

CRONOPROGRAMMA LOTTO 1 "Lazio"

SETTIMANE	1 MESE				2 MESE				3 MESE				4 MESE				5 MESE				6 MESE				7 MESE				8 MESE					
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°	18°	19°	20°	21°	22°	23°	24°	25°	26°	27°	28°	29°	30°	31°	32°		
RMB0170 Roma Palazzo Marina																																		
RILIEVO																																		
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																																		
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE																																		
VULNERABILITA'																																		
MODELLAZIONE BIM																																		
PFTE																																		
CONSEGNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				