



**A G E N Z I A   D E L   D E M A N I O**

Direzione Regionale Sardegna

Cagliari, 07/05/2020

**Oggetto:** ORD0013 – Comune di Oristano, compendio denominato “ex carceri di Piazza Manno”. Intervento di restauro conservativo e recupero dei prospetti e delle mura di cinta. **Determina modifica del contratto del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. C.I.G. 7863371307 – C.U.P. G17E19000010001 RdO n.2271763**

L'anno 2020 il giorno 06 del mese di maggio il sottoscritto Giovanni Zito, Direttore Regionale dell'Agenzia del Demanio,

#### **CONSIDERATO**

- quanto riportato dal Responsabile del Procedimento nella proposta di modifica del contratto prot. n.2020/4046 del 07/05/2020 relativamente alle nuove disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 ed alla necessità di aggiornare il Piano di Coordinamento per la Sicurezza e gli ulteriori documenti in concordanza con le disposizioni nazionali per il prosieguo dei lavori in oggetto e la tutela dei lavoratori;
- l'art.11 del Capitolato tecnico del servizio in oggetto che prevede ai sensi dell'art. 106, comma 1 – lett. a), del D.Lgs. 50/2016, la facoltà di modificare il contratto di appalto in corso di validità, affidando all'Appaltatore, senza nuova procedura, ulteriori attività professionali tipizzate per la rimozione di eventuali criticità;
- che l'importo necessario all'estensione di contratto trova copertura tra le somme a disposizione della stazione appaltante nel Quadro Economico di progetto;

#### **DETERMINA**

- di approvare la proposta del Responsabile del Procedimento di modificare il contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1 – lett. a), del D. Lgs. 50/2016 per affidare all'operatore economico *Studio Neapolis dell'arch. Gabriele Cuccu*, con sede in Terralba, via Regione Mattisceddas sn, P. Iva 01338640913, CF CCCGRL79B08L122W le ulteriori prestazioni

professionali, necessarie per risolvere le sopravvenute criticità, in armonia con l'art.11 del capitolato prestazionale d'appalto del servizio in oggetto;

- di dare atto che il compenso per le prestazioni professionali aggiuntive di cui al punto precedente è pari a € 807,25 € (ottocentosette,25 euro) corrispondente al ribasso del 60,17% sull'importo del corrispettivo relativo alle nuove attività affidate pari a € 2.500,00 (euro duemilacinquecento), senza previsione di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e di costi della manodopera oltre iva e oneri previdenziali;
- di dare atto che l'avvio delle ulteriori prestazioni affidate è subordinato alla presentazione della Cauzione definitiva per le ulteriori prestazioni ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016;
- di autorizzare l'emissione di un nuovo ordine di acquisto per € 807,28 oltre 32,29 per oneri previdenziali e € 184,71 per IVA al 22%, in favore dell'operatore *Studio Neapolis dell'arch. Gabriele Cuccu*;
- di approvare la rimodulazione del Quadro Economico di progetto.

Cagliari, 07/05/2020

**Il Direttore Regionale**

Dott. Ing. Giovanni Zito

