



**AGENZIA DEL DEMANIO**

**DIREZIONE REGIONALE CALABRIA**

SERVIZI TECNICI

P.F.T.E. REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE  
DEL PRESIDIO CISIA DI REGGIO CALABRIA MINISTERO  
DELLA GIUSTIZIA - CORTE D'APPELLO  
COMUNE DI REGGIO CALABRIA (RC)  
SCHEDA RCBP071

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

CRONOPROGRAMMA

IL TECNICO ISTRUTTORE



ING. SALVATORE VIRGILLO

IL RESPONSABILE SERVIZI TECNICI



ING. SALVATORE CONCETTINO

CODICE ELABORATO  
R13

SCALA  
-

PROTOCOLLO E DATA  
2019/10558/DRCAL/STE del 17/06/2019

## CRONOPROGRAMMA

ATTIVITA' (MESI)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36			
Procedura di gara per progettazione (4 mesi)																																							
Progettazione ed acquisizioni pareri (7 mesi)																																							
Procedura di gara (6 mesi)																																							
Stipula contratto (1 mese)																																							
Esecuzione lavori (12 mesi)																																							
Collaudo o certificazioni equivalenti (6 mesi)																																							

Il Tecnico istruttore  
 Ing. Salvatore Virgilio

