

**CRONOPROGRAMMA LOTTO 1**

SETTIMANE	1 MESE				2 MESE				3 MESE				4 MESE				5 MESE				6 MESE				7 MESE				8 MESE				9 MESE				10 MESE				11 MESE				12 MESE			
	1*	2*	3*	4*	5*	6*	7*	8*	9*	10*	11*	12*	13*	14*	15*	16*	17*	18*	19*	20*	21*	22*	23*	24*	25*	26*	27*	28*	29*	30*	31*	32*	33*	34*	35*	36*	37*	38*	39*	40*	41*	42*	43*	44*	45*	46*	47*	48*
<b>VRB0765</b>																																																
RILEVO																																																
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																																																
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE																																																
DIAGNOSI ENERGETICA																																																
VULNERABILITA'																																																
MODELLAZIONE BIM																																																
REDAZIONE DEL PFTF																																																
CONSEGNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																
<b>VRB023</b>																																																
RILEVO																																																
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																																																
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE																																																
DIAGNOSI ENERGETICA																																																
VULNERABILITA'																																																
MODELLAZIONE BIM																																																
REDAZIONE DEL PFTF																																																
CONSEGNA																																																
CONSEGNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																
<b>VRB017</b>																																																
RILEVO																																																
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																																																
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE																																																
DIAGNOSI ENERGETICA																																																
VULNERABILITA'																																																
MODELLAZIONE BIM																																																
REDAZIONE DEL PFTF																																																
CONSEGNA																																																
CONSEGNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																														
<b>VRB079</b>																																																
RILEVO																																																
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																																																
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE																																																
DIAGNOSI ENERGETICA																																																
VULNERABILITA'																																																
MODELLAZIONE BIM																																																
REDAZIONE DEL PFTF																																																
CONSEGNA																																																
CONSEGNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																														
<b>VRB024</b>																																																
RILEVO																																																
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																																																
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE																																																
DIAGNOSI ENERGETICA																																																
VULNERABILITA'																																																
MODELLAZIONE BIM																																																
REDAZIONE DEL PFTF																																																
CONSEGNA																																																
CONSEGNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																
<b>VRB026</b>																																																
RILEVO																																																
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																																																
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE																																																
DIAGNOSI ENERGETICA																																																
VULNERABILITA'																																																
MODELLAZIONE BIM																																																
REDAZIONE DEL PFTF																																																
CONSEGNA																																																
CONSEGNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																
<b>VRB045</b>																																																
RILEVO																																																
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																																																
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE																																																
DIAGNOSI ENERGETICA																																																
VULNERABILITA'																																																
MODELLAZIONE BIM																																																
REDAZIONE DEL PFTF																																																
CONSEGNA																																																
CONSEGNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21																											

**CRONOPROGRAMMA LOTTO 2**

SETTIMANE	1 MESE				2 MESE				3 MESE				4 MESE				5 MESE				6 MESE				7 MESE				8 MESE				
	1*	2*	3*	4*	5*	6*	7*	8*	9*	10*	11*	12*	13*	14*	15*	16*	17*	18*	19*	20*	21*	22*	23*	24*	25*	26*	27*	28*	29*	30*	31*	32*	
<b>PDB109</b>																																	
RILEVO																																	
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																																	
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE																																	
DIAGNOSI ENERGETICA																																	
VULNERABILITA'																																	
MODELLAZIONE BIM																																	
REDAZIONE DEL PFTF																																	
CONSEGNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18															
<b>PDB120</b>																																	
RILEVO																																	
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																																	
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE																																	
DIAGNOSI ENERGETICA																																	
VULNERABILITA'																																	
MODELLAZIONE BIM																																	
REDAZIONE DEL PFTF																																	
CONSEGNA																																	
CONSEGNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18															
<b>PDB127</b>																																	
RILEVO																																	
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																																	
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE																																	
DIAGNOSI ENERGETICA																																	
VULNERABILITA'																																	
MODELLAZIONE BIM																																	
REDAZIONE DEL PFTF																																	
CONSEGNA																																	
CONSEGNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21												
<b>BLB049</b>																																	
RILEVO																																	
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																																	
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE																																	
DIAGNOSI ENERGETICA																																	
VULNERABILITA'																																	
MODELLAZIONE BIM																																	
REDAZIONE DEL PFTF																																	
CONSEGNA																																	
CONSEGNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21												

**CRONOPROGRAMMA LOTTO 3**

SETTIMANE	1 MESE				2 MESE				3 MESE				4 MESE				5 MESE			
	1*	2*	3*	4*	5*	6*	7*	8*	9*	10*	11*	12*	13*	14*	15*	16*	17*	18*	19*	20*
<b>BLB045</b>																				
RILEVO																				



