



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Lombardia

Oggetto: servizio di riordino, scarto, digitalizzazione e restituzione dei faldoni con relativo sviluppo di piattaforma informatica per la consultazione e ricerca dell'archivio cartaceo corrente della Direzione Regionale Lombardia dell'Agenzia del Demanio. CIG: 8806153B56

Determina di estensione dell'incarico di cui al Contratto d'Appalto prot. n. 2021/1585/Atti del 10.09.2021 per prestazioni aggiuntive – Variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 Lett. b del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

**IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA**

VISTO il D.lgs. 18.04.2016, n. 50, e ss.mm.ii., ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato di Gestione in data 12.10.2021, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 26.11.2021 con condizioni recepite dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 17 dicembre 2021;

VISTA la determinazione n. 98 del 17.12.2021 Prot. n. 2021/22401/DIR;

VISTO l'atto atto prot.n. 2021/1670/Atti del 23.09.2021, con il quale si è provveduto a nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, la Dott.ssa Antonietta Ramaglia, quale Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) per le attività in oggetto;

PREMESSO CHE:

- la Direzione Regionale Lombardia dell'Agenzia del Demanio in attuazione della determinazione direttoriale di cui al prot.n. 2021/1099/Atti del 23.06.2020, ha dato avvio alla procedura di cui all'art.36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 nell'ambito delle attività di riordino, scarto, digitalizzazione e restituzione dei faldoni con relativo sviluppo di piattaforma informatica per la consultazione e ricerca dell'archivio cartaceo corrente della Direzione Regionale Lombardia dell'Agenzia del Demanio, sito in Milano C.so Monforte n.32, mediante procedura telematica di cui all'art 58 del D.lgs. 50/2016 da espletarsi in modalità telematica attraverso il portale www.acquistinretepa.it;
- ad esito della suddetta procedura, come da determina di aggiudicazione di cui al prot. n. 2021/1495/Atti del 10.08.2021, è risultata aggiudicataria la Società ISpar S.r.l. con sede in Mosciano Sant'Angelo (TE) Via Silone n. 23 – Contrada Ripoli P.IVA: 02054100678;
- in data 10.09.2021 è stato sottoscritto in modalità digitale, il Contratto d'Appalto di cui al prot. n. 2021/1585/Atti;
- è stato disposto l'avvio del servizio a cura del RUP con decorrenza dal 14.09.2021 con previsione di conclusione dello stesso entro la data del 29.11.2021;
- Le attività in variazione di seguito elencate si sono rese necessarie per motivi di seguito riportati:
 - a. Nel corso di esecuzione delle attività, l'esame dei faldoni ai fini del riordino, si sono presentati in numero superiore a quelli previsti in quanto gli stessi avevano un dorso di cm. 20 anziché 10;
 - b. A seguito di una sopravvenuta esigenza, sono stati aggiunti alla trattazione, i faldoni di un'altra provincia per un numero pari a 315;



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Lombardia

- c. La cernita e la dislocazione dei fascicoli dei documenti sciolti è risultata difficoltosa.
- gli incaricati della società ISpar hanno dovuto provvedere ad effettuare un controllo in merito alla suddivisione dei documenti all'interno dei fascicoli;
 - la Ditta Ispar ha provveduto alla lavorazione (riordino e digitalizzazione) di ulteriori 315 faldoni rispetto al numero di 678 faldoni previsti dal contratto;
 - la Ditta Ispar ha provveduto a sue spese all'acquisto di ulteriori faldoni ed etichette adesive;
 - la società esecutrice ha chiesto, per la conclusione del servizio, una proroga dei tempi di esecuzione al 31.01.2022;

VISTA, la relazione ex art. 106 comma 1 lett. b) del D.lgs. 50/2016 predisposta dal DEC, Sig. Massimo Terra, ed inviata al RUP in data 23.12.2021 prot. 2021/2385/Atti;

TENUTO CONTO CHE:

- ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b del D.lgs. 50/2016 sono ammesse, per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari e che non determina modifiche sostanziali al servizio oggetto dell'appalto:
 - 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
 - 2) comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
- per le attività di cui in premessa, la Società incaricata ha determinato l'importo aggiuntivo in € 27.874,35 (euro ventisettemilaottocentosettantaquattro/35) oltre IVA al 22%, nonché € 600,00 (Euro seicento/00/) esclusa IVA al 22% quale rimborso per l'acquisto di 200 faldoni ed etichette adesive, per un valore complessivo di € 28.474,35 (Euro ventottomilaquattrocentosettantaquattro/35) IVA esclusa, pari al 47,46% dell'importo iniziale del contratto che ammonta ad € 59.975,00 (euro cinquantanovemilanovecentosettantacinque/00) esclusa IVA di legge al 22%;

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

DETERMINA

DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI ESTENDERE il contratto di cui al prot. n. 2021/1585/Atti avente ad oggetto il servizio di riordino, scarto, digitalizzazione e restituzione dei faldoni con relativo sviluppo di piattaforma informatica per la consultazione e ricerca dell'archivio cartaceo corrente della Direzione Regionale Lombardia dell'Agenzia del Demanio, siti in Milano C.so Monforte n.32, sottoscritto con la Società ISpar S.r.l. con sede in Mosciano Sant'Angelo (TE) Via Silone n. 23 – Contrada Ripoli P.IVA: 02054100678, in data 10.09.2021, per un importo complessivo di € 28.474,35 (Euro ventottomilaquattrocentosettantaquattro/35) oltre IVA al 22%;

DI CONFERMARE che l'importo di cui sopra trova copertura economica a valere nel budget 2021 Classe di budget FD0240 nella commessa P18000001 – P11 – Archivi 2018”;



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Lombardia

DI PRECISARE che l'estensione contrattuale è regolamentata dal contratto sottoscritto in data 10.09.2021 che costituisce parte integrante, allorché non materialmente allegato, della presente determinazione;

DI STABILIRE, altresì, che il reparto contabile procederà all'implementazione dell'impegno di spesa ed alla liquidazione delle competenze relative alla presente determinazione, dietro presentazione di specifica fattura conforme alle specifiche tecniche definite dall'allegato A di cui all'art 2 comma 1 del D.M. 55 del 03.04.2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI), che dovrà essere emessa dopo il rilascio da parte del decreto di liquidazione da parte del RUP;

DI DARE MANDATO al RUP di predisporre tutti gli atti necessari e conseguenti adempimenti in materia di trasparenza;

DI STABILIRE che, in virtù della presente estensione contrattuale, la conclusione del servizio viene estesa alla data del 31.12.2021

Dot.ssa Leonarda Alonzo

Il Direttore Regionale
Ing. Luca Michele Terzaghi

TERZAGHI LUCA MICHELE
2021-12-23 17:28:09
CN=TERZAGHI LUCA MICHELE
C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97=VATIT-09340991007
RSA/2048 bits

