



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Toscana e Umbria

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA DI RILIEVO, VERIFICA DELLA SICUREZZA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DA RESTITUIRE IN MODALITA' BIM, DIREZIONE LAVORI E CSE (OPZIONALI) PER GLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RECUPERO DEGLI EDIFICI FACENTI PARTE DELLA EX TRATTA FERROVIARIA SPOLETO – NORCIA, DANNEGGIATI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI VERIFICATESEI A PARTIRE DALL'ANNO 2016 E FINANZIATI CON ORDINANZA SPECIALE 27 DEL 14/10/2021

ALLEGATO - CRONOPROGRAMMA



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Toscana e Umbria

La durata totale del servizio, esclusi i tempi della direzione lavori (opzionale) è definita per singola fase ed in coerenza con quanto riportato al comma 5 dell'art. 4 dell'Ordinanza 56/2018, come meglio specificato nell'ALLEGATO D_CRONOPROGRAMMA GENERALE al Capitolato e nella sottostante tabella, e decorre dalla sottoscrizione del Verbale di avvio del servizio da parte del RUP e del DEC, e, per gli step intermedi, dagli inviti formali a procedere trasmessi all'operatore dal RUP o del DEC. Essendo un servizio dislocato su più edifici, ogni fase è definita per edificio o gruppo di edifici e si sovrappone ad altre fasi così come definito dal cronoprogramma generale allegato, pertanto la sommatoria dei tempi indicati per la progettazione definitiva ed esecutiva non può superare in ogni caso i 120 gg (comma 5 dell'art. 4 dell'Ordinanza 56/2018), esclusi i tempi per l'acquisizione dei previsti pareri.

Tabella

Attività	Responsabilità	gg
ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Rilievo		
Rilievo: Deposito Officina - Fabbricato Viaggiatori - Magazzino Merci Spoleto	OE	15
Rilievo: Triponzo - Serravalle	OE	15
Rilievo: Castel San Felice - Caprareccia	OE	15
ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Verifica Vulnerabilità Sismica		
Fase I: Piano delle indagini Deposito Officina - Fabbricato Viaggiatori - Magazzino Merci Spoleto	OE	15
Acquisizione parere MIC Esecuzione Indagini e DSSP	MIC	<i>variabile</i>
Fase II Indagini Deposito Officina - Fabbricato Viaggiatori - Magazzino Merci Spoleto	OE	21
Fase III: Modellazione e risultati Deposito Officina - Fabbricato Viaggiatori - Magazzino Merci Spoleto	OE	21
ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Progetto Definitivo		
Redazione Progetto Definitivo: Triponzo - Serravalle	OE	45
Conferenza dei servizi speciale: Triponzo - Serravalle	COMM	<i>variabile</i>



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Toscana e Umbria

Redazione Progetto Definitivo: Castel San Felice - Caprareccia	OE	45
Conferenza dei servizi speciale: Castel San Felice - Caprareccia	COMM	<i>variabile</i>
Redazione Progetto Definitivo: Norcia	OE	45
Conferenza dei servizi speciale: Norcia	COMM	<i>variabile</i>
Redazione Progetto Definitivo: Deposito Officina - Fabbricato Viaggiatori - Magazzino Merci Spoleto	OE	45
Conferenza dei servizi speciale: Deposito Officina - Fabbricato Viaggiatori - Magazzino Merci Spoleto	COMM	<i>variabile</i>
ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Progetto Esecutivo		
Redazione Progetto Esecutivo: Triponzo - Serravalle	OE	45
Redazione Progetto Esecutivo: Castel San Felice - Caprareccia	OE	45
Redazione Progetto Esecutivo: Norcia	OE	45
Redazione Progetto Esecutivo: Deposito Officina - Fabbricato Viaggiatori - Magazzino Merci Spoleto	OE	45
ESECUZIONE DEI LAVORI: Direzione Lavori + CSE (opzionale)	OE	<i>da definire</i>



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Toscana e Umbria

Agenzia del Demanio		PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA DI RILIEVO, VERIFICA DELLA SICUREZZA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DA RESTITUIRE IN MODALITA' BIM, DIREZIONE LAVORI E CSE (OPZIONALI) PER GLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RECUPERO DEGLI EDIFICI FACENTI PARTE DELLA EX TRATTA FERROVIARIA SPOLETO - NORCIA, DANNEGGIATI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI VERIFICATESI A PARTIRE DALL'ANNO 2016 E FINANZIATI CON ORDINANZA SPECIALE 27 DEL 14/10/2021																														
		MESI																														
	Responsabilità	Durata gg	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Rilievo			45																													
Rilievo: Deposito Officina - Fabbricato Viaggiatori - Magazzino Mercè Spoleto	OE	15	█	█	█																											
Rilievo: Triponzo - Serravalle	OE	15																														
Rilievo: Castel San Felice - Caprareccia	OE	15																														
ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Verifica Vulnerabilità Sismica			90																													
Fase I: Piano delle indagini Deposito Officina - Fabbricato Viaggiatori - Magazzino Mercè Spoleto	OE	15	█	█	█																											
Acquisizione parere MIC Esecuzione Indagini e DSSP	MIC	45																														
Fase II: Indagini Deposito Officina - Fabbricato Viaggiatori - Magazzino Mercè Spoleto	OE	21																														
Fase III: Modellazione e risultati Deposito Officina - Fabbricato Viaggiatori - Magazzino Mercè Spoleto	OE	21																														
ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Progetto Definitivo			180																													
Redazione Progetto Definitivo: Triponzo - Serravalle	OE	45																														
Acquisizione congruità USR sul Progetto Definitivo: Triponzo - Serravalle	USR	15																														
Conferenza dei servizi speciale: Triponzo - Serravalle	COMM	30																														
Redazione Progetto Definitivo: Castel San Felice - Caprareccia	OE	45																														
Acquisizione congruità USR sul Progetto Definitivo: Castel San Felice - Caprareccia	USR	15																														
Conferenza dei servizi speciale: Castel San Felice - Caprareccia	COMM	30																														
Redazione Progetto Definitivo: Norcia	OE	45																														
Acquisizione congruità USR sul Progetto Definitivo: Norcia	USR	15																														
Conferenza dei servizi speciale: Norcia	COMM	30																														
Redazione Progetto Definitivo: Deposito Officina - Fabbricato Viaggiatori - Magazzino Mercè Spoleto	OE	45																														
Acquisizione congruità USR sul Progetto Definitivo: Deposito Officina - Fabbricato Viaggiatori - Magazzino Mercè Spoleto	USR	15																														
Conferenza dei servizi speciale: Deposito Officina - Fabbricato Viaggiatori - Magazzino Mercè Spoleto	COMM	45																														
Verifica art. 26 del 50/2016	AdD	45																														
ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Progetto Esecutivo			165																													
Redazione Progetto Esecutivo: Triponzo - Serravalle	OE	45																														
Redazione Progetto Esecutivo: Castel San Felice - Caprareccia	OE	45																														
Redazione Progetto Esecutivo: Norcia	OE	45																														
Redazione Progetto Esecutivo: Deposito Officina - Fabbricato Viaggiatori - Magazzino Mercè Spoleto	OE	45																														
Verifica art. 26 del 50/2016	AdD	45																														
Approvazione del Progetto	AdD	30																														
AFFIDAMENTO LAVORI			135																													
Predisposizione documenti di gara	AdD	30																														
Gara Lavori	AdD	Variabile																														
Affidamento	AdD	Variabile																														
ESECUZIONE DEI LAVORI																																
Esecuzione - Deposito ferroviario	OE ESE																															
Collaudo/CRE	OE/AdD																															
Esecuzione - Edificio Viaggiatori	OE ESE																															
Collaudo/CRE	OE/AdD																															
Esecuzione - Magazzino mercè	OE ESE																															
Collaudo/CRE	OE/AdD																															
Esecuzione - Triponzo	OE ESE																															
Collaudo/CRE	OE/AdD																															
Esecuzione - Serravalle	OE ESE																															
Collaudo/CRE	OE/AdD																															
Esecuzione - Castel San Felice	OE ESE																															
Collaudo/CRE	OE/AdD																															
Esecuzione - Caprareccia	OE ESE																															
Collaudo/CRE	OE/AdD																															
Esecuzione - Norcia	OE ESE																															
Collaudo/CRE	OE/AdD																															