



Direzione Regionale Emilia Romagna

RAZIONALIZZAZIONE PALAZZO DELLE FINANZE O «DEL PRINCIPE FORESTO» - MODENA (MOD0014)
LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PER LA RIALLOCAZIONE DELLA PREFETTURA, DELL'ARMA DEI CARABINIERI E DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI MODENA

PROCEDURE

Progettazione: Gara aperta (Importo stimato a base di gara: 2.449.521,30)

Lavori: Gara aperta (importo stimato: 19.203.26,00 €)

FINANZIAMENTO TOTALE

29.265.119,00 €

RUP: CIRO IOVINO

n	Attività	2021												2022												2023												2024												2025											
		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	sett	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	sett	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	sett	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	sett	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	sett	ott	nov	dic
PROGETTAZIONE	1	Predisposizione gara progettazione																																																											
	2	Gara di appalto progettazione																																																											
	3	Progetto definitivo (120 gg)																																																											
	4	Conferenza Servizi/Pareri/Verifica Progetto definitivo/CTA																																																											
	5	Progettazione esecutiva																																																											
	6	Verifica e Validazione progetto esecutivo																																																											
REALIZZAZIONE	7	Predisposizione Gara di Appalto Lavori																																																											
	8	Predisposizione gara Organo di Collaudo																																																											
	9	Gara di Appalto per esecuzione																																																											
	10	Gara per affidamento Organo di Collaudo																																																											
	11	Esecuzione dei lavori																																																											
	12	Collaudo ed immissione in uso amministrazioni																																																											