

Lotto 1

Lotto 2

Lotto 3

CRONOPROGRAMMA

	SETTIMANE																													
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°	18°	19°	20°	21°	22°	23°	24°	25°	26°	27°	28°	29°	30°
BAD0067																														
RILIEVO																														
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																														
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE																														
VULNERABILITA'																														
MODELLAZIONE BIM																														
CONSEGNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20										
BAD0080																														
RILIEVO																														
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																														
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE																														
DIAGNOSI ENERGETICA																														
VULNERABILITA'																														
MODELLAZIONE BIM																														
CONSEGNA																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16														
FGD0022																														
RILIEVO																														
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																														
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE																														
DIAGNOSI ENERGETICA																														
VULNERABILITA'																														
MODELLAZIONE BIM																														
CONSEGNA																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																