

ZEITPLAN

ZEITPLAN																				
	1 MONAT				2 MONATE				3 MONATE				4 MONATE				5 MONATE			
WOCHEN	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
TÄTIGKEIT																				
SAMMLUNG DER DOKUMENTATION																				
BESTANDSAUFNAHMEN																				
ARCHÄOLOGISCHER BERICHT																				
PRÜFUNGEN UND UNTERSUCHUNGEN																				
ERSTELLUNG DES TECHNISCHEN DATENBLATTS FÜR DAS KULTURGUT																				
ENERGIEDIAGNOSE																				
ANFÄLLIGKEIT																				
DARSTELLUNG IM BIM-MODUS																				
ÜBERGABE																				