



 A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Puglia e Basilicata
Area Tecnica

posta elettronica certificata

Bari, data e numero della segnatura di
protocollo elettronico

Studio D'Ambrosio & Associati s.r.l
Via Giuseppe Fanelli 235
Bari
studiodambrosioeassociati.ing@pec.it

Oggetto: servizio di verifica della vulnerabilità sismica sul complesso immobiliare denominato Palazzo degli Uffici Governativi di Potenza, sito in Potenza, in Corso XVIII Agosto 1860 e Corso Garibaldi (PZD0035) in comproprietà con la Regione Basilicata e la società Europa Gestioni Immobiliari S.p.A. CIG: 89041229EA – CUP: G32C21000940001; appalto rep. 1386 e prot. 8506 del 13/5/2022– Riscontro richiesta proroga

Con nota del 23 marzo u.s. (acquisita al protocollo della Scrivente 2023/5163 pari data), codesta società, quale mandataria del RTP affidatario, ha richiesto una ulteriore proroga del termine di consegna della Fase 2 del servizio per ulteriori giorni 35 naturali e consecutivi.

Tale richiesta di proroga risulta formulata nei termini contrattuali, adeguatamente motivata e non correlata a cause imputabili all'appaltatore.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, con nota prot. n. 2023/5587 del 03/04/2023, ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di n.35 giorni naturali e consecutivi.

Di conseguenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e del punto 13 del Capitolato Tecnico Prestazionale, tale proroga


può essere concessa e pertanto, la richiesta in oggetto deve intendersi accolta.

Ne deriva che la consegna di tutti gli elaborati relativi alla Fase 2 dovrà avvenire entro il 06/05/2023.

Cordiali saluti.


Il R.U.P.

Ing. Tommaso Carofiglio



Il Responsabile U.O. Servizi Tecnici

Ing. Maria Paternostro



v