



A G E N Z I A   D E L   D E M A N I O

Direzione Regionale Calabria  
Area Tecnica

*Per posta elettronica certificata  
Non segue originale*

*Catanzaro, data del protocollo*

A  
RT Studio SUMMIT S.r.l.  
(mandataria)  
Via F. Tedesco 558  
83100 – Avellino  
[info@pec.studiosummit.it](mailto:info@pec.studiosummit.it)

*Rif. Vs note pec assunte al prot. n.7258 del 15/04/2024, al prot. n.7461 del 17/04/2024, al prot. n.7462 del 17/04/2024 e al prot. n. 6967 del 11/04/2024*

**Oggetto: Servizi finalizzati all'esecuzione di analisi conoscitive su bene statale, funzionale alla fattibilità di azioni di razionalizzazione. Bene patrimoniale ubicato in Gioia Tauro – Località Morrone (RC) – Scheda RCB1355. Servizi di pre-caratterizzazione e VIARCH. CUP E58E22000070001 - CIG: 9194276C91. Approvazione proroga.**

Con riferimento ai servizi in oggetto, in riscontro alla richiesta di proroga assunta al prot. n. 6967 del 11/04/2024, preso atto che le motivazioni addotte da codesto Appaltatore sono da considerarsi indipendenti dalla diretta volontà dello stesso, la Scrivente concede una proroga di 45 giorni (quarantacinque) naturali e consecutivi.

La nuova scadenza dei termini per l'ultimazione dell'esecuzione delle prove, analisi, rilievi e la restituzione di tutta la relativa documentazione secondo quanto indicato ai paragrafi III.3.A "Valutazione del rischio di ordigni bellici inesplosi", III.3.B "Verifica preventiva dell'interesse archeologico", III.3.C "Pre-caratterizzazione del suolo e sottosuolo", III.3.D "Rilievo topografico, architetonico e fotografico", III.3.E "Prove, analisi, indagini e servizio di decespugliamento" del Capitolato Tecnico Prestazionale, diventa pertanto il **31/05/2024**.

Con l'occasione si ribadisce che, in osservanza al par. III.3.E del Capitolato Tecnico prestazionale, dovranno essere eseguite

preliminarmente le indagini relative alla valutazione del rischio bellico ed al servizio di decespugliamento. Pertanto, solo dopo la loro esecuzione e la valutazione del relativo rischio bellico da parte del coordinatore della sicurezza, potranno essere eseguite tutte le restanti prove ed indagini.

A tal riguardo, con espresso riferimento a quanto trasmesso con note pec assunte ai prott. n.7461 del 17/04/2024 e n.7462 del 17/04/2024 relativamente agli esiti dell'indagine preliminare magnetometrica si evidenzia che tali risultanze dovranno essere debitamente documentate secondo le modalità indicate al paragrafo III.3.A "Valutazione del rischio di ordigni bellici inesplosi" del CTP.

Si rammenta che al compimento dell'attività di decespugliamento codesto Appaltatore dovrà trasmettere un adeguato report fotografico che documenti lo stato dei luoghi sull'intera superficie oggetto d'indagine nonché la quarta copia del relativo formulario di conferimento a discarica.

Si resta pertanto in attesa degli esiti della ricerca storico-documentale e di tutti gli elaborati necessari (Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi, computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, etc.), D.U.B. (Documento Unico di Bonifica Bellica), per avviare le eventuali operazioni di bonifica.

Infine, si sollecita la trasmissione della documentazione in materia di sicurezza ex D. Lgs 81/2008, necessaria per l'esecuzione di tutte le tipologie d'indagini proprie dei servizi in oggetto e copia della polizza CAR n. 065.036.0000954026 emessa dalla Vittoria Assicurazione con effetto dal 02/12/2022 in scadenza al 30/06/2023.

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, in attesa di un sollecito riscontro, si porgono distinti saluti.

II RUP  
Arch. Ines Vuozzo

