

SCALA	SEDE PROGETTO REGGIO CALABRIA	NUMERO PROGETTO RCD0026
-------	---	-----------------------------------

APPROVAZIONE COMMITTENTE	
	A - APPROVATO
	B - APPROVATO CON COMMENTI
	C - NON UTILIZZABILE
STATO	TIPO DI EMISSIONE
E	PROGETTO ESECUTIVO

R.T.I. :

Studio Valle Progettazioni S.r.l. socio unico (Capogruppo - Mandataria)
 Circ.ne Clodia 76/A 00195 - ROMA
 www.studiovalle.com; e-mail: valle@studiovalle.com

STUDIO VALLE PROGETTAZIONI S.r.l.
 A SOCIO UNICO
 Circonvallazione Clodia 76/A
 00195 ROMA
 P.IVA/C.F. 04524241009

Di Lieto & C S.r.l. (Mandante)
 Dott. Archeologo Marco Di Lieto
 V.le T.Campanella, 186 int.9/G - 88100 Catanzaro
 e-mail: info@dilietosrl.com

Di Lieto & C. S.r.l.
 SERVIZI DI ARCHEOLOGIA
 ED APPLICAZIONI TECNOLOGICHE
 PER LA RICERCA ARCHEOLOGICA
 Viale T. Campanella n. 186 int. 9/G - 88100 Catanzaro
 P. IVA - C. F. - R.E.C.: 03041800792
 Tel. 0039 3389813154 - Fax 0039 1782779526


PROGETTO:

Affidamento dei servizi di verifica preventiva dell'interesse archeologico; progettazione definitiva ed esecutiva; coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione e contabilità dei lavori; aggiornamento catastale, finalizzati alla ristrutturazione ed alla rifunzionalizzazione ad uso uffici dell'immobile demaniale "Ex Caserma Duca D'Aosta" sito nella Città Metropolitana di Reggio Calabria alla Via Reggio Campi per destinarlo a nuovo Polo del Ministero dell'Economia e delle Finanze. **CIG: 782401556D; CUP: G32E1900030001**

TITOLO:

**DOCUMENTI GENERALI
ELENCO ELABORATI**

RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO :
 Ing.Salvatore Concettino
 Responsabile dei Servizi Tecnici - Direzione
 Regionale della Calabria - Agenzia del Demanio
 Via Gioacchino Fiore,34 - 88100 Catanzaro
 dre.Calabria@agenzia demanio.it


AGENZIA DEL DEMANIO

NOME FILE: RCD0026-ADM-ELABORATI-XX-RP-Z-EZ0001

Codice bene	ADM	Codice Documento Codice Fabbricato	Livello	Tipologia File	Disciplina	Alfa numerico	Revisione
RCD0026	ADM	ELABORATI	XX	RP	Z	EZ0001	05

REV.	DATA	DESCRIZIONE:	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
01	Settembre 2023	Revisione	B. Toma	B. Toma	G.Valle
02	Novembre 2023	Revisione	B. Toma	B. Toma	G.Valle
03	Gennaio 2024	Revisione	B. Toma	B. Toma	G.Valle
04	Marzo 2024	Revisione	B. Toma	B. Toma	G.Valle
05	Aprile 2024	Revisione	B. Toma	B. Toma	G.Valle

PROGETTO ESECUTIVO_ELENCO ELABORATI

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 e dell'art. 157, comma 2 del D. Lgs 50/2016, per l'affidamento dei servizi di verifica preventiva dell'interesse archeologico; progettazione definitiva ed esecutiva; coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione e contabilità dei lavori; aggiornamento catastale, finalizzati alla ristrutturazione ed alla rifunzionalizzazione ad uso uffici dell'immobile demaniale "Caserna Duca D'Aosta" sito nella Città Metropolitana di Reggio Calabria alla Via Reggio Campi per destinarlo a nuovo Polo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
CIG 782401556D - CUP G32E1900030001

Fase Avanzamento	CODICI FILE									NOME FILE	DESCRIZIONE E TITOLO DELL'ELABORATO	Scala	Formato	Data di Emissione	Data di 1° Revisione	Data di 2° Revisione	Data di 3° Revisione	Data di 4° Revisione	Data di 5° Revisione
	Codice Bene	ADM	Codice Documento Codice Fabbricato	Livello	Codice Tipo File	Codice di Disciplina	Codice Alfa Numerico	N° Emisione Revisione											
DOCUMENTI GENERALI - TECNICI AMMINISTRATIVI - ECONOMICI - SPECIALISTICI																			
DOCUMENTI GENERALI - SERIE RP-RT																			
PE		RCD0026	ADM	ELABORATI	XX	RP	Z	EZ0001	05	RCD0026-ADM-ELABORATI-XX-RP-Z-EZ0001_05	ELENCO ELABORATI	-	A3	Agosto 2023	Settembre 2023	Novembre 2023	Gennaio 2024	Marzo 2024	Aprile 2024
PE		RCD0026	ADM	RELGENDEF	XX	RT	Z	EZ0001	01	RCD0026-ADM-RELGENDEF-XX-RT-Z-EZ0001_01	RELAZIONE GENERALE	-	A4	Agosto 2023	Settembre 2023	Marzo 2024			
PE		RCD0026	ADM	ATTLUOGHI	XX	RT	Z	EZ0001	00	RCD0026-ADM-ATTLUOGHI-XX-RT-Z-EZ0001_00	ATTESTAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI	-	A4	Settembre 2023					
PE		RCD0026	ADM	RELSTORCR	XX	RT	Z	EZ0001	00	RCD0026-ADM-RELSTORCR-XX-RT-Z-EZ0001_00	RELAZIONE DI ANALISI STORICO CRITICA	-	A4	Agosto 2023					
PE		RCD0026	ADM	ARCHEOLVP	XX	RP	Z	EZ0001	00	RCD0026-ADM-ARCHEOLVP-XX-RP-Z-EZ0001_00	VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO - RELAZIONE STORICO ARCHEOLOGICA SULLO STATO DEL TERRITORIO CON ALLEGATI TAV. I E TAV II (Carte delle presenze archeologiche) (1)	-	A4	Agosto 2023					
PE		RCD0026	ADM	ARCHEOLVP	XX	RP	Z	EZ0002	01	RCD0026-ADM-ARCHEOLVP-XX-RP-Z-EZ0002_01	VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO - INDAGINI GEOFISICHE TIPO ERT E GEORADAR AD ALTA RISOLUZIONE CON FINALITA' ARCHEOLOGICA - REPORT ATTIVITA' (1)	-	A4	Agosto 2023	Settembre 2023				
PE		RCD0026	ADM	RELVPRBOB	XX	RP	Z	EZ0001	00	RCD0026-ADM-RELVPRBOB-XX-RP-Z-EZ0001_00	VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RISCHIO BELLICO DA ORDIGNI BELLICI INESPLOSI (1)	-	A3	Agosto 2023					
PE		RCD0026	ADM	RELGESTMT	XX	RT	Z	EZ0001	00	RCD0026-ADM-RELGESTMT-XX-RT-Z-EZ0001_00	RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE	-	A4	Agosto 2023					
PE		RCD0026	ADM	RELINTERF	XX	RT	Z	EZ0001	01	RCD0026-ADM-RELINTERF-XX-RT-Z-EZ0001_01	RELAZIONE SULLE INTERFERENZE RETI E SERVIZI	-	A4	Agosto 2023	Novembre 2023				
PE		RCD0026	ADM	RELGENCAM	XX	RT	Z	EZ0001	01	RCD0026-ADM-RELGENCAM-XX-RT-Z-EZ0001_01	RELAZIONE GENERALE SUI CRITERI AMBIENTALI MINIMI	-	A4	Agosto 2023	Settembre 2023				
PE		RCD0026	ADM	SPECIFPGI	XX	SO	Z	EZ0001	01	RCD0026-ADM-SPECIFPGI-XX-SO-Z-EZ0001_01	PIANO DI GESTIONE INFORMATIVA	-	A4	Agosto 2023	Settembre 2023				
PE		RCD0026	ADM	REPVERBIM	XX	RP	Z	EZ0001	00	RCD0026-ADM-REPVERBIM-XX-RP-Z-EZ0001_00	REPORT DI CONTROLLO VERIFICA BIM	-	A4	Novembre 2023					
PE		RCD0026	ADM	CRONOPROG	XX	PR	Z	EZ0001	00	RCD0026-ADM-CRONOPROG-XX-PR-Z-EZ0001_00	CRONOPROGRAMMA	-	A4	Agosto 2023					
DOCUMENTI TECNICI AMMINISTRATIVI ED ECONOMICI - SERIE DT - BQ																			
PE		RCD0026	ADM	CONTRATTO	XX	DT	Z	EZ0001	00	RCD0026-ADM-CONTRATTO-XX-DT-Z-EZ0001_00	SCHEMA DI CONTRATTO	-	A4	Agosto 2023					
PE		RCD0026	ADM	CSASPECIA	XX	DT	Z	EZ0001	03	RCD0026-ADM-CSASPECIA-XX-DT-Z-EZ0001_03	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PARTE 1: NORME TECNICI AMMINISTRATIVE	-	A4	Agosto 2023	Settembre 2023	Novembre 2023	Marzo 2024		
PE		RCD0026	ADM	CSASPECIA	XX	DT	A	EA0001	02	RCD0026-ADM-CSASPECIA-XX-DT-A-EA0001_02	OPERE CIVILI ARCHITETTONICHE CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PARTE 2°: DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI, SPECIFICHE E PRESCRIZIONI TECNICHE	-	A4	Agosto 2023	Settembre 2023	Novembre 2023			
PE		RCD0026	ADM	CSASPECIA	XX	DT	S	ES0001	01	RCD0026-ADM-CSASPECIA-XX-DT-S-ES0001_01	OPERE STRUTTURALI CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PARTE 2°: DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI, SPECIFICHE E PRESCRIZIONI TECNICHE	-	A4	Agosto 2023	Settembre 2023				
PE		RCD0026	ADM	CSASPECIM	XX	DT	M	EM0001	01	RCD0026-ADM-CSASPECIM-XX-DT-M-EM0001_01	OPERE IMPIANTISTICHE - IMPIANTI MECCANICI CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PARTE 2°: DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI, SPECIFICHE E PRESCRIZIONI TECNICHE	-	A4	Agosto 2023	Settembre 2023				
PE		RCD0026	ADM	CSASPECIE	XX	DT	E	EE0001	01	RCD0026-ADM-CSASPECIE-XX-DT-E-EE0001_01	OPERE IMPIANTISTICHE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PARTE 2°: DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI, SPECIFICHE E PRESCRIZIONI TECNICHE	-	A4	Agosto 2023	Settembre 2023				
PE		RCD0026	ADM	TECNECCCM	XX	BQ	Z	EZ0001	03	RCD0026-ADM-TECNECCCM-XX-BQ-Z-EZ0001_03	COMPUTO METRICO	-	A4	Agosto 2023	Settembre 2023	Novembre 2023	Marzo 2024		
PE		RCD0026	ADM	TECNECCME	XX	BQ	Z	EZ0001	03	RCD0026-ADM-TECNECCME-XX-BQ-Z-EZ0001_03	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	-	A4	Agosto 2023	Settembre 2023	Novembre 2023	Marzo 2024		
PE		RCD0026	ADM	TECNECEPU	XX	BQ	Z	EZ0001	03	RCD0026-ADM-TECNECEPU-XX-BQ-Z-EZ0001_03	ELENCO PREZZI UNITARI	-	A4	Agosto 2023	Settembre 2023	Novembre 2023	Marzo 2024		
PE		RCD0026	ADM	TECNECANP	XX	BQ	Z	EZ0001	03	RCD0026-ADM-TECNECANP-XX-BQ-Z-EZ0001_03	ANALISI NUOVI PREZZI	-	A4	Agosto 2023	Settembre 2023	Marzo 2024	Aprile 2024		
PE		RCD0026	ADM	TECNECLF	XX	BQ	Z	EZ0001	03	RCD0026-ADM-TECNECLF-XX-BQ-Z-EZ0001_03	LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE	-	A4	Agosto 2023	Settembre 2023	Novembre 2023	Marzo 2024		
PE		RCD0026	ADM	TECNECQIM	XX	BQ	Z	EZ0001	03	RCD0026-ADM-TECNECQIM-XX-BQ-Z-EZ0001_03	QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA	-	A4	Agosto 2023	Settembre 2023	Novembre 2023	Marzo 2024		
PE		RCD0026	ADM	TECNECQTE	XX	BQ	Z	EZ0001	04	RCD0026-ADM-TECNECQTE-XX-BQ-Z-EZ0001_04	QUADRO ECONOMICO	-	A4	Agosto 2023	Settembre 2023	Novembre 2023	Marzo 2024	Aprile 2024	
PE		RCD0026	ADM	TECNECOMP	XX	BQ	Z	EZ0001	03	RCD0026-ADM-TECNECOMP-XX-BQ-Z-EZ0001_03	QUADRO COMPARATIVO INCREMENTO IMPORTO LAVORI PER AGGIORNAMENTO PREZZI	-	A4	Agosto 2023	Settembre 2023	Novembre 2023	Marzo 2024		
DOCUMENTI DELLA SICUREZZA - SERIE HS																			
PE		RCD0026	ADM	SICUREZZA	XX	HS	H	EH0001	03	RCD0026-ADM-SICUREZZA-XX-HS-H-EH0001_03	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO CON ALLEGATI AI SENSI DEL DLGS 81/2008	-	A4	Agosto 2023	Settembre 2023	Novembre 2023	Marzo 2024		
PE		RCD0026	ADM	SICUREZZA	XX	HS	H	EH0002	00	RCD0026-ADM-SICUREZZA-XX-HS-H-EH0002_00	DIAGRAMMA DI GANTT	-	A4	Agosto 2023					
PE		RCD0026	ADM	SICUREZZA	XX	HS	H	EH0003	00	RCD0026-ADM-SICUREZZA-XX-HS-H-EH0003_00	SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI NELLE LAVORAZIONI	-	A4	Agosto 2023					
PE		RCD0026	ADM	SICUREZZA	XX	HS	H	EH0004	00	RCD0026-ADM-SICUREZZA-XX-HS-H-EH0004_00	SCHEDE DI COORDINAMENTO DEI LAVORI	-	A4	Agosto 2023					
PE		RCD0026	ADM	SICUREZZA	XX	HS	H	EH0005	00	RCD0026-ADM-SICUREZZA-XX-HS-H-EH0005_00	SCHEDE DI SICUREZZA DELLE FASI LAVORATIVE	-	A4	Agosto 2023					
PE		RCD0026	ADM	SICUREZZA	XX	HS	H	EH0006	00	RCD0026-ADM-SICUREZZA-XX-HS-H-EH0006_00	SCHEDE DI SICUREZZA PER L'UTILIZZO DI OPERE PROVVISORIE	-	A4	Agosto 2023					
PE		RCD0026	ADM	SICUREZZA	XX	HS	H	EH0007	00	RCD0026-ADM-SICUREZZA-XX-HS-H-EH0007_00	SCHEDE DI SICUREZZA PER L'UTILIZZO DI ATTREZZATURE	-	A4	Agosto 2023					
PE		RCD0026	ADM	SICUREZZA	XX	HS	H	EH0008	00	RCD0026-ADM-SICUREZZA-XX-HS-H-EH0008_00	SCHEDE DI SICUREZZA DELLE SOSTANZE PERICOLOSE	-	A4	Agosto 2023					
PE		RCD0026	ADM	SICUREZZA	XX	HS	H	EH0009	00	RCD0026-ADM-SICUREZZA-XX-HS-H-EH0009_00	SCHEDE PER IL POSIZIONAMENTO DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA	-	A4	Agosto 2023					
PE		RCD0026	ADM	SICUREZZA	XX	HS	H	EH0010	02	RCD0026-ADM-SICUREZZA-XX-HS-H-EH0010_02	STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA	-	A4	Agosto 2023	Settembre 2023	Marzo 2024			
PE		RCD0026	ADM	SICUREZZA	XX	HS	H	EH0011	02	RCD0026-ADM-SICUREZZA-XX-HS-H-EH0011_02	ELENCO PREZZI DELLA SICUREZZA	-	A4	Agosto 2023	Settembre 2023	Marzo 2024			
PE		RCD0026	ADM	SICUREZZA	XX	HS	H	EH0012	01	RCD0026-ADM-SICUREZZA-XX-HS-H-EH0012_01	STATO DI FATTO E RISCHI PRESENTI NELL'AREA DI CANTIERE	-	A1	Agosto 2023	Settembre 2023				
PE		RCD0026	ADM	SICUREZZA	XX	HS	H	EH0013	01	RCD0026-ADM-SICUREZZA-XX-HS-H-EH0013_01	LAYOUT DEL PROGETTO DEL CANTIERE	-	A1	Agosto 2023	Settembre 2023				
PE		RCD0026	ADM	SICUREZZA	XX	HS	H	EH0014	00	RCD0026-ADM-SICUREZZA-XX-HS-H-EH0014_00	LAYOUT DELLA LOGISTICA DI CANTIERE - DETTAGLI BOX	-	A1	Agosto 2023	Settembre 2023				
PE		RCD0026	ADM	SICUREZZA	XX	HS	H	EH0015	00	RCD0026-ADM-SICUREZZA-XX-HS-H-EH0015_00	LAYOUT DELLA VIABILITÀ DEL CANTIERE	-	A1	Agosto 2023					
PE		RCD0026	ADM	SICUREZZA	XX	HS	H	EH0016	00	RCD0026-ADM-SICUREZZA-XX-HS-H-EH0016_00	PROCEDURE DA ATTUARE DURANTE LE DEMOLIZIONI IN CANTIERE	-	A1	Agosto 2023					
PE		RCD0026	ADM	SICUREZZA	XX	HS	H	EH0017	01	RCD0026-ADM-SICUREZZA-XX-HS-H-EH0017_01	LAYOUT DELLE GRU DA POSIZIONARE IN CANTIERE	-	A1	Agosto 2023	Settembre 2023				
PE		RCD0026	ADM	SICUREZZA	XX	HS	H	EH0018	00	RCD0026-ADM-SICUREZZA-XX-HS-H-EH0018_00	LAYOUT DELLE ZONE DI STOCCAGGIO TEMPORANEO DEI RIFIUTI IN CANTIERE	-	A1	Agosto 2023					
PE		RCD0026	ADM	SICUREZZA	XX	HS	H	EH0019	01	RCD0026-ADM-SICUREZZA-XX-HS-H-EH0019_01	LAYOUT DEI PONTEGGI DA INSTALLARE IN CANTIERE	-	A1	Agosto 2023	Settembre 2023				
PE		RCD0026	ADM	SICUREZZA	XX	HS	H	EH0020	00	RCD0026-ADM-SICUREZZA-XX-HS-H-EH0020_00	PROCEDURA PER IL RECUPERO IN SICUREZZA DELL'INFORTUNATO DAL PONTEGGIO	-	A1	Agosto 2023					
PE		RCD0026	ADM	SICUREZZA	XX	HS	H	EH0021	00	RCD0026-ADM-SICUREZZA-XX-HS-H-EH0021_00	COME FISSARE E IMBRACARE IN SICUREZZA I CARICHI DA SOLLEVARE	-	A1	Agosto 2023					
PE		RCD0026	ADM	SICUREZZA	XX	HS	H	EH0022	01	RCD0026-ADM-SICUREZZA-XX-HS-H-EH0022_01	LAYOUT DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA DA POSIZIONARE NELL'AREA DI CANTIERE	-	A1	Agosto 2023	Settembre 2023				
PE		RCD0026	ADM	SICUREZZA	XX	HS	H	EH0023	01	RCD0026-ADM-SICUREZZA-XX-HS-H-EH0023_01	LAYOUT DELLA GESTIONE DELL'EMERGENZA NELL'AREA DI CANTIERE	-	A1	Agosto 2023	Settembre 2023				
PE		RCD0026	ADM	SICUREZZA	XX	HS	H	EH0024	00	RCD0026-ADM-SICUREZZA-XX-HS-H-EH0024_00	CHECK-LIST DEI DOCUMENTI DA INVIARE AL CSE	-	A1	Agosto 2023					
PE		RCD0026	ADM	SICUREZZA	XX	HS	H	EH0025	00	RCD0026-ADM-SICUREZZA-XX-HS-H-EH0025_00	MODULO PER LA REGISTRAZIONE DEI NEAR MISS	-	A4	Agosto 2023					
PE		RCD0026	ADM	SICUREZZA	XX	HS	H	EH0026	00	RCD0026-ADM-SICUREZZA-XX-HS-H-EH0026_00	INFORMAZIONI E PRESCRIZIONI PER L'ACCESSO DEI FORNITORI	-	A4	Agosto 2023					
PE		RCD0026	ADM	SICUREZZA	XX	HS	H	EH0027	00	RCD0026-ADM-SICUREZZA-XX-HS-H-EH0027_00	INFORMAZIONI E PRESCRIZIONI PER VISITE GUIDATE IN CANTIERE	-	A4	Agosto 2023					
PE		RCD0026	ADM	SICUREZZA	XX	HS	H	EH0028	00	RCD0026-ADM-SICUREZZA-XX-HS-H-EH0028_00	PRIMO SOCCORSO NEI LUOGHI DI LAVORO (INAIL 2018)	-	A4	Agosto 2023					
PE		RCD0026	ADM	SICUREZZA	XX	HS	H	EH0029	00	RCD0026-ADM-SICUREZZA-XX-HS-H-EH0029_00	PRESCRIZIONI IN CASO DI PRESENZA DI MCA E FAV	-	A4	Agosto 2023					
PE		RCD0026	ADM	SICUREZZA	XX	HS	H	EH0030	01	RCD0026-ADM-SICUREZZA-XX-HS-H-EH0030_01	FASCICOLO DELL'OPERA	-	A4	Agosto 2023	Settembre 2023				
PE		RCD0026	ADM	SICUREZZA	XX	HS	H	EH0031	01	RCD0026-ADM-SICUREZZA-XX-HS-H-EH0031_01	LINEE VITA COPERTURE A FALDE CORPO A, CORPO C, CORPO F, CORPO B								

PROGETTO ESECUTIVO_ELENCO ELABORATI

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 e dell'art. 157, comma 2 del D. Lgs 50/2016, per l'affidamento dei servizi di verifica preventiva dell'interesse archeologico; progettazione definitiva ed esecutiva; coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione e contabilità dei lavori; aggiornamento catastale, finalizzati alla ristrutturazione ed alla rifunzionalizzazione ad uso uffici dell'immobile demaniale "Caserma Duca D'Aosta" sito nella Città Metropolitana di Reggio Calabria alla Via Reggio Campi per destinarlo a nuovo Polo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
CIG 782401556D - CUP G32E1900030001

Fase Avanzamento	CODICI FILE									NOME FILE	DESCRIZIONE E TITOLO DELL'ELABORATO	Scala	Formato	Data di Emissione	Data di 1° Revisione	Data di 2° Revisione	Data di 3° Revisione	Data di 4° Revisione	Data di 5° Revisione
	Codice Bene	ADM	Codice Documento Codice Fabbricato	Livello	Codice Tipo File	Codice di Disciplina	Codice Alfa Numerico	N° Emissione Revisione											
DOCUMENTI PIANI DI MANUTENZIONE - SERIE PM																			
PE		RCD0026	ADM	PMANUTENZ	XX	PM	A	EA0001	00	RCD0026-ADM-PMANUTENZ-XX-PM-A-EA0001_00	OPERE CIVILI ARCHITETTONICHE PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI	-	A4	Agosto 2023					
PE		RCD0026	ADM	PMANUTENZ	XX	PM	S	ES0001	00	RCD0026-ADM-PMANUTENZ-XX-PM-S-ES0001_00	OPERE STRUTTURALI PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI	-	A4	Agosto 2023					
PE		RCD0026	ADM	PMANUTENZ	XX	PM	M	EM0001	00	RCD0026-ADM-PMANUTENZ-XX-PM-M-EM0001_00	OPERE IMPIANTISTICHE - IMPIANTI MECCANICI PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI	-	A4	Agosto 2023					
PE		RCD0026	ADM	PMANUTENZ	XX	PM	E	EE0001	00	RCD0026-ADM-PMANUTENZ-XX-PM-E-EE0001_00	OPERE IMPIANTISTICHE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI	-	A4	Agosto 2023					
DOCUMENTI SPECIALISTICI ARCHITETTURA - CONTESTO, PAESAGGIO E URBANISTICA - SERIE I - T																			
PE		RCD0026	ADM	RELSUPBAR	XX	RT	A	EA0001	00	RCD0026-ADM-RELSUPBAR-XX-RT-A-EA0001_00	RELAZIONE SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	-	A4	Agosto 2023					
PE		RCD0026	ADM	RELTECPAES	XX	RT	I	EI0001	00	RCD0026-ADM-RELTECPAES-XX-RT-I-EI0001_00	RELAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA	-	A4	Agosto 2023					
PE		RCD0026	ADM	RELTECURB	XX	RT	T	ET0001	00	RCD0026-ADM-RELTECURB-XX-RT-T-ET0001_00	RELAZIONE D'INGUADRAMENTO URBANISTICO	-	A4	Agosto 2023					
PE		RCD0026	ADM	RELTECURB	XX	RT	T	ET0002	00	RCD0026-ADM-RELTECURB-XX-RT-T-ET0002_00	RELAZIONE DI VERIFICA PARCHEGGI	-	A3	Agosto 2023					
DOCUMENTI SPECIALISTICI GEOLOGIA E GEOTECNICA - SERIE G																			
PE		RCD0026	ADM	GEOLOGICA	XX	RT	G	EZ0001	01	RCD0026-ADM-GEOLOGICA-XX-RT-G-EZ0001_01	RELAZIONE GEOLOGICA CON ELEMENTI GEOTECNICI, CARATTERIZZAZIONE STRATIGRAFICA E DEFINIZIONE TECNICO SISMICA	-	A4	Agosto 2023	Settembre 2023				
PE		RCD0026	ADM	GEOTECNICA	XX	RT	G	EZ0001	01	RCD0026-ADM-GEOTECNICA-XX-RT-G-EZ0001_01	RELAZIONE GEOTECNICA SULLE FONDAZIONI	-	A4	Agosto 2023	Settembre 2023				
DOCUMENTI SPECIALISTICI GENERALI STRUTTURE - SERIE S																			
PE		RCD0026	ADM	INDSTRMAT	XX	RT	S	ES0001	00	RCD0026-ADM-INDSTRMAT-XX-RT-S-ES0001_00	OPERE STRUTTURALI INDAGINI SU MATERIALI E STRUTTURE (eseguite in data 26.04.2017)	-	A4	Agosto 2023					
PE		RCD0026	ADM	RDPINDSTR	XX	RT	S	ES0001	01	RCD0026-ADM-RDPINDSTR-XX-RT-S-ES0001_01	OPERE STRUTTURALI RAPPORTI DI PROVA ED INDAGINI PARZIALI ESEGUITE SUGLI EDIFICI	-	A4	Agosto 2023	Settembre 2023				
PE		RCD0026	ADM	RELTECSTR	XX	RT	S	ES0001	01	RCD0026-ADM-RELTECSTR-XX-RT-S-ES0001_01	OPERE STRUTTURALI RELAZIONE TECNICA GENERALE STRUTTURE	-	A4	Agosto 2023	Settembre 2023				
PE		RCD0026	ADM	RELTECSTR	XX	RT	S	ES0002	01	RCD0026-ADM-RELTECSTR-XX-RT-S-ES0002_01	OPERE STRUTTURALI RELAZIONE MATERIALI ESISTENTI E DI PROGETTO	-	A4	Agosto 2023	Settembre 2023				
RELAZIONI DI CALCOLO STRUTTURE - SERIE S																			
PE		RCD0026	ADM	RELCALSTR	XX	CA	S	ES0001	02	RCD0026-ADM-RELCALSTR-XX-CA-S-ES0001_02	CORPO A-RC1207001 - OPERE STRUTTURALI RELAZIONE DI CALCOLO	-	A4	Agosto 2023	Settembre 2023	Novembre 2023			
PE		RCD0026	ADM	RELCALSTR	XX	CA	S	ES0002	02	RCD0026-ADM-RELCALSTR-XX-CA-S-ES0002_02	CORPO D - RC1207002 - OPERE STRUTTURALI RELAZIONE DI CALCOLO	-	A4	Agosto 2023	Settembre 2023	Novembre 2023			
PE		RCD0026	ADM	RELCALSTR	XX	CA	S	ES0003	02	RCD0026-ADM-RELCALSTR-XX-CA-S-ES0003_02	CORPO E - RC1207003 - OPERE STRUTTURALI RELAZIONE DI CALCOLO	-	A4	Agosto 2023	Settembre 2023	Novembre 2023			
PE		RCD0026	ADM	RELCALSTR	XX	CA	S	ES0004	02	RCD0026-ADM-RELCALSTR-XX-CA-S-ES0004_02	CORPO B - RC1207004 - OPERE STRUTTURALI RELAZIONE DI CALCOLO	-	A4	Agosto 2023	Settembre 2023	Novembre 2023			
PE		RCD0026	ADM	RELCALSTR	XX	CA	S	ES0005	03	RCD0026-ADM-RELCALSTR-XX-CA-S-ES0005_03	CORPO C - RC1207005 - OPERE STRUTTURALI RELAZIONE DI CALCOLO	-	A4	Agosto 2023	Settembre 2023	Novembre 2023	Gennaio 2024		
PE		RCD0026	ADM	RELCALSTR	XX	CA	S	ES0006	03	RCD0026-ADM-RELCALSTR-XX-CA-S-ES0006_03	CORPO F - RC1207006 - OPERE STRUTTURALI RELAZIONE E DI CALCOLO	-	A4	Agosto 2023	Settembre 2023	Novembre 2023	Gennaio 2024		
PE		RCD0026	ADM	RELCALSTR	XX	CA	S	ES0007	01	RCD0026-ADM-RELCALSTR-XX-CA-S-ES0007_01	NUOVE STRUTTURE - OPERE STRUTTURALI RELAZIONE DI CALCOLO	-	A4	Agosto 2023	Settembre 2023				
DOCUMENTI SPECIALISTICI IMPIANTI E RELAZIONI DI CALCOLO - SERIE M-E																			
PE		RCD0026	ADM	RELTECIMP	XX	RT	M	EM0001	04	RCD0026-ADM-RELTECIMP-XX-RT-M-EM0001_04	OPERE IMPIANTISTICHE RELAZIONE TECNICA GENERALE IMPIANTI	-	A4	Agosto 2023	Settembre 2023	Novembre 2023	Marzo 2024	Aprile 2024	
PE		RCD0026	ADM	RELCALCIM	XX	CA	M	EM0002	01	RCD0026-ADM-RELCALCIM-XX-CA-M-EM0002_01	CORPO A - RC1207001 - OPERE IMPIANTISTICHE - IMPIANTI MECCANICI RELAZIONE DI CALCOLO	-	A4	Novembre 2023	Gennaio 2024				
PE		RCD0026	ADM	RELCALCIM	XX	CA	M	EM0003	01	RCD0026-ADM-RELCALCIM-XX-CA-M-EM0003_01	CORPO D - RC1207002 - OPERE IMPIANTISTICHE - IMPIANTI MECCANICI RELAZIONE DI CALCOLO	-	A4	Novembre 2023	Gennaio 2024				
PE		RCD0026	ADM	RELCALCIM	XX	CA	M	EM0004	01	RCD0026-ADM-RELCALCIM-XX-CA-M-EM0004_01	CORPO E - RC1207003 - OPERE IMPIANTISTICHE - IMPIANTI MECCANICI RELAZIONE DI CALCOLO	-	A4	Novembre 2023	Gennaio 2024				
PE		RCD0026	ADM	RELCALCIM	XX	CA	M	EM0005	01	RCD0026-ADM-RELCALCIM-XX-CA-M-EM0005_01	CORPO C - RC1207005 - OPERE IMPIANTISTICHE - IMPIANTI MECCANICI RELAZIONE DI CALCOLO	-	A4	Novembre 2023	Gennaio 2024				
PE		RCD0026	ADM	RELCALCIM	XX	CA	M	EM0006	01	RCD0026-ADM-RELCALCIM-XX-CA-M-EM0006_01	CORPO F - RC1207006 - OPERE IMPIANTISTICHE - IMPIANTI MECCANICI RELAZIONE DI CALCOLO	-	A4	Novembre 2023	Gennaio 2024				
PE		RCD0026	ADM	RELCALCIE	XX	CA	E	EE0001	02	RCD0026-ADM-RELCALCIE-XX-CA-E-EE0001_02	OPERE IMPIANTISTICHE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI RELAZIONE DI CALCOLO	-	A4	Agosto 2023	Settembre 2023	Novembre 2023			

PROGETTO ESECUTIVO_ELENCO ELABORATI

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 e dell'art. 157, comma 2 del D. Lgs 50/2016, per l'affidamento dei servizi di verifica preventiva dell'interesse archeologico; progettazione definitiva ed esecutiva; coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione e contabilità dei lavori; aggiornamento catastale, finalizzati alla ristrutturazione ed alla rifunzionalizzazione ad uso uffici dell'immobile demaniale "Caserma Duca D'Aosta" sito nella Città Metropolitana di Reggio Calabria alla Via Reggio Campi per destinarlo a nuovo Polo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
CIG 782401556D - CUP G32E1900030001

Fase Avanzamento	CODICI FILE									NOME FILE	DESCRIZIONE E TITOLO DELL'ELABORATO	Scala	Formato	Data di Emissione	Data di 1° Revisione	Data di 2° Revisione	Data di 3° Revisione	Data di 4° Revisione	Data di 5° Revisione
	Codice Bene	ADM	Codice Documento Codice Fabbricato	Livello	Codice Tipo File	Codice di Disciplina	Codice Alfa Numerico	N° Emissione Revisione											
SERIE A - ELABORATI GRAFICI ARCHITETTURA																			
INQUADRAMENTO TERRITORIALE - DOC. FOTOGRAFICA AREE ESTERNE - PLANIMETRIE STATO DI FATTO-DEMOLIZIONI - PROGETTO																			
PE		RCD0026	ADM	INQUDRGEN	XX	DR	A	EAZ001	00	RCD0026-ADM-INQUDRGEN-XX-DR-A-EAZ001_00	INQUADRAMENTO TERRITORIALE: ESTRATTO CTR; ESTRATTO CATASTALE; VISTA AEREA; PLANIMETRIA GENERALE AREA D'INTERVENTO	Varie	A1	Agosto 2023					
PE		RCD0026	ADM	RILFOTOGR	XX	DR	A	EAZ001	01	RCD0026-ADM-RILFOTOGR-XX-DR-A-EAZ001_01	STATO DI FATTO DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLE AREE ESTERNE	Varie	A1+	Agosto 2023	Settembre 2023				
PE		RCD0026	ADM	PLANGENER	ZZ	DR	A	EA1001	00	RCD0026-ADM-PLANGENER-ZZ-DR-A-EA1001_00	STATO DI FATTO RILIEVO PLANOALTIMETRICO DELLE AREE ESTERNE	1:200	A0	Agosto 2023					
PE		RCD0026	ADM	PLANGENER	ZZ	DR	A	EA1002	00	RCD0026-ADM-PLANGENER-ZZ-DR-A-EA1002_00	DEMOLIZIONI PLANIMETRIA GENERALE CON DEMOLIZIONI	1:200	A0	Agosto 2023					
PE		RCD0026	ADM	PLANGENER	ZZ	DR	A	EA1003	01	RCD0026-ADM-PLANGENER-ZZ-DR-A-EA1003_01	PROGETTO ARCHITETTONICO PLANIMETRIA GENERALE SISTEMAZIONI ESTERNE A LIVELLO ACCESSI	1:200	A0	Agosto 2023	Novembre 2023				
PE		RCD0026	ADM	PLANGENER	ZZ	DR	A	EA1004	01	RCD0026-ADM-PLANGENER-ZZ-DR-A-EA1004_01	PROGETTO ARCHITETTONICO PLANIMETRIA GENERALE A LIVELLO COPERTURE	1:200	A0	Agosto 2023	Novembre 2023				
PE		RCD0026	ADM	PLANGENER	ZZ	DR	A	EA6001	00	RCD0026-ADM-PLANGENER-ZZ-DR-A-EA6001_00	PROGETTO ARCHITETTONICO - SISTEMAZIONI ESTERNE ABACO MASSETTI ESTERNI	1:5	A4	Agosto 2023					
RC1207001 CORPO A - ELABORATI GRAFICI SERIE A																			
RC1207001 CORPO A: DOC.FOTOGRAFICA - PIANTE STATO DI FATTO - DEMOLIZIONI - PROGETTO ARCHITETTONICO -AREE FUNZIONALI																			
PE		RCD0026	ADM	RC1207001	XX	DR	A	EAZ001	00	RCD0026-ADM-RC1207001 -XX-DR-A-EAZ001_00	CORPO A - RC1207001 STATO DI FATTO DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	Varie	A1+	Agosto 2023					
PE		RCD0026	ADM	RC1207001	ZZ	DR	A	EA1001	01	RCD0026-ADM-RC1207001 -ZZ-DR-A-EA1001_01	CORPO A - RC1207001 STATO DI FATTO PIANTE PIANO RIALZATO, PIANTE PIANO PRIMO E PIANTE COPERTURE	1:100	A0	Agosto 2023	Settembre 2023				
PE		RCD0026	ADM	RC1207001	ZZ	DR	A	EA1002	01	RCD0026-ADM-RC1207001 -ZZ-DR-A-EA1002_01	CORPO A - RC1207001 DEMOLIZIONI PIANTE PIANO RIALZATO, PIANTE PIANO PRIMO E PIANTE COPERTURE	1:100	A0	Agosto 2023	Settembre 2023				
PE		RCD0026	ADM	RC1207001	ZZ	DR	A	EA1003	02	RCD0026-ADM-RC1207001 -ZZ-DR-A-EA1003_02	CORPO A - RC1207001 PROGETTO ARCHITETTONICO PIANTE PIANO RIALZATO, PIANTE PIANO PRIMO E PIANTE COPERTURE - TABELLA RAPPORTI AEROILLUMINANTI (R.A.I)	1:100	A0	Agosto 2023	Settembre 2023	Novembre 2023			
PE		RCD0026	ADM	RC1207001	ZZ	DR	A	EA1004	01	RCD0026-ADM-RC1207001 -ZZ-DR-A-EA1004_01	CORPO A - RC1207001 PROGETTO ARCHITETTONICO AREE FUNZIONALI PIANO RIALZATO E PIANO PRIMO	1:200	A2	Agosto 2023	Settembre 2023				
RC1207001 CORPO A: PIANTE CONTROSOFFITTI																			
PE		RCD0026	ADM	RC1207001	ZZ	DR	A	EA2001	02	RCD0026-ADM-RC1207001 -ZZ-DR-A-EA2001_02	CORPO A - RC1207001 PROGETTO ARCHITETTONICO - PIANTE DEI CONTROSOFFITTI PIANTE PIANO RIALZATO, PIANTE PIANO PRIMO	1:100	A1+	Agosto 2023	Settembre 2023	Novembre 2023			
RC1207001 CORPO A PROSPETTI : STATO DI FATTO - ORTO IMMAGINI - ANALISI DEL DEGRADO - DEMOLIZIONI - PROGETTO ARCHITETTONICO - AREE FUNZIONALI																			
PE		RCD0026	ADM	RC1207001	XX	DR	A	EA3001	01	RCD0026-ADM-RC1207001 -XX-DR-A-EA3001_01	CORPO A - RC1207001 STATO DI FATTO PROSPETTI ESTERNI	1:100	A1+	Agosto 2023	Settembre 2023				
PE		RCD0026	ADM	RC1207001	XX	DR	A	EA3002	00	RCD0026-ADM-RC1207001 -XX-DR-A-EA3002_00	CORPO A - RC1207001 STATO DI FATTO PROSPETTI ESTERNI - ORTO IMMAGINI	1:100	A1+	Agosto 2023					
PE		RCD0026	ADM	RC1207001	XX	DR	A	EA3003	00	RCD0026-ADM-RC1207001 -XX-DR-A-EA3003_00	CORPO A - RC1207001 STATO DI FATTO PROSPETTI ESTERNI - ANALISI DEL DEGRADO	1:100	A1+	Agosto 2023					
PE		RCD0026	ADM	RC1207001	XX	DR	A	EA3004	01	RCD0026-ADM-RC1207001 -XX-DR-A-EA3004_01	CORPO A - RC1207001 DEMOLIZIONI PROSPETTI ESTERNI	1:100	A1+	Agosto 2023	Settembre 2023				
PE		RCD0026	ADM	RC1207001	XX	DR	A	EA3005	01	RCD0026-ADM-RC1207001 -XX-DR-A-EA3005_01	CORPO A - RC1207001 PROGETTO ARCHITETTONICO PROSPETTI ESTERNI	1:100	A1+	Agosto 2023	Settembre 2023				
RC1207001 CORPO A SEZIONI: STATO DI FATTO - DEMOLIZIONI - PROGETTO ARCHITETTONICO																			
PE		RCD0026	ADM	RC1207001	XX	DR	A	EA4001	02	RCD0026-ADM-RC1207001 -XX-DR-A-EA4001_02	CORPO A - RC1207001 STATO DI FATTO - DEMOLIZIONI - PROGETTO ARCHITETTONICO SEZIONE LONGITUDINALE E SEZIONI TRASVERSALI	1:100	A0+	Agosto 2023	Settembre 2023	Novembre 2023			
RC1207001 CORPO A : DETTAGLI ARCHITETTONICI																			
PE		RCD0026	ADM	RC1207001	XX	DR	A	EA5001	02	RCD0026-ADM-RC1207001 -XX-DR-A-EA5001_02	CORPO A - RC1207001 PROGETTO ARCHITETTONICO NUCLEI SERVIZI IGIENICI	1:50	A2	Agosto 2023	Settembre 2023	Novembre 2023			
PE		RCD0026	ADM	RC1207001	XX	DR	A	EA5002	02	RCD0026-ADM-RC1207001 -XX-DR-A-EA5002_02	CORPO A - RC1207001 PROGETTO ARCHITETTONICO DETTAGLI DI FACCIATA	1:20	A1+	Agosto 2023	Settembre 2023	Novembre 2023			
RC1207001 CORPO A : ABACHI INFISSI, MURATURE E MASSETTI																			
PE		RCD0026	ADM	RC1207001	XX	DR	A	EA6001	01	RCD0026-ADM-RC1207001 -XX-DR-A-EA6001_01	CORPO A - RC1207001 PROGETTO ARCHITETTONICO ABACO INFISSI ESTERNI E ABACO INFISSI INTERNI	1:50	A4	Agosto 2023	Settembre 2023				
PE		RCD0026	ADM	RC1207001	XX	DR	A	EA6002	01	RCD0026-ADM-RC1207001 -XX-DR-A-EA6002_01	CORPO A - RC1207001 PROGETTO ARCHITETTONICO ABACO MURATURE E ABACO MASSETTI	1:5	A4	Agosto 2023	Febbraio 2024				

PROGETTO ESECUTIVO_ELENCO ELABORATI

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 e dell'art. 157, comma 2 del D. Lgs 50/2016, per l'affidamento dei servizi di verifica preventiva dell'interesse archeologico; progettazione definitiva ed esecutiva; coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione e contabilità dei lavori; aggiornamento catastale, finalizzati alla ristrutturazione ed alla riorganizzazione ad uso uffici dell'immobile demaniale "Caserma Duca D'Aosta" sito nella Città Metropolitana di Reggio Calabria alla Via Reggio Campi per destinarlo a nuovo Polo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
CIG 782401556D - CUP G32E1900030001

Fase Avanzamento	CODICI FILE									NOME FILE	DESCRIZIONE E TITOLO DELL'ELABORATO	Scala	Formato	Data di Emissione	Data di 1° Revisione	Data di 2° Revisione	Data di 3° Revisione	Data di 4° Revisione	Data di 5° Revisione
	Codice Bene	ADM	Codice Documento Codice Fabbricato	Livello	Codice Tipo File	Codice di Disciplina	Codice Alfa Numerico	N° Emisione Revisione											
RC1207002 - CORPO D - ELABORATI GRAFICI SERIE A																			
RC1207002 - CORPO D: DOC.FOTOGRAFICA - PIANTE STATO DI FATTO - DEMOLIZIONI - PROGETTO ARCHITETTONICO-AREE FUNZIONALI																			
PE		RCD0026	ADM	RC1207002	XX	DR	A	EAZ001	00	RCD0026-ADM-RC1207002-XX-DR-A-EAZ001_00	CORPO D - RC1207002 STATO DI FATTO DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	Varie	A1+	Agosto 2023					
PE		RCD0026	ADM	RC1207002	ZZ	DR	A	EA1001	01	RCD0026-ADM-RC1207002-ZZ-DR-A-EA1001_01	CORPO D - RC1207002 STATO DI FATTO PIANTA PIANO RIALZATO, PIANTA PIANO PRIMO E PIANTA COPERTURE	1:100	A0	Agosto 2023	Settembre 2023				
PE		RCD0026	ADM	RC1207002	ZZ	DR	A	EA1002	01	RCD0026-ADM-RC1207002-ZZ-DR-A-EA1002_01	CORPO D - RC1207002 DEMOLIZIONI PIANTA PIANO RIALZATO, PIANTA PIANO PRIMO E PIANTA COPERTURE	1:100	A0	Agosto 2023	Settembre 2023				
PE		RCD0026	ADM	RC1207002	ZZ	DR	A	EA1003	02	RCD0026-ADM-RC1207002-ZZ-DR-A-EA1003_02	CORPO D - RC1207002 PROGETTO ARCHITETTONICO PIANTA PIANO RIALZATO, PIANTA PIANO PRIMO E PIANTA COPERTURE TABELLA RAPPORTI AEROILLUMINANTI (R.A.I)	1:100	A0	Agosto 2023	Settembre 2023	Novembre 2023			
PE		RCD0026	ADM	RC1207002	ZZ	DR	A	EA1004	01	RCD0026-ADM-RC1207002-ZZ-DR-A-EA1004_01	CORPO D - RC1207002 PROGETTO ARCHITETTONICO AREE FUNZIONALI PIANO RIALZATO E PIANO PRIMO	1:200	A2	Agosto 2023	Settembre 2023				
RC1207002 - CORPO D : PIANTE CONTROSOFFITTI																			
PE		RCD0026	ADM	RC1207002	ZZ	DR	A	EA2001	02	RCD0026-ADM-RC1207002-ZZ-DR-A-EA2001_02	CORPO D - RC1207002 PROGETTO ARCHITETTONICO - PIANTE CONTROSOFFITTI PIANTA PIANO RIALZATO, PIANTA PIANO PRIMO	1:100	A1+	Agosto 2023	Settembre 2023	Novembre 2023			
RC1207002 - CORPO D PROSPETTI : STATO DI FATTO - ORTO IMMAGINI - ANALISI DEL DEGRADO - DEMOLIZIONI - PROGETTO																			
PE		RCD0026	ADM	RC1207002	XX	DR	A	EA3001	00	RCD0026-ADM-RC1207002-XX-DR-A-EA3001_00	CORPO D - RC1207002 STATO DI FATTO PROSPETTI ESTERNI	1:100	A1+	Agosto 2023					
PE		RCD0026	ADM	RC1207002	XX	DR	A	EA3002	00	RCD0026-ADM-RC1207002-XX-DR-A-EA3002_00	CORPO D - RC1207002 STATO DI FATTO PROSPETTI ESTERNI - ORTO IMMAGINI	1:100	A1+	Agosto 2023					
PE		RCD0026	ADM	RC1207002	XX	DR	A	EA3003	00	RCD0026-ADM-RC1207002-XX-DR-A-EA3003_00	CORPO D - RC1207002 STATO DI FATTO PROSPETTI ESTERNI - ANALISI DEL DEGRADO	1:100	A1+	Agosto 2023					
PE		RCD0026	ADM	RC1207002	XX	DR	A	EA3004	01	RCD0026-ADM-RC1207002-XX-DR-A-EA3004_01	CORPO D - RC1207002 DEMOLIZIONI PROSPETTI ESTERNI	1:100	A1+	Agosto 2023	Settembre 2023				
PE		RCD0026	ADM	RC1207002	XX	DR	A	EA3005	01	RCD0026-ADM-RC1207002-XX-DR-A-EA3005_01	CORPO D - RC1207002 PROGETTO ARCHITETTONICO PROSPETTI ESTERNI	1:100	A1+	Agosto 2023	Settembre 2023				
RC1207002 - CORPO D SEZIONI : STATO DI FATTO - DEMOLIZIONI - PROGETTO																			
PE		RCD0026	ADM	RC1207002	XX	DR	A	EA4001	01	RCD0026-ADM-RC1207002-XX-DR-A-EA4001_01	CORPO D - RC1207002 STATO DI FATTO - DEMOLIZIONI - PROGETTO ARCHITETTONICO SEZIONE LONGITUDINALE E SEZIONI TRASVERSALI	1:100	A1+	Agosto 2023	Settembre 2023				
RC1207002 - CORPO D : DETTAGLI ARCHITETTONICI																			
PE		RCD0026	ADM	RC1207002	XX	DR	A	EA5001	01	RCD0026-ADM-RC1207002-XX-DR-A-EA5001_01	CORPO D - RC1207002 PROGETTO ARCHITETTONICO NUCLEI SERVIZI IGIENICI	1:50	A1	Agosto 2023	Settembre 2023				
PE		RCD0026	ADM	RC1207002	XX	DR	A	EA5002	01	RCD0026-ADM-RC1207002-XX-DR-A-EA5002_01	CORPO D - RC1207002 PROGETTO ARCHITETTONICO DETTAGLI DI FACCIATA	1:20	A1+	Agosto 2023	Settembre 2023				
RC1207002 - CORPO D : ABACHI INFISSI, MURATURE E MASSETTI																			
PE		RCD0026	ADM	RC1207002	XX	DR	A	EA6001	01	RCD0026-ADM-RC1207002-XX-DR-A-EA6001_01	CORPO D - RC1207002 PROGETTO ARCHITETTONICO ABACO INFISSI ESTERNI E ABACO INFISSI INTERNI	1:50	A4	Agosto 2023	Settembre 2023				
PE		RCD0026	ADM	RC1207002	XX	DR	A	EA6002	00	RCD0026-ADM-RC1207002-XX-DR-A-EA6002_00	CORPO D - RC1207002 PROGETTO ARCHITETTONICO ABACO MURATURE E ABACO MASSETTI	1:5	A4	Agosto 2023					

PROGETTO ESECUTIVO_ELENCO ELABORATI

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 e dell'art. 157, comma 2 del D. Lgs 50/2016, per l'affidamento dei servizi di verifica preventiva dell'interesse archeologico; progettazione definitiva ed esecutiva; coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione e contabilità dei lavori; aggiornamento catastale, finalizzati alla ristrutturazione ed alla rifunzionalizzazione ad uso uffici dell'immobile demaniale "Caserma Duca D'Aosta" sito nella Città Metropolitana di Reggio Calabria alla Via Reggio Campi per destinarlo a nuovo Polo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
CIG 782401556D - CUP G32E1900030001

Fase Avanzamento	CODICI FILE									NOME FILE	DESCRIZIONE E TITOLO DELL'ELABORATO	Scala	Formato	Data di Emissione	Data di 1° Revisione	Data di 2° Revisione	Data di 3° Revisione	Data di 4° Revisione	Data di 5° Revisione
	Codice Bene	ADM	Codice Documento Codice Fabbricato	Livello	Codice Tipo File	Codice di Disciplina	Codice Alfa Numerico	N° Emisione Revisione											
RC1207003 - CORPO E - ELABORATI GRAFICI SERIE A																			
RC1207003 - CORPO E - DOC.FOTOGRAFICA - PIANTE STATO DI FATTO - DEMOLIZIONI - PROGETTO ARCHITETTONICO-AREE FUNZIONALI																			
PE		RCD0026	ADM	RC1207003	XX	DR	A	EAZ001	00	RCD0026-ADM-RC1207003 -XX-DR-A-EAZ001_00	CORPO E - RC1207003 STATO DI FATTO DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	Varie	A1+	Agosto 2023					
PE		RCD0026	ADM	RC1207003	ZZ	DR	A	EA1001	01	RCD0026-ADM-RC1207003 -ZZ-DR-A-EA1001_01	CORPO E - RC1207003 STATO DI FATTO PIANTA PIANO RIALZATO, PIANTA PIANO PRIMO E PIANTA COPERTURE	1:100	A0	Agosto 2023	Settembre 2023				
PE		RCD0026	ADM	RC1207003	ZZ	DR	A	EA1002	01	RCD0026-ADM-RC1207003 -ZZ-DR-A-EA1002_01	CORPO E - RC1207003 DEMOLIZIONI PIANTA PIANO RIALZATO, PIANTA PIANO PRIMO E PIANTA COPERTURE	1:100	A0	Agosto 2023	Settembre 2023				
PE		RCD0026	ADM	RC1207003	ZZ	DR	A	EA1003	02	RCD0026-ADM-RC1207003 -ZZ-DR-A-EA1003_02	CORPO E - RC1207003 PROGETTO ARCHITETTONICO PIANTA PIANO RIALZATO, PIANTA PIANO PRIMO E PIANTA COPERTURE TABELLA RAPPORTI AEROILLUMINANTI (R.A.I)	1:100	A0	Agosto 2023	Settembre 2023	Novembre 2023			
PE		RCD0026	ADM	RC1207003	ZZ	DR	A	EA1004	01	RCD0026-ADM-RC1207003 -ZZ-DR-A-EA1004_01	CORPO E - RC1207003 PROGETTO ARCHITETTONICO AREE FUNZIONALI PIANO RIALZATO E PIANO PRIMO	1:200	A2	Agosto 2023	Settembre 2023				
RC1207003 - CORPO E - PIANTE DEI CONTROSOFFITTI																			
PE		RCD0026	ADM	RC1207003	ZZ	DR	A	EA2001	02	RCD0026-ADM-RC1207003 -ZZ-DR-A-EA2001_02	CORPO E - RC1207003 PROGETTO ARCHITETTONICO - PIANTE DEI CONTROSOFFITTI PIANTA PIANO RIALZATO, PIANTA PIANO PRIMO	1:100	A1+	Agosto 2023	Settembre 2023	Novembre 2023			
RC1207003 - CORPO E - PROSPETTI : STATO DI FATTO - ORTO IMMAGINI - ANALISI DEL DEGRADO - DEMOLIZIONI - PROGETTO ARCHITETTONICO																			
PE		RCD0026	ADM	RC1207003	XX	DR	A	EA3001	00	RCD0026-ADM-RC1207003-XX-DR-A-EA3001_00	CORPO E - RC1207003 STATO DI FATTO PROSPETTI ESTERNI	1:100	A1+	Agosto 2023					
PE		RCD0026	ADM	RC1207003	XX	DR	A	EA3002	00	RCD0026-ADM-RC1207003-XX-DR-A-EA3002_00	CORPO E - RC1207003 STATO DI FATTO PROSPETTI ESTERNI - ORTO IMMAGINI	1:100	A1+	Agosto 2023					
PE		RCD0026	ADM	RC1207003	XX	DR	A	EA3003	00	RCD0026-ADM-RC1207003-XX-DR-A-EA3003_00	CORPO E - RC1207003 STATO DI FATTO PROSPETTI ESTERNI - ANALISI DEL DEGRADO	1:100	A1+	Agosto 2023					
PE		RCD0026	ADM	RC1207003	XX	DR	A	EA3004	01	RCD0026-ADM-RC1207003-XX-DR-A-EA3004_01	CORPO E - RC1207003 DEMOLIZIONI PROSPETTI ESTERNI	1:100	A1+	Agosto 2023	Settembre 2023				
PE		RCD0026	ADM	RC1207003	XX	DR	A	EA3005	01	RCD0026-ADM-RC1207003-XX-DR-A-EA3005_01	CORPO E - RC1207003 PROGETTO ARCHITETTONICO PROSPETTI ESTERNI	1:100	A1+	Agosto 2023	Settembre 2023				
RC1207003 - CORPO E SEZIONI : STATO DI FATTO - DEMOLIZIONI - PROGETTO																			
PE		RCD0026	ADM	RC1207003	XX	DR	A	EA4001	01	RCD0026-ADM-RC1207003-XX-DR-A-EA4001_01	CORPO E - RC1207003 STATO DI FATTO - DEMOLIZIONI - PROGETTO ARCHITETTONICO SEZIONE LONGITUDINALE E SEZIONI TRASVERSALI	1:100	A1+	Agosto 2023	Settembre 2023				
PE		RCD0026	ADM	RC1207003	XX	DR	A	EA5001	01	RCD0026-ADM-RC1207003 -XX-DR-A-EA5001_01	CORPO E - RC1207003 PROGETTO ARCHITETTONICO DETTAGLI DI FACCIATA	1:50	A1	Agosto 2023	Settembre 2023				
PE		RCD0026	ADM	RC1207003	XX	DR	A	EA5002	01	RCD0026-ADM-RC1207003 -XX-DR-A-EA5002_01	CORPO E - RC1207003 PROGETTO ARCHITETTONICO DETTAGLI DI FACCIATA	1:20	A0	Agosto 2023	Settembre 2023				
RC1207003 - CORPO E : ABACHI INFISSI, MURATURE E MASSETTI																			
PE		RCD0026	ADM	RC1207003	XX	DR	A	EA6001	01	RCD0026-ADM-RC1207003 -XX-DR-A-EA6001_01	CORPO E - RC1207003 PROGETTO ARCHITETTONICO ABACO INFISSI ESTERNI E ABACO INFISSI INTERNI	1:50	A4	Agosto 2023	Settembre 2023				
PE		RCD0026	ADM	RC1207003	XX	DR	A	EA6002	00	RCD0026-ADM-RC1207003 -XX-DR-A-EA6002_00	CORPO E - RC1207003 PROGETTO ARCHITETTONICO ABACO MURATURE E ABACO MASSETTI	1:5	A4	Agosto 2023					
RC1207004 - CORPO B - ELABORATI GRAFICI SERIE A																			
RC1207004 - CORPO B : DOC FOTOGRAFICA, PIANTE, PROSPETTI E SEZIONI : STATO DI FATTO - ANALISI DEL DEGRADO - PROGETTO																			
PE		RCD0026	ADM	RC1207004	XX	DR	A	EAZ001	00	RCD0026-ADM-RC1207004 -XX-DR-A-EAZ001_00	CORPO B - RC1207004 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - STATO DI FATTO - ANALISI DEL DEGRADO PIANTA PIANO TERRA, PIANTA COPERTURE, PROSPETTI E SEZIONI	1:100	A1+	Agosto 2023					
PE		RCD0026	ADM	RC1207004	XX	DR	A	EAZ002	01	RCD0026-ADM-RC1207004 -XX-DR-A-EAZ002_01	CORPO B - RC1207004 DEMOLIZIONI - PROGETTO ARCHITETTONICO PIANTA PIANO TERRA, PIANO COPERTURE, PROSPETTI, SEZIONI E DETTAGLIO DI FACCIATA	1:100/1:20	A1+	Agosto 2023	Settembre 2023				
RC1207004 - CORPO B : ABACHI E SCHEDE FINITURE AMBIENTI																			
PE		RCD0026	ADM	RC1207004	XX	DR	A	EA6001	00	RCD0026-ADM-RC1207004 -XX-DR-A-EA6001_00	CORPO B - RC1207004 PROGETTO ARCHITETTONICO ABACO INFISSI ESTERNI, INFISSI INTERNI, MURATURE E MASSETTI	1:50/1:5	A4	Agosto 2023					

PROGETTO ESECUTIVO_ELENCO ELABORATI

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 e dell'art. 157, comma 2 del D. Lgs 50/2016, per l'affidamento dei servizi di verifica preventiva dell'interesse archeologico; progettazione definitiva ed esecutiva; coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione e contabilità dei lavori; aggiornamento catastale, finalizzati alla ristrutturazione ed alla rifunzionalizzazione ad uso uffici dell'immobile demaniale "Caserma Duca D'Aosta" sito nella Città Metropolitana di Reggio Calabria alla Via Reggio Campi per destinarlo a nuovo Polo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
CIG 782401556D - CUP G32E1900030001

Fase Avanzamento	CODICI FILE									NOME FILE	DESCRIZIONE E TITOLO DELL'ELABORATO	Scala	Formato	Data di Emissione	Data di 1° Revisione	Data di 2° Revisione	Data di 3° Revisione	Data di 4° Revisione	Data di 5° Revisione
	Codice Bene	ADM	Codice Documento Codice Fabbricato	Livello	Codice Tipo File	Codice di Disciplina	Codice Alfa Numerico	N° Emissione Revisione											
RC1207005 - CORPO C- ELABORATI GRAFICI SERIE A																			
RC1207005 - CORPO C: DOC FOTOGRAFICA, PIANTE, PROSPETTI E SEZIONI : STATO DI FATTO - ANALISI DEL DEGRADO - DEMOLIZIONI - PROGETTO ARCHITETTONICO- AREE FUNZIONALI																			
PE		RCD0026	ADM	RC1207005	XX	DR	A	EAZ001	00	RCD0026-ADM-RC1207005-XX-DR-A-EAZ001_00	CORPO C - RC1207005 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - STATO DI FATTO - ANALISI DEL DEGRADO PIANO TERRA, PIANO COPERTURE, PROSPETTI E SEZIONI	PIANTA	1:100	A1+	Agosto 2023				
PE		RCD0026	ADM	RC1207005	XX	DR	A	EAZ002	02	RCD0026-ADM-RC1207005-XX-DR-A-EAZ002_02	CORPO C - RC1207005 DEMOLIZIONI - PROGETTO ARCHITETTONICO - AREE FUNZIONALI - CONTROSOFFITTI PIANTA PIANO TERRA, PIANO COPERTURE, PROSPETTI E SEZIONI		1:100	A0	Agosto 2023	Settembre 2023	Novembre 2023		
RC1207005 - CORPO C: DETTAGLI ARCHITETTONICI																			
PE		RCD0026	ADM	RC1207005	XX	DR	A	EA5001	01	RCD0026-ADM-RC1207005-XX-DR-A-EA5001_01	CORPO C - RC1207005 PROGETTO ARCHITETTONICO DETTAGLIO SERVIZI IGIENICI E DETTAGLIO DI FACCIATA		1:50/1:20	A2+	Agosto 2023	Settembre 2023			
RC1207005 - CORPO C: ABACHI INFISSI MURATURE E MASSETTI																			
PE		RCD0026	ADM	RC1207005	XX	DR	A	EA6001	01	RCD0026-ADM-RC1207005-XX-DR-A-EA6001_01	CORPO C - RC1207005 PROGETTO ARCHITETTONICO ABACO INFISSI ESTERNI, INFISSI INTERNI, MURATURE E MASSETTI		1:50/1:5	A4	Agosto 2023	Settembre 2023			
RC1207006 - CORPO F - ELABORATI GRAFICI SERIE A																			
RC1207006 - CORPO F: DOC FOTOGRAFICA, PIANTE, PROSPETTI E SEZIONI : STATO DI FATTO - ANALISI DEL DEGRADO - DEMOLIZIONI - PROGETTO ARCHITETTONICO - AREE FUNZIONALI																			
PE		RCD0026	ADM	RC1207006	XX	DR	A	EAZ001	00	RCD0026-ADM-RC1207006-XX-DR-A-EAZ001_00	CORPO F - RC1207006 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - STATO DI FATTO - ANALISI DEL DEGRADO PIANTA PIANO RIALZATO, PIANO COPERTURE, PROSPETTI E SEZIONI		1:100	A1+	Agosto 2023				
PE		RCD0026	ADM	RC1207006	XX	DR	A	EAZ002	02	RCD0026-ADM-RC1207006-XX-DR-A-EAZ002_02	CORPO F - RC1207006 DEMOLIZIONI - PROGETTO ARCHITETTONICO - AREE FUNZIONALI - CONTROSOFFITTI PIANTA PIANO RIALZATO, PIANO COPERTURE, PROSPETTI E SEZIONI		1:100	A0+	Agosto 2023	Settembre 2023	Novembre 2023		
RC1207006 - CORPO F: DETTAGLI ARCHITETTONICI																			
PE		RCD0026	ADM	RC1207006	XX	DR	A	EA5001	01	RCD0026-ADM-RC1207006-XX-DR-A-EA5001_01	CORPO F - RC1207006 PROGETTO ARCHITETTONICO DETTAGLIO SERVIZI IGIENICI E DETTAGLIO DI FACCIATA		1:50/1:20	A2+	Agosto 2023	Settembre 2023			
RC1207006 - CORPO F: ABACHI INFISSI MURATURE E MASSETTI																			
PE		RCD0026	ADM	RC1207006	XX	DR	A	EA6001	01	RCD0026-ADM-RC1207006-XX-DR-A-EA6001_01	CORPO F - RC1207006 PROGETTO ARCHITETTONICO ABACO INFISSI ESTERNI, INFISSI INTERNI, MURATURE E MASSETTI		1:50/1:5	A4	Agosto 2023	Settembre 2023			
PREVENZIONE INCENDI PROTEZIONE PASSIVA SERIE J																			
PE		RCD0026	ADM	RELINCEND	XX	RT	J	EJ0001	01	RCD0026-ADM-RELINCEND-XX-RT-J-EJ0001_01	PREVENZIONE INCENDI RELAZIONE TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI		-	A4	Agosto 2023	Settembre 2023			
PE		RCD0026	ADM	PLANGENER	ZZ	DR	J	EJ1001	00	RCD0026-ADM-PLANGENER-ZZ-DR-J-EJ1001_00	PROGETTO PREVENZIONE INCENDI PLANIMETRIA GENERALE A LIVELLO COPERTURE		1:200	A0	Agosto 2023				
PE		RCD0026	ADM	RC1207001	ZZ	DR	J	EJ1002	01	RCD0026-ADM-RC1207001-ZZ-DR-J-EJ1002_01	CORPO A - RC1207001 PROGETTO PREVENZIONE INCENDI - PROTEZIONE PASSIVA PIANTA PIANO RIALZATO, PIANA PIANO PRIMO E PIANA COPERTURE - SEZIONI		1:100	A0+	Agosto 2023	Settembre 2023			
PE		RCD0026	ADM	RC1207002	ZZ	DR	J	EJ1003	01	RCD0026-ADM-RC1207002-ZZ-DR-J-EJ1003_01	CORPO D - RC1207002 PROGETTO PREVENZIONE INCENDI - PROTEZIONE PASSIVA PIANTA PIANO RIALZATO, PIANA PIANO PRIMO E PIANA COPERTURE - SEZIONI		1:100	A0+	Agosto 2023	Settembre 2023			
PE		RCD0026	ADM	RC1207003	ZZ	DR	J	EJ1004	01	RCD0026-ADM-RC1207003-ZZ-DR-J-EJ1004_01	CORPO E - RC1207003 PROGETTO PREVENZIONE INCENDI - PROTEZIONE PASSIVA PIANTA PIANO RIALZATO, PIANA PIANO PRIMO E PIANA COPERTURE - SEZIONI		1:100	A0+	Agosto 2023	Settembre 2023			
PE		RCD0026	ADM	RC1207005	ZZ	DR	J	EJ1005	01	RCD0026-ADM-RC1207005-ZZ-DR-J-EJ1005_01	CORPO C - RC1207005 PROGETTO PREVENZIONE INCENDI - PROTEZIONE PASSIVA PIANTA PIANO TERRA E COPERTURE E SEZIONE		1:100	A1+	Agosto 2023	Settembre 2023			
PE		RCD0026	ADM	RC1207006	ZZ	DR	J	EJ1006	01	RCD0026-ADM-RC1207006-ZZ-DR-J-EJ1006_01	CORPO F - RC1207006 PROGETTO PREVENZIONE INCENDI-PROTEZIONE PASSIVA PIANTA PIANO RIALZATO E COPERTURA E SEZIONE		1:100	A1+	Agosto 2023	Settembre 2023			

PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURE - ELENCO ELABORATI

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 e dell'art. 157, comma 2 del D. Lgs 50/2016, per l'affidamento dei servizi di verifica preventiva dell'interesse archeologico; progettazione definitiva ed esecutiva; coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione e contabilità dei lavori; aggiornamento catastale, finalizzati alla ristrutturazione ed alla rifunzionalizzazione ad uso uffici dell'immobile demaniale "Caserma Duca D'Aosta" sito nella Città Metropolitana di Reggio Calabria alla Via Reggio Campi per destinarlo a nuovo Polo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
CIG 782401556D - CUP G32E19000030001

Fase Avanzamento	CODICI FILE									NOME FILE	DESCRIZIONE E TITOLO DELL'ELABORATO	Scala	Formato	Data di Emissione	Data di 1° Revisione	Data di 2° Revisione
	Codice Bene	ADM	Codice Documento Codice Fabbricato	Livello	Codice Tipo File	Codice di Disciplina	Codice Alfa Numerico	N° Emisione Revisione								

SERIE S - ELABORATI GRAFICI STRUTTURE

INQUADRAMENTO TERRITORIALE - DIAGNOSTICA

PE		RCD0026	ADM	PLANGENER	ZZ	DR	S	ESZ000	01	RCD0026-ADM-PLANGENER-ZZ-DR-S-ESZ000_01	OPERE STRUTTURALI DIAGNOSTICA - PLANIMETRIA GENERALE	-	A0	Agosto 2023	Settembre 2023	
PE		RCD0026	ADM	RC1207001	XX	DR	S	ESZ001	01	RCD0026-ADM-RC1207001-XX-DR-S-ESZ001_01	CORPO A - RC1207001 - OPERE STRUTTURALI DIAGNOSTICA - SAGGI CORPO A	-	A1	Agosto 2023	Settembre 2023	
PE		RCD0026	ADM	RC1207002	XX	DR	S	ESZ002	01	RCD0026-ADM-RC1207002-XX-DR-S-ESZ002_01	CORPO D - RC1207002 - OPERE STRUTTURALI DIAGNOSTICA - SAGGI CORPO D	-	A1	Agosto 2023	Settembre 2023	
PE		RCD0026	ADM	RC1207003	XX	DR	S	ESZ003	01	RCD0026-ADM-RC1207003-XX-DR-S-ESZ003_01	CORPO E - RC1207003 - OPERE STRUTTURALI DIAGNOSTICA - SAGGI CORPO E	-	A1	Agosto 2023	Settembre 2023	
PE		RCD0026	ADM	RC1207005	XX	DR	S	ESZ004	01	RCD0026-ADM-RC1207005-XX-DR-S-ESZ004_01	CORPO C - RC1207005 - OPERE STRUTTURALI DIAGNOSTICA - SAGGI CORPO C	-	A1	Agosto 2023	Settembre 2023	
PE		RCD0026	ADM	RC1207006	XX	DR	S	ESZ005	01	RCD0026-ADM-RC1207006-XX-DR-S-ESZ005_01	CORPO F - RC1207006 - OPERE STRUTTURALI DIAGNOSTICA - SAGGI CORPO F	-	A1	Agosto 2023	Settembre 2023	

RC1207001 CORPO A - ELABORATI GRAFICI SERIE S

RC1207001 CORPO A - PIANTE : STATO DI FATTO E PROGETTO STRUTTURE

PE		RCD0026	ADM	RC1207001	ZZ	DR	S	ES1001	01	RCD0026-ADM-RC1207001-ZZ-DR-S-ES1001_01	CORPO A - RC1207001 - OPERE STRUTTURALI STATO DI FATTO Stato di fatto: Piante	1:100	A0	Agosto 2023	Settembre 2023	
PE		RCD0026	ADM	RC1207001	ZZ	DR	S	ES1002	01	RCD0026-ADM-RC1207001-ZZ-DR-S-ES1002_01	CORPO A - RC1207001 - OPERE STRUTTURALI STATO DI FATTO Stato di fatto: Impalcati	1:100	A0	Agosto 2023	Settembre 2023	
PE		RCD0026	ADM	RC1207001	ZZ	DR	S	ES1003	01	RCD0026-ADM-RC1207001-ZZ-DR-S-ES1003_01	CORPO A - RC1207001 - OPERE STRUTTURALI STATO DI PROGETTO Interventi di progetto 1/5	1:100	A0	Agosto 2023	Settembre 2023	
PE		RCD0026	ADM	RC1207001	ZZ	DR	S	ES1004	01	RCD0026-ADM-RC1207001-ZZ-DR-S-ES1004_01	CORPO A - RC1207001 - OPERE STRUTTURALI STATO DI PROGETTO Interventi di progetto 2/5	1:100	A0	Agosto 2023	Settembre 2023	
PE		RCD0026	ADM	RC1207001	ZZ	DR	S	ES1005	01	RCD0026-ADM-RC1207001-ZZ-DR-S-ES1005_01	CORPO A - RC1207001 - OPERE STRUTTURALI STATO DI PROGETTO Interventi di progetto 3/5	1:100	A0	Agosto 2023	Settembre 2023	
PE		RCD0026	ADM	RC1207001	ZZ	DR	S	ES1006	01	RCD0026-ADM-RC1207001-ZZ-DR-S-ES1006_01	CORPO A - RC1207001 - OPERE STRUTTURALI STATO DI PROGETTO Interventi di progetto 4/5	1:100	A0	Agosto 2023	Settembre 2023	
PE		RCD0026	ADM	RC1207001	ZZ	DR	S	ES1007	01	RCD0026-ADM-RC1207001-ZZ-DR-S-ES1007_01	CORPO A - RC1207001 - OPERE STRUTTURALI STATO DI PROGETTO Interventi di progetto 5/5	1:100	A0	Agosto 2023	Settembre 2023	

RC1207001 CORPO A - DETTAGLI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI STRUTTURE

PE		RCD0026	ADM	RC1207001	ZZ	DR	S	ES5001	01	RCD0026-ADM-RC1207001-ZZ-DR-S-ES5001_01	CORPO A - RC1207001 - OPERE STRUTTURALI PARTICOLARI COSTRUTTIVI Particolari costruttivi 1/6	VARIE	A0	Agosto 2023	Settembre 2023	
PE		RCD0026	ADM	RC1207001	ZZ	DR	S	ES5002	01	RCD0026-ADM-RC1207001-ZZ-DR-S-ES5002_01	CORPO A - RC1207001 - OPERE STRUTTURALI PARTICOLARI COSTRUTTIVI Particolari costruttivi 2/6	VARIE	A0	Agosto 2023	Settembre 2023	
PE		RCD0026	ADM	RC1207001	ZZ	DR	S	ES5003	01	RCD0026-ADM-RC1207001-ZZ-DR-S-ES5003_01	CORPO A - RC1207001 - OPERE STRUTTURALI PARTICOLARI COSTRUTTIVI Particolari costruttivi 3/6	VARIE	A1	Agosto 2023	Settembre 2023	
PE		RCD0026	ADM	RC1207001	ZZ	DR	S	ES5004	01	RCD0026-ADM-RC1207001-ZZ-DR-S-ES5004_01	CORPO A - RC1207001 - OPERE STRUTTURALI PARTICOLARI COSTRUTTIVI Particolari costruttivi 4/6	VARIE	A1	Agosto 2023	Settembre 2023	
PE		RCD0026	ADM	RC1207001	ZZ	DR	S	ES5005	01	RCD0026-ADM-RC1207001-ZZ-DR-S-ES5005_01	CORPO A - RC1207001 - OPERE STRUTTURALI PARTICOLARI COSTRUTTIVI Particolari costruttivi 5/6	VARIE	A0	Agosto 2023	Settembre 2023	
PE		RCD0026	ADM	RC1207001	ZZ	DR	S	ES5006	01	RCD0026-ADM-RC1207001-ZZ-DR-S-ES5006_01	CORPO A - RC1207001 - OPERE STRUTTURALI PARTICOLARI COSTRUTTIVI Particolari costruttivi 6/6	VARIE	A0	Agosto 2023	Settembre 2023	
PE		RCD0026	ADM	RC1207001	ZZ	DR	S	ES5007	01	RCD0026-ADM-RC1207001-ZZ-DR-S-ES5007_01	CORPO A - RC1207001 - OPERE STRUTTURALI PARTICOLARI COSTRUTTIVI Dettaglio torino ascensore e corpo scale	VARIE	A0	Agosto 2023	Settembre 2023	

PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURE - ELENCO ELABORATI

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 e dell'art. 157, comma 2 del D. Lgs 50/2016, per l'affidamento dei servizi di verifica preventiva dell'interesse archeologico; progettazione definitiva ed esecutiva; coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione e contabilità dei lavori; aggiornamento catastale, finalizzati alla ristrutturazione ed alla rifunzionalizzazione ad uso uffici dell'immobile demaniale "Caserma Duca D'Aosta" sito nella Città Metropolitana di Reggio Calabria alla Via Reggio Campi per destinarlo a nuovo Polo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
CIG 782401556D - CUP G32E19000030001

Fase Avanzamento	CODICI FILE									NOME FILE	DESCRIZIONE E TITOLO DELL'ELABORATO	Scala	Formato	Data di Emissione	Data di 1° Revisione	Data di 2° Revisione
	Codice Bene	ADM	Codice Documento Codice Fabbricato	Livello	Codice Tipo File	Codice di Disciplina	Codice Alfa Numerico	N° Emisione Revisione								
RC1207002 - CORPO D - ELABORATI GRAFICI SERIE S																
RC1207002 - CORPO D - PIANTE : STATO DI FATTO E PROGETTO STRUTTURE																
PE		RCD0026	ADM	RC1207002	ZZ	DR	S	ES1001	01	RCD0026-ADM-RC1207002-ZZ-DR-S-ES1001_01	CORPO D - RC1207002 - OPERE STRUTTURALI STATO DI FATTO Stato di fatto: Pianta	1:100	A0	Agosto 2023	Settembre 2023	
PE		RCD0026	ADM	RC1207002	ZZ	DR	S	ES1002	01	RCD0026-ADM-RC1207002-ZZ-DR-S-ES1002_01	CORPO D - RC1207002 - OPERE STRUTTURALI STATO DI FATTO Stato di fatto: Impalcati	1:100	A0	Agosto 2023	Settembre 2023	
PE		RCD0026	ADM	RC1207002	ZZ	DR	S	ES1003	01	RCD0026-ADM-RC1207002-ZZ-DR-S-ES1003_01	CORPO D - RC1207002 - OPERE STRUTTURALI STATO DI PROGETTO Interventi di progetto 1/5	1:100	A0	Agosto 2023	Settembre 2023	
PE		RCD0026	ADM	RC1207002	ZZ	DR	S	ES1004	01	RCD0026-ADM-RC1207002-ZZ-DR-S-ES1004_01	CORPO D - RC1207002 - OPERE STRUTTURALI STATO DI PROGETTO Interventi di progetto 2/5	1:100	A0	Agosto 2023	Settembre 2023	
PE		RCD0026	ADM	RC1207002	ZZ	DR	S	ES1005	01	RCD0026-ADM-RC1207002-ZZ-DR-S-ES1005_01	CORPO D - RC1207002 - OPERE STRUTTURALI STATO DI PROGETTO Interventi di progetto 3/5	1:100	A0	Agosto 2023	Settembre 2023	
PE		RCD0026	ADM	RC1207002	ZZ	DR	S	ES1006	01	RCD0026-ADM-RC1207002-ZZ-DR-S-ES1006_01	CORPO D - RC1207002 - OPERE STRUTTURALI STATO DI PROGETTO Interventi di progetto 4/5	1:100	A0	Agosto 2023	Settembre 2023	
PE		RCD0026	ADM	RC1207002	ZZ	DR	S	ES1007	01	RCD0026-ADM-RC1207002-ZZ-DR-S-ES1007_01	CORPO D - RC1207002 - OPERE STRUTTURALI STATO DI PROGETTO Interventi di progetto 5/5	1:100	A0	Agosto 2023	Settembre 2023	
RC1207002 - CORPO D - DETTAGLI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI STRUTTURE																
PE		RCD0026	ADM	RC1207002	ZZ	DR	S	ES5001	01	RCD0026-ADM-RC1207002-ZZ-DR-S-ES5001_01	CORPO D - RC1207002 - OPERE STRUTTURALI PARTICOLARI COSTRUTTIVI Particolari costruttivi 1/4	VARIE	A0	Agosto 2023	Settembre 2023	
PE		RCD0026	ADM	RC1207002	ZZ	DR	S	ES5002	01	RCD0026-ADM-RC1207002-ZZ-DR-S-ES5002_01	CORPO D - RC1207002 - OPERE STRUTTURALI PARTICOLARI COSTRUTTIVI Particolari costruttivi 2/4	VARIE	A1	Agosto 2023	Settembre 2023	
PE		RCD0026	ADM	RC1207002	ZZ	DR	S	ES5003	01	RCD0026-ADM-RC1207002-ZZ-DR-S-ES5003_01	CORPO D - RC1207002 - OPERE STRUTTURALI PARTICOLARI COSTRUTTIVI Particolari costruttivi 3/4	VARIE	A0	Agosto 2023	Settembre 2023	
PE		RCD0026	ADM	RC1207002	ZZ	DR	S	ES5004	01	RCD0026-ADM-RC1207002-ZZ-DR-S-ES5004_01	CORPO D - RC1207002 - OPERE STRUTTURALI PARTICOLARI COSTRUTTIVI Particolari costruttivi 4/4	VARIE	A0	Agosto 2023	Settembre 2023	
PE		RCD0026	ADM	RC1207002	ZZ	DR	S	ES5005	01	RCD0026-ADM-RC1207002-ZZ-DR-S-ES5005_01	CORPO D - RC1207002 - OPERE STRUTTURALI PARTICOLARI COSTRUTTIVI Dettaglio torino ascensore	VARIE	A0	Agosto 2023	Settembre 2023	
PE		RCD0026	ADM	RC1207002	ZZ	DR	S	ES5006	01	RCD0026-ADM-RC1207002-ZZ-DR-S-ES5006_01	CORPO D - RC1207002 - OPERE STRUTTURALI PARTICOLARI COSTRUTTIVI Dettaglio corpo scale	VARIE	A0	Agosto 2023	Settembre 2023	
RC1207003 - CORPO E - ELABORATI GRAFICI SERIE S																
RC1207003 - CORPO E - PIANTE : STATO DI FATTO E PROGETTO STRUTTURALE																
PE		RCD0026	ADM	RC1207003	ZZ	DR	S	ES1001	01	RCD0026-ADM-RC1207003-ZZ-DR-S-ES1001_01	CORPO E - RC1207003 - OPERE STRUTTURALI STATO DI FATTO Stato di fatto: Pianta	1:100	A0	Agosto 2023	Settembre 2023	
PE		RCD0026	ADM	RC1207003	ZZ	DR	S	ES1002	01	RCD0026-ADM-RC1207003-ZZ-DR-S-ES1002_01	CORPO E - RC1207003 - OPERE STRUTTURALI STATO DI FATTO Stato di fatto: Impalcati	1:100	A0	Agosto 2023	Settembre 2023	
PE		RCD0026	ADM	RC1207003	ZZ	DR	S	ES1003	01	RCD0026-ADM-RC1207003-ZZ-DR-S-ES1003_01	CORPO E - RC1207003 - OPERE STRUTTURALI STATO DI PROGETTO Interventi di progetto 1/5	1:100	A0	Agosto 2023	Settembre 2023	
PE		RCD0026	ADM	RC1207003	ZZ	DR	S	ES1004	01	RCD0026-ADM-RC1207003-ZZ-DR-S-ES1004_01	CORPO E - RC1207003 - OPERE STRUTTURALI STATO DI PROGETTO Interventi di progetto 2/5	1:100	A0	Agosto 2023	Settembre 2023	
PE		RCD0026	ADM	RC1207003	ZZ	DR	S	ES1005	01	RCD0026-ADM-RC1207003-ZZ-DR-S-ES1005_01	CORPO E - RC1207003 - OPERE STRUTTURALI STATO DI PROGETTO Interventi di progetto 3/5	1:100	A0	Agosto 2023	Settembre 2023	
PE		RCD0026	ADM	RC1207003	ZZ	DR	S	ES1006	01	RCD0026-ADM-RC1207003-ZZ-DR-S-ES1006_01	CORPO E - RC1207003 - OPERE STRUTTURALI STATO DI PROGETTO Interventi di progetto 4/5	1:100	A0	Agosto 2023	Settembre 2023	
PE		RCD0026	ADM	RC1207003	ZZ	DR	S	ES1007	01	RCD0026-ADM-RC1207003-ZZ-DR-S-ES1007_01	CORPO E - RC1207003 - OPERE STRUTTURALI STATO DI PROGETTO Interventi di progetto 5/5	1:100	A0	Agosto 2023	Settembre 2023	

PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURE - ELENCO ELABORATI

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 e dell'art. 157 , comma 2 del D. Lgs 50/2016, per l'affidamento dei servizi di verifica preventiva dell'interesse archeologico; progettazione definitiva ed esecutiva; coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione e contabilità dei lavori; aggiornamento catastale, finalizzati alla ristrutturazione ed alla rifunzionalizzazione ad uso uffici dell'immobile demaniale "Caserma Duca D'Aosta" sito nella Città Metropolitana di Reggio Calabria alla Via Reggio Campi per destinarlo a nuovo Polo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
CIG 782401556D – CUP G32E19000030001

Fase Avanzamento	CODICI FILE									NOME FILE	DESCRIZIONE E TITOLO DELL'ELABORATO	Scala	Formato	Data di Emissione	Data di 1° Revisione	Data di 2° Revisione
	Codice Bene	ADM	Codice Documento Codice Fabbricato	Livello	Codice Tipo File	Codice di Disciplina	Codice Alfa Numerico	N° Emisione Revisione								
RC1207003 - CORPO E DETTAGLI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI STRUTTURE																
PE		RCD0026	ADM	RC1207003	ZZ	DR	S	ES5001	01	RCD0026-ADM-RC1207003-ZZ-DR-S-ES5001_01	CORPO E - RC1207003 - OPERE STRUTTURALI PARTICOLARI COSTRUTTIVI Particolari costruttivi 1/4	VARIE	A0	Agosto 2023	Settembre 2023	
PE		RCD0026	ADM	RC1207003	ZZ	DR	S	ES5002	01	RCD0026-ADM-RC1207003-ZZ-DR-S-ES5002_01	CORPO E - RC1207003 - OPERE STRUTTURALI PARTICOLARI COSTRUTTIVI Particolari costruttivi 2/4	VARIE	A1	Agosto 2023	Settembre 2023	
PE		RCD0026	ADM	RC1207003	ZZ	DR	S	ES5003	01	RCD0026-ADM-RC1207003-ZZ-DR-S-ES5003_01	CORPO E - RC1207003 - OPERE STRUTTURALI PARTICOLARI COSTRUTTIVI Particolari costruttivi 3/4	VARIE	A0	Agosto 2023	Settembre 2023	
PE		RCD0026	ADM	RC1207003	ZZ	DR	S	ES5004	01	RCD0026-ADM-RC1207003-ZZ-DR-S-ES5004_01	CORPO E - RC1207003 - OPERE STRUTTURALI PARTICOLARI COSTRUTTIVI Particolari costruttivi 4/4	VARIE	A0	Agosto 2023	Settembre 2023	
PE		RCD0026	ADM	RC1207003	ZZ	DR	S	ES5005	01	RCD0026-ADM-RC1207003-ZZ-DR-S-ES5005_01	CORPO E - RC1207003 - OPERE STRUTTURALI PARTICOLARI COSTRUTTIVI Dettaglio torrino ascensore	VARIE	A0	Agosto 2023	Settembre 2023	
PE		RCD0026	ADM	RC1207003	ZZ	DR	S	ES5006	01	RCD0026-ADM-RC1207003-ZZ-DR-S-ES5006_01	CORPO E - RC1207003 - OPERE STRUTTURALI PARTICOLARI COSTRUTTIVI Dettaglio corpo scale	VARIE	A0	Agosto 2023	Settembre 2023	
RC1207004 - CORPO B - ELABORATI GRAFICI SERIE S																
RC1207004 - CORPO B - PIANTE : STATO DI FATTO E PROGETTO STRUTTURALE																
PE		RCD0026	ADM	RC1207004	ZZ	DR	S	ES1001	01	RCD0026-ADM-RC1207004-ZZ-DR-S-ES1001_01	CORPO B - RC1207004 - OPERE STRUTTURALI STATO DI FATTO Stato di fatto: Piante e impalcati	1:100	A1	Agosto 2023	Settembre 2023	
PE		RCD0026	ADM	RC1207004	ZZ	DR	S	ES1002	01	RCD0026-ADM-RC1207004-ZZ-DR-S-ES1002_01	CORPO B - RC1207004 - OPERE STRUTTURALI STATO DI PROGETTO Interventi di progetto 1/1	1:100	A1	Agosto 2023	Settembre 2023	
RC1207004 - CORPO B - DETTAGLI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI STRUTTURE																
PE		RCD0026	ADM	RC1207004	ZZ	DR	S	ES5001	01	RCD0026-ADM-RC1207004-ZZ-DR-S-ES5001_01	CORPO B - RC1207004 - OPERE STRUTTURALI PARTICOLARI COSTRUTTIVI Particolari costruttivi 1/3	VARIE	A0	Agosto 2023	Settembre 2023	
PE		RCD0026	ADM	RC1207004	ZZ	DR	S	ES5002	01	RCD0026-ADM-RC1207004-ZZ-DR-S-ES5002_01	CORPO B - RC1207004 - OPERE STRUTTURALI PARTICOLARI COSTRUTTIVI Particolari costruttivi 2/3	VARIE	A1	Agosto 2023	Settembre 2023	
PE		RCD0026	ADM	RC1207004	ZZ	DR	S	ES5003	01	RCD0026-ADM-RC1207004-ZZ-DR-S-ES5003_01	CORPO B - RC1207004 - OPERE STRUTTURALI PARTICOLARI COSTRUTTIVI Particolari costruttivi 3/3	VARIE	A0	Agosto 2023	Settembre 2023	
RC1207005 - CORPO C - ELABORATI GRAFICI SERIE S																
RC1207005 - CORPO C - PIANTE: STATO DI FATTO E PROGETTO STRUTTURALE																
PE		RCD0026	ADM	RC1207005	ZZ	DR	S	ES1001	01	RCD0026-ADM-RC1207005-ZZ-DR-S-ES1001_01	CORPO C - RC1207005 - OPERE STRUTTURALI STATO DI FATTO Stato di fatto: Piante e impalcati	1:100	A1	Agosto 2023	Settembre 2023	
PE		RCD0026	ADM	RC1207005	ZZ	DR	S	ES1002	01	RCD0026-ADM-RC1207005-ZZ-DR-S-ES1002_01	CORPO C - RC1207005 - OPERE STRUTTURALI STATO DI PROGETTO Interventi di progetto 1/2	1:100	A1	Agosto 2023	Settembre 2023	
PE		RCD0026	ADM	RC1207005	ZZ	DR	S	ES1003	01	RCD0026-ADM-RC1207005-ZZ-DR-S-ES1003_01	CORPO C - RC1207005 - OPERE STRUTTURALI STATO DI PROGETTO Interventi di progetto 2/2	1:100	A1	Agosto 2023	Settembre 2023	
RC1207005 - CORPO C DETTAGLI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI STRUTTURE																
PE		RCD0026	ADM	RC1207005	ZZ	DR	S	ES5001	01	RCD0026-ADM-RC1207005-ZZ-DR-S-ES5001_01	CORPO C - RC1207005 - OPERE STRUTTURALI PARTICOLARI COSTRUTTIVI Particolari costruttivi 1/3	VARIE	A0	Agosto 2023	Settembre 2023	
PE		RCD0026	ADM	RC1207005	ZZ	DR	S	ES5002	01	RCD0026-ADM-RC1207005-ZZ-DR-S-ES5002_01	CORPO C - RC1207005 - OPERE STRUTTURALI PARTICOLARI COSTRUTTIVI Particolari costruttivi 2/3	VARIE	A0	Agosto 2023	Settembre 2023	
PE		RCD0026	ADM	RC1207005	ZZ	DR	S	ES5003	01	RCD0026-ADM-RC1207005-ZZ-DR-S-ES5003_01	CORPO C - RC1207005 - OPERE STRUTTURALI PARTICOLARI COSTRUTTIVI Particolari costruttivi 3/3	VARIE	A0	Agosto 2023	Settembre 2023	

PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURE - ELENCO ELABORATI

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 e dell'art. 157, comma 2 del D. Lgs 50/2016, per l'affidamento dei servizi di verifica preventiva dell'interesse archeologico; progettazione definitiva ed esecutiva; coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione e contabilità dei lavori; aggiornamento catastale, finalizzati alla ristrutturazione ed alla rifunionalizzazione ad uso uffici dell'immobile demaniale "Caserma Duca D'Aosta" sito nella Città Metropolitana di Reggio Calabria alla Via Reggio Campi per destinarlo a nuovo Polo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
CIG 782401556D - CUP G32E1900030001

Fase Avanzamento	CODICI FILE									NOME FILE	DESCRIZIONE E TITOLO DELL'ELABORATO	Scala	Formato	Data di Emissione	Data di 1° Revisione	Data di 2° Revisione
	Codice Bene	ADM	Codice Documento Codice Fabbricato	Livello	Codice Tipo File	Codice di Disciplina	Codice Alfa Numerico	N° Emisione Revisione								

RC1207006 - CORPO F - ELABORATI GRAFICI SERIE S

RC1207006 - CORPO F - PIANTE: STATO DI FATTO E PROGETTO STRUTTURALE

PE		RCD0026	ADM	RC1207006	ZZ	DR	S	ES1001	01	RCD0026-ADM-RC1207006-ZZ-DR-S-ES1001_01	CORPO F - RC1207006 - OPERE STRUTTURALI STATO DI FATTO Stato di fatto: Piante e impalcati	1:100	A0	Agosto 2023	Settembre 2023	
PE		RCD0026	ADM	RC1207006	ZZ	DR	S	ES1002	01	RCD0026-ADM-RC1207006-ZZ-DR-S-ES1002_01	CORPO F - RC1207006 - OPERE STRUTTURALI STATO DI PROGETTO Interventi di progetto 1/2	1:100	A0	Agosto 2023	Settembre 2023	
PE		RCD0026	ADM	RC1207006	ZZ	DR	S	ES1003	01	RCD0026-ADM-RC1207006-ZZ-DR-S-ES1003_01	CORPO F - RC1207006 - OPERE STRUTTURALI STATO DI PROGETTO Interventi di progetto 2/2	1:100	A0	Agosto 2023	Settembre 2023	

RC1207006 - CORPO F - DETTAGLI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI STRUTTURE

PE		RCD0026	ADM	RC1207006	ZZ	DR	S	ES5001	01	RCD0026-ADM-RC1207006-ZZ-DR-S-ES5001_01	CORPO F - RC1207006 - OPERE STRUTTURALI PARTICOLARI COSTRUTTIVI Particolari costruttivi 1/3	VARIE	A0	Agosto 2023	Settembre 2023	
PE		RCD0026	ADM	RC1207006	ZZ	DR	S	ES5002	01	RCD0026-ADM-RC1207006-ZZ-DR-S-ES5002_01	CORPO F - RC1207006 - OPERE STRUTTURALI PARTICOLARI COSTRUTTIVI Particolari costruttivi 2/3	VARIE	A0	Agosto 2023	Settembre 2023	
PE		RCD0026	ADM	RC1207006	ZZ	DR	S	ES5003	01	RCD0026-ADM-RC1207006-ZZ-DR-S-ES5003_01	CORPO F - RC1207006 - OPERE STRUTTURALI PARTICOLARI COSTRUTTIVI Particolari costruttivi 3/3	VARIE	A0	Agosto 2023	Settembre 2023	

PLATEE AREE IMPIANTI - ELABORATI GRAFICI SERIE S

PE		RCD0026	ADM	PLATEA001	ZZ	DR	S	ES5001	00	RCD0026-ADM-PLATEA001-ZZ-DR-S-ES5001_00	PLATEE AREA IMPIANTI - OPERE STRUTTURALI PARTICOLARI COSTRUTTIVI Dettaglio platea 01	1.50	A1	Agosto 2023		
PE		RCD0026	ADM	PLATEA002	ZZ	DR	S	ES5001	00	RCD0026-ADM-PLATEA002-ZZ-DR-S-ES5001_00	PLATEE AREA IMPIANTI - OPERE STRUTTURALI PARTICOLARI COSTRUTTIVI Dettaglio platea 02	1.50	A1	Agosto 2023		
PE		RCD0026	ADM	PLATEA003	ZZ	DR	S	ES5001	00	RCD0026-ADM-PLATEA003-ZZ-DR-S-ES5001_00	PLATEE AREA IMPIANTI - OPERE STRUTTURALI PARTICOLARI COSTRUTTIVI Dettaglio platea 03	1.50	A1	Agosto 2023		
PE		RCD0026	ADM	PLATEA004	ZZ	DR	S	ES5001	00	RCD0026-ADM-PLATEA004-ZZ-DR-S-ES5001_00	PLATEE AREA IMPIANTI - OPERE STRUTTURALI PARTICOLARI COSTRUTTIVI Dettaglio platea 04	1.50	A1	Agosto 2023		

PROGE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 e dell'art. 157, comma 2 del D. Lgs 50/2016, per l'affidamento dei servizi di verifica preventiva dell'interesse archeologico; progettazione definitiva ed esecutiva; coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione e contabilità dei lavori; aggiornamento catastale, finalizzati alla ristrutturazione ed alla rifunzionalizzazione ad uso uffici dell'immobile demaniale "Caserma Duca D'Aosta" sito nella Città Metropolitana di Reggio Calabria alla Via Reggio Campi per destinarlo a nuovo Polo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
CIG 78240156D - CUP G32E1900030001

File Autoremato	CODICI FILE									NOME FILE	DESCRIZIONE E TITOLO DELL'ELABORATO	Scala	Formato	Data di Emissione	Data di 1° Revisione	Data di 2° Revisione	Data di 3° Revisione	Data di 4° Revisione
	Codice Bene	ADM	Codice Documento Codice Fabbricato	Livello	Codice Tipo File	Codice di Disciplina	Codice Alfa Numerico	N° Emisione Revisione										

PROGETTO IMPIANTI TECNOLOGICI - ELABORATI GRAFICI SERIE M; SERIE E; SERIE P ;

PLANIMETRIE GENERALI SISTEMAZIONI ESTERNE IMPIANTI

PE		RCD0026	ADM	SISTESTER	ZZ	DR	P	EP2001	02	RCD0026-ADM-SISTESTER -ZZ-DR -P-EP2001_02	OPERE IMPIANTISTICHE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, DI SCARICO E ANTINCENDIO PLANIMETRIA SISTEMAZIONI ESTERNE - PARTE 1	1:100	A0+	Agosto 2023	Settembre 2023	Novembre 2023		
PE		RCD0026	ADM	SISTESTER	ZZ	DR	P	EP2002	02	RCD0026-ADM-SISTESTER -ZZ-DR -P-EP2002_02	OPERE IMPIANTISTICHE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, DI SCARICO E ANTINCENDIO PLANIMETRIA SISTEMAZIONI ESTERNE - PARTE 2	1:100	A0+	Agosto 2023	Settembre 2023	Novembre 2023		
PE		RCD0026	ADM	SISTESTER	ZZ	DR	P	EP2003	02	RCD0026-ADM-SISTESTER -ZZ-DR -P-EP2003_02	OPERE IMPIANTISTICHE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, IMPIANTI IDRICI ED IDRICI ANTINCENDIO PLANIMETRIA SISTEMAZIONI ESTERNE - PARTE 3	1:100	A0+	Settembre 2023	Marzo 2024	Aprile 2024		
PE		RCD0026	ADM	SISTESTER	ZZ	DR	P	EP2004	02	RCD0026-ADM-SISTESTER -ZZ-DR -P-EP2004_02	OPERE IMPIANTISTICHE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, IMPIANTI IDRICI ED IDRICI ANTINCENDIO PLANIMETRIA SISTEMAZIONI ESTERNE - PARTE 4	1:100	A0+	Settembre 2023	Marzo 2024	Aprile 2024		
PE		RCD0026	ADM	SISTESTER	ZZ	DR	E	EEZ001	01	RCD0026-ADM-SISTESTER -ZZ-DR -E-EEZ001_01	OPERE IMPIANTISTICHE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PLANIMETRIA SISTEMAZIONI ESTERNE - PARTE 1	1:100	A0+	Agosto 2023	Settembre 2023			
PE		RCD0026	ADM	SISTESTER	ZZ	DR	E	EEZ002	01	RCD0026-ADM-SISTESTER -ZZ-DR -E-EEZ002_01	OPERE IMPIANTISTICHE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PLANIMETRIA SISTEMAZIONI ESTERNE - PARTE 2	1:100	A0+	Agosto 2023	Settembre 2023			
PE		RCD0026	ADM	SISTESTER	ZZ	DR	E	EEZ003	02	RCD0026-ADM-SISTESTER -ZZ-DR -E-EEZ003_02	OPERE IMPIANTISTICHE SOTTOSERVIZI PLANIMETRIA SISTEMAZIONI ESTERNE - PARTE 1	1:100	A0+	Agosto 2023	Settembre 2023	Marzo 2024		
PE		RCD0026	ADM	SISTESTER	ZZ	DR	E	EEZ004	02	RCD0026-ADM-SISTESTER -ZZ-DR -E-EEZ004_02	OPERE IMPIANTISTICHE SOTTOSERVIZI PLANIMETRIA SISTEMAZIONI ESTERNE - PARTE 2	1:100	A0+	Agosto 2023	Settembre 2023	Marzo 2024		
PE		RCD0026	ADM	SISTESTER	ZZ	DR	E	EEZ005	00	RCD0026-ADM-SISTESTER -ZZ-DR -E-EEZ005_00	OPERE IMPIANTISTICHE IMPIANTO DI SICUREZZA PLANIMETRIA SISTEMAZIONI ESTERNE - PARTE 1	1:100	A0++	Marzo 2024				
PE		RCD0026	ADM	SISTESTER	ZZ	DR	E	EEZ006	00	RCD0026-ADM-SISTESTER -ZZ-DR -E-EEZ006_00	OPERE IMPIANTISTICHE IMPIANTO DI SICUREZZA PLANIMETRIA SISTEMAZIONI ESTERNE - PARTE 2	1:100	A0++	Marzo 2024				

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, DI SCARICO E ANTINCENDIO SERIE P

PE		RCD0026	ADM	RC1207001	ZZ	DR	P	EP1001	03	RCD0026-ADM-RC1207001-ZZ-DR-P-EP1001_03	CORPO A - RC1207001 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, DI SCARICO E ANTINCENDIO DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO PIANTA PIANO RIALZATO, PRIMO E COPERTURE	1:100	A0	Agosto 2023	Settembre 2023	Novembre 2023	Gennaio 2024	
PE		RCD0026	ADM	RC1207002	ZZ	DR	P	EP1001	03	RCD0026-ADM-RC1207002-ZZ-DR-P-EP1001_03	CORPO D - RC1207002 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, DI SCARICO E ANTINCENDIO DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO PIANTA PIANO RIALZATO, PRIMO E COPERTURE	1:100	A0	Agosto 2023	Settembre 2023	Novembre 2023	Gennaio 2024	
PE		RCD0026	ADM	RC1207003	ZZ	DR	P	EP1001	03	RCD0026-ADM-RC1207003-ZZ-DR-P-EP1001_03	CORPO E - RC1207003 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, DI SCARICO E ANTINCENDIO DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO PIANTA PIANO RIALZATO, PRIMO E COPERTURE	1:100	A0	Agosto 2023	Settembre 2023	Novembre 2023	Gennaio 2024	
PE		RCD0026	ADM	RC1207005	ZZ	DR	P	EP1001	02	RCD0026-ADM-RC1207005-ZZ-DR-P-EP1001_02	CORPO C - RC1207005 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, DI SCARICO E ANTINCENDIO DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO PIANTA PIANO TERRA E COPERTURE	1:50	A0	Agosto 2023	Settembre 2023	Gennaio 2024		
PE		RCD0026	ADM	RC1207006	ZZ	DR	P	EP1001	02	RCD0026-ADM-RC1207006-ZZ-DR-P-EP1001_02	CORPO F - RC1207006 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, DI SCARICO E ANTINCENDIO DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO PIANTA PIANO RIALZATO E COPERTURE	1:50	A0	Agosto 2023	Settembre 2023	Gennaio 2024		
PE		RCD0026	ADM	RC1207006	ZZ	DR	P	EP5001	01	RCD0026-ADM-RC1207006-ZZ-DR -P-EP5001_01	CORPO F - RC1207006 - SERBATOIO ANTINCENDIO IMPIANTO IDRICO SANITARIO , DI SCARICO E ANTINCENDIO CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO CON SCHEMA FUNZIONALE	1:50	A0+	Agosto 2023	Settembre 2023			

IMPIANTI MECCANICI - ELABORATI GRAFICI SERIE M

CORPO A-CORPO D -CORPO E- CORPO C - CORPO F

IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE: DISTRUBUZIONE

PE		RCD0026	ADM	RC1207001	ZZ	DR	M	EM1001	03	RCD0026-ADM-RC1207001-ZZ-DR-M-EM1001_03	CORPO A - RC1207001 - IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PIANTA PIANO RIALZATO, PRIMO E COPERTURE	1:100	A0	Agosto 2023	Settembre 2023	Novembre 2023	Gennaio 2024	
PE		RCD0026	ADM	RC1207002	ZZ	DR	M	EM1001	03	RCD0026-ADM-RC1207002-ZZ-DR-M-EM1001_03	CORPO D - RC1207002 - IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PIANTA PIANO RIALZATO, PRIMO E COPERTURE	1:100	A0+	Agosto 2023	Settembre 2023	Novembre 2023	Gennaio 2024	
PE		RCD0026	ADM	RC1207003	ZZ	DR	M	EM1001	03	RCD0026-ADM-RC1207003-ZZ-DR-M-EM1001_03	CORPO E - RC1207003 - IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PIANTA PIANO RIALZATO, PRIMO E COPERTURE	1:100	A0+	Agosto 2023	Settembre 2023	Novembre 2023	Gennaio 2024	
PE		RCD0026	ADM	RC1207005	ZZ	DR	M	EM1001	03	RCD0026-ADM-RC1207005-ZZ-DR-M-EM1001_03	CORPO C - RC1207005 - IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PIANTA PIANO TERRA E COPERTURE	1:50	A1	Agosto 2023	Settembre 2023	Novembre 2023	Gennaio 2024	
PE		RCD0026	ADM	RC1207006	ZZ	DR	M	EM1001	03	RCD0026-ADM-RC1207006-ZZ-DR-M-EM1001_03	CORPO F - RC1207006 - IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PIANTA PIANO RIALZATO E COPERTURE	1:50	A1	Agosto 2023	Settembre 2023	Novembre 2023	Gennaio 2024	

PROGE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 e dell'art. 157, comma 2 del D. Lgs 50/2016, per l'affidamento dei servizi di verifica preventiva dell'interesse archeologico; progettazione definitiva ed esecutiva; coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione e contabilità dei lavori; aggiornamento catastale, finalizzati alla ristrutturazione ed alla rifunzionalizzazione ad uso uffici dell'immobile demaniale "Caserma Duca D'Aosta" sito nella Città Metropolitana di Reggio Calabria alla Via Reggio Campi per destinarlo a nuovo Polo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
CIG 782401566D - CUP G32E1900030001

File Autoremato	CODICI FILE									NOME FILE	DESCRIZIONE E TITOLO DELL'ELABORATO	Scala	Formato	Data di Emissione	Data di 1° Revisione	Data di 2° Revisione	Data di 3° Revisione	Data di 4° Revisione
	Codice Bene	ADM	Codice Documento Codice Fabbricato	Livello	Codice Tipo File	Codice di Disciplina	Codice Alfa Numerico	N° Emisione Revisione										
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE: SCHEMI FUNZIONALI																		
PE		RCD0026	ADM	RC1207001	XX	M2	M	EMZ001	03	RCD0026-ADM-RC1207001-XX-M2-M-EMZ001_03	CORPO A - RC1207001 - IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE SCHEMA FUNZIONALE	-	A0	Agosto 2023	Settembre 2023	Novembre 2023	Gennaio 2024	
PE		RCD0026	ADM	RC1207002	XX	M2	M	EMZ001	03	RCD0026-ADM-RC1207002-XX-M2-M-EMZ001_03	CORPO D - RC1207002 - IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE SCHEMA FUNZIONALE	-	A0	Agosto 2023	Settembre 2023	Novembre 2023	Gennaio 2024	
PE		RCD0026	ADM	RC1207003	XX	M2	M	EMZ001	03	RCD0026-ADM-RC1207003-XX-M2-M-EMZ001_03	CORPO E - RC1207003 - IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE SCHEMA FUNZIONALE	-	A0	Agosto 2023	Settembre 2023	Novembre 2023	Gennaio 2024	
PE		RCD0026	ADM	RC1207005	XX	M2	M	EMZ001	03	RCD0026-ADM-RC1207005-XX-M2-M-EMZ001_03	CORPO C - RC1207005 - IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE SCHEMA FUNZIONALE	-	A1	Agosto 2023	Settembre 2023	Novembre 2023	Gennaio 2024	
PE		RCD0026	ADM	RC1207006	XX	M2	M	EMZ001	03	RCD0026-ADM-RC1207006-XX-M2-M-EMZ001_03	CORPO F - RC1207006 - IMPIANTI MECCANICI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE SCHEMA FUNZIONALE	-	A1	Agosto 2023	Settembre 2023	Novembre 2023	Gennaio 2024	
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - ELABORATI GRAFICI SERIE E CORPO A-CORPO D-CORPO E- CORPO B- CORPO C - CORPO F																		
PE		RCD0026	ADM	RC1207001	ZZ	DR	E	EE1001	03	RCD0026-ADM-RC1207001-ZZ-DR-E-EE1001_03	CORPO A - RC1207001 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PIANTA PIANO RIALZATO, PRIMO E COPERTURE	1:100	A0	Agosto 2023	Settembre 2023	Novembre 2023	Gennaio 2024	
PE		RCD0026	ADM	RC1207001	ZZ	DR	E	EE1002	02	RCD0026-ADM-RC1207001-ZZ-DR-E-EE1002_02	CORPO A - RC1207001 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DISTRIBUZIONE IMPIANTO FORZA MOTRICE PIANTA PIANO RIALZATO, PRIMO E COPERTURE	1:100	A0	Agosto 2023	Settembre 2023	Novembre 2023		
PE		RCD0026	ADM	RC1207001	ZZ	DR	E	EE1003	02	RCD0026-ADM-RC1207001-ZZ-DR-E-EE1003_02	CORPO A - RC1207001 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME PIANTA PIANO RIALZATO E PRIMO	1:100	A0	Agosto 2023	Settembre 2023	Marzo 2024		
PE		RCD0026	ADM	RC1207002	ZZ	DR	E	EE1001	03	RCD0026-ADM-RC1207002-ZZ-DR-E-EE1001_03	CORPO D - RC1207002 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PIANTA PIANO RIALZATO, PRIMO E COPERTURE	1:100	A0	Agosto 2023	Settembre 2023	Novembre 2023	Gennaio 2024	
PE		RCD0026	ADM	RC1207002	ZZ	DR	E	EE1002	03	RCD0026-ADM-RC1207002-ZZ-DR-E-EE1002_03	CORPO D - RC1207002 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DISTRIBUZIONE IMPIANTO FORZA MOTRICE PIANTA PIANO RIALZATO, PRIMO E COPERTURE	1:100	A0	Agosto 2023	Settembre 2023	Novembre 2023	Gennaio 2024	
PE		RCD0026	ADM	RC1207002	ZZ	DR	E	EE1003	02	RCD0026-ADM-RC1207002-ZZ-DR-E-EE1003_02	CORPO D - RC1207002 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME PIANTA PIANO RIALZATO, PRIMO E COPERTURE	1:100	A0	Agosto 2023	Settembre 2023	Marzo 2024		
PE		RCD0026	ADM	RC1207003	ZZ	DR	E	EE1001	03	RCD0026-ADM-RC1207003-ZZ-DR-E-EE1001_03	CORPO E - RC1207003 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PIANTA PIANO RIALZATO, PIANO PRIMO E COPERTURE	1:100	A0	Agosto 2023	Settembre 2023	Novembre 2023	Gennaio 2024	
PE		RCD0026	ADM	RC1207003	ZZ	DR	E	EE1002	03	RCD0026-ADM-RC1207003-ZZ-DR-E-EE1002_03	CORPO E - RC1207003 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DISTRIBUZIONE IMPIANTO FORZA MOTRICE PIANTA PIANO RIALZATO, PIANO PRIMO E COPERTURE	1:100	A0	Agosto 2023	Settembre 2023	Novembre 2023	Gennaio 2024	
PE		RCD0026	ADM	RC1207003	ZZ	DR	E	EE1003	02	RCD0026-ADM-RC1207003-ZZ-DR-E-EE1003_02	CORPO E - RC1207003 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME PIANTA PIANO RIALZATO, PIANO PRIMO E COPERTURE	1:100	A0	Agosto 2023	Settembre 2023	Marzo 2024		
PE		RCD0026	ADM	RC1207005	ZZ	DR	E	EE1001	03	RCD0026-ADM-RC1207005-ZZ-DR-E-EE1001_03	CORPO C - RC1207005 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PIANTA PIANO TERRA E COPERTURE	1:50	A1	Agosto 2023	Settembre 2023	Novembre 2023	Gennaio 2024	
PE		RCD0026	ADM	RC1207005	ZZ	DR	E	EE1002	02	RCD0026-ADM-RC1207005-ZZ-DR-E-EE1002_02	CORPO C - RC1207005 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DISTRIBUZIONE IMPIANTO FORZA MOTRICE PIANTA PIANO TERRA E COPERTURE	1:50	A1	Agosto 2023	Settembre 2023	Novembre 2023		
PE		RCD0026	ADM	RC1207005	ZZ	DR	E	EE1003	02	RCD0026-ADM-RC1207005-ZZ-DR-E-EE1003_02	CORPO C - RC1207005 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI RIVELAZIONE ED ALLARME PIANTA PIANO TERRA E COPERTURE	1:50	A1	Agosto 2023	Settembre 2023	Marzo 2024		
PE		RCD0026	ADM	RC1207006	ZZ	DR	E	EE1001	02	RCD0026-ADM-RC1207006-ZZ-DR-E-EE1001_02	CORPO F - RC1207006 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PIANTA PIANO RIALZATO E COPERTURE	1:50	A1	Agosto 2023	Settembre 2023	Gennaio 2024		
PE		RCD0026	ADM	RC1207006	GF	DR	E	EE1002	01	RCD0026-ADM-RC1207006-GF-DR-E-EE1002_01	CORPO F - RC1207006 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI FORZA MOTRICE PIANTA PIANO RIALZATO	1:50	A1	Agosto 2023	Settembre 2023			
PE		RCD0026	ADM	RC1207006	GF	DR	E	EE1003	02	RCD0026-ADM-RC1207006-GF-DR-E-EE1003_02	CORPO F - RC1207006 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI RIVELAZIONE ED ALLARME PIANTA PIANO RIALZATO	1:50	A1	Agosto 2023	Settembre 2023	Marzo 2024		

PROGE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 e dell'art. 157, comma 2 del D. Lgs 50/2016, per l'affidamento dei servizi di verifica preventiva dell'interesse archeologico; progettazione definitiva ed esecutiva; coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione; direzione e contabilità dei lavori; aggiornamento catastale, finalizzati alla ristrutturazione ed alla rifunzionalizzazione ad uso uffici dell'immobile demaniale "Caserma Duca D'Aosta" sito nella Città Metropolitana di Reggio Calabria alla Via Reggio Campi per destinarlo a nuovo Polo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
CIG 782401556D - CUP G32E1900030001

File Autoremato	CODICI FILE									NOME FILE	DESCRIZIONE E TITOLO DELL'ELABORATO	Scala	Formato	Data di Emissione	Data di 1° Revisione	Data di 2° Revisione	Data di 3° Revisione	Data di 4° Revisione
	Codice Bene	ADM	Codice Documento Codice Fabbricato	Livello	Codice Tipo File	Codice di Disciplina	Codice Alfa Numerico	N° Emisione Revisione										
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI: SCHEMI FUNZIONALI QUADRI ELETTRICI E IRAI - SERIE E																		
PE		RCD0026	ADM	SISTESTER	XX	M2	E	EEZ001	00	RCD0026-ADM-SISTESTR-XX-M2-E-EEZ001_00	OPERE IMPIANTISTICHE IMPIANTI ELETTRICI SCHEMA A BLOCCHI MEDIA TENSIONE - SCHEMA UNIFILARE QUADRI MEDIA TENSIONE- SCHEMA A BLOCCHI BASSA TENSIONE - SCHEMA UNIFILARE QGBT - SCHEMA UNIFILARE Q.CAB	-	A4	Agosto 2023				
PE		RCD0026	ADM	RC1207001	XX	M2	E	EEZ001	00	RCD0026-ADM-RC1207001-XX-M2-E-EEZ001_00	CORPO A - RC1207001 IMPIANTI ELETTRICI SCHEMA UNIFILARE QUADRI ELETTRICI	-	A4	Agosto 2023				
PE		RCD0026	ADM	RC1207001	XX	M2	E	EEZ002	00	RCD0026-ADM-RC1207001-XX-M2-E-EEZ002_00	CORPO A - RC1207001 IMPIANTI SPECIALI SCHEMA IMPIANTI IRAI E CABLAGGIO STRUTTURATO	-	A4	Agosto 2023				
PE		RCD0026	ADM	RC1207002	XX	M2	E	EEZ001	00	RCD0026-ADM-RC1207002-XX-M2-E-EEZ001_00	CORPO D - RC1207002 - IMPIANTI ELETTRICI SCHEMA UNIFILARE QUADRI ELETTRICI	-	A4	Agosto 2023				
PE		RCD0026	ADM	RC1207002	XX	M2	E	EEZ002	00	RCD0026-ADM-RC1207002-XX-M2-E-EEZ002_00	CORPO D - RC1207002 - IMPIANTI SPECIALI SCHEMA IMPIANTI IRAI E CABLAGGIO STRUTTURATO	-	A4	Agosto 2023				
PE		RCD0026	ADM	RC1207003	XX	M2	E	EEZ001	00	RCD0026-ADM-RC1207003-XX-M2-E-EEZ001_00	CORPO E - RC1207003 - IMPIANTI ELETTRICI SCHEMA UNIFILARE QUADRI ELETTRICI	-	A4	Agosto 2023				
PE		RCD0026	ADM	RC1207003	XX	M2	E	EEZ002	00	RCD0026-ADM-RC1207003-XX-M2-E-EEZ002_00	CORPO E - RC1207003 - IMPIANTI SPECIALI SCHEMA IMPIANTI IRAI E CABLAGGIO STRUTTURATO	-	A4	Agosto 2023				
PE		RCD0026	ADM	RC1207005	XX	M2	E	EEZ001	00	RCD0026-ADM-RC1207005-XX-M2-E-EEZ001_00	CORPO C - RC1207005 - IMPIANTI ELETTRICI SCHEMA UNIFILARE QUADRI ELETTRICI	-	A4	Agosto 2023				
PE		RCD0026	ADM	RC1207005	XX	M2	E	EEZ002	00	RCD0026-ADM-RC1207005-XX-M2-E-EEZ002_00	CORPO C - RC1207005 - IMPIANTI SPECIALI SCHEMA IMPIANTI IRAI E CABLAGGIO STRUTTURATO	-	A4	Agosto 2023				
PE		RCD0026	ADM	RC1207006	XX	M2	E	EEZ001	00	RCD0026-ADM-RC1207006-XX-M2-E-EEZ001_00	CORPO F - RC1207006 - IMPIANTI ELETTRICI SCHEMA UNIFILARE QUADRI ELETTRICI	-	A4	Agosto 2023				
PE		RCD0026	ADM	RC1207006	XX	M2	E	EEZ002	00	RCD0026-ADM-RC1207006-XX-M2-E-EEZ002_00	CORPO F - RC1207006 - IMPIANTI SPECIALI SCHEMA IMPIANTI IRAI E CABLAGGIO STRUTTURATO	-	A4	Agosto 2023				