



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Marche

Ancona, data del protocollo

DETERMINA

Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera b) dell'Ordinanza Speciale 27/2021, per l'affidamento, tramite RdO su MePA, dei lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della Caserma dei Carabinieri di San Severino Marche sita in via Raffaello Sanzio al civico n.27. CODICE BENE: MCB0419.

CUP: G53I18000110001

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE REGIONALE MARCHE

in virtù dei poteri attribuiti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021 e approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 26 novembre 2021 con condizioni recepite dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021 e pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio in data 17 dicembre 2021, nonché in virtù dei poteri attribuiti dal Direttore dell'Agenzia con Determinazione nr. 98 del 17/12/2021 prot. n.2021/22401/DIR e nr. 106 del 14/07/2023 prot. n. 2023/17478/DIR

PREMESSO CHE

- in relazione all'intervento in oggetto l'Arch. Margherita Finamore è il Responsabile Unico di Progetto per la gara lavori e la successiva fase esecutiva giusto atto di nomina prot. n. 347 del 5/07/2024;
- in data 29/10/2024 questa Stazione Appaltante ha provveduto a pubblicare tramite RDO su Mepa la procedura negoziata ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera b) dell'Ordinanza Speciale 27/2021 per l'affidamento dei lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della Caserma dei Carabinieri di San Severino Marche sita in via Raffaello Sanzio al civico n.27. CODICE BENE: MCB0419;
- nel rispetto degli obblighi di amministrazione trasparente tutta la documentazione di gara, ivi compreso il progetto esecutivo, sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio nella sezione servizi tecnici e lavori;
- a causa della pesantezza dei files del progetto esecutivo sono stati riscontrati dei disguidi tecnici nel caricamento sul sito degli elaborati progettuali e, alcuni operatori invitati, hanno segnalato a questa Stazione Appaltante problemi nel download dei files;

- tutta la documentazione è stato pertanto, di fatto, resa disponibile on line solo in data 5/11/2024;

- in virtù di quanto sopra, al fine di permettere a tutti gli operatori l'esame della documentazione ed un conseguente congruo termine per la presentazione dell'offerta si ritiene di prorogare la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, inizialmente fissato per il giorno 18/11/2024 ore 18:00, al giorno 25/11/2024 ore 18:00;

- la prima seduta pubblica telematica è conseguentemente rinviata al 28/11/2024 ore 9:30;

- ad eccezione delle modifiche sopra richiamate rimane ferma la disciplina di gara pubblicata;

Tutto ciò premesso e considerato, da intendersi quale parte integrante del seguente dispositivo,

DECIDE

- di richiamare tutte le premesse e le considerazioni sopra indicate che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto che, il nuovo termine per la presentazione delle offerte andrà a scadere il giorno 25/11/2024 ore 18:00 e che la prima seduta pubblica telematica per l'esame delle offerte si terrà il giorno 28/11/2024 alle ore 9:30
- di dare atto che, per quanto non espressamente modificato dalla presente determina, rimane valido quanto deciso con la determina prot. n. 52/DRM Reg. Det. Direttoriali del 28/10/2024 e quanto previsto negli atti di gara già pubblicati;
- di demandare al R.U.P ogni altro adempimento consequenziale nel rispetto della normativa vigente, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa.

Il Direttore
Cristian Torretta

Visto:

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Margherita Finamore