



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta
Area Tecnica - Servizi Tecnici

Torino, data da protocollo

Lavori di adeguamento funzionale ed impiantistico dei locali da destinare alla nuova sede della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vercelli sito in Piazza Mazzini (civ. 8) a Vercelli (VC) – Scheda patrimoniale VCB0001. CIG: B2B566DA8B - CUP: E62H23005430001

Stazione Appaltante	<i>Agenzia del Demanio Direzione Regione Piemonte e Valle d'Aosta</i>
Rup / Direttore Dei Lavori	<i>ing. Barbara Gagliardi Agenzia del Demanio Direzione Regione Piemonte e Valle d'Aosta</i>
Contratto Dei Lavori	Documento di stipula trattativa n. 4565051 e prot. n. 9955 del 08/08/2024
Assuntore Dei Lavori	<i>Impresa Edil Coim Srl, Via Fleming, 5- 28100 – Novara (NO) Partita Iva/Cod. Fisc.: 01809030032</i>
Importo Di Contratto	€ 31.500 (euro trentunomilacinquecento/00) oltre IVA e comprensivo dei costi della sicurezza pari a € 792,00 (euro settecentonovantadue/00) non soggetti a ribasso
Durata Dei Lavori	30 giorni naturali e consecutivi

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(ART. 14 DM 49/2018)

VISTO

- l'art.116, Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- la Determina a contrarre det. n. 6/2024 del 05/08/2024;
- il Certificato di ultimazione dei lavori del 28/11/2024, prot. 2024/14528/DR-TO;

ACCERTATO CHE

- lavori specificati in epigrafe sono stati conclusi in data 28/11/2024
- le lavorazioni eseguite risultano idonee allo scopo per cui sono state commissionate;
- l'Impresa ha adempiuto in modo soddisfacente gli obblighi derivanti dal contratto;
- l'Impresa è in regola con gli enti previdenziali e assistenziali, come da DURC regolare;
- durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;
- l'intervento trova copertura come da Determina a contrarre det. n. 6/2024 del 05/08/2024;

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra, sono stati regolarmente compiuti e autorizza il pagamento dell'importo € 31.500,00 oltre IVA (euro trentunomilacinquecento/00) compresi gli oneri per la sicurezza oltre IVA.

Il RUP

Ing. Barbara Gagliardi