



Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta
Area Tecnica - Servizi Tecnici

Trasmessa a mezzo email

Torino, data del protocollo

**Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023, dei lavori di adeguamento del "locale targhe temporaneo" nell'ambito della realizzazione del "Federal Building" (Lotto B) e recupero e rifunzionalizzazione della porzione storica (Lotto A) "Caserma Amione" sita in Torino - Scheda patrimoniale TOB0319.
CIG: B0739484E3 - CUP: G15I22000380001**

STAZIONE APPALTANTE: Agenzia del Demanio - Direzione Regione Piemonte e Valle d'Aosta, Corso Bolzano, 30 – 10121 Torino – Tel. 0115639111 – Fax 01156391754, mail: dre.PiemonteVdA@agenziademanio.it; pec: dre_PiemonteVdA@pce.agenziademanio.it

RUP / DIRETTORE DEI LAVORI: Ing. Daniela Maria Oddone – Agenzia del Demanio - Direzione Regione Piemonte e Valle d'Aosta, Corso Bolzano, 30 – 10121 Torino – Tel. 0115639111 e-mail: dre.PiemonteVdA@agenziademanio.it; pec: dre_PiemonteVdA@pce.agenziademanio.it

CONTRATTO DEI LAVORI: Documento di stipula trattativa n. 4076420 Prot. n. 2648 del 28/02/2024;

ASSUNTORE DEI LAVORI: Impresa Edile Bellio Libero, via Roma, 9 - 14010 – San Paolo Solbrito (AT) - Partita Iva/Cod. Fisc.: 00238220057/ BLLLBR55L03I076Z

IMPORTO DI CONTRATTO: € 3.279,23 (euro tremiladuecentosettantanove/23) oltre IVA comprensivo dei costi della sicurezza pari a € 219,09 (euro duecentodiciannove/09) non soggetti a ribasso;

DURATA DEI LAVORI: 5 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del presente verbale;

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

ex All. II.14, D.lgs. 36/2023

L'anno 2024 il giorno 18 del mese di luglio, la sottoscritta Ing. Daniela Maria Oddone, in qualità di RUP e DL:

VISTO

Corso Bolzano 30 – 10121 Torino – Tel.: 011 56391111 – Fax mail: 06 50516071
e-mail: dre.PiemonteVdA@agenziademanio.it
PEC: dre_PiemonteVDA@pce.agenziademanio.it

-
- Il D.lgs. 36/2023, in particolare art. 114, e l'Allegato I.2 e l'Allegato II.14, del medesimo decreto;
 - la determina di conferimento incarico RUP n. 164/2022, prot. n. 2022/10465/DR-TO del 06/10/2022;
 - che nel caso di specie il Direttore dei Lavori coincide con il RUP in osservanza a quanto disposto dall'art. 15, c. 5 e All. I.2, art. 4, c. 3 del D.lgs. 36/2023;
 - la determina a contrarre relativa all'affidamento dei lavori in oggetto det. n. 14/2024 prot. n. 2024/1517/DR-TO del 09/02/2024;
 - il documento di stipula trattativa n. 4076420 Prot. n. 2648 del 28/02/2024;
 - il Verbale di consegna dei lavori prot. 2024/3369/DR-TO del 14/03/2024;
 - che la durata dei lavori prevista dal contratto prevedeva 5 giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna dei lavori;
 - la documentazione fotografica trasmessa dall'Impresa Edile Bellio Libero;
 - la comunicazione di ultimazione dei lavori trasmessa dall'Impresa Edile Bellio Libero via pec in data 19/03/2024 e acquisita al prot. 2024/3545/DR-TO del 20/03/2024;
 - il Certificato di ultimazione lavori prot. 2024/3710/DR-TO del 22/03/2024;
 - la congruità manodopera assunta al prot. n. 6471 del 23/05/2024;

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente compiuti e liquida il rispettivo importo di euro € **3.279,23 (euro tremiladuecentosettantanove/23) oltre IVA** di cui € **219,09 (euro duecentodiciannove/09) per costi della sicurezza** che può pagarsi all'Impresa mezzo emissione di regolare fattura trasmessa secondo le modalità di legge, previa verifica della regolarità contributiva.

il RUP
Ing. Daniela Maria Oddone