



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Centrale Manutenzione, Contratti e Beni Confiscati, U.O. Edilizia

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO
NORMATIVO IMMOBILE FIP IN BOLOGNA
GALLERIA 2 AGOSTO 1980

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE

firme

Resp. Unico del Procedimento

Arch. Maria Incoronata Gruosso

PROGETTAZIONE

firme

STUDIO TECNICO ASSOCIATO ROBERTO ZOMPI E ISABELLA MANNINO, ARCHITETTI
via Pasquale Baffi 44, 00149 Roma - tel 06 60 66 1065 - www.0fassociati.it

ZEROUNO ASSOCIATI
WORK IN PROGRESS

Resp. della progettazione

Arch. Roberto Zompi

Progettisti

Arch. Roberto Patriarca

Arch. Isabella Mannino

Ing. Remo Baragatti



ELABORATO NUMERO

03

ARGOMENTO

DOCUMENTI GENERALI

TITOLO

CRONOPROGRAMMA

SCALA

CODIFICA

NUM OGG FASE RAG ARG ELA PROG REV

03

ADB

ESE

DOG

000

CP

001

01

REV. DATA

EMISSIONE

REDATTO

CONTROLLATO

APPROVATO

00 24.05.2013

ESECUTIVA

VAGNI

MANNINO

ZOMPI'

01 09.07.2013

A SEGUITO VERIFICA PROGETTO DEL 01.07.2013

VAGNI

MANNINO

ZOMPI'

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Costo previsto	M1	M2	M3	M4	M5	M6					
1	1 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	16 g			€ 10 155,65											
2	1.1 Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti	6 g			€ 2 721,92											
3	1.2 Rimozione di impianti aeraulici e meccanici	6 g			€ 4 911,61											
4	1.3 Demolizione di pareti divisorie e parte del solaio in c.a.	5 g			€ 2 522,36											
5	2 RIFACIMENTO IMPIANTI	93 g			€ 280 100,65											
6	2.1 Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata	40 g			€ 76 947,84											
7	2.2 Posa macchina di condizionamento	3 g			€ 61 769,17											
8	2.3 Realizzazione di impianto elettrico interno	83 g			€ 141 383,64											
9	3 OPERE EDILI DI COMPLETAMENTO	100 g			€ 44 159,42											
10	3.1 Realizzazione di solaio misto in opera	7 g			€ 5 645,11											
11	3.2 Realizzazione di controsoffitti	20 g			€ 21 883,78											
12	3.3 Realizzazione di divisori interni	5 g			€ 3 021,37											
13	3.4 Formazione intonaci interni e finiture	20 g			€ 4 872,52											
14	3.5 Posa di serramenti interni	5 g			€ 3 290,19											
15	4 OPERE IN ALTRI LOCALI	20 g			€ 5 446,45											