

# STUDIO TECNICO

## Dott. Ing. GAETANO ROCCO



Corso G.Garibaldi, 111 - 60121 Ancona - Tel.: 071/56300 - Fax: 071/2075936  
E-mail: [progetti@roccoengineering.it](mailto:progetti@roccoengineering.it)

Tavola n.:

**PSC-01**

Data:

Dicembre 2012

Data ultima modifica:

10/12/2012

Scala:

-

Il Progettista:

**Dott. Ing. Gaetano Rocco**

Progetto:

**LAVORI DI ADEGUAMENTO  
NORMATIVO IN MATERIA DI  
PREVENZIONE INCENDI  
E SICUREZZA SUI LUOGHI DI  
LAVORO PRESSO L'IMMOBILE  
CONFERITO AL FONDO IMMOBILI  
PUBBLICI SEDE DEGLI UFFICI  
FINANZIARI SITO IN ANCONA IN  
VIA PALESTRO 15.**

Committente:



A G E N Z I A   D E L   D E M A N I O

**Direzione Generale  
Direzione Area Operativa  
Piani, Programmi e Servizi  
Interventi Edilizi**

Via Barberini, 38 - 00187 Roma  
tel. 06/ 42367314 - fax 06/42367520

Oggetto:

**CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI**

File:

\\Server08\lavori\Lavori\00-2010\16-2010\relazioni\81.08\PSC\gantt.dwg

Protocollo:

16/2010

Disegnato:

Proprietà riservata - Vietata la riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione.

| MESI                                                                      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| DESCRIZIONE FASI                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 1 - Approntamento cantiere                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 2 - Impianto Antincendio<br>scavi, posa tubazioni e richiusura            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 3 - Impianto Antincendio<br>scavi, posa tubazioni e richiusura            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 4 - Impianto Antincendio<br>distribuzione interna                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 5 - Opere Edili via Varlè, via Podesti,<br>via San Martino, P.zza Pertini |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 6 - Impianto di spegnimento ad<br>argon archivi                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 7 - Impianti Elettrici<br>piano seminterrato                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 8 - Opere Edili<br>piano seminterrato                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 9 - Impianti Elettrici<br>colonne montanti ala sx e ala dx                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 10 - Opere Edili<br>piano Terra lato dx                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 11 - Opere Edili<br>piano Terra lato sx                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 12 - Impianti<br>piano Terra lato dx                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 13 - Impianti<br>piano Terra lato sx                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 14 - Opere Edili<br>piano Primo lato dx                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 15 - Opere Edili<br>piano Primo lato sx                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 16 - Impianti<br>piano Primo lato dx                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 17 - Impianti<br>piano Primo lato sx                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 18 - Opere Edili<br>piano Secondo lato dx                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 19 - Opere Edili<br>piano Secondo lato sx                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |

| MESI                                        | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|---------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| DESCRIZIONE FASI                            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 20 - Impianti<br>piano Secondo lato dx      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 21 - Impianti<br>piano Secondo lato sx      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 22 - Opere Edili<br>piano Terzo lato dx     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 23 - Opere Edili<br>piano Terzo lato sx     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 24 - Impianti<br>piano Terzo lato dx        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 25 - Impianti<br>piano Terzo lato sx        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 26 - Opere Edili<br>piano Quarto lato dx    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 27 - Opere Edili<br>piano Quarto lato sx    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 28 - Impianti<br>piano Quarto lato dx       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 29 - Impianti<br>piano Quarto lato sx       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 30 - Opere Edili<br>piano Quinto lato dx    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 31 - Opere Edili<br>piano Quinto lato sx    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 32 - Impianti<br>piano Quinto lato dx       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 33 - Impianti<br>piano Quinto lato sx       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 34 - Ascensore A<br>lato sx                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 35 - Ascensore B<br>lato dx                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 36 - Finiture pianerottolo<br>scala lato dx |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 37 - Finiture pianerottolo<br>scala lato sx |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 38 - Finiture esterne                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 39 - Prova Impianti                         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 40 - Smobilizzo Cantiere                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |