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R03 — Cronoprogramma

CRONOPROGRAMMA

Attivita (mesi)

Procedura di gara per progettazione (4 mesi)

Progettazione e acquisizione pareri (10 mesi)
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Procedura di gara (5 mesi)

Stipula contratto (1 mese)

Esecuzione lavori (24 mesi)

Collaudo o certificazioni equivalenti (6 mesi)
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