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€& AGENZIA DEL DEMANTIO
Direzione Regionale Campania

Napoli,
data del protocollo

Oggetto: Servizio di verifica della vulnerabilita sismica, diagnosi energetica, rilievo
geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in
modalita BIM, e progettazione di fattibilita tecnica ed economica da restituire
in modalita BIM, su beni immobili statali compresi nel territorio di
competenza della Direzione Regionale Campania. Lotto n. 1 — Napoli “di
pregio” - G1.

Contratto con R.T.P. Studio Discetti Servizi Integrati di Ingegneria
(Capogruppo Mandataria), ed Iconia Ingegneria Civile Srl, Prof. Ing. Renato
Vitaliani, Phd arch. Andrea Piero Donadello, CSG Palladio Srl, dott. Geol.
Paolo Cornale e Ing. Vito Francesco Scalera, (Mandanti).

NADO0067 - “Chiostro monumentale di Monteoliveto” — Caserma dei
Carabinieri “Pastrengo’.

AUTORIZZAZIONE MODIFICA DEL CONTRATTO EX ART. 106, COMMA 1,
LETT. e), DEL D.LGS. N. 50/2016, e nel rispetto del COMMA 2 e COMMA 12,
DEL D.LGS. N. 50/2016.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DEL DEMANIO
DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA

PREMESSO CHE, con atto prot. n. 2018/20362/DRCAM del 04.12.2018 si € provveduto
alla nomina ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, dell’arch. Luca DAMAGINI, quale Responsabile
Unico del Procedimento (di seguito RUP) per laffidamento del servizio di Ingegneria e
Architettura per la verifica della vulnerabilita sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico,
architettonico, tecnologico ed impiantistico e progettazione di fattibilita tecnico-economica da
restituire in modalita BIM, inquadrato nell’ambito dei servizi d'ingegneria e architettura ai sensi
dellart. 3, lett. vvvy), d.Igs. n. 50/2016 su beni immobili statali (d’ora in avanti anche servizio
d’'ingegneria), compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Campania;

CHE, con determina a contrarre n. 2018/20591/DRCAM del 07.12.2018, & stata indetta
una procedura aperta, ex artt. 60, e 157, co. 1, d.Igs. cit. (gestita telematicamente ex art. 40,
co. 2, d.lgs. cit.), suddivisa in n.11 lotti, per I'affidamento del servizio d’ingegneria su n. 88
Schede, costituite da n.122 fabbricati compresi nel territorio della DR Campania, da
aggiudicarsi ex artt. 60, 95 comma 3, lett. b), e 157, d.Igs. cit., in base al criterio dell’offerta
economicamente piu vantaggiosa, nonché nel rispetto delle Linee Guida ANAC — Lotto n. 1 —
Napoli “di pregio” — G1 - CIG: 7724506002;

CHE, in data 16.12.2019 e stato stipulato il contratto di appalto in oggetto per I'importo
complessivo di € 976.156,51, di cui € 12.185,33 per oneri della sicurezza (non soggetti a
ribasso), oltre I.V.A. e oneri;

CHE, con nota prot. 21/00091/U acquisita al prot. 3319 dell’08.03.2021, I'Appaltatore ha
trasmesso il piano di indagini predisposto relativamente allimmobile in oggetto indicato;

CHE, con nota prot. n. 3882 data 18.03.2021 & stata richiesta al Mi.B.A.C.T.
l'autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004 per I'esecuzione delle indagini;
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CHE, I'O.E., con nota prot. 21/00148/U acquisita al prot. n. 5969 del 23.04.2021, ha
trasmesso la prescritta autorizzazione, munita di alcune prescrizioni, pervenutagli dal
Ministero;

CHE, all’esito anche di una riunione tenutasi da remoto in data 03.05.2021, si & stabilito
che per ottemperare alle prescrizioni stabilite dal Ministero, necessita provvedere alle seguenti
attivita:

a) esecuzione di un carotaggio di tipo geoarcheologico;

b) assistenza, durante I'esecuzione delle attivita di cui al punto a), di un archeologo
professionista munito di adeguati titoli formativi e professionali;

c) assistenza da parte di un restauratore per I'esecuzione delle prove di descialbo
finalizzate all'individuazione delle stratificazioni delle coloriture e degli intonaci fino al supporto
murario;

CHE, I'O.E, con nota prot. 21/00171/U acquisita al prot. 8138 del 27.05.2021, ha
trasmesso i preventivi relativi alle attivita aggiuntive prescritte dal Ministero e come di seguito
sintetizzati:

- attivita a): importo di € 2.900,00, che, al netto del ribasso offerto in sede di gara
(37,50%), risulta pari ad € 1.812,50, oltre IVA e oneri;

- attivita b): importo di € 1.735,00, oltre IVA e oneri;

- attivita c): importo di € 6.930,00, oltre IVA e oneri;

CHE, con nota n. 2021/9682/DRCAM del 23.06.2021 il R.U.P. ed il D.E. hanno ritenuto
congrui i preventivi in relazione ai prezzi desumibili da indagini di mercato e da analoghi servizi
affidati, ed hanno trasmesso all’Appaltatore lo schema di atto di sottomissione recante la
disciplina delle prestazioni aggiuntive sinora descritte;

TANTO PREMESSO,

CONSIDERATO CHE, l'oggetto dellappalto affidato non prevede le suddette attivita di
competenza dell’archeologo che sono state specificamente richieste dalla Soprintendenza all’esito
del piano delle indagini, e che le stesse, pertanto, costituiscono un costo aggiuntivo per
I'Appaltatore che deve essere riconosciuto;

LETTO lart. 106, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui il contratto di appalto
pud essere modificato a causa della sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o
regolamentari o provvedimenti di autorita od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

LETTO lart. 106, comma 2, primo periodo, comma 4, e comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;

RILEVATO CHE, il R.U.P., a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha
proceduto all’accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che hanno condotto
alla modifica del contratto, ritenendo ammissibile il riconoscimento degli importi aggiuntivi
rispetto a quanto pattuito in sede contrattuale per I'esecuzione delle attivita stabilite dal
Ministero della Cultura MiC (ex Mi.B.A.C.T) e richiamate nella nota acquisita al prot. n. 5969
del 23.04.2021, trattandosi di una modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 106, comma 1,
lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 e comma 12 del
D.Lgs. n. 50/2016;

CHE, non sono soddisfatte le condizioni indicate dall’art. 106, comma 4, del Codice. In
particolare, non si introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura
d'appalto iniziale, avrebbero consentito I'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente
selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure
avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione; non cambia l'equilibrio
economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
non si estende notevolmente I'ambito di applicazione del contratto; non si determina una
sostituzione del contraente in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lett. d);

CHE, tale modifica determina I'esecuzione delle attivita derivanti dal provvedimento
emesso dal Ministero nel’ambito delle norme sulla tutela degli immobili di carattere storico-
artistico ai sensi dell’art. 10 comma 3 del D.Lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii;




CHE, l'incremento che deriva dallo svolgimento delle attivita risulta pari ad € 10.477,50,
al netto dell'lVA. Detto importo rientra nel totale del Quadro Economico di cui alla determina a
contrarre prot. n. 2018/20591/DRCAM del 07.12.2018;

CHE, i principi di efficacia, efficienza ed economicita cui deve uniformarsi la Pubblica
Amministrazione sono rispettati, in quanto i servizi saranno svolti in proporzione all’effettivo
interesse della S.A., evitando procedimenti che implicherebbero potenziali interruzioni del
servizio stesso;

RITENUTO opportuno procedere alle modificazioni meglio descritte in premessa;

RILEVATO CHE, sulla base di valutazioni tecniche ed amministrative svolte, si ritiene
procedere alla modifica del contratto originario, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e), e nel
rispetto del comma 2 e comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;

CHE lo schema di atto di sottomissione, allegato alla nota n. 2021/9682/DRCAM del
23.06.2021, e stato sottoscritto dall’Affidatario, nelle more dell’ottenimento della necessaria
autorizzazione della S.A.;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilita ed Amministrazione dell’Agenzia del
Demanio;

VISTA la Determinazione del Direttore del’Agenzia del Demanio n. 76 del 23.02.2017,
come modificata ed integrata dalla Determinazione n. 85 del 30.01.2019, relative alle
competenze ed ai poteri dei Responsabili delle strutture centrali e territoriali, la Comunicazione
Organizzativa n. 21 del 16.07.2019, nonché latto di delega prot. 2019/18346/DIR del
17.10.2019 e l'autorizzazione prot. n. 2020/8279/DIR del 28.05.2020, sottoscritti dal Direttore
dell’Agenzia;

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

DI PRENDERE ATTO delle valutazioni svolte in merito dal D.E. e dal R.U.P., e, pertanto, DI
AUTORIZZARE la modifica dell’importo del contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. e),
per I’esecuzione delle attivita che sono state prescritte dal Ministero della Cultura MiC (ex
Mi.B.A.C.T) e richiamate nella nota acquisita al prot. n. 5969 del 23.04.2021, nell’ambito delle
norme sulla tutela degli immobili di carattere storico-artistico ai sensi dell’art. 10 comma 3 del
D.Lgs n. 42/2004;

DI ADOTTARE gli atti conseguenziali ex art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 relativamente al
contratto di appalto;

DI DISPORRE CHE, i servizi e 'ammontare da riconoscere per il loro espletamento & il
seguente:

a) esecuzione di un carotaggio di tipo geoarcheologico: € 1.812,50 oltre IVA e oneri;

b) assistenza, durante I'esecuzione delle attivita di cui al punto a), di un archeologo
professionista munito di adeguati titoli formativi e professionali: € 1.735,00, oltre IVA e oneri;

c) assistenza da parte di un restauratore per I'esecuzione delle prove di descialbo
finalizzate all'individuazione delle stratificazioni delle coloriture e degli intonaci fino al supporto
murario: € 6.930,00, oltre IVA e oneri;

DI DISPORRE CHE, 'ammontare da riconoscere per I'espletamento del servizio deve essere
corrisposto secondo le modalita indicate nello schema di atto di sottomissione allegato alla nota n.
2021/9682/DRCAM del 23.06.2021;

DI DISPORRE CHE, i tempi per lo svolgimento della prestazione in oggetto, come previsto
nel Cronoprogramma del servizio relativamente al singolo I'immobile NAD0067 — “Chiostro
monumentale di Monteoliveto — Caserma dei Carabinieri “Pastrengo”, € da ritenersi al netto di
quelli necessari all’espletamento delle prestazioni aggiuntive di che trattasi, nonché dei tempi
necessari ad acquisire le relative autorizzazioni della Soprintendenza e delle Amministrazioni
usuarie;




DI DISPORRE CHE la sottoscrizione dell’atto di sottomissione dovra avvenire mediante
scrittura privata scambiata con strumenti informatici;

DI DARE ATTO CHE, saranno osservati gli obblighi di pubblicita e trasparenza;

DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/10, che e possibile presentare
ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. competente, entro 30 giorni decorrenti dalla data di
ricezione della comunicazione ex art. 76, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016;

DI ATTESTARE che gli atti della procedura potranno essere visionati presso I'Agenzia
del Demanio Direzione Regionale Campania, sita in Napoli alla via San Carlo n. 26, secondo le
modalita di legge.

Il Direttore Regionale
Paolo MARANCA
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Il Responsabile Unigp del Procedimento
Luca AGINI

Visto di regolarita contabile
Luigi DI CRISTO

Visto di regolarita amministrativa
Rosario BIGLIARDO




