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 Direzione Regionale Campania 

 
Napoli, 
Prot. n. 2023/          /DRCAM 

 
Oggetto:Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b del D.lgs n. 36/2023 per il 
servizio di opera da fabbro e pulizia da materiale ingombrante immobili:  
▪ NABP700 - Immobile Via Guglielmo Sanfelice n. 33– ripristino porta di accesso lastrico 

solare e ripristino solaio; 

▪ NAB0982 – Piazza Garibaldi – Ripristino accesso saracinesca; 

▪   NAB1243 – Via Liborio Romano – Apertura Cassaforte e pulizia da materiale ingombrante. 

CIG: Z433C0BE04 - CUP: G64J23000610001 

DETERMINA DI APPROVAZIONE MODIFICA DELL’APPALTO IN CORSO 

 

IL DIRETTORE 

DELL’AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA 

PREMESSO che:  

• Con atto prot. n. 2023/11503/DRCAM del 25.07.2023, è stato nominato l’arch. Angelo Carillo quale 
Responsabile Unico di Progetto (RUP), ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, per le fasi di 
progettazione, affidamento ed esecuzione del servizio in argomento. Con il medesimo atto lo stesso 
architetto è stato nominato DEC riguardante i cespiti in oggetto; 

• Con determina di aggiudicazione prot. n. 2023/11996/DRCAM del 01.09.2023 del Direttore Regionale 
dell’Agenzia del Demanio è stato affidato il servizio in oggetto all’Operatore Economico Bianco 
Costruzioni Srl, Via Avini, 74, Terzigno (Na) C.F., P.Iva  07113971217 per un importo pari ad €. 
9.622,27 e con un quadro economico pari ad €. 17.142,53, finanziamento interamente a valere sul 
Capitolo 7754. 

CONSIDERATO: 

• Che successivamente alla consegna del servizio, in ragione di alcune delle lavorazioni previste, è 
emersa la necessità di eseguire alcuni interventi aggiuntivi che riguardano aspetti migliorativi sotto il 
profilo della sicurezza e la qualità dell’intervento. 

• Che più nel dettaglio riguardano gli immobili di seguito elencati: 
- NAB1243 – Via Liborio Romano – Apertura Cassaforte e pulizia da materiale ingombrante. 

Per tale immobile in fase di movimentazione delle casseforti per la loro rimozione si è 
constatato considerato il notevole delle stesse, un notevole sovraccarico sul solaio 
sottostante. Affinché le operazioni di rimozione delle casseforti possano essere effettuate 
in piena sicurezza per l’immobile e per le persone all’interno di esso la soluzione 
prospettata è quella del puntellamento del solaio del piano inferiore a mezzo di puntelli 
d’acciaio. 

- NAB0982 – Piazza Garibaldi – Ripristino accesso saracinesca e pulizia esterna da rifiuti 
solidi urbani. Per tale immobile oggetto di ripristino della serratura in quanto chiuso 
dall’esterno con impossibilità di accedervi, in seguito alla sua apertura è stato constatato 
una considerevole quantità di materiale di risulta, ingombranti e soprattutto rifiuti solidi 
urbani, e pertanto per un fatto igienico-sanitario si è presa in considerazione l’opportunità 
di fare anche una pulizia interna a mezzo manodopera. 

  Inoltre, si è considerata l’opportunità di non eseguire l’intervento di ripristino del solaio del lastrico 
solare presso l’immobile NABP700 sito in Via Guglielmo Sanfelice, 33 – Napoli in quanto tale 
lavorazione sarà eseguita dal condomino che ha effettuato l’abuso senza alcuna autorizzazione da 
parte di questa Agenzia del Demanio. 

• che la situazione sopra descritta non è imputabile alla stazione appaltante, non era prevedibile al 
momento della redazione del progetto né tantomeno alla consegna dei lavori; 



CONSIDERATO inoltre sulla scorta degli accertamenti del caso, anche in base all’analisi dei nuovi prezzi 
concordati e delle voci del Tariffario delle opere pubbliche della Regione Campania, per le lavorazioni da 
eliminare e da sostituirsi per completare il servizio nel rispetto delle nuove situazioni verificatesi, le voci 
considerate sono di seguito elencate: 

VOCI DA ELIMINARE: 

 
Voce: N.P.5; NABP700- Immobile di Via Guglielmo Sanfelice, 33- Ripristino del solaio di copertura. Per 
un prezzo pari a corpo ad €. 736,63 al lordo del ribasso del 7,00%. 

VOCI DA INSERIRE  
 

P.02.010.030.C: Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, 
gattelli, croci e simili. Con recupero del materiale per altezze fino a 4 m 
Per un prezzo a mq pari ad €. 86.65, per un totale di (86.65€/mq*13,69mq) =€.1.186,24 al lordo del 
ribasso del 7,00%.  

 
Voce: N.P. variante: NAB0982-Piazza Garibaldi Pulizia interno locale da materiali ingombranti e di 
risulta. Per un prezzo a corpo pari ad €. 568,44 al lordo del ribasso del 7,00%. 
 

Questi interventi sono stati ritenuti dal DEC necessari, per i seguenti presupposti: 

− posta la natura e la specificità sui beni su cui si sta intervenendo; 

− per fatti verificatesi in corso d’opera;  

− per situazioni impreviste ed imprevedibili in fase progettuale; 

− alla prevenzione e riduzione del rischio per i lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08, viste le 
precarie condizioni del solaio su cui si opera; 

Il tutto per un totale in aumento di € 947,17 al netto del ribasso con variazione del 8,96% sull’importo 
contrattuale (€. 9.622,27), e che la stessa trova copertura finanziaria nella somma stanziata per l’opera 
nel capitolo degli imprevisti del quadro economico. 

 
TANTO PREMESSO E CONSIDERATO 

DETERMINA 
- di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
- di approvare la relazione di variante prot.2023/13756/DRCAM del 15.09.2023; 
- di dare atto cha a seguito di perizia di variante l’importo totale in incremento è pari ad € 947,17 oltre iva 

con un incremento pari al 8,96% dell’importo del contratto principale, inferiore al 10% dell’importo 
contrattuale di cui al comma 3 lett.b dell’art.120 del Nuovo Codice Appalti., e che la stessa rientra nelle 
somme previste all’interno del quadro economico di progetto. Pertanto l’importo complessivo di variante 
è pari ad €. 10.596,44 al netto del ribasso di affidamento del 7,00%; tutte le lavorazioni saranno eseguite 
nel rispetto degli stessi patti e condizioni di cui al contratto iniziale, con termine di ultimazione lavori 
ridefinito alla riconsegna del servizio; la nuova configurazione del servizio venutasi a creare trova 
comunque copertura nel quadro economico iniziale e che pertanto non occorre provvedere 
all’integrazione della copertura economica; 
- che il rapporto sinallagmatico si intenderà perfezionato con la restituzione della presente determina alla 

Stazione Appaltante, mantenendo le autodichiarazioni e le attestazioni già prodotte per ulteriori 
affidamenti, quale istruttoria indispensabile per verificare la capacità di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione, oltre che i requisiti morali indispensabili; 
- di dare atto che, come previsto dal capitolato d’appalto e dall’art. 1228 del Codice civile, la responsabilità 

per la buona esecuzione del servizio rimane in capo all’Appaltatore; 
- di trasmettere copia del presente provvedimento all’Appaltatore, al RUP/DEC, per l’assolvimento di tutti 

gli adempimenti di relativa competenza., nonché di pubblicare il presente provvedimento sul profilo del 
committente www.agenziademanio.it 
- di dare atto che, ai sensi dell’art.117 del D. Lgs.36/2023, per la stipula del presente atto non verrà 

richiesta la produzione della cauzione definitiva. 
 
  

 Il Direttore Regionale 
                                                                                                                       Mario Parlagreco 
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