AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia

Udine, ©-1/ 0% /204

Prot. n. 2018/ (:599

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

per I'affidamento dell’incarico professionale per la progettazione della variante in
corso d'opera e per il supporto tecnico amministrativo alle attivita correlate, a
seguito di aggiornamento normativo per la realizzazione dell’'impianto ascensore e
delle opere complementari ed accessorie per adattamento vano scala presso
I'ingresso di via Milano 8b dell'immobile denominato “palazzo delle poste” sito in
Trieste piazza Vittorio Veneto.
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IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE REGIONALE

ai sensi di quanto disposto dall'art. 32 del Regolamento di Amministrazione e Contabilita
dell'’Agenzia del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 13 dicembre 2016, e
approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 1° febbraio 2017, pubblicato
nel sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio come comunicato sulla Gazzetta Ufficiale
n.51 del 2 marzo 2017, con il presente atto formale,

PREMESSO CHE

- L'Agenzia del Demanio — Via Barberini n.38 — 00187 — Roma n. con contratto rep.
661/DA stipulato il 18/12/2012 ceduto dall’aggiudicataria a C.I.A.M. Ascensori e Servizi
S.r.l.. Via Cristoforo Colombo, 348 Roma; sede operativa in via Maestri del Lavoro, 42
- 05100 Terni; successivo Atto di Sottomissione del 28/04/2015 per l'importo lavori
complessivo di €. 132.806,31 al netto del ribasso del 35,23% di cui € 9.086,72 per oneri
sicurezza;

- con contratto prot. 8121/2017 del 14.11.2017 ¢ stato nominato DL I'Ing. Angelo Giglio in
sostituzione del Geom. Paolo Pezzanesi, dipendente della Direzione Generale
dell’Agenzia del Demanio;

- che a seguito dei cambiamenti organizzativi interni alla stazione appaltante la gestione
della commessa & stata trasferita dalla Direzione Generale alla Direzione Regionale
Friuli Venezia Giulia dell’Agenzia del Demanio;

- con nota prot. 411.1 del 17/11/2017, il RUP uscente Arch. Gianluigi Silvani ha
comunicato la cessazione del proprio servizio presso I'Agenzia del Demanio entro il
31/12/2017 ed ai sensi dell’'art.31 del D.Lgs 50/2016, al fine di dare continuita ai relativi
adempimenti, per la funzione di RUP dell'intervento in oggetto, in sostituzione dell’Arch.
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Gianluigi Silvani & stato nominato con determina prot.8403 del 21/11/2017 I'lng. Manuel
Rosso;

che in data 07/02/2018 con nota prot. 2018.0012634 la Presidenza del Consiglio dei
Ministri ha segnalato, per motivi di servizio, I'urgenza della realizzazione dell'ascensore;
nel corso dei sopralluoghi congiunti atti alla programmazione delle lavorazioni ed in
particolare nel corso dell'incontro fra le parti del 27/04/2018, sono state evidenziate le
principali problematiche che hanno alterato I'esecuzione dei lavori nei modi e nei tempi
previsti dal contratto in essere e dal relativo atto di sottomissione e contestualmente e
stata appurata la necessita di aggiornare gli elaborati progettuali a sopravvenute
disposizioni normative come meglio evidenziato nella relazione del RUP prot.4944 del
08/06/2018;

tali sopravvenute disposizioni rendono necessaria la predisposizione di una variante in
corso d'opera cosi come definita dall’art. 106 co.1 lett. ¢) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.,
che tenga conto dell'aggiornamento normativo al progetto originariamente sviluppato a
maggio 2012 secondo le norme EN811/2 ora superate a seguito del recepimento delle
norme EN8120 ed EN 8150 e che, come previsto dall'art.106 co.7 del medesimo
Codice, non sia superiore al 50% dell'importo del contratto originario;

come si evince dalla relazione del RUP su richiamata le opere aggiuntive comportano
una maggior spesa stimata in € 33.000,00;

I'importo calcolato per I'espletamento dellincarico professionale in parola & stato
determinato ai sensi del D.M. 17/06/2016 in € 10.343,36 (euro
diecimilatrecentoquarantatre/36) al netto di IVA e cassa di previdenza relativamente alle
prestazioni individuate e descritte nell’allegato — Determinazione del corrispettivo;

la copertura economica delle opere di variante e delle relative attivita tecniche &
garantita dal finanziamento afferente al codice commessa MS00409B0395101 sul cap.
7754 dei piani di investimento dell'’Agenzia del Demanio;

ai sensi dell’art. 36 c.2 l.a) del D.Lgs. 50/2016 & possibile procedere all'affidamento
diretto del servizio in oggetto;

non essendo attive per lo specifico affidamento Convenzioni Consip, la Struttura
richiedente, ha verificato che la prestazione e ottenibile mediante il Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MePA) alla sezione “Servizi Professionali -
Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale”;

per la trattativa diretta, considerata la conoscenza da parte del DL in carica delle
numerose problematiche insorte in corso d'opera, delle peculiarita costruttive e
distributive dellimmobile denominato “Palazzo delle Poste” di Trieste, nonché la
competenza ed affidabilita dimostrata dal professionista stesso nell'ambito dell'incarico
di DL fin qui espletato, si propone di affidare direttamente il servizio in parola alla ditta
AMG dell'Ing. Angelo Giglio e C. S.a.s.;

mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) e possibile
avviare una trattativa diretta, ai sensi dell’art.36 co.2 lett. a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.,
con un singolo operatore economico;

con determina a contrarre rif. ns prot. 2018/6044 del 17/07/2018 & stata indetta la
procedura a “trattativa diretta” con la dita AMG dell'ing. Angelo Giglio tramite la
piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per I'affidamento
diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 dellincarico in
parola;

entro il termine del 27/07/2018 ore 18.00 e pervenuta dalla ditta AMG dell'ing. Angelo
Giglio l'offerta per il servizio di cui alloggetto per un importo pari a 9.800,00 (Euro
novemilaottocento/00) oltre |.V.A. e cassa con un ribasso del 5,25% sull'importo a base
di gara di € 10.343,36 (euro diecimilatrecentoquarantatre/36);

VISTA
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la proposta di aggiudicazione del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Manuel
Rosso, rif. ns prot. 2018/6569 del 31/07/2018 e i documenti ad essa allegati;

CONSIDERATO CHE

la documentazione richiesta in sede di trattativa risulta completa in ogni sua parte;
I'offerta presentata dalla ditta AMG dell'ing. Angelo Giglio non risulta anormalmente
bassa ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs 50/2016;

I'offerta presentata dalla ditta AMG dell'ing. Angelo Giglio si ritiene congrua;

tutto cido premesso, visto e considerato,

DETERMINA

I'aggiudicazione definitiva alla ditta AMG dell’ing. Angelo Giglio dell'affidamento
dellincarico professionale per la progettazione della variante in corso d'opera e per il
supporto tecnico amministrativo alle attivita correlate, a seguito di aggiornamento
normativo per la realizzazione dell'impianto ascensore e delle opere complementari ed
accessorie per adattamento vano scala presso l'ingresso di via Milano 8b dell'immobile
denominato “palazzo delle poste” sito in Trieste piazza Vittorio Veneto” per 'importo
9.800,00 (Euro novemilaottocento/00) oltre |.V.A. e cassa,;

di delegare I'ing. Manuel Rosso, in qualita di Responsabile Unico del Procedimento, a
comunicare gli esiti della procedura ai concorrenti. /
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Il Responsabile della/Di,rezéone Regionale
dott. Fabio Pisa
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