CRONOPROGRAMMA LOTTO 7 - UMBRIA3

1° MESE

2° MESE

3° MESE

4° MESE

5° MESE

6° MESE

7° MESE

8° MESE

9° MESE

10° MESE

11° MESE

SETTIMANE

1a|Za|3a|4a

Sa|Ga|7a|8a

9a [ 10a [ 11a [ 12a

13a | 14a | 15a | 16a

17a ] 18a ] 19a ] 20a

21a | 22a [ 23a [ 24a

25a [ 26a | 27a [ 28a

29a [ 30a [ 31a [ 32a

33a [ 34a [ 35a [ 36a

37a | 38a [ 39a [ 40a

41a [ 42a [ 43a | 44a

PGB0579

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE PFTE

CONSEGNA

PGB0606

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE PFTE

CONSEGNA

TRB0273

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE PFTE

CONSEGNA

PGB0517

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE PFTE

CONSEGNA

PGB0521

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE PFTE

CONSEGNA

PGB0614

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE PFTE

CONSEGNA




