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1. FINALITA DELL’APPALTO

La Direzione Regionale Veneto dellAgenzia del Demanio ha affidato i servizi di verifica della
vulnerabilitd sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed
impiantistico da restituire in modalita BIM (Building Information Modeling), e progettazione di
fattibilita tecnico-economica da restituire in modalita BIM per taluni beni siti nell'ambito territoriale
di competenza della Direzione Regionale Veneto di seguito elencati:

AT Scheda Comune Denominazione Indirizzo Uipeleg:
Id. strutturale
EX CASELLO IDRAULICO DI MURATURA
1 VRB0792 BRENZONE BRENZONE ASSENZA ND PORTANTE
STAZIONE CARABINIERI
2 VRBO0734 TSERI\TA(?SL CENTRO DI TORRI DEL BENACO | VIA GARDESANA 92 ASSS'_?;H_I?Q
VICINANZE DEL MUNICIPIO
POLIGONO DI TIRO A SEGNO STRADA MURATURA
3 VRB0594 TREGNAGO STRADA COMUNALE PER COMUNALE PER PORTANTE
MARCENIGO MARCENIGO
OSPITALE DI GALLERIA MURATURA
4 BLBO469 CADORE VILLA COSTANTINI TERMINE 07 PORTANTE
VALDOBBIADE FABBRICATO DEMANIALE MURATURA
5 TVB0035 NE S.ANTONIO VIA ROMA 055 PORTANTE
CASERMA "VIRGILIO RANIERO" MURATURA
6 BLB0306 BELLUNO LOC. MUSSOI - VIA COL DI VIA COL DI LANA 80 PORTANTE
LANA, 80 - GUARDIE DI P.S.
"CASERMA TOIGO" VIA COL DA VIA FRANCESCO MURATURA
! BLBO309 BELLUNO REN DELLADIA 1 PORTANTE
8 BLB0454 BELLUNO SEDE FORESTALE BELLUNO VIA GREC;ORIO XV CALCESTRUZZ
VIA BAGNOLS SUR MURATURA
9 BLB0506 FELTRE STAZIONE DEI VV FF DI FELTRE CEZE, 11 PORTANTE
CASERMA STAZIONE VIA
10 BLB0319 LONGARONE CARABINIERI CON ANNESSI MONS.BARTOLO CALCESTRUZZ
LOCALI AD USO GUARDIA DI LUPARESE 008 (0]
FINANZA COLLE BRATTI
CASERMA VIGILI DEL FUOCO E
CORPO FORESTALE DELLO VIA GUGLIELMO CALCESTRUZZ
11 BLBO364 LONGARONE STATO VIA GUGLIELMO MARCONI 19 (0]
MARCONI, 18
PUOS CASERMA CARABINIERI DI CALCESTRUZZ
12 BLB0476 D'ALPAGO PUOS D'ALPAGO VIA ROMA 090 o
STAZIONE FORESTALE DI PIAN
13 BLB0414 TAMBRE CANSIGLIO VIA CANSIGLIO 19 MURATURA
CABINA PONTE RADIO "COL STRADA VICINALE MURATURA
14 BLBO313 BELLUNO VISENTIN" COL VISENTIN COL VISENTIN snc PORTANTE
15 TVB0860 CODOGNE' CASERMA DEI CARABINIERI VIA FARMACIA 2 MISTA
CASERMA VIGILI DEL FUOCO DI | VIA MAGGIORE | CALCESTRUZZ
16 TVB0836 | CONEGLIANO CONEGLIANO PIOVESANA 0 0
17 TVB0837 MONTEBELLU | CASERMA VIGILI DEL FUOCO DI VIA FELTRINA CALCESTRUZZ
NA MONTEBELLUNA NUOVA 58 (0]
VITTORIO IMMOBILI EX-ASFD CENEDA MURATURA
18 TVBO774 VENETO BASSA E COSTA VIADELLA CAVA 4 PORTANTE
BLB0020 BELLUNO CASERMA Q;TE\IAI:TOMMASO VIA COL DI LANA 3
19 MURATURA
CASERMA D'ARTIGLIERIA PORTANTE
BLB0021 BELLUNO "MICHELE D'ANGELO" VIA S.S. VIA COL DI LANA 7

AGORDINA - MUSSOI




Verifica servizi PFTE-BIM | 2019

| servizi relativi alla procedura sopra elencata saranno di seguito identificati come servizi
progettuali e distinti dai servizi di cui alla presente procedura indicati come servizi di verifica.

| servizi affidati, (da qui in poi definiti servizi progettuali) consistono nell’esecuzione delle seguenti
fasi:

FASE 1.

A. Rilievo delle caratteristiche geometriche, architettoniche, tecnologiche, impiantistiche e
strutturali, da restituirsi in modalita BIM, finalizzato all’acquisizione della piena conoscenza
dello stato di fatto del Bene;

B. Verifica della vulnerabilita sismica e proposte di intervento possibili per il
miglioramento/adeguamento sismico;

C. Diagnosi energetica,
FASE 2:

D. Redazione del Progetto di Fattibilita Tecnico Economica (PFTE) per |l
miglioramento/adeguamento sismico, da restituirsi in modalita BIM.

2. OGGETTO DELL’APPALTO DI SERVIZI

In considerazione di quanto gia stabilito nel capitolato relativo ai servizi progettuali ai sensi dell’'art.
60 del D.Lgs. 50/2019, con Determina a contrarre prot. 2019/2193RI/DR-VE del 26/11/2019,
guesta Direzione ha disposto di dare avvio all'affidamento del servizio di verifica di conformita
di tutti gli elaborati e dei modelli informativi relativi al livello progettuale di fattibilita
tecnico-economica ed attivita propedeutiche, che sara predisposto e consegnato dagli
aggiudicatari dei diversi lotti nel’ambito dei servizi progettuali gia affidati ed elencati in premessa,
con riferimento alle attivita A, C e D sopra elencate.

La verifica dovra essere articolata nelle attivita di seguito sinteticamente elencate:

1) Ricognizione preventiva della documentazione fornita dalla Stazione Appaltante ed in
particolare del capitolato tecnico prestazionale e del capitolato informativo posti a base di gara
nellambito dei servizi progettuali, nonché dell'offerta tecnica sottoscritta da ciascun soggetto
aggiudicatario;

2) Verifica del modello informativo BIM di rilievo e di progetto, predisposto da ciascun
aggiudicatario per il livello di progettazione offerto, e della rispondenza del modello alle
caratteristiche richieste dai capitolati informativi di gara, all’offerta tecnica inviata, alle
caratteristiche informative e di struttura richieste dalla normativa di settore (UNI 11337) per la
specifica fase progettuale, con valutazione della qualita tecnica e della completezza delle
informazioni. Il soggetto verificatore descrivera sinteticamente il procedimento che intende
seguire per le verifiche, procedera alla valutazione della qualita tecnica e della completezza
delle informazioni riportate in ciascuno dei modelli, accertera che tutte le informazioni
progettuali del livello in esame siano state trasferite nel modello BIM, secondo quanto meglio
precisato di seguito;

3) Verifica di conformita di tutti gli elaborati predisposti e consegnati alla stazione appaltante
dall’aggiudicatario dei servizi progettuali, in accordo a quanto previsto dal relativo capitolato
tecnico prestazionale per ciascuna attivita (A, C, D) come definite in premessa, ad esclusione
della vulnerabilita sismica (B);

4) Redazione di un report finale di verifica per ciascun gruppo di attivita sopra descritte e per |l
corrispondente modello BIM, con indicazione del giudizio di conformitd/non conformita e di
eventuali correzioni da apportare agli elementi non ritenuti conformi, come meglio descritto al
successivo punto 3 (nel dettaglio punto 3.4);

5) Processo di analisi e risoluzione delle non conformita e delle incoerenze informative.

4



Verifica servizi PFTE-BIM | 2019

3. DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE DEI SERVIZI

Sono a carico dell’affidatario del Servizio tutti gli oneri concernenti la prestazione oggetto del
contratto, intendendosi remunerate con il compenso previsto tutte le attivita ed i relativi oneri
necessari per il corretto e completo espletamento dell'incarico.

L’Affidatario del Servizio si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni e le attivita previste nel rispetto
della legislazione vigente, delle norme e dei regolamenti di livello sovranazionale (UNI,CEI ecc.),
nazionale, regionale e locale e quanto prescritto dagli Enti territorialmente competenti ed in
accordo alle modalita, ai termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.

3.1. Ricognizione preventiva della documentazione e programma operativo

Per I'esecuzione delle verifiche la Stazione Appaltante rendera disponibili tutti gli elaborati a base
di gara per 'affidamento dei servizi progettuali, I'offerta tecnica e gli elaborati redatti dall’affidatario,
per ciascuno degli edifici inclusi nei lotti affidati ed in particolare:

Capitolato Tecnico-Prestazionale;

Specifica metodologica BIM rilievo;

Specifica metodologica BIM progettazione;

Offerta Tecnica sottoscritta dall’aggiudicatario di ciascuno dei lotti da verificare;

| Capitolati Tecnico-Prestazionali ed i Capitolati Informativi BIM (per il rilievo e per la progettazione)
collegati all’attivita dei servizi progettuali costituiscono parte integrante della documentazione
messa a disposizione dei concorrenti ai fini della presente procedura.

Le offerte tecniche sottoscritte dagli operatori economici aggiudicatari dei singoli servizi, saranno
messe a disposizione del soggetto verificatore all’atto dell’avvio del servizio.

3.2. Verifica del modello informativo BIM di rilievo e di progetto

A seguito di comunicazione di avvio della singola fase (Fase 1: attivita A+C o Fase 2: attivita D),
anche di una pluralitd di schede, e nei termini indicati nella tabella al punto 4) delle attivita,
l'aggiudicatario procedera allattivita di verifica degli elaborati e del modello BIM redatto
dall'aggiudicatario.

La verifica dei dati, delle informazioni e dei modelli verra condotta attraverso le procedure indicate
dall’affidatario che riguarderanno essenzialmente:

o Verifica della rispondenza del modello BIM alle caratteristiche richieste dai documenti di
gara;

e Verifica della rispondenza del modello BIM alle caratteristiche dichiarate nell’ offerta tecnica
dell’aggiudicatario dei servizi progettual;

e Verifica della corrispondenza di informazioni tra gli elementi rilevati e gli oggetti costituenti il
modello;

e Verifica delle interferenze e delle incoerenze;
Verifica della corretta classificazione degli elementi;

e Verifica del raggiungimento dei livelli di dettaglio richiesti e dichiarati;

Al fine di garantire agli attori del processo il consapevole utilizzo dei modelli ed elaborati (e quindi
del relativo contenuto informativo da essi veicolato) le UNI 11337 prevedono una metodologia in
grado di mostrare il “livello di usabilita” delle informazioni.
I verificatore dovra quindi, per ciascun contenuto informativo, definire:

lo stato di approvazione (A0, Al, A2, A3);

lo stato di verifica (V3);
si omette la definizione dello stato di lavorazione in quanto i modelli presentati nel’ambito delle
singole commesse si intendono gia perfezionati nel loro stato di lavorazione.
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Per lo stato di verifica si fa riferimento al solo livello LV3, che attiene alla verifica da parte di
soggetto terzo, posto che i livelli LV1 e LV2 sono assolti dal progettista del modello BIM.

LV3: Il controllo di qualitd (Quality Control) e eseguito dal verificatore BIM. Qualsiasi problema
identificato dal verificatore non verra corretto, ma verra riportato al progettista, che dovra
modificare il modello originale e ripetere le attivita di LV1 e LV2.

Si provvedera quindi al controllo dei singoli documenti progettuali.

Rapporto con i progettisti dei modelli BIM: L’attivita del verificatore BIM rientra tra quelle
disciplinate dall’'art. 26, comma 6 del Codice degli Appalti, come peraltro & disciplinato il ruolo del
progettista con il quale va eseguito un contraddittorio (art. 26, comma 3) nel corso della fase di
verifica.

Prima di procedere al report di verifica finale il soggetto verificatore, attraverso il RUP o il DEC, ai
guali spetta il ruolo di coordinamento, pud richiedere un contraddittorio con il progettista del
modello BIM al fine di acquisire informazioni e delucidazioni sui punti di “non conformita” rilevati, al
fine di suggerire azioni di integrazione/correzione del modello stesso.

3.3. Verifica di conformita degli elaborati

Consiste nel controllo formale e sostanziale della documentazione trasmessa dall’aggiudicatario
dei servizi progettuali e verifica di conformita di tutte le attivita svolte e dei relativi elaborati
predisposti, in accordo a quanto previsto dal relativo capitolato tecnico prestazionale per ciascun
gruppo di attivita indicate in precedenza (A+C e D)

Si procedera quindi al controllo formale ed alla completezza della documentazione trasmessa
dall'aggiudicatario, alla verifica dei certificati e delle relazioni relative ad indagini e prove, alla
verifica di conformita di tutti gli elaborati di rilievo, di diagnosi, di verifica e di progetto redatti
dall’aggiudicatario e trasmessi in accordo ai rispettivi tempi di consegna previsti dal capitolato.

3.4. Report finale della verifica

Al termine dellattivita di verifica, nei termini descritti ai punti che precedono, il soggetto verificatore
predisporra un rapporto di sintesi finale nel quale, per ogni elemento verificato esprimera un
giudizio di conformita/non conformita.

Il soggetto verificatore dovra elaborare report distinti per la verifica corrispondente alle fasi
n.1(A+C)e n.2 (D), in accordo alla specifica proposta di modalita esecutive e gestionali dell’attivita
di verifica preventivamente comunicate al RUP.

Ciascun giudizio di “non conformita” dovra essere accompagnato da una nota esplicativa nella
quale sia chiaramente descritta la motivazione ed il riferimento documentale di gara e/o di norma
per il quale non risulta adeguata risposta da parte del modello BIM o dell’elaborato verificato.

Il report di verifica, redatto dal soggetto verificatore, sara accompagnato da una relazione finale
nella quale dovranno essere descritte le risultanze dell’attivita svolta, il grado di completezza delle
informazioni contenute nel modello, in relazione ai documenti progettuali connessi, il grado di
completezza e la qualita degli elaborati per ogni lotto relativo ai servizi di progettazione.

3.5. Analisi e risoluzione delle interferenze e delle incoerenze informative

Per ciascun Report di verifica del modello BIM e degli elaborati il soggetto verificatore avra
indicato, per ciascun punto di “non conformita”, una serie di indicazioni per la risoluzione delle
interferenze e/o delle incoerenze informative rilevate.

Il rapporto sara trasmesso dalla stazione appaltante all’aggiudicatario di riferimento, con la
richiesta di adempimento.

Effettuate le modifiche per la risoluzione delle interferenze e/o delle incoerenze informative rilevate
dal verificatore, la stazione appaltante provvedera alla trasmissione, al soggetto verificatore, del
modello BIM e/o degli elaborati modificati in accordo alle modifiche o integrazioni richieste e questi
dovra provvedere a certificarne la conformita, redigendo un nuovo rapporto di verifica entro il
termine integrativo indicato in tabella al punto 4) per ciascun bene (riferito all'intera scheda) dei
servizi progettuali.
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Nel caso in cui il modello restituito non sia nuovamente rispondente a quanto richiesto, il
procedimento potra essere reiterato nel rispetto delle medesime tempistiche di cui alla tabella al
punto 4).

4. TEMPI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

| termini contrattuali per I'esecuzione dei servizi di verifica sono definiti per ogni scheda e per ogni
attivita, strettamente connesse ai tempi di consegna degli elaborati relativi a ciascuna fase gia
definita nellambito dei relativi servizi progettuali, distinta come riportato in premessa (Fase n.1
attivita A e C, Fase n.2 attivita D) e descritta nel relativo capitolato tecnico prestazionale.

La durata delle attivita afferenti ai servizi di verifica posti a gara, stimata dalla stazione appaltante
per ciascun bene dei servizi progettuali e per ciascuna attivita da svolgere, € riportata nella tabella
che segue e decorre dall’avvio del servizio per scheda/e da parte della Stazione Appaltante; é
previsto un termine integrativo per la verifica delle eventuali modifiche o integrazioni richieste in
caso di non conformita.

sup. Fasel Fase 2 Tempp
Num. Id. Scheda (A+C) (%) Integrativo
mq giorni giorni giorni
1 VRBO0792 492 3 4 5
2 VRB0734 908 4 5 5
3 VRB0594 883 4 5 5
4 BLB0469 862 4 5 5
5 TVB0035 1.520 5 7 5
6 BLB0306 2.962 7 8 5
7 BLB0309 5.480 11 12 10
8 BLB0454 1.370 5 6 5
9 BLB0506 1.206 5 6 5
10 BLB0319 582 3 5 5
11 BLB0364 634 3 5 5
12 BLB0476 1.368 5 6 5
13 BLB0414 1.222 5 6 5
14 BLB0313 30 2 4 5
15 TVB0860 688 3 5 5
16 TVB0836 2.290 6 8 5
17 TVB0837 2.294 6 8 5
18 TVBO774 3.044 8 9 7
19 BLB0020-21 18.794 31 22 15

| tempi definiti corrispondono a giorni lavorativi per 'esecuzione del servizio di verifica della singola
fase riferito a ciascuna scheda e sono da considerarsi cumulativi esclusivamente nel caso in cui
sia avviata la fase di verifica contemporaneamente per piu schede.

| tempi relativi a ciascuna fase di verifica decorreranno a partire dalla comunicazione di avvio del
servizio da parte del RUP con trasmissione della relativa documentazione.

5. GRUPPO DI LAVORO

Per l'espletamento dei servizi oggetti dell’appalto & previsto un gruppo di lavoro che dovra
garantire almeno la presenza delle seguenti figure professionali:



Verifica servizi PFTE-BIM | 2019

1) n.1 professionista responsabile della verifica dei modelli e dei processi BIM (Rilievo e
PFTE);

2) n.1 professionista responsabile della verifica degli elaborati inerenti la diagnosi energetica e
certificazioni APE;

3) n. 1 professionista responsabile delle verifiche del Progetto di fattibilita tecnico economica;

4) n.1 professionista Coordinatore.

| profili elencati possono essere rivestiti da uno stesso soggetto purché in possesso delle
specifiche qualifiche tecniche, da dimostrare mediante idonea dichiarazione.

| professionisti sopra elencati dovranno possedere Laurea (Quinquennale o Specialistica) in
Ingegneria Civile, Ingegneria Edile, Architettura ed essere iscritti nei rispettivi Ordini Professionali.

Il gruppo di lavoro dovra contenere un professionista in possesso di Laurea (Quinquennale o
Specialistica) in Architettura ed iscritto all’Albo degli Architetti, Sez. A. (art. 52 del regio decreto 23
ottobre 1925, n. 2537).

6. STRUTTURA OPERATIVA DELL’AGGIUDICATARIO DEI SERVIZI

Il soggetto aggiudicatario o il gruppo di lavoro costituito in R.T.P. dovra essere nominativamente
indicato in sede d’offerta e possedere i requisiti richiesti nel disciplinare.

Non sono ammesse sostituzioni di detto personale, salvo casi d'impedimenti non riconducibili a
colpa del soggetto aggiudicatario del servizio o0 da questo non prevedibili al momento della
consegna dell'offerta. E fatto divieto di incrementare il gruppo di lavoro in qualsiasi momento.
Qualora si rendesse necessario, nei soli casi di cui sopra, prima di procedere ad eventuali
sostituzioni nel gruppo di lavoro, il soggetto aggiudicatario del servizio si impegna a proporre
tempestivamente allAgenzia specialisti con qualificazioni almeno pari a quelle degli specialisti da
sostituire. L’Agenzia valutera detti specialisti sulla base degli stessi criteri utilizzati per la
valutazione delle offerte e si riserva il diritto di rifiutare gli specialisti non ritenuti idonei. L’Agenzia
comunichera per iscritto al soggetto aggiudicatario del servizio le sue determinazioni al riguardo
entro dieci giorni dal ricevimento della proposta di sostituzione. Qualora al soggetto aggiudicatario
del servizio non pervenga alcuna comunicazione entro il termine sopra indicato, la sostituzione si
intende accettata.

L’Agenzia si riserva la facolta di chiedere al soggetto aggiudicatario del servizio la sostituzione di
uno o pit componenti del gruppo di lavoro, sulla base di adeguata motivazione.

7. LUOGO DI ESECUZIONE

Per tutte le attivitd da svolgere nellambito del presente affidamento professionale i partecipanti
dovranno indicare in sede di offerta l'indirizzo della sede operativa. Tutte le riunioni richieste
dall’aggiudicatario o indette dal RUP si terranno presso la sede dellAgenzia del Demanio,
Direzione Regionale Veneto.

8. DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

| compensi per I'esecuzione dei servizi di verifica da affidare sono stati determinati con riferimento
a quelli gia definiti nel’ambito dei servizi progettuali, in coerenza ed analogia con le relative stime
ed in accordo a quanto disciplinato dal D.M. 17/06/2016 sulla base del livello progettuale da
verificare, comprese le relative attivita propedeutiche.

In assenza di una specifica normativa di riferimento per la determinazione dei compensi per la
verifica di modelli eseguiti in modalita BIM, modelli di rilievo e del PFTE, si considera un compenso
a vacazione secondo le indicazioni del D.M.17/06/2016; allo stesso modo (a vacazione) viene
determinato il corrispettivo di verifica per il servizio di diagnosi energetica.
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Si riportano, in allegato, le stime dei compensi determinati per ciascuna scheda, qui sintetizzati in
tabella:

Fasen.l Fase n.2 Totale
AT Scheda Importo Lavori Verifiﬁrtltelvliletiﬁeé/oJr-CBlM + ] .AttiVité D e n1 2
ek Audit sismico-energetico Ve”f('g;ezzrsﬁb') BIM Att'(vs';i; Eo(/f, )+ D
(spese 5%)

1 VRB0792 €242.189,00 1.890,00 € 2.005,96 € € 3.895,96
2 VRBO0734 € 446.577,00 2.520,00 € 2.781,24 € €5.301,24
3 VRB0594 € 434.262,00 2.520,00 € 2.737,16 € € 5.257,16
4 BLB0469 € 423.934,00 2.520,00 € 2.699,95 € €5.219,95
5 TVB0035 €747.541,00 3.150,00 € 3.797,26 € €6.947,26
6 BLBO0306 € 1.456.721,00 4.410,00 € 6.566,71 € €10.976,71
7 BLB0309 € 2.695.082,00 6.930,00 € 11.196,31 € € 18.126,31
8 BLB0454 €673.770,00 3.150,00 € 3.719,79 € € 6.869,79
9 BLB0506 € 593.331,00 3.150,00 € 3.289,56 € € 6.439,56
10 BLB0319 € 286.230,00 1.890,00 € 2.268,78 € €4.158,78
11 BLB0364 €311.803,00 1.890,00 € 2.373,95 € € 4.263,95
12 BLB0476 €672.787,00 3.150,00 € 3.716,41 € € 6.866,41
13 BLB0414 €600.984,00 3.150,00 € 3.315,31 € € 6.465,31
14 BLB0313 € 14.754,00 1.260,00 € 800,75 € € 2.060,75
15 TVB0860 € 338.115,00 1.890,00 € 2.480,17 € €4.370,17
16 TVB0836 € 1.126.230,00 3.780,00 € 5.840,97 € € 9.620,97
17 TVB0837 € 1.127.980,00 3.780,00 € 5.846,46 € € 9.626,46
18 TVB0O774 € 1.497.226,00 5.040,00 € 6.682,53 € €11.722,53
19 | BUBYD2O | €9.242.956,00 19.530,00 € 31.854,05 € € 51.384,05

TOTALE SERVIZIO € 179.573,32

Con la partecipazione alla presente procedura di gara ciascun concorrente ammette di ritenere
remunerativo e congruo il valore posto a base di gara.

Si intendono comprese nel compenso determinato tutte le attivita di verifica descritte nel presente
capitolato, comprese le eventuali ulteriori verifiche a seguito di integrazioni/modifiche richieste
attraverso i Report, fino alla completa attestazione di conformita, nonché ogni onere e tributo e in
nessun caso potranno essere addebitati alla Stazione appaltante oneri aggiuntivi o rimborsi per
spese sostenute nello svolgimento del servizio.

9. CORRISPETTIVO DEI SERVIZI, CONDIZIONI E MODALITA DI PAGAMENTO

Il corrispettivo dovuto per I'esecuzione dei servizi sara quello risultante dalla contabilizzazione di
ciascuna delle fasi svolte in riferimento alla singola scheda immobile. Nel corrispettivo si intende
sempre compresa ogni spesa occorrente per dare il servizio completo secondo le condizioni
stabilite dal presente Capitolato.
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E prevista, ai sensi dellart. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come modificato dalla
Legge n. 55/2019, e fatte salve successive modifiche legislative, I'anticipazione dell'importo
contrattuale.

La suddetta anticipazione sara erogata, previa costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma della
prestazione. L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso
della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della Stazione
appaltante.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione della
prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme
restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della
anticipazione.

A seguito di quanto sopra esposto i pagamenti avverranno secondo la seguente tempistica:

e Saldo della Fase n.1, riferita alle attivita A e C, di ogni specifica scheda immobile oggetto di
awio del servizio (dal quale detrarre quota parte dell'anticipazione contrattuale,
eventualmente corrisposta, proporzionalmente all'importo della predetta fase della specifica
scheda), previa verifica di conformita del servizio rispetto delle prescrizioni di legge e di
capitolato da parte del RUP/DEC (per immobili vincolati previo parere della
Soprintendenza);

e Saldo della Fase n.2, riferita all’attivita D, di ogni specifica scheda immobile oggetto di
awio del servizio (dal quale detrarre quota parte dell'anticipazione contrattuale,
eventualmente corrisposta, proporzionalmente all'importo della predetta fase della specifica
scheda), previa verifica di conformita del servizio rispetto delle prescrizioni di legge e di
capitolato da parte del RUP/DEC (per immobili vincolati previo parere della
Soprintendenza);

La liquidazione dei compensi € comunque subordinata alla presentazione delle fatture, previo
accertamento della regolarita contributiva del soggetto professionale incaricato e dei
subappaltatori.

Qualora ’Agenzia, per proprie esigenze, dovesse risolvere il presente contratto, all’Affidatario verra
riconosciuto il pagamento di quanto effettivamente eseguito, sulla base della ripartizione
percentuale di cui al presente articolo.

Le fatture, intestate allAgenzia del Demanio, C.F. 06340981007 — Via Barberini n. 38, 00187
Roma dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di
Interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 Aprile 2013, n. 55, riportando le
informazioni ivi indicate.

Il pagamento del dovuto avra luogo entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture trasmesse dal SDI,
a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato che I'aggiudicatario si impegna a
comunicare, di cui allart. 3 della Legge n. 136/2010. L’Aggiudicatario si impegna altresi a
comunicare alla S.A. ogni eventuale variazione relativa al conto comunicato ed ai soggetti
autorizzati ad operare su di esso entro 7 giorni.

L’inadempimento degli obblighi sopra richiamati costituisce ipotesi di risoluzione espressa del
contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

Ai sensi dell’art. 113-bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. il certificato di pagamento é rilasciato nei
termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non
costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del
codice civile.

In caso di partecipazione in forma plurima, tutti i pagamenti verranno effettuati nei confronti del
soggetto indicato quale mandatario del’RT, che sottoscrivera il contratto in nhome e per conto
proprio e delle mandanti.

Inoltre, si fa presente che I'’Agenzia del Demanio rientra tra le amministrazioni assoggettate al
meccanismo dello split payment, salvo quanto previsto dal D.L. 12 luglio 2018, n. 87.
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10. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge 136/2010, 'Aggiudicatario si obbliga ad utilizzare
il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sara comunicato prima della
stipula del contratto unitamente all'indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni
sullo stesso.

L’Aggiudicatario si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni, ogni eventuale
variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
L’Aggiudicatario si obbliga, altresi, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e
subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullitd, con la quale ciascuno di essi assume gli
obblighi di tracciabilita finanziaria prescritti dalla citata Legge.

L’Aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia competente, della notizia
dellinadempimento della propria controparte (sub Aggiudicatario/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria.

L’Aggiudicatario si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai
fini della verifica di cui al comma 9 dell’art. 3 della legge n. 136/2010.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente punto costituisce ipotesi di risoluzione
espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sara tenuto ai medesimi
obblighi previsti per [I'Aggiudicatario nel presente punto e ad anticipare i pagamenti
all’Aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

11. PENALI

L’affidatario del Servizio €& responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni che
scaturiscono dal contratto e dell’esecuzione delle attivita affidate.

Per eventuali ritardi rispetto ai tempi contrattuali di ultimazione del servizio riferito alle schede e
alle Fasi oggetto di consegna (A,C,D) & applicabile una penale giornaliera pari all’1%. (uno per
mille) del corrispettivo contrattuale complessivo e comunque complessivamente non superiore al
10% del corrispettivo complessivo e in caso di superamento 'Amministrazione avra facolta di
risolvere il contratto.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno
contestati per iscritto all’affidatario dalla Stazione appaltante; ’Aggiudicatario dovra comunicare in
ogni caso le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla data della
stessa contestazione. Qualora dette controdeduzioni non siano accettabili a giudizio della Stazione
Appaltante, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno
applicate all’affidatario le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dellinadempimento e
I'affidatario dovra consegnare tutta la documentazione conoscitiva raccolta e gli elaborati redatti
alla data di cui sopra.

L’affidatario & responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a
soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell’esecuzione dell’appalto.

L’Amministrazione potra compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al
presente articolo con quanto dovuto all’affidatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia
ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall’ affidatario senza bisogno di diffida,
ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso
I'affidatario del servizio dal’adempimento dell’'obbligazione per la quale si & reso inadempiente e
che ha fatto sorgere I'obbligo di pagamento della medesima penale.

L’affidatario del Servizio prende atto che I'applicazione delle penali previste dal presente articolo
non preclude il diritto del’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior
danni.
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12. OBBLIGAZIONI DELL'AFFIDATARIO DEL SERVIZIO

L’Affidatario del Servizio si impegna, oltre a quanto gia descritto nel presente capitolato, a eseguire
il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la
corretta attuazione dello stesso, in accordo a quanto precisato nel presente capitolato e a mettere
a disposizione e garantire il corretto funzionamento dei recapiti comunicati (fax, telefono PEC ed e-
mail) utilizzati per linvio di tutte le informazioni inerenti I'affidamento, per le quali si predilige
I'utilizzo della posta elettronica certificata, ed a comunicare tempestivamente eventuali variazioni
degli stessi.

13. POLIZZA ASSICURATIVA E GARANZIA DEFINITIVA

L’Aggiudicatario & tenuto a produrre, ai sensi dell’art. 24, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, prima della
sottoscrizione del Contratto, una polizza di responsabilita civile professionale dovuto ad errori od
omissioni nello svolgimento dell’attivita di verifica, con massimale non inferiore ad € 1.000.000,00
ed avente le seguenti caratteristiche:

a) nel caso di polizza specifica limitata all’incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino
alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione;

b) nel caso in cui il soggetto incaricato dell’attivita di verifica sia coperto da una polizza
professionale generale per l'intera attivita, detta polizza deve essere integrata attraverso
idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui
alla lett. a) per lo specifico progetto.

L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016,
dovra produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto la cauzione definitiva rilasciata da
una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo responsabilita civile generale nel
territorio del’'Unione Europea.

La cauzione definitiva garantisce 'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento
dei danni derivanti dallinadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme
eventualmente sostenute dallAgenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi
maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati.

L’Aggiudicatario & obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di giorni
guindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltante
abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale.

La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sara svincolata entro due mesi dalla
scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarita del servizio svolto e

dell'ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento nei
confronti dell’aggiudicatario, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenzia.
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14. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il concorrente potra subappaltare i servizi oggetto della presente gara nei limiti e alle condizioni di
cui agli artt. 31, comma 8, e 105 del D.Lgs. 50/2016, e come meglio illustrato nelle Linee Guida
ANAC n. 1, a condizione che ne faccia espressa menzione nel DGUE, indicando le parti del
servizio che intende affidare a terzi e fatta sempre salva la verifica del possesso in capo al
subappaltatore dei requisiti richiesti dalla legge. In particolare € ammesso il subappalto
unicamente per le attivitd di supporto per la verifica dei modelli BIM, in considerazione della
specificita e dell’elevato grado di specializzazione richiesto per tale attivita.

15. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

La sospensione dell’esecuzione delle prestazioni & disciplinata dall’art. 107 del D.Lgs 50/2016 e
S.m.i. e pud essere altresi disposta, a norma del comma 2, dal RUP per ragioni di necessita o di
pubblico interesse, tra cui I'interruzione dei finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza
pubblica, disposta con atto motivato delle Amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o
le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva
prevista per I'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi,
I'esecutore pud chiedere la risoluzione del contratto senza indennita.

16. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto potra essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi
dell’'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante PEC, entro un termine non superiore a 15
(quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

L’Agenzia procedera alla risoluzione del contratto per una delle seguenti clausole risolutive
espresse:

- grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del comma 1, aventi ad
oggetto prestazioni anche di diversa natura;

- applicazione di penali per un importo totale superiore 10% (dieci) dellimporto contrattuale;

- mancata reintegrazione, nel termine di 10 giorni, della cauzione in esito all’escussione della
stessa;

- violazione del divieto di cessione del contratto;

- adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dellAgenzia;

- inadempimento agli obblighi di tracciabilita.

La risoluzione in tali casi opera allorquando I'Agenzia comunichi per iscritto a mezzo PEC
all’Aggiudicatario di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.

In caso di risoluzione sara corrisposto all’Aggiudicatario il prezzo contrattuale del servizio
effettuato, detratte le eventuali penalita e spese di cui ai precedenti punti.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 1373 c.c., si riserva la facolta di recedere unilateralmente
dal contratto, anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione, fatto salvo il pagamento
delle prestazioni effettuate dall’Aggiudicatario.

17. OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E A TUTELA DEL
PERSONALE

L'Aggiudicatario € unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi coinvolti
nell'espletamento del servizio. Esso € obbligato a osservare la normativa vigente a tutela dei
lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.

L'Aggiudicatario ha I'obbligo di garantire il personale impiegato per le ipotesi di infortunio di
qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento delle attivita oggetto del presente
servizio.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente capitolato, tutta la normativa
cogente, vigente alla data attuale o che assume validita durante I'espletamento del servizio, in
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tema di assicurazioni sociali del personale addetto, e di corrispondere i relativi contributi,
esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilita civile in merito.

L'Aggiudicatario € obbligato ad applicare al proprio personale, impiegato nell'espletamento del
servizio, condizioni normative e retributive adeguate e in linea con il contratto collettivo nazionale e
territoriale in vigore per il settore e la zona di riferimento.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva
relativo al personale dipendente dell Aggiudicatario o del subappaltatore impiegato nell’esecuzione
del contratto, ovvero di ritardo nel pagamento delle relative retribuzioni dovute, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 30, comma 5, 5-bis e 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

18. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Aggiudicatario, a pena di risoluzione del contratto, ha l'obbligo di riservatezza di tutti dati ed
informazioni acquisiti inerenti il servizio e di utilizzo per scopi strettamente connessi all’esecuzione
del presente servizio.

L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale, originario
o predisposto in esecuzione, del presente servizio.

L’Aggiudicatario & responsabile per I'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti
e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione del servizio,
degli obblighi di riservatezza anzidetta.

L’Aggiudicatario si impegna, altresi, al rispetto del Regolamento 2016/679/UEe ss.mm.ii., honché
dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto.

| dati, gli elementi e ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati
dallamministrazione aggiudicatrice esclusivamente ai fini del procedimento di gara e
dellindividuazione del soggetto Aggiudicatario, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza,
anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali.

L’Aggiudicatario si impegna, altresi, al rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.,
nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto

19. CODICE ETICO

L’Aggiudicatario si impegnera ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo
del’Agenzia del Demanio, ex D. Lgs. 231/01, reperibile sul sito istituzionale della stessa, ed a
tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre
I'Agenzia al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto. L’inosservanza di
tale impegno costituira grave inadempimento contrattuale e legittimera I'Agenzia a risolvere il
contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c.

L’Aggiudicatario si impegnera, inoltre, a manlevare '’Agenzia da eventuali sanzioni o danni che
dovessero derivare a quest’ultima dalla violazione dellimpegno di cui al comma 1 del presente
articolo.

L’Aggiudicatario, ai fini della stipula del contratto, dovra altresi dichiarare, ai sensi della Legge
190/2012, per sé e per i soci facenti parte della compagine sociale che non sussistono/che
sussistono relazioni di parentela o affinita con i dipendenti del’Agenzia e che non €& stata
corrisposta o promessa alcuna utilita, regalia o compenso di alcun tipo a dipendenti del’Agenzia
per facilitare la conclusione del contratto o 'esecuzione dello stesso.

Inoltre, dovra essere contestualmente dichiarato che non sono stati conferiti incarichi professionali
o attivitd lavorative ad ex dipendenti del’Agenzia del Demanio che hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali, per conto della stessa, nei propri confronti, per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto.
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20. TRATTAMENTO DEI DATI

| dati personali forniti dagli operatori economici saranno trattati, anche in maniera automatizzata e
nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalita di esperimento della procedura,
nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del
contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalita di consentire
'accertamento dell’idoneita dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. || conferimento dei
dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve
rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione. | dati possono essere comunicati, in
applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri
concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. | diritti spettanti all'interessato
sono quelli di cui al Capo Il e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE).
L’interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla
limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.

| dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalita per
le quali sono stati conferiti e successivamente per 'adempimento degli obblighi di legge connessi e
conseguenti alla presente procedura.

Titolare del trattamento dei dati & I'Agenzia del Demanio - DPO & lavv. Ivan Frioni sempre
contattabile all’indirizzo email demanio.dpo@agenziademanio.it

21. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento & l'ing. Marica Cestaro, responsabile servizi tecnici presso
'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Veneto, via Borgo Pezzana 1, Venezia-Mestre
(marica.cestaro@agenziademanio.it).

22. CONTROVERSIE

Eventuali controversie derivanti dallesecuzione del contratto saranno devolute all’Autorita
giudiziaria esclusiva del Foro di Venezia.

f.to Il Responsabile Unico del Procedimento

ing. Marica Cestaro

Allegati:
e Fascicoli dei beni
e Capitolato servizi progettuali
e Schema di contratto
e Cronoprogramma generale servizi progettuali
e Specifiche BIM
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