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Gara Europea con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e 
ss.mm e ii. per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi alla 
progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, alla direzione lavori, al 
coordinamento per la sicurezza, oltre alle indagini preliminari per l’“Intervento di completa 
rifunzionalizzazione dell’immobile demaniale sito in Firenze, denominato Palazzo 
Buontalenti, da mettere a disposizione dell’Istituto Universitario Europeo quale sede 
della EUI School of Transnational Governance”, da eseguirsi con metodi di modellazione 
e gestione informativa e con l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale, conformi 
al D.M Ambiente Tutela del Territorio e del Mare 11/10/2017. 
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Il presente Cronoprogramma rappresenta una stima del tempo complessivo necessario per 
dare finiti e collaudati i lavori di rifunzionalizzazione del compendio demaniale. Si specifica 
che la durata delle attività delle indagini e della progettazione coincidono con la durata delle 
varie fasi del servizio indicate nel Capitolo Tecnico Prestazionale, e quindi sono da 
intendersi come obbligo contrattuale, mentre per quanto concerne tutte le altre attività 
riportate la loro durata, pur se stimata sulla base di dati storici di precedenti appalti, serve 
unicamente al solo fine di dare una indicazione, di massima e non vincolante, dell'impegno 
temporale richiesto all'Operatore Economico nello svolgimento complessivo del servizio. 

 
 
 

  Il RUP 
Arch. Michele Lombardi 
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