ALLEGATO D - CRONOPROGRAMMA GENERALE DEI LOTTI
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PNB0014 - PALAZZINA N.1 UFFICI

RILEVO
INDAGINI PER CARAT DEI MATERIALI

PNB0014 - PALAZZINA N.2 UFFICI

RILIEVO

INDAGINI PER CARAT DEI MATERIALI

RACCOLTA

DIAGNOS! ENERGETICA

MODELLAZIONE BIM

| CONSEGNA-
PALAZZINA N.33 CUCINA+REFETTORIO
RILIEVO
INDAGINI PER CARAT DEI MATERIALI
RACCOLTA

DIAGNOS! ENERGETICA

MODELLAZIONE BIM

| CONSEGNA-

UDBO0665- PALAZZINA N.1 COMANDO
RILIEVO
INDAGINI PER CARAT DEI MATERIALI
RACCOLTA

DIAGNOS! ENERGETICA

MODELLAZIONE BIM

conseana
UDB0665- PALAZZINA N.3 CAMERATE
RILEVO
hDAGINI PER CARAT DEI MATERIALI
[raccorta

DIAGNOS! ENERGETICA

MODELLAZIONE BIM

conseana
UDBO0665- PALAZZINA N.4 CAMERATE
RILEVO
hDAGINI PER CARAT DEI MATERIALI
[raccorta

DIAGNOS! ENERGETICA

MODELLAZIONE BIM

| CONSEGNA-

PNLO001 - PALAZZINA N.4a CUCINA+REFETTORIO+ALLOGGI

RILEVO
INDAGINI PER CARAT DEI MATERIALI

| CONSEGNA-

PNLO001 - PALAZZINA N.4b CUCINA+REFETTORIO+ALLOGGI

RILIEVO

INDAGINI PER CARAT DEI MATERIALI
RACCOLTA
DIAGNOS! ENERGETICA

MODELLAZIONE BIM
| CONSEGNA




