CRONOPROGRAMMA LOTTO 11: RIETI 1

1 MESE [ 2 MESE

3 MESE

4 MESE

5 MESE

SETTIMANE|

1°

22 [ 3 [ 4 | 5 [ 6 [ 72 [ & | 9 [ 10°

11°

12°

13°

14°

15°

16°

17°

18°

19

20

RIB0619

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

CONSEGNA

RIB0572

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

CONSEGNA

RIB0224

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

FINE DEL SERVIZIO




