CRONOPROGRAMMA LOTTO 9: POTENZA
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PZB1083

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOS| ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

CONSEGNA

PZB0208

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOS| ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

CONSEGNA

PZB1012

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOS| ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

CONSEGNA

PZB1017

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOS| ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

CONSEGNA

PZB1007

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOS| ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

CONSEGNA

PZB0195

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOS| ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

FINE DEL SERVIZIO




