CRONOPROGRAMMA LOTTO 8: PERUGIA
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SETTIMANE| 1° [ 22 [ 3 [ 4 | 5 [ 6 [ 72 [ 8 | 9 [ 10 [ 11° [ 120 | 13 [ 14° [ 15° | 16> | 17> [ 18° [ 19 [ 20 [ 21 [ 22 | 23 [ 24

PGB0565

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

CONSEGNA

PGB0304

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

CONSEGNA

PGB0419

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

CONSEGNA

PGB0082

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

FINE DEL SERVIZIO




