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Comune di PARMA
Provincia di PARMA

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori
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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 78 g

Preparazione delle aree di cantiere 4 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 4 g

Apprestamenti del cantiere 13 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi4 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 4 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 9 g

Impianti di servizio del cantiere 9 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

PIANO SOTTOTETTO - COMPLETAMENTO AMMORSAMENTI MEDIANTE CUCI SCUCI5 g

Murature 5 g

Cuci scuci 5 g

COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN OPERA DI CATENE METALLICHE10 g

Posa di tiranti orizzontali in acciaio 10 g

Iniezioni di miscele cementizie per tiranti 10 g

CONSOLIDAMENTO DELLE COLONNE DEL CHIOSTRO CON CENTINATURE METALLICHE15 g

Sistema di centinature metalliche 15 g

s-1 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15
Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4

Z2

Z2

Z2

Z3

Z1

Z1

Z1

Z1

Z2

Z4

Z5

Z5

Z5

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL CHIOSTRO DI S. ULDARICO  - PARMA - Pag. 2



Nome attività Durata

RESTAURO PILASTRI D'ANGOLO IN MATTONI DEL CHIOSTRO 15 g

Cuci scuci 15 g

Consolidamento di muratura con iniezioni armate 15 g

COMPLETAMENTO RESTAURO SUPERFICI DECORATE E/O AFFRESCATE75 g

Ritocco pittorico e completamento restauro 75 g

RESTAURO ELEMENTI LAPIDEI E DELLE COLONNE DEL CHIOSTRO10 g

Consolidamento tramite applicazione di silicato di etile 10 g

RECUPERO E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DEL CHIOSTRO IN COTTO20 g

Formazione di massetto per pavimentazioni in cotto 10 g

Posa di pavimenti per esterni in cotto 10 g

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CHIOSTRO 5 g

Realizzazione di impianto di illuminazione del chiostro 5 g

COMPLETAMENTO DELLE TINTEGGIATURE FACCIATE CHIOSTRO E SU VOLTE ED ARCHI15 g

Tinteggiatura di superfici esterne 15 g

Verniciatura a pennello di opere in ferro 6 g

OPERE  DI LATTONERIA 5 g

Realizzazione di opere di lattoneria 5 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

Z2 = Area di accantieramento esterno
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Z3 = ponteggio interno chiostro

Z4 = sottotetto

Z5 = area interno chiostro

Z6 = angoli chiostro

Z7 = superfici interne chiostro

Z8 = pavimentazione chiostro

Z9 = facciate esterne chiostro
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