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8 AGENZIA DEL DEMANIDO

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016 individuata ai
sensi dell’art.157 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 4 dell’ Ordinanza n.
56/2018 del Commissario Straordinario per la ricostruzione a seguito del
Sisma 2016. Affidamento Progettazione Definitiva da restituire in
modalita BIM, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione
nonché indagini e rilievi preliminari, Direzione Lavori e Coordinamento
della Sicurezza in fase di Esecuzione per la realizzazione di n. 5 lotti
relativi ad interventi di ricostruzione, di importanza essenziale, di cui
all’art. 14 comma 3 bis del D.L. 189/2016.

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E
PRESTAZIONALE:

CIG e CUP: Come riportati nel documento
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GLOSSARIO

Il Capitolato Tecnico Prestazionale & preceduto dalla sezione dedicata al Glossario, relativa alla
terminologia di riferimento per I'esposizione dei criteri impiegati nello sviluppo del seguente atto e

di tutti gli altri documenti afferenti la presente gara.

Si intende per:
Agenzia

Lotlo:

Aggiudicatario

Appaltatore dei lavori

Verificatore

Concorrente

Responsabile Unico del Procedimento
(RUP)

Progettista
Direttore dell’'esecuzione del contratto
(DEC)

B.IM.

Intervento

Bene

Fabbricato

Agenzia del Demanio Direzione Regionale
Marche

Bene individuato per ambito territoriale,
contraddistinto per denominazione,
importo, CIG, costituente oggetto
dell'appalto

Il Concorrente primo classificato nella
graduatoria di valutazione delle offerte
predisposta dall'’Agenzia, per ciascun lotto
Il soggetto con il quale I'Agenzia stipulera il
contratto dei lavori per la realizzazione
dell'iIntervento relativo a ciascun lotto
Soggetto fisico personalmente individuato,
quale VERIFICATORE del progetto
definitivo di ciascun lotto

Ciascuno dei soggetti, siano essi in forma
singola o raggruppata, che presenteranno
offerta per la Gara per ogni lotto

La persona fisica incaricata dall’Agenzia
della gestione delle fasi programmazione,
progettazione, affidamento ed esecuzione
dellintervento  edilizio e dei suoi
subprocedimenti tra cui il servizio di
progettazione definitiva relativamente a
tutti i lotti

Il soggetto, indicato dall'Aggiudicatario,
incaricato della redazione della
progettazione dell'Intervento per ogni lotto
Il soggetto individuato dalla Stazione
Appaltante per il coordinamento, la
direzione ed il controllo tecnico-contabile
dell'esecuzione del contratto per ogni lotto
Building Information Modeling

L'intervento di demolizione con ricostruzione
della Caserma dei Carabinieri/Carabinieri
Forestali ubicata nel relativo lotto indicato
Unita, edificata o non edificata, patrimoniale
o demaniale, di proprieta dello Stato
amministrata dall'Agenzia del Demanio.
Entita fisica edificata composta da una o pil
unitd immobiliari a cui sono eventualmente
collegate strutturalmente efo funzionalmente
una o pit unita al servizio del fabbricato.
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ART. 1. FINALITA' DELL'APPALTO

Gli interventi di demolizione con ricostruzione per ogni Caserma dei Carabinieri — Carabinieri
Forestali, cosi come indicate nella tabella A al successivo art. 4, sono stati individuati dal
Commissario Straordinario come “interventi di importanza essenziale”, ai sensi e per gli effetti
del comma 3-bis.1 dell’articolo 14 del d.l. 189/2016. Gli interventi sono stati interamente finanziati
con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art.4 del decreto-legge
n. 189 del 2016, come previsto dall'Ordinanza n. 56 del 10 maggio 2016.

L'appalto in oggetto concerne Faffidamento di incarico professionale per i servizi inerenti
I'architettura e l'ingegneria relativi alla Progettazione Definitiva da restituire in modalita BIM e
Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione nonche delle indagini e rilievi
preliminari alla progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di
esecuzione (ex art. 4 comma 3 dell’Ordinanza 56/2018), per la realizzazione dell'intervento su
indicato, cosi come da Determina a contrarre n. 2016 del 22/03/2019.

Lo scrivente soggetto attuatore ricorre alla procedura aperta di cui all'articolo 60, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'Agenzia si pone [l'obiettivo di realizzare caserme nZEB (nearly Zero Enerqy Building)
autosufficienti e ecosostenibili ad alta prestazione energetica e tecnologia costruttiva altamente
innovativa come meglio indicato nel “documento di indirizzo alla progettazione”.

L'idea progettuale nasce per rispondere a specifiche esigenze riscontrate: la replicabilita della
tipologia costruttiva in tutto il territorio nazionale (per la facilita e velocita della realizzazione e la
riconoscibilita dei caratteri architettonici principali ad un modello standard); efficienza della nuova
struttura da un punto di vista energetico e sismico; tempi e costi di progettazione e realizzazione
certi.

Con la partecipazione alla presente procedura, il concorrente accetta senza riserva alcuna e
relativamente a qualsiasi aspetto il “Documento di indirizzo alla progettazione” redatto per
la realizzazione dell’intervento, posto a base di gara, dichiarandone la completezza di tutti i
contenuti e degli elaborati. Qualunque implementazione relativa a tale documento
progettuale, comprese quelle che potranno riguardare le avanzate fasi di progettazione
definitiva, anche su richieste formulate dall’Amministrazione Usuaria sara compresa nelle
attivita oggetto della presente procedura e non dara luogo a compensazioni economiche
ulteriori.

Inoltre, nella predetta determina, 'Agenzia, in qualita di Stazione Appaltante, ha chiarito di
omettere, ai sensi dell’art. 23, comma 4, del D.l9s.50/2016 il livello di Progettazione di
Fattibilita Tecnico Economica, rimettendo la precisazione degli elementi previsti_per il
livello omesso alle successive fasi di progettazione poste a gara.

Il presente Capitolato Tecnico Prestazionale stabilisce pertanto norme, prescrizioni ed oneri
generali, nonché le clausole particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra
I'Agenzia del Demanio ed il soggetto esecutore, in relazione al servizio in oggetto, per ogni lotto
indicato in Tabella A.

ART. 2. OGGETTO DELL’APPALTO

Oggetto della presente gara & I'affidamento di servizi attinenti 'Architettura e I'lngegneria come
definiti dall'art. 3, lett. vwwvv) del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50, e s.m.i..

L'affidamento avverra secondo i criteri previsti dall'articolato del gia citato D. Lgs 50/2016 e s.m.i.,
denominato di seguito per comodita “Codice Appalti”, ed alle linee guida ANAC.

L'appalto ha per oggetto 'esecuzione delle seguenti attivita, che saranno in dettaglio descritte nei
successivi paragrafi del presente capitolato, lotto per lotto.

| servizi si svolgeranno secondo le seguenti fasi temporali di esecuzione:
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FASE A - Indagini e prove di_laboratorio preliminari_alla_progettazione: la prestazione
comprende la programmazione ed esecuzione di prove, sondaggi e indagini funzionali alla
caratterizzazione dei suoli con relativo Cronoprogramma. La prestazione comprende:

- redazione del “Piano di indagini” comprendente la caratterizzazione dei materiali, le
indagini geologiche e la caratterizzazione geotecnica a supporto della progettazione;

- esecuzione delle prove e dei sondaggi relative a tutte le indagini preliminari
necessarie (a titolo meramente esemplificativo @ non esaustivo: indagini geologiche,
idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed
urbanistiche, di verifiche preventive dellinteresse archeologico, di studi preliminari
sullimpatto ambientale, verifica presenza sotto servizi, verifica presenza resti fondali di
precedenti corpi di fabbrica ecc.).

FASE B - Elaborazione del progetto definitivo da restituire in modalita BIM compresa la

relazione geologica, la verifica preventiva dell'interesse archeologico, nonché il
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione: la prestazione comprende

la redazione della verifica preventiva dell'interesse archeologico ex art. 25 del D.Lgs
50/2016.
il progetto definitivo sviluppato in BIM, il cui contenuto & disciplinato dagli articoli da 24
a 32 del DPR 207/2010, individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto di tutti i
vincoli esistenti, del quadro esigenziale dell’Amministrazione coinvolta nel progetto, degli
ulteriori criteri ed indicazioni espressi dalla stazione appaltante, nonché di quanto emergera
in sede di Conferenza Permanente art. 16 del DL 189/2016 ed in fase di verifica e
validazione ai sensi dell'art. 26 del Codice Appalti, comprensivo della elaborazione della
relazione geologica, redatta ai sensi del combinato disposto dell'art.23 comma 3 e dell'art.
216 comma 4 del Codice Appalti in conformita alle prescrizioni di cui alla Parte I, Titolo I,
Capo |, Sezione |l del D.P.R. 207/10 e del paragrafo 6.2 delle NCT2018.

- il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione aj sensi del DLgs 81/2008 e
SS.mmii..

L'Agenzia del Demanio vuole avvalersi dei vantaggi offerti dalle tecnologie di nuova generazione
per lo sviluppo di progetiazione, costruzione e manutenzione delle nuove Caserme e pertanto gli
aggiudicatari saranno tenuti a:

a) sviluppare il modello orientato ad oggetti delle nuove caserme, inteso non solo come modello
tridimensionale, ma come base di scambio delle informazioni e condivisione delle conoscenze;

b) avvalersi di uno strumento di gestione del progetto, ossia di un ambiente di condivisione di dati
messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, con le modalita meglio specificate nell'allegato
Capitolato “BIMSM - SPECIFICA METODOLOGICA” e nelle Linee guida “BIMMS - Linea
Guida processo BIM” messe a disposizione dall'Agenzia;

Il progetto quindi dovra essere sviluppato secondo la metodologia BIM e restituito in formato
IFC (oltre che nel formato natio del software utilizzato per la modellazione) al fine di consentire
la massima interoperabilita tra le diverse piattaforme software BIM.

In sintesi la progettazione dovra essere redatta:

- secondo le prescrizioni indicate nell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché di tutte le
leggi e le norme di settore;

- secondo le modalita indicate nell'allegato “Capitolato Informative del processo BIM® parte
integrante della documentazione di gara e nelle Linee Guida generali fomite all'Aggiudicatario;

- con il Prezzario Unico del Cratere del Centro ltalia, ai sensi dell'art. 6 comma 7 del D.L. n.
189/2016, approvato con Ordinanza n. 58 del 04/07/2018 del Commissario Straordinario;



Capitolato Tecnico Prestazionale

- tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clauscle contrattuali contenute nei criteri
ambientali minimi (CAM) di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela e del
Territorio e del Mare del 11/10/2017 al fine di ridurre gli impatti ambientali dell'intervento di
demolizione, di nuova costruzione e manutenzione dell’'edificio, considerati in un’ottica di ciclo
di vita, nonché di quelle contenute nel “Documento tecnico-giuridico, finalizzato al riutilizzo
degli Aggregati Riciclati” approvato con Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 1601
del 28/12/2017

- secondo quanto indicato nel “Documento di indirizzo alla progettazione” e nei relativi
allegati.

Dovra, altresi, contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte
autorizzazioni e approvazioni da parte di tutti Enti preposti, anche in virtl del possibile ricorso
alla variante in sede di Conferenza Permanente art. 16 del DL 189/2016 o comunque nei
termini di legge, il cronoprogramma delle diverse fasi attuative delliintervento, nonché la
quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione dell'intervento.

Incluso nel corrispettivo la partecipazione a tutte le riunioni necessarie ai fini dell'esecuzione
del servizio oggetto di affidamento nonché per eventuali modifichefintegrazioni del progetto
propedeutiche o conseguenti all'acquisizione del parere della Conferenza permanente di cui
all'art. 16 del Decreto Legge n. 189 del 2016.

Si evidenzia che, stante la particolarita dell'intervento, la progettazione dovra prefigurare le
necessarie considerazioni urbanistiche, architettoniche ed impiantistiche del sito e del
manufatto con conseguente sviluppo degli orientamenti progettuali.

FASE C - Direzione dei Lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (ex
art. 4 comma 3 dell’Ordinanza 56/2018)

Direzione dei Lavori ai sensi art. 101 D.Lgs. n. 50/2016, Contabilita e misura dei lavori ai sensi
della Parte Il, Titolo IX del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. (per la parte vigente) e secondo il DM
49/2018, Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs.
n. 81/2008 e s.m.i., assistenza giornaliera in cantiere e direzione operativa.

Gli aggiudicatari dovranno trattare tutte le informazioni e i documenti acquisiti con la massima
riservatezza e non farne uso, neppure parziale o temporaneo, se non per I'esecuzione del servizio.

ART. 3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Nellesecuzione del servizio oggetto di affidamento dovranno essere rispettate tutte le leggi,
regolamenti @ norme tecniche in materia di “appalti pubblici” o comunque applicabili al caso di
specie. Dovra, altresi, essere rispettato appieno quanto dettato da norme e regolamenti a livello
sovranazionale (ad es. norme UNI o CEIl ecc.), nazionale, regionale e locale e quanto prescritto
dagli Enti territorialmente competenti.

Devono, inoltre, essere rispettati le norme, anche regionali, e i vigenti strumenti di pianificazione
territoriale ed urbanistica comunque denominati, ivi inclusi quelli che concorrono alla riduzione del
rischio sismico.

Si riportano di seguito a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo alcune delle principali
norme di riferimento:

Norme relative al cratere sismico:
- D.L.. n.189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 229 del 2016 e ss.mm.ii;
- Ordinanza del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 n. 56/2018, come
modificata dall'Ordinanza n. 67/2018. :
- Crdinanza del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 n. 58/2018
- Ordinanza del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 n. 37/2018

Norme in materia di contratti pubblici:
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- D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- D.P.R. n. 20712010 (per la parte non abrogata).

- Linee guida ANAC,;

- Decreto del Ministero Infrastrutture Trasporti n. 49/2018.

Norme in materia urbanistica:
- D.P.R. 380/2001 s.m.i.;
-D.P.R. 383/1994 e s.m.i;
- LEGGE REGIONALE 02 agosto 2017, n. 25 “Disposizioni urgenti per la semplificazione e
I'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016”

Norme in materia strutturale e antisismica:
- Norme Tecniche per le Costruzioni aggiornate con il DM del 17/01/2018 (NTC 2018},
- Direttiva PCM del 12/10/2007 e s.m.i. per la valutazione e riduzione del rischio sismico del
patrimonio culturale con riferimento alle Norme Tecniche per le costruzioni allineate alle
NTC del DM del 14/01/2008;
-0.P.CM. n. 3274/2003 s.m.i.,
- Eurocodice 2 - 8 per quanto applicabili;
- D.M. n. 58 del 28/02/2017 Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione del rischio
sismico delle costruzioni nonché la modalita per I'attestazione da parte di professionisti
abilitati dell'efficacia degli interventi effettuati;
- Circolare o norme che dovessero essere emanate a seguito delle NTC 2018.
- D.P.C.M. 21/10/2003 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione
Civile;
- O.P.C.M. 3431/2005 e s.m.i.;
-D.M.l. 17/01/2018 e s.m.i. e Circolare C.S.LL.PP. n. 617 del 02/02/2009;
- LEGGE REGIONALE 04/01/2018, n. 1" Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche
nella regione Marche”.

Norme in materia igienico sanitaria, di sicurezza, di prevenzione incendi e di superamento
delle barriere architettoniche:
- L. 13 del 09/01/1989, D.M. 236 del 14/06/1989, D.P.R. 503 del 24/07/1996 e s.m.i.,
- DM 10 marzo 1998, DM 22 febbraio 2006, DPR 151 del 1 agosto 2011, DM 8 giugno
2016 e s.m.i.;
- D.M. 37 del 22/01/2008 e s.m.i ;
- D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei lucghi di lavero”;
- D.M.I. del 07/08/2012;
- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Norme in materia di risparmio e contenimento energetico:
- L. n. 10 del 1991,
- D.Lgs. n. 192 del 2005
- D.M. 26 giugno 2015 recante “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni
energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici
- D.L. n. 63/2013 convertito con modificazioni della L. n. 90/2013 e relativi Decreti Attuativi.
Norme in materia di sostenibilita energetica ed ambientale:
- D.M. 11/10/2017
- “Documento tecnico-giuridico, finalizzato al riutilizzo degli Aggregati Riciclati’ approvato
con Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 1601 del 28/12/2017.
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ART. 4. LOTTI DELL'APPALTO COSTI DEGLIINTERVENTI E ONORARI INCARICHI

L'affidamento dell'appalto oggetto del presente capitolato avverra per Lotti funzionali come meglio
specificati nella tabella A sotto indicata; nella medesima tabella sono indicati i costi complessivi dei
lavori.

Tabella A
o COSTO
odice Bene

LOTTO CiG cup coﬁbisns;wo
ARQL;.? :SI:I;T?I'SSNTO 7844951250  |G28D18000020001| APB0559 € 1.667.337,23
l:\n_ocr::rs:g:if: 78449555A9  (G78D18000020001 APB0562 €1.684.173,52
3-Caserma CC FIASTRA | 7844964D14  |G28D18000030001; MCB0239 € 1.951.632,27
4- casf.'(';:lf : ARy 7844969138  |G58D18000040001| MCBO0381 € 1.943.183,67
SER;A;Iiﬁ‘:r;fglﬁenn 78449712DE  {G18D18000020001| MCB0382 € 1.969.145,98

Con riferimento alla stima dellimporto dei servizi si & proceduto alla determinazione dei
corrispettivi da porre a base di gara per I'affidamento dellincarico di progettazione definitiva e degli
altri servizi tecnici di cui sopra, secondo quanto disposto dal Codice Appalti e dal Decreto del
Ministero della Giustizia, di concerto con il MIT, del 17/06/2016.

Si indica il CPV inerente i servizi di che trattasi: 71250000-5 Servizi architettonici, di ingegneria e
misurazione

Si riporta nel seguito la tabella relativa alla suddivisione, per ogni lotto, dell'importo dei lavori:
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Grado Costo Parametri
ID. OPERE
CSEE&TE Complessita Categorie (€} Base
(Descrizione) LOTTO
<<@>> cc\fon <<P>>
€ 565.290,45 8,00% 1
€ 651.777,34 7.72% 2
EDILIZIA Case_rrne con corredi tecnici di 0.95 € 72230714 753% 3
E.15 importanza comente
€740.794,07 7.49% 4
€ 723.372,35 7.53% 5
10,84% *
€303.090,30
9.42% ** 1
i' 10,86% *
i € 29535257
| Strutture o parti di strutture in 9.48% ** 2
cemento armato - Verifiche 057%
STRUTTURE strutturali relative - Ponteggi, e
. 0,25 € 358.259,04
5.03 centinature e strutture Y
.. - 9,00% 3
provvisionali di durata
Supeﬁore a due anni. 10.76%.
€ 323.306,48
9,25%" 4
10,28%*
€411.414,36
8,68%"" 5
Strutture o parti di strutture in 10,03%*
muratura, legno, metallo - € 241.694,54
Verifiche strutturali relative - 10,03%** 1
Consolidamento delle opere di
fondazione di manufatti 10,27%"
dissestati - Ponti, Paratie e €222.247,86 TR
tiranti, Consolidamento di 10,27% 2
G
. ' ) € 272.467,32
corrente - Venfnche strutturali 9.70%" 3
relative.
STRUTTURE 0,90 10,87%"
S.04 € 275.672,82
9,67%** 4
10,32%*
| € 259.645,33
9,83%* 5
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11,94 %
Impianti per € 132.465,46
I'approvvigionamento, la
preparazione e la distribuzione A
di acqua nell'interno di edifici o €123.153,88 12,20%
per scopi industriali - Impianti
sanitari - Impianti di fognatura
domestica od industriale ed
IM;’%’;‘T‘ opere relative al trattamento €138.218,83 11,79%
' delle acque di rifiuto - Reti di
distribuzione di combustibili
liquidi o gassosi - Impianti per
la distribuzione dell'aria 0.75 € 139.420,44 11,76%
compressa del vuoto e di gas
medicali - Impianti e reti
antincendio
€ 134.844,61 11,87%
€ 205.684,56 10,49 %
Impianti di riscaldamento - € 189.135,23 10,75 %
Impianto di raffrescamento,
IMPIANTI ch:'na.tlzzazm.)ne,.trattamept‘o : € 227.077.41 10.20%
1A.02 dell’aria - Impianti meccanici di
distribuzione fluidi - Impianto 0.85 "
solare termico Y € 229.748,91 10,17%
€ 216.391 .41 10,34%
€219.111,91 10,31 %
Impianti elettrici in genere,
impianti di illuminazione,
telefonici, di sicurezza , di € 202.506,64 10,54%
rivelazione incendi ,
fotovoltaici, a corredo di edifici
LU e costruzioni complessi - € 233.602,53 10,13%
1A.04 . e
cablaggi strutturati - impianti in
fibra ottica - singole
apparecchiature per laboratori 1,30 € 234.240,98 10,11%
& impianti pilota di tipo
complesso
€ 223.47791 10,25%

Dove: (") si riferisce ai parametri della fase B - verifica preventiva interesse archeologico, progetto

definitivo e PSC

("} si riferisce ai parametri della fase C - direzione |lavori e CSE

Relativamente alle FASI| dell'appalto denominate “B" e “C" di cui al precedente art. 2, vengono
riportate, nel seguito, le prestazioni previste per ogni diversa categoria d'opera, con la distinta
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analitica delle singole prestazioni e con i relativi parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata al DM 17/06/2016.

PROGETTAZIONE DEFINITIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZIONE

Codice Descrizione singole prestazioni Par. =<Q>>
Qbl.10 Relazione archeologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,015
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutiure e degli impianti,
Qbll.ot eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Retazione sulla gestione 0,230
materie
Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,010
Qbll.05 Elenco ;?rezm unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 0,070
economico
2l Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010) 0.030
ol Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera c}), d.P.R. 207/2010) L)
Qbll.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0.070
: (art. 24, comma 3, d.P.R. 207/2010 - art.164, d.Igs. 163/06 - art.8, Allegato XXI) !
QbllA7 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500
Qbll.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,060
Qbli.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200
Qbll.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200
Qabil.21 Relazione energetica (ex legge 10/1991 e s.m.i.) 0,030
Qbil.o7 Piano di Sicurezza e Coordinamento {art. 33, comma 1, lettera f}, d.P.R. 207/2010) 0,100

EDILIZIA — E 15

DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA ESECUZIONE

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione (art. 148, d.P.R.

Qcl.01 207/2010) 0,320
Qcl.02 Liquidazione (arl. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0.030

’ Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) '
Qel.03 Controllo aggiomamento elaborati di progetio, aggiomamento dei manuali 0.020

’ d'uso e manutenzione (art. 148, comma 4, d.P.R. 207/2010}) !
2 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori s
Qcl.05 0,100

12
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— Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere 0,060
Qel10 | ontabilita dei lavori a corpo (art. 185, d.P.R. 207/2010) e
e Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art. 151, d.P.R. 207/2010) oy

PROGETTAZIONE DEFINITIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZIONE .

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qbl.10 Relazione archeologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,015
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutiure e degli impianti,
Qbll.01 eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 0,1800
materie
Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,010
Qbll.05 E(I;r:;om?;zzzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 0,0400
Qbll.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0.070
(art. 24, comma 3, d.P.R. 207/2010 - art. 164, d.Igs. 163/06 - art.8, Allegato XXI) '
Qbll.o9 Relazione geotecnica 0,0600
Qbll.10 Relazicne idrologica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,030
Qbll.11 Relazione idraulica {(art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,030
Qbll.12 Relazione sismica e sulle strutture 0,0300
Variabile
Qbll.13 Relazione geologica
vedi allegato B
Qbll.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500
Qbll.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,060
Qbll.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200
Qbll.21 Relazione energetica (ex legge 10/1991 e s.m.i.) 0,030
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010}) 0,100
STRUTTURE — STRUTTURE S.03
DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA ESECUZIONE
Codice Descrizione singole prestazioni Par. ==Q>>

13
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Qcl.o1 2D:')r;:.-lzzi(c;|1'|E=.].')Ia\.rori. assistenza al collaudo, prove di accettazione (art. 148, d.P.R. 0,320
Qcl.02 Liquic!azionettal"t. 194 comma 1, d.P.R. 207!2.010) 0.030
Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) !
Qcl.03 Controllo aggiomgmenlo elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali 0.020
d'uso e manutenzione {(art. 148, comma 4, d.P.R. 207/2010) ’
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0.020
eiL) Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 0,100
e Ufficio dellz direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere 0.060
Q10| Contabiita dei lavori a corpo (art. 185, d.P.R. 207/2010) 0,080
R Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art. 151, d.P.R. 207/2010) Ly

STRUTTURE - STRUTTURE S.04

PROGETTAZIONE DEFINITIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZIONE
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qbl.10 Relazione archeologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,015

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
Qbll.01 eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 0,1800

materie
Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,010
Qbll.o5 Elenco Prezm unitar ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 0,0400

economico
Qbll.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0.070

) (art. 24, comma 3, d.P.R. 207/2010 - art.164, d.lgs. 163/06 - art.8, Allegato XXI) !
Qbll.09 Relazione geotecnica 0,0600
Qbll.10 Relazione idrologica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,030
Qble.11 Relazione idraulica {art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,030
Qbll12 Relazione sismica e sulle strutture 0,0300
variabile
Qbll.13 Relazione geologica
vedi Allegato B

Qbll.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500
Qblt.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,060
Qbll.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200
Qbl.21 Relazione energetica (ex legge 10/1991 e s.m.i.) 0,030
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento {art. 33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 0,100
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STRUTTURE - STRUTTURE S.04

DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA ESECUZIONE
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <=Q>>
Qcl.o1 zDéﬁzzlg:g)lavon. assistenza al collaudo, prove di accettazione (ant. 148, d.P.R. 0,320
Qcl.02 Liquic!azione_ (ar}. 194 comma 1, d.P.R. 207!2'010) ) 0.030

Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile {(Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) !
Qcl.03 Controllo aggiome}mento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali 0.020

d'uso e manutenzione {arl. 148, comma 4, d.P.R. 207/2010) )
el Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori sy
et Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 0.100
e Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere 0.060
2l Contabilita dei lavori a corpo (art. 185, d.P.R. 207/2010) R
eLbE Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art. 151, d.P.R. 207/2010) Lz

PROGETTAZIONE DEFINITIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZIONE

IMPIANTI — 1A01 — [A02 — |AD4

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q»>>
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, !

Qbll.01 eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 0,1600 :
materie f

Qbll.03 Disciplinare descritlivo e prestazionale 0,010 '

Qbli.05 Elenco ;?rezm unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 0,0700
economico

Qbll.08 Schema di coniratto, Capitolato speciale d’appalto 0.080

’ {(art. 24, comma 3, d.P.R. 207/2010 - art. 164, d.Igs. 163/06 - arl.8, Allegato XXI) !

Qbll.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,050

Qbll.18 Elaborati di progettazione antincendio {d.m. 16/02/1982) 0,060

Qbll.20 Elaborati & relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,020

Qbll.21 Relazione energetica (ex legge 10/1981 e s.m.i.) 0,030

Qblll.o7 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 0,100

IMPIANTI — 1A01 — 1A02 — |AO4

DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA ESECUZIONE
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Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.01 gli)r;zzig?g)lavori. assistenza al collaudo, prove di accetlazione {(art. 148, d.P.R. 0320
Qcl.02 Liquic‘lazione. (at_t. 1.94,'con_1ma 1, d‘.F‘.R. 207!%010) ) 0.030
Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) '
Qcl.03 Controllo aggiormamento elaborati di progetto, aggiomamento dei manuali 0.020
d'uso e manutenzione (art. 148, comma 4, d.P.R. 207/2010) '
St Coardinamento e supervisione dellufficio di direzione lavori 0.020
=) Ufiicio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di diretiore operativo LY
et Ufiicio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispetiore di cantiere g
B Contabilita dei lavori a corpo (art. 185, d.P.R. 207/2010) LY
- Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art. 151, d.P.R. 207/2010) L2

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, & stato determinato in
funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i parametri
generali, sopra meglio specificati, per la determinazione del compenso (come previsto dal DM
17/06/2016):

a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
b. parametro «G», relativo alla complessita della prestazione;
c. parametro «Q», relativo alla specificita della prestazione;

d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti
l'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, & determinato dalla sommatoria dei
prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G»
corrispondente al grado di complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla
specificita della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti I'opera e il
parametro base «P», secondo l'espressione che segue:

CP= I (VxGxQxP)
Le spese ed oneri accessori sono stati calcolati in maniera forfettaria, nella misura del 10% delle
prestazioni.

Pertanto per 'esecuzione si tutte le attivita, richieste nel presente capitolato, sono previste le
remunerazioni i cui importi a base di gara sono meglio indicati nella sottostante Tabella A1.
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Tabella A1
|
LOTTO FASE A EASE B FASE C Corrispettivo importo Importo
Complessivoa| soggettoa
base di gara ribasso
[ € €
Relazione Progetto (CEYS) 52 g
| definitivo
archeologica
CSP
1 30.292,01
di cui 1.500,00 151626 | 117.854,75 | 14262029 | 26199130 | 29228331 | 290.783.31
oneri sicurezza
2 9.147,00
dicul 450,00 1567,08 | 117.79042 | 142.1432g | 26190078 | 27064778 | 270.197.78
oneri sicurezza
3 9.147,00
dicui 450,00 1.750,94 | 134.356,37 | 158.517.85 oS E LU CLEEZ
oneri sicurezza
4 9.147,00
dicui 450,00 1.734,25 157.720,64 292.977.28 302.124,28 301.674,28
oneri sicurezza 133.522,39
5 9.147,00
dicui 450,00 1.792,63 134.457 71 159.334,08 295.584.42 304.731,42 304.281,42
oneri sicurezza T

Dove:

FASE A: Indagini preliminari alla progettazione: geologiche, idrogeologiche, scavi per verifica resti
fondali, rilievo sotto servizi esistenti ecc... con restituzione prove di laboratorio (IVA esclusa) di cui
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

FASE B: Progettazione Definitiva in modalita BIM, compresa relazione geologica, verifica
preventiva dellinteresse archeologico, prestazioni accessorie e coord.to della sicurezza in fase di
progettazione (IVA e Cassa previdenziale escluse)

FASE C: Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza Progettazione (IVA e Cassa previdenziale
escluse)

Tali importi sono da intendersi remunerativi di ogni attivita. In nessun caso potranno essere
addebitati alla Stazione appaltante oneri aggiuntivi o rimborsi per spese sostenute nello
svolgimento del servizio.

Al fine di fornire agli Aggiudicatari un maggiore dettaglio delle Caserme da realizzare e |la specifica
dei corrispettivi posti a base di gara della presente procedura, si allegano, per ogni lotto, i
seguenti documenti:

1) “Documento di indirizzo alla progettazione - Lotto ...” (Allegati A1, A2, A3, A4, A5) e
relativi allegati: comprende la relazione tecnica illustrativa con le specifiche relative alle nuove
Caserme (quadro esigenziale, sistema costruttivo, prime indicazioni sulle strutture ed impianti,
etc....), linquadramento territoriale, gli elaborati planimetrici (piante), le sezioni. Sono altresi
riportate le indicazioni distributive, funzionali e di sicurezza ovvero specifiche tecniche da tenere
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in considerazione durante la fase di progettazione. La Stazione Appaltante mettera a
disposizione dell'Aggiudicatario tutti gli elaborati tecnici in formato elettronico (dwg, pdf, excel);

2) “Determinazione del Corrispettivo” (Allegato B) : ove vengono riportate le Fasi prestazionali
previste per ogni diversa Categoria d'Opera con la distinta analitica delle singole prestazioni e
con i relativi parametri “Q" di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa.

Importi soggetti a ribasso:

- “Compenso per le indagini e prove di laboratorio, la verifica di interesse archeologico,
l'elaborazione del progetto definitivo da restituirsi in modalita BIM, nonché per il
coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione, per il servizio di direzione lavori e
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione”:

- “Spese ed accessori” che ricomprende oltre alle attivita specificate nell'allegato
‘Determinazione del Corrispettivo” anche le eventuali spese di trasferta sostenute, spese
contrattuali di nolo attrezzature e quanto altro occorre per rendere il servizio a regola d'arte.

Importi non soggetti a ribasso:
- "Cosli per la sicurezza”

Il corrispettivo delle prestazioni professionali poste a base d'appalto é stato determinato con
riferimento alle tariffe del D. M. 17/06/2016 in_applicazione all'art. 24, comma 8 de! D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.

L'importo in questione, meglio riportato nella sovrastante tabella, rappresenta il valore
complessivo del corrispettivo stimato a corpo per I'espletamento di tutte le attivita previste per il
servizio in oggetto nell'ipotesi che vengano conseguiti gli obiettivi e i risultati di cui al presente
capitolato.

Ulteriori specifiche tecniche necessarie rispetto a quelle inserite nel Documento di indirizzo alla
progettazione, che potranno essere fornite anche dallAmministrazione usuaria in una avanzata
fase progettuale, dovranno essere recepite dall'aggiudicatario e dal progettista senza dar luogo a
compensazioni economiche ulteriori.

ART. 5. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO

Le scelte progettuali assunte nel progetto definitivo, sulla scorta di quanto qid indicato nei
documenti messi a disposizione all’Aggiudicatario, dovranno essere condivise in opportuni tavoli

tecnici con 'Agenzia e 'Amministrazione coinvolta.

Sulla base di detta documentazione e di quanto sopra riportato il Concorrente dovra dare avvio alla
propria attivitda di progettazione proponendo soluzioni che tenganc conto delle esigenze
dell Amministrazione coinvolta in coerenza con il “Documento di indirizzo alla progettazione”
posto a base di gara.

Il Concorrente dovra formulare la propria proposta progettuale tenendo altresi in considerazione
che, in fase di esecuzione del servizio, venga posta la massima attenzione ai seguenti aspetti:

- efficacia in termini di massimizzazione dell'utilizzo degli spazi e funzionalitd dei layout
distributivi proposti;

- sostenibilita energetica ed ambientale dell'intervento ed efficienza energetica dell'opera
completata;

- inserimento di impianti ed elementi tecnologici innovativi e loro integrazione nell'architettura.

Il servizio inoltre andra reso in modalitad BIM conformemente a quanto specificato nelle Linee
Guida per la progettazione consegnate all'Aggiudicatario, al fine di conseguire gli obbiettivi
specifici dellAgenzia in termini di digitalizzazione dei processi edilizi, nonché permettere lo
svolgimento delle successive fasi di progettazione esecutiva, realizzazione dell'opera e
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gestione deila fase d’'uso del bene in maniera coerente e coordinata, riducendo al minimo la
necessita di modifiche o varianti in corso d'opera.

ART. 6.

DESCRIZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI

L'Aggiudicatario, relativamente ai servizi oggetto dell'appalto, dovra produrre gli elaborati minimi
cosi come elencati nella seguente Tabella “B”, e meglio descritti nei successivi paragrafi:

Tabella B

| Nome ed elaborato richiesto

! Vedi paagraﬁ successivi

note

1 Piano di lavoro con cronoprogramma
2 | Piano di Gestione Informativa dell’'opera
3 | Piano delle indagini preliminari Vedi paragrafi successivi
4 | Rilievi di massima dell'immobile Ex Caserma Carabinieri
da demolire
Relazione generale e relazioni tecniche, Vedi paragrafi successivi
relazioni specialistiche di cui ai Criteri | e Capitolato “BIMSM -
5 | Ambientali Minimi (CAM) ed elaborati def fa‘;ﬁfgggfo .,
| progetto definitivo come disciplinato nelia S
' sez. il artt. dal 24 al 32 del DPR
i 207/2010
Documentazione di cui al DLgs 81/08
Modello tridimensionale del complesso | Vedi Capitolato “BIMSM
immobiliare restituito in formato IFC, ossia | - SPECIFICA
Industry Foundation Class, realizzato con | METODOLOGICA”
un software di modellazione BIM
i contenente tutte le informazioni rilevate in
; sede di sopralluoge e di rilievo, con
. particolare riferimento a misure e materiali
g di tutti i componenti edilizi costituenti
l'immobile e di tutti gli impianti tecnologici
in esso contenuti.
8 Certificazioni (energetica, acustica,
impiantistico,  antincendio,  strutturale,
agibilita, etc...)
9 | As Built

ART. 6.1 PIANO DI LAVORO
Il Progettista, entro 7 (sefte) giorni dalla sottoscrizione del contratto, dovra predisporre e
consegnare il Piano di Lavoro comprendente tutti gli elementi di riferimento necessari per garantire
un corretto svolgimento dei Servizi. |l Piano dovra comprendere almeno le seguenti sezioni:

. organizzazione e struttura del Gruppo di Lavoro del Progettista e sue interfacce esterne;
. procedure e metodologie relative ai Servizi;
. elenco degli elaborati descrittivi e grafici;
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. struttura ed indice preliminare degli elaborati da emettere;
. strumenti informatici (HW e SW) utilizzati;
. cronoprogramma relativo all’esecuzione delle singole fasi del servizio.

Il Piano di Lavoro dovra essere dettagliato ed esecutivo e dovra riguardare tutte le attivita a carico

del Progettista. 1| Piano di Lavoro dovra essere redatto sulla base della metodologia,
dell'organizzazione e dei tempi contrattuali. Il Piano di Lavoro dovra essere costantemente
aggiornato.

ART. 6.2 - FASE A - INDAGINI E PROVE DI LABORATORIO PRELIMINARI ALLA
PROGETTAZIONE

Il professionista incaricato, prima di procedere con le indagini conoscitive, dovra produrre un
documento denominato “Piano delle indagini e prove preliminari” da sottoporre all'accettazione
preventiva della Stazione Appaltante.

Le indagini da eseguirsi sono cosi suddivise:

- Prove geologiche e geotecniche comprensive di accantieramento generale con un
minimo di:
* n.1 perforazioni eseguite a rotazione a carotaggio continuo fino a 30 metri
dal piano campagna;
= n.2 prove penetrometriche statiche;
= n.2 prove penetrometriche dinamiche;
= n. 1 prova sismica in foro DOWN - HOLE;
= prelievo di campioni;
= prove di laboratorio;

- Relative prove di laboratorio sui terreni (a titolo esemplificativo determinazione
contenuto di acqua, peso specifico, prova edometrica, ecc).

Relativamente al solo Lotto 1 (Arquata del Tronto) sono previste prove finalizzate alla ricerca di
possibili inquinanti, ai sensi del D.Lags. 152/2006, meglio indicate nell'allegato B “Determinazione

del Corrispettivo.

| risuitati delle prove di laboratorio, raccolti in una specifica “Relazione tecnica prove”, dovranno
essere “certificati da strutture accreditate” ai sensi della vigente normativa in materia.

Si dovra prevedere, inoltre, una verifica del rischio da ordigni bellici inesplosi di cui al DLgs
81/2008 e ss.mm.ii..

Indagini archeologiche documentali

L'iter della verifica preventiva del'interesse archeologico verra svolto secondo le seguenti fasi:

- accurata ricognizione della superficie - per tutta l'area oggetio dei lavori — mirata
allindividuazione di eventuali strutture archeologiche emergenti ed alla raccolta di testimonianze di
materiali affioranti da scarichi di epoche precedenti;

- raccolta di dati archivistici al fine di reperire notizie su ritrovamenti gia effettuati nella zona in
epoca storica e negli anni recenti;

- lettura del territorio, della sua morfologia e della stratigrafia geologica al fine di valutare le
potenzialita insediative del sito nel corso della storia;

- indagine foto-interpretativa effettuata attraverso lo studic di eventuali anomalie riscontrabili dalla
lettura delle foto aeree e satellitari del sito oggetto di intervento;
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- analisi cartografica storica ed attuale al fine di verificare la permanenza di toponimi ed
insediamenti antichi.

La verifica di interesse archeologico si concludera con una relazione descrittiva dettagliata,
corredata da immagini, cartografie tecniche e tematiche sulle risultanze delle indagini descritte.
L'Aggiudicatario una volta ricevuta approvazione del RUP, dovra concordare con lo stesso
modaiita e tempistiche per l'inoltro alla Soprintendenza competente per territorio per la valutazione
di merito.

Nel caso in cui la Soprintendenza — ai sensi dell’art. 25, comma 3 del Codice Appalti — ravvisi la
sussistenza dell'interesse archeologico, il RUP con propria disposizione ne dara avviso
alFAggiudicatario, ordinando I'esecuzione delle indagini archeologiche integrative assegnando un
termine in linea con le disposizioni impartite dalla Soprintendenza competente. Le indagini
archeologiche potranno consistere in:

- Esecuzione di carotaggi;

- Prospezioni geofisiche e geochimiche;

- Saggi archeologici e — ove necessario — esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione
tali da assicurare una sufficiente campionatura dell’area interessata. | ritrovamenti archeologici o
altri ritrovamenti in genere emersi durante I'esecuzione degli scavi sono di proprieta della Stazione
Appaltante.

La disposizicne del RUP per l'esecuzione di guesta ulteriore fase conterra anche i termini di
modifica al contratto di cui all'art. 106 del D.lgs 50/2016.

In tale attivitd sono comprese le lavorazioni e prestazioni degli archeologi, le lavorazioni di scavo
manuale e/o con mezzi meccanici, l'immagazzinamento dei reperti archeologici, il trasporto presso
eventuale magazzino/deposito della Soprintendenza, ia redazione di una relazione di fine scavo e
la restituzione su supporto informatico di tutti i dati emersi in fase di scavo; compresa la revisione e
vettorializzazione della documentazione di scavo. Compreso tutte le assistenze, quali la preventiva
quadrettatura dell'area di scavo, I'apposizione dei riferimenti topografici, la cartellinatura e la
custodia dei materiali. Compreso inoltre la movimentazione ed il deposito del terreno di scavo
allinterno dell'area di proprieta ed il ripristino delle giaciture originarie de} terreno, compreso la
formazione di piste per l'accesso allarea di scavo da parte di operatori archeologi e mezzi
meccanici; compreso il trasportio e smaitimento a discarica di tutto il materiale di risulta. Per la
corretta documentazione dell'intervento &€ compresa la prestazione del topografo di cantiere con
adeguata strumentazione, ovvero stazione totale, livello ottico @ macchina fotografica digitale. |l
numero e le ore del lavoro degli operatori archeologi e degli operatori archeologi responsabili
dovra essere adeguato alle dimensioni dello scavo ed alle prescrizioni della Soprintendenza.

ART. 6.2.1 Obblighi speciali a carico dell’Aggiudicatario

Nello svolgimento del servizio richiesto I'Aggiudicatario & tenuto:

- ad utilizzare tutte le apparecchiature ritenute necessarie per ottenere i risultati prefissati;

- a provvedere agli impianti e spostamenti di cantiere;

- ad adottare nel compimento di tutte le indagini, procedimenti e cautele necessarie a
garantire l'incolumita degli operatori, delle persone e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia
di prevenzioni infortuni;

- a provvedere in proprio allinstallazione delle attrezzature di prova e alle attivita di carico,
trasporto, scarico e spostamento nell’area di cantiere;

- a provvedere in proprio al nolo a caldoffreddo delle macchine di cantiere necessarie
all'esecuzione delle prove previste compreso carico, trasporto, scarico e spostamento
nell'area di cantiere;

- acomunicare per tempo alla Stazione Appaitante date e orari degli accessi in cantiere;

- a riparare i danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero nel corso
dell'espletamento dei servizi agli attrezzi e a tutte le opere provvisionali;
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- ad installare recinzioni ed eveniuale segnaletica diurna e notturna nonché alla custodia
degli impianti e delle attrezzature, affinché le indagini vengano eseguite in sicurezza,
solievando la Stazione Appaltante da ogni responsabilita derivante da eventuali incidenti e
danni subiti;

- alla conservazione e custodia dei campioni fino alla consegna degli stessi ai laboratori

autorizzati;
a sospendere tempestivamente la posa di strumentazione o I'esecuzione delle prove
quando, nel corso della lavorazione o delle prove, si verifichino o si manifestino,
oggettivamente, condizioni impreviste o anomale. In tali circostanze, I'Aggiudicatario &
tenuto ad interrompere I'attivita di indagine anche senza ordine specifico.

ART. 6.3 - FASE B - PROGETTO DEFINITIVO

Il progetto definitivo da restituirsi in modalitad BIM, dovra individuare e definire compiutamente la
soluzione progettuale ed i lavori da realizzare, con riferimento alle indicazioni fornite nei documenti
allegati al presente Capitolato ed agli esiti delle attivita preliminari di cui ai paragrafi precedenti.

Per BIM si intende il processo nel quale viene elaboratoe un manufatto virtuale in grado di
contenere tutte le informazioni necessarie non solo al progetto, ma anche alla costruzione e alla
manutenzione. Il BIM di ciascuna nuova Caserma, quindi, dovra comprendere non solo la
geometria, ma anche le caratteristiche funzionali e tecnologiche della struttura. La metodologia
BIM, come meglio dettagliata nel Capitolate “BIMSM - SPECIFICA METODOLOGICA”, verra
sviluppata con il triplice obiettivo di:

e realizzare il modello tridimensionale di ciascuna nuova Caserma;

» identificare le criticitd progettuali in termini di interferenze prima della fase di
cantierizzazione;

+ pianificare le attivita di manutenzione di strutture e impianti e, pit in generale, agevolare il
facility management dopo la costruzicne della Caserma.

Il progetto definitivo conterra tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle eventuali
autorizzazioni amministrative, dei pareri e delle approvazioni degli enti competenti.

Nella progettazione dellintervento dovranno essere rispettate tutte le leggi, regolamenti e norme
tecniche in materia di “appalti pubblici”, predisponendo tutti gli elaborati ivi previsti e secondo le
modalita nella medesima regolamentate. Dovra altresi essere rispettato appieno quanto dettato dai
regolamenti a livello locale e quanto prescritto dagli Enti territorialmente competenti.

La determinazione completa delle regole e delle norme applicabili @ demandata ai progettisti.
Salvo diversa indicazione del Responsabile del Procedimento, il progetto definitivo sara composto
almeno dagli elaborati di seguito elencati. Per tutto quanto non previsto al presente articolo si
rimanda a quanto disposto dal DPR 207/2010 in merito.

Il Progetto definitive dovra contenere almeno i sequenti elaborati:

a. Modello BIM ed elaborati grafici
b. relazione generale;

c. relazioni tecniche e relazioni specialistiche (architettonica, antincendio, impiantistica, strutturale,
efc....);

d. rilievi planoaltimetrici del lotto anche in relazione al nuovo fabbricato da realizzare e del
fabbricato da demolire (ove presente);

e. calcoli delle strutture e degli impianti;
f. disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
g. schema di contratto, Capitolato Speciale d'Appailto;
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h. elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

i. computo metrico estimativo,

I. quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza;

m. progettazione integrale e coordinata — integrazione delle prestazioni specialistiche;
n. elaborati e relazioni per requisiti acustici;

o. relazione energetica {ex legge 10/91 e s.m.i.)

p. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 33, comma 1 lettera f). DPR 207/2010);

g. Relazione geoiogica redatta secondo il paragrafo §6 delle NTC 2018 e delle indicazioni della
Circolare Esplicativa al punto §C6, (un utile riferimento potra essere il D.M. 11 Marzo 1988).

Si specifica che, ai sensi dell'art. 24 comma 3 del DPR 207/2010, poiché il progetto definitivo sara
posto a base di gara, in sostituzione del disciplinare di cui all'art. 30 del citato DPR, il progetto
definitivo dovra essere corredato dallo schema di contratto e del capitolato speciale di appalto
redatti con le modalité indicate dall'art. 43 del DPR 207/2010, nonché del Piano di Sicurezza e di
Coordinamento di cui allart. 100 del D.Lgs. 81/2008. Lo schema di contratto dovra prevedere,
inoltre, che il concorrente debba indicare, al momento dell’'offerta, la sede di redazione del progetto
esecutivo, nonche i tempi della progettazione esecutiva e le modalita di controllo, da parte del
RUP, del rispetto delle indicazioni del progetto definitivo.

Di seguito alcune indicazione su i documenti da presentare.

ART.6.3.1 Modello BIM ed elaborati grafici
Il modello BIM riportante le caratteristiche del progetto definitivo, dovra descrivere in maniera
compiuta e chiara le principali caratteristiche dei lavori da realizzare.

Il Modello BIM sara redatto nell'opportuno LOD in relazione al livello di progettazione richiesto
nonché del tipo di opera e di impianto da realizzare, al fine di assicurare che durante il successivo
progetto esecutivo non si abbiano significative differenze tecniche e di costo, il tutto come
maggiormente specificato nel Capitolato “BIMSM - SPECIFICA METODOLOGICA”. || modello
dovra aitresi coerentemente riportare ogni indicazione contenuta negli ulteriori elaborati di progetto
{relazioni, calcoli strutturali, informazioni energetiche ecc...).

Dzl modello, opportunamente integrato con ogni informazione grafico ed alfanumerica necessaria
alla completa descrizione del progetto, andranno inoltre estratti gli elaborati grafici, che a titolo
puramente indicativo e non esaustivo dovranno comprendere:

- planimetria dello stato di fatto in scala non infericre a 1:500 con ['ubicazione delle indagini
geologiche e con rilievo per triangolazione dei punti in cui le stesse saranno effettuate;

- planimetria dello stato di fatto in scala non inferiore a 1:200, in relazione alle caratteristiche dei
lavori, con l'indicazione delle indagini geotecniche e delle sezioni, nella stessa scala, che riportano
il modello geotecnico del sottosuolo per il volume significativo;

- planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alle caratteristiche dei Lavori, corredata da
due o piu sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi dei lavori, anche in relazione al terreno,
alle strade ed agli edifici circostanti, prima e dopo la realizzazione, nella quale risulta precisata la
superficie coperta dell'edificio. Tutte le quote altimetriche relative sia al piano di campagna
originario sia alla sistemazione del terreno dopo la realizzazione dei lavori, saranno riferite ad un
caposaldo fisso. La planimetria riportera la sistemazione degli spazi esterni indicando le recinzioni,
le essenze arboree da porre a dimora e le eventuali superfici da destinare a parcheggio. Sara
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altresi integrata da una tabella riassuntiva di tutti gli elementi geometrici del progetto: superficie
dell'area, volume dell'edificio, superficie coperta totale e dei singoli piani ed ogni altro elemento
utile;

- piante e sezioni in scala 1:200 indicanti gli scavi e i rinterri previsti in progetto;

- piante di progetto dei vari livelli e della copertura, nella scala prescritta dai regolamenti edilizi o da
normative specifiche e comungue non inferiore a 1:100, con l'indicazione delle destinazioni d'uso e
delle postazioni di lavoro, delle quote planimetriche e altimetriche e delle strutture portanti;

- un numero adeguato di sezioni, trasversali e longitudinali dello stato di progetto nella scala
prescritta da regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100, con
la misura delle aliezze nette dei singoli piani, dello spessore dei solai e della altezza totale
dell'edificio esistente. Tutte le quote altimetriche saranno riferite allo stesso caposaldo;

- tutti i prospetti di progetto, a semplice contorno, nella scala prescritta da normative specifiche e
comunque non inferiore a 1:100, completi di riferimento alle altezze e ai distacchi degli edifici
circostanti, alle quote del terreno e alle sue eventuali modifiche;

- planimetria d'insieme di progetto in scala non inferiore a 1:500, con indicazione delle strade, della
posizione, sagome e distacchi delle eventuali costruzicni limitrofe e delle eventuali alberature
esistenti o messe in opera con la specificazione delle varie essenze;

- abaco degli infissi,
- abaco delle finiture interne ed esterne;
- planimetrie in scala 1:100 con la zonizzazione dei pavimenti, dei rivestimenti e dei controsoffitti;

- elaborati grafici necessari all'ottenimento delle autorizzazioni secondo quanto prescritto dalle
norme edilizie e urbanistiche;

- planimetrie in scala 1:100 del progetto di prevenzione incendi, da sottoporre alleventuale
approvazione al Comandec dei Vigili del Fuoco secondo le vigenti norme.

Gli elaborati grafici dovranno altresi comprendere la rappresentazione dei lavori necessari ad
evitare effetti negativi sul’'ambiente, sul paesaggio, sul patrimonio storico, artistico e archeologico
in relazione alle attivita di cantiere comprendendo, tra 'altro uno studio della viabilita di accesso al
cantiere e dell'impatto dellinstallazione del cantiere sulla viabilita interna ed esterna, fornendo
specifiche disposizioni tecniche e pratiche volte a salvaguardare la sicurezza interna ed esterna
all'area del cantiere; la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e |la valutazione delle
quantitad da prelevare e delle eventuali esigenze di ripristino ambientale.

| valori delle scale indicati nel presente articolo possono essere variati su indicazione del R.U.P.
per le attivita di Progettazione.

Ogni elemento architettonico descritto negli elaborati grafici dovra essere univocamente codificato
al fine di essere ricondotto al corrispettive oggetto BIM del modello consegnato; per la definizione
di ogni singolo elaborato si rimanda alle Linee Guida per la progettazione consegnate
all'Aggiudicatario.
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ART.6.3.2 Relazione generale

La relazione generale fornira tutti gli elementi atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle
finalita dell'intervento, il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici
attesi e, salva diversa determinazione del R.U.P. per le attivitd di Progettazione, dovra indicare e
illustrare almeno i seguenti aspetti:

- rispondenza ai documenti allegati al presente Capitolato;

- criteri seguiti nella stesura del progetto definitivo e le eventuali variazioni rispetto al Documento di
indirizzo alla progettazione;

- aspetti geologici e geotecnici, topografici, idrologici e strutturali;

- indagini, rilievi e studi;

- verifica vincoli paesaggistico/ambientali;

- verifica conformita agli strumenti urbanistici;

- verifica aspetti storici, artistici e archeologici;

- verifica leggi a cui il progetto deve conformarsi;

- indicazione soluzioni per il superamento delle barriere architettoniche;

- verifica sicurezza dell'opera in relazione sia alle utenze principali che alle utenze deboli;

- analisi delle interferenze con le reti aeree e sotterranee di servizi — risoluzione progettuale;

- indicazione tempi della progettazione esecutiva e della realizzazione dell’opera.

ART.6.3.3. Relazioni specialistiche

A completamento di quanto contenuto nella relazione generale, il progetto definitivo dovra
comprendere per le attivitd di Progettazione, almeno le relazioni tecniche specialistiche che
seguono, sviluppate, anche sulla base di indagini integrative e di eventuali ulteriori accertamenti,
ad un livello di definizione tale che nel successivo progetto esecutivo non si abbiano significative
differenze tecniche e di costo:

- Geologica, con indicazione dei riferimenti normativi, delle fonti (rispetto alla normativa
applicabile), delle indagini e delle caratterizzazioni e modelli utilizzati;

- ldrologica e idraulica, con indicazione dei riferimenti normativi, delle fonti (rispetto alla normativa
applicabile), dei calcoli preliminari e delle verifiche effettuate nonché comprensiva della redazione
della domanda di altaccio alle pubbliche reti, ove necessaria;

- Sicurezza antincendio, con indicazione dei riferimenti normativi, delle fonti (rispetto alla normativa
applicabile), dei calcoli e delle verifiche effettuate nonché comprensiva delleventuale parere
preventivo VVFF; :

- Strutturale, con indicazione dei riferimenti normativi, delle fonti (rispetto alla normativa
applicabile), dei calcoli preliminari e delle verifiche effettuate;

- Geotecnica, con indicazione dei riferimenti normativi, delle fonti {rispetto alla normativa
applicabile), dei calcoli preliminari e delle verifiche effettuate;

- Architettonica, che contenga l'analisi delle soluzioni e delle tipologie adottate (rispetto a tutta la
normativa applicabile nonché I'analisi delle soluzioni funzionali);

- Acustica, con indicazione dei riferimenti normativi e delle fonti (rispetto alla normativa
applicabile), dei rilievi, delle verifiche e dei calcoli preliminar effettuati nonché delle eventuali
soluzioni di mitigazione previste;
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- Impiantistica, con indicazione dei riferimenti normativi e delle fonti (rispetto alla normativa
applicabile), dei calcoli preliminari e delle verifiche effettuate;

- Sicurezza in esercizio del sistema con indicazione delle caratteristiche;

- Relazione energetica (ex legge 10/91 e s.m.i.) nella quale viene analizzato il sistema Edificio —
Impianto;

- Piano di gestione degli scavi, con indicazione dei riferimenti normativi, delle fonti (rispetto alla
normativa applicabile}, dei calcoli preliminari e delle verifiche effettuate nonché delle tipologie e
degli utilizzi previsti;

- Interferenze reti e servizi, mediante censimento, informazioni presso enti, rilievo e risoluzione
(dati ufficiali).

ART.6.3.4. Rilievi planoaltimetrici del lotto e del fabbricato da demolire
I rilievo costituisce la prima e pil importante base sulla conoscenza del [otto di intervento, svolta
attraverso la costruzione di un sistema integrato di informazioni sulla geometria e sui materiali. |l
rilievo dovra essere effettuato oltre che sul lotto in cui insistera il nuovo edificio anche sul vecchio
fabbricato (Ex Caserma Carabinieri), ove ancora presente, al fine di avere con esattezza un
computo metrico specifico sull’attivita di demolizione.

L'Aggiudicatario dovra svolgere un servizio di rilievo globale sul lotto di intervento e sul Fabbricato
e la Pertinenza da demolire al fine di acquisire piena conoscenza dello stato di fatto.

La fase di rilievo & sintetizzata attraverso le seguenti operazioni fondamentali:
- Sopralluogo conoscitivo;

- Rilievo fotografico;

- Rilieve planoaltimetrico del lotto e del fabbricato oggetto di demolizione;

Lo scopo del sopralluogo conoscitive sara quello di individuare con la massima compiutezza tutte
le informazioni necessarie ad una completa descrizione del vecchio edificio (Ex Caserma
Carabinieri), dell’ immobile da realizzare e del suo contesto e le relazioni tra di essi.

Lo scopo del rilievo fotografico sara quello di supportare le conoscenze acquisite nel corso dei
sopralluoghi attraverso scatti che evidenziano le caratteristiche rilevate:

- le fotografie andranno identificate e catalogate in modo univoco e dovranno essere
accompagnare da una opportuna base grafica nella quale siano riportati i punti di scatto ed i coni
ottici di ripresa, assieme all'identificative della foto (e del suo file di riferimento) e della data;

Il rilievo geometrico e materico dovra individuare, con la massima compiutezza tutte le informazioni
geometriche e spaziali del lotto e del fabbricato da demolire; gli elaborati grafici architettonici
minimi saranno:

- planimetria generale quotata del lotto e piante del fabbricato oggetto di demolizione;

L'Aggiudicatario, relativamente a questa prestazione ed a titolo esemplificativo € non esaustivo,
dovra produrre almeno i seguenti elaborati:

A) Planimetria d'insieme dello stato di fatto in scala non infericre a 1:500, con indicazione
delle strade, della posizione, sagome e distacchi delle eventuali costruzioni limitrofe e delle
eventuali alberature esistenti con la specificazione delle varie essenze;

B) piante e sezioni in scala 1:200 relative al fabbricato da democlire "Ex Caserma dei
Carabinieri";

C) un numero adeguato di elaborati grafico-descrittivi da restituirsi tanto in formato vettoriale
(DWG, DXF e compatibili) che su supporto cartaceo, in scala appropriata leggibile (scala
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1:1000/1:500/1:200/1:100/1:50/1:20) dello stato di fatto del vecchio Fabbricato e pertinenze
costituenti il Bene e del contesto di riferimento.

La rappresentazione grafica dovra essere realizzata nel rispetto delle norme UNI di riferimento.

Ove nel corso delle attivita, I'Aggiudicatario rilevi la presenza di materiali ritenuti potenzialmente
inquinanti o pericolosi {materiali contenenti amianto, rifiuti speciali, altro) dovra darne tempestiva
comunicazione alla Stazione Appaltante con la predisposizione di una apposita relazione tecnica
descrittiva, corredata da documentazione fotografica.

ART.6.3.5. Calcoli delle nuove strutture e degli impianti

| calcoli delle strutture e degli impianti dovranno consentire di determinare le dimensioni e le
caratteristiche degli elementi strutturali, delle reti impiantistiche e delle apparecchiature, in piena
compatibilita con l'aspetto architettonico ed impiantistico e pill in generale con tutti gli altri aspetti
del progetto e dovranno essere sviluppati ad un livello di definizione tale che nel successivo
progetto esecutivo non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.

| calcoli degli impianti dovranno permettere, altresi, la definizione degli eventuali volumi tecnici
necessari e, per quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli impianti, anche la specificazione
delle caratteristiche con particolare attenzione alle dimensioni e al peso.

A titolo esemplificativo e non esaustivo andranne prodotti almeno i seguenti elaborati:

- elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative specifiche e comunque non infericre a
1:100, atti ad illustrare il progetto strufturale nei suoi aspetti fondamentali, in particolare per quanto
riguarda il tipo di fondazioni;

- elaborati grafici di dettagiio dell’ intervento strutturale proposto ;

- calcoli preliminari ai fini del predimensionamento di tutti i componenti impiantistici, meccanici,
elettrici e speciali, inclusa verifica di cui all'art. 8 del Digs 192/2005, attestante la rispondenza alle
prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico dell’edificio

-schemi funzionali e dimensionamento dei singoli impianti (meccanici, idrico-sanitari, elettrici,
fognario ecc.), sia interni che esterni;

- planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:100, in cui sono riportati i tracciati principali delle
reti impiantistiche esterne e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con l'indicazione del
rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo
costo;

- piante in scala 1:50 dei iocali tecnici con inserimento delle macchine termiche e/o elettriche nelle
loro dimensioni reali e delle relative tubazioni/cavidotti;

- elaborati grafici di dettaglio dei manufatti previsti a supporto di eventuali impianti in copertura efo
esterni al fabbricato;

ART. 6.3.6. Elenco prezzi unitari ed eventuale analisi, computo metrico estimativo
e quadro economico

| prezzi unitari da applicare alle lavorazioni, da riportare in un apposito elaborato denominato
“Elenco dei prezzi unitari”, dovranno essere dedotti dal prezzario Unico del Cratere del Centro
Italia. Per eventuali lavorazioni non presenti nel suddetto prezzario, il relativo prezzo unitario
dovra essere dedotto dal Prezzario della Regione Marche ed in subordine determinato
‘mediante analisi specifiche.

Il costo orario della manodopera, ai sensi dell'articolo 23 comma 16, del Codice Appalti verra
desunto dalle tabelle approvate dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - giusta
Decreto Direttoriale n. 23 del 03.04.2017 e successivi aggiornamenti.
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Non potranno essere utilizzate con lo stesso codice tariffa le voci del prezzario di riferimento
se a queste vengono apportate delle modifiche alla descrizione efo al prezzo. Non potranno
essere utilizzate nuove voci di elenco prezzi che impengano l'utilizzo di uno specifico prodotto
(marca e modello) se in commercio ne esistono altri equivalenti.

Il computo metrico estimativo dovra essere redatto applicando alle quantita delle lavorazioni i
prezzi unitari riportati nell'elenco dei prezzi unitari, L'elaborazione dei computo metrico dovra
essere effettuata attraverso Sistemi Informatici ed il programma da utilizzare dovra essere
preventivamente proposto alla Stazione Appaltante e da questo approvato.

In ogni caso, prima di procedere nella redazione del documento, la struttura del computo
dovra essere preventivamente proposta alla stazione Appaltante e da questo approvata. La

Stazione Appaitane potra richiedere dei computi mefrici separati in_relazione ad eventuali
esigenze che dovessero emergere durante lo svolgimento delle attivita.

ART. 6.3.7. Piano di sicurezza e coordinamento
Il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC), redatto ai sensi D. Lgs. 81/2008 s.m.i.,, dovra
organizzare e coordinare le attivita lavorative in maniera tale da prevenire e minimizzare i rischi ad
esse correlate per la salute e la sicurezza di tutti gli addetti ai lavori.

La redazione del piano comporta dunque la valutazione dei rischi che saranno presenti nelle aree
di cantiere e la conseguente individuazione delle misure, degli apprestamenti e dei dispositivi di
protezione necessari per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

Il PSC sara integrato dal CSP sulla base del progetto esecutivo redatto in una fase successiva.

Il CSP effettuera I'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando queste saranno dovute
alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi.

In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC conterra le prescrizioni operative per lo
sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalita di verifica del rispetto di
tali prescrizioni; nel caso in cui permarranno rischi di interferenza, verranno indicate le misure
preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi.

Il piano dovra contenere schede grafiche indicanti I'organizzazione logistica del cantiere con
particolare riferimento alla viabilita di cantiere e alla individuazione degli accessi alle diverse fasi
dei lavori, dalle demolizioni, agli scavi, alla posa in opere delle strutture e delle opere di
impiantistica e di finitura.

| contenuti minimi che il PSC in fase di progettazione, sono quelli definiti all'allegato XV del D.Lgs.
n. 81/2008 e s.m.i., e dovra contenere:

* descrizione dell'intervento;

¢ indirizzo del cantiere;

o descrizione del contesto in cui & collocato il cantiere;

e piano delle Demolizioni;

s descrizione dei Lavori (scelie progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche);

+ identificazione dei soggetti che si occupano della sicurezza (Responsabile dei lavori,
Coordinatore per |la progettazione e Coordinatore per l'esecuzione);

« relazione su individuazione, analisi e valutazione dei rischi;

¢ scelte progettuali e organizzative, procedure, misure preventive e protettive;

s prescrizioni operative, misure preventive e protettive e i DPI in relazione alle interferenze
fra i lavoratori,
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» misure di coordinamento nell'uso comune di attrezzature, mezzi e infrastrutture;

* modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca
informazione fra datori di lavorec e tra questi ed eventuali lavoratori autonomi;

« organizzazione del servizio di primo soccorso, antincendio e di evacuazione;

» valutazione del rischio dovuto alla presenza di eventuali ordigni bellici inesplosi rinvenibili
durante le attivita di scavo;

« durata prevista delle lavorazioni;

o stima dei costi della sicurezza.

« predisposizione del fascicolo ed eventuali elaborati grafici di completamento del fascicolo,
forniti dai progettisti: “integrazione con inserimento di elaborati grafici per l'individuazione e
la progettazione di elementi tecnici in opera, finalizzati alla sicurezza in fase di
manutenzione, concordati con I'équipe di progettazione”,

e ogni altra attivita in fase di progettazione per garantire il rispetto di tutti gli adempimenti di
cui al D.Igs. 81/2008 e D.lgs.50/2016 per garantire la completa programmazione dei lavori
in piena sicurezza ai sensi delle vigenti norme.

Il PSC costituira parte integrante del contratto di appalto dei Lavori.

Stima dei costi della sicurezza

Ai sensi del punto 4 dell'Allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008, i costi della sicurezza da stimare nel
PSC dovranno comprendere almeno:
¢ icosti degli apprestamenti previsti nel PSC;
*» i costi delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale
eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
» icosti degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degii impianti
antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
i costi dei mezzi e servizi di protezione collettiva e individuale;
e |costi per lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni interferenti.

La stima dei costi della sicurezza dovra essere congrua, analitica per voci singole, a corpo a
misura e dovra essere riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata sul
prezzario Unico del Cratere del Centro Italia. Nel caso di voci specifiche non presenti sui prezzari
si fara riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Per gli apprestamenti
(ponteggi, baraccamenti, ecc.), le voci dei costi della sicurezza, vanno calcolate considerando il
costo di utilizzo per la durata prevista, comprendendo, pertanto, anche:

* la posa in opera ed il successivo smontaggio;

s [‘eventuale manutenzione e 'ammortamento.

ART. 6.3.8 Criteri Ambientali Minimi (CAM)

Le scelte progettuali operate in fase definitiva dovranno tener conto dei criteri CAM di cui al
Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 11/10/2017 al fine di
ridurre gli impatti ambientali dell'intervento di demolizione e nuova costruzione, considerati in
un'oftica di ciclo di vita, nonché di quelle contenute nel “Documento tecnico-giuridico, finalizzato al
riutilizzo degli Aggregati Riciclati” approvato con Delibera di Giunta Regionale n.1901/2017

A tal fine, il progettista, ferme restando le tempistiche contrattuali ed a proprie spese, puo
prevedere di sottoporre il progetto ad una specifica certificazione secondo uno dei protocolli di
sostenibilitd energetica e ambientale degli edifici (rating systems) di livello nazionale e
internazionale (Casaclima, Leed, Itaca, etc..). In proposito si specifica che i suddetti protocolli
possono non contenere tutti i criteri o non prevedere il raggiungimento degli stessi livelli di qualita
indicati dalla normativa specifica, CAM, richiesta dal presente capitolato. Pertanto, la Stazione
Appaltante si riserva di utilizzare tali certificazioni per verificare il rispetto dei criteri prescritti solo
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laddove siano pienamente compresi tutti i requisiti di cui al Decreto del Ministero deli'ambiente e
della tutela del territorio e del mare del 11/10/2017 - “Criteti Ambientali Minimi per I'affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici”. Solo nei casi in cui sussista questa condizione, il progettista & esonerato dal presentare
la documentazione di verifica prevista dalla normativa, fatto salvo I'obbligo di presentazione degli
elaborati richiesti dallo specifico protocollo di certificazione perseguito.

ART. 6.4 - FASE C - DIREZIONE LAVORI

L'incarico di Direttore dei Lavori verra svolto in ottemperanza agli artt. 101 comma 3 e 111 comma
1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. ed in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. 7 marzo 2018 n. 49
“Approvazione delle linee guida sulfe modalita’ di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori
e del direttore dell'esecuzione” nonché delle NTC 2018 e relative circolari esplicative e della LR n.
28/2011 e s.m.i..

Il Direttore dei lavori, dovra assicurare una presenza in cantiere assidua e in caso di urgenze e/o
varie esigenze una disponibilita nel raggiungere lo stesso in tempi tecnici.

L'incaricato dovra raccogliere tutta la documentazione e tutte le certificazioni necessarie:

¢ per la chiusura dei lavori e collaudi (strutturale, tecnico amministrativo ed impiantistico);

¢ per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni (esempio eventuale parere preventive VVF, Nulla
osta allo scarico, ecc.).

¢ redazione del Certificato di regolare Esecuzione.

L'ufficio della Direzione dei Lavori dovra comprendere almeno le seguenti figure professionali:

- un ingegnere o architetto con funzione di Direttore Operativo;
- uningegnere o architetto con funzioni di Ispettore di Cantiere.

Si precisa altresi che, con riferimento alla gestione del processo BIM, il Direttore dei Lavori avra il
compito di controllare la coerenza del modello BIM del costruito e delle informazioni ad esso
associate in fase di realizzazione dellopera e moniforare I'aggiornamento degli elaborati as built
con tutti i contenuti funzionali alle successive fasi di Building Management.

ART. 6.5 COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE

L'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione/esecuzione prevede
l'espletamento di tutte le attivita e le responsabilitd definite ed attribuite dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i.
alla figura propriamente detta nonché la redazicne di tutta la documentazione di competenza, con
particolare riguardo alla verifica sullapplicazione delle condizioni di sicurezza e di salute da
osservare nei cantieri, al fine di ridurre i rischi di incidente, all'accertamento dell'idoneitad dei piani
operativi di sicurezza e alla garanzia dell'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi, nonché al raccordo delle informazioni e delle reciproche attivita delle imprese.

ART.7. ACQUISIZIONE DEI PARERI

Predisposizione della pratica per l'oftenimento dell'approvazione del progetto definitivo mediante
Conferenza Stato Regione, di cui al DPR 383/94, compresi i necessari pareri (anche preventivi)
da richiedere a tutti gli enti competenti ed enti erogatori di servizi quali Acqua, Gas, Telefonia,
Energia Elettrica, Fognature, ecc.

L'aggiudicatario dovra espletare tutti gli adempimenti tecnici (redazione di elaborati, relazioni,
modulistica) ed ogni altro atto necessario per |'acquisizione dei provvedimenti amministrativi, di
qualsiasi genere e specie, occorrenti per la positiva approvazione del progettc definitivo
ritenendone compresi tutti gli oneri nel prezzo offerto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo I'aggiudicatario dovra predisporre e presentare:

- la documentazione per lo svolgimento della Conferenza dei Servizi, con partecipazione alle
riunioni, ovvero a tutte le riunioni ed incontri con gli Enti e con le Amministrazioni coinvolte.
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- la documentazione attestante la conformita urbanistica delle opere in progetto e la conformita alle
disposizioni in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche;

- la documentazione per 'ottenimento dell'eventuale nulla osta delle Soprintendenze;

- eventuale documentazione per I'ottenimento dei pareri del Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco;

- la documentazione per I'ottenimento di autorizzazioni dell ASL competente;

- la documentazione per i pareri dei competenti uffici della Regione Marche;

Oltre ad eventuale altre documentazioni necessarie per 'acquisizione di ulteriori pareri, nulla osta
o atti di assenso comunque nominati.

ART. 8. VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO

Il progetto definitivo una volta predisposto sard sottoposto all’approvazione della Conferenza
Permanente secondo quanto indicatc dall'art. 5 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n.
56/2018. Nelllambito della Conferenza, I'Ufficio Speciale per la ricostruzione territorialmente
competente esprime il proprio parere in ordine alla coerenza e congruitad dell'intervento rispetto ai
danni causati dagli eventi sismici. || Commissario Straordinario, previa verifica della completezza
della documentazione e dell'istruttoria ed acquisito il parere della Conferenza permanente,
approva definitivamente il progetto ed adotta il decreto di concessione del contributo dandone
comunicazione al soggetto attuatore e all'Ufficio speciale.

La Verifica del progetto definitive sara effettuata, dopo la ricezione del parere favorevole delia
Conferenza Permanente, secondo quanto indicato dall’art. 26 del Codice Appalti. Nel corso della
progettazione definitiva potranno essere richieste dal Responsabile del Procedimento, consegne
anche parziali, intermedie per le verifiche ed i controlli.

[l progettista dovra tenere conto, in sede di formulazione della propria offerta, di ogni onere relativo
allo svolgimento dell'attivita oggetto della presente gara, anche in funzione di tali verifiche.

Non saranno considerate varianti di progetto tutte le modifiche richieste dalla Stazione Appaltante,
dalla Amministrazione usuaria e dalla Conferenza Permanente prima della_verifica del progetto
definitivo cosi come previsto dalla normativa vigente.

La conferma del Verbale di Verifica del progetto definitivo costituisce formale accettazione del
progetto definitivo da parte della Stazione Appaltante fatte salve eventuali ed ulteriori variazioni
che potranno sopraggiungere su richiesta dell Amministrazione usuaria e/o dalla Conferenza
Permanente.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo per I'Aggiudicatario di recepire tutte le prescrizioni e le
osservazioni contenute nel verbale di verifica intermedio e finaie.

L'aggiudicatario sara comunque ritenuto responsabile dell'eventuale mancato rispetto del
termine prescritto per la consegna della progettazione definitiva.

Non verranno computati nel termine pattuito per la consegna del livello progettuale i soli tempi
per la verifica ed approvazione da parte della stazione appaltante o i tempi per I'ottenimento di
autorizzazioni, provvedimenti, nulla osta di Enti terzi.

La validazione del progetto riportera gli esiti della verifica facendo riferimento al rapporto
conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista
ai sensi dell'art. 26 comma 8 del Codice degli Appalti.

ART. 9. PRESTAZIONI ACCESSORIE

E’ onere dell' Aggiudicatario il reperimento di tutti | dati che si rendessero eventuaimente necessari
per la progettazione in oggetto. E’ inoltre necessario che, nella definizione del progetto il

31



Capitolato Tecnico Prestazionale

progettista incaricato si interfacci con i rappresentanti della Stazione Appaltante e delle Pubbliche
Amministrazioni destinatarie del compendio e ne recepisca le indicazioni al fine di massimizzare il
livello di soddisfazione delle esigenze espresse.

L'Aggiudicatario s'impegna inoltre ad interfacciarsi con gli Organi locali e con gli Enti a qualunque
titolo deputati allapprovazione del progetto o al rilascio di pareri o nulla osta, per recepire le
eventuali indicazioni necessarie alla loro approvazione; nonché a produrre tutti gli elaborati
necessari all'ottenimento di tali pareri, approvazioni ed autorizzazioni comunque dette.

Costituiscono inoltre parte integrante dei Servizi:

o | costi connessi all'utilizzo di ogni attrezzatura speciale eventualmente necessaria per la
definizione ed il corretto dimensionamento delle aree e delle dotazioni impiantistiche;

« eventuali consulenze specialistiche che si rendessero necessarie per la definizione dei
dettagli progettuali.

Si ribadisce che ogni onere per le attivitd sopra indicate o per altre che dovessero rivelarsi
necessarie, nessuno escluso, il Progettista dovra tenerne conto in sede di offerta.

Per quanto riguarda le prestazioni di progetto e quelle accessorie sopraelencate la Stazione
Appaltante accettera solamente elaborati regolarmente timbrati e firmati da professionisti abilitati
per la prestazione professionale di volta in volta richiesta ed eventualmente controfirmati da altri
soggetti competenti per materia in base alla normativa vigente.

ART. 10. DURATA DEL SERVIZIO

1) Redazione della progettazione definitiva e del piano di sicurezza e coordinamento nel
termine massimo di n. 80 giorni, naturali e consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione del
verbale di consegna del servizio da parte del RUP. Al citato verbale dovra essere allegato il
Piano di Lavoro che dovra essere presentatc entro 7 giorni dalla softoscrizione del
contratto, relativo all'esecuzione delle singole fasi del servizio di cui all'art. 6.1.

2} Eventuale adeguamento del progetto definitivo e del piano di sicurezza e di coordinamento
alle indicazioni e prescrizioni degli Enti preposti, dalla Conferenza permanente o
Conferenza Regionale di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016 nel termine
massimo di n. 15 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione del parere.

3) Eventuale adeguamento del progetto definitivo e del piano di sicurezza e di coordinamento
ai fini della validazione del progetto nel termine massimo di n. 10 giorni naturali e
consecutivi dalla relativa richiesta.

Sono esclusi i tempi per l'acquisizione di pareri adeguatamente documentati e comunicati alla
Stazione Appaltante, e per la verifica/validazione.

ART. 11. FORMA E QUANTITA’ DEGLI ELABORATI PROGETTUALI

Gli elaborati saranno consegnati nella forma e nelle quantita di sequito specificate, tutte a cura
ed onere del professionista.

Oltre agli elaborati necessari per acquisire tutti pareri e le autorizzazioni, il progettista dovra
consegnare:
a) Elaborati grafici

e Due copie originali su supporto cartaceo (grammatura pari ad 80 g/m2), nei formati
della serie A previsti dallo standard internazionale 1SO2016 e correntemente accettati
dalla prassi consolidata, ripiegati nel formato A4 e/o rilegati, con uso di colori ridotte a
quanto strettamente necessario {fotografie, grafici, legende, etc.), sottoscritti e timbrati
dall'esecutore del servizio e/o dal tecnico abilitato con firma autografa assieme alle
timbrature di approvazione/nulla-osta apposte dagli enti preposti;

+ su supporto informatico (CD o DVD), e nelllAmbiente di condivisione dati (ACDAT) nel
formato natio e nel formato per documenti aperto, non editabile, .pdf, firmate
digitalmente dall'esecutore del servizio e dal tecnico abilitato con formato di firma
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CAdES (file con estensione.p7m); nonché file in formato editabile con estensione .dxf e
dwg;

b) Relazioni

o Due copie originali su supporto cartacec (grammatura pari ad 80 g/m2), su pagine nei
formati della serie A previsti dallo standard internazionale 1S02016 e correntemente
accettati dalla prassi consolidata, ripiegate nel formato A4 e/o rilegate secondo la
prassi corrente, stampate frontefretro, con uso di colori ridotto a quanto strettamente
necessario (fotografie, grafici, legende, etc.), sottoscritte dall’esecutore del servizio efo
dal tecnico abilitato con firma autografa assieme alle timbrature di approvazione/nulla-
osta apposte dagli enti preposti;

¢ su supporto informatico (CD o DVD), e nell’Ambiente di condivisione dati (ACDAT) nel
formato di elaborazione documentale aperto, editabile, ODT, firmate digitalmente
dall'esecutore del servizio e dal tecnico abilitato con formato di firma CAdES (file con
estensione.p7m);

* su supporto informatico (CD o DVD), e nellAmbiente di condivisione dati (ACDAT) nel
formato per documenti aperto, non editabile, .pdf, firmate digitalmente dall’esecutore
del servizio e dal tecnico abilitato con formato di firma CAdES (file con
estensione.p7m);

c) Documentazione fotografica

e DUE copie originali in formato cartaceo (grammatura pari ad 80 g/m2), su pagine del
formato A4, previsto dallo standard internazionale 1SO20186, rilegate secondo la prassi
corrente, stampate fronte/retro assieme al proprio numero di riferimento (due foto per
ciascuna facciata, con risoluzione non inferiore a 300dpi e dimensioni minime pari a
(18x13) cm, assieme alle timbrature di approvazione/nulla-osta apposte dagli enti
preposti;

¢ su supporto informatico (CD o DVD), e nellAmbiente di condivisione dati (ACDAT) nel
formato per immagini aperto .jpeg, con risoluzione non inferiore a 300dpi e dimensioni
minime pari a (18x23)cm oppure {13x18)cm;

d) Modeilo BIM

¢ su supporto informatico {CD o DVD), e nel’Ambiente di condivisione dati (ACDAT) in
formato IFC e nel formato natio.

La documentazione acquisita per le indagini necessarie ed i certificati prodotti in sede di
esecuzione di verifiche e prove in situ dovranno essere fornite alla Stazione Appaltante su
supporti & nei formati originali.

Tutti i file contenenti la documentazione di cui ai capitoli precedenti andranno nominati, organizzati
e consegnati alla stazione appaltante con le modalitad indicate nelle linee Guida per la
progettazione, consegnate all’Aggiudicatario

ART. 12. CONDIZIONI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento dei corrispettivi di cui al presente appalto di servizi sara effettuato, al netto di
eventuali penali che dovessero essere comminate, con le seguenti modalita:
o 20 % dell'importo contrattualizzato, al netto del ribasso offerto, alla consegna
della documentazione alla Stazione Appaltante di cui alle fasi A e B, come descritte
agli artt.6.2 e 6.3 del presente capitolato;
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o 25% dell'importo contrattualizzato, al netto del ribasso offerto, all'emissione del
verbale di validazione della documentazione di cui alle fasi A e B, come descritte
agli artt.6.2 e 6.3 del presente capitolato. Il saldo avverra, previa verifica della
completezza e conformita dello stesso alle prestazioni richieste, entro sette giorni
dalla ricezione dell'avvenuta approvazione del progetto da parte del Commissario
Straordinario del Governo ai sensi dellart. 14 comma 5 del Decreto Legge n.
189/2016;

o 20% dell'importo complessivo dell’incarico, riconosciuto quale compenso per la
Direzione lavori, contabilita e Coordinamento della sicurezza in fase di
Esecuzione di cui alla fase C, che verra corrisposto in proporzione all'esecuzione
degli stessi in concomitanza con I'emissione di SAL di avanzamento lavori di
almeno il 35% del relativo importo contrattuale;

o 20% dellimporto complessivo dell’incarico, riconosciuto quale compenso per la
Direzione lavori, contabilita e Coordinamento della sicurezza in fase di
Esecuzione di cui alla fase C, che verra corrisposto in proporzione all'esecuzione
degli stessi in concomitanza con I'emissione di SAL di avanzamento lavori di
almeno il 70% del relativo importo contrattuale;

o 15% dell'importo complessivo dell’incarico, riconosciuto quale compenso per
Direzione Lavori, contabilita, emissione del Certificato di Regolare Esecuzione
(qualora redatto} e di tutte le attivita accessorie (assistenza per collaudo statico,
as built, certificazioni, ecc..) che verra corrisposto a seguito dell'approvazione del
Certificato di regolare esecuzione.

il predetto saldo sara disposto dopo I'emissione del certificato di Regolare Esecuzione e
comunque dopo l'emissione di tutte le certificazioni {(energetica, acustica, antincendio ecc..)

e di ogni attivita connessa.

Allesito positivo delle suddette verifiche il Responsabile Unico del Procedimento rilascia il
certificato di pagamento ai fini dell'emissione della relativa fattura.

Ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. il certificato di pagamento & rilasciato nei
termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non
costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del
codice civile.

Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla costituzione della cauzione o garanzia
fideiussoria bancaria/assicurativa di cui all'art. 103, comma 6, del D.Lgs 50/2016.

Il pagamento da parte della Stazione Appaltante é sempre effettuato previa verifica della regolarita
contributiva attestata dal DURC ¢ altro documento equipollente e al netto di eventuali penali
comminate ai sensi del successivo art. 15 del presente Capitolato.

Le fatture, intestate alllAgenzia del Demanio (CF: 06340981007), via Barberini 38, 00187 Roma,
dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di interscambio
(SDI), secondo quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, riportando le informazioni ivi indicate.
Ai fini del pagamento, I'Agenzia del Demanio effettuera le verifiche di cui all'art. 48-bis del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 602 e ss.mm.ii., secondo le modalita previste dal D.M. 18 gennaio 2008, n.
40.

Il pagamento del dovuto avra luogo entro 30 {trenta) giorni dal ricevimento della fattura trasmessa
dall'S.D.l., 2 mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente indicato dall’Aggiudicatario. Le
cocrdinate bancarie dovranno preventivamente essere indicate dallo stesso nella scheda fornitore
(tramite il modello SKF che sara anticipato dalla Stazione Appaltante) e dovranno sempre essere
riportate nelle fatture.

Inoltre, si fa presente che I'Agenzia del Demanio rientra tra le amministrazioni assoggettate al
meccanismo dello split payment.

34



Capilolato Tecnico Prestazionale

L'inadempimento degli obblighi sopra richiamati costituisce ipotesi di risoluzione espressa del
contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

ART. 13 - ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese necessarie ed accessorie per I'espletamento dei

servizi richiesti nell'appalto quali, a titolo indicativo e non esaustivo:

- oneri di trasferta;

- richiesta ed esecuzione delle pratiche per occupazione di suolo pubblico, comunicazioni che si
dovessero rendere necessarie prima o durante 'esecuzione del servizio nei confronti degli Enti
competenti, documentazione per ottenimento permessi. All'operatore saranno rimborsati, dietro
presentazione delle quietanze di pagamento, eventuali oneri dowvuti alle Pubbliche
Amministrazioni per le occupazioni di suolo pubblico, eventuali oneri per richiesta e rilascio
permessi;

- spese per I'esecuzione di scavi e saggi in fondazione compreso il completo rispristino della
zona indagata, spese per 'esecuzione di scavi e saggi per indagini su opere di contenimento
(muri di sostegno, ecc..) compreso il completo ripristino della zona indagata;

- spese per attivitd di pulizia degli ambienti ove sono stati realizzati i saggi e le opere edili di
ripristino dello stato dei luoghi e spese per lo smaltimento dei rifiuti presso discariche
autorizzate;

- spese per il rilascio di certificazioni e dei risultati di prova da parte dei laboratori;

- spese per eventuali opere provvisionali, spese per noli a caldo/freddo di piattaforme elevatrici,
spese per carico/scarico movimentazione e trasporto eventuali materiali di risuita prodotti nel
corso delle indagini e comprensive di oneri di discarica, oneri per l'attivazione di una
assicurazione per la Responsabilithd Civile per i rischi connessi alle indagini e rimozione di
materiale edile in ambiti pubblici e privati, in relazione a persone, animali, piante, edifici,
strutture e cose;

- spese per la produzione degli elaborati cartacei da consegnare alla Stazione Appaltante,

- idonea dotazione di attrezzatture, mezzi d'opera e personale esperto necessari per
'espletamento del servizio;

- comunicazione tempestiva all' Amministrazione delle eventuali variazioni della propria struttura
organizzativa coinvolta nell’'esecuzione dell'appalto, indicando analiticamente le variazioni
intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.

ART. 14 - TRACCIABILITA DEI FLUSS! FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 136/10, 'Aggiudicatario dovra utilizzare il conto
corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sara comunicato prima della stipula del
contratto unitamente all'indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.
L'Aggiudicatario dovra comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale
variazione relativa al predetio conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
L’Aggiudicatario dovra, altresi, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti
un'apposita clausola, a pena di nullita, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilita finanziaria prescritti dalla citata Legge.

L'Aggiudicatario dovra dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura
territorialmente competente della notizia dellinadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

L'Aggiudicatario dovra, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della
verifica di cui all'art. 3 comma 9 della legge n. 136/2010.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituira ipotesi di risoluzione
espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sara tenuto ai medesimi
obblighi previsti per I'‘Aggiudicatario nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti al
Professionista incaricato mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

ART. 156 - PENALI

L'Aggiudicatario del Servizio & responsabile dell'esatto adempimento delle prestazioni nascenti dal
contratto di appalto e dellesecuzione delle attivita appaltate.
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Le prestazioni dovranno essere compiute secondo le tempistiche di cui all'art. 10 del presente
capitolato.

L'Agenzia potra disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sullesatio adempimento delle
prestazioni richieste.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante ovvero a forza
maggiore o caso fortuito, & fissata una penale, ai sensi dell'art. 113-bis comma 2 del Codice
Appalti, pari al 0,3 per mille dell'importo contrattuale netto, fatto salvo il risarcimento del maggior
danno,

Il limite massimo delle penali applicabili € pari al 10% dell'ammontare netto contrattuale: ove le
penali superino tale ammontare 'Amministrazione avra facolta di risolvere il contratto.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera I'Aggiudicatario
dall'adempimento dell'cbbligazione per la quale si & reso inadempiente e che ha fatto sorgere
l'obbligo di pagamento della medesima penale.

La rifusione delle spese sostenute dall'Agenzia per porre rimedio ad inadempimenti contrattuali
dellAggiudicatario, cosi come [applicazione di eventuali penali, formerannoc oggetto di
compensazione, mediante ritenuta sugli importi del corrispettivo da versare allAggiudicatario
successivamente all'applicazione della penale, ovvero rivalendosi sulla cauzione prestata.
'Aggiudicatario & responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a
soggetti terzi coinvolti dalle stesso nellesecuzione dell'appalto.

L'Aggiudicatario del Servizio prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente
articolo non preclude il diritto dellAmministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali
maggior danni.

ART. 16 — GARANZIE
L'Aggiudicatario dovra produrre, prima della stipula del contratto, le seguenti garanzie:

e una garanzia definitiva, pari al 10% dell'imporio contrattuale, con le modalita previste ai sensi
dell'art. 103 del Codice Appalti. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui
allarticolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché [operativita della garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dellart. 103, comma 1, del Codice Appalti |la cauzione & prestata a garanzia
delladempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall'eventuzle inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle
somme pagate in pil allesecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva
comunque la risarcibilita del maggior danno verso I'Aggiudicatario.

La Stazione Appaltante ha altresi diritto di valersi sulla cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103
comma 2, del Codice Appalti, per 'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamentc del
servizio nel caso di risoluzione del contratto ovvero per provvedere al pagamento di quanto
dovuto dall'Aggiudicatario per eventuali inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi in cui
viene prestato il servizio.

La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del
servizio, nel limite massimo dell’8C (ottanta) per cento delliniziale imporio garantito. Lo
svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, € automatico, senza necessita di benestare della
stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da
parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale
o in copia autentica, attestanti 'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 (venti)
per cento deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice Appalti, il pagamento della rata di saldo di ogni
intervento potra essere disposto soltanto previa garanzia fideiussoria costituita dallAppaltatore
pari allimporto della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il
periodo intercorrente tra la verifica di conformita e I'assunzione del carattere di definitivita della
stessa. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera,
ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.
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La stazione appaltante pud richiedere all’Aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove
questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si
effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall'aggiudicazione.
Ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Codice Appalti I'importo della garanzia e del suo
eventuale rinnovo, é ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata,
da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CElI EN 45000 e della
serie UNI CEl EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme
europee della serie UNI CEl ISO 9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo &
ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli
operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione
ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Per fruire delle riduzioni di cui al presente
comma, I'Aggiudicatario segnala, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta fornendeo copia
dei certificati posseduti.

* Una polizza per la copertura dei rischi di natura professionale ex art. 24 comma 4 del
Codice Appalti (polizza di responsabilita civile professionale) per una copertura minima pari
almeno all'importo dei lavori progettati limitatamente alla parte strutturale, cosi come quantificati
ai fini della determinazione del compenso professionale posto a base di gara. Tale polizza
deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni progettuali, che abbiano determinato a
carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione efo maggiori costi
conformemente a quanto precisato al paragrafo 4.1 delle Linee Guida ANAC n. 1/2016
aggiornate al D.Lgs. 56/2017.

e una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi ai sensi dell’articolo 103,
comma 7, del Codice Appaiti, mediante polizza assicurativa da presentare contestualmente alla
sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per
la consegna del servizio che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione
connessi all'espletamento del servizio oggetto di affidamento, ivi incluse le indagini e prove di
laboratorio preliminari alla progettazione, la campagna di indagini e le opere edili di ripristino
dello stato dei luoghi, con massimale non inferiore a 500.000 euro. La polizza assicurativa &
prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
F'obbligo di assicurazione.

Ai sensi degli art. 93 e 103, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, in caso di raggruppamenti temporanei
le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilita solidale tra le
imprese.

L'Aggiudicatario € il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti della Stazione
Appaltante relativamente alla gestione del servizio resc con il proprio personale impiegato, ed é
responsabile dei danni materiali e patrimoniali a chiunque causati, personale, utenti o terzi e cose
in genere, in relazione all'espletamento del servizio o0 a cause ad esso connesse.

Sono da ritenersi a carico dellAggiudicatario gli oneri ed i rischi derivanti dall'utilizzo di
attrezzature, materiali @ quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso.
L'Aggiudicatario solleva la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa
derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso efo da
ogni eventuale responsabilita penale e civile verso terzi comunque connessa zlla realizzazione ed
allesercizio delle attivita di servizio affidate, incluso I'esecuzione delle prove sulle strutture.
Nessun ulteriore onere potra dunque derivare a carico dellAmministrazione, oltre al pagamento
del corrispettivo contrattuale.

Nessuna responsabilita potra essere imputata alla Stazione Appaltante per furti, dispersioni o
danni a materiali ed attrezzature di proprieta dellAggiudicatario verificatisi presso il luogo del
servizio.
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ART. 17 - MODIFICA DEL CONTRATTO - ESTENSIONE O RIDUZIONE DELL'APPALTO

Nel corso del rapporto contrattuale I'Agenzia, in relazione a proprie esigenze, si riserva, nei modi e
nei casi ammessi e previsti dalla vigente normativa la facolta di sospendere, ridurre o0 aumentare le
attivitd di cui al presente appalto, fermo restando che dovra essere mantenuto inalterato il livello di
qualita.

Le modifiche e le varianti del contratto, disposte in corso di esecuzione, devono essere autorizzate
da Responsabile Unico del Procedimento con le modalita previste dall'ordinamento della Stazione
Appaltante, a norma di quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Al sensi del comma 12 del predetto articolo, ove in corso di esecuzione occorra un aumento o una
diminuzione delle prestazioni da svolgere, I'Aggiudicatario sara obbligato ad assoggettarvisi fino
alla concorrenza del quinto dellimporto del contratto alle stesse condizioni del contratto originario.
Al di 1a di tale limite I'aggiudicatario avra diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 18 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

La sospensione dell'esecuzione delle prestazioni & disciplinata dall'art. 107 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii. e pué essere altresi disposta, a norma del comma 2, dal RUP per ragioni di necessita o
di pubblico interesse, tra cui l'interruzione dei finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza
pubblica, disposta con atto motivato delle Amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o
le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva
prevista per I'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi,
l'esecutore pud chiedere la risoluzione del contratto senza indennita.

ART.19 - SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO

Il RUP vigilera sulle attivita per la migliore riuscita del servizio. Sara l'unico interlocutore e referente
per I'Aggiudicatario ogni qualvolta si presentino problemi relativi allo svolgimento del presente
servizio.

ART.20 - RESPONSABILE DESIGNATO DALL’AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario dovra indicare, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di
aggiudicazione, la persona fisica designata come responsabile rappresentante dell' Aggiudicatario,
che si rendera disponibile in qualita di referente nei confronti dell'Agenzia per tutto quanto attiene
allo svolgimento delle prestazioni oggetto di appalto. In caso di temporanea assenza, per motivi
eccezionali, del referente designato, I'Aggiudicatario dovra comunicare preventivamente la
persona delegata a sostituirlo.

Ciascuna delle parti potra sostituire il proprio referente, dandone comunicazione scritta all'altra
parte, senza potere, per questo, invocare una sospensione dei termini per il servizio.

ART. 21 - OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIAL|I E A TUTELA DEL
PERSONALE IMPIEGATO

L'Aggiudicatario € unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi coinvolti
nellespletamento del servizio. Esso € obbligato a osservare la normativa vigente a tutela dei
lavoratori, sotio ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.

L'Aggiudicatario ha I'obbligo di garantire il personale impiegato per le ipotesi di infortunio di
qualsiasi genere che possano verificarsi nello sveolgimento delle attivitd oggetto del presente
servizio, dotandolo di tutta la strumentazione e i Dispositivi di Protezione individuali per eseguire le
lavorazioni e i rilievi richiesti e sollevando la Stazione Appaltante da ogni eventuale richiesta di
risarcimento.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente capitolato, tuita la normativa
cogente, vigente alla data attuale o che assume validita durante I'espletamento del servizio, in
tema di assicurazioni sociali del personale addetto, e di corrispondere i relativi contributi,
esonerandoe la Stazione Appaltante da ogni responsabilita civile in merito.

L'Aggiudicatario & obbligato ad applicare al proprio personale, impiegato nell'espletamento del
servizio, condizioni normative e retributive adeguate e in linea con il contratto collettivo nazionale e
territoriale in vigore per il settore e la zona di riferimento.
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In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva
relativo al personale dipendente dell'Aggiudicatario o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione
del contratto, ovvero di ritardo nel pagamento delle relative retribuzioni dovute, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 30, comma 5, 5-bis e 6 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — RECESSO

Il contratto potra essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi

deli’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante PEC, entro un termine non superiore a 15

(quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 108 del Codice Appalti, costituird motivo di risoluzione

espressa del contratto, salva e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Stazione Appaltante, il

verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:

a) grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate a mezzo PEC, aventi ad oggetto
prestazioni anche di diversa natura;

b) mancato reintegro della cauzione definitiva, disciplinata nel presente Capitolato, nei termini
previsti;

c) inadempimenti che abbiano comportato I'applicazione di penali per un importo complessivo
superiore al 10% dellimporto contrattuale;

d) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dellAgenzia di cui all’art. 28 del
presente Capitolato;

e) inadempimento agli obblighi di tracciabilita previsti all'art. 14 del presente Capitolato;

f) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrita
presentato in sede di partecipazione alla procedura ed allegato al Contratto.

La risoluzione espressa, prevista nel precedente comma, diventera operativa a seguito della
comunicazione ex art. 1456 c.c. che la Stazione Appaltante dara per iscritto all'Aggiudicatario,
tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo PEC.

In caso di risoluzione sara corrisposto all'Appaltatore il prezzo contrattuale delle attivita effettuate,
detratte le eventuali penalitd e spese di cui ai precedenti articoli. La risoluzione da altresi alla
Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi I'esecuzione del servizio, in danno dell'Affidatario,
con addebito a esso dei costi sostenuti in pil rispetto a quelli previsti per l'intero appalto.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice Appalti la stazione Appaltante potra interpellare progressivamente
i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria,
al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto.
L'affidamento avverra alle medesime condizioni gia proposte dall'originario aggiudicatario in sede
di offerta. Si procedera all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore
offerta, escluso l'originario aggiudicatario.

La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facolta di recedere unilateraimente dal contratto
secondo le modalita ed i termini di cui all'art. 109 del D. Lgs. 50/2016, con un preavviso di almeno
venti giorni, da comunicarsi all' Appaltatore a mezzo PEC.

In caso di recesso I'Aggiudicatario avra diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato
all'attivita svolta, purché regolarmente effettuata, comprensiva delle spese sostenute e dovute
dalla Stazione Appaltante, rinunciando lo stesso espressamente, ora per allora, a qualsiasi
ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso, indennizzo
e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art.1671 del c.c.. Il pagamento di
quanto previsto sara effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa del
servizio prestato e delle spese sostenute.

ART. 23 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Aggiudicatario, a pena di risoluzione del contratto, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le
informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui
venga a conoscenza o in possesso durante I'esecuzione del servizio o comunque in relazione a
esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi
titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio.
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L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale, originario
o predisposto in esecuzione, del presente servizio.

L'Aggiudicatario & responsabile per 'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti
e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione del servizio,
degli obblighi di riservatezza anzidetta.

L' Aggiudicatario si impegna, altresi, al rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.,
nonché dei relativi regolamenti di attuazione e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n.
2016/678/UE, a pena di risoluzione del contratto.

I dati, gli elementi e ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati
dallamministrazione aggiudicatrice nel rispetio delle noerme citate, esclusivamente ai fini del
procedimento di gara e dellindividuazione del soggetto Aggiudicatario, garantendo l'assoluta
sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici @ manuali.

ART. 24 - PROPRIETA DELLE RISULTANZE DEL SERVIZIO

| diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti, ivi
compresi documenti preparatori, generati dallAggiudicatario nellambito o in occasione
dellesecuzione del presente servizio (schizzi, appunti, “nuvole di punti per il rilievo BIM" esiti di
prove strumentali ecc.), rimarranno di titolaritd esclusiva della Stazione Appaltante, che potra
disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, [utilizzo, la vendita, la
duplicazione e la cessione, anche parziale.

ART. 25 - CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO

E’ fatto assoluto divieto all’Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullita
della cessione medesima.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente punto costituisce ipotesi di risoluzione
espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

L.a cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel contratto oggetto del
presente capitolato € consentita nei casi, entro i limiti @ con le modalitd stabilite nell'art. 106
comma 13 del Codice Appalti e, in particolare, con riserva di rifiuto da parte della Stazione
Appaltante. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sara tenuto ai
medesimi obblighi previsti per 'Aggiudicatario nel presente punto e ad anticipare i pagamenti
all'Aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato.

ART. 26 - FORMA E SPESE DEL CONTRATTO

Il contratto verra stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.lgs 50/2016. Sono a carico
dell’Aggiudicatario tutte le spese relative alla stipula ed alla registrazione del contratto, nonché
tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come
ogni altra spesa concernente I'esecuzione dello stesso.

ART. 27 - CODICE ETICO

L'Aggiudicataric si impegnera ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo
dellAgenzia ex D.Lgs. 231/01, reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un comportamento in
linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre I'Agenzia al rischio
dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto. L'inosservanza di tale impegno
costituira grave inadempimento contrattuale e legittimera 'Agenzia a risolvere il contratto ai sensi e
per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c..

L'Aggiudicatario si impegnera, inoltre, a manlevare I'Agenzia da eventuali sanzioni o danni che
dovessero derivare a quest'ultima dalla viclazione dell'impegno di cui al precedente periodo.

ART. 28 - ACCESSO AGLI ATTI E ACCESSO CIVICO

Il diritto di accesso agli atti sara consentito nei limiti di cui agli art. 53 del Codice Appalti e secondo
le modalita di cui al Regolamento dell'Agenzia del Demanio sulla disciplina della Legge 241/1990
(pubblicato sulla GURI Serie Generale n. 35 del 12 febbraio 2016) ed il diritte di accesso civico in
conformita a quanto prescritto nel D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
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ART. 29 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Tribunale di
Ancona, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Il Responsabile del Procedimento
ing’ Marina | rsella

\
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