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CAPO | - DISPOSIZIONI GENERALI

Premessa.
| servizi che verranno affidati con la presente procedura, sono finalizzati alla ristrutturazione e

rifunzionalizzazione di parte del compendio identificato come Caserma Pace — ex Caserma San
Domenico — sito nel centro storico di Sulmona (AQ).

L'edificio di proprieta statale sara oggetto di recupero al fine di consentire I'allocazione degli uffici
territoriali dell Agenzia delle Entrate, in quanto la stessa attualmente occupa un edificio del comune
di Sulmona dichiarato “non strategico” ed il cui rilascio € previsto per il 2022; cio rende impellente
la riallocazione di tale Amministrazione.

Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

Oggetto della presente gara ¢ il conferimento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e
contabilita, certificazione energetica, acustica ed antincendio, variazione catastale e certificazioni
finali, tutto da sviluppare e gestire in modalita BIM, per la ristrutturazione e rifunzionalizzazione di
parte del corpo di fabbrica denominato “CASERMA PACE, EX CASERMA DI SAN DOMENICO”
che é sita nel centro storico della citta di Sulmona (AQ), via del Morrone e via Gennaro Sardi.

Tale compendio presenta declaratoria di vincolo in quanto riconosciuto di interesse storico-artistico
ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42, con Decreto del Ministero per i Beni
e le Attivita Culturali e del Turismo n.72 del 12/11/2014 trascritto presso i Registri Immobiliari de
L’Aquila R.P. n. 5948/2015.

Attualmente il compendio & oggetto di altra “gara per I'affidamento del servizio di valutazione della
sicurezza strutturale, diagnosi energetica e rilievo geometrico, tecnologico ed impiantistico da
restituire in modalita BIM”, pubblicata sulla GUUE il 15/06/2018 ed in fase di espletamento.

Sara cura di codesta Stazione Appaltante consegnare non appena disponibili al professionista
incaricato, tutti gli elaborati della richiamata procedura, da utilizzare come documentazione
preliminare all’esplicamento del servizio oggetto del presente capitolato.

Al professionista viene richiesta 'esecuzione delle seguenti attivita (per i cui dettagli si rimanda
alle specifiche sezioni del presente capitolato), tutte da sviluppare e gestire con modalita BIM:

FASE PROGETTUALE:

- Piano di lavoro con cronogramma dettagliato dei tempi necessari alla esecuzione del
Servizio richiesto, (completo delle date di approntamento degli elaborati, dalla fase iniziale
a quella finale);

- Piano di gestione informativa dell’'opera;

- Verifica della presenza di sottoservizi;

- Progettazione Definitiva;

- Progettazione Esecutiva (progettazione architettonica, strutturale, impiantistica,
termotecnica, acustica, antincendio);

- Applicazione dei Criteri Ambientali Minimi, nel seguito “CAM”, di cui al Decreto del
Ministero dell'lambiente e della tutela del territorio e del mare del 11/10/2017;

- Coordinamento per la sicurezza in fase di Progettazione (D.L.gs 81/2008 e ss.mm.ii.);

- Deposito progetto strutturale c/o Enti competenti (Genio Civile);

- Acquisizione del parere della Soprintendenza.




FASE ESECUTIVA:

Direzione Lavori, con redazione di tutta la documentazione prevista dalla normativa
vigente, nonché di relativa contabilita (controllo tecnico, contabile, amministrativo,
coordinamento delle figure e delle attivita dell’Ufficio Direzione Lavori);

Coordinamento per la sicurezza in fase di Esecuzione (D.L.gs 81/2008 e ss.mm.ii.);
Supporto ed Assistenza al collaudo strutturale;

Supporto ed Assistenza al collaudo tecnico amministrativo;

Redazione di tutta la documentazione Catastale;

Redazione attestazione prestazioni energetiche dell’immobile;

Redazione attestazione certificazione requisiti acustici;

Redazione attestazione scariche atmosferiche/rischio fulminazione;

Redazione e presentazione presso gli Enti competenti nonché VV.F., di tutta la
documentazione necessaria all'ottenimento del Certificato prevenzione Incendi;

Elaborati As Built (architettonico, strutturale, impiantistico, termotecnico, acustico,
antincendio);

Redazione delle certificazioni finali relative alla fase esecutiva.

I servizi richiesti comprendono anche, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

l'acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni/pareri da parte degli Enti competenti,
anche in sede di conferenza di servizi, ai sensi del D. Lgs. n.241/1990 e ss.mm.ii., e in
sede di Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato alle Opere Pubbliche (CTA);
linterazione con gli Enti competenti (Comune, Agenzia del Territorio, Genio Civile, Vigili del
Fuoco, Soprintendenza, etc) compreso partecipazioni ad incontri e riunioni;

le rielaborazioni del progetto definitivo/esecutivo, delle certificazioni ecc, a seguito di
richiesta della Stazione Appaltante o di osservazioni da parte di Conferenza dei Servizi,
CTA, Amministrazioni/Enti;

l'assistenza al RUP per la redazione dei criteri di valutazione tecnici per il bando di gara
lavori, con la definizione di criteri oggettivi e misurabili che possono essere schematizzati in
tabelle prestazionali o ogni altra indicazione per la formulazione dei criteri valutativi che
siano chiari e leggibili dai futuri commissari gara;

lassistenza al RUP per la valutazione e approvazione delle eventuali migliori offerte
dell’impresa per gara lavori con Offerta Economicamente Vantaggiosa;

il rilievo e restituzione grafica di qualunque infrastruttura di servizio e/o rete tecnologica
interessata eventualmente dalla progettazione, compresi i sottoservizi;

Felaborazione di tutta la documentazione finale compreso la predisposizione di eventuali
richieste per fondo incentivi e/o agevolazioni per 'uso di sistemi di produzione di energia
termica da fonti rinnovabili che incrementano l'efficienza energetica, ecc.;

tutto quanto necessario per rendere I'opera approvabile, appaltabile, agibile, garantendo
l'ottenimento, a lavori ultimati, di ogni certificazione, attestazione o atto altrimenti detto
previsto dalla normativa applicabile al caso di specie.

Si precisa che modifiche e varianti contrattuali potrannd essere ammesse a discrezione della
Stazione Appaltante, nei limiti dell'art. 106 del D.L.gs 50/2016 e ss.mm.ii.

| contenuti minimi da rispettarsi nelle fasi progettuali, sono quelli previsti dalla legislazione vigente
in materia di lavori pubbilici.



Tutta la documentazione progettuale e quant’altro ad essa correlata, dovra essere sviluppata

secondo la metodologia BIM e restituiti in formato IFC (oltre che nel formato natio del software

utilizzato per la modellazione) aperto, editabile, firmato digitalmente dall'esecutore del servizio e/o

dal tecnico abilitato, al fine di consentire la massima interoperabilita tra le diverse piattaforme

software BIM.

La gestione del servizio, svolta con metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di

modellazione per |'edilizia e le infrastrutture, (BIM), & finalizzata al raggiungimento delle priorita

strategiche ritenute rilevanti dalla Stazione Appaltante per il perseguimento dei seguenti obiettivi
generali:

- maggior controllo sulla spesa pubblica e conseguente razionalizzazione della stessa;

- reperibilita tempestiva e attendibilita delle informazioni utili per la gestione deil’opera nella
successiva fase di esercizio;

- maggior efficienza dei processi decisionali supportati da informazioni strutturate e quindi
facilmente e tempestivamente reperibili, nonché aggiornate ed attendibili lungo tutto il ciclo di
vita dell'opera;

- mitigazione del rischio di varianti in corso d’opera grazie ad un maggior coordinamento della
progettazione multidisciplinare.

La progettazione definitiva ed esecutiva dovra essere redatta secondo le prescrizioni
indicate nell’art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., negli artt. dal 24 al 32 Sez. lll e negli artt. dal
33 al 43 Sez. IV del DPR 207/2010 nonché di tutte le leggi, norme di settore e linee guida dei
livelli di progettazione per rendere il progetto approvabile dagli Enti e appaltabile.

La progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento dovra essere redatta tenendo conto dei
Criteri Ambientali Minimi, nel seguito “CAM?”, di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare del 11/10/2017 al fine di ridurre gli impatti ambientali dell'intervento
come successivamente specificato nel presente capitolato.
Pur lasciando al Progettista ampia liberta nella definizione progettuale, si richiede che venga posta
massima attenzione ai seguenti aspetti:
- sostenibilita energetica ed ambientale dell'intervento ed efficienza energetica dell'opera
completata;
- efficacia in termini di massimizzazione dell'utilizzo degli spazi e funzionalita dei layout
distributivi proposti;
- specifiche soluzioni progettuali in tema di ristrutturazione, trattandosi di edificio storico
vincolato;
- inserimento di impianti ed elementi tecnologici innovativi e loro integrazione,
compatibilmente con l'architettura del complesso;
- efficace isolamento acustico.

A norma dell’art. 101, comma 3 lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, avendone i requisiti, I'incaricato, o
chi per lui allinterno del gruppo di lavoro, assumera la responsabilita di coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., anche per quanto necessario ai
fini del’'esecuzione delle indagini finalizzate alla verifica della presenza di sottoservizi.

Con la partecipazione alla presente procedura, il concorrente accetta senza riserva alcuna, e
relativamente a qualsiasi aspetto, tutta la documentazione di cui alla “proposta
progettuale” messa a disposizione dalla Stazione Appaltante.

Si evidenzia che [ipotesi progettuale illustrata in tale documento & stata concepita sulla base
dell'attuale stato di conoscenza dei luoghi.



Ad integrazione delle indagini preliminari che verranno fornite da codesta Stazione Appaltante, il
professionista potra valutare la necessita dellesecuzione di ulteriori indagini, necessita che
dovranno essere opportunamente motivate e sottoposte preliminarmente alla approvazione della
stazione Appaltante e della Soprintendenza, tutelando I'immobile vincolato.

Nel caso di raggruppamenti di concorrenti, il Progettista dovra adottare tutti i provvedimenti
necessari per assicurare un effettivo ed efficace coordinamento del gruppo di Lavoro.

In fase di assegnazione dell'incarico, dovra essere comunicato alla S.A. il nhominativo del
professionista che si occupera di svolgere la funzione di coordinamento ed interfaccia tra il
Raggruppamento e la S.A.; professionista che dovra partecipare sia alle riunioni che si terranno,
in linea di massima ogni 10 giorni, presso gli uffici del’Agenzia del Demanio — Direzione Regionale
Abruzzo e Molise siti in Pescara (PE), Piazza Italia 15, sia a quelle che si renderanno necessarie
presso il sito dellimmobile o presso gli altri Enti/Amministrazioni.

In considerazione delle caratteristiche architettoniche, strutturali, termotecniche, acustiche
impiantistiche e di sostenibilita ed efficienza energetica da progettare, conformare al compendio
edilizio di carattere architettonico storico, nonché della necessita che la realizzazione degli
interventi di ristrutturazione avvenga in tempi quanto pitl possibile contenuti, 'Agenzia del Demanio
potra avvalersi di una struttura esterna in grado di fornire il supporto tecnico e organizzativo
necessario per le operazioni di verifica progettuale propedeutica alla validazione del progetto.

Il controllo e la verifica dell'attivita professionale & svolta dalla competente U.O. Servizi Tecnici
della Direzione Regionale dellAgenzia del Demanio, la quale opera attraverso il R.U.P. o suo
delegato.

Il progetto dovra fornire soluzioni progettuali che conducano a costi di realizzazione dei
lavori non superiori a quelli indicati nel presente capitolato.

Qualora nel corso delle attivita di progettazione definitiva ed esecutiva gli importi determinati
dovessero superare quelli indicati, il progettista dovra informare tempestivamente, e in forma
scritta, il Responsabile del Procedimento, attendendo istruzioni sul proseguimento delle attivita.
Resta ben inteso che la Stazione Appaltante, a seguito di proprie valutazioni e7o di
osservazioni prodotte dalla conferenza dei servizi, CTA, Amministrazioni/Enti ecc, potra
richiedere la rielaborazione del progetto definitivo/esecutivo.

Art. 2 - CONTESTO DELL’'INTERVENTO E DESCRIZIONE DELL’OPERA
Il compendio Caserma Pace sito nel centro storico di Sulmona, & identificato catastalmente come
di seguito indicato:

Comune Foglio P.la Superficie lorda Coordinate
Geografiche

SULMONA 60 2172 3.304 mq 42° 03 00.57”
13° 55’ 29.69"

Descrizione dell’intervento in progetto.

Il progetto di cui al “documento di indirizzo alla progettazione”, da ritenersi indicativo ed oggetto di
possibile successiva revisione, prevedera la ridistribuzione funzionale degli ambienti di parte del
compendio.



L’accesso principale al fabbricato, sia di tipo carrabile che pedonale, avviene su via Giovanni
Pansa; altri accessi secondari sono su via del Morrone come accesso carrabile e su via Gramsci
come ingresso pedonale (n.2 accessi).

Il compendio ha una forma in pianta dello stesso riechieggia quella di una doppia T rovesciata.
Dall'ingresso principale & possibile accedere ad un ampio cortile a pianta rettangolare adibito
anche a parcheggio. L'intero complesso si sviluppa in due elevazioni fuori terra, con copertura a
falde, mentre il piccolo fabbricato di pertinenza, adibito a portineria e a sua volta un tempo a
cucina, € ad una sola elevazione fuori terra.

Il professionista, preso anche atto della documentazione preliminare prodotta con la precedente
gara, valutera la convenienza degli interventi strutturali ed impiantistici a maggior vantaggio del
compendio e delle funzioni a cui verra adibito, sottoponendo alla Stazione Appaltante opportune
valutazioni con proposte di interventi tali che il complesso sia oggetto di miglioramento sismico ed
energetico.

Tutti gli accessi dovranno essere compatibili con la normativa inerente I'abbattimento delle barriere
architettoniche.

Il professionista valutera le soluzioni di intervento di recupero e conservazione degli elementi
architettoni, pavimenti, soffitti, ecc, in osservazione alle prescrizioni che verranno fornite per
competenza dal MIBACT.

Poiché la struttura del complesso presenta evidenti problemi diffusi di umidita, soprattuto al piano
terra dove la muratura € perimetralmente caratterizzata dal fenomeno di umidita di risalita, il
professionista dovra valutare ed indirizzare la progettazione alla risoluzione di tale problematica
adottando tutti gli accorgimenti che riterra opportuno sulla base delle tecniche piu avanzate
applicate nelle strutture tipicamente assoggettate al vincolo storico architettonico, preferibilmente
con tecnologie il pit possibile non invasive, e comunque il tutto previa autorizzazione degli Enti
competenti in materia.

Le dotazioni impiantistiche a servizio dei locali saranno progettate ex novo, in conformita alla
normativa vigente in materia ed ai criteri di risparmio energetico; per l'attraversamento degli
impianti occorrera limitare quanto piu possibile la realizzazione di interventi murari.

Sara compito del progettista valutare quali/quante siano le soluzioni progettuali atte a
garantire il raggiungimento delle prestazioni ottimali dell'immobile (energetiche, acustiche,
etc..) con riferimento al budjet complessivo a disposizione.

Il layout distributivo & stato predisposto sulla base del quadro esigenziale elaborato dall’Agenzia
delle Entrate, che per la riallocazione degli uffici richiede una superficie lorda di 1.900,00 mq.

Le superfici interessate dagli interventi sono localizzabili in parte al piano terra in parte al piano
primo.

Per quanto non espressamente specificato nel presente documento, si rimanda agli allegati relativi
alle linee di indirizzo alla progettazione.

QOve nel corso delle attivita di sopralluogo il professionista incaricato rilevi la presenza di materiali
ritenuti potenzialmente inquinanti o pericolosi (materiali contenenti amianto, rifiuti speciali, zone
esterne di pertinenza ...altro) dovra darne tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante, la
guale procedera con le opportune valutazioni del caso.

Art. 3 - REGOLE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE

Nella progettazione dell'intervento dovranno essere rispettate tutte le leggi, regolamenti e norme
tecniche vigenti in materia di “appalti pubblici”, predisponendo tutti gli elaborati necessari ad
ottenere un progetto a norma, appaltabile, e con un dettaglio tale da ridurre al minimo il ricorso ad
eventuali varianti progettuali ed in corso d’opera.



Dovra altresi essere rispettato appieno quanto dettato dalle norme nazionali, dai regolamenti a
livello locale e quanto prescritto dagli Enti territorialmente competenti.

Il progetto dovra essere sottoposto all’attenzione degli Enti/Amministrazioni competenti, anche in
sede di Conferenza di Servizi e in sede di Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato alle
Opere Pubbliche (CTA), atti ad esprimere pareri sullopera, al fine di acquisire tutti i nulla osta,
autorizzazioni ed assensi necessari, volti alla cantierabilita e al certificato di regolarita finale
dell’opera realizzata.

Qualora un Ente/Amministrazione dovesse disporre delle prescrizioni funzionali
all’approvazione progettuale, il progettista provvedera alla rielaborazione del progetto.
Pertanto si presuppone che ogni scelta progettuale sia stata preventivamente concordata e
condivisa con suddetti Enti; tale onere & ricompreso nell'appalto. Nel merito di questo confronto, di
norma, i rappresentanti della S.A. presenzieranno alle riunioni e approveranno eventuali accordi,
avendo anche la responsabilita economica dell'intervento.

Si precisa che sara cura ed onere del progettista incaricato individuare, per il rispetto della
legislazione nazionale, regionale, provinciale e locale, tutti gli Enti preposti allapprovazione delle
diverse fasi progettuali.

La determinazione completa delle regole e delle norme applicabili nello svolgimento delle
attivita di appalto dei lavori @ demandata ai progettisti.

Art. 4 - DOCUMENTAZIONE TECNICA A SUPPORTO

A supporto del servizio richiesto, viene fornita la seguente documentazione tecnica costituente la
proposta di fattibilita, elaborata dalla Stazione Appaltante.

Nello specifico, la documentazione fornita & la seguente:

1. Elaborati grafici, sviluppati in funzione delle indicazioni del’ Amministrazione che occupera
limmobile:
a. Planimetria generale del lotto — scala 1:100
b. Piante quotate di tutti i livelli — scala 1:100
c. Sezioni scala 1:100
2. Relazione generale tecnica di indirizzo alla progettazione.
La Stazione Appaltante, in questa fase, mette a disposizione un rilievo di massima dell'immobile e
le linee di indirizzo alla progettazione.

Non appena disponibile, al professionista verra altresi consegnata la seguente:

1. Rilievo delle caratteristiche geometriche, architettoniche, tecnologiche, impiantistiche e
strutturali, restituito in modalita “BIM”;

2. Verifica di vulnerabilita sismica, comprensiva di indagini dei materiali e delle strutture per
edifici esistenti, relazione geotecnica, relazione idrologica, relazione sismica e sulle
strutture, relazione geologica;

3. Diagnosi energetica.

L'accettazione della documentazione fornita dalla S.A., avviene sotto piena ed esclusiva

responsabilita dell’affidatario, lo stesso sara responsabile del controllo della validita di quanto

fornito.

Della sopra elencata documentazione, l'operatore dovra tenerne conto nella formulazione

dell’'offerta.

L'indisponibilita di informazioni o la presenza di eventuali inesattezze negli elaborati e/o nelle

documentazioni messe a disposizione da parte della S.A. non potra in ogni caso costituire motivo

per I'Affidatario di richiesta di indennizzi o maggiorazioni del compenso contrattualmente pattuito,
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restando comunque a carico dell’Affidatario stesso il reperimento, anche presso uffici di altri
Enti/Amministrazioni, della documentazione e/o autorizzazioni che si rendessero necessarie per lo
svolgimento del servizio.

Art. 5 — COSTO DELL’INTERVENTO
L’importo dei lavori, comprensivo dei costi per la sicurezza, € pari ad euro 1.326.000,00 (euro
unmilionetrecentoventiseimila/00) al netto di IVA.

Si allega il Quadro Economico elaborato dalla Stazione Appaltante.

CASERMA PACE, SULMONA
QUADRO ECONOMICO GENERALE

A - Importo lavori

Al |IMPORTO LAVORI € 1.300.000,00
A2 | COSTI PER LA SICUREZZA (da computo per la sicurezza) € 26.000,00
A |Importo lavori (A1l + A2) € 1.326.000,00
Importo lavori soggetto a ribasso (A-A2) € 1.300.000,00
B - Somme a disposizione della Stazione appaltante
Oneri di discarica materiali di risulta da liquidarsi a seguito di
Bl presentazione di fattura del centro di smaltimento € 10.000,00
Indagini, accertamenti, rilievi, oneri per deposito al GC e altre spese
B2 | amministrative € 2.000,00
g3 |Imprevisti e lavori in economia (fino al 10%) 5 00% | € 66.300.00
B4 |Accantonamento per maggiorazione prezzi (1,5%) ex art 133 ¢ 3-4 1,50% | € 19.890,00
BS acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi €0.00
Fondo incentivante per attivita di programmazione della spesa per
investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e
di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti
pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori
BG |Ovvero d!rezu_)qe dgll esecuzione e di collaudo tecnlc_o ammlmstratlvq 2,00% | € 26.520,00
ovvero di verifica di conformita, di collaudatore statico ove necessario
per consentire 'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a
base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti (2% di A) Art.
113 D.Lgs. 50/2016
Spese per l'assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere
B7 |strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione € 825,00
all'intervento.
B8 | Spese per pubblicita € 5.000,00
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B9

Eventuali spese per commissioni giudicatrici (da stimare)

FOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

€ 16.000,00

Spese tecniche per Progettazione, Direzione lavori, coordinatore per la

B10 | sicurezza in fase di esecuzione, Collaudi (secondo il calcolo della parcella € 397.370,02
relativa ai servizi che si intendono esternalizzare)
spese per attivita tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di
supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione
B11 |(secondo il calcolo della parcella relativa ai servizi che si intendono €7.524,78
esternalizzare)
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
B12 | capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo € 3.800,00
statico ed altri eventuali collaudi specialistici
B13 | Allacciamenti ai pubblici servizi € 4.000,00
Bi4 | Spese per opere artistiche, ove previsto 0,00% | € 0,00
B15 | Accordi Bonari (art. 205 D.Igs. 50/2016) 5,00% | € 66.300,00
B16 |I.V.A. 10% sui lavori (10% di A) 10,00% | € 132.600,00
B17 |IVA al 10% su oneri di discarica (10% di B1) 10,00% | € 1.000,00
B18 |IVA al 22% su indagini... (22% di B2) 22,00% | € 440,00
B19 [IVA al 10% su imprevisti e lavori in economia (10% di B3) 10,00% | € 6.630,00
B20 IVA al 10% su accantonamento per maggiorazione prezzi (10% di B4) 10,00% | € 1.989,00
B21 |I.V.A. 22% su spese di pubblicita (22% di B8) 22,00% | € 1.100,00
B22 [I.V.A. 22% su spese di commissioni (22% di B9) 22,00% | € 3.660,80
B23 |L.V.A. 22% su spese tecniche (22% di B10) 22,00% | € 90.918,26
B24 [I.V.A. 22% su supporto al RUP (22% di B11) 22,00% |€ 1.721,67
B25 |I.V.A. 22% su accertamenti laboratorio (22% di B12) 22,00% | € 836,00
B26 | Contributi cassa di previdenza per commissari al 4% (di B9) 4,00% | € 640,00
B27 | Contributi cassa di previdenza per progettisti al 4% (di B10) 4,00% | € 15.894,80
B28 | Contributi cassa per assistenza al rup al 4% (di B11) 4,00% € 300,99
B29 |I.V.A. 22% su opere d'arte (22% di B14) 22,00% | € 0,00
B30 [I.V.A. 22% su accordi bonari (22% di B15) 22,00% | € 14.586,00
B TOTALE (B1+....... B30) € 897.847,33
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTOC (A+B) € 2.223.847,33
Icidenza percentuale Quadro Economico 47%
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CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

Art. 6 — IMPORTO DELL’APPALTO

Per I'esecuzione di tutte le attivita richieste nel presente capitolato & prevista una remunerazione
complessiva pari a € 291.234,55 (duecentonovantunomiladuecentotrantaquattro/55) al netto di IVA
e oneri previdenziali, suddiviso nelle seguenti categorie omogenee di lavorazioni in relazione al
corrispondente importo lavori:

Classi e Categoria
IMPORTO STIMATO LAVOR! | INCIDENZA (%) PRESTAZION! CO:JVIEPTETNOS[?I cI:vn'ALg%l;\ASTSOA}AL
(corrispondenza)
L 143/49
D.M. ; D.M.
Classi e
17/06/2016 categorie 18/11/1971
E22 lie b € 464.100,00 35 RRSEES RmElh €114.973,07
soa | 1xm 1 € 331.500,00 25 REHEE=ESR™ G55 €52.241,65
IA01 I/a /b € 66.300,00 5 . _"DCLSP . € 13.565,80
a2 | b b € 265.200,00 20 RRSEE SSRGS €40.632,17
a4 | e b € 198.900,00 15 RPSIREFISR 2658 € 50.546,11
PRATICHE
CATASTALI €3.910,00
PRESTAZIONI DI CUI IN TABELLA: VERIFICHE/INDAGINI €3.937,27
PD: PROGETTAZIONE DEFINITIVA COSIIDELA
PE: PROGETTAZIONE ESECUTIVA SICUREZZA NON
CSP: COORDINAMENTO SICUREZZA IN SOGGETTI A Shisdie
FASE DI PROGETTAZIONE : RIBASSO
CSE: COORDINAMENTO SICUREZZA IN SPESE ED ONERI ¢
FASE DI ESECUZIONE ACCESSORI 11.034,75
DL: DIREZIONE LAVORI
TOTALE € 291.234,55
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L'importo dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, stimati in ragione alle indagini per la
verifica sulla presenza di sottoservizi, ripristino stato dei luoghi e gestione delle interferenze, & pari
a € 393,73 (trecentonovantatre/73). L'importo dei costi relativi alla manodopera & stato stimato pari
a € 569,40 (cinguecentosessantanovee/40).

COMPENSI PROFESSIONALI - Ristrutturazione e rifunzionalizzazione di parte della Caserma Pace, in Sulmona (AQ)

Direzione Lavori
s . .| Progettazione |Coordinamento e e Aggiornamento/ .
vs::aflli‘;:ier:lar:-?zﬁlam definitiva ed della sicurezza cz:g:gzzilg:e Coordinamento redazione sigt?rsc:lzzdaelr:in
. esecutiva in in fase di della sicurezza pratiche S
pregetiazicpe modalita BIM progettazione HEE in fase di catastali soggetti a ribasso
esecuzione
€ 3.937,27 €122.771,29 | €16.554,52 | €4.514,86 | € 138.996,48 € 4.066,40 € 393,73
(Tot.A) (Tot.B) (Tot.C) (Tot.D) (Tot.E) (Tot.F) (Tot.G)

Totale Corrispettivo CONTRATTO =
Tot. (A) + Tot. (B) + Tot. (C) + Tot. (D) + Tot. (E) + Tot. (F) + Tot. (G
ot. (A) + Tot. (B) + Tot. (C) + Tot. (D) + Tot. (E) + Tot. (F) + Tot. (G) € 291.234,55

({EURO DUECENTONOVANTUNOMILADUECENTOTRENTAQUATTRO/55)

Gli importi in questione rappresentano il valore complessivo del corrispettivo stimato a corpo per
Fespletamento di tutte le attivita previste per il servizio richiesto nell'ipotesi che vengano conseguiti
gli obiettivi di cui al presente Capitolato.

L'importo si intende fisso e invariabile per tutta la durata del contratto; non sara pertanto
riconosciuta alcuna maggiorazione dello stesso né abbuono in caso di aumento di costi derivante
da qualsivoglia ragione.

Le parcelle professionali delle prestazioni poste a base del presente appalto, sono state
determinate, ai sensi dell’art. 24 comma 8 del D.lgs. 50/2016, facendo riferimento ai criteri fissati
dal il Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016.

Per I'esecuzione delle indagini volte alla verifica della presenza di sottoservizi, & stato individuato
un corrispettivo sulla base delle Voci del Prezzario Regionale Abruzzo vers. 2018.

La remunerazione comprende tutti i costi e le spese sostenute in relazione all'incarico, sicché
nessun rimborso sara dovuto dallAgenzia se non quelli espressamente indicati all'art.11 del
Capitolato d’Appalto.

In nessun caso potranno essere addebitati al'Agenzia del Demanio oneri aggiuntivi o rimborsi per
spese sostenute nello svolgimento del servizio.

Il compenso del servizio come sopra indicato € stato determinato sull’importo dei lavori.
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Art. 7 — GRUPPO DI LAVORO

Per l'espletamento del servizio, il gruppo di lavoro deve comprendere le seguenti figure
professionali minime', nominativamente indicate in sede di presentazione dell'offerta allegando il
curriculum di ciascuno di massimo due cartelle (fogli) in formato A4 :

1. N.1 persona fisica (professionista Coordinatore) incaricata dell'integrazione tra le varie

prestazioni specialistiche (ai sensi dell'art. 24 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.)

N.1 professionista Responsabile della Progettazione Architettonica;

N.1 professionista Responsabile della Progettazione Strutturale;

N.1 professionista Responsabile della Progettazione Impiantistica;

N.1 professionista Responsabile della progettazione Termotecnica e delle prestazioni

ambientali ed energetiche;

N.1 professionista Responsabile della Progettazione Acustica;

N.1 professionista Responsabile della Progettazione Antincendio;

N.1 professionista Responsabile della Direzione Lavori;

N.1 professionista Responsabile del coordinamento sicurezza in progettazione ed

eventualmente esecuzione;

10.N.1  professionista Responsabile della progettazione degli interventi di
ristrutturazione/restauro/risanamento;

11. N.1 professionista Responsabile delle attivita Catastali;

12. N.1 professionista Responsabile Gestione e Sviluppo BIM (Building Information
Modeling);

13.N. 1 giovane professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della
professione, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016.

abon

© N

Per quanto riguarda le prime nove figure (da n. 1 a n. 8), i professionisti individuati dovranno
essere in possesso di laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura/ingegneria Civile,
Ingegneria Edile o in una disciplina tecnica attinente all'attivita prevalente oggetto del bando di
gara, nonché i professionisti che abbiano conseguito la laurea e la conseguente iscrizione al
relativo albo professionale nella sezione A antecedentemente allintervenuta riforma del DPR 328
del 2001; in tutti i casi, si richiede che i professionisti siano abilitati all'esercizio della professione
ed iscritti nei rispettivi Albi Professionali da almeno 5 anni.

Le figure 4), 5), 6), 7) e 8) devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

v figura n.4: professionista con iscrizione allAlbo professionale degli Ingegneri, sezione
A settore industriale, di cui agli artt. 45 e 46 del DPR e giugno 2001, n.328;

v' figura n.5: certificazione, di cui alla UNI CEl 11339, rilasciata da organismo accreditato
(rif. D. Lgs. 192/2005, D. Lgs.115/2008, D. Lgs. 102/2014) di Esperto in Gestione
dellEnergia;

v figura n.6: certificazione di “Tecnico Competente” in acustica ambientale per la
redazione degli elaborati sui requisiti acustici delle opere ai sensi della L.447/95;

' Il Tecnico che, con apposita dichiarazione, dimostri il possesso delle necessarie qualifiche tecniche, potra
rivestire piu profili professionali.
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v figura n.7: iscrizione negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all’articolo 16
del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (ex legge 818/84);

v figura n.8: comprovata esperienza nelle attivita oggetto della prestazione. Il Direttore
dei Lavori potra essere coadiuvato da figure di supporto quali Direttori Operativi e
Ispettori di cantiere come previsto dall’art. 101 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

La nona figura (n.9) dovra possedere gli attestati/abilitazioni di cui all’Art. 98 del
D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii.

La decima figura (n.10), dovra essere in possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in
Architettura, abilitato all’esercizio della professione ed iscritto nel relativo Albo da almeno

cinque anni.

La undicesima figura (n.11) dovra essere in possesso di Diploma o Laurea (Quinquennale o
Specialistica) con comprovata esperienza in ambito catastale (rilievi topografici, accatastamenti,
ecc...).

La dodicesima figura (n.12) dovra essere in possesso di Diploma o Laurea (Quinquennale o
Specialistica) con comprovata esperienza, di_almeno tre anni_nell’ambito del rilievo,
conoscenza software, sviluppo, elaborazione, gestione e coordinamento della metodologia
BIM

Si considerano parimenti validi i titoli e le iscrizioni ad albi equivalenti nell’ambito dei paesi U.E.

Art. 8 FASI DEL SERVIZIO e PROCEDURE DI APPROVAZIONE

Il servizio richiesto & suddiviso in n.4 fasi, tutte da sviluppare e gestire in modalita BIM, come di
seguito brevemente riepilogate e meglio descritte nei successivi articoli.
PRESTAZIONI per le FASI di PROGETTAZIONE

FASE 1 Piano di Lavoro con cronoprogramma, Piano di gestione informativa
dell’opera, Verifica presenza sottoservizi

FASE 2 Progetto Definitivo, eventuale adeguamento del progetto definitivo,
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione

FASE 3 Progetto Esecutivo, eventuale adeguamento del progetto definitivo,

Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, prestazioni
accessorie, assistenza al Rup per criteri gara lavori.

PRESTAZIONI per le FAS! in ESECUZIONE LAVORI

FASE 4 Direzione Lavori, Contabilita lavori, Coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione, As built, Assistenza collaudo statico e collaudo tecnico
amministrativo, Cerificazioni/Attestazioni, variazione catastale e tutto
quanto necessario per rendere I'opera approvabile, appaltabile, agibile.

Il servizio si intendera concluso con il completamento di tutte le fasi previste nel presente
Capitolato, previa attestazione rilasciata dal Responsabile del Procedimento in merito alla
correttezza e completezza di quanto richiesto.
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Qualora dalla verifica del progetto si evidenzino sostanziali manchevolezze saranno comunque
applicate le penali contrattuali fino alla consegna di elaborati completi e sostanzialmente
approvabili.

Le verifiche da parte della Stazione Appaltante non sollevano il professionista dagli obblighi
assunti con la firma del Contratto e dagli obblighi propri professionali in qualita di progettista.

Gli elaborati progettuali verranno sottoposti all’Approvazione degli Enti/Amministrazioni preposti e
alle verifiche e validazioni di legge.

In relazione a quanto sopra, il professionista dovra produrre le elaborazioni progettuali in esemplari
sufficienti alle superiori operazioni. Durante 'esame degli elaborati, il Progettista avra I'obbligo di
fornire alla Stazione Appaltante tutta l'assistenza necessaria per renderne agevole e spedita
'approvazione.

Si sottolinea I'importanza che il Progettista imposti le sue attivita, ed in particolare la redazione
degli elaborati progettuali, secondo criteri di ordine, chiarezza e completezza tali da renderne
agevole e spedita la verifica, la valutazione e I'approvazione.

Ciascuna attivita di verifica si concludera con la redazione ed emissione di un “Rapporto tecnico
di verifica del progetto” contenente le azioni correttive da intraprendere per adeguare il progetto
a quanto richiesto dalla S.A. |l Rapporto verra trasmesso al progettista il quale avra a disposizioni
precise tempistiche, stabilite dal RUP a suo insindacabile giudizio in accordo con i verificatori, per
effettuare le correzioni richieste, al termine delle quali verranno applicate le penali di cui all’Art. 39
del presente Capitolato.

Art. 9 — DURATA DEL SERVIZIO

Il tempo massimo a disposizione dell’'operatore per I'espletamento delle prime tre fasi (FASE 1 —
FASE 2 - FASE 3) ha una durata di 130 gg (centocinquanta giorni) naturali e consecutivi,
“soggetti a ribasso”, che decorronno dalla sottoscrizione del verbale di inizio del servizio da
parte del RUP per dare tutta la documentazione, di cui alle Fasi richieste, compiuta secondo le
prescrizioni riportate nel presente capitolato.

La documentazione dovra essere prodotta secondo le tempistiche di seguito specificate:

o FASE 1:
= 10 giorni naturali e consecutivi, soggetti a ribasso, per l'ultimazione delle attivita.

o FASE 2:

* 60 giorni naturali e consecutivi, soggetti a ribasso, per I'ultimazione delle attivita.

* 15 giorni aggiuntivi a quelli previsti per la Fase 2, naturali e consecutivi, per
eventuale adeguamento progettuale/documentale a decorrere dalla ricezione
da parte del progettista delle indicazioni e/o osservazioni da parte di: Conferenza
di Servizi, parere CTA, Stazione Appaltante, ecc..

o FASE 3:

= 60 giorni naturali e consecutivi, soggetti a ribasso, per l'ultimazione delle attivita, a
decorrere dalla data di comunicazione al progettista dell’avvenuta approvazione
del progetto definitivo, e di tutto quanto alle Fasi precedenti, da parte della
Stazione Appaltante.

* 15 giorni aggiuntivi a quelli previsiti per la Fase 3, naturali e consecutivi, per
eventuale adeguamento progettuale/documentale a decorrere dalla ricezione
da parte del progettista delle osservazioni derivanti dalle verifiche progettuali.
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o FASE 4:
secondo quanto definito nel cronoprogramma del progetto esecutivo.

Prima dalla sottoscrizione del contratto, il professionista incaricato dovra consegnare alla Stazione
Appaltante il “Piano di lavoro con cronogramma” con il dettaglio dei tempi necessari per il
completo svolgimento del Servizio richiesto (completo delle date di approntamento degli elaborati
documentali/progettuali dalla fase iniziale a quella finale).

Si specifica che:

® rappresentano giustificati motivi di richiesta di sospensione da parte dell'operatore
economico, i tempi di approvazione da parte della Stazione Appaltante e/o
Enti/Amministrazioni competenti. Inoltre, i medesimi termini decorreranno nuovamente
dalla data di emissione del provvedimento/parere necessario ovvero ottenimento delle
risultanze attese;

® sono “esclusi” dai tempi contrattuali, quelli occorrenti per la verifica e 'approvazione delle
varie fasi progettuali da parte della Stazione Appaltante.

® carenze progettuali sostanziali, sia in termini di quantita di elaborati previsti per il livello di
progettazione richiesto, che di qualita e livello di definizione dei medesimi, non
presuppongono la concessione di ulteriori tempistiche rispetto a quanto stabilito. Cio al fine
di non dilatare in modo artificioso i tempi stabiliti per 'esecuzione del servizio in oggetto.

® con riferimento alle attivita di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, per la stima della durata del servizio, si considerera come base di calcolo il
termine previsto nel contratto di affidamento dei relativi lavori. La durata di tale prestazione
sara, pertanto, pari alleffettiva durata prevista per i lavori da realizzare e tutti gli
adempimenti normativi connessi;

® con riferimento alla prestazione di Assistenza al Collaudo e Certificazioni finali, la stessa
sara vincolata alla conclusione definitiva delle attivita di Collaudo dell’opera, che si intende
raggiunta con I'emissione del certificato di collaudo.

Art. 10 - MODALITA’ DI PAGAMENTO

Previa verifica del servizio reso, nonché della regolarita contributiva, come risultante dal
Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) o documento equipollente, il pagamento del
corrispettivo sara effettuato, al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate, con le
seguenti modalita:

IN FASE PROGETTUALE:

® 20% dellimporto complessivo dell’incarico, relativo alla fase progettuale, per
esecuzione e consegna di tutta la documentazione di cui alla FASE 1:
o Piano di Lavoro con cronoprogramma
o Piano di Gestione Informativa dell’opera
o Verifica della presenza di sottoservizi

€ 30% dellimporto complessivo dell’incarico, relativo alla fase progettuale, per
esecuzione e consegna di tutta la documentazione di cui alla FASE 2:
o Progetto Definitivo
o Eventuale rimodulazione e adeguamento del Progetto definitivo
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o Coordinamento per la sicurezza in fase di Progettazione
che verra corrisposto ottenuti tutti i pareri e nulla osta necessari, salvo conguaglio in
detrazione e finale in caso di penali o altri eventi penalizzanti a carico del professionista.

® 30% delllimporto complessivo dell’incarico, relativo alla fase progettuale, alla
consegna di tutta la documentazione del progetto esecutivo di cui alla FASE 3:
o Progetto Esecutivo
o Eventuale rimodulazione e adeguamento del Progetto Esecutivo
o Coordinamento per la sicurezza in fase di Progettazione
che verra corrisposto ottenuti tutti i pareri e nulla osta necessari, salvo conguaglio in
detrazione e finale in caso di penali o altri eventi penalizzanti a carico del professionista.

Il pagamento, secondo le predette aliquote, non costituisce accettazione delle elaborazioni
progettuali, ma si qualificano come pagamenti in acconto.

L’accettazione della progettazione avverra solo con I'approvazione del progetto esecutivo dopo la
validazione.

® 20% dellimporto complessivo dell’incarico, relativo alla fase progettuale,
all’approvazione del progetto esecutivo, nei tempi indicati dal presente capitolato e
nellofferta temporale, salvo conguaglio in detrazione in caso di penali o altri eventi
penalizzanti a carico del professionista che dovra comprendere tutte le autorizzaiozni
necessarie alla successiva fase di esecuzione/realizzazione dell'opera.

IN FASE ESECUTIVA:

® 70% dell'importo complessivo dell’incarico, relativo alla fase di esecuzione lavori,
riconosciuto quale compenso per la Direzione lavori, contabilita e Coordinamento in
fase di Esecuzione, che verra corrisposto in trances legate allemissione dei SAL di
avanzamento dei lavori a favore della ditta esecutrice;

® 30% e saldo dell’limporto complessivo dell’incarico, relativo alla fase di esecuzione
lavori, riconosciuto quale compenso per Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione e attivita accessorie (assistenza per collaudo statico, as built,
certificazioni, ecc..)

Il_predetto saldo sara disposto dopo il collaudo tecnico amministrativo dei lavori e
comunque dopo I'emissione di tutte le certificazioni (energergetica, acustica, antincendio
ecc..) e la conclusione di ogni attivita connessa, che sancisca l'ultimazione dell’opera e
l'agibilita della stessa.

Il corrispettivo per le prestazioni oggetto dellappalto sara liquidato, come sopra indicato, previa
verifica del servizio reso nonché della regolarita contributiva, entro i 60 giorni dalla firma del RUP.
Le fatture, intestate all’Agenzia del Demanio (CF: 06340981007), via Barberini 38, 00187 Roma,
dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di interscambio
(SDI), secondo quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, riportando le informazioni ivi indicate.
Ai fini del pagamento, 'Agenzia del Demanio effettuera le verifiche di cui all’art. 48-bis del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 602 e ss.mm.ii., secondo le modalita previste dal D.M. 18 gennaio 2008, n.
40.

Il pagamento del dovuto avra luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura trasmessa
dall'SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato dall'Affidatario. Le
coordinate bancarie dovranno preventivamente essere indicate dallo stesso nella scheda fornitore
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(tramite il modello SKF che sara anticipato dalla Stazione Appaltante) e dovranno sempre essere
riportate nelle fatture.

L'Affidatario si impegna altresi a comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione
relativa al conto comunicato ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso entro 7 giorni.
L’inadempimento degli obblighi sopra richiamati costituisce ipotesi di risoluzione espressa del
contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

Art.11 - ONERI A CARICO DEL PROFESSIONISTA

Sono a carico dell’affidatario del Servizio tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione oggetto del
contratto, intendendosi remunerati con il prezzo contrattuale ogni attivita e relativi oneri che si
rendessero necessari per I'espletamento degli stessi 0, comunque, necessari per un corretto e
completo adempimento delle obbligazioni previste.

A titolo indicativo e non esaustivo: oneri di trasferta, richiesta ed esecuzione delle pratiche per
eventuale occupazione di suolo pubblico, comunicazioni necessarie prima o durante 'esecuzione
del servizio nei confronti degli Enti competenti, documentazione per ottenimento permessi, spese
per studio storiografico e acquisizione dati storici presso gli Enti/Amministrazioni, spese per
l'esecuzione di indagini al fine di accertare la presenza di sottoservizi e per I'eventuale assistenza
edile al ripristino delle zone indagate; spese per eventuali opere provvisionali, spese per noli a
caldo/freddo di macchine edili, spese per carico/scarico movimentazione e trasporto eventuali
materiali di risulta prodotti nel corso delle verifiche e comprensive di oneri di discarica, oneri per
I'attivazione di una assicurazione per la Responsabilita Civile per i rischi connessi alle indagini e
rimozione di materiale edile in ambiti pubblici e privati, in relazione a persone, animali, piante,
edifici, strutture e cose, spese per tutte le indagini strumentali necessarie, spese per la produzione
degli elaborati cartacei da consegnare alla Stazione Appaltante, spese per riunioni (CTA, Enti,
S.A., Conferenze di servizi).

Alfoperatore saranno rimborsati, dietro presentazione delle quietanze di pagamento, eventuali
oneri dovuti alle Pubbliche Amministrazioni per le occupazione di suolo pubblico, eventuali oneri
per richiesta e rilascio permessi.

Sono altresi a carico dell’aggiudicatario tutte le spese della presente procedura, comunque legate
alla stipula del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa
vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente I'esecuzione dello stesso ovvero
della sua registrazione.

Art.12 - SINTESI GENERALE DEGLI ELABORATI DA PRODURRE
Dovranno essere prodotti aimeno i seguenti elaborati.
Relativamente al contratto principale:
v" Piano di Lavoro con cronoprogramma relativo all'esecuzione dell'intero sevizio richiesto;
Piano di Gestione Informativa dell’'opera;
Relazione descrittiva delle attivita di verifica della presenza di sottoservizi;
Scheda tecnica ai sensi dell'art. 147 D. Lgs. del 18 aprile 2016, n.50;
Relazioni ed Elaborati funzionali all'ottenimento di pareri e autorizzazioni;
Tutte le Relazioni e gli Elaborati del Progetto Definitivo come disciplinato dalla sez. lll, artt.
dal 24 al 32 del D.P.R. 207/2010;
Tutte le Relazioni e gli Elaborati del Progetto Esecutivo come disciplinato dalla sez. IV,
artt. dal 33 al 43 del D.P.R. 207/2010;
Relazione sulla sostenibilita ambientale di cui ai Criteri Ambientali Minimi (CAM);
Tutta la documentazione di cui al Dlgs 81/08 ss.mm.ii.;
v" Modello tridimensionale del complesso immobiliare restituito in formato IFC, ossia Industry
Foundation Class, realizzato con un software di modellazione BIM contenente tutte le
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informazioni richieste con particolare riferimento a misure e materiali di tutti i componenti
edilizi costituenti 'immobile e di tutti gli impianti tecnologici in esso contenuti, prodotto
conformemente alla UNI TS 11337;

un numero adeguato di elaborati tecnici, grafici e descrittivi da restituirsi tanto nel formato
digitale, che su supporto cartaceo, redatti in modo leggibile;

Autorizzazioni, nullaosta e pareri rilasciati dagli Enti/Amministrazioni competenti;
Certificazioni (Energetica, Acustica, Impiantistica, Antincendio, Strutturale ecc..);
Documentazione Catastale;

Certificato di Agibilita;

As Built (in modalita BIM e su supporto cartaceo).

<
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Art. 13 — MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Tutta la documentazione (relazioni, grafici, doc. fotografica, risultanze verifiche/indagini e prove in
sito), di cui al presente capitolato, dovra essere fornita alla Stazione Appaltante:

- su supporto informatico (CD o DVD), nel formato di elaborazione documentale aperto,
editabile, ODT, DWG / DXF;

- su supporto informatico (CD o DVD), nel formato per documenti non editabile, PDF, firmate
digitalmente dall'esecutore del servizio e/o dal tecnico abilitato;

- su supporto cartaceo, in triplice copia originale, su pagine nei formati della serie A previsti
dallo standard internazionale ISO 2016 e correntemente accettati dalla prassi consolidata,
piegate in formato A4 e/o rilegate secondo la prassi corrente, stampate fronte e retro, con
uso di colori ridotto a quanto effettivamente necessario (fotografie, grafici, legende, ecc.),
sottoscritte dall'esecutore del servizio e/o dal tecnico abilitato con firma autografa.

I modello tridimensionale dovra essere fornito alla Stazione Appaltante:

- su supporto informatico (CD o DVD), nel formato IFC aperto, editabile.

Alla Stazione Appaltante dovranno essere fornite tutte le risultanze delle indagini, verifiche, prove
in-situ, nulla osta, pareri, autorizzazioni, certificazioni in originale oltre che in formato digitale PDF.

Art.14 - VERIFICHE ED APPROVAZIONI

La Stazione Appaltante procedera all'esame ed all'accettazione degli elaborati entro 10 giorni dalla
consegna da parte del Progettista, segnalando le eventuali modifiche da apportare a detti
documenti. Qualora dalla successiva verifica si evidenzino sostanziali manchevolezze saranno
comunque applicate le penali contrattuali fino alla consegna di elaborati completi e
sostanzialmente approvabili.

Verifiche sui progetti

La verifica finale sara effettuata entro 20 giorni dalla consegna di tutti gli elaborati progettuali.

Le verifiche da parte della Stazione Appaltante potranno essere effettuate anche in itinere durante
l'intero sviluppo della progettazione. L'esito di tali verifiche sara comunicato dal Responsabile del
Procedimento al Progettista.

Qualora dalla verifica finale si evidenzino sostanziali manchevolezze saranno comunque applicate
le penali contrattuali fino alla consegna di elaborati completi e sostanzialmente approvabili.

Di cio dovra tenere conto il progettista nella costruzione del piano di lavoro.

Le verifiche di tali attivita da parte della Stazione Appaltante non sollevano il Progettista dagli
obblighi assunti con la firma del Contratto e dagli obblighi propri professionali in qualita di
progettista.

20



Pareri e Autorizzazioni

Gli elaborati progettuali verranno sottoposti all'Approvazione degli Enti preposti e alle
autorizzazioni interne all'organizzazione dellAgenzia del Demanio. Durante I'esame degli elaborati
progettuali, il Progettista dovra fornire alla Stazione Appaltante tutta I'assistenza necessaria per
renderne agevole e spedita 'Approvazione. Si sottolinea l'importanza che il Progettista imposti le
sue attivita ed in particolare la redazione degli elaborati progettuali secondo criteri di ordine,
chiarezza e completezza tali da renderne agevole e spedita I'Approvazione. Nei 20 giorni seguenti
alla comunicazione, il Progettista dovra introdurre nei progetti le modifiche conseguenti a tutte le
osservazioni o richieste eventualmente espresse in sede di approvazione.

Le verifiche da parte della Stazione Appaltante non sollevano il Progettista dagli obblighi assunti
con la firma del Contratto e dai propri obblighi professionali in qualita di progettista.

Ciascuna attivita di verifica si concludera con la redazione ed emissione di un “Rapporto tecnico di
verifica del progetto” contenente le azioni correttive da intraprendere per adeguare il progetto a
quanto richiesto dalla S.A. Il Rapporto verra trasmesso al progettista il quale avra a disposizione
precise tempistiche, stabilite dal RUP a suo insindacabile giudizio in accordo con i verificatori, per
effettuare le correzioni richieste; decorsi invano i termini stabiliti nel predetto Rapporto, verranno
applicate le penali di cui all’Art.39 del presente Capitolato.

Resta in facolta della Stazione Appaltante procedere ad una sospensione dei tempi di esecuzione
qualora, a suo insindacabile giudizio, gli esiti riportati negli elaborati presentati dovessero rendere
necessario un approfondimento ed una revisione, anche per circostanze imputabili ad
adempimenti di competenza degli Enti preposti al rilascio di autorizzazioni e/o pareri necessari per
lo svolgimento del servizio.

Il progettista avra l'onere di coordinarsi con eventuali altri professionisti presenti in cantieri
interferenti o con altri operatori economici incaricati dalla Stazione Appaltante per eventuali
servizi/lavorazioni specialistiche, senza alcun onere aggiuntivo per 'Amministrazione e senza
alcun maggior compenso per il professionista.

Art.15 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento eseguira tutte le attivita previste da quadro normativo vigente.
In particolare, il Responsabile del Procedimento provvedera a:

- seguire lo svolgimento dei Servizi, verificando il rispetto delle disposizioni contrattuali;

- controllare ed attestare la corrispondenza con I'Offerta del numero e qualifica delle persone
impiegate dal soggetto Aggiudicatario del servizio e la loro utilizzazione secondo criteri di
efficienza ed efficacia;

- evidenziare le deficienze riscontrate nell’esecuzione dei lavori, i ritardi e le altre eventuali
inadempienze riscontrate.

Per I'espletamento dei sopracitati compiti, il Responsabile del Procedimento avra diritto in qualsiasi
momento ad accedere ai luoghi nei quali il soggetto Aggiudicatario del servizio svolge la sua
attivita.

La presenza del personale della Stazione Appaltante, i controlli e le verifiche da essa eseguiti, le
disposizioni o prescrizioni da essa emanate, non liberano il soggetto Aggiudicatario del servizio
dagli obblighi e responsabilita inerenti alla buona esecuzione dei lavori ed alla loro rispondenza
alle clausole contrattuali, né lo liberano dagli obblighi su di esso incombenti in forza delle leggi,
regolamenti e norme in vigore, ivi comprese le regole della buona ingegneria.

21



CAPO Il - SPECIFICHE RELATIVE AL SERVIZIO DI INDAGINI e VERIFICHE
PRELIMINARI

Art.16 - INDAGINI e VERIFICHE PRELIMINARI

Il professionista dovra procedere con l'esecuzione di alcune attivita preliminari necessarie
all’espletamento della fase progettuale di cui al presente capitolato; in particolare, il professionista
incaricato dovra verificare la presenza di sottoservizi mediante analisi strumentale e/o saggi con
ausilio di mezzi meccanici.

Le indagini dovranno essere eseguite con l'ausilio dei piu moderni strumenti € mezzi meccanici
assicurandone la tempestiva ultimazione entro i termini stabiliti nel presente capitolato. In
riferimento a queste, il professionista incaricato dovra redigere anche le relative relazioni
specialistiche.

Tutte le attivita dovranno essere condotte nel rispetto della normativa di riferimento vigente in
materia.

Metodi e risultati delle indagini dovranno essere esaurientemente esposti e commentati
nella relazione specialistica a firma della figura professionale competente in materia.

Inoltre, il posizionamento di tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle indagini, deve
essere effettuato in modo da non creare danni o disagi al traffico veicolare e alle attivita presenti
nell’area circostante, per movimentazione dei mezzi, creazione di polveri e rumori/vibrazioni.

Art.17 - ELABORATI DA PRODURRE
A conclusione delle attivita sara redatta, in accordo alla normativa vigente:
e n. 1 relazione descrittiva delle attivita d’indagine volte alla verifica preventiva della
presenza di sottoservizi, contenente:
- programma delle attivita svolte;
- descrizione delle tipologie delle indagini in situ, della modalita di esecuzione e della
strumentazione utilizzata con relativa documentazione fotografica;
- localizzazione dei punti di indagine documentata attraverso opportuni elaborati grafici e
fotografici;
- interpretazione finale dei dati di indagine.

Tale relazione descrittiva dovra, inoltre, contenere i seguenti allegati:

- planimetrie con l'ubicazione delle indagini;

- schede tecniche descrittive;

- documentazione fotografica digitale dettagliata dei punti di verifica.

Alla Stazione Appaltante dovranno essere fornite tutte le risultanze delle indagini e delle verifiche
in-situ, in formato digitale PDF.

Art.18 — VARIAZIONI ALLE INDAGINI PREVISTE

L’affidatario dovra concordare con la Stazione appaltante e previo parere degli Enti competenti ove
necessario, i punti di indagine; non potra variare i punti previsti per I'esecuzione delle indagini
appaltate senza averne ottenuto la preventiva autorizzazione scritta dall' Amministrazione, la quale
avra diritto di non contabilizzare quelle attivita che risultassero eseguite in contravvenzione a tale
disposizione e, altresi, di fare ripristinare, a spese dell'affidatario stesso, le condizioni preesistenti
alla esecuzione delle stesse secondo le modalita che verranno fissate dal Rup.
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Art.19 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
Nello svolgimento del servizio richiesto il tecnico incaricato & tenuto:

- ad utilizzare tutte le apparecchiature ritenute necessarie per ottenere i risultati prefissati;

- a provvedere agli impianti e spostamenti di cantiere;

- ad adottare nel compimento di tutte le verifiche, procedimenti e cautele necessarie a
garantire l'incolumita degli operatori, delle persone e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia
di prevenzioni infortuni;

- a provvedere in proprio allinstallazione delle attrezzature funzionali alle indagini/verifiche e
alle attivita di carico, trasporto, scarico e spostamento nell’area di cantiere;

- a provvedere in proprio al nolo a caldo/freddo delle macchine di cantiere necessarie
all’esecuzione delle prove previste compreso carico, trasporto, scarico e spostamento
nell’area di cantiere;

- a comunicare per tempo alla Stazione Appaitante date e orari degli accessi presso il
complesso immobiliare;

- a riparare i danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero nel corso
dell’espletamento dei servizi;

- ad installare recinzioni ed eventuale segnaletica diurna e notturna nonché alla custodia
degli impianti e delle attrezzature, affinché le indagini vengano eseguite in sicurezza,
sollevando 'Amministrazione da ogni responsabilita derivante da eventuali incidenti e danni
subiti;

- a sospendere tempestivamente la posa di strumentazione o I'esecuzione delle indagini
quando, nel corso delle stesse, si verifichino o si manifestino, oggettivamente, condizioni
impreviste o anomale. In tali circostanze si potranno interrompere le attivita di indagine,
anche senza ordine specifico.

CAPO Ill — SPECIFICHE TECNICHE SULLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED
ESECUTIVA

Art.20 - PROGETTO DEFINITIVO

Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni della proposta di fattibilita progettuale,
contiene tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi, dell'accertamento di
conformita urbanistica o di altro atto equivalente.

Il progetto definitivo dovra individuare e definire compiutamente la soluzione progettuale ed i lavori
da realizzare, con riferimento alle indicazioni fornite nella proposta di fattibilita progettuale ed agli
esiti delle attivita preliminari.

Il progetto definitivo conterra tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle autorizzazioni
amministrative, dei pareri e delle approvazioni degli enti competenti.

Nella progettazione dell'intervento dovranno essere rispettate tutte le leggi, regolamenti e norme
tecniche in materia di “appalti pubblici”, predisponendo tutti gli elaborati ivi previsti e secondo le
modalita nella medesima regolamentate. Dovra altresi essere rispettato appieno quanto dettato dai
regolamenti a livello locale e quanto prescritto dagli Enti territorialmente competenti. Il progetto
dovra essere sottoposto all’attenzione degli Enti aventi competenza ad esprimere pareri sull'opera,
al fine di acquisire tutti i nullaosta, autorizzazioni ed assensi necessari, volti alla successiva
realizzazione dell’'opera. Si precisa che sara cura ed onere del progettista incaricato individuare,
per il rispetto della legislazione nazionale, regionale, provinciale e locale, tutti gli Enti preposti
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allapprovazione delle diverse fasi progettuali. La determinazione completa delle regole e delle
norme applicabili € demandata ai progettisti.

Il progetto definitivo dovra essere sviluppato con un livello di definizione tale che nella successiva
progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.

Salvo diversa indicazione del Responsabile del Procedimento, il progetto definitivo, sara
composto almeno dagli elaborati di seguito elencati. Per tutto guanto non previsto al presente
articolo si rimanda a quanto disposto dal DPR 207/2010 per le parti vigenti (artt. da 24 a 32).
Preliminarmene, il professionista procedera alla redazione della scheda tecnica finalizzata
all'individuazione delle caratteristiche del bene oggetto di intervento, come previsto nell'art. 147 D.
Las. del 18 aprile 2016, n.50, nonché alla descrizione degli aspetti di criticita della conservazione
del bene culturale prospettando gli interventi opportuni, come da art. 14 del D.M.del 22 agosto
2017, n.154 e da art. 16 dello stesso, da sottoporre al soprintendente competente.

Il Progetto definitivo dovra contenere almeno i seguenti elaborati:
relazione generale;

relazioni tecniche e relazioni specialistiche;

rilievi planoaltimetrici;

elaborati grafici;

calcoli delle strutture e degli impianti;

disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;

elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

computo metrico estimativo;

aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura
dei piani di sicurezza;

K. quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza.
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Art.21 - RELAZIONI SPECIALISTICHE
A completamento di quanto contenuto nella relazione generale, che fornira tutti gli elementi atti a
dimostrare la rispondenza del progetto alle finalita dell'intervento, il rispetto del prescritto livello
qualitativo, la conformita agli strumenti di pianificazione, i costi e i benefici attesi, il progetto
definitivo dovra comprendere, salva diversa motivata determinazione del R.U.P. per le attivita di
progettazione, le relazioni tecniche specialistiche, sviluppate anche sulla base delle indagini
preliminari e di eventuali ulteriori accertamenti, che a titolo indicativo e non esaustivo si riportano di
seguito:

- Strutturale;

- Architettonica;

- Acustica;

- Impiantistica;

- Scariche atmosferiche e fulminazione;

- Termotecnica e prestazioni energetiche (fonti rinnovabili, ecc..)

- Demolizione e Recupero

- Luoghi con pericolo di esplosione;

- Criteri Ambientali Minimi

- Piano Manutenzione dell’'opera

- Piano di fine vita dell'opera;

- Interferenze reti e servizi, mediante censimento, informazioni presso Enti, rilievo e

risoluzione (dati ufficiali).

24



Art.22 - ELABORATI GRAFICI

Gli elaborati componenti il progetto definitivo, dovranno descrivere in maniera compiuta e chiara le
principali caratteristiche dei lavori da realizzare.

Detti documenti saranno redatti nelle opportune scale di rappresentazione in relazione al tipo di
opera e di impianto da realizzare, ad un livello di definizione tale che durante il successivo progetto
esecutivo non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.

Gli elaborati grafici, che a titolo puramente indicativo e non esaustivo dovranno essere prodotti,
sono almeno i seguenti:

stralcio dello strumento urbanistico generale e attuativo con l'esatta indicazione dell'area
interessata dai lavori;

planimetria d'insieme dello stato di fatto in scala non superiore a 1:500, con indicazione
delle strade, della posizione, sagome e delle eventuali alberature esistenti con la
specificazione delle varie essenze;

planimetria in scala non superiore a 1:200, in relazione alle caratteristiche dei Lavori,
corredata da due o piu sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi dei lavori; tutte le
quote altimetriche relative al piano di campagna saranno riferite ad un caposaldo fisso. La
planimetria riportera la sistemazione degli spazi esterni indicando le recinzioni, le essenze
arboree presenti e le superfici da destinare a parcheggio e sara integrata da una tabella
riassuntiva di tutti gli elementi geometrici del progetto: superficie dell'area, volume
dell'edificio, superficie coperta totale e dei singoli piani ed ogni altro elemento utile;

piante e sezioni in scala 1:200 indicanti gli scavi e i rinterri previsti in progetto per I'allaccio
ai sottoservizi preesistenti;

piante di progetto dei vari livelli e della copertura, nella scala prescritta dai regolamenti
edilizi o da normative specifiche e comunque non superiore a 1:100, con l'indicazione delle
destinazioni d'uso e delle postazioni di lavoro, delle quote planimetriche e altimetriche e
delle strutture portanti;

un numero adeguato di sezioni, trasversali e longitudinali dello stato di progetto nella scala
prescritta da regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non superiore a
1:100, con la misura delle altezze nette dei singoli piani, dello spessore dei solai e della
altezza totale dell'edificio esistente. Tutte le quote altimetriche saranno riferite allo stesso
caposaldo;

prospetti, nella scala prescritta da normative specifiche e comunque non superiore a 1:100,
completi di riferimento alle altezze, alle quote del terreno e alle sue eventuali modifiche;
elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative specifiche e comunque non
superiore a 1:100, atti ad illustrare il progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali;
elaborati grafici di dettaglio del progetto strutturale;

schemi funzionali e dimensionamento dei singoli impianti (meccanici, idrico-sanitari,
elettrici, fognario ecc.), sia interni che esterni;

planimetrie e sezioni in scala non superiore a 1:100, in cui sono riportati i tracciati principali
delle reti impiantistiche esterne e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con
lindicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, in modo da poterne
determinare il relativo costo;

particolari in scala 1:10/1:20 delle forometrie tipiche, verticali e orizzontali, di
attraversamento impiantistico, con dimensionamento dei fasci di cavi e tubazioni ivi
presenti comprensivi delle coibentazioni;

piante in scala 1:50 dei locali tecnici con inserimento delle macchine termiche nelle loro
dimensioni reali e delle relative tubazioni;

abaco degli infissi;
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- abaco delle finiture interne ed esterne;

- planimetrie in scala 1:100 con la mappatura per le varie zone dei pavimenti, dei rivestimenti
e dei controsoffitti e di tutte le finiture in genere;

- elaborati grafici necessari all'ottenimento delle autorizzazioni secondo quanto prescritto
dalle norme edilizie e urbanistiche;

- planimetrie in scala 1:100 del progetto di prevenzione incendi, da sottoporre per
approvazione al Comando dei Vigili del Fuoco secondo le vigenti norme;

- elaborati grafici necessari allinquadramento  bioclimatico delledificio e alla
rappresentazione delle prestazioni energetico/ambientali.

Gli elaborati grafici dovranno altresi comprendere la rappresentazione dei lavori necessari ad
evitare effetti negativi sullambiente e sul paesaggio, in relazione alle attivita di cantiere,
comprendendo:

- uno studio della viabilita di accesso al cantiere, ed eventualmente la progettazione di quella
provvisoria, in modo che siano contenuti 'interferenza con il traffico locale ed il pericolo per
le persone e 'ambiente;

- lindicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed
atmosferici;

- l'utilizzo di criteri diretti a salvaguardare i lavoratori nella fase di costruzione e in quella di
esercizio, gli utenti nella fase di esercizio € nonché la popolazione delle zone interessate
dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute.

| valori delle scale indicati nel presente articolo possono essere variati su indicazione del R.U.P.
per le attivita di Progettazione.

Art.23 - CALCOLI DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI

| calcoli delle strutture e degli impianti, da eseguire nel rispetto delle normative vigenti in materia,
devono consentire di determinare tutti gli elementi dimensionali, dimostrandone la piena
compatibilita con I'aspetto architettonico ed impiantistico e piu in generale con tutti gli altri aspetti
del progetto. | calcoli delle strutture comprendono i criteri di impostazione del calcolo, le azioni, i
criteri di verifica e la definizione degli elementi strutturali principali che interferiscono con I'aspetto
architettonico e con le altre categorie di opere.

| calcoli degli impianti devono permettere, altresi, la definizione degli eventuali volumi tecnici
necessari €, per quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli impianti, anche la specificazione
delle caratteristiche.

I calcoli di dimensionamento e verifica delle strutture e degli impianti devono essere sviluppati ad
un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano
significative differenze tecniche e di costo.

Nel caso di calcoli elaborati con I'impiego di programmi informatizzati, la relazione di calcolo
specifica le ipotesi adottate e fornisce indicazioni atte a consentirne la piena leggibilita.

Resta ben inteso che la tecnologia costruttiva indicata dalla Stazione Appaltante nella “proposta di
fattibilita progettuale” ha valenza puramente indicativa. Sara compito dell'affidatario del servizio
proporre un sistema costruttivo idoneo al complesso edilizio da realizzare nel rispetto del budget
disponibile.

Nella fase di calcolo particolare attenzione dovra essere prestata per quegli ambienti che
ospiteranno carichi rilevanti quali zone archivio, zone con apparecchiature impiantistiche, zone per
apparecchiature speciali, locali tecnici in genere, ecc...

Art.24 - VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO
La verifica del progetto definitivo sara effettuata ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016.
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Nel corso della progettazione definitiva, potranno essere richieste dal Responsabile del
Procedimento, consegne anche parziali, intermedie per le verifiche ed i controlli.

In considerazione delle dimensioni, della complessita e del carattere multidisciplinare della
progettazione, nonché della necessita che la sua realizzazione avvenga in tempi quanto piu
contenuti possibile, 'Agenzia del Demanio si potra avvalere di una struttura in grado di fornire il
supporto techico e organizzativo necessario per la verifica del progetto.

Il progettista dovra tenere conto, in sede di formulazione della propria offerta, di ogni onere relativo
allo svolgimento dell’attivita oggetto della presente gara, anche in funzione di tali verifiche.

Non saranno considerate varianti di progetto tutte le modifiche richieste dalla Stazione Appaltante
prima della verifica del progetto definitivo.

A conclusione del procedimento di verifica del progetto definitivo verra redatto un documento
riportante I'esito delle attivita di verifica, che potra essere:

- positiva;

- positiva con prescrizioni;

- negativa relativa;

- negativa assoluta.

La conclusione “positiva con prescrizione” dovra essere dettagliatamente motivata e comportera la
necessita da parte del progettista di rielaborare alcuni elaborati e/o documenti comunque
denominati del progetto definitivo ovvero di modificare gli stessi elaborati conformemente alle
indicazioni contenute nel documento di cui sopra.

La conclusione “negativa relativa”, adeguatamente motivata, comportera la necessita da parte
dell'aggiudicatario di rielaborare il progetto definitivo ovvero di modificare lo stesso conformemente
alle indicazioni del R.U.P.

I Responsabile del Procedimento, acquisiti gli esiti positivi della verifica e le eventuali
controdeduzioni/integrazioni del progettista, procedera alla conferma del Verbale di Verifica del
progetto definitivo.

La conclusione “negativa assoluta”, adeguatamente motivata, o la mancata accettazione da parte
del Responsabile del Procedimento, comportera la risoluzione del contratto con il progettista ai
sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

La conferma del Verbale di Verifica del progetto definitivo costituisce formale accettazione del
progetto definitivo da parte della stazione Appaltante.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo per V'aggiudicatario di recepire tutte le prescrizioni e le
osservazioni contenute nel verbale di verifica intermedio e finale.

Art.25 - PROGETTO ESECUTIVO

In seguito all’ottenimento delle autorizzazioni previste per legge e alla verifica del progetto
definitivo, il R.U.P, ordinera al professionista, con apposito provvedimento, di dare avvio alla
progettazione esecutiva.

Il progetto esecutivo costituisce l'ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce
compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da
realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere e i piani di approvvigionamento, ma
sono compresi i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali per le opere di demolizione.

Il progetto é redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate nei
titoli abilitativi o nelle autorizzazioni previste per legge.

Il progetto esecutivo redatto in conformita alla normativa sugli appalti pubblici sviluppa
ulteriormente gli elaborati grafici e dattiloscritti, nonché quelli di calcolo gia svolti durante la fase
della progettazione definitiva.

Pertanto si rimanda alla normativa di riferimento l'elencazione di dettaglio deagli elaborati
progettuali (artt. da 33 a 43 DPR 207/2010).
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Considerando che il progetto esecutivo verra posto a base di gara per la futura realizzazione
dell'opera, esso dovra contenere e sviluppare in modo particolare quegli aspetti che saranno di
base per la predisposizione del contratto con 'impresa esecutrice.
Gli elaborati saranno redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed
esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.
Salvo diversa indicazione da parte del R.U.P., per le attivita di Progettazione, il progetto esecutivo,
a_titolo puramente indicativo e non esaustivo, dovra essere composto almeno dai seguenti
documenti:

a. relazione generale;

b. relazioni specialistiche;

c. elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e
miglioramento ambientale;
calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
piano di sicurezza e coordinamento e quadro di incidenza della manodopera;
computo metrico estimativo e quadro economico;
cronoprogramma;
elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
schema di contratto e capitolato speciale di appalto.

Sa oo
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Art.26 - RELAZIONI SPECIALISTICHE

[l progetto esecutivo prevede le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo,
che illustrino puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche
rispetto al progetto definitivo.

Per gli interventi di particolare complessita, per i quali si sono rese necessarie, nell'ambito del
progetto definitivo, particolari relazioni specialistiche, queste sono sviluppate in modo da definire in
dettaglio gli aspetti inerenti alla esecuzione e alla manutenzione degli impianti tecnologici e di ogni
altro aspetto dell'intervento o del lavoro, compreso quello relativo alle opere a verde.

Le relazioni contengono lillustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle verifiche
analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva.

Art.27 - ELABORATI GRAFICI
Gli elaborati grafici, che a titolo puramente indicativo e non esaustivo dovranno essere prodotti,
sono i seguenti:
a. elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del
progetto definitivo;
b. elaborati che risultino necessari all'esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti,
degli studi e di verifiche/saggi eseguiti in sede di progettazione esecutiva;
elaborati di tutti i particolari costruttivi non strutturali;
elaborati di tutti i particolari costruttivi della parte strutturale;
elaborati atti ad illustrare le modalita esecutive di dettaglio;
elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni
disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione dei progetti preliminari,
definitivi o di approvazione di specifici aspetti dei progetti;
g. elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei
componenti;
h. elaborati che definiscono le fasi costruttive assunte per le strutture.
i. elaborati che definiscono le fasi esecutive per le opere di demolizione.

-0 a0
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Gli elaborati progettuali prevedono misure atte ad evitare effetti negativi sul’ambiente, sul
paesaggio in relazione all'attivita di cantiere ed a tal fine comprendono:

- uno studio della viabilita di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di quella
provvisoria, in modo che siano contenuti I'interferenza con il traffico locale;

- flindicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed
atmosferici;

- la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo e
quantita di materiali da prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale
finale.

Gli elaborati dovranno essere redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura
interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.

Art.28 - CALCOLI ESECUTIVI DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI
I calcoli esecutivi delle strutture dovranno consentire la definizione e il dimensionamento delle
stesse in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessita di variazioni
in corso di esecuzione.
| calcoli esecutivi degli impianti saranno eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio o alle
fasi costruttive qualora piu gravose delle condizioni di esercizio, alla destinazione specifica
dellintervento e devono permettere di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature,
condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalita dell'impianto
stesso, nonché consentire di determinarne il prezzo.
La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti sara effettuata unitamente alla
progettazione esecutiva delle opere civili al fine di dimostrare la piena compatibilita tra progetto
architettonico, strutturale ed impiantistico e prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi,
sedi, attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione.
I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, dovranno essere accompagnati da una
relazione illustrativa dei criteri e delle modalita di calcolo che ne consentano una agevole lettura e
verificabilita.
Il progetto esecutivo delle strutture dovra comprendere almeno:

a) gli elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili e sezioni) in scala non superiore a 1:50, e

gli elaborati grafici di dettaglio in scala non superiore a 1:10, contenenti fra I'altro:

- per le strutture metalliche o lignee: tutti i profili e i particolari relativi ai collegamenti,
completi nella forma e spessore delle piastre, del numero e posizione di chiodi e
bulloni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle saldature; resta esclusa
soltanto la compilazione dei disegni di officina e delle relative distinte pezzi;

- per le strutture murarie: tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentirne
I'esecuzione;
b) la relazione di calcolo contenente:

- l'indicazione delle norme di riferimento;

- la specifica della qualita e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle
modalita di esecuzione qualora necessarie;

- l'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate;
- le verifiche statiche;

- tutto quanto richiesto dalle NTC 2018, circolare applicativa € norme regionali.
It progetto esecutivo degli impianti dovra comprendere almeno:
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a) gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e comunque non
superiore a 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio, in scala non superiore a 1:10,
con le notazioni metriche necessarie;

b) l'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative
relazioni di calcolo;

c) la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali,
macchinari ed apparecchiature.

Art.29 - SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Lo schema di contratto dovra contenere le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione
appaltante ed esecutore, in relazione alle caratteristiche dell'intervento con particolare riferimento
a:

- termini di esecuzione e penali;

- programma di esecuzione dei lavori;

- sospensioni o riprese dei lavori;

- oneri a carico dell’esecutore;

- contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo;

- liquidazione dei corrispettivi;

- controlli;

- specifiche modalita e termini di collaudo;

- modalita di soluzione delle controversie;

- clausole chiare, precise e inequivocabili di revisione dei prezzi.
Allo schema di contratto dovra essere allegato il capitolato speciale d’appalto, che riguarda le
prescrizioni techiche da applicare alloggetto del contratto. |l capitolato speciale d'appalto dovra
essere diviso in due parti, 'una contenente la descrizione delle lavorazioni e laltra la
specificazione delle prescrizioni tecniche.
Per gli interventi il cui corrispettivo & previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il
cui corrispettivo € previsto a corpo e a misura, lo schema di contratto dovra indicare, per ogni
gruppo di categorie ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita
all'ammontare complessivo dell'intervento. Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede
di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo. Al fine del pagamento in corso d'opera i
suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti
principali. | pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali cosi
definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.
Per gli interventi il cui corrispettivo & previsto a misura, lo schema di contratto precisa l'importo di
ciascuna delle categorie ritenute omogenee, desumendolo dal computo metrico estimativo.
Per i lavori il cui corrispettivo € in parte a corpo e in parte a misura, la parte liquidabile a misura
riguarda le lavorazioni per le quali in sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso
individuare in maniera certa e definita le rispettive quantita.
Il capitolato speciale d'appalto dovra prescrivere I'obbligo per I'esecutore di presentare, prima
dell'inizio dei lavori, un “Programma Esecutivo Dettagliato”, anche indipendente dal
cronoprogramma, nel quale siano riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'lavanzamento dei lavori alle
scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. E' in facolta
prescrivere, in sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali scadenze differenziate di varie
lavorazioni in relazione a determinate esigenze.
Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'esecutore, resta fermo lo
sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.
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Il capitolato dovra indicare esplicitamente che, in fase di esecuzione, saranno ammesse solo
varianti migliorative rispetto al progetto originario in riferimento al rispetto dei CAM di cui agli
articoli precedenti, ossia che la variante preveda prestazioni superiori rispetto al progetto
approvato. Le varianti saranno preventivamente concordate e approvate dalla Stazione
Appaltante.

Dovra essere definito, altresi, un sistema di sanzioni che saranno applicate all’aggiudicatario
qualora le opere in esecuzione o eseguite non consentano di raggiungere gli obiettivi prefissati
oppure nel caso in cui non siano rispettati i criteri sociali di cui all’Allegato “Criteti Ambientali Minimi
per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici” del Decreto del Ministero dellAmbiente e della Tutela del
Territorio e del Mare del 11/10/2017.

Art.30 - VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO

La Verifica del progetto esecutivo sara effettuata ai sensi del D. Lgs. 50/2016.

Nel corso della progettazione esecutiva, potranno essere richieste dal Responsabile del
Procedimento consegne, anche parziali, intermedie per le verifiche ed i controlli. Non saranno
considerate varianti di progetto tutte le modifiche richieste dalla Stazione Appaltante prima della
verifica del progetto esecutivo. A conclusione del procedimento di Verifica del progetto esecutivo
verra redatto un documento riportante I'esito delle attivita di verifica, che potra essere:

- positiva;

- positiva con prescrizioni;

- negativa relativa;

- negativa assoluta.

La conclusione “positiva con prescrizione” dovra essere dettagliatamente motivata e comportera la
necessita da parte del progettista di rielaborare alcuni elaborati e/o documenti comunque
denominati del progetto esecutivo ovvero di modificare gli stessi elaborati conformemente alle
indicazioni contenuto nel documento di cui sopra.

La conclusione “negativa relativa”, adeguatamente motivata, comportera la necessita da parte
dell’aggiudicatario di rielaborare il progetto esecutivo ovvero di modificare lo stesso
conformemente alle indicazioni del R.U.P. Il Responsabile del Procedimento, acquisiti gli esiti
positivi della Verifica e le eventuali controdeduzioni del progettista, procedera alla validazione del
progetto esecutivo.

La conclusione “negativa assoluta”, adeguatamente motivata, o la mancata accettazione da parte
del Responsabile del Procedimento, comporta la risoluzione del contratto con I'aggiudicatario, ai
sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo per P'aggiudicatario di recepire tutte le prescrizioni e le
osservazioni contenute nel verbale di verifica intermedio e finale. L’aggiudicatario sara comunque
ritenuto responsabile dell’eventuale mancato rispetto del termine prescritto per la consegna della
progettazione esecutiva, che, si ribadisce, presuppone che ciascun livello di progettazione sia
approvabile.

Non saranno considerate varianti di progetto tutte le modifiche richieste dalla Stazione Appaltante
prima della validazione, - quale atto finale di approvazione della stazione appaltante necessario
allavvio delle procedure di selezione dell'operatore economico esecutore dellintervento - del
progetto esecutivo. L’atto di approvazione costituisce formale accettazione del progetto da parte
della stazione Appaltante.

Art.31 - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE
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L'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione prevede
lespletamento di tutte le attivitd e le responsabilita definite ed attribuite dal D.Lgs. 81/2008
ss.mm.ii. alla figura propriamente detta nonché la redazione di tutta la documentazione di
competenza, con particolare riguardo alla verifica sull'applicazione delle condizioni di sicurezza e
di salute da osservare nei cantieri, al fine di ridurre i rischi di incidente, ail'accertamento
dellidoneita dei piani operativi di sicurezza e alla garanzia dell'applicazione da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, nonché al raccordo delle informazioni e delle reciproche
attivita delle imprese.

Art.32 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
Il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC), redatto ai sensi D. Lgs. 81/2008 ss.mm.ii., dovra
organizzare e coordinare le attivita lavorative in maniera tale da prevenire e minimizzare i rischi ad
esse correlate per la salute e la sicurezza di tutti gli addetti ai lavori.
La redazione del piano comporta dunque la valutazione dei rischi che saranno presenti nelle aree
di cantiere e la conseguente individuazione delle misure, degli apprestamenti e dei dispositivi di
protezione necessari per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.
Il Piano di Sicurezza sara integrato con: indicazioni del CSP, gestione del personale, gestione
dellemergenza, schede relative alle misure preventive e protettive relative alle attivita di
demolizione/scavo, un Cronoprogramma che indichera i tempi di esecuzione delle singole
lavorazioni ed individuera eventuali interferenze lavorative.
Il CSP effettuera I'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando queste saranno dovute
alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi.
In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC conterra le prescrizioni operative per lo
sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalita di verifica del rispetto di
tali prescrizioni; nel caso in cui permarranno rischi di interferenza, verranno indicate le misure
preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi.
Il piano dovra contenere schede grafiche indicanti 'organizzazione logistica del cantiere con
particolare riferimento alla viabilita di cantiere e alla individuazione degli accessi alle diverse fasi
dei lavori, dalle demolizioni, agli scavi, alla posa in opere delle strutture e delle opere di
impiantistica e di finitura.
| contenuti minimi che il PSC in fase di progettazione, sono quelli definiti all’allegato XV del D.Lgs.
n. 81/2008 e ss.mm.ii.,
Il PSC costituira parte integrante del contratto di appalto dei Lavori.
Ai sensi del punto 4 dell’Allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008, i costi della sicurezza da stimare nel
PSC dovranno comprendere almeno:

e icosti degli apprestamenti previsti nel PSC;

e i costi delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale

eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
¢ i costi degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti
antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;

* | costi dei mezzi e servizi di protezione collettiva e individuale;

e icosti per lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni interferenti.
La stima dei costi della sicurezza dovra essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a
misura e dovra essere riferita ad elenchi di prezzi standard o specializzati, oppure basata su
prezzari o listini ufficiali vigenti nella Regione Abruzzo. Nel caso di voci specifiche non presenti sui
prezzari si fara riferimento ad analisi del prezzo complete e desunte da indagini di mercato. Per gl
apprestamenti (ponteggi, baraccamenti, ecc.), le voci dei costi della sicurezza, vanno calcolate
considerando il costo di utilizzo per la durata prevista, comprendendo, pertanto, anche:
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e la posa in opera ed il successivo smontaggio;
o [|'eventuale manutenzione e 'ammortamento.

Art.33 - DIREZIONE LAVORI E UFFICIO DELLA DIREZIONE LAVORI

La prestazione di Direzione dei Lavori comprendera il coordinamento, [a direzione ed il controllo
tecnico — contabile (tenuta contabile) ed amministrativo dell’esecuzione dellintervento, I'assistenza
al collaudo statico e tecnico amministrativo, nonché lo svolgimento di tutte le attivita ed i compiti
demandati dagli art. 101 e 111, comma 1 e art. 216, comma 17, del D. Lgs. 50/2016 oltre che dalle
Linee Guida ANAC di attuazione del D.lgs. 50/2016 e Decreto 7 marzo 2018 , n. 49, Regolamento
recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore
dei lavori e del direttore dell'esecuzione».

Il Direttore dei lavori, dovra assicurare una presenza in cantiere assidua e in caso di urgenze e/o
varie esigenze una disponibilita nel raggiungere lo stesso in tempi tecnici.

Si dovra costituire un “Ufficio di direzione dei lavori” (art. 101 cc. 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016) al quale
e affidato il compito di coordinamento, direzione, controllo tecnico, contabile e amministrativo di
ogni singolo intervento, nel rispetto degli impegni contrattuali.

L'ufficio della Direzione Lavori dovra comprendere almeno le seguenti figure professionali:

- un ingegnere/Architetto con funzione di Direttore Operativo con adeguato livello di
competenza ed esperienza in relazione al compito da svolgere;

- un tecnico con competenze specifiche in materia di contabilita di lavori pubblici, con
funzione di Ispettore di Cantiere con adeguato livello di competenza ed esperienza in
relazione al compito da svolgere.

Si precisa che la remunerazione relativa alla costituzione e organizzazione dell’Ufficio
Direzione Lavori, in termini di tempo e personale impiegato, é da intendersi gia compresa
nellimporto indicato come corrispettivo per i servizi indicati, pertanto nessuna ulteriore
somma aggiuntiva sara dovuta al professionista affidatario.

La figura professionale del Direttore dei Lavori & responsabile del controllo tecnico, contabile e
amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in
conformita al progetto e al contratto.

Nel corso dell'esecuzione dell’'opera, dovra essere data immediata comunicazione al RUP nel caso
si rendesse necessaria la predisposizione di varianti al progetto approvato. Tale comunicazione
dovra essere accompagnata da una circostanziata e dettagliata relazione che dovra contenere tutti
gli elementi per una valutazione dell’effettiva necessita e della congruita tecnico-amministrativa di
variazione progettuale. La Perizia dovra essere redatta solo a seguito di autorizzazione scritta da
parte del RUP.

Tutti gli elaborati prodotti nel corso dell'espletamento dellincarico rimarranno in proprieta al
Committente, che potra quindi utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione. Tali
elaborati dovranno essere consegnati in forma cartacea e su supporto informatico compatibile con
i software in uso presso le strutture tecniche della Committenza (file sorgente originale modificabile
in forma non protetta). Il costo di riproduzione di tali elaborati si intende ricompreso all'interno
dell'onorario della prestazione professionale.

Il Direttore dei Lavori dovra, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia
ed in particolare dall'art.181 del DPR 207/10, produrre tutta la documentazione amministrativo-
contabile necessaria allaccertamento dei lavori.
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La persona fisica incaricata della D.L. & tenuta alla formale verifica preliminare del progetto in
rapporto allo stato di fatto dei luoghi, alla verifica e accettazione del progetto. Tale verifica dovra
essere verbalizzata e consegnata al RUP all’atto di costituzione dell’Ufficio di DL.

Si precisa, in ultimo. che, con riferimento alla gestione del processo BIM. il Direttore dei Lavori
avra il compito di controllare la coerenza del modello BIM del costruito e delle informazioni ad esso
associate in fase di realizzazione dell'opera e monitorare I'aggiornamento degli elaborati as built
con tutti i contenuti funzionali alle successive fasi di Building Management.

Art.34 - ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO DEI DATI CATASTALI
Il professionista incaricato dovra svolgere il servizio di aggiornamento dei dati catastali e, nello
specifico, dovra espletare le seguenti attivita:

- redazione e compilazione della/e denuncia/e di variazione catastale, tramite il software
DOCFA, per ogni unita immobiliare costituente il compendio (ivi inclusi eventuali BCC,
BCNC) con costituzione di subalterni catastali a destinazione ordinaria da concordare
preventivamente con il R.U.P., oltre agli eventuali BCC e BCNC, e contestuale redazione di
elaborato planimetrico con dimostrazione dei sub. costituiti;

- consegna alla Stazione Appaltante di tutta la documentazione prodotta, per I'acquisizione
della firma di approvazione della stessa da parte dellAgenzia del Demanio — Direzione
Regionale Abruzzo e Molise, in nome e per conto del Demanio Pubblico dello Stato, prima
della presentazione ai competenti uffici del Comune (eventuale) e dellAgenzia delle
Entrate - Territorio Catasto Terreni;

- consegna alla Stazione Appaltante della documentazione comprovante I'eventuale
avvenuta presentazione agli uffici del Comune e 'avvenuta presentazione allAgenzia delle
Entrate — Territorio Catasto Terreni.

- gualsiasi altra attivita necessaria al completamento dell’attivita catastale.
Art.35 - ATTIVITA’ TECNICHE CONNESSE ALLA FINE LAVORI

Assistenza alle attivita di collaudo

Sono a carico del soggetto aggiudicatario tutte le attivita tecnico amministrative di assistenza alle
operazioni di collaudo (statico e tecnico amministrativo), anche mediante sopralluoghi e visite di
controllo; collaborazione per |la redazione dei verbali/certificati.

Certificazioni e agibilita

Sono a carico del soggetto aggiudicatario tutte le attivita tecnico-amministrative finalizzate
all'ottenimento di tutte le certificazioni necessarie al rilascio dell' Agibilita del fabbricato (collaudo
statico, aggiornamento catastale, certificazioni energetiche, acustiche, antincendio, conformita
impiantistica).

CAPO IV — SPECIFICHE TECNICHE SULL’APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI
MINIMI

Art.36 - PRESCRIZIONI GENERALI IN MATERIA AMBIENTALE / ENERGETICA

Il progetto dovra prevedere soluzioni tecniche/tecnologiche adeguate a garantire la migliore
efficienza energetica possibile, ferme restando le specifiche esigente tecniche, distributive e
funzionali proprie del’Amministrazione, il budget prefissato per la realizzazione dell’'intervento, e il
rispetto dei Criteri Ambientali Minimi di cui agli articoli successivi (successivamente CAM) di cui al

Decreto del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11/10/2017.
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Art.37 — CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Il progettista pud prevedere di sottoporre il progetto ad una specifica certificazione secondo uno
dei protocolli di sostenibilita energetica e ambientale degli edifici (rating systems) di livello
nazionale e internazionale (Casaclima, Leed, Itaca, etc..). In proposito si specifica che i suddetti
protocolli possono non contenere tutti i criteri o0 non prevedere il raggiungimento degli stessi livelli
di qualita indicati dalla normativa specifica, CAM, richiesta dal presente capitolato. Pertanto, la
Stazione Appaltante si riserva di utilizzare tali certificazioni per verificare il rispetto dei criteri
prescritti solo laddove siano pienamente compresi tutti i requisiti di cui al Decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 11/10/2017 - “Criteri Ambientali Minimi per
Faffidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici”. Solo nei casi in cui sussista questa condizione, il progettista &
esonerato dal presentare la documentazione di verifica prevista dalla normativa e di seguito
riportata, fatto salvo I'obbligo di presentazione degli elaborati richiesti dallo specifico protocollo di
certificazione perseguito.

Fermo restando l'obbligo di ottemperare alla normativa succitata, si riporta di seguito un quadro
generale, indicativo e non esaustivo, dei Criteri minimi cui fare riferimento, compatibilmente con la
struttura esistente e con |a tipologia dei lavori, le tecniche e le tecnologie applicabili.

e Prestazione energetica (“Criteri Ambientali Minimi per laffidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici” paragrafo 2.3.2)

Il progetto deve rispettare le condizioni di cui all'allegato 1 par. 3.3 punto 2 lett. b) del
decreto ministeriale 26 giugno 2015 prevedendo sin d’ora 'applicazione degli indici che tale
decreto prevede per gli edifici pubblici a partire dal 2019; adeguate condizioni di comfort
termico negli ambienti interni attraverso una capacita termica areica interna periodica (Cip)
riferita ad ogni singola struttura opaca dell'involucro esterno con riferimento alla normativa
UNI EN ISO 13786:2008 oppure calcolando la temperatura operante estiva e lo scarto in
valore assoluto valutato in accordo con la nhorma UNI EN 1525.

Per la verifica del presente criterio il progettista deve presentare una relazione tecnica di
cui al decreto ministeriale 26 giugno 2015 n. 192 e il relativo Attestato di prestazione
energetica (APE) ante operam.

e Approvigionamento energetico (“Criteti Ambientali Minimi per l'affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici” paragrafo 2.3.3)

Il progetto deve garantire che il fabbisogno energetico complessivo dell’edificio sia
soddisfatto da impianti a fonti rinnovabili 0 con sistemi alternativi ad alta efficienza che
producano energia all'interno del sito stesso dell’'edificio per un valore pari ad un ulteriore
10% rispetto ai valori indicati dal decreto legislativo 28/2011 — allegato 3.

Per la verifica del presente criterio il progettista deve presentare una relazione tecnica
contenente la relazione sul fabbisogno energetico e il progetto dell’impianto da fonti
rinnovabili da installarsi con il calcolo della percentuale di fabbisogno coperta.

+« Risparmio idrico (“Criteti Ambientali Minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e

lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”
paragrafo 2.3.4)
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Il progetto deve prevedere la raccolta delle acque piovane per usi irrigui e/o per gli scarichi
sanitari attuata con impianti realizzati seocondo le normative UNI/TS 11445 e UNI EN 805
e prevedere un sistema di monitoraggio dei consumi idrici.

Per la verifica del presente criterio il progettista deve presentare una relazione tecnica
nella quale siano evidenziati gli interventi previsti e i risultati attesi.

Qualita ambientale interna (“Criteti Ambientali Minimi per laffidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici” paragrafo 2.3.5.1, 2.3.5.2, 2.3.5.3, 2.3.5.4)

Il progetto deve prevedere che negli ambienti regolarmente occupati venga garantito un
fattore medio di luce diurna maggiore del 2%; le vetrate con esposizione sud, sud-est, sud-
ovest dovranno disporre di protezioni esterne progettate in modo da non bloccare 'accesso
della radiazione solare diretta in inverno; prevedere linserimento di dispositivi per il
direzionamento della luce e/o il controllo dell’abbagliamento; garantire I'aerazione naturale
diretta in tutti i locali in cui sia prevista una possibile occupazione da parte di persone
tramite superfici apribili di dimensione idonea in relazione alla superficie calpestabile dei
locali; prevedere un numero di ricambi in base alle norme UNI 13779:2008 (in caso di
ventilazione meccanica il riferimento € alla norma UNI 15251:2008); i bagni secondari
senza aperture dovranno essere dotati di sistemi di aerazione forzata che garantiscano
almeno 5 ricambi/ora; eventuali impianti di VMC dovranno limitare la dispersione termica, il
rumore, l'ingresso di agenti inquinanti, etc..; le parti trasparenti esterne dovranno essere
dotate di sistemi di schermatura/ombreggiamento fissi o mobili con prestazione di
schermatura di classe 2 o superiore ai sensi della norma UNI EN 14501:2006; la
progettazione degli impianti deve prevedere che il quadro generale, i contatori e le colonne
montanti siano collocati all'esterno e non in adiacenza a locali con permanenza prolungata
di persone; la posa degli impianti elettrici sia effettuata con schema a “stella” o “albero” o
‘lisca di pesce” mantenendo i conduttori di circuito il piu possibile vicini gli uni agli altri;
favorire il piu possibile sistemi di trasferimento dati alternativi al wi-fi (ad es. via cavo). Per
la verifica dei presenti criteri il progettista deve presentare una relazione tecnica che
evidenzi gli interventi previsti e i risultati attesi.

Emissioni dei materiali (“Criteti Ambientali Minimi per laffidamento di servizi di
progettazione e lavori per [a nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici” paragrafo 2.3.5.5)

| seguenti materiali: pitture e vernici, tessili per rivestimenti e pavimentazioni, laminati per
pavimenti e rivestimenti, pavimentazioni e rivestimenti in legno, adesivi e sigillanti, pannelli
per rivestimenti interni, devono rispettare i limiti di emissione di cui alla tabella riportata al
paragrafo 2.3.5.5 della normsativa CAM.

Per la verifica del suddetto criterio il progettista deve specificare le informazioni
sull’emissivita dei prodotti scelti.

Comfort acustico (“Criteti Ambientali Minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”
paragrafo 2.3.5.6)

| valori dei requisiti acustici passivi dell’'edificio devono corrispondere almeno a quelli della
classe Il ai sensi della norma UNI 11367 e devono essere rispettati i valori caratterizzati
come “prestazione buona” nel prospetto B.1 dellappendice B alla norma UNI 11367. Gli
ambienti interni devono essere idonei al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori
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acustici (quelli definiti dalla norma UNI 11367 e almeno il tempo di riverberazione e lo STI
di cui alla norma 11532) riportati alla norma UNI 11532. Per la verifica del presente criterio
il professionista incaricato deve dare evidenza del rispetto dei requisiti prescritti sia in fase
di progetto iniziale che in fase di verifica finale di conformita consegnando un progetto
acustico e una relazione di collaudo redatta tramite misure acustiche in opera ai sensi
delle norme UNI11367, UNI 11444 e UNI 11532:2014 o norme equivalenti.

Comfort termo igrometrico (“Criteti Ambientali Minimi per l'affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici” paragrafo 2.3.5.7)

Bisogna garantire condizioni conformi almeno alla classe B secondo la norma ISO
7730:2005 in termini di PMV e PPD, e la conformita ai requisiti previsti nella norma UNI EN
13788 ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 2015 anche in riferimento a tutti i ponti
termici.

Per la verifica del presente criterio il progettista deve presentare una relazione di calcolo
in cui di dimostri che la progettazione rispetti i valori prescritti e che includa una descrizione
delle caratteristiche progettuali volte a rispondere ai requisiti sui ponti termici.

Piano di manutenzione dell’opera (“Criteti Ambientali Minimi per I'affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici” paragrafo 2.3.6)

Il progettista dovra presentare un piano di manutenzione dellopera in cui, tra le
informazioni gia previste per legge, sia descritto il programma delle verifiche inerenti i livelli
di prestazioni ambientali di cui alla normativa CAM.

Fine vita (“Criteti Ambientali Minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per
la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” paragrafo 2.3.7)

Il progetto deve prevedere un piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva
dellopera a fine vita che permetta il riutilizzo o il riciclo dei materiali, componenti edilizi e
degli elementi prefabbricati utilizzati.

Per la verifica del presente criterio il progettista dovra presentare un piano inerente Ia fase
di fine vita comprensivo di un elenco di tutti i materiali, componenti ed elementi
prefabbricati che possono essere riutilizzati o riciclati con indicazione del relativo peso
rispetto al peso totale.

Criteri comuni a tutti i componenti edilizi (“Criteti Ambientali Minimi per I'affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di
edifici pubblici” paragrafo 2.4.1.1, 2.4.1.2, 2.4.1.3)

Il progetto deve prevedere che almeno il 50% peso/peso dei componenti edilizi e degli
elementi prefabbricati sia sottoponibile a fine vita a demolizione selettiva ed essere
riciclabile o riutilizzabile; il contenuto di materia riciclata o recuperata nei materiali utilizzati
deve essere pari ad almeno il 15% in peso valutato sul totale di tutti i materiali utilizzati e di
questa percentuale almeno il 5% deve essere costituito da materiali non strutturali; nei
componenti, parti o materiali non devono essere aggiunti intenzionalmente additivi,
sostanze ‘“estremamente preoccupanti’, sostanze classificate come mutagene,
cancerogene, tossiche, etc..

Per la verifica dei presenti criteri il progettista dovra fornire I'elenco di tutti i componenti
edilizi e materiali che possono essere riutilizzati o riciclati o che siano costituiti anche
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parzialmente da materie recuperate o riciclate € il loro peso rispetto al totale dei materiali
utilizzati.

Criteri specifici per i componenti edilizi (“Criteti Ambientali Minimi per l'affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di
edifici pubblici” paragrafo 2.4.2)

Il progetto deve prevedere I'utilizzo di :

calcestruzzi con un contenuto di materiale riciclato pari almeno al 5% sul peso del prodotto;
elementi prefabbricati in calcestruzzo con un contenuto totale di almeno il 5% in peso di
materie riciclate e /o recuperate e /o sottoprodotti;

laterizi usati per muratura e solai con un contenuto di materie riciclate e/o recuperate di
almeno il 10% sul peso del prodotto;

laterizi per coperture, pavimenti € muratura faccia vista con un contenuto di materie
riciclate e/o recuperate di almeno 5% sul peso del prodotto (qualora contengano anche
sottoprodotti e/o terre e rocce da scavo la percentuale deve essere almeno il 7,5% sul peso
del prodotto);

materiali e prodotti in legno o a base di legno che provengano da boschi e foreste higestiti
in maniera sostenibile7responsabile o costituiti da legno riciclatoo un insieme delle due
caratteristiche;

acciaio per usi strutturali con un contenuto minimo di materiale riciclato pari al 70% se
acciaio da forno elettrico; 10% se acciaio da ciclo integrale;

componenti in materia plastica con un contenuto di materia riciclatae/o recuperata pari ad
almeno il 30% in peso valutato sul totale di tutti i componenti plastici utilizzati (requisito
derogabile per componenti che abbiano specifiche funzioni di protezione dell'edificio da
agenti esterni o per i quali sussistano specifici obblighi di legge relativi a garanzie minime di
durabilita);

murature per opere di fondazione ed elevazione con solo materiale di recupero;
tramezzature e controsoffitti destinati alla posa in opera di sistemi a secco con un
contenuto minimo pari al 5% in peso di materie riciclate e/o recuperate e /o sottoprodotti;
isolanti che non siano prodotti con ritardanti di fiamma oggetto di restrizioni normative
nazionali o comunitarie, con agenti espandenti con potenziale di riduzione dell’ozono
superiore a zero, con catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione
della schiuma, con agenti espandenti inferiori al 6% sul peso totale se prodotti da una
resina espandibile, con lane minerali conformi al regolamento CE n. 1272/2008 qualora
costituiti da lane minerali; con percentuali minime doi componenti riciclati e/o recuperati con
riferimento alla tabella riportata al paragrafo 2.4.2.9;

pavimentazioni e rivestimenti conformi ai criteri ecologici e prestazionali di cui alle decisioni
2010/18/CE30, 2009/607/CE31, 2009/967/CE32 e ss.mm.ii..

Per la verifica dei succitati criteri il progettista dovra compiere scelte tecniche che
consentano di rispettare i requisiti prescritti e specificare le informazioni sul profilo
ambientale dei prodotti scelti.

Impianti di condizionamento e riscaldamento; impianti idrico sanitari (“Criteti
Ambientali Minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” paragrafi 2.4.2.13, 2.4.2.14)
Il progetto deve prevedere eventuali impianti a pompa di calore conformi ai criteri ecologici
e prestazionali di cui alla decisione 2007/742/CE(32) e ss.mm.ii.; eventuali impianti di
rscaldamento ad acqua devono essere conformi ai criteri di cui alla decisione

38



2014/314/UE(33) e ss.mm.ii.; eventuale servizio di climatizzazione e fornitura di energia per
intero edificio che rispetti i criteri di cui al decreto ministeriale 7 marzo 2012; che
linstallazione di impianti tecnologici avvenga in locali di dimensioni adeguate; per tutti gli
impianti aeraulici deve essere prevista una ispezione tecnica iniziale da effettuarsi in
previsione del primo avviamento dell'impianto. |l progetto deve prevedere, inoltre, l'utilizzo
di sistemi individuali di contabilizzazione del consumo di acqua.

Per la verifica dei presenti criteri il progettista dovra presentare una relazione tecnica che
illustri le scelte tecniche effettuate e i risultati attesi.

o Specifiche tecniche di cantiere (“Criteti Ambientali Minimi per 'affidamento di servizi di

progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici” paragrafo 2.5)
Il progetto deve prevedere che in caso di demolizioni, almeno il 70% in peso dei rifiuti non
pericolosi generati, escludendo gli scavi, venga avviato a operazioni di preparazione per |l
riutilizzo, recupero, riciclaggio. Il progettista dovra redigere un piano di demolizione e
recupero.

CAPO V - ALTRE NORME E DISPOSIZIONI

Art.38 — PENALI

L’Aggiudicatario del Servizio & responsabile dell'esatto adempimento delle prestazioni nascenti dal
contratto di appalto e dell’esecuzione delle attivita appaltate.

Le prestazioni dovranno essere compiute secondo le tempistiche di cui all’art. 10 del presente
Capitolato.

L’'Agenzia potra disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sul’esatto adempimento delle
prestazioni richieste.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante ovvero a forza
maggiore o caso fortuito, & fissata una penale, ai sensi dellart. 113-bis comma 2 del Codice
Appalti, pari al 0,3 per mille delfimporto contrattuale netto, fatto salvo il risarcimento del maggior
danno.

Il limite massimo delle penali applicabili & pari al 10% dellammontare netto contrattuale: ove le
penali superino tale ammontare, 'Amministrazione avra facolta di risolvere il contratto.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera 'Aggiudicatario
dalladempimento dell’'obbligazione per la quale si € reso inadempiente e che ha fatto sorgere
'obbligo di pagamento della medesima penale.

La rifusione delle spese sostenute dallAgenzia per porre rimedio ad inadempimenti contrattuali
dellAggiudicatario, cosi come [lapplicazione di eventuali penali, formeranno oggetto di
compensazione, mediante ritenuta sugli importi del corrispettivo da versare allAggiudicatario
successivamente all'applicazione della penale, ovvero rivalendosi sulla cauzione prestata.
L’Aggiudicatario & responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a
soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell’esecuzione dell’appalto.

L'Aggiudicatario del Servizio prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente
articolo non preclude il diritto del’lAmministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali
maggior danni.

Art.39 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge 136/10, I'Aggiudicatario dovra utilizzare il conto
corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sara comunicato prima della stipula del
contratto unitamente all'indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.
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L’Aggiudicatario dovra comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale
variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
L’Aggiudicatario dovra, altresi, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti
un’apposita clausola, a pena di nullita, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilita finanziaria prescritti dalla citata Legge.

L’Aggiudicatario dovra dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura
territorialmente competente della notizia dellinadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

L’Aggiudicatario dovra, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini delia
verifica di cui all’art. 3 comma 9 della legge n. 136/2010.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituira ipotesi di risoluzione
espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sara tenuto ai medesimi
obblighi previsti per I'Aggiudicatario nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti al
Professionista incaricato mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

Art.40 —- GARANZIA DEFINITIVA
L’Aggiudicatario dovra produrre, prima della stipula del contratto, le seguenti garanzie:

e una garanzia definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, con le modalita previste ai sensi
dellart. 103 del Codice Appalti. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui
allarticolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operativita della garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dellart. 103, comma 1, del Codice Appalti la cauzione & prestata a garanzia
delladempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle
somme pagate in piu allesecutore rispetto alle risultanze della liqguidazione finale, salva
comunque la risarcibilita del maggior danno verso I'Aggiudicatario.

La Stazione Appaltante ha altresi diritto di valersi sulla cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103
comma 2; del Codice Appalti, per 'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento del
servizio nel caso di risoluzione del contratto ovvero per provvedere al pagamento di quanto
dovuto dall’Aggiudicatario per eventuali inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi in cui
viene prestato il servizio.

La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del
servizio, nel limite massimo dell’80 (ottanta) per cento dell'iniziale importo garantito. Lo
svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, & automatico, senza necessita di benestare della
stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da
parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale
o in copia autentica, attestanti 'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 (venti)
per cento deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Ai sensi dellart. 103, comma 6, del Codice Appalti, il pagamento della rata di saldo di ogni
intervento potra essere disposto soltanto previa garanzia fideiussoria costituita dall Appaltatore
pari allimporto della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il
periodo intercorrente tra la verifica di conformita e I'assunzione del carattere di definitivita della
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stessa. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera,
ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

La stazione appaltante puo richiedere allAggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove
questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si
effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione.
Ai sensi dellarticolo 93, comma 7, del Codice Appalti I'importo della garanzia e del suo
eventuale rinnovo, e ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata,
da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEl EN 45000 e della
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme
europee della serie UNI CE| 1ISO 9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo &
ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli
operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione
ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Per fruire delle riduzioni di cui al presente
comma, 'Aggiudicatario segnala, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta fornendo copia
dei certificati posseduti.

e Una polizza per la copertura dei rischi di natura professionale ex art. 24 comma 4 del
Codice Appalti (polizza di responsabilita civile professionale) per una copertura minima pari
almeno all'importo dei lavori progettati limitatamente alla parte strutturale, cosi come quantificati
ai fini della determinazione del compenso professionale posto a base di gara. Tale polizza
deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni progettuali, che abbiano determinato a
carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi
conformemente a quanto precisato al paragrafo 4.1 delle Linee Guida ANAC n. 1/2016
aggiornate al D.Lgs. 56/2017.

e una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi ai sensi dell’articolo 103,
comma 7, del Codice Appalti, mediante polizza assicurativa da presentare contestualmente alla
sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per
la consegna del servizio che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione
connessi all'espletamento del servizio oggetto di affidamento, ivi inclusa la campagna di
indagini e le opere edili di ripristino dello stato dei luoghi, con massimale non inferiore a
500.000 euro. La polizza assicurativa € prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

Ai sensi degli art. 93 e 103, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, in caso di raggruppamenti temporanei
le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilita solidale tra le
imprese.

L’Aggiudicatario & il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti della Stazione
Appaltante relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio personale impiegato, ed &
responsabile dei danni materiali e patrimoniali a chiunque causati, personale, utenti o terzi e cose
in genere, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse.

Sono da ritenersi a carico dellAggiudicatario gli oneri ed i rischi derivanti dall'utilizzo di
attrezzature, materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso.
L’Aggiudicatario solleva la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa
derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso e/o da
ogni eventuale responsabilita penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed

41



allesercizio delle attivita di servizio affidate, incluso I'esecuzione di indagini/verifiche. Nessun
ulteriore onere potra dunque derivare a carico del’lAmministrazione, oltre al pagamento del
corrispettivo contrattuale.

Nessuna responsabilita potra essere imputata alla Stazione Appaltante per furti, dispersioni o
danni a materiali ed attrezzature di proprieta dellAggiudicatario verificatisi presso il luogo del
servizio.

Art.41 - PROPRIETA DELLE RISULTANZE DEL SERVIZIO

| diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti, generati
dall'Affidatario nell’ambito o in occasione dellesecuzione del presente servizio, rimarranno di
titolaritd esclusiva della Stazione Appaltante, che potra disporne, senza alcuna restrizione, la
pubblicazione, la diffusione, I'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale.

Art.42 - BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE

L’Affidatario del Servizio assume ogni responsabilita per l'uso di dispositivi, software o per
adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli
industriali e marchi e diritti d’autore).

Qualora venga da terzi promosso nei confronti del’ Amministrazione un procedimento giudiziario in
cui si affermi che una o piu delle soluzioni e/o 'uso di esse costituisca violazione di un diritto di
proprieta industriale, ovvero analoga violazione sia altrimenti contestata allAmministrazione,
quest'ultima dovra avvisarne l'affidatario per iscritto, entro 60 giorni dalla notificazione dell’atto
introduttivo dell'azione giudiziaria o dalla notizia della contestazione.

Sempre che il termine di cui sopra sia stato osservato, I'affidatario assumera a sue spese la difesa
contro tale azione e terra a suo carico gli oneri eventualmente conseguiti nei confronti del terzo
attore, a condizione che le siano state conferite dallAmministrazione le piu ampie facolta di
condurre la lite a suo esclusivo giudizio e di definirla anche extra giudizialmente.

Art.43 - SUBAPPALTO

Non & ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attivita indicate all’art. 31, comma 8 del
Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilita esclusiva del progettista.

Il concorrente indica allatto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in
cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformita a quanto previsto
dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto é vietato.

Il concorrente & tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:

- l'omessa dichiarazione della terna;

- lindicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;

- [lindicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

E consentita 'indicazione dello stesso subappaltatore in pitt terne di diversi concorrenti.

| subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara
mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una
dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto Errore. L'origine riferimento non é stata
trovata.. Il mancato possesso dei requisiti di cui allart. 80 del Codice, ad eccezione di quelli
previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna
comporta I’esclusione del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attivita affidate in subappalto quelle di cui allart. 105, comma 3 del
Codice.

Si precisa che:
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- ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della
qualificazione richiesta dal presente disciplinare;

- allinterno del soggetto che partecipa, devono essere presenti tutte le figure professionali
richieste;

- ciascuna Societa dovra individuare all'interno del proprio organigramma i professionisti
personalmente responsabili dell'espletamento dell'incarico, ed eventualmente altre figure
da annoverare nel gruppo di lavoro, con la precisazione dell'apporto svolto.

Art.44 - OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E A TUTELA DELLA
MANO D'OPERA

L'Aggiudicatario &€ unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi coinvolti
nell'espletamento del servizio. Esso & obbligato a osservare la normativa vigente a tutela dei
lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di garantire il personale impiegato per le ipotesi di infortunio di
qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento delle attivitda oggetto del presente
servizio, dotandolo di tutta la strumentazione e i Dispositivi di Protezione individuali per eseguire le
lavorazioni e i rilievi richiesti e sollevando la Stazione Appaltante da ogni eventuale richiesta di
risarcimento.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente Capitolato, tutta la normativa
cogente, vigente alla data attuale o che assume validita durante I'espletamento del servizio, in
tema di assicurazioni sociali del personale addetto, e di corrispondere i relativi contributi,
esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilita civile in merito.

L'Aggiudicatario & obbligato ad applicare al proprio personale, impiegato nell'espletamento del
servizio, condizioni normative e retributive adeguate e in linea con il contratto collettivo nazionale e
territoriale in vigore per il settore e la zona di riferimento.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva
relativo al personale dipendente dellAggiudicatario o del subappaltatore impiegato nellesecuzione
del contratto, ovvero di ritardo nel pagamento delle relative retribuzioni dovute, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 30, comma 5, 5-bis e 6 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Art.45 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Aggiudicatario, a pena di risoluzione del contratto, ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le
informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui
venga a conoscenza o in possesso durante |'esecuzione del servizio o comunque in relazione a
esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi
titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari allesecuzione del presente servizio.
L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale, originario
o predisposto in esecuzione, del presente servizio.

L Aggiudicatario & responsabile per 'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti
e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione del servizio,
degli obblighi di riservatezza anzidetta.

L Aggiudicatario si impegna, altresi, al rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.,
nonché dei relativi regolamenti di attuazione e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n.
2016/679/UE, a pena di risoluzione del contratto.

| dati, gli elementi e ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati
dallamministrazione aggiudicatrice nel rispetto delle norme citate, esclusivamente ai fini del
procedimento di gara e dell'individuazione del soggetto Aggiudicatario, garantendo l'assoluta
sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali.
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Art.46 - NORME DI RINVIO

L'adesione alla richiesta di offerta dell'’Agenzia del Demanio comporta la piena e incondizionata
accettazione di tutte le disposizioni contenute nella stessa e nei relativi allegati, compreso il
presente capitolato.

Per tutto quanto non previsto specificamente dai suddetti documenti, si fa espresso riferimento a
quanto previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

Art.47 —- ESTENSIONE O RIDUZIONE DELL’APPALTO

Nel corso del rapporto contrattuale 'Agenzia, in relazione a proprie esigenze, si riserva, nei modi e
nei casi ammessi e previsti dalla vigente normativa, la facolta di sospendere, ridurre o aumentare
le attivita di cui al presente appalto, fermo restando che dovra essere mantenuto inalterato il livello
di qualita.

Le modifiche e le varianti del contratto, disposte in corso di esecuzione, devono essere autorizzate
da Responsabile Unico del Procedimento con le modalita previste dall’'ordinamento della Stazione
Appaltante, a norma di quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Ai sensi del comma 12 del predetto articolo, ove in corso di esecuzione occorra un aumento o una
diminuzione delle prestazioni da svolgere, 'Aggiudicatario sara obbligato ad assoggettarvisi fino
alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni del contratto originario.
Al di 1a di tale limite I'aggiudicatario avra diritto alla risoluzione del contratto.

Art.48 — SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

La sospensione dellesecuzione delle prestazioni € disciplinata dall’art. 107 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii. e pud essere altresi disposta, a norma del comma 2, dal RUP per ragioni di necessita o
di pubblico interesse, tra cui l'interruzione dei finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza
pubblica, disposta con atto motivato delle Amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o
le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva
prevista per I'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi,
F'esecutore pud chiedere la risoluzione del contratto senza indennita.

Art.49 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO

Il contratto potra essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi

dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante PEC, entro un termine non superiore a 15

(quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 108 del Codice Appalti, costituira motivo di risoluzione

espressa del contratto, salva e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Stazione Appaitante, il

verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:

a) grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate a mezzo PEC, aventi ad oggetto
prestazioni anche di diversa natura;

b) mancato reintegro della cauzione definitiva, disciplinata nel presente Capitolato, nei termini
previsti;

c¢) inadempimenti che abbiano comportato I'applicazione di penali per un importo complessivo
superiore al 10% dellimporto contrattuale;

d) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dellAgenzia;

e) inadempimento agli obblighi di tracciabilita previsti all’art. 14 del presente Capitolato;

f) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrita
presentato in sede di partecipazione alla procedura ed allegato al Contratto.

La risoluzione espressa, prevista nel precedente comma, diventera operativa a seguito della

comunicazione ex art. 1456 c.c. che la Stazione Appaltante dara per iscritto al’Aggiudicatario,

tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo PEC.
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In caso di risoluzione sara corrisposto all’Appaltatore il prezzo contrattuale delle attivita effettuate,
detratte le eventuali penalita e spese di cui ai precedenti articoli. La risoluzione da altresi alia
Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi I'esecuzione del servizio, in danno dell'Affidatario,
con addebito a esso dei costi sostenuti in pil rispetto a quelli previsti per l'intero appalto.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice Appalti la stazione Appaltante potra interpellare progressivamente
i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria,
al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dellesecuzione del contratto.
L'affidamento avverra alle medesime condizioni gia proposte dall'originario aggiudicatario in sede
di offerta. Si procedera allinterpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore
offerta, escluso l'originario aggiudicatario.

La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltd di recedere unilateralmente dal contratto
secondo le modalita ed i termini di cui all’art. 109 del D. Lgs. 50/2016, con un preavviso di alimeno
venti giorni, da comunicarsi all’Appaltatore a mezzo PEC.

In caso di recesso |'Aggiudicatario avra diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato
all'attivita svolta, purché regolarmente effettuata, comprensiva delle spese sostenute e dovute
dalla Stazione Appaltante, rinunciando lo stesso espressamente, ora per allora, a qualsiasi
ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso, indennizzo
e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del c.c.. Il pagamento di
quanto previsto sara effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa del
servizio prestato e delle spese sostenute.

Art.50 - CONTROVERSIE
Eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute all’Autorita
giudiziaria del Foro di Pescara.

Art.51 - SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO

Il RUP vigilera sulle attivita per la migliore riuscita del servizio. Il RUP ed il rappresentante
della S.A. saranno gli unici interlocutori e referenti per I'affidatario ogni qualvolta si presentino
problemi relativi allo svolgimento del presente servizio.

Ciascuna delle parti potra sostituire il proprio mandatario, dandone comunicazione scritta
allaltra parte, senza potere, per questo, invocare una sospensione dei termini per il servizio.
Al fine di controllare lo svolgimento delle attivita, I'affidatario del servizio & tenuto ad inviare al
RUP un report quindicinale delle attivita.

Art.52 - OBBLIGAZIONI DELL'AFFIDATARIO DEL SERVIZIO

L'Affidatario del Servizio si impegna, oltre a quanto gia previsto nel presente capitolato, anche a:

- rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
del bando e degli avvisi entro 60 gg (sessanta giorni) dall’aggiudicazione.

- effettuare il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale
necessario per la realizzazione dello stesso secondo quanto precisato nel presente capitolato;

- dotare il personale impiegato di tutta la strumentazione e i Dispositivi di Protezione
individuali per eseguire le lavorazioni e i rilievi richiesti in tutta sicurezza manlevando la
stazione appaltante da ogni responsabilita in materia (a tale si potra eseguire un sopralluogo
per la valutazione dei rischi specifici e delle misure di prevenzione che I'aggiudicatario dovra
adottare per tutelare il personale proprio dai rischi propri e della sede ed eventualmente il
personale presente nelle sedi di lavoro per quanto riguarda i rischi interferenti);
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- osservare, nelladempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni
operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate
dallAmministrazione;

- comunicare tempestivamente allAmministrazione le eventuali variazioni della propria struttura
organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’'appalto, indicando analiticamente le variazioni
intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

- mettere a disposizione e garantire il corretto funzionamento dei recapiti fax, telefono ed e-mail
utilizzati per l'invio di tutte le comunicazioni relative all'affidamento.

Art.53 - DANNI E RESPONSABILITA

L’Affidatario solleva la Committente da ogni eventuale responsabilita penale e civile verso terzi
comungue connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attivita di servizio affidate incluso
'esecuzione delle prove sulle strutture. Nessun ulteriore onere potra dunque derivare a carico
dellAmministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

L'Affidatario & responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente servizio.
Danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da
parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o
collaboratori di questi ultimi, alla Committente ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili,
anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da
informazioni inesatte o false colposamente fornite dall'affidatario nellambito dellerogazione dei
servizi di cui all'oggetto.

Art.54 —- RESPONSABILE DESIGNATO DALL’AGGIUDICATARIO

L’'Aggiudicatario dovra indicare, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di
aggiudicazione, la persona fisica desighata come responsabile rappresentante dell Aggiudicatario,
che si rendera disponibile in qualita di referente nei confronti del’Agenzia per tutto quanto attiene
allo svolgimento delle prestazioni oggetto di appalto. In caso di temporanea assenza, per motivi
eccezionali, del referente designato, I'Aggiudicatario dovra comunicare preventivamente la
persona delegata a sostituirlo.

Ciascuna delle parti potra sostituire il proprio referente, dandone comunicazione scritta all'altra
parte, senza potere, per questo, invocare una sospensione dei termini per il servizio.

Art.55 - FORMA E SPESE DEL CONTRATTO

Il contratto sara stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.lgs 50/2016 con atto pubblico
notarile informatico, ovvero, in modalita elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione
appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante
o mediante scrittura privata.

Tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese per la registrazione, marche
da bollo, F23, ed ogni relativo onere fiscale, esclusa soltanto I'lVA come per legge, devono essere
integralmente sostenute dall’affidatario.

Art.56 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E’ fatto assoluto divieto all'Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullita della
cessione medesima.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente punto costituisce ipotesi di risoluzione
espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sara tenuto ai medesimi
obblighi previsti per [|'Aggiudicatario nel presente punto e ad anticipare i pagamenti
all’Aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato.
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Art.57 - TRATTAMENTO DEI DATI

| dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e
nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalitd di esperimento della gara,
nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del
contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalita di consentire
I'accertamento dell'idoneita dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei
dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve
rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione. | dati possono essere comunicati, in
applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri
concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. | diritti spettanti allinteressato
sono quelli di cui al Capo Il e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE).
L'interessato ha diritto alla rettifica e allintegrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla
limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalita per
le quali sono stati conferiti e successivamente per 'adempimento degli obblighi di legge connessi e
conseguenti alla presente procedura.

Titolare del trattamento dei dati & 'Agenzia del Demanio - DPO & I'Avv. IVAN FRIONI sempre
contattabile all'indirizzo email demanio.dpo@agenziademanio.it

Art.58 - CODICE ETICO

L’Aggiudicatario nell'espletamento dell'incarico si impegna ad osservare il Modello di
organizzazione, gestione e controllo del’lAgenzia ex D.Lgs. 231/2001 s.m.i, reperibile sul sito
istituzionale, e ad adottare comportamenti in linea con quanto previsto nel Codice Etico
dell’Agenzia e, comunque, tali da non esporre I'Agenzia al rischio dell’applicazione delle sanzioni
previste dal predetto decreto.

L'inosservanza di tale prescrizione costituira grave inadempimento contrattuale tale da comportare
la risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui allart. 1456 del codice civile, fermo
restando il risarcimento dei danni.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Euthimia Kritsikokas

Allegati: —EF e’ U ooz

- Allegato | - Domanda di partecipazione
- Allegato Il — Formulario DGUE
- Allegato Ill — Dichiarazione integrativa al DGUE
Allegato IV — Patto di Integrita
- Allegato V — Scheda A1
- Allegato VI — Scheda A2
- Allegato VIl — Scheda A3
- Allegato VIIl - Scheda A4
- Allegato IX — Offerta Economica temporale
- Allegato X — Scheda Fornitore
- Allegato XI - Informativa ai sensi deli'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679
- Allegato XII — Autocertificazione Nomina Resp. Trattamento
- Allegato Xlil — Capitolato “BIMSM ~ Specifica metodologica RILIEVO”
- Allegato XIV — Capitolato “BIMSM — Specifica metodologica PROGETTAZIONE®
- Allegato XV — Dettaglio compensi professionali
- Allegato XVI - Documento di indirizzo alla progettazione
- Allegato XVI! — Elaborati tecnici
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