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Direzione Regionale Sicilia

PROCEDURA APERTA, Al SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.Il., PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITA SISMICA, DIAGNOSI

ENERGETICA,

RILIEVO  GEOMETRICO,

ARCHITETTONICO,

TECNOLOGICO ED

IMPIANTISTICO DA RESTITUIRE IN MODALITA BIM, E PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’
TECNICO-ECONOMICA DA RESTITUIRE IN MODALITA BIM PER TALUNI BENI DI PROPRIETA
DELLO STATO SITI NELLA REGIONE SICILIA.

SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA Al SENSI DELL'ART. 3
LETT. VVV) DEL D.LGS. 50/2016-

ALL. D_CRONOPROGRAMMA

CASERMA POLIZIA DI
AGB0134 SICILIA AGRIGENTO AGRIGENTO STATO "G. VIAF. CRISPI, 101
ANGHELONE"
CASERMA
CARABINIERI
AGB0335 SICILIA AGRIGENTO AGRIGENTO STAZIONE VIA EMPEDOCLE, 4
MONTAPERTO
STAZIONE
TPB0417 SICILIA TRAPANI MARSALA CARABINIERI sAN |CONTRADA FONTANA
DI LEO, 177
N FILIPPO
o QUESTURA DI
E TRAPANI (RUDERI P.ZZA VITTORIO
'_
5 TPB0062 SICILIA TRAPANI TRAPANI CASTELLO DELLA VENETO, 2
TRAMONTANA)
PALMA DI COMANDO STAZIONE VIALE
AGB0506 SICILIA AGRIGENTO MONTECHIARO CARABINIER| CALTAgI:\‘SCSETTA,
CARABINIERI PIAZZA MARTIRI DI
CLBP006 SICILIA CALTANISSETTA NISCEMI COMANDO STAZIONE NASSIRYA
CARABINIERI VIA C. A. DALLA
CLB0187 SICILIA CALTANISSETTA DELIA COMANDO STAZIONE CHIESA SNG

NOTA: nella colonna "Tempi per I'esecuzione" il tempo totale della durata del lotto non é valutato come
somma algebrica delle singole durate di ciascun bene, ma include fasi di sovrapposizione di esecuzione tra
un bene e l'altro, meglio desumibili dall'Allegato D - Cronoprogramma
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DEMAN
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8 MESE
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Scheda Immobile: AGB0134

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI
MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE DEL PFTE

CONSEGNA

10{ 11] 12| 13

14 15| 16| 17

18( 19| 20

Scheda Immobile: AGB0335

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI
MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE DEL PFTE

CONSEGNA

Scheda Immobile: TPB0417

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI
MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE DEL PFTE

CONSEGNA

Scheda Immobile: TPB0062

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI
MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

10

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE DEL PFTE

CONSEGNA

Scheda Immobile: AGB0506

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI
MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE DEL PFTE

CONSEGNA

Scheda Immobile: CLBP006

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI
MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE DEL PFTE

CONSEGNA

Scheda Immobile: CLB0187

RILIEVO

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI
MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE DEL PFTE

CONSEGNA
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