
 

Direzione Regionale Sicilia 

 
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÁ SISMICA, DIAGNOSI 
ENERGETICA, RILIEVO GEOMETRICO, ARCHITETTONICO, TECNOLOGICO ED 
IMPIANTISTICO DA RESTITUIRE IN MODALITÁ BIM, E PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ 
TECNICO-ECONOMICA DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM PER TALUNI BENI DI PROPRIETÀ 
DELLO STATO SITI NELLA REGIONE SICILIA. 

 

 

 

 

SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA AI SENSI DELL’ART. 3 

LETT. VVV) DEL D.LGS. 50/2016- 

 

 

ALL. D_CRONOPROGRAMMA 

 

LOTTO 6 DI PREGIO 

 

 

NOTA: nella colonna "Tempi per l'esecuzione" il tempo totale della durata del lotto non è valutato come 

somma algebrica delle singole durate di ciascun bene, ma include fasi di sovrapposizione di esecuzione tra 

un bene e l'altro, meglio desumibili dall'Allegato D - Cronoprogramma  

PAB0032 SICILIA PALERMO PALERMO
CASERMA P.S. BORIS 

GIULIANO

PIAZZA DELLA 

VITTORIA, 15 / 16

PAB0264 SICILIA PALERMO PALERMO

CASERMA 

FUNZIONALE 

LUNGARO PORRAZZI 

– CORSO PISANI – 

P.S.

VIA AGOSTINO 

CATALANO, 24
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Direzione Regionale Sicilia

CRONOPROGRAMMA LOTTO 6 di pregio

SETTIMANE 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° 20° 21° 22° 23° 24° 25° 26° 27° 28° 29° 30° 31° 32° 33° 34° 35° 36° 37° 38° 39° 40° 41° 42° 43° 44° 45° 46° 47° 48°
Scheda Immobile: PAB0032
RILIEVO 

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI 

MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE DEL PFTE

CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Scheda Immobile: PAB0264 
RILIEVO 

INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI 

MATERIALI

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

DIAGNOSI ENERGETICA

VULNERABILITA'

MODELLAZIONE BIM

REDAZIONE DEL PFTE

CONSEGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

7 MESE 8 MESE 9 MESE 10 MESE 11 MESE 12 MESE1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE


