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CAPO | = OGGETTO DEL SERVIZIO E DISCIPLINARE PRINCIPALE

1. Oggetto

L’appalto oggetto del presente affidamento riguarda [Iincarico di progettazione
definitiva/esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione dell'intervento di rimozione e bonifica da amianto presso il
compendio demaniale denominato Ex Zona Logistica di Ceneselli sito in loc. Zelo di
Ceneselli (Ro) - scheda ROB0561.

Per le suindicate attivita € previsto il conferimento di un incarico esterno di progettazione
relativo a:

e esecuzione rilievi;

e progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione;

e direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

e redazione di tutti i documenti volti all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da

parte dei preposti Enti;

e assistenza allimpresa esecutrice e al RUP nella produzione della necessaria

documentazione

Dovranno infine essere presentati, presso i relativi competenti Enti ed Organismi, tutti gli
elaborati finalizzati alla richiesta dei necessari permessi/nulla osta/autorizzazioni, per la
cantierabilitd del progetto.

2. Descrizione generale del compendio

Y

Il compendio in questione &€ composto da un terreno di notevoli dimensioni, di forma
irregolare e giacitura prevalentemente pianeggiante (ad eccezione di alcuni terrapieni) su
cui insistono diversi manufatti gia ad uso logistico e casermaggio.

Ad ovest del lotto si sviluppa un’appendice di terreno che costituisce la strada di accesso
al fondo, asfaltata ed in discrete condizioni, e che consente I'accesso anche ad alcune
proprieta private in zona limitrofa a quella in esame.

Nell’area in cui insistono i manufatti si sviluppa un reticolo di strade e piazzali destinati a
viabilita interna, sono inoltre presenti opere di difesa passiva quali terrapieni e setti in
cemento armato L’area risulta perimetralmente recintata con rete metallica plastificata
sorretta da pali metallici infissi nel terreno con sovrastante reticolato. Il lotto internamente
e distinto in due diverse aree con funzioni distinte, la prima & costituita da fabbricati ad uso
casermaggio e logistico mentre la seconda denominata “Villaggio Azzurro” era destinata
ad alloggi per le famiglie degli ufficiali.

Nel 2014, la Direzione Regionale Veneto ha avviato una campagna di monitoraggi
sullamianto, interessanti anche i predetti immobili. Nella relazione del 05/11/2014
consegnata dalla societa R&C lab srl, incaricata del servizio, si segnalava per le schede in
oggetto un indice di degrado per alcune coperture e per gli altri elementi in parola tra 25 e
44 secondo gli indici di degrado previsti dalla D.G.R.V. n. 265 del 15 marzo 2011.

La presente proposta d’intervento € basata su analisi parametrica e sulle informazioni
tecnico-economiche ed assunte da questa Direzione Regionale, le quali dovranno
opportunamente essere verificate e meglio dettagliate nelle fasi iniziali della progettazione
definitiva, in_modo tale da definire _ed accertare i costi necessari al fine di_rendere
appaltabile il lavoro di rimozione e bonifica.
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3. Descrizione sommaria del servizio

Le attivita di progettazione hanno come riferimento principale le risultanze delle
caratterizzazioni consegnate dalla societa R&C lab srl del 17/12/2014 e che sono allegate
al presente disciplinare.

Il servizio consiste sommariamente in:
- esecuzione rilievi, comprensivi della rilevazione dettagliata della quantita di amianto
da bonificare;

- progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione degli interventi di cui ai paragrafi che precedono;

- direzione lavori;
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;

- redazione dei documenti volti all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da
parte dei preposti Enti.

- assistenza allimpresa esecutrice e al RUP nella produzione della necessaria
documentazione.

L’importo indicato a base di gara deve intendersi inclusivo di tutte le spese. Sono pertanto
comprese quelle relative all’esecuzione dei sopralluoghi, eventuali pratiche di occupazione
del suolo pubblico e permessi di qualunque natura, oltre all'incarico stesso; dalla ricerca
ed analisi della documentazione esistente e quant’altro necessario per dare la prestazione
perfettamente compiuta, compreso [I'espletamento di tutte le eventuali pratiche
amministrative presso gli Enti preposti e comprensivo dei contributi previdenziali e di
qualsiasi altro onere necessario per lo svolgimento dell’incarico e quindi nessuna esclusa.

Con la progettazione del presente intervento dovranno essere rispettate tutte le leggi,
regolamenti e norme tecniche in materia di sicurezza, strutturale, per le barriere
architettoniche e normativa sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08.

Nella redazione dei vari documenti progettuali dovra necessariamente essere rispettata la
vigente normativa in materia di contratti pubblici, predisponendo tutti gli elaborati ivi
previsti e secondo le modalita nella medesima regolamentate.

Dovra altresi essere appieno rispettato quanto dettato dai regolamenti a livello locale e
guanto prescritto dagli Enti territorialmente competenti.

Nessun altro compenso potra essere richiesto alla S.A., a qualunque titolo, per le
prestazioni professionali e relative spese di cui al presente incarico professionale.
4. Documentazione tecnica di supporto

A supporto del servizio richiesto, viene fornito il Progetto di fattibilita tecnico ed economica,
comprensivo del rilievo di massima dellimmobile oggetto del servizio e delle planimetrie
catastali.

Si allega alla presente, per maggiore chiarezza, la relazione di sintesi della campagna di
indagini eseguita nel 2014 e le schede relative ai singoli manufatti con indicate le quantita
e tipologia di materiale contenente amianto.

5. Predisposizione degli elaborati finali e di sintesi

Per il complesso oggetto di incarico, il tecnico dovra produrre gli elaborati finali e di sintesi
minimi come indicato nella parte tecnica del presente Capitolato.
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6. Soggetti ammessi alla partecipazione

Possono partecipare alla procedura di gara i soggetti espressamente indicati all’art. 46 co.
1 lettere a), b), c), d), e) ed f) del Codice.

Ai sensi dell’art. 24 co. 5 del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto
richiedente, l'incarico dovra essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi
previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e
nominativamente indicati gia in sede di offerta, con specificazione della rispettive
qualificazioni professionali necessarie per I'espletamento dell’incarico, unitamente
allindicazione della persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni
specialistiche.

In caso di partecipazione in forma plurima (RT/Consorzi ordinari) trovano applicazione le
disposizioni di cui all’art. 48 del Codice. Ai sensi dell’art. 48 co. 7 del Codice, € fatto divieto
ai concorrenti di partecipare alla gara in piu di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti
di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di concorrenti. Il medesimo
divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipino alla stessa gara sotto
qualsiasi forma societaria di liberi professionisti o una societa di professionisti della quale il
professionista € amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore.

Con la partecipazione alla gara, il concorrente & consapevole ed accetta che ogni indagine
suppletiva, ed i relativi costi, rimangono a carico dello stesso appaltatore, essendo il
prezzo a base di gara a corpo, pertanto, fisso ed invariabile, a meno del ribasso offerto in
sede di gara.

Di conseguenza, deve essere precisata la natura del rapporto professionale intercorrente
fra I'operatore economico partecipante alla gara e i professionisti responsabili delle singole
prestazioni. Le unita che svolgeranno l'incarico devono essere dichiarate e inserite nella
Busta A - “Documentazione Amministrativa”.
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7.

CAPO Il - DISCIPLINARE TECNICO DEL SERVIZIO

Servizio da svolgere
L’incarico sommariamente riguarda:

a) esecuzione rilievi, comprensivi della rilevazione dettagliata della quantita di amianto
da bonificare;

b) progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione degli interventi di cui ai paragrafi che precedono;

c) direzione lavori

d) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;

e) redazione dei documenti volti all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da
parte dei preposti Enti.

f) Assistenza allimpresa esecutrice e al RUP nella produzione della necessaria
documentazione.

Dovranno inoltre essere presentati, presso i relativi competenti enti ed organismi, tutti
gli elaborati finalizzati alla richiesta dei necessari permessi/nulla osta/autorizzazioni,
per la cantierabilita del progetto.

In particolare nello svolgimento dell’incarico si dovra tener conto che la Stazione
appaltante intende procedere all'affidamento dei lavori sulla base del progetto
definitivo/esecutivo.

Come previsto dall’art. 23, comma 7, il progetto definitivo individua compiutamente i
lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e
delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di
fattibilita; il progetto definitivo contiene, altresi, tutti gli elementi necessari ai fini del
rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione
definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma,
attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province
autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Per quanto sopra, il servizio dovra essere svolto in un unico livello progettuale, e
prevedra almeno le seguenti prestazioni in fase di progettazione:

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli
- impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione
sulla gestione materie [Qbll.01=0.23]

- Rilievo dei manufatti [Qbll1.02=0.04]

- Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [Qbll.05=0.07]

. Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni
specialistiche [Qbll.17=0.05]

. Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
[QDbII1.04=0.02]

. Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni
specialistiche [QblII.06=0.03]

- Piano di sicurezza e coordinamento [Qblll.07=0.1]
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Si rinvia agli artt. 24-43 del d.P.R. 207/2010 per una puntuale enunciazione degli
elaborati richiesti.

Per quanto concerne il Piano di Sicurezza e di Coordinamento in fase di progettazione,
il progettista deve attenersi ai dettami del D.Lgs 81/2008 s.m.i. e dovra presentare:

- il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’art.100, comma 1, del D.Lgs
81/08 s.m.i., i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nel relativo
allegato XV del Decreto medesimo, cui si rimanda integralmente;

- il Fascicolo dellopera, i cui contenuti sono definiti all’allegato XVI del
richiamato D.Lgs, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e
della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle
specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato Il al documento UE 26
maggio 1993;

Il Piano, facente parte del progetto da porre in appalto, dovra individuare, analizzare e
valutare i rischi intrinseci al particolare procedimento di lavorazione, connessi a
congestione di aree d’intervento e dipendenti da sovrapposizione di fasi lavorative.

Esso dovra altresi indicare, con determinazione analitica delle singole voci, i cosiddetti
“oneri per la sicurezza”, che non saranno soggetti a ribasso nelle offerte delle imprese,
onde permettere una corretta stesura del quadro economico.

Gli elaborati progettuali dovranno altresi prevedere misure atte ad evitare effetti
negativi sull’ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico-artistico in relazione
all'attivita di cantiere e a tal fine dovranno comprendere:

¢ uno studio della viabilita di accesso al cantiere, ed eventualmente la progettazione
di quella provvisoria, in modo tale che siano contenuti l'interferenza con il traffico
locale ed il pericolo per le persone e per 'ambiente;

e |'indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici
ed atmosferici;

L’'importo dei lavori a corpo dovra essere suddiviso in importo per I'esecuzione delle
lavorazioni ed importo per I'attuazione dei piani di sicurezza.

Dovranno altresi essere specificatamente ed analiticamente indicati i costi delle misure
adottate per eliminare o, ove cio non sia possibile, ridurre al minimo, i rischi in materia
di salute e sicurezza sul lavoro, derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

Nell’ambito del compenso offerto si intendono forfettariamente inclusi tutti gli eventuali
futuri aggiornamenti che dovessero rendersi necessari.

Il livello di progettazione svolto, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 50/16, sara sottoposto a
verifica da parte di questa Stazione Appaltante.

In fase esecutiva le prestazioni previste saranno almeno le seguenti:
- Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [Qcl.01=0.32]

. Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e
liquidazione tecnico contabile [Qcl.02=0.03]

- Contabilita dei lavori a corpo: fino a 190'800.00 €: Qcl.10=0.045
- Certificato di regolare esecuzione [Qcl.11=0.04]

- Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25]
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Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, € preposto al
controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i
lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformita al progetto e al contratto.

Per la disciplina del Direttore Lavori si rinvia agli artt. 101-102 del D.Lgs 50/2016 e al
D.M. 49/2018, nonché all’art. 92 comma 1 del D.Lgs n. 81/2008 per le funzioni del
coordinatore per I'esecuzione dei lavori

8. Documentazione e modalita di presentazione

L’aggiudicatario dovra produrre la documentazione, di cui al precedente paragrafo, come
indicato di seguito, salvo ulteriori precisazioni da concordarsi con il RUP.

Tutta la documentazione (relazioni, grafici, doc. fotografica, prove in sito ecc.) di cui ai
capitoli precedenti del presente capitolato, dovra essere consegnata in una copia cartacea
al fine della verifica progettuale ai sensi dell’art 26 del codice.

A seguito dell’esito positivo della verifica, tutta la documentazione dovra essere
consegnata in triplice copia cartacea a questa Stazione Appaltante, inoltre dovra essere
consegnata su supporto informatico (CD o DVD) nei formati aperti ed editabili previsti dalla
Tabella seguente;

FORMATI

* docx, *.docm

*.pptx, *.pptm

*.txt DOCUMENTAZIONE

* xls, *.xlsx

*. pdf

*.jpg

* jpeg IMMAGINI

* tiff

* dxf

ELABORATI GRAFICI

*.dwg

Num. | Tipo File Limiti dimensionali

1 Autocad Tale per cui sia possibile un‘agevole lettura e scrittura.

Tale per cui sia possibile un'agevole lettura. Non precedente alla

2 PDF versione 7.0.
3 Excel Tale per cui sia possibile un‘agevole lettura e scrittura.
4 Word Tale per cui sia possibile un'agevole lettura e scrittura.
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Relazioni Formato Proprietario: nativo della piattaforma software e degli
di calcolo | strumenti di analisi utilizzati;

e su supporto informatico (CD o DVD), nel formato per documenti non editabile, PDF,
firmate digitalmente dall'esecutore del servizio e/o dal tecnico abilitato;

e SuU supporto cartaceo, in triplice copia originale, su pagine nei formati della serie A
previsti dallo standard internazionale ISO 2016 e correntemente accettati dalla
prassi consolidata, piegate in formato A4 e/o rilegate secondo la prassi corrente,
stampate fronte e retro, con uso di colori ridotto a quanto effettivamente necessario
(fotografie, grafici, legende, ecc.), sottoscritte dall'esecutore del servizio e/o dal
tecnico abilitato con firma autografa.

Tutti i file forniti su supporto informatico non dovranno contenere limitazioni di utilizzo quali
password o simili.

9. Durata del contratto

Il tempo massimo a disposizione per i servizi di cui alloggetto, & definito in 30 (trenta)
giorni naturali e consecutivi dall’avvio formale del Rup (esclusi i tempi per la verifica e
'approvazione del progetto da parte della Stazione Appaltante ed eventuali altri Organi
competenti) relativamente alle attivita di rilievo architettonico e della progettazione.

La progettazione prendera avvio da formale invito del RUP.

Nel caso fosse necessario intraprendere azioni correttive, rilevate durante [Iattivita di
verifica, verra concesso al professionista, da parte del RUP, un termine inderogabile pari a
10 giorni dalla notifica della richiesta di aggiornamento progettuale entro il quale
completare la redazione progettuale, cio al fine di pervenire ad una conclusione favorevole
dell’attivita di verifica stessa.

Si precisa che carenze progettuali sostanziali, sia in termini di quantita di elaborati previsti
per il livello di progettazione richiesto, che di qualita e livello di definizione dei medesimi,
non consentono la concessione di ulteriori tempistiche rispetto a quanto stabilito al primo
comma del presente articolo, al netto dell’eventuale ribasso sui tempi offerto in sede di
gara. Cio al fine di non dilatare in modo artificioso i tempi stabiliti per I'esecuzione del
servizio in oggetto.

A compimento dei suddetti punti, la Stazione Appaltante procedera, in esito alla positiva
verifica del servizio, all’accettazione e quindi alla liquidazione del corrispettivo
corrispondente pattuito.

Resta in facolta della Stazione Appaltante procedere ad una sospensione dei tempi di
esecuzione qualora, a suo insindacabile giudizio, gli esiti riportati negli elaborati presentati
in relazione a ciascuna fase dovessero rendere necessario un approfondimento ed una
revisione dei procedimenti di esecuzione delle indagini e/o di verifica strutturale, nonché
per circostanza imputabili ad adempimenti di competenza degli Enti preposti al rilascio di
autorizzazioni e/o pareri necessari per lo svolgimento del servizio.

Per I'attivita di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, le
tempistiche saranno condizionate dalle tempistiche di esecuzione dei lavori.
10. Corrispettivo

Per le attivita previste nell'incarico, I'importo economico a base d’asta soggetto a ribasso &
pari a € 27.380,42 (euro ventisettemilatrecentoottanta/42), esclusa CNPAIA ed IVA.
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L’'importo dell’'offerta &€ da considerarsi “a corpo” e I'importo d’aggiudicazione restera fisso
ed invariabile e, in nessun, caso potra essere soggetto a variazione.

Si precisa che il predetto importo deve considerarsi pienamente remunerativo di tutti i
servizi, le prestazioni, le forniture e le provviste, le eventuali prove ed indagini
supplementari comprese e quanto altro occorrente per dare il servizio completamente
compiuto a perfetta regola d’arte nel rispetto di quando disciplinato nel Capitolato Tecnico
Prestazionale.

Fase progettazione definitiva €10.495.43
semplificata ’ € 12.069,74 |  44,08%

Spese in fase progettuale € 1.574,31
nge di ese.cu2|one. € 13.313,63 € 15.310.68 55.92%

Spese in Fase di esecuzione € 1.997,05
Totale € 27.380,42 100,00%

Il compenso del servizio come sopra indicato & stato determinato sull’importo dei lavori
da eseguire.

Nell’'eventualita I'importo dei lavori dovesse risultare superiore rispetto a quello gia stimato,
non si procedera con un adeguamento in rialzo della stessa parcella, essendo tale limite il
massimo consentito.

La tariffa professionale € stata quantificata in base alle attivita da svolgere e ai relativi
costi, facendo riferimento alle aliquote di cui al Ministero Della Giustizia - Decreto
ministeriale 17 giugno 2016, la cui sintesi € allegata in calce.

La prestazione rientra nella Categoria ID opere E.20 “Interventi di manutenzione
straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti”.

Previo riscontro favorevole da parte del RUP, nonché previa verifica della regolarita
contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) o
documento equipollente e della relativa polizza, il corrispettivo per la prestazione
professionale oggetto dell’appalto sara liquidato, al netto di eventuali penali che dovessero
essere comminate, dopo la presentazione della documentazione richiesta e come
specificato di seguito.

La Stazione Appaltante, ai sensi dellart. 1373 c.c., per le attivita di Direzione Lavori e
coordinamento in fase di_esecuzione, si riserva la facolta di recedere unilateralmente
anche laddove esso abbia avuto un principio di _esecuzione, qualora per esigenze
sopravvenute, non prevedibili al momento dell’avvio della procedura, non si ritenesse di
proseguire nella realizzazione dell’intervento, fermo restando il corrispettivo dovuto al
progettista per le prestazioni rese. Al riguardo, si specifica che non sara riconosciuto alcun
compenso per la porzione di servizio non eseguito.

11. Pagamenti

E prevista, ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., come modificato
dalla Legge n. 55/2019, e fatte salve successive modifiche legislative, I'anticipazione
dellimporto contrattuale.

La suddetta anticipazione sara erogata, previa costituzione di garanzia fidejussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorata del tasso di interesse
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legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa, secondo il
cronoprogramma della prestazione. L'importo della garanzia viene gradualmente ed
automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero
dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante.

Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione della
prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle
somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione
della anticipazione.

A seguito di quanto sopra esposto i pagamenti avverranno secondo la seguente
tempistica:

% IN FASE PROGETTUALE

Il 50% dell'importo complessivo dellincarico (dal quale detrarre quota parte
dell’anticipazione contrattuale, eventualmente corrisposta, calcolata
proporzionalmente all’'importo del predetto livello progettuale). La liquidazione
avverra a seguito della verifica e validazione con esisto positivo della
documentazione prodotta, comprese le eventuali integrazioni e modifiche richieste
e ottenuti tutti i pareri e nulla osta favorevoli necessari, nei tempi indicati dal
presente capitolato e nell'offerta temporale salvo conguaglio in detrazione e finale
in caso di penali o altri eventi penalizzanti a carico del professionista;

s IN FASE ESECUTIVA

Il 30% dell'importo complessivo dell'incarico (dal quale detrarre la quota residua
di anticipazione contrattuale, eventualmente corrisposta), riconosciuto quale
compenso per la Direzione Lavori e del Coordinamento in fase di Esecuzione,
che verra corrisposto in tranches legate al’emissione dei SAL di avanzamento dei
lavori a favore delle ditte esecutrici.

I 20% dell'importo complessivo dell’incarico residuo, allemissione del Certificato
di Regolare Esecuzione dellopera, compresa la consegna di tutta la
documentazione prevista per la relativa fase.

Qualora la Stazione Appaltante non intenda procedere alla realizzazione
dellintervento, per esigenze sopravvenute e non prevedibili al momento dell’avvio
della procedura, I'Appaltatore € obbligato alla restituzione della quota parte
dell’anticipazione corrisposta relativa alla sola Fase esecutiva (Direzione lavori e
Coordinamento in fase di esecuzione). In tale ipotesi la Stazione appaltante potra
compensare [I'anticipazione corrisposta con quanto dovuto all’Appaltatore al
momento della liquidazione dellimporto per la fase progettuale (progettazione
esecutiva).

by

La liquidazione dei compensi € comunque subordinata alla presentazione delle fatture,
previo accertamento della regolarita contributiva del soggetto professionale incaricato e
dei subappaltatori.

Qualora [I'Agenzia, per proprie esigenze, dovesse risolvere il presente contratto,
all’Affidatario verra riconosciuto il pagamento di quanto effettivamente eseguito, sulla base
della ripartizione percentuale di cui al presente articolo.

Il corrispettivo per le prestazioni oggetto dell’appalto sara liquidato come sopra indicato
previa verifica del servizio reso a seguito di apposito Certificato di Pagamento.
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Le fatture, intestate all’Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007 — Via Barberini n. 38,
00187 Roma dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso |l
Sistema di Interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55,
riportando le informazioni ivi indicate.

Ai fini del pagamento, I'Agenzia effettuera le verifiche di cui allart. 48 bis del DPR
602/1973 secondo le modalita previste dal D.M. 40/2008.

Il pagamento del dovuto avra luogo entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture trasmesse
dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato che
'aggiudicatario si impegna a comunicare, di cui allart. 3 della Legge n. 136/2010.
L’Aggiudicatario si impegna altresi a comunicare alla S.A. ogni eventuale variazione
relativa al conto comunicato ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso entro 7 giorni.

L’inadempimento degli obblighi sopra richiamati costituisce ipotesi di risoluzione espressa
del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

Ai sensi dell’art. 113-bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. il certificato di pagamento € rilasciato
nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.
231, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666,
secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla costituzione della cauzione o garanzia
fideiussoria bancaria/assicurativa di cui all’art. 103, comma 6, del D.Lgs 50/2016.

Il pagamento di ogni corrispettivo da parte della Stazione Appaltante € sempre effettuato
previa verifica della regolarita contributiva attestata dal DURC o altro documento
equipollente e al netto di eventuali penali comminate ai sensi del successivo art. 12 del
presente Capitolato.

Ai fini del pagamento, in caso di importo superiore a € 5.000,00 , ’'Agenzia del Demanio
effettuera le verifiche di cui all’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e ss.mm.ii.,
secondo le modalita previste dal D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.

In caso di partecipazione in forma plurima, tutti i pagamenti verranno effettuati nei
confronti del soggetto indicato quale mandatario del’RT, che sottoscrivera il contratto in
nome e per conto proprio e delle mandanti.

Inoltre, si fa presente che I'Agenzia del Demanio rientra tra le amministrazioni
assoggettate al meccanismo dello split payment, salvo quanto previsto dal D.L. 12 luglio
2018, n. 87.

12. Penali

L’Aggiudicatario del Servizio &€ responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni
nascenti dal contratto e della esecuzione delle attivita appaltate.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile allAmministrazione ovvero a forza
maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti dal presente Capitolato, e
fissata una penale giornaliera pari al 1 per mille del corrispettivo della prestazione, fatto
salvo il risarcimento del maggior danno.

Il limite massimo delle penali applicabili & pari al 10% del valore del presente contratto:
ove le penali raggiungano tale ammontare '’Amministrazione avra facolta di risolvere il
contratto.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di
cui al precedente paragrafo verranno contestati per iscritto all’affidatario dall’Ente;
'Aggiudicatario dovra comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al’Ente nel termine
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massimo di n. 10 (dieci) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non
siano accogliibili a giudizio dall’Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia
giunta nel termine indicato, saranno applicate all’affidatario le penali come sopra indicate a
decorrere dall’inizio dellinadempimento e [laffidatario dovra consegnare tutta la
documentazione conoscitiva raccolta e gli elaborati redatti alla data di cui sopra.

L’affidatario & 'unico responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali)
dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell’esecuzione dell’appalto.

L’Amministrazione potra compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui
al presente articolo con quanto dovuto all’affidatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi
della garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall’ affidatario senza
bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun
caso l'affidatario del servizio dalladempimento dell’obbligazione per la quale si € reso
inadempiente e che ha fatto sorgere I'obbligo di pagamento della medesima penale.

L’affidatario del Servizio prende atto che I'applicazione delle penali previste dal presente
articolo non preclude il diritto dellAmministrazione a richiedere il risarcimento degli
eventuali maggior danni sia materiali che immateriali.

13. Condizioni dello svolgimento del servizio

Sono a carico dell’affidatario del Servizio tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione
oggetto del contratto, intendendosi remunerati con il prezzo contrattuale ogni attivita e
relativi oneri che si rendessero necessari per I'espletamento degli stessi o, comunque,
necessari per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

14. Obbligazioni dell'affidatario del servizio

L’Affidatario del Servizio si impegna, oltre a quanto gia previsto nel presente capitolato,
anche a:

- effettuare il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale
necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto precisato nel presente
capitolato;

- nel’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni
operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate
dallAmministrazione;

- a prevedere la realizzazione di tutte le opere precauzionali atte a garantire I'accessibilita
ai luoghi di indagine, nel rispetto delle leggi antinfortunistiche vigenti ai sensi del D.Igs.
81/08 e ss.mm.ii (POS; ecc.), nonché a prevedere le dovute opere provvisionali per evitare
danneggiamenti alle strutture;

- comunicare tempestivamente allAmministrazione le eventuali variazioni della propria
struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’appalto, indicando analiticamente le
variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

- mettere a disposizione e garantire il corretto funzionamento dei recapiti di posta
elettronica, posta elettronica certificata e telefono da utilizzarsi per linvio di tutte le
comunicazioni relative all’affidamento.

Tutta la documentazione che l'affidatario produrra, deve essere consegnata alla S.A. sia in
forma cartacea che digitale, (sia editabile che in formato pdf), regolarmente firmata. Gli
elaborati editabili dovranno avere una estensione dei file in grado da poter essere letta e
modificata dalla S.A. come indicato all’art. 8.
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Le elaborazioni cartacee dovranno essere consegnate in numero sufficiente allo scopo e
comunque non inferiore a n. 3 copie per ogni atto.

Il materiale dovra essere razionalmente articolato nei diversi file che lo costituiscono.

Inoltre, come documento informatico finale, dovra costituirsi da un file “pdf’ firmato
digitalmente denominato Elenco Elaborati che ricomprenda in sequenza logica tutto il
lavoro svolto. Il documento sara presentato anche in maniera cartacea.

15. Obblighi specifici del progettista

Il Progettista dovra esequire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola
d’arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme
vigenti e secondo le condizioni, le modalita ed i termini_previsti nella
documentazione presentata in_sede di_gara e nel presente Capitolato _Tecnico
Prestazionale.

Fermo quanto previsto nel precedente comma, il Progettista si obblighera, a titolo
esemplificativo e non esaustivo a:

= osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura in
ogni modo acquisite nello svolgimento del servizio oggetto dell’appalto;

= comunicare allAgenzia del Demanio ogni informazione ritenuta idonea a dare
conoscenza del corretto svolgimento del servizio;

= ad esegquire le prestazioni conformemente al presente Capitolato e secondo quanto
indicato nella documentazione presentata in sede di gara;

* a manlevare e tenere indenne la S.A. da tutte le conseguenze derivanti
dall’eventuale inosservanza delle norme applicabili;

= a dare preventiva comunicazione alla S.A. di eventuali situazioni di potenziale
incompatibilita al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in
caso di inosservanza di detto obbligo 'Agenzia ha la facolta risolvere di diritto il
contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c.;

= a consentire all’Agenzia del Demanio di procedere, in qualsiasi momento, anche
senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto e a
prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Si
intenderanno assunti dal Progettista tutti gli oneri e responsabilita connessi al
completo espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalita e nei tempi
prescritti nel presente Capitolato, nella documentazione presentata in sede di gara
e delle vigenti disposizioni in materia.

= effettuare il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il
personale necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto precisato nel
presente capitolato;

= rendersi disponibile a produrre, previa richiesta del RUP, gli elaborati redatti o in
corso di redazione sia in formato pdf, doc e/o dwg;

= Tutta la documentazione dovra essere riprodotta su CD con relativa custodia, sulla
cui copertina dovranno essere riportate le indicazioni identificative essenziali del
lavoro svolto, del luogo, della data e di chi I’ha prodotto. Tutti i file costituenti sia le
relazioni che le prove di laboratorio dovranno essere firmati digitalmente.

= partecipare ad incontri di verifica e/o discussione circa problematiche inerenti le
verifiche tecniche, gli esiti delle stesse ed il regolare svolgimento del contratto che il
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Responsabile del Procedimento, riterra necessari al fine dell’'ottenimento del miglior
risultato;

» integrare, adeguare e/o modificare gli elaborati prodotti sulla scorta delle indicazioni
fornite, in sede di verifica degli elaborati tecnici da parte della S.A.;

= dotare il personale impiegato di tutta la strumentazione e i Dispositivi di Protezione
Individuali per eseguire le lavorazioni e i rilievi richiesti in tutta sicurezza
manlevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilita in materia;

= nelladempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le
indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte
e comunicate dal’Amministrazione;

= prevedere la realizzazione di tutte le opere precauzionali atte a garantire
I'accessibilita ai luoghi di indagine, nel rispetto delle leggi antinfortunistiche vigenti
ai sensi del DiIgs 81/08 e ss.mm.ii (POS; ecc.), nonché prevedere le dovute opere
provvisionali per evitare danneggiamenti alle strutture e apparati decorativi
eventualmente presenti;

= comunicare tempestivamente allAmministrazione le eventuali variazioni della
propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell'appalto, indicando
analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

* mettere a disposizione e garantire il corretto funzionamento dei recapiti di posta
elettronica, posta elettronica certificata e telefono da utilizzarsi per l'invio di tutte le
comunicazioni relative all’affidamento

16. Divieto di sospendere o di rallentare i servizi

Il soggetto Aggiudicatario non pud sospendere o rallentare il Servizio con sua decisione
unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la Stazione
appaltante.

Detto divieto non opera nel caso di ritardato o0 mancato pagamento del corrispettivo non
supportato dalla contestazione di un inadempimento; in tal caso il soggetto Aggiudicatario
del servizio, decorso un periodo fissato in giorni novanta, dovra comunicare al
Responsabile del procedimento la sua intenzione di sospendere o ritardare il Servizio,
fissando un termine che non potra essere inferiore a 20 giorni lavorativi per la risposta.

La sospensione o il rallentamento del Servizio per decisione unilaterale del soggetto
Aggiudicatario del servizio costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare
la risoluzione del Contratto per fatto del soggetto Aggiudicatario del servizio qualora
guesti, dopo la diffida a riprendere il lavoro entro il termine intimato dal’Agenzia del
demanio, nei modi stabiliti dal presente capitolato, non vi abbia ottemperato; il termine
decorre dalla data ricevimento della comunicazione.

In tale ipotesi restano a carico del soggetto Aggiudicatario del servizio tutti gli oneri e le
conseguenze derivanti da tale risoluzione.
17. Approvazione delle fasi progettuali

L'avvenuta approvazione di ciascun livello progettuale sara comunicata in forma scritta
all’Appaltatore da parte del Responsabile del procedimento. E esclusa ogni forma di
approvazione tacita o implicita.

L’approvazione non comporta accettazione e non esime I’Aggiudicatario dai propri obblighi
e dalle proprie responsabilita.
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L’Appaltatore sara tenuto a modificare e/o integrare gli elaborati prodotti sulla base delle
richieste avanzate dalla Stazione appaltante, con particolare riferimento al recepimento di
tutte le prescrizioni emanate da enti, autorita di controllo e soggetti coinvolti, a vario titolo,
nellapprovazione e nella realizzazione dell’intervento in oggetto: resta inteso che tali
approvazioni, rappresentano le condizioni necessarie alla successiva approvazione da
parte della Stazione appaltante.

In conseguenza di cio, 'approvazione dei progetti da parte di enti o soggetti terzi non
implica in nessun modo la tacita approvazione degli stessi progetti da parte della Stazione
appaltante.

La Stazione appaltante ha facolta di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi
dal medesimo incaricati, ogni piu ampia attivita di verifica e controllo sull’operato
dell’Affidatario e/o di tutti i soggetti deputati all’espletamento delle prestazioni oggetto del
contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza I'Affidatario possa avanzare
pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante.

L’esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dal Committente
non esonera né limita in ogni caso I'Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie
responsabilita; pertanto, anche successivamente all’effettuazione delle verifiche stesse,
gualora venga accertata la non conformita alle prescrizioni contrattuali della attivita
esercitata dall’Affidatario, il medesimo dovra in ogni caso provvedere a sua cura e spese
al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione
appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre I'attivita alle suddette prescrizioni
contrattuali.

E facolta della Stazione Appaltante accertare in ogni tempo e in relazione alla natura
dell’attivita svolta, I'idoneita professionale dei soggetti incaricati e di assumere, in caso di
inidoneita, tutti i conseguenti provvedimenti, anche di natura risarcitoria.

A tal fine, I'Affidatario sara tenuto a consentire, alla Stazione appaltante, I'effettuazione di
verifiche ed ispezioni ed a fornire alla stessa, tutta la documentazione e le informazioni
eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell'idoneita all’espletamento
delle attivita affidate, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell’attivita
lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.

L’eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto, da parte di soggetti non
idonei, costituira grave inadempimento contrattuale dell’Affidatario.

Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facolta della Stazione Appaltante di
procedere alla risoluzione del Contratto con contestuale avvio di azione risarcitoria (per
danni materiali, immateriali, erariali, amministrativi ed allimmagine) dipendente da tale
evento

Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l'integrale responsabilita dell’Affidatario nei
confronti della Stazione appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle
prestazioni oggetto del Contratto nonché per 'adempimento di tutti gli obblighi gravanti
sull’Appaltatore dei lavori.

Ogni previsione differente rispetto a quelle previste nel presente capitolato, che dovessero
insorgere a causa di eventi imprevisti e non dipendenti dalla volonta o condotta
inadempiente dell’ Affidatario, dovranno essere approvate dalla S.A.

18. Obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro

L’Affidatario del Servizio si impegna, altresi, a:
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- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa
documentazione, atti a garantire elevati livelli qualitativi dei servizi, ivi compresi quelli
relativi alla sicurezza;

- osservare, nellladempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni
operative, di indirizzo e di controllo emanate dai competenti Enti;

- consegnare, ai competenti uffici prima della stipula del contratto, copia autentica delle
assicurazioni di legge di cui al presente capitolato e quelle relative al proprio personale e
collaboratori e per la copertura di eventuali danni a terzi nell’esercizio di quanto richiesto
dal presente capitolato;

- inviare alllamministrazione i dati di sintesi relativi al monitoraggio del servizio ed alla
verifica dell’applicazione delle condizioni contrattuali.

L’Affidatario del Servizio si obbliga:

- ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina
infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;

- ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attivita contrattuali, le
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di
lavoro applicabili, alla data della stipulazione del contratto, alla categoria e nelle localita di
svolgimento delle attivita, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed
integrazioni;

- a rispondere dellosservanza di quanto sopra previsto da parte degli eventuali
subappaltatori, sub affidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei
propri dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto loro affidato.

19. Impegni della Stazione Appaltante

La Stazione appaltante si impegna a trasmettere all’Affidatario, in occasione della
sottoscrizione del contratto d’appalto, gli atti contrattuali e i documentali relativi
all'affidamento dei lavori.

Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione, non dara (in ogni
caso) diritto all’Affidatario a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti
dei tempi contrattuali, ivi inclusi quelli di iscrizione delle riserve.

La Stazione appaltante s'impegna, altresi, a garantire all’Affidatario il libero accesso alle
aree, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo.

20. Brevetti e diritti d'autore

L’Affidatario del Servizio assume ogni responsabilita per 'uso di dispositivi, software o per
adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli
industriali e marchi e diritti d’autore).

Qualora venga da terzi promosso nei confronti del’Amministrazione un procedimento
giudiziario in cui si affermi che una o piu delle soluzioni e/o I'uso di esse costituisca
violazione di un diritto di proprieta industriale, ovvero analoga violazione sia altrimenti
contestata allAmministrazione, quest’'ultima dovra avvisarne I’ affidatario per iscritto, entro
60 giorni dalla notificazione dell’atto introduttivo dell’azione giudiziaria o dalla notizia della
contestazione.

Sempre che il termine di cui sopra sia stato osservato, I'affidatario assumera a sue spese
la difesa contro tale azione e terra a suo carico gli oneri eventualmente conseguiti nei

Pagina 19 di 25



Capitolato Tecnico Prestazionale

confronti del terzo attore, a condizione che le siano state conferite dall’ Amministrazione le
piu ampie facolta di condurre la lite a suo esclusivo giudizio e di definirla anche
extragiudizialmente.

21. Riservatezza e diritti sui materiali

L’Affidatario ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle
che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e,
comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non
farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente
necessari all'esecuzione del Contratto.

L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale
originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.

L’Affidatario € responsabile per I'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti,
consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e
collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, '’Amministrazione ha la facolta di
dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che I'Affidatario sara tenuto
a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

L’Aggiudicatario si impegna, altresi, al rispetto del Regolamento 2016/679/UE e ss.mm.ii.,
nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto. | dati, gli
elementi e ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati
dallamministrazione aggiudicatrice esclusivamente ai fini del procedimento di gara e
dellindividuazione del soggetto Aggiudicatario, garantendo I'assoluta sicurezza e
riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali.

Gli elaborati e quanto altro discendera dallincarico commissionato di cui all’art.1 del
presente capitolato prestazionale, con la liquidazione del relativo compenso all’Affidatario,
resteranno di proprieta piena ed assoluta della Stazione Appaltante, compresi anche tutti
gli elaborati grafici e documentali introdotti in seguito a varianti ed aggiunte che saranno
riconosciute necessarie, senza che dall’Affidatario possa essere sollevata eccezione di
sorta.

22. Danni e responsabilita. Polizza assicurativa

L’Affidatario solleva la Committente da ogni eventuale responsabilita penale e civile verso
terzi comunque connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attivita di servizio affidate
incluso I'eventuale esecuzione delle prove sulle strutture. Nessun ulteriore onere potra
dunque derivare a carico dellAmministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo
contrattuale.

L’Affidatario & responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente
servizio.

L’Affidatario € responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o
indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o
collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, alla
Committente ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in
locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni
inesatte o false colposamente fornite dall'affidatario nellambito dell’erogazione dei servizi
di cui alloggetto. A tale fine I'Affidatario dovra costituire una adeguata polizza per la
copertura dei rischi di natura professionale ex art. 24 comma 4 del D.lgs. 50/2016 (polizza
di responsabilita civile professionale) di massimale non inferiore ad € 1.000.000,00, per i
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rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attivita di propria competenza, cosi come
guantificati ai fini della determinazione del compenso professionale posto a base di gara.
Tale polizza deve coprire i rischi derivanti anche da errori 0 omissioni progettuali, che
abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o
maggiori costi.

23. Subappalto

Non e ammesso il subappalto per le prestazioni professionali di cui all'art. 31, comma 8,
del D.Lgs. 50/2016 fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche,
sondaggi, rilievi, misurazioni sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione
di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché
per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Qualora [l'aggiudicatario abbia indicato, all’atto dell'offerta, i servizi che intende
subappaltare per le prestazioni consentite dall’art. 31 comma 8, del D.Lgs. 50/2016, &
consentito subappaltare dette attivita nel rispetto delle condizioni di cui allart. 105 del
D.Lgs. 50/2016.

Qualora invece l'aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto ovvero
non abbia indicato, in sede di offerta, le attivita, tra quelle consentite dalla norma di
subappaltare, & fatto divieto all’aggiudicatario di ricorrervi. In caso di inosservanza di tale
obbligo, 'Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avra
facolta di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi I'esecuzione
delle residue prestazioni contrattuali in danno dell’aggiudicatario.

E' fatto espresso divieto di subappalto per la relazione geologica, ai sensi del citato art. 31,
comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 1 recanti “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”.

24.  Obblighi nei confronti dei lavoratori

L'Affidatario sara obbligato all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari
concernenti la contribuzione e le assicurazioni sociali vigenti, in quanto applicabili.

Qualora a carico dell’Affidatario risulti, durante la vigenza contrattuale, una situazione di
non correttezza contributiva e retributiva, il pagamento dei corrispettivi dovuti sara
effettuato dalla S.A. nel rispetto della normativa vigente.

L’Affidatario dovra osservare le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. in tema
di sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro con particolare riferimento a
guelle riguardanti i rischi da interferenza.

25. Cauzione definitiva

Il Progettista ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs.
50/2016, dovra produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto la cauzione
definitiva rilasciata da una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo
responsabilita civile generale nel territorio dell’'Unione Europea.

La cauzione definitiva garantisce 'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il
risarcimento dei danni derivanti dallinadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il
rimborso delle somme eventualmente sostenute dallAgenzia in sostituzione del soggetto
inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati.

L’Aggiudicatario € obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di
giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione
appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale.

Pagina 21 di 25



Capitolato Tecnico Prestazionale

26. Tracciabilita dei pagamenti

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge 136/10, I'Aggiudicatario dovra utilizzare il
conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sara comunicato prima
della stipula del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire
movimentazioni sullo stesso.

L’Aggiudicatario dovra comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni
eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di
€sso0.

L’Aggiudicatario dovra, altresi, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e
subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullita, con la quale ciascuno di essi assume
gli obblighi di tracciabilita finanziaria prescritti dalla citata Legge.

L’Aggiudicatario dovra dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla
Prefettura territorialmente competente della notizia dellinadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

L’Aggiudicatario dovra, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai
fini della verifica di cui all’art. 3 comma 9 della legge n. 136/2010.

L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituira ipotesi di risoluzione
espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sara tenuto ai
medesimi obblighi previsti per I'Aggiudicatario nel presente articolo e ad anticipare i
pagamenti al Professionista incaricato mediante bonifico bancario o postale sul conto
concorrente dedicato.

27. Clausolarisolutiva espressa e risoluzione del contratto

Il contratto potra essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai
sensi dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata a/r o a
mezzo pec, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale
comunicazione.

L’Agenzia procedera alla risoluzione del contratto per una delle seguenti clausole risolutive
espresse:

- grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del comma 1,
aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;

- applicazione di penali per un importo totale superiore 10% (dieci) dell’importo
contrattuale;

- mancata reintegrazione, nel termine di 10 giorni, della cauzione in esito
all’escussione della stessa;

- violazione del divieto di cessione del contratto;

- adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico del’Agenzia;

- inadempimento agli obblighi di tracciabilita;

- perdita da parte dellAggiudicatario dei requisiti di carattere generale e di idoneita
professionali richiesti per I'espletamento del servizio.

- violazione degli impegni anticorruzione assunti da parte dell’aggiudicatario con la
sottoscrizione del Patto di Integrita che dovra essere allegato alla documentazione
amministrativa.

La risoluzione in tali casi opera allorquando I'Agenzia comunichi per iscritto con
raccomandata a/r all’Aggiudicatario o via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva
ex art 1456 c.c.
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In caso di risoluzione sara corrisposto all’Aggiudicatario il prezzo contrattuale del servizio
effettuato, detratte le eventuali penalita e spese di cui ai precedenti punti.

La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facolta di recedere unilateralmente dal contratto
secondo le modalita ed i termini di cui all’art. 109 del D. Lgs. 50/2016, con un preavviso di
almeno venti giorni, da comunicarsi al Appaltatore a mezzo PEC.

In caso di risoluzione anticipata del contratto I'affidatario dovra consegnare tutta la
documentazione conoscitiva raccolta e gli elaborati redatti alla data di risoluzione.

28. Proprieta del progetto e degli elaborati.

Gli elaborati prodotti resteranno di proprieta piena ed assoluta della Stazione appaltante
che potra, a suo insindacabile giudizio, stabilirne le modalita ed i tempi di utilizzo.

Ferma restando la proprieta intellettuale dell’Aggiudicatario incaricato circa le elaborazioni
tecniche (relazioni, schede, elaborati ecc.) fornite ad espletamento dell’incarico ricevuto la
S.A. € autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva delle stesse in tutti i formati
consegnati (doc, pdf, Dwg, Dxf, IFC ecc.).

La Stazione appaltante si riserva di utilizzare tali elaborati nel modo e con i mezzi che
riterra piu opportuni per altri scopi istituzionali, senza che possano essere sollevate
eccezioni di sorta.

29. Divieto di cessione del contratto

E’ fatto assoluto divieto all’Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di
nullita della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106 del Codice.

30. Trattamento dei dati

| dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera
automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalita di
esperimento della gara, nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva
stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si
propone la finalita di consentire I'accertamento dell'idoneita dei concorrenti in relazione
alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che |l
concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le prescritte dichiarazioni a
pena di esclusione. | dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti
disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che
esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. | diritti spettanti all'interessato sono
qguelli di cui al Capo Il e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy
679/2016/UE). L’interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla
cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.

| dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle
finalita per le quali sono stati conferiti e successivamente per 'adempimento degli obblighi
di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.

Titolare del trattamento dei dati € ’Agenzia del Demanio - DPO & 'Avv. Ivan Frioni sempre
contattabile all’indirizzo email demanio.dpo@agenziademanio.it.
31. Codice etico

L’Aggiudicatario nell’espletamento dell'incarico si impegna ad osservare il Modello di
organizzazione, gestione e controllo del’Agenzia ex D.Lgs. 231/2001 s.m.i, reperibile sul
sito istituzionale, e ad adottare comportamenti in linea con quanto previsto nel Codice
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Etico dellAgenzia e, comunque, tali da non esporre I’Agenzia al rischio dell’applicazione
delle sanzioni previste dal predetto decreto.

L’inosservanza di tale prescrizione costituira grave inadempimento contrattuale tale da
comportare la risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui allart. 1456 del
codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

32. Vincoli

Le norme e le disposizioni di cui al presente capitolato sono vincolanti per I'aggiudicatario
sin dal momento in cui viene presentata I'offerta, mentre vincolano la Stazione Appaltante
solo con la sottoscrizione del contratto.

33. Verifiche della stazione appaltante sullo svolgimento delle attivita

La Stazione appaltante ha facolta di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi
dal medesimo incaricati, ogni piu ampia attivita di verifica e controllo sull’operato
dell’Affidatario e/o di tutti i soggetti deputati all’espletamento delle prestazioni oggetto del
contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza I'Affidatario possa avanzare
pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante.

L’esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dal Committente
non esonera né limita in ogni caso [I'Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie
responsabilita; pertanto, anche successivamente all’effettuazione delle verifiche stesse,
qualora venga accertata la non conformita alle prescrizioni contrattuali della attivita
esercitata dall’Affidatario, il medesimo dovra in ogni caso provvedere a sua cura e spese
al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione
appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l'attivita alle suddette prescrizioni
contrattuali.

E facolta della Stazione Appaltante accertare in ogni tempo e in relazione alla natura
dell’'attivita svolta, I'idoneita professionale dei soggetti incaricati e di assumere, in caso di
inidoneita, tutti i conseguenti provvedimenti, anche di natura risarcitoria.

A tal fine, I'Affidatario sara tenuto a consentire, alla Stazione appaltante, I'effettuazione di
verifiche ed ispezioni ed a fornire alla stessa, tutta la documentazione e le informazioni
eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell'idoneita all’espletamento
delle attivita affidate, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell’attivita
lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.

L’eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto, da parte di soggetti non
idonei, costituira grave inadempimento contrattuale dell’ Affidatario.

Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facolta della Stazione Appaltante di
procedere alla risoluzione del Contratto con contestuale avvio di azione risarcitoria (per
danni materiali, immateriali, erariali, amministrativi ed allimmagine) dipendente da tale
evento.

Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l'integrale responsabilita dell’Affidatario nei
confronti della Stazione appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle
prestazioni oggetto del Contratto nonché per 'adempimento di tutti gli obblighi gravanti
sull’Appaltatore dei lavori.

Ogni previsione differente rispetto a quelle previste nel presente capitolato, che dovessero
insorgere a causa di eventi imprevisti e non dipendenti dalla volonta o condotta
inadempiente dell’Affidatario, dovranno essere approvate dalla S.A.
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34. Responsabile unico del procedimento

Il Responsabile unico del Procedimento € il geom. Matteo Ballarin in servizio presso
'Agenzia del Demanio — Direzione Regionale Veneto, con sede in Venezia Mestre, via
Borgo Pezzana 1.

35. Norme di rinvio

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le
disposizioni contenute nel presente Capitolato e nella lettera di invito.

Per quanto non specificatamente previsto nel presente Capitolato e nella lettera di invito si
fa riferimento alle vigenti disposizioni normative.
36. Osservanza di leggi, decreti, regolamenti e disposizioni varie

Per l'attuazione dei servizi in oggetto e per quanto non espressamente indicato nel
presente Capitolato Tecnico Prestazionale, si fa riferimento e trovano applicazione tutte le
disposizioni legislative e regolamentari in materia di Lavori pubblici, di Progettazione
definitiva ed esecutiva, di Direzione dei lavori, di Coordinamento della Sicurezza in fase di
progettazione ed in materia di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione.

37. Controversie e foro competente

La risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti riguardanti il
presente appalto di servizi, sara di esclusiva competenza dell’Autorita Giudiziaria del Foro
di Venezia. E’ vietato il ricorso alla clausola arbitrale.

Il Responsabile del procedimento
Matteo Ballarin

Allegati
- Determinazione parcella professionale

- Progetto di Fattibilita Tecnica ed economica

Visto,
Il responsabile U.O. Servizi Tecnici
Marica Cestaro
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A G EBNZEI.A D B I DE MANTIEO®
Direzione Regionale Veneto

Spett.le/Egregio

Agenzia del Demanio-DR Veneto
Via Barberini 38

00187 Roma (RM)

C.F.: 06340981007 - P.IVA: 06340981007

OGGETTO: Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti
pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).

INCARICO: Progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell'intervento di rimozione e
bonifica da amianto presso il compendio demaniale denominato Ex Zona Logistica

di Ceneselli sito in loc. Zelo di Ceneselli (Ro) - scheda ROB0561

Ai sensi del regolamento recante le modalita per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per
I'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si

identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Descrizione Importo
euro

1) Edilizia
Edifici e manufatti esistenti
Valore dell'opera [V]: 190'800.00 €
Categoria dell'opera: EDILIZIA
Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti
Parametro sul valore dell'opera [P]: 10.7227%
Grado di complessita [G]: 0.95
Descrizione grado di complessita: [E.20] Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione,
riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti.
Specifiche incidenze [Q]:
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.23] 4'470.27 €
Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04] 777.44 €
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 1'360.52 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 971.80 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 388.72 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 583.08 €
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 1'943.60 €
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Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 6'219.51 €
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
[QcL.02=0.03] 583.08 €
Contabilita' dei lavori a corpo:
- Fino a 190'800.00 €: QcI.10=0.045 874.62 €
Certificato di regolare esecuzione [Qcl.11=0.04] 777.44 €
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25] 4'858.98 €
Totale 23'809.06 €
TOTALE PRESTAZIONI 23'809.06 €
S.E.&0.
SPESE E ONERI ACCESSORI
Descrizione Importo
euro
1) Spese generali di studio 3'571.36 €
TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 3'571.36 €
Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato. S.E.&O.
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA
Descrizione Importo
euro
Prestazioni professionali:
Compenso per prestazioni professionali 23'809.06 €
Spese ed oneri accessori 3'571.36 €
RIEPILOGO FINALE
Descrizione Importo
euro
Imponibile 27'380.42 €
TOTALE DOCUMENTO 27'380.42 €
NETTO A PAGARE 27'380.42 €
Diconsi euro ventisettemila-trecentoottanta/42. S.E.&0.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Matteo Ballarin
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ALLEGATO

OGGETTO: Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacazione e delle spese.

INCARICO: Progettazione Preliminare, Definitiva, direzione lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell'intervento di rimozione e
bonifica da amianto presso il compendio demaniale denominato Ex Zona
Logistica di Ceneselli sito in loc. Zelo di Ceneselli (Ro) - scheda ROB0561

DETTAGLIO delle
SPESE E ONERI ACCESSORI
Descrizione Importo
euro
1) Spese generali di studio
Spese generali di studio (forfettarie) pari al 15% del compenso per prestazioni professionali.
[15% * 23'809.06 €] 3'571.36 €
TOTALE SPESE PROFESSIONALI 3'571.36 €
S.E.&0.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Matteo Ballarin
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