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GLOSSARIO

Il Capitolato Tecnico Prestazionale & preceduto dalla sezione dedicata al Glossario, relativa alla
terminologia di riferimento per I'esposizione dei criteri impiegati nello sviluppo del seguente atto e
di tutti gli altri documenti afferenti la presente gara. Si intende per:

Agenzia: Agenzia del Demanio Direzione Regionale Marche;

Lotto: Fabbricato oggetto dell’appalto contraddistinto per Denominazione, Codice Bene di
appartenenza, ldentificativo catastale, importo dell'intervento e CIG

Bene: unitd, edificata o non edificata, patrimoniale o demaniale, di proprieta dello Stato
amministrata dallAgenzia del Demanio. Ogni Bene € individuato da un codice identificativo
(denominato “CODICE BENE”) e pu0 essere costituito da una o piu entita, edificate o non
edificate.

Fabbricato: entita fisica edificata appartenente al Bene con identificativo catastale specifico.

Aggiudicatario: il Concorrente primo classificato nella graduatoria di valutazione delle offerte
predisposta dall’Agenzia.

Appaltatore dei lavori: il soggetto con il quale 'Agenzia stipulera il contratto dei lavori per la
realizzazione dell’intervento relativo a ciascun lotto.

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazi  one (CSP): Il soggetto individuato dalla
Stazione Appaltante per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

Direttore dei Lavori e Coordinamento della sicurezz ~ a in fase di esecuzione (CSE): Il soggetto
individuato dalla Stazione Appaltante per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, la
direzione ed il controllo tecnico-contabile dei lavori.

Verificatore: Soggetto fisico personalmente individuato, quale VERIFICATORE del progetto
definitivo ed esecutivo.

Concorrente:  Ciascuno dei soggetti, siano essi in forma singola o raggruppata, che
presenteranno offerta per la Gara in oggetto.

Responsabile Unico del Procedimento:  La persona fisica incaricata dall'’Agenzia della gestione
delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dell'intervento edilizio e
dei suoi subprocedimenti.

Progettista: Il soggetto, indicato dall’Aggiudicatario, incaricato della redazione della progettazione
degli interventi.

Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC): Il soggetto individuato dalla Stazione Appaltante
per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto.

B.1.M.: Building Information Modeling.
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1. FINALITA DELL’APPALTO

Gli interventi di adeguamento sismico riguardante i Beni dello Stato, come meglio identificati di
seguito, sono stati individuati dal Commissario Straordinario come ‘“interventi di importanza
essenziale”, ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis.1 dell'articolo 14 del d.l. 189/2016. Tali
interventi sono stati finanziati con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di
cui all'art.4 del decreto-legge n. 189 del 2016, come previsto dall’Ordinanza n. 56 del 10 maggio
2018.

L'appalto relativo al presente Capitolato concerne l'affidamento di incarico professionale per i
servizi inerenti I'architettura e l'ingegneria relativi alle indagini preliminari alla progettazione, ai

rilievi, alla verifica della vulnerabilita sismica, alla diagnosi energetica, alla progettazione
definitiva ed esecutiva, da eseguirsi con metodi di modellazione e gestione informativa e
con l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale conformi al D.M. del M. A.T.T.M

del 11/10/2017, alla direzione dei lavori ed al coo rdinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione |, finalizzato all'adeguamento sismico da effettuare sui fabbricati di
seguito indicati, cosi come deliberato nella determina a contrarre n. 2020/2076/DRM del
24/04/2020.

Lo scrivente soggetto attuatore si € avvalso della facolta di ricorrere alla procedura aperta di cui
all'articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii..

Con la partecipazione alla presente procedura, il ¢ oncorrente accetta senza riserva alcuna e
dichiara la completezza di tutti i contenuti e degl i elaborati relativamente a qualsiasi aspetto
previsto dai documenti posti a base di gara. Qualun  que implementazione relativa a tali
documenti di gara, compresi quelli che potranno rig uardare le avanzate fasi di
progettazione definitiva ed esecutiva, anche su ric  hieste formulate dall’Amministrazione
Usuaria sara compresa nelle attivitd oggetto della presente procedura e non dara luogo a
compensazioni economiche ulteriori.

L’Agenzia inoltre, come previsto dal nuovo Codice degli Appalti, ha intenzione di implementare la
digitalizzazione delle informazioni relative al patrimonio gestito, tramite Iintroduzione della
metodologia BIM (Building Information Modeling) sia in fase di rilievo dei beni che in quella
progettuale, avendo provveduto agli adempimenti preliminari previsti per le Stazioni Appaltanti dal
Decreto Ministeriale 01/12/2017 n. 560, in termini di formazione del personale, fornitura di adeguati
hardware e software nonché dotazione di atti organizzativi aziendali specifici per il processo BIM.
A tal fine, con l'obiettivo di rendere confrontabili ed interrogabili i modelli prodotti, nonché
standardizzare le procedure inerenti il processo BIM, sono allegate alla presente documentazione
di gara le specifiche metodologiche (BIMSM) relative alle attivita di rilievo e progettazione; saranno
inoltre forniti all’Aggiudicatario i template e le Linee guida di processo BIM (BIMMS) contenenti le
informazioni necessarie alla definizione e gestione dell’Opera Digitale.

Il presente Capitolato Tecnico Prestazionale stabilisce pertanto norme, prescrizioni ed oneri
generali, nonché le clausole particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra
I'Agenzia del Demanio ed il soggetto esecutore, in relazione al servizio in oggetto.

2. OGGETTO DELL’APPALTO

Oggetto della presente gara é I'affidamento di servizi attinenti I'Architettura e I'lngegneria come
definiti dall'art. 3, lett. vwvv) del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50, e ss.mm.ii..

L'affidamento avverra secondo i criteri previsti dall'articolato del gia citato D. Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii., denominato di seguito per comodita “Codice Appalti”, ed alle linee guida ANAC ed ha
per oggetto un servizio finalizzato all'esecuzione di indagini specialistiche per la valutazione della
vulnerabilita sismica e dell'efficienza energetica, del servizio di progettazione definitiva ed
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esecutiva, degli interventi di adeguamento sismico, miglioramento architettonico ed impiantistico,
direzione lavori nonché il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

In particolare le attivita previste sono:

Fase A
- Rilievo delle caratteristiche geometriche, archit ettoniche, tecnologiche, impiantistiche e
strutturali, da restituirsi in modalita BIM, finali zzato all'acquisizione della piena conoscenza

dello stato di fatto del fabbricato.

La prestazione ricomprende la propedeutica ricerca documentale attinente al servizio
richiesto.

Le attivita di rilievo e ricerca documentale dovranno essere rese con la massima accuratezza
e completezza secondo le specifiche di seguito riportate, per acquisire tutte le informazioni utili
allo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto e alla definizione del prodotto informatico
realizzato con le modalita indicate nel “BIMSM - SPECIFICA METODOLOGICA" parte
integrante della documentazione di gara.

Ove nel corso delle attivita di_sopralluogo il professionista incaricato rilevi la presenza di
materiali_ritenuti_potenzialmente inquinanti o pericolosi (materiali_contenenti amianto, rifiuti
speciali, zone esterne di pertinenza ...altro) dovra darne tempestiva comunicazione alla
Stazione Appaltante, la quale procedera con le opportune valutazioni del caso.

- Verifica della vulnerabilita sismica

La prestazione comprende, oltre alla propedeutica ricerca documentale, quanto segue:

- redazione del “Piano di indagini” relativa alla caratterizzazione dei materiali costruttivi, le
indagini geologiche e la caratterizzazione geotecnica a supporto della verifica di
vulnerabilita sismica;

- esecuzione delle prove, dei sondaggi e indagini strutturali, geologiche e di
caratterizzazione geotecnica necessarie al raggiungimento del livello di conoscenza di cui
alle “Norme tecniche per le costruzioni NTC aggiornate con il D.M. del 17/01/2018 (di
seguito NTC 2018), compreso il ripristino strutturale e delle finiture;

- costruzione del modello di calcolo e delle vere e proprie verifiche della vulnerabilita
sismica sia in termini globali che locali, giungendo alla definizione di indicatori di rischio
sismico, di cui D.M. n. 58 del 28/02/2017 e ss.mm. ii. ed effettuando le opportune
valutazioni critiche che I’Aggiudicatario riterra necessarie, al fine di individuare gli scenari
di intervento per I'adeguamento strutturale.

Per ogni scenario di adeguamento proposto, I'Aggiudicatario dovra rendere chiara ed
identificabile la migliore tra tutte le proposte di intervento presentate evidenziandone la
fattibilita _in _termini_di _impatto sull'uso del fabbricato, nonché la convenienza tecnico-
economica a vantaggio della stazione appaltante.

- Diagnosi energetica

La diagnosi e da redigere a norma di legge, mediante valutazione del comportamento
energetico del sistema edificio/impianto eseguito allo scopo di monitorare le prestazioni e le
condizioni di comfort ambientale allo stato di fatto dellimmobile, evidenziando eventuali aree
critiche suscettibili di miglioramenti nelle performance.

L’Aggiudicatario dovra individuare tutti i possibili scenari di intervento di miglioramento
dell'efficienza energetica, da applicare al sistema edificio-impianto, al fine di ottenere un
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notevole risparmio economico generato da una sostanziale diminuzione dei consumi
energetici.

Per ogni scenario di intervento proposto dovra essere presentato il quadro dei risparmi in
termini energetici ed economici supportato da una previsione di spesa e da una valutazione
economica dell'intervento che contenga almeno [lindicazione del “pay back time”
dell'investimento. L’Aggiudicatario dovra rendere chiara ed identificabile la migliore tra tutte le
proposte presentate.

La diagnosi dovra inoltre indicare eventuali fondi incentivanti e/o agevolazioni economiche
previste dalla normativa vigente a cui '’Amministrazione pud eventualmente far affidamento
per l'attuazione degli interventi proposti.

La prestazione inoltre ricomprende:

- Redazione certificazione APE relativo allo stato di fatto;
- Scenario di efficientamento energetico.

Fase B
- Redazione del Progetto definitivo ed esecutivo da restituirsi in modalita BIM e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazi one

Tale servizio consiste, nella redazione dei Progetto definitivo ed esecutivo da redigersi ai sensi
dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.,, con la finalita di ottenere una ristrutturazione
completa dotata di finiture ed impianti di uso comune di ciascuno dei beni oggetto dell’'appalto
e che presenti il miglior rapporto tra costi e benefici per I'ente proprietario.

La progettazione definitiva ed esecutiva dovra essere redatta secondo le prescrizioni indicate
nell’art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., negli artt. dal 24 al 32 Sez. Ill e negli artt. dal 33 al
43 Sez. IV del DPR 207/2010 nonché di tutte le leggi, norme di settore e linee guida dei livelli
di progettazione per rendere il progetto approvabile dagli Enti e appaltabile.

| progetti, sviluppati in BIM , individuano compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto di
tutti i vincoli esistenti, del quadro esigenziale delle Amministrazioni coinvolte nel progetto, degli
ulteriori criteri ed indicazioni espressi dalla stazione appaltante, nonché di quanto emergera in
sede di Conferenza Permanente ed in fase di verifica e validazione ai sensi dell’art. 26 del
Codice Appalti compresa elaborazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) redatto
ai sensi del DLgs 81/2008 e ss.mm.ii.. Dovranno, altresi, contenere tutti gli elementi necessari
ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni da parte di tutti Enti preposti, il
cronoprogramma delle diverse fasi attuative dell'intervento, nonché la quantificazione
definitiva del limite di spesa per la realizzazione dell'intervento.

La progettazione definitiva ed esecutiva  dell'intervento dovra essere redatta:

— mediante l'utilizzo del “Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia” (Ed. 2018), di cui
allart. 6, comma 7, del D.L. 189/2016 allegato all’Ordinanza commissariale n. 58 del
04/07/2018 o come di seguito indicato;

- secondo le modalita indicate nel Capitolato “BIMSM - Specifica Metodologica”;

- tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali conformi ai criteri
ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 11 ottobre 2017 (in G.U. n. 259 del 6 novembre
2017), recante “Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”;

- tenendo conto del DPCM 9 febbraio 2011, se di pertinenza rispetto al fabbricato di che
trattasi, “Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento
alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008” e relative Linee Guida;
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— tenendo conto ,se di pertinenza rispetto al fabbricato di che trattasi, del Decreto del
MIBACT del 22 agosto 2017, n. 154 “Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti
i beni culturali tutelati ai sensi del D.Igs. n. 42 del 2004, di cui al D.Igs. n. 50 del 2016".
L'aggiudicatario dovra inoltre fornire assistenza alla Stazione Appaltante per la
predisposizione degli eventuali documenti da produrre per le richieste delle autorizzazioni,
nulla osta o permessi comungue denominati da presentare presso gli Enti competenti.

L'elaborazione della relazione geologica dovra essere redatta ai sensi del combinato
disposto dell'art.23 comma 3 e dell'art. 216 comma 4 del Codice Appalti in conformita alle
prescrizioni di cui alla Parte Il, Titolo Il, Capo I, Sezione Ill del D.P.R. 207/10 e del paragrafo
6.2 delle NTC2018 mentre il coordinamento per la sicurezza in fase di proget  tazione sara
effettuato ai sensi del DLgs 81/2008 e ss.mm.ii.

Fase C

- Direzione lavori, coordinamento della sicurezza i

n fase di esecuzione (CSE) ai sensi del

D.Lgs. 81/2008 e ulteriori attivita’ successive all

a fine lavori

La prestazione comprende:

- Direzione dei lavori preposta al controllo tecnico, contabile ed amministrativo
dell’esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformita al
progetto ed al contratto ai sensi del Decreto Ministeriale n. 49/2018, delle NTC 2018 e relative
circolari esplicative, della L.R. 25/2017 e ss.mm.ii. e del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

- Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzion e ai sensi del DLgs 81/2008 e

sSs.mm.ii.;

- Redazione di pratica per I'aggiornamento catastale

lavori ed in caso di eventuali variazioni rispetto allo stato attuale.

del fabbricato una volta terminati i

L’Aggiudicatario dovra trattare tutte le informazioni e i documenti acquisiti con la massima
riservatezza e non farne uso, neppure parziale o temporaneo, se non per I'esecuzione del servizio.

Incluso nel corrispettivo la partecipazione a tutte le riunioni necessarie ai fini dell'esecuzione del

servizio oggetto di affidamento nonché per eventuali
propedeutiche o conseguenti all’acquisizione del

all'art. 16 del Decreto Legge n. 189 del 2016.

modifiche/integrazioni del
parere della Conferenza permanente di cui

progetto

Identificativo
LOTTO Codice Bene catastale Denominazione Indirizzo Comune Provincia
Fabbricato
Comando
Stazione
1 APB0563 Fogllo 19, Carablnlerll Via Stradone Montemonaco | Ascoli Piceno
particella 1, Forestale di n.47
sub1,2e3 Montemonaco
(AP)
Sede Gruppo
Foglio 78, Carabinieri Via Benedetto
2 APDO0056 particella 139, Forestale di Ascoli Piceno | Ascoli Piceno
— Croce n. 47
sub 1 Ascoli Piceno
(AP)
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Comando
Foglio 154 stazione .
3 MCB0419 particella Carabinieri di \gznzﬁ)ﬁﬁezu;)
2584 San Severino )

Marche (MC)

San Severino
Marche

Macerata

Il servizio richiesto comprende tutto quanto necessario per rendere Il'opera approvabile,
appaltabile, agibile, garantendo I'ottenimento, a lavori ultimati, di ogni certificazione, attestazione o
atto altrimenti detto previsto dalla normativa applicabile al caso di specie.

Di seguito si riportano i fabbricati oggetto della presente procedura con la descrizione dei servizi

richiesti:

Si sottolinea come il fabbricato del lotto 2 sia og

getto di tutela ai sensi del Dlgs 42/2004.

Lotto 1 — “Comando Stazione Carabinieri Forestale

di Montemonaco (AP)”

n. Descrizione servizi Importo
Rilievo (rilievo architettonico, rilievo strutturale, rilievo
impiantistico e stratigrafico per la determinazione dei requisiti
1 . L . 2.972,87 €
energetici passivi) con elaborazione del modello BIM e
diagnosi energetica
2 | Verifica di vulnerabilita sismica 8.957,44 €
3 Progettazione definitiva + C.S.P. da restituirsiin mo  dalita 36.398,16 €
BIM
4 Progettazione esecutiva + C.S.P. da restituirsiin mod  alita 29.901,35 €
BIM
4 | Direzione dei lavori + C.S.E. 60.927,43 €
5 | Spese ed accessori 16.962,10 €
6 | Costi per la sicurezza 636,30 €
7 A_Itre attivita (Indagini e pratiche catastali) - ar t. 6 DM 17 15.28524 €
giugno 2016
Importo totale a base di gara 172.040,89 €
di cui Costi per la sicurezza (non soggetto a ribasso) 636,30 €
di cui Costi della manodopera 1.630,52 €
Importo soggetto a ribasso 171.404,59 €

Lotto 2 —“ Sede Gruppo Carabinieri Forestale di As

coli Piceno (AP)”

BIM

n. Descrizione servizi Importo
Rilievo (rilievo architettonico, rilievo strutturale, rilievo
1 |mp|ant|.st.|co e s.tr'atlgraflco per Ia.determlna2|one dei requisiti 15.217.08 €
energetici passivi) con elaborazione del modello BIM e
diagnosi energetica
2 | Verifica di vulnerabilita sismica 26.430,52 €
3 Progettazione definitiva + C.S.P. da restituirsi in mo  dalita 95.04720 €
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4 ;Irl(\)/lgettazione esecutiva + C.S.P. da restituirsiin mod  alita 75.768.40 €
4 | Direzione dei lavori + C.S.E. 152.949,69 €
5 | Spese ed accessori 44.188,77€
6 | Costi per la sicurezza 1.082,06 €
7 ,;illtjrgenzttzi\(/)iia6 (Indagini e pratiche catastali) - ar t. 6 DM 17 22.92581 €
Importo totale a base di gara 433.609,54 €

di cui Costi per la sicurezza (non soggetto a ribasso) 1.082,06 €

di cui Costi della manodopera 3.413,56 €

Importo soggetto a ribasso 432.527,47 €

Lotto 3 — “Comando stazione Carabinieri di San Seve

rino Marche (MC)”

n. Descrizione servizi Importo
Rilievo (rilievo architettonico, rilievo strutturale, rilievo
impiantistico e stratigrafico per la determinazione dei requisiti
1 . L . 8.761,32 €
energetici passivi) con elaborazione del modello BIM e
diagnosi energetica
2 | Verifica di vulnerabilita sismica 25.868,27 €
3 Progettazione definitiva + C.S.P. da restituirsi in mo  dalita 88.176.13 €
BIM
4 Progettazione esecutiva + C.S.P. da restituirsi in mod  alita 72.583.08 €
BIM
4 | Direzione dei lavori + C.S.E. 145.418,79 €
5 | Spese ed accessori 41.351,70 €
6 | Costi per la sicurezza 976,79 €
7 Altre attivitd (Indagini e pratiche catastali) - ar t. 6 DM 17 20.82041 €
giugno 2016
Importo totale a base di gara 403.956,48 €
di cui Costi per la sicurezza (non soggetto a ribasso) 976,79 €
di cui Costi della manodopera 2.992,48 €
Importo soggetto a ribasso 402.979,69 €

La Stazione Appaltante si riserva comungue la facolta di non dar corso ad alcune o a tutte le parti
del servizio successive alla FASE A, qualora per qualunque causa si renda cid necessario ad
insindacabile giudizio della stessa. In tal caso nulla & dovuto all’aggiudicatario del servizio, se non
le competenze effettivamente maturate per i servizi prestati fino a quel momento.

E esclusa qualunque forma di indennizzo per cessata prestazione unilaterale da parte
delllamministrazione. Tale clausola viene prevista ai sensi dell’art. 106  c. 1 lett. a) del Codice.

PARTE | — INDICAZIONI TECNICHE

Per le indicazioni tecniche specifiche per i fabbricati dei singoli lotti, quali descrizione e tipologia
del Bene in cui sono inseriti, localizzazione, inquadramento catastale ed urbanistico, consistenze,
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descrizione dello stato di fatto, linee guida di intervento, ecc. si rimanda agli allegati A1-A2-A3 del
presente Capitolato:

Allegato A1 - “Documento preliminare alla progettazione - Lotto 1”

Allegato A2 - “Documento preliminare alla progettazione - Lotto 2”

Allegato A3 - “Documento preliminare alla progettazione - Lotto 3"

3. NORMATIVA TECNICA DA APPLICARE

Nella progettazione futura dell'intervento dovranno essere rispettate tutte le leggi, regolamenti e
norme tecniche in materia di “appalti pubblici” o comunque applicabili al caso di specie.

Dovra, altresi, essere rispettato appieno quanto dettato da norme e regolamenti a livello locale e
guanto prescritto dagli Enti territorialmente competenti, anche attraverso prescrizioni particolari.
Inoltre dovranno essere rispettate le norme e i regolamenti a livello nazionale e sovranazionale (ad
es. norme UNI o CEl ecc.).

Si riportano di seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, una serie di norme di
riferimento per ciascun settore:

Norme relative al cratere sismico:

— D.Igs n. 189/2016, convertito, con modificazioni della L. 229 del 2016 e ss.mm.ii.;

— Ordinanza del Commissario Straordinario della Ricostruzione Sisma 2016 n. 4/2016;
- Ordinanza del Commissario Straordinario della Ricostruzione Sisma 2016 n. 19/2017;
- Ordinanza del Commissario Straordinario della Ricostruzione Sisma 2016 n. 37/2018;

— Ordinanza del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 n. 56/2018, come
modificata dall'Ordinanza n. 67/2018;

— Ordinanza del Commissario Straordinario della Ricostruzione Sisma 2016 n. 58/2018;
— Ordinanza del Commissario Straordinario della Ricostruzione Sisma 2016 n. 61/2018.

Norme in materia di contratti pubblici

D. Igs 18 Aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii.“Nuovo Codice Appalti”;

— D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii. per le parti non ancora abrogate dal codice;
— Linee Guida A.N.A.C. di attuazione del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

— Decreti Ministeriali emanati in attuazione del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Normativa urbanistica e beni culturali

- D.lgs. del 22 Gennaio 2004 n. 42: “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- DM del 22 Agosto 2017 n. 154;

- D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii.. “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia”;

- D.P.R. 18 Aprile 1994 n.383: “Regolamento recante disciplina dei procedimenti di
localizzazione delle opere di interesse statale”;

- D.P.R. 24 Luglio 1977 n.616: “Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio
1975, n. 3827

- D.M. 2 Aprile 1968 “Limiti inderogabili di densita edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e
rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o
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riservati alle attivita collettive, al verde pubblico o a parcheggi da conservare ai fini della
formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti”;

Strumenti urbanistici di vario livello (Regionale — Sovracomunale — Comunale);

Direttiva del P.C.M. del 09/02/2011 “Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio
culturale con riferimento alle Norme tecniche delle costruzioni di cui al Decreto Ministeriale del
14/01/2008"

L.R. Marche n. 25 del 2 agosto 2017, “Disposizioni urgenti per la semplificazione e
I'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016".

Normativa in materia strutturale ed antisismica

Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP recante “Istruzioni per ['applicazione
dell'«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17
gennaio 2018;

NTC 2018 approvate con il decreto MIT del 17 gennaio 2018, pubblicate sulla Serie Generale
n. 42 del 20-2-2018;

Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 21 Gennaio 2019 n. 7 “Istruzioni per
I'applicazione dell’Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17
Gennaio 2018™;

D.M. n.58 del 28/02/2017 “Approvazione delle linee guida per la classificazione di rischio
sismico delle costruzioni nonché delle modalita per I'attestazione dell’efficacia degli interventi
effettuati”;

Direttiva PCM 9 Febbraio 2011: “Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio
culturale con riferimento alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 Gennaio
20087

Eurocodice 2 — 8 per quanto applicabili;

O.P.C.M. 3 Maggio 2005 n. 3431: “Ulteriori modifiche ed integrazioni all'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante «Primi elementi in
materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative
tecniche per le costruzioni in zona sismica”;

D.P.C.M. 21 Ottobre 2003: “Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003”,

O.P.C.M. 20 Marzo 2003 n. 3274 e s.m.i.: “Primi elementi in materia di criteri generali per la
classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in
zona sismica’;

Legge 5 Novembre 1971 n. 1086: “Norme per la disciplina delle opere in c.a. normale e
precompresso ed a struttura metallica”;

L.R. 04/01/2018 n. 1: “Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche”.

Norme in materia di risparmio/contenimento energeti co

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16/09/2016 e Linee Guida;

D.M 26 Giugno 2015: “Adeguamento del decreto del MISE 26 Giugno 2009 — Linee Guida
Nazionali per la certificazione energetica degli edifici”;

D.Lgs. 4 Luglio 2014 n. 102: “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica,
che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE ed abroga le direttive 2004/8/CE e
2006/32/CE™",

D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 74: “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di

esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la
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climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi
igienici sanitari, a norma dell'art.4, comma 1), lettere a) e c) del Decreto Legislativo 19 Agosto
2005 n.1927;

D.Lgs n. 28/2011 “Decreto Rinnovabili”;

D.M. 26 Giugno 2009: “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”;
D.Lgs. n. 115/08 e s.m.i.;

D.Lgs. 19 Agosto 2005 n.192: “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell’edilizia”;

D.M. 2 Aprile 1998: “Modalita di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni
energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi”;

D.P.R. 26 Agosto 1993 n. 412: “Regolamento recante norme per la progettazione,
l'installazione, I'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifice ai fini del
contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art.4, comma 4, della legge 9 Gennaio
1991, n.10";

Legge 9 Gennaio 1991 n.10: “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in
materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia”;

UNI/TS 11300;

UNI EN 12831;

UNI EN 16212;

UNI CEI/'TR 11428;

UNI CEI EN 16247;

Eventuali nuove norme e linee guida emanate in corso della presente procedura.

Norme in materia di sostenibilita ambientale ed inq uinamento

D.M. Ambiente 11 Ottobre 2017: “Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici”;

D.M. 10 Agosto 2012, n.161: “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e
rocce da scavo”;

D.M. Ambiente 25 Luglio 2011 — all.2: “Acquisto di serramenti esterni”;

D.Lgs. 16 Gennaio 2008 n.4: “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto
Legislativo 3 Aprile 2006 n.152, recante norme in materia ambientale”;

D.lgs. 3 Aprile 2006, n.152: “Norme in materia ambientale”.

“Documento tecnico-giuridico, finalizzato al riutilizzo degli Aggregati Riciclati” approvato con
Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 1601 del 28/12/2017.

Norme in materia di superamento delle barriere arch itettoniche.

D.P.R. 24 Luglio 1996 n.503: “Regolamento recante norme per I'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”.

Norme in materia di sicurezza

Legge 1 Ottobre 2012, n. 177: “Modifiche al decreto legislativo 9 Aprile 2008 n.81, in materia di
sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici”;

D.lgs. 3 Agosto 2009 n.106: “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 Aprile
2008 n.81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
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— D.lgs. 9 Aprile 2008 n.81: “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123 in materia

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii.

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19
nei cantieri del 14 marzo 2020 e ss.mm.ii.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". e ss.mm.ii.

Norme in materia di prevenzione incendi

4.

D.P.R. 1 Agosto 2011, n.151: Regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione incendi a norma dello articolo 4-quater, del decreto legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n.122;

in generale tutte le normative di tipo orizzontale e verticale correlate ad eventuali attivita
soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 151/2011 inserite negli immobili di
cui trattasi;

D.M. 3 agosto 2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi
dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” e ss.mm.ii..

DETERMINAZIONE DEL COSTO DELL'INTERVENTO E DEGLI ONORARI

Il costo degli interventi relativi ai tre Lotti (APB0563, APD0056 e MCB0419) & stato determinato
sullimporto dei lavori e stimato secondo la tabella sotto riportata:

DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZ IONE DELL'ONORARIO

CODICE BENE/FABBRICATO APBO0563

Lotto 1 — “Comando Stazione Carabinieri Forestale d i Montemonaco (AP)”

Stima parametrica costo di costruzione unitario (€/mq) 1.300,00
Superficie lorda del complesso immobiliare (mq) 463
Costo Costruzione (CC) € 601.900,00
Incidenza della parte strutturale (%) 20%
Valore dell'opera afferente alla sola parte strutturale (V) € 120.380,00

Lavori di adeguamento sismico

Stima parametrica (€/mq) 1.481,00
Superficie lorda della porzione oggetto di intervento (mq) 463
Stima importo lavori (€) € 685.500,00

DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZ IONE DELL'ONORARIO

APDO0056
CODICE BENE/FABBRICATO AP0446001
Lotto 2 — “Sede Gruppo Carabinieri Forestale di Asc  oli Piceno (AP)”
Stima parametrica costo di costruzione unitario (€/mq) | 1.300,00
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Superficie lorda del complesso(mq) 2.002
Costo Costruzione (CC) € 2.602.600,00
Incidenza della parte strutturale (%) 20%
Valore dell'opera afferente alla sola parte strutturale (V) € 520.520,00

Lavori di adeguamento sismico

Stima parametrica (€/mq) 980,00
Superficie lorda della porzione oggetto di intervento (mq) 2.002
Stima importo lavori (€) 1.961.776,13

DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZ IONE DELL'ONORARIO

MCB0419
CODICE BENE/FABBRICATO
MC0208001
Lotto 3 — “Comando stazione Carabinieri di San Seve  rino Marche (MC)”
Stima parametrica costo di costruzione unitario (€/mq) 1.300
Superficie lorda del fabbricato (mq) 1.853
Costo Costruzione (CC) € 2.408.900,00
Incidenza della parte strutturale (%) 20%
Valore dell'opera afferente alla sola parte strutturale (V) € 481.780,00
Lavori di adeguamento sismico
Stima parametrica (€/mq) 1.212,00
Superficie lorda della porzione oggetto di intervento (mq) 1.853
Stima importo lavori (€) € 2.245.880,00

L’affidamento dell'appalto oggetto del presente capitolato avverra in tre lotti, come meglio
specificato nella seguente tabella riassuntiva:

CODICE CODICE
LOTTO DESCRIZIONE CIG CUP BENE FABBRICATO IMPORTO LAVORI

Comando Stazione
1 Carabinieri Forestale - APB0563 685.500,00 €
di Montemonaco (AP)

Sede Gruppo
2 Carabinieri Forestale - APDO0056 AP0446001 1.961.776,13 €
di Ascoli Piceno (AP)

Comando stazione
3 Carabinieri di San - MCB0419 MC0208001 2.245.880,00 €
Severino Marche

(MC)

Con riferimento alla stima dell'importo dei lavori si & proceduto alla determinazione dei corrispettivi
da porre a base di gara per l'affidamento dell'incarico dei due livelli di progettazione e degli altri
servizi tecnici di cui sopra, secondo quanto disposto dal Codice Appalti e dal Decreto del Ministero
della Giustizia, di concerto con il MIT, del 17/06/2016.
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Per la stima dell'importo dei lavori si & tenuto co nto di quanto indicato nella circolare della
Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 7013 del 2 3/05/2018 e della tabella 6 — costi
parametrici relativa all'Ordinanza n. 19 del 07 Apr  ile 2017.

Di seguito si riporta un prospetto con la suddivisione dell'importo delle attivita:

Lotto 1 — “Comando Stazione Carabinieri Forestale d i Montemonaco (AP)”

Grado Valore Importo
Parametro
Pl Compenso
(netto spese)

Attivita cat. Descrizione Complessita dell’Opera

d’'opera (G] V]

Strutture o parti  di
strutture  in muratura,
legno, metallo - Verifiche
strutturali relative -
Consolidamento delle
opere di fondazione di
manufatti  dissestati - 0,90 120.380,00 € | 12,285 % 8.957,44 €
Ponti, Paratie e tiranti,
Consolidamento di pendii
e di fronti rocciosi ed
opere connesse, di tipo
corrente - Verifiche
strutturali relative.

Vulnerabilita Strutture
sismica S.04

Interventi di manutenzione
Rilievo e Edilizia straordinaria,

Diagnosi E 20 ristrutturazione, 0,95 601.900,00 € 7,877 % 2.972,87 €
energetica ' riqualificazione, su edifici

e manufatti esistenti

Interventi di manutenzione
Progetto Edilizia straordinaria,
Definitivo + ristrutturazione, 0,95 239.925,00 € | 10,046 % 13.052,27 €
E.20 . e .
C.S.P. riqualificazione, su edifici
e manufatti esistenti

Strutture o parti  di
strutture  in muratura,
legno, metallo - Verifiche
strutturali relative -
Consolidamento delle
Progetto Strutture | CPE"® di fondazione di
Definitivo + S04 manufatti  dissestati - 0,90 308.475,00 € 9,373 % 12.750,16 €
C.S.P. ’ Ponti, Paratie e tiranti,
Consolidamento di pendii
e di fronti rocciosi ed
opere connesse, di tipo
corrente - Verifiche
strutturali relative.

Impianti per
I'approvvigionamento, la
preparazione e la
distribuzione di acqua
nell'interno di edifici o per
scopi industriali - Impianti
sanitari - Impianti di
Impianti | fognatura domestica od
IA.01 industriale ed opere
relative al trattamento
delle acque di rifiuto - Reti
di distribuzione di
combustibili liquidi o
gassosi - Impianti per la
distribuzione dell'aria
compressa

Progetto
Definitivo +
C.S.P.

0,75 27.420,00 € 19,779 % 2.074,48 €
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Impianti di riscaldamento -

Impianto di
Progetto L rqﬁrescamgnto,
Definitivo + 'TAp'gg“ fr';rtr::;z;;ﬂonede",aria 0,85 82.260,00€ | 13,812% | 4.92548€
C.S.P. Impianti  meccanici  di
distribuzione fluidi -
Impianto solare termico
Impianti elettrici in genere,
impianti di illuminazione,
telefonici, di sicurezza , di
rivelazione incendi ,
Progetto o fot_o_\/(_)ltaici, a corredo_ d?
Definitivo + mpient ggm‘;‘lessie ) Coiggggg: 1,30 27.420,00€ | 19,779% | 3.595,76 €
CSP. strutturati - impianti in fibra
ottica - singole
apparecchiature per
laboratori e impianti pilota
di tipo complesso
Interventi di manutenzione
Progetto Edilizia straordinaria,
Esecutivo + E 20 ristrutturazione, 0,95 239.925,00 € | 10,046 % 9.388,48 €
C.S.P. ) riqualificazione, su edifici
e manufatti esistenti
Strutture o parti  di
strutture  in muratura,
legno, metallo - Verifiche
strutturali relative -
Consolidamento delle
Progetto Strutture | °PE"® di fondazione di
Esecutivo + S04 manufatti  dissestati - 0,90 308.475,00 € 9,373 % 11.579,22 €
C.S.P. ) Ponti, Paratie e tiranti,
Consolidamento di pendii
e di fronti rocciosi ed
opere connesse, di tipo
corrente - Verifiche
strutturali relative.
Impianti per
I'approvvigionamento, la
preparazione e la
distribuzione di acqua
nell'interno di edifici o per
scopi industriali - Impianti
Progetto o sanitari - Impiapti di
Esecutivo + 'TAp'g;‘“ {ggﬂ:ttr‘f;?e dore“;s“cﬁpec;g 075 27.420,00€ | 19,779% | 1.749,07 €
CSP. relative al trattamento
delle acque di rifiuto - Reti
di distribuzione di
combustibili liquidi o
gassosi - Impianti per la
distribuzione dell'aria
compressa
Impianti di riscaldamento -
Progetto Impianti Impianto di
Esecutivo + IA.02 raffrescamento, 0,85 82.260,00 € 13,812 % 4.152,86 €
C.S.P. ’ climatizzazione,
trattamento  dell'aria -
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Impianti  meccanici  di
distribuzione fluidi -
Impianto solare termico

Progetto
Esecutivo +
C.S.P.

Impianti
1A.04

Impianti elettrici in genere,
impianti di illuminazione,
telefonici, di sicurezza , di
rivelazione incendi ,
fotovoltaici, a corredo di
edifici e costruzioni
complessi -  cablaggi
strutturati - impianti in fibra
ottica - singole
apparecchiature per
laboratori e impianti pilota
di tipo complesso

1,30

27.420,00 €

19,779 %

3.031,72 €

D.L. + C.S.E.

Edilizia
E.20

Interventi di manutenzione
straordinaria,
ristrutturazione,
riqualificazione, su edifici
e manufatti esistenti

0,95

239.925,00 €

10,046 %

19.692,90 €

D.L. + C.S.E.

Strutture
S.04

Strutture o parti  di
strutture  in muratura,
legno, metallo - Verifiche
strutturali relative -
Consolidamento delle
opere di fondazione di
manufatti  dissestati -
Ponti, Paratie e tiranti,
Consolidamento di pendii
e di fronti rocciosi ed
opere connesse, di tipo
corrente - Verifiche
strutturali relative.

0,90

308.475,00 €

9,373 %

23.678,86 €

D.L. + C.S.E.

Impianti
IA.01

Impianti per
I'approvvigionamento, la
preparazione e la
distribuzione di acqua
nell'interno di edifici o per
scopi industriali - Impianti
sanitari - Impianti di
fognatura domestica od
industriale ed opere
relative al trattamento
delle acque di rifiuto - Reti
di distribuzione di
combustibili liquidi o
gassosi - Impianti per la
distribuzione dell'aria
compressa

0,75

27.420,00 €

19,779 %

3.437,13 €

D.L. + C.S.E.

Impianti
IA.02

Impianti di riscaldamento -
Impianto di
raffrescamento,
climatizzazione,
trattamento  dell'aria -
Impianti  meccanici  di
distribuzione fluidi -
Impianto solare termico

0,85

82.260,00 €

13,812 %

8.160,85 €

D.L. + C.S.E.

Impianti
1A.04

Impianti elettrici in genere,
impianti di illuminazione,
telefonici, di sicurezza , di
rivelazione incendi ,
fotovoltaici, a corredo di
edifici e costruzioni
complessi -  cablaggi
strutturati - impianti in fibra
ottica - singole
apparecchiature per
laboratori e impianti pilota
di tipo complesso

1,30

27.420,00 €

19,779 %

5.957,69 €
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Lotto 2 — “Sede Gruppo Carabinieri Forestale di Asc

oli Piceno (AP)”

Attivita

Cat.
d’'opera

Descrizione

Grado
Complessita
[G]

Valore
dell'Opera
vl

Parametro

(P]

Importo
Compenso
(netto
spese)

Vulnerabilita
sismica

Strutture
S.04

Strutture o parti  di
strutture  in muratura,
legno, metallo - Verifiche
strutturali relative -
Consolidamento delle
opere di fondazione di
manufatti  dissestati -
Ponti, Paratie e tiranti,
Consolidamento di pendii
e di fronti rocciosi ed
opere connesse, di tipo
corrente - Verifiche
strutturali relative.

0,90

520.520,00 €

8,169 %

26.430,52 €

Rilievo e
Diagnosi
energetica

Edilizia
E.22

Interventi di
manutenzione, restauro,
risanamento conservativo,
riqualificazione, su edifici
e manufatti di interesse
storico artistico soggetti a
tutela ai sensi del D.Lgs
42/2004, oppure di
particolare importanza

1,55

2.602.600,00 €

5,715 %

15.217,08 €

Progetto
Definitivo +
C.S.P.

Edilizia
E.22

Interventi di
manutenzione, restauro,
risanamento conservativo,
riqualificazione, su edifici
e manufatti di interesse
storico artistico soggetti a
tutela ai sensi del D.Lgs
42/2004, oppure di
particolare importanza

1,55

784.710,45 €

7,386 %

51.209,86 €

Progetto
Definitivo +
C.S.P.

Strutture
S.04

Strutture o parti  di
strutture  in muratura,
legno, metallo - Verifiche
strutturali relative -
Consolidamento delle
opere di fondazione di
manufatti  dissestati -
Ponti, Paratie e tiranti,
Consolidamento di pendii
e di fronti rocciosi ed
opere connesse, di tipo
corrente - Verifiche
strutturali relative.

0,90

980.888,07 €

7,012 %

30.331,58 €

Progetto
Definitivo +
C.S.P.

Impianti
IA.01

Impianti per
I'approvvigionamento, la
preparazione e la
distribuzione di acqua
nell'interno di edifici o per
scopi industriali - Impianti
sanitari - Impianti di
fognatura domestica od
industriale ed opere
relative al trattamento
delle acque di rifiuto - Reti
di distribuzione di
combustibili liquidi o
gassosi - Impianti per la
distribuzione dell'aria
compressa

0,75

39.235,52 €

17,539 %

2.632,15 €
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Progetto
Definitivo +
C.S.P.

Impianti
1A.02

Impianti di riscaldamento -
Impianto di
raffrescamento,
climatizzazione,
trattamento  dell'aria -
Impianti  meccanici  di
distribuzione fluidi -
Impianto solare termico

0,85

117.706,57 €

12,369 %

6.311,23 €

Progetto
Definitivo +
C.S.P.

Impianti
IA.04

Impianti elettrici in genere,
impianti di illuminazione,
telefonici, di sicurezza , di
rivelazione incendi ,
fotovoltaici, a corredo di
edifici e costruzioni
complessi -  cablaggi
strutturati - impianti in fibra
ottica - singole
apparecchiature per
laboratori e impianti pilota
di tipo complesso

1,30

39.235,52 €

17,539 %

4.562,39 €

Progetto
Esecutivo +
C.S.P.

Edilizia
E.22

Interventi di
manutenzione, restauro,
risanamento conservativo,
riqualificazione, su edifici
e manufatti di interesse
storico artistico soggetti a
tutela ai sensi del D.Lgs
42/2004, oppure di
particolare importanza

1,55

784.710,45 €

7,386 %

36.835,16 €

Progetto
Esecutivo +
C.S.P.

Strutture
S.04

Strutture o parti  di
strutture  in muratura,
legno, metallo - Verifiche
strutturali relative -
Consolidamento delle
opere di fondazione di
manufatti  dissestati -
Ponti, Paratie e tiranti,
Consolidamento di pendii
e di fronti rocciosi ed
opere connesse, di tipo
corrente - Verifiche
strutturali relative.

0,90

980.888,07 €

7,012 %

27.546,02 €

Progetto
Esecutivo +
C.S.P.

Impianti
IA.01

Impianti per
I'approvvigionamento, la
preparazione e la
distribuzione di acqua
nell'interno di edifici o per
scopi industriali - Impianti
sanitari - Impianti di
fognatura domestica od
industriale ed opere
relative al trattamento
delle acque di rifiuto - Reti
di distribuzione di
combustibili liquidi o
gassosi - Impianti per la
distribuzione dell'aria
compressa

0,75

39.235,52 €

17,539 %

2.219,26 €

Progetto
Esecutivo +
C.S.P.

Impianti
I1A.02

Impianti di riscaldamento -
Impianto di
raffrescamento,

climatizzazione,

trattamento  dell'aria -
Impianti  meccanici  di
distribuzione fluidi -

0,85

117.706,57 €

12,369 %

532123 €
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Impianto solare termico

Progetto
Esecutivo +
C.S.P.

Impianti
IA.04

Impianti elettrici in genere,
impianti di illuminazione,
telefonici, di sicurezza , di
rivelazione  incendi ,
fotovoltaici, a corredo di
edifici e costruzioni
complessi -  cablaggi
strutturati - impianti in fibra
ottica - singole
apparecchiature per
laboratori e impianti pilota
di tipo complesso

1,30

39.235,52 €

17,539,00 %

3.846,72 €

D.L. + C.S.E.

Edilizia
E.22

Interventi di
manutenzione, restauro,
risanamento conservativo,
riqualificazione, su edifici
e manufatti di interesse
storico artistico soggetti a
tutela ai sensi del D.Lgs
42/2004, oppure di
particolare importanza

1,55

784.710,45 €

7,386 %

75.698,95 €

D.L. +C.S.E.

Strutture
S.04

Strutture o parti  di
strutture  in muratura,
legno, metallo - Verifiche
strutturali relative -
Consolidamento delle
opere di fondazione di
manufatti  dissestati -
Ponti, Paratie e tiranti,
Consolidamento di pendii
e di fronti rocciosi ed
opere connesse, di tipo
corrente - Verifiche
strutturali relative.

0,90

980.888,07 €

7,012 %

54.873,53 €

D.L. + C.S.E.

Impianti
IA.01

Impianti per
I'approvvigionamento, la
preparazione e la
distribuzione di acqua
nell'interno di edifici o per
scopi industriali - Impianti
sanitari - Impianti di
fognatura domestica od
industriale ed opere
relative al trattamento
delle acque di rifiuto - Reti
di distribuzione di
combustibili liquidi o
gassosi - Impianti per la
distribuzione dell'aria
compressa

0,75

39.235,52 €

17,539 %

4.361,11 €

D.L. + C.S.E.

Impianti
1A.02

Impianti di riscaldamento -
Impianto di
raffrescamento,
climatizzazione,
trattamento  dell'aria -
Impianti  meccanici  di
distribuzione fluidi -
Impianto solare termico

0,85

117.706,57 €

12,369 %

10.456,85 €

D.L. + C.S.E.

Impianti
1A.04

Impianti elettrici in genere,
impianti di illuminazione,
telefonici, di sicurezza , di
rivelazione incendi ,
fotovoltaici, a corredo di
edifici e costruzioni
complessi -  cablaggi
strutturati - impianti in fibra
ottica - singole

1,30

39.235,52 €

17,539 %

7.559,26 €
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apparecchiature per
laboratori e impianti pilota
di tipo complesso

Lotto 3 —“Comando stazione Carabinieri di San Sever

ino Marche (MC)”

Importo
Grado Valore
sy Cat. - R , Parametro [ Compenso
Attivita " Descrizione Complessita dell'Opera
opera [G] V] [P] (netto
spese)
Strutture o parti  di
strutture in cemento
armato Verifiche
Vulnerabilita Strutture | strutturali relative -
sismica S.03 Ponteggi, centinature e 0,95 481.780,00 € 8,332 % 25.868,27 €
strutture provvisionali di
durata superiore a due
anni
Interventi di manutenzione
Rilievo e Edilizia straordinaria,
Diagnosi E 20 ristrutturazione, 0,95 2.408.900,00 € 5,801 % 8.761,32 €
energetica ' riqualificazione, su edifici
e manufatti esistenti
Interventi di manutenzione
Progetto Edilizia straordinaria,
Definitivo + ristrutturazione, 0,95 786.058,00 € 7,383 % 31.427,78 €
E.20 . A .
C.S.P. riqualificazione, su edifici
e manufatti esistenti
Strutture o parti  di
strutture in cemento
Progetto Strutture ztrrthatllth;ali relat\if/eerIfIChE
Definitivo + . . 0,95 1.010.646,00 € 6,964 % 32.763,68 €
CSP. S.03 Ponteggi, cent_ln_ature_ e
strutture provvisionali di
durata superiore a due
anni
Impianti per
I'approvvigionamento, la
preparazione e la
distribuzione di acqua
nell'interno di edifici o per
scopi industriali - Impianti
Progetto Impianti fS(;i nr:tzz;trtljra dolnTé)slftiigg octljl
Definitivo + |£01 ! 3 . p 0,75 89.83520€ | 13,438% | 4.617,59 €
CSPp. . in u§tr|ae e opere
relative al trattamento
delle acque di rifiuto - Reti
di distribuzione di
combustibili liquidi o
gassosi - Impianti per la
distribuzione dell'aria
compressa
Impianti di riscaldamento -
Impianto di
Progeto |\ i | cimatzvazione
Definitivo + | E 0 |t AT 0,85 269.505,60€ | 9,726 % | 11.363,24€
C.SP. . ratt_amc_ento della_lrl_a :
Impianti  meccanici  di

distribuzione fluidi -
Impianto solare termico
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Progetto
Definitivo +
C.S.P.

Impianti
1A.04

Impianti elettrici in genere,
impianti di illuminazione,
telefonici, di sicurezza , di
rivelazione  incendi ,
fotovoltaici, a corredo di
edifici e costruzioni
complessi -  cablaggi
strutturati - impianti in fibra
ottica - singole
apparecchiature per
laboratori e impianti pilota
di tipo complesso

1,30

89.835,20 €

13,438 %

8.003,83 €

Progetto
Esecutivo +
C.S.P.

Edilizia
E.20

Interventi di manutenzione
straordinaria,
ristrutturazione,
riqualificazione, su edifici
e manufatti esistenti

0,95

786.058,00 €

7,383 %

22.605,94 €

Progetto
Esecutivo +
C.S.P.

Strutture
S.03

Strutture o parti  di
strutture  in  cemento
armato Verifiche
strutturali relative -
Ponteggi, centinature e
strutture provvisionali di
durata superiore a due
anni

0,95

1.010.646,00 €

6,964 %

29.754,77 €

Progetto
Esecutivo +
C.S.P.

Impianti
1A.01

Impianti per
I'approvvigionamento, la
preparazione e la
distribuzione di acqua
nell'interno di edifici o per
scopi industriali - Impianti
sanitari - Impianti di
fognatura domestica od
industriale ed opere
relative al trattamento
delle acque di rifiuto - Reti
di distribuzione di
combustibili liquidi o
gassosi - Impianti per la
distribuzione dell'aria
compressa

0,75

89.835,20 €

13,438 %

3.893,27 €

Progetto
Esecutivo +
C.S.P.

Impianti
1A.02

Impianti di riscaldamento -
Impianto di
raffrescamento,
climatizzazione,
trattamento  dell'aria -
Impianti  meccanici  di
distribuzione fluidi -
Impianto solare termico

0,85

269.505,60 €

9,726 %

9.580,77 €

Progetto
Esecutivo +
C.S.P.

Impianti
1A.04

Impianti elettrici in genere,
impianti di illuminazione,
telefonici, di sicurezza , di
rivelazione  incendi ,
fotovoltaici, a corredo di
edifici e costruzioni
complessi -  cablaggi
strutturati - impianti in fibra
ottica - singole
apparecchiature per
laboratori e impianti pilota
di tipo complesso

1,30

89.835,20 €

13,438 %

6.748,33 €

D.L. + C.S.E.

Edilizia

Interventi di manutenzione

0,95

786.058,00 €

7,383 %

46.454,11 €
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straordinaria,
ristrutturazione,
riqualificazione, su edifici
e manufatti esistenti

D.L.+C.S.E.

Strutture
S.03

Strutture o parti  di
strutture  in  cemento
armato - Verifiche
strutturali relative -
Ponteggi, centinature e
strutture provvisionali di
durata superiore a due
anni

1.010.646,00 €

6,964 %

59.225,37 €

D.L.+ C.S.E.

Impianti
1A.01

Impianti per
I'approvvigionamento, la
preparazione e la
distribuzione di acqua
nell'interno di edifici o per
scopi industriali - Impianti
sanitari - Impianti di
fognatura domestica od
industriale ed opere
relative al trattamento
delle acque di rifiuto - Reti
di distribuzione di
combustibili  liquidi o
gassosi - Impianti per la
distribuzione dell'aria
compressa

0,75

89.835,20 €

13,438 %

7.650,72 €

D.L.+ C.S.E.

Impianti
1A.02

Impianti di riscaldamento -
Impianto di
raffrescamento,
climatizzazione,
trattamento  dell'aria -
Impianti  meccanici  di
distribuzione fluidi -
Impianto solare termico

0,85

269.505,60 €

9,726 %

18.827,33 €

D.L.+C.S.E.

Impianti
1A.04

Impianti elettrici in genere,
impianti di illuminazione,
telefonici, di sicurezza , di
rivelazione incendi ,
fotovoltaici, a corredo di
edifici e costruzioni
complessi -  cablaggi
strutturati - impianti in fibra
ottica - singole
apparecchiature per
laboratori e impianti pilota
di tipo complesso

89.835,20 €

13,438 %

13.261,25 €

Relativamente alle fasi dell’'appalto, vengono riportate nel seguito le prestazioni previste per ogni
diversa categoria d’opera, con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi parametri
“Q” di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata al D.M. 17/06/2016.

COMPENSO PER VERIFICA DI VULNERABILITA SISMICA
Codice Descrizione delle prestazioni Par. “Q”
Qbll.09 Relazione geotecnica 0,06
Qbll.10 Relazione idrologica 0,03
Qbll.11 Relazione idraulica 0,03
Qbll.12 Relazione sismica e sulle strutture 0,03
Qbll.13 Relazione geologica Variabile
Qbll.14 Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti 0,09
Qbll.15 Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti 0,12
Qbll.16 Verifica .sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze 018
) strutturali '

COMPENSO PER VERIFICA DI VULNERABILITA SISMICA
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Codice Descrizione delle prestazioni Par. "Q”
Qbll.09 Relazione geotecnica 0,06
Qbll.10 Relazione idrologica 0,03
Qbll.11 Relazione idraulica 0,03
Qbll.12 Relazione sismica e sulle strutture 0,03
Qbll.13 Relazione geologica Variabile
Qbll.14 Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti 0,09
Qbll.15 Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti 0,12
QblI.16 Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze 0.18

strutturali

COMPENSO PER RILIEVO

Codice

Descrizione delle prestazioni

Par. “Q”

Qbll.02

Rilievo dei manufatti

0,04

COMPENSO PER RILIEVO

Codice

Descrizione delle prestazioni

Par. “Q”

Qbll.02

Rilievo dei manufatti

0,04

COMPENSO PER DIAGNOSI ENERGETICA

Codice

Descrizione delle prestazioni

Par. “Q”

QblIl.22

Diagnosi energetica (ex Legge 10/1991 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i
rilievi e le indagini

0,02

COMPENSO PER DIAGNOSI ENERGETICA

Codice

Descrizione delle prestazioni

Par. “Q”

QblIl.22

Diagnosi energetica (ex Legge 10/1991 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i
rilievi e le indagini

0,02

PROGETTO DEFINITIVO

Codice Descrizione delle prestazioni Par. "Q”
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli

Qbll.01 impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione 0,23
sulla gestione materie

Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,01

Qbll.05 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico 0,07

Qbll.08 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto 0,07
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni

QbII.17 specialistiche 0,05

Qbll.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,06

Qbll.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,02

Qbll.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,02

Qbll.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,03

Qbll.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,01

PROGETTO DEFINITIVO

Codice Descrizione delle prestazioni Par. "Q”
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli

Qbll.01 impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione 0,23
sulla gestione materie

Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,01

Qbll.05 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico 0,07

Qbll.08 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto 0,07
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni

QblI.17 specialistiche 0,05

Qbll.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,06

Qbll.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,02

Qbll.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,02

Qbll.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,03

Qbll.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,01
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PROGETTO DEFINITIVO
Codice Descrizione delle prestazioni Par. “Q”
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli
Qbll.01 impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione 0,18
sulla gestione materie
Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,01
Qbll.05 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, guadro economico 0,04
Qbll.08 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto 0,07
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni
Qbll.17 specialistiche 0,05
Qbll.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,06
Qbll.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,02
Qbll.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,02
Qbll.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,03
Qbll.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,01

PROGETTO DEFINITIVO

Codice Descrizione delle prestazioni Par. “Q”
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli

Qbll.01 impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione 0,18
sulla gestione materie

Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,01

Qbll.05 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, guadro economico 0,04

Qbll.08 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto 0,07
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni

Qbll.17 specialistiche 0,05

Qbll.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,06

Qbll.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,02

Qbll.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,02

Qbll.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,03

Qbll.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,01

PROGETTO DEFINITIVO

Codice Descrizione delle prestazioni Par. “Q”
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli

Qbll.01 impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione 0,16
sulla gestione materie

Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,01

Qbll.05 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico 0,07

Qbll.08 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto 0,08

QbII17 Prog.ett.az.ione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni 0,05
specialistiche

Qbll.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,06

Qbll.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,02

Qbll.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,02

Qbll.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,03

Qbll.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,01

PROGETTO DEFINITIVO

Codice Descrizione delle prestazioni Par. “Q”
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli
Qbll.01 impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione 0,16
sulla gestione materie
Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,01
Qbll.05 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico 0,07
Qbll.08 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto 0,08
QblI17 Prog.ett.az.ione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni 005
) specialistiche '
Qbll.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,06
Qbll.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,02
Qbll.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,02
Qbll.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,03
Qbll.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,01

Pag. 26 a 92



Capitolato Tecnico Prestazionale

PROGETTO DEFINITIVO

Codice Descrizione delle prestazioni Par. “Q”
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli
Qbll.01 impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione 0,16
sulla gestione materie
Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,01
Qbll.05 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, guadro economico 0,07
Qbll.08 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto 0,08
Qbll.17 Prog_ett_az_ione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni 0.05
) specialistiche '
Qbll.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,06
Qbll.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,02
Qbll.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,02
Qbll.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,03
Qbll.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,01

PROGETTO ESECUTIVO

Codice Descrizione delle prestazioni Par. "Q”
Qblll.o1 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi 0,07
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,13
QblIl.03 Compyto metrico gstimativo, quadro economico, elgncq prezzi e eventuale 0.04
) analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera '
Qblll.04 Schema di contratto, capitolato speciale d’appalto, cronoprogramma 0,02
QblIl.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,02
Progettazione integrale e coordinata — Integrazione delle prestazioni
QbIIl.06 specialistiche 0,03
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 0.10

207/2010)

PROGETTO ESECUTIVO

Codice Descrizione delle prestazioni Par. “Q”

Qblll.01 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi 0,07

Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,13
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale

Qblll.03 e o D 0,04
analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera

Qblll.04 Schema di contratto, capitolato speciale d’appalto, cronoprogramma 0,02

Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,02

QblIL.06 Prog_ett_az_lone integrale e coordinata — Integrazione delle prestazioni 0,03
specialistiche

Qblll.o7 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 0.10

207/2010)

PROGETTO ESECUTIVO

Codice Descrizione delle prestazioni Par. “Q”
. elazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi ,

Qbll.01 Relazi I ialistiche, elaborati grafici, calcoli tivi 0,12

Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,13
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale

Qbll1.03 e o N 0,03
analisi, guadro dell'incidenza percentuale della quantitd di manodopera

Qblll.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,01

QblII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,025
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni

Qblll.06 specialistiche 0,03

Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 0.10

207/2010)

PROGETTO ESECUTIVO

Codice Descrizione delle prestazioni Par. “Q”
Qblll.01 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi 0,12
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,13
QblIl.03 Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale 0,03

analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
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Qblll.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,01

Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,025
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni

Qblll.06 specialistiche 0,03

Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 0.10

207/2010)

PROGETTO ESECUTIVO

Codice Descrizione delle prestazioni Par. "Q”
Qblll.01 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi 0,15
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,05
QblIl.03 Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale 005
) analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera '
Qblll.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,02
QblIl.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,03
QblIL.06 Prog_ett_az_lone integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni 0,03
specialistiche
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 0.10

207/2010)

PROGETTO ESECUTIVO

Codice Descrizione delle prestazioni Par. “Q”

Qblll.01 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi 0,15

Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,05
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale

QblIl.03 e o L 0,05
analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantitd di manodopera

Qblll.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,02

Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,03

QbIIL.06 Prog_ett_az_lone integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni 0,03
specialistiche

Qblll.o7 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 0.10

207/2010)

PROGETTO ESECUTIVO

Codice Descrizione delle prestazioni Par. "Q”
Qblll.o1 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi 0,15
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,05
QblIl.03 Compyto metrico gstimativo, quadro economico, elgncq prezzi e eventuale 005
) analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera '
Qblll.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,02
QblII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,03
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni
QblIl.06 specialistiche 0,03
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 0.10

207/2010)

DIREZIONE DEI LAVORI E
CORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Codice Descrizione delle prestazioni Par. “Q”

Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,32

Qcl.02 Liguidazione — Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 0,03

Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali 002

) d’'uso e manutenzione '

Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,02
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore

Qcl.05 . 0,1
operativo

Qcl.06 UffIC.IO della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di 0,06
cantiere

Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura Variabile

Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,25
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DIREZIONE DEI LAVORI E
CORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
Codice Descrizione delle prestazioni Par. “Q”
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,32
Qcl.02 Liguidazione — Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 0,03
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali
Qcl.03 ; ; 0,02
d’'uso e manutenzione
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,02
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore
Qcl.05 . 0,1
operativo
Qcl.06 Ufflc_lo della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di 0.06
cantiere
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura Variabile
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,25

DIREZIONE DEI LAVORI E
CORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Codice Descrizione delle prestazioni Par. “Q”

Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,38

Qcl.02 Liguidazione — Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 0,02

Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali 0.02

) d’'uso e manutenzione '

Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,02
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore

Qcl.05 . 0,1
operativo

Qcl.06 Ufflc_lo della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di 0.06
cantiere

Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura Variabile

Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,25

DIREZIONE DEI LAVORI E
CORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Codice Descrizione delle prestazioni Par. “Q”

Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,38

Qcl.02 Liguidazione — Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 0,02

Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali 0.02

) d’'uso e manutenzione '

Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,02
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore

Qcl.05 . 0,1
operativo

Qcl.06 Ufflc_lo della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di 0.06
cantiere

Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura Variabile

Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,25

DIREZIONE DEI LAVORI E
CORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Codice Descrizione delle prestazioni Par. “Q”

Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,32

Qcl.02 Liguidazione — Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 0,03

Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali 0.02

) d’'uso e manutenzione '

Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,02
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore

Qcl.05 . 0,1
operativo

Qcl.06 Ufflc_lo della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di 0.06
cantiere

Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura Variabile

Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,25

DIREZIONE DEI LAVORI E
CORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Codice

Descrizione delle prestazioni

Par. “Q”
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Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,32
cl. iquidazione — Rendicontazioni e liguidazione tecnico contabile ,
Qcl.02 Liquidazi Rendicontazioni e liquidazi tecni tabil 0,03
Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali 0.02
) d’'uso e manutenzione '
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,02
Qcl.05 UfflClo_ della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore 01
operativo
Qcl.06 Uf‘fIC.IO della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di 0,06
cantiere
cl. ontabilit dei lavori a misura ariabile
Qcl.09 Contabilita dei | i i Variabil
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,25
DIREZIONE DEI LAVORI E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
Codice Descrizione delle prestazioni Par. “Q”
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,32
Qcl.02 Liguidazione — Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 0,03
Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali 0.02
) d’'uso e manutenzione '
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,02
Qcl.05 UfflClo_ della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore 01
operativo
Qcl.06 Uf‘fIC.IO della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di 0,06
cantiere
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura Variabile
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,25

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, € stato determinato in
funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i parametri
generali, sopra meglio specificati, per la determinazione del compenso (come previsto dal D.M.
17/06/2016):

« Parametro “V”, dato dal costo delle singole categorie componenti I'opera;

e Parametro “G”, relativo alla complessita della prestazione;
» Parametro “Q”, relativo alla specificita della prestazione;

» Parametro base “P”, che si applica al costo economico delle singole categorie componenti
I'opera.

Il compenso “CP”, con riferimento ai parametri indicati, & determinato dalla sommatoria dei prodotti
tra il costo delle singole categorie componenti I'opera “V”, il parametro “G” corrispondente al grado
di complessita delle prestazioni, il parametro “Q” corrispondente alla specificita della prestazione
distinto in base alle singole categorie componenti I'opera e il parametro base “P”, secondo
I'espressione:

CcpP =Z(VxGxQxP)
Alcune prestazioni sono state calcolate in maniera forfettaria.
Nella fattispecie:
» alla restituzione B.l.M. del solo rilievo & stata riconosciuta una maggiorazione pari al 10%;

* il compenso relativo alle indagini strutturali, alle spese di laboratorio e al ripristino post
indagine, é stato individuato nella misura del 30% delle prestazioni riguardanti la vulnerabilita
sismica, il rilievo e la diagnosi energetica al netto delle spese;
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« il compenso relativo alle indagini geotecniche e geologiche deriva da una stima forfettaria del
piano di indagini strumentali sui terreni stabilito da questa stazione Appaltante come riportato
al paragrafo 8§ 5.1.2 del presente documento;

« limporto della manodopera € conteggiato come segue:
o parial 10% del compenso riconosciuto alle prove geotecniche;

o pari al 20% del compenso riconosciuto ai rilievi materici comprensivi delle
opere di ripristino;

» gli oneri della sicurezza relativi alle prove geotecniche e ai rilievi materici comprensivi delle
opere di ripristino, sono stati computati nella misura del 5% del compenso della singola
prestazione;

* le spese e gli oneri accessori sono stati calcolati in maniera forfettaria:

o0 nella misura del 10% per la redazione di rilievo e diagnosi energetica
dell’edificio esistente, del progetto definitivo ed esecutivo;

o nella misura del 15% per il servizio di direzione dei lavori e coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione

* il costo delle pratiche catastali deriva da una stima forfettaria degli elaborati necessari da
redigere in seguito ad eventuali variazioni catastali.

Si riporta, nelle successive tabelle, I'elenco delle prestazioni distinte nelle varie fasi e dei relativi
corrispettivi inerenti i fabbricati oggetto di gara:

Lotto 1 — “Comando Stazione Carabinieri Forestale di Montemonaco (AP)”

Fasi Descrizione delle prestazioni Importo (€)

Rilievo, diagnosi energetica e vulnerabilita sismica 13.123,34
Rilievi materici 3.579,09

A Prove geotecniche 9.147,00
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 636,30
Progetto definitivo 39.166,78
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione 871,19

g Progetto esecutivo 24.179,57
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione 8.711.92
Sub Totale (Fase A+B) 99.415,20
Direzione lavori 48.286,73

C Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 21.779,81
Pratiche catastali 2.559,15
Sub Totale (Fase C) 72.625,69
IMPORTO A BASE DI GARA 172.040,89
Di cui oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso) (c.a.5% 636.30
prove FASE A) '
Di cui costi della manodopera (5% su tutte le fasi) 1.630,52
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Importo totale soggetto a ribasso 171.404,59
Lotto 2 — “Sede Gruppo Carabinieri Forestale di Asc  oli Piceno (AP)”
Fasi Descrizione delle prestazioni Importo (€)

Rilievo, diagnosi energetica e vulnerabilita sismica 45.812,35
Rilievi materici 12.494,28

A Prove geotecniche 9.147,00
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 1.082,06
Progetto definitivo 102.334,82
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione 2.217,10

° Progetto esecutivo 61.174.26
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione 22.170,98
Sub Totale (Fase A+B) 256.432,86
Direzione lavori 120.464,69

C Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 55.427,46
Pratiche catastali 1.284,53
Sub Totale (Fase C) 177.176,68
IMPORTO A BASE DI GARA 433.609,54
Di cui oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso) (c.a.5% 1.082.06
prove FASE A) '
Di cui costi della manodopera (5% su tutte le fasi) 3.413,56
Importo totale soggetto a ribasso 432.527,47

Lotto 3 — “Comando stazione Carabinieri di San Seve  rino Marche (MC)”
Fasi Descrizione delle prestazioni Importo (€)

Rilievo, diagnosi energetica e vulnerabilita sismica 38.092,55
Rilievi materici 10.388,98

A Prove geotecniche 9.147,00
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 976,79
Progetto definitivo 94.899,12
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione 2.094,62

° Progetto esecutivo 58.895,17
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione 20.946,22
Sub Totale (Fase A+B) 235.440,35
Direzione lavori 114.866,06

C Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 52.365,54
Pratiche catastali 1.284,53
Sub Totale (Fase C) 168.516,13
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IMPORTO A BASE DI GARA 403.956,48
Di cui oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso) (c.a.5% 976.79
prove FASE A) '
Di cui costi della manodopera (5% su tutte le fasi) 2.992,48
Importo totale soggetto a ribasso 402.979,69
I cui importi complessivi e soggetti a ribasso sono i seguenti:
Importo complessivo a Importo soggetto a
Immobile base di gara ribasso
[€] [€]

Lotto 1 172.040,89 171.404,59

Lotto 2 433.609,54 432.527,47

Lotto 3 403.956,48 402.979,69

Totale 1.009.606,91 1.006.911,75

Tali importi sono da intendersi remunerativi di ogni attivita. In nessun caso potranno essere
addebitati alla Stazione appaltante oneri aggiuntivi o rimborsi per spese sostenute nello
svolgimento del servizio.

Al fine di fornire all’Aggiudicatario un maggiore d ettaglio dei Beni oggetto del presente
Capitolato, si allegano i seguenti documenti:

1) “Documento preliminare alla progettazione” (ALLEGATI “Al1-A2-A3"): che contiene per
ogni lotto:

- le specifiche relative alla localizzazione, alle caratteristiche generali del Fabbricato dal
punto vista patrimoniale, urbanistico, catastale, architettonico, costruttivo etc.,nonché al
livello di danno conseguito durante il sisma;

- 'eventuale indicazione del quadro delle tutele poste in essere sul Fabbricato di intervento
ai sensi del DIgs 42/2004 (Relativamente al solo Lotto 2) ;

- il quadro esigenziale e le linee guida di intervento relative allo sviluppo dei servizi di
progettazione;

- rilievo fotografico del Fabbricato relativo allo stato di fatto e ove disponibile
documentazione grafica di riferimento (planimetrie, sezioni, etc.)

2) “Determinazione del Corrispettivo” (ALLEGATO “B"): ove vengono riportate le Fasi
prestazionali previste per ogni diversa Categoria d'Opera con la distinta analitica delle singole
prestazioni e con i relativi parametri “Q” di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata alla
vigente normativa.

Importi soggetti a ribasso:

- “Compenso per le indagini, prove di laboratorio e rilievi preliminari alla progettazione compresa
la relazione geologica, verifica di vulnerabilita sismica, diagnosi energetica, elaborazione del
progetto definitivo ed esecutivo da restituirsi in modalita BIM, coordinamento per la sicurezza
in fase di progettazione e di esecuzione e direzione dei lavori”;

- “Spese ed accessori” che ricomprende oltre alle attivita specificate nell’allegato
“Determinazione del Corrispettivo” anche le eventuali spese di trasferta sostenute, spese
contrattuali di nolo attrezzature e quanto altro occorre per rendere il servizio a regola d’arte.

Importi non soggetti a ribasso
- “Costi per la sicurezza”

Il corrispettivo delle prestazioni professionali poste a base d'appalto & stato determinato con
riferimento alle tariffe del D. M. 17/06/2016 in applicazione all'art. 24, comma 8 del D. Lgs. 50/2016
€ SS.mm.il.
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Contabilizzazione della verifica di vulnerabilita s ismica

L’importo, stimato a corpo, relativo all’espletamento di tutte le attivita previste per il servizio di culi
alla fase A é calcolato nell'ipotesi

che venga conseguito, in sede di verifica di vulnerabilita sismica, il livello massimo di conoscenza
ottenibile in materia (LC3) per il fabbricato relativo al lotto medesimo.

Nellipotesi in cui il livello di conoscenza LC3 richiesto non sia raggiungibile, per questioni tecniche
opportunamente motivate dall'aggiudicatario ed accolte dal Direttore dellEsecuzione del contratto
e dal Responsabile unico del procedimento, il corrispettivo riconosciuto per il servizio relativo alla
fase A sara determinato applicando il ribasso unico offerto allimporto individuato per la medesima
fase per ciascun livello di conoscenza effettivamente conseguito relativamente allo specifico
fabbricato (LC1 ovvero LC2) secondo quanto indicato nell' Allegato B “Determinazione del
Corrispettivo”.

Si specifica inoltre che:

- le superfici e volumi riportati nei “Documenti preliminari alla progettazione” (allegati A1-A2-
A3) ove specificati, sono da intendersi quali dati indicativi;

- le planimetrie, qualora presenti nei “documenti preliminari alla progettazione” (allegati A1-A2-
A3)” riportano dimensioni di massima e non indicano, per questioni di riservatezza poiché i
Beni sono di tipo strategico, la specifica dei diversi ambienti.

Per una maggiore conoscenza del Fabbricato potra comunque essere richiesto apposito
sopralluogo secondo le modalita riportate nel Disciplinare di gara.

Laddove disponibile, I'Agenzia si riserva di mettere a disposizione del solo Aggiudicatario 'ulteriore
documentazione in possesso.

Le scelte progettuali assunte nel progetto definitivo ed esecutivo, sulla scorta di quanto gia indicato
nei_documenti messi a disposizione all’Aggiudicatario, dovranno essere condivise in_opportuni
tavoli_tecnici_con I'Agenzia e I’Amministrazione coinvolta. In particolare per il Lotto 2 si fa
riferimento al punto 4.4 dell’ ODPCM n.7013 del 23/05/2018 in cui si riporta:”

“In_presenza di edifici di interesse storico-culturale, generalmente, non & possibile procedere al
loro _adeguamento, pena il loro stravolgimento totale....Gli interventi possibili_sono quelli di
rafforzamento locale o di_miglioramento sismico fino al raggiungimento del livello di sicurezza
massimo possibile, compatibilmente con la inderogabile esigenza di conservazione di alcuni vincoli
tipologici, materici e di finitura.....”

Il servizio inoltre andra reso in modalita BIM conformemente a quanto specificato nelle Linee
Guida per la progettazione consegnate all’Aggiudicatario, al fine di conseguire gli obbiettivi
specifici dellagenzia in termini di digitalizzazione dei processi edilizi, honché permettere lo
svolgimento delle successive fasi di progettazione esecutiva, realizzazione dell’opera e gestione
della fase d'uso del fabbricato in maniera coerente e coordinata, riducendo al minimo la necessita
di modifiche o varianti in corso d’opera.

4.1 Costi della sicurezza connessi allo stato die  mergenza COVID-19

Relativamente alla attuale situazione emergenziale COVID-19, in considerazione delle tempistiche
necessarie per arrivare alla contrattualizzazione del presente servizio (con possibile sottoscrizione
del contratto nell'ultima parte dell'anno) e del conseguente probabile superamento dell’emergenza
sanitaria in questione, non vengono considerati nellambito degli oneri per la sicurezza i costi
derivanti dall’attuazione dei protocolli approvati e finalizzati al contenimento della diffusione del
virus COVID-19. Ove, diversamente, si rendesse necessario attivare le misure di contenimento alla
diffusione del COVID-19 verranno riconosciuti i relativi costi per la sicurezza “anti contagio”
attraverso quantificazione da parte del DEC ed accettazione da parte dell’Operatore Economico
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aggiudicatario, con [l'utilizzo delle somme a disposizione per imprevisti inserite nel Quadro
economico.

5. DESCRIZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI

L'aggiudicatario, relativamente ai servizi oggetto dell’appalto, dovra produrre gli elaborati minimi
cosi come elencati nella seguente tabella, e descritti nei successivi paragrafi. Per quanto attiene
alla corretta codifica degli elaborati, ai formati ammessi, e a quanto non specificamente riportato

nel presente Capitolato, si faccia riferimento alla “BIMSM - SPECIFICA METODOLOGICA*
“BIMMS - Linea Guida processo BIM”

e alla

(fornita al solo Aggiudicatario).

INDAGINI PRELIMINARI - ELABORATI MINIMI RICHIESTI

N. Descrizione dell'elaborato richiesto note
1 Relazione della ricerca documentale
2 Relazione sullo stato degli impianti
3 Relazione di diagnosi energetica
4 Attestato di prestazione energetica
5 Scenario di efficientamento energetico
6 Piano di indagini strutturali
7 Rapporti di prova
8 Relazione geologica
9 Relazione sulla modellazione strutturale
10 | Relazione sulla verifica di vulnerabilita sismica
11 | Relazione sulle strategie di intervento
12 | Schede dilivello 0, 1, 2 e scheda tecnica
13 Relazione tecnico-illustrativa sulle metodologie

di rilievo
14 | Planimetria punti stazione topografica

Rilievo fotografico Rilievo fotografico accompagnato da planimetria
15 di riferimento con coni ottici numerati in maniera

univoca
16 | Rilievo del quadro fessurativo
17 | Modello tridimensionale del bene Come da BIMSM E BIMMS
18 | Planimetria generale
19 | Piante di tutti i piani Elaborati 2D estrapolati dal Modello BIM e
20 | Prospetti integrati con ulteriori dettagli (architettonici,
21 | Sezioni significative impiantistici, tecnologici quote ecc.) nonché da
22 | Abachi elementi architettonici ricorrenti informazioni  alfanumeriche  (identificazione
23 | Piante degli impianti ambienti, identificazione impianti, stratigrafie
24 | Particolari costruttivi ecc...). Indicazione degli usuari e delle
- Piante delle carpenterie destinazione d'uso degli ambienti.
PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO - ELABORATI MINIMI RICHIESTI

Descrizione dell'elaborato richiesto note
26 | Modello tridimensionale Come da BIMSM E BIMMS
27 | Piano dilavoro
28 | Piano di Gestione Informativa dell'opera
29 Relazioni ed elaborati funzionali all’ottenimento

di pareri ed autorizzazioni
30 Tutte le relazioni e gli elaborati del prog

definitivo(sez.lll art. Dal 24 a 32 DPR207/2010)
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Tutte le relazioni e gli elaborate del prog

81 esecutivo(sez.lVart. dal 33 a 43 DPR207/2010)

32 Relazione sulla sostenibilita ambientale

33 | Documentazione di cui al DIgs 81/2008 e smi

34 As built

Per I'esecuzione dei servizi di cui al presente articolo e meglio riportati in seguito I'Aggiudicatario
dovra predisporre il Piano di Lavoro comprendente tutti gli elementi di riferimento necessari per
garantire un corretto svolgimento dei Servizi.

Il Piano dovra comprendere a titolo esemplificativo e non esaustivo:

» organizzazione e struttura del Gruppo di Lavoro e sue interfacce esterne;

e procedure e metodologie relative ai Servizi;

» elenco degli elaborati e dei disegni;

» struttura ed indice preliminare degli elaborati da emettere;

e strumenti informatici (HW e SW) utilizzati;

» cronoprogramma dettagliato dei Servizi.

Il Piano di Lavoro, da presentare entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto, dovra essere
dettagliato ed esecutivo e dovra riguardare tutte le attivita a carico dell'aggiudicatario; dovra essere
redatto sulla base della metodologia, dell'organizzazione e del cronogramma proposti in Offerta ed
essere costantemente attualizzato.

5.1 FASE A - INDAGINI E PROVE DI LABORATORIO PRELIM INARI ALLA
PROGETTAZIONE

Il professionista incaricato, prima di procedere con le indagini conoscitive, dovra produrre un
documento denominato “Piano delle indagini e prove preliminari " da sottoporre all'accettazione
preventiva della Stazione Appaltante ed ,ove di pertinenza, alla approvazione della competente
Soprintendenza, ai sensi dell'art. 21, comma 4 del DIgs 42/2004 (Relativamente al solo Lotto 2)
Resta inteso che eventuali prescrizioni impartite dalla stessa dovranno essere scrupolosamente
rispettate.

5.1.1 PIANO DELLE INDAGINI

In questa fase preliminare I'Aggiudicatario dovra operare una sintesi tra i dati riguardanti il
complesso edilizio: documenti progettuali, costruttivi, di collaudo e di manutenzione esistenti, che
gli consentiranno di accedere a notizie sulle caratteristiche della struttura ed il rilievo geometrico
strutturale assieme ai quadri lesionativi ed alle mappe del degrado, per poter cosi arrivare alla
definizione di un coerente piano di indagini al fine di raggiungere il Livello di Conoscenza (LC) che
la normativa distingue in:

* LC1: Conoscenza Limitata;
e« LC2: Conoscenza Adeguata;
. LC3: Conoscenza Accurata;

e per ciascuno dei quali descrive dettagliatamente quali informazioni debbano essere reperite, i
metodi di analisi ammessi, i livelli di rilievi e prove prescritti per le diverse tipologie di edifici,
nonché i fattori di confidenza corrispondenti.

Al completamento di questa fase I'’Aggiudicatario predisporra un Piano di Indagini che descrivera
compiutamente le prove da effettuare in relazione alla:

o finalita;

e tipologia;

* localizzazione;

* modalita di esecuzione;
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« modalita di ripristino post operam con indicazione sullo smaltimento dei rifiuti;
- formato dei dati di output;
» certificazione ed attestazioni.

Il piano di indagini sara corredato da una relazione descrittiva di approfondimento dei punti
precedentemente descritti e riportera un cronoprogramma di esecuzione ed un eventuale piano di
sicurezza (se dovuto).

Il “Piano delle Indagini” dovra contenere i seguenti elementi minimi:

- Relazione generale contenente le modalita delle prove;

- Capitolato tecnico delle prove e delle indagini sugli elementi strutturali;

- Definizione del numero delle prove per tipologia, in relazione al livello di conoscenza
richiesto o proposto;

- Elaborati grafici con I'individuazione dell’'ubicazione delle indagini;

- Capitolato tecnico degli interventi di ripristino non solo strutturale ma anche con
riferimento alle finiture;

- Misure per la sicurezza ex D.Lgs. 81/08;

- Cronoprogramma.

Il numero delle prove della campagna di indagine, deve consentire il raggiungimento del Livello di
Conoscenza LC3 per un corrispondente Fattore di Confidenza FC=1.00.

L’Aggiudicatario pud proporre, ove non sia possibile raggiungere il livello LC3, dandone specifica
motivazione tecnica, una programmazione di opportune prove per il conseguimento del livello di
conoscenza LC2.

Qualora, a seguito di risultanze operative in corso d'opera, non fosse possibile raggiungere un
livello di conoscenza superiore ad LC1, andranno riportate in modo esaustivo le motivazioni da
sottoporre alla Stazione Appaltante.

Come previsto al 88.5.3 delle NTC 2018 le prove di caratterizzazione meccanica dei materiali di
cui alla Circolare 8 settembre 2010 n°7617 e ss.mm.ii. il prelievo dei campioni e I'esecuzione delle
stesse devono essere effettuate a cura di un laboratorio di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001. Tale
previsione si applica soltanto alle prove distruttive i cui esiti sono soggetti a certificazione ai sensi
dello stesso art. 59 e non alle prove non distruttive comunque necessarie alla caratterizzazione
meccanica dei materiali come acclarato dalla Circolare n. 7 del 21.01.2019 del C.S.LL.PP.

Si specifica come il piano di indagine dovra riport are anche le attivita in campo e di ricerca
documentale ritenute necessarie per la redazione de lla diagnosi energetica, anche in
conformita alla normativa tecnica di riferimento (U NI CEl EN 16247, etc.).

A scopo meramente esemplificativo si riportano alcune specifiche minime di cui tener conto nella
formulazione del Piano delle Indagini:

« INDAGINI VISIVE: le indagini visive hanno lo scopo di rilevare geometria, materiale e
stratigrafia degli elementi strutturali indagati;

 INDAGINI DOCUMENTALI: acquisizione storico bollette di consumo per i servizi energetici
attenzionati, eventuale documentazione tecnica depositata presso gli enti di competenza,
ecc.

* INDAGINI SUGLI ELEMENTI DI CALCESTRUZZO (indagini elettromagnetiche e rilievo del
copriferro (pacometro), resistenza a compressione del calcestruzzo e analisi del degrado,
carbonatazione, da effettuarsi su prelievi di calcestruzzo, indagini ultrasoniche,
sclerometriche, metodologia SonReb, prove a trazione su barre di armatura d’'acciaio estratte
dalla struttura, indagini magnetometriche, indagini penetrometriche, ecc.);
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« INDAGINI SULLE MURATURE (indagini debolmente distruttive quali carotaggi, martinetto
piatto sia in configurazione semplice che doppia, indagini endoscopiche, esame
videoscopico, indagine sonica, indagine termografica e termoflussimetria, etc.);

« INDAGINI SUL LEGNO (analisi resistografica, indagini endoscopiche, esame sclerometrico,
esame igrometrico, prove per la determinazione della resistenza a compressione parallela e
perpendicolare alla fibratura e per la resistenza a flessione statica, etc...)

« INDAGINI SU SOLAI (prove di carico, indagine termografica, indagini magnetometriche,
indagine termografica e termoflussimetria,etc);

« INDAGINI SULLE FONDAZIONI (condizioni delle fondazioni, eventuale stato di degrado);

* INDAGINI GEOLOGICHE E DI CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA E PROSPEZIONI
SISMICHE il piano di indagini deve essere definito ed attuato sulla base dellinquadramento
geologico della zona e in funzione dei dati che & necessario acquisire per pervenire ad una
ricostruzione geologica di dettaglio e ai parametri caratteristici geotecnici e geofisici.

Tutte le prove dovranno essere opportunamente individuate in relazione alla tipologia strutturale
del fabbricato e dovranno seguire le indicazioni della norma UNI-EN di riferimento.

L’aggiudicatario dovra verificare la concreta fattibilita di eventuali prove distruttive con la Stazione
Appaltante, I'Amministrazione utilizzatrice del fabbricato,e ,ove di competenza, la Soprintendenza
(Relativamente al solo Lotto 2) , nonché concordare gli interventi di ripristino dello stato dei
luoghi.

Gli esiti delle indagini dovranno essere documentati attraverso “rapporti di prova” dettagliati e
corredati da report fotografici, risultati di laboratorio, schede grafiche relative ai particolari
costruttivi.

Laddove I'immobile fosse tutelato, ai sensi art. 12 comma 1 - Parte | del D.Lgs 42/2004 “Codice dei
Beni_Culturali e del Paesaggio” (Relativamente al solo Lotto 2) , il Piano delle Indagini dovra
essere inoltrato alla Soprintendenza competente per territorio ai sensi dell’'art. 21, comma 4 del
citato Testo Unico, una volta che tale piano sia stato approvato preliminarmente dal RUP.

5.1.2 INDAGINI STRUMENTALI SUI TERRENI: GEOTECNICA, IDROLOGICA, IDRAULICA E
GEOLOGICA.

Le indagini strumentali sui terreni dovranno consentire di valutare le caratteristiche meccaniche
del terreno di fondazione e le proprieta sismiche.

L'Aggiudicatario prima di procedere con le indagini conoscitive, dovra produrre un documento
denominato “Piano delle indagini e prove preliminari” da sottoporre all’accettazione preventiva
della Stazione Appaltante.

Le indagini da esequirsi sono cosi suddivise:

a. Prove geologiche e geotecniche comprensive di accantieramento generale con un
minimo di:

= n.1 perforazioni eseguite a rotazione a carotaggio continuo fino a 30 metri
dal piano campagna;

* n.2 prove penetrometriche statiche;

= n.2 prove penetrometriche dinamiche;

= n. 1 prova sismica in foro DOWN — HOLE;

= prelievo di campioni;

= prove di laboratorio;

b. Relative prove di laboratorio sui terreni (a titolo esemplificativo determinazione
contenuto di acqua, peso specifico, prova edometrica, ecc).
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| risultati delle prove di laboratorio, raccolti in una specifica “Relazione tecnica prove”, dovranno
essere “certificati da strutture accreditate” ai sensi dell’ art. 59 del DPR. 380/01 e del paragrafo §
6.2 delle NTC 2018.

I documenti finali di sintesi pertanto saranno:

Relazione geologico-geotecnica

La relazione sara redatta secondo il paragrafo 86.2 delle N.T.C. 2018 e delle indicazioni della
Circolare Esplicativa al punto 8C6, e dovra contenere le seguenti informazioni minime (un utile
riferimento potra essere il D.M. 11 Marzo 1988):
e descrizione del programma di indagine;
e  caratterizzazione geologico-geotecnica del sottosuolo in relazione alle finalita da raggiungere
per la valutazione della vulnerabilita sismica;
« planimetria con l'ubicazione delle indagini, con relativa documentazione sia dei dati rilevati in
situ che sulle risultanze del laboratorio;
«  profilo stratigrafico del sottosuolo con la eventuale localizzazione delle falde idriche;
* sezione geologico-stratigrafica con impronta prospettica del fabbricato esaminato in cui sia
evidenziata chiaramente la quota imposta delle fondazioni;
» descrizione di eventuali dissesti in atto o potenziali, con un profilo della loro tendenza
evolutiva;
« lineamenti geomorfologici della zona;
e successione litostratigrafica locale con informazioni sulla distribuzione spaziale, stato di
alterazione, fessurazione e degradabilita dei litotipi presenti;
e caratterizzazione geo-strutturale generale;
e calcolo dell'indice di liquefazione.

Relazione sulle indagini geofisiche

La relazione avra lo scopo di descrivere compiutamente la caratterizzazione della categoria del
sottosuolo utile alla definizione dell'azione sismica ed alle modalita della sua propagazione. Le
informazioni minime che essa dovra contenere sono:

e programma di indagine per la caratterizzazione geofisica del volume significativo del terreno;

« indicazione delle modalita esecutive delle prove effettuate e della strumentazione utilizzata;

* localizzazione dei punti di indagine documentata attraverso opportuni elaborati grafici e

fotografici;
«  certificati di laboratorio e documentazioni tecniche di indagine;

Qualora I'indagine non abbia raggiunto la profondita di 30 metri o la quota ritenuta significativa
dalle norme come area di influenza del terreno sulle fondazioni, 'Aggiudicatario ne dovra dare
adeguata motivazione e dovra comungue caratterizzare il sottosuolo fino a quella quota di
riferimento, anche attraverso deduzioni tecnicamente coerenti con i dati disponibili o ricavati dalle
indagini eseqguite.

Nel caso di terreni non rientranti nelle categorie di sottosuolo di cui alla Tab. 3.2.11 delle N.T.C.
2018 sara necessario predisporre specifiche analisi di risposta locale per la definizione delle
azioni.

5.1.3 INDAGINI SULLE STRUTTURE ESISTENTI

L’Aggiudicatario, al fine di completare il quadro conoscitivo acquisito con un adeguato livello di
conoscenza sulle strutture, dovra eseguire delle indagini dirette sulla base del piano di cui al punto
precedente, una volta che questo sia stato approvato dalla Stazione Appaltante e corredato dal
nulla-osta della Soprintendenza competente se del caso.
Le operazioni relative a questa fase sono sintetizzabili in:
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- Indagini strumentali sull’edificio finalizzate all'acquisizione del Livello di Conoscenza (LC),
del Fattore di Confidenza e delle proprieta dei materiali.

Le indagini strumentali sull’edificio dovranno consentire la raccolta di una serie di dati che,
correlati alle informazioni gia acquisite con le ricerche di archivio e con la lettura del rilievo
architettonico e strutturale, concorrano a definire per il fabbricato oggetto del presente capitolato i
seguenti parametri richiesti dalle N.T.C. 2018:

« Livello di Conoscenza (LC) della struttura;
*  Fattore di Confidenza (FC);
+  Parametri meccanici dei materiali ai fini del calcolo di verifica.

Il Livello LC previsto dal presente capitolato € LC  3: nel caso in cui hon sia possibile attingere al
livello previsto, I’Aggiudicatario deve relazionarne in dettaglio le ragioni ostative che dovranno
essere poi accettate dalla Stazione Appaltante.

In caso non si possa raggiungere su tutto o su part e dell’edificio il livello di conoscenza
LC3 il RUP valutera — sentita la Stazione Appaltant e - le azioni da intraprendere, previa
acquisizione di una relazione motivata da parte del  I'affidatario del servizio.

La quantita e la tipologia di indagini da effettuare sulle strutture del fabbricato, sono demandate
alla valutazione tecnica dell’Aggiudicatario il quale, sotto propria responsabilita, ne relazionera nel
piano delle indagini di cui al punto 5.1.1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano alcune indagini che si potranno prevedere nel
Piano delle Indagini dei vari Lotti:

MURATURA

Indagini tramite endoscopio
Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:
* nome dello sperimentatore e indicazione del livello di certificazione (UNI EN 473);
e data e ora della prova;
e caratteristiche tecniche principali della strumentazione utilizzata;
e caratteristiche geometriche dell’elemento in prova;
e identificazione inequivocabile delle posizioni di prova,
e eta della muratura (se conosciuta);
e condizione di umidita superficiale al momento della prova;
« fotogrammi e schema esplicativi della sezione dell’elemento con indicazione di eventuali
anomalie e note dell'operatore.

Indagini con martinetto piatto singolo - ASTM C1196 - C1197
Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:
« nome dell'operatore e indicazione del livello di certificazione (UNI EN 473);
« data e ora dell'esecuzione;
* identificazione inequivocabile della posizione di esecuzione;
e restituzione con tabella e grafico delle pressioni esercitate e delle deformazioni misurate;
» calcolo della tensione di esercizio della muratura.

Indagini con martinetto piatto doppio - ASTM C1196 - C1197
Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:
* nome dell'operatore e indicazione del livello di certificazione (UNI EN 473);
¢ data e ora dell'esecuzione;
« identificazione inequivocabile della posizione di esecuzione;
e restituzione con tabella e grafico delle pressioni esercitate e delle deformazioni misurate;
« calcolo della tensione di rottura della muratura e del modulo elastico.
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Prova di taglio diretto (Shove test)
Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:

nome dell'operatore e indicazione del livello di certificazione (UNI EN 473);
data e ora dell’esecuzione;

identificazione inequivocabile della posizione di esecuzione;

allegati fotografici;

restituzione con tabella delle forze e degli spostamenti misurati;

stima della resistenza a taglio.

Indagini soniche - UNI EN 12504-4
Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:

nome dell'operatore e indicazione del livello di certificazione (UNI EN 473) ;

data e ora dell’esecuzione;

identificazione inequivocabile della posizione di esecuzione;

allegati fotografici;

tabella delle velocita misurate e calcolo del valore medio per ogni zona d’'indagine.

Sclerometro a pendolo per malte
Il resoconto di prova deve includere:

nome dell'operatore e indicazione del livello di certificazione (UNI EN 473);

data e ora dell’esecuzione;

identificazione inequivocabile della posizione di esecuzione;

allegati fotografici;

restituzione con tabella degli indici di rimbalzo misurati e calcolo del valore medio per ogni
zona d'indagine, mediante la curva di correlazione dello sclerometro si risale alla stima della
resistenza a compressione delle malte.

Penetrometro per malte - ASTM C 803
Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:

nome dell'operatore e indicazione del livello di certificazione (UNI EN 473);

data e ora dell’esecuzione;

identificazione inequivocabile della posizione di esecuzione;

allegati fotografici;

restituzione con tabella delle profondita di penetrazione misurate, scarto del valore massimo
e minimo, calcolo del valore medio per ogni zona d’indagine;

stima della resistenza a compressione del materiale mediante la curva di correlazione fornita
dal costruttore dello strumento.

SOLAI
Indagine termografica — UNI EN 13187:2000

Il resoconto di prova deve includere

Nome degli sperimentatori e dei presenti e indicazione del livello di certificazione (UNI EN
473);

Data ed ora della prova/misura;

Caratteristiche tecniche principali della strumentazione utilizzata;

Identificazione dell’'oggetto di prova ed orientamento rispetto ai punti cardinali.

Prova di carico statica con contenitori d’acqua

Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:

nome degli sperimentatori e dei presenti e indicazione del livello di certificazione (UNI EN
473);
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e data e ora della prova;

e caratteristiche tecniche principali della strumentazione utilizzata;

e caratteristiche geometriche dei sacconi o dei contenitori;

e caratteristiche geometriche dell’elemento in prova;

e identificazione inequivocabile delle posizioni di carico e misura;

e temperatura ambiente;

e andamento temporale dei valori rilevati sottoforma di tabella e grafico.

Indagini magnetometriche (pacometro) — ferri d'arm atura - BS 1881-204
Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- nome dello sperimentatore e indicazione del livello di certificazione (se in possesso UNI EN 473);

- data e ora della prova,;

- caratteristiche tecniche principali della strumentazione utilizzata,
- caratteristiche geometriche dell’elemento in prova;

- identificazione inequivocabile della zona indagata,;

- schema delle armature rilevate con indicazione dello spessore di copriferro e del diametro con
indicazione della precisione presunta.

CALCESTRUZZO

Ultrasuoni con trasmissione diretta, semidiretto, i ndiretta — calcestruzzo - UNI EN 12504-4
Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:

« nome dello sperimentatore e indicazione del livello di certificazione (se in possesso UNI EN

473);

. data e ora della prova;

e caratteristiche tecniche principali della strumentazione utilizzata;

e caratteristiche geometriche dell’elemento in prova;

e identificazione inequivocabile delle posizioni di prova,

e eta del calcestruzzo (se conosciuta);

» condizione di umidita superficiale del calcestruzzo al momento della prova;

e temperatura ambiente e del materiale in prova,

e tabella dei risultati di prova relativamente ai tempi misurati e alla velocita calcolata;

» valore di correlazione della resistenza Rc del calcestruzzo indicando la formula utilizzata;

e data di taratura degli strumenti utilizzati.

Indagine di tipo Pull-out — calcestruzzo - UNIEN 1 2504-3:2005
Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:
nome dello sperimentatore e indicazione del livello di certificazione (se in possesso UNI EN 473);
e data e ora della prova;
e identificazione inequivocabile della posizione di prova;
e eta del calcestruzzo (se conosciuta);
» condizione di umidita superficiale del calcestruzzo al momento della prova;
e temperatura ambiente e del materiale in prova,
e tabella dei risultati di prova relativamente alla forza misurata;
» valore di correlazione della resistenza Rc del calcestruzzo indicando la formula utilizzata.

Indagine con sclerometro — calcestruzzo - UNI EN 12 504-2
Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:
« nome dello sperimentatore e indicazione del livello di certificazione (se in possesso UNI EN
473);
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data e ora della prova;

identificazione inequivocabile della posizione di prova;

marca e modello dello sclerometro con indicazione della classificazione N;

data dell'ultima verifica sull'incudine di riferimento ed esito delle battute di prova;

eta del calcestruzzo (se conosciuta);

condizione di umidita superficiale del calcestruzzo al momento della prova;

temperatura ambiente e del materiale in prova,

tabella dei risultati di prova col risultato medio secondo la curva di correlazione dello
strumento.

Valutazione della profondita della carbonatazione — calcestruzzo - UNI EN 14630
Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:

nome dello sperimentatore e indicazione del livello di certificazione (se in possesso UNI EN
473);

data e ora della prova;

caratteristiche geometriche dell’elemento strutturale da cui si € ricavata la carota;
identificazione inequivocabile delle posizioni di estrazione della carota;

eta del calcestruzzo (se conosciuta);

temperatura ambiente e del materiale in prova,

tabella dei risultati di prova indicante lo spessore medio ed i valori massimi e minimi.

Carotaggio — calcestruzzo - UNI EN 12504-1
Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:

nome dello sperimentatore e indicazione del livello di certificazione (se in possesso UNI EN
473);

data e ora dell’estrazione;

caratteristiche tecniche principali della strumentazione utilizzata;

caratteristiche geometriche dell’elemento in prova;

identificazione inequivocabile delle posizioni di estrazione;

eta del calcestruzzo (se conosciuta);

condizione di umidita superficiale del calcestruzzo al momento della prova;

temperatura ambiente e del materiale in prova.

Indagini con metodo SonReb — calcestruzzo - Norma BS 1881-204, DIN 1045, CP110
Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo :

nome dello sperimentatore e indicazione del livello di certificazione (se in possesso UNI EN
473);

data e ora della prova;

caratteristiche tecniche principali delle strumentazioni utilizzate;

caratteristiche geometriche dell’elemento in prova;

identificazione inequivocabile delle posizioni di prova;

eta del calcestruzzo (se conosciuta);

condizione di umidita superficiale del calcestruzzo al momento della prova;

temperatura ambiente e del materiale in prova;

tabella dei risultati delle due tipologie di prova relativamente ai tempi misurati dal metodo
ultrasonico e relativa velocita calcolata, e agli indici di rimbalzo riscontrati;

valore di correlazione della resistenza Rc del calcestruzzo indicando le formule utilizzate.

Verifica del profilo di penetrazione dello ione-clo ruro — calcestruzzo - UNI EN 206-1
Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:
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e il Laboratorio dove sono state eseguite le prove;

¢ il riferimento normativo;

* la descrizione e l'identificazione del provino;

« o stato, la forma e la dimensione del provino;

« lidentificazione delle posizioni e delle profondita di prova;

» |'eta del calcestruzzo (se conosciuta);

e la data della prova;

e le percentuali di ioni cloruro determinate per ogni campione di calcestruzzo.

Indagini magnetometriche (pacometro) — ferri d’arma tura - BS 1881-204
Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:
« nome dello sperimentatore e indicazione del livello di certificazione (se in possesso UNI EN
473);
e data e ora della prova;
e caratteristiche tecniche principali della strumentazione utilizzata;
e caratteristiche geometriche dell’elemento in prova;
e identificazione inequivocabile della zona indagata;
« schema delle armature rilevate con indicazione dello spessore di copriferro e del diametro
con indicazione della precisione presunta.

Prelievo di armature — ferri d'armatura - Norma AST M C876
Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:
* nome dell'operatore e indicazione del livello di certificazione (se in possesso UNI EN 473) ;
* data e ora dell’estrazione;
« identificazione inequivocabile della posizione di estrazione;
e caratteristiche geometriche del provino.

Misura del potenziale di corrosione — ferri d’'armat ~ ura - UNI 10174
Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:
* nome dell'operatore e indicazione del livello di certificazione (se in possesso UNI EN 473);
e data e ora della prova;
e descrizione della struttura da ispezionare;
e caratteristiche tecniche principali della strumentazione utilizzata;
e la procedura di bagnamento della superficie del calcestruzzo;
« le condizioni atmosferiche prevalenti durante la rilevazione delle misure;
* le mappature del potenziale.

5.1.4 RELAZIONE SULLE FONDAZIONI

La relazione sulle fondazioni dovra contenere una descrizione dettagliata ed esaustiva del sistema
delle fondazioni dell'immobile oggetto del presente capitolato ed in particolare dovra riportare le
seguenti informazioni minime:
e descrizione della tipologia delle fondazioni presenti, di eventuali integrazioni e successive
modificazioni;
e note preliminari sulle indagini effettuate in situ per l'identificazione del sistema fondale;
e descrizione di eventuali problematiche relative al funzionamento del sistema nella sua
globalita (cedimenti, dissesti in atto, danneggiamenti etc.);
» descrizione dello stato di conservazione delle strutture;

L'Aggiudicatario dovra esplicitare, inoltre, la logica di assunzione dello schema statico ai fini delle
verifiche.
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Nel caso in cui non vi fosse la possibilita di acquisire informazioni complete ed esaustive sul
sistema di fondazione, I'assunzione dello schema statico dovra essere adeguatamente motivata
indicando i dati di input utilizzati per le valutazioni di tipo indiretto.

5.2 FASE A - RILIEVO DELLE CARATTERISTICHE GEOMETRI CHE, ARCHITETTONICHE,
TECNOLOGICHE, IMPIANTISTICHE E STRUTTURALI, DA RESTITUIRSI IN
MODALITA BIM, VERIFICA DELLA VULNERABILITA’ SISMICA E DIAGNOSI
ENERGETICA, FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DELLA PIEN A CONOSCENZA
DELLO STATO DI FATTO DEL FABBRICATO

L’Aggiudicatario, relativamente a questa prestazione, dovra produrre almeno i seguenti elaborati:

A) un modello tridimensionale (Elaborato. n 17) del Fabbricato, restituito in formato IFC, ossia
Industry Foundation Class, realizzato con un software di modellazione BIM contenente tutte le
informazioni rilevate in sede di sopralluogo e di rilievo, con particolare riferimento a misure e
materiali di tutti i componenti edilizi e di tutti gli impianti tecnologici in esso contenuti, come meglio
riportato nel nella “BIMSM - SPECIFICA METODOLOGICA” e nella “BIMMS - Linea Guida
processo BIM” (fornite al solo Aggiudicatario).

B) un numero adeguato di elaborati grafico-descrittivi da restituirsi tanto in formato vettoriale che
Su supporto cartaceo, in scala appropriata leggibile (scala 1:1000/1:500/1:200/1:100/1:50/1:20)
dello stato di fatto dei Fabbricati:

- relazione tecnico illustrativa delle metodologie e strumenti di misura utilizzati, delle
metodologie di calcolo applicate per le misure non rilevabili direttamente;

- planimetria contenente lindicazione della posizione di eventuali punti di stazione
topografica utilizzata;

- elaborati di rilievo fotografico;

- planimetria generale che rappresenti il Bene nel suo complesso e i manufatti
immediatamente circostanti con indicazione delle altezze (quota di gronda e di colmo) e
delle distanze di questi ultimi dal Fabbricato oggetto del servizio richiesto;

- piante relative a tutti i livelli del Fabbricato con l'indicazione della destinazione d’'uso dei
vari ambienti (scala minima di rappresentazione 1:100);

- prospetti di tutte le facciate del Fabbricato (scala minima di rappresentazione 1:100);

- sezioni architettoniche longitudinali e trasversali, in numero tale da descrivere in modo
esaustivo il Fabbricato, minimo due sezioni incrociate per ogni pseudo rettangolo in cui &
possibile suddividere la pianta della struttura (scala minima di rappresentazione 1:100);

- sezioni con indicato il verso delle viste relative alle carpenterie: esse devono essere in
numero tale da descrivere in modo esaustivo la struttura;

- abachi di tutte le componenti architettoniche ricorrenti quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo: murature di tamponamento, travi, pilastri, solai, infissi esterni, porte, con

indicazione della posizione in pianta, con codici identificativi coerenti ai relativi oggetti
presenti nel modello BIM (scala minima di rappresentazione 1:20);

- piante di tutti i livelli del Fabbricato rappresentative degli impianti esistenti (scala minima di
rappresentazione 1:100);

- relazione, nella quale descrivere lo stato conservativo degli impianti rilevati e la loro
rispondenza alla normativa vigente;

- carpenterie di tutti i livelli del Fabbricato, comprese le fondazioni;
- rilievo grafico e fotografico del quadro fessurativo, se presente;

- particolari costruttivi rilevanti ai fini del servizio affidato, opportunamente individuati con
codici identificativi richiamati all'interno dei rispettivi elaborati grafici, nonché coerenti con i
relativi oggetti presenti nel modello BIM (scala minima di rappresentazione 1:20).
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L'Aggiudicatario dovra quindi svolgere un servizio di rilievo globale sul fabbricato oggetto
dell'appalto al fine di acquisire piena conoscenza dello stato di fatto, con riferimento agli aspetti
geometrici, architettonici, strutturali ed impiantistici.

L'attivita di rilievo & trasversale rispetto alle ulteriori prestazioni previste dall'appalto (Verifica della
vulnerabilita sismica e Diagnosi energetica) e ne dovra contenere tutte le informazioni.

Il tutto dovra essere sviluppato secondo la metodologia BIM, con le modalitd descritte nella
“BIMSM - SPECIFICA METODOLOGICA® e nella “BIMMS - Linea Guida processo BIM”  (fornita
al solo Aggiudicatario) restituito in formato *IFC (oltre che nel formato natio del software utilizzato
per la modellazione) editabile, al fine di consentire la massima interoperabilita tra le diverse
piattaforme software BIM.

Di seguito si elencano le tipologie di rilievo richiesto.

5.2.1 Rilievo e restituzione BIM

La fase di rilievo € sintetizzata attraverso le seguenti operazioni fondamentali:
e sopralluogo conoscitivo;
» rilievo fotografico;
» rilievo geometrico-architettonico;
» rilievo geometrico strutturale, dei quadri lesionativi e del degrado;
» rilievo degli impianti presenti (generatori, reti e terminali);
» tabella riepilogativa delle consistenze;
* restituzione dei dati e modello B.l.M.

Lo scopo del sopralluogo conoscitivo __ sara quello di individuare con la massima compiutezza:

* tutte le informazioni necessarie ad una completa descrizione del Fabbricato e del suo
contesto, e le relazioni tra di essi;

e tutte le specificita architettoniche del Fabbricato atte a descriverne la consistenza, lo stato di
conservazione, e la presenza di eventuali emergenze storiche ed artistiche;

e tutti gli impianti tecnologici presenti nel Fabbricato ed i relativi sottosistemi, la tipologia delle
fonti energetiche, gli schemi funzionali e distributivi, i materiali impiegati e lo stato d’'uso, le
forometrie ed i passaggi delle montanti principali.

Lo scopo del rilievo fotografico _ sara quello di supportare le conoscenze acquisite nel corso dei
sopralluoghi attraverso scatti che evidenziano le caratteristiche rilevate.

Le fotografie andranno identificate e catalogate in modo univoco e dovranno essere accompagnate
da un’opportuna base grafica nella quale siano riportati i punti di scatto ed i coni ottici di ripresa,
assieme all'identificativo della foto (e del suo file di riferimento) e della data.

Analogamente andra effettuato un rilievo fotografico degli elementi impiantistici, ove ispezionabili.
Nel caso si riproduca un particolare costruttivo saliente, la fotografia dovra essere accompagnata

da una descrizione sintetica dell'oggetto, riportata in didascalia, che ne indichi la rilevanza
strutturale.

Il rilievo geometrico-architettonico e materico dovra individuare, con la massima compiutezza
tutte le informazioni geometriche e spaziali:

e del Fabbricato oggetto del servizio, con un livello di dettaglio minimo pari a quello necessario
per una restituzione grafica in scala 1:50 ed in scala opportuna, che sara concordata con il
RUP, comprendendo le misure generali dellimmobile (dimensioni perimetrali in pianta, quote
di gronda e di colmo delle coperture, quote di interpiano), le misure di tutti gli ambienti, dei
cavedi e delle riseghe (dimensioni perimetrali in pianta, misure delle diagonali atte a
determinare le eventuali irregolarita geometriche, altezze nette, quote di imposta e di colmo
di eventuali ambienti voltati), lo spessore dei muri, delle pareti, dei solai e delle eventuali
volte, la posizione degli infissi esterni ed interni e le misure delle relative aperture (altezza,

altezza di imposta o del parapetto, luce vano, luce netta, profondita delle strombature o degli
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sfondati), la posizione e le misure di eventuali nicchie (altezza, altezza di imposta, luce,
profondita), le misure di eventuali travi o putrelle a vista a sostegno dei solai e dell'orditura
costituente le coperture, misure di eventuali canne fumarie e comignoli presenti (sezione,
guota di imposta e quota massima), la posizione e le misure dei principali impianti tecnologici
e dei relativi sottosistemi (ingombro, sezioni di canali, condotte, tubazioni, cavedi, forometrie,
etc.);

e del contesto a contorno dellimmobile, con un livello di dettaglio minimo pari a quello
necessario per una restituzione grafica in scala 1:500, comprendendo la posizione e le
misure di massima dei fabbricati finitimi (dimensioni perimetrali in pianta, quote di gronda e di
colmo delle coperture);

» sulla rappresentazione plano-altimetrica di dettaglio del Fabbricato;

e sulla rappresentazione planivolumetrica degli eventuali manufatti adiacenti il Bene con
indicazione delle relative altezze totali (altezza di gronda e di colmo) e della distanza dal
Bene.

Il rilievo architettonico dovra essere verificato con modalitd e strumenti che garantiscano, per
ciascuna delle misure rilevate, calcolate o riportate, una tolleranza massima dell’1,5% della misura
reale stessa.

Relativamente al Fabbricato , Il rilievo geometrico strutturale, dei quadri lesionat ivi e del
degrado_dovra individuare con la massim

a compiutezza:

« tutte le informazioni tipologiche, spaziali, geometriche e materiche degli elementi strutturali e
di quelli non strutturali collaboranti che costituiscono 'immobile (fondazioni, muri, tramezzi
collaboranti, pilastri, colonne, volte, solai, travi, putrelle, travetti, archi, piattabande, architravi,
capriate, etc), con un livello di dettaglio minimo pari a quello necessario per una restituzione
grafica in scala 1:50 della struttura complessiva ed in una scala opportuna, che sara
concordata con il RUP, dei dettagli e dei nodi strutturali, rilevandone la tipologia, la posizione
(compreso il piano di posa degli elementi interrati), le misure (spessori compresi), la
geometria interna, i materiali nonché eventuali anomalie di tipo geometrico (“fuori piombo” e
“fuori squadro”), di tipo materico (disomogeneita dei materiali);

« o stato manutentivo di ciascuno degli elementi individuati al punto precedente, rilevando la
presenza, la posizione e le caratteristiche di eventuali deformazioni, lesionamenti (con
particolare riguardo nel fornire informazioni circa I'andamento, il numero, l'inclinazione e la
possibilita di individuare caratteristiche omogenee tali da riunire le lesioni in “famiglie”),
danneggiamenti (distacchi, corrosioni, etc.), dissesti e cedimenti;

e informazioni circa la presenza eventuale di vuoti, cavita, elementi interrati e/o anomalie
orografiche che possano influenzare le successive analisi di vulnerabilita sismica per le
fondazioni del fabbricato.

L'Aggiudicatario dovra fornire un rilievo grafico e fotografico del quadro fessurativo, se presente, e
una planimetria che indichi i punti di vista delle fotografie in conformita alla norma UNI 9124-2 e
indicare il livello di certificazione dell’operatore (se in possesso UNI EN 473).

Gli elaborati, in scala opportuna, (prospetti con visualizzazione delle lesioni, piante con evidenziate
le tipologie di lesioni, ecc,..) dovranno permettere un'agevole lettura del quadro fessurativo e degfli
eventuali dissesti rilevati, specificando la tipologia e la localizzazione delle sole lesioni, associate a
problemi statici e non dovute a semplici fenomeni di degrado, quest'ultimi da descrivere nella
relazione tecnica a corredo della Verifica di vulnerabilita sismica.

Il rilievo strutturale dovra essere effettuato con modalitd e strumenti che garantiscano, per
ciascuna delle misure rilevate, calcolate o riportate, una tolleranza massima dell’1,5% della misura
reale stessa.
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Il rilievo_impiantistico _ dovra definire in maniera compiuta tutte le componenti impiantistiche
(generatori/rete di distribuzione interna ed esterna/apparecchi terminali) del fabbricato. Il rilievo
dovra indicare, a titolo esemplificativo e non esaustivo e ove presenti, il posizionamento e le
caratteristiche di/dei:

« Punto di adduzione idrica, telefonica e del gas;

< Punto di consegna dell’energia elettrica (con eventuale rilevazione di linee aeree che
attraversano la proprieta), quadri generali e sotto-quadri presenti ai vari piani, nonché delle
dorsali principali dell'impianto;

* Cabina di trasformazione;

*  Centrali termiche;

* Pozzetti (fognari, smaltimento acque bianche, nere e superficiali, etc.) dislocati sia all’esterno
che all'interno del complesso, con indicazione della quota, tipologia, funzione e dimensioni di
ciascuno degli stessi;

«  Condotti principali degli impianti di climatizzazione o estrazione presenti;

e Impianti elevatori;

e Terminali di erogazione (radiatori, etc.);

« Eventuali impianti tecnologici rilevanti (impianto antincendio, rilevazione fumi, sorveglianza
etc).

Il rilievo degli elementi suddetti e delle relative caratteristiche, dovra essere eseguito tramite
metodologie dirette (a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediante I'esecuzione di video-
endoscopie, con strumentazione a fibre ottiche, rilevazioni termografiche ecc.) preferibilmente non
invasive 0 poco invasive, scelte comunque dall’Aggiudicatario, che avra I'onere del ripristino dello
stato dei luoghi.

L’Aggiudicatario, al termine della fase di rilievo dovra produrre una Tabella Riepilogativa delle
Consistenze che conterra un prospetto riepilogativo di:

e Superfici nette e lorde per ciascun piano;

e Volumi netti e lordi per ciascun piano.
Le attivita di rilievo e ricerca documentale dovranno essere rese con la massima accuratezza e
completezza secondo le specifiche di seguito riportate, per acquisire tutte le informazioni utili allo
svolgimento del servizio oggetto dell’'appalto e alla definizione del prodotto informatico realizzato
con le modalita indicate nel “BIMMS - SPECIFICA METODOLOGICA" parte integrante della
documentazione di gara e nella “BIMMS - Linea Guida processo BIM” (fornita al solo
Aggiudicatario).

5.2.2 Verifica di vulnerabilita sismica

L'Aggiudicatario, relativamente a questa prestazione, dovra produrre almeno i seguenti documenti,
sulla base delle specifiche di seguito riportate:

A. Relazione storico-critica e Piano delle indagini strutturali;

B. Rapporti di prova e Relazione geologica;

C. Relazione sulla Modellazione Strutturale e sulla Verifica di vulnerabilita sismica;

D. Proposte di Intervento strutturale, valutazione economica, Classe di rischio Sismico;

E. Predisposizione schede di livello 0, 1 e 2 ai sensi dell’ Ordinanza n. 3274/2003.

Pertanto, si procedera con le seguenti fasi:
Fase 1: Conoscenza del Fabbricato e piano delle indagini strutturali sullo stesso;
Fase 2: Modellazione Strutturale e Verifiche di Vulnerabilita;

Fase 3: Proposte di Intervento Strutturale, valutazione economica degli interventi proposti,
attribuzione della classe di rischio sismico del Bene a seguito dell'ipotesi dell'intervento.
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Fase 1: Conoscenza del Fabbricato e piano delle ind  agini strutturali sullo stesso
In questa prima fase si dovra raggiungere un livello di conoscenza del Fabbricato, esaustivo e
funzionale alle successive fasi di verifica strutturale.
Nel dettaglio la prima fase si articolera nelle seguenti attivita:
- Raccolta e analisi della documentazione esistente e definizione della storia progettuale,
costruttiva e sismica dell’'edificio e delle opere di contenimento;
- Indagini strutturali.

Di seguito si illustrano le specifiche minime delle prestazioni richieste per tale prima fase di analisi
storico-critica e di rilievo.

Al fine di redigere la “Relazione storico-critica” si raccoglieranno tutti i documenti progettuali,
costruttivi, di collaudo e di manutenzione da ricercare, a cura dell’aggiudicatario, presso gli archivi
delle Amministrazioni competenti (Comune, Genio Civile, Provveditorato alle Opere Pubbliche,
ecc.).

Si evidenzia che la ricerca del progetto strutturale originario € un atto dovuto, pertanto é
necessario relazionare sulle ricerche effettuate e sull'esito di queste.

Nel caso non si sia riusciti a reperire da altra fonte documenti strutturali significativi, sara
necessario allegare la copia della richiesta di accesso agli atti presentata presso gli uffici tecnici di
riferimento.

E' importante sottolineare come questa fase sia fondamentale per migliorare il livello di
conoscenza dell'opera e determinarne le caratteristiche strutturali, riducendo sensibilmente i costi
delle indagini successive.

Le informazioni minime da reperire (specificandone la fonte) sono le seguenti:

- data del progetto (anno o epoca);

- data di realizzazione dell'opera (anno o epoca), indicando preferibilmente data inizio lavori e
fine lavori;

- data degli interventi successivi al completamento dell'opera, con particolare attenzione agli
interventi che hanno variato la struttura, sia se si tratti di interventi di miglioramento o
adeguamento sismico, sia di interventi che possono aver prodotto un indebolimento della struttura,
come sopraelevazioni, varchi, architravi, ecc.;

- storia sismica dell'edificio con riferimento agli eventi subiti ed agli eventuali dati e danni rilevati.

Fase 2. Modellazione Strutturale e Verifiche di Vu  Inerabilita

In questa seconda fase, si costruira per il Fabbricato un modello numerico della struttura che ne
rappresenti il piu fedelmente possibile le distribuzioni di massa e di rigidezza effettiva, valutando
altresi gli aspetti di regolaritad, di idoneita statica e di comportamento strutturale degli elementi
costruttivi considerando anche linterazione con gli elementi non strutturali. A modellazione
strutturale compiuta, I'Aggiudicatario dovra eseguire le elaborazioni di calcolo, le verifiche di
vulnerabilita e le considerazioni critiche necessarie ad esprimere un giudizio in merito agli
indicatori di rischio utili alle successive valutazioni per gli eventuali interventi da eseguire.

In dettaglio, la seconda fase si articolera nelle seguenti attivita:
- Modellazione strutturale e Valutazione del modello strutturale (intesa ai sensi del § 10 NTC
2018 come “giudizio motivato di accettabilita dei risultati”);
- Verifiche di vulnerabilita.

Al termine di tale fase dovra essere prodotta una “Relazione sulla Modellazione Strutturale e
verifica della vulnerabilita sismica” illustrante le verifiche eseguite nonché un’analisi critica delle
risultanze delle stesse.

Di seguito si illustrano le specifiche minime delle prestazioni richieste per tale seconda fase.

Modellazione strutturale e valutazione del modello strutturale
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L'Aggiudicatario procedera a definire le azioni da considerare e gli aspetti principali e secondari
che influenzano la risposta della struttura. Al termine di tale definizione I'Aggiudicatario dovra
perfezionare il modello da assumere e i metodi di analisi che intendera utilizzare.

L'analisi di modellazione si articolera in quattro momenti specifici:
+ definizione dei dati di base della modellazione strutturale;
« definizione dei criteri generali e particolari di valutazione della vulnerabilita sismica del
Fabbricato;
« modellazione della struttura e metodi di analisi adottati;
e valutazione del modello strutturale tenendo conto di quanto prescritto nel cap.10 del DM
17.01.2018.

L’aggiudicatario dovra effettuare la valutazione della sicurezza con riferimento agli stati limite
definiti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle NTC 2018.

L’Aggiudicatario dovra procedere all’assegnazione della Vita Nominale dell’opera strutturale riferita
al Fabbricato.

Il numero di anni per il quale la struttura potra essere utilizzata per lo scopo al quale sara destinata
viene definito ai sensi del presente capitolato in almeno 50 anni, fermo restando la verifica critica
della compatibilita di tale valore con la tipologia e con lo stato di conservazione del fabbricato.
Infine il Calcolo del Periodo di Riferimento (Vg) per I'azione sismica sara definito nel rispetto dei
valori fissati nel 82.4.3 delle NTC 2018.

Azioni sulla costruzione:
L’Aggiudicatario dovra prioritariamente elencare I'insieme delle azioni che verranno considerate
nell’ambito della valutazione della vulnerabilita, mettendo eventualmente in evidenza la presenza
di carichi particolari, tipo carichi concentrati dovuti a specifici elementi strutturali e non, carichi
uniformemente distribuiti solo in alcune zone strutturali, ecc.. Dovra essere indicata, per la
definizione dell'azione sismica, gli effetti della variabilita spaziale del moto (ai sensi del §3.2.4 delle
NTC 2018).
L'Aggiudicatario andra infine a determinare, sulla base dei criteri riportati ai punti 83.3.4, 83.3.5 e
83.3.6 delle N.T.C. 2018 ed ai relativi riferimenti nella Circolare Esplicativa le azioni relative a:

* vento;

* neve;

* temperatura;

* azioni eccezionali;

avendo cura di esplicitare le motivazioni per cui le stesse verranno 0 meno prese in
considerazione, in combinazione con l'azione sismica o nella determinazione delle combinazioni
statiche di riferimento.

Definizione dei criteri generali e particolari di valutazione della vulnerabilita sismica:
L'Aggiudicatario dovra esprimersi in merito ai criteri di valutazione della vulnerabilita sismica,
riportando una serie di informazioni preliminari all'esecuzione del calcolo sismico.

L’Aggiudicatario dovra, inoltre, esprimersi in merito alla idoneita statica del Fabbricato nella sua
interezza e degli impalcati, sia in relazione alle implicazioni con le successive verifiche di
vulnerabilita statica sia prospettando, laddove ritenuto necessario, interventi urgenti alla struttura.

Si procedera obbligatoriamente secondo i seguenti passaggi in conformita alle indicazioni delle
NTC 2018:
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. Analisi di regolarita.

. Classificazione degli elementi strutturali.

. Presenza di elementi strutturali secondari e di elementi costruttivi senza funzione strutturale
sismicamente rilevanti.

. Valutazione dell'idoneita statica della struttura nel suo complesso e degli impalcati.

. Modellazione della struttura e metodi di analisi adottati.

. Metodo di analisi adottato e criteri di ammissibilita.

Sara cura dell’'aggiudicatario riportare in relazione I'esito della verifica statica (combinazione
fondamentale SLU) in termini di indicatore di rischio, nonché comunicarlo in via prioritaria alla
Stazione Appaltante, qualora non risultasse verificata per il Fabbricato oggetto di analisi.

Verifiche di vulnerabilita

Si procedera con le verifiche di vulnerabilita, in termini globali e locali, giungendo alla definizione di
indicatori di rischio ed effettuando le opportune valutazioni critiche propedeutiche alla
predisposizione degli interventi di adeguamento o miglioramento che I'Aggiudicatario riterra
necessari.

In tale fase sara inoltre ’Aggiudicatario evidenziare eventuali situazioni critiche, quali strutture non
resistenti ai soli carichi verticali

Tale momento si articolera in tre passaggi specifici:

- verifiche di vulnerabilita degli elementi strutturali e non strutturali;

- determinazione degli indicatori di rischio (Ir);

- valutazioni critiche propedeutiche alla predisposizione degli interventi.

Tutti gli aspetti di seguito descritti dovranno essere organizzati ed illustrati in una specifica
“relazione sulle verifiche di vulnerabilita” (Elaborato n. 10) eseguite, con l'opportuno corredo di
diagrammi, tabulati di calcolo ed elaborati grafici illustrativi.

L'Aggiudicatario dovra eseguire, e quindi relazionare in merito alle verifiche di vulnerabilita,
illustrando i meccanismi di crisi globali e locali conseguenti alle modellazioni strutturali effettuate.
Le verifiche andranno condotte in riferimento alle diverse tipologie costruttive e strutturali rilevate
(edifici isolati in muratura, edifici in cemento armato, edifici in acciaio, edifici misti e di aggregati
edilizi,ecc.).

Verifiche di vulnerabilita degli elementi non strutturali

Qualora si ritenga necessario sottoporre a verifica di vulnerabilita elementi non strutturali si
dovranno fornire:

- le motivazioni che hanno condotto alla verifica dell’elemento non strutturale;

- gli elaborati grafici con l'indicazione e la posizione degli elementi in questione;

- elaborati grafici con i particolari costruttivi salienti dei collegamenti degli elementi esaminati con le
strutture del Fabbricato;

- illustrazione dei criteri di verifica e dei calcoli utilizzati per I'analisi di vulnerabilita.

Determinazione degli indicatori di rischio (IR)

L’Aggiudicatario dovra procedere con la determinazione dell'indicatore di rischio in riferimento alla
tipologia strutturale dell'immobile (strutture in cemento armato, strutture in acciaio, strutture in
muratura, aggregati edilizi, strutture miste,ecc.) e in conformita ai criteri riportati nella vigente
normativa in materia.

Valutazioni critiche propedeutiche alla predisposizione degli interventi
L’Aggiudicatario, sulla scorta di tutti i momenti conoscitivi e delle analisi strutturali eseguite per il
Fabbricato, anche in relazione ai fenomeni di danno e alle carenze esistenti e rilevate, alla

vulnerabilita statica e sismica analiticamente determinata e al gradiente del danno al variare e
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progredire dei fenomeni di collasso locale, dovra predisporre apposita relazione contenente le
proprie valutazioni critiche.

Successivamente dovra valutare criticamente I'Indice di Rischio determinato per le varie tipologie
strutturali.

Come gia indicato, al termine della “Fase 2" I'Aggiudicatario dovra produrre una “Relazione sulla
Modellazione Strutturale” e “Verifica della Vulnerabilita sismica”.

Valutazioni critiche propedeutiche alla predisposiz ione degli interventi

L’Aggiudicatario, sulla scorta di tutti i momenti conoscitivi e delle analisi strutturali eseguite per il
fabbricato, anche in relazione ai fenomeni di danno e alle carenze esistenti e rilevate, alla
vulnerabilita statica e sismica analiticamente determinata e al gradiente del danno al variare e
progredire dei fenomeni di collasso locale, dovra predisporre apposita relazione contenente le
proprie valutazioni critiche.

Successivamente dovra valutare criticamente I'Indice di Rischio determinato per le varie tipologie
strutturali.

Fase 3 - Ipotesi alternative di intervento struttur  ale

Sulla base delle analisi numeriche di cui alla fase precedente, si prevede l'indicazione, da parte
dell’Aggiudicatario, di scenari di intervento alternativi per 'adeguamento sismico del Fabbricato in
analisi, descritte con particolare riferimento alle tipologie di intervento ai sensi del 88.4 delle N.T.C.
2018, e in particolare:

- Interventi di miglioramento (per il solo Lotto 2 ov e non possibile 'adeguamento) : la
valutazione della sicurezza e il progetto di intervento dovranno essere estesi a tutte le parti
della struttura potenzialmente interessate da modifiche di comportamento, nonché alla
struttura nel suo insieme. Il coefficiente e, che misura il rapporto tra l'azione sismica
massima sopportabile dalla struttura e l'azione sismica massima che si utilizzerebbe nel
progetto di una nuova costruzione puo essere minore dell'unita. Dovra essere valutato anche
un coefficiente e secondo quanto previsto §8.4.2 delle N.T.C. 2018.

- Interventi di adeguamento: il progetto dovra essere riferito all'intera costruzione e dovra
riportare le verifiche dell'intera struttura post-intervento. Il coefficiente (e post intervento
dovra essere pari o superiore a 1,0, fatta salva la possibilita di raggiungere un coefficiente (e
post intervento inferiore ma coerente con quanto disposto dalle NTC 2018, da concordare
con la Stazione Appaltante prima dell’avvio della redazione del progetto definitivo.

Tali proposte alternative dovranno essere esplicitate in un documento denominato Relazione sulle

strategie di intervento proposte , dovranno essere illustrati i diversi scenari di intervento in
funzione dello stato di rischio attuale del Fabbricato e del livello di miglioramento desiderato,
proponendo l'adeguamento strutturale e, per il solo Lotto 2 ove questo non possibile, il
miglioramento, indicando una stima preliminare dei costi di intervento e delle tempistiche
realizzative.

Tale documento dovra riportare inoltre una sintesi sulla vulnerabilitd sismica del fabbricato, sulla
pericolosita sismica del sito e sugli indicatori di rischio sismico ottenuti dalle analisi di vulnerabilita
sismica nonché individuata la Classe di Rischio raggiunta post-operam.

In questa fase, I'Aggiudicatario dovra procedere alla definizione degli interventi necessari, per I
adeguamento sismico dell'immobile da riportare sui progetti definitivo ed esecutivo.

Vista la particolare natura dei fabbricati oggetto del servizio, nonché in ragione della necessita di
garantirne I'utilizzo da parte delle Pubbliche Amministrazioni coinvolte, per ogni intervento
proposto dovra essere esplicitato il grado di interferenza con le attivita lavorative avendo cura di
prevedere scenari alternativi anche in tal senso.
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L'Aqggiudicatario _inoltre, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. n. 58 del 28/02/2017 e relative
Linee guida e allegati, dovra individuare, mediante specifica asseverazione, la Classe di Rischio
Sismico_sia allo stato di Fatto (prima dell'intervento) che allo stato conseguente lintervento
proposto, tramite “metodo convenzionale”. Dovra inoltre indicare espressamente il valore
dell'indice di Sicurezza Strutturale (IS-V) ed il Valore della Perdita Annua Media (PAM).

Predisposizioni schede di sintesi di livello 0, 1 e 2 e scheda tecnica art. 147 comma 2 del
DIgs 50/2016 e e ss.mm.ii.

Al termine della fase conoscitiva, qualora non sia stata precedentemente redatta, dovra essere
prodotta la “scheda di sintesi di livello 0" del Fabbricato, sulla base del modello predisposto dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Protezione Civile, secondo quanto
indicato nellOPCM n. 3274/2003 art. 2 commi 3) e 4), tenuto conto dell’'aggiornamento delle NTC
2018 e della circolare DPC/SISM n. 31471 del 21/04/2010 e ss.mm.ii.

Nel caso in esame, in cui il Fabbricato e in generale il bene di appartenenza e definito “strategico”
(edifici ed opere infrastrutturali la cui funzionalita durante gli eventi sismici assume rilievo
fondamentale per le finalita di protezione civile, cosi come indicato nell’elenco A e B del Decreto
del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 3685 del 21/10/2003) ed in possesso di
determinati requisiti, I'Aggiudicatario dovra anticipare alla Stazione Appaltante “le schede di sintesi
della verifica sismica di livello 1 ed livello 2”.

La scheda tecnica di cui all'articolo 147, comma 2, del Codice dei contratti pubblici & finalizzata
allindividuazione delle caratteristiche del bene oggetto di intervento e descrive gli aspetti di criticita
della conservazione del bene culturale prospettando gli interventi opportuni. | contenuti della
scheda sono indicati nell’art. 16 del DM n. 154 del 22/08/2017.

Nellambito del procedimento di autorizzazione di cui agli articoli 21 e 22 del Codice dei beni
culturali e del paesaggio, la scheda tecnica, prima della definizione del progetto definitivo, é
sottoposta al soprintendente competente, che ne approva i contenuti entro quarantacinque giorni,
aggiornando, ove necessario, il provvedimento di dichiarazione dell'interesse culturale che
interessa il bene oggetto dell'intervento.

5.2.3 Diagnosi energetica

La diagnosi energetica sara volta a fornire un’adeguata conoscenza del consumo energetico dei
singoli fabbricati oggetto di intervento, individuandone e quantificandone le opportunita di risparmio
energetico sotto il profilo costi-benefici.

L'Aggiudicatario dovra produrre i seguenti documenti, come meglio riportati di sequito:

* Relazione Diagnosi Energetica, comprensiva di allegato denominato “Scenario di
efficientamento energetico”;
e Attestato di Prestazione Energetica (APE) relativo allo stato di fatto.

Relazione diagnosi energetica
L’Aggiudicatario dovra produrre, per ogni fabbricato oggetto di intervento e per ogni singolo

sistema “Edificio/impianto”, una relazione denominata “Relazione Diagnosi Energetica”.

La procedura, volta alla redazione della suddetta Relazione, pud essere schematizzata in tre
macro — fasi:
e Raccolta di tutti i dati di consumo dei parametri energetici caratteristici della struttura oggetto
di indagine e rilievo ed analisi di dati relativi al sistema edifico-impianto in condizioni standard
di esercizio.
 Analisi e valutazioni economiche dei consumi energetici dell’edificio sia annuali che
mensilizzati.
* Individuazione d’interventi di ottimizzazione gestionale e/o miglioramento dell'efficienza
energetica del sistema, tecnicamente validi ed economicamente sostenibili.
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La Diagnosi Energetica dovra essere redatta seqguendo le indicazioni riportate nelle norme UNI

CEl EN 16247 di pertinenza nonché rispondere ad ogni indicazione prevista dal DECRETO

LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza

energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e

2006/32/CE”.

Il documento dovra contenere a titolo indicativo e non esaustivo le seguenti informazioni:

Caratterizzazione del sistema: acquisizione dei dati climatici e di localizzazione del Bene
(dati climatici della localita, dati relativi all’'ubicazione del Bene, ecc..), profilo di utilizzo e
carichi energetici dei singoli Fabbricati.

Definizione delle condizioni di comfort richieste;

Caratterizzazione dell'involucro edilizio: I'Aggiudicatario dovra raccogliere tutte le
informazioni necessarie per identificare le caratteristiche termoigrometriche dei componenti
costituenti l'involucro edilizio. Ai fini della corretta caratterizzazione dell'involucro,
relativamente allo stato di fatto, dovranno essere rilevati, tramite misure e verifiche dirette,
tutti i parametri dimensionali, geometrici e termo-fisici dei componenti opachi e trasparenti
(strutture disperdenti).

Analisi e caratterizzazione dei sistemi impiantistici presenti;

Rilievo dei consumi: andranno reperiti e attentamente analizzati i dati di consumo del
combustibile adoperato per il riscaldamento e quello dell’energia elettrica utilizzata
direttamente o per gli ausiliari di sistema;

Raccolta dei dati di input al calcolo caratterizzanti lo stato di fatto;

Confronto con i consumi reali;

Individuazione di appropriate tecnologie e interventi energy-saving (interventi di incremento
dell'efficienza energetica dell'edificio) e valutazione della fattibilitd tecnico-economica.

Per effettuare una valutazione di fattibilita tecnico-economica e necessario esaminare l'intervento
nei suoi diversi aspetti, allo scopo di identificare le condizioni tecnico-gestionali che consentono la
sua realizzabilita. In particolare:

la fattibilitd tecnica dei diversi interventi ipotizzabili, tenuto conto del rispetto dei vincoli
paesaggistici, ambientali, architettonici, archeologici ecc.;

la soluzione piu adeguata per I'involucro (superfici opache/trasparenti) e i consumi energetici
relativi alla soluzione;

la soluzione impiantistica piu appropriata al caso specifico fra una serie di soluzioni
alternative;

i consumi energetici dell’eventuale nuovo impianto e/o tecnologie a risparmio energetico;

il risparmio energetico ottenibile rispetto alla situazione precedente I'intervento;

il sistema di tariffazione;

i costi di realizzazione e di gestione dell'eventuale nuovo impianto;

valutazione del tempo di ritorno economico semplice dell'investimento;

i tempi previsti per I'avvio ed il completamento dell’intervento.

| principali indicatori economici d’investimento che e possibile utilizzare in queste valutazioni sono:

VAN (valore attuale netto);

IP (indice di profitto);

TIR (tasso interno di rendimento) o IRR (internal rate of return);
TRA (tempo di ritorno attualizzato);

TR (tempo di ritorno semplice) o SP (simple payback time).

Scenario di efficientamento energetico
Sulla base dei risultati delle analisi condotte, individuati i principali interventi migliorativi per la

riqualificazione energetica del Fabbricato, dovra essere prodotta una relazione illustrativa
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contenente un approfondimento progettuale dello scenario ritenuto maggiormente idoneo al
raggiungimento degli obbiettivi di risparmio energetico e comfort termoigrometrico, che
comprenda:

a) la sintesi schematica dei dati anagrafici relativi ad ogni bene/fabbricato/pertinenza, delle
informazioni relative ad involucro ed impianti, della fornitura energetica e del consumo
elettrico e termico;

b) rlindividuazione di tutti gli interventi ricompresi nello scenario di efficientamento energetico,
riportante:

» tipologia dell'intervento proposto, ivi incluse le caratteristiche della componentistica
essenziale e delle opere strettamente connesse alla sua realizzazione;

» caratteristiche tecniche dell'intervento, con particolare riguardo al risparmio energetico
realizzabile, specificando i parametri di calcolo adottati e i sistemi di misura previsti per la
gquantificazione dei risparmi ex post;

c) valutazione economica dell’intervento proposto;

d) valutazione del tempo di ritorno economico semplice dell’investimento.

Attestato di prestazione energetica
Oltre alla relazione di diagnhosi energetica I'Aggiudicatario dovra produrre, per ogni fabbricato

oggetto di intervento e per ogni singolo sistema “Edificio/impianto”, anche I'Attestato di Prestazione
Energetica relativo allo stato di fatto e una valutazione relativa al livello di prestazione energetica
raggiungibile dal Fabbricato nel caso si attuasse quanto indicato nello “Scenario di efficientamento
energetico” individuato nella Diagnosi.

Nel caso in cui un fabbricato sia costituito da pil zone termiche, sard comunque onere
dell’Aggiudicatario valutare, conformemente alle norme in materia, le corrette modalita di
presentazione della suddetta documentazione sia in termini di Diagnosi Energetica che di
certificazione APE.

La FASE A si ritiene conclusa previa verifica della completezza e corrispondenza di tutti gli
elaborati/documentazioni_richiesti_dal _presente Cap itolato_e dalla_“BIMSM - SPECIFICA
METODOLOGICA” , eseqguita da parte del Direttore dellEsecuzione d el Contratto e dal
Responsabile Unico del Procedimento

5.3 FASE B — REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DA
RESTITUIRSI IN MODALITA’ BIM E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE

5.3.1 Elaborazione del progetto definitivo da resti  tuire in modalita BIM

Il progetto definitivo da restituirsi in modalita BIM, dovra individuare e definire compiutamente la
soluzione progettuale ed i lavori ad essa connessi che dovranno essere poi realizzati, con
riferimento alle indicazioni fornite dal presente Capitolato, integrati dagli esiti delle attivita di
indagine, nonché a quanto riportato all'interno del “Documento preliminare alla progettazione”
relativo a ciascun lotto ed allegato al presente Capitolato.

Il progetto definitivo conterra tutti gli elementi necessari per la richiesta ed il successivo rilascio
(comprese tutte le integrazioni che dovessero essere richieste e/o necessarie) delle autorizzazioni
amministrative, dei pareri e dei nulla-osta degli enti competenti.

Nella progettazione dell'intervento dovranno essere rispettate tutte le normative vigenti
predisponendo tutti gli elaborati previsti e secondo le modalita dalle medesime regolamentate.

Si precisa che sara cura ed onere dell’Aggiudicatario individuare — ai fini dell’applicazione della
legislazione nazionale, regionale e locale concorrente - tutti gli Enti preposti all'approvazione delle
diverse fasi progettuali per le proprie competenze.

La determinazione completa delle regole e delle norme applicabili € demandata all’Aggiudicatario.
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Per tutto quanto non previsto al presente articolo si rimanda a quanto disposto alla Sezione Il
“Progetto definitivo” (da artt.24 a 32) del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207- attualmente ancora
vigente.

Il Progetto definitivo dovra contenere almeno — salvo diversa indicazione del Responsabile Unico
del Procedimento - i seguenti elaborati:

« relazione generale;

* relazioni tecniche e relazioni specialistiche;

* modello BIM ed elaborati grafici;

»  calcoli delle strutture;

« disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

e censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;

e elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

e schema di contratto, Capitolato Speciale d’Appalto;

e progettazione integrale e coordinata — integrazione delle prestazioni specialistiche;

« elaborati di progettazione antincendio;

« relazione paesaggistica;

e computo metrico estimativo;

e guadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza;

e aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC (art. 24,

comma 2, lettera n) DPR 207/2010)

Il modello BIM riportante le caratteristiche del progetto definitivo, dovra descrivere in maniera
compiuta e chiara le principali caratteristiche dei lavori da realizzare e sara redatto nell'opportuno
LOD in relazione al livello di progettazione richiesto nonché del tipo di opera e di impianto da
realizzare, il tutto come maggiormente specificato nell’ allegato “BIMSM - SPECIFICA
METODOLOGICA". Il modello dovra altresi coerentemente riportare ogni indicazione contenuta
negli ulteriori elaborati di progetto (relazioni, calcoli strutturali, informazioni energetiche ecc...).

Ogni elemento architettonico descritto negli elaborati grafici dovra essere univocamente codificato
al fine di essere ricondotto al corrispettivo oggetto BIM del modello consegnato; per la definizione
di ogni singolo elaborato si rimanda alle Linee Guida per la progettazione consegnate

all’Aggiudicatario.

Relazione generale

La relazione generale fornira tutti gli elementi utili a dimostrare la rispondenza del progetto alle
finalita dell'intervento, al rispetto del prescritto livello qualitativo, ai costi ed ai benefici attesi e,
salva diversa determinazione del RUP per le attivita di Progettazione, dovra indicare e illustrare
almeno i seguenti aspetti:

e rispondenza al Capitolato Prestazionale redatto dalla Stazione Appaltante;

e criteri seguiti nella stesura del progetto definitivo e le eventuali variazioni rispetto al agli
elaborati di cui al punto precedente;

e aspetti geologici e geotecnici, idrologici e strutturali;

e indagini, rilievi e studi;

* ricognizione e verifica dei vincoli paesaggistico/ambientali;

e ricognizione e verifica della conformita agli strumenti urbanistici;

e ricognizione e verifica degli aspetti storici;

* ricognizione e verifica della normativa cui il progetto deve conformarsi;

* indicazione soluzioni per il superamento delle barriere architettoniche;

« verifica della sicurezza dell'opera in relazione sia alle utenze principali che alle utenze deboli;
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< analisi delle interferenze con le reti aeree e sotterranee di servizi — risoluzione progettuale;
* indicazione tempi della progettazione esecutiva e della realizzazione dell’opera.

La relazione paesaggistica da redigere ai sensi del D. Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 sara liquidata
solo se sara necessario ottenere l'autorizzazione paesaggistica.

Relazioni specialistiche

A completamento di quanto contenuto nella relazione generale, il progetto definitivo dovra
comprendere, salva diversa motivata determinazione del RUP, almeno le relazioni tecniche
specialistiche che sono indicate di seguito, che si avvarranno anche delle indagini integrative e di
eventuali ulteriori accertamenti, e che porteranno ad un livello di definizione tale che nel
successivo progetto esecutivo non si abbiano significative differenze tecniche e di costo:

* Geologico-geotecnica, con indicazione dei riferimenti normativi, delle fonti (rispetto alla
normativa applicabile), delle indagini e delle caratterizzazioni e modelli utilizzati;

* Idrologica e idraulica, con indicazione dei riferimenti normativi, delle fonti (rispetto alla
normativa applicabile), dei calcoli e delle verifiche definitive;

e  Strutturale, con indicazione dei riferimenti normativi, delle fonti (rispetto alla normativa
applicabile), dei calcoli preliminari e delle verifiche effettuate;

< Architettonica, che contenga l'analisi delle soluzioni e delle tipologie adottate (rispetto a tutta
la normativa applicabile nonché I'analisi delle soluzioni funzionali;

e Acustica con indicazione dei riferimenti normativi, delle fonti (rispetto alla normativa
applicabile), delle indagini e delle caratterizzazioni e modelli utilizzati;

e Impiantistica con indicazione dei riferimenti normativi, delle fonti (rispetto alla normativa
applicabile), delle indagini e delle caratterizzazioni e modelli utilizzati;

» Scariche atmosferiche e fulminazione con indicazione dei riferimenti normativi, delle fonti
(rispetto alla normativa applicabile), delle indagini e delle caratterizzazioni e modelli utilizzati;

« Termotecnica e prestazioni energetiche (fonti rinnovabili, ecc.) con indicazione dei riferimenti
normativi, delle fonti (rispetto alla normativa applicabile), delle indagini e delle
caratterizzazioni e modelli utilizzati;

* Sicurezza in esercizio del sistema con indicazione delle caratteristiche;

« Piano di gestione degli scavi, con indicazione dei riferimenti normativi, delle fonti (rispetto
alla normativa applicabile), dei calcoli preliminari e delle verifiche effettuate nonché delle
tipologie e degli utilizzi previsti;

« Interferenze reti e servizi, mediante censimento, informazioni presso enti, rilievo e risoluzione
(dati ufficiali);

* Relazione sull'applicazione alla progettazione Definitiva dei Criteri Ambientali Minimi di cui
all'allegato al DM Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare 11 Ottobre 2017.

Elaborati grafici

Gli elaborati componenti il progetto definitivo, dovranno descrivere in maniera compiuta e chiara le
principali caratteristiche delle opere da realizzare.

Detti documenti saranno redatti nelle opportune scale di rappresentazione (da 1:500 a 1:100) in
relazione al tipo di opera da realizzare, con un livello di definizione tale che durante il successivo
progetto esecutivo non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.

Gli elaborati grafici, che a titolo puramente indicativo e non esaustivo dovranno essere prodotti,
sono almeno i seguenti:
« stralcio dello strumento urbanistico generale e attuativo con l'esatta indicazione dell'area
interessata dai lavori;
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« planimetria d'insieme dello stato di fatto in scala non inferiore a 1:500, con indicazione delle
strade, della posizione, sagome e distacchi delle eventuali costruzioni limitrofe e delle
eventuali alberature esistenti con la specificazione delle varie essenze;

e planimetria dello stato di fatto in scala non inferiore a 1:200 con l'ubicazione delle indagini
geognostiche e con rilievo per triangolazione dei punti in cui le stesse saranno effettuate e
delle sezioni, che riportano il modello geotecnico del sottosuolo per il volume significativo;

e planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alle caratteristiche dei lavori, corredata
da due o piu sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi dei lavori, anche in relazione al
terreno, alle strade ed agli edifici circostanti, prima e dopo la realizzazione, nella quale risulta
precisata la superficie coperta dell’edificio. Tutte le quote altimetriche relative sia al piano di
campagna originario sia alla sistemazione del terreno dopo la realizzazione dei lavori,
saranno riferite ad un caposaldo fisso. La planimetria riportera la sistemazione degli spazi
esterni indicando le recinzioni, le essenze arboree da porre a dimora e le eventuali superfici
da destinare a parcheggio. Sara altresi integrata da una tabella riassuntiva di tutti gli
elementi geometrici del progetto: superficie dell'area, volume dell'edificio, superficie coperta
totale e dei singoli piani ed ogni altro elemento utile;

e piante e sezioni in scala 1:200 indicanti gli scavi e i rinterri previsti in progetto;

« piante di progetto dei vari livelli e della copertura, nella scala prescritta dai regolamenti edilizi
o0 da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100, con lindicazione delle
destinazioni d'uso e delle postazioni di lavoro, delle quote planimetriche e altimetriche e delle
strutture portanti.

e un numero adeguato di sezioni, trasversali e longitudinali dello stato di progetto nella scala
prescritta da regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100,
con la misura delle altezze nette dei singoli piani, dello spessore dei solai e della altezza
totale dell'edificio esistente. Tutte le quote altimetriche saranno riferite allo stesso caposaldo;

e tutti i prospetti di progetto, a semplice contorno, nella scala prescritta da normative specifiche
e comungue non inferiore a 1:100, completi di riferimento alle altezze e ai distacchi degli
edifici circostanti, alle quote del terreno e alle sue eventuali modifiche;

« elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative specifiche e comunque non
inferiore a 1:100, atti ad illustrare il progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali;

< elaborati grafici di dettaglio del progetto strutturale;

* schemi funzionali e dimensionamento dei singoli impianti (meccanici, idrico-sanitari, elettrici,
fognario ecc.), sia interni che esterni;

e planimetrie e sezioni in scala non superiore a 1:100, in cui sono riportati i tracciati principali
delle reti impiantistiche esterne e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con
l'indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, in modo da poterne
determinare il relativo costo;

e particolari in scala 1:10/1:20 delle forometrie tipiche, verticali e orizzontali, di attraversamento
impiantistico, con dimensionamento dei fasci di cavi e tubazioni ivi presenti comprensivi delle
coibentazioni;

e piante in scala 1:50 dei locali tecnici con inserimento delle macchine termiche nelle loro
dimensioni reali e delle relative tubazioni;

e abaco degli infissi;

*« abaco delle finiture interne ed esterne;

e planimetrie in scala 1:100 con la mappatura per le varie zone dei pavimenti, dei rivestimenti
e dei controsoffitti e di tutte le finiture in genere;

e elaborati grafici necessari all'ottenimento delle autorizzazioni secondo quanto prescritto dalle
norme edilizie e urbanistiche;
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e planimetrie in scala 1:100 del progetto di prevenzione incendi, da sottoporre per
approvazione al Comando dei Vigili del Fuoco secondo le vigenti norme;

« elaborati grafici necessari all'inquadramento bioclimatico dell’edificio e alla rappresentazione
delle prestazioni energetico/ambientali.

Gli elaborati grafici dovranno altresi comprendere la rappresentazione dei lavori necessari ad
evitare effetti negativi sullambiente e sul paesaggio, in relazione alle attivita di cantiere,
comprendendo:

» uno studio della viabilita di accesso al cantiere, ed eventualmente la progettazione di quella
provvisoria, in modo che siano contenuti l'interferenza con il traffico locale ed il pericolo per
le persone e 'ambiente;

* lindicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed
atmosferici;

« lutilizzo di criteri diretti a salvaguardare i lavoratori nella fase di costruzione e in quella di
esercizio, gli utenti nella fase di esercizio e nonché la popolazione delle zone interessate
dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute.

| valori delle scale indicati nel presente articolo possono essere variati su indicazione del RUP per
le attivita di Progettazione.

Calcoli delle strutture e degli impianti

| calcoli delle strutture e degli impianti, da eseguire nel rispetto delle normative vigenti in materia,
dovranno consentire di determinare le dimensioni e le caratteristiche degli elementi strutturali ed
impiantistici, in piena compatibilitd con I'aspetto architettonico ed impiantistico e piu in generale
con tutti gli altri aspetti del progetto e dovranno essere sviluppati ad un livello di definizione tale
che nel successivo progetto esecutivo non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.

| calcoli degli impianti devono permettere, altresi, la definizione degli eventuali volumi tecnici
necessari e, per quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli impianti, anche la specificazione
delle caratteristiche.

Nella fase di calcolo particolare attenzione dovra essere prestata per quegli ambienti che
ospiteranno carichi rilevanti quali zone archivio, zone con apparecchiature impiantistiche, zone per
apparecchiature speciali, locali tecnici in genere, ecc..

Piano delle Demolizioni
Il Piano delle Demolizioni riveste un ruolo fondamentale nella fase preliminare della progettazione
e dovra contenere i seguenti elementi:
+ Analisi del contesto;
» Descrizione del manufatto e dell’area circostante;
e Studio dellimmobile, delle sue pertinenze, dei suoi collegamenti;
* Analisi delle strutture adiacenti o limitrofe;
»  Studio della tipologia di demolizione da effettuare;
e Programma della demolizione;
*  Progetto e verifica delle opere provvisionali da impiegare;
* Modalita di allontanamento dei materiali demoliti;
e Modalita di abbattimento polveri.

In accordo con I'applicazione dei CAM, dovranno essere analizzati i seguenti aspetti:
e catalogazione e separazione dei materiali;
* demolizione selettiva;
e possibilita di reimpiego/riutilizzo/riciclo (anche in cantiere) di quei materiali che - per
caratteristiche e composizione chimica - secondo la normativa vigente non hanno obbligo di
conferimento in discarica;
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Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimati VO e quadro economico

| prezzi unitari da applicare alle lavorazioni, da riportare in un apposito elaborato denominato
“Elenco dei prezzi unitari”, dovranno essere dedotti dal “Prezzario unico del cratere del Centro
Italia”, di cui all'art. 6, comma 7, del D.L .189/2016, approvato con Ordinanza del Commissario
Straordinario n. 58 del 04/07/2018. Qualora determinate voci di elenco relative alle attivita in
oggetto non siano presenti nel citato Prezzario Unico, per la redazione della progettazione dovra
essere utilizzato il Prezzario Regionale o, se anch’esso carente delle voci richieste, il Prezzario in
vigore nelle Regioni limitrofe o, in ultima analisi, Nuovi prezzi debitamente concordati con la
Stazione Appaltante.

Per eventuali lavorazioni non presenti nei suddetti prezzari, il relativo prezzo unitario dovra essere
determinato mediante “analisi di huovo prezzo” nelle quali si applichera ai materiali, alla mano
d'opera, ai noli ed ai trasporti (necessari per la realizzazione delle quantita unitarie di ogni voce), i
rispettivi prezzi elementari dedotti da altri listini ufficiali ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di
mercato e in questo caso aggiungendo o adeguando la percentuale di ricarico per spese generali
ed utile di impresa.

Non potranno essere utilizzate con lo stesso codice tariffa le voci del prezzario di riferimento se a
gueste vengono apportate delle modifiche alla descrizione e/o al prezzo.

Non potranno essere utilizzate nuove voci di elenco prezzi che impongano I'utilizzo di uno
specifico prodotto (marca e modello) se in commercio ne esistono altri equivalenti.

Il computo metrico estimativo dovra essere redatto applicando alle quantita delle lavorazioni i
prezzi unitari riportati nell'’elenco dei prezzi unitari.

L'elaborazione del computo metrico dovra essere effettuata attraverso Sistemi Informatici ed |l
programma da utilizzare dovra essere preventivamente proposto alla Stazione Appaltante e da
guesto approvato.

Le varie voci dell'elenco dei prezzi unitari, applicate nel computo metrico estimativo dovranno
essere aggregate secondo le rispettive categorie di appartenenza, generali e specializzate, allo
scopo di rilevare le incidenze dei rispettivi importi sul costo totale del computo metrico.

In ogni caso, prima di procedere nella redazione del documento, la struttura del computo dovra
essere preventivamente proposta alla stazione Appaltante e da questo approvata.

La Stazione Appaltante potra richiedere dei computi metrici separati in relazione ad eventuali
esigenze che dovessero emergere durante lo svolgimento delle attivita.

L'Aggiudicatario dovra tenere conto, nella elaborazione dei documenti di Elenco Prezzi e Computo
metrico estimativo, di quando prescritto dal D.M. Ambiente 11 Ottobre 2017: “Criteri ambientali
minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nova costruzione, ristrutturazione
e manutenzione di edifici pubblici” in merito alle applicazione dei criteri richiesti al progetto, come
meglio descritti al successivo punto 10.

Progettazione antincendio
Fase preliminare

Sulla base delle planimetrie con indicate le destinazioni attuali:
e Individuare esattamente le attivita soggette a controllo ai sensi del D.P.R 151/2011 in
funzione della base del rischio (cat. A, B o C) e valutare l'attivita prevalente;
»  Verificare l'ubicazione dell'insediamento in considerazione delle attivita circostanti o limitrofe;
e Verificare le distanze di sicurezza esterne, interne, di protezione e di rispetto nonché
dell’accessibilita ai mezzi di soccorso.

Fase normativa
Individuare normative, leggi e regolamenti di riferimento ed applicabili alle singole attivita.
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Determinare le disposizioni tecniche di prevenzione incendi, laddove sia mancante o incompleta la
norma specifica od interpretativa della stessa, tenendo conto di finalita e principi di base della
riduzione delle probabilita di insorgenza dell'incendio e della limitazione delle sue conseguenze.

Fase di progettazione

A seguito dell'attivitd sopra descritta, I'Aggiudicatario dovra produrre una relazione contenente
I'esito delle verifiche effettuate e le prime indicazioni di progettazione antincendio, corredate di
adeguati elaborati grafici esplicativi.

In relazione all'incarico da espletare, I'’Aggiudicatario dovra predisporre tutta la documentazione
tecnica (rilievi, elaborati grafici e descrittivi, relazioni, aggiornamenti progettuali, ivi comprese le
eventuali richieste e /o aggiornamenti di deroghe, ecc.), in ottemperanza al D.P.R. 151/2011 e in
accordo con il RUP.

Nella fattispecie:

Per le attivita di rischio in cateqgoria A:
* Relazione tecnica idonea a dimostrare I'osservanza delle specifiche disposizioni tecniche di
prevenzione incendi;
e Elaborati grafici atti ad individuare le opere di adeguamento antincendio, con allegata
sintetica relazione degli stessi.

Per le attivita di rischio in cateqgoria B e C:
* Richiesta di valutazione del progetto (parere preventivo di conformita), mediante prescritta
modulistica;
« Documentazione conforme a quanto specificato nell’Allegato | al D.M. 7 agosto 2012.

L'Aggiudicatario, a seguito dell’eventuale presentazione in prima istanza del parere preventivo di
conformita, in caso di richiesta di prescrizioni da parte del Comando dei VV.FF., dovra provvedere
al recepimento delle stesse, agli eventuali aggiornamenti e/o correzioni del progetto presentato in
prima istanza, fino allemissione del parere preventivo di conformitd da parte dello stesso
Comando.

Acquisito il suddetto parere preventivo di conformita dei VV.FF., 'Aggiudicatario dovra provvedere,
ove di pertinenza, alla presentazione presso la Soprintendenza, di tutti gli atti fino all'ottenimento
della autorizzazione per I'esecuzione di eventuali opere e lavori di qualunque genere sui beni
culturali (articolo 21, comma 4, d.lgs. n.42 del 2004) (Relativamente al solo Lotto 2)

Nella ipotesi che eventuali prescrizioni da parte della Soprintendenza comportino una variazione
del precedente parere dei VV.FF., I'Aggiudicatario dovra riproporre la stesura definitiva del
progetto antincendio per I'emissione del definitivo parere di conformita.

Si precisa che nei casi in cui necessita o a conclusione degli eventuali lavori di adeguamento alle
norme di prevenzione incendio, I'Aggiudicatario dovra presentare la S.C.I.LA. al Comando dei
VV.FF. di competenza.

Acquisizione dei pareri

L’Aggiudicatario dovra predisporre la pratica — corredata dalla relativa documentazione - per
I'ottenimento dell’approvazione del progetto definitivo mediante conferenza dei servizi, compresi i
necessari pareri (anche preventivi) da richiedere a tutti gli enti competenti ed enti erogatori di
servizi quali Acqua, Gas, Telefonia, Energia Elettrica, Fognature, ecc.

L'Aggiudicatario dovra espletare tutti gli adempimenti tecnici (redazione di elaborati, relazioni,
modulistica) ed ogni altro atto necessario per I'acquisizione dei provvedimenti amministrativi, di
gualsiasi genere e specie, occorrenti per la positiva approvazione del progetto definitivo
ritenendone compresi tutti gli oneri nel prezzo offerto.

Verifica e validazione del progetto definitivo
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Il progetto definitivo una volta predisposto sara sottoposto all’approvazione della Conferenza
Permanente secondo quanto indicato dall’art. 5 dell’Ordinanza del Commissario Straordinario n.
56/2018. Nellambito della Conferenza, I'Ufficio Speciale per la Ricostruzione territorialmente
competente esprime il proprio parere in ordine alla coerenza e congruita dell'intervento rispetto ai
danni causati dagli eventi sismici.

La Verifica del progetto definitivo sara effettuata, dopo la ricezione del parere favorevole della
Conferenza Permanente, secondo quanto indicato dall’art. 26 del Codice Appalti. Nel corso della
progettazione definitiva potranno essere richieste dal Responsabile del Procedimento, consegne
anche parziali, intermedie per le verifiche ed i controlli.

Il progettista dovra tenere conto, in sede di formulazione della propria offerta, di ogni onere relativo
allo svolgimento dell'attivita oggetto della presente gara, anche in funzione di tali verifiche.

Non saranno considerate varianti di progetto tutte le modifiche richieste dalla Stazione Appaltante,
dalla Amministrazione usuaria e dalla Conferenza Permanente prima della verifica del progetto
definitivo da parte degli Uffici tecnici della Stazione Appaltante.

La conferma del Verbale di Verifica e del verbale di validazione del progetto definitivo costituisce
formale accettazione del progetto stesso da parte della Stazione Appaltante fatte salve eventuali
ed ulteriori variazioni che potranno sopraggiungere su richiesta del’Amministrazione usuaria e/o
dalla Conferenza Permanente.

Resta in ogni caso fermo I'obbligo per I'Aggiudicatario di recepire tutte le prescrizioni e le
osservazioni contenute nel verbale di verifica intermedio e finale nonché del verbale di validazione
del progetto definitivo.

L'aggiudicatario sara comunque ritenuto responsabile dell’eventuale mancato rispetto del termine
prescritto per la consegna della progettazione definitiva.

Non verranno computati nel termine pattuito per la consegna del livello progettuale i soli tempi per
la verifica ed approvazione da parte della stazione appaltante o i tempi per l'ottenimento di
autorizzazioni, provvedimenti, nulla osta di Enti terzi.

La validazione del progetto riportera gli esiti della verifica facendo riferimento al rapporto
conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista ai
sensi dell’art. 26 comma 8 del Codice degli Appalti.

Verifica dei criteri ambientali minimi del progetto

Verra verificata la rispondenza della progettazione rispetto ai “Criteri Ambientali Minimi” di cui al
D.M. Ambiente Tutela del Territorio e del Mare 11 Ottobre 2017, anche attraverso il controllo degli
specifici elaborati redatti dall’Operatore Economico in conformitd a quanto previsto dal DPR
207/2010 (“Relazioni specialistiche” Artt.. 26 e 35).

Le verifiche del progetto saranno effettuate da un apposito organismo costituito in osservanza del
Codice dei Contratti dalla Stazione Appaltante.

Non saranno considerate varianti di progetto tutte le modifiche richieste dalla Stazione Appaltante.

5.3.2 Progetto esecutivo da restituire in modalita BIM

In seguito all’'ottenimento delle autorizzazioni previste per legge ed alla verifica e validazione del
progetto definitivo, il RUP/DEC ordinera all’Aggiudicatario, con apposito provvedimento, I'avvio
della progettazione esecutiva.

Il progetto esecutivo, da restituirsi in modalitd BIM, costituisce I'ingegnerizzazione di tutte le
lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed
impiantistico I'intervento da realizzare.

Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere e i piani di approvvigionamenti, ma compresi i
calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali per le opere di demolizione.
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Il progetto é redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate nei
titoli abilitativi o nelle autorizzazioni previste per legge, oltre che eventuali prescrizioni derivanti dal
processo di valutazione del precedente livello.

Il progetto esecutivo redatto in conformita alla normativa sugli appalti pubblici sviluppa
ulteriormente gli elaborati grafici e dattiloscritti, nonché quelli di calcolo gia svolti durante la fase
della progettazione definitiva.

Pertanto si rimanda alla normativa di riferimento I'elencazione di dettaglio degli elaborati
progettuali (Sezione IV “Progetto esecutivo” artt. da 33 a 43 del DPR 207/2010).

Considerando che il progetto esecutivo verra posto a base di gara per la futura realizzazione, esso
dovra contenere e sviluppare in modo particolare quegli aspetti che saranno alla base del contratto
da stipulare con I'impresa esecutrice.

Gli elaborati saranno redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed
esecuzione dei lavori in ogni aspetto ed elemento.

Salvo diversa indicazione del RUP, il progetto esecutivo sara composto almeno dagli elaborati di
seguito elencati:

« relazione generale;

e relazioni specialistiche;

e elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e

miglioramento ambientale;

e calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

e piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

e  piano di sicurezza e coordinamento;

e progettazione integrale e coordinata — integrazione delle prestazioni specialistiche;

e quadro di incidenza della manodopera;

e computo metrico estimativo e quadro economico;

e cronoprogramma;

* elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

« schema di contratto e capitolato speciale di appalto.

Relazione generale
La relazione generale del progetto esecutivo descrivera in dettaglio, anche attraverso specifici
riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d’appalto, i criteri utilizzati
per le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei
prescritti livelli di sicurezza e qualitativi.
Nel caso in cui il progetto preveda I'impiego di componenti prefabbricati, la relazione precisa le
caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del capitolato speciale d’appalto
riguardanti le modalita di presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare.
La relazione generale dovra contenere lillustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per
trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali,
architettoniche e tecnologiche previste dal progetto definitivo approvato; la relazione dovra
contenere inoltre la descrizione delle indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di
esecuzione la possibilita d'imprevisti.
Dovra, tra I'altro, evidenziare i seguenti aspetti:

e rispondenza al progetto definitivo ed a eventuali indicazioni o prescrizioni contenute nelle

autorizzazioni/approvazioni precedenti;

e criteri seguiti nella stesura dell’esecutivo e le eventuali variazioni rispetto al definitivo;

* necessita di indagini, rilievi e studi integrativi rispetto a quelli sviluppati nel progetto definitivo;

» conformita agli strumenti urbanistici;

« leggi a cui il progetto deve conformarsi.
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Relazioni specialistiche

Il progetto esecutivo dovra prevedere almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel
progetto definitivo, sviluppate, anche sulla base di indagini integrative e di eventuali ulteriori
accertamenti, puntualmente illustrati unitamente alle soluzioni adottate e alle modifiche rispetto al
progetto definitivo.

Per gli interventi di particolare complessita, per i quali si sono rese necessarie, nell'ambito del
progetto definitivo, particolari relazioni specialistiche, queste sono sviluppate in modo da definire in
dettaglio gli aspetti inerenti alla esecuzione e alla manutenzione degli impianti tecnologici e di ogni
altro aspetto dell'intervento o del lavoro.

Le relazioni dovranno contenere l'illustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle verifiche
analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva.

Elaborati grafici

Gli elaborati grafici, che a titolo puramente indicativo e non esaustivo dovranno essere prodotti,
sono i seguenti:
e elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del

progetto definitivo;

e elaborati che risultino necessari all'esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti,
degli studi e di indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva,

« elaborati di tutti i particolari costruttivi non strutturali;

e elaborati di tutti i particolari costruttivi della parte strutturale;

» elaborati atti ad illustrare le modalita esecutive di dettaglio;

« elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni
disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione dei progetti preliminari, definitivi
o di approvazione di specifici aspetti dei progetti;

« elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei
componenti prefabbricati;

« elaborati che definiscono le fasi costruttive assunte per le strutture;

« elaborati che definiscono le fasi esecutive per le opere di demolizione.

Gli elaborati dovranno essere redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura
interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.

Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti

| calcoli esecutivi delle strutture dovranno consentire la definizione e il dimensionamento delle
stesse in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessita di variazioni
in corso di esecuzione.

I calcoli esecutivi degli impianti saranno eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio o alle
fasi costruttive qualora piu gravose delle condizioni di esercizio, alla destinazione specifica
dell'intervento e devono permettere di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature,
condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalita dell'impianto
stesso, nonché consentire di determinarne il prezzo.

La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti sara effettuata unitamente alla
progettazione esecutiva delle opere civili al fine di dimostrare la piena compatibilita tra progetto
architettonico e strutturale ed impiantistico con la previsione di ingombri, passaggi, cavedi, sedi,
attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione.

| calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, dovranno essere accompagnati da una
relazione illustrativa dei criteri e delle modalita di calcolo che ne consentano una agevole lettura e
verificabilita.

Il progetto esecutivo delle strutture dovra comprendere almeno:
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a) gli elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili e sezioni) in scala non inferiore ad 1:50, e
gli elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore ad 1:10, contenenti fra I'altro:

- per le strutture murarie: tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentirne
l'esecuzione;

b) la relazione di calcolo contenente:

- l'indicazione delle norme di riferimento;

- la specifica della qualita e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle modalita di
esecuzione qualora necessarie;

- l'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate;

- le verifiche statiche;

- tutto quanto richiesto al capitolo 10.2 delle N.T.C. 2018 di cui al D.M. 17/01/2018 ed alla
Circolare Esplicativa e norme regionali.

Il progetto esecutivo degli impianti dovra comprendere almeno:

a) gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e comungue non superiore a
1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio, in scala non superiore a 1:10, con le notazioni
metriche necessarie;

b) Il'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative relazioni
di calcolo;

c) la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinari ed
apparecchiature.

Piano di manutenzione dell’'opera e delle sue parti

Il piano di manutenzione e il documento complementare al progetto esecutivo che prevede,
pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati,
l'attivita di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalita, le
caratteristiche di qualita, I'efficienza ed il valore economico.

Il piano di manutenzione dovra essere costituito dai seguenti documenti operativi:
¢ il manuale d'uso;
* il manuale di manutenzione;
e il programma di manutenzione.

Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti significative del bene, ed in particolare degli impianti
tecnologici. Il manuale dovra contenere I'insieme delle informazioni atte a permettere all’'utente di
conoscere le modalita per la migliore utilizzazione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per
limitare quanto piu possibile i danni derivanti da un’utilizzazione impropria, per consentire di
eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze
specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di
sollecitare interventi specialistici.

Il manuale d'uso dovra contenere le seguenti informazioni:
* la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
« larappresentazione grafica;

e la descrizione;
* le modalita di uso corretto.

Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene ed in
particolare degli impianti tecnologici e alla parte strutturale. Esso dovra fornire, in relazione alle
diverse unitd tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le
indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di
servizio.

Il manuale di manutenzione dovra contenere le seguenti informazioni:
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« la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;

* larappresentazione grafica;

* la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;
e il livello minimo delle prestazioni;

« le anomalie riscontrabili;

* le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;

« le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.

Il programma di manutenzione si realizza, a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti
prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni.

Esso dovra essere articolato in tre sottoprogrammi:

« il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le
prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;
« il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove

necessario, anche quelle geodetiche, topografiche e fotogrammetriche, al fine di rilevare il
livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene,
individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di
collaudo e quello minimo di norma,;

< il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti
interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione
del bene.

Il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di manutenzione redatti in fase di
progettazione, in considerazione delle scelte effettuate dall’esecutore in sede di realizzazione dei
lavori e delle eventuali varianti approvate dal direttore dei lavori, che ne ha verificato validita e
rispondenza alle prescrizioni contrattuali, sono sottoposte a cura del direttore dei lavori medesimo
al necessario aggiornamento, al fine di rendere disponibili, all'atto della consegna delle opere
ultimate, tutte le informazioni necessarie sulle modalita per la relativa manutenzione e gestione di
tutte le sue parti, delle attrezzature e degli impianti.

Il piano di manutenzione dovra essere redatto a corredo di tutti i progetti.

Cronoprogramma

Il progetto esecutivo dovra essere corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni, composto da
un diagramma che rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili
autonomamente, nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dei
costi.

Nel calcolo del tempo contrattuale si dovra tener conto della prevedibile incidenza dei giorni di
andamento stagionale sfavorevole.

Elenco dei prezzi unitari

Per la redazione dei computi metrici estimativi facenti parte integrante del progetto esecutivo,
dovranno essere utilizzati i prezzi adottati per il progetto definitivo, integrati, ove necessario, da
ulteriori prezzi redatti con le medesime modalita su indicate. Dovra essere indicato espressamente
il prezzario di riferimento utilizzato nella versione aggiornata alla data di redazione del progetto
esecutivo.

Computo metrico estimativo e quadro economico

I computo metrico estimativo del progetto esecutivo dovra costituire lintegrazione e
'aggiornamento del computo metrico estimativo redatto in sede di progetto definitivo. Il computo
metrico estimativo dovra essere redatto applicando alle quantita delle lavorazioni, dedotte dagli
elaborati grafici del progetto esecutivo, i prezzi dell'elenco dei prezzi unitari. Le quantita totali delle
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singole lavorazioni dovranno essere ricavate da dettagliati computi di quantita parziali, con
indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici. Le singole lavorazioni, risultanti
dall'aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, dovranno essere
poi raggruppate in forma tabellare, in sede di redazione dello schema di contratto e del bando di
gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee, con riferimento alle
specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono.

Nel quadro economico dovranno confluire:

a) il risultato del computo metrico estimativo dei lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso delle opere e degli importi relativi alle misure atte ad evitare effetti
negativi sullambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in
relazione all’attivita di cantiere.

b) ilavori a misura;

c) l'accantonamento in misura non superiore al cinque per cento per imprevisti e per eventuali
lavori in economia;

d) le somme a disposizione della stazione appaltante per:

< lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa
fattura;

« fondo incentivante di cui all’art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

e spese per pubblicita per la gara di affidamento dei lavori;

e allacciamenti ai pubblici servizi;

e spese per opere artistiche;

» accordi bonari (art. 205 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) nella misura massima del 5%;

e spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale
d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici;

« LV.A, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.

Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto
Lo schema di contratto dovra contenere, per quanto non disciplinato dal presente regolamento e
dal capitolato generale, se menzionato nel bando o nellinvito, le clausole dirette a regolare |l
rapporto tra stazione appaltante ed esecutore, in relazione alle caratteristiche dell'intervento con
particolare riferimento a:

« termini di esecuzione e penali;

e programma di esecuzione dei lavori;

e sospensioni o riprese dei lavori;

e oneri a carico dell’esecutore;

e contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo;

¢ liquidazione dei corrispettivi;

»  controlli;

» specifiche modalita e termini di collaudo;

* modalita di soluzione delle controversie;

e clausole chiare, precise e inequivocabili di revisione dei prezzi.

Allo schema di contratto dovra essere allegato il capitolato speciale, che riguarda le prescrizioni
tecniche da applicare all'oggetto del singolo contratto. Il capitolato speciale d'appalto dovra essere
diviso in due parti, I'una contenente la descrizione delle lavorazioni e l'altra la specificazione delle
prescrizioni tecniche.

Per gli interventi il cui corrispettivo & previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il
cui corrispettivo & previsto a corpo e a misura, lo schema di contratto dovra indicare, per ogni
gruppo di categorie ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita
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all'ammontare complessivo dell'intervento. Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede
di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo. Al fine del pagamento in corso d’opera i
suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti
principali. | pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali cosi
definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.

Per gli interventi il cui corrispettivo & previsto a misura, lo schema di contratto precisa I'importo di
ciascuno delle categorie ritenute omogenee, desumendolo dal computo metrico estimativo.

Per i lavori il cui corrispettivo € in parte a corpo e in parte a misura, la parte liquidabile a misura
riguarda le lavorazioni per le quali in sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso
individuare in maniera certa e definita le rispettive quantita.

Il capitolato speciale d'appalto dovra prescrivere l'obbligo per I'esecutore di presentare, prima
dellinizio dei lavori, un “Programma Esecutivo Dettagliato”, anche indipendente dal
cronoprogramma, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché 'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle
scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. E' facolta
prescrivere, in sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali scadenze differenziate di varie
lavorazioni in relazione a determinate esigenze.

Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all’esecutore, resta fermo lo
sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.

Il capitolato dovra indicare esplicitamente che, in fase di esecuzione, saranno ammesse solo
varianti migliorative rispetto al progetto originario in riferimento al rispetto dei CAM di cui agli
articoli precedenti, ossia che la variante preveda prestazioni superiori rispetto al progetto
approvato. Le varianti saranno preventivamente concordate e approvate dalla Stazione
Appaltante.

Dovra essere definito, altresi, un sistema di sanzioni che saranno applicate all'aggiudicatario
gualora le opere in esecuzione 0 eseguite non consentano di raggiungere gli obiettivi prefissati
oppure nel caso in cui non siano rispettati i criteri sociali di cui all’Allegato “Criteri Ambientali Minimi
per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici” del Decreto del Ministero dellAmbiente e della Tutela del
Territorio e del Mare del 11/10/2017.

5.3.3 Coordinamento per la sicurezza in fase di pro  gettazione

L'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione prevede I'espletamento di tutte
le attivita e le responsabilitd definite ed attribuite dall’art. 91 del D. Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. alla
figura propriamente detta, con particolare riguardo alla verifica sull'applicazione delle condizioni di
sicurezza e di salute da osservare nei cantieri, al fine di ridurre i rischi di incidente,
all'accertamento dell'idoneita dei piani operativi di sicurezza e alla garanzia dell'applicazione da
parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, nonché al raccordo delle informazioni e
delle reciproche attivita delle imprese.

Il C.S.P. dovra in particolare assicurare la coerenza tra il cronoprogramma allegato al Piano di
Sicurezza e Coordinamento ed il cronoprogramma dei lavori indicati nel contratto d’'appalto dei
Lavori.

Il C.S.P. dovra garantire altresi la coerenza del fascicolo con il piano di manutenzione dell'opera e
delle sue parti.

Il C.S.P. dovra assicurare che i costi della sicurezza stimati siano considerati separatamente dalle
voci di spesa che saranno soggette al ribasso d’asta o ad offerta.

Piano di sicurezza e coordinamento
Il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC), redatto ai sensi D. Lgs. 81/2008 s.m.i., dovra
organizzare e coordinare le attivita lavorative in maniera tale da prevenire e minimizzare i rischi ad
esse correlate per la salute e la sicurezza di tutti gli addetti ai lavori.
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La redazione del piano comporta dunque la valutazione dei rischi che saranno presenti nelle aree
di cantiere e la conseguente individuazione delle misure, degli apprestamenti e dei dispositivi di
protezione necessari per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

Il Piano di Sicurezza sara integrato con il Piano delle Demolizioni aggiornato ed integrato con le
indicazioni del CSP, gestione del personale, gestione dell’'emergenza, schede relative alle misure
preventive e protettive relative alle attivita di demolizione; da un Cronoprogramma che indichera i
tempi di esecuzione delle singole lavorazioni ed individuera eventuali interferenze lavorative.

Il CSP effettuera I'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando queste saranno dovute
alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi.

In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC conterra le prescrizioni operative per lo
sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalita di verifica del rispetto di
tali prescrizioni; nel caso in cui permarranno rischi di interferenza, verranno indicate le misure
preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi.

Il piano dovra contenere schede grafiche indicanti I'organizzazione logistica del cantiere con
particolare riferimento alla viabilita di cantiere e alla individuazione degli accessi alle diverse fasi
dei lavori, dalle demolizioni, agli scavi, alla posa in opere delle strutture e delle opere di
impiantistica e di finitura.

I contenuti minimi che il PSC in fase di progettazione, sono quelli definiti all'allegato XV del D.Lgs.
n. 81/2008 e s.m.i., e dovra contenere:

* descrizione dell'intervento;

¢ indirizzo del cantiere;

» descrizione del contesto in cui € collocato il cantiere;

*« Piano delle Demolizioni;

« descrizione dei Lavori (scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche);

e identificazione dei soggetti che si occupano della sicurezza (Responsabile dei lavori,
Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per I'esecuzione);

* relazione su individuazione, analisi e valutazione dei rischi;

e scelte progettuali e organizzative, procedure, misure preventive e protettive;

e prescrizioni operative, misure preventive e protettive e i DPI in relazione alle interferenze fra i
lavoratori;

* misure di coordinamento nell’'uso comune di attrezzature, mezzi e infrastrutture;

¢ modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca
informazione fra datori di lavoro e tra questi ed eventuali lavoratori autonomi;

e organizzazione del servizio di primo soccorso, antincendio e di evacuazione;

e durata prevista delle lavorazioni;

* stima dei costi della sicurezza.

e predisposizione del fascicolo ed eventuali elaborati grafici di completamento del fascicolo,
forniti dai progettisti: “integrazione con inserimento di elaborati grafici per I'individuazione e la
progettazione di elementi tecnici in opera, finalizzati alla sicurezza in fase di manutenzione,
concordati con I'équipe di progettazione”;

* ogni altra attivita in fase di progettazione per garantire il rispetto di tutti gli adempimenti di cui
al D.Igs. 81/2008 e D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. per garantire la completa programmazione dei
lavori in piena sicurezza ai sensi delle vigenti norme;

* se del caso, ogni misura dettata dalle vigenti disposizioni e finalizzata al contenimento del
contagio da COVID-19;

« 1l PSC costituira parte integrante del contratto di appalto dei Lavori;

* Relazione sull'applicazione nel PSC dei Criteri Ambientali Minimi di cui all’allegato al DM
Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare 11 Ottobre 2017.
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Il PSC costituira parte integrante del contratto di appalto dei Lavori.

Stima dei costi della sicurezza

Ai sensi del punto 4 dell’Allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008, i costi della sicurezza da stimare nel
PSC dovranno comprendere almeno:

e icosti degli apprestamenti previsti nel PSC;

e« | costi delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale
eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;

e | costi degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti
antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;

e i costi dei mezzi e servizi di protezione collettiva e individuale;

e icosti per lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni interferenti.

e se del caso, i costi derivanti dalle misure dettate dalle vigenti disposizioni e finalizzate al
contenimento del contagio da COVID-19;

La stima dei costi della sicurezza dovra essere congrua, analitica per voci singole, a corpo e a
misura e dovra essere riferita al “Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia” (Ed. 2018), di cui
all'art. 6, comma 7, del D.L. 189/2016 allegato all'Ordinanza commissariale n. 58 del 04/07/2018.
Nel caso di voci specifiche non presenti sui prezzari si fara riferimento ad analisi costi complete e
desunte da indagini di mercato. Per gli apprestamenti (ponteggi, baraccamenti, ecc.), le voci dei
costi della sicurezza, vanno calcolate considerando il costo di utilizzo per la durata prevista,
comprendendo, pertanto, anche:

e laposain opera ed il successivo smontaggio;

* l'eventuale manutenzione e I'ammortamento.

Verifica e Validazione del progetto esecutivo

Ai sensi dell'art. 5 dell’Ordinanza n. 56 citata, il progetto esecutivo, all’'esito delle attivita di verifica
e validazione di cui all'art. 26 del Codice, viene trasmesso al Commissario Straordinario.
La Verifica del progetto effettuata dal RUP avra anche il fine di verificare il rispetto delle
prescrizioni ed indicazioni acquisite dalla Conferenza Permanente.
Ferme restando le prescrizioni dell’art. 5 dell’Ordinanza citata, il Commissario Straordinario, previa
verifica della completezza della documentazione e dell'istruttoria ed acquisito il parere della
Conferenza permanente, approva definitivamente il progetto esecutivo ed adotta il decreto di
concessione del contributo dandone comunicazione al soggetto attuatore e all'Ufficio speciale.
Nel corso della progettazione saranno richieste dal Responsabile del Procedimento consegne,
anche parziali, intermedie per le verifiche ed i controlli.
Non saranno considerate varianti di progetto tutte le modifiche richieste dalla Stazione Appaltante
prima della consegna definitiva del livello progettuale e tutte le eventuali modifiche ed integrazioni
progettuali, che si renderanno necessarie all'esito della verifica per I'approvazione del progetto,
come meglio di seguito esplicitato.
Non saranno considerate varianti di progetto tutte le modifiche richieste dalla Stazione Appaltante
prima della Validazione del progetto esecutivo.
A conclusione del procedimento di verifica del livello progettuale verra redatto un documento
riportante I'esito delle attivita di verifica, che potra essere:

e positiva;

e positiva con prescrizioni;

* negativa relativa;

e negativa assoluta.
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La conclusione “positiva” o “positiva con prescrizioni” costituisce formale approvazione del livello
progettuale da parte della stazione Appaltante e l'autorizzazione da parte del Responsabile del
Procedimento ad avviare il successivo livello di progettazione.

La conclusione “negativa relativa”, adeguatamente motivata, comportera la necessita da parte
dell’Aggiudicatario di rielaborare il progetto esecutivo ovvero di modificare lo stesso
conformemente alle indicazioni ed alle tempistiche assegnate dal RUP. Il Responsabile del
Procedimento, acquisiti gli esiti positivi della Verifica e le eventuali controdeduzioni del progettista,
procedera alla validazione del progetto esecutivo. In caso di conclusione “negativa relativa” sara
stabilito un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformita, la cui consegna
dovra avvenire in un’unica soluzione. Tale termine sara determinato in proporzione all’entita delle
modifiche. Scaduto il termine assegnato, sara applicata la penale di cui all’art. 19, oltre alle altre
conseguenze previste dal disciplinare. Le modifiche agli elaborati progettuali che dovessero essere
apportate in fase di progettazione in adempimento a quanto sopra, saranno da considerarsi non
onerose per 'Amministrazione.

La conclusione “negativa assoluta”, adeguatamente motivata, o la mancata validazione da parte
del Responsabile del Procedimento, comporta la risoluzione del contratto con I'Aggiudicatario, ai
sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

L'atto di validazione costituisce formale approvazione del progetto esecutivo da parte della
Stazione Appaltante.

Resta in ogni caso fermo I'obbligo per I'Aggiudicatario di recepire tutte le prescrizioni e le
osservazioni contenute nel verbale di verifica intermedio e finale, fermo restando che sara
comunque ritenuto responsabile dell’eventuale mancato rispetto del termine prescritto per la
consegna della progettazione definitiva e esecutiva che, si ribadisce, presuppone che ciascun
livello di progettazione sia approvabile.

Non verranno computati nel termine pattuito per la consegna dei due livelli progettuali i soli tempi
per la verifica ed approvazione da parte della stazione appaltante o i tempi per I'ottenimento di
autorizzazioni, provvedimenti, nulla osta di Enti terzi.

In considerazione delle dimensioni, della complessitd e del carattere multidisciplinare della
progettazione, nonché della necessita che la sua realizzazione avvenga in tempi quanto piu
contenuti possibile, 'Agenzia del Demanio potra avvalersi di una struttura in grado di fornire il
supporto tecnico e organizzativo necessario per la verifica del progetto.

Le verifiche da parte della Stazione Appaltante non sollevano il Progettista dagli obblighi assunti
con la firma del Contratto e dagli obblighi propri professionali in qualita di progettista.

Gli incarichi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva
possono essere affidati solo dopo l'approvazione del progetto da parte del Commissario
Straordinario, come indicato nell'art.4 comma 4 dell’'Ordinanza n. 56/2018.

Verifica dei criteri ambientali minimi del progetto

Verra verificata la rispondenza della progettazione rispetto ai “Criteri Ambientali Minimi” di cui al
D.M. Ambiente Tutela del Territorio e del Mare 11 Ottobre 2017, anche attraverso il controllo degli
specifici elaborati redatti dall'Operatore Economico in conformitd a quanto previsto dal DPR
207/2010 (“Relazioni specialistiche” Artt.. 26 e 35).

Le verifiche del progetto saranno effettuate da un apposito organismo costituito in osservanza del
Codice dei Contratti dalla Stazione Appaltante.

Non saranno considerate varianti di progetto tutte le modifiche richieste dalla Stazione Appaltante.
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54 FASE C — DIREZIONE DEI| LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI ESECUZIONE E ULTERIORI ATTIVITA SUCCESSIVE ALLA FINE LAVORI

5.4.1 Direzione lavori e contabilita — assistenza a | collaudo

Il Direttore dei Lavori € il preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione
dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformita al progetto e al
contratto. Egli provvede agli accertamenti in corso dopera, alla misurazione e alla
contabilizzazione delle parti d’opera eseguite.

Il Direttore dei Lavori interloquisce in via esclusiva con I'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed
economici del contratto. Il Direttore dei lavori ha la specifica responsabilitd dell'accettazione dei
materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle
caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni
vigenti. Al Direttore dei Lavori fanno carico tutte le attivita ed i compiti allo stesso espressamente
demandati dalla normativa vigente come a titolo esemplificativo e non esaustivo:

e verificare periodicamente il possesso e la regolarita da parte dell'esecutore e del
subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei
confronti dei dipendenti;

e curare la costante verifica di validita del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei
manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;

e provvedere alla segnalazione al Responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte
dell'esecutore, dell'articolo 105 del Codice degli Appalti (subappalto);

» redigere il verbale stato di fatto dell'area di cantiere e proprieta limitrofe (in contraddittorio), i
verbali di inizio, sospensione e ripresa dei lavori e tutti gli altri verbali previsti dalla norma,;

« illustrare il progetto esecutivo ed i particolari costruttivi alle ditte appaltatrici;

»  verificare i tracciamenti;

» verificare I'avvenuto deposito della denuncia ex L.1086/71 secondo le leggi e i regolamenti
vigenti nella Regione Marche ;

- effettuare sopralluoghi e visite periodiche (su richiesta della committenza) a cadenza
variabile a seconda delle fasi di lavoro;

« fornire assistenza giornaliera ove richiesta dalla committenza;

e compilare il giornale di cantiere;

* redigere eventuali ordini di servizio;

« definire e concordare eventuali nuovi prezzi;

« definire e redigere le eventuali varianti in corso d'opera ovvero le eventuali modifiche
contrattuali e gli atti di sottomissione nei casi previsti dalla normativa vigente;

- effettuare le prove funzionali degli impianti;

e depositare la relazione a struttura ultimata ex L.1086/71 secondo le leggi e i regolamenti e le
modalita vigenti nella Regione Marche ;

e acquisire le certificazioni di conformita degli impianti;

e provvedere alla liquidazione dei lavori;

« fornire la propria assistenza e collaborazione ai soggetti incaricati del collaudo;

e provvedere a tutte le pratiche amministrative per l'allaccio ai sottoservizi (reti tecnologiche);

e redigere le planimetrie con individuazione punto di consegna, opere da realizzare;

* redigere le relazioni tecniche;

« effettuare le domande di allaccio;

e occuparsi del coordinamento con i tecnici degli Enti gestori;

e approvare i bollettini opere in economia;

e misurare i lavori in contraddittorio con le imprese esecutrici;

« redigere i S.A.L. e i relativi certificati di pagamento;
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e redigere il quadro economico delle eventuali varianti in corso d'opera, delle modifiche
contrattuali e a consuntivo;

« effettuare il confronto importi di appalto-contratto-consuntivo e i relativi quadri di raffronto;

e redigere il certificato di agibilita o di ogni altra documentazione equivalente, con cui assevera
I'agibilita, la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrita risparmio energetico
dell’edificio e degli impianti, oltre che la conformita dell'opera al progetto approvato;

« verificare in fase esecutiva l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi contenuti nei
documenti progettuali, secondo l'allegato al DM Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare
11 Ottobre 2017.

e se del caso, Verificare che venga adottata ogni misura dettata dalle vigenti disposizioni e
finalizzata al contenimento del contagio da COVID-19;

Il Direttore dei Lavori impartisce inoltre tutte le disposizioni che ritiene necessarie per il corretto
avanzamento del lavoro nei tempi stabiliti e con le eventuali esigenze sia degli utilizzatori sia di altri
eventuali appalti con i quali vi fosse interferenza esecutiva.

Si precisa che, il Direttore dei Lavori, dovra assicurare una presenza in cantiere assidua e in caso
di urgenze e/o varie esigenze una disponibilita nel raggiungere lo stesso in tempi tecnici.

L'incarico di Direttore dei Lavori verra svolto in ottemperanza del DM Infrastrutture e Trasporti 07
Marzo 2018 n.49.

Si precisa che, con riferimento alla gestione del processo BIM, il Direttore dei Lavori avra il compito
di controllare la coerenza del modello BIM del costruito e delle informazioni ad esso associate in
fase di realizzazione dell'opera e monitorare I'aggiornamento degli elaborati as built con tutti i
contenuti funzionali alle successive fasi di Building Management.

5.4.2 UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI

L'ufficio della Direzione Lavori dovra comprendere almeno le seguenti figure professionali:
e un direttore operativo delle strutture;
e un ispettore di cantiere.

5.4.3 REDAZIONE PRATICHE DI AGGIORNAMENTO CATASTALE

Qualora lo stato finale dellimmobile risultasse diverso dallo stato attuale o da quanto riscontrato
agli atti del Catasto, sara necessario il relativo aggiornamento catastale il quale comportera la
redazione di opportuni elaborati grafici e documentali da depositare presso I'’Agenzia del Territorio
territorialmente competente.

E stata effettuata un stima forfettaria al fine di quantificare il costo della prestazione sulla base di
un’indagine di mercato.

5.5 MODIFICHE AL CONTRATTO E VARIAZIONI IN CORSO D’ OPERA

La progettazione di varianti e modifiche contrattuali, da redigersi durante il corso dei lavori e la
relativa direzione dei lavori sono escluse dal presente affidamento.

L'affidamento di tale incarico, comprensivo della correlata direzione lavori, potra essere conferito
esclusivamente mediante stipula di apposito atto aggiuntivo. In tale caso la progettazione sara
compensata per la sola fase esecutiva. Il compenso per la progettazione, la direzione lavori e il
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sara calcolato solo sulla quota dell'importo
lavori eccedente quello contrattuale ed agli stessi patti e condizioni previste per il contratto
originario.

5.6 COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN ESECUZIONE

L’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori verra svolto in
ottemperanza all'art. 92 del D.Lgs. 81/08 ed in particolare il coordinatore dovra coordinarsi con il

responsabile dei lavori e supportarlo, offrendo collaborazione, nella predisposizione di tutti gli atti
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necessari allo svolgimento dei lavori. Al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione fanno
carico tutte le attivita ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla normativa vigente
come a titolo esemplificativo e non esaustivo:
« verifica rispondenza dei luoghi alle previsioni di PSC;
« verifica deposito notifica preliminare e sua affissione in cantiere, eventuali aggiornamenti in
relazione ad opere sub appaltate in corso d’'opera;
e riunioni di coordinamento operatori coinvolti nella costruzione;
» verifica attuazione del coordinamento tra ditta appaltatrice e sub appaltatori;
« sopralluoghi a cadenza variabile a seconda delle fasi di lavoro (a discrezione del C.S.E.);
e visite periodiche;
» visite in concomitanza delle fasi lavorative piu pericolose;
e assistenza giornaliera (se richiesta dalla committenza);
e compilazione e redazione verbali;
* redazione eventuali ordini di servizio per la sicurezza;
e aggiornamento cronoprogramma;
e aggiornamento PSC;
e sospendere le lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato;
e se del caso, verificare che venga adottata ogni misura dettata dalle vigenti disposizioni e
finalizzata al contenimento del contagio da COVID-19.

6. ADOZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI

L’Agenzia del Demanio contribuisce al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano
di Azione per la sostenibilita ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione
(PNA GPP), avviato con il DM Ambiente 11 Aprile 2008 ed aggiornato con il DM Ambiente 10
Aprile 2013.

In osservanza degli articoli 34 e 71 del D.lgs 18 Aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii., costituiscono parte
integrante del presente Capitolato Tecnico i Criteri Ambientali Minimi (CAM), emanati dal Ministero
competente ed applicabili al progetto affidato.

L'Aggiudicatario — pertanto — dovra porre in essere tutte le azioni e le opere necessarie per il
rispetto dei requisiti ambientali minimi, del loro eventuale miglioramento e degli ulteriori impegni
presi in sede contrattuale (ai sensi dell'art. 34, comma 2 del Codice degli Appalti), relativamente
alla tematica ambientale.

La fonte normativa primaria che disciplina la materia dei CAM per il servizio oggetto del presente
appalto e il DM Ambiente 11 Ottobre 2017: “Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”,
ed in particolare il suo Allegato, i cui contenuti si assumono quale parte integrante del presente
Capitolato Tecnico ed in particolare:

Live llo del servizio CAM di riferimento nell’Allegato al DM 11.10.2017
PROGETTO DEFINITIVO 2.3 Specifiche tecniche dell’edificio
PROGETTO ESECUTIVO 2.4 Specifiche tecniche dei componenti edilizi
2.5 Specifiche tecniche del cantiere
2.7 Condizioni di esecuzione (clausole contrattuali)

ESECUZIONE

I comma 3 dell'art.1 del DM citato, prevede una diversa applicazione dei CAM per i complessi
immobiliari che ricadono in zona A (centro storico) dello strumento urbanistico vigente, per i
seguenti aspetti disciplinati dall’allegato:

. Riduzione del consumo di suolo e mantenimento della permeabilita dei suoli;

. llluminazione naturale.

che pero non interessano aspetti che riguardano il servizio a base di gara.
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Per l'applicazione dei CAM nella progettazione, alla luce delle recenti interpretazioni del decreto
deve considerarsi che:

« nell'applicazione dei criteri di cui all’Allegato al DM 11 Ottobre 2017, si intendono fatte salve
le normative ed i regolamenti piu restrittivi, cosi come i pareri espressi dalle Soprintendenze
competenti;

e si precisa che la scelta dei requisiti ambientali minimi da adottare &€ demandata unicamente
all’Aggiudicatario che redigera una apposita relazione tecnica, comprensiva degli allegati
grafici in cui vengano esplicitate:

- le tematiche di impatto ambientale e sulla riduzione dei consumi relative al progetto;

- le modalita di selezione dei CAM da recepire nell’attivita di progettazione;

- il confronto tra lo stato ante operam e post operam al fine di determinare I'impatto
degli interventi previsti ed i risultati raggiungibili;

- la verifica dei livelli prestazionali (qualitativi e quantitativi) in riferimento alle
prestazioni ambientali di cui alle specifiche tecniche ed ai criteri premianti gli obiettivi
del piano di manutenzione dell'opera.

Al fine di agevolare l'attivita di verifica da parte della Stazione Appaltante della conformita alle
caratteristiche ambientali minime richieste, e di quelle migliorative offerte, oltre alla relazione
appena descritta, I'Aggiudicatario dovra sviluppare nei contenuti e dettagliare le modalita di
attuazione e quelle di verifica, accompagnate da un cronoprogramma delle attivita di misurazione,
monitoraggio, verifica e rendicontazione dei livelli prestazionali raggiunti.

In particolare, per I'intervento oggetto del presente Capitolato Tecnico, la Stazione Appaltante ha
individuato alcuni criteri ambientali minimi di cui I'Aggiudicatario dovra tenere particolarmente
conto nella fase di progettazione, poiché tali sono ritenuti elementi essenziali per la migliore qualita
dell'opera:

2.2.4"Conservazione degli aspetti morfologici”
2.3.6 “Piano di manutenzione dell’'opera”
2.4.2.3 “Laterizi”

2.4.2.4 “Sostenibilita e legalita del legno”

2.5.1 “Demolizione e rimozione dei materiali”
2.5.2 “Materiali usati nel cantiere”

2.5.4 “Personale di cantiere”

2.5.1 “Scavi e reinterri”

2.6.1 “Capacita Tecnica dei Progettisti”

2.6.2 “Miglioramento prestazionale del progetto”
2.6.4 “Materiali rinnovabili”

2.4.2.13; 2.4.2.14 “Impianti di condizionamento e riscaldamento; impianti idrico sanitari”

Data limportanza posta dal legislatore sull’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi nella
progettazione degli Appalti Pubblici (ribadita dal Codice all'art. 34), nel rispetto del punto 2.6.1 e
2.6.2 dell'allegato al DM Ambiente 11/10/2017, é stata attribuita una premialita a quelle offerte che
dimostrino:

- la capacita tecnica dei progettisti nel campo degli aspetti energetici ed ambientali.

La Stazione Appaltante procedera in fase di validazione del progetto esecutivo - ai sensi dell’art.26
del Codice — alla verifica della conformita di questo ai CAM, compresi il Computo Metrico
Estimativo, 'Elenco Prezzi Unitari e le Analisi Prezzi.

In fase di esecuzione I'Appaltatore dovra eseguire quanto previsto dal Progetto e dal Capitolato
Speciale che pertanto dovra contenere specifica indicazione dei CAM adottati.

Il Capitolato Speciale di Appalto dovra inoltre specificare che in fase esecutiva sono ammesse
soltanto varianti migliorative  rispetto al progetto oggetto dell’affidamento redatto ed approvato
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nel rispetto dei CAM, ossia che le varianti possono prevedere soltanto prestazioni superiori a
guelle del progetto approvato.

Il Capitolato Speciale d’Appalto che I'Aggiudicatario dovra predisporre dovra prevedere anche un
sistema di sanzioni in forma di penali economiche che saranno applicate all’Aggiudicatario qualora
le opere in corso di esecuzione — 0 eseguite — non consentano di raggiungere gli obiettivi previsti.
Esse potranno essere di tipo progressivo in relazione alla gravita delle carenze.

7. STRUMENTI INFORMATIVI PER LA PROGETTAZIONE INTEG RATA DELL'OPERA:
UTILIZZO DELLA TECNOLOGIA BIM

Il progetto definitivo ed esecutivo dovranno essere restituiti in modalita BIM utilizzando come base
il rilievo BIM svolto nell’lambito del medesimo appalto, con il quale dovra essere coerente in ogni
sua parte, sia geometrica che informativa. Il modello BIM prodotto dovra rispondere a tutte le
caratteristiche specificate nella “BIMSM - SPECIFICA METODOLOGICA® e nella “BIMMS -
Linea Guida processo BIM” (fornita al solo Aggiudicatario), e redatto con un livello di sviluppo
(LOD) coerente con la fase di progettazione richiesta.

I contenuti relativi alla gestione informativa si consolideranno nel Piano di Gestione Informativa
dell'Opera (c.d. B.I.LM. Execution Plan ) che I'Aggiudicatario dovra consegnare alla Stazione
Appaltante entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto.

L'Aggiudicatario si impegna a relazionarsi periodicamente con il RUP, anche attraverso riunioni
periodiche, per verificare congiuntamente lo stato di avanzamento dell'attivita, recepire le
indicazioni di dettaglio relative alle esigenze da soddisfare, nonché orientare I'impostazione,
l'implementazione e lo sviluppo del modello, la gestione dei flussi informativi e la redazione degli
elaborati.

8. PRESTAZIONI ACCESSORIE

E’ onere del progettista il reperimento di tutti i dati che si rendessero eventualmente necessari per
I'espletamento dell'incarico in oggetto.
In particolare I'’Aggiudicatario si impegna ad espletare i seguenti adempimenti:

Acquisizione dei pareri

L’Aggiudicatario dovra espletare tutti gli adempimenti tecnici (redazione di elaborati, relazioni,
modulistica) ed ogni altro atto necessario per I'acquisizione dei provvedimenti amministrativi, di
gualsiasi genere e specie.
In particolare, 'Aggiudicatario dovra predisporre e presentare:
« la documentazione per l'ottenimento di autorizzazioni e/o nulla osta da parte delle
Amministrazioni preposte;
* la documentazione per lo svolgimento delle eventuali Conferenze dei Servizi, con eventuale
partecipazione alle stesse.

Recepimento indicazioni

L’Aggiudicatario si impegna ad interfacciarsi periodicamente con I'Agenzia del Demanio e
I’Amministrazione utilizzatrice, per verificare congiuntamente lo stato di avanzamento dell’attivita,
recepire le indicazioni di dettaglio relative ai fabbisogni da soddisfare, nonché orientare la
redazione degli elaborati al fine di un celere ottenimento delle approvazioni ed autorizzazioni
necessarie.

A tal fine, si svolgeranno delle riunioni periodiche presso gli uffici del’Agenzia del Demanio,
Direzione Regionale Marche in Ancona, via Fermo 1, oltre a quelle eventualmente necessarie
presso i complessi immobiliari/fabbricato oggetto degli interventi, ovvero presso gli uffici
del’Amministrazione utilizzatrice, con la frequenza stabilita dal RUP in relazione alle esigenze
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dell'esecuzione del servizio, il quale convochera le stesse a mezzo PEC con un preavviso minimo
di cinque giorni.

In fase di esecuzione dell'intervento, gli incontri verranno concordati con la D.L. in funzione della
durata dei lavori e dello stato di avanzamento delle opere.

Devono intendersi rientranti fra gli oneri e responsabilita dell’Aggiudicatario le seguenti prestazioni
accessorie:

* tutte le attivita che I'Aggiudicatario riterra necessarie per I'esecuzione dei rilievi, analisi,
verifiche dello stato di fatto sia dell’edificio oggetto d’'intervento che della situazione
circostante (ove necessario) e qualunque altra prova, verifica, ispezione o attivita necessaria
volta a conoscere lo stato dei luoghi e comunque quanto occorrente per I'espletamento
dell'incarico;

« la redazione di tutte le relazioni necessarie per I'esecuzione dei progetti in relazione alle
disposizioni legislative nazionali e locali (relazione impianti elettrici, relazione impianti termici
ecc.) ed in relazione alla tipologia di intervento;

« la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire le autorizzazioni, pareri e
quant’altro previsto dalle leggi nazionali o locali vigenti;

e la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire le autorizzazioni e pareri
interni dell Amministrazione;

* assistenza alla Stazione Appaltante per la predisposizione degli eventuali documenti da
produrre per le richieste delle autorizzazioni da presentare presso gli Enti competenti;

« rilievo geometrico-architettonico-strutturale e restituzione grafica di qualunque infrastruttura
di servizio e/o rete tecnologica interessata dalla progettazione.

e spese per eventuali opere provvisionali;

* spese per noli a caldo/freddo di macchine edili;

* spese per carico/scarico movimentazione e trasporto di eventuali materiali di risulta prodotti
nel corso delle verifiche e comprensivi di oneri di discarica.

Deve intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilitd del Progettista tutto quanto necessario al

corretto espletamento dell'incarico, tra i quali a titolo esemplificativo:

e gli oneri di cancelleria;

« gli oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura dell'incarico, dovranno essere
adottati tutti i mezzi piu tempestivi (corriere, telefoni, fax);

< gli oneri di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quant’altro necessario
in funzione al tipo e numero delle indagini, prove, verifiche per I'espletamento dell’incarico;

« gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti.

Sono altresi a carico dell’aggiudicatario tutte le spese della presente procedura, comunque legate
alla stipula del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa
vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente I'esecuzione dello stesso ovvero
della sua registrazione.
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PARTE Il — INDICAZIONI AMMINISTRATIVE
SEZIONE 1 — DISCIPLINA DEI PAGAMENTI

9. DISCIPLINA DEI PAGAMENTI

L’onorario verra corrisposto previa verifica del servizio reso, nonché della regolarita contributiva
come risultante dal Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) o0 documento
equipollente.

Il pagamento del corrispettivo verra effettuato, secondo le seguenti modalita:

FASE A - RILIEVO, INDAGINI, VERIFICA DI VULNERABILITA SISMICA E DIAGNOSI
ENERGETICA,

FASE B — REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DA RESTITUIRSI IN
MODALITA BIM E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE;

» acconto del 10% dell'importo contrattuale della quota relativa all’attivita di rilievo, verifica di
vulnerabilita sismica, diagnosi energetica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, da corrispondere dopo la consegna di
tutti gli elaborati/documentazione  relativi alla fase A e parte della Fase B (progetto definitivo)
previsti dal presente Capitolato e dalla “BIMSM - SPECIFICA METODOLOGICA”, previa verifica
della completezza e corrispondenza degli stessi e dei contenuti qualitativi e quantitativi degli
elaborati consegnati, effettuata da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto e dal
Responsabile Unico del Procedimento in contraddittorio con I'Operatore Economico.

» acconto del 10% dell'importo contrattuale della quota relativa all’attivita di rilievo, verifica di
vulnerabilita sismica, diagnosi energetica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, da corrispondere dopo la consegna di
tutti gli elaborati/documentazione  relativi alla restante parte della Fase B (progetto esecutivo)
previsti dal presente Capitolato e dalla “BIMSM - SPECIFICA METODOLOGICA”, previa verifica
della completezza e corrispondenza degli stessi e dei contenuti qualitativi e quantitativi degli
elaborati consegnati, effettuata da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto e dal
Responsabile Unico del Procedimento.

» saldo del restante 80% dell'importo contrattuale della quota relativa all'attivita di rilievo,
verifica di wvulnerabilita sismica, diagnosi energetica, progettazione definitiva, progettazione
esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, da corrispondere dopo
'emissione del verbale di validazione del progetto esecutivo. Il pagamento del saldo avverra,
previa verifica della completezza e conformita dei documenti alle prestazioni richieste, entro 30
giorni dall'esito positivo della verifica di conformita, da adottarsi a seguito della ricezione
dell'avvenuta approvazione del progetto da parte del Commissario Straordinario del Governo, ai
sensi dell'art. 14 comma 5 del Decreto Legge n. 189/2016 e dell'art. 5 comma 4 dell'Ordinanza n.
56/2018 del Commissario Straordinario.

Relativamente al compenso per la verifica di vulnerabilitd sismica il corrispettivo verra definito
rispetto al livello di conoscenza effettivamente conseguito sul Bene (LC1, LC2 ed LC3).

La Stazione Appaltante si riserva comunque, fin d’ora, la facolta di non dar corso a fasi progettuali
successive alla FASE A, per qualunque causa cio si renda necessario, ad insindacabile giudizio
della stessa. In tal caso, nulla & dovuto all’aggiudicatario del servizio, se non le competenze
effettivamente rese e maturate per le attivita svolte fino a quel momento. E esclusa qualunque
forma di indennizzo per cessata prestazione unilaterale da parte del’Amministrazione.

Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016, & consentita I'anticipazione del corrispettivo
secondo le modalita e le tempistiche di cui all’art. 4 dell’Ordinanza n. 56/2018 e ss.mm.ii.
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FASE C - DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE E ULTERIORI ATTIVITA’ SUCCESSIVE ALLA FINE LAVORI

* in corrispondenza di ogni emissione di S.A.L., in proporzione all’esecuzione dei lavori fino alla
concorrenza massima del 90%;

» saldo dopo il collaudo tecnico amministrativo dei lavori e, comunque, dopo I'emissione del
certificato di regolare esecuzione. Il predetto saldo sara disposto, comunque, dopo I'emissione di
tutte le certificazioni (energetica, acustica, antincendio, agibilita ecc.) e di ogni attivita connessa
(incluso I'aggiornamento catastale).

Il saldo avverra, previa verifica della completezza e conformita dello stesso alle prestazioni
richieste, eseguita da parte del Verificatore del Servizio, a seguito dell’emissione del certificato di
verifica di conformita ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,, nel rispetto delle
previsioni e delle pattuizioni contrattuali corrispondendo I'importo residuale dovuto con le stesse
modalita sopradescritte.

La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, di non dar corso alla fase realizzativa del progetto non
procedendo, pertanto, con l'incarico della direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione, per qualungque causa cio si renda necessario, ad insindacabile giudizio della stessa.
In tal caso, nulla & dovuto all’aggiudicatario del servizio, se non le competenze effettivamente rese
e maturate per le attivita svolte fino a quel momento. E esclusa qualunque forma di indennizzo per
cessata prestazione unilaterale da parte dell Amministrazione.

Qualora I'Agenzia, per proprie esigenze, dovesse risolvere il presente contratto, all’Aggiudicatario
verra riconosciuto il pagamento di quanto effettivamente eseguito, sulla base della ripartizione
percentuale di cui al presente articolo.

Il corrispettivo per le prestazioni oggetto dell’appalto sara liquidato, come sopra indicato, previa
verifica del servizio reso a seguito dell’emissione del certificato di regolare esecuzione, nonché
della regolarita contributiva. All'esito positivo delle suddette verifiche e prima di ogni pagamento
(rate di acconto o saldo) il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento
ai fini dell'emissione della relativa fattura.

Ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. il certificato di pagamento €& rilasciato nei
termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non
costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del
codice civile.

Il pagamento della rata di saldo e subordinato alla costituzione della cauzione o garanzia
fideiussoria bancaria/assicurativa di cui all’art. 103, comma 6, del D.Lgs 50/2016.

Le fatture, intestate all’Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007 — Via Barberini n. 38, 00187
Roma, dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di
Interscambio (SDI), secondo quanto previsto dal D.M. 3 Aprile 2013, n. 55, riportando le
informazioni ivi indicate.

Ai fini del pagamento, I'Agenzia effettuera le verifiche di cui all'art. 48 bis del DPR 602/1973
secondo le modalita previste dal D.M. 40/2008.

Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia, il pagamento del dovuto avra luogo
entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture trasmesse dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul
numero di conto corrente dedicato che I'Aggiudicatario si impegna a comunicare, di cui all'art. 3
della Legge n. 136/2010. L’Aggiudicatario si impegna, altresi, a comunicare alla Stazione
Appaltante ogni eventuale variazione relativa al conto comunicato ed ai soggetti autorizzati ad
operare su di esso entro 7 giorni.

L'inadempimento degli obblighi sopra richiamati costituisce ipotesi di risoluzione espressa del
contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
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10. GARANZIE

L’aggiudicatario dovra produrre, prima della stipula del contratto, le seguenti garanzie:

* una garanzia definitiva , con le modalita previste ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs 50/2016. La
garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice
civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dellart. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la cauzione € prestata a garanzia
delladempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle
somme pagate in piu all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque
la risarcibilita del maggior danno verso I'aggiudicatario.

La Stazione Appaltante ha, altresi, diritto di valersi sulla cauzione definitiva, ai sensi dell’'art. 103
comma 2, del D.Lgs. 50/2016, per I'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento del
servizio nel caso di risoluzione del contratto, ovvero per provvedere al pagamento di quanto
dovuto dall'aggiudicatario per eventuali inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi in cui
viene prestato il servizio.

La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio,
nel limite massimo dell’80 (ottanta) per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini
e per le entita anzidetti, € automatico, senza necessita di benestare della Stazione Appaltante, con
la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli
stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento, deve
permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La Stazione
Appaltante puo richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa
sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere
sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’'aggiudicazione.

Ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, I'importo della garanzia e del suo eventuale
rinnovo, é ridotto del 50 (cinquanta) per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata,
da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie
UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee
della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e ridotto del 30
per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in
possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o
del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale, ai sensi della norma UNI
ENISO14001. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, I'’Aggiudicatario segnala il
possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

e una garanzia della rata di saldo: ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, il
pagamento della rata di saldo potra essere disposto soltanto previa garanzia fideiussoria costituita
dall’Appaltatore pari allimporto della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale
applicato per il periodo intercorrente tra la verifica di conformita e I'assunzione del carattere di
definitivita della stessa. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di
accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma 2, del codice civile.

* una polizza per la copertura dei rischi di natura profe  ssionale ex art. 24 comma 4 del D.Igs.
50/2016 e ss.mm.ii. (polizza di responsabilitd civile professionale), da presentare prima della
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sottoscrizione del contratto, per una copertura minima pari almeno al doppio dellimporto del
contratto d’appalto, per i rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attivita di propria competenza.
Tale polizza deve coprire anche i rischi derivanti anche da errori o omissioni progettuali, che
abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori
costi conformemente a quanto precisato al paragrafo 4.1 delle Linee Guida ANAC n. 1/2016
aggiornate al D.Lgs. 56/2017.

* Una garanzia di responsabilita civile per danni ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,, mediante polizza assicurativa da presentare, prima della sottoscrizione
del contratto, e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna del
servizio, che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione connessi
all'espletamento del servizio oggetto di affidamento, ivi incluse le indagini e prove di laboratorio
preliminari alla progettazione, la campagna di indagini e le opere edili di ripristino dello stato dei
luoghi con massimale non inferiore a 500.000 euro. La polizza assicurativa & prestata da
un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di
assicurazione.

Ai sensi degli art. 93 e 103, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in caso di raggruppamenti
temporanei , le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato
irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la
responsabilita solidale tra le imprese.

Per quanto concerne la polizza per la copertura dei rischi di natura profe  ssionale ex art. 24
comma 4 del Codice Appalti (polizza di responsabilita civile professionale) ed in caso di
raggruppamenti temporanei, la copertura minima richiesta dovra essere garantita dal
raggruppamento nel suo complesso secondo una delle opzioni di seguito indicate:

a) la somma dei massimali delle polizze intestate ai singoli operatori del raggruppamento dovra
corrispondere al doppio dell’importo del contratto di appalto e, in ogni caso, ciascun componente il
raggruppamento dovra possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente
all'importo dei servizi che esegue;

b) una unica polizza intestata alla mandataria per il massimale indicato, con copertura
espressamente estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

L’aggiudicatario € il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti della Stazione
Appaltante relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio personale impiegato, ed é
responsabile dei danni materiali e patrimoniali a chiunque causati, personale, utenti o terzi e cose
in genere, in relazione all'espletamento del servizio 0 a cause ad esso connesse.

Sono da ritenersi a carico dell'aggiudicatario gli oneri ed i rischi derivanti dall’utilizzo di
attrezzature, materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso.
L’'aggiudicatario solleva la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa
derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso e/o da
ogni eventuale responsabilita penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed
all'esercizio delle attivita di servizio affidate, incluso I'esecuzione delle prove sulle strutture.
Nessun ulteriore onere potra dunque derivare a carico dellAmministrazione, oltre al pagamento
del corrispettivo contrattuale.

Nessuna responsabilita potra essere imputata alla Stazione Appaltante per furti, dispersioni o
danni a materiali ed attrezzature di proprietda dell’aggiudicatario verificatisi presso il luogo del
servizio.

11. TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 136/10, I'Aggiudicatario dovra utilizzare il conto
corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sara comunicato prima della stipula del
contratto, unitamente all'indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.
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L'Aggiudicatario dovra comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale
variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
L’'Aggiudicatario dovra, altresi, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti
un’apposita clausola, a pena di nullitd , con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilita finanziaria prescritti dalla citata Legge.

L'Aggiudicatario dovra dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura
territorialmente competente della notizia dellinadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

L'Aggiudicatario dovra, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della
verifica di cui all’art. 3 comma 9 della legge n. 136/2010.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituira ipotesi di risoluzione
espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sara tenuto ai medesimi
obblighi previsti per I'Aggiudicatario nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti al
Professionista incaricato mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

SEZIONE 2 — DURATA DEL SERVIZIO ED ALTRE NORME E DI SPOSIZIONI

12. DURATA DEL SERVIZIO

La durata complessiva dell'appalto e di 180 (centottanta) giorni per ogni lotto decorrenti come nel
seguito specificato:

Tabella con durata delle fasi del servizio

s Durata
Fase Attivita . Decorrenza
Prevista

Rilievi ed attivita propedeutiche di indagine,

. S N Awvio delle attivita da parte del
A compresa la verifica della vulnerabilita sismica e 60 giorni

. . . DEC
la diagnosi energetica
. - 75 giorni Verifica e validazione ex art. 26
Progettazione definitiva + CSP .
del Codice
B
. . L Verifica e validazione ex art. 26
Progettazione esecutiva + CSP 45 giorni .
del Codice
C Awvio attivita da parte del DEC — Durata da definire
Direzione Lavori + CSE+ulteriori attivita sulla base dei tempi determinati per I'appalto dei

lavori

Per quanto concerne i termini relativi alla Direzione Lavori, al Coordinamento della Sicurezza in
fase di Esecuzione e quelli relative alle pratiche catastali, si rappresenta che I'inizio delle predette
attivitd decorrera dalla data di consegna dei servizi stessi e termineranno alla conclusione delle
opere, con la consegna di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati “as built”, con il
rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da
parte degli enti preposti, nonché con la conclusione (con esito positivo) delle attivita inerenti il
collaudo tecnico funzionale e/o con I'emissione di certificati analoghi previsti per legge e infine con
le pratiche catastali.

13. PENALI PER RITARDO DI ESECUZIONE

L'Aggiudicatario del Servizio & responsabile dell’esatto adempimento delle prestazioni nascenti dal
contratto e dell’esecuzione delle attivita appaltate.
Le prestazioni dovranno essere compiute secondo le tempistiche riportate nella tabella di cui
all'art. 12 del presente capitolato.
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L'Agenzia potra disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull’esatto adempimento delle
prestazioni richieste.

Rispetto al cronoprogramma relativo allo svolgimento del servizio, per ogni giorno lavorativo di
ritardo nella consegna degli elaboratidocumentazione previsti dal presente capitolato e non
imputabile alla Stazione Appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, e fissata una penale,
ai sensi dell’art. 113-bis comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., pari al 0,3 per mille dell'importo
contrattuale netto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Il limite massimo delle penali applicabili € pari al 10% dellammontare netto contrattuale: ove le
penali superino tale ammontare, I'’Amministrazione avra facolta di risolvere il contratto.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera I'’Aggiudicatario
dall'adempimento dell’obbligazione per la quale si & reso inadempiente e che ha fatto sorgere
I'obbligo di pagamento della medesima penale.

La rifusione delle spese sostenute dall’Agenzia per porre rimedio ad inadempimenti contrattuali
dell’Aggiudicatario, cosi come [lapplicazione di eventuali penali, formeranno oggetto di
compensazione, mediante ritenuta sugli importi del corrispettivo da versare all’Aggiudicatario
successivamente all'applicazione della penale, ovvero rivalendosi sulla cauzione prestata.
L'Aggiudicatario e responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a
soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell’esecuzione dell’appalto.

L'Aggiudicatario del Servizio prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente
articolo non preclude il diritto dellAmministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali
maggior danni.

14. STRUTTURA OPERATIVA MINIMA E GRUPPO DI LAVORO

Ai fini dell’espletamento dell'incarico, e richiesta per ciascun Lotto una “Struttura Operativa

Minima” composta dalle seguenti professionalita:

1. n.1 Responsabile dell'attivita di progettazione edile ed architettonica;

2. n.1 Responsabile dell'attivita di progettazione strutturale, delle verifiche di vulnerabilita sismica

e di sicurezza strutturale nonché delle attivita di rilievo, analisi, indagini e prove strutturali e

geotecniche;

n.1 Responsabile della progettazione impianti;

n.1l Responsabile Tecnico Antincendio;

5. n.1 Responsabile delle attivita di rilievo architettonico, impiantistico, strutturale, topografico,
fotografico con restituzione in BIM secondo il Capitolato informativo del processo BIM,;

6. n.1 Responsabile del processo BIM;

7. n.1 Responsabile dello sviluppo dei criteri CAM,;

8. n.1 Geologo, Responsabile delle attivita di indagine e prove geologiche nonché della relazione
geologica;

9. n.1 Responsabile della diagnosi e certificazione energetica;

10. n.1 Direttore dei Lavori e un Ufficio della Direzione Lavori composto da almeno un Direttore
operativo ed un Ispettore di cantiere;

11. n.1 Professionista abilitato alle funzioni di Coordinatore della sicurezza ai sensi dell’art. 98 del
D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

12. n.1 Coordinatore Scientifico, incaricato dell'integrazione delle prestazioni ex art. 24 comma 5
del Codice.

E’ possibile che tutte le professionalita coincidan 0 nel medesimo professionista, purché lo

P ow

stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche, abilitazioni e certificazioni, cosi come &
possibile indicare per la_stessa prestazione piu_di un_soqggetto, fermo_restando _guanto
precisato per I'Ufficio di Direzione Lavori che dov ra_essere composto in modo distinto dal
numero_di_professionalita richieste al punto 10 del la_Struttura Operativa Minima di_cui
innanzi.

Pag. 83 a 92



Capitolato Tecnico Prestazionale

15. FORMA E QUALITA DEGLI ELABORATI PROGETTUALI

Gli elaborati saranno consegnati nella forma e nelle quantita di seguito specificate, tutte a cura ed

onere dell’Aggiudicatario.

Oltre agli elaborati necessari per acquisire i pareri e le autorizzazioni, '’Aggiudicatario consegnera:
a) Elaborati grafici_:

Due copie originali su supporto cartaceo (grammatura pari ad 80 g/m®), nei formati
della serie A previsti dallo standard internazionale 1ISO2016 e correntemente accettati
dalla prassi consolidata, ripiegati nel formato A4 e/o rilegati, con uso di colori ridotto a
guanto strettamente necessario (fotografie, grafici, legende, etc.), sottoscritti e timbrati
dall’esecutore del servizio e/o dal tecnico abilitato con firma autografa assieme alle
timbrature di approvazione/nulla-osta apposte dagli enti preposti;

su supporto informatico (CD o DVD), nel formato per documenti aperto, non editabile,
.pdf, firmate digitalmente dall'esecutore del servizio e dal tecnico abilitato con formato
di firma CAdES (file con estensione .p7m).

b) Relazioni :

Due copie originali su supporto cartaceo (grammatura pari ad 80 g/m?), su pagine nei
formati della serie A previsti dallo standard internazionale 1SO2016 e correntemente
accettati dalla prassi consolidata, ripiegate nel formato A4 e/o rilegate secondo la
prassi corrente, stampate fronte/retro, con uso di colori ridotto a quanto strettamente
necessario (fotografie, grafici, legende, etc.), sottoscritte dall'esecutore del servizio e/o
dal tecnico abilitato con firma autografa assieme alle timbrature di approvazione/nulla-
osta apposte dagli enti preposti;

su supporto informatico (CD o DVD), nel formato di elaborazione documentale aperto,
editabile, ODT, firmate digitalmente dall’esecutore del servizio e dal tecnico abilitato
con formato di firma CAdES (file con estensione .p7m);

su supporto informatico (CD o DVD), nel formato per documenti aperto, non editabile,
.pdf, firmate digitalmente dall'esecutore del servizio e dal tecnico abilitato con formato
di firma CAdES (file con estensione .p7m);

¢) Documentazione fotografica

Due copie originali in formato cartaceo (grammatura pari ad 80 g/m?), su pagine del
formato A4, previsto dallo standard internazionale 1ISO2016, rilegate secondo la prassi
corrente, stampate fronte/retro assieme al proprio numero di riferimento (due foto per
ciascuna facciata, con risoluzione non inferiore a 300dpi e dimensioni minime pari a
(18x13) cm, assieme alle timbrature di approvazione/nulla-osta apposte dagli enti
preposti;

su supporto informatico (CD o DVD), nel formato per immagini aperto .jpeg, con
risoluzione non inferiore a 300dpi e dimensioni minime pari a (18x23)cm oppure
(13x18)cm,;

d) Gestione informativa B.l.M.

su supporto informatico (CD o DVD), nei formati BIM aperti, editabili, firmato
digitalmente dall'esecutore del servizio e dal tecnico abilitato con formato di firma
CAdES (file con estensione .p7m);

e) Abachi, tabelle e guadri _ non presenti nel modello BIM:
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* su supporto informatico (CD o DVD) nel formato di elaborazione documentale aperto,
editabile, ODT, firmati digitalmente dall'esecutore del servizio e dal tecnico abilitato con
formato di firma CAdES (file con estensione .p7m).

La documentazione acquisita per le indagini preliminari ed i certificati prodotti in sede di
esecuzione di verifiche e prove in situ dovranno essere fornite alla Stazione Appaltante su supporti
e nei formati originali.

Tutti i file contenenti la documentazione di cui ai capitolati precedenti andranno nominati,
organizzati e consegnati alla stazione appaltante con le modalita indicate nelle Linee Guida per la
progettazione consegnate all'’Aggiudicatario.

16. DIVIETO DI RALLENTARE O SOSPENDERE L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il soggetto Aggiudicatario non pud sospendere o rallentare i Servizi con sua decisione unilaterale
in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con I'Agenzia.

Detto divieto non opera nel caso di ritardo 0 mancato pagamento del corrispettivo non supportato
dalla contestazione di un inadempimento; in tal caso il soggetto Aggiudicatario del servizio,
decorso un periodo fissato in 90 (novanta) giorni, dovra comunicare al RUP la sua intenzione di
sospendere o ritardare i Servizi, fissando un termine che non potra essere inferiore a 20 (venti)
giorni lavorativi per la risposta.

La sospensione o il rallentamento dei Servizi per decisione unilaterale del soggetto Aggiudicatario
costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto per dolo
di questi, qualora - dopo la diffida a riprendere il lavoro entro il termine intimato dall’Agenzia
attraverso il RUP e nei modi stabiliti dal presente capitolato — I'Aggiudicatario stesso non vi abbia
ottemperato; il termine decorre dalla data di ricevimento della comunicazione.

In tale ipotesi restano a carico del soggetto Aggiudicatario del servizio tutti gli oneri e le
conseguenze derivanti da tale risoluzione.

17. OBBLIGHI SPECIFICI DELL'AGGIUDICATARIO

Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese necessarie ed accessorie per I'espletamento dei
servizi richiesti nell’'appalto quali, a titolo indicativo e non esaustivo:

* oneri di trasferta;

* richiesta ed esecuzione delle pratiche per occupazione di suolo pubblico, comunicazioni che
si dovessero rendere necessarie prima o durante I'esecuzione del servizio nei confronti degli
Enti competenti, documentazione per ottenimento permessi. All'Aggiudicatario saranno
rimborsati, dietro presentazione delle quietanze di pagamento, eventuali oneri dovuti alle
Pubbliche Amministrazioni per le occupazione di suolo pubblico, eventuali oneri per richiesta
e rilascio permessi;

e gpese di rimborso alla Stazione Appaltante per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del
bando e degli avvisi entro 60 gg (sessanta giorni) dall'aggiudicazione.

e spese per l'esecuzione delle indagini strutturali, per [l'assistenza edile necessaria
all'esecuzione delle indagini strutturali, per assistenza edile al ripristino strutturale degli
elementi e delle zone indagate, spese per le opere edili di ripristino delle finiture
architettoniche degli elementi e delle zone indagate, spese per I'esecuzione di scavi e saggi
in fondazione compreso il completo rispristino della zona indagata, spese per I'esecuzione di
scavi e saggi per indagini su opere di contenimento (muri di sostegno, ecc..) compreso il
completo ripristino della zona indagata;

e spese per tutte le indagini strumentali necessarie al servizio di valutazione energetica dei
componenti edilizi, spese per attivita di pulizia degli ambienti ove sono stati realizzati i saggi
e le opere edili di ripristino dello stato dei luoghi;

e spese per lo smaltimento dei rifiuti presso discariche autorizzate;

* spese per il rilascio di certificazioni e dei risultati di prova da parte dei laboratori;
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e« spese per eventuali opere provvisionali, spese per noli a caldo/freddo di piattaforme
elevatrici, spese per carico/scarico movimentazione e trasporto eventuali materiali di risulta
prodotti nel corso delle indagini e comprensive di oneri di discarica, oneri per I'attivazione di
una assicurazione per la Responsabilita Civile per i rischi connessi alle indagini e rimozione
di materiale edile in ambiti pubblici e privati, in relazione a persone, animali, piante, edifici,
strutture e cose;

* spese per la produzione degli elaborati cartacei da consegnare alla Stazione Appaltante;

* idonea dotazione di attrezzatture, mezzi d'opera e personale esperto necessari per
I'espletamento del servizio;

e comunicazione tempestiva allAmministrazione delle eventuali variazioni della propria
struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’appalto, indicando analiticamente le
variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.

* gspese relative all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al
minimo i rischi specifici connessi alle attivita svolte. Pertanto l'aggiudicatario dovra
guantificare i costi specifici connessi con il presente servizio e indicarli nell’offerta economica
ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Si precisa che tali oneri non rappresentano per I'Operatore Economico un corrispettivo aggiuntivo
rispetto a quello indicato nell'offerta economica, bensi una componente specifica della stessa.
L’aggiudicatario dovra tenere conto, in sede di offerta, di ogni onere per le attivitd sopra indicate,
nessuno escluso.

Per quanto riguarda le prestazioni indicate nel presente capitolato la Stazione Appaltante accettera
solamente elaborati regolarmente timbrati e firmati da professionisti abilitati per la prestazione
professionale richiesta, in base alla normativa vigente e indicati nel citato gruppo di lavoro.

18. MODIFICA DEL CONTRATTO-ESTENSIONE O RIDUZIONE D ELL’APPALTO

Nel corso del rapporto contrattuale I'’Agenzia, in relazione a proprie esigenze, si riserva, nei modi e
nei casi ammessi e previsti dalla vigente normativa la facolta di sospendere, ridurre 0 aumentare le
attivita di cui al presente appalto, fermo restando che dovra essere mantenuto inalterato il livello di
qualita.

Le madifiche e le varianti del contratto, disposte in corso di esecuzione, devono essere autorizzate
da Responsabile Unico del Procedimento con le modalita previste dall’ordinamento della Stazione
Appaltante, a norma di quanto previsto dall’'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Ai sensi del comma 12 del predetto articolo, ove in corso di esecuzione occorra un aumento o una
diminuzione delle prestazioni da svolgere, I'aggiudicatario sara obbligato ad assoggettarvisi fino
alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni del contratto originario.
Al di la di tale limite I'aggiudicatario avra diritto alla risoluzione del contratto.

La Stazione Appaltante, a proprio insindacabile giudizio, si riserva comunque la facolta di non dar
corso ad una o a tutte le prestazioni successive a quella della progettazione definitiva, qualora per
gualunque causa si renda cio necessario. In tal caso nulla € dovuto all'aggiudicatario del servizio,
se non le competenze effettivamente maturate per i servizi prestati fino a quel momento. E esclusa
gualunque forma di indennizzo per cessata prestazione unilaterale da parte del’amministrazione.
Tale clausola viene prevista ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

19. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO E RISERVE

La sospensione dell'esecuzione delle prestazioni € disciplinata dall’art. 107 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii. e puo essere altresi disposta, a norma del comma 2, dal Rup per ragioni di nhecessita o di
pubblico interesse, tra cui l'interruzione dei finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza
pubblica, disposta con atto motivato delle Amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, 0
le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva
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prevista per I'esecuzione delle prestazioni, 0 comunque quando superino sei mesi complessivi,
I'esecutore puod chiedere la risoluzione del contratto senza indennita.

Il verbale di sospensione, sottoscritto dal DEC e controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al
RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito
controfirmato dallo stesso. Se I'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o
rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli
107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del DM 49/2018, I'appaltatore é tenuto a provvedere, a pena di
decadenza, alle contestazioni e/o riserve in sede di eventuale verbale di sospensione del servizio
e di ripresa dello stesso, come previsto dall'art. 107 comma 4 del codice, oppure in sede di
sottoscrizione del verbale di consegna del servizio, o dell’accertamento delle prestazioni effettuate
ai fini del pagamento degli acconti e del certificato di ultimazione della prestazione, atti questi ultimi
che saranno sottoposti alla sottoscrizione dell’Operatore Economico da parte del DEC.

In caso di sottoscrizione di detti documenti con riserva, qualora I'esplicazione e la quantificazione
non siano possibili al momento della formulazione della stessa, I'appaltatore esplica, a pena di
decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve con separata relazione, scrivendo e
firmando le corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione le cifre di compenso
cui crede avere diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Tali riserve dovranno pervenirte al
protocollo della Stazione Appaltante nel termine perentorio di cui sopra.

Nel caso in cui I'esplicitazione delle riserve di cui sopra sia state prodotta orrettamente secondo le
modalitd ed i termini prescritti, il RUP procedera ai sensi dellart. 32 del presente Capitolato
nonché del combinato disposto artt. 205 e 206 del codice dei contratti pubblici.

20. SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO

Il RUP ed il Direttore dell'esecuzione del servizio (DEC) vigileranno sulle attivita per la migliore
riuscita del servizio. Questi saranno gli unici interlocutori e referenti per I'affidatario ogni qualvolta
si presentino problemi relativi allo svolgimento del presente servizio. Al fine di controllare lo
svolgimento delle attivita, I'affidatario del servizio & tenuto ad inviare al RUP e al DEC un report
delle attivita almeno ogni venticinque giorni.

21. RESPONSABILE DESIGNATO DALL’APPALTATORE

L'aggiudicatario dovra indicare, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di
aggiudicazione, la persona fisica designata come responsabile rappresentante dell’aggiudicatario,
che si rendera disponibile in qualita di referente nei confronti dell’Agenzia per tutto quanto attiene
allo svolgimento delle prestazioni oggetto di appalto. In caso di temporanea assenza, per motivi
eccezionali, del referente designato, I'aggiudicatario dovra comunicare preventivamente la persona
delegata a sostituirlo.

Ciascuna delle parti potra sostituire il proprio referente, dandone comunicazione scritta all'altra
parte, senza potere, per questo, invocare una sospensione dei termini per il servizio.

22. OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIAL| E A TUTELA DEL
PERSONALE IMPIEGATO

L'Aggiudicatario € unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi coinvolti
nell'espletamento del servizio. Esso e obbligato a osservare la normativa vigente a tutela dei
lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.

L'Aggiudicatario ha I'obbligo di garantire il personale impiegato per le ipotesi di infortunio di
qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento delle attivita oggetto del presente
servizio, dotandolo tutta la strumentazione e i Dispositivi di Protezione individuali per eseguire le
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lavorazioni e i rilievi richiesti e sollevando la Stazione Appaltante da ogni eventuale richiesta di
risarcimento.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente capitolato, tutta la normativa
cogente, vigente alla data attuale o che assume validita durante I'espletamento del servizio, in
tema di assicurazioni sociali del personale addetto, e di corrispondere i relativi contributi,
esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilita civile in merito.

L'Aggiudicatario € obbligato ad applicare al proprio personale, impiegato nell'espletamento del
servizio, condizioni normative e retributive adeguate e in linea con il contratto collettivo nazionale e
territoriale in vigore per il settore e la zona di riferimento.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva
relativo al personale dipendente dell’Aggiudicatario o del subappaltatore impiegato nell’esecuzione
del contratto, ovvero di ritardo nel pagamento delle relative retribuzioni dovute, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 30, comma 5, 5-bis e 6 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

23. SUBAPPALTO DELLE PRESTAZIONI

Non & ammesso il subappalto per le prestazioni professionali di cui all’art. 31, comma 8, del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi,
rilievi, misurazioni sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati
specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione
grafica degli elaborati progettuali.

Qualora l'aggiudicatario abbia indicato, all'atto dell’offerta, i servizi che intende subappaltare per le
prestazioni consentite dallart. 31 comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., € consentito
subappaltare dette attivita fino alla concorrenza del 40% del valore dell’'appalto, nel rispetto delle
condizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Qualora invece I'aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto ovvero non abbia
indicato, in sede di offerta, le attivita, tra quelle consentite dalla norma di subappaltare, e fatto
divieto allaggiudicatario di ricorrervi. In caso di inosservanza di tale obbligo, I'Agenzia, fermo
restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avra facolta di risolvere immediatamente il
contratto e di commissionare a terzi I'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno
dell'aggiudicatario.

E' fatto espresso divieto di subappalto per la relazione geologica, ai sensi del citato art. 31, comma
8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida ANAC n. 1 recanti “Indirizzi generali
sullaffidamento dei servizi attinenti all’architettura e all'ingegneria” approvate con Delibera n. 973
del 14 settembre 2016 e aggiornate con Delibera n. 138 D.L. 21/02/2018.

Come previsto dalle NTC 2018 con riferimento alle prove su terre e rocce e di caratterizzazione
meccanica dei materiali, il prelievo dei campioni e I'esecuzione delle stesse devono essere
effettuati a cura di un Laboratorio autorizzato di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001. Tale previsione
si applica soltanto alle prove distruttive i cui esiti sono soggetti a certificazione ai sensi dello stesso
art. 59 e non alle prove non distruttive comunque necessarie alla caratterizzazione meccanica dei
materiali come acclarato dalla Circolare n. 7 del 21.01.2019 del C.S.LL.PP. In considerazione
quindi dello specifico requisito di idoneita professionale di cui al par. 9 del disciplinare di gara in
tema di autorizzazione di cui all'art. 59 del DPR 380/2001, viene prevista nei documenti di gara la
possibilita per il concorrente non autonomamente in possesso della precitata autorizzazione di
ricorrere al c.d. subappalto necessario (i.e. subappalto qualificante) oppure di associare
stabilmente alla compagine del raggruppamento il laboratorio in possesso di detta autorizzazione.

24. RISOLUZIONE CONTRATTUALE E RECESSO

Il contratto potra essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi
dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante PEC, entro un termine non superiore a 15
(quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.
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Fermo restando quanto previsto dall’'art. 108 del Codice, costituira motivo di risoluzione espressa
del contratto, salva e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Stazione Appaltante, il verificarsi
anche di una soltanto delle seguenti situazioni:

a) grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate a mezzo PEC, aventi ad oggetto
prestazioni anche di diversa natura;

b) mancato reintegro della cauzione definitiva, disciplinata nel presente Capitolato, nei termini
previsti;

c) inadempimenti che abbiano comportato I'applicazione di penali per un importo complessivo
superiore al 10% dell'importo contrattuale;

d) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell’Agenzia di cui all'art. 19
del presente Capitolato;

e) inadempimento agli obblighi di tracciabilita previsti all’art. 10 del presente Capitolato;

f) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrita
presentato in sede di partecipazione alla procedura ed allegato al Contratto;

g) omessa 0 non tempestiva comunicazione, anche in caso di stipula di subcontratto,
all'Autoritd Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo,
manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa, ogni qualvolta
nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula
ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per il delitto previsto dall’articolo 317 c.p., previsto quale obbligo specifico
contenuto nel Protocollo di legalita sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di
Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la
Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.);

h) ogni qualvolta nei confronti del soggetto avente causa o dei componenti la compagine
sociale o dei dirigenti, con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e
all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per il delitto di cui all’articolo 321 c.p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e
320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma
2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p. (art. 5 comma 1 lett. b).

La risoluzione espressa, prevista nel precedente comma, diventera operativa a seguito della
comunicazione ex art. 1456 c.c. che la Stazione Appaltante dara per iscritto all’Aggiudicatario,
tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo PEC, e nei casi di cui alle lettere
g) e h) del presente articolo, previa intesa con 'ANAC.
In caso di risoluzione sara corrisposto all’Appaltatore il prezzo contrattuale delle attivita effettuate,
detratte le eventuali penalita e spese di cui ai precedenti articoli. La risoluzione da altresi alla
Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi I'esecuzione del servizio, in danno dell'Affidatario,
con addebito a esso dei costi sostenuti in piu rispetto a quelli previsti per l'intero appalto.
Ai sensi dell'art. 110 del Codice la stazione Appaltante potra interpellare progressivamente i
soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria,
al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto.
L'affidamento avverra alle medesime condizioni gia proposte dall'originario aggiudicatario in sede
in offerta. Si procedera all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore
offerta, escluso I'originario aggiudicatario.
La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltd di recedere unilateralmente dal contratto
secondo le modalita ed i termini di cui all'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con un preavviso
di almeno venti giorni, da comunicarsi al Appaltatore a mezzo PEC.
In caso di recesso |'Affidatario avra diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'attivita
svolta, purché regolarmente effettuata, comprensiva delle spese sostenute e dovute dalla Stazione
Appaltante, rinunciando lo stesso espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale
pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese,
anche in deroga a quanto previsto dall’art.1671 del c.c.. Il pagamento di quanto previsto sara
effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa del servizio prestato e delle
spese sostenute.
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25. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'Aggiudicatario, a pena di risoluzione del contratto, ha 'obbligo di mantenere riservati i dati e le
informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui
venga a conoscenza o in possesso durante I'esecuzione del servizio 0 comunque in relazione a
esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi
titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente servizio.
L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale, originario
o predisposto in esecuzione, del presente servizio.

L Aggiudicatario e responsabile per I'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti
e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione del servizio,
degli obblighi di riservatezza anzidetta.

L Aggiudicatario si impegna, altresi, al rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.,
nonché dei relativi regolamenti di attuazione e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n.
2016/679/UE, a pena di risoluzione del contratto.

| dati, gli elementi e ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati
dallamministrazione aggiudicatrice esclusivamente ai fini del procedimento di gara e
dell'individuazione del soggetto Aggiudicatario, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza,
anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali.

26. PROPRIETA DELLE RISULTANZE DEL SERVIZIO

| diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti, ivi
compresi documenti preparatori, generati dalllAggiudicatario nellambito o in occasione
dell'esecuzione del presente servizio (schizzi, appunti, “nuvole di punti per il rilievo BIM” esiti di
prove strumentali ecc.), rimarranno di titolarita esclusiva della Stazione Appaltante, che potra
disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, I'utilizzo, la vendita, la
duplicazione e la cessione, anche parziale.

27. CESSIONE DEL CONTRATTO — CESSIONE DEL CREDITO

E’ fatto assoluto divieto all’Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullita
della cessione medesima.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente punto costituisce ipotesi di risoluzione
espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel contratto oggetto del
presente capitolato € consentita nei casi, entro i limiti e con le modalita stabilite nell'art. 106
comma 13 del Codice dei contratti e, in particolare, con riserva di rifiuto da parte della Stazione
Appaltante. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sara tenuto ai
medesimi obblighi previsti per I'Aggiudicatario nel presente punto e ad anticipare i pagamenti
all’Aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato.

28. FORMA E SPESE DI CONTRATTO

Il contratto verra stipulato presso la sede della Direzione Regionale Marche in forma pubblica
amministrativa in modalita elettronica. Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese relative alla
stipula ed alla registrazione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti,
secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente I'esecuzione
dello stesso.

29. CODICE ETICO E PROTOCOLLO DI LEGALITA

L’Aggiudicatario si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo
del’Agenzia ex D. Lgs. 231/2001 s.m.i, reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un
comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre I'Agenzia al
rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto. L’inosservanza di tale
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impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima I'’Agenzia a risolvere il contratto
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c..

L'Aggiudicatario si impegna, inoltre, a manlevare I'Agenzia da eventuali sanzioni o danni che
dovessero derivare a quest’ultima dalla violazione dell'impegno di cui al precedente periodo.
L’aggiudicatario assume altresi I'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e
fornitori facenti parte della “filiera delle imprese” le clausole del Protocollo quadro di legalita,
sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il
Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.).

30. ACCESSO AGLI ATTI E ACCESSO CIVICO

Il diritto di accesso agli atti sara consentito nei limiti di cui agli art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. e secondo le modalita di cui al Regolamento dell’Agenzia del Demanio sulla disciplina
della Legge 241/1990 (pubblicato sulla GURI Serie Generale n. 35 del 12 febbraio 2016) e il diritto
di accesso civico in conformita a quanto prescritto nel D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

31. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento € I'lng. Marina Borsella in servizio presso I'’Agenzia del Demanio
— Direzione Regionale Marche, via Fermo n.1 - Ancona.

32. CONTROVERSIE — FORO COMPETENTE

Eventuali ricorsi avverso il presente disciplinare potranno essere presentati entro 30 giorni dalla
data di pubblicazione sulla GURI del bando per le clausole autonomamente lesive ovvero, ai sensi
dell'art. 120, comma 5, c.p.a. entro 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all'art. 76,
comma 5, del D.Lgs. 50/2016 innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche.

Ogni riserva da parte dell’ Appaltatore dovra essere formulata per iscritto con le modalita di legge
nei modi e nei termini di cui al precedente art.19. Ai sensi dell'art. 206 del D. Igs. 50/016, le
disposizioni di cui all’articolo 205 si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti di servizi,
guando insorgano controversie in fase esecutiva degli stessi, circa l'esatta esecuzione delle
prestazioni dovute.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Stazione Appaltante e I'’Appaltatore, non
risolte con l'accordo bonario, derivanti dal contratto € competente il Foro di Ancona, rimanendo
espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

33. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

| dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e
nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalita di esperimento della gara,
nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del
contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalita di consentire
'accertamento dellidoneita dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei
dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve
rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione. | dati possono essere comunicati, in
applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri
concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. | diritti spettanti all'interessato
sono quelli di cui al Capo Il e VIl del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE).
L'interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla
limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.

| dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalita per
le quali sono stati conferiti e successivamente per I'adempimento degli obblighi di legge connessi e
conseguenti alla presente procedura.

Titolare del trattamento dei dati € I'’Agenzia del Demanio - DPO e I'Avv. Ivan Frioni sempre
contattabile all'indirizzo email demanio.dpo@agenziademanio.it”.

Pag. 91 a 92



Capitolato Tecnico Prestazionale

34. ALLEGATI

Gli allegati sottoindicati, relativi al presente capitolato sono i seguenti:

» Documenti Preliminari alla Progettazione  contenuti in cartelle denominate:
ALLEGATO Al_DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE- LOTTO 1
ALLEGATO A2_ DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE- LOTTO 2
ALLEGATO A3_DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE- LOTTO 3

» Corrispettivo (Contenuto in cartella denominata: ALLEGATO B_CORRISPETTIVI PER
L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO) con l'indicazione dei singoli importi per le seguenti attivita da
compiere sul Bene:

0 FASE A — RILIEVO DA RESTITUIRSI IN MODALITA BIM, INDAGINI, VERIFICA DI
VULNERABILITA’ SISMICA E DIAGNOSI ENERGETICA,

o FASE B - REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DA
RESTITUIRSI IN MODALITA BIM E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE
DI PROGETTAZIONE;

0 FASE C - DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI ESECUZIONE E ULTERIORI ATTIVITA’ SUCCESSIVE ALLA FINE LAVORI

e Specifica Metodologica BIM (BIMSM) Rilievo/Progetta zione (Contenuto in cartella
denominata: ALLEGATO C_SPECIFICA METODOLOGICA BIMSM)

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Marina Borsella
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