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RELAZIONE 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 
 

 

Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera 

h) dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al 

contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, è stato 

redatto ai sensi dell'art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010. 

 

 

Tempi di esecuzione 

 

Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro 

tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati è 

risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 1221 giorni naturali e consecutivi. 

 

Andamento stagionale sfavorevole 

 

Nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad una produttività di progetto 

ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, 

si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonchè 

della chiusura dei cantieri per festività. 

Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi 

possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: 

Favorevoli, Normali e Sfavorevoli. 

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella 

 
Tabella Climatico Ambientale: 
 

condizione gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media 

Favorevole 90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82.5 

Normale 15 15 75 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65 

Sfavorevole 15 15 45 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58.75 

 



Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sarà l'effettiva data d'inizio dei lavori, si è 

tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come 

percentuale media di riduzione sulle attività lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento 

temporale analogo di ogni attività, indipendentemente dalla successione temporale. 

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si è a conoscenza della data d'inizio dei 

lavori, l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, 

che nell'arco dell'anno avrà diversi tipi di incidenza sulla produttività che potranno essere di 

diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto. 

 

 

Produzione mensile 

 

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che 

l'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione 

mensile media tale da poter realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di 

euro 314´167,36   ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro 

2´408´911,49  . 

L'impresa che dovrà eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione 

minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovrà stilare 

prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato 

cronoprogramma. 

 

 

Prezzo Chiuso 

 

L'allegato cronoprogramma dei lavori è redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di 

lavori compensati a prezzo chiuso, l'importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente 

dalla data della consegna. 

Di seguito si riportano gli importi dei lavori da eseguire per anni interi a decorrere dalla consegna 

dei lavori: 

- anno 1 - Importo euro 2´273´096,46; 

- anno 2 - Importo euro 4´915´874,79; 

- anno 3 - Importo euro 2´282´814,17; 

- anno 4 - Importo euro 3´139´667,09; 

 

Il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una 

percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso d'inflazione reale e il tasso di 

inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori 

ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale 

è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, 

nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.  
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ID Nome attività Durata Importo

1 Lavori a CORPO 849 g 12´611´452,39

2 SICUREZZA CANTIERE 15 g 224´786,27

3
Recinzione realizzata con rete in polietilene alta
densità, peso 240 g/mq altezza 2,00 m

8 g 1´767,00

4
Recinzione realizzata con rete in polietilene alta
densità, peso 240 g/mq. allestimento in oper...

8 g 6´441,00

5
Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti
caduti dall'alto. con tavole di legno di spessore pari ...

8 g 123,32

6 Struttura di sostegno metallica per tettoie di protezione 8 g 161,00

7
Sbadacchiatura di vano, di finestra, porte o simili; cost
... ervito: senza recupero del materiale con puntelli...

8 g 3´543,98

8
Sbadacchiatura di vano, di finestra, porte o simili; cost
... rvito: nolo per il 1° mese o frazionecon puntelli...

8 g 1´249,56

9
Sbadacchiatura di vano, di finestra, porte o simili; cost
...  per ogni mese o frazione dopo il 1° con puntelli...

8 g 685,02

10
Passerella per attraversamenti di scavi o spazi
affaccianti sul vuoto

8 g 397,80

11
Passerella per attraversamenti di scavi o spazi
affaccian ... izionamento del materiale con l'ausilio...

8 g 4´760,16

12
Barriera laterale di protezione anticaduta per solai e so
... ari a 100 cm; costo di utilizzo della barriera per...

9 g 1´563,74

13
Barriera laterale di protezione anticaduta per solai e so
... ari a 120 cm; costo di utilizzo della barriera per...

9 g 1´265,22

14
Barriera laterale di protezione anticaduta costituita mon
... cessari per raggiungere la quota di imposta de...

9 g 2´982,90

15
Prefabbricato modulare componibile. dimensioni 6000
mm x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm

8 g 5´187,60

16
Trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di
baraccamenti modulari componibili

8 g 687,21

17
Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura
strutturali dimensioni 6000 x 2400 mm con altezza p...

8 g 6´105,00

18
Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura
strutturali. dimensioni 4500 x 2400 mm con altezza p...

8 g 1´948,80

19
Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di
monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponat...

9 g 957,24

20
Prefabbricato monoblocco per bagni dimensioni 3600 x
2400 mm

6 g 6´298,00

21
Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione,
compre ... ti alle reti di servizi prefabbricato monoblo...

6 g 319,08

22
Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico
antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, p...

6 g 6´608,63

23
FORNITURA E POSA DI CONVETTORE ELETTRICO
Convettore a circolazione forzata PS = 1000

6 g 608,32

24
FORNITURA E POSA DI CONDIZIONATORE
AUTONOMO DI AMBIENTE Per potenza...

6 g 6´484,38

25
Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari meta
... mento, scarico, avvicinamento e tiro in alto ...

6 g 14´361,13

26
Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari meta
... orrente il mantenimento della sicurezza delle op...

12 g 11´652,25

27
Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari meta
... visorio, carico e trasporto di allontanamento ...

12 g 7´664,23

28
Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalli
... nutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a f...

5 g 23´736,79

29
Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalli
... cciaio zincato - noleggio per ogni mese o frazione...

5 g 7´923,53

30
Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione del ...
amento, montaggio, manutenzione e smontaggio a f...

5 g 23´439,15

31
Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani d ...
a asservita . a due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4

5 g 260,55

32 Estintore a polvere, da kg 6, classe 34A-233BC 5 g 695,52

33
Estintore ad anidride carbonica CO2, da kg 5, classe
113BC

5 g 1´562,00
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34
Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) c
... ofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: 10...

5 g 86,60

35
Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al Dlgs
... lluminio 5/10: monofacciale fotoluminescente: 25...

5 g 147,84

36
Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento
... inio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 500 x ...

5 g 42,72

37
Posizionamento a parete o altri supporti verticali di car
... con adeguati sistemi di fissaggio: posizionament...

5 g 7,51

38
Tabella lavori, fondo giallo dimensioni 200 x 150 cm,
rifrangenza classe 1

5 g 925,60

39
Paletto zincato con sistema antirotazione per il
sostegno ...  di sicurezza: diametro del palo pari a...

5 g 60,98

40
Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali vari su
sostegno tubolare o ad U preesistente con un s...

5 g 128,44

41
Cartello triangolare, fondo giallo lato 60 cm, rifrangenza
classe 1

5 g 61,20

42
Segnale di passaggio obbligatorio per veicoli operativi
dimensioni 90 x 90 cm, rifragenza classe 2

5 g 292,40

43
Cassetta per pronto soccorso in ABS, per aziende o
unità produttive del gruppo A e B e comunque con ...

7 g 368,35

44
Armadietto per pronto soccorso in ABS, per aziende o
unità produttive del gruppo A e B e comunque con ...

6 g 82,58

45
PLAFONIERA STAGNA CORPO IN POLIESTERE
RINFORZATO IP65 1x36 W

6 g 7´440,00

46
CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR
TRIPOLARE Sezione 3x2,5 mm¦

6 g 2´961,00

47
TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubazione del
diametro esterno 90 mm spessore 5,4 mm

10 g 1´046,50

48
TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubazione del
diametro esterno 75 mm spessore 4,5 mm

10 g 5´500,00

49
TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubazione del
diametro esterno 63 mm spessore 3,8 mm

10 g 3´384,00

50
TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubazione del
diametro esterno 50 mm spessore 3,0 mm

10 g 3´030,00

51
VALVOLA A SFERA IN ACCIAIO, FILETTATA Valvola
a sfera in acciaio di diametro 2"

10 g 277,60

52
SERBATOIO AUTOCLAVE COLLAUDATO ISPESL
Capacita' l 5000 PN = 12

10 g 6´338,60

53
VALVOLA A SFERA IN ACCIAIO, FILETTATA Valvola
a sfera in acciaio di diametro 3/8"

10 g 1´063,00

54
CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR
TRIPOLARE Sezione 3x6 mm¦

10 g 2´372,00

55
CAVO IN CORDA DI RAME FG7 OM1
QUADRIPOLARE Sezione 4x6 mm¦

10 g 5´290,34

56
CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA
PARETE Diametro mm 90

6 g 3´612,00

57
CAVO IN CORDA DI RAME FG7 OM1
QUADRIPOLARE Sezione 4x25 mm¦

6 g 4´030,50

58
CAVO IN CORDA DI RAME FG7 OM1
QUADRIPOLARE Sezione 4x6 mm¦

6 g 793,00

59
CAVO IN CORDA DI RAME FG7 OM1
QUADRIPOLARE Sezione 4x6 mm¦

6 g 2´379,00

60
DISPERSORE A CROCE IN PROFILATO DI ACCIAIO
ZINCATO A CALDO lunghezza 1,5 m

6 g 3´244,00

61
CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI
MORSETTI E CAPIC ... A, TUBAZIONE PROTETT...

6 g 2´208,00

62
CAVO IN CORDA FLESSIBILE H07 RN-F
UNIPOLARE Sezione 1x35 mm¦

5 g 1´069,00

63
Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le
SCARICH ... ni calata. Voce da listino Basilicata O...

5 g 13´503,00

64
Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con
armadiet ... e o frazione. Voce da Listino Lazio 201...

5 g 981,40

65
Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con
armadiet ... o o frazione. Voce da Listino Lazio 201...

5 g 29,80

66
Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di
... e o frazione. Vove da Listino Lazio 201...

5 g 269,80
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67
Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di
... o o frazione. Voce da Listino Lazio 201...

5 g 24,20

68
Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scriv
... e o frazione. Voce da Listino Lazio 201...

5 g 271,04

69
Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scriv
... o o frazione. Voce da Listino Lazio 201...

5 g 24,16

70
DEMOLIZIONI, SCAVI, RINTERRI E TRASPORTO A
RIFIUTO

48 g 714´593,14

71 Scavi e rinterri 35 g 503´271,86

72
SCAVO DI SBANCAMENTO in rocce sciolte (argilla,
sabbia, g ... lo, terreno vegetale e simili o con trova...

10 g 178´102,49

73
Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo
Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo

9 g 34´170,62

74
Demolizione parziale di fabbricato in acciaio e c.a,
parz ... econdo codici CER. Esclusi ponteggi ed on...

23 g 238´456,55

75
Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di
mater ... R 170504 come da offerta a seguito...

9 g 52´542,20

76 Demolizioni, rimozioni e trasporto 18 g 211´321,28

77
Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori
di ...  terra effettuata con autocarri per trasporti fin...

15 g 201´546,66

78
Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di
mater ...  170107, come da offerta a seguito...

16 g 9´774,62

79 EDIFICIO B 203 g 1´663´545,89

80 Strutture in acciaio 23 g 63´568,02

81
Pulizia e ripristino struttura in acciaio edificio B medi
... diante sostituzione, eseguita in opera esclus...

23 g 63´568,02

82 Strutture in c.a. 30 g 33´112,86

83
Risanamento di calcestruzzo per trattamenti isolati di
superfici superiori a 3 dmq

19 g 23´934,00

84
Solaio misto di cemento armato e laterizio per
strutture  ... terizio con traliccio in ferro per alte...

12 g 6´771,49

85
in elevazione: Classe di esposizione XC1-XC2 Rck
30 N/mmq

9 g 665,68

86
Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per
getti  ... merati cementizi semplici o armati per op...

15 g 765,09

87
Acciaio in barre per armature di conglomerato
cementizio Acciaio in barre per armature

12 g 976,60

88 Tamponamenti esterni 19 g 158´551,33

89
Pareti  di  tamponamento  composte  da  orditura
metalli ... a di sicurezza sul lavoro. Tutto come...

18 g 137´400,40

90
Muratura monostrato in elevazione in laterizio
allegerito in pasta confezionata con blocchi 25x25...

18 g 11´531,84

91
Rivestimento muratura esterna mediante pareti  di
tampon ...  dalle norme in vigore in materia...

19 g 9´619,09

92 Tramezzature interne 12 g 72´351,25

93
Pareti divisorie in lastre di cartongesso antincendio
tip ... una lastra di cartongesso su entrambi i lati de...

11 g 4´779,26

94
Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello
spessore  ...  una lastra di cartongesso su entramb...

12 g 67´571,99

95 Massetti 17 g 49´393,87

96
Massetto di sottofondo a base di legante idraulico
pedonabile dopo 3 giorni

11 g 28´596,08

97
Massetto di sottofondo a base di legante idraulico
pedonabile dopo 3 giorni

11 g 2´434,34

98
MASSETTO ISOLANTE IN CALCESTRUZZO
CELLULARE Massetto isolante in calcestru...

13 g 7´778,31

99
Massetto di sottofondo a base di legante idraulico
pedonabile dopo 3 giorni

13 g 10´585,14
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100 Impermeabilizzazioni ed isolamenti 15 g 30´110,28

101
Isolamento termico in polistirene espanso ad alta
resiste ... asse 1 di densità non inferiore a 35 kg/...

15 g 5´866,20

102
Isolamento termico in polistirene espanso ad alta
resiste ... ezzo per ogni cm in più di spessore ...

15 g 8´009,21

103
Manto impermeabile prefabbricato doppio strato
costituito ... m, di cui la seconda con rivestime...

11 g 16´234,87

104 Intonaci, rasature e tinteggiature 24 g 67´452,60

105
Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni,
a  ... lica ed inerti Intonaco premiscelato di fo...

14 g 12´696,46

106
Finitura con rasante minerale premiscelato a base di
calc ... sistente Finitura con rasante premiscelat...

12 g 13´886,31

107
Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a
c ... elle stesse su superfici interne: con idropitt...

12 g 40´869,83

108 Controsoffitti 15 g 55´849,88

109
Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali
... a metallica seminascosta, REI 120 panne...

15 g 55´849,88

110 Pavimenti e rivestimenti 32 g 192´634,05

111
Fornitura e posa in opera di rotolo fonoisolante in
gomma ... e ricavata dal Listino Regione Basilic...

9 g 18´225,86

112
Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari in
... iferimento Listino Toscana 2018 v...

11 g 9´417,53

113
Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari in
... iferimento Listino Toscana 2018 v...

9 g 314,58

114
Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari in
... iferimento Listino Toscana 2018 v...

9 g 1´527,96

115
Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari in
... iferimento Listino Toscana 2018 v...

9 g 2´559,47

116
Fornitura e posa in opera di pavimento in piastrelle di
c ... gia del pavimento. Effetto marmo marmorizz...

10 g 73´117,87

117
Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino
spessore di 2 cm Pietra reggina

10 g 12´702,68

118
Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc. a
con ... tra naturale o marmo, dello spessore di ...

10 g 13´136,87

119
Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra nat ...
essore di 2 cm, della larghezza di 16-18 cm Pie...

11 g 6´026,40

120
Zoccolino battiscopa in legno 75x10 mm, posto in
opera con collante: Intinto in mogano; faggio; betul...

10 g 14´821,45

121
Rivestimento di pareti interne con piastrelle di
ceramica ... norme UNI 159 gruppo BIII Da cm 20...

15 g 16´341,96

122
Pavimento di piastrelle di litogres delle dimensioni di
7 ...  superficie liscia o bugnata dello spessore par...

14 g 24´441,42

123 Tetti e Lattonerie 15 g 5´866,14

124
Sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera): in acciaio
zincato da 8/10

11 g 3´745,72

125
Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata
intaccata e codolo di altezza 200 mm diametro da ...

7 g 75,27

126
Diametro da 81 a 100 mm: in acciaio zincato
preverniciato da 8/10

7 g 1´801,15

127
POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
SIFONATO 40x40x40 cm

5 g 244,00

128 Facciate continue e serramenti esterni 14 g 109´221,67

129
Porta per esterni con battente in acciaio in doppia
lamie ...  caldo verniciata a base di polivinilcloruro...

5 g 1´847,42

130
Facciata continua in alluminio a taglio termico del tipo
...  alluminio a taglio termico del tipo "montant...

5 g 13´060,97

131
Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o
...  finestra a due battenti con dimesione mass...

12 g 94´313,28

132 Porte interne 22 g 50´211,80
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133
Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme
UNI 97 ...  per le seguenti dimensioni di foro mu...

13 g 18´986,66

134
Porta interna ad uno o più battenti realizzata con
profilati in lega di alluminio Costo chiudiporta aereo

9 g 21´282,85

135
Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per
porte ... ra metallica di sostegno per porte scorrev...

10 g 632,82

136
Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata
e con bordi impiallacciati Noce tanganika

12 g 1´093,71

137
Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante
in a ...  Maniglione interno e maniglia esterna dot...

7 g 7´965,20

138
Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al Dlgs
... ofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: 37...

5 g 250,56

139 Opere in ferro 8 g 7´041,79

140
Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox Acciaio i ...
304 In acciaio inox Acciaio AISI 304 satinato a gr...

5 g 1´091,90

141
Parapetto con profilo in acciaio inox Parapetto con
profilo in acciaio inox satinato

5 g 5´949,89

142 Impianto di climatizzazione 26 g 193´791,70

143
Fornitura e posa in opera di unità motocondensante
estern ... da Listino Prezzi OO.PP. Basilicata 2...

5 g 44´010,06

144
Fornitura e posa in opera di derivazione per sistemi di
c ... retano a cellule chiuse: Per sistema a recupero...

3 g 3´402,81

145
Fornitura e posa in opera di pannello di controllo
locale ... visualizzazione mediante visore a crista...

5 g 8´300,00

146
Comando remoto centralizzato, per il montaggio e la
progr ... ture esterne per mezzo di contatti analog...

6 g 5´476,44

147
Fornitura e posa in opera di unità di regolazione con
val ...  tubi. Per capacità totale delle unità intern...

5 g 2´078,40

148
Fornitura e posa in opera di unità interna del tipo a
cas ... esa frigorifera fino a 2,8 kW, resa termica f...

8 g 12´452,57

149
Fornitura e posa in opera di unità interna del tipo a
par ... esa frigorifera fino a 2,2 kW, resa termica f...

7 g 28´992,32

150
Fornitura e posa in opera di unità interna del tipo a
par ... esa frigorifera fino a 2,8 kW, resa termica f...

4 g 6´305,64

151
Fornitura e posa in opera di unità interna del tipo a
par ... esa frigorifera fino a 3,6 kW, resa termica f...

6 g 1´083,10

152
GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO Da mm
1000X1000

6 g 411,48

153
GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO CON
SERRANDA Da mm 300X800

7 g 707,94

154
GRIGLIA DI TRANSITO PER PORTA IN ALLUMINIO
Da mm 300X100

3 g 2´421,93

155
SERRANDA TAGLIAFUOCO RETTANGOLARE,
REI 120 Da mm 800 x 500

5 g 1´792,68

156
BOCCHETTA DI MANDATA IN ACCIAIO CON
SERRANDA DI CONTRASTO Da mm 300X200

3 g 3´026,70

157
FINITURA ESTERNA CON LAMINATO PLASTICO
AUTOAVVOLGENTE Laminato autoavvolgente...

6 g 231,40

158
Fornitura e posa in opera di tubazione (UNI EN 1057)
di r ... (scavi, reinterri, tracce, etc.). e dei cunicoli....

5 g 610,21

159
Fornitura e posa in opera di tubazione (UNI EN 1057)
di r ... (scavi, reinterri, tracce, etc.). e dei cunicoli....

7 g 10´325,86

160
Fornitura e posa in opera di tubazione (UNI EN 1057)
di r ... (scavi, reinterri, tracce, etc.). e dei cunicoli....

3 g 1´911,56

161
Fornitura e posa in opera di tubazione (UNI EN 1057)
di r ... (scavi, reinterri, tracce, etc.). e dei cunicoli....

6 g 1´405,61

162
Fornitura e posa in opera di tubazione (UNI EN 1057)
di r ... (scavi, reinterri, tracce, etc.). e dei cunicoli....

9 g 2´422,88

163
CANALIZZAZIONI PER DISTRIBUZIONE ARIA
REALIZZATE CON PANN ... terna del pannello. ...

3 g 6´200,00

164
CANALIZZAZIONI PER DISTRIBUZIONE ARIA
REALIZZATE CON PANN ... terna del pannello. ...

5 g 19´912,86

165
Staffa a trapezio con binari con controvento a 4 vie
lung ...  M10x25 in acciaio 8.8 ed un dado M10...

5 g 8´461,50
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166
Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo
mono ... kW  - PR = 40. (Rif. Listino Puglia 2017 v...

6 g 16´282,06

167
ELETTROPOMPA GEMELLARE PER ACQUA -10/
140°C PN16 CON TENUTA MECCANICA Q = 0,0/...

8 g 1´947,69

168
PRODUTTORE DI ACQUA CALDA A POMPA DI
CALORE SPLIT A TERRA ... cità 300 litri. (R...

6 g 3´618,00

169 Impianto idrico/sanitario 15 g 35´063,58

170
PIATTO DOCCIA IN EXTRA CLAY Piatto doccia da
cm 80x80 in extra clay con gruppo incasso

5 g 279,92

171
LAVABO IN VITREOUS-CHINA A INCASSO Lavabo
a incasso in vitreous-china con gru...

6 g 6´632,55

172
VASO IN VITREOUS-CHINA CON CASSETTA A
PARETE Vaso in vitreous-china con cassett...

5 g 4´685,76

173
POSA DI TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO
PER ACCOSTAMENTO  ... INEE Posa di tubo...

6 g 521,10

174
POSA DI TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO
PER ACCOSTAMENTO  ... R LINEE Posa di tubo...

4 g 278,60

175
POSA DI TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO
PER ACCOSTAMENTO  ... LINEE Posa di tubo...

3 g 232,60

176
TUBO IN PVC SERIE 302 PER COLONNE
VERTICALI Tubo in PVC rigido da mm 160

3 g 714,00

177
GRUPPO SOLLEVAMENTO ACQUA PER MEDI
IMPIANTI Q = 0/ 4/ 9 H = 6,2/5,3/3,8 P = 2 x 1,10

3 g 1´743,31

178
TUBO IN PVC SERIE 302 PER COLONNE
VERTICALI Tubo in PVC rigido da mm 125

4 g 517,80

179
IMPIANTO DI SCARICO CON L'USO DI TUBI IN
PVC CON INNESTO  ... i scarico con tubi PVC ...

4 g 800,02

180
VASO IGIENICO-BIDET PER DISABILI Vaso
igienico - bidet per disabili

3 g 4´767,80

181
IMPIANTO DI ACQUA CALDA CON TUBI IN
ACCIAIO ZINCATO Impianto di acqua calda a li...

3 g 1´709,40

182
LAVABO A MENSOLA PER DISABILI Lavabo a
mensola ( dimensioni 700 mm x 750 mm ) ...

4 g 2´764,00

183
Fornitura e posa in opera di collettore solare
sottovuoto ... rcizio: 10 bar. (Rif. Listino Puglia 2...

5 g 4´449,20

184
FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLETTORE
PER IMPIANTI IDRICO SANITARI E...

2 g 3´004,00

185
Aspiratore elicoidale da muro per espulsione diretta
dell ... ¦/h, potenza assorbita 20 W, con griglia inte...

3 g 1´963,52

186 Impianti speciali 18 g 169´691,71

187
Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibil
...  l'attivazione dell'impianto completo di base...

6 g 24´548,96

188
Centrale di segnalazione automatica di incendio, per
impi ... , visualizz Centrale di segnalazi...

7 g 4´344,02

189
AMPLIFICATORE-EQUALIZZATORE Amplificatore-
equalizzatore, optoisolatore di cavo a 2 uscite

5 g 762,42

190
Unità di potenza con doppio sistema di
alimentazione, pre ... 8-16 ohm, risposta in freque...

5 g 13´365,28

191
Diffusori acustici, compresa l'attivazione
dell'impianto: ... rasformatore per impianti a tensi...

4 g 4´552,56

192
TELECAMERA CCD BIANCO E NERO SENSORE
1/2'' Telecamera CCD bianco e nero

3 g 4´682,07

193
CARPENTERIA IN LAMIERA METALLICA
VERNICIATA IP 55 1950x600x600 mm, completo...

7 g 14´817,60

194
Fornitura e posa in opera di switch 48 porte 10/100/
1000  ... ntazione ridondante 220 V-50 Hz. Tipo ...

5 g 21´830,94

195
Postazione di lavoro composta da n. 2 prese Schuko,
2 bipasso, 3 rj45

6 g 27´838,51

196
CAVO MULTICOPPIE, CONDUTTORI IN RAME 24
AWG, CONFORME ISO-IEC 11801 UTP ...

5 g 17´100,00

197
CAVO OTTICO PER INTERNO/ESTERNO TIPO
"TUBO SFUSO" 4 fibre armatura non metallica

7 g 1´928,00

198
Realizzazzione di centro stella di edificio   con
allaccio al centro stella di comprensorio

5 g 7´219,05
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199
Fornitura e posa in opera di DVR SYSTEM 16
CANALI VIDEO L ... per tastiere; 1 porta RS485...

6 g 2´159,05

200
POSTO DI CHIAMATA E RIPRESA ESTERNO DA
INCASSO a 12 pulsanti

5 g 3´204,76

201 POSTO PULSANTIERA fino a 10 utenti 5 g 336,72

202
ALIMENTATORE DA PARETE 220 V, PER
VIDEOCITOFONIA con piu' di 10 derivati

6 g 278,36

203
IMPIANTO PER DERIVATO VIDEOCITOFONICO
INTERNO, IMPIANTO M ...  CON LA SOLA Impia...

7 g 227,00

204
CIRCUITO, IN EDIFICIO RESIDENZIALE circuito
videocitofonico

6 g 3´007,32

205
CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI CITOFONICI E
VIDEOCITOFONICI composito CX42 (2x0,5 m...

3 g 3´180,00

206
CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONTENIMENTO
STAGNA CON COPERCHIO A VITE IP55 Da...

5 g 618,80

207
CENTRALE AD 8 ZONE PER IMPIANTI VIA CAVO
centrale ad 8 zone per impianti via cavo

3 g 231,67

208
SIRENA ELETTRONICA DA INTERNO 110 DB in
contenitore metallico, antimanomissione

4 g 213,78

209
SIRENA ELETTRONICA DA ESTERNO con batteria
12 V/2 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio...

4 g 350,52

210
RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO IN
MATERIALE PLASTICO CON S ... portata 12 m, ...

4 g 5´805,80

211
RIVELATORE A CONTATTO MAGNETICO
montaggio da incasso, a 4 conduttori

3 g 7´088,52

212 Impianto elettrico 15 g 355´365,89

213
Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e
sc ... te, cablata e rifasata, IP 55 con reatt...

2 g 2´494,00

214 tipo permanente con lampada fluorescente: 2x8 W 5 g 4´327,08

215 PASSARELLA ASOLATA DA mm 75 Da mm 200 4 g 6´372,00

216
TUBO FLESSIBILE SERIE LEGGERA Diametro mm
25

5 g 918,00

217
CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONTENIMENTO
STAGNA CON COPERCHIO A VITE IP55 Da...

4 g 618,80

218
CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR
TRIPOLARE Sezione 3x2,5 mm¦

4 g 6´580,00

219
CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR
TRIPOLARE Sezione 3x6 mm¦

5 g 11´860,00

220
CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR
TRIPOLARE Sezione 3x10 mm¦

5 g 2´757,00

221
CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR
TRIPOLARE Sezione 3x25 mm¦

5 g 5´829,00

222
REGOLATORE ELETTRONICO DI POTENZA
controllo fino a 12 batterie, cosfi regolabile a step 0...

2 g 550,29

223
CAVO IN CORDA DI RAME FG7 OM1 TRIPOLARE
Sezione 3x10 mm¦

3 g 1´938,00

224
Fornitura e posa in opera di plafoniera tipo LED 35W
- 36 ... e compreso quanto altro occorre per dare...

3 g 21´475,80

225
PUNTO PRESA UNEL DA 10/16A Punto presa
UNEL 10/16A con corrugato leggero

4 g 5´115,00

226
QUADRO ELETTRICO Q9 (B-QG) realizzato in
carpenteria meta ... ere accessorie per installazion...

4 g 26´084,55

227
QUADRO ELETTRICO Q13 (B-QPT) realizzato in
carpenteria me ... ere accessorie per installazion...

4 g 26´084,58

228
QUADRO ELETTRICO Q14  (B-QP1) realizzato in
carpenteria m ... ere accessorie per installazion...

4 g 26´084,72

229
QUADRO ELETTRICO Q15 (B-QP2) realizzato in
carpenteria me ... ere accessorie per installazion...

3 g 26´084,75

230
QUADRO ELETTRICO Q25 (B-QCMECC) realizzato
in carpenteria ... ere accessorie per installazion...

2 g 8´986,07

231
QUADRO ELETTRICO Q26 (B-CENTR IDRICA)
realizzato in carpe ... ere accessorie per installazi...

1 g 3´860,44
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232
QUADRO ELETTRICO Q28 (B-QSERV) realizzato in
carpenteria  ... ere accessorie per installazion...

2 g 2´595,41

233
QUADRO ELETTRICO Q29 (B-QTE1) realizzato in
carpenteria m ... ere accessorie per installazion...

2 g 2´595,33

234
QUADRO ELETTRICO Q32 (B-QTEC2) realizzato in
carpenteria  ... ere accessorie per installazion...

4 g 2´342,34

235
QUADRO ELETTRICO Q31 (B-QTECT) realizzato in
carpenteria  ... ere accessorie per installazion...

4 g 2´595,33

236
QUADRO ELETTRICO Q30 (B-QTLC) realizzato in
carpenteria m ... ere accessorie per installazion...

4 g 2´595,33

237 ALIMENTATORE KNX REG-K/640 mA (MTN684064) 4 g 2´431,80

238 ACCOPPIATORE DI LINEA REG-K (MTN680204) 4 g 3´285,72

239
Attuatore commutazione/veneziane KNX REG-K/12x/
24x/11: Co ... o per rendere l’opera complet...

5 g 5´847,30

240
INTERFACCIA PULSANTI A 2 CANALI PLUS
(MTN670802)

3 g 15´521,25

241
RILEVATORE DI PRESENZA/MOVIMENTO
(2080020)

5 g 17´172,32

242
CONTROLLORE LOGICO SPACELYNK
(LSS100200)

5 g 1´874,19

243
KNX DALI-GATEWAY (MTN6725-0001) Fornitura e
posa in opera ... mente funzionante cablata all’inte...

5 g 5´148,18

244
KNX ARGUS PRESENCE CON CONTROLLO
LUMINOSITÀ E RICEVITORE IR (MTN630919)

4 g 19´867,20

245
Sistema di alimentazione in emergenza idoneo per
installazione su appa 18-58 W autonomia 60 minu...

5 g 22´478,69

246
CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K Sezione 1,5
mm¦

5 g 2´520,00

247
CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K Sezione 2,5
mm¦

5 g 3´136,00

248 CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K Sezione 4 mm¦ 5 g 4´152,50

249 CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K Sezione 6 mm¦ 5 g 5´040,00

250
CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K Sezione 10
mm¦

8 g 7´245,00

251
CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K Sezione 16
mm¦

7 g 8´640,00

252
CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K Sezione 25
mm¦

6 g 12´260,00

253
tipo "COB", stabilità di tensione pari a 1%: potenza
apparente nominale 1.000 VA, autonomia pote...

9 g 14´848,32

254 CAVO BUS KNX 1x2x0,80mmq CPR Cca 7 g 1´771,20

255 CAVO BUS DALI Tipo FG16OM16 2x1,5m mmq 4 g 1´382,40

256 Impianto antincendio 11 g 14´267,47

257
Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al Dlgs
... ofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: 37...

2 g 250,56

258
GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA VV.F. Attacco
motopompa VV.FF. UNI 70 con innesto...

5 g 202,65

259
ESTINTORE A POLVERE Da 9 kg, classe 34 A
144BC

5 g 545,76

260
RETE ANTINCENDIO CON NASPI. Rete antincendio
a naspi a pa ... un impianto. Rif. Listino Umbria 2...

4 g 1´939,00

261
RETE ANTINCENDIO CON NASPI. Rete antincendio
a naspi a pa ...  portanaspo. Rif. Listino Umbria 2...

5 g 6´294,00

262
IMPIANTO DI ESTINZIONE AUTOMATICO A GAS
CON ODP < 0,05. I ...  da proteggere. (Rif. List...

10 g 5´035,50

263 EDIFICIO A 504 g 6´850´152,00

264 Strutture in c.a. 150 g 1´952´922,28
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265
Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per
oper ... cemento 32.5 R, eseguito secondo...

22 g 20´670,19

266
Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a
resis ... ima degli inert Classe di esposizione X...

27 g 215´006,87

267
Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per
getti  ... merati cementizi semplici o armati per op...

25 g 7´970,03

268
Fornitua e posa in opera di blocchi di polistirolo a
perdere per alleggerimento fondazioni e solaio pr...

18 g 18´844,22

269
in elevazione: Classe di esposizione XC1-XC2 Rck
30 N/mmq

16 g 155´922,27

270
Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per
getti  ... merati cementizi semplici o armati per op...

28 g 175´787,22

271
Fornitua e posa in opera di blocchi di polistirolo a
perdere per alleggerimento fondazioni e solaio pr...

8 g 20´129,41

272
Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP,
per ... lcati in acciaio S235 compreso eventuali tira...

19 g 21´478,50

273
Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la
protezio ... mersione di strutture pesanti fino a...

9 g 15´441,30

274
ISOLATORE SISMICO A PENDOLO A DUE
SUPERFICI PRINCIPALI DI ... o Limite Ultimo fin...

29 g 26´687,28

275
SOVRAPPREZZO ALL'ISOLATORE SISMICO A
PENDOLO SCORREVOLE P ... Raggio equivale...

27 g 2´134,96

276
SOVRAPPREZZO AGLI ISOLATORI SISMICI A
PENDOLO SCORREVOLE  ... dinale massimo fin...

27 g 12´009,28

277
ISOLATORE SISMICO A PENDOLO A DUE
SUPERFICI PRINCIPALI DI ... imite Ultimo fin...

25 g 40´454,56

278
SOVRAPPREZZO ALL'ISOLATORE SISMICO A
PENDOLO SCORREVOLE P ... Raggio equivale...

24 g 4´269,92

279
SOVRAPPREZZO ALL'ISOLATORE SISMICO A
PENDOLO SCORREVOLE P ... aggio equivale...

24 g 4´450,08

280
PROVE DI ACCETTAZIONE PER ISOLATORI
SISMICI A PENDOLO SCORREVOLE SECO...

23 g 16´200,00

281
Acciaio in barre per armature di conglomerato
cementizio Acciaio in barre per armature

24 g 1´195´466,19

282 Strutture in acciaio 23 g 727´705,24

283
Realizzazione di un pluri impalcato, con colonne in
accia ...  in materia di sicurezza sul lavoro.   V...

23 g 685´381,08

284
Sistema di giunzione per giunti a pavimento in edifici
so ... ferimento: “K 3D G500 M300 U450.” de...

23 g 42´324,16

285 Tamponamenti esterni 19 g 515´744,89

286
Muratura monostrato in elevazione in laterizio
allegerito in pasta confezionata con blocchi 25x25...

12 g 38´227,37

287
Rivestimento muratura esterna mediante pareti  di
tampon ...  dalle norme in vigore in materia...

11 g 140´300,96

288
Pareti  di  tamponamento  composte  da  orditura
metalli ... a di sicurezza sul lavoro. Tutto come...

14 g 337´216,56

289 Massetti 15 g 107´045,08

290
Massetto di sottofondo a base di legante idraulico
pedonabile dopo 3 giorni

13 g 59´861,38

291
Massetto di sottofondo a base di legante idraulico
pedonabile dopo 3 giorni

12 g 3´572,44

292
MASSETTO ISOLANTE IN CALCESTRUZZO
CELLULARE Massetto isolante in calcestru...

11 g 19´907,03

293
Massetto di sottofondo a base di legante idraulico
pedonabile dopo 3 giorni

11 g 23´704,23

294 Impermeabilizzazioni ed isolamenti 7 g 114´969,62

295
Vespaio areato mediante la posa a perdere di cupole
in polipropilene rigenerato Di altezza da 5 cm

7 g 47´541,04

296
Manto impermeabile prefabbricato doppio strato
costituito ... m, di cui la seconda con rivestime...

6 g 36´356,17

297
Isolamento termico in polistirene espanso ad alta
resiste ... asse 1 di densità non inferiore a 35 kg/...

6 g 13´136,70
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298
Isolamento termico in polistirene espanso ad alta
resiste ... ezzo per ogni cm in più di spessore ...

5 g 17´935,71

299 Pavimenti e rivestimenti 15 g 449´244,51

300
Pavimento industriale a spolvero eseguito con
calcestruzz ... nza caratteristica, Rck 25 N/mmq ...

11 g 31´208,71

301
Pavimento in gomma tipo civile, superficie liscia, di
qualunque colore spessore 3 mm

10 g 20´854,52

302
Pavimento in resine poliuretaniche autolivellante
bicomponente spessore 2 mm

10 g 18´397,99

303
Fornitura e posa in opera di rotolo fonoisolante in
gomma ... e ricavata dal Listino Regione Basilic...

13 g 38´152,96

304
Fornitura e posa in opera di pavimento in piastrelle di
c ... gia del pavimento. Effetto marmo marmorizz...

13 g 153´060,68

305
Rivestimento di pareti interne con piastrelle di
ceramica ... norme UNI 159 gruppo BIII Da cm 20...

12 g 81´591,92

306
Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari in
... iferimento Listino Toscana 2018 v...

12 g 2´854,05

307
Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari in
... iferimento Listino Toscana 2018 v...

12 g 89,88

308
Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari in
... iferimento Listino Toscana 2018 v...

12 g 539,28

309
Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari in
... iferimento Listino Toscana 2018 v...

12 g 1´053,79

310
Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari in
... iferimento Listino Toscana 2018 v...

9 g 109,77

311
Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino
spessore di 2 cm Pietra reggina

8 g 20´068,48

312
Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra nat ...
essore di 2 cm, della larghezza di 16-18 cm Pie...

9 g 8´035,20

313
Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc. a
con ... tra naturale o marmo, dello spessore di ...

8 g 13´412,90

314
Pavimento di piastrelle di litogres delle dimensioni di
7 ...  superficie liscia o bugnata dello spessore par...

8 g 59´814,38

315 Tramezzature interne 22 g 292´190,06

316
Muratura monostrato in elevazione in laterizio
allegerito in pasta confezionata con blocchi 25x25...

11 g 45´184,64

317
Pareti divisorie in lastre di cartongesso antincendio
tip ... una lastra di cartongesso su entrambi i lati de...

21 g 52´594,82

318
Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello
spessore  ...  una lastra di cartongesso su entramb...

12 g 194´410,60

319 Intonaci, rasature e tinteggiature 21 g 141´125,61

320
Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni,
a  ... lica ed inerti Intonaco premiscelato di fo...

14 g 26´340,82

321
Finitura con rasante minerale premiscelato a base di
calc ... sistente Finitura con rasante premiscelat...

13 g 28´809,37

322
Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a
c ... e stesse su superfici interne: con idropitt...

14 g 85´975,42

323 Controsoffitti 14 g 148´930,07

324
Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali
... a metallica seminascosta, REI 120 panne...

10 g 137´164,42

325
Realizzazione di veletta in lastre di cartongesso dello
s ... ulla faccia inferiore, superiore e frontale de...

12 g 11´765,65

326 Tetti e Lattonerie 16 g 13´453,45

327
Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata
intaccata e codolo di altezza 200 mm diametro da ...

10 g 115,80

328
POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
SIFONATO 40x40x40 cm

8 g 1´073,60

329
POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
SIFONATO 50x50x50 cm

8 g 556,10

330
Canali di gronda, converse e scossaline in acciaio
zincato preverniciato da 8/10

6 g 2´997,10
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331
Sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera): in acciaio
zincato da 8/10

7 g 4´865,45

332
Diametro da 81 a 100 mm: in acciaio zincato
preverniciato da 8/10

6 g 3´845,40

333 Facciate continue e serramenti esterni 19 g 169´331,59

334
Porta per esterni con battente in acciaio in doppia
lamie ...  caldo verniciata a base di polivinilcloruro...

14 g 14´238,19

335
Facciata continua in alluminio a taglio termico del tipo
...  alluminio a taglio termico del tipo "montant...

10 g 30´965,22

336
Porta d'ingresso ad uno o più battenti realizzata con
pro ...  lega di alluminio Costo maniglione anti pan...

10 g 6´048,84

337
Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o
...  finestra a due battenti con dimesione mass...

11 g 114´109,44

338
Facciata continua in alluminio a taglio termico del tipo
...  alluminio a taglio termico del tipo "montant...

12 g 3´969,90

339 Porte interne 32 g 114´984,35

340
Porta interna di legno di abete tamburata a struttura
cel ...  vetri fisso Rivestimento in compensato...

15 g 79´238,66

341
Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per
porte ... ra metallica di sostegno per porte scorrev...

10 g 421,88

342
Porta interna in legno con anta mobile tamburata e
con bo ... io vetri. (rif. Listino Campania 2018 v...

11 g 528,64

343
Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme
UNI 9 ... 0, per le seguenti dimensioni di foro mu...

10 g 6´304,44

344
Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme
UNI 97 ...  per le seguenti dimensioni di foro mu...

12 g 12´945,45

345
Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme
UNI 97 ...  per le seguenti dimensioni di foro mu...

5 g 965,86

346
Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante
in a ...  Maniglione interno e maniglia esterna dot...

5 g 13´939,10

347
Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al Dlgs
... ofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: 37...

7 g 640,32

348 Opere in ferro 12 g 69´863,79

349
Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox Acciaio i ...
304 In acciaio inox Acciaio AISI 304 satinato a gr...

11 g 55´563,39

350
Barriere antirumore BARRIERA IN ACCIAIO
CORTEN

9 g 14´300,40

351 Impianto elettrico 61 g 734´924,33

352
Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e
sc ... te, cablata e rifasata, IP 55 con reatt...

59 g 6´302,08

353
Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e
sc ... te, cablata e rifasata, IP 55 con reatt...

57 g 8´816,00

354 tipo permanente con lampada fluorescente: 2x8 W 57 g 11´178,29

355 PASSARELLA ASOLATA DA mm 75 Da mm 200 57 g 19´116,00

356
TUBO FLESSIBILE SERIE LEGGERA Diametro mm
25

57 g 1´530,00

357
CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONTENIMENTO
STAGNA CON COPERCHIO A VITE IP55 Da...

56 g 1´419,60

358
CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR
TRIPOLARE Sezione 3x2,5 mm¦

57 g 6´580,00

359
CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR
TRIPOLARE Sezione 3x6 mm¦

57 g 11´860,00

360
CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR
TRIPOLARE Sezione 3x10 mm¦

59 g 6´892,50

361
CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR
TRIPOLARE Sezione 3x25 mm¦

54 g 13´601,00

362
CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR
TRIPOLARE Sezione 3x70 mm¦

52 g 30´868,50

363
REGOLATORE ELETTRONICO DI POTENZA
controllo fino a 12 batterie, cosfi regolabile a step 0...

53 g 550,29
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364
CAVO IN CORDA DI RAME FG7 OM1 TRIPOLARE
Sezione 3x10 mm¦

52 g 5´814,00

365
Fornitura e posa in opera di plafoniera tipo LED 35W
- 36 ... e compreso quanto altro occorre per dare...

52 g 42´877,80

366
PUNTO PRESA UNEL DA 10/16A Punto presa
UNEL 10/16A con corrugato leggero

52 g 49´087,50

367
PUNTO LUCE A DEVIATORE E INVERTITORE DA
10/A PER AMBIENTI ...  16 Punto luce a deviator...

45 g 40´887,68

368
QUADRO ELETTRICO Q8 (A-QG) realizzato in
carpenteria meta ... ere accessorie per installazion...

7 g 25´823,12

369
QUADRO ELETTRICO Q17 (A-QPT) realizzato in
carpenteria me ... ere accessorie per installazion...

6 g 21´766,55

370
QUADRO ELETTRICO Q19 (A-QP1DX) realizzato in
carpenteria  ... ere accessorie per installazion...

7 g 16´706,51

371
QUADRO ELETTRICO Q18 (A-QP1SX) realizzato in
carpenteria  ... ere accessorie per installazion...

6 g 16´706,51

372
QUADRO ELETTRICO A-QP2SX realizzato in
carpenteria metall ... ere accessorie per installazi...

7 g 16´074,05

373
QUADRO ELETTRICO Q21 (A-QP2DX) realizzato in
carpenteria  ... ere accessorie per installazion...

7 g 16´073,96

374
QUADRO ELETTRICO A-QBAR realizzato in
carpenteria metalli ... ere accessorie per installazi...

8 g 2´595,41

375
QUADRO ELETTRICO Q23 (A-QP3DX) realizzato in
carpenteria  ... ere accessorie per installazion...

8 g 19´236,92

376
QUADRO ELETTRICO Q22 (A-QP3SX) realizzato in
carpenteria  ... ere accessorie per installazion...

8 g 19´236,26

377
QUADRO ELETTRICO Q24 (A-PC/MECC) realizzato
in carpenteri ... ere accessorie per installazion...

8 g 17´971,49

378
QUADRO ELETTRICO A-QUADRO ALLOGGIO
DIRIGENTE realizzato i ... ere accessorie ...

6 g 355,28

379
QUADRO ELETTRICO Q33 (A-CentrIdrica)
realizzato in carpen ... ere accessorie ...

7 g 5´125,35

380 ALIMENTATORE KNX REG-K/640 mA (MTN684064) 33 g 3´782,80

381 ACCOPPIATORE DI LINEA REG-K (MTN680204) 24 g 5´111,12

382
Attuatore commutazione/veneziane KNX REG-K/12x/
24x/11: Co ... o per rendere l’opera complet...

10 g 13´643,70

383
INTERFACCIA PULSANTI A 2 CANALI PLUS
(MTN670802)

10 g 25´454,85

384
RILEVATORE DI PRESENZA/MOVIMENTO
(2080020)

33 g 54´213,44

385
CONTROLLORE LOGICO SPACELYNK
(LSS100200)

34 g 1´874,19

386
KNX DALI-GATEWAY (MTN6725-0001) Fornitura e
posa in opera ... mente funzionante cablata all’inte...

12 g 12´012,42

387
KNX ARGUS PRESENCE CON CONTROLLO
LUMINOSITÀ E RICEVITORE IR (MTN630919)

12 g 7´450,20

388
Sistema di alimentazione in emergenza idoneo per
installazione su appa 18-58 W autonomia 60 minu...

12 g 43´095,24

389
ELEMENTO ORIZZONTALE PER GABBIA DI
FARADAY sezione 25x3 mm

14 g 14´784,00

390
CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K Sezione 1,5
mm¦

10 g 4´200,00

391
CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K Sezione 2,5
mm¦

42 g 5´600,00

392 CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K Sezione 4 mm¦ 42 g 7´550,00

393 CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K Sezione 6 mm¦ 50 g 10´500,00

394
CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K Sezione 10
mm¦

44 g 16´100,00

395
CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K Sezione 16
mm¦

40 g 21´600,00

396
CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K Sezione 25
mm¦

16 g 30´650,00
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397
tipo "COB", stabilità di tensione pari a 1%: potenza
apparente nominale 1.000 VA, autonomia pote...

14 g 7´424,16

398
PUNTO LUCE A DEVIATORE E INVERTITORE DA
10/A PER AMBIENTI ...  16 Punto luce a deviator...

18 g 9´957,56

399 CAVO BUS KNX 1x2x0,80mmq CPR Cca 18 g 2´132,00

400 CAVO BUS DALI Tipo FG16OM16 2x1,5m mmq 17 g 2´736,00

401 Impianto ascensore 7 g 80´456,88

402
ASCENSORE AUTOMATICO PER EDIFICI NON
RESIDENZIALI TIPO OL ... nsore oleodinamico pe...

7 g 80´456,88

403 Impianti speciali 70 g 276´127,90

404 PASSARELLA ASOLATA DA mm 75 Da mm 200 10 g 17´523,00

405
Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibil
...  l'attivazione dell'impianto completo di base...

8 g 70´362,16

406
Centrale di segnalazione automatica di incendio, per
impi ... , visualizz Centrale di segnalazi...

11 g 4´344,02

407
AMPLIFICATORE-EQUALIZZATORE Amplificatore-
equalizzatore, optoisolatore di cavo a 2 uscite

14 g 1´016,56

408
Unità di potenza con doppio sistema di
alimentazione, pre ... 8-16 ohm, risposta in freque...

8 g 13´365,28

409
Diffusori acustici, compresa l'attivazione
dell'impianto: ... rasformatore per impianti a tensi...

9 g 14´669,36

410
MONITOR DA TAVOLO, ALIMENTAZIONE 220 V-50
HZ b/n da 24'', ... zione 1000 linee, 4 ingre...

14 g 1´258,31

411
TELECAMERA CCD BIANCO E NERO SENSORE
1/2'' Telecamera CCD bianco e nero

8 g 5´202,30

412
CARPENTERIA IN LAMIERA METALLICA
VERNICIATA IP 55 1950x600x600 mm, completo...

8 g 8´232,00

413
Fornitura e posa in opera di switch 48 porte 10/100/
1000  ... ntazione ridondante 220 V-50 Hz. Tipo ...

10 g 10´915,47

414
Postazione di lavoro composta da n. 2 prese Schuko,
2 bipasso, 3 rj45

8 g 6´916,40

415
CAVO MULTICOPPIE, CONDUTTORI IN RAME 24
AWG, CONFORME ISO-IEC 11801 UTP ...

13 g 3´800,00

416
CAVO OTTICO PER INTERNO/ESTERNO TIPO
"TUBO SFUSO" 4 fibre armatura non metallica

15 g 964,00

417
PRESA TV CON IMPIANTO COASSIALE
DERIVATO Presa TV derivata con tubo corrug...

8 g 3´003,52

418
POSTO DI CHIAMATA E RIPRESA ESTERNO DA
INCASSO a 12 pulsanti

8 g 3´204,76

419 POSTO PULSANTIERA fino a 10 utenti 12 g 336,72

420
ALIMENTATORE DA PARETE 220 V, PER
VIDEOCITOFONIA con piu' di 10 derivati

10 g 278,36

421
IMPIANTO PER DERIVATO VIDEOCITOFONICO
INTERNO, IMPIANTO M ...  CON LA SOLA Impia...

6 g 227,00

422
CIRCUITO, IN EDIFICIO RESIDENZIALE circuito
videocitofonico

7 g 3´007,32

423
CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI CITOFONICI E
VIDEOCITOFONICI composito CX42 (2x0,5 m...

8 g 3´180,00

424
RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO IN
MATERIALE PLASTICO CON S ... portata 12 m, ...

5 g 700,70

425
RIVELATORE A CONTATTO MAGNETICO
montaggio da incasso, a 4 conduttori

17 g 3´606,44

426
TASTIERA DIGITALE A COMBINAZIONE Tastiera
digitale a combinazione

10 g 378,36

427
CENTRALE AD 8 ZONE PER IMPIANTI VIA CAVO
centrale ad 8 zone per impianti via cavo

12 g 231,67

428
SIRENA ELETTRONICA DA ESTERNO con batteria
12 V/2 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio...

9 g 175,26

429
SIRENA ELETTRONICA DA INTERNO 110 DB in
contenitore metallico, antimanomissione

9 g 71,26

04/0311/0318/0325/0301/0408/0415/0422/0429/0406/0513/0520/0527/0503/0610/0617/0624/0601/0708/0715/0722/0729/0705/0812/0819/0826/0802/0909/0916/0923/0930/09

Marzo 2019 Aprile 2019 Maggio 2019 Giugno 2019 Luglio 2019 Agosto 2019 Settembre 2019 Ottobre 2019

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria



Pag. 15

ID Nome attività Durata Importo

430
CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONTENIMENTO
STAGNA CON COPERCHIO A VITE IP55 Da...

10 g 1´419,60

431
CANALIZZAZIONI PER DISTRIBUZIONE ARIA
REALIZZATE CON PANN ... terna del pannello. ...

9 g 71´965,18

432
Staffa a trapezio con binari con controvento a 4 vie
lung ...  M10x25 in acciaio 8.8 ed un dado M10...

15 g 15´393,45

433
Staffa a trapezio con binari con controvento a 4 vie
lung ...  M10x25 in acciaio 8.8 ed un dado M10...

15 g 10´379,44

434 Impianto di climatizzazione 51 g 459´644,28

435
POSA DI TUBO SENZA SALDATURA UNI 7287/74,
CON SALDATURA A ... di tubo UNI 7287/74...

12 g 900,29

436
POSA DI TUBO SENZA SALDATURA UNI 7287/74,
CON SALDATURA A ... di tubo UNI 7287/74...

14 g 7´872,38

437
POSA DI TUBO SENZA SALDATURA UNI 7287/74,
CON SALDATURA A ... di tubo UNI 7287/74...

20 g 2´944,23

438
POSA DI TUBO SENZA SALDATURA UNI 7287/74,
CON SALDATURA A ...  tubo UNI 7287/74...

26 g 110,92

439
GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO Da mm
1000X1000

27 g 411,48

440
FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE A
FARFALLA, SERVOMOTORE BIDIREZION...

26 g 3´552,56

441
FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE
ORIZZONTALE AD ALTA RESA CON RA...

19 g 95´381,52

442
Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo
mono ... kW  - PR = 84. (Rif. Listino Puglia 2017 v...

13 g 28´464,17

443
Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo
mono ...   - PR = 103. (Rif. Listino Puglia 2017 v...

16 g 36´533,70

444
FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE A
VISTA PT = 4,395 PF = 2,125 PA=450

17 g 6´396,56

445
FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE
ORIZZONTALE AD ALTA RESA CON RA...

16 g 7´975,90

446
FORNITURA E POSA DI VALVOLA DI ZONA A DUE
VIE CON OTTURATORE A SFERA Diame...

16 g 2´190,80

447
Fornitura e posa in opera centralina elettronica per
medi ... . con 50 punti fisici e 500 punti Lon per gra...

16 g 3´232,89

448
Fornitura e posa in opera di misuratore di energia
termic ... one ; visualizzazione temperature cons...

2 g 3´583,28

449
Fornitura e posa in opera di termostato/
cronotermostato a ... te e display digitale ...

4 g 11´874,08

450
ISOLANTE ELASTOMERICO PER TUBAZIONI
CLASSE 1 DA mm 9 Isolante elastomerico clas...

12 g 2´160,00

451
DIFFUSORE MULTIDIREZIONALI A CONI
ESTRAIBILI IN ALLUMINIO Da mm 600X600

11 g 8´112,06

452
GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO CON
SERRANDA Da mm 300X800

6 g 1´179,90

453
DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI FISSI IN
ALLUMINIO CON SERRANDA Di diametro mm 250

6 g 21´862,20

454
GRIGLIA DI TRANSITO PER PORTA IN ALLUMINIO
Da mm 300X100

7 g 5´098,80

455
TORRINO DI ESTRAZIONE ASCARICO RADIALE
Torrino mm/num poli 710/8 Port. 1.4/2.2 mc/s; Pr...

8 g 10´203,12

456
SERRANDA TAGLIAFUOCO RETTANGOLARE,
REI 120 Da mm 800 x 500

5 g 5´378,04

457
BOCCHETTA DI MANDATA IN ACCIAIO CON
SERRANDA DI CONTRASTO Da mm 300X200

7 g 531,00

458
Fornitura e posa in opera di condotto flessibile per
conv ... erno = mm 100. (Rif. listino Puglia 2017 v...

6 g 19´620,82

459
Fornitura e posa in opera di condotto flessibile per
conv ... erno = mm 125. (Rif. Listino Puglia 2017 v...

9 g 975,34

460
Fornitura e posa in opera di condotto flessibile per
conv ... erno = mm 200. (Rif. Listino Puglia 2017 v...

10 g 1´487,08

461
FINITURA ESTERNA CON LAMIERINO DI
ALLUMINIO Finitura esterna tubaz.isol.lamierino...

7 g 3´940,00

462
FINITURA ESTERNA CON LAMINATO PLASTICO
AUTOAVVOLGENTE Laminato autoavvolgente...

13 g 1´735,50
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463
ISOLANTE ELASTOMERICO PER TUBAZIONI
CLASSE 1 DA mm 9 Isolante elastomerico clas...

7 g 497,43

464
ISOLANTE ELASTOMERICO PER TUBAZIONI
CLASSE 1 DA mm 9 Isolante elastomerico clas...

11 g 4´231,01

465
ISOLANTE ELASTOMERICO PER TUBAZIONI
CLASSE 1 DA mm 9 Isolante elastomerico clas...

10 g 1´366,55

466
ISOLANTE ELASTOMERICO PER TUBAZIONI
CLASSE 1 DA mm 9 Isolante elastomerico clas...

9 g 50,76

467
REFRIGERATORE D'ACQUA A POMPA DI
CALORE CON CONDENSAZIONE ... .958,40 ...

11 g 81´916,80

468
TUBI IN POLIETILENE MULTISTATO CORAZZATO
PE 100 PFA 16 Tubazione del diametro esterno...

13 g 4´337,00

469
GIUNTO DIELETTRICO FILETTATO PER
MONTANTI GAS Giunto dielettrico per montanti ...

10 g 121,55

470
CHIAVE DI CONDOTTA DI SICUREZZA Chiave per
montanti gas di diametro 3"

7 g 130,71

471
TUBI DI ACCIAIO SENZA SALDATURA CON
RIVESTIMENTO BITUMINOSO del diametro di...

7 g 527,80

472
Fornitura e posa in opera di Tubazione multistrato
(UNI E ... . d.16x2. (Rif. Listino Basilicata 2017 v...

10 g 120,56

473
Fornitura e posa in opera di Tubazione multistrato
(UNI E ... . d.18x2. (Rif. Listino Basilicata 2017 v...

5 g 441,53

474
Fornitura e posa in opera di Tubazione multistrato
(UNI E ... .20x2,25. (Rif. Listino Basilicata 2017 v...

6 g 11´275,11

475
Fornitura e posa in opera di Tubazione multistrato
(UNI E ... . d.22x2.5.(Rif Listino Basilicata 2017 v...

7 g 5´179,05

476
Fornitura e posa in opera di Tubazione multistrato
(UNI E ... . d.32x3.0.(Rif Listino Basilicata 2017 v...

6 g 717,73

477
ELETTROPOMPA GEMELLARE PER ACQUA -10/
140°C PN16 CON TENUTA MECCANICA Q = 0,0/...

5 g 3´895,38

478
ELETTROPOMPA GEMELLARE PER ACQUA -10/
140°C PN16 CON TENUTA MECCANICA Q = 0...

7 g 8´104,52

479
Fornitura e posa in opera di refrigeratore/pompa di
calor ... o a 17,3. (Rif. Listino Basilicata 2018 v...

9 g 4´047,19

480
Caldaia murale a condensazione ad alto rendimento
install ... a 220 kW. (Rif. Listino Basilicata 2018 v...

4 g 14´839,78

481
VALVOLA A SFERA IN ACCIAIO, FILETTATA
Valvola a sfera in acciaio di diametro 1/2"

7 g 3´772,64

482
VALVOLA A SFERA IN ACCIAIO, FILETTATA
Valvola a sfera in acciaio di diametro 3/4"

8 g 350,40

483
VALVOLA A SFERA IN ACCIAIO, FILETTATA
Valvola a sfera in acciaio di diametro 2"

8 g 1´721,12

484
VALVOLA A FARFALLA A LEVA TIPO LUG UNI
PN10, FLANGIATA Valvola a farfalla a leva tipo ...

9 g 413,02

485
VALVOLA A FARFALLA A LEVA TIPO LUG UNI
PN10, FLANGIATA Valvola a farfalla a leva tipo ...

13 g 1´376,52

486
VALVOLA A FARFALLA A LEVA TIPO LUG UNI
PN10, FLANGIATA Valvola a farfalla a leva tipo ...

10 g 521,46

487
SILENZIATORE A SETTI FONOASSORBENTI
Silenziatore a setti fonoassorbenti D = 760 * 800...

11 g 1´717,04

488
PORTINA DI ISPEZIONE PER CANALIZZAZIONI
D’ARIA. Portina d ... iascuna portina. Rif. Lisi...

16 g 3´712,00

489
IMPIANTO CENTRALIZZATO DI PRODUZIONE
ACS CON BOLLITORE PE ... un impianto. R...

16 g 2´561,00

490
IMPIANTO CENTRALIZZATO DI PRODUZIONE
ACS CON BOLLITORE PE ... ella potenza. R...

14 g 1´790,00

491
CANALIZZAZIONI PER DISTRIBUZIONE ARIA
REALIZZATE CON PANN ... terna del pannello. ...

14 g 6´200,00

492 Impianto idrico/sanitario 44 g 293´331,81

493
PIATTO DOCCIA IN EXTRA CLAY Piatto doccia da
cm 80x80 in extra clay con gruppo incasso

19 g 29´111,68

494
LAVABO IN VITREOUS-CHINA A INCASSO Lavabo
a incasso in vitreous-china con gru...

21 g 47´598,30

495
VASO IN VITREOUS-CHINA CON CASSETTA A
PARETE Vaso in vitreous-china con cassett...

20 g 34´264,62
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496
BIDET IN VITREOUS-CHINA Bidet in vitreous-china
con gruppo monocomando

17 g 28´419,20

497
Fornitura e posa in opera di sistema modulare di
pareti d ... n Nylon grigio compreso 3. Piedino...

15 g 13´401,31

498
GRUPPO SOLLEVAMENTO ACQUA PER MEDI
IMPIANTI Q = 0/ 3/ 6 H =5,2/4,0/2,7 P = 2 x 0,74

13 g 3´185,88

499
TUBO IN PVC SERIE 302 PER COLONNE
VERTICALI Tubo in PVC rigido da mm 160

20 g 2´856,00

500
GRUPPO SOLLEVAMENTO ACQUA PER MEDI
IMPIANTI Q = 0/ 4/ 9 H = 6,2/5,3/3,8 P = 2 x 1,10

19 g 1´743,31

501
TUBO IN PVC SERIE 302 PER COLONNE
VERTICALI Tubo in PVC rigido da mm 125

18 g 2´071,20

502
IMPIANTO DI SCARICO CON L'USO DI TUBI IN
PVC CON INNESTO  ... di scarico con tubi PVC ...

15 g 3´122,70

503
IMPIANTO DI SCARICO CON L'USO DI TUBI IN
PVC CON INNESTO  ... i scarico con tubi PVC ...

12 g 2´258,88

504
VASO IGIENICO-BIDET PER DISABILI Vaso
igienico - bidet per disabili

9 g 1´191,95

505
IMPIANTO DI ACQUA CALDA CON TUBI IN
ACCIAIO ZINCATO Impianto di acqua calda a li...

10 g 1´088,40

506
IMPIANTO DI ACQUA CALDA CON TUBI IN
ACCIAIO ZINCATO Impianto di acqua calda a li...

10 g 1´790,80

507
IMPIANTO DI ACQUA FREDDA CON TUBI IN
ACCIAIO ZINCATO Impianto di acqua fredda a li...

13 g 2´857,40

508
IMPIANTO DI ACQUA FREDDA CON TUBI IN
ACCIAIO ZINCATO Impi ... i acqua fredda a linea ...

15 g 2´144,64

509
LAVABO A MENSOLA PER DISABILI Lavabo a
mensola ( dimensioni 700 mm x 750 mm ) ...

13 g 691,00

510
POSA DI TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SENZA
SALDATURA UNI 8869, ... Posa di tubo in acci...

15 g 29´331,15

511
POSA DI TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SENZA
SALDATURA UNI 8869, ... Posa di tubo in acci...

18 g 11´872,08

512
POSA DI TUBO IN POLIPROPILENE PER LINEE
Posa di tubo in polipropilene da mm 20 x 3,4

20 g 3´756,84

513
TUBO IN PVC SERIE 302 PER COLONNE
VERTICALI Tubo in PVC rigido da mm 50

18 g 3´253,37

514
TUBO IN PVC SERIE 302 PER COLONNE
VERTICALI Tubo in PVC rigido da mm 80

14 g 1´204,84

515
TUBO IN PVC SERIE 302 PER COLONNE
VERTICALI Tubo in PVC rigido da mm 100

17 g 7´201,97

516
Fornitura e posa in opera di collettore solare
sottovuoto ... rcizio: 10 bar. (Rif. Listino Puglia 2...

20 g 15´572,20

517
FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLETTORE
PER IMPIANTI IDRICO SANITARI E...

21 g 22´905,50

518
LAVATOIO IN EXTRA CLAY Lavatoio in extra clay
da cm 60x50

20 g 1´314,75

519
ADDOLCITORE A COLONNA DOPPIA PER MEDI E
GRANDI IMPIANTI,  ... 2,2 C = 70. (Rif. List...

19 g 4´150,00

520
Aspiratore elicoidale da muro per espulsione diretta
dell ... ¦/h, potenza assorbita 20 W, con griglia inte...

20 g 14´971,84

521 Impianto antincendio 6 g 61´397,97

522
Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al Dlgs
... ofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: 37...

3 g 640,32

523
GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA VV.F. Attacco
motopompa VV.FF. UNI 70 con innesto...

6 g 405,30

524
GRUPPO ANTINCENDIO DI PRESSURIZZAZIONE
A NORME UNI EN 128 ... ,0 + 1,1 kW. Rif. List...

6 g 10´908,00

525
ESTINTORE A POLVERE Da 9 kg, classe 34 A
144BC

5 g 1´819,20

526
RETE ANTINCENDIO CON NASPI. Rete antincendio
a naspi a pa ... un impianto. Rif. Listino Umbria 2...

5 g 1´939,00

527
RETE ANTINCENDIO CON NASPI. Rete antincendio
a naspi a pa ...  portanaspo. Rif. Listino Umbria 2...

5 g 28´323,00

528
IMPIANTO DI ESTINZIONE AUTOMATICO A GAS
CON ODP < 0,05. I ...  da proteggere. (Rif. List...

4 g 17´363,15
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529 Fotovoltaico 12 g 126´758,29

530
QUADRO ELETTRICO FOTOVOLTAICO realizzato
in carpenteria m ... ere accessorie per installazion...

10 g 2´405,63

531
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI
FOTOVOLTAICI MONOCR ...  Fotovoltaico mon...

11 g 86´562,00

532
FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE
DI SOSTEGNO PER IMPIANTI FOTOVOLTA...

12 g 32´800,00

533
FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER
FOTOVOLTAICI TRIFASE Potenza nominale lato...

10 g 4´990,66

534 OFFICINA 43 g 81´975,17

535 Strutture in c.a. 33 g 32´740,68

536
Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per
oper ... cemento 32.5 R, eseguito secondo...

29 g 1´194,03

537
Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a
resis ... ima degli inert Classe di esposizione X...

12 g 6´277,92

538
in elevazione: Classe di esposizione XC1-XC2 Rck
30 N/mmq

9 g 2´105,83

539
Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per
getti  ... merati cementizi semplici o armati per op...

10 g 735,63

540
Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per
getti  ... merati cementizi semplici o armati per op...

14 g 5´512,51

541
Acciaio in barre per armature di conglomerato
cementizio Acciaio in barre per armature

8 g 9´415,47

542
Solaio misto di cemento armato e laterizio per
strutture  ... terizio con traliccio in ferro per alte...

8 g 7´499,29

543 Tamponamenti esterni 13 g 20´043,15

544
Muratura o tramezzatura faccia a vista con blocchi in
cem ...  idrorepellenti, di colore grigio, 20x50...

9 g 1´722,00

545
Muratura a cassa vuota con intercapedine isolante in
poli ... l'opera eseguita a perfetta regola d'ar...

13 g 17´572,03

546
Muratura o tramezzatura faccia a vista con blocchi in
cem ...  idrorepellenti, di colore grigio, 20x50...

9 g 749,12

547 Massetti 13 g 1´416,83

548
Massetto di sottofondo a base di legante idraulico
pedonabile dopo 3 giorni

13 g 1´416,83

549 Impermeabilizzazioni ed isolamenti 28 g 4´440,76

550
Isolamento termico in polistirene espanso ad alta
resiste ... asse 1 di densità non inferiore a 35 kg/...

9 g 785,20

551
Isolamento termico in polistirene espanso ad alta
resiste ... ezzo per ogni cm in più di spessore ...

25 g 1´072,04

552
Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene
estruso spessore 0,4 mm, colore nero

21 g 410,47

553
Manto impermeabile prefabbricato doppio strato
costituito ... m, di cui la seconda con rivestime...

16 g 2´173,05

554 Intonaci, rasature e tinteggiature 21 g 4´306,27

555
Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni,
a  ... lica ed inerti Intonaco premiscelato di fo...

14 g 1´410,57

556
Finitura con rasante minerale premiscelato a base di
calc ... sistente Finitura con rasante premiscelat...

20 g 1´532,84

557
Preparazione del fondo di superfici murarie interne
con a ...  all'acqua con applicazione di isola...

18 g 324,49

558
Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a
c ... elle stesse su superfici esterne: con idropitt...

8 g 1´038,37

559 Pavimenti e rivestimenti 17 g 4´452,60

560
Pavimento industriale a spolvero eseguito con
calcestruzz ... nza caratteristica, Rck 25 N/mmq ...

15 g 1´696,91

561
Pavimento in resine poliuretaniche autolivellante
bicomponente spessore 2 mm

13 g 2´714,86
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562
Rivestimento di pareti interne con piastrelle di
ceramica ... lle norme UNI 159 gruppo BIII Da...

13 g 40,83

563 Tetti e Lattonerie 19 g 1´344,77

564
Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata
intaccata e codolo di altezza 200 mm diametro da ...

19 g 23,16

565
Sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera): in acciaio
zincato da 8/10

6 g 1´133,76

566
Diametro da 81 a 100 mm: in acciaio zincato
preverniciato da 8/10

13 g 187,85

567 Facciate continue e serramenti esterni 27 g 2´987,21

568
Porta basculante singola per box auto con guide a
soffitt ... profilato di acciaio Porta basculante sing...

10 g 713,29

569
Porta per esterni con battente in acciaio in doppia
lamie ...  caldo verniciata a base di polivinilcloruro...

14 g 1´539,52

570
Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o
...  finestra a due battenti con dimesione mass...

8 g 734,40

571 Porte interne 12 g 2´813,54

572
Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per
porte ... ra metallica di sostegno per porte scorrev...

12 g 371,25

573
Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata
e con bordi impiallacciati Noce tanganika

9 g 641,64

574
Porta interna di legno di abete tamburata a struttura
cel ...  fisso Rivestimento in compensato in le...

6 g 1´800,65

575 Impianto elettrico 17 g 7´429,36

576
QUADRO ELETTRICO Q5 (A-QOFF) officina
realizzato in carpe ... ere accessorie per installazi...

10 g 4´745,94

577
PUNTO PRESA UNEL DA 10/16A Punto presa
UNEL 10/16A con corrugato leggero

9 g 495,00

578
PUNTO LUCE A DEVIATORE E INVERTITORE DA
10/A PER AMBIENTI ...  16 Punto luce a deviator...

8 g 704,96

579
PUNTO PRESA DA 16/A Punto presa CEE 16A
220V 2P+T

9 g 280,55

580
PUNTO PRESA DA 16/A Punto presa CEE 16A
220V 3P+T

15 g 323,55

581
Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e
sc ... te, cablata e rifasata, IP 55 con reatt...

7 g 879,36

582 PARCHEGGIO COPERTO 1 30 g 305´957,90

583 Scavi e rinterri 11 g 1´665,36

584
Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo
Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo

11 g 1´665,36

585 Strutture in c.a. 26 g 199´028,78

586
Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per
oper ... cemento 32.5 R, eseguito secondo...

23 g 13´335,05

587
Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a
resis ... ima degli inert Classe di esposizione X...

8 g 20´865,76

588
in elevazione: Classe di esposizione XC1-XC2 Rck
30 N/mmq

9 g 12´075,51

589
Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per
getti  ... merati cementizi semplici o armati per op...

8 g 10´246,98

590
Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per
getti  ... merati cementizi semplici o armati per op...

7 g 22´976,92

591
Acciaio in barre per armature di conglomerato
cementizio Acciaio in barre per armature

6 g 69´829,96

592
Solaio misto di cemento armato e laterizio per
strutture  ... terizio con traliccio in ferro per alte...

12 g 49´698,60

593 Tamponamenti esterni 10 g 38´723,16

594
Muratura o tramezzatura faccia a vista con blocchi in
cem ...  idrorepellenti, di colore grigio, 20x50...

10 g 23´298,37
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595
Muratura o tramezzatura di blocchi forati in
calcestruzzo, 20x50 cm spessore 25 cm

8 g 15´424,79

596 Massetti 9 g 7´126,12

597
MASSETTO ISOLANTE IN CALCESTRUZZO
CELLULARE Massetto isolante in calcestru...

9 g 7´126,12

598 Impermeabilizzazioni ed isolamenti 6 g 20´823,08

599
Manto impermeabile prefabbricato doppio strato
costituito ... m, di cui la seconda con rivestime...

6 g 20´823,08

600 Intonaci, rasature e tinteggiature 8 g 8´389,75

601
Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni,
a  ... lica ed inerti Intonaco premiscelato di fo...

8 g 8´389,75

602 Pavimenti e rivestimenti 5 g 16´252,25

603
Pavimento industriale a spolvero eseguito con
calcestruzz ... nza caratteristica, Rck 25 N/mmq ...

5 g 16´252,25

604 Tetti e Lattonerie 8 g 3´541,80

605
sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera): in alluminio
da 8/10

8 g 2´770,60

606 Discendenti in acciaio inox da 8/10 6 g 771,20

607 Facciate continue e serramenti esterni 5 g 4´475,84

608
TELAI IN LAMIERA PRESSOPIEGATA ZINCATA
Telai semplici con profilati di lamiera pressopiegata

5 g 4´475,84

609 Opere in ferro 5 g 2´267,76

610
Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la
protezio ... mersione di strutture pesanti fino a...

5 g 2´267,76

611 Impianto elettrico 4 g 3´664,00

612
Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e
sc ... te, cablata e rifasata, IP 55 con reatt...

4 g 3´664,00

613 PARCHEGGIO COPERTO 2 16 g 124´623,32

614 Strutture in c.a. 14 g 25´006,90

615
Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per
oper ... cemento 32.5 R, eseguito secondo...

13 g 1´595,56

616
Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a
resis ... ima degli inert Classe di esposizione X...

12 g 10´401,37

617
Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per
getti  ... merati cementizi semplici o armati per op...

7 g 3´232,57

618
Acciaio in barre per armature di conglomerato
cementizio Acciaio in barre per armature

11 g 9´777,40

619 Strutture in acciaio 10 g 99´616,42

620
Realizzazione di struttura a strallo in acciaio, costitui
... re colore commerciale, incassate all’interno ...

10 g 99´616,42

621 CAMMINAMENTO COPERTO 10 g 39´147,75

622 Strutture in c.a. 10 g 12´858,72

623
Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per
oper ... cemento 32.5 R, eseguito secondo...

8 g 1´472,60

624
Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a
resis ... ima degli inert Classe di esposizione X...

5 g 4´103,24

625
Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per
getti  ... merati cementizi semplici o armati per op...

8 g 2´959,33

626
Acciaio in barre per armature di conglomerato
cementizio Acciaio in barre per armature

8 g 4´323,55

627 Strutture in acciaio 9 g 26´289,03
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628
Realizzazione di struttura semplice in acciaio,
costituit ... re colore commerciale, incass...

9 g 26´289,03

629 DISTRIBUTORE CARBURANTI 5 g 123´577,85

630 Piazzali, parcheggi scoperti ed aree a verde 5 g 123´577,85

631
Fornitura e posa in opera di distributore di carburanti
c ... i rete elettrosaldata e fibre.  pensilina in accia...

5 g 123´577,85

632 AUTOLAVAGGIO 7 g 67´603,84

633 Impianto elettrico 7 g 3´227,99

634
QUADRO ELETTRICO Q7 (QAutolavaggio)
realizzato in carpent ... ere accessorie ...

7 g 3´227,99

635 Piazzali, parcheggi scoperti ed aree a verde 5 g 64´375,85

636
Fornitura e posa in opera di autolavaggio tipo
"ALMAECO"  ... impianto di depurazione acque ref...

5 g 64´375,85

637 RISERVETTA 8 g 24´619,24

638 Scavi e rinterri 7 g 439,20

639
SCAVO DI SBANCAMENTO in rocce sciolte (argilla,
sabbia, g ... lo, terreno vegetale e simili o con trova...

7 g 439,20

640 Strutture in c.a. 7 g 4´455,88

641
Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per
oper ... cemento 32.5 R, eseguito secondo...

5 g 691,63

642
Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a
resis ... ima degli inert Classe di esposizione X...

5 g 833,49

643
Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per
getti  ... merati cementizi semplici o armati per op...

5 g 1´573,55

644
Acciaio in barre per armature di conglomerato
cementizio Acciaio in barre per armature

6 g 1´357,21

645 Strutture in acciaio 6 g 13´277,45

646
Realizzazione di struttura semplice in acciaio,
costituit ... re colore commerciale, incass...

6 g 13´277,45

647 Massetti 5 g 989,91

648
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato
con  ... zione in misto granulare stabilizzato ...

5 g 584,54

649
Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per
oper ... cemento 32.5 R, eseguito secondo...

3 g 405,37

650 Opere in ferro 6 g 5´456,80

651
TELAI IN PROFILATI DI FERRO Telai semplici in
ferro eseguiti con profilati

5 g 690,84

652
FORNITURA E POSA IN OPERA DI RECINZIONE
METALLICA ALTA 1, ... ONTANTI A TRALICCI...

6 g 4´344,48

653
Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la
protezio ... mersione di strutture pesanti fino a...

5 g 421,48

654 SISTEMAZIONI ESTERNE E VIABILITA' 27 g 1´596´284,61

655 Diaframmi/paratie e tiranti 9 g 645´833,07

656
con elementi in cemento armato accostati fra loro:
dello spessore di 100 cm

5 g 330´536,66

657
Acciaio in barre per armature di conglomerato
cementizio Acciaio in barre per armature

4 g 270´482,80

658
Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per
getti  ... merati cementizi semplici o armati per op...

7 g 13´095,06

659
Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a
resis ... ima degli inert Classe di esposizione X...

6 g 20´459,12

660
GEOCOMPOSITI AD ELEVATA CAPACITÀ
DRENANTE Geocomposito con singolo geotessile...

6 g 5´307,64
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661
Esecuzione drenaggio orizzontale con ghiaia o
ciottoloni di cava locale Spessore oltre cm 10

7 g 5´951,79

662 Muri di contenimento e recinzioni 9 g 662´650,64

663
in terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione inferiore a 60 kg/cmq: per diame...

5 g 4´942,20

664
Acciaio in barre per armature di conglomerato
cementizio Acciaio in barre per armature

4 g 8´860,48

665
in elevazione: Classe di esposizione XC1-XC2 Rck
30 N/mmq

3 g 5´037,94

666
Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per
getti  ... merati cementizi semplici o armati per op...

5 g 8´692,21

667
Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m,
c ... lo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino...

3 g 7´211,41

668
Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori
di ...  terra effettuata con autocarri per trasporti fin...

5 g 8´211,22

669
Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di
mater ... R 170504 come da offerta a seguito...

4 g 2´169,81

670
Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per
oper ... cemento 32.5 R, eseguito secondo...

4 g 19´056,38

671
Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a
resis ... ima degli inert Classe di esposizione X...

4 g 126´465,61

672
in elevazione: Classe di esposizione XC1-XC2 Rck
30 N/mmq

6 g 100´315,86

673
Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per
getti  ... merati cementizi semplici o armati per op...

7 g 138´302,29

674
Acciaio in barre per armature di conglomerato
cementizio Acciaio in barre per armature

4 g 210´876,27

675
Esecuzione drenaggio orizzontale con ghiaia o
ciottoloni di cava locale Spessore oltre cm 10

6 g 9´053,41

676
GEOCOMPOSITI AD ELEVATA CAPACITÀ
DRENANTE Geocomposito con singolo geotessile...

4 g 13´455,55

677 Piazzali, parcheggi scoperti ed aree a verde 27 g 287´800,90

678
Formazione del tappeto erboso con preparazione
meccanica  ... ura/vangatura, erpicatura) per superf...

5 g 3´120,00

679
Pavimento drenante in masselli autobloccanti forati in
ma ... o, riempiti con terreno vegetale e semina ...

3 g 20´160,50

680
Stesa e modellazione di terra di coltivo: operazione
meccanica

5 g 12´731,70

681
Semina a spaglio manuale su superficie piana o
inclinata, ... lio di semi di specie erbacee selezion...

6 g 845,96

682 Messa a dimora di piante cedrus atlantica glauca 6 g 1´211,34

683
Tessuto multi filamento in Poliestere ad alto modulo ,
ac ... e ad alto modulo , accoppiato ad un geotess...

5 g 4´547,84

684
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato
con  ... zione in misto granulare stabilizzato ...

6 g 1´220,38

685
Fornitura e posa in opera di manto in erba sintetica di
t ...  pelle, totalmente non irritante a contatto con ...

8 g 15´720,32

686
Fornitura e posa in opera di coppia di porte per calcio
a ... 49, completa di reti, ganci, ecc. come...

10 g 1´252,35

687
Pavimento industriale a spolvero eseguito con
calcestruzz ... nza caratteristica, Rck 25 N/mmq ...

8 g 7´959,21

688
TELAI IN PROFILATI DI FERRO Telai semplici in
ferro eseguiti con profilati

8 g 16´461,70

689
Recinzione da pannello grigliato Recinzione da
pannello grigliato

9 g 45´532,25

690
FORNITURA E POSA IN OPERA DI RECINZIONE
METALLICA ALTA 1, ... ONTANTI A TRALICCI...

8 g 9´309,60

691
Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la
protezio ... mersione di strutture pesanti fino a...

8 g 10´043,15

692
Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per
oper ... cemento 32.5 R, eseguito secondo...

9 g 5´763,60

693
Cordone prefabbricato da cm 8,10x25x100 Cordone
prefabbricato da cm 14,16x25x100

7 g 31´688,90
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694
Manto impermeabile prefabbricato costituito da
membrana b ... a in filo continuo di poliestere ...

8 g 6´426,00

695
Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato,  ... parti I, II, III finitura superiore stand...

13 g 18´486,00

696
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato
con  ... zione in misto granulare stabilizzato ...

10 g 7´910,31

697
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
(binde ... OMERATO BITUMINOSO TRADIZION...

8 g 35´752,67

698
Conglomerato bituminoso per strato di usura
(tappetino) CONGLOMERATO BITUMINOSO ...

6 g 27´982,36

699
FORNITURA E POSA DI SOSTEGNI TUBOLARI
Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari alte...

6 g 659,96

700
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI
PARCHEGGIO Fornit ... frangenza classe I...

7 g 168,68

701
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI
PERICOLO TRIANGOLARI In lamiera di ferro da ...

6 g 99,69

702
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI
USO DI CORSIE In lamiera di alluminio 25/10...

10 g 126,23

703
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI
FERMARSI E DARE PRECEDENZA In lamiera...

5 g 46,46

704
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI
SENSO UNICO In lamiera di ferro 10/10, rifrange...

5 g 52,48

705
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI
DIREZIONE In lamiera di ferro 10/10 di dimensi...

6 g 869,28

706
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI
DIVIETO E OBBLIGO In lamiera di ferro da 10/10...

7 g 121,80

707
SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE
RIFRANGENTE Per nuovo impianto, vernice...

8 g 255,78

708
SEGNALETICA ORIZZONTALE IN
TERMOSPRUZZATO E TERMOCOLATO Per stri...

10 g 1´274,40

709 IMPIANTI COMUNI 47 g 794´585,41

710 Impianti speciali 12 g 40´181,56

711
CUSTODIA DA ESTERNO PER TELECAMERA
custodia da esterno per telecamera

5 g 4´290,40

712
CUSTODIA DA ESTERNO PER TELECAMERA
custodia da esterno per telecamera

5 g 6´006,56

713
TELECAMERA CCD BIANCO E NERO SENSORE
1/2'' Telecamera CCD bianco e nero

5 g 14´566,44

714
CAVO OTTICO PER INTERNO/ESTERNO TIPO
"TUBO SFUSO" 4 fibre armatura non metallica

5 g 7´230,00

715 PASSARELLA ASOLATA DA mm 75 Da mm 200 4 g 6´372,00

716
CUSTODIA DA ESTERNO PER TELECAMERA
custodia da esterno per telecamera

10 g 1´716,16

717 Impianto elettrico 28 g 528´703,85

718
con sistema di raffreddamento ad aria e ad acqua:
servizio continuo 720 kVA, servizio emergenza ...

10 g 143´859,51

719
Prezzo addizionale per autocommutatore rete -
gruppo, per ... kVA: servizio continuo 800 k...

9 g 12´327,48

720
PALO RASTREMATO O CONICO CON BRACCIO
ZINCATO d2=127; d1= 60; l= 8800; h=8000; kg=...

6 g 17´715,96

721
Apparecchio illuminante per palo stradale tipo LED
da 75W - 90W

6 g 11´461,68

722
POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 60x60x60
cm

11 g 2´062,08

723
DISPERSORE A CROCE IN PROFILATO DI
ACCIAIO ZINCATO A CALDO lunghezza 1,5 m

13 g 11´808,16

724
CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI
MORSETTI E CAPIC ... A, TUBAZI...

8 g 12´730,00

725
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSUNI IN
MATERIALE COMPOSITO 600 x 600 classe B 125

8 g 7´790,40

726
CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI
MORSETTI E CAPIC ... A, TUBAZI...

6 g 12´730,00
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727
CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA
PARETE Diametro mm 90

6 g 5´160,00

728
QUADRO ELETTRICO BASSA TENSIONE Q1
(QGBT) realizzato in c ... ere accessorie ...

7 g 64´296,35

729
QUADRO ELETTRICO Q6 (A-QCARB) realizzato in
carpenteria m ... ere accessorie per installazion...

10 g 3´227,87

730
QUADRO ELETTRICO Q2 (A-ILL QEXT) realizzato
in carpenteri ... ere accessorie per installazion...

7 g 3´860,35

731
QUADRO ELETTRICO Q4 (QAcquePiovane)
realizzato in carpent ... ere accessorie ...

10 g 3´860,37

732
QUADRO ELETTRICO Q10 (QGVVF) realizzato in
carpenteria me ... ere accessorie per installazion...

10 g 3´672,72

733
TUBO FLESSIBILE SERIE LEGGERA Diametro mm
25

14 g 153,00

734
Struttura prefrabbricata per cabina di trasformazione
MT/ ... tto per dare il lavoro eseguito a perfetta reg...

6 g 29´888,21

735 tensione primaria 12 kV: potenza 1250 kVA 8 g 54´182,52

736 Accessori per trasformatori: termometro a quadrante 15 g 810,72

737
Accessori per trasformatori: sistema di ventilazione
forzata, per aumento della potenza nominale fi

14 g 5´595,54

738
Scomparto Misure, 24 kV, completo con sezionatore
terra (ST): 630 A, 3 TV, 3 fusibili

9 g 11´628,27

739
Scomparto Protezione generale, trafo o partenza, con
interruttore manovra rotativo (IMR) 24 kV, 16 kA, ...

9 g 7´921,27

740
Scomparto Protezione generale, trafo o partenza, a
doppio ... esafluoruro o a volume d'olio ridotto: 24 ...

4 g 16´352,17

741
Scomparto Protezione generale, trafo o partenza, a
doppio ... esafluoruro o a volume d'olio ridotto: 24 ...

5 g 16´352,17

742
Scomparto risalita sbarre con 6 isolatori portanti 24
kV: 630 A

5 g 5´276,20

743
Scomparto protezione generale con sezionatore
rotativo, i ... ccanico fra apparecchi di manovra e ...

7 g 23´496,75

744
POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 60x60x60
cm

10 g 3´150,40

745
CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI
MORSETTI E CAPIC ... A, TUBAZI...

10 g 3´819,00

746
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSUNI IN
MATERIALE COMPOSITO 600 x 600 classe B 125

15 g 11´902,00

747
CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI
MORSETTI E CAPIC ... A, TUBAZI...

11 g 3´819,00

748
CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA
PARETE Diametro mm 90

8 g 11´635,80

749
Fornitura e posa in opera di stazione  di ricarica per
ve ... 3 secondo IEC 61851-1, potenza 7,4 kW (...

6 g 5´005,30

750
Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e
sc ... te, cablata e rifasata, IP 55 con reatt...

6 g 999,60

751
TUBO FLESSIBILE SERIE LEGGERA Diametro mm
25

6 g 153,00

752 Impianto idrico/sanitario 13 g 13´262,45

753
Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m,
c ... lo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino...

5 g 352,56

754
TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubazione del
diametro esterno 63 mm spessore 3,8 mm

5 g 1´466,40

755
TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubazione del
diametro esterno 50 mm spessore 3,0 mm

11 g 1´727,10

756
POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
SIFONATO 50x50x50 cm

8 g 55,61

757
RINFIANCO DI TUBAZIONI Rinfianco di tubazioni e
pozzetti eseguito a macchina

8 g 199,37

758
Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo
Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo

7 g 438,91

759
Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m,
c ... lo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino...

4 g 352,56
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760
TUBI DI ACCIAIO SENZA SALDATURA CON
RIVESTIMENTO BITUMINOSO del diametro di...

6 g 2´914,60

761
RINFIANCO DI TUBAZIONI Rinfianco di tubazioni e
pozzetti eseguito a macchina

9 g 199,37

762
Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo
Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo

8 g 438,91

763
TUBI IN POLIETILENE MULTISTATO CORAZZATO
PE 100 PFA 16 Tubazione del diametro esterno...

12 g 4´337,00

764
GIUNTO DIELETTRICO FILETTATO PER
MONTANTI GAS Giunto dielettrico per montanti ...

8 g 121,55

765
CHIAVE DI CONDOTTA DI SICUREZZA Chiave per
montanti gas di diametro 3"

7 g 130,71

766
TUBI DI ACCIAIO SENZA SALDATURA CON
RIVESTIMENTO BITUMINOSO del diametro di...

6 g 527,80

767 Impianto antincendio 8 g 8´042,70

768
TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubazione del
diametro esterno 63 mm spessore 3,8 mm

6 g 789,60

769
TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI IN POLIETILENE
ESTERNO E MALTA INTERNA Tubazione diame...

8 g 7´253,10

770 Impianto fognario 29 g 204´394,85

771
Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m,
c ... lo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino...

12 g 12´551,81

772
Tubazione per condotte di scarico in polietilene
strutturato ad alta densità DN 200 mm e d im/min ...

19 g 9´916,04

773
TUBAZIONE IN PE-AD CORRUGATA RIGIDITA' 8
kN\mq DN 160 mm e d im/min 135 mm

9 g 1´596,47

774
Tubazione per condotte di scarico in polietilene
strutturato ad alta densità DN 250 mm e d im/min ...

12 g 3´284,51

775
Tubazione per condotte di scarico in polietilene
strutturato ad alta densità DN 400 mm e d im/min ...

8 g 5´360,55

776
Tubazione per condotte di scarico in polietilene
strutturato ad alta densità DN 500 mm e d im/min ...

3 g 4´628,91

777
POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE
SIFONATO 80x80x80 cm

15 g 10´838,88

778
ANELLI DI PROLUNGA PER POZZETTI PEDONALI
80x80x85 cm

10 g 7´001,96

779
ANELLI DI PROLUNGA PER POZZETTI PEDONALI
80x80x25 cm

7 g 2´128,24

780
SOLETTA DI COPERTURA PREFABBRICATA IN
CALCESTRUZZO ARMATO Dimensioni Esterne ...

8 g 18´627,18

781
FORNITURA E POSA DI CHIUSUNI IN GHISA
SFEROIDALE A FORMA  ...  e posa di chius...

4 g 23´562,00

782
RINFIANCO DI TUBAZIONI Rinfianco di tubazioni e
pozzetti eseguito a macchina

6 g 4´762,85

783
Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo
Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo

8 g 11´787,11

784
Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo
smaltiment ... e meteoriche superficiali Da cm 20x...

8 g 10´940,58

785
Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa
... n ghisa grigia lamellare perlitica di qualsi...

8 g 12´285,00

786
Impianto di accumulo e riutilizzo delle acque piovane,
in ... ricavata  dal listino Regione Campania 2...

9 g 21´835,80

787
Vasca disoletrice in calcestruzzo prefabbricato
completa  ...  ricavata dal Listino Regione Campa...

8 g 4´683,10

788
Impianto di trattamento acque di Prima Pioggia ,
realizza ...  EN ISO 9001:2008 certificato IC...

8 g 23´715,62

789
TUBO IN PVC SERIE 302 PER COLONNE
VERTICALI Tubo in PVC rigido da mm 160

11 g 2´856,00

790
TUBO IN PVC SERIE 302 PER COLONNE
VERTICALI Tubo in PVC rigido da mm 125

7 g 6´904,00

791
Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori
di ...  terra effettuata con autocarri per trasporti fin...

13 g 5´128,24
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     Comune di Reggio Calabria

     Provincia di Reggio Calabria

Tabella Attività

OGGETTO: Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione,
direzione lavori, contabilità dei lavori ed accatastamento, finalizzati al completamento ed all'ampliamento del
polifunzionale "Manganelli" per la nuova sede del XII Reparto Mobile della Polizia di Stato, in Reggio Calabria,
Località Santa Caterina.
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

Lavori a CORPO 12´611´452,39 100,000 04/03/2019 06/07/2022 849 1221

* SICUREZZA CANTIERE 224´786,27 1,782 04/03/2019 22/03/2019 15 19

* * Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq altezza 2,00 m 1´767,00 0,014 04/03/2019 13/03/2019 8 10

* * Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq. allestimento in opera e successiva rimozione 6´441,00 0,051 04/03/2019 13/03/2019 8 10

* * Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto. con tavole di legno di spessore pari a 5 cm 123,32 0,001 04/03/2019 13/03/2019 8 10

* * Struttura di sostegno metallica per tettoie di protezione 161,00 0,001 07/03/2019 18/03/2019 8 12

* * Sbadacchiatura di vano, di finestra, porte o simili; cost ... ervito: senza recupero del materiale con puntelli in legno 3´543,98 0,028 07/03/2019 18/03/2019 8 12

* * Sbadacchiatura di vano, di finestra, porte o simili; cost ... rvito: nolo per il 1° mese o frazionecon puntelli in legno 1´249,56 0,010 07/03/2019 18/03/2019 8 12

* * Sbadacchiatura di vano, di finestra, porte o simili; cost ...  per ogni mese o frazione dopo il 1° con puntelli in legno 685,02 0,005 07/03/2019 18/03/2019 8 12

* * Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto 397,80 0,003 11/03/2019 20/03/2019 8 10

* * Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccian ... izionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici 4´760,16 0,038 11/03/2019 20/03/2019 8 10

* * Barriera laterale di protezione anticaduta per solai e so ... ari a 100 cm; costo di utilizzo della barriera per un mese 1´563,74 0,012 11/03/2019 21/03/2019 9 11

* * Barriera laterale di protezione anticaduta per solai e so ... ari a 120 cm; costo di utilizzo della barriera per un mese 1´265,22 0,010 11/03/2019 21/03/2019 9 11

* * Barriera laterale di protezione anticaduta costituita mon ... cessari per raggiungere la quota di imposta della barriera 2´982,90 0,024 11/03/2019 21/03/2019 9 11

* * Prefabbricato modulare componibile. dimensioni 6000 mm x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm 5´187,60 0,041 04/03/2019 13/03/2019 8 10

* * Trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di baraccamenti modulari componibili 687,21 0,005 04/03/2019 13/03/2019 8 10

* * Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali dimensioni 6000 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm 6´105,00 0,048 04/03/2019 13/03/2019 8 10

* * Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali. dimensioni 4500 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm 1´948,80 0,015 04/03/2019 13/03/2019 8 10

* * Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali 957,24 0,008 04/03/2019 14/03/2019 9 11

* * Prefabbricato monoblocco per bagni dimensioni 3600 x 2400 mm 6´298,00 0,050 04/03/2019 11/03/2019 6 8

* * Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compre ... ti alle reti di servizi prefabbricato monoblocco per bagni 319,08 0,003 04/03/2019 11/03/2019 6 8

* * Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg 6´608,63 0,052 04/03/2019 11/03/2019 6 8

* * FORNITURA E POSA DI CONVETTORE ELETTRICO Convettore a circolazione forzata PS = 1000 608,32 0,005 12/03/2019 19/03/2019 6 8

* * FORNITURA E POSA DI CONDIZIONATORE AUTONOMO DI AMBIENTE Per potenza di raffreddamento fino a 2.30 kW 6´484,38 0,051 12/03/2019 19/03/2019 6 8

* * Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari meta ... mento, scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali 14´361,13 0,114 12/03/2019 19/03/2019 6 8

* * Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari meta ... orrente il mantenimento della sicurezza delle opere finite 11´652,25 0,092 07/03/2019 22/03/2019 12 16

* * Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari meta ... visorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere 7´664,23 0,061 07/03/2019 22/03/2019 12 16

* * Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalli ... nutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori 23´736,79 0,188 18/03/2019 22/03/2019 5 5

* * Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalli ... cciaio zincato - noleggio per ogni mese o frazione di mese 7´923,53 0,063 18/03/2019 22/03/2019 5 5

* * Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione del ... amento, montaggio, manutenzione e smontaggio a fine lavori 23´439,15 0,186 18/03/2019 22/03/2019 5 5

* * Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani d ... a asservita . a due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4 260,55 0,002 18/03/2019 22/03/2019 5 5

* * Estintore a polvere, da kg 6, classe 34A-233BC 695,52 0,006 04/03/2019 08/03/2019 5 5
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* * Estintore ad anidride carbonica CO2, da kg 5, classe 113BC 1´562,00 0,012 04/03/2019 08/03/2019 5 5

* * Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) c ... ofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: 100 x 133 mm 86,60 0,001 04/03/2019 08/03/2019 5 5

* * Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al Dlgs  ... lluminio 5/10: monofacciale fotoluminescente: 250 x 310 mm 147,84 0,001 04/03/2019 08/03/2019 5 5

* * Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento ... inio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 500 x 700 mm 42,72 0,000 04/03/2019 08/03/2019 5 5

* * Posizionamento a parete o altri supporti verticali di car ... con adeguati sistemi di fissaggio: posizionamento a parete 7,51 0,000 04/03/2019 08/03/2019 5 5

* * Tabella lavori, fondo giallo dimensioni 200 x 150 cm, rifrangenza classe 1 925,60 0,007 04/03/2019 08/03/2019 5 5

* * Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno ...  di sicurezza: diametro del palo pari a 48 mm: altezza 3 m 60,98 0,000 04/03/2019 08/03/2019 5 5

* * Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco 128,44 0,001 04/03/2019 08/03/2019 5 5

* * Cartello triangolare, fondo giallo lato 60 cm, rifrangenza classe 1 61,20 0,000 04/03/2019 08/03/2019 5 5

* * Segnale di passaggio obbligatorio per veicoli operativi dimensioni 90 x 90 cm, rifragenza classe 2 292,40 0,002 04/03/2019 08/03/2019 5 5

* * Cassetta per pronto soccorso in ABS, per aziende o unità produttive del gruppo A e B e comunque con 3 o più lavoratori 368,35 0,003 08/03/2019 18/03/2019 7 11

* * Armadietto per pronto soccorso in ABS, per aziende o unità produttive del gruppo A e B e comunque con 3 o più lavoratori 82,58 0,001 08/03/2019 15/03/2019 6 8

* * PLAFONIERA STAGNA CORPO IN POLIESTERE RINFORZATO IP65 1x36 W 7´440,00 0,059 12/03/2019 19/03/2019 6 8

* * CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR TRIPOLARE Sezione 3x2,5 mm¦ 2´961,00 0,023 13/03/2019 20/03/2019 6 8

* * TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 5,4 mm 1´046,50 0,008 11/03/2019 22/03/2019 10 12

* * TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 4,5 mm 5´500,00 0,044 11/03/2019 22/03/2019 10 12

* * TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 3,8 mm 3´384,00 0,027 11/03/2019 22/03/2019 10 12

* * TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 3,0 mm 3´030,00 0,024 11/03/2019 22/03/2019 10 12

* * VALVOLA A SFERA IN ACCIAIO, FILETTATA Valvola a sfera in acciaio di diametro 2" 277,60 0,002 11/03/2019 22/03/2019 10 12

* * SERBATOIO AUTOCLAVE COLLAUDATO ISPESL Capacita' l 5000 PN = 12 6´338,60 0,050 11/03/2019 22/03/2019 10 12

* * VALVOLA A SFERA IN ACCIAIO, FILETTATA Valvola a sfera in acciaio di diametro 3/8" 1´063,00 0,008 11/03/2019 22/03/2019 10 12

* * CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR TRIPOLARE Sezione 3x6 mm¦ 2´372,00 0,019 11/03/2019 22/03/2019 10 12

* * CAVO IN CORDA DI RAME FG7 OM1 QUADRIPOLARE Sezione 4x6 mm¦ 5´290,34 0,042 11/03/2019 22/03/2019 10 12

* * CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE Diametro mm 90 3´612,00 0,029 11/03/2019 18/03/2019 6 8

* * CAVO IN CORDA DI RAME FG7 OM1 QUADRIPOLARE Sezione 4x25 mm¦ 4´030,50 0,032 11/03/2019 18/03/2019 6 8

* * CAVO IN CORDA DI RAME FG7 OM1 QUADRIPOLARE Sezione 4x6 mm¦ 793,00 0,006 11/03/2019 18/03/2019 6 8

* * CAVO IN CORDA DI RAME FG7 OM1 QUADRIPOLARE Sezione 4x6 mm¦ 2´379,00 0,019 11/03/2019 18/03/2019 6 8

* * DISPERSORE A CROCE IN PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO lunghezza 1,5 m 3´244,00 0,026 11/03/2019 18/03/2019 6 8

* * CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPIC ... A, TUBAZIONE PROTETTIVA O CUNICOLO sezione nominale 35 mm¦ 2´208,00 0,018 11/03/2019 18/03/2019 6 8

* * CAVO IN CORDA FLESSIBILE H07 RN-F UNIPOLARE Sezione 1x35 mm¦ 1´069,00 0,008 07/03/2019 13/03/2019 5 7

* * Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le SCARICH ... ni calata. Voce da listino Basilicata OOPP 2017 - S.03.031 13´503,00 0,107 07/03/2019 13/03/2019 5 7

* * Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadiet ... e o frazione. Voce da Listino Lazio 2012 - S01.01.002.03.a 981,40 0,008 07/03/2019 13/03/2019 5 7
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* * Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadiet ... o o frazione. Voce da Listino Lazio 2012 - S01.01.002.03.b 29,80 0,000 07/03/2019 13/03/2019 5 7

* * Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di  ... e o frazione. Vove da Listino Lazio 2012 - S01.01.002.04.a 269,80 0,002 07/03/2019 13/03/2019 5 7

* * Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di  ... o o frazione. Voce da Listino Lazio 2012 - S01.01.002.04.b 24,20 0,000 07/03/2019 13/03/2019 5 7

* * Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scriv ... e o frazione. Voce da Listino Lazio 2012 - S01.01.002.08.a 271,04 0,002 11/03/2019 15/03/2019 5 5

* * Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scriv ... o o frazione. Voce da Listino Lazio 2012 - S01.01.002.08.b 24,16 0,000 13/03/2019 19/03/2019 5 7

* DEMOLIZIONI, SCAVI, RINTERRI E TRASPORTO A RIFIUTO 714´593,14 5,666 25/03/2019 03/06/2019 48 71

* * Scavi e rinterri 503´271,86 3,991 25/03/2019 15/05/2019 35 52

* * * SCAVO DI SBANCAMENTO in rocce sciolte (argilla, sabbia, g ... lo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) 178´102,49 1,412 25/03/2019 05/04/2019 10 12

* * * Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo 34´170,62 0,271 01/04/2019 11/04/2019 9 11

* * * Demolizione parziale di fabbricato in acciaio e c.a, parz ... econdo codici CER. Esclusi ponteggi ed oneri di discarica. 238´456,55 1,891 04/04/2019 09/05/2019 23 36

* * * Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di mater ... R 170504 come da offerta a seguito di indagine di mercato. 52´542,20 0,417 03/05/2019 15/05/2019 9 13

* * Demolizioni, rimozioni e trasporto 211´321,28 1,676 09/05/2019 03/06/2019 18 26

* * * Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ...  terra effettuata con autocarri per trasporti fino a 10 km 201´546,66 1,598 09/05/2019 29/05/2019 15 21

* * * Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di mater ...  170107, come da offerta a seguito di indagine di mercato. 9´774,62 0,078 13/05/2019 03/06/2019 16 22

* EDIFICIO B 1´663´545,89 13,191 03/06/2019 19/03/2020 203 291

* * Strutture in acciaio 63´568,02 0,504 04/06/2019 04/07/2019 23 31

* * * Pulizia e ripristino struttura in acciaio edificio B medi ... diante sostituzione, eseguita in opera escluso i ponteggi; 63´568,02 0,504 04/06/2019 04/07/2019 23 31

* * Strutture in c.a. 33´112,86 0,263 03/06/2019 12/07/2019 30 40

* * * Risanamento di calcestruzzo per trattamenti isolati di superfici superiori a 3 dmq 23´934,00 0,190 03/06/2019 27/06/2019 19 25

* * * Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture  ... terizio con traliccio in ferro per altezza totale di 20 cm 6´771,49 0,054 20/06/2019 05/07/2019 12 16

* * * in elevazione: Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq 665,68 0,005 26/06/2019 08/07/2019 9 13

* * * Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti  ... merati cementizi semplici o armati per opere in elevazione 765,09 0,006 24/06/2019 12/07/2019 15 19

* * * Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio Acciaio in barre per armature 976,60 0,008 21/06/2019 08/07/2019 12 18

* * Tamponamenti esterni 158´551,33 1,257 15/07/2019 08/08/2019 19 25

* * * Pareti  di  tamponamento  composte  da  orditura  metalli ... a di sicurezza sul lavoro. Tutto come da offerta allegata. 137´400,40 1,089 15/07/2019 07/08/2019 18 24

* * * Muratura monostrato in elevazione in laterizio allegerito in pasta confezionata con blocchi 25x25 cm spessore 30 cm 11´531,84 0,091 15/07/2019 07/08/2019 18 24

* * * Rivestimento muratura esterna mediante pareti  di  tampon ...  dalle norme in vigore in materia di sicurezza sul lavoro. 9´619,09 0,076 15/07/2019 08/08/2019 19 25

* * Tramezzature interne 72´351,25 0,574 06/08/2019 22/08/2019 12 17

* * * Pareti divisorie in lastre di cartongesso antincendio tip ... una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete. 4´779,26 0,038 06/08/2019 21/08/2019 11 16

* * * Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore  ...  una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete 67´571,99 0,536 06/08/2019 22/08/2019 12 17

* * Massetti 49´393,87 0,392 16/08/2019 09/09/2019 17 25

* * * Massetto di sottofondo a base di legante idraulico pedonabile dopo 3 giorni 28´596,08 0,227 16/08/2019 30/08/2019 11 15
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* * * Massetto di sottofondo a base di legante idraulico pedonabile dopo 3 giorni 2´434,34 0,019 19/08/2019 02/09/2019 11 15

* * * MASSETTO ISOLANTE IN CALCESTRUZZO CELLULARE Massetto isolante in calcestruzzo cellulare 7´778,31 0,062 21/08/2019 06/09/2019 13 17

* * * Massetto di sottofondo a base di legante idraulico pedonabile dopo 3 giorni 10´585,14 0,084 22/08/2019 09/09/2019 13 19

* * Impermeabilizzazioni ed isolamenti 30´110,28 0,239 28/08/2019 17/09/2019 15 21

* * * Isolamento termico in polistirene espanso ad alta resiste ... asse 1 di densità non inferiore a 35 kg/mc: spessore 30 mm 5´866,20 0,047 28/08/2019 17/09/2019 15 21

* * * Isolamento termico in polistirene espanso ad alta resiste ... ezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante 8´009,21 0,064 28/08/2019 17/09/2019 15 21

* * * Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito ... m, di cui la seconda con rivestimento superiore in ardesia 16´234,87 0,129 03/09/2019 17/09/2019 11 15

* * Intonaci, rasature e tinteggiature 67´452,60 0,535 03/09/2019 04/10/2019 24 32

* * * Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, a  ... lica ed inerti Intonaco premiscelato di fondo base cemento 12´696,46 0,101 03/09/2019 20/09/2019 14 18

* * * Finitura con rasante minerale premiscelato a base di calc ... sistente Finitura con rasante premiscelato a base di calce 13´886,31 0,110 12/09/2019 27/09/2019 12 16

* * * Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a c ... elle stesse su superfici interne: con idropittura lavabile 40´869,83 0,324 19/09/2019 04/10/2019 12 16

* * Controsoffitti 55´849,88 0,443 23/09/2019 11/10/2019 15 19

* * * Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali  ... a metallica seminascosta, REI 120 pannelli 600x600-1200 mm 55´849,88 0,443 23/09/2019 11/10/2019 15 19

* * Pavimenti e rivestimenti 192´634,05 1,527 02/10/2019 15/11/2019 32 45

* * * Fornitura e posa in opera di rotolo fonoisolante in gomma ... e ricavata dal Listino Regione Basilicata 2018 - B.11.046. 18´225,86 0,145 02/10/2019 14/10/2019 9 13

* * * Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari in ... iferimento Listino Toscana 2018 voce TOS18_01.E02.025.007. 9´417,53 0,075 02/10/2019 16/10/2019 11 15

* * * Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari in ... iferimento Listino Toscana 2018 voce TOS18_01.E02.025.009. 314,58 0,002 10/10/2019 22/10/2019 9 13

* * * Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari in ... iferimento Listino Toscana 2018 voce TOS18_01.E02.025.010. 1´527,96 0,012 11/10/2019 23/10/2019 9 13

* * * Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari in ... iferimento Listino Toscana 2018 voce TOS18_01.E02.025.011. 2´559,47 0,020 14/10/2019 24/10/2019 9 11

* * * Fornitura e posa in opera di pavimento in piastrelle di c ... gia del pavimento. Effetto marmo marmorizzate da cm 33x33. 73´117,87 0,580 14/10/2019 25/10/2019 10 12

* * * Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino spessore di 2 cm Pietra reggina 12´702,68 0,101 21/10/2019 04/11/2019 10 15

* * * Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc. a con ... tra naturale o marmo, dello spessore di 3 c Pietra reggina 13´136,87 0,104 22/10/2019 05/11/2019 10 15

* * * Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra nat ... essore di 2 cm, della larghezza di 16-18 cm Pietra reggina 6´026,40 0,048 22/10/2019 06/11/2019 11 16

* * * Zoccolino battiscopa in legno 75x10 mm, posto in opera con collante: Intinto in mogano; faggio; betulla; noce 14´821,45 0,118 23/10/2019 06/11/2019 10 15

* * * Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... norme UNI 159 gruppo BIII Da cm 20x20 o 20x25 marmorizzate 16´341,96 0,130 25/10/2019 15/11/2019 15 22

* * * Pavimento di piastrelle di litogres delle dimensioni di 7 ...  superficie liscia o bugnata dello spessore pari a 8-10 mm 24´441,42 0,194 28/10/2019 15/11/2019 14 19

* * Tetti e Lattonerie 5´866,14 0,047 04/11/2019 22/11/2019 15 19

* * * Sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera): in acciaio zincato da 8/10 3´745,72 0,030 04/11/2019 18/11/2019 11 15

* * * Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm diametro da 60-100 mm 75,27 0,001 12/11/2019 20/11/2019 7 9

* * * Diametro da 81 a 100 mm: in acciaio zincato preverniciato da 8/10 1´801,15 0,014 13/11/2019 21/11/2019 7 9

* * * POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE SIFONATO 40x40x40 cm 244,00 0,002 18/11/2019 22/11/2019 5 5

* * Facciate continue e serramenti esterni 109´221,67 0,866 21/11/2019 10/12/2019 14 20
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* * * Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamie ...  caldo verniciata a base di polivinilcloruro ad 2 battente 1´847,42 0,015 21/11/2019 27/11/2019 5 7

* * * Facciata continua in alluminio a taglio termico del tipo  ...  alluminio a taglio termico del tipo "montanti e traverse" 13´060,97 0,104 25/11/2019 29/11/2019 5 5

* * * Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o ...  finestra a due battenti con dimesione massima 1600 x 2400 94´313,28 0,748 25/11/2019 10/12/2019 12 16

* * Porte interne 50´211,80 0,398 02/12/2019 03/01/2020 22 33

* * * Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 97 ...  per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.150 mm 18´986,66 0,151 02/12/2019 18/12/2019 13 17

* * * Porta interna ad uno o più battenti realizzata con profilati in lega di alluminio Costo chiudiporta aereo 21´282,85 0,169 10/12/2019 20/12/2019 9 11

* * * Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte ... ra metallica di sostegno per porte scorrevoli interno muro 632,82 0,005 10/12/2019 23/12/2019 10 14

* * * Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati Noce tanganika 1´093,71 0,009 10/12/2019 27/12/2019 12 18

* * * Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in a ...  Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura 7´965,20 0,063 19/12/2019 31/12/2019 7 13

* * * Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al Dlgs  ... ofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: 375 x 175 mm 250,56 0,002 27/12/2019 03/01/2020 5 8

* * Opere in ferro 7´041,79 0,056 23/12/2019 07/01/2020 8 16

* * * Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox Acciaio i ... 304 In acciaio inox Acciaio AISI 304 satinato a grana fine 1´091,90 0,009 23/12/2019 31/12/2019 5 9

* * * Parapetto con profilo in acciaio inox Parapetto con profilo in acciaio inox satinato 5´949,89 0,047 30/12/2019 07/01/2020 5 9

* * Impianto di climatizzazione 193´791,70 1,537 02/01/2020 07/02/2020 26 37

* * * Fornitura e posa in opera di unità motocondensante estern ... da Listino Prezzi OO.PP. Basilicata 2017 art. D2.04.003.09 44´010,06 0,349 02/01/2020 09/01/2020 5 8

* * * Fornitura e posa in opera di derivazione per sistemi di c ... retano a cellule chiuse: Per sistema a recupero di calore. 3´402,81 0,027 03/01/2020 08/01/2020 3 6

* * * Fornitura e posa in opera di pannello di controllo locale ... visualizzazione mediante visore a cristalli liquidi (LCD). 8´300,00 0,066 03/01/2020 10/01/2020 5 8

* * * Comando remoto centralizzato, per il montaggio e la progr ... ture esterne per mezzo di contatti analogici e/o digitali. 5´476,44 0,043 03/01/2020 13/01/2020 6 11

* * * Fornitura e posa in opera di unità di regolazione con val ...  tubi. Per capacità totale delle unità interne < 18/29 kW. 2´078,40 0,016 07/01/2020 13/01/2020 5 7

* * * Fornitura e posa in opera di unità interna del tipo a cas ... esa frigorifera fino a 2,8 kW, resa termica fino a 3,2 kW. 12´452,57 0,099 03/01/2020 15/01/2020 8 13

* * * Fornitura e posa in opera di unità interna del tipo a par ... esa frigorifera fino a 2,2 kW, resa termica fino a 2,5 kW. 28´992,32 0,230 07/01/2020 15/01/2020 7 9

* * * Fornitura e posa in opera di unità interna del tipo a par ... esa frigorifera fino a 2,8 kW, resa termica fino a 3,2 kW. 6´305,64 0,050 10/01/2020 15/01/2020 4 6

* * * Fornitura e posa in opera di unità interna del tipo a par ... esa frigorifera fino a 3,6 kW, resa termica fino a 4,0 kW. 1´083,10 0,009 10/01/2020 17/01/2020 6 8

* * * GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO Da mm 1000X1000 411,48 0,003 13/01/2020 20/01/2020 6 8

* * * GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO CON SERRANDA Da mm 300X800 707,94 0,006 10/01/2020 20/01/2020 7 11

* * * GRIGLIA DI TRANSITO PER PORTA IN ALLUMINIO Da mm 300X100 2´421,93 0,019 17/01/2020 21/01/2020 3 5

* * * SERRANDA TAGLIAFUOCO RETTANGOLARE, REI 120 Da mm 800 x 500 1´792,68 0,014 16/01/2020 22/01/2020 5 7

* * * BOCCHETTA DI MANDATA IN ACCIAIO CON SERRANDA DI CONTRASTO Da mm 300X200 3´026,70 0,024 17/01/2020 21/01/2020 3 5

* * * FINITURA ESTERNA CON LAMINATO PLASTICO AUTOAVVOLGENTE Laminato autoavvolgente in PVC con banda autoadesiva 231,40 0,002 17/01/2020 24/01/2020 6 8

* * * Fornitura e posa in opera di tubazione (UNI EN 1057) di r ... (scavi, reinterri, tracce, etc.). e dei cunicoli. d. 12x1. 610,21 0,005 20/01/2020 24/01/2020 5 5

* * * Fornitura e posa in opera di tubazione (UNI EN 1057) di r ... (scavi, reinterri, tracce, etc.). e dei cunicoli. d. 18x1. 10´325,86 0,082 17/01/2020 27/01/2020 7 11

* * * Fornitura e posa in opera di tubazione (UNI EN 1057) di r ... (scavi, reinterri, tracce, etc.). e dei cunicoli. d. 22x1. 1´911,56 0,015 24/01/2020 28/01/2020 3 5
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* * * Fornitura e posa in opera di tubazione (UNI EN 1057) di r ... (scavi, reinterri, tracce, etc.). e dei cunicoli. d. 28x1. 1´405,61 0,011 20/01/2020 27/01/2020 6 8

* * * Fornitura e posa in opera di tubazione (UNI EN 1057) di r ... (scavi, reinterri, tracce, etc.). e dei cunicoli. d. 35x1. 2´422,88 0,019 21/01/2020 31/01/2020 9 11

* * * CANALIZZAZIONI PER DISTRIBUZIONE ARIA REALIZZATE CON PANN ... terna del pannello. Per quantitativi fino ai primi 100 mq. 6´200,00 0,049 24/01/2020 28/01/2020 3 5

* * * CANALIZZAZIONI PER DISTRIBUZIONE ARIA REALIZZATE CON PANN ... terna del pannello. Per quantitativi oltre i primi 100 mq. 19´912,86 0,158 24/01/2020 30/01/2020 5 7

* * * Staffa a trapezio con binari con controvento a 4 vie lung ...  M10x25 in acciaio 8.8 ed un dado M10 in acciaio classe 8. 8´461,50 0,067 27/01/2020 31/01/2020 5 5

* * * Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo mono ... kW  - PR = 40. (Rif. Listino Puglia 2017 voce T.017.018.a) 16´282,06 0,129 24/01/2020 31/01/2020 6 8

* * * ELETTROPOMPA GEMELLARE PER ACQUA -10/140°C PN16 CON TENUTA MECCANICA Q = 0,0/ 8/ 17 H = 0,82/0,75/0,42 DN = mm 50 1´947,69 0,015 27/01/2020 05/02/2020 8 10

* * * PRODUTTORE DI ACQUA CALDA A POMPA DI CALORE SPLIT A TERRA ... cità 300 litri. (Rif. Listino Umbria 2018 voce 13.10.0257) 3´618,00 0,029 31/01/2020 07/02/2020 6 8

* * Impianto idrico/sanitario 35´063,58 0,278 29/01/2020 18/02/2020 15 21

* * * PIATTO DOCCIA IN EXTRA CLAY Piatto doccia da cm 80x80 in extra clay con gruppo incasso 279,92 0,002 29/01/2020 04/02/2020 5 7

* * * LAVABO IN VITREOUS-CHINA A INCASSO Lavabo a incasso in vitreous-china con gruppo monocomando 6´632,55 0,053 29/01/2020 05/02/2020 6 8

* * * VASO IN VITREOUS-CHINA CON CASSETTA A PARETE Vaso in vitreous-china con cassetta a parete 4´685,76 0,037 03/02/2020 07/02/2020 5 5

* * * POSA DI TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO PER ACCOSTAMENTO  ... INEE Posa di tubo in acciaio FM di diametro nominale 1"1/4 521,10 0,004 03/02/2020 10/02/2020 6 8

* * * POSA DI TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO PER ACCOSTAMENTO  ... R LINEE Posa di tubo in acciaio FM di diametro nominale 1" 278,60 0,002 06/02/2020 11/02/2020 4 6

* * * POSA DI TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO PER ACCOSTAMENTO  ... LINEE Posa di tubo in acciaio FM di diametro nominale 3/4" 232,60 0,002 07/02/2020 11/02/2020 3 5

* * * TUBO IN PVC SERIE 302 PER COLONNE VERTICALI Tubo in PVC rigido da mm 160 714,00 0,006 07/02/2020 11/02/2020 3 5

* * * GRUPPO SOLLEVAMENTO ACQUA PER MEDI IMPIANTI Q = 0/ 4/ 9 H = 6,2/5,3/3,8 P = 2 x 1,10 1´743,31 0,014 07/02/2020 11/02/2020 3 5

* * * TUBO IN PVC SERIE 302 PER COLONNE VERTICALI Tubo in PVC rigido da mm 125 517,80 0,004 07/02/2020 12/02/2020 4 6

* * * IMPIANTO DI SCARICO CON L'USO DI TUBI IN PVC CON INNESTO  ... i scarico con tubi PVC per ambienti civili da 5 a 10 pezzi 800,02 0,006 07/02/2020 12/02/2020 4 6

* * * VASO IGIENICO-BIDET PER DISABILI Vaso igienico - bidet per disabili 4´767,80 0,038 10/02/2020 12/02/2020 3 3

* * * IMPIANTO DI ACQUA CALDA CON TUBI IN ACCIAIO ZINCATO Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili da 5 a 10 pezzi 1´709,40 0,014 11/02/2020 13/02/2020 3 3

* * * LAVABO A MENSOLA PER DISABILI Lavabo a mensola ( dimensioni 700 mm x 750 mm ) per persone disabili 2´764,00 0,022 11/02/2020 14/02/2020 4 4

* * * Fornitura e posa in opera di collettore solare sottovuoto ... rcizio: 10 bar. (Rif. Listino Puglia 2017 voce EA.001.005) 4´449,20 0,035 12/02/2020 18/02/2020 5 7

* * * FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLETTORE PER IMPIANTI IDRICO SANITARI E DI RISCALDAMENTO DA 1"x12 Collettore 4+4 da 1" 3´004,00 0,024 14/02/2020 17/02/2020 2 4

* * * Aspiratore elicoidale da muro per espulsione diretta dell ... ¦/h, potenza assorbita 20 W, con griglia interna a chiusur 1´963,52 0,016 14/02/2020 18/02/2020 3 5

* * Impianti speciali 169´691,71 1,346 10/02/2020 04/03/2020 18 24

* * * Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibil ...  l'attivazione dell'impianto completo di base di montaggio 24´548,96 0,195 11/02/2020 18/02/2020 6 8

* * * Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impi ... , visualizz Centrale di segnalazione automatica di incendi 4´344,02 0,034 12/02/2020 20/02/2020 7 9

* * * AMPLIFICATORE-EQUALIZZATORE Amplificatore-equalizzatore, optoisolatore di cavo a 2 uscite 762,42 0,006 12/02/2020 18/02/2020 5 7

* * * Unità di potenza con doppio sistema di alimentazione, pre ... 8-16 ohm, risposta in frequenza 50-20.000 Hz, potenza 60 W 13´365,28 0,106 10/02/2020 14/02/2020 5 5

* * * Diffusori acustici, compresa l'attivazione dell'impianto: ... rasformatore per impianti a tensione costante, potenza 6 W 4´552,56 0,036 14/02/2020 19/02/2020 4 6

* * * TELECAMERA CCD BIANCO E NERO SENSORE 1/2'' Telecamera CCD bianco e nero 4´682,07 0,037 14/02/2020 18/02/2020 3 5
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* * * CARPENTERIA IN LAMIERA METALLICA VERNICIATA IP 55 1950x600x600 mm, completo di zoccolo inferiore 14´817,60 0,117 11/02/2020 19/02/2020 7 9

* * * Fornitura e posa in opera di switch 48 porte 10/100/1000  ... ntazione ridondante 220 V-50 Hz. Tipo HPE 1950 12xGT 4SFP+ 21´830,94 0,173 12/02/2020 18/02/2020 5 7

* * * Postazione di lavoro composta da n. 2 prese Schuko, 2 bipasso, 3 rj45 27´838,51 0,221 11/02/2020 18/02/2020 6 8

* * * CAVO MULTICOPPIE, CONDUTTORI IN RAME 24 AWG, CONFORME ISO-IEC 11801 UTP non schermato, 4 coppie, guaina in pvc, cat. 5 17´100,00 0,136 11/02/2020 17/02/2020 5 7

* * * CAVO OTTICO PER INTERNO/ESTERNO TIPO "TUBO SFUSO" 4 fibre armatura non metallica 1´928,00 0,015 11/02/2020 19/02/2020 7 9

* * * Realizzazzione di centro stella di edificio   con allaccio al centro stella di comprensorio 7´219,05 0,057 14/02/2020 20/02/2020 5 7

* * * Fornitura e posa in opera di DVR SYSTEM 16 CANALI VIDEO L ... per tastiere; 1 porta RS485; 1 porta RS232; alim.: 230Vca. 2´159,05 0,017 14/02/2020 21/02/2020 6 8

* * * POSTO DI CHIAMATA E RIPRESA ESTERNO DA INCASSO a 12 pulsanti 3´204,76 0,025 18/02/2020 24/02/2020 5 7

* * * POSTO PULSANTIERA fino a 10 utenti 336,72 0,003 19/02/2020 25/02/2020 5 7

* * * ALIMENTATORE DA PARETE 220 V, PER VIDEOCITOFONIA con piu' di 10 derivati 278,36 0,002 20/02/2020 27/02/2020 6 8

* * * IMPIANTO PER DERIVATO VIDEOCITOFONICO INTERNO, IMPIANTO M ...  CON LA SOLA Impianto per derivato videocitofonico interno 227,00 0,002 20/02/2020 28/02/2020 7 9

* * * CIRCUITO, IN EDIFICIO RESIDENZIALE circuito videocitofonico 3´007,32 0,024 21/02/2020 28/02/2020 6 8

* * * CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI composito CX42 (2x0,5 mm¦+2x0,25 mm¦+RG59B/U) 3´180,00 0,025 26/02/2020 28/02/2020 3 3

* * * CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONTENIMENTO STAGNA CON COPERCHIO A VITE IP55 Da mm 150x110x70 618,80 0,005 24/02/2020 28/02/2020 5 5

* * * CENTRALE AD 8 ZONE PER IMPIANTI VIA CAVO centrale ad 8 zone per impianti via cavo 231,67 0,002 26/02/2020 28/02/2020 3 3

* * * SIRENA ELETTRONICA DA INTERNO 110 DB in contenitore metallico, antimanomissione 213,78 0,002 26/02/2020 02/03/2020 4 6

* * * SIRENA ELETTRONICA DA ESTERNO con batteria 12 V/2 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox 350,52 0,003 27/02/2020 03/03/2020 4 6

* * * RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO IN MATERIALE PLASTICO CON S ... portata 12 m, con lente per copertura a barriera verticale 5´805,80 0,046 28/02/2020 04/03/2020 4 6

* * * RIVELATORE A CONTATTO MAGNETICO montaggio da incasso, a 4 conduttori 7´088,52 0,056 28/02/2020 03/03/2020 3 5

* * Impianto elettrico 355´365,89 2,818 27/02/2020 18/03/2020 15 21

* * * Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e sc ... te, cablata e rifasata, IP 55 con reattore standard 2x18 W 2´494,00 0,020 02/03/2020 03/03/2020 2 2

* * * tipo permanente con lampada fluorescente: 2x8 W 4´327,08 0,034 28/02/2020 05/03/2020 5 7

* * * PASSARELLA ASOLATA DA mm 75 Da mm 200 6´372,00 0,051 28/02/2020 04/03/2020 4 6

* * * TUBO FLESSIBILE SERIE LEGGERA Diametro mm 25 918,00 0,007 28/02/2020 05/03/2020 5 7

* * * CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONTENIMENTO STAGNA CON COPERCHIO A VITE IP55 Da mm 150x110x70 618,80 0,005 28/02/2020 04/03/2020 4 6

* * * CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR TRIPOLARE Sezione 3x2,5 mm¦ 6´580,00 0,052 02/03/2020 05/03/2020 4 4

* * * CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR TRIPOLARE Sezione 3x6 mm¦ 11´860,00 0,094 02/03/2020 06/03/2020 5 5

* * * CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR TRIPOLARE Sezione 3x10 mm¦ 2´757,00 0,022 28/02/2020 05/03/2020 5 7

* * * CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR TRIPOLARE Sezione 3x25 mm¦ 5´829,00 0,046 02/03/2020 06/03/2020 5 5

* * * REGOLATORE ELETTRONICO DI POTENZA controllo fino a 12 batterie, cosfi regolabile a step 0,9-0,92-0,94-0,96 550,29 0,004 03/03/2020 04/03/2020 2 2

* * * CAVO IN CORDA DI RAME FG7 OM1 TRIPOLARE Sezione 3x10 mm¦ 1´938,00 0,015 04/03/2020 06/03/2020 3 3

* * * Fornitura e posa in opera di plafoniera tipo LED 35W - 36 ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 21´475,80 0,170 04/03/2020 06/03/2020 3 3
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* * * PUNTO PRESA UNEL DA 10/16A Punto presa UNEL 10/16A con corrugato leggero 5´115,00 0,041 04/03/2020 09/03/2020 4 6

* * * QUADRO ELETTRICO Q9 (B-QG) realizzato in carpenteria meta ... ere accessorie per installazione e fissaggio dello stesso. 26´084,55 0,207 09/03/2020 12/03/2020 4 4

* * * QUADRO ELETTRICO Q13 (B-QPT) realizzato in carpenteria me ... ere accessorie per installazione e fissaggio dello stesso. 26´084,58 0,207 09/03/2020 12/03/2020 4 4

* * * QUADRO ELETTRICO Q14  (B-QP1) realizzato in carpenteria m ... ere accessorie per installazione e fissaggio dello stesso. 26´084,72 0,207 10/03/2020 13/03/2020 4 4

* * * QUADRO ELETTRICO Q15 (B-QP2) realizzato in carpenteria me ... ere accessorie per installazione e fissaggio dello stesso. 26´084,75 0,207 11/03/2020 13/03/2020 3 3

* * * QUADRO ELETTRICO Q25 (B-QCMECC) realizzato in carpenteria ... ere accessorie per installazione e fissaggio dello stesso. 8´986,07 0,071 12/03/2020 13/03/2020 2 2

* * * QUADRO ELETTRICO Q26 (B-CENTR IDRICA) realizzato in carpe ... ere accessorie per installazione e fissaggio dello stesso. 3´860,44 0,031 13/03/2020 14/03/2020 1 2

* * * QUADRO ELETTRICO Q28 (B-QSERV) realizzato in carpenteria  ... ere accessorie per installazione e fissaggio dello stesso. 2´595,41 0,021 12/03/2020 14/03/2020 2 3

* * * QUADRO ELETTRICO Q29 (B-QTE1) realizzato in carpenteria m ... ere accessorie per installazione e fissaggio dello stesso. 2´595,33 0,021 12/03/2020 13/03/2020 2 2

* * * QUADRO ELETTRICO Q32 (B-QTEC2) realizzato in carpenteria  ... ere accessorie per installazione e fissaggio dello stesso. 2´342,34 0,019 10/03/2020 13/03/2020 4 4

* * * QUADRO ELETTRICO Q31 (B-QTECT) realizzato in carpenteria  ... ere accessorie per installazione e fissaggio dello stesso. 2´595,33 0,021 10/03/2020 13/03/2020 4 4

* * * QUADRO ELETTRICO Q30 (B-QTLC) realizzato in carpenteria m ... ere accessorie per installazione e fissaggio dello stesso. 2´595,33 0,021 06/03/2020 11/03/2020 4 6

* * * ALIMENTATORE KNX REG-K/640 mA (MTN684064) 2´431,80 0,019 05/03/2020 10/03/2020 4 6

* * * ACCOPPIATORE DI LINEA REG-K (MTN680204) 3´285,72 0,026 09/03/2020 12/03/2020 4 4

* * * Attuatore commutazione/veneziane KNX REG-K/12x/24x/11: Co ... o per rendere l’opera completa e perfettamente funzionante 5´847,30 0,046 09/03/2020 13/03/2020 5 5

* * * INTERFACCIA PULSANTI A 2 CANALI PLUS (MTN670802) 15´521,25 0,123 06/03/2020 10/03/2020 3 5

* * * RILEVATORE DI PRESENZA/MOVIMENTO (2080020) 17´172,32 0,136 06/03/2020 12/03/2020 5 7

* * * CONTROLLORE LOGICO SPACELYNK (LSS100200) 1´874,19 0,015 09/03/2020 13/03/2020 5 5

* * * KNX DALI-GATEWAY (MTN6725-0001) Fornitura e posa in opera ... mente funzionante cablata all’interno del quadro dedicato. 5´148,18 0,041 27/02/2020 04/03/2020 5 7

* * * KNX ARGUS PRESENCE CON CONTROLLO LUMINOSITÀ E RICEVITORE IR (MTN630919) 19´867,20 0,158 03/03/2020 06/03/2020 4 4

* * * Sistema di alimentazione in emergenza idoneo per installazione su appa 18-58 W autonomia 60 minuti-120 minuti 22´478,69 0,178 02/03/2020 06/03/2020 5 5

* * * CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K Sezione 1,5 mm¦ 2´520,00 0,020 05/03/2020 11/03/2020 5 7

* * * CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K Sezione 2,5 mm¦ 3´136,00 0,025 09/03/2020 13/03/2020 5 5

* * * CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K Sezione 4 mm¦ 4´152,50 0,033 10/03/2020 16/03/2020 5 7

* * * CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K Sezione 6 mm¦ 5´040,00 0,040 09/03/2020 13/03/2020 5 5

* * * CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K Sezione 10 mm¦ 7´245,00 0,057 05/03/2020 16/03/2020 8 12

* * * CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K Sezione 16 mm¦ 8´640,00 0,069 09/03/2020 17/03/2020 7 9

* * * CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K Sezione 25 mm¦ 12´260,00 0,097 09/03/2020 16/03/2020 6 8

* * * tipo "COB", stabilità di tensione pari a 1%: potenza apparente nominale 1.000 VA, autonomia potenza nominale 8 minu 14´848,32 0,118 06/03/2020 18/03/2020 9 13

* * * CAVO BUS KNX 1x2x0,80mmq CPR Cca 1´771,20 0,014 09/03/2020 17/03/2020 7 9

* * * CAVO BUS DALI Tipo FG16OM16 2x1,5m mmq 1´382,40 0,011 11/03/2020 16/03/2020 4 6

* * Impianto antincendio 14´267,47 0,113 05/03/2020 19/03/2020 11 15
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* * * Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al Dlgs  ... ofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: 375 x 175 mm 250,56 0,002 05/03/2020 06/03/2020 2 2

* * * GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA VV.F. Attacco motopompa VV.FF. UNI 70 con innesto di alimentazione da 2.1/2" 202,65 0,002 06/03/2020 12/03/2020 5 7

* * * ESTINTORE A POLVERE Da 9 kg, classe 34 A 144BC 545,76 0,004 09/03/2020 13/03/2020 5 5

* * * RETE ANTINCENDIO CON NASPI. Rete antincendio a naspi a pa ... un impianto. Rif. Listino Umbria 2018 voce 13.01.0250.001) 1´939,00 0,015 10/03/2020 13/03/2020 4 4

* * * RETE ANTINCENDIO CON NASPI. Rete antincendio a naspi a pa ...  portanaspo. Rif. Listino Umbria 2018 voce 13.01.0250.003) 6´294,00 0,050 10/03/2020 16/03/2020 5 7

* * * IMPIANTO DI ESTINZIONE AUTOMATICO A GAS CON ODP < 0,05. I ...  da proteggere. (Rif. Listino Umbria 2018 voce 16.01.0390) 5´035,50 0,040 06/03/2020 19/03/2020 10 14

* EDIFICIO A 6´850´152,00 54,317 09/03/2020 28/02/2022 504 722

* * Strutture in c.a. 1´952´922,28 15,485 09/03/2020 07/10/2020 150 213

* * * Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per oper ... cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni 200 kg/mc 20´670,19 0,164 09/03/2020 07/04/2020 22 30

* * * Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resis ... ima degli inert Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq 215´006,87 1,705 19/03/2020 27/04/2020 27 40

* * * Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti  ... merati cementizi semplici o armati per opere di fondazione 7´970,03 0,063 09/04/2020 15/05/2020 25 37

* * * Fornitua e posa in opera di blocchi di polistirolo a perdere per alleggerimento fondazioni e solaio primo impalcato. 18´844,22 0,149 28/04/2020 22/05/2020 18 25

* * * in elevazione: Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq 155´922,27 1,236 14/05/2020 05/06/2020 16 23

* * * Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti  ... merati cementizi semplici o armati per opere in elevazione 175´787,22 1,394 27/04/2020 05/06/2020 28 40

* * * Fornitua e posa in opera di blocchi di polistirolo a perdere per alleggerimento fondazioni e solaio primo impalcato. 20´129,41 0,160 26/05/2020 05/06/2020 8 11

* * * Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per ... lcati in acciaio S235 compreso eventuali tiranti e bulloni 21´478,50 0,170 20/05/2020 16/06/2020 19 28

* * * Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezio ... mersione di strutture pesanti fino a 18 metri di lunghezza 15´441,30 0,122 05/06/2020 17/06/2020 9 13

* * * ISOLATORE SISMICO A PENDOLO A DUE SUPERFICI PRINCIPALI DI ... o Limite Ultimo fino a 4000 kN e scorrimento fino a 150 mm 26´687,28 0,212 08/06/2020 16/07/2020 29 39

* * * SOVRAPPREZZO ALL'ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE P ... Raggio equivalente fino a 4000 mm (Percentuale del 8.00% ) 2´134,96 0,017 09/06/2020 15/07/2020 27 37

* * * SOVRAPPREZZO AGLI ISOLATORI SISMICI A PENDOLO SCORREVOLE  ... dinale massimo fino a +/- 400 mm (Percentuale del 45.00% ) 12´009,28 0,095 08/06/2020 14/07/2020 27 37

* * * ISOLATORE SISMICO A PENDOLO A DUE SUPERFICI PRINCIPALI DI ... imite Ultimo fino a 2500 kN e scorrimento fino a +/-150 mm 40´454,56 0,321 14/07/2020 17/08/2020 25 35

* * * SOVRAPPREZZO ALL'ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE P ... Raggio equivalente fino a 4000 mm (Percentuale del 8.00% ) 4´269,92 0,034 15/07/2020 17/08/2020 24 34

* * * SOVRAPPREZZO ALL'ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE P ... aggio equivalente fino a 3000 mm (Percentuale del 11.00% ) 4´450,08 0,035 15/07/2020 17/08/2020 24 34

* * * PROVE DI ACCETTAZIONE PER ISOLATORI SISMICI A PENDOLO SCORREVOLE SECONDO UNI EN 15129-2009 costo per la prima prova 16´200,00 0,128 14/08/2020 15/09/2020 23 33

* * * Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio Acciaio in barre per armature 1´195´466,19 9,479 04/09/2020 07/10/2020 24 34

* * Strutture in acciaio 727´705,24 5,770 09/10/2020 10/11/2020 23 33

* * * Realizzazione di un pluri impalcato, con colonne in accia ...  in materia di sicurezza sul lavoro.   Vedi offerta n. 09. 685´381,08 5,435 09/10/2020 10/11/2020 23 33

* * * Sistema di giunzione per giunti a pavimento in edifici so ... ferimento: “K 3D G500 M300 U450.” della Tecno K Giunti srl 42´324,16 0,336 09/10/2020 10/11/2020 23 33

* * Tamponamenti esterni 515´744,89 4,089 03/11/2020 27/11/2020 19 25

* * * Muratura monostrato in elevazione in laterizio allegerito in pasta confezionata con blocchi 25x25 cm spessore 30 cm 38´227,37 0,303 03/11/2020 18/11/2020 12 16

* * * Rivestimento muratura esterna mediante pareti  di  tampon ...  dalle norme in vigore in materia di sicurezza sul lavoro. 140´300,96 1,112 06/11/2020 20/11/2020 11 15

* * * Pareti  di  tamponamento  composte  da  orditura  metalli ... a di sicurezza sul lavoro. Tutto come da offerta allegata. 337´216,56 2,674 10/11/2020 27/11/2020 14 18
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* * Massetti 107´045,08 0,849 18/11/2020 09/12/2020 15 22

* * * Massetto di sottofondo a base di legante idraulico pedonabile dopo 3 giorni 59´861,38 0,475 18/11/2020 04/12/2020 13 17

* * * Massetto di sottofondo a base di legante idraulico pedonabile dopo 3 giorni 3´572,44 0,028 20/11/2020 07/12/2020 12 18

* * * MASSETTO ISOLANTE IN CALCESTRUZZO CELLULARE Massetto isolante in calcestruzzo cellulare 19´907,03 0,158 23/11/2020 07/12/2020 11 15

* * * Massetto di sottofondo a base di legante idraulico pedonabile dopo 3 giorni 23´704,23 0,188 24/11/2020 09/12/2020 11 16

* * Impermeabilizzazioni ed isolamenti 114´969,62 0,912 30/11/2020 09/12/2020 7 10

* * * Vespaio areato mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato Di altezza da 5 cm 47´541,04 0,377 30/11/2020 09/12/2020 7 10

* * * Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito ... m, di cui la seconda con rivestimento superiore in ardesia 36´356,17 0,288 30/11/2020 08/12/2020 6 9

* * * Isolamento termico in polistirene espanso ad alta resiste ... asse 1 di densità non inferiore a 35 kg/mc: spessore 30 mm 13´136,70 0,104 30/11/2020 08/12/2020 6 9

* * * Isolamento termico in polistirene espanso ad alta resiste ... ezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante 17´935,71 0,142 02/12/2020 09/12/2020 5 8

* * Pavimenti e rivestimenti 449´244,51 3,562 03/12/2020 24/12/2020 15 22

* * * Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzz ... nza caratteristica, Rck 25 N/mmq per uno spessore di 10 cm 31´208,71 0,247 03/12/2020 18/12/2020 11 16

* * * Pavimento in gomma tipo civile, superficie liscia, di qualunque colore spessore 3 mm 20´854,52 0,165 07/12/2020 21/12/2020 10 15

* * * Pavimento in resine poliuretaniche autolivellante bicomponente spessore 2 mm 18´397,99 0,146 10/12/2020 23/12/2020 10 14

* * * Fornitura e posa in opera di rotolo fonoisolante in gomma ... e ricavata dal Listino Regione Basilicata 2018 - B.11.046. 38´152,96 0,303 07/12/2020 24/12/2020 13 18

* * * Fornitura e posa in opera di pavimento in piastrelle di c ... gia del pavimento. Effetto marmo marmorizzate da cm 33x33. 153´060,68 1,214 07/12/2020 24/12/2020 13 18

* * * Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... norme UNI 159 gruppo BIII Da cm 20x20 o 20x25 marmorizzate 81´591,92 0,647 07/12/2020 23/12/2020 12 17

* * * Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari in ... iferimento Listino Toscana 2018 voce TOS18_01.E02.025.007. 2´854,05 0,023 07/12/2020 23/12/2020 12 17

* * * Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari in ... iferimento Listino Toscana 2018 voce TOS18_01.E02.025.009. 89,88 0,001 07/12/2020 23/12/2020 12 17

* * * Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari in ... iferimento Listino Toscana 2018 voce TOS18_01.E02.025.010. 539,28 0,004 07/12/2020 23/12/2020 12 17

* * * Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari in ... iferimento Listino Toscana 2018 voce TOS18_01.E02.025.011. 1´053,79 0,008 07/12/2020 23/12/2020 12 17

* * * Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari in ... iferimento Listino Toscana 2018 voce TOS18_01.E02.025.012. 109,77 0,001 14/12/2020 24/12/2020 9 11

* * * Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino spessore di 2 cm Pietra reggina 20´068,48 0,159 14/12/2020 23/12/2020 8 10

* * * Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra nat ... essore di 2 cm, della larghezza di 16-18 cm Pietra reggina 8´035,20 0,064 14/12/2020 24/12/2020 9 11

* * * Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc. a con ... tra naturale o marmo, dello spessore di 3 c Pietra reggina 13´412,90 0,106 14/12/2020 23/12/2020 8 10

* * * Pavimento di piastrelle di litogres delle dimensioni di 7 ...  superficie liscia o bugnata dello spessore pari a 8-10 mm 59´814,38 0,474 14/12/2020 23/12/2020 8 10

* * Tramezzature interne 292´190,06 2,317 17/12/2020 20/01/2021 22 35

* * * Muratura monostrato in elevazione in laterizio allegerito in pasta confezionata con blocchi 25x25 cm spessore 30 cm 45´184,64 0,358 17/12/2020 04/01/2021 11 19

* * * Pareti divisorie in lastre di cartongesso antincendio tip ... una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete. 52´594,82 0,417 18/12/2020 20/01/2021 21 34

* * * Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore  ...  una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete 194´410,60 1,542 04/01/2021 20/01/2021 12 17

* * Intonaci, rasature e tinteggiature 141´125,61 1,119 07/01/2021 04/02/2021 21 29

* * * Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, a  ... lica ed inerti Intonaco premiscelato di fondo base cemento 26´340,82 0,209 07/01/2021 26/01/2021 14 20
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* * * Finitura con rasante minerale premiscelato a base di calc ... sistente Finitura con rasante premiscelato a base di calce 28´809,37 0,228 11/01/2021 27/01/2021 13 17

* * * Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a c ... e stesse su superfici interne: con idropittura traspirante 85´975,42 0,682 18/01/2021 04/02/2021 14 18

* * Controsoffitti 148´930,07 1,181 21/01/2021 09/02/2021 14 20

* * * Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali  ... a metallica seminascosta, REI 120 pannelli 600x600-1200 mm 137´164,42 1,088 21/01/2021 03/02/2021 10 14

* * * Realizzazione di veletta in lastre di cartongesso dello s ... ulla faccia inferiore, superiore e frontale della veletta. 11´765,65 0,093 25/01/2021 09/02/2021 12 16

* * Tetti e Lattonerie 13´453,45 0,107 03/02/2021 24/02/2021 16 22

* * * Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm diametro da 60-100 mm 115,80 0,001 03/02/2021 16/02/2021 10 14

* * * POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE SIFONATO 40x40x40 cm 1´073,60 0,009 04/02/2021 15/02/2021 8 12

* * * POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE SIFONATO 50x50x50 cm 556,10 0,004 08/02/2021 17/02/2021 8 10

* * * Canali di gronda, converse e scossaline in acciaio zincato preverniciato da 8/10 2´997,10 0,024 12/02/2021 19/02/2021 6 8

* * * Sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera): in acciaio zincato da 8/10 4´865,45 0,039 15/02/2021 23/02/2021 7 9

* * * Diametro da 81 a 100 mm: in acciaio zincato preverniciato da 8/10 3´845,40 0,030 17/02/2021 24/02/2021 6 8

* * Facciate continue e serramenti esterni 169´331,59 1,343 15/02/2021 11/03/2021 19 25

* * * Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamie ...  caldo verniciata a base di polivinilcloruro ad 2 battente 14´238,19 0,113 15/02/2021 04/03/2021 14 18

* * * Facciata continua in alluminio a taglio termico del tipo  ...  alluminio a taglio termico del tipo "montanti e traverse" 30´965,22 0,246 22/02/2021 05/03/2021 10 12

* * * Porta d'ingresso ad uno o più battenti realizzata con pro ...  lega di alluminio Costo maniglione anti panico a due ante 6´048,84 0,048 22/02/2021 05/03/2021 10 12

* * * Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o ...  finestra a due battenti con dimesione massima 1600 x 2400 114´109,44 0,905 23/02/2021 09/03/2021 11 15

* * * Facciata continua in alluminio a taglio termico del tipo  ...  alluminio a taglio termico del tipo "montanti e traverse" 3´969,90 0,031 24/02/2021 11/03/2021 12 16

* * Porte interne 114´984,35 0,912 03/03/2021 16/04/2021 32 45

* * * Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cel ...  vetri fisso Rivestimento in compensato in legno di pioppo 79´238,66 0,628 03/03/2021 23/03/2021 15 21

* * * Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte ... ra metallica di sostegno per porte scorrevoli interno muro 421,88 0,003 15/03/2021 26/03/2021 10 12

* * * Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bo ... io vetri. (rif. Listino Campania 2018 voce E.18.020.040.c) 528,64 0,004 17/03/2021 31/03/2021 11 15

* * * Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9 ... 0, per le seguenti dimensioni di foro muro: 900 x 2.150 mm 6´304,44 0,050 22/03/2021 02/04/2021 10 12

* * * Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 97 ...  per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.150 mm 12´945,45 0,103 19/03/2021 06/04/2021 12 19

* * * Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 97 ...  per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.800 x 2.150 mm 965,86 0,008 31/03/2021 07/04/2021 5 8

* * * Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in a ...  Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura 13´939,10 0,111 06/04/2021 12/04/2021 5 7

* * * Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al Dlgs  ... ofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: 375 x 175 mm 640,32 0,005 08/04/2021 16/04/2021 7 9

* * Opere in ferro 69´863,79 0,554 08/04/2021 25/04/2021 12 18

* * * Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox Acciaio i ... 304 In acciaio inox Acciaio AISI 304 satinato a grana fine 55´563,39 0,441 08/04/2021 22/04/2021 11 15

* * * Barriere antirumore BARRIERA IN ACCIAIO CORTEN 14´300,40 0,113 13/04/2021 25/04/2021 9 13

* * Impianto elettrico 734´924,33 5,827 26/04/2021 20/07/2021 61 86

* * * Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e sc ... te, cablata e rifasata, IP 55 con reattore standard 2x58 W 6´302,08 0,050 26/04/2021 16/07/2021 59 82
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* * * Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e sc ... te, cablata e rifasata, IP 55 con reattore standard 2x18 W 8´816,00 0,070 26/04/2021 14/07/2021 57 80

* * * tipo permanente con lampada fluorescente: 2x8 W 11´178,29 0,089 26/04/2021 14/07/2021 57 80

* * * PASSARELLA ASOLATA DA mm 75 Da mm 200 19´116,00 0,152 26/04/2021 14/07/2021 57 80

* * * TUBO FLESSIBILE SERIE LEGGERA Diametro mm 25 1´530,00 0,012 26/04/2021 14/07/2021 57 80

* * * CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONTENIMENTO STAGNA CON COPERCHIO A VITE IP55 Da mm 150x110x70 1´419,60 0,011 26/04/2021 13/07/2021 56 79

* * * CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR TRIPOLARE Sezione 3x2,5 mm¦ 6´580,00 0,052 26/04/2021 14/07/2021 57 80

* * * CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR TRIPOLARE Sezione 3x6 mm¦ 11´860,00 0,094 26/04/2021 14/07/2021 57 80

* * * CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR TRIPOLARE Sezione 3x10 mm¦ 6´892,50 0,055 26/04/2021 16/07/2021 59 82

* * * CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR TRIPOLARE Sezione 3x25 mm¦ 13´601,00 0,108 27/04/2021 12/07/2021 54 77

* * * CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR TRIPOLARE Sezione 3x70 mm¦ 30´868,50 0,245 28/04/2021 09/07/2021 52 73

* * * REGOLATORE ELETTRONICO DI POTENZA controllo fino a 12 batterie, cosfi regolabile a step 0,9-0,92-0,94-0,96 550,29 0,004 28/04/2021 12/07/2021 53 76

* * * CAVO IN CORDA DI RAME FG7 OM1 TRIPOLARE Sezione 3x10 mm¦ 5´814,00 0,046 29/04/2021 12/07/2021 52 75

* * * Fornitura e posa in opera di plafoniera tipo LED 35W - 36 ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 42´877,80 0,340 03/05/2021 14/07/2021 52 73

* * * PUNTO PRESA UNEL DA 10/16A Punto presa UNEL 10/16A con corrugato leggero 49´087,50 0,389 30/04/2021 13/07/2021 52 75

* * * PUNTO LUCE A DEVIATORE E INVERTITORE DA 10/A PER AMBIENTI ...  16 Punto luce a deviatore e invertitore corrugato leggero 40´887,68 0,324 04/05/2021 06/07/2021 45 64

* * * QUADRO ELETTRICO Q8 (A-QG) realizzato in carpenteria meta ... ere accessorie per installazione e fissaggio dello stesso. 25´823,12 0,205 17/05/2021 25/05/2021 7 9

* * * QUADRO ELETTRICO Q17 (A-QPT) realizzato in carpenteria me ... ere accessorie per installazione e fissaggio dello stesso. 21´766,55 0,173 21/05/2021 28/05/2021 6 8

* * * QUADRO ELETTRICO Q19 (A-QP1DX) realizzato in carpenteria  ... ere accessorie per installazione e fissaggio dello stesso. 16´706,51 0,132 25/05/2021 03/06/2021 7 10

* * * QUADRO ELETTRICO Q18 (A-QP1SX) realizzato in carpenteria  ... ere accessorie per installazione e fissaggio dello stesso. 16´706,51 0,132 27/05/2021 04/06/2021 6 9

* * * QUADRO ELETTRICO A-QP2SX realizzato in carpenteria metall ... ere accessorie per installazione e fissaggio dello stesso. 16´074,05 0,127 31/05/2021 09/06/2021 7 10

* * * QUADRO ELETTRICO Q21 (A-QP2DX) realizzato in carpenteria  ... ere accessorie per installazione e fissaggio dello stesso. 16´073,96 0,127 03/06/2021 11/06/2021 7 9

* * * QUADRO ELETTRICO A-QBAR realizzato in carpenteria metalli ... ere accessorie per installazione e fissaggio dello stesso. 2´595,41 0,021 07/06/2021 16/06/2021 8 10

* * * QUADRO ELETTRICO Q23 (A-QP3DX) realizzato in carpenteria  ... ere accessorie per installazione e fissaggio dello stesso. 19´236,92 0,153 07/06/2021 16/06/2021 8 10

* * * QUADRO ELETTRICO Q22 (A-QP3SX) realizzato in carpenteria  ... ere accessorie per installazione e fissaggio dello stesso. 19´236,26 0,153 14/06/2021 23/06/2021 8 10

* * * QUADRO ELETTRICO Q24 (A-PC/MECC) realizzato in carpenteri ... ere accessorie per installazione e fissaggio dello stesso. 17´971,49 0,143 18/06/2021 29/06/2021 8 12

* * * QUADRO ELETTRICO A-QUADRO ALLOGGIO DIRIGENTE realizzato i ... ere accessorie per installazione e fissaggio dello stesso. 355,28 0,003 29/06/2021 06/07/2021 6 8

* * * QUADRO ELETTRICO Q33 (A-CentrIdrica) realizzato in carpen ... ere accessorie per installazione e fissaggio dello stesso. 5´125,35 0,041 01/07/2021 09/07/2021 7 9

* * * ALIMENTATORE KNX REG-K/640 mA (MTN684064) 3´782,80 0,030 28/05/2021 14/07/2021 33 48

* * * ACCOPPIATORE DI LINEA REG-K (MTN680204) 5´111,12 0,041 14/06/2021 15/07/2021 24 32

* * * Attuatore commutazione/veneziane KNX REG-K/12x/24x/11: Co ... o per rendere l’opera completa e perfettamente funzionante 13´643,70 0,108 30/06/2021 13/07/2021 10 14

* * * INTERFACCIA PULSANTI A 2 CANALI PLUS (MTN670802) 25´454,85 0,202 28/06/2021 09/07/2021 10 12

* * * RILEVATORE DI PRESENZA/MOVIMENTO (2080020) 54´213,44 0,430 31/05/2021 15/07/2021 33 46
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* * * CONTROLLORE LOGICO SPACELYNK (LSS100200) 1´874,19 0,015 03/06/2021 20/07/2021 34 48

* * * KNX DALI-GATEWAY (MTN6725-0001) Fornitura e posa in opera ... mente funzionante cablata all’interno del quadro dedicato. 12´012,42 0,095 05/07/2021 20/07/2021 12 16

* * * KNX ARGUS PRESENCE CON CONTROLLO LUMINOSITÀ E RICEVITORE IR (MTN630919) 7´450,20 0,059 28/06/2021 13/07/2021 12 16

* * * Sistema di alimentazione in emergenza idoneo per installazione su appa 18-58 W autonomia 60 minuti-120 minuti 43´095,24 0,342 28/06/2021 13/07/2021 12 16

* * * ELEMENTO ORIZZONTALE PER GABBIA DI FARADAY sezione 25x3 mm 14´784,00 0,117 25/06/2021 14/07/2021 14 20

* * * CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K Sezione 1,5 mm¦ 4´200,00 0,033 01/07/2021 14/07/2021 10 14

* * * CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K Sezione 2,5 mm¦ 5´600,00 0,044 14/05/2021 13/07/2021 42 61

* * * CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K Sezione 4 mm¦ 7´550,00 0,060 13/05/2021 12/07/2021 42 61

* * * CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K Sezione 6 mm¦ 10´500,00 0,083 03/05/2021 12/07/2021 50 71

* * * CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K Sezione 10 mm¦ 16´100,00 0,128 10/05/2021 09/07/2021 44 61

* * * CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K Sezione 16 mm¦ 21´600,00 0,171 10/05/2021 05/07/2021 40 57

* * * CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K Sezione 25 mm¦ 30´650,00 0,243 14/06/2021 05/07/2021 16 22

* * * tipo "COB", stabilità di tensione pari a 1%: potenza apparente nominale 1.000 VA, autonomia potenza nominale 8 minu 7´424,16 0,059 14/06/2021 01/07/2021 14 18

* * * PUNTO LUCE A DEVIATORE E INVERTITORE DA 10/A PER AMBIENTI ...  16 Punto luce a deviatore e invertitore corrugato leggero 9´957,56 0,079 15/06/2021 08/07/2021 18 24

* * * CAVO BUS KNX 1x2x0,80mmq CPR Cca 2´132,00 0,017 21/06/2021 14/07/2021 18 24

* * * CAVO BUS DALI Tipo FG16OM16 2x1,5m mmq 2´736,00 0,022 28/06/2021 20/07/2021 17 23

* * Impianto ascensore 80´456,88 0,638 19/07/2021 27/07/2021 7 9

* * * ASCENSORE AUTOMATICO PER EDIFICI NON RESIDENZIALI TIPO OL ... nsore oleodinamico per 5 fermate,8 persone, portata 630 Kg 80´456,88 0,638 19/07/2021 27/07/2021 7 9

* * Impianti speciali 276´127,90 2,190 15/07/2021 20/10/2021 70 98

* * * PASSARELLA ASOLATA DA mm 75 Da mm 200 17´523,00 0,139 19/07/2021 30/07/2021 10 12

* * * Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibil ...  l'attivazione dell'impianto completo di base di montaggio 70´362,16 0,558 20/07/2021 29/07/2021 8 10

* * * Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impi ... , visualizz Centrale di segnalazione automatica di incendi 4´344,02 0,034 15/07/2021 29/07/2021 11 15

* * * AMPLIFICATORE-EQUALIZZATORE Amplificatore-equalizzatore, optoisolatore di cavo a 2 uscite 1´016,56 0,008 16/07/2021 04/08/2021 14 20

* * * Unità di potenza con doppio sistema di alimentazione, pre ... 8-16 ohm, risposta in frequenza 50-20.000 Hz, potenza 60 W 13´365,28 0,106 20/07/2021 29/07/2021 8 10

* * * Diffusori acustici, compresa l'attivazione dell'impianto: ... rasformatore per impianti a tensione costante, potenza 6 W 14´669,36 0,116 23/07/2021 04/08/2021 9 13

* * * MONITOR DA TAVOLO, ALIMENTAZIONE 220 V-50 HZ b/n da 24'', ... zione 1000 linee, 4 ingressi separati, stand-by automatico 1´258,31 0,010 26/07/2021 12/08/2021 14 18

* * * TELECAMERA CCD BIANCO E NERO SENSORE 1/2'' Telecamera CCD bianco e nero 5´202,30 0,041 27/07/2021 05/08/2021 8 10

* * * CARPENTERIA IN LAMIERA METALLICA VERNICIATA IP 55 1950x600x600 mm, completo di zoccolo inferiore 8´232,00 0,065 26/07/2021 04/08/2021 8 10

* * * Fornitura e posa in opera di switch 48 porte 10/100/1000  ... ntazione ridondante 220 V-50 Hz. Tipo HPE 1950 12xGT 4SFP+ 10´915,47 0,087 26/07/2021 06/08/2021 10 12

* * * Postazione di lavoro composta da n. 2 prese Schuko, 2 bipasso, 3 rj45 6´916,40 0,055 26/07/2021 04/08/2021 8 10

* * * CAVO MULTICOPPIE, CONDUTTORI IN RAME 24 AWG, CONFORME ISO-IEC 11801 UTP non schermato, 4 coppie, guaina in pvc, cat. 5 3´800,00 0,030 28/07/2021 13/08/2021 13 17

* * * CAVO OTTICO PER INTERNO/ESTERNO TIPO "TUBO SFUSO" 4 fibre armatura non metallica 964,00 0,008 04/08/2021 24/08/2021 15 21
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* * * PRESA TV CON IMPIANTO COASSIALE DERIVATO Presa TV derivata con tubo corrugato leggero 3´003,52 0,024 12/08/2021 23/08/2021 8 12

* * * POSTO DI CHIAMATA E RIPRESA ESTERNO DA INCASSO a 12 pulsanti 3´204,76 0,025 16/08/2021 25/08/2021 8 10

* * * POSTO PULSANTIERA fino a 10 utenti 336,72 0,003 16/08/2021 31/08/2021 12 16

* * * ALIMENTATORE DA PARETE 220 V, PER VIDEOCITOFONIA con piu' di 10 derivati 278,36 0,002 23/08/2021 03/09/2021 10 12

* * * IMPIANTO PER DERIVATO VIDEOCITOFONICO INTERNO, IMPIANTO M ...  CON LA SOLA Impianto per derivato videocitofonico interno 227,00 0,002 27/08/2021 03/09/2021 6 8

* * * CIRCUITO, IN EDIFICIO RESIDENZIALE circuito videocitofonico 3´007,32 0,024 30/08/2021 07/09/2021 7 9

* * * CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI composito CX42 (2x0,5 mm¦+2x0,25 mm¦+RG59B/U) 3´180,00 0,025 30/08/2021 08/09/2021 8 10

* * * RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO IN MATERIALE PLASTICO CON S ... portata 12 m, con lente per copertura a barriera verticale 700,70 0,006 03/09/2021 09/09/2021 5 7

* * * RIVELATORE A CONTATTO MAGNETICO montaggio da incasso, a 4 conduttori 3´606,44 0,029 30/08/2021 21/09/2021 17 23

* * * TASTIERA DIGITALE A COMBINAZIONE Tastiera digitale a combinazione 378,36 0,003 06/09/2021 17/09/2021 10 12

* * * CENTRALE AD 8 ZONE PER IMPIANTI VIA CAVO centrale ad 8 zone per impianti via cavo 231,67 0,002 06/09/2021 21/09/2021 12 16

* * * SIRENA ELETTRONICA DA ESTERNO con batteria 12 V/2 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox 175,26 0,001 13/09/2021 23/09/2021 9 11

* * * SIRENA ELETTRONICA DA INTERNO 110 DB in contenitore metallico, antimanomissione 71,26 0,001 15/09/2021 27/09/2021 9 13

* * * CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONTENIMENTO STAGNA CON COPERCHIO A VITE IP55 Da mm 150x110x70 1´419,60 0,011 15/09/2021 28/09/2021 10 14

* * * CANALIZZAZIONI PER DISTRIBUZIONE ARIA REALIZZATE CON PANN ... terna del pannello. Per quantitativi oltre i primi 100 mq. 71´965,18 0,571 20/09/2021 30/09/2021 9 11

* * * Staffa a trapezio con binari con controvento a 4 vie lung ...  M10x25 in acciaio 8.8 ed un dado M10 in acciaio classe 8. 15´393,45 0,122 21/09/2021 11/10/2021 15 21

* * * Staffa a trapezio con binari con controvento a 4 vie lung ...  M10x25 in acciaio 8.8 ed un dado M10 in acciaio classe 8. 10´379,44 0,082 30/09/2021 20/10/2021 15 21

* * Impianto di climatizzazione 459´644,28 3,645 15/10/2021 28/12/2021 51 75

* * * POSA DI TUBO SENZA SALDATURA UNI 7287/74, CON SALDATURA A ... di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 38 e spessore di mm 2,6 900,29 0,007 15/10/2021 02/11/2021 12 19

* * * POSA DI TUBO SENZA SALDATURA UNI 7287/74, CON SALDATURA A ... di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 42 e spessore di mm 2,6 7´872,38 0,062 15/10/2021 04/11/2021 14 21

* * * POSA DI TUBO SENZA SALDATURA UNI 7287/74, CON SALDATURA A ... di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 54 e spessore da mm 2,6 2´944,23 0,023 15/10/2021 12/11/2021 20 29

* * * POSA DI TUBO SENZA SALDATURA UNI 7287/74, CON SALDATURA A ...  tubo UNI 7287/74 di diametro mm 88,9 e spessore da mm 3,2 110,92 0,001 18/10/2021 23/11/2021 26 37

* * * GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO Da mm 1000X1000 411,48 0,003 19/10/2021 25/11/2021 27 38

* * * FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE A FARFALLA, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE Diametro nominale 50 (2") KV = 130 3´552,56 0,028 21/10/2021 26/11/2021 26 37

* * * FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE ORIZZONTALE AD ALTA RESA CON RANGO AGGIUNTIVO PT = 5,450 PF = 2,640 PA=450 95´381,52 0,756 02/11/2021 26/11/2021 19 25

* * * Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo mono ... kW  - PR = 84. (Rif. Listino Puglia 2017 voce T.017.018.d) 28´464,17 0,226 08/11/2021 24/11/2021 13 17

* * * Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo mono ...   - PR = 103. (Rif. Listino Puglia 2017 voce T.017.018.e). 36´533,70 0,290 08/11/2021 29/11/2021 16 22

* * * FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE A VISTA PT = 4,395 PF = 2,125 PA=450 6´396,56 0,051 08/11/2021 30/11/2021 17 23

* * * FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE ORIZZONTALE AD ALTA RESA CON RANGO AGGIUNTIVO PT = 10,400 PF = 5,490 PA=800 7´975,90 0,063 10/11/2021 01/12/2021 16 22

* * * FORNITURA E POSA DI VALVOLA DI ZONA A DUE VIE CON OTTURATORE A SFERA Diametro nominale 20 (3/4") 2´190,80 0,017 10/11/2021 01/12/2021 16 22

* * * Fornitura e posa in opera centralina elettronica per medi ... . con 50 punti fisici e 500 punti Lon per grandi impianti. 3´232,89 0,026 09/11/2021 30/11/2021 16 22

* * * Fornitura e posa in opera di misuratore di energia termic ... one ; visualizzazione temperature consume e totalizzatore. 3´583,28 0,028 26/11/2021 29/11/2021 2 4
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* * * Fornitura e posa in opera di termostato/cronotermostato a ... te e display digitale per l'indicazione della temperatura. 11´874,08 0,094 26/11/2021 01/12/2021 4 6

* * * ISOLANTE ELASTOMERICO PER TUBAZIONI CLASSE 1 DA mm 9 Isolante elastomerico classe1 da mm 9 DN20 (3/4") 2´160,00 0,017 16/11/2021 01/12/2021 12 16

* * * DIFFUSORE MULTIDIREZIONALI A CONI ESTRAIBILI IN ALLUMINIO Da mm 600X600 8´112,06 0,064 16/11/2021 30/11/2021 11 15

* * * GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO CON SERRANDA Da mm 300X800 1´179,90 0,009 19/11/2021 26/11/2021 6 8

* * * DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI FISSI IN ALLUMINIO CON SERRANDA Di diametro mm 250 21´862,20 0,173 22/11/2021 29/11/2021 6 8

* * * GRIGLIA DI TRANSITO PER PORTA IN ALLUMINIO Da mm 300X100 5´098,80 0,040 19/11/2021 29/11/2021 7 11

* * * TORRINO DI ESTRAZIONE ASCARICO RADIALE Torrino mm/num poli 710/8 Port. 1.4/2.2 mc/s; Prev. 0.5/0.0 mbar;500 W 10´203,12 0,081 22/11/2021 01/12/2021 8 10

* * * SERRANDA TAGLIAFUOCO RETTANGOLARE, REI 120 Da mm 800 x 500 5´378,04 0,043 22/11/2021 26/11/2021 5 5

* * * BOCCHETTA DI MANDATA IN ACCIAIO CON SERRANDA DI CONTRASTO Da mm 300X200 531,00 0,004 19/11/2021 29/11/2021 7 11

* * * Fornitura e posa in opera di condotto flessibile per conv ... erno = mm 100. (Rif. listino Puglia 2017 voce T.021.001.b) 19´620,82 0,156 19/11/2021 26/11/2021 6 8

* * * Fornitura e posa in opera di condotto flessibile per conv ... erno = mm 125. (Rif. Listino Puglia 2017 voce T.021.001.c) 975,34 0,008 19/11/2021 01/12/2021 9 13

* * * Fornitura e posa in opera di condotto flessibile per conv ... erno = mm 200. (Rif. Listino Puglia 2017 voce T.021.001.f) 1´487,08 0,012 19/11/2021 02/12/2021 10 14

* * * FINITURA ESTERNA CON LAMIERINO DI ALLUMINIO Finitura esterna tubaz.isol.lamierino di alluminio 3´940,00 0,031 19/11/2021 29/11/2021 7 11

* * * FINITURA ESTERNA CON LAMINATO PLASTICO AUTOAVVOLGENTE Laminato autoavvolgente in PVC con banda autoadesiva 1´735,50 0,014 15/11/2021 01/12/2021 13 17

* * * ISOLANTE ELASTOMERICO PER TUBAZIONI CLASSE 1 DA mm 9 Isolante elastomerico classe1 da mm 9 DN32 (1" 1/4) 497,43 0,004 17/11/2021 25/11/2021 7 9

* * * ISOLANTE ELASTOMERICO PER TUBAZIONI CLASSE 1 DA mm 9 Isolante elastomerico classe1 da mm 9 DN40 (1" 1/2) 4´231,01 0,034 18/11/2021 02/12/2021 11 15

* * * ISOLANTE ELASTOMERICO PER TUBAZIONI CLASSE 1 DA mm 9 Isolante elastomerico classe1 da mm 9 DN50 (2") 1´366,55 0,011 22/11/2021 03/12/2021 10 12

* * * ISOLANTE ELASTOMERICO PER TUBAZIONI CLASSE 1 DA mm 9 Isolante elastomerico classe1 da mm 9 DN80 (3") 50,76 0,000 19/11/2021 01/12/2021 9 13

* * * REFRIGERATORE D'ACQUA A POMPA DI CALORE CON CONDENSAZIONE ... .958,40 € - (Rif. Listino Umbria 2018 voce 13.28.0020.001) 81´916,80 0,650 18/11/2021 02/12/2021 11 15

* * * TUBI IN POLIETILENE MULTISTATO CORAZZATO PE 100 PFA 16 Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm 4´337,00 0,034 17/11/2021 03/12/2021 13 17

* * * GIUNTO DIELETTRICO FILETTATO PER MONTANTI GAS Giunto dielettrico per montanti gas da 3" 121,55 0,001 22/11/2021 03/12/2021 10 12

* * * CHIAVE DI CONDOTTA DI SICUREZZA Chiave per montanti gas di diametro 3" 130,71 0,001 23/11/2021 01/12/2021 7 9

* * * TUBI DI ACCIAIO SENZA SALDATURA CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO del diametro di 80 mm 527,80 0,004 22/11/2021 30/11/2021 7 9

* * * Fornitura e posa in opera di Tubazione multistrato (UNI E ... . d.16x2. (Rif. Listino Basilicata 2017 voce D2.01.011.02) 120,56 0,001 22/11/2021 03/12/2021 10 12

* * * Fornitura e posa in opera di Tubazione multistrato (UNI E ... . d.18x2. (Rif. Listino Basilicata 2017 voce D2.01.011.03) 441,53 0,004 25/11/2021 01/12/2021 5 7

* * * Fornitura e posa in opera di Tubazione multistrato (UNI E ... .20x2,25. (Rif. Listino Basilicata 2017 voce D2.01.011.04) 11´275,11 0,089 24/11/2021 01/12/2021 6 8

* * * Fornitura e posa in opera di Tubazione multistrato (UNI E ... . d.22x2.5.(Rif Listino Basilicata 2017 voce D2.01.011.05) 5´179,05 0,041 23/11/2021 01/12/2021 7 9

* * * Fornitura e posa in opera di Tubazione multistrato (UNI E ... . d.32x3.0.(Rif Listino Basilicata 2017 voce D2.01.011.06) 717,73 0,006 22/11/2021 29/11/2021 6 8

* * * ELETTROPOMPA GEMELLARE PER ACQUA -10/140°C PN16 CON TENUTA MECCANICA Q = 0,0/ 8/ 17 H = 0,82/0,75/0,42 DN = mm 50 3´895,38 0,031 25/11/2021 01/12/2021 5 7

* * * ELETTROPOMPA GEMELLARE PER ACQUA -10/140°C PN16 CON TENUTA MECCANICA Q = 0,0/ 11/ 22 H = 1,15/1,00/0,55 DN = mm 50 8´104,52 0,064 25/11/2021 03/12/2021 7 9

* * * Fornitura e posa in opera di refrigeratore/pompa di calor ... o a 17,3. (Rif. Listino Basilicata 2018 voce D2.04.022.01) 4´047,19 0,032 23/11/2021 03/12/2021 9 11

* * * Caldaia murale a condensazione ad alto rendimento install ... a 220 kW. (Rif. Listino Basilicata 2018 voce D2.03.012.07) 14´839,78 0,118 29/11/2021 02/12/2021 4 4
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* * * VALVOLA A SFERA IN ACCIAIO, FILETTATA Valvola a sfera in acciaio di diametro 1/2" 3´772,64 0,030 29/11/2021 07/12/2021 7 9

* * * VALVOLA A SFERA IN ACCIAIO, FILETTATA Valvola a sfera in acciaio di diametro 3/4" 350,40 0,003 29/11/2021 09/12/2021 8 11

* * * VALVOLA A SFERA IN ACCIAIO, FILETTATA Valvola a sfera in acciaio di diametro 2" 1´721,12 0,014 26/11/2021 07/12/2021 8 12

* * * VALVOLA A FARFALLA A LEVA TIPO LUG UNI PN10, FLANGIATA Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 50 413,02 0,003 26/11/2021 09/12/2021 9 14

* * * VALVOLA A FARFALLA A LEVA TIPO LUG UNI PN10, FLANGIATA Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 65 1´376,52 0,011 30/11/2021 17/12/2021 13 18

* * * VALVOLA A FARFALLA A LEVA TIPO LUG UNI PN10, FLANGIATA Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN80 , forata PN16 521,46 0,004 03/12/2021 17/12/2021 10 15

* * * SILENZIATORE A SETTI FONOASSORBENTI Silenziatore a setti fonoassorbenti D = 760 * 800 mm ed h = 1000 mm 1´717,04 0,014 03/12/2021 20/12/2021 11 18

* * * PORTINA DI ISPEZIONE PER CANALIZZAZIONI D’ARIA. Portina d ... iascuna portina. Rif. Lisitno Umbria 2018 voce 13.24.0061) 3´712,00 0,029 03/12/2021 27/12/2021 16 25

* * * IMPIANTO CENTRALIZZATO DI PRODUZIONE ACS CON BOLLITORE PE ... un impianto. Rif. Listino Umbria 2018 voce 13.01.0170.001) 2´561,00 0,020 29/11/2021 21/12/2021 16 23

* * * IMPIANTO CENTRALIZZATO DI PRODUZIONE ACS CON BOLLITORE PE ... ella potenza. Rif. Listino Umbria 2018 voce13.01.0170.002) 1´790,00 0,014 30/11/2021 20/12/2021 14 21

* * * CANALIZZAZIONI PER DISTRIBUZIONE ARIA REALIZZATE CON PANN ... terna del pannello. Per quantitativi fino ai primi 100 mq. 6´200,00 0,049 09/12/2021 28/12/2021 14 20

* * Impianto idrico/sanitario 293´331,81 2,326 21/12/2021 21/02/2022 44 63

* * * PIATTO DOCCIA IN EXTRA CLAY Piatto doccia da cm 80x80 in extra clay con gruppo incasso 29´111,68 0,231 21/12/2021 17/01/2022 19 28

* * * LAVABO IN VITREOUS-CHINA A INCASSO Lavabo a incasso in vitreous-china con gruppo monocomando 47´598,30 0,377 28/12/2021 26/01/2022 21 30

* * * VASO IN VITREOUS-CHINA CON CASSETTA A PARETE Vaso in vitreous-china con cassetta a parete 34´264,62 0,272 27/12/2021 24/01/2022 20 29

* * * BIDET IN VITREOUS-CHINA Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando 28´419,20 0,225 04/01/2022 27/01/2022 17 24

* * * Fornitura e posa in opera di sistema modulare di pareti d ... n Nylon grigio compreso 3. Piedino in alluminio regolabile 13´401,31 0,106 14/01/2022 03/02/2022 15 21

* * * GRUPPO SOLLEVAMENTO ACQUA PER MEDI IMPIANTI Q = 0/ 3/ 6 H =5,2/4,0/2,7 P = 2 x 0,74 3´185,88 0,025 14/01/2022 01/02/2022 13 19

* * * TUBO IN PVC SERIE 302 PER COLONNE VERTICALI Tubo in PVC rigido da mm 160 2´856,00 0,023 07/01/2022 03/02/2022 20 28

* * * GRUPPO SOLLEVAMENTO ACQUA PER MEDI IMPIANTI Q = 0/ 4/ 9 H = 6,2/5,3/3,8 P = 2 x 1,10 1´743,31 0,014 17/01/2022 10/02/2022 19 25

* * * TUBO IN PVC SERIE 302 PER COLONNE VERTICALI Tubo in PVC rigido da mm 125 2´071,20 0,016 19/01/2022 11/02/2022 18 24

* * * IMPIANTO DI SCARICO CON L'USO DI TUBI IN PVC CON INNESTO  ... di scarico con tubi PVC per ambienti civili oltre 10 pezzi 3´122,70 0,025 24/01/2022 11/02/2022 15 19

* * * IMPIANTO DI SCARICO CON L'USO DI TUBI IN PVC CON INNESTO  ... i scarico con tubi PVC per ambienti civili da 5 a 10 pezzi 2´258,88 0,018 21/01/2022 07/02/2022 12 18

* * * VASO IGIENICO-BIDET PER DISABILI Vaso igienico - bidet per disabili 1´191,95 0,009 03/02/2022 15/02/2022 9 13

* * * IMPIANTO DI ACQUA CALDA CON TUBI IN ACCIAIO ZINCATO Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili oltre 10 pezzi 1´088,40 0,009 02/02/2022 15/02/2022 10 14

* * * IMPIANTO DI ACQUA CALDA CON TUBI IN ACCIAIO ZINCATO Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili da 5 a 10 pezzi 1´790,80 0,014 28/01/2022 10/02/2022 10 14

* * * IMPIANTO DI ACQUA FREDDA CON TUBI IN ACCIAIO ZINCATO Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili oltre 10 pezzi 2´857,40 0,023 24/01/2022 09/02/2022 13 17

* * * IMPIANTO DI ACQUA FREDDA CON TUBI IN ACCIAIO ZINCATO Impi ... i acqua fredda a linea per ambienti civili da 5 a 10 pezzi 2´144,64 0,017 28/01/2022 17/02/2022 15 21

* * * LAVABO A MENSOLA PER DISABILI Lavabo a mensola ( dimensioni 700 mm x 750 mm ) per persone disabili 691,00 0,005 24/01/2022 09/02/2022 13 17

* * * POSA DI TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURA UNI 8869, ... Posa di tubo in acciaio zincato di diametro nominale 1"1/2 29´331,15 0,233 24/01/2022 11/02/2022 15 19

* * * POSA DI TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURA UNI 8869, ... Posa di tubo in acciaio zincato di diametro nominale 2"1/2 11´872,08 0,094 26/01/2022 18/02/2022 18 24

* * * POSA DI TUBO IN POLIPROPILENE PER LINEE Posa di tubo in polipropilene da mm 20 x 3,4 3´756,84 0,030 25/01/2022 21/02/2022 20 28
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* * * TUBO IN PVC SERIE 302 PER COLONNE VERTICALI Tubo in PVC rigido da mm 50 3´253,37 0,026 24/01/2022 16/02/2022 18 24

* * * TUBO IN PVC SERIE 302 PER COLONNE VERTICALI Tubo in PVC rigido da mm 80 1´204,84 0,010 01/02/2022 18/02/2022 14 18

* * * TUBO IN PVC SERIE 302 PER COLONNE VERTICALI Tubo in PVC rigido da mm 100 7´201,97 0,057 27/01/2022 18/02/2022 17 23

* * * Fornitura e posa in opera di collettore solare sottovuoto ... rcizio: 10 bar. (Rif. Listino Puglia 2017 voce EA.001.005) 15´572,20 0,123 24/01/2022 18/02/2022 20 26

* * * FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLETTORE PER IMPIANTI IDRICO SANITARI E DI RISCALDAMENTO DA 1"x12 Collettore 4+4 da 1" 22´905,50 0,182 21/01/2022 18/02/2022 21 29

* * * LAVATOIO IN EXTRA CLAY Lavatoio in extra clay da cm 60x50 1´314,75 0,010 21/01/2022 17/02/2022 20 28

* * * ADDOLCITORE A COLONNA DOPPIA PER MEDI E GRANDI IMPIANTI,  ... 2,2 C = 70. (Rif. Listino Umbria 2018 voce 13.14.0160.001) 4´150,00 0,033 24/01/2022 17/02/2022 19 25

* * * Aspiratore elicoidale da muro per espulsione diretta dell ... ¦/h, potenza assorbita 20 W, con griglia interna a chiusur 14´971,84 0,119 24/01/2022 18/02/2022 20 26

* * Impianto antincendio 61´397,97 0,487 11/02/2022 18/02/2022 6 8

* * * Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al Dlgs  ... ofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: 375 x 175 mm 640,32 0,005 15/02/2022 17/02/2022 3 3

* * * GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA VV.F. Attacco motopompa VV.FF. UNI 70 con innesto di alimentazione da 2.1/2" 405,30 0,003 11/02/2022 18/02/2022 6 8

* * * GRUPPO ANTINCENDIO DI PRESSURIZZAZIONE A NORME UNI EN 128 ... ,0 + 1,1 kW. Rif. Listino Umbria 2018 voce 16.01.0400.004) 10´908,00 0,086 11/02/2022 18/02/2022 6 8

* * * ESTINTORE A POLVERE Da 9 kg, classe 34 A 144BC 1´819,20 0,014 14/02/2022 18/02/2022 5 5

* * * RETE ANTINCENDIO CON NASPI. Rete antincendio a naspi a pa ... un impianto. Rif. Listino Umbria 2018 voce 13.01.0250.001) 1´939,00 0,015 11/02/2022 17/02/2022 5 7

* * * RETE ANTINCENDIO CON NASPI. Rete antincendio a naspi a pa ...  portanaspo. Rif. Listino Umbria 2018 voce 13.01.0250.003) 28´323,00 0,225 14/02/2022 18/02/2022 5 5

* * * IMPIANTO DI ESTINZIONE AUTOMATICO A GAS CON ODP < 0,05. I ...  da proteggere. (Rif. Listino Umbria 2018 voce 16.01.0390) 17´363,15 0,138 14/02/2022 17/02/2022 4 4

* * Fotovoltaico 126´758,29 1,005 11/02/2022 28/02/2022 12 18

* * * QUADRO ELETTRICO FOTOVOLTAICO realizzato in carpenteria m ... ere accessorie per installazione e fissaggio dello stesso. 2´405,63 0,019 15/02/2022 28/02/2022 10 14

* * * FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI FOTOVOLTAICI MONOCR ...  Fotovoltaico mono o policristallino potenza lato DC 250 W 86´562,00 0,686 14/02/2022 28/02/2022 11 15

* * * FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE DI SOSTEGNO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER TETTI PIANI Per tetti piani 32´800,00 0,260 11/02/2022 28/02/2022 12 18

* * * FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER FOTOVOLTAICI TRIFASE Potenza nominale lato DC 10000 W 4´990,66 0,040 15/02/2022 28/02/2022 10 14

* OFFICINA 81´975,17 0,650 11/02/2022 12/04/2022 43 61

* * Strutture in c.a. 32´740,68 0,260 11/02/2022 29/03/2022 33 47

* * * Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per oper ... cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni 200 kg/mc 1´194,03 0,009 11/02/2022 23/03/2022 29 41

* * * Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resis ... ima degli inert Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq 6´277,92 0,050 14/03/2022 29/03/2022 12 16

* * * in elevazione: Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq 2´105,83 0,017 28/02/2022 10/03/2022 9 11

* * * Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti  ... merati cementizi semplici o armati per opere di fondazione 735,63 0,006 23/02/2022 08/03/2022 10 14

* * * Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti  ... merati cementizi semplici o armati per opere in elevazione 5´512,51 0,044 25/02/2022 16/03/2022 14 20

* * * Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio Acciaio in barre per armature 9´415,47 0,075 28/02/2022 09/03/2022 8 10

* * * Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture  ... terizio con traliccio in ferro per altezza totale di 20 cm 7´499,29 0,059 01/03/2022 10/03/2022 8 10

* * Tamponamenti esterni 20´043,15 0,159 28/02/2022 16/03/2022 13 17

* * * Muratura o tramezzatura faccia a vista con blocchi in cem ...  idrorepellenti, di colore grigio, 20x50 cm spessore 20 cm 1´722,00 0,014 02/03/2022 14/03/2022 9 13
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* * * Muratura a cassa vuota con intercapedine isolante in poli ... l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 37 cm. 17´572,03 0,139 28/02/2022 16/03/2022 13 17

* * * Muratura o tramezzatura faccia a vista con blocchi in cem ...  idrorepellenti, di colore grigio, 20x50 cm spessore 12 cm 749,12 0,006 28/02/2022 10/03/2022 9 11

* * Massetti 1´416,83 0,011 03/03/2022 21/03/2022 13 19

* * * Massetto di sottofondo a base di legante idraulico pedonabile dopo 3 giorni 1´416,83 0,011 03/03/2022 21/03/2022 13 19

* * Impermeabilizzazioni ed isolamenti 4´440,76 0,035 28/02/2022 06/04/2022 28 38

* * * Isolamento termico in polistirene espanso ad alta resiste ... asse 1 di densità non inferiore a 35 kg/mc: spessore 30 mm 785,20 0,006 28/02/2022 10/03/2022 9 11

* * * Isolamento termico in polistirene espanso ad alta resiste ... ezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante 1´072,04 0,009 03/03/2022 06/04/2022 25 35

* * * Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso spessore 0,4 mm, colore nero 410,47 0,003 28/02/2022 28/03/2022 21 29

* * * Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito ... m, di cui la seconda con rivestimento superiore in ardesia 2´173,05 0,017 16/03/2022 06/04/2022 16 22

* * Intonaci, rasature e tinteggiature 4´306,27 0,034 28/02/2022 28/03/2022 21 29

* * * Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, a  ... lica ed inerti Intonaco premiscelato di fondo base cemento 1´410,57 0,011 09/03/2022 28/03/2022 14 20

* * * Finitura con rasante minerale premiscelato a base di calc ... sistente Finitura con rasante premiscelato a base di calce 1´532,84 0,012 28/02/2022 25/03/2022 20 26

* * * Preparazione del fondo di superfici murarie interne con a ...  all'acqua con applicazione di isolante acrilico all'acqua 324,49 0,003 28/02/2022 23/03/2022 18 24

* * * Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a c ... elle stesse su superfici esterne: con idropittura lavabile 1´038,37 0,008 09/03/2022 18/03/2022 8 10

* * Pavimenti e rivestimenti 4´452,60 0,035 03/03/2022 25/03/2022 17 23

* * * Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzz ... nza caratteristica, Rck 25 N/mmq per uno spessore di 10 cm 1´696,91 0,013 04/03/2022 24/03/2022 15 21

* * * Pavimento in resine poliuretaniche autolivellante bicomponente spessore 2 mm 2´714,86 0,022 09/03/2022 25/03/2022 13 17

* * * Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... lle norme UNI 159 gruppo BIII Da cm 20x20 o 20x25 in tinta 40,83 0,000 03/03/2022 21/03/2022 13 19

* * Tetti e Lattonerie 1´344,77 0,011 22/02/2022 18/03/2022 19 25

* * * Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm diametro da 60-100 mm 23,16 0,000 22/02/2022 18/03/2022 19 25

* * * Sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera): in acciaio zincato da 8/10 1´133,76 0,009 11/03/2022 18/03/2022 6 8

* * * Diametro da 81 a 100 mm: in acciaio zincato preverniciato da 8/10 187,85 0,001 28/02/2022 16/03/2022 13 17

* * Facciate continue e serramenti esterni 2´987,21 0,024 07/03/2022 12/04/2022 27 37

* * * Porta basculante singola per box auto con guide a soffitt ... profilato di acciaio Porta basculante singola per box auto 713,29 0,006 07/03/2022 18/03/2022 10 12

* * * Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamie ...  caldo verniciata a base di polivinilcloruro ad 2 battente 1´539,52 0,012 24/03/2022 12/04/2022 14 20

* * * Infissi in alluminio per finestre, portefinestre ad una o ...  finestra a due battenti con dimesione massima 1600 x 2400 734,40 0,006 28/03/2022 06/04/2022 8 10

* * Porte interne 2´813,54 0,022 22/03/2022 06/04/2022 12 16

* * * Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte ... ra metallica di sostegno per porte scorrevoli interno muro 371,25 0,003 22/03/2022 06/04/2022 12 16

* * * Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati Noce tanganika 641,64 0,005 24/03/2022 05/04/2022 9 13

* * * Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cel ...  fisso Rivestimento in compensato in legno mogano lucidato 1´800,65 0,014 28/03/2022 04/04/2022 6 8

* * Impianto elettrico 7´429,36 0,059 17/03/2022 08/04/2022 17 23

* * * QUADRO ELETTRICO Q5 (A-QOFF) officina realizzato in carpe ... ere accessorie per installazione e fissaggio dello stesso. 4´745,94 0,038 23/03/2022 05/04/2022 10 14
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* * * PUNTO PRESA UNEL DA 10/16A Punto presa UNEL 10/16A con corrugato leggero 495,00 0,004 28/03/2022 07/04/2022 9 11

* * * PUNTO LUCE A DEVIATORE E INVERTITORE DA 10/A PER AMBIENTI ...  16 Punto luce a deviatore e invertitore corrugato leggero 704,96 0,006 28/03/2022 06/04/2022 8 10

* * * PUNTO PRESA DA 16/A Punto presa CEE 16A 220V 2P+T 280,55 0,002 29/03/2022 08/04/2022 9 11

* * * PUNTO PRESA DA 16/A Punto presa CEE 16A 220V 3P+T 323,55 0,003 17/03/2022 06/04/2022 15 21

* * * Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e sc ... te, cablata e rifasata, IP 55 con reattore standard 2x58 W 879,36 0,007 25/03/2022 04/04/2022 7 11

* PARCHEGGIO COPERTO 1 305´957,90 2,426 28/03/2022 10/05/2022 30 44

* * Scavi e rinterri 1´665,36 0,013 30/03/2022 13/04/2022 11 15

* * * Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo 1´665,36 0,013 30/03/2022 13/04/2022 11 15

* * Strutture in c.a. 199´028,78 1,578 28/03/2022 04/05/2022 26 38

* * * Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per oper ... cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni 200 kg/mc 13´335,05 0,106 28/03/2022 29/04/2022 23 33

* * * Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resis ... ima degli inert Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq 20´865,76 0,165 08/04/2022 20/04/2022 8 13

* * * in elevazione: Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq 12´075,51 0,096 11/04/2022 22/04/2022 9 12

* * * Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti  ... merati cementizi semplici o armati per opere di fondazione 10´246,98 0,081 19/04/2022 29/04/2022 8 11

* * * Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti  ... merati cementizi semplici o armati per opere in elevazione 22´976,92 0,182 22/04/2022 03/05/2022 7 12

* * * Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio Acciaio in barre per armature 69´829,96 0,554 22/04/2022 02/05/2022 6 11

* * * Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture  ... terizio con traliccio in ferro per altezza totale di 24 cm 49´698,60 0,394 15/04/2022 04/05/2022 12 20

* * Tamponamenti esterni 38´723,16 0,307 22/04/2022 06/05/2022 10 15

* * * Muratura o tramezzatura faccia a vista con blocchi in cem ...  idrorepellenti, di colore grigio, 20x50 cm spessore 20 cm 23´298,37 0,185 22/04/2022 06/05/2022 10 15

* * * Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm spessore 25 cm 15´424,79 0,122 26/04/2022 05/05/2022 8 10

* * Massetti 7´126,12 0,057 26/04/2022 06/05/2022 9 11

* * * MASSETTO ISOLANTE IN CALCESTRUZZO CELLULARE Massetto isolante in calcestruzzo cellulare 7´126,12 0,057 26/04/2022 06/05/2022 9 11

* * Impermeabilizzazioni ed isolamenti 20´823,08 0,165 27/04/2022 04/05/2022 6 8

* * * Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito ... m, di cui la seconda con rivestimento superiore in ardesia 20´823,08 0,165 27/04/2022 04/05/2022 6 8

* * Intonaci, rasature e tinteggiature 8´389,75 0,067 29/04/2022 10/05/2022 8 12

* * * Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, a  ... lica ed inerti Intonaco premiscelato di fondo base cemento 8´389,75 0,067 29/04/2022 10/05/2022 8 12

* * Pavimenti e rivestimenti 16´252,25 0,129 02/05/2022 06/05/2022 5 5

* * * Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzz ... nza caratteristica, Rck 25 N/mmq per uno spessore di 10 cm 16´252,25 0,129 02/05/2022 06/05/2022 5 5

* * Tetti e Lattonerie 3´541,80 0,028 29/04/2022 10/05/2022 8 12

* * * sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera): in alluminio da 8/10 2´770,60 0,022 29/04/2022 10/05/2022 8 12

* * * Discendenti in acciaio inox da 8/10 771,20 0,006 03/05/2022 10/05/2022 6 8

* * Facciate continue e serramenti esterni 4´475,84 0,035 04/05/2022 10/05/2022 5 7

* * * TELAI IN LAMIERA PRESSOPIEGATA ZINCATA Telai semplici con profilati di lamiera pressopiegata 4´475,84 0,035 04/05/2022 10/05/2022 5 7
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* * Opere in ferro 2´267,76 0,018 04/05/2022 10/05/2022 5 7

* * * Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezio ... mersione di strutture pesanti fino a 18 metri di lunghezza 2´267,76 0,018 04/05/2022 10/05/2022 5 7

* * Impianto elettrico 3´664,00 0,029 04/05/2022 09/05/2022 4 6

* * * Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e sc ... te, cablata e rifasata, IP 55 con reattore standard 2x58 W 3´664,00 0,029 04/05/2022 09/05/2022 4 6

* PARCHEGGIO COPERTO 2 124´623,32 0,988 20/04/2022 12/05/2022 16 23

* * Strutture in c.a. 25´006,90 0,198 20/04/2022 10/05/2022 14 21

* * * Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per oper ... cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni 200 kg/mc 1´595,56 0,013 20/04/2022 09/05/2022 13 20

* * * Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resis ... ima degli inert Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq 10´401,37 0,082 22/04/2022 10/05/2022 12 19

* * * Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti  ... merati cementizi semplici o armati per opere di fondazione 3´232,57 0,026 29/04/2022 09/05/2022 7 11

* * * Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio Acciaio in barre per armature 9´777,40 0,078 26/04/2022 10/05/2022 11 15

* * Strutture in acciaio 99´616,42 0,790 29/04/2022 12/05/2022 10 14

* * * Realizzazione di struttura a strallo in acciaio, costitui ... re colore commerciale, incassate all’interno dei pilastri. 99´616,42 0,790 29/04/2022 12/05/2022 10 14

* CAMMINAMENTO COPERTO 39´147,75 0,310 02/05/2022 13/05/2022 10 12

* * Strutture in c.a. 12´858,72 0,102 02/05/2022 13/05/2022 10 12

* * * Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per oper ... cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni 200 kg/mc 1´472,60 0,012 02/05/2022 11/05/2022 8 10

* * * Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resis ... ima degli inert Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq 4´103,24 0,033 03/05/2022 09/05/2022 5 7

* * * Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti  ... merati cementizi semplici o armati per opere di fondazione 2´959,33 0,023 02/05/2022 11/05/2022 8 10

* * * Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio Acciaio in barre per armature 4´323,55 0,034 04/05/2022 13/05/2022 8 10

* * Strutture in acciaio 26´289,03 0,208 02/05/2022 12/05/2022 9 11

* * * Realizzazione di struttura semplice in acciaio, costituit ... re colore commerciale, incassate all’interno dei pilastri. 26´289,03 0,208 02/05/2022 12/05/2022 9 11

* DISTRIBUTORE CARBURANTI 123´577,85 0,980 11/05/2022 17/05/2022 5 7

* * Piazzali, parcheggi scoperti ed aree a verde 123´577,85 0,980 11/05/2022 17/05/2022 5 7

* * * Fornitura e posa in opera di distributore di carburanti c ... i rete elettrosaldata e fibre.  pensilina in acciaio, ecc. 123´577,85 0,980 11/05/2022 17/05/2022 5 7

* AUTOLAVAGGIO 67´603,84 0,536 10/05/2022 18/05/2022 7 9

* * Impianto elettrico 3´227,99 0,026 10/05/2022 18/05/2022 7 9

* * * QUADRO ELETTRICO Q7 (QAutolavaggio) realizzato in carpent ... ere accessorie per installazione e fissaggio dello stesso. 3´227,99 0,026 10/05/2022 18/05/2022 7 9

* * Piazzali, parcheggi scoperti ed aree a verde 64´375,85 0,510 11/05/2022 17/05/2022 5 7

* * * Fornitura e posa in opera di autolavaggio tipo "ALMAECO"  ... impianto di depurazione acque reflue da autolavaggio, ecc. 64´375,85 0,510 11/05/2022 17/05/2022 5 7

* RISERVETTA 24´619,24 0,195 09/05/2022 18/05/2022 8 10

* * Scavi e rinterri 439,20 0,003 10/05/2022 18/05/2022 7 9

* * * SCAVO DI SBANCAMENTO in rocce sciolte (argilla, sabbia, g ... lo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) 439,20 0,003 10/05/2022 18/05/2022 7 9

* * Strutture in c.a. 4´455,88 0,035 09/05/2022 17/05/2022 7 9
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* * * Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per oper ... cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni 200 kg/mc 691,63 0,005 10/05/2022 16/05/2022 5 7

* * * Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resis ... ima degli inert Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq 833,49 0,007 10/05/2022 16/05/2022 5 7

* * * Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti  ... merati cementizi semplici o armati per opere di fondazione 1´573,55 0,012 11/05/2022 17/05/2022 5 7

* * * Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio Acciaio in barre per armature 1´357,21 0,011 09/05/2022 16/05/2022 6 8

* * Strutture in acciaio 13´277,45 0,105 09/05/2022 16/05/2022 6 8

* * * Realizzazione di struttura semplice in acciaio, costituit ... re colore commerciale, incassate all’interno dei pilastri. 13´277,45 0,105 09/05/2022 16/05/2022 6 8

* * Massetti 989,91 0,008 10/05/2022 16/05/2022 5 7

* * * Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con  ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale 584,54 0,005 10/05/2022 16/05/2022 5 7

* * * Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per oper ... cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni 200 kg/mc 405,37 0,003 11/05/2022 13/05/2022 3 3

* * Opere in ferro 5´456,80 0,043 09/05/2022 16/05/2022 6 8

* * * TELAI IN PROFILATI DI FERRO Telai semplici in ferro eseguiti con profilati 690,84 0,005 10/05/2022 16/05/2022 5 7

* * * FORNITURA E POSA IN OPERA DI RECINZIONE METALLICA ALTA 1, ... ONTANTI A TRALICCIO E RETE A DOPPIA TORSIONE Altezza 1,2 m 4´344,48 0,034 09/05/2022 16/05/2022 6 8

* * * Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezio ... mersione di strutture pesanti fino a 18 metri di lunghezza 421,48 0,003 09/05/2022 15/05/2022 5 7

* SISTEMAZIONI ESTERNE E VIABILITA' 1´596´284,61 12,657 22/04/2022 31/05/2022 27 40

* * Diaframmi/paratie e tiranti 645´833,07 5,121 11/05/2022 23/05/2022 9 13

* * * con elementi in cemento armato accostati fra loro: dello spessore di 100 cm 330´536,66 2,621 12/05/2022 18/05/2022 5 7

* * * Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio Acciaio in barre per armature 270´482,80 2,145 11/05/2022 16/05/2022 4 6

* * * Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti  ... merati cementizi semplici o armati per opere in elevazione 13´095,06 0,104 11/05/2022 19/05/2022 7 9

* * * Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resis ... ima degli inert Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq 20´459,12 0,162 13/05/2022 20/05/2022 6 8

* * * GEOCOMPOSITI AD ELEVATA CAPACITÀ DRENANTE Geocomposito con singolo geotessile in PP di peso min. 120 gr/mq 5´307,64 0,042 13/05/2022 20/05/2022 6 8

* * * Esecuzione drenaggio orizzontale con ghiaia o ciottoloni di cava locale Spessore oltre cm 10 5´951,79 0,047 13/05/2022 23/05/2022 7 11

* * Muri di contenimento e recinzioni 662´650,64 5,254 13/05/2022 25/05/2022 9 13

* * * in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 60 kg/cmq: per diametro pari a 400 mm 4´942,20 0,039 17/05/2022 23/05/2022 5 7

* * * Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio Acciaio in barre per armature 8´860,48 0,070 17/05/2022 20/05/2022 4 4

* * * in elevazione: Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq 5´037,94 0,040 18/05/2022 20/05/2022 3 3

* * * Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti  ... merati cementizi semplici o armati per opere in elevazione 8´692,21 0,069 18/05/2022 24/05/2022 5 7

* * * Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... lo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) 7´211,41 0,057 19/05/2022 23/05/2022 3 5

* * * Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ...  terra effettuata con autocarri per trasporti fino a 10 km 8´211,22 0,065 19/05/2022 25/05/2022 5 7

* * * Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di mater ... R 170504 come da offerta a seguito di indagine di mercato. 2´169,81 0,017 18/05/2022 23/05/2022 4 6

* * * Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per oper ... cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni 200 kg/mc 19´056,38 0,151 19/05/2022 24/05/2022 4 6

* * * Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resis ... ima degli inert Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq 126´465,61 1,003 19/05/2022 24/05/2022 4 6

* * * in elevazione: Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq 100´315,86 0,795 17/05/2022 24/05/2022 6 8
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* * * Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti  ... merati cementizi semplici o armati per opere di fondazione 138´302,29 1,097 16/05/2022 24/05/2022 7 9

* * * Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio Acciaio in barre per armature 210´876,27 1,672 17/05/2022 20/05/2022 4 4

* * * Esecuzione drenaggio orizzontale con ghiaia o ciottoloni di cava locale Spessore oltre cm 10 9´053,41 0,072 13/05/2022 20/05/2022 6 8

* * * GEOCOMPOSITI AD ELEVATA CAPACITÀ DRENANTE Geocomposito con singolo geotessile in PP di peso min. 120 gr/mq 13´455,55 0,107 16/05/2022 19/05/2022 4 4

* * Piazzali, parcheggi scoperti ed aree a verde 287´800,90 2,282 22/04/2022 31/05/2022 27 40

* * * Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica  ... ura/vangatura, erpicatura) per superfici da 1.000÷2.000 m² 3´120,00 0,025 19/05/2022 25/05/2022 5 7

* * * Pavimento drenante in masselli autobloccanti forati in ma ... o, riempiti con terreno vegetale e semina per inerbimento. 20´160,50 0,160 20/05/2022 24/05/2022 3 5

* * * Stesa e modellazione di terra di coltivo: operazione meccanica 12´731,70 0,101 20/05/2022 26/05/2022 5 7

* * * Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata, ... lio di semi di specie erbacee selezionate in ragione di 40 845,96 0,007 20/05/2022 27/05/2022 6 8

* * * Messa a dimora di piante cedrus atlantica glauca 1´211,34 0,010 20/05/2022 27/05/2022 6 8

* * * Tessuto multi filamento in Poliestere ad alto modulo , ac ... e ad alto modulo , accoppiato ad un geotessile non tessuto 4´547,84 0,036 19/05/2022 25/05/2022 5 7

* * * Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con  ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale 1´220,38 0,010 20/05/2022 27/05/2022 6 8

* * * Fornitura e posa in opera di manto in erba sintetica di t ...  pelle, totalmente non irritante a contatto con gli occhi. 15´720,32 0,125 19/05/2022 30/05/2022 8 12

* * * Fornitura e posa in opera di coppia di porte per calcio a ... 49, completa di reti, ganci, ecc. come da preventivo n. 2. 1´252,35 0,010 13/05/2022 26/05/2022 10 14

* * * Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzz ... nza caratteristica, Rck 25 N/mmq per uno spessore di 10 cm 7´959,21 0,063 13/05/2022 24/05/2022 8 12

* * * TELAI IN PROFILATI DI FERRO Telai semplici in ferro eseguiti con profilati 16´461,70 0,131 17/05/2022 26/05/2022 8 10

* * * Recinzione da pannello grigliato Recinzione da pannello grigliato 45´532,25 0,361 17/05/2022 27/05/2022 9 11

* * * FORNITURA E POSA IN OPERA DI RECINZIONE METALLICA ALTA 1, ... ONTANTI A TRALICCIO E RETE A DOPPIA TORSIONE Altezza 1,2 m 9´309,60 0,074 09/05/2022 18/05/2022 8 10

* * * Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezio ... mersione di strutture pesanti fino a 18 metri di lunghezza 10´043,15 0,080 10/05/2022 19/05/2022 8 10

* * * Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per oper ... cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni 200 kg/mc 5´763,60 0,046 12/05/2022 24/05/2022 9 13

* * * Cordone prefabbricato da cm 8,10x25x100 Cordone prefabbricato da cm 14,16x25x100 31´688,90 0,251 13/05/2022 23/05/2022 7 11

* * * Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana b ... a in filo continuo di poliestere non tessuto spessore 4 mm 6´426,00 0,051 17/05/2022 26/05/2022 8 10

* * * Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato,  ... parti I, II, III finitura superiore standard colore grigio 18´486,00 0,147 13/05/2022 31/05/2022 13 19

* * * Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con  ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale 7´910,31 0,063 18/05/2022 31/05/2022 10 14

* * * Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... OMERATO BITUMINOSO TRADIZIONALE PER STRATI DI COLLEGAMENTO 35´752,67 0,283 16/05/2022 25/05/2022 8 10

* * * Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATI DI USURA DI TIPO TRADIZIONALE 27´982,36 0,222 22/04/2022 02/05/2022 6 11

* * * FORNITURA E POSA DI SOSTEGNI TUBOLARI Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari altezza da 2 a 3 metri 659,96 0,005 27/04/2022 04/05/2022 6 8

* * * FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI PARCHEGGIO Fornit ... frangenza classe I In lamiera di ferro 10/10 di lato cm 60 168,68 0,001 27/04/2022 05/05/2022 7 9

* * * FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 60 99,69 0,001 26/04/2022 03/05/2022 6 8

* * * FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI USO DI CORSIE In lamiera di alluminio 25/10 da 90x90 cm 126,23 0,001 22/04/2022 06/05/2022 10 15

* * * FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 60 46,46 0,000 27/04/2022 03/05/2022 5 7

* * * FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI SENSO UNICO In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I 52,48 0,000 27/04/2022 03/05/2022 5 7
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* * * FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 90x100 869,28 0,007 26/04/2022 03/05/2022 6 8

* * * FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 60 121,80 0,001 28/04/2022 06/05/2022 7 9

* * * SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq 255,78 0,002 29/04/2022 10/05/2022 8 12

* * * SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOSPRUZZATO E TERMOCOLATO Per strisce di larghezza 15 cm 1´274,40 0,010 02/05/2022 13/05/2022 10 12

* IMPIANTI COMUNI 794´585,41 6,301 02/05/2022 06/07/2022 47 66

* * Impianti speciali 40´181,56 0,319 02/05/2022 17/05/2022 12 16

* * * CUSTODIA DA ESTERNO PER TELECAMERA custodia da esterno per telecamera 4´290,40 0,034 04/05/2022 10/05/2022 5 7

* * * CUSTODIA DA ESTERNO PER TELECAMERA custodia da esterno per telecamera 6´006,56 0,048 02/05/2022 06/05/2022 5 5

* * * TELECAMERA CCD BIANCO E NERO SENSORE 1/2'' Telecamera CCD bianco e nero 14´566,44 0,116 05/05/2022 11/05/2022 5 7

* * * CAVO OTTICO PER INTERNO/ESTERNO TIPO "TUBO SFUSO" 4 fibre armatura non metallica 7´230,00 0,057 05/05/2022 11/05/2022 5 7

* * * PASSARELLA ASOLATA DA mm 75 Da mm 200 6´372,00 0,051 02/05/2022 05/05/2022 4 4

* * * CUSTODIA DA ESTERNO PER TELECAMERA custodia da esterno per telecamera 1´716,16 0,014 04/05/2022 17/05/2022 10 14

* * Impianto elettrico 528´703,85 4,192 09/05/2022 16/06/2022 28 39

* * * con sistema di raffreddamento ad aria e ad acqua: servizio continuo 720 kVA, servizio emergenza 800 kVA 143´859,51 1,141 09/05/2022 20/05/2022 10 12

* * * Prezzo addizionale per autocommutatore rete - gruppo, per ... kVA: servizio continuo 800 kVA, servizio emergenza 875 kVA 12´327,48 0,098 13/05/2022 25/05/2022 9 13

* * * PALO RASTREMATO O CONICO CON BRACCIO ZINCATO d2=127; d1= 60; l= 8800; h=8000; kg=80; S=3,6 17´715,96 0,140 16/05/2022 23/05/2022 6 8

* * * Apparecchio illuminante per palo stradale tipo LED da 75W - 90W 11´461,68 0,091 20/05/2022 27/05/2022 6 8

* * * POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 60x60x60 cm 2´062,08 0,016 17/05/2022 31/05/2022 11 15

* * * DISPERSORE A CROCE IN PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO lunghezza 1,5 m 11´808,16 0,094 17/05/2022 03/06/2022 13 18

* * * CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPIC ... A, TUBAZIONE PROTETTIVA O CUNICOLO sezione nominale 70 mm¦ 12´730,00 0,101 20/05/2022 31/05/2022 8 12

* * * FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSUNI IN MATERIALE COMPOSITO 600 x 600 classe B 125 7´790,40 0,062 30/05/2022 09/06/2022 8 11

* * * CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPIC ... A, TUBAZIONE PROTETTIVA O CUNICOLO sezione nominale 70 mm¦ 12´730,00 0,101 31/05/2022 08/06/2022 6 9

* * * CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE Diametro mm 90 5´160,00 0,041 01/06/2022 09/06/2022 6 9

* * * QUADRO ELETTRICO BASSA TENSIONE Q1 (QGBT) realizzato in c ... ere accessorie per installazione e fissaggio dello stesso. 64´296,35 0,510 31/05/2022 09/06/2022 7 10

* * * QUADRO ELETTRICO Q6 (A-QCARB) realizzato in carpenteria m ... ere accessorie per installazione e fissaggio dello stesso. 3´227,87 0,026 27/05/2022 10/06/2022 10 15

* * * QUADRO ELETTRICO Q2 (A-ILL QEXT) realizzato in carpenteri ... ere accessorie per installazione e fissaggio dello stesso. 3´860,35 0,031 01/06/2022 10/06/2022 7 10

* * * QUADRO ELETTRICO Q4 (QAcquePiovane) realizzato in carpent ... ere accessorie per installazione e fissaggio dello stesso. 3´860,37 0,031 25/05/2022 08/06/2022 10 15

* * * QUADRO ELETTRICO Q10 (QGVVF) realizzato in carpenteria me ... ere accessorie per installazione e fissaggio dello stesso. 3´672,72 0,029 20/05/2022 03/06/2022 10 15

* * * TUBO FLESSIBILE SERIE LEGGERA Diametro mm 25 153,00 0,001 18/05/2022 07/06/2022 14 21

* * * Struttura prefrabbricata per cabina di trasformazione MT/ ... tto per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.- 29´888,21 0,237 30/05/2022 07/06/2022 6 9

* * * tensione primaria 12 kV: potenza 1250 kVA 54´182,52 0,430 30/05/2022 09/06/2022 8 11

* * * Accessori per trasformatori: termometro a quadrante 810,72 0,006 25/05/2022 15/06/2022 15 22
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* * * Accessori per trasformatori: sistema di ventilazione forzata, per aumento della potenza nominale fi 5´595,54 0,044 27/05/2022 16/06/2022 14 21

* * * Scomparto Misure, 24 kV, completo con sezionatore terra (ST): 630 A, 3 TV, 3 fusibili 11´628,27 0,092 23/05/2022 03/06/2022 9 12

* * * Scomparto Protezione generale, trafo o partenza, con interruttore manovra rotativo (IMR) 24 kV, 16 kA, 630 A 7´921,27 0,063 20/05/2022 01/06/2022 9 13

* * * Scomparto Protezione generale, trafo o partenza, a doppio ... esafluoruro o a volume d'olio ridotto: 24 kV, 16 kA, 630 A 16´352,17 0,130 27/05/2022 01/06/2022 4 6

* * * Scomparto Protezione generale, trafo o partenza, a doppio ... esafluoruro o a volume d'olio ridotto: 24 kV, 16 kA, 630 A 16´352,17 0,130 25/05/2022 31/05/2022 5 7

* * * Scomparto risalita sbarre con 6 isolatori portanti 24 kV: 630 A 5´276,20 0,042 24/05/2022 30/05/2022 5 7

* * * Scomparto protezione generale con sezionatore rotativo, i ... ccanico fra apparecchi di manovra e por 24 kV, 16 kA 650 A 23´496,75 0,186 20/05/2022 30/05/2022 7 11

* * * POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE 60x60x60 cm 3´150,40 0,025 26/05/2022 09/06/2022 10 15

* * * CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPIC ... A, TUBAZIONE PROTETTIVA O CUNICOLO sezione nominale 70 mm¦ 3´819,00 0,030 01/06/2022 15/06/2022 10 15

* * * FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSUNI IN MATERIALE COMPOSITO 600 x 600 classe B 125 11´902,00 0,094 26/05/2022 16/06/2022 15 22

* * * CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPIC ... A, TUBAZIONE PROTETTIVA O CUNICOLO sezione nominale 70 mm¦ 3´819,00 0,030 01/06/2022 16/06/2022 11 16

* * * CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE Diametro mm 90 11´635,80 0,092 03/06/2022 14/06/2022 8 12

* * * Fornitura e posa in opera di stazione  di ricarica per ve ... 3 secondo IEC 61851-1, potenza 7,4 kW (32A 230V) per presa 5´005,30 0,040 03/06/2022 10/06/2022 6 8

* * * Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e sc ... te, cablata e rifasata, IP 55 con reattore standard 2x36 W 999,60 0,008 03/06/2022 10/06/2022 6 8

* * * TUBO FLESSIBILE SERIE LEGGERA Diametro mm 25 153,00 0,001 07/06/2022 14/06/2022 6 8

* * Impianto idrico/sanitario 13´262,45 0,105 06/06/2022 22/06/2022 13 17

* * * Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... lo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) 352,56 0,003 16/06/2022 22/06/2022 5 7

* * * TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 3,8 mm 1´466,40 0,012 15/06/2022 21/06/2022 5 7

* * * TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 3,0 mm 1´727,10 0,014 06/06/2022 20/06/2022 11 15

* * * POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE SIFONATO 50x50x50 cm 55,61 0,000 09/06/2022 20/06/2022 8 12

* * * RINFIANCO DI TUBAZIONI Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina 199,37 0,002 10/06/2022 21/06/2022 8 12

* * * Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo 438,91 0,003 10/06/2022 20/06/2022 7 11

* * * Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... lo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) 352,56 0,003 14/06/2022 17/06/2022 4 4

* * * TUBI DI ACCIAIO SENZA SALDATURA CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO del diametro di 50 mm 2´914,60 0,023 10/06/2022 17/06/2022 6 8

* * * RINFIANCO DI TUBAZIONI Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina 199,37 0,002 08/06/2022 20/06/2022 9 13

* * * Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo 438,91 0,003 09/06/2022 20/06/2022 8 12

* * * TUBI IN POLIETILENE MULTISTATO CORAZZATO PE 100 PFA 16 Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm 4´337,00 0,034 06/06/2022 21/06/2022 12 16

* * * GIUNTO DIELETTRICO FILETTATO PER MONTANTI GAS Giunto dielettrico per montanti gas da 3" 121,55 0,001 13/06/2022 22/06/2022 8 10

* * * CHIAVE DI CONDOTTA DI SICUREZZA Chiave per montanti gas di diametro 3" 130,71 0,001 10/06/2022 20/06/2022 7 11

* * * TUBI DI ACCIAIO SENZA SALDATURA CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO del diametro di 80 mm 527,80 0,004 13/06/2022 20/06/2022 6 8

* * Impianto antincendio 8´042,70 0,064 10/06/2022 21/06/2022 8 12

* * * TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 3,8 mm 789,60 0,006 14/06/2022 21/06/2022 6 8
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euro (%) Lav. Tot.

* * * TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO E MALTA INTERNA Tubazione diametro nominale mm 500 7´253,10 0,058 10/06/2022 21/06/2022 8 12

* * Impianto fognario 204´394,85 1,621 26/05/2022 06/07/2022 29 42

* * * Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... lo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) 12´551,81 0,100 09/06/2022 24/06/2022 12 16

* * * Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità DN 200 mm e d im/min 176 mm 9´916,04 0,079 26/05/2022 22/06/2022 19 28

* * * TUBAZIONE IN PE-AD CORRUGATA RIGIDITA' 8 kN\mq DN 160 mm e d im/min 135 mm 1´596,47 0,013 08/06/2022 20/06/2022 9 13

* * * Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità DN 250 mm e d im/min 216 mm 3´284,51 0,026 03/06/2022 20/06/2022 12 18

* * * Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità DN 400 mm e d im/min 343 mm 5´360,55 0,043 10/06/2022 21/06/2022 8 12

* * * Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità DN 500 mm e d im/min 427 mm 4´628,91 0,037 17/06/2022 21/06/2022 3 5

* * * POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE SIFONATO 80x80x80 cm 10´838,88 0,086 31/05/2022 21/06/2022 15 22

* * * ANELLI DI PROLUNGA PER POZZETTI PEDONALI 80x80x85 cm 7´001,96 0,056 08/06/2022 21/06/2022 10 14

* * * ANELLI DI PROLUNGA PER POZZETTI PEDONALI 80x80x25 cm 2´128,24 0,017 13/06/2022 21/06/2022 7 9

* * * SOLETTA DI COPERTURA PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO ARMATO Dimensioni Esterne cm. 130x180 18´627,18 0,148 10/06/2022 21/06/2022 8 12

* * * FORNITURA E POSA DI CHIUSUNI IN GHISA SFEROIDALE A FORMA  ...  e posa di chiusini quadrata o rettangolare fondo depresso 23´562,00 0,187 17/06/2022 22/06/2022 4 6

* * * RINFIANCO DI TUBAZIONI Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina 4´762,85 0,038 10/06/2022 17/06/2022 6 8

* * * Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo 11´787,11 0,093 08/06/2022 17/06/2022 8 10

* * * Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltiment ... e meteoriche superficiali Da cm 20x100 cm ed altezza cm 25 10´940,58 0,087 10/06/2022 21/06/2022 8 12

* * * Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa  ... n ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione 12´285,00 0,097 13/06/2022 22/06/2022 8 10

* * * Impianto di accumulo e riutilizzo delle acque piovane, in ... ricavata  dal listino Regione Campania 2018 U04.020.091.c. 21´835,80 0,173 10/06/2022 22/06/2022 9 13

* * * Vasca disoletrice in calcestruzzo prefabbricato completa  ...  ricavata dal Listino Regione Campania 2018 U04.020.093.b. 4´683,10 0,037 10/06/2022 21/06/2022 8 12

* * * Impianto di trattamento acque di Prima Pioggia , realizza ...  EN ISO 9001:2008 certificato ICMQ. dimensioni 2.5*9.5*2.7 23´715,62 0,188 17/06/2022 28/06/2022 8 12

* * * TUBO IN PVC SERIE 302 PER COLONNE VERTICALI Tubo in PVC rigido da mm 160 2´856,00 0,023 10/06/2022 24/06/2022 11 15

* * * TUBO IN PVC SERIE 302 PER COLONNE VERTICALI Tubo in PVC rigido da mm 125 6´904,00 0,055 17/06/2022 27/06/2022 7 11

* * * Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ...  terra effettuata con autocarri per trasporti fino a 10 km 5´128,24 0,041 20/06/2022 06/07/2022 13 17

     Data, 00/00/0000

Tecnico

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria
TABELLA DELLE ATTIVITA'



     Comune di Reggio Calabria

     Provincia di Reggio Calabria

Tabella Date e Importi

OGGETTO: Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione,
direzione lavori, contabilità dei lavori ed accatastamento, finalizzati al completamento ed all'ampliamento del
polifunzionale "Manganelli" per la nuova sede del XII Reparto Mobile della Polizia di Stato, in Reggio Calabria,
Località Santa Caterina.
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, 00/00/0000

Il Tecnico
()

_________________________
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

04/03/2019 5´895,30 5´895,30 0,047
05/03/2019 5´895,30 11´790,60 0,093
06/03/2019 5´895,30 17´685,89 0,140
07/03/2019 11´385,39 29´071,28 0,231
08/03/2019 11´451,77 40´523,06 0,321
11/03/2019 17´535,62 58´058,68 0,460
12/03/2019 20´146,97 78´205,65 0,620
13/03/2019 20´645,32 98´850,97 0,784
14/03/2019 14´687,37 113´538,34 0,900
15/03/2019 14´581,01 128´119,35 1,016
18/03/2019 25´585,06 153´704,41 1,219
19/03/2019 22´116,39 175´820,80 1,394
20/03/2019 17´295,93 193´116,73 1,531
21/03/2019 16´157,67 209´274,40 1,659
22/03/2019 15´511,92 224´786,32 1,782
25/03/2019 17´810,25 242´596,57 1,924
26/03/2019 17´810,25 260´406,82 2,065
27/03/2019 17´810,25 278´217,07 2,206
28/03/2019 17´810,25 296´027,32 2,347
29/03/2019 17´810,25 313´837,57 2,489
01/04/2019 21´606,98 335´444,56 2,660
02/04/2019 21´606,98 357´051,54 2,831
03/04/2019 21´606,98 378´658,53 3,002
04/04/2019 31´974,66 410´633,19 3,256
05/04/2019 31´974,66 442´607,85 3,510
08/04/2019 14´164,41 456´772,26 3,622
09/04/2019 14´164,41 470´936,67 3,734
10/04/2019 14´164,41 485´101,08 3,847
11/04/2019 14´164,42 499´265,50 3,959
12/04/2019 10´367,68 509´633,17 4,041
15/04/2019 10´367,68 520´000,85 4,123
16/04/2019 10´367,68 530´368,53 4,205
17/04/2019 10´367,68 540´736,20 4,288
18/04/2019 10´367,68 551´103,88 4,370
19/04/2019 10´367,68 561´471,56 4,452
23/04/2019 10´367,68 571´839,23 4,534
24/04/2019 10´367,68 582´206,91 4,616
26/04/2019 10´367,68 592´574,58 4,699
29/04/2019 10´367,68 602´942,26 4,781
30/04/2019 10´367,68 613´309,94 4,863
02/05/2019 10´367,68 623´677,61 4,945
03/05/2019 16´205,70 639´883,31 5,074
06/05/2019 16´205,70 656´089,01 5,202
07/05/2019 16´205,70 672´294,71 5,331
08/05/2019 16´205,70 688´500,40 5,459
09/05/2019 29´642,15 718´142,55 5,694
10/05/2019 19´274,47 737´417,02 5,847
13/05/2019 19´885,38 757´302,40 6,005
14/05/2019 19´885,38 777´187,78 6,163
15/05/2019 19´885,38 797´073,15 6,320
16/05/2019 14´047,36 811´120,51 6,432
17/05/2019 14´047,36 825´167,87 6,543
20/05/2019 14´047,36 839´215,23 6,654
21/05/2019 14´047,36 853´262,59 6,766
22/05/2019 14´047,36 867´309,94 6,877
23/05/2019 14´047,36 881´357,30 6,989
24/05/2019 14´047,36 895´404,66 7,100
27/05/2019 14´047,36 909´452,02 7,211
28/05/2019 14´047,36 923´499,38 7,323
29/05/2019 14´047,35 937´546,73 7,434
30/05/2019 610,91 938´157,64 7,439
31/05/2019 610,91 938´768,56 7,444
03/06/2019 1´870,59 940´639,15 7,459
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04/06/2019 4´023,51 944´662,66 7,491
05/06/2019 4´023,51 948´686,17 7,522
06/06/2019 4´023,51 952´709,68 7,554
07/06/2019 4´023,51 956´733,20 7,586
10/06/2019 4´023,51 960´756,71 7,618
11/06/2019 4´023,51 964´780,22 7,650
12/06/2019 4´023,51 968´803,73 7,682
13/06/2019 4´023,51 972´827,24 7,714
14/06/2019 4´023,51 976´850,75 7,746
17/06/2019 4´023,51 980´874,26 7,778
18/06/2019 4´023,51 984´897,77 7,810
19/06/2019 4´023,51 988´921,29 7,841
20/06/2019 4´587,80 993´509,09 7,878
21/06/2019 4´669,19 998´178,27 7,915
24/06/2019 4´720,19 1´002´898,46 7,952
25/06/2019 4´720,19 1´007´618,66 7,990
26/06/2019 4´794,16 1´012´412,81 8,028
27/06/2019 4´794,15 1´017´206,96 8,066
28/06/2019 3´534,47 1´020´741,44 8,094
01/07/2019 3´534,47 1´024´275,91 8,122
02/07/2019 3´534,47 1´027´810,38 8,150
03/07/2019 3´534,47 1´031´344,85 8,178
04/07/2019 3´534,48 1´034´879,33 8,206
05/07/2019 770,64 1´035´649,97 8,212
08/07/2019 206,35 1´035´856,32 8,214
09/07/2019 51,01 1´035´907,32 8,214
10/07/2019 51,01 1´035´958,33 8,214
11/07/2019 51,01 1´036´009,34 8,215
12/07/2019 51,01 1´036´060,35 8,215
15/07/2019 8´780,28 1´044´840,63 8,285
16/07/2019 8´780,28 1´053´620,91 8,354
17/07/2019 8´780,28 1´062´401,19 8,424
18/07/2019 8´780,28 1´071´181,47 8,494
19/07/2019 8´780,28 1´079´961,75 8,563
22/07/2019 8´780,28 1´088´742,04 8,633
23/07/2019 8´780,28 1´097´522,32 8,703
24/07/2019 8´780,28 1´106´302,60 8,772
25/07/2019 8´780,28 1´115´082,88 8,842
26/07/2019 8´780,28 1´123´863,16 8,911
29/07/2019 8´780,28 1´132´643,44 8,981
30/07/2019 8´780,28 1´141´423,72 9,051
31/07/2019 8´780,28 1´150´204,00 9,120
01/08/2019 8´780,28 1´158´984,29 9,190
02/08/2019 8´780,28 1´167´764,57 9,260
05/08/2019 8´780,28 1´176´544,85 9,329
06/08/2019 14´845,76 1´191´390,61 9,447
07/08/2019 14´845,77 1´206´236,37 9,565
08/08/2019 6´571,75 1´212´808,12 9,617
09/08/2019 6´065,48 1´218´873,60 9,665
12/08/2019 6´065,48 1´224´939,08 9,713
13/08/2019 6´065,48 1´231´004,55 9,761
14/08/2019 6´065,48 1´237´070,03 9,809
16/08/2019 8´665,12 1´245´735,15 9,878
19/08/2019 8´886,43 1´254´621,58 9,948
20/08/2019 8´886,43 1´263´508,00 10,019
21/08/2019 9´484,76 1´272´992,76 10,094
22/08/2019 9´864,52 1´282´857,28 10,172
23/08/2019 4´233,52 1´287´090,80 10,206
26/08/2019 4´233,52 1´291´324,32 10,239
27/08/2019 4´233,52 1´295´557,84 10,273
28/08/2019 5´158,55 1´300´716,39 10,314
29/08/2019 5´158,55 1´305´874,94 10,355
30/08/2019 5´158,54 1´311´033,48 10,396
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02/09/2019 2´558,90 1´313´592,38 10,416
03/09/2019 4´720,39 1´318´312,77 10,453
04/09/2019 4´720,39 1´323´033,16 10,491
05/09/2019 4´720,39 1´327´753,54 10,528
06/09/2019 4´720,39 1´332´473,93 10,566
09/09/2019 4´122,05 1´336´595,98 10,598
10/09/2019 3´307,81 1´339´903,80 10,625
11/09/2019 3´307,81 1´343´211,61 10,651
12/09/2019 4´465,01 1´347´676,62 10,686
13/09/2019 4´465,01 1´352´141,63 10,722
16/09/2019 4´465,01 1´356´606,64 10,757
17/09/2019 4´465,01 1´361´071,65 10,792
18/09/2019 2´064,08 1´363´135,73 10,809
19/09/2019 5´469,90 1´368´605,63 10,852
20/09/2019 5´469,90 1´374´075,54 10,895
23/09/2019 8´286,34 1´382´361,87 10,961
24/09/2019 8´286,34 1´390´648,21 11,027
25/09/2019 8´286,34 1´398´934,55 11,093
26/09/2019 8´286,34 1´407´220,89 11,158
27/09/2019 8´286,33 1´415´507,22 11,224
30/09/2019 7´129,14 1´422´636,37 11,281
01/10/2019 7´129,14 1´429´765,51 11,337
02/10/2019 10´010,38 1´439´775,89 11,416
03/10/2019 10´010,38 1´449´786,27 11,496
04/10/2019 10´010,38 1´459´796,65 11,575
07/10/2019 6´604,56 1´466´401,21 11,628
08/10/2019 6´604,56 1´473´005,77 11,680
09/10/2019 6´604,56 1´479´610,33 11,732
10/10/2019 6´639,51 1´486´249,84 11,785
11/10/2019 6´809,29 1´493´059,13 11,839
14/10/2019 10´682,14 1´503´741,27 11,924
15/10/2019 8´657,04 1´512´398,31 11,992
16/10/2019 8´657,04 1´521´055,35 12,061
17/10/2019 7´800,90 1´528´856,25 12,123
18/10/2019 7´800,90 1´536´657,15 12,185
21/10/2019 9´071,17 1´545´728,31 12,257
22/10/2019 10´932,70 1´556´661,02 12,343
23/10/2019 12´379,90 1´569´040,92 12,441
24/10/2019 12´210,13 1´581´251,05 12,538
25/10/2019 13´015,21 1´594´266,25 12,641
28/10/2019 7´449,23 1´601´715,49 12,700
29/10/2019 7´449,23 1´609´164,72 12,760
30/10/2019 7´449,23 1´616´613,96 12,819
31/10/2019 7´449,23 1´624´063,19 12,878
04/11/2019 7´789,76 1´631´852,94 12,939
05/11/2019 6´519,49 1´638´372,43 12,991
06/11/2019 5´205,80 1´643´578,23 13,032
07/11/2019 3´175,80 1´646´754,03 13,058
08/11/2019 3´175,80 1´649´929,83 13,083
11/11/2019 3´175,80 1´653´105,63 13,108
12/11/2019 3´186,55 1´656´292,18 13,133
13/11/2019 3´443,86 1´659´736,04 13,161
14/11/2019 3´443,86 1´663´179,90 13,188
15/11/2019 3´443,86 1´666´623,76 13,215
18/11/2019 657,38 1´667´281,14 13,220
19/11/2019 316,86 1´667´598,00 13,223
20/11/2019 316,86 1´667´914,86 13,225
21/11/2019 675,59 1´668´590,45 13,231
22/11/2019 418,28 1´669´008,73 13,234
25/11/2019 10´841,12 1´679´849,85 13,320
26/11/2019 10´841,12 1´690´690,97 13,406
27/11/2019 10´841,11 1´701´532,08 13,492
28/11/2019 10´471,63 1´712´003,72 13,575
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29/11/2019 10´471,63 1´722´475,35 13,658
02/12/2019 9´319,95 1´731´795,30 13,732
03/12/2019 9´319,95 1´741´115,25 13,806
04/12/2019 9´319,95 1´750´435,21 13,880
05/12/2019 9´319,95 1´759´755,16 13,954
06/12/2019 9´319,95 1´769´075,11 14,028
09/12/2019 9´319,95 1´778´395,06 14,101
10/12/2019 11´839,14 1´790´234,20 14,195
11/12/2019 3´979,70 1´794´213,90 14,227
12/12/2019 3´979,70 1´798´193,60 14,258
13/12/2019 3´979,70 1´802´173,29 14,290
16/12/2019 3´979,70 1´806´152,99 14,322
17/12/2019 3´979,70 1´810´132,69 14,353
18/12/2019 3´979,70 1´814´112,39 14,385
19/12/2019 3´657,07 1´817´769,46 14,414
20/12/2019 3´657,07 1´821´426,53 14,443
23/12/2019 1´510,69 1´822´937,22 14,455
24/12/2019 1´447,41 1´824´384,62 14,466
27/12/2019 1´497,52 1´825´882,14 14,478
30/12/2019 2´596,36 1´828´478,50 14,499
31/12/2019 2´596,36 1´831´074,86 14,519
02/01/2020 10´042,10 1´841´116,96 14,599
03/01/2020 15´305,68 1´856´422,64 14,720
07/01/2020 19´813,01 1´876´235,65 14,877
08/01/2020 18´623,03 1´894´858,69 15,025
09/01/2020 17´488,76 1´912´347,45 15,164
10/01/2020 10´544,81 1´922´892,26 15,247
13/01/2020 8´953,39 1´931´845,65 15,318
14/01/2020 7´624,97 1´939´470,62 15,379
15/01/2020 7´624,97 1´947´095,59 15,439
16/01/2020 708,77 1´947´804,36 15,445
17/01/2020 4´038,67 1´951´843,03 15,477
20/01/2020 4´214,46 1´956´057,49 15,510
21/01/2020 4´313,95 1´960´371,44 15,544
22/01/2020 2´497,75 1´962´869,19 15,564
23/01/2020 2´139,21 1´965´008,40 15,581
24/01/2020 11´539,31 1´976´547,71 15,673
27/01/2020 13´314,46 1´989´862,17 15,778
28/01/2020 11´605,08 2´001´467,24 15,870
29/01/2020 10´062,63 2´011´529,87 15,950
30/01/2020 10´062,63 2´021´592,50 16,030
31/01/2020 6´683,06 2´028´275,56 16,083
03/02/2020 3´031,87 2´031´307,43 16,107
04/02/2020 3´031,87 2´034´339,30 16,131
05/02/2020 2´975,89 2´037´315,19 16,154
06/02/2020 1´696,65 2´039´011,84 16,168
07/02/2020 2´922,74 2´041´934,58 16,191
10/02/2020 5´644,91 2´047´579,50 16,236
11/02/2020 21´362,33 2´068´941,83 16,405
12/02/2020 26´425,15 2´095´366,97 16,615
13/02/2020 24´506,42 2´119´873,39 16,809
14/02/2020 30´595,61 2´150´469,00 17,052
17/02/2020 27´231,55 2´177´700,55 17,268
18/02/2020 22´950,50 2´200´651,04 17,450
19/02/2020 6´662,89 2´207´313,93 17,502
20/02/2020 3´211,34 2´210´525,27 17,528
21/02/2020 1´648,18 2´212´173,45 17,541
24/02/2020 1´412,10 2´213´585,55 17,552
25/02/2020 771,14 2´214´356,69 17,558
26/02/2020 1´894,47 2´216´251,16 17,573
27/02/2020 3´011,73 2´219´262,89 17,597
28/02/2020 10´127,75 2´229´390,64 17,678
02/03/2020 19´258,66 2´248´649,30 17,830
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03/03/2020 24´447,15 2´273´096,46 18,024
04/03/2020 29´833,04 2´302´929,50 18,261
05/03/2020 27´471,96 2´330´401,46 18,478
06/03/2020 35´677,48 2´366´078,95 18,761
09/03/2020 36´369,83 2´402´448,78 19,050
10/03/2020 45´420,73 2´447´869,50 19,410
11/03/2020 48´679,54 2´496´549,04 19,796
12/03/2020 54´615,12 2´551´164,16 20,229
13/03/2020 41´136,87 2´592´301,03 20,555
16/03/2020 9´964,09 2´602´265,12 20,634
17/03/2020 4´580,24 2´606´845,36 20,670
18/03/2020 3´092,91 2´609´938,27 20,695
19/03/2020 9´406,32 2´619´344,59 20,770
20/03/2020 8´902,77 2´628´247,36 20,840
23/03/2020 8´902,77 2´637´150,14 20,911
24/03/2020 8´902,77 2´646´052,91 20,981
25/03/2020 8´902,77 2´654´955,68 21,052
26/03/2020 8´902,77 2´663´858,45 21,123
27/03/2020 8´902,77 2´672´761,22 21,193
30/03/2020 8´902,77 2´681´663,99 21,264
31/03/2020 8´902,77 2´690´566,76 21,334
01/04/2020 8´902,77 2´699´469,54 21,405
02/04/2020 8´902,77 2´708´372,31 21,475
03/04/2020 8´902,77 2´717´275,08 21,546
06/04/2020 8´902,77 2´726´177,85 21,617
07/04/2020 8´902,77 2´735´080,62 21,687
08/04/2020 7´963,22 2´743´043,84 21,750
09/04/2020 8´282,02 2´751´325,85 21,816
10/04/2020 8´282,02 2´759´607,87 21,882
14/04/2020 8´282,02 2´767´889,89 21,947
15/04/2020 8´282,02 2´776´171,91 22,013
16/04/2020 8´282,02 2´784´453,93 22,079
17/04/2020 8´282,02 2´792´735,95 22,144
20/04/2020 8´282,02 2´801´017,96 22,210
21/04/2020 8´282,02 2´809´299,98 22,276
22/04/2020 8´282,02 2´817´582,00 22,341
23/04/2020 8´282,02 2´825´864,02 22,407
24/04/2020 8´282,02 2´834´146,04 22,473
27/04/2020 14´560,14 2´848´706,17 22,588
28/04/2020 7´643,82 2´856´349,99 22,649
29/04/2020 7´643,82 2´863´993,81 22,709
30/04/2020 7´643,82 2´871´637,63 22,770
04/05/2020 7´643,82 2´879´281,44 22,831
05/05/2020 7´643,82 2´886´925,26 22,891
06/05/2020 7´643,82 2´894´569,08 22,952
07/05/2020 7´643,82 2´902´212,90 23,013
08/05/2020 7´643,82 2´909´856,71 23,073
11/05/2020 7´643,82 2´917´500,53 23,134
12/05/2020 7´643,82 2´925´144,35 23,194
13/05/2020 7´643,82 2´932´788,17 23,255
14/05/2020 17´388,96 2´950´177,12 23,393
15/05/2020 17´388,96 2´967´566,08 23,531
18/05/2020 17´070,16 2´984´636,24 23,666
19/05/2020 17´070,16 3´001´706,40 23,801
20/05/2020 18´200,61 3´019´907,00 23,946
21/05/2020 18´200,61 3´038´107,61 24,090
22/05/2020 18´200,60 3´056´308,21 24,234
25/05/2020 17´153,70 3´073´461,92 24,370
26/05/2020 19´669,88 3´093´131,80 24,526
27/05/2020 19´669,88 3´112´801,68 24,682
28/05/2020 19´669,88 3´132´471,56 24,838
29/05/2020 19´669,88 3´152´141,44 24,994
01/06/2020 19´669,88 3´171´811,32 25,150
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03/06/2020 19´669,88 3´191´481,20 25,306
04/06/2020 19´669,88 3´211´151,08 25,462
05/06/2020 21´385,59 3´232´536,67 25,632
08/06/2020 4´211,19 3´236´747,86 25,665
09/06/2020 4´290,26 3´241´038,12 25,699
10/06/2020 4´290,26 3´245´328,37 25,733
11/06/2020 4´290,26 3´249´618,63 25,767
12/06/2020 4´290,26 3´253´908,89 25,801
15/06/2020 4´290,26 3´258´199,15 25,835
16/06/2020 4´290,26 3´262´489,41 25,869
17/06/2020 3´159,81 3´265´649,23 25,894
18/06/2020 1´444,11 3´267´093,34 25,906
19/06/2020 1´444,11 3´268´537,45 25,917
22/06/2020 1´444,11 3´269´981,56 25,929
23/06/2020 1´444,11 3´271´425,67 25,940
24/06/2020 1´444,11 3´272´869,78 25,952
25/06/2020 1´444,11 3´274´313,90 25,963
26/06/2020 1´444,11 3´275´758,01 25,974
29/06/2020 1´444,11 3´277´202,12 25,986
30/06/2020 1´444,11 3´278´646,23 25,997
01/07/2020 1´444,11 3´280´090,34 26,009
02/07/2020 1´444,11 3´281´534,46 26,020
03/07/2020 1´444,11 3´282´978,57 26,032
06/07/2020 1´444,11 3´284´422,68 26,043
07/07/2020 1´444,11 3´285´866,79 26,055
08/07/2020 1´444,11 3´287´310,90 26,066
09/07/2020 1´444,11 3´288´755,01 26,078
10/07/2020 1´444,11 3´290´199,13 26,089
13/07/2020 1´444,11 3´291´643,24 26,100
14/07/2020 3´062,30 3´294´705,53 26,125
15/07/2020 2´980,84 3´297´686,37 26,148
16/07/2020 2´901,77 3´300´588,14 26,171
17/07/2020 1´981,52 3´302´569,65 26,187
20/07/2020 1´981,52 3´304´551,17 26,203
21/07/2020 1´981,52 3´306´532,68 26,218
22/07/2020 1´981,52 3´308´514,20 26,234
23/07/2020 1´981,52 3´310´495,72 26,250
24/07/2020 1´981,52 3´312´477,23 26,266
27/07/2020 1´981,52 3´314´458,75 26,281
28/07/2020 1´981,52 3´316´440,26 26,297
29/07/2020 1´981,52 3´318´421,78 26,313
30/07/2020 1´981,52 3´320´403,29 26,328
31/07/2020 1´981,52 3´322´384,81 26,344
03/08/2020 1´981,52 3´324´366,33 26,360
04/08/2020 1´981,52 3´326´347,84 26,376
05/08/2020 1´981,52 3´328´329,36 26,391
06/08/2020 1´981,52 3´330´310,87 26,407
07/08/2020 1´981,52 3´332´292,39 26,423
10/08/2020 1´981,52 3´334´273,90 26,438
11/08/2020 1´981,52 3´336´255,42 26,454
12/08/2020 1´981,52 3´338´236,94 26,470
13/08/2020 1´981,52 3´340´218,45 26,486
14/08/2020 2´685,86 3´342´904,31 26,507
17/08/2020 2´685,86 3´345´590,17 26,528
18/08/2020 704,35 3´346´294,52 26,534
19/08/2020 704,35 3´346´998,87 26,539
20/08/2020 704,35 3´347´703,22 26,545
21/08/2020 704,35 3´348´407,56 26,551
24/08/2020 704,35 3´349´111,91 26,556
25/08/2020 704,35 3´349´816,26 26,562
26/08/2020 704,35 3´350´520,61 26,567
27/08/2020 704,35 3´351´224,96 26,573
28/08/2020 704,35 3´351´929,30 26,578
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31/08/2020 704,35 3´352´633,65 26,584
01/09/2020 704,35 3´353´338,00 26,590
02/09/2020 704,35 3´354´042,35 26,595
03/09/2020 704,35 3´354´746,69 26,601
04/09/2020 50´515,44 3´405´262,13 27,001
07/09/2020 50´515,44 3´455´777,57 27,402
08/09/2020 50´515,44 3´506´293,01 27,802
09/09/2020 50´515,44 3´556´808,45 28,203
10/09/2020 50´515,44 3´607´323,89 28,604
11/09/2020 50´515,44 3´657´839,33 29,004
14/09/2020 50´515,44 3´708´354,77 29,405
15/09/2020 50´515,44 3´758´870,21 29,805
16/09/2020 49´811,09 3´808´681,30 30,200
17/09/2020 49´811,09 3´858´492,39 30,595
18/09/2020 49´811,09 3´908´303,48 30,990
21/09/2020 49´811,09 3´958´114,57 31,385
22/09/2020 49´811,09 4´007´925,66 31,780
23/09/2020 49´811,09 4´057´736,75 32,175
24/09/2020 49´811,09 4´107´547,85 32,570
25/09/2020 49´811,09 4´157´358,94 32,965
28/09/2020 49´811,09 4´207´170,03 33,360
29/09/2020 49´811,09 4´256´981,12 33,755
30/09/2020 49´811,09 4´306´792,21 34,150
01/10/2020 49´811,09 4´356´603,30 34,545
02/10/2020 49´811,09 4´406´414,39 34,940
05/10/2020 49´811,09 4´456´225,48 35,335
06/10/2020 49´811,09 4´506´036,57 35,730
07/10/2020 49´811,09 4´555´847,66 36,125
09/10/2020 31´639,36 4´587´487,02 36,376
12/10/2020 31´639,36 4´619´126,38 36,626
13/10/2020 31´639,36 4´650´765,74 36,877
14/10/2020 31´639,36 4´682´405,10 37,128
15/10/2020 31´639,36 4´714´044,46 37,379
16/10/2020 31´639,36 4´745´683,81 37,630
19/10/2020 31´639,36 4´777´323,17 37,881
20/10/2020 31´639,36 4´808´962,53 38,132
21/10/2020 31´639,36 4´840´601,89 38,383
22/10/2020 31´639,36 4´872´241,25 38,633
23/10/2020 31´639,36 4´903´880,61 38,884
26/10/2020 31´639,36 4´935´519,96 39,135
27/10/2020 31´639,36 4´967´159,32 39,386
28/10/2020 31´639,36 4´998´798,68 39,637
29/10/2020 31´639,36 5´030´438,04 39,888
30/10/2020 31´639,36 5´062´077,40 40,139
02/11/2020 31´639,36 5´093´716,75 40,390
03/11/2020 34´824,97 5´128´541,73 40,666
04/11/2020 34´824,97 5´163´366,70 40,942
05/11/2020 34´824,97 5´198´191,67 41,218
06/11/2020 47´579,60 5´245´771,28 41,595
09/11/2020 47´579,60 5´293´350,88 41,973
10/11/2020 71´666,50 5´365´017,38 42,541
11/11/2020 40´027,14 5´405´044,53 42,858
12/11/2020 40´027,14 5´445´071,67 43,176
13/11/2020 40´027,14 5´485´098,81 43,493
16/11/2020 40´027,14 5´525´125,96 43,810
17/11/2020 40´027,14 5´565´153,10 44,128
18/11/2020 44´631,86 5´609´784,96 44,482
19/11/2020 41´446,25 5´651´231,21 44,810
20/11/2020 41´743,95 5´692´975,16 45,141
23/11/2020 30´799,05 5´723´774,21 45,386
24/11/2020 32´953,98 5´756´728,19 45,647
25/11/2020 32´953,98 5´789´682,17 45,908
26/11/2020 32´953,98 5´822´636,16 46,169
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27/11/2020 32´953,98 5´855´590,14 46,431
30/11/2020 23´907,47 5´879´497,61 46,620
01/12/2020 23´907,47 5´903´405,08 46,810
02/12/2020 27´494,62 5´930´899,70 47,028
03/12/2020 30´331,77 5´961´231,47 47,268
04/12/2020 30´331,77 5´991´563,24 47,509
07/12/2020 49´698,65 6´041´261,89 47,903
09/12/2020 39´342,41 6´080´604,30 48,215
10/12/2020 28´648,56 6´109´252,86 48,442
11/12/2020 28´648,56 6´137´901,42 48,669
14/12/2020 41´215,53 6´179´116,94 48,996
15/12/2020 41´215,53 6´220´332,47 49,323
16/12/2020 41´215,53 6´261´548,00 49,650
17/12/2020 45´323,22 6´306´871,22 50,009
18/12/2020 47´827,74 6´354´698,96 50,388
21/12/2020 44´990,58 6´399´689,54 50,745
22/12/2020 42´905,13 6´442´594,66 51,085
23/12/2020 42´905,14 6´485´499,80 51,425
24/12/2020 22´225,95 6´507´725,75 51,602
28/12/2020 6´612,21 6´514´337,96 51,654
29/12/2020 6´612,21 6´520´950,17 51,707
30/12/2020 6´612,21 6´527´562,38 51,759
31/12/2020 6´612,21 6´534´174,59 51,811
04/01/2021 22´813,09 6´556´987,68 51,992
05/01/2021 18´705,40 6´575´693,08 52,141
07/01/2021 20´586,89 6´596´279,96 52,304
08/01/2021 20´586,89 6´616´866,85 52,467
11/01/2021 22´802,99 6´639´669,84 52,648
12/01/2021 22´802,99 6´662´472,83 52,829
13/01/2021 22´802,99 6´685´275,82 53,010
14/01/2021 22´802,99 6´708´078,82 53,190
15/01/2021 22´802,99 6´730´881,81 53,371
18/01/2021 28´944,09 6´759´825,90 53,601
19/01/2021 28´944,09 6´788´769,99 53,830
20/01/2021 28´944,09 6´817´714,09 54,060
21/01/2021 23´955,14 6´841´669,22 54,250
22/01/2021 23´955,14 6´865´624,36 54,440
25/01/2021 24´935,61 6´890´559,96 54,637
26/01/2021 24´935,61 6´915´495,57 54,835
27/01/2021 23´054,12 6´938´549,70 55,018
28/01/2021 20´838,01 6´959´387,71 55,183
29/01/2021 20´838,01 6´980´225,72 55,348
01/02/2021 20´838,01 7´001´063,74 55,514
02/02/2021 20´838,01 7´021´901,75 55,679
03/02/2021 20´849,59 7´042´751,34 55,844
04/02/2021 7´267,35 7´050´018,70 55,902
05/02/2021 1´126,25 7´051´144,95 55,911
08/02/2021 1´195,76 7´052´340,71 55,920
09/02/2021 1´195,76 7´053´536,47 55,930
10/02/2021 215,29 7´053´751,77 55,931
11/02/2021 215,29 7´053´967,06 55,933
12/02/2021 714,81 7´054´681,87 55,939
15/02/2021 2´426,89 7´057´108,75 55,958
16/02/2021 2´292,69 7´059´401,44 55,976
17/02/2021 2´922,00 7´062´323,45 55,999
18/02/2021 2´852,49 7´065´175,94 56,022
19/02/2021 2´852,50 7´068´028,44 56,045
22/02/2021 6´054,38 7´074´082,82 56,093
23/02/2021 16´427,97 7´090´510,79 56,223
24/02/2021 16´063,73 7´106´574,52 56,350
25/02/2021 15´422,83 7´121´997,35 56,472
26/02/2021 15´422,83 7´137´420,18 56,595
01/03/2021 15´422,83 7´152´843,01 56,717
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02/03/2021 15´422,83 7´168´265,84 56,839
03/03/2021 20´705,41 7´188´971,25 57,004
04/03/2021 20´705,40 7´209´676,65 57,168
05/03/2021 19´688,39 7´229´365,04 57,324
08/03/2021 15´986,99 7´245´352,03 57,451
09/03/2021 15´986,99 7´261´339,02 57,577
10/03/2021 5´613,40 7´266´952,42 57,622
11/03/2021 5´613,41 7´272´565,83 57,666
12/03/2021 5´282,58 7´277´848,41 57,708
15/03/2021 5´324,77 7´283´173,17 57,750
16/03/2021 5´324,77 7´288´497,94 57,793
17/03/2021 5´372,82 7´293´870,76 57,835
18/03/2021 5´372,82 7´299´243,58 57,878
19/03/2021 6´451,61 7´305´695,20 57,929
22/03/2021 7´082,06 7´312´777,25 57,985
23/03/2021 7´082,06 7´319´859,31 58,041
24/03/2021 1´799,48 7´321´658,79 58,056
25/03/2021 1´799,48 7´323´458,26 58,070
26/03/2021 1´799,48 7´325´257,74 58,084
29/03/2021 1´757,29 7´327´015,03 58,098
30/03/2021 1´757,29 7´328´772,32 58,112
31/03/2021 1´950,46 7´330´722,79 58,128
01/04/2021 1´902,40 7´332´625,19 58,143
02/04/2021 1´902,40 7´334´527,59 58,158
06/04/2021 4´059,78 7´338´587,37 58,190
07/04/2021 2´980,99 7´341´568,36 58,214
08/04/2021 7´930,51 7´349´498,87 58,276
09/04/2021 7´930,51 7´357´429,38 58,339
12/04/2021 7´930,51 7´365´359,90 58,402
13/04/2021 6´731,62 7´372´091,52 58,456
14/04/2021 6´731,62 7´378´823,15 58,509
15/04/2021 6´731,62 7´385´554,77 58,562
16/04/2021 6´731,62 7´392´286,39 58,616
19/04/2021 6´640,15 7´398´926,54 58,668
20/04/2021 6´640,15 7´405´566,69 58,721
21/04/2021 6´640,15 7´412´206,84 58,774
22/04/2021 6´640,15 7´418´847,00 58,826
23/04/2021 1´588,93 7´420´435,93 58,839
26/04/2021 1´285,48 7´421´721,41 58,849
27/04/2021 1´537,35 7´423´258,77 58,861
28/04/2021 2´141,36 7´425´400,13 58,878
29/04/2021 2´253,17 7´427´653,30 58,896
30/04/2021 3´197,16 7´430´850,46 58,921
03/05/2021 4´231,73 7´435´082,19 58,955
04/05/2021 5´140,35 7´440´222,54 58,996
05/05/2021 5´140,35 7´445´362,89 59,037
06/05/2021 5´140,35 7´450´503,23 59,077
07/05/2021 5´140,35 7´455´643,58 59,118
10/05/2021 6´046,26 7´461´689,84 59,166
11/05/2021 6´046,26 7´467´736,09 59,214
12/05/2021 6´046,26 7´473´782,35 59,262
13/05/2021 6´226,02 7´480´008,37 59,311
14/05/2021 6´359,35 7´486´367,72 59,362
17/05/2021 10´048,37 7´496´416,09 59,441
18/05/2021 10´048,37 7´506´464,46 59,521
19/05/2021 10´048,37 7´516´512,83 59,601
20/05/2021 10´048,37 7´526´561,20 59,680
21/05/2021 13´676,13 7´540´237,33 59,789
24/05/2021 13´676,13 7´553´913,45 59,897
25/05/2021 16´062,77 7´569´976,23 60,025
26/05/2021 12´373,75 7´582´349,98 60,123
27/05/2021 15´158,17 7´597´508,16 60,243
28/05/2021 15´272,80 7´612´780,96 60,364
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31/05/2021 15´584,17 7´628´365,13 60,488
01/06/2021 15´584,17 7´643´949,30 60,611
03/06/2021 17´935,57 7´661´884,87 60,753
04/06/2021 15´548,93 7´677´433,80 60,877
07/06/2021 15´493,55 7´692´927,35 61,000
08/06/2021 15´493,55 7´708´420,90 61,122
09/06/2021 15´493,55 7´723´914,45 61,245
10/06/2021 13´197,26 7´737´111,71 61,350
11/06/2021 13´197,26 7´750´308,97 61,455
14/06/2021 15´964,40 7´766´273,36 61,581
15/06/2021 16´517,59 7´782´790,96 61,712
16/06/2021 16´517,60 7´799´308,56 61,843
17/06/2021 13´788,55 7´813´097,11 61,952
18/06/2021 16´034,99 7´829´132,10 62,080
21/06/2021 16´153,43 7´845´285,53 62,208
22/06/2021 16´153,43 7´861´438,97 62,336
23/06/2021 16´153,43 7´877´592,40 62,464
24/06/2021 13´748,90 7´891´341,30 62,573
25/06/2021 14´804,90 7´906´146,20 62,690
28/06/2021 21´723,45 7´927´869,65 62,862
29/06/2021 21´782,66 7´949´652,31 63,035
30/06/2021 20´900,59 7´970´552,91 63,201
01/07/2021 22´052,79 7´992´605,70 63,376
02/07/2021 21´522,49 8´014´128,19 63,546
05/07/2021 22´523,53 8´036´651,72 63,725
06/07/2021 20´067,90 8´056´719,62 63,884
07/07/2021 19´100,07 8´075´819,69 64,036
08/07/2021 19´100,07 8´094´919,76 64,187
09/07/2021 18´546,88 8´113´466,65 64,334
12/07/2021 14´309,66 8´127´776,31 64,448
13/07/2021 13´545,84 8´141´322,14 64,555
14/07/2021 6´866,67 8´148´188,81 64,609
15/07/2021 3´691,44 8´151´880,25 64,639
16/07/2021 1´908,25 8´153´788,50 64,654
19/07/2021 14´930,76 8´168´719,26 64,772
20/07/2021 25´396,69 8´194´115,95 64,974
21/07/2021 24´179,59 8´218´295,55 65,165
22/07/2021 24´179,59 8´242´475,14 65,357
23/07/2021 25´809,52 8´268´284,66 65,562
26/07/2021 28´884,50 8´297´169,16 65,791
27/07/2021 29´534,79 8´326´703,94 66,025
28/07/2021 18´333,25 8´345´037,20 66,170
29/07/2021 18´333,25 8´363´370,45 66,316
30/07/2021 7´472,41 8´370´842,86 66,375
02/08/2021 5´720,11 8´376´562,97 66,420
03/08/2021 5´720,11 8´382´283,08 66,466
04/08/2021 5´784,38 8´388´067,46 66,512
05/08/2021 2´188,29 8´390´255,75 66,529
06/08/2021 1´538,00 8´391´793,76 66,541
09/08/2021 446,45 8´392´240,21 66,545
10/08/2021 446,45 8´392´686,66 66,548
11/08/2021 446,45 8´393´133,12 66,552
12/08/2021 821,89 8´393´955,01 66,558
13/08/2021 732,02 8´394´687,03 66,564
16/08/2021 868,36 8´395´555,39 66,571
17/08/2021 868,36 8´396´423,75 66,578
18/08/2021 868,36 8´397´292,11 66,585
19/08/2021 868,36 8´398´160,47 66,592
20/08/2021 868,36 8´399´028,84 66,598
23/08/2021 896,20 8´399´925,03 66,606
24/08/2021 520,76 8´400´445,79 66,610
25/08/2021 456,50 8´400´902,29 66,613
26/08/2021 55,90 8´400´958,19 66,614
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27/08/2021 93,73 8´401´051,92 66,614
30/08/2021 1´132,99 8´402´184,91 66,623
31/08/2021 1´132,99 8´403´317,90 66,632
01/09/2021 1´104,93 8´404´422,83 66,641
02/09/2021 1´104,93 8´405´527,76 66,650
03/09/2021 1´245,07 8´406´772,83 66,660
06/09/2021 1´236,54 8´408´009,37 66,670
07/09/2021 1´236,55 8´409´245,91 66,679
08/09/2021 806,93 8´410´052,84 66,686
09/09/2021 409,43 8´410´462,27 66,689
10/09/2021 269,29 8´410´731,55 66,691
13/09/2021 288,76 8´411´020,31 66,694
14/09/2021 288,76 8´411´309,07 66,696
15/09/2021 438,64 8´411´747,70 66,699
16/09/2021 438,64 8´412´186,34 66,703
17/09/2021 438,64 8´412´624,98 66,706
20/09/2021 8´396,93 8´421´021,91 66,773
21/09/2021 9´423,16 8´430´445,08 66,848
22/09/2021 9´191,71 8´439´636,79 66,920
23/09/2021 9´191,71 8´448´828,50 66,993
24/09/2021 9´172,24 8´458´000,74 67,066
27/09/2021 9´172,24 8´467´172,98 67,139
28/09/2021 9´164,32 8´476´337,30 67,211
29/09/2021 9´022,36 8´485´359,66 67,283
30/09/2021 9´714,32 8´495´073,98 67,360
01/10/2021 1´718,19 8´496´792,17 67,374
04/10/2021 1´718,19 8´498´510,37 67,387
05/10/2021 1´718,19 8´500´228,56 67,401
06/10/2021 1´718,19 8´501´946,75 67,414
07/10/2021 1´718,19 8´503´664,94 67,428
08/10/2021 1´718,19 8´505´383,14 67,442
11/10/2021 1´718,19 8´507´101,33 67,455
12/10/2021 691,96 8´507´793,29 67,461
13/10/2021 691,96 8´508´485,26 67,466
14/10/2021 691,96 8´509´177,22 67,472
15/10/2021 1´476,51 8´510´653,73 67,484
18/10/2021 1´480,78 8´512´134,51 67,495
19/10/2021 1´496,02 8´513´630,52 67,507
20/10/2021 1´496,01 8´515´126,54 67,519
21/10/2021 940,69 8´516´067,23 67,526
22/10/2021 940,69 8´517´007,92 67,534
25/10/2021 940,69 8´517´948,62 67,541
26/10/2021 940,69 8´518´889,31 67,549
27/10/2021 940,69 8´519´830,00 67,556
28/10/2021 940,69 8´520´770,69 67,564
29/10/2021 940,69 8´521´711,38 67,571
02/11/2021 5´960,77 8´527´672,15 67,618
03/11/2021 5´885,75 8´533´557,90 67,665
04/11/2021 5´885,74 8´539´443,64 67,712
05/11/2021 5´323,43 8´544´767,08 67,754
08/11/2021 10´172,61 8´554´939,69 67,835
09/11/2021 10´374,67 8´565´314,35 67,917
10/11/2021 11´010,08 8´576´324,44 68,004
11/11/2021 11´010,08 8´587´334,52 68,092
12/11/2021 11´010,08 8´598´344,61 68,179
15/11/2021 10´996,37 8´609´340,98 68,266
16/11/2021 11´913,83 8´621´254,81 68,361
17/11/2021 12´318,51 8´633´573,32 68,458
18/11/2021 20´150,13 8´653´723,45 68,618
19/11/2021 25´246,75 8´678´970,20 68,818
22/11/2021 31´597,33 8´710´567,53 69,069
23/11/2021 32´805,56 8´743´373,09 69,329
24/11/2021 34´680,47 8´778´053,57 69,604
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25/11/2021 34´516,09 8´812´569,66 69,878
26/11/2021 39´450,99 8´852´020,65 70,190
29/11/2021 34´204,64 8´886´225,29 70,462
30/11/2021 25´232,95 8´911´458,24 70,662
01/12/2021 23´841,76 8´935´300,00 70,851
02/12/2021 15´029,82 8´950´329,82 70,970
03/12/2021 3´779,80 8´954´109,62 71,000
06/12/2021 1´677,83 8´955´787,45 71,013
07/12/2021 1´677,83 8´957´465,27 71,026
09/12/2021 1´366,59 8´958´831,87 71,037
10/12/2021 1´276,90 8´960´108,77 71,047
13/12/2021 1´276,90 8´961´385,67 71,058
14/12/2021 1´276,90 8´962´662,58 71,068
15/12/2021 1´276,90 8´963´939,48 71,078
16/12/2021 1´276,90 8´965´216,38 71,088
17/12/2021 1´276,91 8´966´493,30 71,098
20/12/2021 1´118,87 8´967´612,17 71,107
21/12/2021 2´367,11 8´969´979,28 71,126
22/12/2021 2´207,05 8´972´186,33 71,143
23/12/2021 2´207,05 8´974´393,38 71,161
24/12/2021 2´207,05 8´976´600,43 71,178
27/12/2021 3´920,28 8´980´520,71 71,209
28/12/2021 5´954,87 8´986´475,58 71,256
29/12/2021 5´512,01 8´991´987,59 71,300
30/12/2021 5´512,01 8´997´499,60 71,344
31/12/2021 5´512,01 9´003´011,61 71,388
03/01/2022 5´512,01 9´008´523,62 71,431
04/01/2022 7´183,73 9´015´707,35 71,488
05/01/2022 7´183,73 9´022´891,08 71,545
07/01/2022 7´326,53 9´030´217,61 71,603
10/01/2022 7´326,53 9´037´544,14 71,661
11/01/2022 7´326,53 9´044´870,66 71,719
12/01/2022 7´326,53 9´052´197,19 71,778
13/01/2022 7´326,53 9´059´523,72 71,836
14/01/2022 8´465,02 9´067´988,74 71,903
17/01/2022 8´556,77 9´076´545,50 71,971
18/01/2022 7´024,58 9´083´570,08 72,026
19/01/2022 7´139,64 9´090´709,72 72,083
20/01/2022 7´139,64 9´097´849,36 72,140
21/01/2022 8´484,36 9´106´333,72 72,207
24/01/2022 12´847,27 9´119´180,99 72,309
25/01/2022 11´321,88 9´130´502,86 72,399
26/01/2022 11´981,44 9´142´484,31 72,494
27/01/2022 10´138,50 9´152´622,81 72,574
28/01/2022 8´788,84 9´161´411,64 72,644
31/01/2022 8´788,84 9´170´200,48 72,713
01/02/2022 8´874,90 9´179´075,38 72,784
02/02/2022 8´738,67 9´187´814,05 72,853
03/02/2022 8´871,11 9´196´685,16 72,923
04/02/2022 7´834,89 9´204´520,04 72,985
07/02/2022 7´834,89 9´212´354,93 73,048
08/02/2022 7´646,65 9´220´001,58 73,108
09/02/2022 7´646,64 9´227´648,22 73,169
10/02/2022 7´373,69 9´235´021,91 73,227
11/02/2022 12´150,72 9´247´172,63 73,324
14/02/2022 28´110,56 9´275´283,19 73,547
15/02/2022 29´063,63 9´304´346,82 73,777
16/02/2022 28´822,35 9´333´169,17 74,006
17/02/2022 28´641,62 9´361´810,79 74,233
18/02/2022 23´272,45 9´385´083,24 74,417
21/02/2022 11´571,25 9´396´654,49 74,509
22/02/2022 11´384,63 9´408´039,11 74,599
23/02/2022 11´458,19 9´419´497,30 74,690

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria
TABELLA DATE ED IMPORTI



Pag.141

IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

24/02/2022 11´458,19 9´430´955,49 74,781
25/02/2022 11´851,94 9´442´807,43 74,875
28/02/2022 14´913,69 9´457´721,12 74,993
01/03/2022 4´508,87 9´462´230,00 75,029
02/03/2022 4´700,20 9´466´930,20 75,066
03/03/2022 4´855,21 9´471´785,41 75,105
04/03/2022 4´968,34 9´476´753,76 75,144
07/03/2022 5´039,67 9´481´793,43 75,184
08/03/2022 5´039,67 9´486´833,09 75,224
09/03/2022 5´405,49 9´492´238,58 75,267
10/03/2022 4´228,56 9´496´467,14 75,300
11/03/2022 3´075,65 9´499´542,79 75,325
14/03/2022 3´598,81 9´503´141,60 75,353
15/03/2022 3´407,48 9´506´549,07 75,380
16/03/2022 3´543,29 9´510´092,36 75,408
17/03/2022 1´804,97 9´511´897,33 75,423
18/03/2022 1´804,97 9´513´702,30 75,437
21/03/2022 1´413,66 9´515´115,96 75,448
22/03/2022 1´332,47 9´516´448,43 75,459
23/03/2022 1´807,06 9´518´255,50 75,473
24/03/2022 1´929,13 9´520´184,62 75,488
25/03/2022 1´941,62 9´522´126,24 75,504
28/03/2022 2´770,95 9´524´897,20 75,526
29/03/2022 2´681,83 9´527´579,02 75,547
30/03/2022 2´310,06 9´529´889,09 75,565
31/03/2022 2´310,06 9´532´199,15 75,584
01/04/2022 2´310,06 9´534´509,21 75,602
04/04/2022 2´310,06 9´536´819,27 75,620
05/04/2022 1´884,32 9´538´703,60 75,635
06/04/2022 1´338,45 9´540´042,05 75,646
07/04/2022 927,32 9´540´969,36 75,653
08/04/2022 3´480,54 9´544´449,90 75,681
11/04/2022 4´791,09 9´549´240,99 75,719
12/04/2022 4´791,09 9´554´032,09 75,757
13/04/2022 4´681,13 9´558´713,21 75,794
14/04/2022 4´529,73 9´563´242,94 75,830
15/04/2022 8´671,28 9´571´914,22 75,899
19/04/2022 9´952,15 9´581´866,37 75,978
20/04/2022 10´074,89 9´591´941,26 76,057
21/04/2022 7´466,67 9´599´407,92 76,117
22/04/2022 30´260,37 9´629´668,30 76,357
26/04/2022 32´688,89 9´662´357,19 76,616
27/04/2022 36´313,28 9´698´670,47 76,904
28/04/2022 36´330,68 9´735´001,16 77,192
29/04/2022 48´181,13 9´783´182,29 77,574
02/05/2022 55´967,68 9´839´149,97 78,018
03/05/2022 40´614,82 9´879´764,79 78,340
04/05/2022 40´985,96 9´920´750,74 78,665
05/05/2022 37´623,20 9´958´373,94 78,963
06/05/2022 34´078,00 9´992´451,94 79,233
09/05/2022 45´271,73 10´037´723,67 79,592
10/05/2022 45´289,91 10´083´013,58 79,951
11/05/2022 147´303,94 10´230´317,52 81,119
12/05/2022 209´138,38 10´439´455,90 82,778
13/05/2022 211´348,19 10´650´804,09 84,453
16/05/2022 241´004,01 10´891´808,11 86,364
17/05/2022 251´317,84 11´143´125,94 88,357
18/05/2022 218´002,92 11´361´128,87 90,086
19/05/2022 194´133,16 11´555´262,03 91,625
20/05/2022 205´561,57 11´760´823,60 93,255
23/05/2022 130´050,79 11´890´874,39 94,286
24/05/2022 118´841,44 12´009´715,83 95,229
25/05/2022 39´600,76 12´049´316,59 95,543
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26/05/2022 32´216,55 12´081´533,14 95,798
27/05/2022 31´494,53 12´113´027,67 96,048
30/05/2022 36´706,81 12´149´734,48 96,339
31/05/2022 42´359,30 12´192´093,78 96,675
01/06/2022 37´237,68 12´229´331,46 96,970
03/06/2022 34´998,50 12´264´329,96 97,248
06/06/2022 32´949,31 12´297´279,27 97,509
07/06/2022 32´974,81 12´330´254,08 97,770
08/06/2022 30´355,64 12´360´609,72 98,011
09/06/2022 28´955,73 12´389´565,44 98,241
10/06/2022 20´778,66 12´410´344,10 98,405
13/06/2022 20´846,39 12´431´190,49 98,571
14/06/2022 21´066,13 12´452´256,62 98,738
15/06/2022 19´879,43 12´472´136,05 98,895
16/06/2022 19´514,00 12´491´650,05 99,050
17/06/2022 29´357,88 12´521´007,93 99,283
20/06/2022 26´911,25 12´547´919,18 99,496
21/06/2022 26´049,85 12´573´969,03 99,703
22/06/2022 16´110,77 12´590´079,80 99,831
23/06/2022 5´650,84 12´595´730,64 99,875
24/06/2022 5´650,84 12´601´381,48 99,920
27/06/2022 4´345,22 12´605´726,70 99,955
28/06/2022 3´358,93 12´609´085,63 99,981
29/06/2022 394,48 12´609´480,11 99,984
30/06/2022 394,48 12´609´874,59 99,987
01/07/2022 394,48 12´610´269,07 99,991
04/07/2022 394,48 12´610´663,55 99,994
05/07/2022 394,48 12´611´058,03 99,997
06/07/2022 394,48 12´611´452,51 100,000

     Data, 00/00/0000

Tecnico
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