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Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di 
verifica della vulnerabilitá sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, 
tecnologico ed impiantistico da restituire in modalitá BIM, ed eventuale progettazione di 
fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità BIM per taluni beni di proprietà dello 
Stato, situati nelle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta. 

 

FAQ– RISPOSTE AI QUESITI POSTI DAI CONCORRENTI 

QUESITO N. 1 

Per quanto riguarda il Lotto 5, confrontando i dati tra il Capitolato Tecnico Prestazionale, l'allegato 

C5 (Cronoprogramma) e i GANTT dell'allegato B5 (Corrispettivi), si riscontrano incongruenze circa 

la durata complessiva del singolo lotto e tra alcuni GANTT per i singoli beni. Si richiede di 

specificare in maniera univoca la durata temporale per l'intero Lotto 5 e per i singoli beni in esso 

contenuti. 

RISPOSTA N. 1 

I termini per l’esecuzione dei servizi posti a base di Gara sono riportati all’art. 4 del Capitolato 

Tecnico Prestazionale nonché all’art. 3.1 del Disciplinare di Gara. In particolare, avuto riguardo alla 

durata massima prevista per l’esecuzione del servizio relativo al Lotto 5 si conferma la durata di 

196 giorni indicata nei summenzionati articoli del Disciplinare e del Capitolato Tecnico 

prestazionale.  

L’errata graficizzazione complessiva del cronoprogamma di cui all’allegato C5 è da intendersi 

come mero errore materiale. Resta inteso che l’Aggiudicatorio di ciascun Lotto, in armonia a 

quanto previsto dal Disciplinare di Gara e dal Capitolato Tecnico Prestazionale,  «[…] entro venti 

giorni dalla stipula del contratto, sottoporrà all’approvazione della Stazione Appaltante il 

cronoprogramma complessivo del servizio da svolgere, suddiviso nelle fasi previste, relativo 

all’intero lotto, che dovrà rispettare in ogni caso, complessivamente, la durata massima prevista 

[…]» (196 giorni per il Lotto 5).  

Per quanto attiene invece la durata prevista per ogni singolo bene, fermo restando che come 

previsto all’art. 4 del Capitolato Tecnico Prestazionale nonché all’art. 3.1 del Disciplinare di Gara « 

[…] l’aggiudicatario dovrà, inoltre, produrre i cronoprogrammi specifici e dettagliati, suddivisi nelle 

fasi previste, relativi ad ogni singolo Bene facente parte del singolo lotto. […]», si conferma la 

previsione temporale di ciascuna “barra” dell’allegato C5 rappresentativa della durata prevista per 

ciascun bene del Lotto. A maggiore chiarimento di quanto sopra esposto, viene di seguito riportata 

una tabella numerica con indicazione delle durate previste per il completamento delle attività per 

ciascun bene del Lotto 5. 
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SCHEDA DURATA (giorni) 

BIB0054 120 

NOB0390 78 

VBB0041 64 

VBB0074 57 

VBB0090 57 

VCB0553 106 

VCB0580 57 

VCB0586 57 

 

 

                  Il RUP 
                 Ing. Vittorio Crisà 
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