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GLOSSARIO

Il Capitolato Tecnico Prestazionale & preceduto dalla sezione dedicata al Glossario, relativa alla
terminologia di riferimento per I'esposizione dei criteri impiegati nello sviluppo del seguente atto e di
tutti gli altri documenti afferenti la presente gara (Specifica metodologica e Linea guida del
processo BIM, Disciplinare e allegati).

Si intende per:

Lotto: Insieme di Beni, ricompresi in un determinato ambito territoriale, contraddistinto per
Denominazione, Importo e CIG, costituente 'oggetto dell’appalto;

Bene: unita, edificata o non edificata, patrimoniale o demaniale, di proprieta dello Stato amministrata
dall’Agenzia del Demanio. All'interno del Fascicolo del Bene, ogni Bene é individuato da un codice
identificativo (denominato “CODICE BENE”) e pud essere costituito da una o piu entita, edificate o
non edificate.

Fabbricato: entita fisica edificata composta da una o piu unita immobiliari a cui sono eventualmente
collegate strutturalmente e/o funzionalmente una o piu unita al servizio del fabbricato. All'interno del
Fascicolo del Bene ad ogni Fabbricato € associato un codice identificativo (denominato “CODICE
FABBRICATO").

Pertinenza: eventuale entita fisica edificata, composta da una o piu unita immobiliari a cui
potrebbero essere collegate strutturalmente e/o funzionalmente una o piu unita al servizio
dell’edificio. All'interno del Fascicolo del bene ad ogni Pertinenza é stata associata una lettera
identificativa.

Unita immobiliare: L’entita fisica minima costitutiva del manufatto edilizio, caratterizzata da
autonomia funzionale e reddituale.

Fabbricato Principale: nel caso di “Beni” costituiti da piu Fabbricati sara considerato “Fabbricato
Principale”, I'entita fisica edificata a cui corrisponde la superficie lorda maggiore e/o una manifesta
complessita strutturale.

Fascicolo del Bene: Insieme di informazioni e documenti afferenti un singolo Bene. Gli eventuali
allegati al Fascicolo del Bene dovranno essere considerati esclusivamente come elementi
conoscitivi preliminari del Bene, non potendo rappresentare gli stessi un riferimento di base per le
varie attivita richieste dal servizio.

Unita strutturale: parte di un aggregato strutturale costituita da uno degli edifici che lo compongono
con continuita da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, delimitata
0 da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui costruiti, ad esempio, con tipologie
costruttive e strutturali diverse, o con materiali diversi, oppure in epoche diverse.
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ART. 1. FINALITA’ DELL’APPALTO E OBIETTIVI SPECIFICI DELLA STAZIONE
APPALTANTE

L’agenzia del Demanio, allo scopo di approfondire il livello di conoscenza delle caratteristiche
architettoniche, strutturali e impiantistiche di beni immobiliari dello Stato, nonché il loro stato di
conservazione, ha necessita di affidare il presente servizio di Ingegneria e Architettura finalizzato
all'acquisizione di tutti gli elementi tecnico-amministrativi necessari alla gestione e programmazione
di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con particolare riferimento alle prestazioni
strutturali degli stessi, attraverso indagini di vulnerabilita sismica e rilievo di tutte le componenti
costitutive dei Beni, nonché progettazione di fattibilita tecnico-economica degli interventi strutturali.

L’Agenzia inoltre, come previsto dal nuovo Codice degli Appalti, ha intenzione di implementare la
digitalizzazione delle informazioni relative al patrimonio gestito, tramite lintroduzione della
metodologia BIM (Building Information Modeling) sia in fase di rilievo dei beni che in quella
progettuale, avendo provveduto agli adempimenti preliminari previsti per le Stazioni Appaltanti dal
Decreto Ministeriale 01/12/2017 n. 560, in termini di formazione del personale, fornitura di adeguati
hardware e software nonché dotazione di atti organizzativi aziendali specifici per il processo BIM. A
tal fine, con [l'obiettivo di rendere confrontabili ed interrogabili i modelli prodotti, nonché
standardizzare le procedure inerenti il processo BIM, sono allegate alla presente documentazione
di gara le specifiche metodologiche (BIMSM) relative alle attivita di rilievo e progettazione, le Linee
guida di processo BIM (BIMMS) contenenti le informazioni necessarie alla definizione e gestione
dell’Opera Digitale, e la specifica operativa (BIMSO) relativa alla compilazione dell’offerta di gestione
informativa (Ogi) parte integrante del contratto d’appalto.

L’Agenzia inoltre ha identificato obiettivi specifici in merito ai servizi richiesti, di seguito elencati.

Obiettivi della Stazione appaltante dal punto di vista metodologico

La stazione appaltante persegue obiettivi di standardizzazione delle risultanze dei servizi di cui
all'appalto, richiedendo 'uso di metodologie identificabili, ripetibili e allavanguardia tali da garantire
un elevato grado di precisione unitamente ad una rapidita di esecuzione, nonché di procedure indi-
viduate in specifici disposti normativi.

Obiettivi della Stazione appaltante dal punto di vista funzionale

La stazione appaltante persegue obiettivi volti al mantenimento in uso dei Beni oggetto dell’appailto,
anche attraverso scelte progettuali e fasi di cantierizzazione mirate a permettere lo svolgimento delle
normali attivita lavorative nonché del pubblico servizio o comunque a impedirne 'uso per soli tempi
strettamente necessari.

Obiettivi della Stazione appaltante dal punto di vista tecnologico

La stazione appaltante persegue obiettivi mirati al raggiungimento di elevati standard tecnologici e
di sicurezza strutturale per i Beni oggetto dell’appalto, promuovendo l'utilizzo di materiali altamente
performanti e tecnologie all’avanguardia per I'esecuzione degli interventi edilizi sul patrimonio im-
mobiliare gestito e indirizzando in tal senso le proprie scelte, sin dalle fasi conoscitive e di indagine,
nel pieno rispetto dei requisiti minimi ambientali, ricercando inoltre soluzioni volte anche a garantire
I'efficienza gestionale e manutenibilita nel tempo.

Obiettivi della Stazione appaltante dal punto di vista dell’analisi strutturale e valutazione del
rischio sismico

La stazione appaltante persegue obiettivi di conoscenza tecnica dei Beni oggetto dell’appalto attra-
verso I'esecuzione di specifiche e approfondite indagini, considerando comunque che tali attivita
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vengono compiute su immobili in uso, tali da coinvolgere tutto 'organismo strutturale, nel rispetto
dei vincoli e delle tutele cui i Beni sono eventualmente sottoposti, al fine di poter indirizzare le suc-
cessive fasi di progettazione degli interventi strutturali eventualmente necessari.

ART. 2. OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto un servizio attinente I'architettura e I'ingegneria finalizzato all’esecuzione
di indagini specialistiche per la valutazione della vulnerabilita sismica nonché del servizio di
progettazione di fattibilitd tecnico economica degli interventi di miglioramento/adeguamento sismico
da eseguirsi sullimmobile allibrato nella scheda RMDO0050 denominata “PALAZZO
MONTECITORIO” in uso alla Camera dei deputati della Repubblica Italiana.

Nell’esecuzione del servizio si dovra tenere in considerazione il raggiungimento del’adeguamento
sismico. Qualora tale obiettivo non sia percorribile, il RUP valutera, sentita la Stazione Appaltante,
le azioni da intraprendere, previa acquisizione di una relazione prodotta dall’affidatario del servizio,
contenente gli scenari, lindice di rischio e le verifiche relative allintervento di
adeguamento/miglioramento sismico, nonché le motivazioni ostative.

In particolare, le attivita previste sono quelle di seguito riportate:

A - Rilievo delle caratteristiche geometriche, architettoniche, tecnologiche, impiantistiche e
strutturali, da restituirsi _in _modalita BIM, finalizzato all’acquisizione della piena
conoscenza dello stato di fatto del Bene.

La prestazione ricomprende la ricerca documentale attinente al servizio richiesto.

Le attivita di rilievo e ricerca documentale dovranno essere rese con la massima accuratezza e
completezza secondo le specifiche di seguito riportate, per acquisire tutte le informazioni utili
allo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto e alla definizione del prodotto informatico
realizzato con le modalita indicate nel “BIMMS - SPECIFICA METODOLOGICA“ parte
integrante della documentazione di gara.

L’Aggiudicatario dovra trattare tutte le informazioni e i documenti acquisiti con riservatezza e
non farne uso se non per I'esecuzione del servizio, al termine del quale si impegna a
riconsegnarli esclusivamente alla Stazione Appaltante e, per il suo tramite, alla Camera dei
deputati con divieto di mantenimento degli stessi.

B -Verifica della vulnerabilita sismica e proposte di intervento possibili per il
miglioramento/adeguamento sismico.

La prestazione ricomprende, oltre alla propedeutica ricerca documentale gia citata, quanto
segue:

- redazione del “Piano di indagini” relativa alla caratterizzazione dei materiali costruttivi, le
indagini geologiche e la caratterizzazione geotecnica a supporto della verifica di
vulnerabilita sismica;

- esecuzione delle prove, dei sondaggi e indagini strutturali, geologiche e di caratterizzazione
geotecnica necessarie al raggiungimento dei livelli di conoscenza di cui alle “Norme
tecniche per le costruzioni NTC aggiornate con il D.M. del 17/01/2018 (di seguito NTC 2018)
e s.m.i. e secondo i criteri definiti dalla DPCM 9 febbraio 2011, compreso il completo
ripristino strutturale e delle finiture e la pulizia degli ambienti;

- verifica della vulnerabilita sismica;
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- attribuzione della classe di rischio sismico di cui al D.M. n. 58 del 28/02/2017 e s.m.i.;

- scenari di intervento per il miglioramento/adeguamento strutturale.

Per ogni scenario di miglioramento/adeguamento proposto, I'Aggiudicatario dovra rendere
chiara ed identificabile la migliore tra tutte le proposte di intervento presentate evidenziandone
la fattibilita in termini di impatto sull'uso del Bene, nonché la convenienza tecnico-economica a
vantaggio della stazione appaltante. Tale proposta dovra essere condivisa con la Stazione
Appaltante, la Camera dei Deputati e la/e Soprintendenzal/e competente/i prima della redazione
del successivo PFTE.

C - Redazione del Progetto di Fattibilita Tecnico Economica (PFTE) per il
miglioramento/adeguamento sismico, da restituirsi in modalita BIM

Tale servizio consiste:

- nella redazione dei Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica (PFTE) da redigersi ai
sensi dellart. 23 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., relativamente ai soli interventi di
miglioramento/adeguamento sismico di ciascuno dei beni oggetto dell’appalto ed ha la
finalita di fornire il maggior numero possibile di indicazioni per un corretto sviluppo delle
successive fasi di progettazione proponendo la soluzione di miglioramento delle
prestazioni strutturali dei beni in oggetto, che presenti il miglior rapporto tra costi e
benefici per I'ente proprietario, redatto anche alla luce delle necessarie interlocuzioni
con la Stazione Appaltante e le Amministrazioni usuarie del bene in oggetto.

- nella redazione della scheda tecnica di cui allart. 147 comma 2 del D.Igs. 50/2016
finalizzata all'individuazione delle caratteristiche del bene oggetto di intervento;

- nella redazione della Relazione, ai sensi dell’art. 25 del D.Igs. 50/2016 da inviarsi alla
competente Soprintendenza unitamente al progetto di fattibilita dell'intervento o di uno
stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici.

Il PFTE dovra essere restituito in modalita BIM utilizzando come base il rilievo BIM svolto
nellambito del medesimo appalto, con il quale dovra essere coerente in ogni sua parte, sia
geometrica che informativa. Il modello BIM prodotto dovra rispondere a tutte le caratteristiche
specificate nella “BIMSM - SPECIFICA METODOLOGICA” e nella “BIMMS - METHOD
STATEMET PROCESS?”, linee guida di produzione informatica utili per eseguire la creazione,
condivisione e consegna del modello. Sara onere dell’aggiudicatario verificare la coerenza del
modello fornito con la realta fisica del bene nonché con gli standard presenti nei documenti di
Processo BIM

Il PFTE in riferimento al decreto di cui allart. 23, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, dovra essere
conforme ai contenuti di cui agli artt. dal 15 al 23 del D.P.R. 207/2010, e pertanto a titolo
esemplificativo e non esaustivo completo di:

= Modello BIM;
= Relazione generale illustrativa (art. 18 DPR 207/2010);
= Relazione tecnica (art. 19 DPR 207/2010);

= Studi necessari per un’adeguata conoscenza del contesto in cui & inserita 'opera (art. 17 c.1
lett. d DPR 207/2010), corredati da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari —
quali quelle storiche archeologiche ambientali, topografiche, geologiche, idrogeologiche,
idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e relative relazioni ed elaborati grafici — atti a
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pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio ed in particolare delle aree
impegnate e a fornire una chiara evoluzione delle porzioni di edificio interessate dagli
interventi pregressi, nonché dell'evoluzione storica complessiva del fabbricato;

= Planimetria generale (art. 17 c.1 lett. €) DPR 207/2010);
= Elaborati grafici (art. 21 DPR 207/2010);

= Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro
per la stesura dei piani di sicurezza (art. 17 ¢.2 DPR 207/2010);

= Calcolo sommario della spesa (art. 22 del DPR 207/2010) e quadro economico di progetto;
=  Pjano economico e finanziario di massima;
= Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

= Schema di contratto e quanto altro necessario ai fini dell’'acquisizione di pareri, autorizzazioni
e nulla osta propri del PFTE cosi come stabilito dal D.Lgs. 50/2016.

L’aggiudicatario dovra inoltre fornire assistenza alla Stazione Appaltante per la predisposizione
degli eventuali documenti da produrre per le richieste delle autorizzazioni, nulla osta o permessi
comunque denominati da presentare presso gli Enti competenti, fino a completamento dell’iter
autorizzativo.

Per 'esecuzione dei servizi di cui al presente articolo e meglio riportati in seguito ’Aggiudicatario
dovra predisporre il Piano di Lavoro comprendente tutti gli elementi di riferimento necessari
per garantire un corretto svolgimento dei Servizi.

Il Piano dovra comprendere a titolo esemplificativo e non esaustivo:
= organizzazione e struttura del Gruppo di Lavoro e sue interfacce esterne;
= procedure e metodologie relative ai Servizi;
= elenco degli elaborati e dei disegni;
= struttura ed indice preliminare degli elaborati da emettere;
= cronoprogramma dettagliato dei Servizi.

Il Piano di Lavoro dovra essere dettagliato ed esecutivo e dovra riguardare tutte le attivita a
carico dellaggiudicatario; dovra essere redatto sulla base della metodologia,
dell'organizzazione e del cronogramma proposti in Offerta ed essere costantemente
attualizzato.

L’aggiudicatario dovra inoltre predisporre e consegnare, entro 20 giorni dall’avvio del servizio, il
Piano di Gestione informativa (Pgi), utilizzando il template “BIMSO - Specifica Operativa”
Ogi”, messo a disposizione durante la fase di gara per la compilazione dell’'offerta di gestione
informativa (Ogi).

Il Pgi & un documento dinamico in continuo aggiornamento durante I'esecuzione del servizio.

L’aggiudicatario dovra inoltre, al termine di tutte le prestazioni sin qui descritte, compilare la
Scheda sintetica del Bene, nella modalita che gli sara comunicata a valle dell’aggiudicazione,
contenente le risultanze del servizio.

Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un elenco di dati richiesti per la
compilazione:
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SCHEDA SINTETICA DEL BENE

Codice scheda

Denominazione scheda

Indirizzo

Municipio

Utilizzatore

Dati amministrativi

Codice fabbricato

Denominazione fabbricato

Utilizzatore

Destinazione d’uso

Indirizzo

Geolocalizzazione (lat.- long.)

Dati Catastali (foglio - particella - sub)

Tipologia edilizia
da identificare tra le seguenti scelte: a corte aperta, a corte chiusa, a schiera, a torre, in linea, isolato,
altro (descrivere altro)

Edificio isolato/contiguo

Anno progettazione

Anno realizzazione

Anno collaudo

Vincolo diretto

Vincolo indiretto

Dati dimensionali fabbricato

Superficie lorda (m?)

Superficie lorda entro terra (m?)

Superficie lorda fuori terra (m?)

Superficie calpestabile (m?)

Superficie di sedime (m?)

Superficie riscaldata (m?)

Superficie coperta (m?)

Superficie scoperta (m?)

Volume lordo (m3)

Volume netto (m3)

Volume riscaldato (m3)

n. piani totali

n. piani interrati

n. piani fuori terra

Dati strutturali e tecnologici

Tecnologia costruttiva
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Tipologia fondazioni

Tipologia serramenti

Tipologia impianti

Chiusure verticali

Chiusure orizzontali

Stato manutentivo

Zona sismica

Periodo di riferimento

Vita Nominale

Classe d’uso

Classificazione sismica

Caratteristiche sottosuolo (cat.)

Condizioni topografiche

Dati geomorfologici

Esposizione

Eventi significativi (sisma, alluvione, ecc.)

Breve descrizione di eventuali interventi strutturali gia eseguiti sul fabbricato e anno
di esecuzione

Dati vulnerabilita

Fattore di confidenza (FC)

Livello di conoscenza

Resistenza dei materiali (esiti prove)

Metodo di analisi

Normativa di Riferimento

Verifica Statica

Capacita (PGA)

Periodo di ritorno per gli stati limite

(iPGA)

Indice di rischio sismico
%

Dati post-intervento(PFTE)

Tipologia di intervento (miglioramento/adeguamento)

Fattore di confidenza

Livello di conoscenza

Resistenza dei materiali

Metodo di analisi

Verifica Statica

Breve descrizione interventi proposti

Importo lavori per risoluzione problemi statici

Capacita (PGA)

Periodo di ritorno per gli stati limite

(iPGA)

Indice di rischio sismico

%

Previsione Migliorative
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Breve descrizione tipologia interventi proposti

strutturale

Importo intervento

ripristini

Importo quadro economico

Si precisa che le attivita descritte ai punti A, B e C dovranno essere eseguite sia per i fabbricati sia
per eventuali strutture accessorie (pertinenze, opere di sostegno, etc.) presenti all’interno del bene.

ART. 3. DOCUMENTAZIONE E IMPORTI A BASE DI GARA

Al fine di fornire alcune informazioni necessarie a comprendere la natura dei Beni oggetto
dell’incarico si allegano al presente Capitolato, per ogni “Bene”, il:

1) “Fascicolo del Bene” (Contenuti in cartella denominata: ALLEGATO A_FASCICOLI DEI BENI):
con le seguenti informazioni ove disponibili:

- Dati generali (DENOMINAZIONE, CODICE BENE, CODICE FABBRICATO);

- Ubicazione (REGIONE, PROVINCIA, COMUNE, INDIRIZZO, GEOLOCALIZZAZIONE);
- Aerofotogrammetria;

- Estratto di mappa catastale;

- Dati Catastali del Bene (FOGLIO, PARTICELLA/E, SUBALTERNO/I);

- Dati Fabbricato (SUP. LORDA, VOL. ecc)

- Dati Pertinenza (SUP. LORDA, VOL. ecc)

- Breve descrizione;

- Planimetrie (ove disponibili);

- Eventuale specifica qualora il Bene risulti di interesse ai sensi D. Lgs. 42/2004.
- Eventuale specifica qualora il Bene sia ritenuto strategico

Le superfici e volumi riportati nei Fascicoli, ove specificati, sono da intendersi quali dati indicativi.

Le planimetrie, qualora presenti nei fascicoli dei beni, sono fuori scala e potrebbero non riportare
informazioni riservate (destinazioni d’'uso, suddivisioni interne, ecc.).

Per una maggiore conoscenza del Bene dovra essere eseguito apposito sopralluogo secondo le
modalita riportate nel Disciplinare di gara, da svolgersi nel rispetto della vigente normativa connessa
allo stato di emergenza pandemico e secondo i protocolli adottati dalla Camera dei Deputati.

Laddove disponibile, 'Agenzia si riserva di mettere a disposizione del solo Aggiudicatario I'ulteriore
documentazione in possesso.

L'importo a base di gara per € da intendersi al netto dell'IVA e della cassa previdenziale, come
riportato nella seguente tabella “A”:

Tabella A
IMPORTO A BASE DI | DI CUI COSTI DELLA LUl ER DELLA S
LOTTO GARA MANODOPERA CUREZZA NON
SOGGETTI A RIBASSO
Lotto unico 1.387.436,28 25.321,33 12.660,67

Al fine di fornire l'indicazione sulla determinazione del corrispettivo dell’incarico si allegano, al
presente Capitolato, il:
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2) “Corrispettivo” (Contenuti in cartella denominata: ALLEGATO B_CORRISPETTIVI PER
L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO): con I'indicazione dei singoli importi per le seguenti attivita da
compiere sul Bene:

Importi soggetti a ribasso:

- “COMPENSO PER VERIFICA DI VULNERABILITA SISMICA”
- “COMPENSO PER RILIEVO delle caratteristiche Geometriche, Architettoniche, Tecnologiche,
Impiantistiche e Strutturali da restituirsi in modalita BIM”

- “SPESE ED ACCESSORI” che ricomprende oltre alle attivita specificate nell’allegato
“Corrispettivo” anche le eventuali spese di trasferta sostenute, spese contrattuali di nolo
attrezzature e quanto altro occorre per rendere il servizio a regola d’arte.

- “COMPENSO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA”;

- “SPESE ED ACCESSORI PER LA REDAZIONE DEL PFTE”.

Importi non soggetti aribasso:

- “ONERI SICUREZZA” (D. Lgs. 81/2008 e s. m. i.)

Sirappresenta che all’interno delle “Somme a disposizione” del Quadro Economico (Quadro B) sono
previsti dei “costi per la sicurezza emergenziali Covid-19” per eventuale affidamento opzionale
che andra valutato in relazione all’evolversi della situazione pandemica, pari ad € 5.064,27 oltre iva.

Inoltre si precisa quanto segue:

Il corrispettivo delle prestazioni professionali poste a base d’appalto € stato determinato con
riferimento alle tariffe del D. M. 17/06/2016 in applicazione all’art. 24, comma 8 del D. Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii..

Per quanto attiene la restituzione in BIM sono state inoltre applicate congrue maggiorazioni rispetto
al caso di specie.

Al verificarsi della necessita di svolgere ulteriori attivita, nei limiti previsti dalla norma vigente in
materia di appalti pubblici, il maggior compenso ad esse connesso verra determinato in riferimento
alle medesime tariffe del D. M. 17/06/2016 in conformita con I'art. 24, comma 8 del D. Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii applicando il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara.

Il Corrispettivo per I'esecuzione del servizio riporta anche il Cronoprogramma delle attivita da
compiersi sul Bene.

3) “Importi posti a base di Gara” (ALLEGATO C_IMPORTI A BASE DI GARA): riportante i
corrispettivi per il Bene.

La remunerazione comprende tutti i costi e le spese sostenute in relazione all’'incarico, sicché nessun
rimborso ed oneri aggiuntivi sara dovuto dalla stazione appaltante cosi come meglio riportato nel
successivo art. 7 del presente capitolato.

Contabilizzazione della verifica di vulnerabilita sismica:

L'importo, stimato a corpo per ogni singolo Lotto, relativo all'espletamento di tutte le attivita previste
per il servizio di Verifica di vulnerabilita sismica, € calcolato nell’ipotesi che venga conseguito, il
livello massimo di conoscenza ottenibile in materia (LC3).

Nell'ipotesi in cui il livello di conoscenza LC3 richiesto non sia raggiungibile, per questioni tecniche
opportunamente motivate dall’aggiudicatario ed accolte dal direttore dell’Esecuzione del contratto e
dal Responsabile unico del procedimento, il corrispettivo riconosciuto per il servizio di Verifica della
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vulnerabilita sismica svolto sara determinato applicando il ribasso unico offerto al prezzo relativo
all'importo definitivo per ciascun livello di conoscenza effettivamente conseguito relativamente allo
specifico Bene (LC1 ovvero LC2), secondo quanto indicato nell’ “Allegato C IMPORTI POSTI A
BASE DI GARA” del presente Capitolato Tecnico Prestazionale.

Contabilizzazione della Relazione ai sensi dell’art. 25 comma 1 del D.Igs 50/2016:

L’'importo, stimato a corpo, relativo alla voce “Relazione Archeologica” ricomprende tutte le attivita
prodromiche alla presentazione alla competente Soprintendenza della documentazione prevista
all’Art. 25 comma 1 del Codice Appalti.

A valle della consegna della Verifica preventiva dell’interesse archeologico alla competente
Soprintendenza, e nel caso in cui la stessa — ai sensi dell’art. 25, comma 3 del Codice Appalti —
ravvisi la sussistenza dell'interesse archeologico, il RUP con propria disposizione ne dara avviso
all’Aggiudicatario, ordinando I'esecuzione delle indagini archeologiche integrative assegnando un
termine in linea con le disposizioni impartite dalla Soprintendenza competente.

La procedura si conclude in un termine predeterminato dal soprintendente in relazione all’estensione
dellarea interessata, con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal
soprintendente di settore territorialmente competente, cosi come indicato al comma 9 dell’art. 25 del
Codice Appalti.

La disposizione del RUP per I'esecuzione di questa ulteriore fase conterra anche i termini di modifica
al contratto di cui all’art. 106 del D.lgs 50/2016.

Qualora il professionista valuti non applicabili, al bene oggetto di appalto, le previsioni dell’art. 25
comma 1 del Codice Appalti, lo stesso dovra darne adeguata motivazione all'interno della
documentazione del servizio e I'importo contenuto nei corrispettivi, relativo alla voce “Relazione
Archeologica”, non verra riconosciuto.

4) “Cronoprogramma Generale Lotto” (ALLEGATO D_CRONOPROGRAMMA GENERALE
LOTTO): indicante la tempistica complessiva per I'esecuzione del Lotto stimata sulla base del
cronoprogramma previsto per il Bene.

ART. 4. TERMINE E MODALITA PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI

La durata complessiva delle attivita & determinata in base all’Offerta Tempo presentata
dall’Aggiudicatario in sede di gara, su un valore stimato dalla stazione appaltante e posto a base di
gara secondo quanto specificato nella seguente tabella “B”.

Tali tempi sono da intendersi al netto di quelli per il rilascio di pareri/nulla osta da parte delle
Amministrazioni competenti e di quelle usuarie.

Il termine per I'esecuzione di tutte le attivita decorre dalla sottoscrizione del verbale di inizio del
servizio da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto.

Al citato verbale dovra essere allegato il cronoprogramma relativo all’esecuzione dei servizi per
ciascun Bene redatto in contraddittorio tra I'affidatario del servizio e il Direttore del’Esecuzione del
contratto. Il cronoprogramma dovra essere presentato entro e non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione

del contratto. L'avvio del servizio non potra aver luogo se detto cronoprogramma non é stato
preventivamente condiviso tra le parti e accettato dalla Stazione Appaltante.
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Tabella B
DURATA DEL SERVIZIO
HOMIE (GIORNI)
Lotto unico 240

Il cronoprogramma dell’appalto dovra prevede la consegna del piano delle indagini entro 3 mesi
dall'avvio del servizio e la consegna degli scenari di intervento entro 4 mesi dall’avvio delle indagini.
Tali tempistiche saranno ridotte proporzionalmente al ribasso temporale offerto in sede di gara.

ART. 5. GRUPPO DI LAVORO

Per I'espletamento dei servizi oggetti dell’appalto, il gruppo di lavoro, meglio descritto nel Disciplinare
di Gara, dovra garantire la presenza delle seguenti figure professionali minime, in possesso delle
abilitazioni, titoli di studio, anni di iscrizioni allAlbo e certificazioni dettagliate nel disciplinare,
nominativamente indicate in sede di presentazione dell’offerta:

1. n.1professionista Responsabile dellaredazione del progetto di fattibilita tecnica ed eco-
nomica ai sensi del D.Lgs. 50/2016 da eseguire in modalita BIM;

2. n. 1 professionista Responsabile delle verifiche di vulnerabilita sismica e di sicurezza
strutturale, nonché delle attivita di analisi, indagini, prove strutturali e geotecniche;

3. n. 1 professionista con qualifica di geologo Responsabile delle attivita, delle indagini e
prove geologiche nonché della relazione geologica;

4. n.1 professionista Responsabile delle attivita di rilievo geometrico, architettonico, tec-
nologico, fotografico, impiantistico e strutturale da restituirsi in modalita BIM secondo
il capitolato informativo del processo BIM;

5. n. 1 professionista Responsabile del processo BIM

6. n. 1 professionista Archeologo Responsabile della verifica preventiva dell’interesse ar-

cheologico e dellarelazione archeologica di cui all'art. 25 del Codice.

n. 1 professionista Restauratore.

~

E’ possibile che tutte le professionalita coincidano nel medesimo professionista, purché lo
stesso siain possesso delle necessarie qualifiche, abilitazioni e certificazioni.

ART. 6. DESCRIZIONE DEI SERVIZ| RICHIESTI

L’aggiudicatario, relativamente ai servizi oggetto dell’appalto, dovra produrre gli elaborati minimi cosi
come elencati nella seguente tabella “C”, e descritti nei successivi paragrafi. Per quanto attiene alla
corretta codifica degli elaborati, ai formati ammessi, e a quanto non specificamente riportato nel
presente Capitolato, si faccia riferimento alla “BIMSM - SPECIFICA METODOLOGICA“ e alla
“‘BIMMS - METHOD STATEMET PROCESS”™.

Tabella C
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INDAGINI PRELIMINARI - ELABORATI RICHIESTI
N. Descrizione dell'elaborato richiesto Formati richiesti note CODICE DOCUMENTO
1 Relazione della ricerca documentale .docx ; .pdf RICERCADC
2 Relazione sullo stato degli impianti .docx ; .pdf SIMPIANTI
3 Piano di indagini strutturali .docx ; .pdf PIANOINST
4 Rapporti di prova .docx ; .pdf RAPPOINST
5 Relazione geologica .docx ; .pdf GEOLOGICA
6 Relazione sulla modellazione strutturale .docx ; .pdf MODSTRUTT
7 Rela;one sulla verifica di vulnerabilita docx : pdf VERVULNER
sismica
8 Relazione sulle strategie di intervento .docx ; .pdf SCENARIST
9 Schede di livello 0, 1, 2 .docx ; .pdf SLIVELLO1 - 2-3
10 Relazione Fecnlcq-!llustratlva sulle docx : pdf METODORIL
metodologie delrilievo
11 |Planimetria punti stazione topografica .dxf ; .pdf; formato natio PLANTOPOG
Rilievo fotografico
- ) . accompagnato da planimetria
12  |Rilievo fotografico Jpg; .pdf di riferimento con coni ofiici RILFOTOGR
numerati in maniera univoca
13 |Rilievo del quadro fessurativo .dxf ; .pdf; formato natio RILFESSUR
14  |Modello tridimensionale del bene IFC; formato natio Come da BIMMS E BIMSM
15 [Planimetria generale .dxf ; .pdf; formato natio PLANGENER
16 |Piante di tutti i piani (dxf; .pdf; formato natio | \aporati 2D estrapolati dal PLANLEVOO - 01 - On
17 |Prospetti .dxf ; .pdf; formato natio Modello BIM e intagrati con PROSPETAA - BB - CC- nn
18 [Sezioni significative .dxf ; .pdf; formato natio  |ulteriori dettagli (architettonici, [SEZIONEAA - BB - CC- nn
19 |Abachi elementi architettonici ricorrenti dxf; pdf; formato natio | IMPiantistici, tecrologici, quote [ Ap ACOELO1 - 02 - On
- — - ecc..) nonché da informazioni
20 |Piante degli impianti .dxf ; .pdf; formato natio alfanumeriche (identificazione PLANIMPO00 - 01 - On
21 [Particolari costruttivi .dxf ; .pdf, formato natio  |ambienti, identificazione COSTRUT01-02-0n
impianti, stratigrafie ecc...).
Indicazione degli usuari e delle
22 [Piante delle carpenterie .dxf; .pdf; formato natio | destinazione d'uso degli PLANCAR00 - 01 -On
ambienti.
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA - ELABORATI RICHIESTI
Descrizione dell'elaborato richiesto Formati richiesti note | CODICE DOCUMENTO
23 [Modello tridimensionale del pfte IFC; formato natio Come da BIMMS E BIMSM
24 [Relazione illustrativa .docx ; .pdf RELILPFTE
25 [Relazione tecnica .docx ; .pdf RELTECPFTE
26 [Relazione archeologica .docx ; .pdf RELARCHEO
27  |Piante di tutti i piani -dxf; .pdf; formato natio | Ejaporati 2D estrapolati dal ~ |PLANPFTEL - 2-n
28  [Prospetti .dxf; .pdf; formato natio  [Modello BIM e intagrati con PROPFTEAA -BB - nn
29 |Sezioni significative .dxf ; .pdf; formato natio  |ulteriori dettagli (architettonici, |SEZPFTEAA - BB - nn
impiantistici, tecnologici, quote
ecc..) nonché da informazioni
30 |Piante delle carpenterie (dxf; .pdf; formato natio | ajfanumeriche (identificazione |CARPFTEOL - 02- On
ambienti, identificazione
31 |Particolari costruttivi dxf; pdf: formato natio  |impianti, stratigrafie ecc...).  |cOSPFTEQ1 - 02- On
32 [Elaborati tecnico economici .docx ; .pdf TECNECOO01
33 Calcolo sommario spesa, quadro docx : pdf TECNECOO02 - 03
economico di progetto
34  |Piano economico e finanziario di massima |.docx ; .pdf TECNECOO04
35 |Cronoprogramma .docx ; .pdf CRONOPROG
36 Capltolz_ato speciale descrittivo e docx: pdf CAPSPECIA
prestazionale
37 |Schema di contratto .docx ; .pdf CONTRATTO
a8 Rela;lone tegnlca ;ullo stato di consistenza docx : pdf RELCONSIS
degli immobili da ristrutturare
39 Prime |nd|<;a2_|on_| e prescrizioni per la docx; pdf SICUREZZA
stesura dei Piani di Sicurezza
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ART. 6.1. - A-RILIEVO GEOMETRICO, ARCHITETTONICO, TECNOLOGICO, IMPIANTISTICO
E STRUTTURALE, DA RESTITUIRSI IN MODALITA BIM

L’Aggiudicatario, relativamente a questa prestazione, dovra produrre almeno i seguenti elaborati:

A) un modello tridimensionale (Elaborato. n 17) del Fabbricato, eventuali Pertinenze e
complessivamente del Bene, restituito in formato IFC, ossia Industry Foundation Class, realizzato
con un software di modellazione BIM contenente tutte le informazioni rilevate in sede di sopralluogo
e di rilievo, con particolare riferimento a misure e materiali di tutti i componenti edilizi costituenti
l'immobile e di tutti gli impianti tecnologici in esso contenuti, come meglio riportato nel nella “BIMSM
- SPECIFICA METODOLOGICA” e nella “BIMMS - METHOD STATEMET PROCESS”.

B) un numero adeguato di elaborati grafico-descrittivi da restituirsi tanto in formato vettoriale
che su supporto cartaceo, in scala appropriata leggibile (scala 1:1000/1:500/1:200/1:100/1:50/1:20)
dello stato di fatto del Fabbricato ed eventuali pertinenze costituenti il Bene e del contesto di
riferimento, degli impianti tecnologici in esso contenuti e in particolare:

- Relazione tecnico illustrativa delle metodologie e strumenti di misura utilizzati, delle
metodologie di calcolo applicate per le misure non rilevabili direttamente; (Elaborato. n 13)

- Planimetria contenente l'indicazione della posizione di eventuali punti di stazione topografica
utilizzata; (Elaborato n. 14)

- Elaborati di rilievo fotografico; (Elaborato n. 15)

- Planimetria generale che rappresenti il Bene e i manufatti immediatamente circostanti con
indicazione delle altezze (quota di gronda e di colmo) e delle distanze di questi ultimi dal
complesso edilizio oggetto del servizio richiesto; (Elaborato n. 18)

- Piante relative a tutti i livelli dei Fabbricati e delle eventuali Pertinenze edificate costituenti il
Bene con l'indicazione degli usuari e la destinazione d’'uso dei vari ambienti (scala minima di
rappresentazione 1:100); (Elaborato n. 19)

- Prospetti di tutte le facciate (scala minima di rappresentazione 1:100); (Elaborato n. 20)

- Sezioni architettoniche longitudinali e trasversali, in numero tale da descrivere in modo
esaustivo il Fabbricato, minimo due sezioni incrociate per ogni pseudo rettangolo in cui &
possibile suddividere la pianta della struttura (scala minima di rappresentazione 1:100);
(Elaborato n. 21)

- Abachi di tutte le componenti architettoniche ricorrenti quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo: murature di tamponamento, travi, pilastri, solai, infissi esterni, porte, con
indicazione della posizione in pianta, con codici identificativi coerenti ai relativi oggetti
presenti nel modello BIM (scala minima di rappresentazione 1:20); (Elaborato n. 22)

- Piante di tutti i livelli del Fabbricato e delle eventuali Pertinenze edificate rappresentative
degli impianti esistenti (scala minima di rappresentazione 1:100); (Elaborato n. 23)

- Carpenterie di tutti i livelli del Fabbricato costituente il Bene, comprese le fondazioni;
(Elaborato n. 25)

- Rilievo grafico e fotografico del quadro fessurativo, se presente; (Elaborato n. 16)
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- Particolari costruttivi rilevanti ai fini del servizio affidato, opportunamente individuati con
codici identificativi richiamati all’interno dei rispettivi elaborati grafici, nonché coerenti con i
relativi oggetti presenti nel modello BIM (scala minima di rappresentazione 1:20); (Elaborato
n. 24).

L’Aggiudicatario dovra svolgere un servizio di rilievo globale sul Fabbricato ed eventuali Pertinenze
costituenti il Bene, comprese le aree scoperte, al fine di acquisire piena conoscenza dello stato di
fatto, con riferimento agli aspetti geometrici, architettonici, strutturali ed impiantistici.

L’attivita di rilievo & trasversale rispetto alle ulteriori prestazioni previste dall’'appalto (B — Verifica
della vulnerabilita sismica) e ne dovra contenere tutte le informazioni.

Il tutto dovra essere sviluppato secondo la metodologia BIM, con le modalita descritte nella “BIMSM
- SPECIFICA METODOLOGICA“ e nella “BIMMS - METHOD STATEMET PROCESS” restituito
in formato *IFC (oltre che nel formato natio del software utilizzato per la modellazione) editabile, al
fine di consentire la massima interoperabilita tra le diverse piattaforme software BIM.

Ove nel corso delle attivita, I’Aggiudicatario rilevi la presenza di materiali ritenuti potenzialmente
inquinanti o pericolosi (materiali contenenti amianto, rifiuti speciali, altro) dovra darne tempestiva
comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Camera dei Deputati con la predisposizione di una
apposita_relazione tecnica descrittiva, corredata da documentazione fotografica, ovvero dovra
dichiarare di non aver rilevato tali materiali.

Di seguito si elencano le tipologie di rilievo richiesto:

ART. 6.1.1. Rilievo fotografico del manufatto

Il Bene dovra essere fotografato in modo da permettere la visualizzazione di tutti i fronti dello stesso,
nonché degli interni nelle sue parti maggiormente significative. Il rilevo fotografico dovra essere
accompagnato da una planimetria che indichi i punti di vista delle fotografie allegate.

Analogamente andra effettuato un rilievo fotografico degli elementi impiantistici, ove ispezionabili.

Nel caso si riproduca un particolare costruttivo saliente, la fotografia dovra essere accompagnata
da una descrizione sintetica dell'oggetto, riportata in didascalia, che ne indichi la rilevanza
strutturale.

ART. 6.1.2. Rilievo geometrico-architettonico
Il rilievo geometrico-architettonico dovra riportare fedelmente:

¢ la rappresentazione plano-altimetrica di dettaglio del Fabbricato e delle eventuali Pertinenze
edificate costituenti il Bene;

¢ e informazioni tipologiche, nonché i materiali degli elementi costituenti il Bene/Fabbricato/
Pertinenza (murature, infissi, volte, canne fumarie, ecc.);

e inrappresentazione planivolumetrica gli eventuali manufatti adiacenti il Bene con indicazione
delle relative altezze totali (altezza di gronda e di colmo) e della distanza dal Bene.

Il tutto come maggiormente dettagliato nella “BIMSM - SPECIFICA METODOLOGICA® e nella
“‘BIMMS - METHOD STATEMET PROCESS”.

ART. 6.1.3. Rilievo strutturale e del quadro fessurativo
Il rilievo strutturale dovra riportare fedelmente:

e latipologia, la posizione e la dimensione tridimensionale degli elementi strutturali (muratura
portante, travi, pilastri, rampe scala, spessore ed orditura dei solai a tutti i livelli, fondazioni,
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muri di contenimento, tiranti, catene e/o ulteriori elementi di rinforzo o di consolidamento,
elementi di collegamento tra membrature, ecc..).

o latipologia, la posizione e la dimensione tridimensionale degli elementi non strutturali anche
di particolare valore storico artistico.

Il tutto come maggiormente dettagliato nella “BIMSM - SPECIFICA METODOLOGICA® e nella
‘BIMMS - METHOD STATEMET PROCESS”.

Il rilievo dovra essere effettuato, a seguito della campagna di indagini sulle strutture e sulle
caratteristiche dei materiali, con I'ausilio di modalita e mezzi idonei a garantire la conservazione dello
stato di fatto dell'intero Bene, privilegiando tecniche non invasive, come maggiormente specificato
nei successivi paragrafi e con la supervisione dell’archeologo e del restauratore per gli aspetti di
competenza.

Trattandosi di_immobile vincolato, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. e inserito all'interno della
“Carta per la qualita” del PRG di Roma Capitale, eventuali indagini invasive, gualora effettivamente
necessarie, dovranno _essere preventivamente concordate con la Stazione Appaltante e con la
Camera dei Deputati e subordinate all’'autorizzazione della/e Soprintendenzal/e di competenza.

Ulteriori specifiche relative alle attivita da compiere sulle strutture sono riportate al successivo
articolo 6.2. - B - Vulnerabilita Sismica.

L’Aggiudicatario dovra fornire un rilievo grafico e fotografico del quadro fessurativo, se presente, e
una planimetria che indichi i punti di vista delle fotografie in conformita alla norma UNI 9124-2 e
indicare il livello di certificazione dell’operatore (se in possesso UNI EN 473).

Gli elaborati, in scala opportuna, (prospetti con visualizzazione delle lesioni, piante con evidenziate
le tipologie di lesioni, ecc...) dovranno permettere un‘agevole lettura del quadro fessurativo e degli
eventuali dissesti rilevati, specificando la tipologia e la localizzazione delle sole lesioni, associate a
problemi statici e non dovute a semplici fenomeni di degrado, quest'ultimi da descrivere nella
relazione tecnica a corredo della Verifica di vulnerabilita sismica, con espressa indicazione di quelle
per le quali € opportuno attivare un piano di monitoraggio.

ART. 6.1.4. Rilievo impiantistico

Il rilievo impiantistico, relativo a tutti i Fabbricati ed eventuali Pertinenze costituenti il Bene, dovra
individuare le caratteristiche dimensionali - geometriche, tipologiche di tutti gli impianti tecnologici
esistenti come meglio specificato nella “BIMSM - SPECIFICA METODOLOGICA“ e nella “BIMMS
- METHOD STATEMET PROCESS”.

L’Aggiudicatario dovra inoltre produrre una relazione, nella quale descrivere lo stato conservativo
degli impianti rilevati. (Elaborato. n 2)

Il rilievo degli elementi suddetti e delle relative caratteristiche, dovra essere eseguito tramite
metodologie dirette (a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediante I'esecuzione di video-
endoscopie, con strumentazione a fibre ottiche, rilevazioni termografiche ecc.) preferibilmente non
invasive o poco invasive, scelte comunque dall’Aggiudicatario, che avra I'onere del ripristino dello
stato dei luoghi e della completa pulizia degli ambienti oggetto di indagine. Tali scelte dovranno in
ogni caso essere concordate con la Stazione Appaltante, con la Camera dei Deputati e subordinate
all'autorizzazione della/e Soprintendenza/e di competenza.

Art. 6.1.5 Elaborati grafici e livello di dettaglio della metodologia BIM

Il livello di dettaglio del rilievo geometrico, architettonico, strutturale e impiantistico, le modalita di
condivisione dei documenti, e quanto altro non specificamente riportato nel presente capitolato, sono
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esplicitati nella “BIMSM - SPECIFICA METODOLOGICA“ e nella “BIMMS - METHOD STATEMET
PROCESS?”, parte integrante dei documenti di gara.

Resta ben inteso che, '’Aggiudicatario dovra procedere con le attivita di rilievo e restituzione BIM per
ogni singolo Fabbricato e/o pertinenza.

ART. 6.2. - B- VULNERABILITA SISMICA

Fermo restando la natura delle attivita previste per la redazione del documento di Verifica della
Vulnerabilita sismica, per i Beni tutelati e/o vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e/o inseriti nella
“Carta per la qualita” del PRG di Roma Capitale, il presente servizio dovra essere eseguito attraverso
l'ausilio di modalita e mezzi idonei a garantire la conservazione inviolabile dello stato di fatto degli
interi complessi, privilegiando tecniche non invasive. Nel caso di tecniche invasive, per gli immobili
vincolati, le attivita dovranno essere subordinate all’autorizzazione del Soprintendente di
competenza, ai sensi dell’art. 21, comma 4, del D.Lgs. 42/2004, e della Stazione Appaltante.

A tal fine il Piano delle indagini andra inviato preventivamente alla Soprintendenza
competente.

Il Servizio inoltre dovra essere svolto tenendo conto delle attivita istituzionali condotte all'interno del
Bene e pertanto i sopralluoghi, le indagini e tutte le attivita oggetto del servizio da eseguirsi all'interno
del Bene dovranno essere ad esse subordinate, , programmandole, in caso di necessita, anche
durante gli orari notturni e durante le giornate di sabato/domenica (garantendo la turnazione del
personale e i riposi previsti dalla normativa vigente e dai CCNL di riferimento) senza che I'affidatario
possa accampare alcuna ulteriore spesa e/o pretesa per danni derivanti da eventuali impedimenti.

Qualsiasi attivita che comporti una modifica, prevista o accidentale, diretta o collaterale, delle
condizioni attuali dei complessi e dei suoi arredi e paramenti dovra essere previsto il ripristino a
carico dell’Affidatario e secondo le disposizioni impartite dal RUP/DEC e/o dalla Soprintendenza.

L’Aggiudicatario, relativamente a questa prestazione, dovra produrre almeno i seguenti documenti,
sulla base delle specifiche di seguito riportate:

e Piano delle indagini strutturali (che dovra contenere anche le indagini geognostiche);
(Elaborato n. 6)

e Rapporti di prova e Relazione geologica; (Elaborati n. 7, 8)

¢ Relazione sulla Modellazione Strutturale e sulla Verifica di vulnerabilita sismica; (Elaborati n.
9, 10)

e Proposte di Intervento strutturale, valutazione economica, Classe di rischio Sismico;
(Elaborato n. 11)

e Predisposizione schede di livello O, 1 e 2 ai sensi dell’ Ordinanza n. 3274/2003. (Elaborato
n. 12)

Siriporta, a titolo indicativo e non esaustivo, il quadro legislativo di riferimento:
- Norme Tecniche per le Costruzioni aggiornate con il DM del 17/01/2018 (di seguito NTC
2018);
- Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP recante “Istruzioni per [Iapplicazione
dell’'«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni’» di cui al decreto ministeriale
17 gennaio 2018
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- D.P.C.M. del 09/02/2011 - Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale
con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale
14/01/2008;

- O.P.C.M. n. 3274/2003 s.m.i.,

- Eurocodice 2 — 8 per quanto applicabili;

- D.M.n.58del 28/02/2017 Sisma Bonus e s.m.i. - Linee guida per la classificazione del rischio
sismico delle costruzioni nonché la modalita per l'attestazione da parte di professionisti
abilitati dell'efficacia degli interventi effettuati;

- Normative antisismiche regionali, ove presenti;

- Ulteriori Circolari o norme che dovessero essere emanate a seguito delle NTC 2018.

Si precisa che dovranno essere rispettare inoltre anche tutte le normative locali, qualora dovessero
risultare piu prescrittive rispetto a guelle sovraordinate (esempio: indagini geognostiche da eseguirsi
in funzione del livello di vulnerabilita dell’opera).

Pertanto, si procedera con le seguenti fasi:

Fase 1: Conoscenza del Bene e piano delle indagini strutturali sul Fabbricato ed eventuali
Pertinenze;

Fase 2: Modellazione Strutturale e Verifiche di Vulnerabilita;

Fase 3: Proposte di Intervento Strutturale, valutazione economica degli interventi proposti,
attribuzione della classe di rischio sismico del Bene a seguito dell’ipotesi
dell’intervento.

L’Aggiudicatario dovra procedere con le attivita di indagine e restituzione documentale per il
Fabbricato e ogni pertinenza.

ART. 6.2.1 - Fase 1- Conoscenzadel Bene e piano delle indagini strutturali sul Fabbricato ed
eventuali Pertinenze

In questa prima fase si dovra raggiungere un livello di conoscenza del Fabbricato e delle Pertinenze
edificate, che costituiscono il Bene, esaustivo e funzionale alle successive fasi di verifica strutturale.

Nel dettaglio la prima fase si articolera nelle seguenti attivita:

- Raccolta e analisi della documentazione esistente e definizione della storia progettuale,
costruttiva e sismica dell’edificio e delle opere di contenimento;

- Indagini strutturali.

Di seguito si illustrano le specifiche minime delle prestazioni richieste per tale prima fase di analisi
storico-critica e di rilievo.

RACCOLTA E ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE ESISTENTE E DEFINIZIONE DELLA
STORIA PROGETTUALE, COSTRUTTIVA E SISMICA DELL'EDIFICIO E DELLE OPERE DI
CONTENIMENTO

Al fine di redigere la “Relazione storico-critica” (Elaborato n. 1) si raccoglieranno tutti i documenti
progettuali, costruttivi, di collaudo e di manutenzione da ricercare, a cura dell’aggiudicatario, presso
gli archivi delle Amministrazioni competenti (Comune, Genio Civile, Provveditorato alle Opere
Pubbliche, ecc.). Tale relazione dovra essere completa, ove possibile, di analisi stratigrafica.

Dovranno essere ricercati documenti di particolare interesse quali:
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e progetto architettonico e strutturale; (relazione di calcolo delle strutture, relazione di calcolo
delle opere di contenimento, muri di sostegno, ecc..), relazione geologica, relazione
geotecnica e sulle fondazioni, elaborati grafici, computi metrici;

e eventuali varianti in corso d'opera,;

o certificati di prove sui materiali;

¢ relazione e certificato di collaudo finale e collaudi in corso d’opera se redatti;

o foto delle fasi costruttive e dei dettagli strutturali;

e eventuali progetti di ristrutturazione/interventi locali/miglioramento/adeguamento sismico e
relativi documenti di esecuzione e collaudo;

e progetti di ristrutturazione funzionale e architettonica.

Si evidenzia che la ricerca del progetto strutturale originario & un atto dovuto, pertanto € necessario
relazionare sulle ricerche effettuate e sull'esito di queste.

Nel caso non si sia riusciti a reperire da altra fonte documenti strutturali significativi, sara necessario
allegare la copia della richiesta di accesso agli atti presentata presso gli uffici tecnici di riferimento.
E' importante sottolineare come questa fase sia fondamentale per migliorare il livello di conoscenza
dell'opera e determinarne le caratteristiche strutturali, riducendo sensibilmente i costi delle indagini
successive.

Le informazioni minime da reperire (specificandone la fonte) sono le seguenti:

¢ data del progetto (anno o epoca);

e data direalizzazione dell'opera (anno o epoca), indicando preferibilmente data inizio lavori e
fine lavori;

e data degli interventi successivi al completamento dell'opera, con particolare attenzione agli
interventi che hanno variato la struttura, sia se si tratti di interventi di miglioramento o
adeguamento sismico, sia di interventi che possono aver prodotto un indebolimento della
struttura, come sopraelevazioni, varchi, architravi, ecc.;

e storia sismica dell'edificio con riferimento agli eventi subiti ed agli eventuali dati e danni
rilevati;

e eventuali esiti di monitoraggio del quadro fessurativo.

INDAGINI STRUTTURALI

L’aggiudicatario sara pienamente responsabile della definizione delle prove da eseguire, della loro
esecuzione, del relativo livello di conoscenza ottenuto, del ripristino dello stato di fatto e della
completa pulizia degli ambienti oggetto di indagine.

L’Aggiudicatario dovra redigere il “Piano delle Indagini Strutturali” (Elaborato n. 6) da trasmettere
alla Stazione Appaltante e alla Camera dei Deputati prima dell’esecuzione delle prove, da sottoporre
allapprovazione della/e competente/i Sovrintendenzal/e. Resta inteso che eventuali prescrizioni
impartite dalla Soprintendenza dovranno essere scrupolosamente rispettate.

Tale piano dovra altresi essere preventivamente concordato con le Amministrazioni usuarie degli
immobili al fine di minimizzare le interferenze tra le attivita di indagine e le funzioni ospitate.

Si precisa che il piano delle indagini € un documento dinamico, che dovra essere aggiornato in fase
di esecuzione, sulla base dei risultati delle indagini eseguite, al fine di poter confermare il
raggiungimento del Livello di Conoscenza richiesto.

Il “Piano delle Indagini Strutturali” dovra contenere i seguenti elementi minimi:
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- Relazione generale contenente le modalita delle prove;
- Capitolato tecnico delle prove e delle indagini sugli elementi strutturali;

- Definizione del numero delle prove per tipologia, in relazione al livello di conoscenza
richiesto o proposto;

- Elaborati grafici con I'individuazione dell’'ubicazione delle indagini;

- Capitolato tecnico degli interventi di ripristino non solo strutturale ma anche con
riferimento alle finiture;

- Misure per la sicurezza ex D.Lgs. 81/08;
- Cronoprogramma.

Il numero delle prove della campagna di indagine, deve consentire il raggiungimento del Livello di
Conoscenza LC3 per un corrispondente Fattore di Confidenza FC=1.00.

L’Aggiudicatario pud proporre, ove non sia possibile raggiungere il livello LC3, dandone specifica
motivazione tecnica, una programmazione di opportune prove per il conseguimento del livello di
conoscenza LC2.

Qualora, a seguito di risultanze operative in corso d'opera, non fosse possibile raggiungere un livello
di conoscenza superiore ad LC1, andranno riportate in modo esaustivo le motivazioni da sottoporre
alla Stazione Appaltante.

Il Livello di Conoscenza raggiunto sara valutato in fase di verifica del servizio.

TIPOLOGIA DELLE INDAGINI SULLE STRUTTURE E SULLE CARATTERISTICHE DEI
MATERIALI STRUTTURALI:

Come previsto al §8.5.3 delle NTC 2018 le prove di caratterizzazione meccanica dei materiali di cui
alla Circolare 8 settembre 2010 n°7617 e ss.mm.ii. il prelievo dei campioni e I'esecuzione delle
stesse devono essere effettuate a cura di un laboratorio di cui all’art. 59 del D.P.R. 380/2001. Tale
previsione si applica soltanto alle prove distruttive i cui esiti sono soggetti a certificazione ai
sensi dello stesso art. 59 e non alle prove non distruttive comunque necessarie alla
caratterizzazione meccanica dei materiali come acclarato dalla Circolare n. 7 del 21.01.2019
del C.S.LL.PP.

Di seguito si riportano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le tipologie di indagine da eseguire
sugli elementi strutturali:

- INDAGINI VISIVE: Le indagini visive hanno lo scopo di rilevare geometria, materiale e
stratigrafia degli elementi strutturali indagati;

- INDAGINI SUGLI ELEMENTI DI CALCESTRUZZO (indagini elettromagnetiche e rilievo del
copriferro (pacometro), resistenza a compressione del calcestruzzo e analisi del degrado,
carbonatazione, da effettuarsi su prelievi di calcestruzzo, indagini ultrasoniche, sclerometriche,
metodologia SonReb, prove a trazione su barre di armatura d’acciaio estratte dalla struttura,
indagini magnetometriche, indagini penetrometriche, ecc.);

- INDAGINI SULLE MURATURE (indagini debolmente distruttive quali carotaggi, martinetto piatto
sia in configurazione semplice che doppia, indagini endoscopiche, esame videoscopico,
indagine sonica, ecc.);
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- INDAGINI SU ELEMENTI IN CARPENTERIA METALLICA (controllo magnetoscopico, prova di
durezza, prova a liquidi penetranti, spessometria, misura delle coppie di serraggio, prova
ultrasonica, prova diretta e indiretta del tiro di catene, ecc.);

- INDAGINI SU SOLAI (prove di carico, indagine termografica, indagini magnetometriche);
- INDAGINI SULLE FONDAZIONI (condizioni delle fondazioni, eventuale stato di degrado);

- INDAGINI GEOLOGICHE E DI CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA E PROSPEZIONI
SISMICHE il piano di indagini deve essere definito ed attuato sulla base dellinquadramento
geologico della zona e in funzione dei dati che & necessario acquisire per pervenire ad una
ricostruzione geologica di dettaglio e ai parametri caratteristici geotecnici e geofisici.

Tutte le prove dovranno essere opportunamente individuate in relazione alla tipologia strutturale del
fabbricato e dovranno seguire le indicazioni della norma UNI-EN di riferimento ed eseguite da uno
sperimentatore in possesso di adeguato livello di certificazione laddove prevista.

L’aggiudicatario dovra verificare la concreta fattibilitd di eventuali prove distruttive con la Stazione
Appaltante e la Camera dei Deputati e con la/e competente/i Soprintendenza/e, nonché concordare
gli interventi di ripristino dello stato dei luoghi e di pulizia.

Gli_esiti delle indagini dovranno essere documentati attraverso “rapporti di prova” dettagliati e
corredati da report fotografici, risultati di laboratorio, schede grafiche relative ai particolari costruttivi.

Le indagini sul calcestruzzo dovranno prevedere in particolare:

Ultrasuoni con trasmissione diretta, semidiretto, indiretta — calcestruzzo - UNI EN 12504-4
Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- nome dello sperimentatore e indicazione del livello di certificazione (se in possesso UNI EN 473);

- data e ora della prova,;

- caratteristiche tecniche principali della strumentazione utilizzata;

- caratteristiche geometriche dell’elemento in prova;

- identificazione inequivocabile delle posizioni di prova;

- eta del calcestruzzo (se conosciuta);

- condizione di umidita superficiale del calcestruzzo al momento della prova;

- temperatura ambiente e del materiale in prova;

- tabella dei risultati di prova relativamente ai tempi misurati e alla velocita calcolata;

- valore di correlazione della resistenza Rc del calcestruzzo indicando la formula utilizzata;
- data di taratura degli strumenti utilizzati.

Indagine di tipo Pull-out — calcestruzzo - UNI EN 12504-3:2005
Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- nome dello sperimentatore e indicazione del livello di certificazione (se in possesso UNI EN 473);

- data e ora della prova,

- identificazione inequivocabile della posizione di prova,

- eta del calcestruzzo (se conosciuta);

- condizione di umidita superficiale del calcestruzzo al momento della prova;

- temperatura ambiente e del materiale in prova;

- tabella dei risultati di prova relativamente alla forza misurata;

- valore di correlazione della resistenza Rc del calcestruzzo indicando la formula utilizzata.
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Indagine con sclerometro — calcestruzzo - UNI EN 12504-2
Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- nome dello sperimentatore e indicazione del livello di certificazione (se in possesso UNI EN 473);

- data e ora della prova,;

- identificazione inequivocabile della posizione di prova;

- marca e modello dello sclerometro con indicazione della classificazione N;

- data dell’'ultima verifica sull'incudine di riferimento ed esito delle battute di prova;

- eta del calcestruzzo (se conosciuta);

- condizione di umidita superficiale del calcestruzzo al momento della prova;

- temperatura ambiente e del materiale in prova;

- tabella dei risultati di prova col risultato medio secondo la curva di correlazione dello strumento.

Valutazione della profondita della carbonatazione — calcestruzzo - UNI EN 14630
Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- nome dello sperimentatore e indicazione del livello di certificazione (se in possesso UNI EN 473);

- data e ora della prova;

- caratteristiche geometriche dell’elemento strutturale da cui si € ricavata la carota;

- identificazione inequivocabile delle posizioni di estrazione della carota;

- eta del calcestruzzo (se conosciuta);

- temperatura ambiente e del materiale in prova;

- tabella dei risultati di prova indicante lo spessore medio ed i valori massimi e minimi.

Carotaggio — calcestruzzo - UNI EN 12504-1

Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- nome dello sperimentatore e indicazione del livello di certificazione (se in possesso UNI EN 473);
- data e ora dell’estrazione;

- caratteristiche tecniche principali della strumentazione utilizzata;

- caratteristiche geometriche dell’elemento in prova;

- identificazione inequivocabile delle posizioni di estrazione;

- eta del calcestruzzo (se conosciuta);

- condizione di umidita superficiale del calcestruzzo al momento della prova;

- temperatura ambiente e del materiale in prova.

Indagini con metodo SonReb — calcestruzzo - Norma BS 1881-204, DIN 1045, CP110
Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo :
- nome dello sperimentatore e indicazione del livello di certificazione (se in possesso UNI EN 473);

- data e ora della prova,;

- caratteristiche tecniche principali delle strumentazioni utilizzate;

- caratteristiche geometriche dell’elemento in prova;

- identificazione inequivocabile delle posizioni di prova;

- eta del calcestruzzo (se conosciuta);

- condizione di umidita superficiale del calcestruzzo al momento della prova;
- temperatura ambiente e del materiale in prova;

- tabella dei risultati delle due tipologie di prova relativamente ai tempi misurati dal metodo
ultrasonico e relativa velocita calcolata, e agli indici di rimbalzo riscontrati;

- valore di correlazione della resistenza Rc del calcestruzzo indicando le formule utilizzate.
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Verifica del profilo di penetrazione dello ione-cloruro — calcestruzzo - UNI EN 206-1
Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il Laboratorio dove sono state eseguite le prove;

- il riferimento normativo;

- la descrizione e I'identificazione del provino;

- lo stato, la forma e la dimensione del provino;

- l'identificazione delle posizioni e delle profondita di prova;

- 'eta del calcestruzzo (se conosciuta);

- la data della prova;

- le percentuali di ioni cloruro determinate per ogni campione di calcestruzzo.

Indagini magnetometriche (pacometro) — ferri d’'armatura - BS 1881-204
Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- nome dello sperimentatore e indicazione del livello di certificazione (UNI EN 473);

- data e ora della prova,;

- caratteristiche tecniche principali della strumentazione utilizzata;
- caratteristiche geometriche dell’elemento in prova;

- identificazione inequivocabile della zona indagata;

- schema delle armature rilevate con indicazione dello spessore di copriferro e del diametro con
indicazione della precisione presunta.

Prelievo di armature — ferri d’'armatura - Norma ASTM C876
Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- nome dell’'operatore e indicazione del livello di certificazione (UNI EN 473) ;

- data e ora dell’estrazione;

- identificazione inequivocabile della posizione di estrazione;

- caratteristiche geometriche del provino.

Misura del potenziale di corrosione — ferri d’armatura - UNI 10174

Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- nome dell’operatore e indicazione del livello di certificazione (UNI EN 473);

- data e ora della prova,;

- descrizione della struttura da ispezionare;

- caratteristiche tecniche principali della strumentazione utilizzata;

- la procedura di bagnamento della superficie del calcestruzzo;

- le condizioni atmosferiche prevalenti durante la rilevazione delle misure;
- le mappature del potenziale.

Le indagini sulle murature dovranno prevedere in particolare:

Indagini tramite endoscopio — muratura

Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- nome dello sperimentatore e indicazione del livello di certificazione (UNI EN 473);
- data e ora della prova,;

- caratteristiche tecniche principali della strumentazione utilizzata;

- caratteristiche geometriche dell’elemento in prova,;

- identificazione inequivocabile delle posizioni di prova;

- eta della muratura (se conosciuta);

- condizione di umidita superficiale al momento della prova;
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- fotogrammi e schema esplicativi della sezione dell’elemento con indicazione di eventuali
anomalie e note dell’'operatore.

Indagini con martinetto piatto singolo — muratura - ASTM C1196 - C1197

Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- nome dell’operatore e indicazione del livello di certificazione (UNI EN 473);

- data e ora dell’esecuzione;

- identificazione inequivocabile della posizione di esecuzione;

- restituzione con tabella e grafico delle pressioni esercitate e delle deformazioni misurate;
- calcolo della tensione di esercizio della muratura.

Indagini con martinetto piatto doppio — muratura - ASTM C1196 - C1197

Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- nome dell’'operatore e indicazione del livello di certificazione (UNI EN 473);

- data e ora dell’esecuzione;

identificazione inequivocabile della posizione di esecuzione;

restituzione con tabella e grafico delle pressioni esercitate e delle deformazioni misurate;
- calcolo della tensione di rottura della muratura e del modulo elastico.

Indagini soniche — muratura - UNI EN 12504-4

Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- nome dell’'operatore e indicazione del livello di certificazione (UNI EN 473) ;

- data e ora dell’esecuzione;

- identificazione inequivocabile della posizione di esecuzione;

- allegati fotografici;

- tabella delle velocita misurate e calcolo del valore medio per ogni zona d’indagine.

Sclerometro a pendolo per malte — muratura

Il resoconto di prova deve includere:

- nome dell’operatore e indicazione del livello di certificazione (UNI EN 473);

- data e ora dell’esecuzione;

- identificazione inequivocabile della posizione di esecuzione;

- allegati fotografici;

- restituzione con tabella degli indici di rimbalzo misurati e calcolo del valore medio per ogni zona
d’'indagine, mediante la curva di correlazione dello sclerometro si risale alla stima della resistenza
a compressione delle malte.

Penetrometro per malte — muratura - ASTM C 803

Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- nome dell’operatore e indicazione del livello di certificazione (UNI EN 473);

- data e ora dell’esecuzione;

- identificazione inequivocabile della posizione di esecuzione;

- allegati fotografici;

- restituzione con tabella delle profondita di penetrazione misurate, scarto del valore massimo e
minimo, calcolo del valore medio per ogni zona d’indagine;

- stima della resistenza a compressione del materiale mediante la curva di correlazione fornita dal
costruttore dello strumento.

Le indagini sugli elementi in carpenteria metallica dovranno prevedere in particolare:

Controllo magnetoscopico
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Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- nome dell’'operatore e indicazione del livello di certificazione (UNI EN 473);
- data e ora dell’esecuzione;

- identificazione inequivocabile della posizione di esecuzione;

- allegati fotografici;

- tabella dei risultati o relazione sugli stessi.

Prova di durezza

Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- nome dell’operatore e indicazione del livello di certificazione (UNI EN 473);
- data e ora dell’esecuzione;

- identificazione inequivocabile della posizione di esecuzione;

- allegati fotografici;

- tabella dei risultati o relazione sugli stessi.

Prova a liquidi penetranti

Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- nome dell’operatore e indicazione del livello di certificazione (UNI EN 473);
- data e ora dell’esecuzione;

- identificazione inequivocabile della posizione di esecuzione;

- allegati fotografici;

- tabella dei risultati o relazione sugli stessi.

Spessometria

Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- nome dell’operatore e indicazione del livello di certificazione (UNI EN 473);
- data e ora dell’esecuzione;

- identificazione inequivocabile della posizione di esecuzione;

- allegati fotografici;

- tabella dei risultati o relazione sugli stessi.

Misura delle coppie di serraggio

Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- nome dell’operatore e indicazione del livello di certificazione (UNI EN 473);
- data e ora dell’esecuzione;

- identificazione inequivocabile della posizione di esecuzione;

- allegati fotografici;

- tabella dei risultati o relazione sugli stessi.

Prova ultrasonica

Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- nome dell’operatore e indicazione del livello di certificazione (UNI EN 473);
- data e ora dell’esecuzione;

- identificazione inequivocabile della posizione di esecuzione;

- allegati fotografici;

- tabella dei risultati o relazione sugli stessi.

Prova diretta e indiretta del tiro di catene
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Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- nome dell’'operatore e indicazione del livello di certificazione (UNI EN 473);
- data e ora dell’esecuzione;

- identificazione inequivocabile della posizione di esecuzione;

- allegati fotografici;

- tabella dei risultati o relazione sugli stessi.

Le indagini sui solai dovranno prevedere a titolo esemplificativo € non esaustivo:

Indagine termografica - UNI EN 13187:2000

Il resoconto di prova deve includere

- Nome degli sperimentatori e dei presenti e indicazione del livello di certificazione (UNI EN 473);
- Data ed ora della prova/misura;

- Caratteristiche tecniche principali della strumentazione utilizzata;

- Identificazione dell’'oggetto di prova ed orientamento rispetto ai punti cardinali.

Prova di carico statica sacconi o contenitori d’acqua

Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- nome degli sperimentatori e dei presenti e indicazione del livello di certificazione (se in possesso
UNI EN 473);

- data e ora della prova,;

- caratteristiche tecniche principali della strumentazione utilizzata;

- caratteristiche geometriche dei sacconi o dei contenitori;

- caratteristiche geometriche dell’elemento in prova;

- identificazione inequivocabile delle posizioni di carico e misura;

- temperatura ambiente;

- andamento temporale dei valori rilevati sotto forma di tabella e grafico.

Indagini magnetometriche (pacometro) — ferri d’armatura - BS 1881-204

Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- nome dello sperimentatore e indicazione del livello di certificazione (se in possesso UNI EN 473);
- data e ora della prova,;

- caratteristiche tecniche principali della strumentazione utilizzata;

- caratteristiche geometriche dell’elemento in prova;

- identificazione inequivocabile della zona indagata;

- schema delle armature rilevate con indicazione dello spessore di copriferro e del diametro con
indicazione della precisione presunta.

ART. 6.2.2 - Fase 2 - Modellazione strutturale e verifiche di vulnerabilita

In questa seconda fase, si costruira per il Fabbricato o per ogni Unita Strutturale, costituente il Bene
ed eventuale Pertinenza edificata, un modello numerico della struttura che ne rappresenti il piu
fedelmente possibile le distribuzioni di massa e di rigidezza effettiva, valutando altresi gli aspetti di
regolarita, di idoneita statica e di comportamento strutturale degli elementi costruttivi considerando
sia linterazione con altre unita strutturali sia l'interazione con gli elementi non strutturali. A
modellazione strutturale compiuta, I'’Aggiudicatario dovra eseguire le elaborazioni di calcolo, le
verifiche di vulnerabilita e le considerazioni critiche necessarie ad esprimere un giudizio in merito
agli indicatori di rischio utili alle successive valutazioni per gli eventuali interventi da eseguire.

In dettaglio, la seconda fase si articolera nelle seguenti attivita:
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- Modellazione strutturale e Valutazione del modello strutturale (intesa ai sensi del § 10 NTC
2018 come “giudizio motivato di accettabilita dei risultati”);
- Verifiche di vulnerabilita.

Al termine di tale fase dovra essere prodotta una “Relazione sulla Modellazione Strutturale e verifica
della vulnerabilita sismica” illustrante le verifiche eseguite nonché un’analisi critica delle risultanze
delle stesse.

Di sequito si illustrano le specifiche minime delle prestazioni richieste per tale seconda fase.

MODELLAZIONE STRUTTURALE E VALUTAZIONE DEL MODELLO STRUTTURALE

L’Aggiudicatario procedera a definire le azioni da considerare e gli aspetti principali e secondari che
influenzano la risposta della struttura. Al termine di tale definizione I'Aggiudicatario dovra
perfezionare il modello da assumere e i metodi di analisi che intendera utilizzare.

L'analisi di modellazione si articolera in quattro momenti specifici:

¢ definizione dei dati di base della modellazione strutturale;

o definizione dei criteri generali e particolari di valutazione della vulnerabilitd sismica dei
fabbricati/pertinenze costituenti il Bene;

¢ modellazione della struttura e metodi di analisi adottati;

¢ valutazione del modello strutturale tenendo conto di quanto prescritto nel cap.10 del DM
17.01.2018.

L’aggiudicatario dovra effettuare la valutazione della sicurezza con riferimento agli stati limite definiti
dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle NTC 2018 e s.m.i. nonché quelli definiti dalla
DPCM del 09/02/2011 per i beni o elementi di particolare valore artistico su esplicita richiesta della/e
Soprintendenza competente/i

L’Aggiudicatario dovra procedere all'assegnazione della Vita Nominale dell’'opera strutturale riferita
ad ogni Fabbricato ed eventuale Pertinenza edificata costituente il Bene.

Il numero di anni per il quale la struttura potra essere utilizzata per lo scopo al quale sara destinata
viene definito ai sensi del presente capitolato in almeno 50 anni, fermo restando la verifica critica
della compatibilita di tale valore con la tipologia e con lo stato di conservazione del fabbricato.

Infine il Calcolo del Periodo di Riferimento (Vr) per I'azione sismica sara definito nel rispetto dei
valori fissati nel 82.4.3 delle NTC 2018 e s.m.i. anche in considerazione della strategicita del
Bene/Fabbricato.

Azioni sulla costruzione

L’Aggiudicatario dovra prioritariamente elencare I'insieme delle azioni che verranno considerate
nell’ambito della valutazione della vulnerabilita, mettendo eventualmente in evidenza la presenza di
carichi particolari, tipo carichi concentrati dovuti a specifici elementi strutturali e non, carichi
uniformemente distribuiti solo in alcune zone strutturali, ecc.. Dovra essere indicata, per la
definizione dell’azione sismica, gli effetti della variabilita spaziale del moto (ai sensi del §3.2.4 delle
NTC 2018).

L’Aggiudicatario dovra inoltre determinare, in base ai criteri riportati delle NTC 2018, eventualmente
le azioni sulla costruzione relative a:

- vento;
- neve;
- temperatura;
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- azioni eccezionali;
Definizione dei criteri generali e particolari di valutazione della vulnerabilita sismica

L’Aggiudicatario dovra esprimersi in merito ai criteri di valutazione della vulnerabilita sismica,
riportando una serie di informazioni preliminari all'esecuzione del calcolo sismico.

L’Aggiudicatario  dovra, inoltre, esprimersi in merito alla idoneitd statica del
Bene/Fabbricato/Pertinenza nella sua interezza e degli impalcati, sia in relazione alle implicazioni
con le successive verifiche di vulnerabilita statica sia prospettando, laddove ritenuto necessario,
interventi urgenti alla struttura.

Si procedera obbligatoriamente secondo i seguenti passaggi in conformita alle indicazioni delle NTC
2018 e s.m.i.

) Analisi di regolarita.

° Classificazione degli elementi strutturali.

° Presenza di elementi strutturali secondari e di elementi costruttivi senza funzione strutturale
sismicamente rilevanti.

° Valutazione dell’idoneita statica della struttura nel suo complesso e degli impalcati.

° Modellazione della struttura e metodi di analisi adottati.

° Metodo di analisi adottato e criteri di ammissibilita.

Sara cura dell’aggiudicatario riportare in relazione I'esito della verifica statica (combinazione
fondamentale SLU) in termini di indicatore di rischio, nhonché comunicarlo in via prioritaria alla
Stazione Appaltante, qualora non risultasse verificata per il Fabbricato in oggetto.

VERIFICHE DI VULNERABILITA.

Si procedera con le verifiche di vulnerabilita, in termini globali e locali, giungendo alla definizione di
indicatori di rischio ed effettuando le opportune valutazioni critiche propedeutiche alla
predisposizione degli interventi di adeguamento o miglioramento che [I'Aggiudicatario riterra
necessari.

In tale fase sara inoltre 'Aggiudicatario evidenziare eventuali situazioni critiche, quali strutture non
resistenti ai soli carichi verticali.

Tale momento si articolera in tre passaggi specifici:

- verifiche di vulnerabilita degli elementi strutturali e non strutturali;
- determinazione degli indicatori di rischio (Ir);
- valutazioni critiche propedeutiche alla predisposizione degli interventi.

Tutti gli aspetti di seguito descritti dovranno essere organizzati ed illustrati in una specifica “relazione
sulle verifiche di vulnerabilitd” (Elaborato n. 10) eseguite, con l'opportuno corredo di diagrammi,
tabulati di calcolo ed elaborati grafici illustrativi.

L’Aggiudicatario dovra eseguire, e quindi relazionare in merito alle verifiche di vulnerabilita,
illustrando i meccanismi di crisi globali e locali conseguenti alle modellazioni strutturali effettuate.

Le verifiche andranno condotte in riferimento alle diverse tipologie costruttive e strutturali rilevate
(edifici isolati in muratura, edifici in cemento armato, edifici in acciaio, edifici misti e di aggregati
edilizi).
Verifiche di vulnerabilita degli elementi non strutturali
Qualora si ritenga necessario sottoporre a verifica di vulnerabilitd elementi non strutturali si dovranno
fornire:
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- le motivazioni che hanno condotto alla verifica dell’elemento non strutturale;

- gli elaborati grafici con l'indicazione e la posizione degli elementi in questione;

- elaborati grafici con i particolari costruttivi salienti dei collegamenti degli elementi esaminati
con le strutture dell’edificio;

- lllustrazione dei criteri di verifica e dei calcoli utilizzati per I'analisi di vulnerabilita.

Determinazione degli indicatori di rischio (IR)

L’Aggiudicatario dovra procedere con la determinazione dell'indicatore di rischio in riferimento alla
tipologia strutturale dellimmobile (strutture in cemento armato, strutture in acciaio, strutture in
muratura, aggregati edilizi, strutture miste) e in conformita ai criteri riportati nella vigente normativa
in materia.

Valutazioni critiche propedeutiche alla predisposizione degli interventi

L’Aggiudicatario, sulla scorta di tutti i momenti conoscitivi e delle analisi strutturali eseguite per ogni
Fabbricato, anche in relazione ai fenomeni di danno e alle carenze esistenti e rilevate, alla
vulnerabilitd statica e sismica analiticamente determinata e al gradiente del danno al variare e
progredire dei fenomeni di collasso locale, dovra predisporre apposita relazione contenente le
proprie valutazioni critiche.

Successivamente dovra valutare criticamente I'Indice di Rischio determinato per le varie tipologie
strutturali.

Come gia indicato, al termine della “FASE 2” L’Aggiudicatario dovra produrre una “Relazione sulla
Modellazione Strutturale” e “Verifica della Vulnerabilita sismica” (Elaborati n. 9, 10).

PREDISPOSIZIONE SCHEDE DI SINTESI DI LIVELLO O, 1 E2

Al termine della fase conoscitiva, qualora non sia stata precedentemente redatta, dovra essere
prodotta la “scheda di sintesi di livello 0”, di tutti i Fabbricati ed eventuali pertinenze costituenti il
Bene, sulla base del modello predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento
della Protezione Civile, secondo quanto indicato nellOPCM n. 3274/2003 art. 2 commi 3) e 4), tenuto
conto dell’aggiornamento delle NTC 2018 e della circolare DPC/SISM n. 31471 del 21/04/2010 e
ss.mm.ii.

In considerazione della strategicita del Bene/Fabbricato I'Aggiudicatario dovra anticipare alla
Stazione Appaltante “le schede di sintesi della verifica sismica di livello 1 ed livello 2” (Elaborato n.
12).

ART. 6.2.3. - Fase 3 - Ipotesi alternative di intervento strutturale

Nell’'esecuzione del servizio si dovra tenere in considerazione il raggiungimento del’adeguamento
sismico. Qualora tale obiettivo non sia percorribile, il RUP valutera, sentita la Stazione Appaltante e
la Camera dei Deputati, le azioni da intraprendere, previa acquisizione di una relazione prodotta
dall’affidatario del servizio, contenente gli scenari, l'indice di rischio e le verifiche relative
allintervento di adeguamento, nonché le motivazioni ostative.

Sulla base delle analisi numeriche di cui alla fase precedente, si prevede lindicazione, da parte
dell’Aggiudicatario, di scenari di intervento alternativi per il miglioramento e adeguamento del Bene
in analisi (Elaborato n. 11), descritte con particolare riferimento alle tipologie di intervento ai sensi
del 88.4 delle NTC 2018, e in particolare:

e Interventi di miglioramento: la valutazione della sicurezza e il progetto di intervento
dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate da modifiche
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di comportamento, nonché alla struttura nel suo insieme. Il coefficiente (e, che misura il
rapporto tra I'azione sismica massima sopportabile dalla struttura e I'azione sismica massima
che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione pud essere minore dell’unita. I
valore del coefficiente, a seguito degli interventi di miglioramento, deve essere comunque
non minore di 0,6., salvo diverse indicazioni legate al particolare pregio del Bene in oggetto,
come previsto al § 8.4.2. delle NTC 2018, che andranno in ogni caso concordate con la
Stazione Appaltante, sentita la competente Soprintendenza Appaltante e la Camera dei
Deputati.

e Interventi di adeguamento: il progetto dovra essere riferito all'intera costruzione e dovra
riportare le verifiche dell'intera struttura post-intervento. Il coefficiente (e post intervento
dovra essere pari o superiore a 1,0, fatta salva la possibilita di raggiungere un coefficiente
Ce post intervento inferiore ma coerente con quanto disposto dalle NTC 2018, da concordare
con la Stazione Appaltante prima dell’avvio della redazione del PFTE.

Tali proposte dovranno essere esplicitate in un documento denominato Relazione sulle strategie
di intervento proposte, dovranno essere illustrati - per ogni Bene - i diversi scenari di intervento in
funzione dello stato di rischio attuale del bene e del livello di miglioramento desiderato, proponendo
almeno unaipotesi per I’'adeguamento strutturale ed una per il miglioramento, indicando una
stima preliminare dei costi di intervento e delle tempistiche realizzative

Tale documento dovra riportare inoltre una sintesi sulla vulnerabilita sismica del fabbricato, sulla
pericolosita sismica del sito e sugli indicatori di rischio sismico ottenuti dalle analisi di vulnerabilita
sismica nonché individuata la Classe di Rischio raggiunta post-operam.

Vista la particolare natura del Bene oggetto del servizio, nonché in ragione della necessita di
garantirne l'utilizzo da parte della Camera dei Deputati, per ogni intervento proposto dovra
essere esplicitato il grado di interferenza con le attivita lavorative avendo cura di prevedere
scenari alternativi anche in tal senso.

ART. 6.3 -C- REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA IN
MODALITA’ BIM

Il progetto di fattibilitd tecnico-economica relativo allintervento di miglioramento/adeguamento
strutturale andra redatto nel totale rispetto della normativa vigente, e sviluppato in metodologia BIM,
utilizzando come base il rilievo BIM svolto nel’ambito del medesimo servizio, con il quale dovra
essere coerente in ogni sua parte, sia geometrica che informativa.

L’intervento proposto, cosi come le ipotesi al precedente paragrafo, andra redatto tenuto conto della
classe d’uso dei Beni, ed in particolare saranno sviluppati, a meno di specifiche considerazioni sulla
natura dei Beni, emerse da interlocuzioni tra I'aggiudicatario, la Stazione Appaltante e sentite le
Amministrazioni usuarie dei compendi e la competente Soprintendenza, tenuto conto della
strategicita dei Beni nonché dell’eventuale pregio storico artistico.

Il modello BIM prodotto dovra rispondere a tutte le caratteristiche specificate nella “BIMSM -
SPECIFICA METODOLOGICA* e nella “BIMMS - METHOD STATEMET PROCESS” e redatto
con un livello di sviluppo coerente con la fase di progettazione richiesta.

Oltre al modello BIM (elaborato n.26), il Progetto di Fattibilita dovra essere composto da tutti gli
elaborati previsti dalla normativa vigente, ed in particolare contenere:
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e una relazione generale (elaborato n. 27) che contenga la descrizione del Bene oggetto
dell'intervento, dello stato di consistenza, nonché gli esiti delle indagini svolte. Dovra inoltre
rappresentare in maniera esaustiva le motivazioni della scelta del tipo di intervento, delle
tecnologie esecutive e/o dei materiali impiegati, in funzione dei meccanismi locali e/o di
meccanismi fragili evidenziati;

e unarelazione tecnica (elaborato n. 28), che ricomprenda la descrizione e il dimensionamento
preliminare degli interventi previsti, I'analisi strutturale della struttura post-intervento, la
verifica della struttura post-intervento, con determinazione del livello di azione sismica per la
quale viene raggiunto lo SLU (SLE ove contemplato) nonché prime indicazioni sull’iter
autorizzativo;

¢ ‘“relazione Archeologica” che contenga tutte le attivita prodromiche alla presentazione alla
competente Soprintendenza della documentazione prevista all’Art. 25 comma 1 del D.Igs.
50/2016 (Elaborato n. 29);

e piante dituttii piani (elaborato n. 30) prospetti (elaborato n. 31) sezioni significative (elaborato
n.32) riportanti la localizzazione degli interventi (rinforzi, elementi strutturali aggiuntivi ecc.) e
che ricomprendano anche gli eventuali interventi previsti sugli elementi non strutturali;

¢ Piante delle carpenterie (elaborato n. 33);

e particolari costruttivi degli interventi previsti, che ne rappresentino le caratteristiche ed i
materiali principali, a scala adeguata (elaborato n. 34);

e elaborati tecnico economici (elaborato n. 35);

e calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto;-(elaborato n. 36);

e piano economico e finanziario di massima (elaborato n. 37);

e cronoprogramma dei lavori (elaborato n. 38);

e capitolato speciale descrittivo e prestazionale (elaborato n.39) e schema di contratto
(elaborato n. 40);

e relazione sullo stato di consistenza dellimmobile in oggetto (elaborato n. 41);

e prime indicazioni per il piano di sicurezza e coordinamento (elaborato n. 42);

L’Aggiudicatario dovra redigere in questa fase la scheda tecnica ex art. 147 comma 2 del Codice
Appalti.

L’Aggiudicatario inoltre, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. n. 58 del 28/02/2017 e relative Linee
guida e allegati, dovra individuare, mediante specifica asseverazione, la Classe di Rischio Sismico
sia allo stato di Fatto (prima dell'intervento) che allo stato conseguente I'intervento proposto, tramite
“metodo convenzionale”. Dovrainoltre indicare espressamente il valore dell'indice di Sicurezza
Strutturale (IS-V) ed il Valore della Perdita Annua Media (PAM).

ART. 6.4.1. - Relazione ai sensi dell’art. 25, comma 1 del D.Lgs 50/2016:

L’aggiudicatario dovra redigere una relazione ai sensi dellart. 25 comma 1 del Codice Appalti
denominata “Relazione Archeologica”, contenente informazioni, documenti, nonché rilievi anche
fotografici e quanto altro necessario, al fine di consentire alla competente Soprintendenza di
determinare la sussistenza dell'interesse archeologico.

La suddetta relazione andra a tal fine inviata alle competenti Soprintendenze unitamente al progetto
di fattibilita tecnico economica o suo stralcio.

Nel caso in cui si ravvisi — ai sensi dellart. 25, comma 3 del Codice Appalti — la sussistenza
dell'interesse archeologico, il RUP con propria disposizione ne dara avviso all’Aggiudicatario,
ordinando I'esecuzione delle indagini archeologiche integrative assegnando un termine in linea con
le disposizioni impartite dalla Soprintendenza competente.
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Le indagini archeologiche potranno consistere in:

- Esecuzione di carotaggi;

- Prospezioni geofisiche e geochimiche;

- Saggi archeologici e — ove necessario — esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione
tali da assicurare una sufficiente campionatura dell’area interessata;

secondo la procedura prevista dai commi 8 e seguenti.

La procedura si conclude in un termine predeterminato dal soprintendente in relazione all’estensione
dellarea interessata, con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal
soprintendente di settore territorialmente competente, cosi come indicato al comma 9 dell’art. 25 del
Codice Appalti.

| ritrovamenti archeologici o altri ritrovamenti in genere emersi durante I'esecuzione degli scavi sono
di proprieta della Stazione Appaltante.

Tultti i servizi richiesti dal presente capitolato dovranno essere svolti in conformita e nel pieno rispetto
della vigente normativa in materia di tutela dei Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed
Etnoantropologici, ed in particolare facendo riferimento alle disposizioni di cui al Decreto ministeriale
22 agosto 2017, n. 154, all’art. 21 comma 4 del D.Lgs 42/2004 e agli artt. dal 145 al 147 del D.Lgs.
50/2016 s.m.i

Ai fini del conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilita
ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione ed in attuazione a quanto previsto
all'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., 'Aggiudicatario dovra eseguire i servizi conformemente ai CAM
(Criteri Ambientali Minimi) adottati con Decreto del Ministro del’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del mare con DM 11 ottobre 2017.

ART. 7. ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO

Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese necessarie ed accessorie per I'espletamento dei
servizi richiesti nell’appalto quali, a titolo indicativo e non esaustivo:

- oneri di trasferta;

- richiesta ed esecuzione delle pratiche per occupazione di suolo pubblico, comunicazioni che
si dovessero rendere necessarie prima o durante I'esecuzione del servizio nei confronti degli
Enti competenti, documentazione per ottenimento permessi. All’Aggiudicatario saranno
rimborsati, dietro presentazione delle quietanze di pagamento, eventuali oneri dovuti alle
Pubbliche Amministrazioni per le occupazione di suolo pubblico, eventuali oneri per richiesta
e rilascio permessi;

- spese per l'esecuzione delle indagini strutturali, per Il'assistenza edile necessaria
all'esecuzione delle indagini strutturali, per assistenza edile al ripristino strutturale degli
elementi e delle zone indagate, spese per le opere edili di ripristino delle finiture
architettoniche degli elementi e delle zone indagate, spese per la pulizia degli ambienti
oggetto di indagini, spese per I'esecuzione di scavi e saggi in fondazione compreso |l
completo rispristino della zona indagata, spese per I'esecuzione di scavi e saggi per indagini
su opere di contenimento (muri di sostegno, ecc..) compreso il completo ripristino della zona
indagata;

- spese per tutte le indagini strumentali necessarie al servizio di valutazione energetica dei
componenti edilizi, spese per attivita di pulizia degli ambienti ove sono stati realizzati i saggi
e le opere edili di ripristino dello stato dei luoghi;
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- spese per lo smaltimento dei rifiuti presso discariche autorizzate;

- spese per il rilascio di certificazioni e dei risultati di prova da parte dei laboratori;

- spese per eventuali opere provvisionali, spese per noli a caldo/freddo di piattaforme
elevatrici, spese per carico/scarico movimentazione e trasporto eventuali materiali di risulta
prodotti nel corso delle indagini e comprensive di oneri di discarica, oneri per I'attivazione di
una assicurazione per la Responsabilita Civile per i rischi connessi alle indagini e rimozione
di materiale edile in ambiti pubblici e privati, in relazione a persone, animali, piante, edifici,
strutture e cose;

- spese per la produzione degli elaborati cartacei da consegnare alla Stazione Appaltante;

- idonea dotazione di attrezzatture, mezzi d’opera e personale esperto necessari per
I'espletamento del servizio;

- comunicazione tempestiva allAmministrazione delle eventuali variazioni della propria
struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’appalto, indicando analiticamente le
variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.

- spese relative all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al
minimo i rischi specifici connessi alle attivita svolte. Pertanto I'aggiudicatario dovra
quantificare i costi specifici connessi con il presente servizio e indicarli nell'offerta economica
ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016.

Si precisa che tali oneri non rappresentano per I'Operatore economico un corrispettivo aggiuntivo
rispetto a quello indicato nell’'offerta economica, bensi una componente specifica della stessa.

L’aggiudicatario dovra tenere conto, in sede di offerta, di ogni onere per le attivita sopra indicate,
nessuno escluso.

Per quanto riguarda le prestazioni indicate nel presente capitolato la Stazione Appaltante accettera
solamente elaborati regolarmente timbrati e firmati da professionisti abilitati per la prestazione
professionale richiesta, in base alla normativa vigente e indicati nel citato gruppo di lavoro.

ART. 8. CONSEGNA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

L’aggiudicatario effettuera il servizio nel rispetto del relativo cronoprogramma da redigersi in
contraddittorio con il Direttore del’Esecuzione del Contratto (DEC) ovvero con il Responsabile Unico
del Procedimento (RUP) i quali, potranno comunque, nel corso dell’esecuzione del servizio, variare
I'ordine di priorita concordato.

Le risultanze delle attivita predisposte su ogni Bene dovranno essere consegnate alla Stazione
Appaltante secondo I'ordine di esecuzione condiviso e nel rispetto del citato cronoprogramma.

Tutta la documentazione (modello BIM, relazioni, grafici, doc. fotografica, risultanze indagini, prove
in sito ecc.) di cui ai capitoli precedenti del presente capitolato, dovra essere nominata, organizzata
e consegnata alla Stazione Appaltante con le modalita indicate nella “BIMSM - SPECIFICA
METODOLOGICA“ e nella “BIMMS - METHOD STATEMET PROCESS?”, nei formati previsti dalla
Tabella C, ed inoltre

e sumemoria di massa portatile (chiavetta USB) nel formato per documenti non editabile, PDF
e firmate digitalmente dall'esecutore del servizio e/o dal tecnico abilitato;

e su supporto cartaceo, in duplice copia originale, su pagine nei formati della serie A previsti
dallo standard internazionale ISO 2016 e correntemente accettati dalla prassi consolidata,
piegate in formato A4 e/o rilegate secondo la prassi corrente, stampate fronte e retro, con
uso di colori ridotto a quanto effettivamente necessario (fotografie, grafici, legende, ecc.),
corredata da una dichiarazione di copia conforme, a firma del legale rappresentante
dell’operatore economico/mandataria del’RT aggiudicatario, che si assume la responsabilita
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anche penale di tale dichiarazione e in cui si specifichi che la copia cartacea & conforme
all'originale in formato digitale consegnato alla Stazione Appaltante.

Alla Stazione Appaltante dovranno essere fornite, tutte le risultanze delle indagini, verifiche e prove
in-situ, di cui alla verifica di vulnerabilita sismica, in originale, almeno in duplice copia, cosi come
acquisite dagli enti certificatori, oltre che in formato digitale PDF firmati digitalmente e ogni altra
documentazione riguardante I'oggetto dell'appalto-

All'Aggiudicatario, al termine del servizio effettuato, & fatto divieto di mantenere i modelli
tridimensionali e gli elaborati grafici-descrittivi in qualsiasi formato e supporto.

ART. 9. CORRISPETTIVO E MODALITA DI PAGAMENTO

Il corrispettivo & determinato in base all’'offerta presentata dall’Aggiudicatario in sede di gara sul
valore stimato dei Servizi meglio descritti al precedente art. 2.

Il corrispettivo determinato a “corpo” si intende comprensivo di tutto quanto necessario per la
puntuale esecuzione dellAppalto in ogni sua componente prestazionale, in osservanza alle
normative applicabili e alle disposizioni del presente Capitolato, allOfferta e alle disposizioni
contrattuali.

| pagamenti dei corrispettivi del Lotto avverranno, con le modalita di seguito esposte:

1) Anticipazione: Ai sensi di quanto previsto dell'art. 35 comma 18 del D. Igs. n. 50/2016 sul
valore del contratto verra calcolato I'importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20% da
corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione. Tale
percentuale potra essere incrementata fino al 30% ai sensi dell’art. 207 c. 1 del D.L. n.
34/2020, convertito con L. n. 77/2020 e ss.mm. e ii., qualora non siano trascorsi i termini ivi
previsti.

L’erogazione dell'anticipazione & comunque subordinata alla costituzione di una garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse
legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma della prestazione. L'importo della garanzia verra gradualmente e automaticamente
ridotto nel corso dell’esecuzione della prestazione, in rapporto al progressivo recupero
dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con
obbligo di restituzione, se I'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili,
secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza
dalla data di erogazione della anticipazione.

2) Primo acconto pari al 70% del corrispettivo calcolato per le fasi A, B e C (al netto

dell’anticipazione) per ogni Bene costituente il Lotto:
il pagamento sara subordinato al buon esito della verifica dei contenuti quantitativi e
qualitativi degli elaborati consegnati, inerenti il completamento delle seguenti attivita di cui al
presente capitolato e dalla BIMMS Specifica Metodologica, eseguita da parte del Direttore
dell’esecuzione del contratto:

* A - Rilievo geometrico, architettonico, tecnologico, impiantistico e strutturale, da

restituirsi in modalita BIM;
* B - Vulnerabilita sismica.

3) Secondo acconto pari al 70% del corrispettivo calcolato per la fase D (al netto
dell’anticipazione):

36



Capitolato Tecnico Prestazionale

il pagamento sara subordinato al buon esito della verifica dei contenuti qualitativi e
guantitativi degli elaborati consegnati, inerenti il completamento della seguente attivita di cui
al presente capitolato e dalla BIMMS Specifica Metodologica, eseguita da parte del Direttore
dell’esecuzione del contratto:

* D - Redazione del progetto di fattibilita tecnico-economica in modalita BIM.

| corrispettivi riconosciuti per ogni acconto saranno determinati applicando il ribasso unico
offerto dall’Appaltatore ai singoli compensi come indicati negli allegati B di ciascun Lotto, incluse la
relativa quota di spese ed accessori.

Si precisa che gli elaborati consegnati saranno oggetto di verifica e che tale attivita potra portare
alla richiesta di integrazione dei documenti prodotti, senza che il R.T. aggiudicatario abbia nulla a
pretendere dalla Stazione Appaltante. | ritardi nella consegna di tali integrazioni comporteranno
'applicazione di quanto previsto dall’art. 11 del presente Capitolato.

1) Il pagamento della rata di saldo, pari al 30% dell'importo del lotto, verra corrisposto previa
verifica della completezza e conformita dello stesso alle prestazioni richieste, eseguita da
parte del Verificatore del Servizio, a seguito dellemissione del certificato di verifica di
conformita sull'intero Lotto ai sensi dell’'art. 102 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto
delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali corrispondendo I'importo residuale dovuto con
le stesse modalita sopradescritte.

Qualora il bene componente il Lotto sia costituito da piu edifici, i due acconti e la rata di saldo non
saranno ripartiti sui singoli fabbricati, bensi saranno riconosciuti, per ciascuna fase, in un’unica
trance al completamento delle attivita previste su tutti i fabbricati facente parte del bene.

Modifiche e varianti contrattuali potranno essere ammesse, a discrezione della stazione appaltante,
nei limiti di cui all’art. 106 del D.Igs 50/2016. A titolo esemplificativo e non esaustivo potra non essere
richiesta e dunque non remunerata la Redazione del Progetto di fattibilita Tecnico Economica nel
caso in cui il Bene oggetto di verifica presenti livelli di sicurezza tali da non necessitare interventi di
miglioramento nel caso di immobili non strategici ed adeguamento nel caso di immobili strategici
fermi restando i limiti di cui al citato art. 106.

Relativamente al Compenso per la Verifica di Vulnerabilita sismica lo stesso verra definito rispetto
al livello di conoscenza effettivamente conseguito su ciascun Bene (LC1, LC2 ed LC3), secondo
quanto indicato nell’Allegato “C” del presente Capitolato.

Il pagamento della rata di saldo, pari al 20% dell'importo di ciascun Lotto, verra corrisposto previa
verifica della completezza e conformita dello stesso alle prestazioni richieste, eseguita da parte del
Verificatore del Servizio, a seguito del’emissione del certificato di verifica di conformita sull’intero
Lotto ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,, nel rispetto delle previsioni e delle
pattuizioni contrattuali corrispondendo limporto residuale dovuto con le stesse modalita
sopradescritte.

All'esito positivo delle suddette verifiche e prima di ogni pagamento, il responsabile unico del
procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della relativa fattura.

Ai sensi dell’art. 113-bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. il certificato di pagamento e rilasciato nei termini
di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce
presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla costituzione della cauzione o garanzia fideiussoria
bancaria/assicurativa di cui all’art. 103, comma 6, del D.Lgs 50/2016.
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Il pagamento di ogni corrispettivo da parte della Stazione Appaltante € sempre effettuato previa
verifica della regolarita contributiva attestata dal DURC o altro documento equipollente e al netto di
eventuali penali comminate ai sensi del successivo art. 11 del presente Capitolato.

Le fatture, intestate all'’Agenzia del Demanio (CF: 06340981007) e corredate dal codice IPA della
Direzione Roma Capitale (NA5196), competente per la presente procedura, dovranno essere
emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di interscambio (SDI), secondo
guanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, riportando le informazioni ivi indicate e quelle ulteriori
che verranno comunicate dal RUP preventivamente all’emissione della fattura.

Ai fini del pagamento, '’Agenzia del Demanio effettuera le verifiche di cui all’art. 48-bis del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 602 e ss.mm.ii., secondo le modalita previste dal D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.
Il pagamento del dovuto avra luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura trasmessa
dall’'S.D.l., a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente indicato dall'Aggiudicatario. Le
coordinate bancarie dovranno preventivamente essere indicate dallo stesso nella scheda fornitore
(tramite il modello SKF che sara anticipato dalla Stazione Appaltante) e dovranno sempre essere
riportate nelle fatture.

Inoltre, si fa presente che 'Agenzia del Demanio rientra tra le amministrazioni assoggettate al
meccanismo dello split payment.

L’'inadempimento degli obblighi sopra richiamati costituisce ipotesi di risoluzione espressa del
contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

Ai sensi di quanto previsto dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 sul valore del contratto verra
calcolato I'importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore
entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione. Tale percentuale pud essere incrementata
fino al 30 per cento ai sensi dell’art. 207 c. 1 del D.L. n. 34/2020, convertito con L. n. 77/2020, qualora
non siano trascorse le tempistiche ivi previste.

L’erogazione dell’anticipazione € comunque subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale
applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma
della prestazione. L'importo della garanzia verra gradualmente e automaticamente ridotto nel corso
dell’esecuzione della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte
delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se
I'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.
Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della
anticipazione.

ART. 10. TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 136/10, L’Aggiudicatario dovra utilizzare il conto
corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sara comunicato prima della stipula del
contratto unitamente all'indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.
L’Aggiudicatario dovra comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale
variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
L’Aggiudicatario dovra, altresi, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti
un’apposita clausola, a pena di nullita, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilita finanziaria prescritti dalla citata Legge.

L’Aggiudicatario dovra dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura
territorialmente competente della notizia dellinadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.
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L’Aggiudicatario dovra, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della
verifica di cui all’art. 3 comma 9 della legge n. 136/2010.

L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituira ipotesi di risoluzione espressa
del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sara tenuto ai medesimi obblighi
previsti per L’Aggiudicatario nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti al Professionista
incaricato mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

ART. 11. PENALI

L’Aggiudicatario del Servizio & responsabile dell’esatto adempimento delle prestazioni nascenti dal
contratto e dell’esecuzione delle attivita appaltate.

Le prestazioni per ogni Lotto dovranno essere compiute secondo le tempistiche riportate nella tabella
“B” di cui allart. 4 del presente capitolato, al netto dell’eventuale riduzione temporale offerta
dall'aggiudicatario.

L’Agenzia potra disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull’esatto adempimento delle
prestazioni richieste.

Rispetto al cronoprogramma relativo al singolo Bene, per ogni giorno lavorativo di ritardo nella
consegna degli elaborati / documentazione previsti dal presente capitolato e non imputabile alla
Stazione Appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, & fissata una penale, ai sensi dell'art.
113-bis comma 2 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., pari al 0,65 per mille del’'importo contrattuale netto,
fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La medesima penale trova applicazione nella stessa
misura anche per ogni giorno naturale di ritardo nella consegna del piano di lavoro e del
cronoprogramma previsti rispettivamente dagli artt. 2 e 4 del presente Capitolato, nonché nella
consegna delle integrazioni documentali richieste in fase di verifica.

Il limite massimo delle penali applicabili & pari al 10% del’ammontare netto contrattuale: ove le penali
superino tale ammontare I’Amministrazione avra facolta di risolvere il contratto.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera 'aggiudicatario
dal’adempimento dell’obbligazione per la quale si &€ reso inadempiente e che ha fatto sorgere
'obbligo di pagamento della medesima penale.

La rifusione delle spese sostenute dall’Agenzia per porre rimedio ad inadempimenti contrattuali
dellaggiudicatario, cosi come [I'applicazione di eventuali penali, formeranno oggetto di
compensazione, mediante ritenuta sugli importi del corrispettivo da versare all’aggiudicatario
successivamente all’applicazione della penale, ovvero rivalendosi sulla cauzione prestata.
L’Aggiudicatario & responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a
soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell’esecuzione dell’appalto.

L’Aggiudicatario del Servizio prende atto che I'applicazione delle penali previste dal presente articolo
non preclude il diritto della Stazione Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior
danni.

ART. 12. GARANZIE
L’aggiudicatario dovra produrre prima della stipula del contratto le seguenti garanzie:

e una garanzia definitiva, con le modalita previste ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs 50/2016. La
garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice
civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante.
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Ai sensi dellart. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 la cauzione & prestata a garanzia
del’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall’'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle
somme pagate in piu all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva
comunque la risarcibilita del maggior danno verso 'aggiudicatario.
La Stazione Appaltante ha altresi diritto di valersi sulla cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103
comma 2, del D.Lgs. 50/2016, per I'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento del
servizio nel caso di risoluzione del contratto ovvero per provvedere al pagamento di quanto
dovuto dall’aggiudicatario per eventuali inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi in cui
viene prestato il servizio.
La garanzia & progressivamente svincolata a misura delllavanzamento dell'esecuzione del
servizio, nel limite massimo dell'80 (ottanta) per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo,
nei termini e per le entita anzidetti, € automatico, senza necessita di benestare della stazione
appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna allistituto garante, da parte
dell'appaltatore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in
copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 (venti) per
cento deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione .
Ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, il pagamento della rata di saldo di ogni
intervento potra essere disposto soltanto previa garanzia fideiussoria costituita dall’Appaltatore
pari all'importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo
intercorrente tra la verifica di conformita e I'assunzione del carattere di definitivita della stessa. Il
pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell’articolo 1666, comma 2, del codice civile.
La stazione appaltante puo0 richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia
ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si
effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione.
Ai sensi dell’'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 I'importo della garanzia e del suo eventuale
rinnovo, é ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da
organismi 29 accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie
UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee
della serie UNI CEI ISO9000. L’'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo € ridotto del
30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici
in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009,
o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma
UNI ENISO14001. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, I'’Aggiudicatario segnala, il
possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

e Una polizza per la copertura dei rischi di natura professionale ex art. 24 comma 4 del D.Igs.
50/2016 (polizza di responsabilita civile professionale) per una copertura minima pari almeno al
doppio dell'importo del contratto d’appalto;

Inoltre, almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna del servizio, dovra essere
prodotta una garanzia di responsabilita civile per danni ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del
D.Lgs 50/2016, mediante polizza assicurativa da presentare che tenga indenne la Stazione
Appaltante da tutti i rischi di esecuzione connessi all’espletamento della campagna di indagini e alle
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opere edili di ripristino dello stato dei luoghi con massimale non inferiore a 500.000 euro. La polizza
assicurativa é prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali
si riferisce l'obbligo di assicurazione e dovra espressamente garantire il soggetto deputato
all'espletamento della campagna di indagini.

Ai sensi degli art. 93 e 103, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, in caso di raggruppamenti temporanei
le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilita solidale tra le
imprese.

Per quanto concerne invece la polizza per le responsabilita professionali ed in caso di
raggruppamenti temporanei, la copertura minima richiesta dovra essere garantita dal
raggruppamento nel suo complesso secondo una delle opzioni di seguito indicate:

a) la somma dei massimali delle polizze intestate ai singoli operatori del raggruppamento dovra
corrispondere al doppio dellimporto del contratto di appalto e, in ogni caso, ciascun
componente il raggruppamento dovra possedere un massimale in misura proporzionalmente
corrispondente all'importo dei servizi che esegue;

b) una unica polizza intestata alla mandataria per il massimale indicato, con copertura
espressamente estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

L’aggiudicatario € il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti della Stazione
Appaltante relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio personale impiegato, ed &
responsabile dei danni materiali e patrimoniali a chiunque causati, personale, utenti o terzi e cose in
genere, in relazione all'espletamento del servizio o0 a cause ad esso connesse.

Sono da ritenersi a carico dell’aggiudicatario gli oneri ed i rischi derivanti dall’utilizzo di attrezzature,
materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso.

L’aggiudicatario solleva la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa
derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso e/o da
ogni eventuale responsabilita penale e civile verso terzi comungue connessa alla realizzazione ed
all'esercizio delle attivita di servizio affidate, incluso I'esecuzione delle prove sulle strutture. Nessun
ulteriore onere potra dunque derivare a carico dellAmministrazione, oltre al pagamento del
corrispettivo contrattuale.

Nessuna responsabilita potra essere imputata alla Stazione Appaltante per furti, dispersioni o danni
a materiali ed attrezzature di proprieta dell’aggiudicatario verificatisi presso il luogo del servizio.

ART. 13. SUBAPPALTO

Non &€ ammesso il subappalto per le prestazioni professionali di cui all’art. 31, comma 8, del D.Lgs.
50/2016 fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi,
misurazioni sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e
di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli
elaborati progettuali.

Qualora I'aggiudicatario abbia indicato, all’atto dell’offerta, i servizi che intende subappaltare per le
prestazioni consentite dall'art. 31 comma 8, del D.Lgs. 50/2016, & consentito subappaltare dette
attivita nei limiti e nel rispetto delle condizioni di cui all’'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora invece I'aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto ovvero non abbia
indicato, in sede di offerta, le attivita, tra quelle consentite dalla norma di subappaltare, € fatto divieto
allaggiudicatario di ricorrervi. In caso di inosservanza di tale obbligo, 'Agenzia, fermo restando il
diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avra facolta di risolvere immediatamente il contratto e
di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno
dell’aggiudicatario.
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E' fatto espresso divieto di subappalto per la relazione geologica, ai sensi del citato art. 31, comma
8, del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016
e aggiornate con Delibera numero 417 del 15 maggio 2019.

Come previsto dalle NTC 2018 con riferimento alle prove di caratterizzazione meccanica dei
materiali, il prelievo dei campioni e I'esecuzione delle stesse, devono essere effettuate a cura di un
laboratorio di cui allart. 59 del D.P.R. 380/2001. Tale previsione si applica soltanto alle prove
distruttive i cui esiti sono soggetti a certificazione ai sensi dello stesso art. 59 e non alle prove non
distruttive comunqgue necessarie alla caratterizzazione meccanica dei materiali come acclarato dalla
Circolare n. 7 del 21.01.2019 del C.S.LL.PP. In considerazione quindi dello specifico requisito di
idoneita professionale di cui al par. 7.1. del disciplinare in tema di autorizzazione di cui all’art. 59 del
DPR 380/2001, viene prevista nei documenti di gara la possibilita per il concorrente non
autonomamente in possesso della precitata autorizzazione di ricorrere al ¢.d. subappalto necessario
(i.e. subappalto qualificante) oppure di associare stabilmente alla compagine del raggruppamento il
laboratorio in possesso di detta autorizzazione.

ART. 14. MODIFICA DEL CONTRATTO - ESTENSIONE O RIDUZIONE DELL’APPALTO

Nel corso del rapporto contrattuale 'Agenzia, in relazione a proprie esigenze, si riserva, nei modi e
nei casi ammessi e previsti dalla vigente normativa la facolta di sospendere, ridurre 0 aumentare le
attivita di cui al presente appalto, fermo restando che dovra essere mantenuto inalterato il livello di
qualita.

Le madifiche e le varianti del contratto, disposte in corso di esecuzione, devono essere autorizzate
da Responsabile Unico del Procedimento con le modalita previste dall’ordinamento della Stazione
Appaltante, a norma di quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Ai sensi del comma 12 del predetto articolo, ove in corso di esecuzione occorra un aumento 0 una
diminuzione delle prestazioni da svolgere, I'aggiudicatario sara obbligato ad assoggettarvisi fino alla
concorrenza del quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni del contratto originario. Al di
la di tale limite 'aggiudicatario avra diritto alla risoluzione del contratto.

Non sono da considerarsi varianti in diminuzione le decurtazioni al corrispettivo di base previste nel
presente Capitolato e riportato nell’Allegato C, per il raggiungimento di un livello di conoscenza
inferiore al LC3.

ART. 15. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

La sospensione dell’esecuzione delle prestazioni € disciplinata dall’art. 107 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii. e pud essere altresi disposta, a norma del comma 2, dal Rup per ragioni di necessita o di
pubblico interesse, tra cui l'interruzione dei finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza
pubblica, disposta con atto motivato delle Amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le
sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva
prevista per I'esecuzione delle prestazioni, 0 comunque quando superino sei mesi complessivi,
I'esecutore puo chiedere la risoluzione del contratto senza indennita.

ART. 16. SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO

I RUP ed il Direttore dell’esecuzione del servizio (DEC) vigileranno sulle attivita per la migliore
riuscita del servizio. Questi saranno gli unici interlocutori e referenti per I'affidatario ogni qualvolta si
presentino problemi relativi allo svolgimento del presente servizio. Al fine di controllare lo
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svolgimento delle attivita, I'affidatario & tenuto ad inviare al RUP e al DEC un report delle attivita
almeno ogni 15 giorni.

ART. 17. RESPONSABILE DESIGNATO DALL’APPALTATORE

L’aggiudicatario dovra indicare, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di
aggiudicazione, la persona fisica designata come responsabile rappresentante dell’aggiudicatario,
che si rendera disponibile in qualita di referente nei confronti del’Agenzia per tutto quanto attiene
allo svolgimento delle prestazioni oggetto di appalto. In caso di temporanea assenza, per motivi
eccezionali, del referente designato, I'aggiudicatario dovra comunicare preventivamente la persona
delegata a sostituirlo.

Ciascuna delle parti potra sostituire il proprio referente, dandone comunicazione scritta all'altra parte,
senza potere, per questo, invocare una sospensione dei termini per il servizio.

ART. 18. OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E A TUTELA DEL
PERSONALE IMPIEGATO

L'Aggiudicatario & unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi coinvolti
nell'espletamento del servizio. Esso & obbligato a osservare la normativa vigente a tutela dei
lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.

L'Aggiudicatario ha I'obbligo di garantire il personale impiegato per le ipotesi di infortunio di qualsiasi
genere che possano verificarsi nello svolgimento delle attivita oggetto del presente servizio,
dotandolo tutta la strumentazione e i Dispositivi di Protezione individuali per eseguire le lavorazioni
e i rilievi richiesti e sollevando la Stazione Appaltante da ogni eventuale richiesta di risarcimento.
L'Aggiudicatario ha I'obbligo di osservare, oltre che il presente capitolato, tutta la normativa cogente,
vigente alla data attuale o che assume validita durante I'espletamento del servizio, in tema di
assicurazioni sociali del personale addetto, e di corrispondere i relativi contributi, esonerando la
Stazione Appaltante da ogni responsabilita civile in merito.

L'Aggiudicatario & obbligato ad applicare al proprio personale, impiegato nell'espletamento del
servizio, condizioni normative e retributive adeguate e in linea con il contratto collettivo nazionale e
territoriale in vigore per il settore e la zona di riferimento.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo
al personale dipendente dell’Aggiudicatario o del subappaltatore impiegato nell’esecuzione del
contratto, ovvero di ritardo nel pagamento delle relative retribuzioni dovute, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 30, comma 5, 5-bis e 6 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — RECESSO

Il contratto potra essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi
dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante PEC, entro un termine non superiore a 15
(quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 108 del Codice, costituira motivo di risoluzione espressa
del contratto, salva e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Stazione Appaltante, il verificarsi
anche di una soltanto delle seguenti situazioni:

a) grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate a mezzo PEC, aventi ad oggetto
prestazioni anche di diversa natura;

b) mancato reintegro della cauzione definitiva, disciplinata nel presente Capitolato, nei termini
previsti;
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c) inadempimenti che abbiano comportato I'applicazione di penali per un importo complessivo
superiore al 10% dellimporto contrattuale;

d) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell’Agenzia di cui all’art. 19
del presente Capitolato;

e) inadempimento agli obblighi di tracciabilita previsti all’art. 10 del presente Capitolato;

f) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrita

presentato in sede di partecipazione alla procedura ed allegato al Contratto.

La risoluzione espressa, prevista nel precedente comma, diventera operativa a seguito della
comunicazione ex art. 1456 c.c. che la Stazione Appaltante dara per iscritto all’Affidatario, tramite
PEC all'indirizzo di posta certificata indicato dall’ Appaltatore.

In caso di risoluzione sara corrisposto all’Appaltatore il prezzo contrattuale delle attivita effettuate,
detratte le eventuali penalita e spese di cui ai precedenti articoli. La risoluzione da altresi alla
Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi I'esecuzione del servizio, in danno dell'Affidatario, con
addebito a esso dei costi sostenuti in piul rispetto a quelli previsti per l'intero appalto.

Ai sensi dell’art. 110 del Codice la stazione Appaltante potra interpellare progressivamente i soggetti
che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento
avverra alle medesime condizioni gia proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si
procedera all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso
I'originario aggiudicatario.

La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facolta di recedere unilateralmente dal contratto secondo
le modalita ed i termini di cui all’art. 109 del D. Lgs. 50/2016, con un preavviso di almeno venti
giorni, da comunicarsi al Appaltatore a mezzo PEC.

In caso di recesso I'Affidatario avra diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'attivita
svolta, purché regolarmente effettuata, comprensiva delle spese sostenute e dovute dalla Stazione
Appaltante, rinunciando lo stesso espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale
pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese,
anche in deroga a quanto previsto dall’art.1671 del c.c.. Il pagamento di quanto previsto sara
effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa del servizio prestato e delle
spese sostenute.

ART. 20. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Aggiudicatario, a pena di risoluzione del contratto, ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le
informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui
venga a conoscenza o in possesso durante I'esecuzione del servizio 0 comunque in relazione a
esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo
per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente servizio.

L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale, originario o
predisposto in esecuzione, del presente servizio.

L’Aggiudicatario & responsabile per I'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e
collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione del servizio,
degli obblighi di riservatezza anzidetta.

L'Aggiudicatario si impegna a consegnare alla Stazione Appaltante, giuridicamente titolare del
Fabbricato, e, per il suo tramite, alla Camera dei deputati, usuaria dello stesso, tutti gli elaborati su
qualsiasi supporto con divieto di mantenimento degli stessi, in originale e in copia.

L’Aggiudicatario si impegna, altresi, al rispetto del Regolamento 2016/679/UEe ss.mm.ii., nonché
dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto.
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| dati, gli elementi e ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dal’'amministrazione
aggiudicatrice esclusivamente ai fini del procedimento di gara e dell’individuazione del soggetto
Aggiudicatario, garantendo I'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con
sistemi automatici e manuali.

ART. 21. PROPRIETA DELLE RISULTANZE DEL SERVIZIO

| diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti, ivi compresi
documenti preparatori, generati dall'Aggiudicatario nellambito o in occasione dell’esecuzione del
presente servizio (schizzi, appunti, “nuvole di punti per il rilievo BIM” esiti di prove strumentali ecc.),
rimarranno di titolarita esclusiva della Stazione Appaltante, che potra disporne senza alcuna
restrizione e senza che I'aggiudicatario abbia nulla a pretendere, fatti salvi gli accordi tra 'Agenzia
del Demanio e la Camera dei Deputati in merito alle modalita di utilizzo.

ART. 22. CESSIONE DEL CONTRATTO — CESSIONE DEL CREDITO

E’ fatto assoluto divieto all’Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullita
della cessione medesima.

L’'inadempimento degli obblighi previsti nel presente punto costituisce ipotesi di risoluzione espressa
del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel contratto oggetto del
presente capitolato & consentita nei casi, entro i limiti e con le modalita stabilite nell’art. 106 comma
13 del Codice dei contratti e, in particolare, con riserva di rifiuto da parte dell’a Stazione Appaltante.
In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sara tenuto ai medesimi obblighi
previsti per I'Aggiudicatario nel presente punto e ad anticipare i pagamenti all’Aggiudicatario
mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato.

ART. 23. FORMA E SPESE DEL CONTRATTO

Il contratto verra stipulato presso la sede della Direzione Rom Capitale in forma pubblica
amministrativa in modalita elettronica. Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese relative alla
stipula ed alla registrazione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo
la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente I'esecuzione dello
stesso.

ART. 24. CODICE ETICO

L’Aggiudicatario si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo
del’lAgenzia ex D. Lgs. 231/2001 s.m.i, reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un
comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre 'Agenzia al
rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto. L'inosservanza di tale impegno
costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima I'’Agenzia a risolvere il contratto ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c..

L’Aggiudicatario si impegna, inoltre, a manlevare 'Agenzia da eventuali sanzioni o danni che
dovessero derivare a quest’ultima dalla violazione dell'impegno di cui al comma 1.
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ART. 25. CONTROVERSIE

Eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del contratto saranno devolute all’Autorita
giudiziaria competente in ragione del luogo di esecuzione del servizio.

ART. 26. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

| dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e
nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalitd di esperimento della gara,
nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto.
In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalita di consentire I'accertamento
dell'idoneita dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura
obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le prescritte
dichiarazioni a pena di esclusione. | dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti
disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il
diritto di accesso ai documenti di gara. | diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo lll e
VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L'interessato ha diritto alla
rettifica e all’integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei
casi previsti dalla normativa.

| dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalita per le
quali sono stati conferiti e successivamente per 'adempimento degli obblighi di legge connessi e
conseguenti alla presente procedura.

Titolare del trattamento dei dati &€ 'Agenzia del Demanio - DPO & I'Avv. Mariella Patriarca sempre
contattabile all’indirizzo email: demanio.dpo@agenziademanio.it

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Paola Abbruzzese
ABBRUZZESE F
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