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Firenze, data del protocollo 

A 

3DGEOCLOUD Geometri Tafuro 

Luca e Cannata Marco Studio 

Associato 

P.IVA: 01547850550 

Sede legale: Terni (TR), Via 

Carnano 47, CAP 05100 

e-mail: info@3dgeocloud.it 

 

 

 

Oggetto: Affidamento diretto con procedura ex art. 1 comma 2, lett. a) della L. 

11.09.2020 n. 120, così come modificato dall’art. 51 della L. n. 108 del 

29.07.2021 di conversione del D.L. 31.05.2021 n. 77, per l’affidamento delle 

attività di rilievo topografico, di aggiornamento dei dati catastali e 

presentazione APE degli immobili di proprietà dello Stato gestiti dall’Agenzia 

del Demanio, Direzione Regionale Toscana e Umbria ed ubicati nel territorio 

di competenza. Concessione proroga- 

 

Premesso che con nota prot. 2022/2068/RU del 07.10.2022 il sottoscritto ing. 

Giorgio Varrica, in qualità di responsabile del Procedimento, ho consegnato 

all’Operatore Economico il servizio in oggetto, indicando come termine per 

dare compimento allo stesso il 04.01.2023; 

In data 02.01.2023, con nota assunta al protocollo 2023/33 della scrivente, 

l’Affidatario ha richiesto una proroga di 45 giorni, alla luce del fatto che alcuni 

siti hanno richiesto un approfondimento maggiore delle attività e in 

considerazione dell’atto di sottomissione stipulato fra la Stazione Appaltante e 

l’Operatore Economico, protocollato al n.2022/2682/RI del 27.12.2022, con cui 

sono state richieste delle attività aggiuntive; 

Il Sottoscritto ing. Giorgio Varrica, sentiti i DEC, concede all’Affidatario 

“3DGEOCLOUD Geometri Tafuro Luca e Cannata Marco Studio Associato” la 

proroga per le attività aggiuntive richieste con l’atto di sottomissione 

richiamato. L’ultimazione del servizio dovrà avvenire entro il  
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Zingales Danilo la proroga per motivi di salute. L'ultimazione dei lavori dovrà 

avvenire entro il 18.02.2023. 

Si rimanda ai DEC ogni adempimento di Legge. 

Distinti saluti. 

 Il R.U.P. 

Ing. Giorgio Varrica 
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