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1. GLOSSARIO 
Tabella 1 - Acronimi e Definizioni 

ACRONIMI DEFINIZIONI 

A1 Prima approvazione 

Approvazione della corretta modalità di produzione 
delle informazioni da parte dei gruppi specialistici di 
disciplina dell’Aggiudicatario, a carico del 
Responsabile di disciplina. 

A2 Seconda Approvazione 

Approvazione da parte del Responsabile del 
Processo BIM riguardante le informazioni aggregate 
prodotte dal gruppo di lavoro. L’Approvazione 
garantisce l’esito delle verifiche informative 
effettuate sui Modelli disciplinari e sui Modelli 
federati.  

A3 Terza Approvazione 

Approvazione e validazione delle informazioni 
prodotte dall’aggiudicatario, da parte della S.A, ossia 
l’Agenzia. Coincide con la verifica e la validazione del 
Servizio.  

ACDat 
(CDE) 

Ambiente di Condivisione dei 
Dati (Common Data 
Environment) 

Ambiente di raccolta, conservazione e condivisione 
dei dati relativi all’Opera Digitale.  

AIM Asset Information Model 

Modello informativo dell'Opera costruita 
contenente tutti i dati necessari per gestire e 
mantenere in esercizio il bene. L’AIM è quindi il 
modello informativo relativo alla fase di esercizio di 
un’Opera. 

AIR 
Asset Information 
Requirements 

Requisiti Informativi del Cespite immobile, ossia i 
requisiti informativi necessari agli aspetti gestionali 
e tecnici del cespite immobile. 

AFO Ambiti Funzionali Omogenei 
Ambiti individuati come insieme di aree funzionali 
correlate da una comune funzione (volumi 
residenziali, volumi riscaldati). 
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ASO Ambiti Spaziali Omogenei 
Ambiti individuati come insieme di spazi correlati da 
una comune destinazione (come le zone produttive, 
commerciali, ecc.). 

BIM Building Information Modeling 

Utilizzo di una rappresentazione digitale condivisa di 
un cespite immobile per facilitare i processi di 
progettazione, di costruzione e di esercizio, in modo 
da creare una base decisionale affidabile. 

BIMCO BIM Corporate Linee Guida aziendali di processo BIM, interne, ad 
uso dell’Agenzia. 

BIMMS Method Statement Process 
Linee Guida di Produzione Informativa dell’Agenzia, 
contenete i requisiti e i parametri richiesti per la 
produzione del contenuto informativo.  

BIMSM 
BIM Specifica Metodologica di 
servizio 

Documento di specifica metodologica della 
progettazione o di altro servizio, assimilabile al 
Capitolato Informativo. 

CSP 
Coordinatore per la Sicurezza in 
fase di Progettazione 

Figura preposta alla produzione dei documenti 
relativi alla gestione della Sicurezza in fase di 
progettazione ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs 
81/2008 e ss.mm.ii. 

CSE 
Coordinatore per la Sicurezza in 
fase di Esecuzione 

Figura preposta alla vigilanza e controllo della 
Sicurezza nella fase di realizzazione dell’opera ai 
sensi dell’art. 92 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. 

DSP-
PMB-BIM 

Gestione Digitale Patrimonio -  
BIM 

Organo di Indirizzo per i processi BIM facente parte 
della Direzione Servizi al Patrimonio dell’Agenzia. 

ICE Indice di costo energetico Indice prestazionale che misura l’andamento della 
spesa relativa alle consumi energetici 

IFC Industry Foundation Classes 
Codifica sviluppata e rilasciata dall'organizzazione 
no-profit Building SMART per la condivisione dati 
tra applicativi proprietari. 

IRS Indice di rischio sismico Indicatore di rischio sismico. 

L0 Livello di condivisione 0 Si riferisce al livello di condivisione del contenuto 
informativo in area WIP dell’ACDat. 
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L1 Livello di condivisione 1 
Si riferisce al livello di condivisione del contenuto 
informativo in area SHARED dell’ACDat. 

L2 Livello di condivisione 2 
Si riferisce al livello di condivisione del contenuto 
informativo in area PUBLISHED dell’ACDat. 

L3 Livello di condivisione 3 Si riferisce al livello di archiviazione del contenuto 
informativo in area ARCHIVED dell’ACDat. 

LC1 Livello di coordinamento 1 

Attività di coordinamento di primo livello, su dati e 
informazioni all’interno dello stesso Modello 
disciplinare o tra più Modelli appartenenti ad una 
stessa disciplina, per la verifica delle interferenze 
e/o delle incoerenze. 

LC2 Livello di coordinamento 2 

Attività di coordinamento di secondo livello, tra 
Modelli prodotti da gruppi di lavoro diversi e/o 
appartenenti a discipline diverse, per la verifica delle 
interferenze e/o delle incoerenze. 

LC3 Livello di coordinamento 3 

Attività di coordinamento di terzo livello, tra 
contenuti informativi generati da Modelli, e dati ed 
elaborati non generati da Modelli, per la verifica 
delle interferenze e/o delle incoerenze. 

OE Operatore economico 
Si intende il fornitore di servizi, il quale può 
partecipare ad un bando di gara. Diventa 
Aggiudicatario a valle dell’assegnazione del servizio. 

OIR Organizational Information 
Requirements 

Requisiti Informativi dell’organizzazione, ossia i 
requisiti informativi di alto livello per tutti i beni e le 
attività di un’organizzazione, necessari per illustrare 
gli obiettivi strategici del soggetto proponente. 

oGI Offerta di Gestione Informativa 
Esplicitazione e specifica della gestione informativa 
offerta dall’Affidatario in risposta alla Specifica 
Metodologica, ovvero al  Capitolato Informativo. 

PFTE Progetto di fattibilità tecnico-
economica 

Uno dei servizi indicati per la fase di Progettazione. 

Primo livello di progettazione dei lavori pubblici che 
ha lo scopo di individuare, tra più soluzioni, quella 
che presenta il miglior rapporto tra i costi e i benefici 
per la collettività. 
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pGI Piano di Gestione Informativa 
Documento di pianificazione operativa della 
gestione informativa attuata dall’Affidatario dopo 
l’affidamento del contratto. 

PIM Project Information Model 

Modello Informativo BIM di progetto, relativo alla 
fase di consegna di un'Opera. (Coincide con Il 
Modello federato di progetto che viene consegnato 
dall’Aggiudicatario alla S.A. Si tratta del Modello 
federato di Fabbricato qualora il Servizio abbia per 
oggetto un solo Fabbricato.) 

PIR 
Project Information 
Requirements 

Anche chiamato Requisiti Informativi di Commessa, 
ossia le informazioni necessarie per implementare 
gli obiettivi già esplicitati nell’OIR in relazione ad una 
determinata commessa. 

PSC Piano di Sicurezza e 
Coordinamento 

Relazione tecnica contenente le prescrizioni atte a 
prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute 
dei lavoratori, nonché la relativa stima dei costi e gli 
elaborati grafici esplicativi delle scelte progettuali 
ed organizzative, come da D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii. 

SA Stazione Appaltante 
Nel presente documento si riferisce all’ Agenzia del 
Demanio. 

WIP Work in Progress 
Sezione dell’ACDat in cui i Modelli e gli elaborati 
sono in stato di sviluppo. 

WBS Work Breakdown Structure 
Detta anche struttura di scomposizione del lavoro o 
struttura analitica di progetto. Si intende l'elenco di 
tutte le attività di un progetto. 

 
 

Tabella 2 - Altri Termini e Definizioni 

ALTRI TERMINI DEFINIZIONI 

ACDat (CDE) Manager 
Coordinatore dei flussi informativi, nonché figura deputata alla 
gestione della piattaforma di condivisione ACDat. 

Aggiudicatario Operatore Economico aggiudicatario dell’appalto di Servizi o d’Opera. 
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AS-IS 
Stato di fatto dell’Opera. E’ un modello che ricostruisce l’Opera a 
seguito di attività di rilevamento, indagini conoscitive e valutazioni. 

ARCHIVE Sezione del CDE in cui i Modelli e gli elaborati vengono archiviati 

Attività 
Per far fede agli obiettivi aziendali e individuare gli Usi del BIM, 
l’Agenzia del Demanio ha identificato una serie di tipologie di Attività 
che vengono eseguite sui Beni gestiti. 

Bene 

Unità, edificata o non edificata, patrimoniale o demaniale, di 
proprietà dello Stato amministrata dall’Agenzia del Demanio. Ogni 
Bene è individuato da un codice identificativo (denominato “CODICE 
BENE”) e può essere costituito da una o più entità, edificate o non 
edificate. 

BIM Manager 
Figura deputata alla pianificazione, gestione e verifica dei flussi di 
lavori interni al metodo BIM. Spesso utilizzato nei documenti 
dell’Agenzia in relazione alla S.A. 

Blocco Funzionale 
Scomposizione funzionale del modello pluridisciplinare.  

Il numero di Blocchi Funzionali dipende dal grado di complessità 
dell’Opera. 

Elemento 
Prodotto digitale\Elemento costruttivo disciplinare, riconducibile 
alla singole unità tecnologiche che compongno il fabbricato nella sua 
interezza 

Fabbricato 

Entità fisica edificata composta da una o più unità immobiliari a cui 
sono eventualmente collegate strutturalmente e/o funzionalmente 
una o più unità al servizio del Fabbricato. Ogni Fabbricato è 
individuato da un codice identificativo (denominato “Codice 
Fabbricato”). 

Federazione 
Attività di raggruppamento o associazione di più Modelli in base a dei 
criteri specifici.  

(Vedere anche la definizione di Modello Federato) 

File nativi File originati dal software di authoring in uso all’operatore.  

Formato aperto Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio pubblico il cui 
utilizzo è aperto a tutti gli operatori senza specifiche condizioni d’uso. 
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Formato proprietario 
Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio non pubblico 
il cui utilizzo è limitato a specifiche condizioni d’uso stabilite dal 
proprietario del formato. 

Lavoro Attività oggetto dell’appalto d’Opera. 

Macrofasi di Lavorazione 
Fase operativa dei lavori che impone una determinata 
organizzazione temporale del cantiere in base alle peculiarità 
identifcate dal CSP/CSE ai fini della Gestione della Sicurezza. 

Modello 

Rappresentazione digitale dell’Opera che, all’interno di un modello 
virtuale, la caratterizza dal punto di vista geometrico, alfanumerico e 
documentale. Viene anche chiamato Modello Informativo, o Modello 
BIM, o Modello Informativo BIM.  

Modello Federato 

Un particolare tipo di Modello, creato attraverso l’unione, o 
federazione, di diversi Modelli. L’Agenzia prevede quattro tipi di 
modelli federati: Modello Federato del Blocco Funzionale, Modello 
Federato Complessivo (o di Fabbricato), Modello Federato di 
disciplina, e Modello Federato di Sintesi (o del Bene). 

Modello Federato Blocco 
Funzionale 

Modello Federato che rappresenta un Blocco Funzionale rispetto a 
tutte le discipline che lo compongono. Unisce tutti i modelli 
disciplinari relativi ad un Blocco Funzionale.  

Modello Federato 
Disciplinare 

Modello Federato che rappresenta un Fabbricato rispetto ad una 
specifica disciplina. Unisce tutti i Modelli che rappresentano i Blocchi 
Funzionali che compongono il Fabbricato rispetto ad una specifica 
disciplina.  

Modello Federato 
Complessivo (Fabbricato) 

Modello Federato che rappresenta un Fabbricato rispetto a tutte le 
discipline che lo compongono. Unisce tutti i Modelli Federati dei 
Blocchi Funzionali che compongono il Fabbricato.  

Modelli Federato Sintesi 
(Bene) 

Modello Federato che rappresenta un Bene rispetto a tutte le 
discipline che lo compongono. Unisce tutti i modelli disciplinari di tutti 
i Blocchi Funzionali di tutti i Fabbricati.  

Nuvola di punti 

Insieme di punti di dimensione cartesiana 3D risultante da 
operazione di rilevo. Ogni punto conserva informazioni sulla sua 
posizione (coordinate X, Y, Z) e sulla intensità della radiazione 
emessa. L’operazione di rilievo con nuvola di punti comprende anche 
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una fase di post-produzione, con la quale si uniscono tutte le singole 
scansioni effettuate. 

Oggetto 
Bene mobile con caratterre di pregio e non. Sono ricompresi sia 
elementi d’arredo mobile che fisso, che opere d’arte tridimensionali 
e bidimensionali 

OpenBIM 
Processo di gestione informativa basato su piattaforme 
interoperabili e formati aperti non proprietari per lo scambio delle 
informazioni legate al ciclo di vita dei beni. 

Opera Digitale 
L’insieme di Informazioni grafiche e non grafiche, che descrivono in 
maniera più o meno particolareggiata l’Opera Reale. Corrisponde 
all’asset information model (AIM). 

PUBLISHED 
Sezione del CDE in cui i Modelli e gli Elaborati vengono pubblicati a 
seguito della verifica, per essere utilizzati da tutti i partecipanti alla 
commessa 

Punto Base (di Fabbricato) 

Origine relativa dei Modelli BIM. Individuato all’incrocio di due assi 
della griglia di riferimento del Modello federato di Sintesi. Ne devono 
essere definite le coordinate rispetto al Punto di Rilievo per la 
corretta federazione  dei Modelli. 

Punto di Rilievo (del Bene) Origine assoluta, associata al Bene. 

Repository 
Archivio dei dati digitali, strutturato come albero di cartelle, 
nell’ambito dell’ACDat della SA, nel quale vengono gestiti i dati di un 
“progetto” relativo ad un Lotto.  

Responsabile del Processo 
BIM 

Si intende il BIM Manager dell’Aggiudicatario ovvero il responsabile 
del Servizio per la componente BIM. In upDATe tale ruolo è 
denominato Responsabile B.I.M. S.I.A. o Responsabile BIM Lavori a 
seconda della sezione dell’ACDat (S.I.A. o Lavori) in cui è chiamato ad 
operare. 

Responsabile di disciplina Si intende il coordinatore BIM del gruppo di una disciplina 
dell’Aggiudicatario.  

SHARED Sezione del CDE in cui i Modelli e gli elaborati sono condivisi con gli 
altri gruppi di lavoro.  

Servizio Attività oggetto dell’appalto di Servizi.  
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S.I.A. Servizio/i di Ingengeria e Architettura 

Struttura di progetto 
La scomposizione dell’Opera e del Modello BIM di progetto in più 
parti, realizzata tenendo conto del tipo di Opera, dei limiti tecnologici 
e degli aspetti contrattuali. 

Uso (di un modello BIM) 
L'obiettivo specifico da raggiungere quando si realizza un modello 
BIM. Spesso l'Uso di un modello BIM è connesso all'attività 
dell'organizzazione a supporto della quale il Modello BIM è pensato. 

Vegetazione Elemento vegetazionale tridimensionale o bidimensionale presente 
all’interno di un area o di un bene.  
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2. PREMESSA 
L’intento dell’Agenzia del Demanio, di seguito “Agenzia”, è di realizzare un percorso che 

consenta di gestire digitalmente l’intero ciclo di vita dell’immobile, favorendo e ottimizzando 

la collaborazione tra tutti i professionisti e stakeholders coinvolti.  

A tal fine Agenzia ha avviato e consolidato l’adozione di un processo di gestione informativa 

aderente alle prescrizioni normative italiane ed internazionali (UNI EN ISO 19650, UNI EN 

17412, UNI 11337) anche attraverso l’utilizzo della metodologia BIM. 

L’applicazione della metodologia (BIM), nell’ambito dell’esecuzione di un Servizio, prevede la 

creazione, la condivisione e la consegna di un modello digitale dell’opera, di seguito chiamato 

Modello, che raccolga e organizzi le informazioni geometriche, alfanumeriche e documentali 

che vengono collezionate e/o create e/o aggiornate durante l’esecuzione del Servizio stesso. 

La gestione informativa di un servizio prevede anche la programmazione e la gestione di tutte 

le attività correlate alla condivisione, verifica, consegna e uso del Modello.  

Il presente Capitolato Informativo (di seguito BIMSM - Specifica Metodologica) definisce le 

specifiche informative richieste per lo svolgimento del Servizio oggetto di gara, ed è 

strutturato secondo un flusso logico che va dall’inquadramento del Servizio e 

dall’orgazizzazione dei modelli, fino alle specifiche di produzione e condivisione dei contenuti 

informativi.  

Al fine di ottenere un quandro complessivo delle richieste della SA sia in fase di offerta che in 

fase di Servizio, l’Operatore consideri le Linee Guida per la Produzione Informativa BIMMS - 

Method Statement1, allegate alla documentazione di gara, parte integrande del presente 

documento.  

 
 
1 In fase di Avvio del Servizio sarà consegnata all’Aggiudicatario la versione più aggiornata del docu-
mento, qualora rilasciata dalla SA. 
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Tale Capitolato Informativo costituisce documento propedeutico alla redazione dell’Offerta di 

Gestione Informativa (oGI) e del Piano di Gestione Informativa (pGI).  

A completamento dei documenti di gara sono quindi allegati al presente: 

• la Specifica Operativa BIMSO – Specifica Operativa per oGI, che costituisce un 

template da utilizzare al fine della corretta elaborazione dell’Offerta di Gestione 

Informativa (oGI), e del successivo Piano di Gestione Informativa (pGI)2, in caso di 

aggiudicazione del Servizio; 

• Le Linee Guida per la Produzione Informativa BIMMS - Method Statement, che 

fornisce le linee guida da seguire nella creazione, condivisione e consegna di tutti 

i Modelli, indipendentemente dal Servizio in cui i Modelli vengono richiesti, e i 

relativi Allegati. 

3. INQUADRAMENTO DEL SERVIZIO 

3.1. Identificazione del servizio 

Il Servizio oggetto di gara, come meglio descritto nel “Capitolato Tecnico Prestazionale”, 

riguarda il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione applicato al Bene RMB1901. 

Il Servizio prevede la realizzazione delle opere di completamento del Palasport per destinarlo 

ad arena scoperta, di opere volte al superamento delle barriere architettoniche, nonché la 

realizzazione dei servizi igienici per ospitare i fedeli e gli utenti in generale. 

 
 
2 Documento redatto con l’obiettivo di definire i termini e la cornice di riferimento per l’esecuzione del 
flusso di lavoro. Tale documento dettaglia e conferma quanto offerto nell’oGI, costituendo documento 
contrattuale in cui si definiscono ufficialmente le modalità di gestione ed esecuzione del progetto BIM. 
La sua stesura è a cura dell’Aggiudicatario e sottoposta ad approvazione da parte del committente. 
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Vista la natura dell’appalto, ai fini dell’identificazione del contenuto informativo dei modelli, il 

servizio sarà assimilato ad una “Nuova Costruzione” come previsto dalle BIM MS. 
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RMB1901      X  

Le Attività sopra elencate, sono da svolgere l’intero Fabbricato e pertinenze comprese nel 

presente Appalto, come riportato nel “Capitolato Tecnico Prestazionale”. 

In Tabella 3 e  

DATI AMMINISTRATIVI DEL BENE 

CONCETTO PROPRIETÀ VALORE 

Bene Denominazione Città dello Sport 

Bene Codice Bene RMB1901 
Bene Regione Lazio 
Bene Provincia Roma 
Bene Comune Roma 
Bene Indirizzo Via Michele Pantanella snc 
Bene Latitudine 41°50'30"194091 
Bene Longitudine 12°38'11"899108 
Bene Altitudine 83.15 s.l.m. 

Tabella 4 sono riportati i dati amministrativi del Bene e del/i Fabbricato/i. 

Tabella 3 – Dati amministrativi del bene 

DATI AMMINISTRATIVI DEL BENE 

CONCETTO PROPRIETÀ VALORE 
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Bene Denominazione Città dello Sport 

Bene Codice Bene RMB1901 
Bene Regione Lazio 
Bene Provincia Roma 
Bene Comune Roma 
Bene Indirizzo Via Michele Pantanella snc 
Bene Latitudine 41°50'30"194091 
Bene Longitudine 12°38'11"899108 
Bene Altitudine 83.15 s.l.m.3 

Tabella 4 – Dati amministrativi dei Fabbricati 

DATI AMMINISTRATIVI DEL FABBRICATO 

CONCETTO PROPRIETÀ VALORE 

FABBRICATO Denominazione Palasport 
FABBRICATO Codice Fabbricato RM2746001 

3.2. Cronoprogramma del Servizio 

La durata del Servizio, il cui termine è collegato alla durata dei lavori fino al collaudo tecnico-

amministrativo dell’opera, è stabilita dal cronoprogramma di cui all’art. 7 del “Capitolato 

Tecnico Prestazionale”.  

3.3. Obiettivi del servizio 

3.3.1. Obiettivi e priorità strategiche generali 

L’Agenzia nell’ambito delle sue funzioni si prefigge il perseguimento dei seguenti obiettivi: 

• qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera; 

 
 
3 Punto di rilevo del Bene come riportato all’interno del Piano di Gestione Informativa del Progetto di 
Fattibilità Tecnico Economica 
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• conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e 

paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di 

tutela della salute e della sicurezza; 

• limitato consumo del suolo; 

• rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli 

esistenti; 

• risparmio ed efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e 

della manutenibilità delle opere; 

• riduzione del rischio sismico; 

• compatibilità con le preesistenze archeologiche; 

• razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche 

attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli 

di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture; 

• compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera; 

• accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in 

materia di barriere architettoniche. 

L’Agenzia ritiene strategico per la realizzazione dei propri compiti istituzionali: 

• la digitalizzazione del patrimonio allo scopo di una gestione efficiente ed efficace; 

• il miglioramento del livello di conoscenza degli immobili; 

• l’ottimizzazione delle fasi di progettazione e di successiva esecuzione nel rispetto 

dei tempi contrattuali; 

• il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori impiegati 

nell’esecuzione dell’opera; 

• la mitigazione del rischio delle varianti in corso d’opera; 

• un controllo puntuale dei tempi di esecuzione dei lavori; 
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• l’acquisizione di informazioni attendibili ed utili per la gestione dell’opera nella 

successiva fase di esercizio; 

• l’aggiornamento tempestivo di informazioni attendibili a supporto dei processi 

decisionali lungo tutto il ciclo di vita dell’opera. 

3.3.2. Obiettivi informativi specifici del Servizio 

L’Agenzia ha individuato i seguenti obiettivi specifici del presente Servizio: 

• creazione di modelli digitali relativi al Coordinamento per la Sicurezza contenenti 

tutte le informazioni propedeutiche alla redazione del PSC e necessarie alla: 

o Identificazione della/e area/e di cantiere in relazione al Bene e al 

contesto limitrofo. 

o Organizzazione del cantiere, con particolare riguardo alla descrizione e 

progettazione degli impianti di cantiere e della segnaletica; 

o Individuazione dei rischi connessi al contesto in cui si trova l’area di 

cantiere e le relative prescrizioni per la mitigazione dei rischi. 

o Descrizione delle macchine utilizzate nel cantiere e dei rischi connessi 

all’uso; 

o Definizione degli apprestamenti e delle misure di prevenzione 

utilizzate per mitigare i rischi riscontrati per lo svolgimento delle 

lavorazioni oggetto della progettazione. 

o Analisi delle interferenze delle lavorazioni e misure di prevenzione dei 

relativi rischi. 

o Gestione delle emergenze. 

o Stima dei costi legati alla sicurezza. 
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• Condivisione dei dati relativi alla Sicurezza utili all’implementazione dei modelli 

disciplinari (architettonici, strutturali, impiantistici, ecc) con particolare 

riferimento alla: 

o descrizione dei rischi legati alle lavorazioni ed eventuali prescrizioni per 

la mitigazione; 

o descrizione delle sostanze utilizzate durante le lavorazioni e 

individuazione dei possibili rischi connessi al loro utilizzo; 

o individuazione e analisi delle fasi di lavorazione, eventualmente 

raggruppate per macrocategorie. 

• Supporto alle attività legate all’esecuzione dei lavori, per il miglioramento delle 

attività di coordinamento, condivisione e collaborazione tra tutte le figure 

interessate (Direzione Lavori, Coordinamento per la Sicurezza, Esecutore dei 

Lavori, Stazione Appaltante).  

L’Agenzia ha inoltre identificato una serie di obiettivi specifici (Usi, vedi GLOSSARIO) che il 

Modello federato del Bene, fornito nell’ambito del presente Servizio, deve supportare. Gli Usi 

previsti per il presente Servizio sono i seguenti:  

Tabella 5 - Usi del servizio 

USI 

Codice Descrizione 

02 Cronoprogrammi e fasizzazioni 

05 Gestione degli spazi 

10 Comunicazione visiva 

11 Verifiche tecnico prestazionali per analisi antincendio 

12 Verifiche tecnico prestazionali per analisi affollamento 

14 Piano della sicurezza cantieri temporanei e mobili 
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15 Computazione costi della sicurezza 

16 
Visualizzazione e analisi prestazioni tecniche materiali 
e componenti 

17 Clash detection 

20 Estrazione elaborati 2D 

3.4. Modelli, elaborati e documenti messi a disposizione 
dall’Agenzia 

L’Agenzia in fase di gara mette a disposizione dell’OE il materiale indicato in Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata., dove viene esplicita la loro origine e la loro relazione con 

l’eventuale Modello di Servizio e come cosultabile alla pagine internet ufficiale dell’Agenzia 

del Demanio, al seguente link: 

(https://www.agenziademanio.it/it/gare-aste/lavori/gara/Lavori-di-progettazione-e-
realizzazione-aree-eventi-presso-le-vele-della-Citta-dello-Sport-di-Tor-Vergata-sita-nel-Comune-
di-Roma) 

Tabella 6 - Modelli ed Elaborati messi a disposizione in fase di gara 

ELENCO ELABORATI  
DOCUMENTAZIONE (Ambito 1 e 2) 

CODIFICA/NOME DESCRIZIONE TIPO DI FILE 
RMB1901-ADM-RM2746001-XX-RT-Z-P00102  Relazione generale PDF/DOCX 

RMB1901-ADM-RM2746001-XX-RT-Z-P00103 

Relazione tecnica, 
corredata da rilievi, 
accertamenti, indagini e 
studi specialistici 

PDF/DOCX 

RMB1901-ADM-RM2746001-XX-RT-Z-P00104 
Relazione di verifica 
dell'interesse 
archeologico 

PDF/DOCX 

RMB1901-ADM-RM2746001-XX-RT-Z-P00105 
Relazione di sostenibilità 
dell’opera 

PDF/DOCX 

DOCUMENTAZIONE 
RMB1901-ADM-RM2746001-XX-RP-Z-P00201 Elenco Elaborati PDF/XLXS 

RMB1901-ADM-RM2746001-XX-RP-Z-P00201 
Computo estimativo 
dell'opera 

PDF 

RMB1901-ADM-RM2746001-XX-PR-Z-P00209 Cronoprogramma PDF 

RMB1901-ADM-RM2746001-XX-HS-Z-P00210 
Piano di sicurezza e 
coordinamento PDF/DOCX 

https://www.agenziademanio.it/it/gare-aste/lavori/gara/Lavori-di-progettazione-e-realizzazione-aree-eventi-presso-le-vele-della-Citta-dello-Sport-di-Tor-Vergata-sita-nel-Comune-di-Roma
https://www.agenziademanio.it/it/gare-aste/lavori/gara/Lavori-di-progettazione-e-realizzazione-aree-eventi-presso-le-vele-della-Citta-dello-Sport-di-Tor-Vergata-sita-nel-Comune-di-Roma
https://www.agenziademanio.it/it/gare-aste/lavori/gara/Lavori-di-progettazione-e-realizzazione-aree-eventi-presso-le-vele-della-Citta-dello-Sport-di-Tor-Vergata-sita-nel-Comune-di-Roma
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RMB1901-ADM-RM2746001-XX-RT-Z-P00211 
Piano preliminare di 
manutenzione dell’opera 
e delle sue parti; 

PDF/DOCX 

RMB1901-ADM-RM2746001-XX-RT-Z-P00212 Render di progetto PDF 

RMB1901-ADM-RM2746001-XX-SO-Z-P00013 
pGI-Piano di Gestione 
Informativa 

PDF/DOCX 

RMB1901-ADM-RM2746001-XX-RP-Z-P00214 
Report Analisi e 
Risoluzione interferenze e 
incoerenze 

PDF/DOCX 

ELABORATI GRAFICI GENERALI 
OPERE INTERNE - PALASPORT 

RMB1901-ADM-RM2746001-G2-DR-O-P00001 
PALASPORT Pianta stato 
di fatto Livello -2 - 1:200 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-G1-DR-O-P00002 
PALASPORT Pianta stato 
di fatto Livello -1 - 1:200 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-GF-DR-O-P00003 
PALASPORT Pianta stato 
di fatto Livello 0 - 1:200 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-02-DR-O-P00004 
PALASPORT Pianta stato 
di fatto Livello 2 - 1:200 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-O-P00005 
PALASPORT Sezioni stato 

di fatto PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-O-P00206 

PALASPORT  Planimetrie 
con indicazione interventi 
e imprermeabilizzazione PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-O-P00207 

PALASPORT  Planimetrie 
con indicazione Porte 
Ringhiere e Tramezzi PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-O-P00208 

PALASPORT Planimetrie 
con IndicazionE Locali e 

Schemi Funzionali PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-G2-DR-O-P00207 

PALASPORT Opere 
interne civili: Planimetria 

interventi Livello -2 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-G1-DR-O-P00208 

PALASPORT Opere 
interne civili: Planimetria 

interventi Livello -1 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-GF-DR-O-P00209 

PALASPORT Opere 
interne civili: Planimetria 

interventi Livello 0 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-GF-DR-O-P00210 

FOYER Opere interne 
civili: Planimetria 

interventi Livello 0 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-02-DR-O-P00211 

PALASPORT Opere 
interne civili: Planimetria 

interventi Livello 2 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-02-DR-O-P00212 

FOYER Opere interne 
civili: Planimetria 

interventi Livello 2 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-O-P00213 
PALASPORT Opere 

interne civili: Sezioni PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-02-DR-S-P00007 
PALASPORT Opere 
interne strutturali: PDF/DWG 
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Completamento solaio 
Ponte Ovest 

RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-S-P00008 

PALASPORT Opere 
interne strutturali: Platea 
di fondazione, pareti delle 
gradonate e scale accesso 

Arena PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-S-P00009 

PALASPORT  Opere 
interne strutturali: 
Gradonate Arena PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-S-P00210 

PALASPORT  Opere 
interne strutturali: Area 

impianti PDF/DWG 
OPERE INTERNE - IMPIANTI 

RMB1901-ADM-RM2746001-G2-DR-I-P00201 

Opere interne impianti: 
Impianto antincendio Liv-

2 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-G1-DR-I-P00202 

Opere interne impianti: 
Impianto antincendio Liv-

1 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-GF-DR-I-P00203 

Opere interne impianti: 
Impianto antincendio Liv 

0 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-G2-DR-E-P00206 

Opere interne impianti: 
Impianto diffusione 

sonora Liv -2 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-G1-DR-E-P00207 

Opere interne impianti: 
Impianto diffusione 

sonora Liv -1 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-GF-DR-E-P00208 

Opere interne impianti: 
Impianto diffusione 

sonora Liv 0 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-02-DR-E-P00209 

Opere interne impianti: 
Impianto diffusione 

sonora Liv 2 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-G2-DR-E-P00210 

Opere interne impianti: 
Impianto forza motrice Liv 

-2 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-G1-DR-E-P00211 

Opere interne impianti: 
Impianto forza motrice Liv 

-1 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-GF-DR-E-P00212 

Opere interne impianti: 
Impianto forza motrice Liv 

0 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-G2-DR-E-P00213 

Opere interne impianti: 
Impianto illuminazione Liv 

-2 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-G1-DR-E-P00214 

Opere interne impianti: 
Impianto illuminazione Liv 

-1 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-GF-DR-E-P00215 

Opere interne impianti: 
Impianto illuminazione Liv 

0 PDF/DWG 
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RMB1901-ADM-RM2746001-02-DR-E-P00216 

Opere interne impianti: 
Impianto illuminazione Liv 

2 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-G2-DR-E-P00217 
Opere interne impianti: 
Impianto TVCC Liv -2 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-G1-DR-E-P00218 
Opere interne impianti: 
Impianto TVCC Liv -1 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-GF-DR-E-P00219 
Opere interne impianti: 

Impianto TVCC Liv 0 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-02-DR-E-P00220 
Opere interne impianti: 

Impianto TVCC Liv 2 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-E-P00221 

Opere interne impianti: 
Schema a blocchi quadri 

elettrici PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-E-P00224 

Opere interne impianti: 
Schemi unifilari quadri 

elettrici PDF 

RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-N-P00201 

Opere interne impianti: 
Impianto HVAC schema 

funzionale PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-G2-DR-N-P00202 

Opere interne impianti: 
Impianto HVAC - Pianta 

canali Liv-2 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-G1-DR-N-P00203 

Opere interne impianti: 
Impianto HVAC - Pianta 

canali Liv-1 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-GF-DR-N-P00204 

Opere interne impianti: 
Impianto HVAC - Pianta 

canali Liv 0 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-G2-DR-N-P00205 

Opere interne impianti: 
Impianto HVAC -Tubi Liv -

2 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-G1-DR-N-P00206 

Opere interne impianti: 
Impianto HVAC -Tubi Liv -

1 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-GF-DR-N-P00207 

Opere interne impianti: 
Impianto HVAC -Tubi Liv 

0 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-N-P00208 
Opere interne - Pianta 

centrali termiche e idriche PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-P-P00203 

Opere interne impianti: 
impianto idrico sanitario 

schema funzionale PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-G2-DR-P-P00204 

Opere interne impianti: 
impianto idrico sanitario - 

Liv -2 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-G1-DR-P-P00205 

Opere interne impianti: 
impianto idrico sanitario - 

Liv -1 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-GF-DR-P-P00206 

Opere interne impianti: 
impianto idrico sanitario - 

Liv 0 PDF/DWG 
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RMB1901-ADM-RM2746001-G2-DR-I-P00204 
Opere interne impianti: 

idranti Liv -2 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-G1-DR-I-P00205 
Opere interne impianti: 

idranti Liv -1 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-GF-DR-I-P00206 
Opere interne impianti: 
idranti Liv 0 - parte 1 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-GF-DR-I-P00207 
Opere interne impianti: 
idranti Liv 0 - parte 2 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-02-DR-I-P00208 
Opere interne impianti: 

idranti Liv 2 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-02-DR-P-P00209 

Opere interne impianti: 
Raccolta acque 

meteoriche PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-P-P00210 

Opere interne impianti: 
Schema funzionale di 

principio acque 
meteoriche PDF/DWG 

Prima dell’avvio del Servizio in oggetto, sarà fornito all’Aggiudicatario la documentazione 

prodotta in fase di progettazione esecutiva ed eventuale ulteriore documentazione in 

possesso. 

4. CREAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI MODELLI 

4.1. Strutturazione e organizzazione della modellazione 
digitale 

Per il servizio in oggetto, l’OE produrrà uno o più modelli attinenti alla stessa disciplina. 

L’OE proporrà alla SA la modalità di scomposizione prevista per i modelli disciplinari oggetto 

del presente Servizio, coerentemente a quanto previsto per la scomposizione dell’Opera 

Digitale nel suo complesso. Tale suddivisione andrà esplicitata nel oGI e successivamente nel 

pGI e ogni sua successiva variazione andrà concordata con la SA. 

Esempi di criteri di scomposizione sono:  

• Blocchi Funzionali; 

• Destinazione degli spazi per la definizione di Ambiti Spaziali Omogenei (ASO); 

• Funzionalità specifiche per la definizione di Ambiti Funzionali Omogenei (AFO); 
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• Livelli o piani; 

• Zone. 

Per ogni singolo Bene e Fabbricato è richiesto all’OE di indicare nell’oGI la modalità adottata 

di scomposizione e strutturazione dell’Opera Digitale in base ai requisiti espressi nelle BIMMS 

– Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa). 

4.2. Sistema di coordinate 

Al fine di ottenere dei Modelli con un sistema di coordinate coerente, i Modelli federati 

dovranno contenere la medesima georeferenziazione come meglio dettagliato nelle BIMMS 

– Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa). 

Tali modalità di georeferenzazione andranno indicate dall’ OE nell’oGI. 

4.2.1. Punto di Rilievo del Bene – Origine assoluta 

Tutti i modelli prodotti utilizzeranno lo stesso sistema di "coordinate condivise" del Bene, 

posizionate secondo la latitudine e longitudine specificate, come indicato nel capitolo 3.2 delle 

BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa). 

Il punto di rilievo del bene sarà posizionato secondo la latitudine e longitudine specificate 

nella Tabella 3. Tale punto dovrà essere aggiornato secondo eventuali modifiche resesi 

necessarie durante la fase di progettazione, informando la SA della presa visione delle nuove 

coordinate e riportando tali modifiche nel pGI. 

4.2.2. Punto Base associato al Fabbricato 

Le coordinate relative del/i Fabbricato/i dovranno essere le medesime utilizzate nei modelli 

del Progetto Esecutivo e del Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione in base 

alle modalità e ai requisiti espressi nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la 
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Produzione Informativa). Le coordinate quindi verranno verificate dall’OE a partire da quanto 

riportato nel Piano di gestione informativa del servizio precedentee nei modelli relativi al 

servizio precedente condivisi dalla SA. 

4.3. Federazione dei Modelli 

L’Agenzia contempla la possibilità di utilizzare quattro tipi di Modelli per la federazione digitale 

dell’Opera, come maggiormente dettagliato nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida 

di Produzione Informativa). 

È richiesto all’OE di indicare nell’oGI le modalità di federazione dei Modelli programmate, in 

ottemperanza ai requisiti espressi nelle BIMMS - Method Statement (Linee Guida di 

Produzione Informativa).  

In particolare per il Servizio in oggetto la Federazione dei Modelli dovrà necessariamente 

assicurare: 

- il coordinamento specifico di disciplina, laddove la Gestione della Sicurezza sia 

costituita da più modelli; 

- il coordinamento tra il modello per la Gestione della Sicurezza ed il modello federato 

pluridiciplinare (sia a livello di Fabbricato che di Bene). 

È richiesto all’OE di indicare nell’oGI le modalità secondo cui verrà eseguita l’analisi delle 

interferenze disciplinari e interdisciplinari, secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 

3.4.2 delle BIMMS  - Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa). Qualsiasi 

variazione andrà concordata necessariamente con la SA ed indicata nel pGI. 

5. PROCESSO INFORMATIVO 

5.1. Gestione Informativa 
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Si richiede all’OE di rispondere a questa Specifica Metodologica (Capitolato Informativo) 

redigendo un’Offerta di Gestione Informativa (oGI), che riporti le modalità di produzione delle 

informazioni in base ai requisiti richiesti. L’oGI costituisce parte intergante dell’offerta tecnica, 

così come descritto all’art. 19  del Disciplinare di Gara. 

Nell’elaborazione dell’oGI, l’OE è tenuto ad utilizzare il template BIMSO - Specifica Operativa 

per oGI messo a disposizione dall’Agenzia. L’oGI prodotta non dovrà in alcun modo discostarsi 

dalle indicazioni della SA fornite nella documentazione di gara, nelle Linee Guida per la 

produzione informativa BIM (BIMMS), nel documento in oggetto (Specifiche Metodologiche 

- BIMSM) e nella Specifica Operativa (BIMSO) di cui sopra. Pertanto il documento dovrà 

essere completato in tutte le sue parti senza modificarne la struttura, l’interlinea, la 

dimensione ed il tipo di carattere, seguendo le indicazioni presenti in ciascun paragrafo. 

Lo stesso template dovrà in seguito essere utilizzato per la redazione del Piano di Gestione 

Informativa4 (pGI), implementandolo laddove necessario. 

5.2. Ruoli e responsabilità ai fini informativi 

L'Aggiudicatario è tenuto a svolgere l'attività di gestione informativa con soggetti in possesso 

delle necessarie esperienze e competenze anche in relazione a responsabilità e ruoli richiesti 

per l’esecuzione del Servizio. 

Pertanto, l’OE deve specificare nell'oGI la struttura del gruppo di lavoro che svolgerà il Servizio, 

individuando i ruoli e le relazioni tra i soggetti interessati, con particolare riguardo alle 

responsabilità relative ai singoli Modelli prodotti. Successivamente, l’Aggiudicatario dovrà 

confermare l’organizzazione ufficiale all’interno del pGI. 

 
 
4 Le restrizioni indicate all’art. 19 del Disciplinare di Gara non trovano applicazione per la redazione del 
pGI. 
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In questa sezione sono riportate le figure che rivestono dei ruoli significativi in termini di 

responsabilità e autorità esclusivamente ai fini informativi, sia per l’Agenzia, che per l’OE. 

5.2.1.  Struttura informativa interna del’Agenzia 

Tabella 7 - Figure interne dell’Agenzia 

RUOLO NOME  RUOLO E RESPONSABILITÀ 

Bim Manager Arch. Viola Albino 

• Responsabile dell’unità organizzativa DSP-PMB-BIM; 
• Cura l’implementazione dei processi e della strategia 

BIM a livello aziendale, la redazione delle linee guida 
corporate e della documentazione tecnica e operativa 
standard per la produzione degli elaborati e dei 
Modelli (template, standard e procedure); Coordina i 
referenti BIM delle Direzioni Territoriali e della 
Struttura per la Progettazione nell’attivazione e nella 
gestione digitale dei procedimenti edilizi e delle opere. 

CDE Manager Ing. Maura Ciccozzi 

• Gestisce la piattaforma di condivisione ACDat 
dell’Agenzia a livello di committente; 

• Fornisce gli accessi, verifica l’applicazione di tecniche 
di protezione dati e cura i rapporti con i gestori dei 
servizi informatici; in coordinamento con il Data 
Manager, verifica la corretta estrazione dei dati e il 
flusso di interoperabilità delle informazioni. 

Data Manager Arch. Pasquale De 
Pasquale 

• Coadiuvato dal BIM Manager, definisce e controlla a 
livello aziendale i contenuti informativi e i livelli di 
dettaglio dei Modelli, degli elaborati e degli elementi, 
nonché l’estrazione dei dati e la loro verifica. Partecipa 
alla stesura della documentazione tecnica e operativa 
standard per la produzione degli elaborati e dei 
Modelli. 

RUP 
Arch. Isabella Di 

Marsico 
Svolge mansioni stabilite dal codice 

DL Arch. Giorgio Sist Svolge mansioni stabilite dal codice  

Referente Bim 
per la Direzione 

Generale  
Arch. David Varone 

• Coadiuva i RUP della Stazione Appaltante nella 
gestione informativa BIM delle procedure oggetto di 
affidamento 

• Partecipa alla stesura dei documenti di gara di 
interesse della Stazione Appaltante. 

L’Affidatario avrà contatti diretti solo con le seguenti figure RUP e il DL. 
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5.2.2. Struttura informativa richiesta all’OE 

L’OE è tenuto ad indicare nell’Offerta di Gestione Informativa il nominativo del Coordinatore 

per la Sicurezza in fase di Esecuzione responsabile della gestione informativa del presente 

Servizio. Le responsabilità legate a tale ruolo sono riportate in Tabella 8. 

Tabella 8 - figure minime richieste all'Aggiudicatario 

RUOLO RESPONSABILITÀ 

CSE 

1. Recepire le informazioni (modelli, elaborati etc.), ivi comprese 
quelle inerenti il Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Progettazione, presenti nelle aree di condivisione “Documenti di 
gara” e “PIM” della sezione Lavori di upDATe; 

2. Realizzare i modelli informativi per la Gestione della Sicurezza in 
continuità con quanto prodotto in fase di progettazione dal CSP. 
Assicurarne la completezza e il coordinamento con le altre 
discipline, nonché curarne l’eventuale aggiornamento e/o 
integrazione durante l’esecuzione dei Lavori o prima dell’avvio 
degli stessi; 

3. Visualizzare tutti i dati e le informazioni delle varie discipline 
nell’area WIP della sezione “CSE”; 

4. Accertare la correttezza delle informazioni e la rispondenza del 
contenuto informativo ai requisiti; 

5. Condividere nell’area SHARED della sezione “CSE” le 
informazioni (modelli, elaborati etc.) di modo che la DL e la SA le 
possa valutare e pubblicare nell’area PUBLISHED; 

6. Fornire alla DL, in caso di aggiornamenti al Progetto Esecutivo 
e/o varianti in corso d’opera, i dati relativi alla Sicurezza 
necessari alla valorizzazione dei modelli disciplinari; 

7. Abilitare all’accesso in upDATe i suoi collanboratori con il ruolo di 
Responsabile di disciplina e/o Operatore. 

L’OE indicherà nell’Offerta di Gestione Informativa i nominativi e rispettivi ruoli degli eventuali 

collaboratori del CSE. 
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È inoltre richiesto anche all’OE di indicare nell’Offerta di Gestione Informativa il/i nominativo/i 

degli utenti che accederanno alla piattaforma di condivisione upDATe, laddove previsti, con i 

rispettivi ruoli nell’ambito del gruppo di lavoro.  

Al modificarsi di tale struttura è fatto obbligo all’OE di aggiornare tempestivamente il pGI e di 

aggiornare le autorizzazioni sulla piattaforma di collaborazione  dell’Agenzia (upDATe). 

5.3. Programmazione temporale della modellazione e del 
processo informativo 

L’OE è tenuto a fornire il cronoprogramma delle attività previste nell’ambito del presente 

Servizio, comprensivo delle tempistiche di modellazione, rispettando quanto previsto dai 

capitoli 3 e 7 del Capitolato tecnico Prestazionale e dal Disciplinare di Gara, in termini di 

attività, elaborati e consegne, nonché quanto indicato al paragrafo 3.2 del presente 

documento.  

La programmazione temporale deve essere conforme alle modalità di condivisione e 

consegna (come specificato nelle BIMMS - Method Statement) delle informazioni previste. 

Pertanto, l’OE è tenuto a specificare nel cronoprogramma le tempistiche di caricamento nelle 

aree previste della piattaforma upDATe (paragrafo 7.1) dei Modelli e degli elaborati previsti 

per ogni singolo stato di avanzamento del Servizio, nonché per la consegna finale. 

Fermo restando che al CSE, in raccordo con gli altri attori dell’appalto Lavori 

(Committente/Responsabile dei Lavori, Direzione Lavori, Impresa/e Affidataria/e, Impresa/e 

esecutrice/i, etc.), spetta la verifica della programmazione dell’attività esecutiva e dello 

sviluppo delle fasi lavorative rispetto al cronoprogramma dei Lavori con particolare attenzione 

alle sovrapposizioni ed all’individuazione delle fasi ritenute più pericolose, così come previsto 

dalla normativa di settore, a questo spetta inoltre: 
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• Aggiornare e/o integrare il Modello/i per il Coordinamento della Sicurezza e le sue 

estrazioni (es. viste da Modello, elaborati grafici o documentali bidimensionali, 

etc.) riferite alle Macrofasi dei Lavori 5  o a specifiche lavorazioni ritenute di 

particolare attenzione per il CSE, prima dell’avvio o durante l’esecuzione delle 

stesse, ovvero in tutte le circostanze che ne comportino una modifica, quali 

varianti in corso d’opera, variazioni delle procedure operative così come richieste 

dalla Direzione Lavori ecc.; 

• Aggiornare, ivi necessario durante l’esecuzione delle opere, il cronoprogramma 

della modellazione e della condivisione dei modelli in upDATe, il quale costituirà 

obbligatorio aggiornamento del pGI. 

5.4. Modalità di consegna del contenuto informativo 

Tutti i modelli e gli elaborati previsti dal presente Servizio e qualsiasi altra informazione 

digitale ritenuta utile alla Gestione della Sicurezza saranno consegnati tramite la piattaforma 

upDATe fornita dall’Agenzia (paragrafo 7.1), utilizzando le specifiche aree previste, come 

riportato al paragrafo 5.1.2 delle BIM Method Stathement. 

Ai fini delle consegne ufficiali, si terrà in considerazione esclusivamente il materiale pubblicato 

dall’Aggiudicatario nell’area SHARED della piattaforma upDATe, secondo le modalità previste 

nelle BIMMS - Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa). 

L’OE è tenuto ad indicare nell’oGI come intende gestire i flussi di lavoro in upDATe.  

Oltre alla consegna dei modelli, che dovrà essere effettuata sia in formato nativo e sia in 

formato aperto .ifc, è richiesto all’Aggiudicatario anche il materiale principale che concorre alla 

 
 
5 Macrofasi dei Lavori come individuate nel PSC in fase di Progettazione ed eventualmente aggiornate 
o ridefinite dal CSE prima dell’avvio dei Lavori o laddove ritenuto necessario durante l’esecuzione degli 
stessi. 
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Gestione della Sicurezza6. Sarà cura dell’Aggiudicatario concordare con la SA le modalità di 

caricamento, la forma con cui tali contenuti di approfondimento interagiscono tra loro, la loro 

organizzazione e le modalità di consultazione. 

L’aggiudicatario, relativamente ai servizi in oggetto, dovrà inoltre produrre gli elaborati minimi 

così come  elencati sia nel Capitolato  Tecnico Prestazionale, sia nel Disciplinare di Gara e sia 

nel D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii e nelle modalità indicate nel capitolo 5.2.1. delle BIMMS - 

Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa). 

N.B: 

a) L’Agenzia avrà accesso ai file nei formati specificati (par. 7.3) e ad ogni altro file 

presente nell'ambiente di condivisione dei dati. 

b) L’Agenzia non accetterà alcuna modifica alla struttura del Repository (BIMMS par. 

4.3), fermo restando la possibilità per l’Aggiudicatario di organizzare la struttura 

interna delle sole cartelle WIP, per le quali avrà accesso esclusivo. 

La condivisione finale conterrà, oltre al/i modello/i per la Gestione della Sicurezza in formato 

nativo dell’intero cantiere, tutte le estrazioni in formato aperto rappresentative di ogni 

Macrofase di Lavorazione che possa condizionare la Gestione della Sicurezza, come riportato 

nel PGI. 

5.5. Verifica di Modelli, elementi e/o elaborati 

L’Aggiudicatario è tenuto a svolgere attività di verifica dei contenuti informativi sul Modello, 

nel suo insieme e/o sui singoli Modelli, elaborati od elementi, anche in modalità automatizzata 

attraverso specifici software. 

 
 
6 Elenco esemplificativo e non esaustivo: PSC, POS, PIMUS, Progetto del ponteggio, ecc. 



 

RMB1901-ADD-SPECIFCSE-XX-SM-Z-K00001 

 

—33— 

 

Uso interno  

L’OE è tenuto alla: 

• Verifica della corretta produzione del contenuto informativo dei Modelli 

disciplinari destinati alla Gestione della Sicurezza, in relazione a quanto indicato 

nei requisiti informativi specificati nelle BIMMS – Method Statement (Linee 

Guida per la Produzione Informativa), rispettando il livello di coordinamento LC1. 

In particolare, è richiesto di: 

o Verificare che la codifica dei Modelli per la Gestione della Sicurezza e 

dei rispettivi elaborati sia conforme ai requisiti dettati al paragrafo 

4.1.1 e 4.1.2 delle BIMMS – Method Statement; 

o Verificare che la codifica dei dati inseriti nei Modelli per la Gestione della 

Sicurezza sia conforme ai requisiti dettati al paragrafo 4.1.4 delle 

BIMMS – Method Statement; 

o Verificare che la struttura dei Modelli e dei dati inseriti nei Modelli sia 

conforme ai requisiti indicati al capitolo 3 delle BIMMS – Method 

Statement; 

o Verificare che il livello di fabbisogno geometrico, alfanumerico e 

documentale dei dati contenuti nei Modelli per la Gestione della 

Sicurezza sia conforme a quanto specificato nel paragrafo 3.2 e nel 

paragrafo  6.3 di questa Specifica Metodologica;  

o Verificare l’assenza di interferenze fisico-geometriche all’interno dei 

Modelli per la Gestione della Sicurezza come dichiarato nel pGI, e 

secondo quanto stabilito nel capitolo 3.4.2 delle BIMMS – Method 

Statement; 

o Verificare l’assenza di incoerenze tecniche e/o incoerenze normative 

all’interno dei Modelli per la Gestione della Sicurezza. 
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o Verificare la corretta traduzione ed estrazione delle informazioni in IFC 

in conformità con i requisiti espressi al paragrafo 3.3 delle BIMMS – 

Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa); 

• Verificare la corretta georeferenziazione del Modello per la Gestione della 

Sicurezza con gli altri modelli disciplinari dell’Opera. 

• Verificare la coerenza tra i contenuti dei Modelli e degli elaborati prodotti in 

accordo con il livello di coordinamento LC3. 

È richiesto all’OE di indicare nell’oGI: 

• la procedura di verifica che intende utilizzare per i Modelli, gli elementi e gli 

elaborati;  

• la frequenza con la quale effettuerà questa attività; 

• i software utilizzati per la verifica; 

• la documentazione che intende produrre al fine di consolidare la validità del 

Servizio. 

A seguito delle attività di verifica al paragrafo 0 è richiesto all’Aggiudicatario di: 

• risolvere le eventuali interferenze ed incoerenze, 

• redigere un report7 sull’analisi effettuata, completo di eventuale risoluzione. 

Per quanto riguarda le eventuali interferenze riscontrate, l’OE dimostri quali delle interferenze 

riscontrate dipendono dall’evoluzione del cantiere e quindi non costituiscono una 

sovrapposizione reale di elementi. 

 
 
7  Il caricamento del Report in upDATe dovrà avvenire: nella cartella Coordinamento territoriale se 
riferito all’intero Bene; nella cartella Coordinamento fabbricato se riferito al singolo fabbricato. 
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5.6. Modalità di programmazione e gestione dei contenuti 
informativi di eventuali sub-affidatari 

Eventuali sub-affidatari devono rispettare le stesse modalità di produzione e gestione dei 

contenuti informativi valide per l’OE. L’oGI deve indicare quali modelli e elaborati saranno 

prodotti da eventuali sub-affidatari e i processi attraverso i quali l’OE coordinerà e verificherà 

le attività da loro svolte.  

6. FABBISOGNO INFORMATIVO  
Al fine di realizzare dei Modelli rispondenti alle esigenze dell’Agenzia per ogni singolo Servizio, 

l’OE dovrà sviluppare gli stessi con un adeguato livello di fabbisogno infomativo geometrico, 

alfanumerico e documentale, come richiesto nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida 

per la Produzione Informativa). 

6.1. Sistemi di codifica 

Sarà onere dell’Aggiudicatario codificare il contenuto informativo (a titolo di esempio: modelli, 

elaborati, elementi, viste, materiali, nuvole) secondo la semantica strutturata e definita nelle 

nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa), paragrafo 4.1.  

Di seguito l’elenco Codici Documento specifici per il servizio in oggetto da utilizzare come 

indicato nel paragafo 4.1.2.2 della BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione 

Informativa). 

Tabella 9 – Codice documento per il Servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione 

CODICI DOCUMENTO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 
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Tip
o d

oc
um

en
to

 

Descrizione documento Codice documento Formato Note 

CP Computo metrico estimativo COMMETEST .csv; .pdf; for-
mato nativo 

 

HS Piano di sicurezza e di coordina-
mento 

PIASICCOO .docx ; .pdf   

HS Fascicolo dell'Opera FASCOPERA .docx ; .pdf   

PH Rilievo fotografico RILFOTOGR .jpg; .pdf 

Rilievo fotografico accompagnato da 
planimetria di riferimento con coni 
ottici numerati in maniera univoca 
 

PR Cronoprogramma CRONOPROG .docx ; .pdf   
RP Elenco elaborati ELENCELAB .docx ; .pdf  

RT Verifica di Conformità VERCONFOR .docx ; .pdf 

Da prodursi da parte del DEC (se pre-
sente, altrimenti RUP) al termine 
dell'esecuzione del servizio. 
 

DR Planimetria contesto PLANCONTE 
.dxf ; .pdf; for-
mato nativo 

planimetria in scala non inferiore a 
1:200, in relazione alla dimensione 
dell'intervento, corredata da due o più 
sezioni atte ad illustrare tutti i profili 
significativi dell’intervento, anche in 
relazione al terreno, alle strade ed agli 
edifici circostanti, prima e dopo la 
realizzazione, nella quale risultino 
precisati la superficie coperta di tutti i 
corpi di fabbrica.  

DR Planimetria generale PLANGENER 
.dxf ; .pdf; for-
mato nativo 

 

DR Piante di tutti i piani PLANLIVEL 
.dxf ; .pdf; for-
mato nativo 

Elaborati 2D estrapolati dal Modello 
BIM e intagrati con ulteriori dettagli 
(architettonici, impiantistici, 
tecnologici, quote ecc..) nonché da 
informazioni alfanumeriche 
(identificazione ambienti, 
identificazione impianti, stratigrafie 
ecc…). Indicazione delle destinazione 
d'uso degli ambienti. 

DR Piante, Prospetti e Sezioni PLAPROSEZ 
.dxf ; .pdf; for-
mato nativo 

Elaborati 2D estrapolati dal Modello 
BIM contententi piante, prospetti e 
sezioni 
 

DR Prospetti  PROSPETTI 
.dxf ; .pdf; for-
mato nativo 

 

DR Sezioni significative SEZIONEIS 
.dxf ; .pdf; for-
mato nativo 
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DR Prospetti e sezioni ELEVAZION 
.dxf ; .pdf; for-
mato nativo 

Elaborati 2D estrapolati dal Modello 
BIM contententi prospetti e sezioni 
 

DR Profili Stradali PROFILIST   
Profili Stradali a doppia scala (1/100-
1000) o adeguata.  

HS Relazione sistema di sicurezza RELSISSIC .docx ; .pdf 
relazione che descrive la concezione 
del sistema di sicurezza per l’eserci-
zio e le caratteristiche del progetto 

RT 
Piano di manutenzione 
dell’opera PIAMANOPE .docx ; .pdf 

Il piano di manutenzione è il docu-
mento complementare al progetto 
esecutivo che prevede, pianifica e 
programma, tenendo conto degli ela-
borati progettuali esecutivi effettiva-
mente realizzati, l’attività di manu-
tenzione 
dell’intervento al fine di mantenerne 
nel tempo la funzionalità, le caratteri-
stiche di qualità, l’efficienza ed il va-
lore 
economico. 
 

RT Offerta di Gestione Informativa OFFGESINF .docx ; .pdf 

Documento redatto dall'Offerente in 
fase di gara in cui risponde alle 
richieste del capitolato informativo 
posto a abse di gara 

RT Piano di Gestione Informativa PIAGESINF .docx ; .pdf 

Documento contattuale redatto 
dall'Operatore Economico 
Aggiudicatario in cui si sviluppano 
ulterioremente le richieste fatte dal 
Committente nel Capitolato 
informativo 

6.2. Classificazione degli elementi 

Considerata la varietà di elementi8 presenti nel modello/i per la Gestione della Sicurezza, ove 

possibile, per l’organizzazione e la scomposizione degli stessi si segua la Norma UNI 8290-

1:1981, come indicato nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione 

Informativa).  

 
 
8 Elenco esemplificativo e non esaustivo di elementi riscontrabili in un modello per la Gestione della 
Sicurezza: macchine, ponteggi, recinzioni, ma anche paratie, pareti armate, elementi di fondazione, im-
pianti di sollevamento, ecc. 
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Questa struttura gerarchica, utilizzata dall’OE in ambiente nativo, può essere conservata 

nell’esportazione in modelli .ifc. in quanto direttamente relazionata alle Classi Ifc. Seguendo 

questo principio di scomposizione degli elementi, l’operatore dovrà declinare e specificare nel 

Piano di Gestione Informativa (pGI) un abaco dei prodotti digitali elaborati. Per tutti quegli 

elementi privi di una classe di esportazione direttamente collegata, l’OE dovrà rendere noto 

alla SA i criteri di classificazione ed esportazione utilizzati. 

6.3. Livello di Fabbisogno Informativo del Modello Digitale 

Al fine di realizzare dei Modelli rispondenti alle esigenze della SA, è richiesto all’OE di 

sviluppare gli stessi con un adeguato livello di fabbisogno geometrico, alfanumerico e 

documentale. Per adeguato si intende un livello di dettaglio che sia sufficientemente 

approfondito da supportare gli Usi identificati dall’Agenzia per il Servizio in oggetto. 

Il contenuto informativo dei Modelli richiesti dall’Agenzia deve essere organizzato in: 

• Bene: Fabbricato/insieme di Fabbricati 

• Fabbricato: edificio, costruzione 

• Spazio: stanza o locale all’interno di un Fabbricato 

• Impianto: aggregazione di Elementi che insieme realizzano una funzione, o 

insieme concorrono ad uno stesso fine 

• Elemento: oggetto 3D o 2D presente nel modello 

Si riportano di seguito i livelli di fabbisogno geometrico, alfanumerico e documentale 

richiesti. 

6.3.1.  Livello di fabbisogno geometrico 

Sulla base di quanto esposto nel paragrafo precedente, i Modelli devono essere realizzati con 

un livello di contenuto geometrico adeguato agli Usi specifici previsti dal Servizio. 
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Il fabbisogno geometrico dell’Agenzia è espresso attraverso la definizione dei requisiti minimi 

ascrivibili alla Forma9 e alla Posizione degli elementi inseriti nel Modello, così come meglio 

dettagliato al paragrafo 4.3.1 delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la 

Produzione Informativa). 

Per il servizio in oggetto, la posizione sarà di progetto. 

Posizione 
Di progetto 

Definita secondo il livello di progettazione esecutiva 

Gli elementi sono raggruppati in elementi principali ed elementi secondari, come indicato 

nelle tabelle 36 e 37 delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione 

Informativa). 

L’Agenzia richiede che i Modelli disciplinari vengano definiti in accordo al fabbisogno 

geometrico definito in Tabella 10.  

Tabella 10– Fabbisogno geometrico minimo richiesto 

MODELLI DISCIPLINARI CSE 

H&S 

Elementi Principali 
FORMA Complessa 

POSIZIONE di progetto 

Elementi secondari 
FORMA Complessa 

POSIZIONE di progetto 

In fase di redazione dell’oGI, l’OE deve esplicitare in modo chiaro, anche mediante l’utilizzo di 

esempi grafici, il livello di dettaglio geometrico dei Modelli, tenendo sempre presente:  

• il livello di fabbisogno geometrico minimo richiesto Tabella 10 

 
 
9  Forma: descrive il dettaglio della forma, in termini di dimensioni e componenti, con cui gli elementi 
devono essere rappresentati. La forma può essere, come di seguito indicato, semplice, definita o com-
plessa. 
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• la specifica Attività, Servizio e gli Usi del modello. 

6.3.2.  Livello di fabbisogno alfanumerico 

I Modelli per la Gestione della Sicurezza prodotti nell’ambito del presente servizio dovranno 

contenere le seguenti proprietà, la cui compilazione è responsabilità del Coordinatore della 

Sicurezza in fase di Esecuzione: 

Tabella 11 – Fabbisogno Alfanumerico  

FABBISOGNO ALFANUMERICO 

Concetto 
ADD PSet Proprieta Classe 

Elemento ElementoCodifica ClasseElementoTecnico 

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; 
IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; 
IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; 
IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; 
IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; 
IfcMember; IfcPile; IfcFastener; 
IfcDistributionControlElement; 
IfcDistributionChamberElement; 
IfcEnergyConversionDevice; 
IfcFlowController; IfcFlowFitting; 
IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSegment; 
IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; 
IfcFlowTreatmentDevice; 
IfcTransportElement; 
IfcFurnishingElement 

Elemento ElementoCodifica DescrizioneElementoTecnico 

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; 
IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; 
IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; 
IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; 
IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; 
IfcMember; IfcPile; IfcFastener; 
IfcDistributionControlElement; 
IfcDistributionChamberElement; 
IfcEnergyConversionDevice; 
IfcFlowController; IfcFlowFitting; 
IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSegment; 
IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; 
IfcFlowTreatmentDevice; 
IfcTransportElement; 
IfcFurnishingElement 

Elemento ElementoDatiAnagrafici Descrizione 
IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; 
IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; 
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IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; 
IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; 
IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; 
IfcMember; IfcPile; IfcFastener; 
IfcDistributionControlElement; 
IfcDistributionChamberElement; 
IfcEnergyConversionDevice; 
IfcFlowController; IfcFlowFitting; 
IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSegment; 
IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; 
IfcFlowTreatmentDevice; 
IfcTransportElement; 
IfcFurnishingElement 

Elemento ElementoDatiAntincendio REI 
IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; 
IfcWindow; IfcWall; IfcBeam; IfcColumn 

Elemento ElementoDatiAntincendio UscitaEmergenza IfcDoor; IfcRamp; IfcStair; 
IfcTransportElement 

Elemento ElementoDatiQualitativi Esterno 

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; 
IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; 
IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; 
IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; 
IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; 
IfcMember; IfcPile; IfcFastener; 
IfcDistributionControlElement; 
IfcDistributionChamberElement; 
IfcEnergyConversionDevice; 
IfcFlowController; IfcFlowFitting; 
IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSegment; 
IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; 
IfcFlowTreatmentDevice; 
IfcTransportElement; 
IfcFurnishingElement 

Elemento ElementoFase Stato 

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; 
IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; 
IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; 
IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; 
IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; 
IfcMember; IfcPile; IfcFastener; 
IfcDistributionControlElement; 
IfcDistributionChamberElement; 
IfcEnergyConversionDevice; 
IfcFlowController; IfcFlowFitting; 
IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSegment; 
IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; 
IfcFlowTreatmentDevice; 
IfcTransportElement; 
IfcFurnishingElement 

 

Come specificato nelle BIMMS - Method Statement, al paragrafo 4.4.2.8 parte del fabbisogno 

alfanumerico andrà valorizzato in altri Modelli disciplinari (architettonico, strutturale, 
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impiantistico ecc), in accordo tra i relativi Responsabili di Disciplina  e il Coordinatore della 

Sicurezza in fase di Progettazione. 

6.3.3. Livello di fabbisogno documentale 

L’OE deve fornire all’Agenzia la documentazione richiesta per ogni entità, come riportato nella 

seguente tabella, associando le informazioni alle specifiche Proprietà e raggruppandole nei 

Pset pertinenti. Le Proprietà relative alla documentazione saranno valorizzate con il nome 

dello specifico documento (es. CBENNN-ADD-RAPPROVA-XX-RP-S-S00001). 

 

Tabella 12 – Fabbisogno Documentale 

FABBISOGNO DOCUMENTALE 
Concetto ADD PSet Proprietà Classe 

Elemento ElementoDocumenti SchedaTecnica 

IfcCovering; IfcDoor; IfcWindow; IfcWall; 
IfcDistributionControlElement; 
IfcDistributionChamberElemen; 
IfcEnergyConversionDevice; 
IfcFlowController; IfcFlowMovingDevice ; 
IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; 
IfcFlowTreatmentDevice; 
IfcTransportElement; 
IfcFurnishingElement 

L’Agenzia richiede inoltre che l’Aggiudicatario indichi nell’oGI, per ogni elaborato prodotto, 

l’origine del documento e la relazione con il Modello, secondo quanto riportato nelle BIMMS 

– Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa). 

7. STRUMENTI INFORMATIVI 

7.1. Caratteristiche delle infrastrutture hardware e software 
messa a disposizione dall’Agenzia 



 

RMB1901-ADD-SPECIFCSE-XX-SM-Z-K00001 

 

—43— 

 

Uso interno  

L’Agenzia utilizza, ai fini dello scambio informativo, la piattaforma upDATe: un ambiente 

digitale di raccolta organizzata e di condivisione di dati relativi alle singole Opere, basato su 

un’infrastruttura informatica la cui condivisione è regolata da precisi sistemi di sicurezza per 

l’accesso, di tracciabilità e di successione storica delle variazioni apportate ai contenuti 

informativi, di conservazione nel tempo e delle relativa accessibilità del patrimonio 

informativo contenuto, di definizione delle responsabilità nell’elaborazione e di tutela della 

proprietà intellettuale. 

L’Agenzia richiede che lo strumento di consegna e condivisione utilizzato per il Servizio sia la 

piattaforma upDATe, nella forma e nei contenuti previsti ai paragrafo 5.4 e specificati nelle 

BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa).  

7.1.1. Accesso alla piattaforma upDATe 

Alla firma del contratto, l’Aggiudicatario riceverà le indicazioni per il collegamento all’upDATe, 

al quale potrà accedere tramite riconoscimento per CNS o SPID. 

 L’OE è tenuto ad indicare nell’oGI e successivamente nel pGI i collaboratori che avranno 

accesso alla piattaforma. Qualsiasi variazione a riguardo va tempestivamente comunicata alla 

SA, aggiornando le utenze e gli accessi.  

Si specifica che all’avvio del servizio il il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione  

avrà accesso diretto alla piattaforma, e potrà associare i suoi collaboratori ai profili previsti in 

upDATe autonomamente. 

7.2. Caratteristiche dell’ Infrastruttura hardware e software 
richiesta all'Aggiudicatario  

L’Agenzia richiede che l’Aggiudicatario si doti delle infrastrutture hardware e software che 

presentino le caratteristiche specificate di seguito.  
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- Hardware: 

L'Aggiudicatario dovrà dotare il proprio staff di hardware idoneo alle attività di gestione 

digitale dei processi informativi offerti in sede di gara.  

- Software: 

I software utilizzati dall'Aggiudicatario dovranno essere in grado di leggere, scrivere e 

gestire, oltre al formato proprietario, anche i file in formato aperto non proprietario (*.IFC 

e *.BCF)  nella versione indicata dall’Agenzia. L'Aggiudicatario è tenuto a utilizzare 

software dotati di regolare contratto di licenza d’uso.  

Qualsiasi aggiornamento e/o cambiamento di versioni del software da parte 

dell’Aggiudicatario dovrà essere concordato e autorizzato preventivamente dall’Agenzia. 

L’OE è tenuto ad indicare nell’oGI le caratteristiche dell’infrastruttura hardware e sofware che 

intende utilizzare per lo svolgimento del Servizio, strutturando le informazioni in formato 

tabellare, come rappresentato nel Template BIMSO – Specifica Operativa per oGI al paragrafo 

6.2. 

7.3. Formati e dimensioni 

7.3.1.  Formati dei documenti e degli elaborati 

Si richiede all’Aggiudicatario di consegnare i documenti nei formati e con i limiti dimensionali 

specificati all’interno delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione 

Informativa). 

Il contenuto minimo di documenti ed elaborati da produrre è indicato nel Capitolato tecnico 

Disciplinare, nel Disciplinare di Gara e nel D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 

7.3.2. Formati dei Modelli 
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È richiesto all’Aggiudicatario di consegnare i Modelli sia in formato nativo che in formato *.IFC. 

All’interno delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa), 

l’Aggiudicatario trova ulteriori specifiche relative al mapping IFC e alle specifiche limitazioni 

dimensionali dei Modelli richieste.  

8. SICUREZZA E GESTIONE DEL CONTENUTO 
INFORMATIVO 

8.1. Tutela e sicurezza del contenuto informativo 

Tutte le informazioni inerenti il presente servizio dovranno essere trattate con il massimo 

riserbo e non potranno essere rese pubbliche in alcun modo senza uno specifico consenso 

dell’Agenzia. Tutta la catena di fornitura dovrà adottare queste politiche per la tutela e la 

sicurezza del contenuto informativo. Tutte le informazioni saranno conservate e scambiate 

all’interno della piattaforma upDATe messa a disposizione dall’Agenzia. 

8.2. Proprietà delle risultanze del Servizio 

Tutti gli esiti del Servizio, nonché i documenti ad esso preparatori, così come specificato nel 

Capitolato Tecnico Prestazionale, restano di proprietà dell’Agenzia, fatta salva la proprietà 

intellettuale dell’Appaltatore. 

Tutti i documenti preparatori dovranno essere forniti all’Agenzia, qualora richiesto. 

 

 

Il Responsabile Unico del Progetto 

F.to dgt Arch. Isabella Di Marsico 

 


		2023-12-12T11:58:58+0000
	DI MARSICO ISABELLA




