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Parte | - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

1. PREMESSE

Con Decreto Interministeriale n. 339 del 18/10/2022, adottato dal Ministro delle infrastrutture e della mobilita
sostenibili (ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della
difesa e il Ministro dell'’economia e delle Finanze & stato approvato I’elenco, predisposto ai sensi dell’articolo 1,
comma 475, della L. 234/2021 sulla base delle proposte del Comando Generale del’Arma dei Carabinieri, degli
interventi necessari a soddisfare il fabbisogno infrastrutturale complessivo dell’intero territorio nazionale dell’Arma.

A seguito di detto decreto, in data 17/12/2022 il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e ’Agenzia del Demanio
hanno sottoscritto un Accordo Istituzionale - ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990 - finalizzato ad attuare il
processo di potenziamento infrastrutturale dell’Arma dei Carabinieri per la funzionalita del servizio d’istituto, sia
mediante la costruzione di nuove caserme demaniali e relative pertinenze sia attraverso la ristrutturazione,
I'ampliamento, il completamento, I'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, I'efficientamento
energetico e il miglioramento antisismico di quelle gia esistenti, comprese quelle confiscate alla criminalita
organizzata.

Il programma, che ha un orizzonte realizzativo ultradecennale, trova fondamento nell’esigenza di dotare ’Arma di
caserme innovative e funzionali, in linea con i piti evoluti standard di sicurezza sismica e tecnologica nonché di qualita
e sostenibilita ambientale, andando anche ad eliminare delle locazioni passive presso proprieta di terzi.

Le opere infrastrutturali previste dall'elenco di interventi sono considerate opere destinate alla difesa nazionale ai
fini dell'applicazione del capo | del titolo VII del libro secondo del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

In forza del combinato disposto degli articoli 62 e 63 del nuovo codice degli appalti pubblici D. Lgs. n. 36/2023, e
dell’articolo 1, comma 475, lettera c) della legge n. 234/2021, il Comando Generale del’Arma dei Carabinieri ha
individuato nell’Agenzia del Demanio I’ente deputato alla funzione di Stazione Appaltante per gli interventi
sopracitati.

L’Agenzia del Demanio, per il tramite della Direzione Regionale Toscana e Umbria, svolge le funzioni, proprie della
Stazione Appaltante, di programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo degli interventi
contenuti nel citato elenco, funzioni che sono specificatamente dettagliate nell’Allegato A all’Accordo Istituzionale.

Con sottoscrizione di Convenzione Attuativa sottoscritta in data 31/05/2023, successivamente approvata dalla Corte
dei Conti sezione Toscana, il Comando Legione Carabinieri Toscana ha infatti affidato all’Agenzia del Demanio le
funzioni di Stazione Appaltante finalizzate alla costruzione di una nuova stazione dei Carabinieri nel Comune di
Orbetello - Frazione di Fonteblanda (GR).

Per tutte le attivita e procedure relative alla fase di progettazione di tali interventi a partire dalla nomina del RUP e
fino alla validazione del progetto posto a base di gara, I’Agenzia si avvale, ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 9 del
DL n. 146/2021 e in forza di specifico accordo sottoscritto congiuntamente con nota prot. 520/RA/SpP del 22/12/2023
tra Direzione Servizi al Patrimonio, Struttura per la Progettazione e Direzione Regionale Toscana e Umbria, della
Struttura per la Progettazione.

In forza degli accordi sopracitati, sono conferiti alla Struttura per la progettazione i servizi inerenti all'ingegneria e
all’architettura preliminari e contestuali alla progettazione e le attivita di supporto tecnico alla Direzione Regionale
in fase esecutiva, anch’esse specificamente richiamate all’Allegato A dell’Accordo Istituzionale.

Pertanto, le funzioni di Stazione Appaltante sono cosi ripartite:
e Fase di progettazione — Struttura per la Progettazione

e Fase di Esecuzione — Direzione Regionale Toscana e Umbria

2. FINALITA DELL’APPALTO

A seguito della stipula della Convenzione Attuativa sopra menzionata, I’Agenzia del Demanio intende avviare la fase
progettuale dell’intervento edilizio, tenuto conto del Quadro Esigenziale fornito dall’Arma dei Carabinieri e della
pianificazione dell’intervento.



Capitolato Tecnico Prestazionale - S.I.A. per COSTRUZIONE DI NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI DI FONTEBLANDA (GR)

[l presente documento costituisce il Capitolato Tecnico Prestazionale (CTP) del servizio di ingegneria e architettura
finalizzato alla redazione del progetto di fattibilita tecnico-economica e del progetto esecutivo nonché allo svolgimento
dell’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e all’esecuzione delle indagini preliminari della
costruzione della nuova caserma dei Carabinieri di Fonteblanda.

In relazione al servizio in oggetto, il presente Capitolato stabilisce le norme, le prescrizioni, gli oneri generali e le
clausole particolari dirette a regolare il rapporto tecnico, gestionale e contrattuale tra I’Agenzia del Demanio e il
soggetto incaricato. Il documento contiene inoltre le indicazioni tecnico-economiche e le disposizioni
amministrative di cui dovra esser tenuto conto nella formulazione dell'offerta.

Tutte le procedure relative alla realizzazione degli interventi in oggetto, anche per quanto non richiamato
espressamente nel presente documento, si svolgono nell’lambito delle prescrizioni dettate dal nuovo Codice degli
Appalti, D.Lgs. n. 36/2023.

3. OGGETTO DELLE PRESTAZIONI

L’intervento prevede la costruzione di una nuova caserma dei CC di tipologia Stazione Base di tipo B, cioé con forza
organica da 6 a 9 unita di personale.

Per il dettaglio del quadro conoscitivo, del quadro esigenziale, delle specifiche della progettazione, delle
procedure e modalita di esecuzione, delle normative e delle prestazioni necessarie alla realizzazione
dell’intervento si rimanda alla consultazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) dell’iniziativa in
questione che deve costituire infatti indispensabile e costante riferimento per tutto quello che non é definito nel
presente documento in quanto parte integrante dello stesso ai sensi dell’art. 3 dell’Allegato 1.7 al Codice.

Le prestazioni professionali che s’intendono affidare, e che sono dettagliatamente descritte nel presente Capitolato,
sono cosi sinteticamente articolate:

Tab. 1 - Elenco sintetico delle prestazioni oggetto del servizio

“ ATTIVITA DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI - CfBIFF’,ar’

Rilievi georadar (impianti, servizi e sottoservizi,

1510000-6 2.1
interferenze) 75 5213
Indagini di . . . .
: . Valutazione preliminare rischio rinvenimento
caratterizzazione A.1.2 L 71317000-3 5.2.1.2
. ordigni bellici
A del sito

preliminari alla Indagini geologiche, geotecniche, idrologiche,

A.2.1 . . . . L 1351000- 2.1
progettazione idrogeologiche, idrauliche, sismiche 7135 3 > >
A.2.2 Indagini ambientali 90715000-2 5.2.1.6
. . B.1 Verifica di assoggettabilita a VIARCH 71000000-8 5.2.1.4
Progettazione di
B fattibilita B.2 Progettazione 71000000-8
tecnico- 5.2.2.1
i Coordi to dell i in f di o
economica B.3 oor |namen o della sicurezza in fase di 21000000-8
progettazione
C1 Progettazione 71000000-8
Progettazione
C . . . . . 5.2.2.2
esecutiva Coordinamento della sicurezza in fase di
C.2 71000000-8

progettazione

Le prestazioni sopra elencate sono quelle nominalmente individuate dal D.M. Giustizia del 17/06/2016 “Approvazione
delle Tabelle dei corrispettivicommisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione” e, unitamente a quelle
relative ai servizi per le indagini preliminari, concorrono alla quantificazione del corrispettivo a base di gara (§ 5).

Si precisa tuttavia che la loro esecuzione e remunerazione, € comprensiva dello svolgimento di tutte le prestazioni
complementari, accessorie ef/o “di attraversamento” tra le varie fasi del servizio, necessarie e imprescindibili alla
corretta e integrale esecuzione del servizio (§ 8.5).
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Tutte le prestazioni, le principali e quelle accessorie e di attraversamento, sono comunque definite in modo puntuale
al successivo § 8.

4. ROAD MAP DEL SERVIZIO

Per avere un’istantanea del servizio in oggetto e facilitare la messa a fuoco dei contenuti del presente documento,
si riporta di seguito l'articolazione sommaria delle prestazioni, delle macro-attivita e delle fasi necessarie
all’esecuzione del servizio stesso, sotto elencandole in ordine cronologico di esecuzione. Si rimanda ad una loro piu
puntuale descrizione ai successivi paragrafi.

Tab. 2 - Road map del servizio

(]
w
[
e
<]
o
-
o
w

Attivita

Owner
Processo

Input SA a carico
dell’Appaltatore

Output Finale

PRE- . Adempimenti
CONTRATTUALE - Stipula del contratto SA - APP contrattuali Contratto
. . . . Piano di Piano di Gestione
PRE-AWVIO Redazione P|ano.d.| Gestione APP Gestione del del Servizio
del Servizio an
Servizio approvato
Consegna del servizio e avvio Verbale di
gha del: e DEC- APP consegna del
prime indagini .
servizio
Rilievi georadar (impianti, Documentazione
servizi, e sottoservizi, APP - DEC sicurezza ditta Rilievo georadar
interferenze) esecutrice
A . - s Documento di Documento di
Valutazione preliminare rischio . .
. . e APP valutazione del valutazione del
rinvenimento ordigni bellici . N
rischio r.o.b. rischio r.o.b.
INDAGINI Redazione Piano delle Indagini APP Piano d.el.le
PRELIMINARI Indagini
Approvazione del Piano delle RUP Piano delle
Indagini Indagini approvato
Avvio fasi A.2 e B del servizio DEC-APP
Indagini geologiche, Documentazione . . -
geotecniche, idrologiche, APP - DEC sicurezza ditta Esiti delle indagini
; . D . (nel PFTE)
A2 idrauliche, sismiche esecutrice
Documentazione
Indagini ambientali preliminari APP sicurezza ditta Esiti delle indagini
esecutrice
e s Relazione
Verifica di 3,5,izgciettabmta a APP archeologica (nel
PFTE)
Progettazione e CSP APP PFTE
Controllo formale degli
PROGETTAZIONE elaborati RUP-DEC
DI FATTIBILITA
TECNICO- - Verifica preventiva del PFTE VER — APP - . Rappor.to .
ECONOMICA °STEP RUP intermedio di
¢ ¢ (1° STEP) verifica
Eventuale adeguamento del
progetto alle
indicazioni/prescrizioni relative APP PFTE adeguato

alla verifica preventiva della
progettazione
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Conferenza dei Servizi ENTI VARI PFTE autorizzato

Eventuale adeguamento del
progetto alle

indicazioni/prescrizioni della APP AU e
Cds
Verifica preventiva del PFTE (2° VER - APP - Rapporto finale di
STEP - chiusura) RUP verifica
Approvazione del PFTE SA PFTE approvato
Avvio fase C del servizio DEC - APP
Progettazione e CSP APP PE
Controllo forma.le degli RUP - DEC
elaborati
Rapporto
Verifica preventiva del PE VER ~APP intermedio di
RUP o
verifica
PROGETTAZIONE Eventuale adeguamento del
ESECUTIVA - progetto alle
indicazioni/prescrizioni relative APP PE adeguato
alla verifica preventiva della
progettazione
Verifica preventiva del PE - VER - APP - Rapporto finale di
chiusura RUP verifica
Validazione del PE RUP Atto di vsll:_ldaZIone
Approvazione del PE SA PE approvato

5. CORRISPETTIVO A BASE DI GARA

Il costo dei lavori & stato stimato in via presuntiva attraverso "applicazione di costi parametrici cosi come rilevabile
al § 6.1.1.2 del DIP ed & pari a € 1.572.000,00.

L’importo presunto delle categorie di opere & riportato al § 6.1.1.2.1 del DIP. Sulla base delle categorie d’opera ivi
stimate e stato calcolato il corrispettivo del servizio in oggetto il cui schema di calcolo di allega al presente CTP (ALL.
Calcolo carrispettivi FONTEBLANDA). L’Appaltatore nel partecipare alla gara e mediante la sottoscrizione del
presente Capitolato accetta tale importo nonché la metodologia utilizzata per il suo calcolo di cui al § 6.1.1.2 del DIP,
senza sollevare eccezione alcuna ritenendolo congruo e capiente per la realizzazione dell’intervento nella sua
interezza.

L'importo a base di gara previsto per lo svolgimento delle attivita ricomprese nell’incarico ammonta
complessivamente in 265.476,59 € escluso oneri previdenziali e IVA.

L'importo stimato deve intendersi “a corpo”, fisso e omnicomprensivo di tutti gli oneri e spese a carico
dell’Appaltatore, compreso il personale impiegato, per eseguire il servizio a regola d’arte nella sua totalita.

Gli importi sono suddivisi per tipologia di prestazione nella tabella seguente.

Tab. 3 -Importo a base di gara suddiviso per tipologia di prestazione

TIPO DI PRESTAZIONE

rif. Attivita
Importi parziali
(comprese
Incidenza %
Di cui spese
Di cui costi della
manodopera
Di cui costi della
sicurezza (4%)
Oneri aziendali
della sicurezza

<
=
P
o
[T}
]
S
o
=
=

Rilievi georadar (impianti,
A1 Servizi | servizi e sottoservizi,  3.000,00 € 1,13% - 900,00 € 120,00 € 30,00 €
interferenze)
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Valutazione preliminare
A2 SIA | rischio rinvenimento ordigni  1.809,66 € 0,68% 352,72 € -
bellici
Indagini geologiche,
A.2.1  Servizi .gEOtecn'Ch.e’ |d.rolog|'che, 12.000,00 € 4,52% 3.600,00 € 480,00 € €120,00
idrogeologiche, idrauliche,
sismiche’
A.2.2  Servizi Indagini ambientali? 3.000,00 € 1,13% 900,00 € 120,00 € | 30,00 €
Verifica di assoggettabilita a o
B.1 SIA VIARCH 2.714,50 € 1,02% 529,09 €
Progettazione di fattibilita N
SIA tecnico-economica 142.897,12 € 53,83% 27.852,31¢€
B.2 Progettazione di fattibilita
SIA | tecnico-economica (Relazione = 9.836,83 € 3,71% 1.917,31€
geologica)
Ca SIA | Progettazione esecutiva 70.312,16 € 26,49% | 13.704,66 €
Coordinamento della

B.3+C.2  SIA | sicurezza in fase di  19.906,31¢€ 7,50% 3.879,97 €
progettazione

Servizi di ingegneria e architettura (SIA)

Per le attivita A.1.23, B.1, B.2, B.3, C.1, C2 I'importo del corrispettivo & stato calcolato secondo quanto definito dall’art.
41 comma 15 del Codice in conformita al D.M. Giustizia del 17/06/2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi
commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione” aggiornato all’ALL. 1.13 del Codice stesso.

Trattandosi di appalto da eseguire con metodologia BIM, il compenso & maggiorato del 10% sul complessivo di
calcolo degli onorari e prima dell’applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, secondo quanto
previsto dall’allegato 1.13, art. 2, comma 5.

In considerazione della natura intellettuale del servizio, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste
I’obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell’articolo 26, comma 3-bis, D.Igs. 81/2008 né sono previsti costi della
sicurezza.

Servizi per indagini preliminari alla progettazione

Per le attivita A.1.1, A.2.1 e A.2.2 gli importi sono stati valutati in maniera parametrica sulla scorta di servizi similari
gia realizzati sia dall’Agenzia e di indagini di mercato. L'importo stimato deve intendersi a corpo e comprensivo di
tutti gli oneri e spese a carico dell'affidatario, compreso gli accertamenti e le prove di laboratorio e il personale
specializzato.

Per tali servizi non sono previsti costi della sicurezza, in quanto non & previsto il PSC essendo escluse le attivita in
oggetto dal campo dei cantieri temporanei o mobili ai sensi dell’art. 88 comma 2 lett. a) e g-ter) e art. 89 comma 1
lett. a) del D.Igs. 81/2008.

"1l servizio in oggetto, e il relativo corrispettivo, si intende comprensivo delle prove di laboratorio dei campioni prelevati
* Il servizio in oggetto, e il relativo corrispettivo, siintende comprensivo delle prove di laboratorio dei campioni prelevati
3 La prestazione A.1.2 & computata nella tariffa della progettazione (ALL. Calcolo corrispettivi FONTEBLANDA) con
riferimento alla aliquota Ql.16.
10
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Tab. 4 - Importo a base di gara suddiviso per fasi prestazionali del servizio

TIPO DI PRESTAZIONE Importi parziali | Incidenza
(comprese spese) %

Indagini di caratterizzazione del sito preliminari alla progettazione* 18.000,00 € 6,78%
Progettazione di fattibilita tecnico-economica 159.067,78 € 59,92%
Progettazione esecutiva 88.408,81¢ 33, 30/,

L'importo sopra indicato s’intende fisso e invariabile e deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni richieste ai
sensi del presente Capitolato nonché delle prestazioni cd. accessorie.

L'importo si intende fisso e invariabile per tutta la durata del contratto; non sara pertanto riconosciuta alcuna
maggiorazione dello stesso né abbuono in caso di aumento di costi derivante da qualsivoglia ragione, al di fuori delle
modifiche consentite e regolate nei successivi paragrafi.

Le “spese e oneri accessori” sono da calcolarsi percentualmente, secondo il valore indicato nella Tab. 3, su ogni
singola prestazione, cosicché qualora non si dia corso ad una o ad alcune fasi del servizio, la percentuale che da
luogo al corrispettivo verra applicata solo sulle prestazioni effettivamente eseguite.

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione oggetto del contratto, intendendosi
remunerati con il prezzo contrattuale ogni attivita e relativi oneri che si rendessero necessari per ’espletamento
degli stessi 0, comunque, necessari per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, sicché
nessun rimborso sara dovuto dall’Agenzia.

In nessun caso, salvo quelli previsti espressamente dal presente Capitolato, potranno essere addebitati alla Stazione
Appaltante oneri aggiuntivi o rimborsi per spese sostenute a qualsiasi titolo nello svolgimento del servizio.

Nel caso che, per cause impreviste ed imprevedibili, durante lo svolgimento della prestazione ’Appaltatore dovesse
ravvisare motivate e motivabili circostanze che cid possa non accadere, dovra fermare I’attivita ed informare
tempestivamente, ed in forma scritta, il RUP attendendo istruzioni sul proseguimento.

In caso di necessita di affidamento di ulteriori attivita professionali, nei limiti previsti dalla norma vigente in materia
di appalti pubblici, il maggior compenso ad esse connesso verra determinato con riferimento alle medesime tariffe
del D. M. 17/06/2016, in conformita con I’art. 41 comma 15 citato e con I’Allegato .13 al Codice, applicando il ribasso
percentuale offerto dal Concorrente in sede di gara.

6. TEMPI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni contrattuali da eseguire sono, in relazione alla durata complessiva e ai tempi di esecuzione delle
singole fasi del servizio, di tre tipologie:

1. Prestazioni contrattuali certe con termini perentori (di predisposizione e
consegna elaborati)

2. Prestazioni contrattuali eventuali con termini perentori di
predisposizione e consegna elaborati

3. Prestazioni contrattuali certe di supporto/partecipazione operativa con
tempistiche indipendenti dall’Appaltatore

4 'importo della voce in oggetto comprende i corrispettivi delle prestazioni A.1.1, A.2.1, A.2.2 di cui alla Tab. 3 con esclusione della
prestazione A.1.2 che & computata all’interno del calcolo dei corrispettivi della progettazione PFTE in Tab. 4 ed ¢ identificata dalla
aliquota Ql.16 della tariffa.
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Tab. 5 - Tempistiche per lo svolgimento delle prestazioni

(1)
S
S
S
-l
R
]
s

Attivita/Prestazione

Tempistiche

(o} Pre-avvio

Indagini di
caratterizzazione
del sito preliminari
alla progettazione

Progettazione di
B  fattibilita tecnico-
economica

Redazione e consegna del Piano di Gestione
del Servizio di cui al §. 8.1.1

Consegna del servizio e avvio delle attivita
A1.1,A1.2eA13

A.1.1 - Rilievi georadar (impianti, servizi e
sottoservizi, interferenze

A.1.2 - Valutazione preliminare rischio
rinvenimento ordigni bellici)

A.1.3 - Redazione del Piano delle Indagini

Consegna Piano delle Indagini e Documento
divalutazione preliminare del rischio bellico

Approvazione Piano delle Indagini

Avwvio delle attivita A.2.1, A.2.2, B1, B2, B3

A.2.1 - Indagini geologiche, geotecniche,
idrologiche, idrogeologiche, idrauliche,
sismiche

A.2.2 - Indagini ambientali

B.1- Verifica di assoggettabilita a VIARCH

B.2 - Progettazione PFTE

B.3 - Coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione

Consegna elaborati del PFTE

Controllo  formale  degli  elaborati
consegnati e avvio Verifica preventiva del
PFTE (1° STEP) eseguita ai sensi dell’art. 42
del D.Igs. 36/2023

Eventuale adeguamento del progetto alle
indicazioni/prescrizioni relative alla
verifica preventiva della progettazione

Conferenza dei Servizi

Eventuale adeguamento del progetto alle
indicazioni/prescrizioni della Conferenza
dei Servizi

Verifica preventiva del PFTE (2° STEP) -
Chiusura della verifica

Avwvio delle attivita C.1e C.2

TA

T.2

T.3

T.4

T5

T.6

T.7

T.8

T.9

T.10

T.11

T.12

T.13

T.14

Non oltre 10 giorni, naturali e
consecutivi, dal giorno di stipula del
contratto

Massimo 10 giorni naturali e
consecutivi, dal  giorno  di
sottoscrizione del verbale di avvio
della fase A.1 del servizio

N.B.: Qualora per I'attivita in oggetto I’AP
usufruisse di meno dei 10 giorni massimi
concessi, i giorni non fruiti saranno
automaticamente accorpati alla
tempistica di 110 gg relativa aimomentiT.6
e T.7 necessari all’esecuzione delle attivita
daA.2.1aB.3

Segue le
dell’approvazione

tempistiche

110 giorni naturali e consecutivi, a
decorrere dal formale avvio a
procedere da parte del RUP/DEC

Segue le tempistiche della verifica

Massimo 10 giorni naturali e
consecutivi a decorrere dal formale
avvio a procedere da parte del
RUP/DEC

Segue le tempistiche della CdS

Massimo 10 giorni naturali e
consecutivi a decorrere dal formale
avvio a procedere da parte del
RUP/DEC

Segue le tempistiche della verifica
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Attivita/Prestazione Tempistiche

w
w
<
)
-
R
o
)

C.1- Progettazione esecutiva
T.15 | 60 giorni naturali e consecutivi a

C. 2 - Coordinamento della sicurezza in fase decorrae  cEl fomEle awie &

di progettazione procedere da parte del RUP/DEC
Consegna elaborati del PE T.16
Controllo  formale  degli  elaborati
Progettazione consegnati e Verifica preventiva del PE . .
esecutiva eseguita ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. T17. Segue le tempistiche della verifica
36/2023
Eventuale adeguamento del progetto alle 10 giorni naturali e consecutivi a
indicazioni/prescrizioni relative alla = T.18 | decorrere dal formale avvio a
verifica preventiva della progettazione procedere da parte del RUP/DEC

Segue le tempistiche della verifica e

Chiusura della verifica e validazione del PE T.19 validazione

Relativamente ai termini sopra riportati si specifica quanto segue.

[l termine di durata complessiva stimata per I’esecuzione dell’intero servizio decorre dalla sottoscrizione del Verbale
di consegna del servizio da parte del DEC.

Per gli step intermedi, il termine di avvio delle relative attivita decorre da appositi verbali di avvio sottoscritti dal DEC
e dall’Appaltatore (cd. avvii di fase). | giorni che compongono la singola attivita vengono conteggiati in modo
naturale e consecutivo al netto delle sospensioni accordate dal RUP nelle modalita piti avanti descritte.

L’esecuzione del contratto puo avere inizio per motivate ragioni anche prima della sua stessa stipula. L’esecuzione
ha inizio prima della stipula se sussistono le ragioni d’urgenza di cui al comma 9 dell’art. 17 del Codice.

| termini temporali sopra indicati sono da considerarsi perentori, tassativi e indifferibili. Detti termini non tengono
in considerazione eventuali ritardi relativi a prestazioni non rientranti nell’oggetto del servizio o nella competenza
dell’Appaltatore o a quest’ultimo comunque non imputabili. Pertanto, tali tempistiche sono da intendersi al netto di
quelle necessarie al rilascio di pareri/nulla osta o permessi comunque denominati da parte delle Amministrazioni
competenti.

L’incarico nel suo complesso - prestazioni da A.1a C.3 - si ritiene assolto all’emissione da parte del RUP del Certificato
di verifica di conformita (CVC) del servizio redatto ai sensi e nei modi previsti dall’art. 116 del D.Igs. 36/2023 (Cfr. § 21).

7. STRUTTURA OPERATIVA MINIMA

Per ’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto, I’Appaltatore dovra garantire una Struttura Operativa Minima
(SOM) composta:

1) da figure professionali minime, nominativamente indicate gia in sede di presentazione dell’offerta,
appartenenti ai soggetti di cui all’art. 66 del Codice (sez. A nella seguente tabella);

2) da soggetti idonei a eseguire le indagini di caratterizzazione del sito, preliminari alla progettazione, nonché le
relative prove/analisi di laboratorio, aventi i requisiti di cui all’art. 65 del Codice (sez. B nella seguente tabella).
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Tab. 6 - Struttura Operativa Minima

N.B.: Si precisa che all’interno della riga numerata che individua ciascuna prestazione richiesta, l'ulteriore suddivisione in righe
tra 2 o piu qualifiche & da intendersi come alternativa. Per esempio, architetto/ingegnere, & da intendersi architetto o

ingegnere.

A - SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Tipo di prestazione

Progettazione
integrale e
coordinata -
Integrazione delle
prestazioni
specialistiche

Progettazione
architettonica

Progettazione
strutturale

Progettazione
impianti meccanici
(idro-termo-
sanitari,
condizionamento,
ventilazione, FER,
smaltimento,
antincendio)

Progettazione
impianti elettrici
(elettrici,
5 fotovoltaici, di
sicurezza, rete dati,
telefonia, video
ecc.)

Qualifica del

responsabile
della
prestazione

Livello di studi

Architetto
Laurea quinquennale
specialistica/magistrale
Ingegnere
Architetto
Laurea quinquennale
specialistica/magistrale
Ingegnere
Architetto
Laurea quinquennale
specialistica/magistrale
Ingegnere
Architetto
Laurea quinquennale
specialistica/magistrale
Ingegnere
Architetto
Laurea quinquennale
specialistica/magistrale
Ingegnere

Sezione/settore
di iscrizione nel
rispettivo
Ordine/Albo di
appartenenza

Ordine Architetti
P.P.C Sezione A -
Settore
“Architettura”

Ordine Ingegneri
Sezione A -
Settore “Civile e
Ambientale”

Ordine Architetti
P.P.C Sezione A -
Settore
“Architettura”

Ordine Ingegneri
Sezione A -
Settore “Civile e
Ambientale”

Ordine Architetti
P.P.C Sezione A -
Settore
“Architettura”

Ordine Ingegneri
Sezione A -
Settore “Civile e
Ambientale”

Ordine Architetti
P.P.C Sezione A -
Settore
“Architettura”

Ordine Ingegneri
Sezione A
Settore “Civile e
Ambientale” o
“Settore
Industriale”

Ordine Architetti
P.P.C Sezione A -
Settore
“Architettura”

Ordine Ingegneri
Sezione A
Settore “Civile e
Ambientale” o
“Settore
Industriale”

Abilitazione specifica
richiesta oltre al livello di
studi e/o all’iscrizione
all’Ordine/Albo

Iscrizione negli elenchi del
Ministero degli Interni di cui
all’art. 16 dm 5/8/2006 n. 139
con requisiti di “professionista
antincendio” di cui all’art. 3 del
D.M. 05/08/2011

Periodo

minimo di
iscrizione
all’Ordine/Al

bo

10 anni

10 anni

10 anni

10 anni

10 anni
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I DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Sezione/settore
di iscrizione nel
rispettivo
Ordine/Albo di

Periodo
minimo di
iscrizione

all’Ordine/Al

Qualifica del
responsabile
della

Abilitazione specifica
richiesta oltre al livello di

Livello di studi . ...
studi e/o all’iscrizione

Tipo di prestazione

Progettazione
sostenibile e

6 .
gestione
ambientale
Progettazione
7 acustica
8 Progettazione

illuminotecnica

Studi, indagini e
9 prove geologiche,

relazione geologica

Studi e indagini

10 -
archeologiche

Coordinamento
della sicurezza in
fase di
progettazione

12 Gestione
informativa
Processo BIM

13

prestazione

Esperto in
sostenibilita
ambientale
(applicazione
CAM, nZEB,
ESG, LCA,
gestione
ambientale)

Tecnico
competente
in acustica

Architetto

Ingegnere

Geologo

Archeologo
1° fascia

Coordinatore
della
Sicurezza

Responsabile
processo
BIM
(BIM
Manager)

BIM
Coordinator

Laurea triennale o
quinquennale/
specialistica ad indirizzo
tecnico

Diploma o Laurea
quinquennale
specialistica/magistrale
ad indirizzo tecnico o
scientifico

Laurea triennale o
quinquennale
specialistica/magistrale

Laurea quinquennale
specialistica/magistrale

Laurea e successive
specializzazioni indicate
al punto 1.3 dell’allegato

2 del D.M. 244/2019

Diploma o Laurea
(triennale, quinquennale
o specialistica) ad
indirizzo tecnico e
comprovata esperienza
specifica nel settore
sicurezza nei cantieri
edili di cui all’art. 98
comma 1lett. a), b) e c)
del D.Lgs. 81/2008

Diploma o Laurea
(triennale, quinquennale
o specialistica) ad
indirizzo tecnico e
adeguata esperienza nel
settore dell’architettura,
ingegneria, costruzioni o

appartenenza

Iscrizione
all’ordine/albo di
appartenenza

Iscrizione
all’ordine/albo di
appartenenza

Ordine Architetti
P.P.C Sezione A o
B - Settore
“Architettura”

Ordine Ingegneri
SezioneAoB -
Settore “Civile e
Ambientale” o
“Settore
Industriale”

Ordine Geologi
Sezione A

Attivita
caratterizzanti
definite al
paragrafo 1.1 con
lelettere AeB
dell’allegato 2
del D.M.
244/[2019

Iscrizione
all’ordine/albo di
appartenenza

Iscrizione
all’ordine/albo di
appartenenza

all’Ordine/Albo

Certificazione come tecnico
esperto sugli aspetti
ambientali ed energetici degli
edifici  rilasciata da un
organismo di valutazione della
conformita accreditato
secondo la norma
internazionale UNI CEl EN
ISO/IEC 170245

Iscrizione nell’elenco di cui
all’art. 21 del D.Lgs. n. 42/2017

Iscrizione  nella  sez. 2
dell’Elenco dei professionisti
abilitati alla redazione del
documento di  valutazione
archeologica preventiva tenuto
sul sito del Ministero della
Cultura®

Possesso dei requisiti
professionali di cui all’art. 98
D.Lgs. 81/08 in corso di validita
(in regola con I'obbligo di

aggiornamento afferente i
corsi con cadenza
quinquennale della durata

complessiva di quaranta ore)

bo

5 anni

10 anni

5 anni

10 anni

5 Tale certificazione di competenza e basata sugli elementi di valutazione della sostenibilita e i contenuti caratteristici dei diversi
protocolli di sostenibilita energetico-ambientale degli edifici (rating systems) esistenti a livello nazionale o internazionale di cui
al §§1.3.4 e 2.7.1 del D.M.23/06/2022.
6 https://professionisti.cultura.gov.it/elenchi
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I DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Qualifica del
responsabile
della
prestazione

Tipo di prestazione

BIM
14 Specialist
Architettura
BIM
Specialist
Strutture

15 Modellazione BIM

BIM
16 Specialist
MEP

Qualifica del
responsabile
della
prestazione

Tipo di prestazione

in caso di RTP
n. 1giovane
17 professionista
(art. 39, ALL. IL.12 del
D.Igs. 36/2023)

Progettista

Sezione/settore
di iscrizione nel

Livello di studi rispettivo
Ordine/Albo di

appartenenza

in ambito tecnico e
comprovata esperienza
specifica nel settore BIM

Sezione/settore
di iscrizione nel
rispettivo
Ordine /Albo di
appartenenza

Livello di studi

Laurea (triennale,
quinquennale o
specialistica) ad indirizzo
tecnico attinente alla

tipologia dei servizi in Iscrizione
oggetto o, periservizidi | all’ordine/albo di
cui alle vocin. 12, 13, 14, appartenenza

15, 16, anche
Diploma ad indirizzo
tecnico attinente alla
tipologia di servizi

Periodo
minimo di
iscrizione

all’Ordine/Al

Abilitazione specifica
richiesta oltre al livello di
studi e/o all’iscrizione
all’Ordine/Albo

Periodo
minimo
dalla data di
abilitazione
all’esercizio
della
professione’

Abilitazione specifica
richiesta oltre al livello di
studi e/o all’iscrizione
all’Ordine/Albo

< 5anni

B - SERVIZI PER INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE PRELIMINARI ALLA PROGETTAZIONE

Tipo di prestazione

Iscrizione nel registro della camera di
commercio, industria, artigianato e
agricoltura o nel registro delle commissioni
provinciali per Partigianato pertinente alla
relativa attivita/prestazione

Abilitazione specifica richiesta

Rilievi georadar (impianti, servizi, e

18 A
sottoservizi, interferenze)
] Valutazione preliminare rischio
9 rinvenimento ordigni bellici
20 Indagini geologiche, geotecniche,

idrologiche, idrauliche, sismiche

21 Prove di laboratorio su terre e rocce

22 Indagini ambientali preliminari

Analisi di laboratorio sui campioni

2 .
3 prelevati

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Laboratori autorizzati di cui all’art. 59 del
D.P.R. 380/2001 ai sensi della Circolare
Ministero Infrastrutture e Trasporti n.
7618/STC del 08/09/2010

Laboratori accreditati nel rispetto dei
requisiti della norma internazionale di
riferimento  UNI CEI EN ISO/IEC 17025

"Requisiti generali per la competenza dei
laboratori di prova e taratura"

E consentito che tutte o alcune prestazioni siano svolte da un unico professionista, purché lo stesso sia in possesso
di tutte le necessarie qualifiche, abilitazioni e certificazioni. Cosi come € possibile che la stessa prestazione sia svolta
da piu di un professionista sempreché essi siano tutti in possesso delle necessarie qualifiche, abilitazioni e
certificazioni, fermo restando che, in tal caso, prima della stipula del contratto e su richiesta della Stazione

7 Si precisa che il termine di 5 anni decorre dalla data di abilitazione all’esercizio della professione e non dalla data di iscrizione al

relativo albo/ordine di appartenenza.
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Appaltante, dovra essere comunicato il nominativo del referente unico responsabile della specifica prestazione nei
confronti della SA.

In fase di partecipazione alla gara, deve essere precisata la natura del rapporto professionale intercorrente fra
I'operatore economico partecipante alla gara e i singoli professionisti facenti parte della Struttura Operativa Minima,
tenuto conto delle forme di partecipazione ammesse alla procedura di gara dettagliate nell’lambito del Disciplinare,
o in alternativa la volonta di subappaltare alcune delle prestazioni richieste, nei limiti e con le modalita indicate al §
16 ‘““Subappalto”.

7.1.  Gruppo di Lavoro

La Struttura Operativa Minima pud essere integrata da ulteriori figure professionali, che a discrezione
dell’Appaltatore costituiscono il “Gruppo di Lavoro”, il cui apporto sia finalizzato ad un miglioramento del servizio
offerto in relazione ad apporti specialistici ed al rispetto delle tempistiche. Restano le responsabilita delle singole
prestazioni in capo al soggetto Appaltatore ed ai responsabili della “Struttura Operativa Minima”.
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8. DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE

8.1. FASE O - PRE-AVVIO DEL SERVIZIO

8.1.1. Piano di Gestione del Servizio

Attivita - Momento T.o

L’Appaltatore, entro e non oltre 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto, dovra predisporre e consegnare il Piano
di Gestione del Servizio (Project Management Plan o anche Piano di Gestione del Progetto).

Lo scopo del Piano di Gestione del Servizio (PGS) & che I’Appaltatore pianifichi e programmi, preventivamente
all’avvio del servizio e secondo la sua organizzazione interna, tutta ’esecuzione delle prestazioni ad esso richieste
dal momento T.0 al momento T.19 (cfr. § 4 - 6) nel rispetto delle esigenze, dei vincoli e dei tempi espressi dalla SA
mediante il DIP, il presente CTP, i documenti componenti I’Offerta Tecnica e il Contratto.

In altri termini, con la stesura del Piano di Gestione del Servizio, ’Appaltatore definisce il modo in cui il progetto
verra eseguito, monitorato e controllato definendo cosa fara, come, quando, chi, aggiungendo, il perché se deve
motivare scelte specifiche che si discostano da quanto programmato preliminarmente dalla SA.

E auspicabile che la gestione del servizio, di cui il Piano di Gestione del Servizio ne & la trasposizione documentale
programmatica, venga organizzato e condotto con riferimento agli indirizzi per la gestione dei progetti di cui alle
Norme UNI 21500 e 21502.

Nel PGS I"Appaltatore indica le risorse, le responsabilita, i ruoli, i compiti, i team, le attivita, la sequenza delle
operazioni, i tempi di ciascuna attivita, le metodologie di svolgimento, i mezzi e i materiali, gli output documentali
per ciascuna fase o processo e tutti gli ulteriori elementi necessari per la corretta e completa esecuzione del servizio.

Il PGS deve consentire alla SA per il tramite del RUP/DEC di monitorare agevolmente e speditamente 'andamento
del servizio nel rispetto degli obblighi contrattuali e consentire un approccio razionale alla definizione delle scelte
progettuali/operative nonché alla risoluzione dei problemi e alla verifica degli elaborati.

La redazione del PGS si basa sulla lettura critica della metodica standard indicata dal corpus documentale di gara
(DIP, CTP, Offerta tecnica e Contratto) per adattarli all’organizzazione propria dell’Appaltatore, relativamente ai
tempi a disposizione, alle dotazioni strumentali e alle risorse coinvolte, allo specifico contesto oggetto d’intervento
nonché agli outputs attesi.

Nel perimetro degli impegni contrattuali assunti, ’Appaltatore redige e propone al RUP il proprio Piano di Gestione
del Servizio che viene verificato, discusso e all’occorrenza modificato prima dell’consegna del servizio anche
secondo le modalita previste al successivo § 8.1.2.

[l PGS & un elaborato scritto, mediante la cui formale sottoscrizione I’Appaltatore si impegna al rigoroso rispetto di
quanto in esso contenuto per tutto lo svolgimento del servizio.

[l PGS deve inoltre:
e essere dettagliato ed esecutivo e riguardare tutte le attivita a carico dell’Appaltatore.

Per alcuni aspetti - come, per esempio, la definizione puntuale dell’elenco degli elaborati, del loro humero e
della loro struttura nonché per il cronoprogramma - I’attivita potra essere condotta per successivi step di
approfondimento seguendo la progressione dei livelli di progettazione. In generale, pertanto il PGS dovra
essere costantemente aggiornato ad ogni cambio di fase cosi come indicate in Tab. 2.

Resta inteso tuttavia che per le fasi A e B (Indagini preliminari e PFTE) i documenti richiesti per I'attivita in
oggetto dovranno essere forniti in forma esecutiva gia alla scadenza del termine di cui sopra.

e essere redatto coerentemente alla metodologia di svolgimento del servizio e all’organizzazione proposti

nell’Offerta tecnica in fase di gara.

e essere trasmessi formalmente tramite PEC in unico invio e sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante
dell’Appaltatore.
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e essere formalmente approvato dal RUP preventivamente alla consegna del servizio (T.1).

L’Appaltatore e tenuto ad uniformarsi alle prescrizioni e richieste del RUP fatte pervenire via PEC in merito
all’eventuale modifica/integrazione del PGS nei tempi da esso comunicati, comunque non superiori a 10 giorni.

Qualora dalla successiva verifica si evidenzino sostanziali carenze, ferma I’applicazione delle penali contrattuali
secondo quanto previsto al relativo e seguente § 17, I’Appaltatore dovra procedere con i necessari adeguamenti in
modo da pervenire alla consegna di elaborati completi e sostanzialmente approvabili.

Il Piano di Gestione del Servizio deve essere costituito da almeno le seguenti sezioni:

1. Organizzazione e struttura dell’Appaltatore

WBS (Work Breakdown Structure) di tutto il servizio
Gantt e Cronoprogramma di tutto il servizio

Elenco elaborati

Documento di Project Monitoring

Piano di Gestione Informativa dell’Opera;

N oov oW

Eventuali documenti e istanze

[l numero di elaborati costituenti ciascuna sezione deve rispettare i contenuti minimi richiesti ai successivi paragrafi;
tuttavia, puo essere integrato e/o migliorato a giudizio dell’Appaltatore per meglio far comprendere la metodologia
operativa o specifici temi o, ancora, specifiche proposte di dettaglio.

8.1.1.1. Organizzazione e struttura dell’Appaltatore

Devono essere forniti in forma sintetica, di facile comprensione e, laddove possibile, graficizzata con diagrammi ad
albero:

e uno schema ad organigramma sulla struttura organizzativa utilizzata dall’Appaltatore per I'esecuzione del
servizio, individuando tipologia di soggetti, i nominativi e i riferimenti dei referenti, i relativi compiti, le
percentuali di esecuzione della prestazione, eventuali soggetti esterni di cui si avvarra nonché tutto quant’altro
necessario a rendere esplicita I’organizzazione dell’Appaltatore;

e uno schema ad organigramma della Struttura Operativa Minima allargata a tutto I’eventuale Gruppo di Lavoro
indicando i nominativi, le qualifiche e il ruolo dei professionisti incaricati costituenti la SOM di cui al § 7, gia
indicati nell’Offerta tecnica, inclusi gli eventuali ulteriori collaboratori impiegati a vario titolo nel servizio e i
soggetti esterni o componenti di un eventuale RT che si occuperanno delle indagini preliminari.

8.1.1.2. WBS (Work Breakdown Structure) del servizio

Partendo da quanto fissato dal DIP e dal CTP in termini di procedure, tempistiche e obbiettivi, si richiede
all’Appaltatore di rappresentare I'intero servizio utilizzando il modello della WBS (Work Breakdown Structure) 3.

La WBS ha lo scopo di scomporre analiticamente il servizio in parti elementari per agevolare ai soggetti coinvolti la
comprensione delle fasi e dell’organizzazione delle attivita da svolgere per il conseguimento dei risultati e per il
rispetto degli obblighi contrattuali.

Per servizio si intendono tutte le fasi e attivita dal momento T.0 al momento T.19 (Cfr. §§§ 4, 6 e 8.1.1.3).

La WBS deve essere rappresentata con un diagramma in forma grafica, di facile leggibilita e immediata
comprensione, con struttura ad albero.

In linea generale mediante I'utilizzo di una WBS si deve:

e scomporre in attivita (e sotto-attivita) le fasi del servizio individuando analiticamente la sequenza temporale di
attivita pit adatta e compatibile con I'organizzazione dell’Appaltatore;

e stabilire gli obiettivi delle singole attivita e sotto-attivita;

8 A tal proposito si faccia riferimento alla UNI ISO 21511:2021 - Work breakdown structures (WBS) per la gestione dei progetti e dei
programmi
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e articolare per ogni attivita/sotto-attivita le operativita;
e prevedere i tempi per ogni attivita/sotto-attivita e per le fasi nel loro complesso;

e individuare, in termini qualitativi e quantitativi, gli strumenti, i materiali necessari e gli output e intermedi e
finali di ciascuna attivita/sotto-attivita e fase;

e suddividere i compiti di esecuzione delle varie operazioni/prestazioni tra le diverse risorse impiegate nei
processi in modo che ciascuno possa essere responsabile del proprio lavoro e informato del contesto
complessivo.

Il servizio deve essere pertanto scomposto gerarchicamente in componenti (fasi, sottofasi, attivita e sotto-attivita)
disposte in livelli con un grado di dettaglio sempre maggiore, seguendo un approccio top-down e innescando cosi
un meccanismo di progressiva articolazione in elementi sempre piti piccoli, WBE (Work Breakdown Elements).

La scomposizione termina quando nell’ultimo livello gerarchico si ha un grado di dettaglio tale da descrivere
univocamente la singola prestazione da svolgere e permettere I’attribuzione della sua responsabilita esecutiva.

All’ultimo livello di scomposizione, nel livello pili basso della WBS, ci sono i “pacchetti di lavoro” (Work Packages)
suddivisi a loro volta in specifici compiti relativi ad operazioni e attivita da effettuare (Tasks), rispetto ai quali
vengono definite le date di avvio e le scadenze di realizzazione e gli eventuali principali prodotti previsti.®

Nel “pacchetto di lavoro” devono essere indicate tutte le informazioni da svolgere per il raggiungimento di una
determinata attivita e compito.

Devono poi essere individuate all’interno del servizio, con lo scopo di monitorarne I’andamento, delle milestones
che costituiscono traguardi o obiettivi intermedi a cui corrispondono degli outputs (deliverables), prodotti o
prestazioni derivanti dalle attivita che si prevede di realizzare/consegnare alla SA nell’ambito del servizio.

Nel Work Package occorre individuare:
e tutte le attivita (tasks) e i compiti da svolgere;
e gliinputs necessari per effettuare la prestazione;
e le procedure e metodologie realizzative;
e ladescrizione dei risultati attesi;
e lerisorse necessarie identificate;
e |e date diinizio e fine delle prestazioni;
o gli outputs della prestazione (deliverables);
e leresponsabilita del compito;

e l'individuazione delle milestones.

La WBS, le attivita e i relativi Work Package dovranno prendere in considerazione, tutte le attivita rientranti nelle
prestazioni oggetto del servizio, che riassumendo possono essere individuate:

1) nelle prestazioni specifiche del servizio previste ai §§§ 3, 4 e 6 del presente CTP;

2) nelle attivita di verifica preventiva della progettazione in progress (Cfr. § 5.2.4.1 del DIP);
3) nelle attivita di Project Monitoring (Cfr. § 5.2.3 del DIP e successivo § 8.1.1.5);

4) nelle ulteriori attivita complementari, accessorie e di attraversamento (Cfr. §§ 4 e 8.5 CTP);

5) nelle ulteriori attivita proposte dall’Appaltatore per eseguire al meglio il servizio secondo la propria
struttura organizzativa.

9 L’attivita deve rispettare laregola del 100% che stabilisce che la WBS deve includere il 100% del lavoro definito dal progetto e tutto
ilnecessario —interno, esterno e appaltato - alla realizzazione del progetto, inclusa la gestione del progetto stesso. La regola si applica
a tutti i livelli della gerarchia: la somma del lavoro dei livelli “figli” deve essere uguale al 100% del lavoro rappresentato dal loro
“padre”. La regola si applica anche al livello di attivita: il lavoro rappresentato dalle attivita in ciascun pacchetto di lavoro deve dare,
sommato, il 100% del lavoro necessario per completare il pacchetto.
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8.1.1.3. Diagramma di Gantt e Cronoprogramma del servizio

[l diagramma di Gantt rappresenta in forma visuale I'arco temporale totale del servizio (da T.0 a T.19) in un
diagramma suddiviso sull’asse orizzontale dalla rappresentazione del tempo (giorni, settimane, mesi) e sull’asse
verticale dalla rappresentazione delle mansioni o attivita che costituiscono il progetto.

Le sequenze, la durata e I'arco temporale di ogni singola attivita del progetto sono rappresentate con barre
orizzontali di lunghezza variabile (e I'insieme di tutte le attivita del servizio costituisce la Work Breakdown
Structure). Queste barre possono sovrapporsi durante il medesimo arco temporale ad indicare la possibilita dello
svolgimento in parallelo di alcune delle attivita.

Il diagramma di Gantt deve permettere la rappresentazione grafica del calendario delle attivita cosi come proposto
dall’Appaltatore, utile al fine di pianificare, coordinare e monitorare specifiche attivita del servizio dando una chiara
illustrazione dello stato d'avanzamento del servizio stesso rappresentato.

Ad ogni attivita devono essere in generale associati una serie di attributi: almeno la durata (o data di inizio e fine), i
predecessori, le risorse, i costi se presenti.

La scansione temporale delle diverse attivita affidate all’Appaltatore dovra seguire un andamento il piti aderente
possibile a quello standard suddiviso in quarti, proposto nella tabella che segue e gia evidenziato al § 5.2.3 del DIP.

Nel WBS/GAANT, I’Appaltatore potra ponderatamente modificare la scansione temporale per fasi/quarti in tabella
per adeguare I'esecuzione del servizio alla sua struttura organizzativa, sempreché venga mantenuto almeno il
numero minimo di fasi gia tracciato e i termini perentori previsti al § 6 per I’esecuzione e la consegna degli elaborati.

E essenziale che I'avanzamento e lo sviluppo delle attivita sia quanto pili continua e proporzionale alla progressione
lineare del trascorrere del tempo contrattuale del servizio, evitando picchi di discontinuita di produzione concentrati
nella parte finale dell’esecuzione della prestazione.

Tab. 7 - Andamento e sviluppo ordinario del servizio

PFTE e INDAGINI PRELIMINARI - 120 giorni

Piano delle indagini preliminari
PERIODO 1.1 (0-25%) Esecuzioni indagini preliminari

Concept generale del progetto e prime proposte progettuali

Esiti delle indagini, consolidamento delle scelte progettuali e avvio

PERIODO 1.2 (25-50%) della redazione degli elaborati

Redazione degli elaborati in prima bozza e messa a disposizione del
soggetto verificatore dei primi pacchetti di elaborati definitivi

PERIODO 1.4 (100%) Consolidamento degli elaborati, loro chiusura definitiva e consegna

Controllo formale degli elaborati consegnati e avvio Verifica
preventiva della progettazione (1° STEP)

PERIODO 2.2 Conferenza dei Servizi per autorizzazione del progetto

PERIODO 1.3 (50-75%)

PERIODO 2.1
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Adeguamento del progetto e Verifica preventiva della
PERIODO 2.3 progettazione (2° STEP - chiusura)
PERIODO 2.4 Approvazione del progetto da parte della SA

PROGETTO ESECUTIVO - 60 giorni

PERIODO 3.1 (0-25%) Aggiornamento Piano di Gestione del Servizio
3.1(0-25%
Avvio redazione elaborati

PERIODO 3.2 (25-50%) Redazione elaborati in prima bozza

Redazione elaborati e messa a disposizione del soggetto
verificatore dei primi pacchetti di elaborati definitivi

PERIODO 3.3 (50-75%)

PERIODO 3.4 (100%) Consolidamento degli elaborati, loro chiusura definitiva e consegna

Controllo formale degli elaborati consegnati e Verifica preventiva

PERIODO 4.1 della progettazione

PERIODO 4.2 Adeguamento finale e validazione del progetto

PERIODO 4.3 Approvazione del progetto da parte della SA

8.1.1.4. Elenco elaborati

Nel caso in oggetto le milestones indispensabili sono poste nei momenti T.3, 7.8 e T.16 (cfr. Tab. 5) in corrispondenza
delle principali consegne degli elaborati da parte dell’Appaltatore.

Si chiede all’Appaltatore di redigere ’elenco dettagliato degli elaborati di output (deliverables) relativi alle attivita
corrispondenti alle milestones, cosi come indicate nella tabella seguente:

Tab. 8 - Output a carico dell’Appaltatore da definire nel PGS in corrispondenza delle principali milestones

Consegna dei Rilievi e elenco di dettaglio degli elaborati

georadar (attivita A.1.1) costituenti gli esiti delle indagini
georadar

M.1 T.3 e sintesi dei contenuti di ciascun
elaborato

e per gli elaborati descrittivi, indice
preliminare di ciascun elaborato
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M.3

T.8

T.16

Consegna  Valutazione
preliminare del rischio
rinvenimento ordigni
bellici (attivita A.1.2)

Consegna Piano delle
Indagini (attivita A.1.3)

Consegna esiti indagini
preliminari (attivita A.2.1,
A.2.2)

Consegna elaborati PTFE
(attivita B.1, B.2, B.3)

Consegna elaborati del
PE (attivita C.1, C.2)

L’elenco dovra essere redatto avendo a riferimento tutti gli elaborati
riferimento a quelli richiesti per il PFTE al § 8.3 e per il PE al § 8.4.

elenco di dettaglio degli elaborati
costituenti la Valutazione preliminare
del rischio rinvenimento ordigni bellici

sintesi dei contenuti di ciascun
elaborato

per gli elaborati descrittivi, indice
preliminare di ciascun elaborato

elenco degli elaborati costituenti gli
esiti delle indagini georadar

la sintesi dei contenuti di ciascun
elaborato

per gli elaborati descrittivi, indice
preliminare di ciascun elaborato

elenco degli elaborati costituenti gli
esiti delle indagini preliminari

sintesi dei contenuti di ciascun
elaborato

per gli elaborati descrittivi, indice
preliminare di ciascun elaborato

elenco dettagliato degli elaborati
costituenti il PFTE

sintesi dei contenuti di ciascun
elaborato

per gli elaborati descrittivi, I'indice
preliminare di ciascun elaborato
nonché la loro suddivisione in
sottosezioni tematiche di progetto
(parte architettonica, strutturale,
impiantistica, sicurezza ecc.)

elenco dettagliato degli elaborati
costituenti il PE

sintesi dei contenuti di ciascun
elaborato

per gli elaborati descrittivi, indice
preliminare di ciascun elaborato
nonché la loro suddivisione in
sottosezioni tematiche di progetto
(parte  architettonica, strutturale,
impiantistica, sicurezza ecc.)

definiti al successivo § 8 con specifico

Per il PFTE e il PE I’elenco elaborati richiesto dovra in sostanza declinare nel dettaglio I’elenco definito in forma
standard dal Codice, adattandolo all’iniziativa in oggetto secondo la migliore proposta tecnica dell’Appaltatore.

8.1.1.5. Documento di Project Monitoring

Per Project Monitoring si intende quanto descritto e definito al § 5.2.3 del DIP.

L’Appaltatore deve proporre un’adeguata programmazione delle attivita di Monitoring secondo la propria migliore
organizzazione.

[ Documento di Project Monitoring € un elaborato del PGS, autonomo e di facile consultazione redatto in coerenza

alla WBS e al GAANT del servizio.
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Come detto & essenziale che I’esecuzione del servizio sia quanto pili continua e proporzionale alla progressione
lineare del trascorrere del tempo contrattuale (Cfr. Tab. 7) e, di pari passo, anche I"avanzamento progressivo
dell’attivita di Monitoring deve seguire tale andamento, evitando picchi di discontinuita di produzione concentrati
nella parte finale della prestazione.

Il Project Monitoring & essenziale per lo sviluppo dell’attivita di verifica preventiva, in progress, della progettazione
e un suo corretto sviluppo ne massimizza 'efficacia.

Come definito al § 5.2.4.1 del DIP, infatti, in fase di pianificazione il Verificatore predisporra un Piano di verifica in
progress che prevede vari step intermedi di controllo su “pacchetti parziali di elaborati”, che potranno corrispondere
alle diverse discipline progettuali o a tipologie omogenee di elaborati, al fine di consentire ’emissione di appositi
“Rapporti tecnici intermedi di monitoraggio” per ciascun pacchetto progettuale esaminato.

Con il Documento di Project Monitoring P’Appaltatore pianifica, programma e propone le modalita e

I'organizzazione del Monitoring nel rispetto delle esigenze e dei vincoli e oneri fissati dal DIP, dal presente CTP e
dal Contratto.

In particolare, si richiede che contenga almeno:

1) la definizione e calendarizzazione di una serie di milestones nel quale I’Appaltatore provvedera ad emettere i
vari elaborati e/o eseguire le varie attivita richieste;

2) la definizione dei pacchetti parziali di elaborati, estrapolati dall’elenco elaborati di cui al § 8.1.1.4, da redigere e
mettere a disposizione della SA al fine di effettuare la verifica in progress. Tali pacchetti devono almeno essere
emessiin corrispondenza di milestones poste al termine almeno dei periodi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 € 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 della
Tab. 7.

3) la definizione degli indicatori di performance che verranno utilizzati per valutare I'avanzamento del progetto.
Si chiede almeno di fornire i seguenti indicatori espressi in percentuale (%) sul totale da realizzare:

a. dell’avanzamento dell’intero servizio;
b. dell’avanzamento di ciascuna fase e attivita avviate presenti nella WBS;
c. dell’avanzamento dell’intero livello di progetto in corso di redazione;

d. dell’avanzamento di ciascuna sottosezione tematica di progetto (parte architettonica, strutturale,
impiantistica, sicurezza ecc. secondo quanto definito nell’elenco elaborati);

e. dell’avanzamento di ciascun elaborato che compone I’Elenco elaborati.

4) un documento previsionale generale che, milestone per milestone, preveda lo stato di sviluppo e
I’avanzamento delle attivita del servizio tramite 'utilizzo del set di indicatori;

5) la calendarizzazione di riunioni, con cadenza settimanale, programmate per esaminare report, vincoli e
problematicita del progetto e dell’attivita in genere.

6) la definizione delle modalita di raccolta dati, monitoraggio e reportistica settimanale dovendo esplicitare lo
stato effettivo di avanzamento percentuale (%) delle attivita e degli indicatori previsti al punto 3) necessario a
valutare eventuali scostamenti da quanto preventivato e concordare le necessarie azioni correttive;

7) eventuali ulteriori attivita e/o elaborati proposti dal’Appaltatore per il corretto e completo svolgimento
dell’attivita di Monitoring.

Si precisa che, in fase di esecuzione, i report sullo stato di avanzamento delle attivita dovranno essere consegnati
al RUP/DEC con congruo anticipo in modo da consentire la preventiva presa visione dei problemi emersi e
permettere di prendere parte agli incontri settimanali avendo gia maturato valutazioni e eventuali proposte di
soluzione.

Agli incontri periodici, anche chiamate riunioni di coordinamento, potranno essere invitati, per gli aspetti di
competenza, "lamministrazione usuaria e/o gli Enti preposti alle procedure autorizzative edilizio-urbanistiche.

Ogni riunione dovra essere verbalizzata per I’assunzione dei rispettivi impegni.

In ogni caso la Stazione Appaltante pud convocare riunioni ogni qualvolta se ne riscontri la necessita al fine del
corretto sviluppo della progettazione, cosi come rimandarne I’esecuzione in assenza di elementi di discussione.

Alle riunioni, per ’Appaltatore, possono partecipare solo ed esclusivamente i tecnici che costituiscono la Struttura
Operativa Minima di cui al § 7 proposto in sede di gara e il Responsabile del Contratto di cui al § 13.
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8.1.1.6. Piano di Gestione Informativa dell’Opera

Il Piano Di Gestione Informativa € il documento che spiega come gli aspetti della gestione informativa di un incarico
saranno gestiti dal gruppo incaricato del servizio. L'Agenzia del Demanio ha predisposto dei template perlo sviluppo
dell'offerta di gestione informativa durante la fase di gara. | partecipanti alla procedura di gara presentano
un’offerta di gestione informativa in risposta ai requisiti richiesti nel capitolato informativo;

Il piano di gestione informativa dovra essere scritto in base alla propria offerta de gestione informativa e sottoposta
all’approvazione della Stazione Appaltante e sara soggetta ad eventuali aggiornamenti e modifiche nel corso
dell’esecuzione del contratto. Pertanto, il piano di gestione informativa deve essere redatto seguendo lo stesso
formato del template fornito dall'Agenzia. In conformita a quanto stabilito nell'Art. 1 comma 10 lett. c) ed e) dell'Allegato
1.9 al D.Lgs. 36/2023.

8.1.1.7. Eventuali documenti e istanze

Il Piano di Gestione del Servizio & anche il documento in cui ’Appaltatore, per consentire lo scorrevole e agevole
svolgimento del servizio nonché la necessaria valutazione preventiva da parte della SA dei documenti trasmessi,
potra far pervenire:

e eventualiistanze di subappalto di cui all’art. 119 del Codice;
¢ eventuali comunicazioni di sub-contratti di cui all’art. 119 comma 2 del Codice;

e eventuale trasmissione di documentazione tecnico-amministrativa necessaria al successivo corretto
svolgimento del servizio (con particolare riferimento documentazione necessaria e propedeutica allo
svolgimento delle indagini ai sensi del D.Lgs. 81/2008)

8.1.2.  Riunioni di avviamento

Immediatamente dopo che ’Appaltatore avra consegnato il PGS, potranno essere previste, se necessarie, da parte
del RUP una o piti riunioni di avviamento per discutere e verificare il PGS stesso con tutto il team di progetto prima
della sua approvazione.

Il team di progetto & costituito almeno:
- dal RUP, dal DEC e dal Team RUP (Cfr. § 13);
- dall’Appaltatore;
- dal soggetto incaricato della verifica della progettazione.

eventualmente e all’occorrenza integrato da rappresentanti della PA futura utilizzatrice dell’edificio e/o da altri
soggetti interni ed esterni alla SA di cui si rendesse necessario I’apporto in questa fase.

Lo scopo delle riunioni & definire con esattezza, per il tramite del PGS, tutto il piano generale del servizio mettendo
al corrente e d’accordo tutti i componenti del team su prodotti da eseguire, compiti e scadenze con particolare
attenzione al Piano di Verifica in progress del progetto e al Project Monitoring.

[l team si riunisce, ridiscute e eventualmente aggiorna il PGS ogniqualvolta ve ne sia una circostanziata e motivata
necessita definita dal cronoprogramma del PGS stesso o derivante da situazioni non prevedibili.
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8.2. FASE A - INDAGINI E CARATTERIZZAZIONE DEL SITO PRELIMINARI ALLA PROGETTAZIONE

8.2.1.  Consegna del servizio

Fase A Momento T.1

Ai sensi dell’art. 31 comma 2 dell’ALL. 11.14 del Codice, il Direttore dell’esecuzione del contratto provvede alla
consegna del servizio, dopo che il contratto & divenuto efficace e sulla base delle disposizioni del RUP, fornendo
all'Appaltatore tutte le istruzioni e le direttive necessarie mediante apposito verbale sottoscritto da entrambi le
parti, comprendente la dichiarazione attestante che le circostanze sono tali da non impedire 'avvio delle attivita.

Si precisa che in considerazione alla particolare tipologia di servizio, articolato per sua natura in distinte fasi di
esecuzione delle prestazioni corrispondenti a:

. Indagini preliminari (fase A - sottofase A.1) daT.1aT3
. Indagini preliminari e PFTE (fase A-sottofase A.2efaseB) daT.5aT.8
. PE (fase Q) daT.14aT.16

intervallate da attivita di attraversamento in cui ’Appaltatore & chiamato a fornire prestazioni solo indirettamente
e con tempistiche non da lui direttamente dipendenti, con il verbale di cui sopra si consegna I’'intero servizio e
ciascuna fase e/o sottofase sara avviata dal DEC con distinto verbale di avvio delle attivita e chiusa in corrispondenza
della consegna degli elaborati previsti dal presente CTP (Cfr. § 6).

La conclusione di ciascuna fase e/o sottofase sopra elencata non puo considerarsi sospensione del contratto ai
sensi dell’art. 121 del Codice.

Il _servizio rimane infatti attivo per tutte le prestazioni, comprese quelle complementari, accessorie o di
attraversamento o quelle eventuali previste dal presente CTP con termini perentori imposti all’Appaltatore, dal
momento T.1 di consegna al momento T.19 corrispondente alla validazione del progetto esecutivo.

| termini perentori previsti dal CTP per ciascuna fase/sottofase a carico dell’Appaltatore decorrono dal giorno di
sottoscrizione del verbale di avvio della fase/sottofase.

Nei casi consentiti dal Codice, il DEC puo ordinare I'avvio dell’esecuzione anticipata o in via d’urgenza e, in tale
secondo caso, indica nel verbale di avvio le prestazioni che I’Appaltatore deve immediatamente eseguire.

Il verbale di consegna deve essere sottoscritto in forma digitale dal legale rappresentante dell’Appaltatore o da suo
delegato munito di apposita delega, del proprio documento di identita e di copia di quello del delegante.

8.2.1.1. Avvio delle attivita A.1.1, A.1.2 e A.1.3

Sottofase = A.1 | Momento @ T.1

Contestualmente alla consegna del servizio verranno avviate con apposito verbale le attivita A.1.1, A.1.2 e A.1.3.

Il verbale deve essere sottoscritto in forma digitale dal legale rappresentante dell’Appaltatore o da suo delegato
munito di apposita delega, del proprio documento di identita e di copia di quello del delegante.

8.2.2. Rilievi georadar (impianti, servizi e sottoservizi, interferenze)

Attivita = A.1.1 | Momento | T.2
L’Appaltatore dovra eseguire sul terreno, mediante ditta specializzata:
1) un’indagine georadar (GPR — Ground Penetrating Radar)
2) un’indagine magnetometrica

spinte fino ad una profondita di almeno 5 mt dal piano campagna.
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L’area da indagare corrisponde all'intero lotto definito dal perimetro d’intervento (Cfr. § 2.1.4 del DIP).
L’acquisizione dei dati deve essere condotta lungo due direzioni ortogonali seguendo linee equi spaziate che
coprano l'intero lotto.

L’indagine strumentale ha una duplice finalita:

1) individuare eventuali anomalie ferromagnetiche a supporto della valutazione del rischio di rinvenimento
ordigni bellici di cui al successivo § 8.2.3;

2) indagare il sottosuolo per la ricerca e I'individuazione dei sottoservizi esistenti relativi a reti gas, reti
elettriche, reti telefoniche e trasmissione dati, reti gas e metanodotti, reti idriche, fognarie oltre a delle
eventuali strutture interrate, cisterne, serbatoi o strutture interrate di vario genere.

Tale attivita deve essere espletata sia sul campo, mediante il rilievo strumentale e il rilievo di posizione, di
profondita, di caratteristiche tecniche e dimensionali delle condutture e dei chiusini esistenti, sia attraverso
il confronto tra quanto rilevato e quanto riportato negli elaborati grafici forniti dagli Enti gestori preposti.

Nello svolgimento del servizio & necessario infatti reperire, presso le sedi di suddetti Enti, tutte le
informazioni documentali, qualora esistenti, atte ad individuare Pesatta posizione, profondita e
caratteristiche delle infrastrutture, le utenze e i sottoservizi.

[l Ground Penetrating Radar (GPR) si basa sulla propagazione delle onde elettromagnetiche nel sottosuolo
sfruttando la loro risposta ai cambiamenti delle proprieta elettromagnetiche dei materiali.

La massima profondita di indagine raggiungibile con questo metodo dipende fortemente dalla frequenza
dell'antenna usata, la quale influenza anche la risoluzione dell'immagine finale. Questo implica il fatto che
I’Appaltatore dovra scegliere una frequenza che rappresenti un buon compromesso tra risoluzione e profondita
raggiunta. Infatti, basse frequenze permettono una maggiore penetrazione del segnale a scapito della risoluzione;
viceversa, aumentando la frequenza si ottiene una migliore qualita dell'immagine radar, ma molto piu superficiale.

In via ordinaria I'indagine & eseguita con apparecchiatura radar multicanale, con antenne singole o a schiera, di
frequenze comprese tra 200 MHz e 600 MHz.

Tra gli elementi che possono essere identificati con una indagine georadar ci sono:
e contatti geologici e piani di stratificazione;
* livelli di asfalto e relativi spessori;
e piani di fratturazione;
e diversi strati di un rivestimento;
* vuoti naturali (cavita carsiche o artificiali, come condotte, gallerie etc.);
e reperti archeologici;
* terreni di riporto (discariche, servizi interrati etc.);
¢ bidoni metallici e contenitori di materiali vari
* mine o oggetti metallici in genere;
e tubazioni sotterranee di plastica, metallo o cemento;
¢ tondini di ferro in cemento armato;
e perdite di gasolio o altri liquidi ad alta resistivita;
e zone attenuanti del segnale.

L’indagine magnetometrica & particolarmente idonea all’individuazione di corpi isolati caratterizzati da forte
suscettivita magnetica (parametro fisico che descrive la capacita di generare campi magnetici per il fenomeno
dell’induzione), come avviene per gli oggetti metallici, oppure per I'individuazione di strutture lineari, come mura e
fondazioni, nel caso in cui il materiale utilizzato produca un buon contrasto di suscettivita con il materiale incassante.

Completate le operazioni di indagine e rilievo sopra descritte, ’Appaltatore dovra inserire gli esiti dell’attivita come
elaborati del PFTE redigendo almeno:

e unarelazione d’indagine;

e laraccolta dei dati;
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e un numero di elaborati grafici congruo per restituire in scala adeguata e in formato digitale (.dwg,.dat) quanto
rilevato.

Tale attivita sara gestita secondo il processo BIM nel rispetto dei Processi informativi dell’Agenzia e secondo le
indicazioni contenute al § 4.6 del DIP.

8.2.3. Valutazione preliminare del rischio rinvenimento ordigni bellici

Attivita | A.1.2  Momento | T.2

La valutazione del rischio (VRB) di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/2008 riguarda tutti i rischi per
la sicurezza e la salute dei lavoratori ivi compreso quello derivante dal possibile rinvenimento di ordigni bellici
inesplosi nei cantieri temporanei o mobili interessati da attivita di scavo.

La valutazione di tale rischio spetta al Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) ai sensi dell’art. 91
comma 2-bis del medesimo decreto.

Il tema & trattato anche al § 5.2.1.2. del DIP.

L’attivita richiesta persegue 'obiettivo di una corretta valutazione preliminare del rischio bellico residuale ascrivibile
all’area di progetto e la conseguente necessita eventuale di procedere con un intervento di messa in sicurezza
convenzionale, previsto da normativa vigente. La comparazione tra i dati documentali derivanti dalla analisi
storiografica e gli elementi deducibili da altri dati raccolti deve consentire una valutazione di massima del grado di
rischio bellico residuo dell’area progettuale.

Affinché la valutazione possa avere gli elementi necessari ad essere svolta devono essere effettuate
dall’Appaltatore almeno:

1) un’analisi storica e documentale della zona di interesse al fine di determinare se la stessa sia stata coinvolta da
eventi bellici, ovvero se nel suo ambito vi siano stati precedenti rinvenimenti di ordigni mediante la
consultazione di cartografia storico-militare', foto aeree d’epoca, registri delle missioni di bombardamento e
documenti d’archivio militari, bellici e non. L’obbiettivo & quello di determinare una valutazione del grado di
rischio di rinvenimento ordigni secondo una scala numerica predeterminata.

2) un’analisi strumentale mediante indagini geofisiche non invasive (si veda appunto le indagini di cui al par.
precedente).

3) un’analisi geografica del sito, della natura del terreno su base documentale, della tipologia di scavo.

| risultati delle ricerche strumentali indicheranno le aree e il livello di interferenza ferromagnetica presenti che,
messe a sistema con la valutazione del rischio mediante analisi storica, potranno indirizzare la valutazione finale del
CSP in merito all’opportunita di procedere o meno con la bonifica bellica sistematica.

Pertanto, ad esito dell’attivita sopra descritta I’Appaltatore, nella figura del CSP, dovra emettere una relazione
finale, che raccolga le ricerche e le analisi storiche e documentali effettuate.

Il documento dovra contenere nelle sue conclusioni una valutazione pesata del grado di rischio espressa secondo
una scala di riferimento (p.e. basso, medio, alto o definito da una scala numerica) e in base ad esso dovra essere
resa esplicita la necessita o meno di procedere con la bonifica bellica sistematica.

8.2.4. Piano delle Indagini

Attivita = A.1.3  Momento | T.2

L’Appaltatore dovra redigere il Piano delle Indagini (P1) da trasmettere alla SA al termine della fase A.1, da sottoporre
successivamente all’approvazione del RUP/DEC.

'° A titolo di esempio non esaustivo per il reperimento dei dati storici potra essere consultata la documentazione storica fornita
da comandi alleati (USAAF, R.A.F., RA.A .F.,, R.N.Z.A.F., S.A.A.F. - F.E.B.), con raccolta dati rilevanti relativi a mappe, planimetrie,
missions od operations report, foto aeree, quella fornita da Autorita Militari Competenti (Ministero della Difesa) relativa a
interventi per disattivazione o distruzione ordigni rinvenuti in territorio nazionale, quella fornita da strutture specializzate nella
raccolta d’informazioni storiche (Imperial War Museum - British Museum — N.A.R.A. Washington - Archivi comunali) e quella
derivante dalle memorie storiche prodotte dai combattenti impiegati nel primo e secondo conflitto mondiale (partigiani, truppe
regolari, comandi, ecc.).
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L’Appaltatore sara pienamente responsabile della definizione delle prove da eseguire, della loro esecuzione, della
loro supervisione in fase esecutiva nonché della verifica della correttezza e della completezza degli esiti delle stesse.

Le indagini da eseguire, salvo ulteriori valutazioni che potrebbero intervenire in corso d’opera per fatti imprevisti e
imprevedibili, sono:

1.

2.
3.

Bonifica da ordigni bellici (eventuale, in funzione dell’esito dell’attivita di cui al § 8.2.3)
Indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrogeologiche, idrauliche, sismiche (descritte al § 8.2.8)

Indagini ambientali (descritte al § 8.2.9)

Bonifica da ordigni bellici (EVENTUALE)

Per la bonifica di cui al punto 1, qualora dall’attivita di cui al § 8.2.3 risulti necessaria, preliminarmente all’esecuzione
delle indagini di cui ai punti 2 e 3, la bonifica da ordigni bellici la SA procedera mediante apposito e separato
affidamento a ditta specializzata.

E in questa ipotesi richiesto all’Appaltatore, nella figura del CSP appartenente alla SOM di cui al § 7, che il Piano delle
Indagini sia integrato da un insieme di documenti che la SA porra a base di gara per selezionare I"operatore, come
di seguito elencati:

A.

la redazione di almeno una planimetria con ubicazione dei punti/zone dove andranno effettuate le indagini
previste;

la redazione di una relazione che descriva puntualmente la tipologia e le caratteristiche tecniche delle indagini
prescelte;

la redazione di un computo metrico estimativo delle indagini di bonifica;

D. laredazione del Capitolato prestazionale da porre a base di gara che descriva la tipologia, le caratteristiche

F.

tecniche e le modalita di esecuzione delle indagini previste dal Piano

qualora vi fossero rischi da interferenza o altri tipi di rischi valutati coi documenti al punto precedente, la
redazione da parte del CSP del computo metrico estimativo dei costi della sicurezza (costi delle misure
preventive e protettive dei lavoratori) ai sensi del punto 4.1.2 del’ALL. XV del D.Lgs. 81/2008 secondo le
modalita descritte al successivo punto 4.1.3.;

il cronoprogramma dell’effettuazione delle indagini previste dal Piano.

E inoltre, in corso di esecuzione della bonifica, sono richieste all’Appaltatore, le prestazioni di:

G.
H.

direzione dell’esecuzione del contratto di bonifica ai sensi del Capo Il del’ALL. 11.14 del Codice.

definizione delle misure per la sicurezza ex D.Lgs. 81/08 necessarie all’espletamento del servizio nonché
I’elenco degli adempimenti previsti e dei documenti da far produrre alle ditte esecutrici (POS, idoneita tecnico-
professionale, documenti obbligatori di cantiere ecc.) compreso il PSC, ove necessario, e la compilazione della
notifica preliminare, se richiesta.

Indagini geologiche e ambientali

Per le indagini di cui ai punti 2 e 3, Il Piano di Indagini, a cura del Geologo in collaborazione con il progettista delle
strutture e con il CSP (figure n. 9, n. 3 e 11 della Tab. 6 del § 7), deve contenere almeno:

A.

individuazione dei soggetti che eseguono le prestazioni (imprese specializzate, tecnici professionisti,
personale operativo, laboratori per 'esecuzione delle prove e attestazioni etc.);

una relazione che descriva puntualmente la tipologia, le caratteristiche tecniche, le modalita esecutive delle
indagini prescelte e i mezzi d’opera da utilizzare;

almeno una planimetria con ubicazione dei punti dove andranno effettuate le indagini previste in scala
adeguata;

. il cronoprogramma dell’effettuazione delle indagini previste dal Piano;

la definizione, da parte del professionista incaricato per il Coordinamento della Sicurezza in fase di
progettazione (CSP) facente parte della SOM dell’Appaltatore (figura n. 11 della Tab. 6 del §7), delle misure per
la sicurezza ex D.Lgs. 81/08 necessarie all’espletamento del servizio nonché I’elenco degli adempimenti previsti
e dei documenti da far produrre alle ditte esecutrici (POS, idoneita tecnico-professionale, documenti
obbligatori di cantiere ecc.);
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F. qualora vi fossero rischi da interferenza o altri tipi di rischi valutati coi documenti al punto precedente, la
redazione da parte del CSP del computo metrico estimativo dei costi della sicurezza (costi delle misure
preventive e protettive dei lavoratori) ai sensi del punto 4.1.2 del’ALL. XV del D.Lgs. 81/2008 secondo le
modalita descritte al successivo punto 4.1.3. in coerenza con I'importo dei costi della sicurezza definiti in via
preliminare dalla SA nel calcolo del corrispettivo a base di gara (Tab. 3, § 5 del presente CTP);

G. le modalita di supervisione delle indagini, durante ’esecuzione delle stesse.

Si intende per supervisione almeno:

¢ lapresenzadel Geologo facente parte della SOM dell’Appaltatore (figura n. 9 della Tab. 6 del § 7), all’esecuzione
delle prove in sito almeno nelle fasi principali delle stesse (individuazione del punto esatto delle prove e/o delle
indagini, stesura degli strumenti per le prove, ecc.);

e il controllo in corso d’opera del Geologo della correttezza delle lavorazioni e I'eventuale risoluzione di
imprevisti, previa informazione e concordamento delle problematiche con il DEC;

¢ il controllo in corso d’opera da parte del CSP dell’applicazione e del rispetto delle misure di cui al punto E e F.

e llrilascio da parte dell’Appaltatore, al termine delle lavorazioni, di una attestazione di ultimazione delle indagini
che contenga anche la dichiarazione che sono state eseguite conformemente alle prescrizioni del Piano delle
Indagini.

8.2.5. Consegna elaborati fase A.1

Sottofase = A.1  Momento T.3

Al momento T.3 del servizio (Cfr. §. 6) ’Appaltatore dovra consegnare gli outputs delle attivita A.1.1, A.1.2 e A1.3. In
particolare:

1) A.1.1. - Elaborati relativi ai rilievi e agli esiti delle indagini di cui al § 8.2.2;
2) A.1.2.-Documento di valutazione preliminare del rischio rinvenimento ordigni bellici (VRB) di cui al § 8.2.3;
3) A.1.3.- Piano delle Indagini di cui al § 8.2.4;

Tutta la documentazione prodotta dovra essere ordinatamente raccolta in un fascicolo da consegnare alla Stazione
Appaltante su supporto informatico. | documenti da conservare e esporre in cantiere durante I’esecuzione delle
indagini dovranno essere stampati in formato cartaceo e controfirmati dai soggetti responsabili.

Tutti i documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell’Appaltatore e dai
Professionisti nominalmente incaricati delle singole prestazioni.

La documentazione prodotta dovra essere trasmessa alla SA/RUP tramite PEC, o altra modalita da concordare
preventivamente tra le parti, in unico invio e in formato digitale.

Per quanto riguarda i tempi di consegna, previsti in massimo 10 gg naturali e consecutivi, si ricorda che qualora
I’Appaltatore eseguisse le prestazioni in un tempo inferiore a quanto previsto, i giorni effettivamente non usufruiti
saranno cumulati sulle successive fasi A.2 e B necessarie al completamento delle indagini preliminari e alla redazione
del PFTE (110 gg).

Il mancato rispetto dei termini comportera ’applicazione delle penali contrattuali.

8.2.6. Approvazione del Piano delle Indagini

Sottofase = A.1  Momento T.4

Acquisita la documentazione nei tempi e nelle modalita sopra riportati, il Piano delle Indagini dovra essere
formalmente approvato dal RUP/DEC.

L’Appaltatore e tenuto ad uniformarsi alle prescrizioni del RUP fatte pervenire via PEC in merito all’eventuale
modifica/integrazione del Pl e del VRB nei tempi da esso comunicati, comunque non superiori a 5 giorni.

Qualora dalla successiva verifica si evidenzino sostanziali carenze saranno applicate le penali contrattuali fino alla
consegna di elaborati completi e sostanzialmente approvabili.
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8.2.7. Avwvio delle attivitaA.2eB

Sottofase = A.2  Momento | T.5
Con apposito verbale la SA avvia le fasi A.2 e B di cui alla Tab. 5 del § 6, assegnando un tempo pari a 110 giorni naturali
e consecutivi per la consegna degli elaborati finali relativi alle attivita A.2.1, A.2.2, B.1, B.2, B.3.

Il verbale deve essere sottoscritto in forma digitale dal legale rappresentante dell’Appaltatore o da suo delegato
munito di apposita delega, del proprio documento di identita e di copia di quello del delegante.

8.2.8. Indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrogeologiche, idrauliche, sismiche

Attivita = A.2.1 = Momento T.6

Le indagini strumentali sui terreni che dovranno consentire di valutare le proprieta sismiche dei terreni di sedime del
nuovo fabbricato e del suo contorno al fine di poter valutare la capacita attuale delle fondazioni anche in vista degli
interventi previsti e che saranno disposte nei modi e nelle quantita ritenute necessarie dall’Appaltatore nel Piano
delle Indagini.

Le indagini dovranno esser realizzate infatti sulla base del Piano di indagini approvato (di cui al § 8.2.4.).
In via preliminare prevedono:
e unaricerca bibliografica finalizzata all'inquadramento geologico ed idrogeologico del sito;

e unrilievo geologico-geomorfologico di campagna da effettuare in un’area sufficientemente vasta nei dintorni
del sito;

Deve intendersi compreso nell’Appalto anche quanto non espressamente indicato nel presente CTP ma comunque
necessario per la realizzazione a regola d’arte delle diverse prestazioni.

L'Appaltatore non potra variare né modificare il programma delle lavorazioni appaltate, senza averne ottenuto la
preventiva autorizzazione dalla SA per il tramite del DEC.

L'Appaltatore dovra assicurare la presenza continua nell’area di lavoro di un proprio “geologo di cantiere” al fine
di garantire che le indagini in sito vengano eseguite con modalita idonee a perseguire il migliore risultato
predisponendo report giornalieri in fase di avanzamento.

Ai sensi della vigente normativa di settore, le prove di laboratorio sui terreni saranno effettuate da un Laboratorio
Autorizzato.

Le prestazioni devono essere realizzate a perfetta regola d’arte, dovranno essere finite in ogni parte e dovranno
risultare atte allo scopo cui sono destinate.

Fanno inoltre parte dell’appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e
delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformita a tutte le norme di prevenzione degli
infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto dell’art. 15 - Misure generali di tutela - del D.Lgs. 81/2008.

Atitolo esemplificativo non esaustivo, si riportano di seguito le tipologie di indagini che potranno essere ricomprese
nel Piano delle indagini da redigere.

8.2.8.1. Indagini Geognostiche

Questo tipo di indagini hanno lo scopo di raccogliere tutti i dati qualitativi e quantitativi occorrenti per il controllo
del comportamento e delle interferenze fra I'edificio di progetto inserito nel lotto di sedime ed il terreno di
fondazione.

e Sondaggi geognostici

Il sondaggio geognostico, a rotazione e carotaggio continuo di profondita pari ad almeno 12 m, deve essere
effettuato nei punti individuati dal piano delle indagini.

Inlinea generale & richiesta sonda semovente cingolata o autocarrata in grado di fornire spinta massima, tiro, coppia
massima, e di essere attrezzata con aste di perforazione e rivestimento sufficienti a raggiungere profondita massime
di 80 m. Il diametro minimo a fondo foro dovra essere sufficiente a prelevare campioni indisturbati del diametro non
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inferiore a 80 mm, e comunque ad attrezzare il foro con tubo in p.v.c. pesante o tubo inclinometrico di diametro
interno di 80 mm.

In fase di piazzamento della macchina operatrice dovra essere curata al massimo la verticalita del foro, mediante
controlli con livella torica sulla colonna di perforazione ed in fase di esecuzione dei sondaggi dovra essere assicurata
la perfetta stabilita delle pareti e del fondo foro, operando in maniera tale da portare al terreno stesso il minimo
disturbo. A tal fine, I'lmpresa esecutrice & tenuta a stabilizzare le pareti con un tubo di rivestimento provvisorio e/o
mediante I'uso di acqua o opportune miscele in foro di fluido di stabilizzazione acquisito il parere favorevole della
DL.

| sondaggi meccanici di cui sopra andranno eseguiti a rotazione, con carotaggio continuo utilizzando un carotiere
semplice o doppio, a seconda della natura del terreno, di diametro tale da consentire il prelievo di carote di diametro
non inferiore a 101 mm; la lunghezza del carotiere non dovra essere superiore a 3,00 m.

Per ottenere la migliore percentuale di recupero possibile, si dovra operare a secco se viene utilizzato il carotiere
semplice, soprattutto nei terreni granulari o nei terreni fini poco consistenti.

Il carotaggio estratto dovra essere sistemato in cassette catalogatrici aventi dimensioni adeguate, munite di
scomparti divisori (1 m di lunghezza con 4/5 comparti) e di coperchio. Sulle cassette dovra essere indicato in modo
indelebile il cantiere, il sondaggio e le quote di riferimento. Sugli scomparti interni dovra essere chiaramente scritta
la quota di riferimento di ciascuna manovra eseguita. Le carote all'interno delle cassette dovranno essere
fotografate (almeno due foto per ogni cassetta con angolazioni diverse) entro breve tempo dalla loro estrazione
per evitare modificazioni del materiale a seguito di fenomeni di essiccamento.

Durante il carotaggio, verra compilata una breve nota che riporti la stratigrafia desunta dal sondaggio con
indicazione relativa agli spessori e alle litologie presenti.

Al termine della perforazione, qualora non sia previsto I’utilizzo di piezometri o il condizionamento con tubazioni di
rivestimento per I'esecuzione di prospezioni sismiche, il foro di sondaggio dovra essere riempito con apposita
miscela cementizia.

e Prelievo campioni

Nell’ambito della perforazione dovra avvenire anche il prelievo di campioni indisturbati alle profondita richieste dalla
SA, con un campionatore idoneo all'ottenimento del grado di qualita massimo, compatibile alle caratteristiche del
terreno. | campioni dovranno essere del tipo “indisturbato”, e prelevati con campionatori a pistone, infissi a
pressione, o a rotazione a doppia parete con scarpa avanzata, a seconda che si tratti di terreni coerenti poco o molto
consistenti. | campioni indisturbati dovranno avere dimensioni non inferiori a 80 mm di diametro e 500 mm di
lunghezza: in via orientativa € di usuale utilizzo il campionatore semplice tipo Shelby che sara dotato di scarpa del
tubo campionatore con un tagliente di angolo non superiore a 6°. Tutti i campioni prelevati dovranno essere
perfettamente sigillati su entrambe le estremita della fustella (metallica o di plastica) mediante paraffinatura a caldo
e chiusura con tappo.

Si prevede di prelevare dei campioni durante il foro di sondaggio, a profondita decise dalla SA; tali campioni saranno
trasportati o inviati a carico del’Impresa esecutrice ad un laboratorio geotecnico qualificato (da sottoporre
all'approvazione della SA), e dovranno essere accompagnati da una etichetta, non degradabile per umidita, con
evidenziato il numero di ordine del campione, il numero di foro del sondaggio, la profondita di prelievo dal piano
di campagna, I'orientamento del campione e la data. Da questi campioni verranno ricavati dei provini da sottoporre
alle prove geotecniche di identificazione standard che consentiranno di individuare compiutamente le
caratteristiche fisico-meccaniche dei litotipi. In funzione dei tipi di terreni individuati durante il sondaggio saranno
previste dal geologo incaricato dalla Stazione Appaltante, specifiche analisi di laboratorio.

e Prove SPT

Dove, a causa della litologia, non fosse possibile il prelievo dei campioni, puo essere prevista la realizzazione di una
prova standard penetration test (SPT) che ha lo scopo di determinare il numero di colpi (NSPT) necessari ad
infiggere, per una profondita di 30 cm, un campionatore di dimensioni standard mediante battitura. La prova viene
effettuata sul fondo foro, opportunamente pulito, ed opportunamente sostenuto con rivestimenti provvisori in
presenza di terreni instabili.

E sempre preferibile I'impiego del tubo campionatore standard tipo Raymond, si ammette il ricorso alla punta chiusa
solo in presenza di terreni a granulometria grossolana; la sostituzione del tubo campionatore standard con altro pit
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idoneo ad attraversare ed eventualmente campionare i terreni a grana grossa deve essere preventivamente
concordato con il Geologo.

Il dispositivo di battuta dovra avere le seguenti caratteristiche:
- maglio 63.5 + 0.5 kg;
- dispositivo di rilascio per una caduta libera del maglio di 760 mm.
- peso complessivo di 115 kg.

Saranno da preferire aste di acciaio che collegano la testa di battuta del maglio con il campionatore aventi diametro
di 50 mm. e peso di 7.23 kg/m.

Le modalita corrette di esecuzione prevedono il posizionamento del campionatore a fondo foro mediante la batteria
di aste, dopodiché la predisposizione del dispositivo di battuta. La penetrazione iniziale causata dal peso della
strumentazione va annotata; si procede quindi all'infissione preliminare pari a 15 cm che viene interrotta al
raggiungimento di 50 colpi annotando la penetrazione corrispondente. Qualora il primo tratto di infissione venga
superato con meno di 50 colpi si passa alla successiva infissione di 30 cm effettuata separatamente in due tratti di
15 cm ciascuno, ed annotando per ciascun tratto il numero di colpi necessario per il suo completamento; questa
seconda fase di infissione dovra essere interrotta al raggiungimento di 100 colpi complessivi annotando la
penetrazione corrispondente.

La frequenza di battitura non deve essere superiore a 30 colpi al minuto; in caso di utilizzo di campionatore, il
campione estratto dallo stesso al termine della prova, dovra essere conservato, trasferendolo in appositi contenitori
di plastica a tenuta d'aria, anch’essi contrassegnati con specifica etichetta.

e Strumentazione per misurazioni piezometriche

All'interno del foro di sondaggio effettuato, potra essere predisposto il rilievo strumentale dei livelli piezometrici
eventualmente presenti e, a tale scopo, dovra essere installato un tubo metallico o di materiale plastico,
adeguatamente fessurato e di diametro sufficiente per consentire il passaggio dello strumento di misura del livello
dell’acqua.

Il sondaggio da attrezzare, quindi, dovra essere rivestito con tubazione provvisionale fino a fondo foro e tale
tubazione dovra essere costituita da una batteria di tubi in PVC rigido di lunghezza non superiore a 3 m con giunti
filettati ben sigillanti aventi spessore di 2-3 mm e diametro di almeno 40 mm.

Il tratto fessurato (tubo microfessurato), di lunghezza variabile, sara realizzato alla distanza di 1.0 m dall'estremita
inferiore del tubo piezometrico, nel fondo sara applicato I’apposito tappo di chiusura e l'installazione seguira le
seguenti fasi:

- lavaggio accurato del foro con acqua pulita e controllo della profondita;
- posadiuno strato di fondo di spessore 0.5 m di sabbia grossa pulita (1- 4 mm);

- discesa a quota del piezometro assemblato secondo la sequenza di tratti ciechi e fenestrati prevista dalla DL.
Nel caso di piezometri collegati a mezzo di tubi rigidi o semirigidi (PVC), comunque in spezzoni aggiuntabili
senza filettatura, le giunzioni devono essere sigillate ed incastrate in modo da garantire la perfetta tenuta. Il
tratto finestrato dovra essere protetto con geosintetico (tessuto non tessuto) e I'estremita inferiore del tubo
sara chiusa con apposito tappo di fondo.

- posa disabbia grossa (1-4 mm) pulita o materiale granulare pulito (2-4 mm) attorno al tubo fino a risalire 1.0 m
oltre ’estremita superiore del tratto finestrato, ritirando man mano la colonna di rivestimento, senza I'ausilio
della rotazione, con l'avvertenza di controllare che il piezometro non risalga assieme ai rivestimenti;

- posa del tappo impermeabile superiore, costituito da palline di bentonite preconfezionate per lo spessore
complessivo di almeno 1.0 m;

- riempimento del foro al di sopra del tappo impermeabile superiore fino alla sommita mediante miscela
cementizia. L'estremita superiore dei tubi sara protetta con apposito tappo;

- sistemazione e protezione del piezometro con la creazione di pozzetto carrabile in ghisa, posto in opera a filo
della pavimentazione esistente;

- spurgo, collaudo del piezometro ed esecuzione della prima lettura significativa, da considerarsi tale dopo aver
eseguito almeno tre letture, la prima delle quali deve avvenire a non meno di due ore dalla realizzazione del
piezometro e le successive a distanza di 24 ore I"'una dall'altra.
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Per la lettura del livello dell’acqua si utilizzeranno sondine freatimetriche di tipo elettrico (scandagli elettrici ottici
e/o acustici).

e Prove penetrometriche CPTU

Le prove penetrometriche statiche (C.P.T.U.) sono realizzate nei punti appositamente individuati nel Piano delle
Indagini.

La prova penetrometrica statica, che consiste nell'infissione a pressione nel terreno di una punta d’acciaio chiusa di
forma conica, halo scopo di misurare la forza necessaria alla penetrazione della punta (Qc), la forza di attrito laterale
tra il terreno ed un manicotto d'acciaio situato al di sopra della punta (Qs) e la pressione della fase liquida nei pori
durante |'avanzamento della punta stessa (u).

Le prove dovranno essere eseguite con apparecchiatura a spinta idraulica, idonea a sviluppare una potenza non
inferiore a 10 tonnellate e che dovra consentire 'infissione nel terreno, a velocita costante, di una punta conica, di
dimensioni e caratteristiche standard, a mezzo di batterie d’aste cave. Qualora specificato nel progetto della
campagna geognostica e dietro formale richiesta della DL, ’Appaltatore dovra predisporre I’utilizzo di un piezocono
per la misura continua della pressione dell’acqua interstiziale durante I’'avanzamento e per I’esecuzione di prove di
dissipazione delle sovrappressioni neutre. L’Appaltatore, previa autorizzazione del Geologo, potra usare punta
conica del tipo fisso o telescopico semplice o con manicotto (punta Begemann) avente le seguenti dimensioni
standard:

- areadibase 10 cmy;
- angolo d’apertura 60%
- superficie laterale del manicotto 150-200 cma.

Sulle aste cave, di diametro esterno di 36 mm, se richiesto, dovra essere installato un anello allargatore, per
diminuire I’attrito del terreno lungo la batteria, a non meno di cm 100 sopra la punta. La prova singola dovra essere
effettuata con velocita d’infissione della punta di 2 cm/s (+ 0,5 cm/s) indipendentemente dalla natura e dalle
caratteristiche del terreno. La prova dovra essere sospesa qualora la resistenza totale, o alla punta, & tale da non
consentire il raggiungimento della profondita di progetto o che la punta subisca una deviazione superiore a 20°. Per
il superamento del tratto resistente il Geologo potra disporre I’esecuzione di un preforo rivestito, di diametro
superiore a quello delle aste del penetrometro (40-50 mm). Nel caso di preforo di diametro superiore, occorrera
disporre I’esecuzione di un preforo rivestito, di diametro anzidetto, corredato d’adatti centratori. Per le prove con
penetrometro meccanico I'lmpresa esecutrice sara tenuta a fornire al Geologo I’elaborazione grafica della
resistenza alle seguenti scale:

- perlaprofondita: 1 cm =1 m (in ordinate);

- perlaresistenza alla punta (RP): 1 cm = 20 kg/cm2 (2000 kPa);

- perlaresistenza laterale (RL): 1 cm = 0.5 kg/cm2 (50 kPa);

- perlaresistenza laterale totale (RLT): 1 cm = 500 kg/cm2 (50000 kPa);
- peril rapporto RP/RL: 1 cm = 20 unita del rapporto.

Tale elaborazione dovra essere accompagnata dalla copia delle letture ai manometri, che saranno effettuate ogni
20 cm di avanzamento, delle grandezze RP, RL, RLT, RP/RL. Per le prove con penetrometro elettronico I'lmpresa
Esecutrice dovra trasmettere al Geologo le misure registrate durante la prova sotto forma di grafici su carta
millimetrata che deve scorrere con velocita proporzionale a quella di penetrazione. E pil precisamente:

- grafico continuo della resistenza alla punta (RP) con la profondita;
- grafico continuo della resistenza laterale (RL) con la profondita;
- grafico della verticalita in funzione della profondita.

La prova sara compensata applicando il prezzo di elenco unitario alla lunghezza effettiva della prova stessa. In tale
prezzo sono compresi oltre agli oneri accessori per effettuare la prova a regola d’arte, anche la preparazione delle
piazzole, ’elaborazione dei dati, il recupero dei campioni, la conservazione, il trasporto in laboratorio.
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8.2.8.2. Analisi e prove di laboratorio

e Descrizione e proprieta indice

Sui campioni indisturbati prelevati in fase di sondaggio, saranno effettuate le analisi e le prove di laboratorio
finalizzate a parametrizzare il terreno di fondazione ed a risolvere tutti gli interrogativi inerenti al progetto in
questione.

Ogni campione dovra essere conservato in ambiente idoneo ed appena possibile, dopo il prelievo, dovra essere
trasportato verso un idoneo laboratorio geotecnico, dotato di personale specializzato e qualificato a tali scopi; le
risultanze delle analisi e delle prove geotecniche, svolte secondo le modalita esplicative e le indicazioni fornite dal
Geologo, dovranno essere riportate in un elaborato che I'Impresa esecutrice dovra consegnare al Geologo e tale
elaborato, a firma di un Geologo e di un Ingegnere, dovra comprendere:
- descrizione dei campioni esaminati;
- certificazione delle prove a mezzo di appositi stampati, dai quali si evincano le curve caratteristiche ed i
parametri determinati;
- unquadro riepilogativo di tutte le indagini, dal quale sinteticamente si possano rilevare le caratteristiche fisico-
meccaniche dei campioni esaminati;
- unarelazione esplicativa delle modalita seguite durante le analisi e le prove, ed illustrativa dei risultati ottenuti.

Nella stessa relazione dovra essere inserita una nota sullo stato di conservazione dei campioni pervenuti in
laboratorio, in fustelle o contenitori, sulla loro qualita e sui residui riconservati e riconsegnati all’Impresa.

Le prove dovranno essere effettuate facendo riferimento alle pitt importanti normative nazionali ed internazionali
esistenti (C.N.R., U.N.I,, A.S.T.M., A.A.S.H.T.O., B.S.) e saranno compensate con i prezzi di cui al computo delle
lavorazioni.

Per ogni campione, di qualsiasi natura, dovra essere compilata una scheda sulla quale dovranno essere riportate le
pit importanti caratteristiche fisiche quali:

- il contenuto naturale in acqua;

- il peso di volume;

il peso unitario secco (o densita secca);
- il peso specifico del solido.

La scheda dovrariportare, inoltre, tutte le indicazioni riguardanti il sondaggio, il numero del campione, la profondita
ed il cantiere di provenienza.

Le prestazioni di sopra descritte, devono essere effettuate a cura di laboratori geotecnici autorizzati all’esecuzione
e certificazione di prove su terre e rocce atte alla caratterizzazione “fisico-tecnica” del terreno ai sensi dell’art.59
D.P.R. n. 380/2001 e della Circ. 7618/10 STC.

e (lassificazione, Limiti di Atterberg ed analisi granulometrica

La classificazione delle terre, con 'osservanza di quanto dettato dalle norme vigenti (A.S.T.M. o UN.L), richiede la
determinazione dei limiti di Atterberg e della granulometria.

Per la determinazione del limite di liquidita dovra essere usato il “cucchiaio di Casagrande”. Per ogni campione e
sulla sola frazione di terra passante al setaccio U.N.I. 0.425 (A.S.T.M. 40) si dovranno eseguire non meno di tre prove
con contenuto d’acqua differente, per ciascuna delle quali di dovranno contare i colpi necessari affinché un solco
operato nel provino opportunamente steso nel cucchiaio, si chiuda diametralmente per la lunghezza di 13 millimetri.
La diagrammazione semilogaritmica dei dati dovra consentire la chiara determinazione dei limiti di liquidita, che sara
dato dal contenuto in acqua corrispondente a 25 colpi.

[l limite di plasticita dovra essere determinato sempre sul passante al setaccio U.N.I. 0.425 (A.S.T.M. 40) e verra dato
dal grado di umidita di un bastoncino di terra ricavato dal campione, di lunghezza di circa 10 cm e diametro di 3 mm,
nel momento in cui questo, dopo opportuno arrotolamento su di un piano assorbente, si rompe in frammenti di 5-
10 millimetri.

Per le analisi granulometriche dovranno essere impiegati setacci o crivelli della serie C.N.R., U.N.l. 0 A.S.T.M. Per le
terre con grana di dimensioni maggiori di 0.075 mm I’analisi per vagliatura meccanica dovra essere effettuata per
“via secca”. Se la terra presenta una non trascurabile percentuale di limi ed argille, di difficile separazione dalla
frazione grossa, si dovra ricorrere all’analisi granulometrica “umida”, per I’allontanamento del passante al setaccio
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U.N.I. 0.075 (A.S.T.M. 200). Alla frazione di terre passanti al setaccio suddetto, I'analisi dovra, invece, essere
effettuata con il metodo della sedimentazione.

| risultati sia dei limiti di Atterberg che delle granulometrie dovranno essere riportati in appositi diagrammi e
consegnati al Geologo.

e Provadi compressione semplice ad espansione laterale libera

Per la determinazione della coesione non drenata in terreni limo-argillosi puo essere richiesta, dietro approvazione
del Geologo, la prova di compressione semplice del tipo a dilatazione laterale libera (ELL o prova U). Per tale prova
dovra essere confezionato un provino cilindrico di diametro 1”1/2 0 2”” ed altezza non inferiore ad una volta e mezza
il suo diametro, da sottoporre a compressione monoassiale crescente.

Atale scopoiil provino dovra essere interposto tra due piattelli in una presetta idonea a comprimerlo con velocita di
avanzamento tale da provocare una deformazione compresatralo 0.5 e 1% dell’altezza del provino per ogni minuto
primo. Durante la prova, ad intervalli prefissati, su comparatori dovranno essere lette le deformazioni assiali ed i
carichi corrispondenti.

Nelle rocce lapidee la prova di compressione semplice (DL) deve essere condotta per la determinazione dei carichi
unitari di rottura e puo essere effettuata o su campioni cilindrici o cubici (di lato 10 cm) con presse in grado di potere
sviluppare una pressione adeguata.

e Prove di taglio diretto consolidato drenato (CD)

Per la conoscenza della resistenza al taglio di terreni coerenti o incoerenti, I'Impresa esecutrice, su disposizione del
Geologo, puo effettuare la prova di taglio diretto con la scatola di Casagrande di forma quadrata. Tale prova, che
dovra essere eseguita obbligatoriamente in condizione drenate, sara valida se sviluppata su almeno tre provini
consolidati.

Ciascun provino, consolidato sotto un diverso carico verticale per il tempo necessario affinché i comparatori
raggiungano la stabilizzazione, dovra essere sottoposto a sforzo di taglio sino al punto di rottura, lungo un piano
orizzontale mediano definito tra i due telai sovrapposti alla scatola. La velocita della prova dovra essere ricavata in
relazione all’altezza del provino, al coefficiente di consolidazione e ad un coefficiente adimensionale, funzione delle
condizioni di drenaggio del provino. In pratica dovra essere realizzata preliminarmente una prova di rilassamento,
applicando un carico verticale al quale corrispondera una pressione neutra ed attendendo I’esaurimento della fase
di consolidazione. Diagrammando le deformazioni di volume sul logaritmo del tempo & possibile stimare la velocita
di rottura da applicare.

| risultati delle prove dovranno essere trasferiti in un elaborato comprendente, oltre a tutti i dati fisici e
d’individuazione del campione, i seguenti diagrammi:

- diagramma sforzo di taglio (1) — pressione verticale (ov);
- diagramma sforzo di taglio (1) - spostamento (5);
- diagramma deformazione verticale (8v) — deformazione orizzontale (8h).

L’entita della resistenza “residua”, se richiesta, dovra essere determinata da almeno cinque cicli di rottura, in modo
da pervenire ad una stabilizzazione della curva carico-spostamento.

Per quanto non meglio specificato si rimanda alle normative di riferimento ed alla normale pratica di buona
esecuzione.

8.2.8.3. Indagini geofisiche

In linea generale possono essere previsti profili sismici a rifrazione in onde P della lunghezza determinata in mt,
prove di tipo masw, per la misura delle onde ditaglio e le Vs30 e prove di sismica passiva a stazione singola (metodo
HVSR).

Le prospezioni sismiche dovranno essere effettuate con Iimpiego di idonea strumentazione, adottando le piu
moderne tecnologie elettroniche, che consentano la visualizzazione dei segnali su un monitor, la registrazione, a
mezzo di stampante grafica, delle onde sismiche dirette, rifratte o riflesse e la misurazione degli intervalli di tempo
necessari alle onde stesse per ’arrivo dal punto di impatto ai geofoni. Per I’energizzazione I'lmpresa esecutrice
dovra impiegare preferibilmente delle masse battenti di peso opportuno.
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L’indagine dovra essere effettuata da tecnici esperti in geofisica.

L’Appaltatore dovra provvedere alla redazione di una relazione generale sulle indagini geofisiche effettuate, con
allegati i diagrammi dei singoli sondaggi, i risultati interpretativi e tutti gli elementi tecnico/scientifici necessari.
Inoltre, dovra essere obbligatoriamente eseguito un rilievo topografico plano-altimetrico georefenziato di tutti
gli stendimenti eseguiti e di tutti i rilievi eseguiti.

e  Prova sismica arifrazione con onde P

Le prospezioni sismiche devono di norma essere effettuate con l'impiego di strumenti aventi le seguenti
caratteristiche minime: almeno 24 canali, lunghezza di registrazione fino a 1 sec, acquisizione digitale dei dati minimo
a 16 bit, filtri per I'eliminazione delle interferenze derivanti da linee di tensione, filtri in acquisizione ed in uscita,
display in grado di visualizzare simultaneamente le 24 tracce o tracce selezionate.

L’esecuzione della prova deve essere preceduta da una fase preparatoria durante la quale vengano realizzate le
piazzole per il posizionamento dei sistemi energizzanti e vengano preparati gli strumenti di registrazione.

| geofoni verticali a frequenza propria variabile tra 4 e 14 HZ, in numero di 24, saranno disposti ad una distanza
intergeofonica fino a sm. Nel caso di substrato particolarmente profondo dovranno essere effettuati “tiri” di
copertura aggiuntivi ai 7 minimi previsti conformemente alle condizioni logistiche ed alle possibilita di
energizzazione. Le registrazioni devono risultare chiare e tali da consentire univoche individuazioni dei primi arrivi;
pertanto, devono essere privilegiate registrazioni ad un solo stack, evitando la sommatoria (signal enhancement)
che “sporca” il segnale in quanto somma il rumore di fondo. L’impresa al fine di consentire la chiara individuazione
dei primi arrivi dovra eseguire pil battute.

Per la generazione in onde P, la sorgente & generalmente costituita da un grave in caduta libera, secondariamente
se la logistica non lo consente, pud essere utilizzato il cannoncino industriale (tipo “minibang” o similari) ed
eventualmente la mazza sismica. Dovranno comunque essere evitati sistemi in grado di generare vibrazioni e/o
rimbalzi durante la generazione del segnale, in grado di inficiare la lettura del segnale per 'intero sismogramma
richiesto.

Per ogni base sismica si richiede un minimo di 7 registrazioni ("scoppi" o "tiri"):
Esternosinistro/Estremosinistro/Intermediosinistro/Centrale/Intermediodestro/Estremodestro/Esternodestro.

Il tempo di registrazione deve essere pari ad 1 sec, mantenendo il miglior passo di campionamento possibile. Tale
esigenza deriva dalla possibilita di utilizzare i dataset sismici acquisiti per estensioni delle indagini attraverso
differenti modalita interpretative.

Le quote dei vari geofoni saranno rilevate dall'lmpresa anche con metodi speditivi (livellazione) con riferimento alla
quota pit vicina riportata sulla cartografia. Dovranno essere fornite le foto relative ad ogni stesa sismica da cui risulti
visibile I'intera linea, la posizione dei singoli geofoni, i punti e gli strumenti di energizzazione ed il contesto
ambientale.

L'elaborazione dei dati dovra essere realizzata mediante software ad elevata valenza diagnostica in grado di fornire
i valori dei parametri di velocita, relativi ai rifrattori individuati, per ogni stazione geofonica con particolare
riferimento al caso di morfologie ondulate sia della superficie topografica sia dei rifrattori, come ad esempio il
“metodo reciproco” ed il “metodo reciproco generalizzato.

e Prova sismica attiva di tipo MASW (Multichannel Analysis of Surface Wave)

Nell’ambito della specifica tipologia di prova, le onde superficiali per la determinazione delle relative curve di
dispersione dovranno essere generate con idonei sistemi e registrate con un adeguato numero (almeno 12) di
geofoni verticali aventi diverso periodo di oscillazione pari a 4.5 Hz, collegati ad un sismografo multicanale a
memoria incrementale e disposti secondo una geometria lineare con “offset” non inferiore a 3 volte la spaziatura
intergeofonica.

L’interpretazione dei risultati sara comprensiva dell’analisi dei dati nel dominio F-K (frequency-wave number) per la
determinazione di curve di dispersione delle onde superficiali di tipo Rayleigh redatti in grafici Vfase -Hz,
dell’inversione del modello dirigidita del sottosuolo fino a raggiungimento del miglior “fitting” tra i dati sperimentali
e teorici, nonché della relazione riepilogativa contenente le procedure di esecuzione della prova, i grafici di
acquisizione (serie temporali e V fase —Hz) e la restituzione dei profili Vs del sottosuolo, con relativa classificazione
ai fini della relativa categoria di profilo sismico dello stesso.
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e Prova sismica passiva HVSR

La prova sismica dovra essere di tipo passivo e consentire la valutazione della risposta sismica di sito mediante
I’acquisizione di rumore sismico per una finestra temporale di registrazione in continuo non inferiore a 20 minuti e
registrato con geofono 3D avente periodo di oscillazione non superiore a 4,5 Hz e collegato ad una stazione
sismometrica con risoluzione 16-24 bit. E compresa I’elaborazione dei dati con tecniche spettrali FFT sulle tre
componenti del moto del suolo nonché la restituzione del rapporto H/V per la valutazione della frequenza del sito e
di eventuali effetti di amplificazione sismica locale.

Lo strumento di misura dovra essere posto a diretto contatto con il terreno e reso solidale con questo, curando la
messa in bolla dei sensori. Le parti mobili della strumentazione saranno poste al riparo da spostamenti d’aria,
evitando il contatto con elementi mobili (fili d’erba, ecc.). dovra essere assicurata una sufficiente distanza da edifici,
alberi o strutture in elevazione, per evitare risentimenti di risonanze non dipendenti dalle geometrie del sottosuolo.

A seguito dell'elaborazione dovra essere fornita la seguente documentazione:
e indicazioni sui parametri di acquisizione;
e curva H/V con deviazione standard in tutto I'intervallo di frequenze analizzato;
e spettri delle singole componenti del moto (X, Y, Z) nello stesso intervallo di frequenze della curva H/V;
e documentazione fotografica;
e ubicazione della zona di indagine con l'indicazione del punto di indagine tramite planimetria di dettaglio.

e sulla base delle frequenze di risonanza determinate sperimentalmente viene fornita una stima dello spessore
della copertura responsabile dei possibili fenomeni di risonanza osservati.

8.2.8.4. Rapporto finale sulle indagini

A conclusione della campagna di indagini ’Appaltatore dovra produrre un rapporto illustrativo delle indagini
effettuate comprendente I'elencazione di tutti i risultati conseguiti nell’esecuzione della campagna comprensivo
di allegati, certificati di prova, tabulati e database delle misurazioni originali di campagna, delle prove di
laboratorio e delle prove in situ.

Tutti gli elaborati prodotti sulle indagini in sito dovranno essere consegnati alla SA in formato elettronico, e in copie
cartacee se richiesto, secondo le seguenti specifiche:

e con files compatibili Microsoft Office (Word, Excel, Access, Adobe acrobat ecc.)
e disegni e restituzione rilievi su files compatibili AUTOCAD e su file grafico (TIF, JPG, o equivalente);
e fotografie su file grafico (TIF, JPG, o equivalente).

Il modello geologico definito la presente indagine, si pone I’obiettivo di pervenire alla caratterizzazione geologica e
geotecnica dei terreni di fondazione in esame, al fine di poter consentire un’adeguata conoscenza dell’iterazione
terreno di fondazione - struttura esistente in corrispondenza della porzione di terreno interessata dagli interventi
in oggetto.

| prodotti di output saranno necessari per redigere gli elaborati inerenti agli studi di natura geologico tecnica ed
idrogeologica del progetto, con analisi in prospettiva sismica (conformemente alle linee guida del MIC luglio 2021 ai
sensi dell’art. 48, comma 7, del D.L. n. 77/2021, convertito nella L. n. 108/2021) come meglio descritto per la relazione
tecnica allegata al PFTE, definita al § 8.3.1.2.

Qualora ricorrano le condizioni per cui si renda necessario lo studio della stabilita dei pendii, si dovra produrre un
documento di calcolo ai sensi delle NTC 2018, con particolare riferimento al punto §6.3 della Circolare Esplicativa
delle NTC 2018.

8.2.9. Indagini ambientali preliminari

Attivita = A.2.2  Momento T.6

L’Appaltatore, tramite impresa specializzata e laboratori di prove autorizzati, dovra eseguire le indagini ambientali
preliminari (IAP) per la ricerca di sostanze inquinanti eventualmente presenti nel sottosuolo e nelle acque di falda,
finalizzati alle eventuali successive operazioni di caratterizzazione e successiva bonifica dei terreni.
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Il tema & stato trattato al § 5.2.1.6 del DIP.

La caratterizzazione ambientale e svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualita ambientale dei terreni
oggetto d’intervento ed & inserita nella progettazione dell'opera.

Le indagini da eseguire e le sostanze da ricercare sono quelle indicate nel D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in
materia ambientale” — parte 1V, titolo V, con particolare riferimento al set di analisi di cui all’allegato 4 al D.P.R. n.120
del 13 giugno 2017.

Prima dell’avvio della campagna diindagini, ’Appaltatore dovra presentare, per la preventiva approvazione da parte
del RUP/DEG, il Piano delle Indagini cosi come definito al § 8.2.4 che dovra contenere tutte le dettagliate informazioni
in ordine all’'ubicazione dei sondaggi, alle procedure di campionamento, al programma delle attivita, alle modalita
di effettuazione delle indagini ambientali e delle successive analisi di laboratorio.

Le indagini ambientali dovranno essere eseguite attraverso I'ausilio di modalita e mezzi idonei a garantire la
conservazione dello stato di fatto dell’intero complesso, privilegiando tecniche non invasive.

La caratterizzazione ambientale & eseguita preferibilmente mediante scavi esplorativi (pozzetti o trincee) e, in
subordine, con sondaggi a carotaggio. Nel caso di carotaggi, le perforazioni dovranno essere eseguite a carotaggio
continuo a rotopercussione, con andamento verticale, previa eventuale esecuzione di preforo, con carotieri di
diametro minimo mm. 86 per il prelievo di campioni di terreno. Al termine delle attivita i fori eseguiti dovranno
essere riempiti 0 comunque verranno ripristinate le originarie condizioni di sicurezza del sito.

La densita dei punti di indagine, nonché la loro ubicazione, si deve basare su un modello concettuale preliminare
delle aree (campionamento ragionato) o sulla base di considerazioni di tipo statistico (campionamento sistematico
su griglia o casuale).

Nel caso in cui si proceda con una disposizione a griglia, il lato di ogni maglia potra variare da 10 a 100 m a seconda
del tipo e delle dimensioni del sito oggetto dello scavo.

[ punti d'indagine potranno essere localizzatiin corrispondenza dei nodi della griglia (ubicazione sistematica) oppure
all'interno di ogni maglia in posizione opportuna (ubicazione sistematica causale).

[l numero minimo di prove da eseguire ¢ indicato nella tabella sottostante ed & determinato ai sensi dell’ALL. 2 del
D.P.R. nel modo seguente:

Dimensione dell'area Punti di prelievo
Inferiore a 2.500 metri quadri 3
Tra 2.500 e 10.000 metri quadri 3 +10gni 2.500 metri quadri
Oltre i 10.000 metri quadri 7 +10gni 5.000 metri quadri

Per il sito in oggetto, di mq 3653, si ritiene opportuno effettuare comunque un punto aggiuntivo di indagine, per
un totale di almeno 4 punti di prelievo, anche se I'eccedenza non supera i 2.500 mq previsti dalla norma.

La profondita d'indagine & determinata in base alle profondita previste degli scavi. | campioni da sottoporre ad
analisi chimico-fisiche sono almeno:

e campione1 da 0 a1 m dal piano campagna
e campione 2 nella zona di fondo scavo

e campione 3 nella zona intermedia tra i due
e campione 4 da definire nel PI.

Nel caso in cui gli scavi interessino la porzione satura del terreno, per ciascun sondaggio, oltre ai campioni sopra
elencati, & acquisito un campione delle acque sotterranee e, compatibilmente con la situazione locale, con
campionamento dinamico. In presenza di sostanze volatili si procede con altre tecniche adeguate a conservare la
significativita del prelievo.

Qualora si preveda, in funzione della profondita da raggiungere, una considerevole diversificazione delle terre e
rocce da scavo da campionare e si renda necessario tenere separati i vari strati al fine del loro riutilizzo, pud essere
adottata la metodologia di campionamento casuale stratificato, in grado di garantire una rappresentativita della
variazione della qualita del suolo sia in senso orizzontale che verticale.

In genere i campioni volti all'individuazione dei requisiti ambientali delle terre e rocce da scavo sono prelevati come
campioni compositi per ogni scavo esplorativo o sondaggio in relazione alla tipologia ed agli orizzonti individuati.
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Nel caso di scavo esplorativo, al fine di considerare una rappresentativita media, si prospettano le seguenti
casistiche:

e campione composito di fondo scavo;

e campione composito su singola parete o campioni compositi su pil pareti in relazione agli orizzonti individuabili
e/o variazioni laterali.

Nel caso di sondaggi a carotaggio il campione & composto da pili spezzoni di carota rappresentativi dell'orizzonte
individuato al fine di considerare una rappresentativita media.

| campioni volti all'individuazione di eventuali contaminazioni ambientali (come nel caso di evidenze organolettiche)
sono prelevati conil criterio puntuale.

Qualora si riscontri la presenza di materiale di riporto, non essendo nota ['origine dei materiali inerti che lo
costituiscono, la caratterizzazione ambientale, prevede:

e ['ubicazione dei campionamenti in modo tale da poter caratterizzare ogni porzione di suolo interessata dai
materiali di riporto, data la possibile eterogeneita verticale ed orizzontale degli stessi;

¢ lavalutazione della percentuale in peso degli elementi di origine antropica.

La prestazione a carico dell’Appaltatore comprende anche il trasporto dei campioni prelevati a laboratorio
accreditato.

Le analisi ambientali infatti devono essere eseguite da laboratori accreditati, nel rispetto dei requisiti della norma
internazionale di riferimento UNI CEI EN ISO/IEC 17025 “Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e
taratura" e degli altri requisiti applicabili o contenuti nella normativa inerente agli ambiti di attivita del Laboratorio.

8.2.9.1. Rapporto finale sulle indagini

| risultati delle analisi sui campioni saranno confrontati con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle
colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte 1V, del D.Lgs. n. 152/2006, con riferimento alla specifica
destinazione d'uso urbanistica.

A seguito delle analisi, indagini e prestazioni eseguite, dovra essere prodotta, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, idonea documentazione contenente almeno una Relazione tecnica ambientale (art. 6 comma 7 lett. b
dell’ALL. 1.7 del Codice) sulle indagini ambientali svolte, con indicazione di:

A. descrizione delle indagini condotte con indicazione della modalita di esecuzione dei prelievi per la
caratterizzazione ambientale del sito;

B. carte dell'ubicazione delle indagini svolte e con indicazione delle corrispondenti coordinate geografiche dei
punti di campionamento espresse in WGS84 con precisione metrica ed inserimento delle stesse in una
cartografia CTR in scala non superiore ad 1:2.000;

C. carte di rappresentazione delle possibili isoconcentrazione dei contaminanti (es. curve di isoconcentrazione)
in scala non superiore ad 1:2.000;

D. percorsi di migrazione dalle sorgenti di contaminazione ai bersagli individuati con indicazione del potenziale
ambiente da questo influenzato;

E. report di sintesi sull’analisi dei risultati delle attivita di indagine svolte sul sito e in laboratorio, con indicazione
dei valori rilevati e valori di soglia (CSC) espressi sotto forma di tabelle;

F. certificati di laboratorio e documentazioni tecniche diindagine;

G. relazione sulle indagini ambientali condotte con indicazione dei valori rilevati e valori di soglia (CSC),
interpretazione dei risultati ottenuti dalle indagini di caratterizzazione preliminare ambientale del sito, a firma
di un tecnico abilitato;

H. Valutazione sulla possibile distribuzione dei Valori di Fondo Naturali (VFN) con indicazione dei valori rilevati e
raffronto con le rispettive CSC individuate.

Laddove venissero rinvenuti eventuali rifiuti, anche interrati, I’Appaltatore provvedera alla loro relativa mappatura,
in scala adeguata, provvedendo a fornire quanto necessario (elaborati descrittivi e grafici) contenenti tutte le
informazioni (a titolo esemplificativo e non esaustivo: quantificazione, costi, etc..) necessari per la loro
caratterizzazione e successivo piano di smaltimento presso impianti autorizzati.
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8.3. FASE B - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICO-ECONOMICA

8.3.1. Progetto di fattibilita tecnico-economica

Attivita B.2 Momento T.7
Art. 41comma 6 e Art. 6, Allegato 1.7 del D.Igs. 36/2023

L’Appaltatore dovra fornire, la propria prestazione finalizzata alla redazione del progetto di fattibilita tecnico ed
economica secondo quanto definito all’art. 6 dell’Allegato 1.7 e all’art. 41 comma 6 del D.Igs. 36/2023.

Il progetto di fattibilita tecnico-economica:

a) individua, tra piti soluzioni possibili, quella che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per la collettivita in
relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire;

b) contiene i necessari richiami all’eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle
costruzioni;

¢) sviluppa, nelrispetto del quadro delle necessita, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti
di cui al comma;

d) individua le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, compresa
la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali;

e) consente, ove necessdrio, I’'avvio della procedura espropriativa;
f) contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte;

g) contiene il piano preliminare di manutenzione dell’opera e delle sue parti.

Il PFTE é redatto con le finalita e le modalita prescritte alla SEZIONE Il dell’ALL. 1.7 del Codice (artt. da 6 a 21).

In relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell’intervento, & composto dai seguenti elaborati indicati al
comma 7 dell’art. 6:

a) relazione generale;
b) relazione tecnica, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;
¢) relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico;

e) relazione di sostenibilita dell’operg;

f) rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato
intorno dell’opera da progettare;

g) modelliinformativi e relativa relazione specialistica, nei casi previsti dall’articolo 43 del codice;

h) elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate, integrati e coerenti con i contenuti dei modelli informativi;

i) computo estimativo dell’opera;

) quadro economico di progetto;

n) cronoprogrammd;

0) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri,
ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in
materia. Stima dei costi della sicurezza;

p) capitolato informativo nei casi previsti dall’articolo 43 del codice. Il capitolato informativo conterra al proprio
interno le specifiche relative alla equivalenza dei contenuti informativi presenti nei documenti nei confronti dei
livelli di fabbisogno informativo richiesti per i modelli informativi;

q) piano preliminare di manutenzione dell’opera e delle sue parti. Il piano di manutenzione puo essere supportato
da modelli informativi;

r)  piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale;

" Come definito al § 2.3.5 del DIP I'intervento non & soggetto a VIA e pertanto I’elaborato non é richiesto.
2 ’elaborato non é richiesto in quanto non ¢ realizzato mediante partenariato pubblico-privato.
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Di seguito si riportano i contenuti dei vari elaborati componenti il PFTE cosi come definiti in via standardizzata dal
Codice. L’Appaltatore, comunque, in funzione del progetto da sviluppare, del perimetro normativo ad esso
correlato, del contesto in cui sara realizzata ’opera e piliin generale di tutti gli altri fattori che potranno influenzare
la progettazione specifica dell’intervento propone al momento della redazione del Piano di Gestione del Servizio
(Cfr. § 8.1.1) 'elenco dettagliato e completo degli elaborati che intende redigere (Cfr. § 8.1.1.4).

Il PGS, e conseguentemente, I'elenco elaborati saranno approvati dal RUP prima della consegna del servizio
all’Appaltatore.

8.3.1.1.

1.

Relazione generale

Art. 7, Allegato 1.7 del D.Lgs. 36/2023

La relazione generale, in rapporto alla tipologia, alla categoria e alla dimensione dell'intervento si articola in:

a)

b)

f)

descrizione delle motivazioni giustificative della necessita dell'intervento, in relazione agli obiettivi generali
individuati dal committente nel Quadro esigenziale. Indicazione dei conseguenti livelli di prestazione da
raggiungere e, ove pertinenti, dei relativi indicatori di prestazione che consentano di verificare a opere ultimate,
in fase di esercizio, il raggiungimento degli obiettivi previsti;

individuazione degli obiettivi posti a base della progettazione, in relazione ai contenuti del DIP, nonché degli
specifici requisiti prestazionali tecnici di progetto da soddisfare;

descrizione dettagliata, tramite elaborati descrittivi e grafici, delle caratteristiche tipologiche, funzionali,
tecniche, gestionali ed economico-finanziarie della soluzione progettuale prescelta;

(non previsto);

elenco delle normative di riferimento, con esplicito richiamo ai parametri prestazionali o prescrittivi adottati per
il PFTE, in relazione ai vari ambiti normativi cogenti o comunque presi a riferimento, quali azioni e loro
combinazioni, tempi di ritorno, classi di esposizione, scenari di evento;

riepilogo degli aspetti economici e finanziari del progetto (costo stimato dei lavori; quadro economico di spesa;
eventuale articolazione dell’intervento in stralci funzionali e/o prestazionali, ovvero in tratte funzionali e fruibili
per le opere arete; sintesi delle fonti di finanziamento per la copertura della spesa; piano economico e finanziario,
ove previsto; indicazioni di sintesi sul’impatto occupazionale dell’intervento sia in fase di realizzazione che di
esercizio, nei casi in cui sia richiesto; indicazioni generali di impatto in termini di coinvolgimento delle micro e
piccole imprese, sia nella fase di realizzazione dell’opera, sia nelle fasi di manutenzione programmata e
straordinaria).

La descrizione della soluzione progettuale si articola in:

a)

b)

esplicazione della soluzione progettuale e del percorso che ha condotto a elaborare tale soluzione sulla base degli
esiti degli studi specialistici e delle indagini di cui alla lettera c);

aspetti funzionali, tecnici e di interrelazione tra i diversi elementi del progetto, architettonici, funzionali,
strutturali, impiantistici, anche in riferimento ai contenuti del DIP;

considerazioni relative alla fattibilita dell’intervento, documentata anche in base ai risultati dello studio
d’impatto ambientale nei casi in cui sia previsto, nonché agli esiti delle indagini di seguito indicate e alle
conseguenti valutazioni riguardo alla fattibilita dell’intervento:

1. esiti degli studi e delle indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche,
ambientali, archeologiche effettuate;

2. esiti degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura ambientale, idraulica, storica, artistica,
archeologica, paesaggistica, o di qualsiasi altra natura, interferenti sulle aree o sulle opere interessate;

3 Come definito al § 2.3.5 del DIP I'intervento non & soggetto a VIA e pertanto ’elaborato non é richiesto.
'4 Elaborato non richiesto in quanto I’area & gia acquisita.
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3. esiti delle valutazioni sullo stato della qualita dell'ambiente interessato dall'intervento e sulla sua possibile
evoluzione, in assenza e in presenza dell’intervento stesso, nonché in corso di realizzazione;

4. considerazioni e valutazioni sulla compatibilita dell’intervento rispetto al contesto territoriale e ambientale;

d) accertamento in ordine alle interferenze dell’intervento da realizzare con opere preesistenti o con pubblici servizi
presenti lungo il tracciato e proposta di

e) risoluzione delle interferenze stesse e stima dei prevedibili oneri;

f) ricognizione in ordine alla disponibilita delle aree e di eventuali immobili sui quali deve essere eseguito
Iintervento, alle relative modalita di acquisizione, ai prevedibili oneri;

g) indicazioni per Iefficientamento dei processi di trasporto e logistica alla luce delle tecnologie e modelli di
sostenibilita logistica maggiormente utilizzati a livello internazionale, ove richiesto e applicabile;

h) indicazioni sulla fase di dismissione del cantiere e di ripristino anche ambientale dello stato dei luoghi;

i) indicazioni su accessibilita, utilizzo e livello di manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.

8.3.1.2.  Relazione tecnica

1.

Art. 8, Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023

La relazione tecnica del progetto di fattibilita tecnica ed economica é corredata di indagini e studi specialistici (che
ne costituiscono allegati e che sono firmati dai rispettivi tecnici abilitati).

La relazione tecnica riporta:

a) le esigenze, i requisiti e i livelli di prestazione che devono essere soddisfatti con I’intervento, in relazione alle
specifiche esigenze definite nel DIP;

b) le risultanze degli studi, delle indagini e delle analisi effettuate, in funzione della tipologia, delle dimensioni e
dell’importanza dell’opera, evidenziando le conseguenti valutazioni in ordine alla fattibilita dell’intervento
raggiunte attraverso la caratterizzazione del contesto locale territoriale, storico-archeologico, ambientale e
paesaggistico in cui € inserita I'opera;

¢) gli esiti della verifica della sussistenza di interferenze dell’intervento con il sedime di edifici o infrastrutture
preesistenti;

d) lerisultanze dello studio di inserimento urbanistico con relativi elaborati grafici, ove pertinente;

e) la descrizione e motivazione del grado di approfondimento adottato per la pianificazione delle indagini effettuate,
in funzione della tipologia, delle dimensioni e dell’importanza dell’opera;

f) la descrizione e la motivazione delle scelte tecniche poste a base del progetto, anche con riferimento alla
sicurezza funzionale, all’efficienza energetica e al riuso e riciclo dei materiali;

g) eventudli articolazioni in lotti con le relative WBS (Work Breakdown Structure);

h) elementi di dimensionamento preliminare (strutturali, geotecnici, impiantistici, idraulici, viabilistici) di natura
concettuale e, ove necessario, anche quantitativa. Cio al fine di giustificare le scelte progettuali compiute, utili a
garantire:

1. il regolare sviluppo del processo autorizzativo;
2. il coerente sviluppo dei successivi livelli di progettazione;

3. la coerenza delle previsioni di stima economica dell’opera.

In relazione alla tipologia e alle caratteristiche dell’opera o dell’intervento da realizzare, la relazione tecnica,
corredata di indagini e studi specialistici, & riferita almeno ai seguenti tematismi della progettazione:

a) aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici, idrologici, idraulici, geotecnici e sismici;
b) (non previsto)

¢) (non previsto)
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d)

e)
)

g

h)

)
D

vincoli che insistono sull’area d’intervento e sull’intorno territoriale e ambientale, qualora risulti pertinente in
relazione alle caratteristiche del progetto;

aspetti paesaggistici;

aspetti archeologici, con descrizione di sviluppi ed esiti della verifica preventiva dell’interesse archeologico,
qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche del progetto;

censimento delle interferenze esistenti, con le relative ipotesi di risoluzione, il programma degli spostamenti e
attraversamenti e di quant’altro necessario alla risoluzione delle interferenze, nonché il preventivo di costo,
qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche dell’intervento;

piano di gestione delle materie, tenuto conto della disponibilita e localizzazione di siti di recupero e discariche,
con riferimento alla vigente normativa in materia;

bonifica ordigni bellici, ove necessario;

aspetti architettonici e funzionali dell’intervento;

m) aspetti strutturali;

n)

0)
p)
q)
r)

aspetti impiantistici, con la definizione della loro costituzione in relazione alla necessita di sicurezza, continuita
di servizio, sostenibilita ed efficienza energetica, nel loro funzionamento normale e anomalo e nel loro esercizio;

sicurezza antincendio, in relazione ai potenziali rischi e scenari incidentali;
misure di sicurezza finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri;
misure di manutenzione e di monitoraggio geotecnico e strutturale;

espropri, ove necessari.

E richiesto al’Appaltatore di suddividere la Relazione Tecnica in singole Relazioni tecniche specialistiche relative,
ciascuna, ai singoli tematismi elencati al punto 3, lettere daa) ar).

Ove la progettazione implichi aggiuntivi aspetti specialistici, queste dovranno formare oggetto di ulteriori e apposite

relazi

oni che descrivano le problematiche e indicano le soluzioni progettuali adottate.

Si ribadisce nuovamente che I’Appaltatore, comunque, propone al momento della redazione del Piano di Gestione
del Servizio (Cfr. § 8.1.1) ’elenco dettagliato e completo degli elaborati che intende redigere (Cfr. § 8.1.1.4) che verra
discusso, verificato e approvato dal RUP prima della consegna del servizio.

A titolo di esempio non esaustivo dovranno essere redatte in forma autonoma:

a)

b)

d)
e)

f)

Relazione geologica: comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche, la identificazione delle
formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo,
definisce il modello geologico del sottosuolo, illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali,
idrogeologici, geomorfologici, geotecnici nonché il conseguente livello di pericolosita geologica; riguarda
inoltre eventuali aspetti idraulici e idrologici del progetto come lo studio delle acque meteoriche, superficiali e
sotterranee.

Relazione geotecnica: definisce, alla luce di specifiche indagini, scelte in funzione del tipo di opera e delle
modalita costruttive, il modello geotecnico del volume del terreno influenzato, direttamente o indirettamente,
dalla costruzione del manufatto e che a sua volta influenzera il comportamento del manufatto stesso. lllustra
inoltre i procedimenti impiegati per le verifiche geotecniche, per tutti gli stati limite previsti dalla normativa
tecnica vigente, che si riferiscono al rapporto del manufatto con il terreno, e i relativi della risposta sismica
locale, la relazione geotecnica deve comprendere lillustrazione delle indagini effettuate a tal fine, dei
procedimenti adottati e dei risultati ottenuti

Relazione paesaggistica — Analizza i vincoli che insistono sull’area d’intervento e sull’intorno territoriale e
ambientale, qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche del progetto.

Relazione archeologica - E ricompresa dall’elaborato di cui al § 8.3.1.3.

Relazione sulle interferenze - Prevede, ove necessario, il controllo ed il completamento del censimento delle
interferenze e degli enti gestori con le relative ipotesi di risoluzione, il programma degli spostamenti e
attraversamenti e di quant’altro necessario alla risoluzione delle interferenze, nonché il preventivo di costo,
qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche dell’intervento;

Relazione sulla gestione delle materie prime - Descrive il Piano di gestione delle materie, tenuto conto della
disponibilita e localizzazione di siti di recupero e discariche, con riferimento alla vigente normativa in materia.
Descrive i fabbisogni di materiali da approvvigionare da cava, al netto dei volumi reimpiegati, e degli esuberi di
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g)

h)

k)

)

materiali di scarto, provenienti dagli scavi; individua le cave per approvvigionamento delle materie e delle aree
di deposito per lo smaltimento delle terre di scarto; descrive le soluzioni di sistemazione finali proposte.
Relazione sulla bonifica da ordigni bellici - Analisi e valutazione di tipo tecnico-economico, da recepire a livello
di costi nel quadro economico, sulle valutazioni eseguite in fase preliminare e sulla necessita o meno di
effettuare la bonifica preventiva per la ricerca di eventuali ordigni inesplosi al di sotto del piano di campagna,
in capo al Coordinatore della sicurezza.

Relazione tecnica ambientale: redatta ai sensi dell’ art. 6 comma 7 lett. b dell’ALL. 1.7 del Codice, riporta gli
esiti sulle indagini ambientali svolte, come meglio dettagliato al § 8.2.9.1 del presente capitolato.

Relazione sugli aspetti architettonici e funzionali - Individua le principali criticita e le soluzioni adottate,
descrive le tipologie e le soluzioni puntuali di progetto e le motivazioni delle scelte; descrive le caratteristiche
funzionali delle opere.

Affronta in particolare almeno gli aspetti trattati nel DIP al §. 4.2 e le soluzioni progettuali conseguentemente
adottate.

Relazione sulle strutture: descrive le tipologie strutturali e gli schemi e modelli di calcolo. In zona sismica,
definisce ’azione sismica tenendo anche conto delle condizioni stratigrafiche e topografiche, coerentemente
conirisultati delle indagini e delle elaborazioni riportate nella relazione geotecnica. Definisce i criteri di verifica
da adottare per soddisfare i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa tecnica vigente, per la costruzione
delle nuove opere.

Affronta in particolare almeno gli aspetti trattati nel DIP al § 4.3 e le soluzioni progettuali conseguentemente
adottate.

Relazione impiantistica - Descrive i diversi impianti presenti nel progetto, motivando le soluzioni adottate;
individua e descrive il funzionamento complessivo della componente impiantistica e gli elementi
interrelazionali con le opere civili in relazione alla necessita di sicurezza, continuita di servizio, sostenibilita ed
efficienza energetica, nel loro funzionamento normale e anomalo e nel loro esercizio.

Affronta in particolare almeno gli aspetti trattati nel DIP al §. 4.4 e le soluzioni progettuali conseguentemente
adottate.

E richiesta al’Appaltatore la redazione di una relazione specialistica per ogni impianto progettato suddivisa
eventualmente in ulteriori paragrafi o relazioni autonome per singole tipologie di sotto-impianti. In
particolare:

1. Relazione impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento
Relazione impianti idrico-sanitari

Relazione impianti di smaltimento

Relazione impianti elettrici

Relazione impianti FER

Relazione impianti di sicurezza

N owv s w

Relazione antincendio
8. Relazione impianti rete dati, telefonia, video ecc.

Relazione sulle misure di sicurezza finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri -
Si rimanda all’elaborato di cui al § 8.3.1.8.

Si annoverano di seguito ulteriori relazioni che dovranno essere redatte dall’Appaltatore:

m) Relazione illuminotecnica - Con riferimento al § 4.2.3 del DIP descrive le soluzioni adottate nel progetto

illuminotecnico, riportandone le risultanze anche con I’ausilio di schede tecniche e descrittive degli apparecchi,
redatto nel rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per mantenere il confort visivo
derivante dall’illuminazione artificiale e naturale, dalle visuali di cui si pud godere e dall’'uso dei colori negli
ambienti interni.

Nel progetto illuminotecnico dovranno esser riportate le indicazioni precise sulla posizione degli apparecchi di
illuminazione e altezza di installazione e dare indicazione dei valori calcolati di illuminamento e degli
abbagliamenti, i dati relativi al controllo dell’inquinamento luminoso ed infine, dovranno esser indicate le
valutazioni economiche che tali scelte generano.

Relazione acustica - Con riferimento al § 4.2.4 del DIP, riporta gli esiti della verifica dei requisiti acustici passivi
ed una valutazione previsionale che tenga conto se un edificio rispetta o meno specifiche prestazioni di
isolamento dai rumori, in base ai limiti definiti dal DPCM 05/12/97 Determinazione dei requisiti acustici passivi
degli edifici e di quanto prescritto al § 2.4.11 “Prestazioni e comfort acustici” del decreto CAM trattato al § 4.1.1
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del DIP. In fase di verifica finale della conformita € prodotta anche una relazione di collaudo basata su misure
acustiche in opera eseguite da un tecnico competente in acustica secondo le norme tecniche vigenti.

o) Relazione sul verde - Con riferimento ai § 4.2.10 del DIP raccoglie le valutazioni vegetazionali sugli alberi e sulle
piante eventualmente presenti nel lotto al fine di determinarne I’eventuale propensione al cedimento
strutturale integrale o eventuali altre problematiche. La relazione descrive inoltre le soluzioni progettuali per
la realizzazione dell’intervento.

p) Relazione sull’accessibilita — Descrive le soluzioni progettuali in riferimento alla normativa sull’abbattimento
delle barriere architettoniche e all’inclusivita del progetto (Rif. § 4.2.6 del DIP)

8.3.1.3.  Relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico

Attivita = B.1 = Momento | T.7
Art. 9, Allegato 1.7 del D.Lgs. 36/2023

La relazione illustra gli esiti della procedura relativa alla verifica preventiva dell’interesse archeologico, come di
seguito descritta.

La verifica preventiva dell’interesse archeologico (VIARCH), ai sensi dell’art. 28 comma 4 del D. Lgs. 42/2004, serve
a valutare I'impatto della realizzazione di un’opera pubblica o di interesse pubblico rispetto alle esigenze di tutela
del patrimonio archeologico, riorientandone eventualmente le scelte progettuali ed esecutive.

Come meglio riportato e dettagliato al § 5.2.1.4 del DIP, la procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico
si applica a tutti i progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico disciplinati all’ art. 41 comma 4 del D. Lgs.
36/2023 e dall’allegato 1.8, qualora sulla base delle indagini possa presumersi un interesse archeologico nelle aree
oggetto di progettazione e/o per gli interventi che comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle
gia impegnate dai manufatti esistenti.

La relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico costituisce elaborato del PFTE ai sensi dell’art. 3
comma 7 lett. ¢) dell’ALL. 1.7 al Codice.

La prestazione in oggetto & eseguita dal professionista Archeologo individuato al punto n. 10 della Tab. 6 al § 7.
La suddetta procedura si puo articolare in fasi funzionali consequenziali, i cui esiti integrano il PFTE.

Si riportano, in sintesi, le varie fasi che compongono l'iter procedurale nella sua interezza anche se ogni fase
funzionale ¢ attivata in ragione dell’esito positivo della fase precedente:

Fase prodromica

Prima fase della procedura

Fasi successive della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico
Affidamento del cantiere di scavo

Fase conclusiva della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico

monwp

Relativamente all’intervento in oggetto & richiesto al professionista Archeologo che esegua la sola attivita
prodromica A fino all’avvenuto ottenimento del parere di verifica di assoggettabilita a VIARCH rimesso da parte del
Soprintendente in sede di Conferenza di Servizi.

Le eventuali successive attivita, qualora richieste dal Soprintendente, potranno integrare la prestazione in oggetto
esclusivamente nelle modalita definite dall’art. 120 del Codice.

La fase prodromica A costituisce la verifica di assoggettabilita a VIARCH e consiste delle seguenti attivita e
prestazioni:

e Analisi preliminare. Consiste nella definizione di un primo quadro conoscitivo in merito al contesto culturale
delle aree interessate dal progetto, funzionale all’individuazione delle aree pili idonee alla realizzabilita
dell’opera, sulle quali concentrare le successive attivita di studio e progettazione.

e Fase prodromica. Consiste nella raccolta sistematica di tutti gli elementi noti, che contribuiscono a costruire
un quadro conoscitivo esaustivo circa la consistenza del patrimonio archeologico nei siti prescelti dalle stazioni
appaltanti per la dislocazione di opere pubbliche o diinteresse pubblico, al fine di consentire al Ministero della
Cultura di valutare la compatibilita delle opere in progetto con la tutela dei contesti archeologici; tale fase
prevede leffettuazione di indagini di superficie (survey) volte all’'individuazione di tracce superficiali indice
della presenza di stratigrafie archeologiche sepolte.

e Raccolta dei dati. La registrazione delle presenze archeologiche individuate e/o documentate a seguito delle
indagini svolte durante la fase prodromica, eseguite nelle aree prescelte per la realizzazione dell’opera pubblica
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o di interesse pubblico, nonché nell’area vasta interferita dalle opere in progetto cosi come dettagliata dalla
normativa di settore, viene effettuata secondo gli standard descrittivi dell’lCCD, mediante I’applicativo
appositamente predisposto, costituito dal template GIS scaricabile, unitamente al relativo manuale di
compilazione, dal sito web dell’Istituto centrale per I'archeologia®.

e Conclusione della fase prodromica. La trasmissione alla soprintendenza della bozza di progetto o documento
di fattibilita, corredata di tutta la documentazione, conclude la fase prodromica della procedura di verifica
preventiva dell’interesse archeologico.

e Attivazione della procedura di verifica preventiva. Valutazione del rischio archeologico. In questa fase si
definisce, sulla base dell’analisi comparata dei dati raccolti, il grado di rischio archeologico determinato dalla
realizzazione dell’opera su una data porzione di territorio. Tale rischio & quantificato sulla base della probabilita
che nell’area interessata sia conservata una stratificazione archeologica, che pud essere danneggiata dalle
attivita previste in progetto. L’analisi e lo studio dei dati storico-archeologici e territoriali hanno come risultato
finale la redazione di una carta del rischio archeologico.

Le attivita richiesta all’Appaltatore € quindi di redigere una relazione descrittiva dettagliata corredata da immagini,
cartografie tecniche e tematiche sulle risultanze delle indagini condotte in cui vengono analizzati e valutati gli aspetti
legati alle evidenze archeologiche riscontrabili direttamente o ipotizzabili sulla base della conoscenza attuale e delle
indagini preliminari.

In tale documento saranno riportati, relativamente all'area interessata di studio, la raccolta dei dati d'archivio e
bibliografici, le ricognizioni di superficie, la lettura geomorfologica del territorio e la fotointerpretazione sulla base
dei vari passaggi effettuati nella fase prodromica sopra descritta.

Verra elaborata inoltre una specifica cartografia tematica estesa all’ambito territoriale di pertinenza con
approfondimento relativo all’area d’intervento, indicante i dati acquisiti nell’osservazione diretta e nelle indagini
inseriti nel pit ampio quadro della conoscenza con la redazione della “Carta potenziale archeologico integrata”.

Tale relazione raccoglie pertanto gli esiti della fase prodromica e riporta esplicitamente nelle conclusioni il livello
di rischio archeologico a cui il sito & assoggettato.

Anche nel caso in cui, in ragione di un rischio archeologico basso, molto basso o nullo, I’esito della verifica di
assoggettabilita sia quello di non ritenere che sussistano le condizioni per avviare la procedura di verifica preventiva
dell’interesse archeologico, il Soprintendente comunica I’esito della verifica di assoggettabilita in sede di conferenza
di servizi, con la formulazione di eventuali mirate prescrizioni, tra cui I’assistenza archeologica in corso d’opera nel
caso di aree con potenziale archeologico presunto ma non agevolmente delimitabile.

Qualora dalla valutazione di assoggettabilita alla verifica preventiva dell’interesse archeologico emerga I’esistenza
di un interesse archeologico, il Soprintendente procede ai sensi dell’allegato 1.8 del Codice, tenuto conto del
cronoprogramma dell’opera.

8.3.1.4. Relazione di sostenibilita dell’opera

Art. 11, Allegato 1.7 del D.Lgs. 36/2023

In riferimento al tema della sostenibilita ’Appaltatore sviluppa il progetto tenendo presente i requisiti definiti al
§ 4.1 del DIP oltreché quelli prescritti dal Codice.

La relazione di sostenibilita dell’opera, ai sensi dell’art. 11 dell’Allegato 1.7 del D.Igs. 36/2023, declinata nei contenuti in
ragione della specifica tipologia di intervento infrastrutturale, contiene, in linea generale e salva diversa motivata
determinazione del RUP:

a) la descrizione degli obiettivi primari dell’opera in termini di risultati per le comunita e i territori interessati,
attraverso la definizione dei benefici a lungo termine, come crescita, sviluppo e produttivita, che ne possono
realmente scaturire, minimizzando, al contempo, gli impatti negativi; 'individuazione dei principali portatori di
interessi e I'indicazione, ove pertinente, dei modelli e degli strumenti di coinvolgimento dei portatori d’interesse da
utilizzare nella fase di progettazione, autorizzazione e realizzazione dell’opera, in coerenza con le risultanze del
dibattito pubblico;

s http://www.ic_archeo.beniculturali.it
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b) la verifica degli eventuali contributi significativi ad almeno uno o pili dei seguenti obiettivi ambientali, come definiti
nell’ambito dei regolamenti (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020 e 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, tenendo in conto il ciclo di vita dell’opera:

1. mitigazione dei cambiamenti climatici;

2. adattamento ai cambiamenti climatici;

3. uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;
4. transizione verso un’economia circolare;

5. prevenzione e riduzione dell’inquinamento;

6. protezione e ripristino della biodiversita e degli ecosistemi;

¢) una stima della Carbon Footprint dell’opera in relazione al ciclo di vita e il contributo al raggiungimento degli
obiettivi climatici;

d) una stima della valutazione del ciclo di vita dell’opera in ottica di economia circolare, seguendo le metodologie e gli
standard internazionali (Life Cycle Assessment - LCA), con particolare riferimento alla definizione e all’utilizzo dei
materiali da costruzione ovvero dell’identificazione dei processi che favoriscono il riutilizzo di materia prima e
seconda riducendo gli impatti in termini di rifiuti generati;

e) Pandlisi del consumo complessivo di energia con lindicazione delle fonti per il soddisfacimento del bisogno
energetico, anche con riferimento a criteri di progettazione bioclimatica;

f) la definizione delle misure per ridurre le quantita degli approvvigionamenti esterni (riutilizzo interno all’opera) e
delle opzioni di modalita di trasporto pili sostenibili dei materiali verso/dal sito di produzione al cantiere;

g) una stima degli impatti socioeconomici dell’opera, con specifico riferimento alla promozione dell’inclusione sociale,
alla riduzione delle disuguaglianze e dei divari territoriali nonché al miglioramento della qualita della vita dei
cittadini;

h) Pindividuazione delle misure di tutela del lavoro dignitoso, in relazione all’intera filiera societaria dell’appalto
(subappalto); 'indicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore stipulati dalle associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente pit rappresentative sul piano nazionale di riferimento per le
lavorazioni dell’opera;

i) Putilizzo di soluzioni tecnologiche innovative, ivi incluse applicazioni di sensoristica per I'uso di sistemi predittivi
(struttura, geotecnica, idraulica, parametri ambientali).

8.3.1.4.1.  Relazione tecnica di applicazione CAM
Par. 1.3.3 del D.M. CAM Edilizia 02/08/2022

Partendo dal presupposto che le stazioni appaltanti hanno I’obiettivo di applicare sempre e nella misura maggiore
possibile i CAM, la verifica di applicazione dei criteri contenuti nel D.M. CAM Edilizia del 02/08/2022 avviene tramite
la redazione da parte del progettista della Relazione tecnica di applicazione CAM che illustra in che modo il progetto
ha tenuto conto di ogni singolo criterio definendo per ciascuno di essi criteri di utilizzo e criteri verifica.

Nella Relazione tecnica di applicazione CAM (correlata a specifici elaborati) il progettista indica, per ogni criterio, le
scelte progettuali inerenti le modalita di applicazione, integrazione di materiali, componenti e tecnologie adottati,
I’elenco degli elaborati grafici, schemi, tabelle di calcolo, elenchi ecc. nei quali sia evidenziato lo stato ante operam, gli
interventi previsti, i conseguenti risultati raggiungibili e lo stato post operam che evidenzi il rispetto dei criteri contenuti
nel D.M. CAM Edilizia del 02/08/2022.

Nella relazione CAM il progettista da evidenza anche delle modalita di contestualizzazione delle specifiche tecniche alla
tipologia di opere oggetto dell’affidamento. Inoltre, il progettista, da evidenza dei motivi di carattere tecnico che
hanno portato all’eventuale applicazione parziale o mancata applicazione dei criteri obbligatori. Cid puo avvenire, ad
esempio, per i seguenti motivi:

1. prodotto da costruzione o impianto non previsto dal progetto;

2. particolari condizioni del sito che impediscono la piena applicazione di uno o pit specifiche tecniche, ad esempio
una ridotta superficie di intervento in aree urbane consolidate che ostacola la piena osservanza della percentuale
disuolo permeabile o impossibilita di modifica delle facciate di edifici esistenti per garantire la prestazione richiesta
sullilluminazione naturale.
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3. particolari destinazioni d’uso ad utilizzo saltuario, quali locali tecnici o di servizio magazzini, strutture ricettive a
bassa frequentazione, per le quali non sono congruenti le specifiche relative alla qualita ambientale interna e alla
prestazione energetica.

In tali casi é fornita, nella Relazione tecnica CAM, dettagliata descrizione del contesto progettuale e delle motivazioni
tecniche per la parziale o mancata applicazione del o dei criteri contenuti nel D.M. CAM Edilizia.

Il progettista indica, gia a partire dal progetto di fattibilita tecnico-economica, i requisiti dei prodotti da costruzione in
conformita alle specifiche tecniche contenute nel D.M. CAM Edilizia e indica, inoltre, i mezzi di prova che "appaltatore
dei lavori dovra presentare alla direzione lavori.

A tal proposito per agevolare I'attivita di verifica di conformita ai criteri ambientali per ognuno di essi & riportata una
“verifica”, i cui contenuti sono parte anche della Relazione CAM di cui sopra, che descrive le informazioni, i metodi e la
documentazione necessaria per accertarne la conformita. Tale verifica, inerente a ciascun criterio ambientale, é svolta
esclusivamente se lo specifico criterio & applicabile alla tipologia sia di opere sia di prestazioni (progettazione, direzione
ed esecuzione dei lavori) oggetto dell’incarico ovvero della procedura di affidamento. Le metodologie di verifica sono
descritte al par. 1.3.4 del DM.

8.3.1.4.2.  Relazione sugli obbiettivi ESG_AdD

Conriferimento ai §§ 3.2.1.2 e 4.1.2 del DIP e alla tabella in esso contenuta, il progettista, in analogia a quanto previsto
per "applicazione dei criteri CAM, nella Relazione sugli obbiettivi ESG_AdD (correlata a specifici elaborati) indica, per
ogni requisito, le scelte progettuali effettuate specificando i parametri di valutazione e le tipologie di analisi, le
modalita di applicazione, integrazione di materiali, componenti e tecnologie adottati, I’elenco degli elaborati grafici,
gli schemi, le tabelle di calcolo, gli elenchi ecc. evidenziando lo stato ante operam con gli interventi previsti e i relativi
risultati raggiungibili e lo stato post operam con la verifica dimostrativa del rispetto del requisito.

Nella relazione ESG il progettista da inoltre evidenza dei motivi di carattere tecnico che hanno portato all’eventuale
applicazione parziale o mancata applicazione dei requisiti fissati dall’Agenzia del Demanio.

Nell’applicazione degli obiettivi ESG_AdD il progettista dovra sempre e comunque tenere in considerazione le
norme ed i regolamenti tecnici nazionali, regionali o comunali, ed eventualmente allineare il livello prestazionale a
quello piu restrittivo.

8.3.1.5.  Elaborati grafici

Art. 12, Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023

Gli elaborati grafici del progetto di fattibilita, redatti in scala e debitamente quotati, tenendo conto della necessita
di includere le eventuali misure e interventi di mitigazione e di compensazione ambientale con la stima dei relativi
costi, salva diversa motivata determinazione dell’amministrazione, sono costituiti come indicato ai commi 3 dell’art.
12 dell’Allegato 1.7 del D.Lgs. 36/2023.

Essendo il progetto trattato con metodi di gestione informativa (BIM), gli elaborati dovranno essere univocamente
estratti dai modelli informativi digitali disciplinari e aggregati.

La Stazione Appaltante o I’ente concedente, qualora non ritenga pertinente, in relazione alla dimensione, alla
categoria e alla tipologia dell’intervento, la predisposizione di uno o pil elaborati grafici tra quelli elencati opera
motivatamente le necessarie differenziazioni e riduzioni o integrazioni dell’elenco stesso, definendo la
composizione specifica degli elaborati del progetto di fattibilita per singolo intervento.

Gli elaborati richiesti all’Appaltatore sono:

a) stralcio documentale degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, nonché
degli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti, sui quali sono indicate la localizzazione dell’intervento da
realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate; tali elementi sono altresi riportati in una corografia in scala
adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali, con la perimetrazione
dell’intervento;

b) planimetrie con le indicazioni delle curve dilivello in scala adeguata, sulle quali sono riportati separatamente le opere
eilavori darealizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali esaminate;

¢) elaboratirelativi alle indagini e studi preliminari, in scala adeguata alle dimensioni dell’opera in progettazione:
1. planimetria con ubicazione delle indagini eseguite;
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2. carte geologica, geomorfologica e idrogeologica, con la localizzazione dell’intervento, estese a un ambito
territoriale significativo;

3. sezioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche, con localizzazione dell’intervento, illustranti gli assetti
lito strutturali, geomorfologici e idrogeologici;

carta del reticolo idrografico;

carta della potenzialita archeologica;

carta dei vincoli ordinati e sovraordinati, in scala adeguata e con la localizzazione dell’intervento;
carta di microzonazione sismica, ove disponibile, in scala adeguata, estesa a un ambito significativo;

planimetria delle interferenze;

© ® N oW A

planimetrie catastali;

10. planimetria ubicativa dei siti di cave attive, degli impianti di recupero, dei siti di deposito temporaneo e delle
discariche autorizzate e in esercizio da utilizzare per il conferimento dei rifiuti derivanti dalla realizzazione
dell’intervento;

d) schemi grdfici e sezioni tipo nel numero, nell’articolazione e nelle scale necessarie a permettere I'individuazione di
massima di tutte le caratteristiche geometrico spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere da
realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare.

Gli elaborati grafici descrivono le principali caratteristiche dell’intervento da realizzare. Essi sono redatti nelle
opportune scale in relazione al tipo di opera o di lavoro da realizzare, ad un livello di definizione tale che nella
successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.

L’ipotesi progettuale sviluppata per I'intero complesso edilizio dovra essere rappresentata mediante schemi
grafici, planimetrie generali, piante dei vari livelli e sezioni.

Ogni elaborato dovra contenere, a margine, una Key-plan che consenta di individuare agevolmente e
rapidamente I'oggetto/fabbricato/porzione di edificio analizzato nell’elaborato stesso.

Gli elaborati grafici sopra elencati comprendono, salva diversa determinazione del responsabile del
procedimento:

1. rilievo topografico del lotto e dei sottoservizi. L’Appaltatore dovra svolgere un servizio di rilievo globale
sull’area di intervento, rilevando, dove presenti, gli spigoli dei fabbricati esistenti, in modo da ottenere il
giusto inquadramento del lotto e acquisire piena conoscenza dello stato di fatto.

Il rilievo € composto almeno da:

a) rilievo fotografico costituito da fotografie identificate e catalogate in modo univoco e accompagnate
da una opportuna base grafica nella quale siano riportati i punti di scatto ed i coni ottici di ripresa,
assieme all’identificativo della foto (e del suo file di riferimento) e della data.

b) rilievo topogrdfico, costituito almeno da:

» verifica della reale corrispondenza dell’estensione e dei confini del lotto con la cartografia
catastale (estratto di mappa);

= rilievo topografico plano-altimetrico con strumentazione idonea (Stazione Totale e/o GPS efo
drone, UAV, APR), mediante aggancio alla rete dei punti fiduciali e/o trigonometrici, ove
necessario, cosi come previsto dalla normativa vigente, costituito al meno da:

- planimetria generale quotata del lotto con sagoma del fabbricato nel lotto (devono essere
indicate anche la quota diingresso al lotto e al fabbricato esistente) e con i punti battuti;

- planimetria d'insieme dello stato di fatto in scala opportuna (non inferiore a 1:500), con
indicazione delle strade, della posizione, sagome e distacchi delle eventuali costruzioni
limitrofe e delle eventuali alberature esistenti con la specificazione delle varie essenze;

- almeno n. 4 sezioni dello stato di fatto in scala opportuna (non inferiore a 1:500), 2 per ogni
direzione principale, con indicazione delle strade, della posizione, sagome e distacchi delle
eventuali costruzioni limitrofe e delle eventuali alberature esistenti con la specificazione
delle varie essenze.

c) rilievo sottoservizi e interferenze - costituito da elaborati grafici, da rappresentare in scala adeguata
(non inferiore a 1:500), dei sottoservizi e delle eventuali strutture interrate, delle reti elettriche, direti
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acquedottistiche, delle fognature, delle reti telefoniche, delle reti gas, di cavidotti e cisterne e di
qualsiasi altra interferenza esistente il tutto, come visto al punto 8.2.2 del presente CTP, incrociando
e verificando la documentazione dei sottoservizi acquisita presso gli Enti Gestori.

2. planimetria in scala non inferiore a 1:500 con I'ubicazione delle indagini geologiche; planimetria in scala non
inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento, con indicazione delle indagini geotecniche e
sezioni, nella stessa scala, che riportano il modello geotecnico del sottosuolo;

3. planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento, corredata da due o piu
sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi dell’intervento, anche in relazione al terreno, alle strade ed
agli edifici circostanti, prima e dopo la realizzazione, nella quale risultino precisati la superficie coperta di tutti
i corpi di fabbrica. Tutte le quote altimetriche relative sia al piano di campagna originario sia alla sistemazione
del terreno dopo la realizzazione dell’intervento, sono riferite ad un caposaldo fisso. La planimetria riporta la
sistemazione degli spazi esterni indicando le recinzioni, le essenze arboree da porre a dimora e le eventuali
superfici da destinare a parcheggio; & altresi integrata da una tabella riassuntiva di tutti gli elementi
geometrici del progetto: superficie dell'area, volume dell'edificio, superficie coperta totale e dei singoli piani

e ogni altro utile elemento;

4. le piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque
non inferiore a 1:100 con l'indicazione delle destinazioni d'uso, delle quote planimetriche e altimetriche e delle
strutture portanti. Le quote altimetriche sono riferite al caposaldo di cui alla lettera d) ed in tutte le piante
sono indicate le linee di sezione di cui alla lettera f);

5. un numero adeguato di sezioni, trasversali e longitudinali nella scala prescritta da regolamenti edilizi o da
normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100, con la misura delle altezze nette dei singoli piani, dello
spessore dei solai e della altezza totale dell'edificio. In tali sezioni & altresi indicato I'andamento del terreno
prima e dopo la realizzazione dell’intervento, lungo le sezioni stesse, fino al confine ed alle eventuali strade
limitrofe. Tutte le quote altimetriche sono riferite allo stesso caposaldo di cui alla lettera d);

6. tuttiiprospetti, a semplice contorno, nella scala prescritta da normative specifiche e comunque noninferiore
a 1:100 completi di riferimento alle altezze e ai distacchi degli edifici circostanti, alle quote del terreno e alle
sue eventuali modifiche. Se I'edificio & adiacente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti comprendono
anche quelli schematici delle facciate adiacenti;

7. elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 atti

ad illustrare il progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali, in particolare per quanto riguarda le
fondazioni;

8. schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti, sia interni che esterni;

9. planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:100, in cui sono riportati i tracciati principali delle reti
impiantistiche esterne e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con I'indicazione del rispetto delle
vigenti norme in materia di sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo.

10. particolari in scala 1:10/1:20 delle forometrie tipiche, verticali e orizzontali, di attraversamento impiantistico,
con dimensionamento dei fasci di cavi e tubazioni ivi presenti comprensivi delle coibentazioni;

11. piante in scala 1:50 dei locali tecnici con inserimento delle macchine termiche nelle loro dimensioni reali e
delle relative tubazioni;

12. elaborati grafici di dettaglio delle schermature previste per gli eventuali impianti in copertura;
13. abaco degli infissi;

14. abaco delle finiture interne ed esterne;

15. planimetrie in scala 1:100 con la zonizzazione dei pavimenti, dei rivestimenti e dei controsoffitti.

16. per la rappresentazione fotorealistica dell’intervento I’Appaltatore dovra produrre un adeguato numero di

rendering materici e tridimensionali, anche eventualmente mediante sequenze animate, a volo d’uccello e
ad altezza d’'uomo, dell’intero compendio e degli spazi interni oggetto di progettazione, tale da permettere
una completa analisi delle scelte operate e anche il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte della
competente Soprintendenza.

In via indicativa, da confermare nell’elenco elaborati individuato nel PGS di cui al § 8.1.1 previo confronto tra
le parti, si intende per numero adeguato almeno:

a. 2viste avolo d’uccello dell’intero complesso;
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b. 2 o piu viste ad altezza uomo dalla strada principale e dalla strada retrostante, in modo che la nuova
costruzione sia contestualizzata nell’area urbana di riferimento, studiando in maniera adeguata viste
e scorci;

c. 3viste interne delle soluzioni progettuali piu significative.

17. piano degli scavi contenente almeno I’analisi del contesto e delle strutture adiacenti o limitrofe, la descrizione
e caratteristiche del terreno e dell’area circostante, il programma dello scavo, il progetto e verifica delle opere
provvisionali, la modalita di allontanamento dei materiali, la modalita di abbattimento polveri.

| valori minimi delle scale contenuti nel soprastante elenco possono essere variati su indicazione del responsabile
del procedimento.

Le planimetrie e gli elaborati grafici riportano altresi le indicazioni relative alla suddivisione dell’intervento in lotti
funzionali e fruibili, ove prevista.

Sulla base di tutti gli elaborati grafici & predisposta una stima che consenta la quantificazione complessiva dei costi delle
opere in progetto, ai fini del calcolo della spesa.

Il progetto di fattibilita tecnica ed economica specifica gli elaborati e le relative scale da adottare in sede di progetto
esecutivo, ferme restando le scale minime, laddove previste, che possono essere variate soltanto su indicazione della
Stazione Appaltante.

8.3.1.6. Relazione specialistica sulla modellazione informativa

Art. 13, Allegato 1.7 del D.Lgs. 36/2023
Art. 1comma 10 lett. ¢) ed e) dell’Allegato 1.9 al D.Lgs. 36/2023

Tale documento integra e approfondisce il capitolato informativo e regola i processi digitali, la modellazione informativa
digitale, le scelte tecnologiche e gestionali anche in materia di Ambiente di Condivisione dei Dati, per le successive fasi
del processo, sia in ambito progettuale che realizzativo, in un’ottica di finale gestione digitale degli aspetti manutentivi.

A completamento di quanto contenuto nella documentazione sopra elencata, considerato che la S.A. utilizza per il
progetto in questione la modellazione informativa digitale, ai sensi dall’articolo 43 del D.Igs. 36/2023, si allegano al
presente documento i Capitolati Informativi (Specifiche metodologiche del processo BIM - BIMSM), che descrivono
i contenuti minimi delle specifiche informative richieste per la realizzazione dell’elaborazione dell’oGl e del
successivo pGl.

Per una completa e dettagliata descrizione dei contenuti e dei modelli si rimanda al § 4.6. del DIP e agli allegati forniti
dalla S.A.

8.3.1.7.  Disciplinare descrittivo e prestazionale
Art. 14, Allegato 1.7 del D.Lgs. 36/2023

Il disciplinare descrittivo e prestazionale contiene:

a) l'indicazione delle necessita funzionali poste a base dell’intervento, dei requisiti e delle specifiche prestazioni che
devono essere soddisfatti attraverso la realizzazione dell’intervento, in modo che esso risponda alle esigenze della
Stazione Appaltante o dell’ente concedente e degli utilizzatori, nel rispetto delle risorse finanziarie stanziate;

b) la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere specializzate comprese nell’intervento con i relativi
importi, ove applicabile.

Il disciplinare descrittivo e prestazionale precisa, sulla base delle specifiche tecniche, tutti i contenuti prestazionali
tecnici degli elementi previsti nel progetto. Il disciplinare contiene, inoltre, la descrizione, anche sotto il profilo
estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni dell’intervento, dei materiali e di componenti
previsti nel progetto.
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8.3.1.8.  Piano di sicurezza e coordinamento del PFTE

Attivita B.3 Momento T.7
Art. 15, Allegato 1.7 del D.Lgs. 36/2023
Art. 89 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 81/2008

Il PFTE contiene le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la
stesura dei piani di sicurezza con i seguenti contenuti minimi:

a) identificazione e descrizione dell'opera, esplicitata con:
1. lalocalizzazione del cantiere e la descrizione del contesto in cui é prevista I'area di cantiere;
2. una descrizione sintetica dell'opera, con riferimento alle scelte progettuali effettuate;

b) relazione sintetica concernente l'individuazione, I’andlisi e la valutazione degli effettivi rischi naturali e antropici,
con riferimento all’area e all’organizzazione dello specifico cantiere, nonché alle lavorazioni interferenti, ivi
compresi i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi, nei cantieri interessati da attivita
di scavo, nonché dall’esecuzione della bonifica degli ordigni bellici ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, ove
valutata necessaria;

c) scelte progettuali e organizzative, procedure e misure preventive e protettive, in riferimento all’area di cantiere,
all’organizzazione del cantiere e alle lavorazioni;

d) stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione all’opera da realizzare, sulla base degli elementi
di cui alle lettere da a) a c) del presente comma, e del punto 4 dell’allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, secondo le modalita del calcolo sommario di cui all’art. 16 dell’Allegato I.7 del Codice.

L’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) prevede I’espletamento di tutte le attivita
e le responsabilita definite ed attribuite dal D.Igs. 81/2008 s.m.i. alla figura propriamente detta, con particolare
riguardo alla verifica sull’applicazione delle condizioni di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri, al fine di
ridurre i rischi di incidente, all’accertamento dell'idoneita dei piani operativi di sicurezza e alla garanzia
dell'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, nonché al raccordo delle informazioni
e delle reciproche attivita delle imprese.

[l coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, cosi come definito all’art. 89 comma 1 lettera e) del D.Lgs.
81/2008 (anche coordinatore per la progettazione), ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 81/2008, deve possedere i requisiti
di cui all’art. 98 del D.Igs. 81/2008.

Si precisa che, ai sensi del punto 4 dell’Allegato XV del D.Igs. n. 81/2008, i costi della sicurezza da stimare nel PSC -
con grado di accuratezza definito in relazione al grado di approfondimento proprio del livello progettuale - dovranno
comprendere almeno:

e icostidegliapprestamenti previsti nel PSC (ponteggi, baraccamenti, ecc.); le voci vanno calcolate considerando
il costo di utilizzo per la durata prevista, comprendendo, pertanto, anche:
- laposain opera ed il successivo smontaggio;
- I'eventuale manutenzione e I'ammortamento.

e icostidelle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel
PSC per lavorazioni interferenti;

e i costi degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli
impianti di evacuazione fumij

e icosti dei mezzi e servizi di protezione collettiva e individuale;
e icostiperlo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni interferenti.

La stima dei costi della sicurezza dovra essere congrua, analitica per voci singole, a corpo e/o a misura e dovra essere
riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezzari o listini ufficiali vigenti nella Regione
Toscana. Nel caso di voci specifiche non presenti sui prezzari si fara riferimento ad analisi costi complete e desunte
da indagini di mercato. Occorre in sostanza seguire le medesime regole descritte in dettaglio al successivo § 8.3.1.8.
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Infine, con riferimento all’applicazione della metodologia BIM, il CSP nello svolgimento delle proprie attivita deve
far riferimento al contenuto del Capitolato Informativo “BIMSM Specifica Metodologica CSP”, alle Linee Guida per
la produzione informativa “BIMMS - Method Statement” allegati al presente CTP.

8.3.1.9. Calcolo sommario dei lavori

Art. 16, Allegato 1.7 del D.Lgs. 36/2023

Il calcolo dei lavori viene redatto sulla base di un computo metrico estimativo utilizzando i prezzari di cui all’articolo
41, comma 13, del Codice e applicando alle quantita delle lavorazioni i prezzi unitari riportati nell’elaborato elenco
dei prezzi unitari compilato ai sensi dell’art. 31 dell’allegato 1.7 del D.Igs. 36/2023.

Tali prezzi sono dedotti dal Prezzario Regionale vigente nella provincia di riferimento o, in mancanza della
corrispondente voce, da prezzari di regioni limitrofe, o da altri listini ufficiali vigenti dell’area interessata,
previamente proposti alla Stazione Appaltante e da questa approvati.

Per eventuali voci mancanti il prezzo viene determinato mediante analisi'®:

a) applicando alle quantita di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantita
unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali ovvero, in difetto, dai prezzi correnti
di mercato;

b) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il tredici e diciassette per cento, a seconda della
importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori, per spese generali;

¢) aggiungendo infine una percentuale del dieci per cento per utile dell'esecutore.

Non potranno essere utilizzate nuove voci di elenco prezzi che impongano lutilizzo di uno specifico prodotto
(marca e modello) se in commercio ne esistono altri equivalenti.

Per spese generali comprese nel prezzo deilavori e percio a carico dell'esecutore, si intendono:
a) le spese di contratto e accessorie e I'imposta di registro;

b) gli onerifinanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove
prevista, e le polizze assicurative;

¢) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’appaltatore;
d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;

e) le spese per I'impianto, la manutenzione, I'illuminazione e la dismissione finale del cantiere, ivi inclusi i costi per
Putilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla
sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;

f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera franco cantiere;
g) lespese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla completa e perfetta esecuzione dei lavori;

h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata
richiesta del direttore dei lavori o del RUP o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui viene effettuata la consegna
dei lavori fino all’emissione del certificato di collaudo o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

i) le spese per le vie di accesso al cantiere, I'installazione e 'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d’opera di
cantiere;

j) le spese per idoneilocali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per I'ufficio di direzione lavori;

k) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per
depositi o estrazioni di materiali;

I) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo o
all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

m) le spese di adeguamento del cantiere, le misure per la gestione del rischio aziendale, nonché gli ulteriori oneri
aziendali in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, da indicarsi in attuazione delle previsioni di cui
all’articolo 108, comma 9 del codice, ai fini di quanto previsto dall’articolo 110 del codice;

16 Per i procedimenti di redazione e calcolo dei nuovi prezzi si faccia espresso riferimento al § 11 - Nota metodologica del Prezzario
Regionale Toscana vigente e all’art.5 dell’Allegato 1.14 del D.Lgs. 36/2023.
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n) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale d’appalto.

L’elaborazione del computo metrico dell’intervento deve essere effettuata attraverso programmi di gestione
informatizzata.

A titolo di esempio non esaustivo si riporta un elenco delle categorie/gruppi minimi in cui suddividere le voci di
computo metrico:

1. demolizioni e rimozioni;

2. scavi e rinterri;

3. diaframmi/paratie e tiranti;

4. strutturein c.a;

5. strutture in c.a.p.;

6. strutture in acciaio;

7. strutture in legno lamellare;

8. tamponamenti esterni;

9. massetti;

10. impermeabilizzazioni;

11. isolamenti;

12. intonaci, rasature e tinteggiature;
13. controsoffitti;

14. cartongessi;

15. pareti mobili;

16. pavimenti;

17. pavimenti sopraelevati;

18. rivestimenti;

19. lattonerie;

20. facciate continue e serramenti esterni
21. porte interne;

22. opere in ferro;

23. opere in marmo;

24. impianto di riscaldamento;

25. impianto di condizionamento;
26. impianti speciali, dati, allarme, videosorveglianza, TV, telefonico, etc.;
27. impianto elettrico;

28. impianto idrico/sanitario;

29. impianto ascensore;

30. impianto antincendio di rilevazione, allarme e spegnimento;
31. impianto fognario;

32. impianto gas.

Le varie voci di lavoro del computo metrico estimativo vanno aggregate secondo le rispettive categorie di
appartenenza, generali e specializzate (OG - 0S), allo scopo di rilevare i rispettivi importi, in relazione ai quali
individuare la categoria prevalente e le categorie scorporabili.

In ogni caso, prima di procedere nella redazione del documento, la struttura del computo dovra essere
preventivamente proposta alla Stazione Appaltante e da questo approvata.

La Stazione Appaltane potra richiedere dei computi metrici separati in relazione ad eventuali esigenze che
dovessero emergere durante lo svolgimento delle attivita.
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8.3.1.10. Quadro economico dell'intervento
Art. 5 e 17, Allegato 1.7 del D.Lgs. 36/2023

Il quadro economico, articolato sulla base di quanto indicato all’art. 5 dell’Allegato 1.7 al Codice, comprende, oltre
allimporto per lavori determinato nel calcolo sommario i costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

La definizione complessiva del quadro economico, articolato secondo quanto previsto all’articolo 5 all’art. 5
dell’Allegato 1.7 al Codice, € di competenza della SA salvo per le voci di costo direttamente derivabili dall’attivita
progettuale dell’Appaltatore cosi come definite nel presente CTP.

Atitolo di esempio, non esaustivo, compete al progettista la quantificazione dei costi perilavori — comunque entro
I'importo calcolato in via presuntiva dalla SA - e dei costi della sicurezza o di altri costi direttamente riferibili
all’appalto come gli allacciamenti. Non dipendono dal progettista incaricato invece, ma dalla SA, la quantificazione
di tutte le altre voci di costo del QE afferenti all'intero intervento sul quale egli non ha diretta competenza in
funzione dell’incarico oggetto della presente procedura.

8.3.1.11.  Cronoprogramma
Art. 18, Allegato 1.7 del D.Lgs. 36/2023

In coerenza con quanto previsto nel documento di indirizzo alla progettazione, il cronoprogramma rappresenta,
mediante diagramma lineare, lo sviluppo temporale della attivita di progettazione, di affidamento e di esecuzione dei
lavori (suddivisi per macrocategorie). Per ciascuna di tali attivita, il cronoprogramma indica i tempi massimi previsti per
lo svolgimento.

E facolta della stazione appaltante richiedere, all'interno dell’eventuale capitolato informativo, la modellazione
informativa digitale c.d. “4D” e “5D”, che tiene in conto gli aspetti cronologici e quelli relativi alla contabilizzazione dei
lavori, in coerenza con quanto previsto dall'allegato I1.14 al D.Igs. 36/2023.

Il cronoprogramma & composto da un diagramma che rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni
gestibili autonomamente, nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dei costi.

Il cronoprogramma & redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso,
I'importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna, nonché per verificare
in fase esecutiva il rispetto delle tempistiche e dell’landamento dei lavori.

Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale
sfavorevole.

8.3.1.12.  Piano preliminare di manutenzione dell’opera e delle sue parti
Art. 19, Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023

Il piano preliminare di manutenzione prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali
effettivamente realizzati, I’attivita di manutenzione dell’intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalita, le
caratteristiche di qualita, I’efficienza ed il valore economico.

Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla specificita dell'intervento,
ed é costituito dai seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione del responsabile del procedimento:

a) ilmanuale d'uso;
b) il manuale di manutenzione;
¢) il programma di manutenzione.

Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti significative del bene, ed in particolare degli impianti tecnologici. Il
manuale contiene I'insieme delle informazioni atte a permettere all’utente di conoscere le modalita per la migliore
utilizzazione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto pit possibile i danni derivanti da
un’utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono
conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare
interventi specialistici.
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I manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:
a) la collocazione nell’intervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
¢) la descrizione;
d) le modalita di uso corretto.

Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene ed in particolare degli
impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unita tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei
componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di
assistenza o di servizio.

I manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:
a) la collocazione nell’intervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
¢) la descrizione delle risorse necessarie per I'intervento manutentivo;
d) illivello minimo delle prestazioni;
e) le anomalie riscontrabili;
f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;

g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.

Il programma di manutenzione si realizza, a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una
corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni.

Esso si articola in tre sottoprogrammi:

a) ilsottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe direquisito, le prestazioni fornite dal
bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;

b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove necessario, anche
quelle geodetiche, topografiche e fotogrammetriche, al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e
quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni
aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di normg;

¢) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di
manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene.

L’applicazione della metodologia BIM al piano delle manutenzioni consente di:
e garantire una gestione efficace e tempestiva delle attivita di manutenzione;
¢ definire in tempo reale gli impegni manutentivi delle diverse ipotesi progettuali;

e coadiuvareiprogettisti nelle scelte progettuali alla ricerca delle migliori performance di manutenzione quando
la costruzione sara realizzata;

e verificareil rispetto dei livelli prestazionali ambientali dichiarati in fase di gara e inseriti tra le specifiche tecniche
e le clausole contrattuali dell’appalto dell’opera pubblica.

Per quanto applicabile sul tema si faccia riferimento ai documenti BIMMS e BIMSM allegati al presente capitolato.

8.3.2. Consegna elaborati del PFTE

Fase B Momento T.8

Come riportato ai § 4.6.2. del DIP e § 12 del CTP, tutta la documentazione (modello BIM, relazioni, grafici, doc.
fotografica, risultanze indagini, prove in sito ecc.) descritta ai capitoli precedenti del presente capitolato, dovra
essere nominata, organizzata e consegnata alla Stazione Appaltante con le modalita indicate nella “BIMSM -
SPECIFICA METODOLOGICA“ e nella “BIMMS - METHOD STATEMET PROCESS” (cioé sul portale upDATe messo a
disposizione dalla SA) entro il termine perentorio di 110 giorni naturali e consecutivi relativo ai momenti T.6 e T.7 a
decorrere dalla sottoscrizione del verbale di avvio delle attivita A.2.1, A.2.2, B1, B2, B3 (momento T.5).
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Il mancato rispetto dei termini comportera ’applicazione delle penali contrattuali.

Ai fini del rispetto del termine di consegna fa fede la data ultima di completo caricamento di tutti gli elaborati
componenti il progetto sul portale upDATe.

Tutti gli elaborati del PFTE dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell’Appaltatore,
dal Professionista incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche (figura n. 1 della Tab. 6 del § 7) e dai
Professionisti nominalmente incaricati delle singole prestazioni per gli elaborati di loro specifica competenza.

Per quanto riguarda tutte le risultanze delle indagini, verifiche e prove in situ dovranno essere forniti alla SA gli
elaborati originali firmati digitalmente dai legali rappresentanti degli enti e/o laboratori certificatori e dai relativi
professionisti/tecnici redattori degli elaborati stessi, controfirmati anche dal legale rappresentante dell’Appaltatore.

Si chiede inoltre di consegnare 2 copie digitali di tutti gli elaborati componenti il PFTE direttamente al RUP (in
modalita di condivisione sicura per PEC, cloud, memoria di massa portatile o altra metodologia da concordare
preventivamente), 1 in formato PDF non editabile con firma digitale, 1 in solo formato PDF non editabile.

8.3.3. Verifica preventiva del PFTE - 1° STEP
Fase ' B Momento T.9

Per le modalita di esecuzione della verifica e I’articolazione delle relative tempistiche si rimanda al § 5.2.4 del DIP.

La verifica del progetto sara svolta in progress cioé contemporaneamente ed in parallelo alla progettazione al fine
di consentire una conoscenza graduale delle scelte operate dai progettisti e raggiungere un adeguato livello di
completezza del progetto, rendendo pit rapidi ed efficaci i controlli e favorendo cosi I’abbattimento dei tempi
complessivi dell’attivita.

Peril corretto e fluido svolgimento della verifica in progress, € indispensabile che I’Appaltatore favorisca quanto piu
possibile tale attivita, mettendosi a disposizione sia del RUP/DEC che del Verificatore per coordinarsi con essi in
la risoluzione risulta pit agevole ed immediata ed evitare la riproposizione di errori per le parti di progetto ancora
da sviluppare riducendo pertanto il numero e I’entita delle integrazioni/rielaborazioni progettuali in sede di verifica
finale.

Proprio per tale motivo é richiesto, nel PGS di cui al § 8.1.1.5, il Documento di Project Monitoring che definisce tutti
gliadempimentiin capo all’Appaltatore per la verifica e il monitoraggio del progetto nel corso del suo svolgimento.

Giova ricordare che ai sensi del comma 3 dell’art. 42 del D. Lgs. 36/2023 “la verifica accerta la conformita del progetto
alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell’avvio della fase di affidamento
e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche,
nonché di denuncia dei lavori all’ufficio del genio civile. | progetti, corredati della attestazione dell’avvenuta positiva
verifica, sono depositati con modalita telematica interoperabile presso I’Archivio informatico nazionale delle opere
pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (AINOP)” unitamente al Certificato di conformita alle NTC
2018, secondo format fornito dall’Agenzia, redatto e sottoscritto dal Verificatore incaricato della verifica per la parte
strutturale.

In questa fase finale della verifica in progress del PFTE & obbligo dell’Appaltatore prendere parte al contraddittorio
dando tempestivo riscontro ai rilievi del verificatore e, eventualmente per il tramite del RUP/DEC, dirimere i rilievi
e/o proporre opportune azioni correttive.

Il contradditorio si svolgera nelle forme e nel numero di sedute necessarie a dirimere le questioni eventualmente
sorte dalla verifica.

Lo svolgimento dell'attivita di verifica deve essere sempre documentato attraverso la redazione di appositi verbali,
in contraddittorio con I’Appaltatore e rapporti del soggetto preposto alla verifica.

Al di fuori del contradditorio, non & previsto che vi siano interlocuzioni tra Appaltatore e Verificatore se non per
motivate circostanze e comunque sempre per il tramite formale del RUP.
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8.3.4. Eventuale adeguamento del progetto
Fase B  Momento T.10

Le non conformita/osservazioni ancora presenti ad esito del contradditorio, comportano I'obbligo da parte
dell’Appaltatore di adeguare il progetto alle prescrizioni di verifica.

Le modifiche e le integrazionirichieste in sede di verifica del progetto, sia qualitative che quantitative con particolare
riferimento alla possibile variazione in difetto o in aumento dell’importo lavori complessivo del progetto, non
costituiscono varianti allo stesso né varianti al servizio di progettazione.

I RUP/DEC, in caso di necessari adeguamenti al progetto, assegna un termine perentorio per modificare gli elaborati
e ricondurli a conformita. Il numero di giorni assegnato sara commisurato all’entita delle modifiche da apportare e
non potra essere superiore a 10 giorni naturali e consecutivi.

Qualora dalla verifica degli elaborati si evidenzino ancora sostanziali carenze, ferma I’applicazione delle penali
secondo quanto previsto al relativo paragrafo, verra assegnato eccezionalmente un nuovo termine per adeguare
gli elaborati, non superiore a 5 giorni naturali e consecutivi, oltre il quale, se gli elaborati risultassero ancora non
correttamente adeguati, si potra dar luogo alla risoluzione contrattuale per carenze progettuali e per mancato
adempimento degli obblighi contrattuali, previa contestazione da parte del RUP, secondo le modalita previste nel
Contratto.

8.3.5. Conferenza dei Servizi
Fase = B Momento @ T.11

Con riferimento al § 5.2.5 del DIP, il PFTE verra sottoposto ad iter di autorizzazione mediante Conferenza dei Servizi.

In merito a tale attivita, Appaltatore ha I’obbligo, qualora ve ne fosse necessita, di coadiuvare il RUP/DEC durante
tutto I’arco temporale di svolgimento della Conferenza, partecipando attivamente a eventuali riunioni in presenza
o tramite piattaforme virtuali per fornire chiarimenti sugli aspetti piu specialistici del progetto.

E altresi onere dell’Appaltatore la redazione di atti e/o elaborati eventualmente necessari all’ottenimento
dell’autorizzazione richiesti dagli enti partecipanti alla Conferenza per dettagliare il progetto redatto e illustrare le
sue finalita (estratti, elaborati, presentazioni virtuali, relazioni varie e di dettaglio ecc.)

8.3.6. Eventuale ulteriore adeguamento del progetto
Fase ' B Momento T.12

Ad esito della conferenza di servizi per I'autorizzazione del progetto, & obbligo dell’Appaltatore recepire tutte le
eventuali indicazioni di modifica e/o integrazione pervenute dagli Enti che partecipano alla conferenza e,
nuovamente, le eventuali ulteriori indicazioni del Verificatore.

Lo svolgimento dell'attivita di verifica deve essere sempre documentato attraverso la redazione di appositi verbali,
in contraddittorio con I’Appaltatore e rapporti del soggetto preposto alla verifica.

Al di fuori del contradditorio, non & previsto che vi siano interlocuzioni tra Appaltatore e Verificatore se non per
motivate circostanze e comunque sempre per il tramite formale del RUP.

Le modifiche e le integrazionirichieste in sede di verifica del progetto, sia qualitative che quantitative con particolare
riferimento alla possibile variazione in difetto o in aumento dell’importo lavori complessivo del progetto, non
costituiscono varianti allo stesso né varianti al servizio di progettazione né, infine, a quello di verifica.

I RUP/DEC, in caso di necessari adeguamenti al progetto, assegna un termine perentorio per modificare gli elaborati
e ricondurli a conformita. Il numero di giorni assegnato sara commisurato all’entita delle modifiche da apportare e
non potra essere superiore a 10 giorni naturali e consecutivi.

Qualora dalla verifica degli elaborati si evidenzino ancora sostanziali carenze, ferma I'applicazione delle penali
secondo quanto previsto al relativo paragrafo, verra assegnato eccezionalmente un nuovo termine per adeguare
gli elaborati, non superiore a 5 giorni naturali e consecutivi, oltre il quale, se gli elaborati risultassero ancora non
correttamente adeguati, si potra dar luogo alla risoluzione contrattuale per carenze progettuali e per mancato
adempimento degli obblighi contrattuali, previa contestazione da parte del RUP, secondo le modalita previste nel
Contratto.
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8.3.7. Verifica preventiva del PFTE - 2° STEP - Chiusura
Fase B  Momento T.13

A conclusione del precedente passaggio, il Verificatore dovra redigere un Rapporto o verbale di verifica finale del
PFTE riportante I’esito dell’attivita (fase di chiusura della verifica).

A esito di tale attivita si potra procedere all’approvazione del PFTE verificato da parte della Stazione Appaltante.
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8.4. FASE C- PROGETTAZIONE ESECUTIVA

8.4.1.  Avvio delle attivita C.1e C.2

Fase C Momento T.14

Immediatamente dopo la conclusione della verifica del PFTE e con congruo anticipo rispetto all’avvio delle attivita
in oggetto, ’Appaltatore dovra aggiornare il PGS di cui al § 8.1.1, ridefinendo tutti gli elaborati in esso previsti, con
particolare riferimento all’elenco degli elaborati del PE e al documento di Project Monitoring.

Il PGS aggiornato dovra essere consegnato formalmente al RUP nelle stesse modalita previste al § 8.1.1 e dovra
essere da esso approvato prima dell’inizio delle attivita.

Successivamente, con apposito verbale la SA avvia la fase C di cui alla Tab. 5 del § 6, assegnando un tempo pari a 60
giorni naturali e consecutivi per la consegna degli elaborati finali relativi alle attivita C.1e C.2.

Il verbale deve essere sottoscritto in forma digitale dal legale rappresentante dell’Appaltatore o da suo delegato
munito di apposita delega, del proprio documento di identita e di copia di quello del delegante.

8.4.2. Progetto esecutivo

Attivita C1 Momento T.15
Art. 41 comma 8 e Art. 22 dell’Allegato 1.7 del D.Igs. 36/2023

L’Appaltatore dovra fornire, la propria prestazione finalizzata alla redazione ed alla sottoscrizione del progetto
esecutivo che, ai sensi del comma 8 dell’art. 41 del D. Lgs. 36/2023 ed in coerenza con il progetto di fattibilita tecnico-
economica:

a) sviluppa un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la
qualita e il prezzo di elenco;

b) é corredato del piano di manutenzione dell’opera per lintero ciclo di vita e determina in dettaglio i lavori da
realizzare, il loro costo e i loro tempi di realizzazione;

¢) se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sviluppa un livello di
definizione degli oggetti rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo a corredo del progetto;

d) diregola, é redatto dallo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilita tecnico-economica. Nel caso
in cui motivate ragioni giustifichino 'affidamento disgiunto, il nuovo progettista accetta senza riserve I'attivita
progettuale svolta in precedenza.

Il Progetto Esecutivo & redatto con le finalita e le modalita prescritte alla SEZIONE 111 del’ALL. 1.7 del Codice (Artt.
da22a33).

Il progetto esecutivo, redatto in conformita al precedente livello di progettazione di fattibilita tecnico-economica,
determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto con 'indicazione delle coperture finanziarie e
il cronoprogramma coerente con quello del progetto di fattibilita tecnico-economica. Il progetto esecutivo deve essere
sviluppato a un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualita, dimensione e
prezzo. Il progetto deve essere, altresi, corredato di apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, in
relazione al ciclo di vita dell’opera stessa.

Il progetto esecutivo contiene la definizione finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrive compiutamente e in ogni
particolare architettonico, strutturale e impiantistico, I'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani
operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali.

Il progetto esecutivo e redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento
di conformita urbanistica, o di conferenza dei servizi o di pronuncia di compatibilita ambientale, ove previste.

In relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell’intervento, & composto dai seguenti elaborati indicati al
comma 4 dell’art. 22:

a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
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¢) elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti, nonché, ove previsti, degli
elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al ripristino e al miglioramento
ambientale;
d) calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;
e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
f) aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81;
g) quadro di incidenza della manodopera;
h) cronoprogrammg;
i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
j) computo metrico estimativo e quadro economico;
k) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
D pi el " . . 7
m) relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui al codice,
ove applicabili;
n) fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, recante i contenuti di cui all’allegato XVI al decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81.
Salvo diversa indicazione del Responsabile Unico del Progetto, il progetto esecutivo deve essere composto dagli
elaborati descritti nella Sezione lll, artt. da 23 a 33 dell’Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023 come di seguito indicato.

8.4.2.1. Relazione generale
Art. 23, Allegato 1.7 del D.Igs. 36/2023

La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati
grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d’appalto:

a) i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, ivi compresi i particolari costruttivi, nonché per il
conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e dei livelli prestazionali e qualitativi, in relazione al
sistema delle esigenze e dei requisiti definiti nel DIP e dei conseguenti livelli prestazionali individuati nel precedente
livello progettuale;

b) i criteri adottati e le scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni
spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal precedente livello progettuale
approvato;

) irilievieseguiti e le indagini effettuate ai diversi livelli di progettazione anche al fine di ridurre in corso di esecuzione
la possibilita di imprevisti.
La relazione elenca le normative applicate, con esplicito riferimento ai parametri prestazionali o prescrittivi adottati in
relazione ai vari ambiti normativi cogenti o comunque presi a riferimento, quali azioni e loro combinazioni, tempi di
ritorno, classi di esposizione, scenari di evento, evidenziando eventuali modifiche intervenute rispetto al precedente
livello di progettazione.

Nel caso in cui il progetto preveda I'impiego di componenti prefabbricati, la relazione deve precisare le caratteristiche
illustrate negli elaborati grafici e le eventuali prescrizioni del capitolato speciale d’appalto riguardanti le modalita di
presentazione e di approva-zione dei componenti da utilizzare.

Nel caso in cui il progetto preveda I'impiego di materiali da trattare con 'uso di additivi o leganti, quali terreni naturali
trattati a calce o cemento, nell’ambito del progetto esecutivo deve essere sviluppata la sperimentazione mediante
campi prova al fine di definire le corrette proporzioni fra terreno e legante per ottenere un materiale da costruzione
con le prestazioni richieste per le opere. La possibilita di utilizzare il terreno naturale trattato deve essere coerente con
il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo di cui all’articolo 10, comma 4, lettera d).

La relazione generale contiene inoltre, I'illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per trasferire sul
piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche
previste dal PFTE approvato; la relazione contiene inoltre la descrizione delle indagini, rilievi e ricerche effettuati al
fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilita di imprevisti.

17 Elaborato non richiesto in quanto 'area ¢ gia acquisita.
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8.4.2.2.  Relazioni specialistiche
Art. 24, Allegato 1.7 del D.Igs. 36/2023

Il progetto esecutivo, secondo le previsioni di cui all’articolo 22, comma 1, dell’Allegato 1.7 al D.Lgs. 36/2023, in relazione
alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell’intervento, contiene le relazioni specialistiche, che costituiscono lo
sviluppo di quelle contenute nel PFTE.

Le relazioni, sulla base di quanto definito nel precedente livello progettuale, illustrano puntualmente e nel dettaglio
tutti gli aspetti esaminati e le verifiche andlitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva, le soluzioni progettuali
esecutive adottate in coerenza con quanto previsto nella progettazione di fattibilita tecnica ed economica e le eventuali
ulteriori indagini eseguite, che devono essere funzionali alle suddette soluzioni progettuali esecutive, specifiche,
adeguatamente motivate e che non inducano variazioni delle previsioni economiche di spesa.

Per ilavori complessi, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), dell’allegato 1.1al codice, per i quali si sono rese necessarie,
nell'ambito del precedente livello progettuale, particolari relazioni specialistiche, queste sono sviluppate in modo da
definire in dettaglio gli aspetti inerenti all’esecuzione e alla manutenzione degli impianti tecnologici e di ogni altro
aspetto dell’intervento, compresi quelli relativi alle opere di mitigazione e compensazione ambientale e alle opere a
verde.

Il progetto esecutivo prevede almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel PFTE.

8.4.2.3.  Elaborati grafici
Art. 25, Allegato 1.7 del D.Igs. 36/2023

Gli elaborati grafici del progetto esecutivo definiscono dettagliatamente in ogni particolare architettonico, strutturale
e impiantistico le caratteristiche dell’intervento da realizzare. Tali elaborati sono redatti nelle opportune scale, eseguiti
con i procedimenti piti idonei e debitamente quotati, in relazione al tipo di opera o di intervento da realizzare.

Gli elaborati grafici del progetto esecutivo sono costituiti come di seguito indicato:

a) elaborati che sviluppano, nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto di fattibilita
tecnico-economica;

b) elaborati che risultino necessari all’esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e delle
indagini eseguite nei diversi livelli di progettazione nonché, ove necessario, in sede di progettazione esecutiva;

¢) elaborati di tutti i particolari costruttivi;
d) elaborati atti a illustrare le modalita esecutive di dettaglio;

e) elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi
competenti in sede di approvazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica;

f) elaborati finalizzati a evitare effetti negativi sull’ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio culturale in relazione
alle attivita di cantiere, tra cui uno studio della viabilita di accesso ai cantieri ed eventualmente la progettazione di
quella provvisoria, in modo che siano contenuti I’'interferenza con il traffico locale e il pericolo per le persone e per
’ambiente, nonché lindicazione degli accorgimenti atti a evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici e
atmosferici;

g) elaborati atti a definire le misure e gli interventi di mitigazione ambientale e di compensazione ambientale, nei
relativi limiti di spesa ove stabiliti;

h) elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei componenti
prefabbricati, qualora ne sia prevista I'utilizzazione;

i) elaborati che definiscono le fasi costruttive dell’intervento, con particolare riguardo alle strutture.

Gli elaborati sono redatti in modo tale da consentire all'esecutore una corretta esecuzione dei lavori in ogni loro
elemento.
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8.4.2.4. Calcoli delle strutture e degli impianti e relazioni di calcolo
Art. 26, Allegato 1.7 del D.Igs. 36/2023

La redazione dei calcoli relativi al progetto esecutivo delle strutture e degli impianti, nell'osservanza delle rispettive
normative vigenti, puo essere eseguita anche mediante utilizzo di programmi informatici.

| calcoli del progetto esecutivo delle strutture devono consentire il dimensionamento e le verifiche delle prestazioni
delle stesse, secondo quanto stabilito dalle vigenti regole tecniche, in ogniloro aspetto generale e particolare, in modo
da escludere la necessita di variazioni in corso di esecuzione.

I calcoli del progetto esecutivo degli impianti sono eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio o alle fasi
costruttive, qualora piti gravose delle condizioni di esercizio, nonché alla destinazione specifica dell’intervento e devono
permettere di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento
necessario per la funzionalita dell'impianto stesso, nonché consentire di determinarne il prezzo.

La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti & effettuata unitariamente e in forma integrata alla
progettazione esecutiva delle opere civili, al fine di dimostrare la piena compatibilita tra progetto architettonico,
strutturale e impiantistico, di prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di
ottimizzare le fasi di realizzazione.

| calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, sono accompagnati da una relazione di calcolo, illustrativa
dei criteri e delle modalita di calcolo, che ne consentano una agevole lettura e verificabilita.

Il progetto esecutivo delle strutture comprende:

a) gli elaborati grafici di insieme - carpenterie, profili e sezioni in scala non inferiore a 1:50, e gli elaborati grafici di
dettaglio in scala non inferiore a 1:10, contenenti fra I’altro:

1. per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso, i tracciati dei ferri di armatura con
I’indicazione delle sezioni e delle misure parziali e complessive, nonché i tracciati delle armature per la
precompressione; resta esclusa soltanto la compilazione delle distinte di ordinazione a carattere
organizzativo di cantiere;

2. per le strutture metalliche, lignee o realizzate con altri materiali composti per elementi, tutti i profili e i
particolari relativi ai collegamenti, completi nella forma e spessore delle piastre, del numero e posizione di
chiodi e bulloni o di altri tipi di connessioni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle saldature, ove
presenti; resta esclusa soltanto la compilazione dei disegni di officina e delle relative distinte pezzi;

3. per lestrutture murarie, tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentirne I'esecuzione;
b) larelazione di calcolo contenente:
1. l'indicazione delle norme di riferimento;

2. laspecifica della qualita e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle modalita di esecuzione qualora
necessarie;

3. l'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate;
4. le verifiche statiche.

Nelle strutture che si identificano con l'intero intervento, quali ponti, viadotti, pontili di attracco, opere di sostegno
delle terre e simili, il progetto esecutivo e completo dei particolari esecutivi di tutte le opere integrative.

Il progetto esecutivo degli impianti comprende:

a) glielaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e comunque non inferiore a 1:50, e gli elaborati grafici
di dettaglio, in scala non inferiore a 1:10, con le notazioni metriche necessarie;

b) I'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative Relazioni di calcolo;
¢) la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinari e apparecchiature.

| valori minimi delle scale contenuti degli elaborati del PE sono dettagliati all’interno del PGS di cui al § 8.1.1 e
approvati dal RUP.
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8.4.2.5. Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti
Art. 27, Allegato 1.7 del D.Igs. 36/2023

Il piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti é il documento complementare al progetto esecutivo che prevede,
pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi, 'attivita di manutenzione dell’opera e delle
sue parti, al fine di mantenerne nel tempo la funzionalita, le caratteristiche di qualita, I'efficienza e il valore economico.
In allegato al piano di manutenzione sono riportate le misure volte ad assicurare la conservazione e la protezione dei
rinvenimenti archeologici rilevanti connessi all’opera, stabilite dalla soprintendenza competente ai sensi dell’articolo 41,
comma 4, del D.Lgs. 36/2023, nei casi in cui, in relazione al tipo di intervento, tali disposizioni siano state emanate.

Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla specificita dell'intervento,
ed & costituito dai seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione dell’amministrazione:

a) il manuale d'uso;
b) il manuale di manutenzione;

¢) il programma di manutenzione.

Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti significative dell’opera, e in particolare degli impianti tecnologici. Il
manuale contiene I'insieme delle informazioni atte a permettere all’utente di conoscere le modalita per la migliore
utilizzazione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto pit possibile i danni derivanti da
un’utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono
conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare
interventi specialistici.

I manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:
a) la collocazione nell’intervento delle parti menzionate;
b) larappresentazione grafica;
¢) ladescrizione;

d) le modalita di uso corretto.

Ilmanuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene, e in particolare degliimpianti
tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unita tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti
interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di
servizio.

Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:
a) la collocazione nell’intervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
¢) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;
d) illivello minimo delle prestazioni;
e) le anomalie riscontrabili;
f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;

g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.

Il programma di manutenzione si realizza a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una
corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola in tre sottoprogrammi:

a) ilsottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe direquisito, le prestazioni fornite dal
bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;

b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove necessario, anche
quelle geodetiche, topografiche, fotogrammetriche, geotecniche, sismiche e ambientali, al fine di rilevare il livello
prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivimomentidella vita del bene, individuando la dinamica della
caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;

¢) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di
manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene.
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Nel caso di interventi complessi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), dell’allegato 1.1 del D.Igs. 36/2023, nel manuale
di manutenzione, oltre a quanto sopra indicato, sono approfonditi e sviluppati in particolare i seguenti aspetti:

a) la descrizione delle risorse necessarie, riprendendo le voci del computo metrico estimativo e definendo le
obsolescenze e i rimpiazzi in un tempo programmato e con lindicazione dei relativi costi; deve quindi essere
calcolata la manutenzione costante e il costo di tale manutenzione - rimpiazzo lungo il ciclo di vita del manufatto;

b) il programma delle manutenzioni, mediante la predisposizione di database per la verifica e 'implementazione di
quanto indicato alla lettera c);

¢) lattivazione dei controlli sistematici (sottoprogramma dei controlli) al fine di stabilire le modalita di controllo sul
permanere del rischio di disponibilita in capo all’operatore economico;

d) la tracciabilita degli interventi di rimpiazzo effettuati (sottoprogramma interventi di manutenzione).

8.4.2.6. Piano di sicurezza e di coordinamento
Art. 28, Allegato I.7 del D.Igs. 36/2023

Il piano di sicurezza e di coordinamento é il documento complementare al progetto esecutivo, finalizzato a prevedere
I’organizzazione delle lavorazioni piti idonea per prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori,
attraverso l'individuazione delle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, e la definizione delle relative
prescrizioni operative. Il piano contiene misure di concreta fattibilita, & specifico per ogni cantiere temporaneo o mobile
ed é redatto secondo quanto previsto nell’allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

La stima dei costi della sicurezza derivanti dall’attuazione delle misure individuate rappresenta la quota di cui all’articolo
5, comma 1, lettera b) dell’Allegato 1.7 del Codice.

| contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento sono il risultato di scelte progettuali e organizzative conformi alle
misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, secondo quanto riportato nell’allegato
XV al medesimo decreto legislativo in termini di contenuti minimi. In particolare, la relazione tecnica, corredata da
tavole esplicative di progetto, deve prevedere I'individuazione, I’andlisi e la valutazione dei rischi in riferimento all’area
e all’organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti e ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici
propri dell’attivita delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi.

Ove necessario, il piano di sicurezza e di coordinamento contiene altresi indicazioni riguardo agli elementi/dispositivi
previsti per il collaudo dell’intervento.

| contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento sono il risultato di scelte progettuali e organizzative conformi
alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, secondo quanto riportato
nell’allegato XV al medesimo decreto legislativo in termini di contenuti minimi.

In particolare, la relazione tecnica, corredata da tavole esplicative di progetto, deve prevedere I'individuazione,
I’analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all’area e all’organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni
interferenti e ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell’attivita delle singole imprese esecutrici o dei
lavoratori autonomi.

L’incidenza della manodopera indica, con riferimento allo specifico contratto, il costo del lavoro di cui all’articolo 41,
comma 13, del codice. l'incidenza percentuale della quantita di manodopera per le diverse categorie di cui si
compone 'opera o il lavoro & dedotta da apposita colonna del computo metrico estimativo che riporta, voce per
voce, il calcolo derivante dalla quota di manodopera fissata dal prezzario regionale per la relativa quantita.

Contenuti minimi del PSC

Ai sensi dell’ALL. XV punto 2 del D.Igs. 81/2008 i contenuti minimi del PSC sono
a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:
1) l'indirizzo del cantiere;
2) la descrizione del contesto in cui € collocata I'area di cantiere;

3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche,
strutturali e tecnologiche;

b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi del
responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora gia nominato, del
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coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per |'esecuzione con
l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi;

¢) una relazione concernente I'individuazione, I’analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all’area
ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;

d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento:
1) all'area di cantiere;
2) all'organizzazione del cantiere;
3) alle lavorazioni;

e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in
riferimento alle interferenze tra le lavorazioni;

f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di pitt imprese e lavoratori autonomi, come scelta
di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi
di protezione collettiva;

g) le modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i
datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomij

h) I'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso
in cui il servizio di gestione delle emergenze & di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 94, comma 4
del decreto 81/2008; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio
del pronto soccorso e della prevenzione incendi;

i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessita dell'opera lo richieda, delle
sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché I'entita presunta del cantiere
espressa in uomini-giorno;

j) lastima dei costi della sicurezza.

Elenco indicativo e non esaustivo degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC

Gli apprestamenti comprendono:

e ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli
scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di
medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere.

Le attrezzature comprendono:

e centrali e impianti di betonaggio; betoniere; gru; autogru; argani; elevatori; macchine movimento terra;
macchine movimento terra speciali e derivate; seghe circolari; piegaferri; impianti elettrici di cantiere; impianti
di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti antincendio; impianti di evacuazione fumi;
impianti di adduzione di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo; impianti fognari.

Le infrastrutture comprendono:

e viabilita principale di cantiere per mezzi meccanici; percorsi pedonali; aree di deposito materiali, attrezzature
e rifiuti di cantiere.

| mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono:

e segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo soccorso; illuminazione di emergenza;
mezzi estinguentsi; servizi di gestione delle emergenze.

[l CSP indica nel PSC, ove la particolarita delle lavorazionilo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio
al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel POS.

11 PSC é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una
planimetria e, ove la particolarita dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle
caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se gia redatta.

In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene I'analisi degli elementi essenziali di cui all'allegato XV.2, in relazione:
a) alle caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell'area del cantiere di linee
aeree e condutture sotterranee;
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b) all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione:

b.1) a lavori stradali e autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei
confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante,

b.2) alrischio di annegamento;

¢) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per I'area circostante.

Elenco indicativo e non esaustivo dei rischi connessi all’area di cantiere

Falde; fossati; alvei fluviali; banchine portuali; alberi; manufatti interferenti o sui quali intervenire; infrastrutture
quali strade, ferrovie, idrovie, aeroporti; edifici con particolare esigenze di tutela quali scuole, ospedali, case di
riposo, abitazioni; linee aeree e condutture sotterranee di servizi; altri cantieri o insediamenti produttivi; viabilita;
rumore; polveri; fibre; fumi; vapori; gas; odori o altri inquinanti aerodispersi; caduta di materiali dall'alto.

In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, 'analisi dei
seguenti elementi:

a) le modalita da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;

b) iservizi igienico-assistenziali;

¢) la viabilita principale di cantiere;

d) gliimpianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
e) gliimpianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;

f) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102;

g) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92, comma 1, lettera c);
h) le eventuali modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;

i) ladislocazione degli impianti di cantiere;

j) ladislocazione delle zone di carico e scarico;

k) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiutj;

I) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.

In riferimento alle lavorazioni, il CSP suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessita
dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua I'analisi dei rischi presenti, con riferimento all’area e alla
organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri
dell’attivita dell’impresa, facendo in particolare attenzione ai seguenti:

a) alrischio diinvestimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;
b) alrischio di seppellimento da adottare negli scavi;

b-bis) al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante
le attivita di scavo (lettera introdotta dall'art. 1, comma 1, lettera f), legge n. 177 del 2012);

¢) alrischio di caduta dall'alto;
d) alrischio diinsalubrita dell'aria nei lavori in galleria;
e) alrischio diinstabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria;

f)  airischi derivanti da estese demolizioni 0 manutenzioni, ove le modalita tecniche di attuazione siano definite
in fase di progetto;

g) airischidiincendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
h) airischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura;
i)  alrischio di elettrocuzione;
j)  alrischio rumore;
k) alrischio dall'uso di sostanze chimiche.
Per ogni elemento dell'analisi di cui ai punti precedenti il PSC contiene:

a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o
ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi;
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b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla lettera a).

In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale
o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalita di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui
permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale,
atti a ridurre al minimo tali rischi.

Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per I'esecuzione verifica
periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
interessati, la compatibilita della relativa parte di PSC con I'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in
particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario.

Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi
di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di pitiimprese e lavoratori autonomi.

[l CSE dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare
quanto previsto al punto 2.2.4 ed al punto 2.3.4 dell’allegato e, previa consultazione delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi interessati, indica la relativa cronologia di attuazione e le modalita di verifica

Stima dei costi della sicurezza

Ai sensi del’ALL. XV punto 4 del D.Igs. 81/2008 nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle
lavorazioni previste nel cantiere, i costi:

a) degli apprestamenti previsti nel PSC;

b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC
per lavorazioni interferenti;

¢) degliimpianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti
di evacuazione fumi;

d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;

f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle
lavorazioni interferenti;

g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e
servizi di protezione collettiva.

La stima dovra essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o
specializzati, oppure basata su prezzari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure
di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si fara riferimento
ad analisi® costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate
considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera
ed il successivo smontaggio, I'eventuale manutenzione e I'ammortamento.

| costi della sicurezza cosi individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo
dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

Le varie voci di lavoro del computo metrico estimativo dei costi della sicurezza vanno aggregate secondo le
rispettive categorie di appartenenza, generali e specializzate (OG - 0S), allo scopo di rilevare i rispettivi importi
ed essere accorpate alle relative categorie del computo dei lavori, in relazione ai quali individuare la categoria
prevalente e le categorie scorporabili.

In ogni caso, prima di procedere nella redazione del documento, la struttura del computo dovra essere
preventivamente proposta alla stazione Appaltante e da questo approvata.

18 per i procedimenti di redazione e calcolo dei nuovi prezzi si faccia espresso riferimento al § 11 - Analisi dell’Allegato
21 - Nota metodologica del Prezzario Regionale vigente.
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Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d'opera
previste dall'art. 120 del Codice, o dovuti alle variazioni previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo
comma, del codice civile, si applicano le disposizioni contenute nei punti 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3 dell’allegato. | costi della
sicurezza cosi individuati, sono compresi nell'importo totale della variante, ed individuano la parte del costo
dell'opera da non assoggettare a ribasso.

Il direttore deilavoriliquida I'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori,
previa approvazione da parte del coordinatore per I'esecuzione dei lavori quando previsto.

8.4.2.7. Quadro di incidenza della manodopera
Art. 29, Allegato 1.7 del D.Igs. 36/2023

Il quadro di incidenza della manodopera é il documento sintetico che indica, con riferimento allo specifico contratto, il
costo del lavoro di cui all’articolo 41, comma 13, del D.Igs. 36/2023. Il quadro stima I'incidenza percentuale della quantita
di manodopera per le diverse categorie generali e speciali di cui si compone "opera o il lavoro.

8.4.2.8. Cronoprogramma
Art. 30, Allegato 1.7 del D.Igs. 36/2023

Il progetto esecutivo & corredato del cronoprogramma, costituito da un diagramma che rappresenta graficamente,
in forma chiaramente leggibile, tutte le fasi attuative dell’intervento, ivi comprese le fasi di redazione del progetto
esecutivo, di approvazione del progetto, di affidamento dei lavori, di esecuzione dei lavori, nonché di collaudo o di
emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, ove previsti secondo la normativa in materia, e per
ciascuna fase indica i relativi empi di attuazione. Il cronoprogramma, inoltre, riporta, in particolare, la sequenza delle
lavorazioni che afferiscono alla fase di esecuzione dei lavori, con la pianificazione delle lavorazioni gestibili
autonomamente, e per ciascuna lavorazione rappresenta graficamente i relativi tempi di esecuzione e i relativi costi.

Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale
sfavorevole.

Perilavori complessi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), dell’allegato I.1 al D.Igs. 36/2023, &, inoltre, predisposto,
sulla base del computo metrico estimativo di cui all’articolo 31, un modello di controllo e gestione del processo di
realizzazione dell’intervento attraverso I'utilizzo della metodologia di cui alla norma UNI ISO 21500 relativa alle
strutture analitiche di progetto, secondo la seguente articolazione:

a) sistema delle esigenze e dei requisiti a base del progetto;

b) elementi che compongono il progetto;

c) elenco completo delle attivita da svolgere ai fini della realizzazione dell’intervento;
d) definizione delle tempistiche di ciascuna delle attivita.

A tale modello di controllo e gestione del processo di realizzazione dell’intervento pud essere associato I'utilizzo di
metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’articolo 43 del D.Igs. 36/2023, nonché
di tecniche specifiche di gestione integrata dell’intervento.

8.4.2.9. Elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico
Art. 31, Allegato 1.7 del D.Igs. 36/2023

Il computo metrico estimativo é redatto applicando alle quantita delle lavorazioni da contabilizzare a misura i relativi
prezzi unitari; tali prezzi unitari sono dedotti dai prezzari ai sensi dell’articolo 41, comma 13, del D.Igs. 36/2023, ove
esistenti; le quantita totali delle singole lavorazioni sono ricavate da computi di quantita parziali, con indicazione
puntuale dei corrispondenti elaborati grafici. Nel caso di lavorazioni da contabilizzare a corpo, il computo metrico
estimativo riporta soltanto il prezzo a corpo; al solo fine di pervenire alla determinazione di ciascun prezzo a corpo, &
redatto un distinto elaborato, non facente parte del computo metrico estimativo, redatto con le stesse modalita del
computo metrico estimativo, con riferimento alle sotto-lavorazioni che complessivamente concorrono alla formazione
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del prezzo a corpo. Le singole lavorazioni, risultanti dall’aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico
estimativo, sono poi raggruppate, in sede di redazione dello schema di contratto e del bando di gara, ai fini della
definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee.

Tale aggregazione avviene in forma tabellare con riferimento alle specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono.
Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato mediante analisi:

a) applicando alle quantita stimate di materiali, manodopera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle
quantita unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti attraverso I'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari
predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, ovvero da listini ufficiali o dai
listini delle locali camere di commercio, oppure, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;

b) aggiungendo una percentuale variabile tra il 13 e il 17 per cento, a seconda della importanza, della natura, della
durata e di particolari esigenze dell’intervento, per spese generali;

¢) aggiungendo, infine, una percentuale del 10 per cento per utile dell'esecutore.

In relazione alle specifiche caratteristiche dell’intervento, il computo metrico estimativo pud prevedere le somme da
accantonare per eventuali lavorazioni in amministrazione diretta, da prevedere nel contratto d’appalto o da inserire nel
quadro economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante.

Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e percio a carico dell'appaltatore, si intendono:
a) le spese di contratto e accessorie e I'imposta di registro;

b) gli onerifinanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove
prevista, e le polizze assicurative;

¢) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’appaltatore;
d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;

e) le spese per I'impianto, la manutenzione, I'illuminazione e la dismissione finale del cantiere, ivi inclusi i costi per
Putilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla
sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;

f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera franco cantiere;
g) lespese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla completa e perfetta esecuzione dei lavori;

h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata
richiesta del direttore dei lavori o del RUP o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui viene effettuata la consegna
dei lavori fino all’emissione del certificato di collaudo o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

i) le spese per le vie di accesso al cantiere, I'installazione e 'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d’opera di
cantiere;

) le spese per idoneilocali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per I'ufficio di direzione lavori;
)

m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per
depositi o estrazioni di materiali;

n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo o
all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

0) le spese di adeguamento del cantiere, le misure per la gestione del rischio aziendale, nonché gli ulteriori oneri
aziendali in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, da indicarsi in attuazione delle previsioni di cui
all’articolo 108, comma 9 del D.lgs. 36/2023, ai fini di quanto previsto dall’articolo 110 del D.Igs. 36/2023;

p) glionerigenerali e particolari previsti dal capitolato speciale d’appalto.

L’elaborazione del computo metrico dell’intervento pud essere effettuata anche attraverso programmi di gestione
informatizzata, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo; se la progettazione é affidata a progettisti esterni,
i programmi devono essere preventivamente accettati dalla stazione appaltante o dall’ente concedente.

Il risultato del computo metrico estimativo e delle espropriazioni confluisce in un quadro economico redatto secondo
quanto previsto dall'articolo 6 dell’allegato 1.7 al D.Lgs. 36/2023.

Le varie voci dilavoro del computo metrico estimativo vanno aggregate secondo le rispettive categorie di appartenenza,
generali e specializzate, allo scopo dirilevare i rispettivi importi, in relazione ai quali individuare:

a) la categoria prevalente;

b) le categorie scorporabilj;
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¢) nell’ambito delle categorie di cui alla lettera b), le categorie di opere relative a lavori o componenti di notevole
contenuto tecnologico o di rilevante complessita tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, individuate ai
sensi dell’allegato Il.12 al D.Igs. 36/2023.

Per la definizione del computo metrico estimativo del PE valgono inoltre tutte le prescrizioni e regole gia descritte
al § 8.3.1.9.

Per I'’elaborazione del Quadro Economico del PE valgono tutte le prescrizioni e regole gia descritte al § 8.3.1.10 e
all’art. 5 dell’Allegato 1.7 del Codice.

8.4.2.10. Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto
Art. 32, Allegato 1.7 del D.Igs. 36/2023

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, lo schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato
dall’allegato 1.7 del D.Igs. 36/2023, le clausole dirette a regolare il rapporto tra amministrazione e appaltatore, in
relazione alle caratteristiche dell'intervento con particolare riferimento a:

a) termini di esecuzione e penali;

b) programma di esecuzione dei lavori;

¢) sospensioni o riprese dei lavori;

d) oneria carico dell’appaltatore;

e) contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo;
f) liquidazione dei corrispettivi;

g) controlli;

h) specifiche modalita e termini di collaudo;

i) modalita di soluzione delle controversie.

Allo schema di contratto é allegato il capitolato speciale d’appalto, che riguarda le prescrizioni tecniche da applicare
all’oggetto del singolo contratto, nonché il computo metrico estimativo.

Il capitolato speciale d'appalto é diviso in due parti, 'una contenente la descrizione delle lavorazioni e I'altra la
specificazione delle prescrizioni tecniche e delle prestazioni; esso illustra in dettaglio:

a) nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell’oggetto
dell’appalto, anche a integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto
esecutivo;

b) nella seconda parte le modalita di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di
accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalita di prove nonché, ove necessario,
in relazione alle caratteristiche dell'intervento, I'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni; nel
caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, ne sono precisate le caratteristiche principali,
descrittive e prestazionali, la documentazione da presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove di
laboratorio nonché le modalita di approvazione da parte del direttore dei lavori, sentito il progettista, per
assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.

Nel caso di interventi complessi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), dell’allegato 1.1 al D.Igs. 36/2023, il capitolato
speciale d’appalto prevede, inoltre, un piano per i controlli di cantiere nel corso delle varie fasi dei lavori, al fine di una
corretta realizzazione dell’opera e delle sue parti. In particolare, il piano dei controlli di cantiere definisce il programma
delle verifiche comprendenti, ove necessario, anche quelle geodetiche, topografiche e fotogrammetriche, al fine di
rilevare il livello prestazionale qualitativo e quantitativo dell’intervento.

Nel caso di interventi complessi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), dell’allegato 1.1 al D.Igs. 36/2023, il capitolato
contiene, altresi, I'obbligo per I'esecutore di redigere il piano di qualita di costruzione e di installazione, da sottoporre
all’approvazione della direzione dei lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalita,
strumentazioni, mezzi d’opera e fasi delle attivita di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano definisce i criteri
di valutazione dei materiali e dei prodotti installati e i criteri di valutazione e risoluzione di eventuali non conformita.
Per gli interventi il cui corrispettivo é previsto a corpo, ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo é
previsto a corpo e a misura, lo schema di contratto indica, per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, il relativo

72



Capitolato Tecnico Prestazionale - S.I.A. per COSTRUZIONE DI NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI DI FONTEBLANDA (GR)

importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell’intervento. Tali importi e le correlate
aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo. Al fine dei pagamenti in corso
d’opera, 7. Per gli interventi il cui corrispettivo & previsto a misura, lo schema di contratto precisa I'importo di ciascuno
dei gruppi di categorie ritenute omogenee, desumendolo dal computo metrico estimativo.

Per i lavori il cui corrispettivo & in parte a corpo e in parte a misura, la parte liquidabile a misura riguarda le lavorazioni
per le quali in sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive
quantita. Tali lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della progettazione esecutiva con puntuale
motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa
incidenza sul valore complessivo assunto a base d’asta.

I capitolato speciale d'appalto prescrive I'obbligo per 'esecutore di presentare, ai fini della sua approvazione da parte
della stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal
cronoprogramma di cui all’articolo 30 dell’Allegato 1.7 al D.Lgs. 36/2023, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione,
le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei
lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. E facolta prescrivere, in
sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate
esigenze.

8.4.3. Consegna elaborati del PE
Fase = C Momento | T.16

Come riportato ai § 4.6.2. del DIP e § 9 del CTP, tutta la documentazione (modello BIM, relazioni, grafici, doc.
fotografica, risultanze indagini, prove in sito ecc.) descritta ai paragrafi precedenti del presente capitolato, dovra
essere nominata, organizzata e consegnata alla Stazione Appaltante con le modalita indicate nella “BIMSM -
SPECIFICA METODOLOGICA“ e nella “BIMMS - METHOD STATEMET PROCESS” (cioé sul portale upDATe messo a
disposizione dalla SA) entro il termine perentorio di 60 giorni naturali e consecutivi relativo al momento T.15 a
decorrere dalla sottoscrizione del verbale di avvio delle attivita C.1 2 C.2 (momento T.14).

Il mancato rispetto dei termini comportera ’applicazione delle penali contrattuali.

Ai fini del rispetto del termine di consegna fa fede la data ultima di completo caricamento di tutti gli elaborati
componenti il progetto sul portale upDATe.

Tutti gli elaborati del PE dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell’Appaltatore, dal
Professionista incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche (figura n. 1 della Tab. 6 del § 7) e dai
Professionisti nominalmente incaricati delle singole prestazioni per gli elaborati di loro specifica competenza.

Si chiede inoltre di consegnare 2 copie digitali di tutti gli elaborati componenti il PE direttamente al RUP (in
modalita di condivisione sicura per PEC, cloud, memoria di massa portatile o altra metodologia da concordare
preventivamente), 1 in formato PDF non editabile con firma digitale, 1 in solo formato PDF non editabile.

8.4.4. Verifica preventiva del PE
Fase C Momento T.17

Per le modalita di esecuzione della verifica e I’articolazione delle relative tempistiche si rimanda al § 5.2.4 del DIP
nonché al § 8.3.3 per le raccomandazioni all’Appaltatore sulla corretta esecuzione della verifica in progress e del
monitoring.

In questa fase finale della verifica in progress del PE & obbligo dell’Appaltatore prendere parte al contraddittorio
dando tempestivo riscontro ai rilievi del verificatore e, eventualmente per il tramite del RUP/DEC, dirimere i rilievi
e/o proporre opportune azioni correttive.

Il contradditorio si svolgera nelle forme e nel numero di sedute necessarie a dirimere le questioni eventualmente
sorte dalla verifica.

Lo svolgimento dell'attivita di verifica deve essere sempre documentato attraverso la redazione di appositi verbali,
in contraddittorio con I’Appaltatore e rapporti del soggetto preposto alla verifica.
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Al di fuori del contradditorio, non € previsto che vi siano interlocuzioni tra Appaltatore e Verificatore se non per
motivate circostanze e comunque sempre per il tramite formale del RUP.

8.4.5. Eventuale adeguamento del progetto
Fase ' C  Momento T.18

Le non conformita/osservazioni ancora presenti ad esito del contradditorio, comportano I'obbligo da parte
dell’Appaltatore di adeguare il progetto alle prescrizioni di verifica.

Le modifiche e le integrazionirichieste in sede di verifica del progetto, sia qualitative che quantitative con particolare
riferimento alla possibile variazione in difetto o in aumento dell’importo lavori complessivo del progetto, non
costituiscono varianti allo stesso né varianti al servizio di progettazione.

Il RUP/DEC, in caso di necessari adeguamenti al progetto, assegna un termine perentorio per modificare gli elaborati
e ricondurli a conformita. Il numero di giorni assegnato sara commisurato all’entita delle modifiche da apportare e
non potra essere superiore a 10 giorni naturali e consecutivi.

Qualora dalla verifica degli elaborati si evidenzino ancora sostanziali carenze, ferma I’applicazione delle penali
secondo quanto previsto al relativo paragrafo, verra assegnato eccezionalmente un nuovo termine per adeguare
gli elaborati, non superiore a 5 giorni naturali e consecutivi, oltre il quale, se gli elaborati risultassero ancora non
correttamente adeguati, si potra dar luogo alla risoluzione contrattuale per carenze progettuali e per mancato
adempimento degli obblighi contrattuali, previa contestazione da parte del RUP, secondo le modalita previste nel
Contratto.

8.4.6. Chiusura della verifica e validazione del PE
Fase C Momento @ T.19

A conclusione del precedente passaggio, il Verificatore dovra redigere un Rapporto o verbale di verifica finale del PE
riportante I’esito dell’attivita (fase di chiusura della verifica).

Ad esito di tale attivita il RUP procedera, ai sensi dell’art. 42 comma 4 del Codice, alla Validazione del PE e,
successivamente, si potra procedere all’approvazione del PE verificato da parte della Stazione Appaltante.
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8.5. PRESTAZIONI COMPLEMENTARI

Si precisa che le sotto descritte prestazioni, per la loro natura di trasversalita, accessorieta e/o complementarita a
tutte le prestazioni del servizio elencate in Tab. 1 del § 3 (Attivita A, B, C), si intendono rientranti nell’onorario
dell’incarico cosi come calcolato al § 5 del presente Capitolato.

Pertanto, dovranno essere tenute debitamente di conto dal concorrente ai fini della formulazione dell’offerta in
fase di gara, nella redazione del Piano di Gestione del Servizio di cui al § 8.1.1. e durante tutta ’esecuzione del servizio.

8.5.1.  Criteri e prescrizioni generali per 'esecuzione del servizio

Si forniscono alcune prescrizioni di carattere generale, in quanto trasversali a tutte le fasi della prestazione, che
dovranno essere costantemente tenute presenti dall’Appaltatore nello svolgimento delle attivita.

Tutte le prestazioni oggetto del presente Capitolato dovranno essere eseguite dall’Appaltatore nel rispetto delle
esigenze, degli obbiettivi, dei requisiti e delle modalita procedimentali definite dal DIP.

In particolare, per le esigenze/obbiettivi dell’intervento si faccia riferimento al Quadro Esigenziale di cui al § 3 del
DIP. Per i requisiti della progettazione si faccia riferimento al § 4, per le modalita procedimentali e la sostenibilita
economica dell’intervento ai §§ 5 e 6.

Il presente Capitolato ha infatti come primario obbiettivo quello di fornire le indicazioni, le prescrizioni e le modalita
di carattere esclusivamente operativo per la corretta esecuzione del servizio nel rispetto delle esigenze della
Stazione Appaltante e delle regole definite da norme correlate in materia di appalti pubblici e edilizia.

L’espletamento dell’incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli
funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel
rispetto del codice civile e della deontologia professionale.

L’esecuzione dei servizi dovra rispettare tutte le leggi, i regolamenti e le norme tecniche nelle materie afferenti alla
tipologia di intervento prevista, nonché essere rispettato appieno quanto dettato dai regolamenti a livello locale e
quanto prescritto dagli Enti territorialmente competenti, anche attraverso prescrizioni particolari.

8.5.2.  Criteri e prescrizioni generali per la redazione del progetto

Il progetto dovra essere redatto nel rispetto di tutte le leggi, i regolamenti e le norme tecniche in materia di appalti
pubblici, di legislazione urbanistica, edilizia e tecnica in genere, predisponendo tutti gli elaborati previsti secondo le
modalita nelle medesime regolamentate.

E a cura e onere dell’Appaltatore definire gli ambiti e le norme di rispetto della legislazione nazionale, regionale,
provinciale e locale e se necessario, a tal fine, interessare preliminarmente tutti gli Enti preposti all’approvazione
delle diverse fasi progettuali.

Pertanto, la determinazione completa delle regole e delle norme applicabili a tutti gli aspetti tecnico-progettuali
della progettazione € demandata integralmente all’Appaltatore.

Ciascun elaborato tecnico-descrittivo deve necessariamente riportare I’elenco esaustivo delle norme di
riferimento individuate a ciascun grado esse appartengano: sovranazionale, nazionale, territoriale, di settore,
specialistiche ecc. (con opportuni rimandi anche negli/agli elaborati grafici).

Caso per caso, ciascuna scelta progettuale o calcolo, dimensionamento, aspetto progettuale che conformi ed
indirizzi in qualche modo la progettazione stessa, deve essere supportato e giustificato dall’applicazione di almeno
una delle norme di riferimento o delle fonti individuate. Tale nesso deve essere sempre chiaramente dichiarato
negli elaborati e sempre oggettivamente evincibile.

Gli accertamenti di tipo vincolistico o prescrittivo devono derivare da dati ufficiali (pareri, visure, certificati o
estratti ufficiali, copie conformi ecc.) e fonti documentabili.

Laddove la verifica di sussistenza di un vincolo o di una prescrizione dia esito negativo e cid comporti la non
necessita di redigere un elaborato altrimenti previsto in linea generale dalla normativa sugli appalti e/o dal
presente Capitolato, se ne dovra dare atto esplicitamente all’interno degli elaborati del progetto.

In generale gli elaborati afferenti a ciascun livello progettuale dovranno fornire e contenere tutti gli elementi atti
a dimostrare la rispondenza del progetto alle norme vincolistiche (a titolo di esempio non esaustivo: verifica
vincoli paesaggistico/ambientali, verifica conformita agli strumenti urbanistici, verifica aspetti storici, artistici e
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archeologici, verifica leggi a cui il progetto deve conformarsi ecc.), alle finalita dell'intervento nonché comprovare
il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi.

Le ipotesi progettuali, prima di essere recepite in modo definitivo nel progetto, dovranno essere esaminate e
avallate dalla Stazione Appaltante per il tramite del RUP fissando appositi momenti di confronto nel Documento
di Project Monitoring di cui al § 8.1.1.5.

Nella predisposizione degli elaborati, ’Appaltatore dovra pertanto impegnarsi a confrontarsi tempestivamente sulle
soluzioni individuate per tutti gli aspetti significativi che riguardano il progetto e il processo edilizio e seguire le
direttive e gli indirizzi che gli verranno impartiti dal RUP.

Tali elaborati potranno, se necessario, essere integrati e/o modificati nel numero e nei contenuti secondo quanto
richiesto dai singoli Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni, in modo da consentirne la corretta valutazione e da
risultare sufficienti a garantire I'ottenimento delle autorizzazioni secondo quanto prescritto dalle norme edilizie e
urbanistiche vigenti.

8.5.3. Integrazione delle prestazioni specialistiche

Il professionista di cui al punto 1della Tab. 6 § 7 dovra svolgere le attivita di coordinamento della Struttura Operativa
Minima orientando il servizio nel suo insieme e le scelte riguardanti la progettazione e interfacciandosi con il RUP e
il DEC e con gli altri componenti del Team di Progetto, anche esterni all’organizzazione dell’Appaltatore, come il
Verificatore o, a titolo di esempio, i funzionari degli enti preposti al’approvazione del progetto.

Tale soggetto puo coincidere con il Responsabile del Contratto, da designarsi da parte dell’Appaltatore ai sensi di
quanto previsto dal successivo § 13.

Il professionista in oggetto deve possedere le seguenti competenze:
e Competenze negli strumenti e nei metodi del Project Management
Riguardano in particolar modo la pianificazione, I’organizzazione, il monitoraggio e il controllo dei progetti.
e Competenze nel lavoro di team e nelle relazioni interpersonali

Si riferiscono alle tecniche con le quali guidare, coordinare, motivare e formare il team di progetto, oltre a
quelle per comunicare con esso per rendere fluido e produttivo il lavoro e quelle necessarie a interfacciarsi con
i rappresentanti della SA e tutti gli altri attori del progetto.

e Competenze tecniche

Si riferiscono al background principale di conoscenze di tipo tecnico, ingegneristico, economico, matematico,
scientifico, umanistico ecc. necessarie a coordinare i professionisti della Struttura Operativa Minima, orientarne
le scelte progettuali sulla base di quanto concordato con la SA, proporre soluzioni, verificare la qualita degli
elaborati ecc.

e Competenze commerciali e di organizzazione aziendale

Si riferiscono a come si pianifica, si prepara un budget, si elabora un piano finanziario, si gestisce
un’organizzazione aziendale ecc. nell’ottica di sviluppare e completare I'incarico che gli & stato conferito.

Agisce, in sintesi, da Project Manager dell’Appaltatore con riferimento al possedimento e alla messa in atto delle
competenze di cui alla Norma UNI 11648 secondo gli indirizzi per la gestione dei progetti di cui alle Norme UNI 21500
€ 21502.

8.5.4. Gestione informativa del servizio (BIM)

Le indicazioni riguardanti la gestione informativa della commessa sono descritte nel DIP al § 4.6, “Gestione
informativa della progettazione”.

Il processo informativo del servizio deve essere svolto secondo quanto definito dal Capitolato Informativo che &
suddiviso in due categorie di documenti:

1. GENERALLI, i cui contenuti si applicano a tutte le fasi della produzione informativa;

2. SPECIFICI, suddivisi per le diverse fasi della progettazione, contenentii requisiti informativi specifici.
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1. CAPITOLATO INFORMATIVO - DOCUMENTI GENERALI

e ADD2023-ADD-METHODSTP-XX-MS-Z-G00001 - METHOD STATEMENT - Linee guida per la produzione
informativa; con i suoi allegati:

- Allegato A: Proprieta modello;
- Allegato B: Proprieta ACDat;
- Allegato C: Proprieta Elementi — Oggetti — Vegetazione;
- Allegato D: Codifica Elementi;
- Allegato E: Codifica Spazi;
- Allegato F: Destinazioni d’uso;
- Allegato G: Autorizzazioni UpDate.
e ADD2023-ADD-CODICEDOC-XX-SO-Z-G00001 — Codice Documenti

2. CAPITOLATO INFORMATIVO - DOCUMENTI SPECIFICI

> Faserilievo
e BIMSM - SPECIFICA METODOLOGICA - Rilievo: GRB0729-ADD-SPECIFRIL-XX-SM-Z-S00001;
> Fase PFTE

e BIMSM - SPECIFICA METODOLOGICA - Progetto di Fattibilita tecnica ed economica: GRB0729-ADD-
SPECIPFTE-XX-SM-Z-Poooo0f1,

» Fase PE
e BIMSM - SPECIFICA METODOLOGICA - Progettazione esecutiva: GRB0729-ADD-SPECIFESE-XX-SM-Z-
Eooo0071;

> Fase Sicurezza

e BIMSM - SPECIFICA METODOLOGICA - Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: GRB0729-
ADD-SPECIFCSP-XX-SM-Z-C00001;

8.5.5. Prestazioni “di attraversamento”

Come gia anticipato al § 3, fanno parte del servizio quell’insieme di prestazioni e attivita cd. “di attraversamento”
tra le varie fasi o sottofasi del servizio, non direttamente individuate da alcuna previsione normativa e non tutte
definibili preventivamente secondo una sequenzialita di azioni o incarichi o dalla produzione di specifici elaborati,
ma necessarie e imprescindibili alla corretta esecuzione del servizio stesso nella sua interezza.

Ci si riferisce in particolare a quelle individuate nella Tab. 5 del § 6 dai momenti T1, T.4, T.5, T.9, T.11, T.13, T.14, T.17,
T.19 ed a tutte quelle al momento non identificabili ma comunque necessarie a realizzare il servizio “a regola d’arte”.

Il servizio nella sua interezza & costituito da:
e prestazioni contrattuali certe con termini perentori di predisposizione e consegna elaborati;
e prestazioni contrattuali eventuali con termini perentori di predisposizione e consegna elaborati;

e prestazioni contrattuali certe di supporto/partecipazione operativa con tempistiche indipendenti
dall’Appaltatore

ed & eseguito dall’Appaltatore stesso, senza soluzione di continuita, dal momento T.1 al momento T.19.

Ogni momento del servizio € descritto nei precedenti paragrafi e, per ogni prestazione “di attraversamento” in
corrispondenza dei vari momenti, sono a loro volta descritti gli obblighi minimi richiesti all’Appaltatore.

8.5.6. Ottenimento permessi, nulla-osta e autorizzazioni

Le prestazioni comprendono tutti gli adempimenti tecnici, ancorché non specificati in precedenza, come la
redazione di relazioni, elaborati grafici, moduli, istanze, rappresentazioni, illustrazioni ed ogni altro atto necessario
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alla acquisizione di pareri, autorizzazioni, depositi, nulla osta, certificati, visure, attestazioni comunque denominati,
od altri adempimenti simili, presso amministrazioni ed enti interessati a vario titolo all’autorizzazione del progetto.

E altresi onere dell’Appaltatore:

- adeguare o modificare gli elaborati progettuali di ciascun livello a quanto eventualmente richiesto dai singoli
enti preposti al rilascio delle autorizzazioni per consentirne la corretta valutazione e la loro conseguente
approvazione;

- redigere, per quanto di propria competenza, tutti gli atti e gli elaborati necessari per acquisire le autorizzazioni
e/o i pareri interni alla Stazione Appaltante.

8.5.7. Gestione utenze e allacciamenti

Con riferimento all’attivita di indagine e rilievo di cui ai §§ 8.2.2 e 8.3.1.5 & onere esclusivo dell’Appaltatore acquisire
presso gli Enti Gestori la documentazione relativa ai sottoservizi esistenti nelle aree pubbliche immediatamente
adiacenti al compendio oggetto di intervento, comprendenti reti di scarico, rete acqua potabile, rete gas, reti
elettriche.

E pertanto onere dell’Appaltatore verificare lo stato attuale degli allacci di tutte le utenze e interessare tutti gli enti
e/o societa gestori per pianificare le pratiche tecnico-amministrative di attivazione, modifica o voltura per conto
della SA nelle modalita e procedure da essi richieste.

Si precisa che tale attivita dovra essere svolta sin dalle prime fasi della progettazione poiché qualora vi fossero oneri
o diritti o altre somme da pagare per 'attivazione, la modifica o la voltura delle utenze essi andranno debitamente
conteggiati nel quadro economico dell’intervento. Inoltre, ai fini della corretta definizione del cronoprogramma
dovranno essere chiariti inequivocabilmente i tempi relativi a tali pratiche.

Se, inoltre, fossero necessari lavori di predisposizione a carico della SA propedeutici all’allaccio da parte del gestore
(a titolo di esempio vani in muratura del contatore, scavi per alloggiamento corrugati ecc.) questi andranno
debitamente computati e inseriti nel computo metrico dei lavori complessivo relativo all’appalto.

Pertanto, nelle relazioni e negli elaborati di progetto dovranno risultare chiaramente ed esaustivamente
affrontate tali problematiche sia, come detto, per la corretta quantificazione dei tempi e dei costi ad esse connesse
sia per la corretta gestione del cantiere.

8.5.8. Prestazioni varie

E onere dell’Appaltatore il reperimento di tutti i dati che si rendessero eventualmente necessari per svolgere
compiutamente la progettazione in oggetto.

Si elencano, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune altre prestazioni richieste all’Appaltatore oltre a
quelle descritte nei precedenti paragrafi:

e tutte le attivita che ’Appaltatore riterra necessarie per le verifiche dello stato di fatto sotto i diversi aspetti da
contemplare ai fini della corretta esecuzione dell’attivita (ad esempio rilievi e restituzione grafica delle
strutture e luoghi esistenti, di qualunque infrastruttura di servizio e/o rete tecnologica presente sul sito,
accertamento della presenza di amianto o di altri materiali inquinanti o potenzialmente nocivi ecc.”) il tutto
con riferimento tanto al lotto d’intervento quanto alla situazione circostante (ove necessario);

e [l'assistenza e la redazione di tutti gli atti e gli elaborati eventualmente necessari per illustrare il progetto e le
sue finalita (estratti, presentazioni virtuali, relazioni varie ecc.) durante presentazioni ufficiali, convegni,
riunioni di vertice interne alla SA, partecipazione a eventi fieristici ecc.;

e eventuali consulenze specialistiche che si rendessero necessarie per la definizione dei dettagli progettuali.

19 Ove nel corso delle attivita, ’Appaltatore rilevila presenza di materiali ritenuti potenzialmente inquinanti o pericolosi (materiali
contenenti amianto, rifiuti speciali, altro) o in generale uno stato di degrado/dissesto tale da costituire pericolo per la pubblica
incolumita, dovra darne tempestiva comunicazione alla SA con la predisposizione di una apposita relazione tecnica descrittiva,
corredata da documentazione fotografica.
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Parte Il - DISCIPLINA DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

9. Modalita di produzione e consegna degli elaborati progettuali

Tutta la documentazione di cui alle attivita facenti parte dell’incarico, cosi come descritta e definita nei precedenti
paragrafi dovra essere fornita in formato digitale (formato pdf, dwg, doc, ecc.) e, qualora richiesto, in formato
cartaceo.

Il numero e il formato degli elaborati saranno concordati nel Piano di Gestione del Servizio di cui al § 8.1.1con il RUP
in considerazione, sia delle esigenze imposte dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici, sia di quelle
dettate dalla SA nel presente CTP, sia da quanto richiesto dagli enti preposti al rilascio delle
autorizzazioni/pareri/nulla osta.

In linea ordinaria la produzione, il trasferimento e la condivisione dei contenuti del progetto avverra attraverso
supporti informativi digitali e verra data prevalenza all’'uso del formato .pdf firmato digitalmente sia per
I’interscambio di documenti tra la SA e ’Appaltatore, sia per le consegne ufficiali secondo gli accordi contrattuali,
sia per tutti gli altri usi che si renderanno necessari e, se previsto dai rispettivi ordinamenti, anche peri depositi e le
consegne presso gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni/pareri o nulla osta.

Tutti i modelli e gli elaborati che I’Appaltatore dovra consegnare e qualsiasi altra informazione digitale del progetto
e del servizio saranno consegnati tramite la piattaforma upDATe messa a disposizione dall’Agenzia (si rimanda
all’art. 3.4 dello specifico Capitolato Informativo allegato al presente CTP), utilizzando le specifiche aree previste,
come riportato al § 5.1.1. delle BIMMS - Method Statement e nel § 5.4 del Capitolato Informativo.

Ai fini delle consegne ufficiali, si terra in considerazione esclusivamente il materiale caricato dall’Appaltatore
nell’area PUBLISHED della piattaforma upDATe, secondo le modalita previste nel Capitolato Informativo e nelle
Linee Guida per la Produzione Informativa allegate al presente CTP).

In occasione delle consegne ufficiali (PFTE, PE ecc.), ed anche in tutte le altre occasioni - anche in fase di esecuzione
- in cui la SA ne faccia richiesta, I’Appaltatore dovra fornire oltre agli elaborati in formato .pdf anche i rispettivi file
editabili (dwg, doc, xls ecc.).

Per le consegne ufficiali relative alle prestazioni contrattuali, la SA accettera solamente elaborati regolarmente
timbrati e firmati digitalmente da professionisti abilitati. In particolare, tutti gli elaborati dovranno essere
sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell’Appaltatore, dal Professionista incaricato
dell’integrazione delle prestazioni specialistiche (figura n. 1 della Tab. 6 del § 7) e dai Professionisti nominalmente
incaricati delle singole prestazioni per gli elaborati di loro specifica competenza.

Si intendono comprese nelle consegne ufficiali anche i pacchetti di elaborati che ’Appaltatore dovra produrre nel
corso di svolgimento della prestazione per le esigenze del Project Monitoring cosi come definito al § 8.1.1.5.

In occasione delle consegne ufficiali si chiede inoltre di consegnare 2 copie digitali di tutti gli elaborati prodotti
direttamente al RUP (in modalita di condivisione sicura per PEC, cloud, memoria di massa portatile o altra
metodologia da concordare preventivamente), 1 in formato PDF non editabile con firma digitale, 1 in solo formato
PDF non editabile.

E obbligo dell’Appaltatore, comunque, produrre copia degli elaborati richiesti dal RUP, anche non definitivi, ogni
qualvolta questi ne faccia richiesta.

Gli elaborati digitali prodotti dovranno:
- essere leggibili;
- essere editabili;
- non contenere limitazioni di utilizzo;

- se non messi a disposizione tramite upDATe, essere forniti tramite cloud o altre metodologie di condivisione
file, supporti quali CD, DVD, memoria di massa esterna;

Eventuali documenti forniti in formato cartaceo dovranno:

- essere stampati su pagine nei formati della serie A previsti dallo standard internazionale 1SO 2016 e
correntemente accettati dalla prassi consolidata, piegati in formato A4 e/o rilegati secondo la prassi corrente,
stampati fronte e retro, con uso di colori ridotto a quanto effettivamente necessario;

- essere sottoscritti in originale dal legale rappresentante dell’Appaltatore, dal Professionista incaricato
dell’integrazione delle prestazioni specialistiche (figura n. 1 della Tab. 6 del § 7) e dai Professionisti
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nominalmente incaricati delle singole prestazioni per gli elaborati di loro specifica competenza con firma
autografa e timbro professionale;

- lerelazioni dovranno essere adeguatamente fascicolate.

- essere consegnati nel numero di copie necessario ad acquisire tutti i pareri e le autorizzazioni cosi come
richiesti, ove richiesti, dagli enti preposti al loro rilascio.

10. Costi e oneri a carico dell’Appaltatore

Sono a carico dell’Appaltatore tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, secondo la normativa
vigente.

Siintendono assunti dall’Appaltatore, in quanto compensati nel prezzo offerto, tutti gli oneri connessi al completo
espletamento della prestazione oggetto del presente CTP, con le modalita e nei tempi prescritti, compresi:

e tutti gli oneri di cancelleria (ivi comprese tutte le copie cartacee che si renderanno necessarie alla
presentazione dei progetti presso tutti gli Enti competenti);

e tutti gli oneri inerenti alla comunicazione (vista la natura dell’incarico dovranno essere adottati mezzi
tempestivi quali corriere, telefoni, fax, mail, PEC, cloud);

e tutti gli oneri di trasporto e trasferta, attrezzature e strumenti, materiali di consumo in funzione al tipo e al
numero di accertamenti, prove, verifiche, raccolte dati e documenti, sopralluoghi, incontri, riunioni e
quant’altro necessario all’espletamento dell’incarico;

e tutti gli oneri assicurativi e fiscali attinenti alla prestazione.

Sono anticipate da parte dell’Appaltatore le spese inerenti ai diritti e i tributi di qualsiasi tipo derivante dallo
svolgimento di tutte le attivita dell’incarico. Tra di esse quelle a carico della SA saranno rimborsate in occasione
della liquidazione dei pagamenti in acconto e/o definitiva e dovranno essere giustificate con regolari quietanze in

copia originale.

11.  Disciplina dei pagamenti

Il corrispettivo & determinato in base al ribasso proposto nell’Offerta Economica presentata dall’Appaltatore in sede
di gara e applicato al valore del servizio cosi come stimato dalla SA al § 5 e come dettagliato negli “Schemi di
determinazione dei corrispettivi”’ allegati al presente Capitolato (ALL. Calcolo corrispettivi FONTEBLANDA).

Il corrispettivo, determinato a “corpo” per tutte le attivita che compongono il servizio (Cfr. § 3), si intende
comprensivo di tutto quanto € necessario alla puntuale esecuzione del servizio stesso in tutte le sue prestazioni, in
osservanza alle normative applicabili e alle disposizioni del DIP, del presente CTP, dell’Offerta presentata in fase di
gara e alle disposizioni contrattuali.

Il corrispettivo verra corrisposto previa verifica della conformita del servizio reso come piu avanti precisato, nonché
della regolarita contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) o documento
equipollente, secondo un principio di gradualita in relazione allo stato di avanzamento del servizio, con le modalita
qui di seguito specificate e nel rispetto di quanto previsto dall’art 116 del Codice.

Sono previsti pagamenti in acconto in parte dopo la consegna degli elaborati previsti per le singole fasi (T.9 e T.17 -
Cfr. Tab. 5 del § 6) e in parte a conclusione delle fasi (T.13 e dopo T.19) in corrispondenza dell’emissione da parte del
DEC di Stati di avanzamento di esecuzione del Contratto (SAEC).

Al fine di procedere con i pagamenti al’Appaltatore, il DEC accerta e verifica la prestazione effettuata nel rispetto
di quanto previsto dall’art. 116 del Codice e dall’Allegato 11.14 e comunica I’accertamento al RUP, ferma restando la
facolta dell’Appaltatore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

Ai fini del pagamento di ciascuna rata di acconto il DEC predispone lo Stato di Avanzamento dell’Esecuzione del
Contratto (SAEC) che riassume tutte le prestazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora. Tale documento
deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti gia corrisposti e, di conseguenza, I'ammontare dell'acconto da
corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci.

A seguito dell'ultimazione delle prestazioni, il DEC redige il conto finale (o SAEC finale o saldo finale) delle prestazioni
e lo trasmette al RUP unitamente a una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali I'esecuzione del servizio
& stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.
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Il conto finale deve essere sottoscritto dall'Appaltatore entro un termine non superiore a trenta giorni.

Il DEC trasmette lo stato di avanzamento al RUP, che emette il certificato di pagamento; il RUP, previa verifica della
regolarita contributiva dell’Appaltatore, invia il certificato di pagamento alla Stazione Appaltante per I'emissione del
mandato di pagamento.

Il pagamento di ogni corrispettivo da parte della Stazione Appaltante & sempre effettuato previa verifica della
regolarita contributiva attestata dal DURC o altro documento equipollente e al netto di eventuali penali comminate
ai sensi di quanto previsto dal presente Capitolato.

| certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all’adozione di
ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a sette giorni conformemente a quanto
indicato al comma 5 dell’art. 125 del Codice. L’esecutore emette fattura al momento dell’adozione del certificato di
pagamento da parte della SA (cioé non prima della comunicazione all’Appaltatore da parte del RUP del numero di
ricezione dell’ordine).

Le quote di pagamento relativi a ciascun SAEC verranno corrisposte nelle modalita, entita e tempistiche definite
nella tabella sottostante (escluse le aliquote da recuperare relative all’anticipazione del prezzo, qualora applicabile
nel rispetto quanto previsto dall’art. 125 del Codice e se richiesta dall’Appaltatore):

Per quanto sopra, ai fini del relativo pagamento, il servizio in oggetto & suddiviso nelle fasi qui di seguito indicate.

Tab. 9 - Quote di pagamento per SAEC (Cfr. Tab. 4 del § 5)

Importi Momento
Prestazione corrispettivi Incidenza | SAEC | Quotadi T
. . o Tempistica di pagamento T
eseguita parziali % n. pagamento
(comprese spese) (Cfr. par. 6)
Indagini di Dopo la consegna degli
A  Coratterizzazione 18.000,00 € 6,78% 100% elaborati del PFTE, del
del sito preliminari controllo  formale degli
alla progettazione elaborati  consegnati e o
! dell’avvenuta verifica di ’
conformita  dei  servizi
80% relativi alle indagini
Progettazione di preliminari
B fattibilita tecnico- 159.067,78 € 59,92%
economica Dopo I’avvenuta
5 20% sottoscrizione del verbale di T.13
verifica finale del PFTE da
parte del RUP
Dopo la consegna degli
elaborati del PE e del
3 8o% controllo  formale  degli 117
c Progetta'zione 88.408,81 ¢ 33,30% elaborati consegnati
esecutiva 4 Ad avvenuta emissione da
parte del RUP del Certificato
:;[:]Z 20% di verifica della conformita dopoT-19

del servizio (CVC)

I T N I N

[l corrispettivo riconosciuto per ognirata di acconto sara determinato previa applicazione al’importo a basa di gara
del ribasso unico offerto dall’Appaltatore.

Il saldo finale avverra, previa verifica della completezza e conformita del servizio alle prestazioni richieste eseguita
da parte del DEC, a seguito dell’emissione del Certificato di Verifica di Conformita (CVC) comprensivo al suo interno
della certificazione in ordine al completamento di tutte le prestazioni oggetto del presente Capitolato, nonché della
regolarita contributiva, nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali, corrispondendo I'importo
residuale dovuto con le stesse modalita sopradescritte.

Il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo € rilasciato nei termini di cui all’art. 125 comma 7 del Codice e
non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

Il pagamento della rata di saldo €& subordinato alla costituzione della cauzione o garanzia fideiussoria
bancaria/assicurativa di cui all’art. 117 comma 9.
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12. Anticipazione del prezzo

Sono esclusi dall’anticipazione del prezzo in base all’art. 125 del Codice i servizi di cui all’art. 33 dell’ALL. 11.14.

Per gli altri servizi, qualora ne venga fatta richiesta, nei tempi e modi di cui all’art. 125 comma 1, I’anticipazione del
prezzo e pari al 20% dell’importo relativo alle prestazioni per le quali I’anticipazione € richiesta, riportate nella
sottostante tabella.

Tab. 10 - Servizi per il quale é possibile richiedere I’anticipazione

q A e Importi
rif. Attivita TIPO DI PRESTAZIONE
(comprese spese)
A1 Rilievi georadar (impianti, servizi e sottoservizi, interferenze) 3.000,00 €
Aot ll:lda.glnl geologiche, geotecniche, idrologiche, idrogeologiche, idrauliche, 12.000,00 €
sismiche
A.2.2 Indagini ambientali 3.000,00 €

L’anticipazione & corrisposta entro il termine di 15 giorni dall’effettivo inizio della prestazione anche in caso di avvio
dell’esecuzione in via d’urgenza ai sensi dell’art. 17 comma 8 e 9.

L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di
importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia ¢ rilasciata dai soggetti di cui
all’articolo 106, comma 3 del Codice, con le modalita previste dal secondo periodo dello stesso comma.

L'importo della garanzia & gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al
progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione,
con obbligo di restituzione, se I'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i
tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione
della anticipazione.

13. Sorveglianza e monitoraggio del servizio (RUP, DEC, Responsabile del Contratto)

[l RUP e il Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC) vigileranno sulle attivita per la migliore riuscita del servizio.
Questi saranno gli unici interlocutori e referenti per I’Appaltatore ogni qualvolta si presentino problemi relativi
allo svolgimento dei servizi oggetto del Capitolato.

[l Responsabile Unico del Progetto (RUP) € I’Arch. Emiliano Pierini in servizio presso "’Agenzia del Demanio —
Struttura per la Progettazione - Polo Territoriale Centro sede Firenze, in via Laura n. 64.

Il RUP assicura il completamento dell’intervento di cui al presente Capitolato nei termini previsti e nel rispetto degli
obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attivita indicate nell’allegato 1.2 del Codice o quelle che siano
comungque necessarie, ove non di competenza di altri organi.

Il RUP & coadiuvato nell’ambito del presente servizio da un Team appositamente nominato ai sensi dell’art. 2 co. 1
dell’Allegato 1.2 del Codice, costituito dai supporti di cui il RUP si avvale per le materie specialistiche e per la
eventuale verifica di condizioni contrattuali particolari.

Il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto sono svolti dal Direttore
dellEsecuzione del Contratto (DEC), ai sensi di quanto previsto dall’art. 114 del Codice dell’Allegato I1.14 del Codice.
Il DEC del servizio in oggetto & I’Arch. llenia Vannini, in servizio presso I’Agenzia del Demanio — Struttura per la
Progettazione — Polo Territoriale Centro sede Firenze, in via Laura n. 64.

A supporto del DEC pud essere nominato I’Ufficio del DEC di cui all’art. 114 comma 10 del Codice, costituito da uno o
pil assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere i compiti e coadiuvare il direttore dell’esecuzione
secondo quanto previsto dall’allegato 11.14 che disciplina I’esecuzione del servizio.

L’Appaltatore dovra indicare, ai fini della stipula del contratto, la persona fisica designata come Responsabile del
Contratto, che si rendera disponibile in qualita di referente nei confronti del’Agenzia per tutto quanto attiene allo
svolgimento delle prestazioni oggetto di appalto. In caso di temporanea assenza, per motivi eccezionali, del
referente designato, ’Appaltatore dovra comunicare preventivamente la persona delegata a sostituirlo.
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Il Responsabile del Contratto pud coincidere con il Professionista Responsabile dell’Integrazione delle prestazioni
specialistiche di cui al precedente § 8.5.3.

Ciascuna delle parti potra sostituire il proprio referente, dandone comunicazione scritta all'altra parte, senza potere,
per questo, invocare una sospensione dei termini per il servizio.

Il Responsabile del Contratto designato dall’Appaltatore dovra interfacciarsi con il RUP e con il DEC per il costante
aggiornamento dello stato di avanzamento di tutte le attivita oggetto del servizio o per specifici adempimenti
previsti dal presente CTP. L’Appaltatore, per il tramite del Responsabile del Contratto, € tenuto in linea generale a
comunicare alla SA ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto svolgimento del servizio.

Restano ferme le specifiche attribuzioni previste in capo al Professionista Responsabile dell’integrazione delle
prestazioni specialistiche di cui al citato § 8.5.3.

Al fine di consentire il controllo e il monitoraggio del servizio e degli adempimenti contrattuali da parte della SA
nonché dello svolgimento delle attivita, I’Appaltatore & tenuto allo scrupoloso rispetto di quanto approvato
congiuntamente nel Piano di Gestione del Servizio di cui al § 8.1.1 relativamente alle modalita di esecuzione delle
prestazioni, del loro monitoraggio e delle loro tempistiche operative.

Tutte le comunicazioni in ordine agli indirizzi dell’esecuzione dell’incarico, sia da parte della SA che da parte
dell’Appaltatore, dovranno essere comunicate esclusivamente per scritto.

Nel corso dell’espletamento dell’incarico potranno essere richieste dal RUP consegne di elaborati intermedie, anche
parziali, per verifiche e controlli sul’andamento e la buona riuscita della progettazione e dell’esecuzione dell’opera.

14. Obblighi specifici del’Appaltatore

L’Appaltatore dovra eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d’arte, con la massima diligenza
ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalita ed i termini previsti
nella documentazione presentata in sede di gara e nel presente CTP.

Fermo quanto previsto nel precedente periodo, I’Appaltatore si obblighera, a titolo esemplificativo e non esaustivo
a:

e osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura in ogni modo acquisite nello
svolgimento del servizio oggetto dell’appalto (I'impegno di riservatezza non si applica rispetto a quelle
informazioni che I’Appaltatore sia tenuto a fornire per gli obblighi di legge o di regolamento);

e arispondere personalmente in caso di violazione degli obblighi di cui sopra; in caso detta violazione comporti
pregiudizio alla SA, I’Appaltatore rispondera anche per il risarcimento degli eventuali danni;

e eseguire le prestazioni conformemente al presente Capitolato e secondo quanto indicato nella
documentazione presentata in sede di gara;

e amanlevare e tenere indenne la SA da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme
applicabili;

e a consentire alla SA di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e
corretta esecuzione del contratto e a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali
verifiche.

15. Garanzie

L’Appaltatore dovra produrre su richiesta della Stazione Appaltante, e comunque prima della stipula del contratto
le seguenti garanzie:

A. una garanzia definitiva, con le modalita previste ai sensi dell’art. 117 del D. Lgs. 36/2023.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché
Poperativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.

Ai sensi dell’art. 117, comma 3, del Codice degli Appalti la garanzia € prestata per I'adempimento di tutte le
obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse, nonché peril rimborso delle somme pagate in pili all'esecutore rispetto alle risultanze della
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liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso I'Appaltatore. La garanzia cessa di
avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformita e secondo le modalita previste
dal comma 8 dell’art. 117. La stazione appaltante puo richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della garanzia
ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere
sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dal Codice degli
Appalti per la garanzia provvisoria.

La Stazione Appaltante ha altresi diritto di valersi sulla cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 117 comma 5, del
Codice degli Appalti, per I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o
forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresi incamerare la
garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di
norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia € progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo
dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di
emissione del certificato verifica di conformita, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione delle
prestazioni risultante dal relativo certificato. Lo svincolo & automatico, senza necessita di nulla osta del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore,
degli stati di avanzamento di esecuzione del contratto o di analogo documento, in originale o in copia
autentica, attestantil'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi.
Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati
di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti
dell'impresa per la quale la garanzia & prestata.

Ai sensi dell’art. 117, comma 9, del Codice degli Appalti, il pagamento della rata di saldo & subordinato alla
costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della
medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la
data di emissione del certificato di verifica di conformita nel caso di appalti di servizi o forniture e I'assunzione
del carattere di definitivita dei medesimi.

N.B.: il mancato reintegro della cauzione in caso di inottemperanza e di impossibilita di rivalersi sui ratei
successivi da corrispondere, comporta la risoluzione del contratto con I’Appaltatore, ai sensi dell’articolo
1456 del Codice Civile.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento. La stazione appaltante
procede in tal caso con I’aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Ai sensidell’articolo 106, comma 8 del Codice degli Appalti, I'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo
& ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEIl EN 45000 e della serie UNI CEIl EN ISO/IEC 17000, la certificazione del
sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per
cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie
imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro,
piccole e medie imprese. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo & ridotto del 10 per cento,
cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando I'operatore economico presenti una
fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con
tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3. L'importo della garanzia e del suo eventuale
rinnovo e ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e
secondo periodo, quando I"operatore economico possegga uno o piu delle certificazioni o marchi individuati,
tra quelli previsti dall’allegato 11.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche I'importo della riduzione,
entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva & calcolata
sullimporto che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma
I'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi
prescritti dalle norme vigenti.

una polizza per la copertura dei rischi di natura professionale (polizza di responsabilita civile professionale).

La polizza & prestata per una copertura minima pari almeno allimporto dei lavori progettati, per i rischi
derivanti dallo svolgimento di tutte le attivita di propria competenza, cosi come quantificati ai fini della
determinazione del compenso professionale posto a base di gara. Tale polizza deve coprire i rischi derivanti
anche da errori o omissioni progettuali, che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove
spese di progettazione e/o maggiori costi.
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Qualorail concorrente partecipi nella forma di RT, il raggruppamento nel suo complesso deve essere “coperto”
dalla polizza contro i rischi professionali secondo una delle opzioni di seguito indicate:

1. somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento e, in ogni caso, ciascun
componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente
corrispondente all’importo dei servizi che esegue;

2. unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del
raggruppamento.

C. una garanzia di responsabilita civile per danni, ai sensi dell’articolo 117, comma 10 del Codice, da presentare
almeno dieci giorni prima dell’inizio effettivo dei lavori, mediante polizza assicurativa che tenga indenne la
Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione connessi all’espletamento della campagna di indagini e alle
opere edili di ripristino dello stato dei luoghi, con massimale non inferiore a 500.000 euro.

La polizza assicurativa € prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si
riferisce ’obbligo di assicurazione.

Fatto salvo quanto gia sopra previsto alla lett. B) relativamente alla polizza per la copertura dei rischi di natura
professionale, in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la
responsabilita solidale tra le imprese.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative sono conformi agli schemi tipo approvati ai sensi dell’art. 117 comma
12 del Codice, se adottati, o in alternativa, agli schemi tipo approvati con il D.M. 16 settembre 2022, n. 193.

L’Appaltatore & il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti della Stazione Appaltante
relativamente alla gestione del servizio reso conil proprio personale impiegato, ed & responsabile dei danni materiali
e patrimoniali a chiunque causati, personale, utenti o terzi e cose in genere, in relazione all'espletamento del servizio
0 a cause ad esso connesse.

Sono da ritenersi a carico dell’Appaltatore gli oneri ed i rischi derivanti dall’utilizzo di attrezzature, materiali e
quant’altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso.

L’Appaltatore solleva la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per
mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso e/o da ogni eventuale responsabilita penale e
civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attivita di servizio affidate, incluso
’esecuzione eventuali prove su strutture. Nessun ulteriore onere potra dunque derivare a carico
dell’Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Nessuna responsabilita potra essere imputata alla Stazione Appaltante per furti, dispersioni o danni a materiali ed
attrezzature di proprieta dell’Appaltatore verificatisi presso il luogo del servizio.

16. Subappalto

In ragione delle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto e dell’esigenza di garantire un adeguato livello
qualitativo del servizio complessivamente inteso, la Stazione Appaltante intende riservare alcune delle prestazioni
oggetto del presente Capitolato all’Appaltatore.

Con specifico riferimento alla Tab. 6 del § 7 (Struttura Operativa Minima), nella seguente tabella seguente siindicano
le prestazioni che non sono riservate all’Appaltatore ma possono essere eseguite da terzi, con le forme e le modalita
di cui all’art. 119 del Codice:

Tab. 11 - Prestazioni subappaltabili

Qualifica del
Tipo di prestazione responsabile della
prestazione
Architetto
8 Progettazione illuminotecnica
Ingegnere
9 Studi, indagini e prove geologiche, relazione geologica Geologo
10 Studi e indagini archeologiche Archeologo
17 Analisi vegetazionale Agronomo
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Qualifica del
Tipo di prestazione responsabile della

prestazione

19 Rilievi georadar (impianti, servizi, e sottoservizi, interferenze)

20 Valutazione preliminare rischio rinvenimento ordigni bellici

21 Indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche, sismiche

22 Prove di laboratorio su terre e rocce

23 Indagini ambientali preliminari

24 Analisi di laboratorio sui campioni prelevati

In caso di mancata indicazione nell’ambito della documentazione di gara il subappalto ¢ vietato.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 119 comma 17 del Codice, in ragione della necessita di conseguire un’elevata
qualita del servizio oggetto del presente Capitolato, tenuto conto della natura e delle finalita dello stesso e del
necessario stretto coordinamento tra le attivita di cui lo stesso si compone, & fatto divieto di subappaltare le
prestazioni gia oggetto di subappalto.

Per la disciplina completa del subappalto si rimanda all’art. 119 del Codice.

17. Penali

L’Appaltatore del servizio & responsabile dell’esatto adempimento delle prestazioni nascenti dal contratto e
dell’esecuzione delle attivita appaltate.

Le prestazioni dovranno essere compiute secondo le tempistiche riportate nella tabella di cui al § 6 del presente
Capitolato Tecnico Prestazionale, al netto delle eventuali sospensioni autorizzate dal RUP.

Il RUP potra disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull’esatto adempimento delle prestazioni richieste.

Rispetto al cronoprogramma relativo allo svolgimento del servizio, per ogni giorno lavorativo di ritardo nella
consegna degli elaborati/documentazione previsti per ciascuna delle fasi di cui al citato § 6 del presente Capitolato
Tecnico Prestazionale e non imputabile alla Stazione Appaltante ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, &
fissata una penale, ai sensi dell’art. 126 comma 1 del Codice degli Appalti, pari all’'uno per mille dell’importo
contrattuale netto relativo alla singola fase/sottofase, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Il ritardo nell’esecuzione del servizio verra calcolato a partire dalla data del termine stabilito per ciascuna
fase/sottofase in cui si divide la prestazione e si configurera nei seguenti casi:

a) la documentazione della parte del servizio non sara consegnata nel termine previsto in assenza di
provvedimenti di sospensione e/o di proroga adeguatamente giustificati;

.

b) la documentazione prodotta & carente degli elaborati richiesti dalla legislazione vigente e/o dal presente
Capitolato Tecnico Prestazionale e non ne permette la valutazione.

Nota: Il limite massimo delle penali applicabili & pari al 10% del’ammontare netto contrattuale: ove le penali superino
tale ammontare ’Amministrazione avra facolta di risolvere il contratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera I’Appaltatore dall’adempimento
dell’obbligazione per la quale si € reso inadempiente e che ha fatto sorgere I'obbligo di pagamento della medesima
penale.

18. Modifiche

Le modifiche al contratto, disposte nel corso della sua esecuzione, dovranno essere autorizzate dalla Stazione
Appaltante, secondo quanto previsto dall’art. 120 del Codice.

Nel corso del rapporto contrattuale la Stazione Appaltante, in relazione a sue proprie esigenze, si riserva, ai sensi
del comma 9 del citato articolo 120 la facolta di sospendere, ridurre o aumentare le prestazioni del servizio affidato
fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, mantenendo le stesse condizioni del contratto originario
medesimo. In tal caso I’Appaltatore sara obbligato ad assoggettarvisi senza poter opporre il diritto alla risoluzione
del contratto.
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19. Sospensioni

Ai sensi dell’art. 121 del D.Igs. 36/2023, qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare
esecuzione o prosecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il RUP avra la facolta di sospendere ’esecuzione
del contratto medesimo, indicando le ragioni e I'imputabilita delle stesse. Il RUP potra, altresi, ordinare la
sospensione dell’esecuzione del contratto, nei limiti e con gli effetti di cui al citato art. 121, per ragioni di pubblico
interesse o necessita, dandone comunicazione all’Appaltatore.

Il RUP disporra la ripresa del servizio e dell’esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause
della sospensione, indicando il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo conto della durata
della sospensione e gli effetti da questa prodotti. Secondo quanto precisato al § 8.2.1 relativamente alla consegna
del servizio, in considerazione della sua particolare natura il servizio € articolato in distinte fasi di esecuzione delle
prestazioni.

Tali fasi sono intervallate da prestazioni di attraversamento (Cfr. § 8.5.4) in cui ’Appaltatore & chiamato a fornire
prestazioni solo indirettamente e con tempistiche non da lui direttamente dipendenti.

Con il verbale di cui al § 8.2.1 si consegna I'intero servizio (“servizio generale’”) mentre ciascuna fase efo sottofase
sara avviata dal RUP/DEC con distinto verbale di avvio delle attivita e chiusa in corrispondenza della consegna degli
elaborati previsti dal presente CTP per la relativa fase (Cfr. § 6).

La conclusione di ciascuna fase e/o sottofase non puo considerarsi sospensione del contratto ai sensi dell’art. 121
del Codice. Il servizio generale rimane infatti attivo per tutte le prestazioni, comprese quelle di attraversamento
indirette o quelle eventuali previste dal presente CTP con o senza termini perentori imposti all’Appaltatore, dal
momento T.1 di consegna al momento T.19 corrispondente alla validazione del progetto esecutivo.

20. Ultimazione delle prestazioni

Le prestazioni, nella loro totalita, iniziano al momento T.1 e si concludono al momento T.19 come indicato nella Tab.
5 del §. 6.

Ai sensi dell’art. 31 comma 2 lett. n) del’ALL. Il.14 sono definite le modalita di comunicazione e attestazione
dell’ultimazione delle prestazioni.

Nel caso in oggetto si assume come ultimazione delle prestazioni, senza necessita di alcuna comunicazione da parte
dell’Appaltatore, stante la natura dell’attivita, la sottoscrizione del verbale di verifica del progetto esecutivo previsto
al momento T.19 della suddetta tabella.

21. Verifica di conformita del servizio

Il servizio generale, tra i momenti T.1 e T.19, rimane attivo senza soluzione di continuita fino al’avvenuta esecuzione
della Verifica di Conformita da realizzarsi ai sensi dell’art. 116 comma 5 del Codice e nelle modalita di cui agli artt. 36
e 37 dell’ALL. 11.14.

La verifica di conformita accerta la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto,
alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del codice. Le attivita di verifica hanno, altresi, lo scopo di accertare
che i dati risultanti dalla contabilita e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto,
fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

La verifica di conformita & avviata entro 30 giorni dall’'ultimazione della prestazione, come sopra definita, e si
conclude non oltre 60 giorni dalla stessa salvo le diverse casistiche previste dal Codice.

La verifica di conformita e effettuata direttamente dal RUP o dal DEC.
Ad esito della verifica viene rilasciato all’Appaltatore Il Certificato di Verifica di Conformita (CVC) in formato digitale.

Resta ferma la responsabilita dell’Appaltatore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o
funzionalita non verificabili in sede di verifica di conformita.

Il certificato di verifica di conformita & trasmesso dal soggetto che lo rilascia al RUP che lo trasmette all’Appaltatore,
il quale lo sottoscrive nel termine di 15 giorni dalla sua ricezione.

Per quanto riguarda i servizi relativi alle indagini preliminari:
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ATTIVITA DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

A1 Rilievi georadar (impianti, servizi e sottoservizi, interferenze)
A.2.1 Indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrogeologiche, idrauliche, sismiche
A.2.2 Indagini ambientali

al termine delle attivita, comprensive degli esiti delle prove di laboratorio, secondo quanto definito nel
Cronoprogramma e nel Project Monitoring contenuto nel Piano di Gestione del Servizio di cui al § 8.1.1, ’Appaltatore
dovra consegnare tutti gli elaborati previsti sugli esiti delle indagini.

Sulla base di tali documenti, il DEC effettuera, senza che le prestazioni, e il servizio generale, subiscano alcuna
interruzione dei termini assegnati all’Appaltatore, un controllo sulla esecuzione dei servizi e delle indagini

redigendo apposito verbale, controfirmato per accettazione dall’Appaltatore, che ne attesti la regolarita e la
conformita.

Senza tale verbale, che costituisce elemento indispensabile alla redazione dello Stato di Avanzamento
dell’Esecuzione del Contratto (SAEC) n. 1, non si potra procedere al pagamento della corrispettiva rata di acconto
nelle modalita e tempistiche previste al §. 11.
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