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PERIZIA GIUSTIFICATIVA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA 

(art.140 del D.lgs. 31/03/2023 n.36) 

 

Oggetto: Intervento di messa in sicurezza del sito in Milano – Via Campazzino 

66 (scheda MIBP515) pervenuto alla proprietà dello Stato attraverso confisca 

disposta dal Tribunale di Milano con sentenza 378/19 in data 11/02/2019. 

 
1. Inquadramento dell’immobile e previsione delle opere. 

Con sentenza n.378/19 in data 11/02/2019 (All.1 – Confisca) nel procedimento 

penale n.38021/2018 R.G.N.R e n.27359/2018 R.G.G.I.P (Giudice dott.ssa 

Manuela Scudieri) è stata disposta la confisca in favore dello Stato ai sensi 

dell’art.256 co.3 del D.lgs.152/2006, di alcune aree insistenti nel territorio del 

Comune di Milano già oggetto di sequestro preventivo disposto con ordinanza GIP 

20.07.2018, identificate come discariche abusive così distinte: 

- catasto terreni - foglio 605 p.lla 187 e foglio 606 p.lle 53 e 106 di proprietà 

Immobiliare Natale S.a.S.; 

Il compendio si trova in posizione periferica ed è sito nel quadrante sud della Città 

di Milano tra le vie dei Missaglia (ad ovest) e Virgilio Ferrari (ad est) in una zona a 

prevalente destinazione agricola. 
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Figura 1 - individuazione del compendio 

Il sito oggetto di confisca ha accesso da una diramazione secondaria della Via 

Campazzino ed è definito da un perimetro di circa 395 metri di forma 

quadrangolare, confinante a nord e ad est con altre proprietà e definito sui versanti 

sud e ovest da una recinzione di tipo leggero con numerosi punti di accesso. Il sito 

ha una superficie interna di circa 9.300 mq. 

 

Figura 2 - il Sito oggetto di confisca 
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All’interno del compendio sono presenti alcuni edifici a carattere industriale aventi 

tipologia edilizia di capannoni con struttura verticale in ferro con tamponamenti 

misti in muratura e in lamiera, coperti con tetti a doppia falda sorretti da capriate 

metalliche, oltre a costruzioni più piccole disposte lungo il confine ovest del sito. 

Sia gli edifici che le aree esterne sono occupati da una mole rilevante di rifiuti di 

diversa natura, sia RSU che rifiuti speciali, oltre alle coperture dei fabbricati in 

amianto. 

 

Figura 3 - occupazione del sito 

Nello scorso mese di dicembre questa Direzione Regionale ha proceduto 

all’affidamento in favore della società municipalizzata AMSA spa del servizio di 

rimozione dei cumuli di rifiuti che occupavano il perimetro esterno ad ovest del 

compendio, rendendo di fatto impossibile l’accesso attraverso il cancello carrabile 

principale: le operazioni si sono concluse con la liberazione dell’accesso, la 

rimozione dei rifiuti presenti e l’apposizione di alcuni jersey di calcestruzzo per 

impedire l’abbandono di rifiuti da parte di terzi. 

In coincidenza con tali attività è stata riscontrata la presenza di alcuni occupanti 

all’interno dell’edificio più basso in prossimità del perimetro ovest del compendio 

che sono stati prontamente allontanati. 

Con accessi successivi (ultimo in data 30/01/2024 alla presenza delle forze 

dell’ordine) è stata accertata la rioccupazione dei locali detti. 

Lo scrivente RUP si è pertanto attivato per la programmazione di un intervento 

complessivo di messa in sicurezza del sito rispetto all’intrusione di soggetti terzi 

con la sostituzione dell’attuale recinzione leggera che si presenta aperta in più 

punti, nonché attraverso la demolizione dei fabbricati esistenti per impedire future 
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occupazioni con l’eliminazione dei pericoli derivanti dalle stesse, come indicato 

nella immagine a seguire. 

 

Figura 4 - schematizzazione delle opere di messa in sicurezza 

2. Evento che ha determinato l’attivazione della procedura di affidamento 

urgente – ricognizione dello stato dei luoghi. 

Nella notte tra il 15 ed il 16 giugno u.s., si è verificato un incendio che ha 

interessato la parte prossima all’attuale ingresso del sito, come da notizia riportata 

dalla stampa locale pubblicata nella mattinata di domenica 16 giugno:  

https://www.milanotoday.it/cronaca/incendio/discarica-abusiva-campazzino-

2024.html  

Una volta appresa la notizia di stampa, lo scrivente RUP ha preventivamente 

contattato l’impresa DAF Costruzioni Stradali srl al fine di verificarne la disponibilità 

per l’effettuazione di un sopralluogo per il giorno seguente, lunedì 17 giugno al fine 

di verificare lo stato dei luoghi e disporre le opere urgenti di messa in sicurezza. 

La mattina del 17 giugno, lo scrivente RUP, con nota al prot.n.11108/I, ha 

convocato l’impresa DAF Costruzioni Stradali srl per le ore 15:30 al fine di 

procedere alla ricognizione dello stato dei luoghi rilevando quanto segue: 

Il cancello di accesso al sito risultava essere stato divelto probabilmente per 

permettere l’accesso ai mezzi dei VVFF impegnati nello spegnimento delle fiamme 

(foto 5): Subito all’interno, sul lato destro rispetto all’accesso, si presentava un 

cumulo di rifiuti indifferenziati in gran parte combusti (foto 6 e 7). Le fiamme hanno 

altresì interessato il platano posto subito dietro la recinzione perimetrale in 

corrispondenza del lato destro rispetto all’accesso (foto 8). 

https://www.milanotoday.it/cronaca/incendio/discarica-abusiva-campazzino-2024.html
https://www.milanotoday.it/cronaca/incendio/discarica-abusiva-campazzino-2024.html
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Al fine di programmare il ripristino della recinzione perimetrale è stata effettuata 

una ricognizione nella quale si è constatato che il lato corto (a sud) della stessa è 

completamente inaccessibile per la presenza di una fitta vegetazione (foto 9 e 10). 

 

Figura 5 – varco di accesso al sito  

      

Figura 6 e 7 – cumulo di rifiuti interessati dall’incendio  

 Figura 8 – Platano interessato dall’incendio  
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Figure 9 e 10 – stato della recinzione sul lato sud  

3. Verbale di somma urgenza n.1 

Ad esito del sopralluogo lo scrivente RUP ha accertato la necessità di provvedere 

all’immediata chiusura del varco di accesso, rimasto aperto dopo l’intervento dei 

VVFF, assieme alle zone immediatamente limitrofe, dove si è verificata la 

mancanza di molti tratti della recinzione esistente, ed ha verificato con i tecnici 

dell’impresa DAF Costruzioni srl, la possibilità di provvedere in tempi brevi al 

ripristino della recinzione cieca costituita da elementi prefabbricati in cls sul 

modello e disegno dei brani ancora esistenti, risultanti altresì dall’autorizzazione 

edilizia rilasciata dal Comune di Milano in data 21/10/1960 (licenza n.003921) – 

riportata in allegato. 

Nel verbale si somma urgenza, assunto al prot.n.11109/U del 17/06/2024, lo 

scrivente RUP ha ordinato all’impresa l’esecuzione delle seguenti opere: 

- Ripristino del varco di accesso e della recinzione immediatamente prossima 

per impedire ulteriori accessi al sito; 

- Sfalcio della vegetazione infestante lungo il lato sud del perimetro del sito per 

permettere la sostituzione della recinzione cieca; 

- Svuotamento e taglio dei cassoni in ferro attualmente delimitanti il perimetro 

del sito nell’angolo sud-ovest, in corrispondenza della cabina elettrica in disuso; 

- Demolizione degli edifici interni al sito individuati con le lettere E-F per impedire 

l’occupazione degli stessi da parte di soggetti terzi; 

4. Invio delle comunicazioni di avvio dei lavori di somma urgenza 

Una volta esperito il sopralluogo e definite le operazioni urgenti da eseguirsi da 

parte dell’impresa DAF Costruzioni stradali srl, la Stazione Appaltante ha 

provveduto alle seguenti comunicazioni di esecuzione lavori di somma urgenza: 
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a) Parco Agricolo Sud Milano - nota prot.n.11384/U del 20/06/2024; 

b) Comune di Milano, Città Metropolitana di Milano, ATS Milano e ARPA 

Lombardia – nota prot.n.11383/U del 20/06/2024; 

In data 27/06/2024, con nota al prot.n.11864/U è stata inoltrata alla Città 

Metropolitana di Milano una richiesta di autorizzazione allo sradicamento di piante 

ed estrazione delle ceppaie (art.4 L.R.86/1983 ed art.22 DGR 7/818/2000), relativo 

alla rimozione della vegetazione infestante presente sul confine sud dell’area di 

proprietà dello Stato al fine di ricostruire la recinzione cieca. 

5. Verbale di somma urgenza n.2 

La DAF Costruzioni Stradali srl ha effettuato le prime operazioni di chiusura in 

data 18/06/2024 e pertanto si è reso necessario, al fine di proseguire le operazioni 

di cui al verbale di somma urgenza n.1, affidare un incarico di Direzione dei Lavori 

e Coordinamento per la Sicurezza. A tale scopo, lo scrivente RUP ha 

preventivamente contattato l’architetto Rosalba Teodoro (codice fiscale 

TDRRLB78L44B774T), con studio in Milano – Via Mecenate n.25, regolarmente 

iscritta all’Ordine degli Architetti della Provincia di Milano al n.20611. 

Il sopralluogo, unitamente alla DAF Costruzioni Stradali srl ed all’Arch. Rosalba 

Teodoro è avvenuto in data 21/06/2024 alle ore 15:30 presso il sito di Via 

Campazzino n.66. 

Il verbale, assunto al prot.n.1286/Atti del 21/06/2024, ha fatto seguito a quanto 

già disposto dallo scrivente RUP nel precedente datato 17/06/2024 ed ha disposto 

l’affidamento all’Arch. Rosalba Teodoro dell’incarico di Direzione Lavori e 

Coordinamento per la Sicurezza.  

Sono state impartite delle prime indicazioni per la segregazione delle aree 

soggette ad incendio rispetto alle rimanenti, con particolare attenzione ad impedire 

ulteriori ingressi da parte di terzi. 

È stata effettuata la ricognizione del platano oggetto di parziale combustione, con 

la richiesta alla DAF Costruzioni Stradali srl di provvedere ad ulteriori accertamenti 

per verificarne la stabilità, oltre allo stato fito-sanitario. 

6. Importo della perizia 

Lo scrivente RUP ha provveduto quindi a stimare le opere ordinate con i due 

verbali di somma urgenza del 17/06/2024 e del 21/06/2024 secondo le voci 

desunte dal prezziario regionale OOPP Lombardia edizione 2023, ottenendo un 

importo complessivo di € 165.737,00, oltre oneri per la sicurezza stimati dall’Arch. 

Teodoro in € 17.176,38 come da Computo Metrico Estimativo allegato.  

Il compenso per le prestazioni affidate all’Arch. Rosalba Teodoro sono state 

calcolate sulla base di quanto riportato all’allegato I.13 al Codice dei Contratti 

Pubblici di cui al D.lgs. 36/2023, assumendo quale valore dell’opera (V) l’importo 
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di cui al punto precedente, ottenendo un importo € 10.522,00 non assoggettabile 

al ribasso di cui all’art.140 del Codice citato, trattandosi di servizio attinente 

all’architettura e all’ingegneria per effetto della legge 21/04/2023 n.49 recante 

“Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”. 

Il quadro economico di spesa che ne consegue è il seguente: 

 

7. Procedura di affidamento e verifica dei requisiti degli affidatari 

Lo scrivente RUP ha provveduto ad avviare sulla piattaforma di e-procurement 

della Pubblica Amministrazione (MePA) due distinte trattative dirette, relative a 

ciascuno dei due affidamenti disposti coi verbali n.1 del 17/06/2024 e n.2 del 

21/06/2024, e precisamente: 

a) TD n.4484251 rivolta all’operatore economico DAF Costruzioni Stradali srl; 

b) TD n.4484334 rivolta all’operatore economico Arch. Rosalba Teodoro. 

Attraverso la piattaforma MePA verranno altresì richiesti i relativi CIG e saranno 

esperite le verifiche di legge sulla sussistenza dei requisiti di carattere generale e 

speciale per l’esecuzione del lavoro/servizio. 

A - Importo lavori 
A1 IMPORTO LAVORI  €         165.737,00 

di cui Manodopera  €           28.749,54 

A2 ONERI PER LA SICUREZZA  €           17.176,38 

A Importo lavori (A1 + A2)  €       182.913,38 

Importo lavori soggetto a ribasso  €         136.987,45 

B - Somme a disposizione della Stazione 

appaltante
B1 Imprevisti e lavori in economia 15,00%  €           27.437,01 

B2

Fondo incentivante per attività di programmazione della spesa per

investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di

controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici,

di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero

direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di

verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per

consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base

di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabilit i (1,5% di A) Art. 113

D.Lgs. 50/2016

2,00%  €             3.658,27 

B2a Incentivo per la funzione tecnica (80% di B2)  €             2.926,61 

B2b Incentivo per l'innovazione (20% di B2)  €               731,65 

B3

Spese per l'assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere

strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione

all'intervento.
 €             1.000,00 

B4
Spese tecniche per Progettazione, Direzione lavori, coordinatore per la

sicurezza in fase di esecuzione, Collaudi (secondo il calcolo della parcella

relativa ai servizi che si intendono esternalizzare)

18,0%  €           10.522,00 

B5 I.V.A. 22% sui lavori (22% di A) 22%  €           40.240,94 

B6 I.V.A. al 22% su imprevisti e lavori in economia (22% di B1) 22%  €             6.036,14 

B22 Contributi cassa di previdenza per DL al 4% (di B4) 4%  €               420,88 

B23 I.V.A. 22% sui lavori (22% di B4) 22%  €                  2.407,43 
B24 TOTALE (B1+…….B23)  €         95.380,94 

TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)  €       278.294,32 

QUADRO ECONOMICO GENERALE 
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Allegati: 

- Allegato 1: sentenza di confisca dell’area (titolo di proprietà) 

- Allegato 2: articolo di stampa del 16/06/2024 

- Allegato 3: convocazione impresa DAF Costruzioni srl per il sopralluogo del 17/06/2024 

- Allegato 4: verbale di somma urgenza n.1 

- Allegato 5: verbale di somma urgenza n.2 

- Allegato 6: comunicazioni alle Amministrazioni dell’intervento 

- Allegato 7: computo Metrico Estimativo dei Lavori 

- Allegato 8: stima dei costi della sicurezza 

- Allegato 9: Stima del compenso del DL/CSE 

- Allegato 10: elaborato grafico di approvazione della recinzione esistente (1960) 

- Allegato 11: elaborato planimetrico 

 

 

Il Responsabile Unico del Progetto 
Arch. Ciro Iovino 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005) 
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