¢ AGENZIA DEL DEMANTIO

Direzione Regionale Lombardia

Intervento di messa in sicurezza del sito in Milano — Via Campazzino 66
(scheda MIBP516) pervenuto alla proprieta dello Stato attraverso confisca
disposta dal Tribunale di Milano con sentenza 378/19 in data 11/02/2019

IMMOBILE OGGETTO DI INTERVENTO

Comune di Milano - Foglio 605 p.lla 187 - Foglio 606 p.lle 53 e 106

Impresa aggiudicatrice

DAF Costruzioni Stradali Srl

Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Ciro lovino

Dati gara

CIG: B26781134F (DL e CSE) CIG: B267B4AC1C (Lavori) CUP: E45C24000100001

Aggiudicazione

Prot. 1661/- 01/08/2024 — Determina attestazione permanenza requisiti

Contratto sottoscritto

VERBALE CONSEGNA “PARZIALE” DELLE AREE DI CANTIERE

(ART. 5 DM 7 MARZO 2018, N 49)

Importo lavori a contratto: € 155.515,89 (euro centocinquantacnquemilacinquecentoquindici,89)
Importo Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: € 17.176,38 (euro diciassettemilacentosettantasei,38)

Durata dell’appalto: 90 giorni naturali e consecutivi dalla data definitiva del cantiere

L'anno 2024 il giorno 06 del mese di agosto in Milano (M) la sottoscritta Arch. Rosalba Teodoro in qualita di Direttore
dei Lavori, a seguito della autorizzazione del Responsabile unico del procedimento e del preavviso dato, & convenuta

(per mezzo di suo collaboratore) sul luogo alla presenza dei Signori:

per I'lmpresa appaltatrice:

Per il Committente
RUP arch. Ciro lovino
Per la Direzione lavori

Il Geom. Fabio Fortelli

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto e del contratto, ha designato i lavori da
eseguirsi. Ha indicato i siti d'impianto e le ubicazioni delle varie opere da eseguire, con riferimento alle pattuizioni
del Capitolato di Appalto, sulle quali ha fornito ampi chiarimenti in relazione specialmente alla particolarita delle opere
ed al contesto di urgenza degli interventi in appalto.

Premesso che:
- Il sito di intervento ricade in zona Parco Sud Milano

- Le opere riguardano principalmente:
1. Larimozione delle piante sul perimetro del lotto (oggetto di autorizzazione)

2. Lademolizione e ricostruzione del muro di cinta composto in elementi prefabbricati in c.a.
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Verbale di consegna parziale del cantiere
3. Lademolizione di due piccoli caseggiati disposti in prossimita/confine con la recinzione da ricostruire
(oggetto di autorizzazione)

Visto che:
- In data 30/07/2024 ¢ stata ottenuta Autorizzazione allo sradicamento piante ed estrazione di ceppaio -

Repertorio Generale: 6417/2024 del 29/07/2024 - Protocollo: 129520/2024 - Titolario/Anno/Fascicolo:
10.4/2024/2 - Struttura Organizzativa: SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO - Dirigente: DE VITA
EMILIO - Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLO SRADICAMENTO PIANTE ED ESTRAZIONE DELLE CEPPAIE IN
COMUNE DI MILANO. RICHIEDENTE: AGENZIA DEL DEMANIO

- Perle demolizioni dei caseggiati & indetta Conferenza di servizi asincrona dall'esito della quale si potra
procedere all'intervento sui suddetti immobili

Pertanto; non & possibile procedere a tutte le lavorazioni a capitolato, si procede alla consegna parziale dei luoghi
del cantiere.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano:
- che l'area su cui devono eseguirsi i lavori ed approntata I'area di cantiere & tale da permettere le operazioni di
accantieramento, che prevedono la realizzazione di recinzione ed allestimento di baracca di cantiere, WC chimico
e le delimitazioni interne necessarie alla segregazione delle aree specifiche.

L’impresa prende atto che:
- Saranecessario, come previsto nel progetto di coordinamento della sicurezza, approvvigionare I'acqua necessaria

alle bagnature propedeutiche alle demolizioni.

- La presenza di acqua in cantiere & fondamentale all'avvio delle opere, in quanto non & assolutamente consentito
il sollevamento di polveri durante le operazioni di demolizione o rimozione / spostamento nella medesima area di
quanto presente in loco.

- Solo a seguito di approvvigionamento dell'acqua di bagnatura, si potra procedere alle operazioni di demolizione
delle porzioni di recinzione o quanto altro utilizzato per la creazione della recinzione esistente.

- le zone di accatastamento temporaneo di materiale dovranno essere opportunamente predisposte in funzione
delle diverse tipologie da caratterizzare al fine di procedere con le operazioni di smaltimento differenziato per
ciascuna e che i materiali dovranno essere avviati a recupero ( vetro, legno, metalli, plastiche etc)

Tutto cid premesso resta inteso che la consegna definitiva dell'area (a cui seguira verbale) avverra alla data di
conclusione della Conferenza di servizi indetta e dall'ottenimento dei relativi permessi per le demolizioni dei
fabbricati, dalla quale decorrera il tempo utile per dare compiuti i lavori come stabilito dall'art. ___ del contratto in
giorni 90 naturali e consecutivi.

Ulteriori specifiche e commenti da parte della Stazione ?paltante:

Ulteriori specifiche e commenti da parte dell'Impresa aggiudicatrice:

R T A T e R e o N N e S e R e S T T T S e L I S ey
Architetto Rosalba TEODORO - Via Mecenate 25, 20138 Milano cell.: 3284614082

Mail: rosalba@archteodoro.com PEC: rosalba.teodoro@archiworldpec.it - p.i. 03012840793
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Verbale di consegna parziale del cantiere

Si allega alla presente Cronoprogramma operativo redatto dall'impresa.

Atto redatto in duplice copia firmato dalle parti, letto e confermato

L'impresa é:/:‘/lt\v/(/\/\»pq({m/ -

Il Direttore dei lavori/CS

Visto:

Il responsabile unico del procedimento
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Architetto Rosalba TEODORO - Via Mecenate 25, 20138 Milano cell.: 3284614082
Mail: rosalba@archteodoro.com PEC: rosalba.teodoro@archiworldpec.it - p.i. 03012840793







DAF

AGENZIA DEL DEMANIO

MESSA IN SICUREZZA AREA DI VIA CAMPAZZINO 66

ID Nome attivita Durata Inizio Fine % Predecesso|Successor
completam Tri 3, 2024 Tri 4, 2024
lug ago set ott nov dic
0 | Crono Intervento Messa in Sicurezza via Campazzino 66 117 g mar 06/08/24 sab 30/11/24 0% i ‘
1 1 Lavori preliminari 23 g mar 06/08/24  mer 28/08/24 0% |
2 1.1 Consegna Parziale Aree per Cantierizzazione Og mar 06/08/24 mar 06/08/24 0% 3 106/08
3 1.2 Cantierizzazione 5g mar 06/08/24  sab 10/08/24 0% 2 4 l
4 1.3 Apprestamento logistica di cantiere 3g dom 11/08/24 mar 13/08/24 0% 3 5 § l
5 1.4 Sistemazioni preliminari area di cantiere 15¢g mer 14/08/24  mer 28/08/24 0%4 11 I
6 2 Esecuzione lavori ¢ lun 02/09/24 sab 30/11/24 0%
7 2.1 Nulla Osta abbattimento edifici minori Og lun 02/09/24 lun 02/09/24 0% 9;15 02/09
8 2.2 Approvazione progetto recinzione Og lun 02/09/24 lun 02/09/24 0% 20;9 02/09
9 2.3 Consegna definitiva aree Og lun 02/09/24 lun 02/09/24 0%7;8 11 " 02/09
10 2.4 Rimozione verde 23g lun 02/09/24 mar 24/09/24 0% 1
11 2.4.1 Abbattimento arbusti 18¢g lun 02/09/24 gio 19/09/24 0% 9;5 12 l
12 2.4.2 Abbattimento platano 5g ven 20/09/24 mar 24/09/24 0% 11 14 R
13 2.5 Demolizioni 23 g mer 25/09/24 gio 17/10/24 0% %‘I
14 2.5.1 Demolizione recinzione 18¢g mer 25/09/24  sab 12/10/24 0% 12 15 ‘l
15 2.5.2 Demolizione fabbricati minori 5g dom 13/10/24 gio 17/10/24 0% 14;7 17 ;
16 2.6 Frantumazione e Rimozione rifiuti 17g ven 18/10/24 dom 03/11/24 0% %
17 2.6.1 Frantumazione e deferrizzazione 9g ven 18/10/24 sab 26/10/24 0% 15 18 I :
18 2.6.2 Rimozione e smaltimento rifiuti 8¢g dom 27/10/24 dom 03/11/24 0% 17 20
19 2.7 Nuove realizzazioni 19¢g lun 04/11/24  ven 22/11/24 0% i'_‘
20 2.7.1 Scavi fondazione nuova recinzione 78 lun 04/11/24 dom 10/11/24 0% 18;8 21 k l
21 2.7.2 Posa nuova recinzione 12¢g lun11/11/24 ven 22/11/24 0% 20 23 .
22 2.8 Smobilizzo Cantiere 8¢g sab 23/11/24  sab30/11/24 0% %
23 2.8.1 Ripristini finali 4g sab 23/11/24 mar 26/11/24 0% 21 24 l
24 2.8.2 Smobilizzo Cantiere 4g mer 27/11/24  sab30/11/24 0% 23 25 l
25 2.9 Fine lavori 0g sab30/11/24  sab30/11/24 0% 24 ¢ 30/
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