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g AGENZITA DEBEL DEMANIOG
” Direzione Regionale Puglia e Basilicata

Bari, data e numero della segnatura di
protocollo elettronico

€ per conoscenza:

L’Internazionale soc. coop. Direttore dei Lavori
Via Stoccolman. 3 Arch. Luigi M. MIRIZZI
70022 Altamura dlcommissariatomonopoli@pec.it

Pec: linternazionalegarepec@sicurezzapostale.it

Coordinatore della Sicurezza in Fase di
Esecuzione

Prof. Ing. Alfredo MAGNANIMO

magnanimo@pec.it

Oggetto: Lavori di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione di un fabbricato
con annesso capannone appartenente al compendio demaniale denominato “zona
capannoni deposito carburanti” sito a Monopoli in via Arenazza, da destinare a nuova sede
del Commissario di Pubblica Sicurezza di Monopoli (BA). CUP G63J1800002001 - CIG
8659720303.

Autorizzazione estensione subappalto in favore della Ditta “Nuova Edil B & C S.n.C.” con
sede legale in Altamura (BA) alla S. Martino n. 11 - P. lva 06082630721.

Con istanza del 03/08/2023 ed acquisita al protocollo di questa Direzione Regionale al
2023/13812 del 04/08/2023, codesta Impresa, relativamente all'opera indicata in oggetto, ha
chiesto alla Scrivente I'autorizzazione ad estendere il subappalto, gia precedentemente autorizzato
con nota prot. 2022/18892 del 03/11/2022 alla societa “Nuova Edil B & C S.n.C.” (P.lva
06082630721), dei lavori riguardanti la realizzazione delle pavimentazioni, dei rivestimenti e dei
massetti ricadenti nella Cat. OG1 e piu precisamente le voci di computo ed elenco prezzi di seguito
indicate:

1. NP.OE.003.004 — esclusa la fornitura del pavimento;
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per un ulteriore importo pari a 20.000,00 tale che I'importo complessivo del contrato di subappalto
principale (€ 40.000) e quello integrativo (€ 20.000,00) &€ pari ad € 60.000,00 (euro
sessantamila/00), di cui € 76,00 (euro settantasei) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
che sono parte delle voci del computo della sicurezza di contratto NP.SC.001, NP.SC.002,
NP.SC.003.

Pertanto,

e esaminata tutta la documenti trasmessa dall’impresa I'Internazionale soc. coop. con la nota
acquisita al protocollo di questa Direzione Regionale al n. 2023/13812 del 04/08/2023 e
successiva integrazione prot. 2023/6029 del15/09/2023;

e eseguite nuovamente le verifiche dei requisiti generali e speciali in capo ditta alla “Nuova Edil B
&CS.ncC.”

e preso atto che il subappalto rientra nei limiti della percentuale subappaltabile prevista dal
codice;

e visto l'art. 105 del d.Igs. 50/2016 e s.m.i.;
NULLA OSTA

allestensione del subappalto gia precedentemente autorizzato con nota 2022/18892 del
03/11/2022 alla ditta “Nuova Edil B & C S.n.C.” con sede legale in Altamura (BA) alla S. Martino n.
11 - P. Iva 06082630721, per un ulteriore importo pari a € 20.000,00 (ventimila/00) tale che
limporto complessivo del contrato di subappalto principale (€ 40.000) e quello integrativo (€
20.000,00) e pari ad € 60.000,00 (euro sessantamila/00), di cui € 76,00 (euro settantasei) per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Si richiama altresi l'attenzione di codesta Impresa circa I'obbligo di aggiornare la cartellonistica di
cantiere indicando gli estremi dell'impresa subappaltatrice, e di trasmettere al Coordinatore per la
Sicurezza la_documentazione attestante la verifica di idoneita tecnico professionale, ai sensi art.
90, comma 9, del d.lgs. 81/08 e s.m.i., della ditta “Nuova Edil B & C S.n.C.” nonché il _piano
operativo di sicurezza per le verifiche prescritte.
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