

## CRONOPROGRAMMA LOTTO UNICO

SETTIMANE	1 MESE				2 MESE				3 MESE				4 MESE				5 MESE					
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°	18°	19	20		
<b>AQB1605</b>																						
RILIEVO	■	■	■																			
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI		■	■																			
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE	■	■	■																			
DIAGNOSI ENERGETICA			■	■	■	■	■															
VULNERABILITA'			■	■	■	■	■															
MODELLAZIONE BIM			■	■	■	■	■															
CONSEGNA	1	2	3	4	5	6	7	8														
<b>AQB1610</b>																						
RILIEVO					■	■																
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI					■	■																
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE					■	■																
DIAGNOSI ENERGETICA						■	■	■	■													
VULNERABILITA'							■	■	■	■												
MODELLAZIONE BIM							■	■	■	■												
CONSEGNA							1	2	3	4	5	6	7									
<b>AQB1693</b>																						
RILIEVO									■	■												
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI									■	■												
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE									■	■												
DIAGNOSI ENERGETICA										■	■	■	■									
VULNERABILITA'											■	■	■	■								
MODELLAZIONE BIM											■	■	■	■								
CONSEGNA											1	2	3	4	5	6	7	8				
<b>TEB0775</b>																						
RILIEVO											■	■	■									
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI											■	■	■									
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE											■	■	■									
DIAGNOSI ENERGETICA												■	■	■	■							
VULNERABILITA'													■	■	■	■						
MODELLAZIONE BIM														■	■	■	■					
CONSEGNA															1	2	3	4	5	6	7	8