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OGGETTO DEI LAVORI

LAVORI: Lavori urgenti e di messa in sicurezza dei locali dell’immobile demaniale denominato ex
Convento dei Teatini in Ferrara C.so della Giovecca - CUP G72F16000080001 - CIG:
72720036B6

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio Direzione Regionale Emilia Romagna P.za Malpighi, 19,
BO.

R.U.P. ing. Orazio Pennisi

IMPRESA: SAVINI FABIO, SAVINI LUCA & C. - S.N.C. con sede legale in Senigallia (AN) via Lippi 14/C
C.F e Partita Iva 01438320424

CONTRATTO: in data 30/11/2017 prot. 2017/19024/STE pari a € 138.235,15
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1. Premessa

Il fabbricato oggetto di studio & collocato all’interno del centro storico del comune di Ferrara
(FE), con tre accessi separati da Corso della Giovecca 60, Via Cairoli 25 (accessi pedonali) ed
infine da Via Bersaglieri del Po 22 dal quale si accede al cortile principale.

A seguito delle verifiche di vulnerabilitd sismica condotte sul fabbricato tra mese il di Maggio ed
Agosto 2017 sono emerse importanti criticitd gid ai soli carichi verticali con diverse parti del
fabbricato giudicate come non sicure ai fini della stabilita di elementi strutturali e non per cui si &
disposto una serie di interventi di messa in sicurezza atti ad eliminare le principali carenze
strutturali e non strutturali presenti, di cui al progetto esplicitato nell’oggetto dei lavori.

Vista la natura del bene, ed a seguito di diverse lavorazioni impreviste ed imprevedibili in sede di
progettazione si & resa necessaria una Variante in corso d’opera di cui all’art. 205 del D Lgs

163/2006.

Piv precisamente I'art. 205 al comma 4 recita quanto segue: “Sono ammesse, nel limite del venti
per cento in piv dellimporto contrattuale, le varianti in corso d'opera resesi necessarie, posta la
natura e la specificitd dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per
rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, nonché per adeguare limpostazione
progettuale qualora cid sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento
degli obiettivi dell'intervento. ”

Per questi motivi si & proceduto, nel limite del 20% dell’importo contrattuale di 138.235,15€ a
stanziare le somme previste da quadro economico per gli imprevisti e quota parte delle
economie derivanti dal ribasso d’asta offerto in sede di gara (ovvero di 15.707,34€ di imprevisti
e 18.838,22€ di economie) per le lavorazioni aggiuntive che si sono rese necessarie e non
prevedibili in fase di progettazione.

Le lavorazioni aggiuntive risultate imprevedibili — riscontrabili solo in sede di lavori avanzati —
riguardano principalmente le opere di messa in sicurezza delle facciate di cui alla Tav. 2 del
progetto esecutivo, con particolare riferimento al prospetto del piano superiore che affaccia su
Viale della Giovecca. Altra criticita & stata riscontrata su alcune travi di copertura degli ambienti
n°10/17 di cui alla numerazione delle tavole di progetto che sono risultate pericolanti avendo un

appoggio estremamente ammalorato.
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2. Descrizione delle opere di Variante

2.1 Ripristino appoggi di travi di copertura

In data 4/04/2018 & stato riscontrato il problema sugli appoggi delle travi degli ambienti
n°10/17 per cui si & resa necessaria una sospensione parziale delle lavorazioni in
corrispondenza di tali elementi ammalorati per motivi di sicurezza, cosi come disposto con

ordine di servizio n°6 da parte del Direttore dei Lavori.

Appoggio ammalorato delle travi di copertura

Appoggio ammalorato delle travi di copertura

L’intervento consiste nella sostituzione della muratura danneggiata di appoggio tramite scuci-cuci
della muratura e la predisposizione di un nuovo apparecchio di appoggio opportunamente
ancorato tramite delle zanche di acciaio fissate alla trave in legno e bloccate con la muratura
tramite un contropaletto di acciaio, avendo l'accortezza di preservare la testa della trave da
possibili rischi di marcitura. Si predisporrad anche un ulteriore elemento di appoggio ad “L” di
acciaio inghisato alla muratura per allungare la superficie di appoggio della trave (ad oggi
estremamente ridotto).

La localizzazione di detti interventi & la medesima:
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Viale della Giovecca

Muratura in
oggetto
2 cm di aereazione Paletto in acciaio 2 cm di aereazione
/p_acchettc di lunghezza 1 metro pacchetto di copertura
f esistente
- 7 copertura esistente 7 7 ;"’
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- ~_staffa inbullonata con pioli | | | \' N \staffa inbullonata con pio_li passanti su
= / passanti su ?ntrambe le %\ \nserimento diepr:gfailrgt:lelu?i Egcggﬁlqltga?(l; ggﬁ?ﬂ‘fﬁxf
A TN BT facce laterali della trave [T _NT) inghisato alla muratura
\nserimento di profila a lati uguali 120x120x10mm / \Builcme M2 classe 8.8 inghisato con resina tipo
Inserimento di dispositive di appoggio in legno durc Hilti Hy 70
dimensioni (30x20x3cm) Inserimento di dispositivo di appoggio in legno duro
Inserimento di nuovi mattoni pieni emalta di calce dimensioni (30x20x3cm)
per ripristino del foro esistente tramite cuci-scuci
SEZIONE E PROSPETTO PARTICOLARE 2 Inserimento di nuovi mattoni pieni emalta di calce
RIPRISTING APPOGGIO DI TRAVI DI COPERTURA SCALA 1:10 e
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2.2 Intervento consolidante e di antiribaltamento facciata V. della Giovecca

In data 12/04/2018 é stata riscontrata I'instabilitd muraria del paramento interno della facciata
di Viale della Giovecca, con evidente spanciamento murario nella parte alta e localizzata
principalmente al centro degli ambienti 12-13 con restringimento laterale verso lo spigolo delle

stanze, ovvero verso gli ammorsamenti delle murature ortogonali.

3
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Sponcicmefo del paramento interno della muratura

- T y i L o
Spanciamento del paramento interno della muratura
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la muratura |

Spanciamento del paramento esterno della muratura

Vista I'entita dello spanciamento (visibile gia ad occhio nudo e rilevato anche dall’esterno), e
vista la necessitad di un intervento immediato in quanto rientrante nelle opere di messa in
sicurezza dei locali (ed in questo caso anche degli spazi esterni contigui) si & preventivamente
sentita anche la Soprintendenza ai Beni Culturali nella figura dell’Arch. Keoma che ha curato
anche i nulla osta per l'iter progettuale per sottoporgli le modalita di intervento.

Si & deciso innanzitutto di definire con precisione I’entitd e la localizzazione degli spanciamenti,
ovvero delle anomalie geometriche rilevate a vista sia sul paramento interno che sul paramento

esterno al fine di appurare con precisione le cause di questo fenomeno e quindi I'intervento
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consequenziale, che sia owiamente compatibile con le prescrizioni della Soprintendenza. E stato
quindi fatto un rilievo di precisione della facciata sia interna che esterna con laser-scanner che
ha evidenziato I’entitd precisa degli spanciamenti rispetto all’asse verticale della facciata. Lo
spanciamento & risultato prevalente sulla faccia esterna del paramento murario (ovvero verso
Viale della Giovecca) dove in alcuni punti si & attestato intorno ai 10 cm di fuori piombo. Lo
spanciamento nella parte alta del paramento murario interno ¢ si visibile ad occhio nudo ma
risulta comunque inferiore rispetto a quello esterno denotando una rotazione parziale verso fuori
della facciata dovuta con ogni probabilita alla azione spingente del tetto (puntoni poggiati
direttamente sulla parte esterna del cornicione con assenza di sistemi di ritenuta). Ad aggravare
il quadro vi & la presenza di una risega interna nella parte alta della muratura interna che
determina una maggiore eccentricitd verso I'esterno dei carichi provenienti dai puntoni inclinati
della copertura. Questi ultimi poggiano con ogni probabilitd quasi interamente sul paramento
esterno della facciata provocando un’azione fuori piano ed una instabilitd marcata, vista la gid
notevole snellezza della facciata. L'intervento gid previsto da progetto di inserimento di catene
per contrastare le spinte fuori piano sono state quindi correttamente valutate e confermate in
questa sede. Alla luce di quanto appurato dai rilievi, non si ritiene pertanto che nella parte alta
della muratura vi sia una oftimale aggregazione dei paramenti murari, che quindi non hanno le
caratteristiche di monoliticita ideali; pertanto vista ['urgenza degli interventi e vista la non
trascurabile criticitd si & deciso di porre in opera interventi locali atti ad aumentare i
collegamento fuori piano dei vari paramenti che costituiscono la parete owviando con un
inserimento alla quota di maggiore spanciamento rilevato (circa a 12 mt dal livello del
marciapiede esterno) di un ulteriore cordolo di acciaio — UPN 160 — interno/esterno collegato a
secco — con barre filettate passanti nello spessore murario — su tutto lo sviluppo della facciata su
Viale della Giovecca e su parte della facciata del Sagrato (ad essa ortogonale) affinché vi sia
una ritenuta al ribaltamento fuori piano anche da quest’ultima. In questo modo si compatta la
muratura piv soggetta a spanciamento restituendone un carattere pit monolitico e soprattutto
reversibile (vista l'intenzione di proseguire con programmazione futura con un progetto globale

di recupero dell'immobile).
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Particolare della sezione verticale della facciata su Viale della Giovecca

SEZIONE PRRTICLARE T TIRANTI SCALA 1:10
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Prospetto e vista in pianta della muratura oggetto di intervento
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2.3 Intervento di fasciatura delle travi in legno porta-puntoni alla capriata

Un ulteriore aspetto da curare, sempre in questi ambienti, & la fasciatura di alcuni montanti in
legno agganciati alle capriate Palladiane della copertura, sempre in corrispondenza degli
ambienti n°12-13. Da una attenta ispezione del sistema di copertura si & notato che i tre puntoni
in legno che poggiano sulla capriata da un lato e scaricano il peso del tetto sulla facciata di
Viale della Giovecca dall’altro, sono poggiati su un’unica trave di legno che a sua volta &
sorretta da due “pilastri” in legno agganciati ai monaci della capriata e tenuti su solo grazie alla
resistenza a taglio offerta dai chiodi utilizzati per fissare questi pilastri in legno alla capriata
stessa. La fasciatura andrd realizzata con fasce di tessuto opportunamente tensionato come da
indicazione del D.L. per aumentare la resistenza a taglio offerta per attrito tra i due elementi.

Anche in questo caso si tratta di un intervento di carattere provvisorio e reversibile.

Monaco capriata

“Pilastri’ da fasciare

/ ‘. a— =

o . .
Particolare della prescrizione dell’intervento di fasciatura delle capriate di copertura
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3. Tempistiche concesse per i nuovi interventi

Per la determinazione del nuovo termine di fine delle lavorazioni previste e tenuto conto delle
oggettive difficoltd comportate dalla esecuzione della variante si precisa:

- Visto il contratto in data 30/11/2017 prot. 2017/19024/STE pari a € 138.235,15;

- Visto il verbale di consegna parziale dei lavori in data 04/12/2017;

- Visto il verbale di consegna dei lavori del 22/01/2018;

- Visto il cronoprogramma del progetto esecutivo che fissa in giorni 93 naturali e consecutivi il
termine per 'esecuzione dei lavori;

- Vista la data di ultimazione dei lavori stabilita per il giorno 25/04/2018;

- Visto il verbale di Sospensione dei Lavori in data 26/02/2018 per eccezionali condizioni
atmosferiche;

- Visto il verbale di ripresa delle lavorazioni del 05/03/2018;

- Vista la nuova data di ultimazione delle lavorazioni fissata per il giorno 02/05/2018;

- Visto il verbale di sospensione parziale delle lavorazioni per I'accertata pericolosita nello
svolgimento delle lavorazioni inerenti il pessimo stato conservativo delle murature del paramento
murario del prospetto su Viale della Giovecca;

- Viste le soluzioni progettuali previste nella presente variante al progetto esecutivo;

Si concedono 20 (venti) giorni naturali e consecutivi per I'esecuzione degli interventi descritti al

cap. 2 della presente relazione.
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4. Atti della Variante

Costituiscono la perizia suppletiva e di Variante la presente Relazione Tecnica, Il Computo
Metrico estimativo, il Quadro di Incidenza della Manodopera, I’Elenco Prezzi, il Quadro
Comparativo di confronto dei computi, il Quadro Economico aggiornato, il Capitolato speciale
d’appalto, il Verbale di concordamento Nuovi Prezzi, il Verbale atto di Sottomissione e gli

elaborati grafici di progetto.
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