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RELAZIONE TECNICA SULLE DEMOLIZIONI

1. PREMESSA

Il presente documento rappresenta la Relazione Tecnica Descrittiva del Progetto di Demolizione Selettiva e
Meccanica della Caserma Forestale e Stazione Carabinieri Territoriale di Serravalle di Chienti situata in Via I° Maggio n.
2 (MC).

La Demolizione Selettiva ha lo scopo di effettuare la cernita preventiva del materiale diverso da quello puramente
edile (macerie), permettendone il riutilizzo ovvero lo smaltimento nelle forme ottimali con il fine di ottimizzare la
separazione dei rifiuti in frazioni omogenee in modo orientato al riciclo.

L'edificio costruito negli anni ‘50 ed é rimasto in funzione come Caserma dei Carabinieri fino agli eventi sismici che
hanno colpito il centro Italia nell’ottobre 2016, a seguito dei quali la struttura é risultata inagibile.

A seguito della demolizione, il sedime di terreno urbano risultante sara interessato dalla realizzazione della nuova
Caserma dei Carabinieri, il cui Progetto Definitivo & oggetto del presente incarico.

1.1. FINALITA DELLA PROPOSTA TECNICA PER LA DEMOLIZIONE

La proposta tecnica delle modalita di demolizione della struttura persegue le seguenti finalita:

 garantire la sicurezza dell’ambiente circostante;

* garantire la sicurezza degli operatori edili;

« garantire il rispetto delle norme vigenti nella regione Marche e gli adempimenti necessari al reimpiego /o
smaltimento dei materiali demoliti;

* la possibilita di riutilizzo delle terre e rocce da scavo all'interno dello stesso cantiere per i rinterri necessari per
le future opere edili che ivi si prospetteranno;

e |’'economicita dell’intervento.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: C.A.M. SPECIFICHE TECNICHE DEL CANTIERE

I D.M. 11 ottobre 2017 inerente ai c.d. C.A.M. Edilizia Edifici Pubblici (Criteri Ambientali Minimi) prevede I'obbligo
di osservanza delle disposizioni di cui al Punto 2.5 cioé il rispetto delle Specifiche Tecniche del Cantiere quando si
eseguono lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici pubblici. Le “Specifiche
Tecniche del Cantiere” di cui al Punto 2.5 dell’allegato 2 del D.M. 11/10/2017 cosi suddivise:

2.5.1 Demolizioni e rimozione dei materiali
2.5.2 Materiali usati nel cantiere

2.5.3 Prestazioni ambientali

2.5.4 Personale di cantiere

2.5.5 Scavi e rinterri.
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2.5.1 DEMOLIZIONI E RIMOZIONE DEI MATERIALI

Fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche norme tecniche di prodotto,

le demolizioni e le rimozioni dei materiali devono essere eseguite in modo da favorire il trattamento e il recupero delle

varie frazioni di materiali di risulta. A tal fine il progetto dell’edificio deve prevedere che:

1.

nei casi di ristrutturazione, manutenzione e demolizione, almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati
durante la demolizione e rimozione di edifici, parti di edifici, manufatti di qualsiasi genere presenti in cantiere, ed
escludendo gli scavi, deve essere avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio;

il contraente dovra effettuare una verifica precedente alla demolizione al fine di determinare cio che puo essere

riutilizzato, riciclato o recuperato.

Tale verifica include le seguenti operazioni:

individuazione e valutazione dei rischi di rifiuti pericolosi che possono richiedere un trattamento o un trattamento
specialistico, 0 emissioni che possono sorgere durante la demolizione;

una stima delle quantita con una ripartizione dei diversi materiali da costruzione;

una stima della percentuale di riutilizzo e il potenziale di riciclaggio dei rifiuti sulla base di proposte di sistemi di
selezione durante il processo di demolizione;

una stima della percentuale potenziale raggiungibile con altre forme di recupero dal processo di demolizione.

VERIFICA A CARICO DELL’OFFERENTE

L’offerente deve presentare:

una verifica precedente alla demolizione che contenga le informazioni specificate nel criterio;
allegare un piano di demolizione e recupero dei rifiuti;
allegare una sottoscrizione di impegno a trattare i rifiuti da demolizione oppure a conferirli ad un impianto autorizzato
al recupero dei rifiuti.
Nell’'ambito della “responsabilita della gestione dei rifiuti”, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’articolo

188 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore di rifiuti deve provvedere al loro trattamento direttamente

ovvero mediante I'affidamento ad intermediario o0 ad un commerciante oppure alla loro consegna a un ente o impresa

che effettua le operazioni di trattamento e/o smaltimento dei rifiuti (0 ad un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto

dei rifiuti, pubblico o privato, nel rispetto della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006). Pertanto, ai sensi degli obblighi di legge

a carico dell'lmpresa che produce i rifiuti, ne conseguono dei costi a carico di quest’ultima.
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RELAZIONE TECNICA SULLE DEMOLIZIONI

Al fine della quantificazione e contabilizzazione detti costi sostenuti dall'lmpresa sia per il trasporto sia per il
conferimento dei rifiuti presso impianti autorizzati (recupero o discarica) € indispensabile che I'impresa conservi la quarta
copia del F.I.R. (timbrata e firmata dal gestore dell'lmpianto autorizzato) a conferma delle effettive quantita dei rifiuti
conferiti presso gli impianti autorizzati.

Per la corretta compilazione del F.I.R. (Formulario di Identificazione dei Rifiut) rimandiamo all’apposito
Suggerimento n. 635/2020 che abbiamo recentemente predisposto appositamente per evitare alle imprese eventuale

sanzioni.

PUNTO 2.5.2 MATERIALI USATI NEL CANTIERE

| materiali usati per I'esecuzione del progetto devono rispondere ai criteri previsti dal Cap. 2.4.2 “Criteri specifici
per i componenti edilizi” di cui all’allegato 2 al del D.M. 11/10/2017.

Obblighi, a carico del progettista:
e specificare le informazioni sul profilo ambientale dei prodotti scelti;
e prescrivere che in fase di approvvigionamento I'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio.
Vi ricordiamo altresi che la percentuale di materia riciclata, utilizzata dal fabbricante per la produzione dei materiali,
prodotti, manufatti etc., deve essere dimostrata da quest'ultimo tramite una delle seguenti quattro certificazioni
ambientali, alternative fra loro:

- una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo Il (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO
14025, come EPDItaly© o equivalenti;

- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che attesti il contenuto di
riciclato attraverso I'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy® o equivalenti;

- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che attesti il contenuto di
riciclato attraverso I’esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale
autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021,

Qualora I'azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti, € ammesso
presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformita alla ISO/IEC 17020:2012, che
attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso é necessario procedere ad un’attivita
ispettiva durante I’'esecuzione delle opere. Tale documentazione dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase
di esecuzione dei lavori, nelle modalita indicate nel relativo capitolato.
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DOCUMENTAZIONE AMBIENTALE DI VERIFICA

L’offerente deve presentare la documentazione di verifica come previsto per ogni criterio contenuto nel cap. 2.4.2.

Ai preposti alla stesura dei contratti di acquisto/fornitura, ai responsabili degli Uffici acquisti nonché a coloro che
in cantiere verificano il ricevimento e le consegne della merce ordinata, & necessario prestare particolare attenzione
rispettivamente nella predisposizione dei contratti d’acquisto, nell’invio delle conferme d’ordine, nell’accertamento e
controllo della merce/prodotti/manufatti consegnati e della relativa documentazione di accompagnamento in fase di
consegna in cantiere e soprattutto di accertare I'effettivo rilascio all’lmpresa acquirente da parte del fornitore delle
certificazioni ambientali obbligatorie precedentemente descritte e riportate dettagliatamente dal citato cap. 2.4.2 “Criteri
specifici per i componenti edilizi” di cui all'allegato 2 al del D.M. 11/10/2017.

PUNTO 2.5.3 PRESTAZIONI AMBIENTALI DEL CANTIERE

Ferme restando le norme e i regolamenti piu restrittivi (es. regolamenti urbanistici e edilizi comunali, etc.), le attivita
di cantiere devono garantire le seguenti prestazioni:

Per tutte le attivita di cantiere e trasporto dei materiali devono essere utilizzati mezzi che rientrano almeno
nella categoria EEV - Veicolo Ecologico Migliorato — (cioé conforme al Decreto 29 gennaio 2007-Recepimento
della direttiva 2005/55/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 settembre 2005);

> Sono previste le sequenti azioni a tutela del suolo:

e accantonamento in sito dello scotico del terreno vegetale (escavato per una profondita di 60 cm). Per
“accontamento in sito” si deve intendere un accantonamento provvisorio nell'attesa di fare le lavorazioni
necessarie al riutilizzo. Gia nel progetto (nel capitolato in particolare) si deve prevedere che lo scotico debba
essere riutilizzato per la realizzazione di scarpate e aree verdi. L’accantonamento provvisorio dipende dal fatto
che nell’organizzazione del cantiere le due operazioni non sempre sono immediatamente conseguenti.

e riutilizzo dello scotico del terreno vegetale per una profondita di 60 cm, per la realizzazione di scarpate e aree
verdi pubbliche e private;

e tuttii rifiuti prodotti dovranno essere selezionati;

e tutti i rifiuti prodotti dovranno essere conferiti nelle apposite discariche autorizzate quando non sia possibile
avviarli al recupero (conferiti negli appositi impianti autorizzati);

e eventuali aree di deposito provvisorio di rifiuti non inerti (da non confondere con il deposito temporaneo dei
rifiuti in cantiere) devono essere opportunamente impermeabilizzate e le acque di dilavamento devono essere

depurate prima di essere convogliate verso i recapiti idrici finali.
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> Sono previste anche le sequenti azioni a tutela delle acque superficiali e sotterranee:

gli ambiti interessati dai fossi e torrenti (fasce ripariali) e da filari o altre formazioni vegetazionali autoctone devono

essere recintati e protetti con apposite reti al fine di proteggerli da danni accidentali.

> Al fine di ridurre i rischi ambientali, la “relazione tecnica” dovra contenere anche:

l'individuazione puntuale delle possibili criticita legate all'impatto nell’area di cantiere e alle emissioni di inquinanti
sull’ambiente circostante, con particolare riferimento alle singole tipologie delle lavorazioni.

le misure adottate per |a protezione delle risorse naturali, paesistiche e storico-culturali presenti nell’area del cantiere;
le misure per implementare la raccolta differenziata nel cantiere (tipo di cassonetti/contenitori per la raccolta
differenziata, le aree da adibire a deposito temporaneo, etc.);

le misure per realizzare la demolizione selettiva;

le misure per il riciclaggio dei materiali di scavo;

le misure per il riciclaggio dei rifiuti da costruzione e demolizione (C& D);

le misure adottate per aumentare I'efficienza nell’'uso dell’energia nel cantiere e per minimizzare le emissioni di gas
climalteranti, con particolare riferimento all’'uso di tecnologie a basso impatto ambientale (lampade a scarica di gas
a basso consumo energetico o a led, generatori di corrente eco-diesel con silenziatore, pannelli solari per 'acqua
calda, etc.);

le misure per I'abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di carico/scarico dei
materiali, di taglio dei materiali, di impasto del cemento e di disarmo, etc., e I'eventuale installazione di
schermature/coperture antirumore (fisse 0 mobili) nelle aree piu critiche e nelle aree di lavorazione pil rumorose,
con particolare riferimento alla disponibilita ad utilizzare gruppi elettrogeni super silenziati e compressori a ridotta
emissione acustica;

le misure atte a garantire il risparmio idrico e la gestione delle acque reflue nel cantiere e I'uso delle acque piovane
e quelle di lavorazione degli inerti, prevedendo opportune reti di drenaggio e scarico delle acque;

le misure per I'abbattimento delle polveri e fumi anche attraverso periodici interventi di irrorazione delle aree di
lavorazione con I'acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno del sollevamento della polvere;

le misure per garantire la protezione del suolo e del sottosuolo, anche attraverso la verifica periodica degli
sversamenti accidentali di sostanze e materiali inquinanti e la previsione dei relativi interventi di estrazione e
smaltimento del suolo contaminato;

le misure idonee per ridurre I'impatto visivo del cantiere, anche attraverso schermature e sistemazione a verde,
soprattutto in presenza di abitazioni contigue e habitat con presenza di specie particolarmente sensibili alla presenza
umana;

le misure per attivita di demolizione selettiva e riciclaggio dei rifiuti, con particolare riferimento al recupero dei laterizi,

del calcestruzzo e di materiale proveniente dalle attivita di cantiere con minori contenuti di impurita;
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le misure per il recupero e riciclaggio degli imballaggi.

Altre “Prestazioni ambientali del cantiere” sono previste al punto 2.5.3 che espressamente prevede una serie di

adempimenti per la gestione del cantiere e per le preesistenze specie arboree e arbustive e pil precisamente:

rimozione delle specie arboree e arbustive alloctone invasive (in particolare, Ailanthus altissima e Robinia
pseudoacacia), comprese radici e ceppaie. Per I'individuazione delle specie alloctone si dovra fare riferimento alla
«Watch-list della flora alloctona d’ltalia»;

protezione delle specie arboree e arbustive autoctone: gli alberi nel cantiere devono essere protetti con materiali
idonei, per escludere danni alle radici, al tronco e alla chioma. In particolare, intorno al tronco verra legato del
tavolame di protezione dello spessore minimo di 2 cm. Non &€ ammesso usare gli alberi per I'infissione di chiodi,
appoggi e per I'installazione di corpi illuminanti, cavi elettrici, ecc;

i depositi di materiali di cantiere non devono essere effettuati in prossimita delle preesistenze arboree e arbustive
autoctone (deve essere garantita almeno una fascia di rispetto di 10 metri).

ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA: dimostrare la rispondenza ai criteri su indicati tramite la seguente

documentazione:

RELAZIONE TECNICA nella quale siano evidenziate le azioni previste per la riduzione dell'impatto ambientale nel
rispetto dei criteri;

PIANO PER IL CONTROLLO dell’erosione e della sedimentazione per le attivita di cantiere;

PIANO PER LA GESTIONE dei RIFIUTI DA CANTIERE e per il controllo della qualita dell’aria e dell'inquinamento
acustico durante le attivita di cantiere.

CERTIFICAZIONE DI EDILIZIA SOSTENIBILE
L’attivita di cantiere sara oggetto di verifica programmata, effettuata da un organismo di valutazione della

conformita. Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase di verifica, valida per la successiva certificazione dell’edificio

secondo uno dei protocolli di sostenibilita energetico-ambientale degli edifici (rating systems) di livello nazionale o

internazionale, la conformita al presente criterio pud essere dimostrata se nella certificazione risultano soddisfatti tutti i

requisiti riferibili alle prestazioni ambientali richiamate dal presente criterio. In tali casi il progettista & esonerato dalla

presentazione della documentazione sopra indicata, ma € richiesta la presentazione degli elaborati e/o dei documenti

previsti dallo specifico protocollo di certificazione di edilizia sostenibile perseguita.

FORMAZIONE DEL PERSONALE ALLA GESTIONE AMBIENTALE
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Il personale impiegato nel cantiere, oggetto dell’appalto pubblico, che svolge mansioni collegate alla gestione
ambientale dello stesso, deve essere adeguatamente formato per tali specifici compiti.

Il personale impiegato nel cantiere deve essere formato per gli specifici compiti attinenti alla gestione ambientale
del cantiere con particolare riguardo a:

- sistema di gestione ambientale;
- gestione delle polveri;

- gestione delle acque e scarichi;
- gestione dei rifiuti.

VERIFICA DELL’AVVENUTA FORMAZIONE
L’offerente deve presentare, in fase di offerta, idonea documentazione attestante la formazione del personale, quale
ad esempio curriculum, diplomi, attestati, ecc.

Punto 2.5.5 SCAVI E RINTERRI

PRIMA DELLO SCAVO
- deve essere asportato lo strato superficiale di terreno naturale (ricco di humus) per una profondita di almeno 60 cm;
- lo strato superficiale di terreno naturale deve essere accantonato in cantiere per essere riutilizzato in eventuali opere
a verde (Se non previste, il terreno naturale dovra essere trasportato al piu vicino cantiere nel quale siano previste

tali opere).

PER | RINTERRI
- deve essere riutilizzato materiale di scavo (escluso il terreno naturale di cui al precedente punto) proveniente dal
cantiere stesso o da altri cantieri;
oppure
- deve essere utilizzato materiale riciclato conforme ai parametri della norma UNI 11531-1.

PER | RIEMPIMENTI

Per i riempimenti con miscela di materiale betonabile deve essere utilizzato almeno il 50% di materiale riciclato.

VERIFICA
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L’offerente deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante che attesti che tali prestazioni e requisiti

dei materiali, dei componenti e delle lavorazioni saranno rispettati e documentati nel corso dell’attivita di cantiere.

3. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE

L’abitato di Serravalle del Chienti si estende in modo allungato lungo una zona di versante prossima al fondovalle, il
Comune stesso ricade nella porzione centrale dell’Appennino Umbro-Marchigiano in Provincia di Macerata. La Caserma
forestale oggetto di demolizione si trova in un’area extraurbana ad esposizione SE, in prossimita della SS 77, in via |

Maggio n.2, tra I'agglomerato urbano del capoluogo e la frazione Castello.

'y
"Enrabinieri

“iComando Stazione...

Figura 1 — Ortofoto Comune di Serravalle di Chienti
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Dal punto di vista ortografico, I'edificio & posizionato ad una quota di circa 670 m s...m., lungo il versante in sinistra
idrografica del fiume Chienti di Gelagna, a circa 100 m dallo stesso. Le coordinate geografiche nel datum WGS84 sono
le sequenti: 43.069316°° N, 12.946623°E.

Figura 2 — zoom della Caserma da demolire

L’edificio & orientato parallelamente alla strada, con I'entrata principale posta frontalmente rispetto a Via | Maggio (Fig.
2);
L’edificio, & costituito di tre piani fuori terra, in struttura portante in muratura e con solai in latero-cemento, & costituita
da un unico corpo di fabbrica avente una pianta pressoché rettangolare di dimensioni massime 16.34 m x 14.66 m circa.
Le principali caratteristiche dell’edificio sono:
e struttura portante verticale dei piani: pareti in muratura di mattoni pieni;
e struttura portante orizzontale: solai laterocementizi;
e copertura: travetti prefabbricati in c.a. e tavelloni.

Le facciate del fabbricato sono intonacate e le finiture sia esterne che interne sono del tipo civile. A seguito degli
eventi sismici sopra richiamati la Caserma e stata valutata “inagibile” con Ordinanza Sindacale n. 60 del 25/11/2016.
Il progetto prevede la demolizione selettiva della Caserma e la successiva ricostruzione.
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4. ATTIVITA PRELIMINARI

4.1. ACQUISIZIONE DOCUMENTALE PREGRESSA

L’analisi preliminare & consistita nell’acquisizione della documentazione cartacea e digitale, disponibile presso
I’Agenzia del Demanio, relativa allo stato di fatto.

Tutto il materiale raccolto é stato esaminato ed utilizzato per conoscenza delle componenti edili, impiantistiche e
per la modellazione CAD tridimensionale e BIM.

Sono stati inoltre contattati tutti gli enti gestori dei sottoservizi esistenti per la chiusura/dismissione delle linee
esistenti (gas, elettricita, telecomunicazioni, condotte idrauliche) ed é stato eseguito nella fase precedente un rilievo

georadar per definire una planimetria dei sottoservizi.

4.2. RILIEVO TOPOGRAFICO DELLE AREE ESTERNE

E’ stato sviluppato il rilievo topografico delle superfici esterne, mediante stazione totale, che ha permesso un
adeguato livello conoscitivo delle facciate e delle aree esterne.

Le facciate sono state definite nella loro geometria e istallazioni impiantistiche in vista che saranno oggetto di strip-
out. Il rilievo topografico ha assunto la quota di riferimento come quella del piano di calpestio del piano terra, alla quale
e stata successivamente aggiunta (in detrazione), la quota di imposta delle fondazioni, che é stata utilizzata per la
determinazione dei volumi di calcolo “vuoto per pieno”.

4.3. RILEVAZIONE SISTEMATICA DEGLI AMBIENTI INTERNI

E’ stato effettuato un rilievo sistematico dei locali interni, basato sulla documentazione tecnica in possesso e su
sopralluoghi e rilievi sul posto.

4.3.1. INDAGINI SULLA PRESENZA DI SOSTANZE PERICOLOSE E SPECIALI

Sulla base di osservazioni generali e casistiche di strutture costruite negli stessi anni, si ipotizza che le parti della
Caserma che potrebbero contenere amianto sono le seguenti:
e Quaine e impermeabilizzazioni;
e canne fumarie;

e guarnizioni dell’'impianto di riscaldamento e degli scarichi

Si rimanda alla fase di Progettazione Esecutiva da parte dell’impresa aggiudicatrice la definizione analitica delle
parti presenti all'interno della Caserma e contenenti sostanze pericolose (presenza di amianto, fibre artificiali vetrose,
individuazione/caratterizzazione rifiuti e caratterizzazione suolo e sottosuolo), finalizzata ad ottimizzare la gestione dei
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rifiuti generati, in modo da renderne piu efficace il recupero, il riutilizzo, il riciclo, per I'attuazione di una vantaggiosa
demolizione selettiva.

Si esclude la presenza di cisterne o serbatoi contenenti carburante o sostanze inquinanti all’interno del perimetro
della Caserma, cosi come confermato dal Comandante dei Carabinieri € come evidenziato dalla planimetria del rilievo
georadar (eseguita nella precedente fase di lavoro) da cui si evince I'assenza di tali strutture interrate.

5. IL PROGETTO DI DEMOLIZIONE

Le attivita di demolizione, specie nel caso di edifici di rilevanti dimensioni ed altezza, presentano un significativo
livello di rischio soprattutto se trattasi di manufatti che si trovano all’interno di aree densamente abitate, soggette anche
a vincoli paesaggistici, e ricche di servizi pubblici.

Per eseguire questo intervento di demolizione, senza esporre a nessun tipo di rischio sia gli operatori del cantiere,
che gli abitanti ed i fruitori delle aree e delle proprieta circostanti sono stati predisposti i seguenti strumenti:

Progetto di demolizione — che definisce le linee guida e la tecnica di demolizione da adottare, maturata anche a
seguito dell’analisi strutturale della costruzione e di un adeguato livello conoscitivo degli ambiti circostanti;

Piano di Sicurezza e Coordinamento in Fase di Progettazione — che fornisce indicazioni relative alla consistenza
dei DPI e degli altri dispositivi di sicurezza finalizzati sia alla riduzione drastica dei rischi di incidente oltre che alla riduzione
di potenziali effetti di un imprevisto ovvero di una mancanza di osservazione delle norme di sicurezza da parte degli
operatori. Tale documento sara aggiornato/integrato in fase di esecuzione.

Piano di Monitoraggio — che definisce le tecniche di monitoraggio degli impatti ambientali (rumore, polveri e

vibrazioni) nei confronti dei recettori sensibili individuati.

Si elencano di seguito le fasi che verranno seguite durante la demolizione della Caserma:

1. Richiesta di spostamento linee elettriche aeree c/o Enel e ordinanze

2. Rimozione tubazioni gas proveniente dal serbatoio a monte della Caserma

3. Posizionamento delle recinzioni e delle schermature e predisposizione degli accessi

4. Smaltimento amianto come eventualmente riscontrato nel Progetto Esecutivo e ulteriore ricognizione alla

ricerca di ogni possibile ulteriore elemento riscontrabile in fase di demolizione

5. Strip out dell’edificio o0 demolizione selettiva

6. Rimozione ringhiera perimetrale

7. Demolizione delle opere edili in avanzamento:
a. Demolizione della tamponatura di una facciata di testa (lato nord);
b. Demolizione del solaio di copertura, per una profondita consentita dal braccio della macchina;
c. Demolizione delle murature interne che interessano la porzione di copertura demolita, con

progressione dall’alto verso il basso;

Commessa 20016 MCB0382-ADM-MC0023001-ZZ-RT-I-DI0003.docx Rev 01 Data 02/05/2022 Redatto RP | Pag 13/43



RELAZIONE TECNICA SULLE DEMOLIZIONI

d. Demolizione delle murature laterali che interessano la porzione di copertura demolita, con
progressione dall’alto verso il basso;
e. Abbassamento dell’edificio con ripetizione della sequenza per ogni piano di solaio;
f. Avanzamento della demolizione con ripetizione della sequenza per la profondita di lavoro consentita
dal braccio della macchina ed in modo tale da non creare piani di demolizione sfalsati, ma demolire
I'edificio per settori di avanzamento verticali
8. Demolizione fondazioni, sottoservizi e pavimentazioni esistenti
9. Demolizione muro sul piazzale e realizzazione perimetrale di nuovo muro di sostegno in c.a.
10. Rimozione del cancello di ingresso
11. Riconsegna delle aree

Alcune fasi sopra elencate sono mostrate graficamente nella tavola

MCB0382-ADM-MC0023001-ZZ-DR-1-DI1002
(Piano delle demolizioni: fasi di cantiere).

5.1. LA DEMOLIZIONE SELETTIVA

La tecnica di demolizione proposta dallo scrivente per la Caserma di Serravalle di Chienti (MC) & la demolizione
selettiva, o decostruzione programmata, tecnica di demolizione che separa i rifiuti per frazioni omogenee orientata verso
il riciclo dei materiali in relazione ai propri codici CER. E un metodo di demolizione di valore sociale ed economico di tipo
elevato, volto ad evitare il riempimento dei siti di discarica ed a limitare I'uso di risorse naturali non rinnovabili,
valorizzando il materiale ed allungandone il ciclo di vita.

Nell'accezione pit moderna la decostruzione puo essere intesa come un mero momento programmato che segna
la fase terminale di fine vita di un edificio e che permette contemporaneamente I'avvio di una ulteriore nuova fase di
nascita di un altro elemento urbano o naturale.

Nel caso specifico si tratta della Decostruzione di un edificio con superficie in pianta di circa 170 m% La
demolizione selettiva é indirizzata alla separazione preventiva di componenti riusabili da quelli non riusabili e per
individuare, preventivamente dai rifiuti da demolizione, le sostanze inquinanti eventualmente ivi contenute.

E’ assunto di fondamentale importanza I’esecuzione di un piano di indagine conoscitiva per la determinazione delle
eventuali sostanze inquinanti contenute nelle componenti dell’edificio, con particolare riferimento a quelle impiantistiche
ed a quelle di isolamento termico, tradizionalmente contenti amianto. Una volta separate le componenti inquinanti
riconosciute, la demolizione selettiva quindi suddivide i rifiuti in di diverse categorie, che in forma preliminare, non
gsaustiva possono essere rappresentati cosi come segue:

1. componenti riusabili: legno, ferro, metalli, plastica, gomma, ecc.

2. rifiuti di natura lapidea;
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3. componenti o elementi riutilizzabili tali e quali;

4. componenti o elementi reimpiegabili con funzioni differenti da quelle di origine

5. materie Prime Secondarie (MPS) reimpiegabili come materiale uguale a quello d’origine dopo processi di
trattamento, ma con diversa funzione e forma; MPS diverse dal materiale d’origine per forma e funzione, reimpiegabili
dopo processi di trattamento come materiale diverso da quello d’origine: vetro, carta e plastiche

L’effettuazione di una Demolizione Selettiva, necessita sempre di un impianto in grado di separare i materiali non-
inerti e le frazioni leggere.

Il progetto di Demolizione Selettiva della Caserma di Serravalle di Chienti & stato preventivamente analizzato con
particolare attenzione dal gruppo di progettazione, in modo da eliminare le criticita riscontrate in fase di analisi riducendo
al minimo sia i fattori di rischio che quelli di disturbo.

La tecnica di demolizione del fabbricato prevista & quella detta Top-Down, che in generale consiste nella
demolizione ciclica piano per piano, mediante Pinza di frantumazione o Pinza di taglio, a partire dall’alto del telaio
strutturale, fino al piano terra, con la seguente successione:

- demolizione delle tamponature esterne;

- demolizione delle travi secondarie e del solaio ad esse tessuto parallelamente;

- demolizione delle travi principali;

- demolizione dei pilastri di piano.

| . -..\\‘

Li B
Pinza da taglio Pinza da frantumazione
Tale attivita & preceduta dall’attivita di Strip-out che sara quindi svolta preventivamente alle attivita di demolizione
vera e propria delle componenti edili murarie e strutturali come sopra descritte, e consistera nell’asportazione totale di
tutte le componenti non murarie né strutturali, quali quelle impiantistiche, di arredo, gli infissi, i controsoffitti, i pavimenti
non ceramici 0 non in pietra naturale, ecc., in modo da permettere la valorizzazione di tali materiali, I'eventuale riuso, e
la corretta destinazione di riciclo.
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La demolizione selettiva consiste quindi in un’attivita preliminare di disassemblaggio dei materiali rimovibili e non
strettamente definibili come “macerie edili murarie”, che consente di:
- aumentare il livello di riciclabilita delle componenti non murarie, secondo un approccio che privilegia l'aspetto
della qualita del materiale ottenibile dal riciclaggio ovvero il suo eventuale riuso;
- ottenere partite di rifiuti omogenei, in modo da agevolare le operazioni di smaltimento finale avente precisa

catalogazione CER diversa da quelli strettamente murari.

L’Appaltatore, nell’organizzazione dei lavori, terra in conto tutte le condizioni in essere all'interno del cantiere e le
condizioni al contorno che emergono dai documenti contrattuali e da quanto visto all’atto del sopralluogo.

Soluzioni diverse da quelle individuate dal presente progetto esecutivo potranno essere ammesse nelle modalita
previste dal D.M. 50/2016 in termini di varianti proposte dall'impresa, purché sia garantito il raggiungimento degli obiettivi
dell’appalto, delle condizioni di sicurezza, della qualita e nel rispetto del cronoprogramma.

L’Appaltatore, nella conduzione dei lavori, adottera tutte le misure organizzative tecniche e procedurali atte ad
assicurare la tutela dell’integrita fisica e della salute dei lavoratori, nel rispetto della normativa antinfortunistica, del Piano
di Sicurezza e Coordinamento e del proprio Piano Operativo di Sicurezza. A titolo esemplificativo e non esaustivo si

citano:

. Distanze di sicurezza;

. Recinzioni atte a separare zone di demolizione da zone limitrofe dove si conducono interventi diversi;

. Dispositivi di protezione personali (tuta, elmetto, guanti, scarpe antinfortunistiche, otoprotettori, imbracatura di

sicurezza, mascherina antipolvere, ecc.);

. Procedure di coordinamento fra attivita di movimentazione carichi ed attivita svolte in quota;
. Segregazioni/segnalazioni delle zone sottese a zone di lavoro in quota;

. Segregazioni delle zone di potenziale caduta materiali dall’alto;

. Stabilizzazione dei piani di appoggio dove operano i mezzi d’opera;

. Perimetrazione o chiusura aperture che costituiscono pericolo di caduta dall’alto;

Per dettagli sulle misure di sicurezza specifiche di cantiere si rimanda al Piano di Sicurezza e Coordinamento.

6. DESCRIZIONE SINTETICA DELLE MACRO FASI DI LAVORO

In fase di esecuzione della demolizione le condizioni al contorno e preliminari necessarie alla procedura di
Demolizione Selettiva saranno verificate puntualmente e si svilupperanno secondo la sequenza:
1. attivita preliminari (cantierizzazione, ottenimento dei titoli autorizzativi da parte di soggetti terzi (quali ASL,
Comune, ARPA, etc.), organizzazione logistica);
2. verifiche statiche in corso d’opera;
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3. verifiche dismissione utenze e impianti;

4. attivita preparatorie (assemblaggio attrezzature e opere provvisionali);

5. accertamento della presenza di materiale contenente amianto ed altre sostanze pericolose (oltre a quanto gia
riportato nel presente Progetto) e la rimozione delle stesse;

6. asportazione e rimozione dei materiali e impianti contenuti negli edifici, all’interno, sopra e sotto di essi, nella
massima area di impronta (strip-out);

7. smantellamento di eventuali macchinari, mobili di arredo ed attrezzature contenuti negli edifici;

8. demolizione controllata del volume dell’edificio;

9. rimozione delle urbanizzazioni esterne (muri di contenimento, pavimentazioni bitunimose, arredi, cordonature,
pali di pubblica illuminazione, ecc.);

10. ricondizionamento dei materiali di risulta dalla demolizione;

11. gestione rifiuti;

12. sgombero cantiere e pulizia delle superfici dai detriti;

13. riconsegna delle aeree.

7. ACCANTIERAMENTO

Il Progetto prevede che I'area di cantiere sia opportunamente recintata mediante pannelli in rete metallica
prefabbricata sostenuti o da New Jersey (nel caso della riduzione della carreggiata) o dal muro esistente e teli in tessuto
non tessuto.

PARTICOLARE TIPO RECINZIONE DI CANTIERE 1 PARTICOLARE TIPO RECINZIONE DI CANTIERE 2
T ——— C——C—
Banda pentrale Banda cantale
Apoosidane di gedtessile nontessuta cataifangent e Apposidene d geatasile non tessutn catadfrangente
allo 55000 i filtrare (=10 Pamdli inaceizia alla 50000 i filbare (h=10zm) Pamdliinactiaio

|a polvere ed evitare rischi dim. 348200 cm
cawsali dal cantiere d recattori

lapdvere ed evitare rischi dim. 348200 cm
carsali dal cantier ai recattod

P TH CHRRE ol LAY T CORSNY ol |JOORT T CONSE i LAY T O |

Basi in cdcestruezo - . idi
irfarzta calor arandio per miglior
- segralamenta della recindane

Basi in calcestruzzo : -
rirforztn Rete d coor aando per miglior
segndamenta dell arecirdane

Mew-jersey in plastica dempiti d acqua

Particolare recinzioni di cantiere lungo Strada
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PARTICOLARE TIPO RECINZIONE DI CANTIERE 3

Apposizione di geotessile non tessuto Banda centrale

allo scopo di filtrare catarifrangente B

la polvere ed evitare rischi (h=10cm) Pannelli in acciaio
dim. 348200 cm

Rete di color arancio per miglior
segnalamenio della recinzione
Muretto in pietra esistente
con ringhiera metallica

Particolare recinzioni di cantiere appoggiate ai muretti esistenti
Sulla recinzione ed in corrispondenza dell’accesso € prevista I'installazione di specifica cartellonistica e segnaletica,
riportante i divieti, le prescrizioni e le norme comportamentali; & inoltre prevista la disposizione della segnaletica di
approccio al cantiere per i mezzi in transito.
Sono previsti gli uffici di cantiere e i locali necessari, nonché i cassoni scarrabili necessari per la cernita e il
successivo trasporto dei rifiuti, come da elaborato:
MCB0382-ADM-MC0023001-ZZ-DR-1-DI0001

(Planimetria generale di cantiere per le demolizioni).

8. VERIFICHE DI SICUREZZA E MESSE IN SICUREZZA

Prima delle operazioni di demolizione I’edificio sara considerato con i propri impianti come se fossero
potenzialmente attivi, ancorché si siano preventivamene intraprese le operazioni di slaccio. Pertanto, prima di iniziare
qualsiasi attivita all'interno degli edifici, si procedera ad una verifica e ad una messa in sicurezza degli impianti che
alimentano il singolo edificio 0 manufatto. In particolare, prima di ciascuna demolizione, I'Appaltatore eseguira le seguenti
operazioni:

. verifica dell’assenza di tensione in tutti gli impianti, macchinari, apparecchiature e utenze in genere interni ai
manufatti che si appresta a demolire, provvedendo, ai fini della messa in sicurezza, a che siano fisicamente

separati dalla propria alimentazione e sezionando le linee di alimentazione elettrica d’ingresso all’edificio;

. messa in sicurezza degli impianti fluidi, provvedendo alla bonifica degli impianti con fluidi pericolosi, al
sezionamento delle linee di alimentazione fluidi in ingresso all’edificio e alla loro ciecatura;

. predisposizione di protezioni a salvaguardia dei manufatti da preservare (anche temporaneamente);
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. predisposizione di misure di puntellamento o rinforzi che evitino crolli accidentali delle opere da demolire;

. predisposizione di misure di protezione che evitino collassi accidentali di volumi interrati e seminterrati e del

suolo.

Relativamente agli impianti di distribuzione fluidi, I’Appaltatore dovra verificare la presenza di residui di processo
all'interno delle tubazioni che arrivano all’edificio ed interne al medesimo; in caso di riscontro positivo, dovra accertare
la natura del residuo, provvedere alla rimozione ed alla pulizia della parte di impianto che lo conteneva, quindi al
confezionamento, trasporto e smaltimento del residuo rimosso e dei fluidi di risulta dalle azioni di pulizia bonifica del
componente e allo smaltimento della risulta estratta.

L’avvenuta bonifica di componenti e tubazioni che hanno contenuto sostanze (solide, liquide o gassose)
pericolose (combustibili, infiammabili o comburenti) dovra essere attestata da rilascio di certificazione “gas-free” da
tecnico abilitato.

L’edificio si presenta in buono stato di conservazione e non sono state rilevate particolari carenze da un punto di
vista antinfortunistico. Nondimeno, risulta dismesso da molto tempo; pertanto, é fatto obbligo di procedere ad alcune

attivita preliminari di verifica dello stato dei luoghi, quali:

Verifica integrita degli accessi;

» Verifica assenza di aperture ai vari piani dei manufatti;

Verifica assenza di carichi sospesi, sporgenze a alire situazioni di potenziale pericolo di caduta oggetti nei
manufatti;

Verifica statica delle scale, passerelle e dei piani metallici;

In generale, I'Appaltatore provvedera a:

* Ripristinare integrita degli accessi utilizzati;

* Rimuovere le situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di carichi sospesi;

 Chiudere o perimetrare con parapetto normale le eventuali aperture dei solai o nelle pareti;

* Rendere inaccessibili le zone e i locali non adeguati alle norme di sicurezza e di buona tecnica;

* Provvedere a eventuali puntellamenti necessari ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli o

cedimenti imprevisti;

» Assicurare la staticita dei percorsi e dei solai dove andra ad operare in ragione dei carichi gravanti.
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L’Appaltatore predisporra altresi apprestamenti tali da garantire ’'esecuzione in sicurezza dei lavori all’interno
dell’Area di Cantiere, in particolare a proteggere o puntellare le realta interrate (quali cunicolo, vasche, ecc.) sopra le
quali potranno operare i mezzi meccanici impiegati.

9. RICONSEGNA DELLE AREE

Al termine delle operazioni di demolizione e di smaltimento dei materiali di risulta e delle attivita di cantiere, le aree
interessate dalla occupazione dei baraccamenti saranno liberate, prevedendo le seguenti operazioni:

1. rimozione di tutte le strutture installate, la segnaletica e le recinzioni di cantiere;
2. rimozione e smaltimento di terreno eventualmente contaminato come rifiuto.

Al fine di tutelare il suolo ed il sottosuolo & prevista I'occupazione di aree gia pavimentate e quindi
impermeabilizzate per evitare possibili inquinamenti.

L'ultima fase consistera nello smontaggio delle macchine operatrici, da eseguire all'interno del cantiere ed
eventualmente in orario notturno per contenere il disagio trasmesso alla viabilita pubblica.

Al termine dei lavori le aree saranno recintate in tutte le loro parti, prive di scorie e materiali, oltreché prive di mezzi
e attrezzature o loro parti.

10. INDICAZIONI GENERALI PER IL PIANO DI GESTIONE RIFIUTI DA DEMOLIZIONE

Nel presente capitolo si definiscono i criteri e le modalita generali di gestione dei rifiuti che saranno prodotti durante
i lavori di decommissioning della Caserma di Serravalle di Chienti. La Societa che si occupera delle demolizioni si
configura come produttore di tutti i rifiuti, pertanto gestira la compilazione e la gestione del formulario di identificazione
rifiuti e del registro di carico e scarico, secondo quanto stabilito dalle leggi in materia e dalle normative nazionali e
regionali, in qualita di produttore/detentore dei rifiuti stessi.

| rifiuti, suddivisi per classi omogenee e idoneamente confezionati in funzione delle caratteristiche chimico fisiche
e della ricettivita degli impianti finali di smaltimento, saranno allocati nelle diverse aree di deposito temporaneo.

Le diverse tipologie di rifiuti saranno puntualmente identificate e quantificate a seguito delle operazioni di bonifica
e di smantellamento degli impianti.

Le attivita di demolizione potranno essere ritenute concluse solo dopo il completo conferimento di tutti i rifiuti
presenti e la pulizia e lo sgombero di tutte le aree oggetto dell’intervento.
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10.1. ALLESTIMENTO E GESTIONE DEPOSITO TEMPORANEO

Le aree individuate come deposito temporaneo dei rifiuti saranno provviste di segnaletica e cartellonistica; tali
dotazioni saranno in numero e tipo strettamente necessari per la corretta individuazione della tipologia del rifiuto. Ogni
tipologia di rifiuto sara tracciabile da un numero di lotto, da quest’ultimo & possibile risalire a tutte le informazioni
necessarie.

Il deposito temporaneo sara gestito in:

regime temporale;

e ciascuna area di stoccaggio sara contrassegnata da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti
le norme per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell’'uomo e per I'ambiente,
gli EER (gia CER), lo stato fisico e la pericolosita dei rifiuti stoccati;

e il deposito temporaneo, che prevede il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui
gli stessi sono prodotti, sara allestito attenendosi ai seguenti criteri seguenti (elenco indicativo, non esaustivo):

e e aree adibite al deposito temporaneo saranno opportunamente delimitate, e provviste di tutti gli accorgimenti
tecnici necessari atti a garantire la protezione del’ambiente. In particolare per gli inerti, a causa delle possibili
grandi dimensioni dei lotti, in alternativa, si potranno utilizzare dei teli a protezione del suolo sottostante e per la
copertura dei cumuli;

e il deposito temporaneo sara organizzato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme
tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze
pericolose in essi contenute;

e jrifiuti saranno adeguatamente imballati ed etichettati;

e tutti i rifiuti stoccati in aree non coperte e/o non dotate di copertura, dovranno essere adeguatamente raccolti e
confezionati (i.e. cassoni scarrabili a tenuta, big-bags, contenitori/fusti). In particolare tutti i rifiuti pericolosi o
lisciviabili dovranno essere protetti dalle acque meteoriche;

e i contenitori saranno raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti € disposti in maniera tale da consentire una
facile ispezione, I’accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;

e icontenitori 0 i serbatoi fissi 0 mobili avranno adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprieta chimico-
fisiche ed alle caratteristiche di pericolosita dei rifiuti, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad
effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento.
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10.2. RIFIUTI SOLIDI

Il deposito di eventuali rifiuti solidi in cumuli, sara realizzato su basamenti/superfici al fine di isolarli dal terreno

sottostante, protetti dall’azione delle acque meteoriche e se pulverulenti, dall’azione del vento prevedendo la copertura

del cumulo;

i rifiuti metallici, previa cernita delle diverse tipologie di rifiuti valorizzabili, quali acciai, allumini, rame,
apparecchiature eletiriche ed elettroniche, potranno essere preventivamente raccolti in cassoni scarrabili a
tenuta; tali rifiuti saranno suddivisi in funzione dell’eventuale presenza di contaminazione da sostanze
pericolose e del conseguente invio presso impianti terzi;

in caso di eventuale produzione di materiali misti da demolizione con sospetto di contaminazione I'area di
deposito dovra avere caratteristiche tali da garantire che i rifiuti non possano venire a contatto diretto con il
sottosuolo (pavimentazione e/o contenitori) e con gli agenti atmosferici come pioggia e vento (copertura dei
cumuli e/o chiusura dei contenitori);

il legno, potra essere raccolto su bancali sigillati con politene posizionati nell’area di deposito temporaneo, in

ragione della quantita;

i materiali risultanti dalla pulizia/preparazione delle aree di intervento, nonché dalla gestione/conduzione delle
operazioni in sito, quali a titolo esemplificativo materiale plastico, nastri, materiale di pulizia, indumenti, DPI
saranno imballati in sacchi di plastica sigillabili/big-bags.

10.3. RIFIUTI LIQUIDI

| rifiuti liquidi saranno depositati in idonei recipienti/contenitori dotati di opportuni dispositivi anti traboccamento

e contenimento ubicati all’interno di aree impermeabilizzate.

i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive
modificazioni, saranno stoccati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e limballaggio
dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

il deposito di oli minerali usati sara realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 95/1992 e s.m.i. e
al D.M. 392/1996 e qualsiasi altra norma o regolamento vigente.

10.4. MODALITA DI GESTIONE RIFIUTI

La gestione dei rifiuti prevede I'esecuzione di attivita riconducibili a due diverse fasi operative, classificabili

rispettivamente in:
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1) caratterizzazione/omologazione, movimentazione interna, deposito, confezionamento, etichettatura dei rifiuti;

2) carico dei rifiuti sugli automezzi adibiti al trasporto esterno e conferimento ad impianti esterni di smaltimento

0 recupero autorizzati.

Come descritto nei paragrafi successivi, sara assicurata la gestione di tutti gli aspetti relativi al trasporto e
smaltimento dei rifiuti, sia in termini di pianificazione e coordinamento operativo dell’attivita sia per quanto concerne
la predisposizione e controllo della documentazione che precede, accompagna e certifica I'esecuzione delle
operazioni di gestione rifiuti.

Sara assicurata la pianificazione, il coordinamento e I'esecuzione delle attivita di trasporto e smaltimento dei rifiuti,
in ottemperanza alle prescrizioni contenute nella parte IV del D.Lgs. 152/06. Sara predisposta e verificata tutta la
documentazione inerente la gestione dei rifiuti inclusa quella che accompagnera il trasporto dei rifiuti (registro di
carico/scarico, analisi di caratterizzazione ed omologhe, autorizzazioni soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti,
formulario di identificazione rifiuti per il trasporto, MUD e registrazioni SISTRI per i soli rifiuti pericolosi).

10.4.1. CARATTERIZZAZIONE, CLASSIFICAZIONE ED OMOLOGAZIONE DEI RIFIUTI

Prima dell’avvio a smaltimento, il produttore del rifiuto effettuera la caratterizzazione di base, secondo quanto
indicato nel D. Lgs.03/09/2020 n.121.

Ai fini della destinazione finale prevista per i rifiuti (smaltimento o recupero) possono essere necessarie delle
indagini integrative specifiche in funzione:

o della tipologia di materiale costituente il rifiuto;
. della classificazione del rifiuto;
. delle modalita di smaltimento/recupero che si intendono effettuare.

Quanto sopra (caratterizzazione di base) sara ottenuto, per ciascuna categoria merceologica identificata,
attraverso un numero congruo di campioni, da assoggettare ad uno screening analitico completo, finalizzato allo
smaltimento. | campioni da analizzare saranno raccolti secondo le indicazioni, riportate nella norma UNI 10802:2013.

Per le caratteristiche merceologiche si fara riferimento alla Direttiva Rifiuti 2008/98/CE per quanto riguarda le
caratteristiche di pericolo per i rifiuti al Regolamento (UE) n. 1357/2014 del 18 dicembre 2014.

Per quanto riguarda le attivita di classificazione, I'etichettatura e I'imballaggio delle miscele e delle sostanze
pericolose si fara riferimento al Regolamento CLP, Reg. CE n. 1272/2008.
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10.4.2. CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA

Gli imballaggi utilizzati per contenere il rifiuto nelle sue fasi di movimentazione interna, di stoccaggio e di trasporto
verso i siti di destino finale, saranno conformi alle caratteristiche dei materiali e ai requisiti richiesti dalle eventuali
specifiche caratteristiche di pericolo riscontrate analiticamente.

Qualora i rifiuti dovessero essere classificati come pericolosi per il trasporto ai sensi della vigente normativa ADR,
per la scelta degli imballaggi saranno adottati i criteri di scelta richiesti da tale normativa.

La tipologia di confezionamento pit adeguata per il trasporto e I'invio a smaltimento dei rifiuti sara definita anche
sulla base dei seguenti elementi:

. natura chimico-fisica del rifiuto (stato fisico, caratteristiche chimico-fisiche);
o tipologia dell'impianto di destinazione del rifiuto.

Nella tabella seguente vengono riportate in modo indicativo (e non esaustivo) le modalita di confezionamento dei
rifiuti prodotti in maggior quantita.

TIPOLOGIA RIFIUTI COMFEZIOMAMENTD

Materiali ferrosi SFUSO IN CUMULI O CASSOMNE

Macerie da demolizioni SFUSO IN CURULI O CASSONE

Calcestruzzo SFUSO IN CUMULI O CASS0NE

Teli tubazioni, guaine ecc. SFUSO IN CASSONE f BIG BAG

MCA BIG BAG PER MCA

Materiali vari (legno, plastica, carta, vetro) SFUSO IM CASSOME f PALLET / BIG BAG

Coibentazioni, guarnizioni BIG BAG

Apparecchiature fuori uso SFUSO IM CASSOME f PALLET / BIG BAG

Residui di pulizia impianti - residui da pulizia SEMIRIMORCHIO CISTERNA / CISTERNETTE /
FUSTI

Soluzioni acquose dilavaggio SEMIRIMORCHIO CISTERMA

Allurninio SFUSO IN CURMULI O CASSONE

Motori elettrici SFUSO IN CASSOME f PALLET / BIG BAG

Materiale refrattario CASSOME COPERTO f COMNTAIMER

RAEE SFUSO IN CASSOME / PALLET / BIG BAG

Altri lubrificanti e olii SEMIRIMORCHIO CISTERNA / CISTERMETTE /
FUSTI

Pannelli fonoassorbenti PALLET / BIG BAG

Modalita indicative di confezionamento rifiuti

L’etichettatura da apporre su tutti i rifiuti prodotti e presenti nel deposito temporaneo conterra le seguenti
informazioni:
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. I nome del produttore e sito di produzione;
o La descrizione oggettiva (merceologica) del rifiuto;
. Il Codice CER;

o Le frasi di rischio “HP” per i rifiuti pericolosi e i codici di indicazione di pericolo “H” secondo il Regolamento
(UE) n. 1357/2014;

. La lettera “R” nera su fondo giallo;

. | recipienti/gli imballaggi contenenti rifiuti classificati pericolosi ai sensi dell’Allegato D alla Parte IV del D.Lgs.
152/06 saranno muniti dell'etichettatura (pittogramma o simbolo sul colore di fondo) prevista dalla normativa
vigente sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;

a cui aggiungere, per i rifiuti che ricadono nel campo di applicazione della normativa ADR:
. Numero ONU;
. Le classi di pericolo ADR;
. Le etichette;

. Il Gruppo di Imballaggio.

10.4.3. MODALITA DI TRASPORTO RIFIUTI

Per trasportatori e impianti di recupero o smaltimento saranno verificati il provvedimento autorizzativo (inclusa
accettazione delle fideiussioni da parte dell’Ente competente e/o ogni altro documento utile a rendere efficace
I'autorizzazione) e/o di iscrizione all'idonea categoria dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Gli automezzi da utilizzare per il trasporto dei rifiuti saranno indicativamente conformi alle seguenti tipologie:
. autocarro ribaltabile o con pianale per container per rifiuti solidi sfusi;
o autotreno con pianale o centinato chiuso per rifiuti confezionati ed imballati;
o autocarro cassonato con ragno per rifiuti metallici e assimilabili agli urbani;

. autocisterna per rifiuti liquidi o fangosi pompabili.

10.4.4. RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI

| rifiuti, gestiti secondo le modalita di deposito temporaneo in conformita alla normativa vigente, saranno raccolti

ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle
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quantita in deposito, presso impianti di destino autorizzati. Sara compilato e conservato, come previsto dalla

normativa vigente, il registro di carico/scarico dei rifiuti.
La destinazione finale sara definita sulla base delle analisi di caratterizzazione da eseguirsi in corso d’opera.

Per le caratteristiche merceologiche si fara riferimento alla Direttiva Rifiuti 2008/98/CE per quanto riguarda le
caratteristiche di pericolo per i rifiuti (codici HP) al Regolamento (UE) n. 1357/2014 del 18 dicembre 2014.

Per quanto riguarda le attivita di classificazione (Reg. CE n. 2/532/CE, art. 184 D. Lgs 152/2006, Direttiva CE n.
2008/98), I'etichettatura e I'imballaggio delle miscele e delle sostanze pericolose si fara riferimento al Regolamento
CLP (Reg. CE n. 1272/2008).

10.5. CONTROLLO E GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Facendo riferimento al regime normativo attualmente vigente, sara garantita la tracciabilita della corretta gestione
dei rifiuti mediante:

o Compilazione del registro di carico e scarico e dei formulari di identificazione rifiuti;

o trasmissione della quarta copia del formulario di identificazione del rifiuto timbrata e firmata dall'impianto di
smaltimento/recupero finale, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, a cura del trasportatore;

o certificazione di avvenuto smaltimento da parte del destinatario del rifiuto, in aggiunta alla quarta copia del

formulario, ove tali documenti siano previsti dalla normativa o dagli accordi contrattuali.

Per il sistema SISTRI, la tracciabilita sara garantita dall’esercizio del sistema e dalla conservazione delle schede
Sistri Area Registro Cronologico e Area Movimentazione.

Per le imprese di trasporto e smaltimento/recupero sara acquisita, preliminarmente agli invii, tutta la
documentazione attestante rispettivamente la regolare iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle adeguate
categorie/classi e il possesso di idonee autorizzazioni in corso di validita

11. MODALITA OPERATIVE DI DISMISSIONE

All'interno di questa sezione del documento saranno individuate sequenze operative applicabili per |a realizzazione
della dismissione degli impianti. Tali sequenze sono state elaborate con I’obiettivo primario di permettere agli operatori

di lavorare in condizioni di sicurezza e di minimizzare gli impatti ambientali.
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11.1. GESTIONE DELLE ATTIVITA

L’esecuzione delle attivita sara affidata ad imprese, lavoratori e tecnici professionalmente e tecnicamente
competenti e adeguatamente formati all’'uso dei mezzi operativi e di protezione collettiva e individuale, qualificati per
erogare i servizi previsti e in possesso delle abilitazioni richieste dalla normativa vigente per I'esecuzione delle attivita

per cui sono responsabili.

Prima dell’installazione del cantiere, che sara gestito in accordo a quanto previsto dal Titolo IV del D. Lgs. 81/08
e s.m.i., sara predisposto il Piano di Sicurezza e Coordinamento quale strumento finalizzato all’individuazione,
all’analisi e alla valutazione dei rischi, le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire il
rispetto delle norme di prevenzione degli infortuni, e la protezione e tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima
degli oneri derivanti dai rischi interferenziali.

Il piano conterra le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla presenza simultanea e/o successiva di piu
imprese o dei lavoratori autonomi e sara redatto anche al fine di prevedere I’'eventuale utilizzo di infrastrutture, mezzi
logistici e di protezione collettiva comune per i diversi soggetti coinvolti.

Questi ultimi predisporranno i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza per le attivita di propria competenza cosi come
previsto dalla normativa vigente.

11.2. ATTIVITA PRELIMINARI ALLA DISMISSIONE

Saranno inizialmente identificate delle aree di lavoro prossime agli impianti oggetto di dismissione al fine di limitare
gli spostamenti interni e sufficientemente distanti tra loro per ridurre le interferenze nell’esecuzione delle fasi lavorative
(cosi come descritte all’interno dei paragrafi successivi) che saranno svolte in parallelo /o in successione. Sara
inoltre eseguita un’analisi preliminare sulle eventuali strutture aeree di collegamento da rimuovere per facilitare
I'accesso e la mobilita all’interno del cantiere dei mezzi operativi e consentire quindi, un’agile movimentazione di tutte
le apparecchiature coinvolte.

11.3. INSTALLAZIONE DEL CANTIERE

In questa fase si procedera alla perimetrazione, cosi come previsto all'interno del Piano di Sicurezza e

Coordinamento, dell’area di cantiere.

Inoltre, saranno identificate e posizionate le strutture adibite a centro operativo (uffici e spogliato), aree di deposito
temporaneo dei rifiuti, eventuale realizzazione di un’area confinata in cui effettuare la scoibentazione delle
apparecchiature trasportabili. Nel caso di realizzazione di un’area per la scoibentazione di apparecchiature/strutture
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con presenza di materiale contenete amianto o fibre artificiali vetrose, questa sara individuata all’interno dei piani di
intervento che saranno concordati con gli Enti Competenti.

L’energia elettrica per I'area in cui sara posizionato il centro operativo e 'area logistica sara garantita da appositi
gruppi elettrogeni.

Le imprese esecutrici dovranno garantire sistemi autonomi di presidio antincendio e sistemi autonomi di

approvvigionamento dell’acqua, necessaria per le attivita di dismissione, nei pressi delle aree di intervento.

Prima di qualsiasi aftivita si provvedera ad effettuare la rimozione, deposito e successivo avvio a
smaltimento/recupero dei rifiuti (pericolosi e non pericolosi, definiti in base ad apposita caratterizzazione) rinvenuti

all’interno dello stabilimento.

11.4. FASE DI STRIP-OUT

Lo strip-out consiste nell’asportazione di quelle piccole componenti, rivestimenti o apparecchiature faciimente
rimovibili con I'impiego di piccoli attrezzi manuali.

In questa fase saranno rimossi anche impianti di illuminazione, ventilazione ed eventuale climatizzazione.

Allo scopo di agevolare le successive fasi di demolizione, si dovra prevedere una iniziale rimozione di grossi
componenti, quali serbatoi pensili, trasformatori, macchinari vari posti in quota o, comunque, in posizioni, che
potrebbero intralciare le attivita di demolizione. La rimozione di queste componenti dovra avvenire tramite opportune
imbragature delle stesse e del loro successivo sollevamento; si dovranno, pertanto, prevedere autogru e mezzi di
idonea portata.

Una volta rimosso, il singolo elemento potra essere inviato al proprio destino ambientale
(smaltimento/trattamento).

11.5. BONIFICA EVENTUALI LINEE PRESENTI

Premesso che lo stabilimento, a seguito della fermata, é stato vuotato, si prevede comunque di svolgere delle
ulteriori attivita di bonifica da eventuali residui delle apparecchiature all’interno della struttura d’impianto, direttamente
in opera, tramite il flussaggio delle linee ed il loro svuotamento.

La tecnica di flussaggio delle linee dovra essere tale da garantire, al termine delle attivita, di avere dei volumi vuoti
e in stato di gas free.

Le acque di risulta provenienti dalla bonifica dovranno essere opportunamente aspirate e poste all’interno di idonei
recipienti per poi essere stoccate all’interno dell’area di deposito temporaneo dei rifiuti, caratterizzate ed inviate a

smaltimento.
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11.6. RIMOZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO (MCA)

Allo stato attuale, dai sopralluoghi eseguiti non & emersa la presenza di materiali contenenti amianto. Pertanto, la
procedura di seguito esposta sara valida solo nel caso in cui si riscontrera la presenza di sostanze pericolose.

Le attivita di rimozione dei materiali contenenti amianto (sia quelli qui elencati che eventualmente individuati in
fase di dismissione) saranno eseguite da imprese qualificate iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali in conformita
con quanto disposto dal D. Lgs 81/08 ed in particolare dal CAPO Il — Protezione dai Rischi Connessi all’esposizione
al’amianto.

Per grandi strutture coibentate sono da preferirsi, se tecnicamente possibili, procedure di rimozione dell’intera
struttura o di parti consistenti di essa, mantenendo intatta la coibentazione fino al trasferimento in apposita zona di
confinamento dinamico dove attuare la scoibentazione.

Laddove non sia possibile operare come precedentemente riportato, sara allestita un’unita locale di confinamento
statico/dinamico

Saranno allestite inoltre le unita di decontaminazione del materiale e del personale. In tale caso saranno allestite
contemporaneamente le zone di intervento con apposite barriere di protezione collegate alle unita di decontaminazione
(UDP, UDM). Le zone confinate (UDM, UDP) saranno composte da strutture modulari costituite da telaio metallico
portante e rivestite con telo plastificato adeguatamente saldato alle giunture e da montare ad hoc.

Il confinamento statico sara realizzato mediante il rivestimento delle pareti della struttura in due teli in polietilene
separati e separabili. Il polietilene utilizzato dovra essere di tipo autoestinguente, non propagante 'incendio e a bassa
emissione di fumi o gas, dello spessore di almeno 0,2 mm.

Il confinamento dinamico potra essere realizzato con l'ausilio di un sistema di depressori a filtri assoluti HEPA,
ponendo il volume in depressione rispetto all’esterno. Il sistema di captazione garantira un livello di depressione tale
da evitare qualsiasi fuoriuscita di eventuali fibre in atmosfera ed allo stesso tempo garantire un adeguato livello di
ricambio d’aria all’interno dell’area confinata. La capacita estrattiva sara pari a 5-6 ricambi/ora calcolata in base alla
somma delle capacita estrattive delle macchine installate e dell’effettiva volumetria dell’area di lavoro allestita.

Il calcolo della capacita estrattiva fara riferimento alla portata d’aria delle unita di estrazione che saranno utilizzate,

che saranno dotate di tutti i mezzi filtranti previsti per il normale esercizio.

L’unita di decontaminazione personale (UDP) costituira I'unica via di accesso e di uscita per il personale alle
camere di confinamento all'interno delle quali avverranno le operazioni di rimozione del MCA. L'unita di
decontaminazione sara formata, in ottemperanza alla normativa vigente, da una serie di locali posti in successione
che determinano un percorso obbligato.
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Le UDP saranno costituite da un sistema modulare trasportabile montato direttamente sul luogo di lavoro,

composto da quattro zone distinte:
o Locale deposito equipaggiamento (zona contaminata);
. Locale doccia (zona di decontaminazione);
o Chiusa d’aria tra locale doccia ed il locale spogliatoio pulito (zona incontaminata);
o Locale spogliatoio pulito (zona incontaminata).

L’unita di decontaminazione materiale (UDM) costituira I'unica via di uscita degli imballi contenenti il materiale
rimosso, ed in cui i sacchi saranno soggetti ad idoneo lavaggio.

Le UDM saranno dotate di:

. Locale consegna sacchi e manufatti confinati — i sacchi interni all’area di lavoro saranno aspirati, puliti con
panno umido e trasferiti al locale lavaggio sacchi;

o Locale doppio confinamento dei sacchi e dei manufatti - in questo locale i sacchi vengono riposti all’interno
di sacchi puliti (big bag) o nel caso di manufatti questi saranno confinati mediante I'utilizzo di fogli di
polietilene puliti, per poi essere trasferiti al locale riconsegna sacchi puliti. Le barriere fra questi due locali

rimarranno chiuse durante le operazioni di lavaggio;

o Locale prelievo sacchi e manufatti confinati - dal locale precedente i sacchi puliti passeranno al locale
prelievo sacchi dove verranno recuperati dal personale mediante I'utilizzo di un muletto per essere posizionati
sul mezzo appositamente adibito al trasferimento dei big bag all’area di stoccaggio o all’invio diretto a
smaltimento esterno.

La totalita delle operazioni di recupero sacchi sara sempre eseguita con la chiusura delle barriere di collegamento
tra locale doccia e locale consegna sacchi. Prima dell’inizio dei lavori tutti i sistemi di confinamento dovranno essere

collaudati con adeguate prove di tenuta.

Tutte le attivita di rimozione amianto saranno effettuate dopo presentazione del piano di lavoro all’ASL competente.

11.6.1. ITER AMMINISTRATIVO PER LE ATTIVITA DI RIMOZIONE AMIANTO

Le imprese che effettueranno la rimozione di materiale contenente amianto saranno inviare, tramite pec, al Servizio
Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPSAL) competente per il territorio, I'indicazione del luogo ove avviene la
bonifica, con apposito Piano di Lavoro, ai sensi dell'art. 256 D.Lgs 81/08.
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Tali imprese saranno iscritte all’Albo Gestori ambientali nelle categorie 10A per matrice compatta, o 10B per
materiali d’attrito (la categoria 10B comprende anche la precedente).

Il piano sara inviato all’organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. Se entro tale periodo lo
SPSAL non formula motivata richiesta di integrazione, il datore di lavoro puo eseguire i lavori.

Successivamente verra redatto il Stesura Piano Operativo della Sicurezza, ai sensi dell’art. 89 e Allegato XV, 3.2.1.
D.Lgs. 81/08 e predisposta la Direzione tecnica di cantiere. Effettuata questa operazione verranno trasportate tutte le

attrezzature in cantiere ed installato il cantiere.

All'interno di quest’ultimo verranno effettuate le delimitazioni e segnalazioni delle aree di lavoro/bonifica con

cartellonistica di sicurezza conforme al al D.Lgs 81/2008.

Al termine dell’intervento, I'impresa esecutrice deve trasmettere allo SPSAL competente per territorio copia del
formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti all'impianto di smaltimento.

11.6.2. RIMOZIONE MCA IN MATERIALE FRIABILE

Per quegli ambienti non naturalmente confinati, in cui avviene la rimozione, sara realizzato un confinamento
artificiale con idonei divisori (confinamento statico). Prima dell’inizio del lavoro, la zona sara sgombrata da tutti i
manufatti e parti d’'impianto da rimuovere presenti nelle immediate vicinanze.

Precedentemente alla loro rimozione dovranno essere puliti a umido prima dello spostamento dalla zona di lavoro.

La rimozione, pur avvenendo in un’area confinata, al fine di ridurre il piu possibile il rischio di dispersione delle
fibre nel’ambiente, avverra ad umido.

In generale le fasi per eseguire il lavoro dovranno essere tre, in particolare:

. una prima sgrossatura;
. un’accurata pulizia della parte da cui & stato rimosso il materiale;
) un’accurata pulizia degli attrezzi e dell’area.

Al termine delle operazioni di pulizia le superfici coibentate vengono trattate con un prodotto sigillante per fissare
tutte le microfibre che possono essere ancora presenti.

Il confinamento statico sara realizzato mediante rivestimento della zona individuata con teli di polietilene.

Per realizzare un efficace isolamento dell’area di lavoro, si provvedera, oltre all'installazione del confinamento
statico, anche dell’installazione di un sistema di confinamento dinamico con impianti di estrazione dell’aria che

mettano in depressione il cantiere di bonifica rispetto I’esterno.
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Il sistema di estrazione dovra garantire un grado di depressione tale che, attraverso i percorsi di accesso al
cantiere e le inevitabili imperfezioni delle barriere di confinamento, si verifichi un flusso d’aria dall’esterno verso

I'interno dell’area in modo da evitare qualsiasi fuoriuscita di fibre.

Gli estrattori d’aria saranno installati, compatibilmente alla peculiarita dell’area di lavoro, nelle posizioni piu lontane
rispetto allingresso dell’aria che di norma avverra attraverso l'unitd di decontaminazione personale e

decontaminazione materiali. L’aria filtrata sara espulsa all’esterno attraverso tubazioni flessibili.

| sacchi pieni saranno sigillati immediatamente. L’imballaggio e I'allontanamento dei rifiuti sara effettuato
adottando idonee cautele per evitare una contaminazione di amianto all’esterno dell’area di lavoro.

L’imballaggio sara effettuato in modo tale da minimizzare il rischio di rotture accidentali.

Tutti i materiali saranno avviati al trasporto in doppio contenitore, imballando separatamente i materiali taglienti
(per esempio nel caso di frammenti misti @ MCA). Il primo contenitore sara un sacco di materiale impermeabile
(polietilene), di spessore adeguato; come secondo contenitore saranno utilizzati big bag o fusti rigidi. L’uso del doppio
contenitore é fondamentale, in quanto il primo sacco, nel quale I'amianto viene introdotto appena rimosso all’interno
del cantiere, & inevitabilmente contaminato. Il secondo contenitore non sara mai portato dentro I'area di lavoro, ma
solo nei locali puliti dell’'unita di decontaminazione. L’aria in eccesso sara rimossa con un aspiratore collegato a filtri
assoluti e la chiusura finale sara effettuata a mezzo di termosaldatura o doppio legaccio.

Infine, il telo di messa in sicurezza sara rimosso e insaccato in doppio big- bag omologato e riportante tutte le
indicazioni di legge e tutti i contenitori saranno etichettati.

1.1.1.1 Rimozione materassini coibenti con MCA

Una importante attivita ricompresse all’interno del presente progetto é relativa alla rimozione di amianto in matrice
friabile costituente il rivestimento di coibentazione ed isolamento di tubazioni ancora attive in corrispondenza dei
cunicoli tecnologici.

E’ stata rilevata la presenza di tubazioni coibentate con materassini contenenti amianto all’'interno di cunicoli di

servizio che si sviluppano per circa 200 m lineari.

In considerazione delle caratteristiche delle tubazioni da scoibentare (lunghezza, diametro, dislocazione all’interno
dell’impianto) si prevede di impiegare una tecnica di scoibentazione in area confinata.

Confinamento dell’area

Al fine di garantire la sicurezza all’esterno dell’area interessata dall’intervento, si procedera all’allestimento di piu
zone confinate, circa 39, in corrispondenza delle tubazioni da scoibentare.
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Il confinamento statico sara ottenuto attraverso I'utilizzo di teli di polietilene di spessore 20/100 fissati alle strutture
e raccordati tra di loro mediante nastri adesivi ad alta tenuta e colle particolari, allestendo un’idonea struttura di
supporto in legno e ferro.

| teli saranno applicati in doppio strato sia sul piano di calpestio sia sulle pareti sino al limitare delle superfici
interessate dalla presenza di fibre ceramica.

Il confinamento dinamico dell’area di bonifica sara assicurato attraverso I'installazione di due estrattori d’aria da
500 m3 /h, dotati di filtro assoluto HEPA, che garantiranno il ricambio d’aria necessario al mantenimento della
depressione dell’area e la filtrazione dalle fibre di ceramica.

L’impianto d’estrazione sara mantenuto in funzione costantemente 24 h su 24 h, collegato direttamente in rete
tramite un adeguato impianto elettrico alimentato da un gruppo elettrogeno ad accensione automatica il quale
eroghera anche energia all’interno dell’area.

Unita di decontaminazione

Come unica via d’accesso alla zona confinata sara posizionata un’unita di decontaminazione del personale,
consistente in una struttura modulare divisa in 4 locali posti in serie, dotati di precise caratteristiche strutturali per
limitare al massimo la dispersione di fibre d’amianto dalla zona di lavoro.

L’unita sara cosi suddivisa:

. Locale spogliatoio contaminato: ambiente collegato direttamente con la zona di lavoro dove gli addetti si
libereranno degli indumenti contaminati durante le operazioni di bonifica riponendoli in contenitori a perdere;

. Locali chiuse d’aria: ambienti collegati con il locale equipaggiamento, locale doccia e locale spogliatoio pulito,
con pareti munite di griglia a pressione che contribuiscono a mantenere la depressione;

o Locale doccia, ambiente dotato d’acqua calda e fredda e d’adeguati detergenti per permettere una corretta
pulizia del personale che si allontanera dalla zona di bonifica;

. Le acque di scarico saranno filtrate con appositi sistemi in grado di trattenere le fibre di amianto in esse
eventualmente contenute prima dell’emissione.

. Spogliatoio pulito, ambiente di comunicazione con I'esterno adibito a deposito dell’equipaggiamento pulito.

La zona confinata sara inoltre collegata all’'unita di lavaggio sacchi. Tale unita sara composta da n. 2 vani tecnici:
il primo destinato al lavaggio e secondo insaccamento delle risulte da smaltire, il secondo all’inserimento dei doppi
sacchi all'interno di big-bags che saranno posizionati in area di accumulo temporaneo in attesa del conferimento a
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discarica.
Collaudo preventivo

Il cantiere e I'area confinata dovranno essere preventivamente sottoposti a collaudo dagli organi di vigilanza
preposti. Si procedera come segue:

o accurato esame visivo dei punti di sigillatura e del corretto funzionamento delle barriere di confinamento

dell’area di lavoro, attraverso prove di tenuta al fumo;

) attivazione dell'impianto di depressione e verifica, con l'ausilio di fumogeni, che il flusso d’aria all’interno

dell’unita di decontaminazione modulare sia diretto verso I'area di lavoro, filtrato ed emesso all’esterno.
Rimozione delle coibentazioni contenenti amianto

Le operazioni saranno eseguite esclusivamente ad umido: il materiale sara imbibito in modo puntuale ed accurato

con una soluzione incapsulante.
La rimozione delle fibre in amianto avverra con l'ausilio d’attrezzature manuali.
Il materiale, una volta rimosso, sara immediatamente insaccato ed avviato verso 'unita di lavaggio.

Terminate le operazioni di rimozione tutte le superfici bonificate ed i teli interni del confinamento saranno
puntualmente ed accuratamente puliti con I'ausilio di aspirapolveri a filtri assoluti e lavaggio delle superfici oggetto di
bonifica.

Tutte le superfici bonificate saranno trattate con prodotto incapsulante certificato.

11.6.3. RIMOZIONE MCA IN MATRICE COMPATTA

Per la bonifica dei manufatti in amianto compatto saranno adottate tecniche adeguate per minimizzare la
dispersione di fibre nel’ambiente in modo da poter operare in ambiente non confinato.

La rimozione dei manufatti sara eseguita salvaguardando al massimo l'integrita del materiale durante le fasi di
intervento. Saranno predisposte, ove necessario, opere provvisionali (camminamenti, passerelle etc.), e gli operatori
in quota saranno equipaggiati con dispositivi di posizionamento e anti caduta.

11.6.3.1. RIMOZIONE GUAINA CONTAMINATA DA MCA

In questo caso specifico si & riscontrata la presenza di una doppia guaina contaminata da MCA, la quale verra
rimossa con la procedura riportata di seguito:

Installazione di parapetti 0 mezzi di elevazione in quota necessari alle maestranze per poter operare in sicurezza;
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Installazione in cantiere, con successiva rimozione al termine delle attivita, di una adeguata gru a torre per le
operazioni di spostamento attrezzi e rifiuti prodotti;

Spruzzatura preliminare di soluzione pellicolare a base vinilica applicata con pompe a bassa pressione sulle
superficie per fissaggio provvisorio delle fibre di amianto;

Taglio e rimozione della doppia guaina contaminata da cemento-amianto utilizzando appropriate tecniche da
decidere durante le operazioni;

Imballo in quota, ove possibile, delle guaine rimosse in pacchi costituiti da doppio strato di polietilene, etichettati
secondo le norme che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto oppure confezionamento

in idonei big-bag a doppio telo specifici per lo smalti-mento di guaina contaminata;
Calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento e stoccaggio nei depositi temporanei;

Carico e trasporto a discarica autorizzata per lo smaltimento compresi i relativi oneri di smaltimento (D.Lgs
152/06).

Si sottolinea che in tutte le attivita appena descritte verranno condotte operazioni di monitoraggio ambientale e
sulle maestranze, in base e secondo le indicazioni riportate nel presente elaborato.

11.6.3.2. RIMOZIONE PAVIMENTO IN VINIL AMIANTO

All'interno delle aree da demolire & stata rinvenuta la presenza di pavimentazione in vinil-amianto, costituita da

una parte in matrice compatta (piastrelle) e da una parte in matrice friabile (colle di ancoraggio).
Anche in questo caso sara necessario prevedere:
Confinamento dell’area

Al fine di garantire la sicurezza all’esterno dell’area interessata dall’intervento, si procedera all’allestimento di piu

zone confinate, circa 3.

Il confinamento statico sara ottenuto attraverso I'utilizzo di teli di polietilene di spessore 20/100 ad alta tenuta e
colle particolari, allestendo un’idonea struttura di supporto in legno e ferro.

| teli saranno applicati in doppio strato sia sul piano di calpestio sia sulle pareti sino al limitare delle superfici
interessate dalla presenza di fibre ceramica.

Il confinamento dinamico dell’area di bonifica sara assicurato attraverso I'installazione di due estrattori d’aria da
500 m3 /h, dotati di filtro assoluto HEPA, che garantiranno il ricambio d’aria necessario al mantenimento della
depressione dell’area e la filtrazione dalle fibre di ceramica.
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L'impianto d’estrazione sara mantenuto in funzione costantemente 24 h su 24 h, collegato direttamente in rete
tramite un adeguato impianto eletirico alimentato da un gruppo elettrogeno ad accensione automatica il quale
eroghera anche energia all’interno dell’area.

Unita di decontaminazione

Come unica via d’accesso alla zona confinata sara posizionata un’unita di decontaminazione del personale,
consistente in una struttura modulare divisa in 4 locali posti in serie, dotati di precise caratteristiche strutturali per

limitare al massimo la dispersione di fibre d’amianto dalla zona di lavoro.
L’unita sara cosi suddivisa:

. Locale spogliatoio contaminato: ambiente collegato direttamente con la zona di lavoro dove gli addetti si
libereranno degli indumenti contaminati durante le operazioni di bonifica riponendoli in contenitori a perdere;

. Locali chiuse d’aria: ambienti collegati con il locale equipaggiamento, locale doccia e locale spogliatoio pulito,

con pareti munite di griglia a pressione che contribuiscono a mantenere la depressione;

. Locale doccia, ambiente dotato d’acqua calda e fredda e d’adeguati detergenti per permettere una corretta
pulizia del personale che si allontanera dalla zona di bonifica;

. Le acque di scarico saranno filtrate con appositi sistemi in grado di trattenere le fibre di amianto in esse
eventualmente contenute prima dell’emissione.

. Spogliatoio pulito, ambiente di comunicazione con I'esterno adibito a deposito dell’equipaggiamento pulito.

La zona confinata sara inoltre collegata all’unita di lavaggio sacchi. Tale unita sara composta da n. 2 vani tecnici:
il primo destinato al lavaggio e secondo insaccamento delle risulte da smaltire, il secondo all’inserimento dei doppi
sacchi all'interno di big-bags che saranno posizionati in area di accumulo temporaneo in attesa del conferimento a

discarica.

Collaudo preventivo

Il cantiere e I'area confinata dovranno essere preventivamente sottoposti a collaudo dagli organi di vigilanza

preposti. Si procedera come segue:

o accurato esame visivo dei punti di sigillatura e del corretto funzionamento delle barriere di confinamento
dell’area di lavoro, attraverso prove di tenuta al fumo;

. attivazione dell'impianto di depressione e verifica, con l'ausilio di fumogeni, che il flusso d’aria all’interno
dell’unita di decontaminazione modulare sia diretto verso I’area di lavoro, filtrato ed emesso all’esterno.
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Rimozione delle coibentazioni contenenti amianto

Le operazioni saranno eseguite esclusivamente ad umido: il materiale sara imbibito con l'ausilio di macchine

levigatrici ad acqua e poi raccolto ed adeguatamente insaccato.

La rimozione delle piastrelle e della colla contenente amianto, per un totale di circa 350 m?, avverra con I'ausilio

d’attrezzature manuali.
Il materiale, una volta rimosso, sara immediatamente insaccato in appositi big bag a doppio telo.

Terminate le operazioni di rimozione tutte le superfici bonificate ed i teli interni del confinamento saranno
puntualmente ed accuratamente puliti con I'ausilio di aspirapolveri a filtri assoluti e lavaggio delle superfici oggetto di
bonifica.

Tutte le superfici bonificate saranno trattate con prodotto incapsulante certificato.

11.6.4. CONTROLLI E MONITORAGGI AMBIENTAL/

Nel corso delle operazioni di rimozione & obbligatorio provvedere ad un controllo della qualita dell’aria per verificare
che le operazioni di bonifica non la compromettano disperdendo fibre.

Prima dell’inizio dei lavori di bonifica sara effettuato un monitoraggio dell’aria al fine di avere un valore di
riferimento per valutare eventuali aumenti di concentrazione di fibre aerodisperse in corso d’opera. Nel corso delle
attivita che comportano manomissione dei materiali contenenti fibre in amianto saranno effettuati monitoraggi
ambientali giornalieri in prossimita delle barriere di confinamento, all’esterno dell’ambiente confinato e all’interno dello
spogliatoio pulito dell’'unita di decontaminazione.

Monitoraggi ambientali sporadici saranno eseguiti anche all’interno dell’area confinata, all’'uscita degli estrattori
d’aria e durante la movimentazione all’esterno dei rifiuti.

Le analisi saranno eseguite con tecnica di microscopia ottica a contrasto di fase (MOCF) da un laboratorio abilitato
secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Al termine dell’intervento di bonifica si procedera, congiuntamente agli incaricati della A.S.L., all’ispezione visiva
delle aree per verificare la buona riuscita dell’intervento.

11.7. DEMOLIZIONI MECCANICHE

Prima di iniziare qualsiasi operazione di demolizione, al fine di evitare possibili incidenti, saranno individuate e

rese ben visibili:

D Linee di alimentazione energia elettrica, limitrofe o interrate, ed ancora in tensione ed in uso;
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o Identificare eventuali vincoli operativi;
o Chiudere tutte le zone di lavoro per interdire il passaggio ai non addetti ai lavori;
o Evitare sovrapposizione di attivita in elevazione e/o a terra, o in ogni caso interferenti con potenziali pericoli

residui non trascurabili.

Preliminarmente alle demolizioni civili, sara effettuato un esame delle caratteristiche strutturali delle opere al fine
di poter stabilire quali macchinari, apparecchiature e sistemi ausiliari (ponteggi, strutture di supporto revisionali, gru,
cesoie, martelli demolitori, ecc.) si dovranno impiegare. La demolizione di tutte le strutture in cemento, laterizio o
calcestruzzo, avverra mediante |'utilizzo di escavatori idraulici (cingolati e/0 gommati) muniti di bracci speciali ed
attrezzati con pinze idrauliche frantumatrici o martelloni demolitori.

11.8. PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO

All'interno dell’area sono presenti delle pavimentazioni in asfalto. Queste ultime saranno gestite dopo aver
completato tutte le attivita di demolizione, in modo da assicurare la presenza di una protezione per il sottosuolo e la
falda sotterranea contro possibili eventi di inquinamento, quali fortuiti sversamenti accidentali.

La pavimentazione asfaltata verra fresata con specifici mezzi d’opera ed il materiale cosi prodotto verra depositato
in cantiere in appositi bacini, caratterizzato e riutilizzato in cantiere.

11.9. CARPENTERIE ED IMPIANTI COSTITUITI DA PARTI METALLICHE

Lo smantellamento delle strutture metalliche, quali tubazioni, macchine ed apparecchiature, cablaggi, quadri e
opere di carpenteria metallica in genere (scale, piani di servizio, supporti, passerelle) e serbatoi sara attuata
attenendosi ai seguenti criteri di carattere generale.

La demolizione avverra mediante tecniche di demolizione a freddo o a caldo (taglio ossiacetilenico, plasma, ecc.).
Per quanto possibile si dovranno preferire le prime, perché danno maggiori margini di sicurezza per il personale

operante.
e Tecniche di intervento a freddo

Si adottano utilizzando mezzi operativi quali escavatori di adeguate dimensioni, muniti di cesoie per materiali
ferrosi, verificando che prima dell’avvio dei lavori non ci sia presenza di materiali inquinanti e che i manufatti siano
scollegati elettricamente. L’intervento potra avvenire partendo dall’alto verso il basso con la demolizione di porzioni
di strutture che saranno poi collocate a terra e rottamate con riduzione in pezzature idonee al trasporto e conferimento
all’esterno.
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e Tecniche di intervento a caldo
Prima dell’avvio dei lavori con cannello ossiacetilenico o similare, occorrera verificare che:

o L’area sia staticamente idonea (tramite certificazione di idoneita statica rilasciata da tecnico abilitato)
onde evitare rischi per gli operatori;

o Non ci sia presenza di materiali, residui e/o inquinanti;
o Non ci sia presenza di gas o altro che potrebbe innescare incendi o scoppi;

o | manufatti siano scollegati elettricamente e da tutte le unita di servizio e di pertinenza, sezionando la

eventuale rete fognaria o di scarico acque pluviali;

o Le demolizioni dovranno iniziare dalla parte alta delle strutture, proseguendo verso il basso, tenendo il
fronte di lavorazione il pit pulito possibile da strutture e/o apparecchiature pericolanti, in modo da evitare
tassativamente il collasso strutturale o pregiudicare la stabilita delle opere portanti o di collegamento;

Il sezionamento di tubazioni sara assistito da un sistema di contenimento di eventuali sversamenti, apponendo ad
esempio un adeguato contenitore per raccogliere spanti che saranno gestiti in conformita alla normativa vigente sui
rifiuti. Le tubazioni saranno demolite utilizzando sempre due brache per mantenere le tubazioni stesse in posizione
orizzontale riducendo cosi il rischio di cadute del carico e di eventuali prodotti residui contenuti nelle stesse. La
riduzione volumetrica delle strutture (carpenteria, serbatoi ecc.) sara realizzata in maniera tale da consentirne il
trasporto in sagoma alle destinazioni prescelte; si faranno avanzare le attrezzature di demolizione man mano che le
strutture saranno demolite, provvedendo prima a sgomberare la pista o piazzola di accesso da eventuali materiali
d'ingombro che possano pregiudicare la stabilita dei mezzi operativi o I'eventuale via di fuga.

Le apparecchiature saranno imbracate e tagliati tutti i punti di sostegno e fissaggio. Infine, le parti saranno

sistemate a terra per una successiva riduzione volumetrica.

Le gru da utilizzare per il sollevamento saranno dotate di indicatori di portata al momento del tiro e, al fine di
gvitare movimento dei carichi sospesi, saranno sempre utilizzate delle corde di guida da terra.

12. C.A.M. SPECIFICHE TECNICHE DEL CANTIERE

12.1. CRITERIO 2.5.1 DEMOLIZIONI E RIMOZIONE DEI MATERIALI
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Requisiti

Allo scopo di ridurre 'impatto ambientale sulle risorse naturali, di aumentare I'uso di materiali riciclati aumentando
cosi il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione (coerentemente con I'obiettivo
di recuperare e riciclare entro il 2020 almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione), fermo
restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche norme tecniche di prodotto, le demolizioni
e le rimozioni dei materiali devono essere eseguite in modo da favorire, il trattamento e recupero delle varie frazioni di
materiali. A tal fine il progetto dell’edificio deve prevedere che:

1. nei casi di ristrutturazione, manutenzione e demolizione, almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati
durante la demolizione e rimozione di edifici, parti di edifici, manufatti di qualsiasi genere presenti in cantiere, ed
escludendo gli scavi, deve essere avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio;

2. il contraente dovra effettuare una verifica precedente alla demolizione al fine di determinare cid che puo essere
riutilizzato, riciclato o recuperato.

Tale verifica include le seguenti operazioni:

- individuazione e valutazione dei rischi di rifiuti pericolosi che possono richiedere un trattamento o un trattamento
specialistico, 0 emissioni che possono sorgere durante la demolizione;

- una stima delle quantita con una ripartizione dei diversi materiali da costruzione;

- una stima della percentuale di riutilizzo e il potenziale di riciclaggio sulla base di proposte di sistemi di selezione
durante il processo di demolizione;

- una stima della percentuale potenziale raggiungibile con alter forme di recupero dal processo di demolizione.

Verifica
L’Appaltatore dovra applicare i requisiti sopra definiti nell’esecuzione dell’intervento.

12.2. CRITERIO 2.5.2 MATERIALI USATI IN CANTIERE

Requisiti

| materiali usati per I'esecuzione del progetto devono rispondere ai criteri previsti nel cap. 2.4 del DM 11 Ottobre 2017.

12.3. CRITERIO 2.5.3 PRESTAZIONI AMBIENTALI

Requisiti
Ferme restando le norme e i regolamenti piu restrittivi (es. regolamenti urbanistici e edilizi comunali,
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etc.), le attivita di cantiere devono garantire le seguenti prestazioni per tutte le attivita di cantiere e trasporto dei

materiali devono essere utilizzati mezzi che rientrano almeno nella categoria EEV (veicolo ecologico migliorato)

Al fine di impedire fenomeni di diminuzione di materia organica, calo della biodiversita, contaminazione locale o diffusa,

salinizzazione, erosione del suolo, etc. sono previste le seguenti azioni a tutela del suolo:

accantonamento in sito e successivo riutilizzo dello scotico del terreno

vegetale per una profondita di 60 cm, per |a realizzazione di scarpate e aree verdi
pubbliche e private;

tutti i rifiuti prodotti dovranno ess e re selezionati e conferiti nelle apposite
discariche autorizzate quando non sia possibile avviarli al recupero;

eventuali aree di deposito provvisorio di rifiuti non inerti devono essere opportunamente impermeabilizzate e le acque di

dilavamento devono essere depurate prima di essere convogliate verso i recapiti idrici finali.

Al fine di tutelare le acque superficiali e sotterranee da eventuali impatti sono previste le seguenti azioni a tutela delle

acque superficiali e sotterranee:

gli ambiti interessati dai fossi e torrenti (fasce ripariali) e da filari o altre formazioni vegetazionali autoctone devono
essere recintati e protetti con apposite reti al fine di proteggerli da danni accidentali.

Al fine di ridurre i rischi ambientali, Ia relazione tecnica deve contenere anche I'individuazione puntuale delle possibili

criticita legate al’impatto nell’area di cantiere e alle emissioni di inquinanti sul’ambiente circostante, con particolare

riferimento alle singole tipologie delle lavorazioni. La relazione tecnica dovra inoltre contenere:

le misure adottate per la protezione delle risorse naturali, paesistiche e storicoculturali presenti nell’area del cantiere;
le misure per implementare la raccolta differenziata nel cantiere (tipo di cassonetti/contenitori per la raccolta
differenziata, le aree da adibire a stoccaggio temporaneo, etc.) e per realizzare la demolizione selettiva e il riciclaggio
dei materiali di scavo e dei rifiuti da costruzione e demolizione (C& D);

le misure adottate per aumentare I'efficienza nell’'uso dell’energia nel cantiere e per minimizzare le emissioni di gas
climalteranti, con particolare riferimento all’uso di tecnologie a basso impatto ambientale (lampade a scarica di gas
a basso consume energetico 0 a led, generatori di corrente eco-diesel con silenziatore, pannelli solari per I'acqua
calda, etc.);

le misure per I'abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di carico/scarico dei
materiali, di taglio dei materiali, di impasto del cemento e di disarmo, etc., e I'eventuale installazione di
schermature/coperture antirumore (fisse 0 mobili) nelle aree piu critiche e nelle aree di lavorazione pil rumorose,
con particolare riferimento alla disponibilita ad utilizzare gruppi elettrogeni super silenziati e compressor a ridotta

emissione acustica;
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le misure atte a garantire il risparmio idrico e la gestione delle acque reflue nel cantiere e I'uso delle acque piovane
e quelle di lavorazione degli inerti, prevedendo opportune reti di drenaggio e scarico delle acque;

le misure per I'abbattimento delle polveri e fumi anche attraverso periodici interventi di irrorazione delle aree di
lavorazione con I'acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno del sollevamento della polvere;

le misure per garantire la protezione del suolo e del sottosuolo, anche attraverso la verifica periodica degli
sversamenti accidentali di sostanze e materiali inquinanti e la previsione dei relativi interventi di estrazione e

smaltimento del suolo contaminato;

le misure idonee per ridurre I'impatto visivo del cantiere, anche attraverso schermature e sistemazione a verde,
soprattutto in presenza di abitazioni contigue e habitat con presenza di specie particolarmente sensibili alla presenza
umana;

le misure per attivita di demolizione selettiva e riciclaggio dei rifiuti, con particolare riferimento al recupero dei laterizi,
del calcestruzzo e di materiale proveniente dale attivita di cantiere con minori contenuti di impurita, le misure per il
recupero e riciclaggio degli imballaggi.

Altre prescrizioni per la gestione del cantiere, per le preesistenze arboree e arbustive:

rimozione delle specie arboree e arbustive alloctone invasive (in particolare, Ailanthus altissima e Robinia
pseudoacacia), comprese radici e ceppaie. Per I'individuazione delle specie alloctone si dovra fare riferimento alla
«Watch-list della flora alloctona d’ltalia» (Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Carlo Blasi,
Francesca Pretto & Laura Celesti-Grapow);

protezione delle specie arboree e arbustive autoctone: gli alberi nel cantiere devono essere protetti con materiali
idonei, per escludere danni alle radici, al tronco e alla chioma. In particolare intorno al tronco verra legato del
tavolame di protezione dello spessore minimo di 2 cm. Non & ammesso usare gli alberi per I'infissione di chiodi,
appoggi e per I'installazione di corpi illuminanti, cavi elettrici, etc;

i depositi di materiali di cantiere non devono essere effettuati in prossimita delle preesistenze arboree e arbustive
autoctone (deve essere garantita almeno una fascia di rispetto di 10 metri).

Al fine di verificare in sede di appalto e costruzione dell’opera I'implementazione dei criteri sopra citati,

I'Appaltatore si fa carico di redigere e implementare i seguenti:
relazione tecnica nella quale siano evidenziate le azioni previste per la riduzione dell’impatto ambientale nel rispetto
dei criteri;

* piano per il controllo dell’erosione e della sedimentazione per le attivita di cantiere;

* piano per la gestione dei rifiuti da cantiere;

* piano per il controllo della qualita dell’aria e dell’inquinamento acustico durante le attivita di cantiere.
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Verifica
L’Appaltatore dovra applicare i requisiti sopra definiti nell’esecuzione dell'intervento per quanto applicabile.

12.4. CRITERIO 2.5.4 PERSONALE DI CANTIERE

Requisiti

Il personale impiegato nel cantiere oggetto dell’appalto, che svolge mansioni collegate alla gestione ambientale
dello stesso, deve essere adeguatamente formato per tali specifici compiti.

Il personale impiegato nel cantiere deve essere formato per gli specifici compiti attinenti alla gestione ambientale
del cantiere con particolare riguardo a:

* sistema di gestione ambientale;

« gestione delle polveri;

* gestione delle acque e scarichi;

« gestione dei rifiuti.

Verifica
L’Appaltatore dovra applicare i requisiti sopra definiti nell’esecuzione dell'intervento.

12.5. CRITERIO 2.5.5 SCAVI E RINTERRI
Requisiti
Prima dello scavo, deve essere asportato lo strato superficiale di terreno naturale (ricco di humus) per una
profondita di almeno cm 60 e accantonato in cantiere per essere riutilizzato in eventuali opere a verde (Se non previste,
il terreno naturale dovra essere trasportato al pit vicino cantiere nel quale siano previste tali opere). Per i rinterri, deve
essere riutilizzato materiale di scavo (escluso il terreno naturale di cui al precedente punto) proveniente dal cantiere
stesso o da altri cantieri, o material riciclato conforme ai parametri della norma UNI 11531-1.
Per i riempimenti con miscela di materiale betonabile deve essere utilizzato almeno il 50% di materiale

riciclato.

Verifica
L’Appaltatore dovra applicare i requisiti sopra definiti nell’esecuzione dell'intervento.
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