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1. GLOSSARIO 
Tabella 1 - Acronimi e Definizioni 

ACRONIMI DEFINIZIONI 

A1 Prima approvazione 

Approvazione della corretta modalità di produzione 
delle informazioni da parte dei gruppi specialistici di 
disciplina dell’Aggiudicatario, a carico del 
Responsabile di disciplina. 

A2 Seconda Approvazione 

Approvazione da parte del Responsabile del 
Processo BIM riguardante le informazioni aggregate 
prodotte dal gruppo di lavoro. L’Approvazione 
garantisce l’esito delle verifiche informative 
effettuate sui Modelli disciplinari e sui Modelli 
federati.  

A3 Terza Approvazione 

Approvazione e validazione delle informazioni 
prodotte dall’aggiudicatario, da parte della S.A, ossia 
l’Agenzia. Coincide con la verifica e la validazione del 
Servizio.  

ACDat 
(CDE) 

Ambiente di Condivisione dei 
Dati (Common Data 
Environment) 

Ambiente di raccolta, conservazione e condivisione 
dei dati relativi all’Opera Digitale.  

AIM Asset Information Model 

Modello informativo dell'Opera costruita 
contenente tutti i dati necessari per gestire e 
mantenere in esercizio il bene. L’AIM è quindi il 
modello informativo relativo alla fase di esercizio di 
un’Opera. 

AIR 
Asset Information 
Requirements 

Requisiti Informativi del Cespite immobile, ossia i 
requisiti informativi necessari agli aspetti gestionali 
e tecnici del cespite immobile. 

AFO Ambiti Funzionali Omogenei 
Ambiti individuati come insieme di aree funzionali 
correlate da una comune funzione (volumi 
residenziali, volumi riscaldati). 
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ASO Ambiti Spaziali Omogenei 
Ambiti individuati come insieme di spazi correlati da 
una comune destinazione (come le zone produttive, 
commerciali, ecc.). 

BIM Building Information Modeling 

Utilizzo di una rappresentazione digitale condivisa di 
un cespite immobile per facilitare i processi di 
progettazione, di costruzione e di esercizio, in modo 
da creare una base decisionale affidabile. 

BIMCO BIM Corporate Linee Guida aziendali di processo BIM, interne, ad 
uso dell’Agenzia. 

BIMMS Method Statement Process 
Linee Guida di Produzione Informativa dell’Agenzia, 
contenente i requisiti e i parametri richiesti per la 
produzione del contenuto informativo.  

BIMSM 
BIM Specifica Metodologica di 
servizio 

Documento di specifica metodologica della 
progettazione o di altro servizio, assimilabile al 
Capitolato Informativo. 

CSP 
Coordinatore per la Sicurezza in 
fase di Progettazione 

Figura preposta alla produzione dei documenti 
relativi alla gestione della Sicurezza in fase di 
progettazione ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs 
81/2008 e ss.mm.ii. 

CSE 
Coordinatore per la Sicurezza in 
fase di Esecuzione 

Figura preposta alla vigilanza e controllo della 
Sicurezza nella fase di realizzazione dell’opera ai 
sensi dell’art. 92 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. 

DSP-
PMB-BIM 

Gestione Digitale Patrimonio -  
BIM 

Organo di Indirizzo per i processi BIM facente parte 
della Direzione Servizi al Patrimonio dell’Agenzia. 

ICE Indice di costo energetico Indice prestazionale che misura l’andamento della 
spesa relativa alle consumi energetici 

IFC Industry Foundation Classes 
Codifica sviluppata e rilasciata dall'organizzazione 
no-profit Building SMART per la condivisione dati 
tra applicativi proprietari. 

IRS Indice di rischio sismico Indicatore di rischio sismico. 

L0 Livello di condivisione 0 Si riferisce al livello di condivisione del contenuto 
informativo in area WIP dell’ACDat. 
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L1 Livello di condivisione 1 
Si riferisce al livello di condivisione del contenuto 
informativo in area SHARED dell’ACDat. 

L2 Livello di condivisione 2 
Si riferisce al livello di condivisione del contenuto 
informativo in area PUBLISHED dell’ACDat. 

L3 Livello di condivisione 3 Si riferisce al livello di archiviazione del contenuto 
informativo in area ARCHIVED dell’ACDat. 

LC1 Livello di coordinamento 1 

Attività di coordinamento di primo livello, su dati e 
informazioni all’interno dello stesso Modello 
disciplinare o tra più Modelli appartenenti ad una 
stessa disciplina, per la verifica delle interferenze 
e/o delle incoerenze. 

LC2 Livello di coordinamento 2 

Attività di coordinamento di secondo livello, tra 
Modelli prodotti da gruppi di lavoro diversi e/o 
appartenenti a discipline diverse, per la verifica delle 
interferenze e/o delle incoerenze. 

LC3 Livello di coordinamento 3 

Attività di coordinamento di terzo livello, tra 
contenuti informativi generati da Modelli, e dati ed 
elaborati non generati da Modelli, per la verifica 
delle interferenze e/o delle incoerenze. 

OE Operatore economico 
Si intende il fornitore di servizi, il quale può 
partecipare ad un bando di gara. Diventa 
Aggiudicatario a valle dell’assegnazione del servizio. 

OIR Organizational Information 
Requirements 

Requisiti Informativi dell’organizzazione, ossia i 
requisiti informativi di alto livello per tutti i beni e le 
attività di un’organizzazione, necessari per illustrare 
gli obiettivi strategici del soggetto proponente. 

oGI Offerta di Gestione Informativa 
Esplicitazione e specifica della gestione informativa 
offerta dall’Affidatario in risposta alla Specifica 
Metodologica, ovvero al  Capitolato Informativo. 

PFTE Progetto di fattibilità tecnico-
economica 

Uno dei servizi indicati per la fase di Progettazione. 

Primo livello di progettazione dei lavori pubblici che 
ha lo scopo di individuare, tra più soluzioni, quella 
che presenta il miglior rapporto tra i costi e i benefici 
per la collettività. 
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pGI Piano di Gestione Informativa 
Documento di pianificazione operativa della 
gestione informativa attuata dall’Affidatario dopo 
l’affidamento del contratto. 

PIM Project Information Model 

Modello Informativo BIM di progetto, relativo alla 
fase di consegna di un'Opera. (Coincide con Il 
Modello federato di progetto che viene consegnato 
dall’Aggiudicatario alla S.A. Si tratta del Modello 
federato di Fabbricato qualora il Servizio abbia per 
oggetto un solo Fabbricato.) 

PIR 
Project Information 
Requirements 

Anche chiamato Requisiti Informativi di Commessa, 
ossia le informazioni necessarie per implementare 
gli obiettivi già esplicitati nell’OIR in relazione ad una 
determinata commessa. 

PSC Piano di Sicurezza e 
Coordinamento 

Relazione tecnica contenente le prescrizioni atte a 
prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute 
dei lavoratori, nonché la relativa stima dei costi e gli 
elaborati grafici esplicativi delle scelte progettuali 
ed organizzative, come da D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii. 

SA Stazione Appaltante 
Nel presente documento si riferisce all’ Agenzia del 
Demanio. 

WIP Work in Progress 
Sezione dell’ACDat in cui i Modelli e gli elaborati 
sono in stato di sviluppo. 

WBS Work Breakdown Structure 
Detta anche struttura di scomposizione del lavoro o 
struttura analitica di progetto. Si intende l'elenco di 
tutte le attività di un progetto. 

 
 

Tabella 2 - Altri Termini e Definizioni 

ALTRI TERMINI DEFINIZIONI 

ACDat (CDE) Manager 
Coordinatore dei flussi informativi, nonché figura deputata alla 
gestione della piattaforma di condivisione ACDat. 

Aggiudicatario Operatore Economico aggiudicatario dell’appalto di Servizi o d’Opera. 
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AS-IS 
Stato di fatto dell’Opera. E’ un modello che ricostruisce l’Opera a 
seguito di attività di rilevamento, indagini conoscitive e valutazioni. 

ARCHIVE Sezione del CDE in cui i Modelli e gli elaborati vengono archiviati 

Attività Azioni svolte sul patrimonio immobiliare, identificate dall’Agenzia del 
Demanio al fine di individuare gli USI del BIM ad esse collegate. 

Bene 

Unità, edificata o non edificata, patrimoniale o demaniale, di 
proprietà dello Stato amministrata dall’Agenzia del Demanio. Ogni 
Bene è individuato da un codice identificativo (denominato “CODICE 
BENE”) e può essere costituito da una o più entità, edificate o non 
edificate. 

BIM Manager 
Figura deputata alla pianificazione, gestione e verifica dei flussi di 
lavori interni al metodo BIM. Spesso utilizzato nei documenti 
dell’Agenzia in relazione alla S.A. 

Blocco Funzionale 
Scomposizione funzionale del modello pluridisciplinare.  

Il numero di Blocchi Funzionali dipende dal grado di complessità 
dell’Opera. 

Elemento 
Prodotto digitale\Elemento costruttivo disciplinare, riconducibile 
alla singole unità tecnologiche che compongono il fabbricato nella 
sua interezza 

Fabbricato 

Entità fisica edificata composta da una o più unità immobiliari a cui 
sono eventualmente collegate strutturalmente e/o funzionalmente 
una o più unità al servizio del Fabbricato. Ogni Fabbricato è 
individuato da un codice identificativo (denominato “Codice 
Fabbricato”). 

Federazione 
Attività di raggruppamento o associazione di più Modelli in base a dei 
criteri specifici.  

(Vedere anche la definizione di Modello Federato) 

File nativi File originati dal software di authoring in uso all’operatore.  

Formato aperto Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio pubblico il cui 
utilizzo è aperto a tutti gli operatori senza specifiche condizioni d’uso. 
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Formato proprietario 
Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio non pubblico 
il cui utilizzo è limitato a specifiche condizioni d’uso stabilite dal 
proprietario del formato. 

Lavoro Attività oggetto dell’appalto d’Opera. 

Macrofasi di Lavorazione 
Fase temporale identifcata dal Coordinatore della Sicurezza in base 
alle peculiarità ai fini della Gestione della Sicurezza, che impone 
un’organizzazione del cantiere e/o un’analisi dei rischi. 

Modello 

Rappresentazione digitale dell’Opera che, all’interno di un modello 
virtuale, la caratterizza dal punto di vista geometrico, alfanumerico e 
documentale. Viene anche chiamato Modello Informativo, o Modello 
BIM, o Modello Informativo BIM.  

Modello Federato 

Un particolare tipo di Modello, creato attraverso l’unione, o 
federazione, di diversi Modelli. L’Agenzia prevede quattro tipi di 
modelli federati: Modello Federato del Blocco Funzionale, Modello 
Federato Complessivo (o di Fabbricato), Modello Federato di 
disciplina, e Modello Federato di Sintesi (o del Bene). 

Modello Federato Blocco 
Funzionale 

Modello Federato che rappresenta un Blocco Funzionale rispetto a 
tutte le discipline che lo compongono. Unisce tutti i modelli 
disciplinari relativi ad un Blocco Funzionale.  

Modello Federato 
Disciplinare 

Modello Federato che rappresenta un Fabbricato rispetto ad una 
specifica disciplina. Unisce tutti i Modelli che rappresentano i Blocchi 
Funzionali che compongono il Fabbricato rispetto ad una specifica 
disciplina.  

Modello Federato 
Complessivo (Fabbricato) 

Modello Federato che rappresenta un Fabbricato rispetto a tutte le 
discipline che lo compongono. Unisce tutti i Modelli Federati dei 
Blocchi Funzionali che compongono il Fabbricato.  

Modelli Federato Sintesi 
(Bene) 

Modello Federato che rappresenta un Bene rispetto a tutte le 
discipline che lo compongono. Unisce tutti i modelli disciplinari di tutti 
i Blocchi Funzionali di tutti i Fabbricati.  

Nuvola di punti 

Insieme di punti di dimensione cartesiana 3D risultante da 
operazione di rilevo. Ogni punto conserva informazioni sulla sua 
posizione (coordinate X, Y, Z) e sulla intensità della radiazione 
emessa. L’operazione di rilievo con nuvola di punti comprende anche 
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una fase di post-produzione, con la quale si uniscono tutte le singole 
scansioni effettuate. 

Oggetto 
Bene mobile con caratterre di pregio e non. Sono ricompresi sia 
elementi d’arredo mobile che fisso, che opere d’arte tridimensionali 
e bidimensionali 

OpenBIM 
Processo di gestione informativa basato su piattaforme 
interoperabili e formati aperti non proprietari per lo scambio delle 
informazioni legate al ciclo di vita dei beni. 

Opera Digitale 
L’insieme di Informazioni grafiche e non grafiche, che descrivono in 
maniera più o meno particolareggiata l’Opera Reale. Corrisponde 
all’asset information model (AIM). 

PUBLISHED 
Sezione del CDE in cui i Modelli e gli Elaborati vengono pubblicati a 
seguito della verifica, per essere utilizzati da tutti i partecipanti alla 
commessa 

Punto Base (di Fabbricato) 

Origine relativa dei Modelli BIM. Individuato all’incrocio di due assi 
della griglia di riferimento del Modello federato di Sintesi. Ne devono 
essere definite le coordinate rispetto al Punto di Rilievo per la 
corretta federazione  dei Modelli. 

Punto di Rilievo (del Bene) Origine assoluta, associata al Bene. 

Repository 
Archivio dei dati digitali, strutturato come albero di cartelle, 
nell’ambito dell’ACDat della SA, nel quale vengono gestiti i dati di un 
“progetto” relativo ad un Lotto.  

Responsabile del Processo 
BIM 

Si intende il BIM Manager dell’Aggiudicatario ovvero il responsabile 
del Servizio per la componente BIM. In upDATe tale ruolo è 
denominato Responsabile B.I.M. S.I.A. o Responsabile BIM Lavori a 
seconda della sezione dell’ACDat (S.I.A. o Lavori) in cui è chiamato ad 
operare. 

Responsabile di disciplina Si intende il coordinatore BIM del gruppo di una disciplina 
dell’Aggiudicatario.  

SHARED Sezione del CDE in cui i Modelli e gli elaborati sono condivisi con gli 
altri gruppi di lavoro.  

Servizio Attività oggetto dell’appalto di Servizi.  
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S.I.A. Servizio/i di Ingengeria e Architettura 

Struttura di progetto 
La scomposizione dell’Opera e del Modello BIM di progetto in più 
parti, realizzata tenendo conto del tipo di Opera, dei limiti tecnologici 
e degli aspetti contrattuali. 

Uso (di un modello BIM) 
L'obiettivo specifico da raggiungere quando si realizza un modello 
BIM. Spesso l'Uso di un modello BIM è connesso all'attività 
dell'organizzazione a supporto della quale il Modello BIM è pensato. 

Vegetazione Elemento vegetazionale tridimensionale o bidimensionale presente 
all’interno di un area o di un bene.  

 

2. PREMESSA 
L’intento dell’Agenzia del Demanio, di seguito “Agenzia”, è di realizzare un percorso che 

consenta di gestire digitalmente l’intero ciclo di vita dell’immobile, favorendo e ottimizzando 

la collaborazione tra tutti i professionisti e stakeholders coinvolti.  

A tal fine Agenzia ha avviato e consolidato l’adozione di un processo di gestione informativa 

aderente alle prescrizioni normative italiane ed internazionali (UNI EN ISO 19650, UNI EN 

17412, UNI 11337) anche attraverso l’utilizzo della metodologia BIM. 

L’applicazione della metodologia (BIM), nell’ambito dell’esecuzione di un Servizio, prevede la 

creazione, la condivisione e la consegna di un modello digitale dell’opera, di seguito chiamato 

Modello, che raccolga e organizzi le informazioni geometriche, alfanumeriche e documentali 

che vengono collezionate e/o create e/o aggiornate durante l’esecuzione del Servizio stesso. 

La gestione informativa di un servizio prevede anche la programmazione e la gestione di tutte 

le attività correlate alla condivisione, verifica, consegna e uso del Modello.  

Il presente Capitolato Informativo (di seguito BIMSM - Specifica Metodologica) definisce le 

specifiche informative richieste per lo svolgimento del Servizio oggetto di gara, ed è 

strutturato secondo un flusso logico che va dall’inquadramento del Servizio e 
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dall’orgazizzazione dei modelli, fino alle specifiche di produzione e condivisione dei contenuti 

informativi.  

Al fine di ottenere un quandro complessivo delle richieste della SA sia in fase di offerta che in 

fase di Servizio, l’Operatore consideri le Linee Guida per la Produzione Informativa BIMMS - 

Method Statement1, allegate alla documentazione di gara, parte integrante del presente 

documento.  

Tale Capitolato Informativo costituisce documento propedeutico alla redazione dell’Offerta di 

Gestione Informativa (oGI) e del Piano di Gestione Informativa (pGI).  

A completamento dei documenti di gara sono quindi allegati al presente: 

• la Specifica Operativa BIMSO – Specifica Operativa per oGI, che costituisce un 

template da utilizzare al fine della corretta elaborazione dell’Offerta di Gestione 

Informativa (oGI), e del successivo Piano di Gestione Informativa (pGI)2, in caso di 

aggiudicazione del Servizio; 

• Le Linee Guida per la Produzione Informativa BIMMS - Method Statement, che 

fornisce le linee guida da seguire nella creazione, condivisione e consegna di tutti 

i Modelli, indipendentemente dal Servizio in cui i Modelli vengono richiesti, e i 

relativi Allegati. 

• Capitolato Informativo BIMSM - Specifica Metodologica relativo alla 

Progettazione Esecutiva ed alla Redazione As Built. 

 
 
1 In fase di Avvio del Servizio sarà consegnata all’Aggiudicatario la versione più aggiornata del docu-
mento, qualora rilasciata dalla SA 
2 Documento redatto con l’obiettivo di definire i termini e la cornice di riferimento per l’esecuzione del 
flusso di lavoro. Tale documento dettaglia e conferma quanto offerto nell’oGI, costituendo documento 
contrattuale in cui si definiscono ufficialmente le modalità di gestione ed esecuzione del progetto BIM. 
La sua stesura è a cura dell’Aggiudicatario e sottoposta ad approvazione da parte del committente. 
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3. INQUADRAMENTO DEL SERVIZIO 

3.1. Identificazione del servizio 

Il Servizio oggetto di gara, come meglio descritto nel “Capitolato Speciale d’Appalto” riguarda 

il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione applicato al Bene RMB1901. 

Il Servizio prevede l’integrazione e la nuova realizzazione di connessioni pedonabili, carrabili e 

di spazi urbani, volti ad implementare, le relazioni con il costruito esistente, la fruibilità 

dell’area alla cittadinanza e la valorizzazione delle aree di interesse archeologico. 

Vista la natura dell’appalto, ai fini dell’identificazione del contenuto informativo dei modelli, il 

servizio sarà assimilato ad una “Nuova Costruzione” come previsto dalle BIM MS. 
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RMB1901      X  

In Tabella 3 e  

DATI AMMINISTRATIVI DEL BENE 

CONCETTO PROPRIETÀ VALORE 

Bene Denominazione Città dello Sport 

Bene Codice Bene RMB1901 
Bene Regione Lazio 
Bene Provincia Roma 
Bene Comune Roma 
Bene Indirizzo Via Michele Pantanella snc 
Bene Latitudine 41°50'30"194091 
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Bene Longitudine 12°38'11"899108 
Bene Altitudine 83.15 s.l.m. 

Tabella 4 sono riportati i dati amministrativi del Bene e del/i Fabbricato/i. 

Tabella 3 – Dati amministrativi del bene 

DATI AMMINISTRATIVI DEL BENE 

CONCETTO PROPRIETÀ VALORE 

Bene Denominazione Città dello Sport 

Bene Codice Bene RMB1901 
Bene Regione Lazio 
Bene Provincia Roma 
Bene Comune Roma 
Bene Indirizzo Via Michele Pantanella snc 
Bene Latitudine 41°50'30"194091 
Bene Longitudine 12°38'11"899108 
Bene Altitudine 83.15 s.l.m.3 

Tabella 4 – Dati amministrativi dei Fabbricati 

DATI AMMINISTRATIVI DEL FABBRICATO 

CONCETTO PROPRIETÀ VALORE 

FABBRICATO Denominazione Palasport 
FABBRICATO Codice Fabbricato RM2746001 

 

3.2. Cronoprogramma del Servizio 

La durata del Servizio è stabilita dal cronoprogramma del “Capitolato Speciale d’Appalto”. 

3.3. Obiettivi del servizio 

 
 
3 Punto di rilevo del Bene come riportato all’interno del Piano di Gestione Informativa del Progetto di 
Fattibilità Tecnico Economica 
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3.3.1. Obiettivi e priorità strategiche generali 

L’Agenzia nell’ambito delle sue funzioni si prefigge il perseguimento dei seguenti obiettivi: 

• qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera; 

• conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e 

paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di 

tutela della salute e della sicurezza; 

• limitato consumo del suolo; 

• rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli 

esistenti; 

• risparmio ed efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e 

della manutenibilità delle opere; 

• riduzione del rischio sismico; 

• compatibilità con le preesistenze archeologiche; 

• razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche 

attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli 

di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture; 

• compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera; 

• accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in 

materia di barriere architettoniche. 

L’Agenzia ritiene strategico per la realizzazione dei propri compiti istituzionali: 

• la digitalizzazione del patrimonio allo scopo di una gestione efficiente ed efficace; 

• il miglioramento del livello di conoscenza degli immobili; 

• l’ottimizzazione delle fasi di progettazione e di successiva esecuzione nel rispetto 

dei tempi contrattuali; 
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• il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori impiegati 

nell’esecuzione dell’opera; 

• la mitigazione del rischio delle varianti in corso d’opera; 

• un controllo puntuale dei tempi di esecuzione dei lavori; 

• l’acquisizione di informazioni attendibili ed utili per la gestione dell’opera nella 

successiva fase di esercizio; 

• l’aggiornamento tempestivo di informazioni attendibili a supporto dei processi 

decisionali lungo tutto il ciclo di vita dell’opera. 

3.3.2. Obiettivi informativi specifici del Servizio 

L’Agenzia ha individuato i seguenti obiettivi specifici del presente Servizio: 

• creazione di modelli digitali relativi al Coordinamento per la Sicurezza contenenti 

tutte le informazioni propedeutiche alla redazione del PSC e necessarie alla: 

o Identificazione della/e area/e di cantiere in relazione al Bene e al 

contesto limitrofo. 

o Organizzazione del cantiere, con particolare riguardo alla descrizione e 

progettazione degli impianti di cantiere e della segnaletica; 

o Individuazione dei rischi connessi al contesto in cui si trova l’area di 

cantiere e le relative prescrizioni per la mitigazione dei rischi. 

o Descrizione delle macchine utilizzate nel cantiere e dei rischi connessi 

all’uso; 

o Definizione degli apprestamenti e delle misure di prevenzione 

utilizzate per mitigare i rischi riscontrati per lo svolgimento delle 

lavorazioni oggetto della progettazione. 

o Analisi delle interferenze delle lavorazioni e misure di prevenzione dei 

relativi rischi. 
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o Gestione delle emergenze. 

o Stima dei costi legati alla sicurezza. 

• Condivisione dei dati relativi alla Sicurezza utili all’implementazione dei modelli 

disciplinari (architettonici, strutturali, impiantistici, ecc) con particolare 

riferimento alla: 

o descrizione dei rischi legati alle lavorazioni ed eventuali prescrizioni per 

la mitigazione; 

o descrizione delle sostanze utilizzate durante le lavorazioni e 

individuazione dei possibili rischi connessi al loro utilizzo; 

o individuazione e analisi delle fasi di lavorazione, eventualmente 

raggruppate per macrocategorie. 

• Supporto alle attività legate all’esecuzione dei lavori, per il miglioramento delle 

attività di coordinamento, condivisione e collaborazione tra tutte le figure 

interessate (Direzione Lavori, Coordinamento per la Sicurezza, Esecutore dei 

Lavori, Stazione Appaltante).  

L’Agenzia ha inoltre identificato una serie di obiettivi specifici (Usi, vedi GLOSSARIO) che il 

Modello federato del Bene, fornito nell’ambito del presente Servizio, deve supportare. Gli Usi 

previsti per il presente Servizio sono i seguenti:  

Tabella 5 - Usi del servizio 

USI 

Codice Descrizione 

02 Cronoprogrammi e fasizzazioni 

05 Gestione degli spazi 

06 Controllo del consumo energetico 
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10 Comunicazione visiva 

11 Verifiche tecnico prestazionali per analisi antincendio 

12 Verifiche tecnico prestazionali per analisi affollamento 

13 Verifiche tecnico prestazionali per analisi 
illuminotecniche 

14 Piano della sicurezza cantieri temporanei e mobili 

15 Computazione costi della sicurezza 

16 Visualizzazione e analisi prestazioni tecniche materiali 
e componenti 

17 Clash detection 

20 Estrazione elaborati 2D 

3.4. Modelli, elaborati e documenti messi a disposizione 
dall’Agenzia 

L’Agenzia mette a disposizione dell’OE materiali di supporto dell’espletamento del Servizio, 

come indicato in Tabella 6, indicando la loro origine e la loro relazione con l’eventuale Modello 

di Servizio precedente, tramite link alla pagine internet ufficiale dell’Agenzia del Demanio: 

Tabella 6 - Modelli ed Elaborati messi a disposizione in fase di gara 

ELENCO ELABORATI  
DOCUMENTAZIONE (Ambito 1 e 2) 

CODIFICA/NOME DESCRIZIONE TIPO DI FILE 
RMB1901-ADM-RM2746001-XX-RT-Z-P00102 Relazione generale PDF/DOCX 

RMB1901-ADM-RM2746001-XX-RT-Z-P00103 
Relazione tecnica, corredata da 
rilievi, accertamenti, indagini e studi 
specialistici 

PDF/DOCX 

RMB1901-ADM-RM2746001-XX-RT-Z-P00104 
Relazione di verifica dell'interesse 
archeologico 

PDF/DOCX 

RMB1901-ADM-RM2746001-XX-RT-Z-P00105 Relazione di sostenibilità dell’opera PDF/DOCX 
DOCUMENTAZIONE 

RMB1901-ADM-RM2746001-XX-RP-Z-P00101 Elenco Elaborati PDF/XLXS 
RMB1901-ADM-RM2746001-XX-CP-Z-P00106 Computo estimativo dell'opera PDF 
RMB1901-ADM-RM2746001-XX-PR-Z-P00109 Cronoprogramma PDF 
RMB1901-ADM-RM2746001-XX-HS-Z-P00110 Piano di sicurezza e coordinamento PDF/DOCX 

RMB1901-ADM-RM2746001-XX-RT-Z-P00111 Piano preliminare di manutenzione 
dell’opera e delle sue parti; 

PDF/DOCX 

RMB1901-ADM-RM2746001-XX-RT-Z-P00112 Render di progetto PDF 
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RMB1901-ADM-RM2746001-XX-SO-Z-P00113 pGI-Piano di Gestione Informativa PDF/DOCX 

RMB1901-ADM-RM2746001-XX-RP-Z-P00114 
Report Analisi e Risoluzione 
interferenze e incoerenze 

PDF/DOCX 

ELABORATI GRAFICI GENERALI 
OPERE ESTERNE- CONTESTO E PAESAGGIO 

RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-L-P00001 Planimetria Generale Stato di Fatto PDF/DWG 
RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-L-P00002 Sezioni Stato di Fatto PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-L-P00011 
Rilievo Fotografico da Drone - Stato 

di fatto PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-L-P00103 
Planimetria Generale Stato di 

Progetto PDF/DWG 
RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-L-P00104 Sezioni Stato di Progetto PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-L-P00105 
Particolare scala 1:200 - Piazza 

Ovest PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-L-P00107 
Planimetria con indicazione di 

percorsi e recinzioni PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-L-P00108 
Planimetria progetto trattamento 

aree verdi PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-L-P00109 
Movimentazioni di terra per opere 

civili esterne PDF/DWG 
RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-L-P00010 Planimetria Opere stradali PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-L-P00012 
Planimetria opere stradali su 

fotomosaici PDF/DWG 
RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-L-P00013 Profili stradali 1 di 2 PDF/DWG 
RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-L-P00014 Profili stradali 2 di 2 PDF/DWG 
RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-L-P00015 Sezioni stradali 1 di 2 PDF/DWG 
RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-L-P00016 Sezioni stradali 2 di 2 PDF/DWG 
RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-S-P00117 cabina smistamento impianto terra PDF/DWG 

OPERE ESTERNE - IMPIANTI 
RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-E-P00101 Planimetrie cabine elettriche PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-E-P00102 
Cabina smistamento impianto di 

terra PDF/DWG 
RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-E-P00103 Planimetria illuminazione PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-P-P00101 
Impianto di scarico acque 

nere/acque chiare e adduzione idrica PDF/DWG 
RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-E-P00022 Schema a blocchi quadri elettrici PDF/DWG 
RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-E-P00023 Schema a blocchi rete in fibra PDF/DWG 
RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-E-P00025 Schemi unifilari quadri elettrici PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-I-P00101 
Predisposizione per ambito 2 - parte 

1 PDF/DWG 

RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-I-P00102 

Anello idranti esterni - 
Predisposizione per ambito 2 - parte 

2 PDF/DWG 

Laddove disponibile, l’Agenzia si riserva di mettere a disposizione del solo Aggiudicatario 

l’ulteriore documentazione in possesso. 

4. CREAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI MODELLI 
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4.1. Strutturazione e organizzazione della modellazione 
digitale 

Per il servizio in oggetto, l’OE produrrà uno o più modelli attinenti alla stessa disciplina. 

L’OE proporrà alla SA la modalità di scomposizione prevista per i modelli disciplinari oggetto 

del presente Servizio, coerentemente a quanto previsto per la scomposizione dell’Opera 

Digitale nel suo complesso. Tale suddivisione andrà esplicitata nel oGI e successivamente nel 

pGI e ogni sua successiva variazione andrà concordata con la SA. 

Esempi di criteri di scomposizione sono:  

• Blocchi Funzionali; 

• Destinazione degli spazi per la definizione di Ambiti Spaziali Omogenei (ASO); 

• Funzionalità specifiche per la definizione di Ambiti Funzionali Omogenei (AFO); 

• Livelli o piani; 

• Zone. 

Per ogni singolo Bene e Fabbricato è richiesto all’OE di indicare nell’oGI la modalità adottata 

di scomposizione e strutturazione dell’Opera Digitale in base ai requisiti espressi nelle BIMMS 

– Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa). 

4.2. Sistema di coordinate 

Al fine di ottenere dei Modelli con un sistema di coordinate coerente, i Modelli federati 

dovranno contenere la medesima georeferenziazione come meglio dettagliato nelle BIMMS 

– Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa). 

Tali modalità di georeferenzazione andranno indicate dall’ OE nell’oGI. 

4.2.1. Punto di Rilievo del Bene – Origine assoluta 
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Tutti i modelli prodotti utilizzeranno lo stesso sistema di "coordinate condivise" del Bene, 

posizionate secondo la latitudine e longitudine specificate nella Tabella 3, come indicato nel 

capitolo 3.2 delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa). 

Il punto di rilievo del bene sarà posizionato secondo la latitudine e longitudine specificate 

nella Tabella 3, in accordo a quanto riportato nel Piano di gestione informativa relativo al 

servizio di Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica al punto 5.2.2.1. 

4.2.2. Punto Base associato al Fabbricato 

Le coordinate relative al Fabbricato, come stabilite nel servizio di Progettazione di Fattibilità 

Tecnico Economica, verranno verificate dall’OE a partire da quanto riportato nel relativo Piano 

di gestione informativa al punto 5.2.2.3, in base alle modalità e ai requisiti espressi nelle 

BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa), nonché in accordo 

ai dati reperibili nei modelli relativi al servizio precedente, condiviso dalla SA. 

4.3. Federazione dei Modelli 

L’Agenzia contempla la possibilità di utilizzare quattro tipi di Modelli per la federazione digitale 

dell’Opera, come maggiormente dettagliato nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida 

di Produzione Informativa). 

È richiesto all’OE di indicare nell’oGI le modalità di federazione dei Modelli programmate, in 

ottemperanza ai requisiti espressi nelle BIMMS - Method Statement (Linee Guida di 

Produzione Informativa). 

In particolare per il Servizio in oggetto la Federazione dei Modelli dovrà necessariamente 

assicurare: 

- il coordinamento specifico di disciplina, laddove la Gestione della Sicurezza sia 

costituita da più modelli; 
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- il coordinamento tra il modello per la Gestione della Sicurezza ed il modello federato 

pluridisciplinare (sia a livello di Fabbricato che di Bene). 

È richiesto all’OE di indicare nell’oGI le tolleranze secondo cui verrà eseguita l’analisi delle 

interferenze disciplinari e interdisciplinari, secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 

3.4.2 delle BIMMS  - Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa). Qualsiasi 

variazione andrà concordata necessariamente con la SA ed indicata nel pGI. 

5. PROCESSO INFORMATIVO 

5.1. Offerta di Gestione Informativa 

Si richiede all’OE di rispondere a questa Specifica Metodologica (Capitolato Informativo) 

redigendo un’Offerta di Gestione Informativa (oGI), che riporti le modalità di produzione delle 

informazioni in base ai requisiti richiesti. L’oGI costituisce parte integrante dell’offerta tecnica, 

così come descritto al cap. 15.4 del Disciplinare di Gara. 

Nell’elaborazione dell’oGI, l’OE è tenuto ad utilizzare il template BIMSO - Specifica Operativa 

per oGI messo a disposizione dall’Agenzia. L’oGI prodotta non dovrà in alcun modo discostarsi 

dalle indicazioni della SA fornite nella documentazione di gara, nelle Linee Guida per la 

produzione informativa BIM (BIMMS), nel documento in oggetto (Specifiche Metodologiche 

- BIMSM) e nella Specifica Operativa (BIMSO) di cui sopra. Pertanto il documento dovrà 

essere completato in tutte le sue parti senza modificarne la struttura, l’interlinea, la 

dimensione ed il tipo di carattere, seguendo le indicazioni presenti in ciascun paragrafo. 

Lo stesso template dovrà in seguito essere utilizzato per la redazione del Piano di Gestione 

Informativa (pGI), implementandolo laddove necessario. 

5.2. Ruoli e responsabilità ai fini informativi 
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L'Aggiudicatario è tenuto a svolgere l'attività di gestione informativa con soggetti in possesso 

delle necessarie esperienze e competenze anche in relazione a responsabilità e ruoli richiesti 

per l’esecuzione del Servizio. 

Pertanto, l’OE deve specificare nell'oGI la struttura del gruppo di lavoro che svolgerà il Servizio, 

individuando i ruoli e le relazioni tra i soggetti interessati, con particolare riguardo alle 

responsabilità relative ai singoli Modelli prodotti. Successivamente, l’Aggiudicatario dovrà 

confermare l’organizzazione ufficiale all’interno del pGI. 

In questa sezione sono riportate le figure che rivestono dei ruoli significativi in termini di 

responsabilità e autorità esclusivamente ai fini informativi, sia per l’Agenzia, che per l’OE. 

5.2.1. Struttura informativa interna del’Agenzia 

Tabella 7 - Figure interne dell’Agenzia 

RUOLO NOME  RUOLO E RESPONSABILITÀ 

Bim Manager Arch. Viola Albino 

• Responsabile dell’unità organizzativa DSP-PMB-
BIM; 

• Cura l’implementazione dei processi e della 
strategia BIM a livello aziendale, la redazione delle 
linee guida corporate e della documentazione 
tecnica e operativa standard per la produzione 
degli elaborati e dei Modelli (template, standard e 
procedure); Coordina i referenti BIM delle Direzioni 
Territoriali e della Struttura per la Progettazione 
nell’attivazione e nella gestione digitale dei 
procedimenti edilizi e delle opere. 

CDE Manager Ing. Maura Ciccozzi 

• Gestisce la piattaforma di condivisione ACDat 
dell’Agenzia a livello di committente; 

• Fornisce gli accessi, verifica l’applicazione di 
tecniche di protezione dati e cura i rapporti con i 
gestori dei servizi informatici; in coordinamento 
con il Data Manager, verifica la corretta estrazione 
dei dati e il flusso di interoperabilità delle 
informazioni. 
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Data Manager 
Arch. Pasquale De Pa-

squale 

• Coadiuvato dal BIM Manager, definisce e controlla 
a livello aziendale i contenuti informativi e i livelli di 
dettaglio dei Modelli, degli elaborati e degli 
elementi, nonché l’estrazione dei dati e la loro 
verifica. Partecipa alla stesura della 
documentazione tecnica e operativa standard per 
la produzione degli elaborati e dei Modelli. 

RUP Arch. Daniela Sorana Svolge mansioni stabilite dal codice 

Supporto al RUP 
per la gestione 

del BIM 

Ing. Giuseppina Toma-
sello 

• Coadiuva i RUP della Stazione Appaltante nella 
gestione informativa BIM delle procedure oggetto 
di affidamento 

• Partecipa alla stesura dei documenti di gara di 
interesse della Stazione Appaltante. 

L’Affidatario avrà contatti diretti solo con il RUP. 

5.2.2. Struttura informativa richiesta all’OE 

L’OE è tenuto ad indicare nell’Offerta di Gestione Informativa il nominativo del Coordinatore 

per la Sicurezza in fase di Progettazione, il quale dovrà coordinarsi con il Rereferente 

responsabile della gestione informativa del progetto (Responsabile Processo BIM). Le 

responsabilità informative del CSP sono riportate in Tabella 8. 

Tabella 8 - figure minime richieste all'Aggiudicatario 

RUOLO RESPONSABILITÀ 

CSP 

1. Assicurare il coordinamento con il Responsabile del Processo 
BIM; 

2. Realizzare i modelli informativi per la Gestione della Sicurezza e 
assicurarne la completezza e il coordinamento con le altre 
discipline; 

3. Fornire i dati relativi alla Sicurezza necessari alla valorizzazione 
dei modelli disciplinari; 

L’OE indicherà nell’Offerta di Gestione Informativa i nominativi e rispettivi ruoli degli eventuali 

collaboratori del CSP. 
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Laddove, per sopraggiunte circostanze, l’Appaltatore debba procedere ad una variazione della 

Struttura Operativa Minima, dovrà richiederne al RUP l’apposita autorizzazione. 

È inoltre richiesto anche all’OE di indicare nell’Offerta di Gestione Informativa il/i nominativo/i 

degli utenti che accederanno alla piattaforma di condivisione upDATe, laddove previsti, con i 

rispettivi ruoli nell’ambito del gruppo di lavoro.  

Al modificarsi di tale struttura è fatto obbligo all’OE di aggiornare tempestivamente il pGI e di 

aggiornare le autorizzazioni sulla piattaforma di collaborazione  dell’Agenzia (upDATe). 

5.3. Programmazione temporale della modellazione e del 
processo informativo 

L’OE è tenuto a fornire il cronoprogramma delle attività previste nell’ambito del presente 

Servizio, comprensivo delle tempistiche di modellazione, rispettando quanto previsto dal 

capitolo 7 del “Capitolato Speciale d’Appalto” in termini di attività, elaborati e consegne, 

nonché quanto indicato al paragrafo 3.2 del presente documento. 

La programmazione temporale deve essere conforme alle modalità di condivisione e 

consegna (come specificato nelle BIMMS - Method Statement) delle informazioni previste. 

Pertanto, l’OE è tenuto a specificare nel cronoprogramma le tempistiche di caricamento nelle 

aree previste della piattaforma upDATe (paragrafo 7.1) dei Modelli e degli elaborati previsti 

per ogni singolo stato di avanzamento del Servizio, nonché per la consegna finale. 

Si evidenzia che, per una corretta gestione informativa del Servizio, le modellazioni disciplinari 

inerenti la progettazione esecutiva dell’opera e quelle del modello/i destinati alla Gestione 

della Sicurezza dovranno essere reciprocamente coordinate anche temporalmente. Pertanto, 

le tempistiche di modellazione e consegna indicate nel cronoprogramma dovranno essere 

condivise tra il Responsabile del Processo BIM e il Coordinatore della Sicurezza in fase di 

Progettazione.  
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5.4. Modalità di consegna del contenuto informativo 

Tutti i modelli e gli elaborati previsti dal presente Servizio e qualsiasi altra informazione 

digitale ritenuta utile alla Gestione della Sicurezza saranno consegnati tramite la piattaforma 

upDATe fornita dall’Agenzia (paragrafo 7.1), utilizzando le specifiche aree previste, come 

riportato al paragrafo 5.1.1 delle BIM Method Stathement. 

Ai fini delle consegne ufficiali, si terrà in considerazione esclusivamente il materiale pubblicato 

dall’Aggiudicatario nell’area PUBLISHED della piattaforma upDATe, secondo le modalità 

previste nelle BIMMS - Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa). 

L’OE è tenuto ad indicare nell’oGI come intende gestire i flussi di lavoro nell’upDATe.  

Oltre alla consegna dei modelli, che dovrà essere effettuata sia in formato nativo e sia in 

formato aperto .ifc, è richiesto all’Aggiudicatario anche il materiale che concorre alla Gestione 

della Sicurezza4. Sarà cura dell’Aggiudicatario concordare con la SA le modalità di caricamento, 

la forma con cui tali contenuti di approfondimento interagiscono tra loro, la loro 

organizzazione e le modalità di consultazione. 

L’aggiudicatario, relativamente ai servizi in oggetto, dovrà inoltre produrre gli elaborati minimi 

così come elencati nell’art. 30 del Capitolato Speciale d’Appalto e nelle modalità indicate nel 

capitolo 5.2.1. delle BIMMS - Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa). 

N.B: 

a) L’Agenzia avrà accesso ai file nei formati specificati (par. 7.3) e ad ogni altro file 

presente nell'ambiente di condivisione dei dati. 

 
 
4 Elenco esemplificativo e non esaustivo: PSC, POS, PIMUS, Progetto del ponteggio, ecc. 
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b) L’Agenzia non accetterà alcuna modifica alla struttura del Repository (BIMMS par. 

4.3), fermo restando la possibilità per l’Aggiudicatario di organizzare la struttura 

interna delle sole cartelle WIP, per le quali avrà accesso esclusivo. 

La condivisione finale del modello/i per la Gestione della Sicurezza, oltre al file nativo 

rappresentativo dell’intero antiere, conterrà tutte le estrazioni in formato aperto 

rappresentative di ogni Macrofase di Lavorazione che possa condizionare la Gestione della 

Sicurezza. Tale suddivisione andrà esplicitata nel pGI, descrivendone le modalità. 

5.5. Verifica di Modelli, elementi e/o elaborati 

L’Aggiudicatario è tenuto a svolgere attività di verifica dei contenuti informativi sul Modello, 

nel suo insieme e/o sui singoli Modelli, elaborati od elementi, anche in modalità automatizzata 

attraverso specifici software. 

Fatte salve le attività di verifica in capo al Responsabile di Processo BIM, l’OE è tenuto alla: 

• Verifica della corretta produzione del contenuto informativo dei Modelli 

disciplinari destinati alla Gestione della Sicurezza, in relazione a quanto indicato 

nei requisiti informativi specificati nelle BIMMS – Method Statement (Linee 

Guida per la Produzione Informativa), rispettando il livello di coordinamento LC1. 

In particolare, è richiesto di: 

o Verificare che la codifica dei Modelli per la Gestione della Sicurezza e 

dei rispettivi elaborati sia conforme ai requisiti dettati al paragrafo 

4.1.1 e 4.1.2 delle BIMMS – Method Statement; 

o Verificare che la codifica dei dati inseriti nei Modelli per la Gestione della 

Sicurezza sia conforme ai requisiti dettati al paragrafo 4.1.4 delle 

BIMMS – Method Statement; 
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o Verificare che la struttura dei Modelli e dei dati inseriti nei Modelli sia 

conforme ai requisiti indicati al capitolo 3 delle BIMMS – Method 

Statement; 

o Verificare che il livello di fabbisogno geometrico, alfanumerico e 

documentale dei dati contenuti nei Modelli per la Gestione della 

Sicurezza sia conforme a quanto specificato nel paragrafo 3.2 e nel 

paragrafo  6.3 di questa Specifica Metodologica; 

o Verificare l’assenza di interferenze fisico-geometriche all’interno dei 

Modelli per la Gestione della Sicurezza come dichiarato nel pGI, e 

secondo quanto stabilito nel capitolo 3.4.2 delle BIMMS – Method 

Statement; 

o Verificare l’assenza di incoerenze tecniche e/o incoerenze normative 

all’interno dei Modelli per la Gestione della Sicurezza; 

o Verificare la corretta traduzione ed estrazione delle informazioni in IFC 

in conformità con i requisiti espressi al paragrafo 3.3 delle BIMMS – 

Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa). 

• Verificare la corretta georeferenziazione del Modello per la Gestione della 

Sicurezza con gli altri modelli disciplinari dell’Opera.  

• Verificare la coerenza tra i contenuti dei Modelli e degli elaborati prodotti in 

accordo con il livello di coordinamento LC3. 

È richiesto all’OE di indicare nell’oGI: 

• la procedura di verifica che intende utilizzare per i Modelli, gli elementi e gli 

elaborati;  

• la frequenza con la quale effettuerà questa attività; 

• i software utilizzati per la verifica; 
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• la documentazione che intende produrre al fine di consolidare la validità del 

Servizio. 

A seguito delle attività di verifica al paragrafo 5.5 è richiesto all’Aggiudicatario di: 

• risolvere le eventuali interferenze ed incoerenze, 

• redigere un report5 sull’analisi effettuata, completo di eventuale risoluzione. 

Per quanto riguarda le eventuali interferenze riscontrate, l’OE dimostri quali delle interferenze 

riscontrate dipendono dall’evoluzione del cantiere e quindi non costituiscono una 

sovrapposizione reale di elementi. 

5.6. Modalità di programmazione e gestione dei contenuti 
informativi di eventuali sub-affidatari 

Eventuali sub-affidatari devono rispettare le stesse modalità di produzione e gestione dei 

contenuti informativi valide per l’OE. L’oGI deve indicare quali modelli e elaborati saranno 

prodotti da eventuali sub-affidatari e i processi attraverso i quali l’OE coordinerà e verificherà 

le attività da loro svolte.  

6. FABBISOGNO INFORMATIVO  
Al fine di realizzare dei Modelli rispondenti alle esigenze dell’Agenzia per ogni singolo Servizio, 

l’OE dovrà sviluppare gli stessi con un adeguato livello di fabbisogno infomativo geometrico, 

alfanumerico e documentale, come richiesto nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida 

per la Produzione Informativa). 

 
 
5 Il caricamento del Report in upDATe va gestito nel seguente modo: se si riferisce all’intero Bene va 
caricata nella cartella Coordinamento territoriale mentre se si riferisce al singolo fabbricato va caricato 
nella cartella Coordinamento fabbricato all’interno della ramificazione dedicata. 



 

RMB1901-ADD-SPECIFCSP-XX-SM-Z-C00001 

 

—31— 

 

Uso interno  

6.1. Sistemi di codifica 

Sarà onere dell’Aggiudicatario codificare il contenuto informativo (a titolo di esempio: modelli, 

elaborati, elementi, viste, materiali, nuvole) secondo la semantica strutturata e definita nelle 

nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa), paragrafo 4.1.  

Di seguito l’elenco Codici Documento specifici per il servizio in oggetto da utilizzare come 

indicato nel paragafo 4.1.2.2 della BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione 

Informativa). 

Tabella 9 – Codice documento per il Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Progettazione 

CODICI DOCUMENTO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 

Tip
o d

oc
um

en
to

 

Descrizione documento Codice documento Formato Note 

HS Relazione sistema di sicurezza RELSISSIC .docx ; .pdf 

Relazione che descrive la concezione 
del sistema di sicurezza per 
l’esercizio e le caratteristiche del 
progetto 

HS 
Piano di sicurezza e di coordina-
mento 

PIASICCOO .docx ; .pdf   

HS Fascicolo dell'Opera FASCOPERA .docx ; .pdf   

PH Rilievo fotografico RILFOTOGR .jpg; .pdf 
Rilievo fotografico accompagnato da 
planimetria di riferimento con coni 
ottici numerati in maniera univoca 

PR Cronoprogramma CRONOPROG .docx ; .pdf   
RP Elenco elaborati ELENCELAB .docx ; .pdf  

RT Verifica di Conformità VERCONFOR .docx ; .pdf 
Da prodursi da parte del DEC (se 
presente, altrimenti RUP) al termine 
dell'esecuzione del servizio. 

DR Planimetria contesto PLANCONTE 
.dxf ; .pdf; for-
mato nativo 

Planimetria in scala non inferiore a 
1:200, in relazione alla dimensione 
dell'intervento, corredata da due o più 
sezioni atte ad illustrare tutti i profili 
significativi dell’intervento, anche in 
relazione al terreno, alle strade ed agli 
edifici circostanti, prima e dopo la 
realizzazione, nella quale risultino 
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precisati la superficie coperta di tutti i 
corpi di fabbrica.  

DR Planimetria generale PLANGENER .dxf ; .pdf; for-
mato nativo 

 

DR Piante di tutti i piani PLANLIVEL 
.dxf ; .pdf; for-
mato nativo 

Elaborati 2D estrapolati dal Modello 
BIM e intagrati con ulteriori dettagli 
(architettonici, impiantistici, 
tecnologici, quote ecc..) nonché da 
informazioni alfanumeriche 
(identificazione ambienti, 
identificazione impianti, stratigrafie 
ecc…). Indicazione delle destinazione 
d'uso degli ambienti. 

DR Piante, Prospetti e Sezioni PLAPROSEZ 
.dxf ; .pdf; for-
mato nativo 

Elaborati 2D estrapolati dal Modello 
BIM contenenti piante, prospetti e 
sezioni 

DR Prospetti  PROSPETTI .dxf ; .pdf; for-
mato nativo 

 

DR Sezioni significative SEZIONEIS .dxf ; .pdf; for-
mato nativo 

 

DR Prospetti e sezioni ELEVAZION .dxf ; .pdf; for-
mato nativo 

Elaborati 2D estrapolati dal Modello 
BIM contenenti prospetti e sezioni 

DR Profili Stradali PROFILIST   Profili Stradali a doppia scala (1/100-
1000) o adeguata.  

HS Relazione sistema di sicurezza RELSISSIC .docx ; .pdf 

relazione che descrive la concezione 
del sistema di sicurezza per 
l’esercizio e le caratteristiche del 
progetto 

HS 
Prime indicazioni e prescrizioni 
per la stesura dei Piani di Sicu-
rezza 

SICUREZZA .docx ; .pdf   

RT Piano di manutenzione 
dell’opera 

PIAMANOPE .docx ; .pdf 

Il piano di manutenzione è il 
documento complementare al 
progetto esecutivo che prevede, 
pianifica e 
programma, tenendo conto degli 
elaborati progettuali esecutivi 
effettivamente realizzati, l’attività di 
manutenzione 
dell’intervento al fine di mantenerne 
nel tempo la funzionalità, le 
caratteristiche di qualità, l’efficienza 
ed il valore economico. 

RT Offerta di Gestione Informativa OFFGESINF .docx ; .pdf 

Documento redatto dall'Offerente in 
fase di gara in cui risponde alle 
richieste del capitolato informativo 
posto a base di gara 

RT Piano di Gestione Informativa PIAGESINF .docx ; .pdf 

Documento contattuale redatto 
dall'Operatore Economico 
Aggiudicatario in cui si sviluppano 
ulterioremente le richieste fatte dal 
Committente nel Capitolato 
informativo 
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6.2. Classificazione degli elementi 

Considerata la varietà degli elementi6 presenti nel/i modello/i per la Gestione della Sicurezza, 

ove possibile, per l’organizzazione e la scomposizione degli stessi si segua la Norma UNI 

8290-1:1981, come indicato nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la 

Produzione Informativa).  

Questa struttura gerarchica, utilizzata dall’OE in ambiente nativo, può essere conservata 

nell’esportazione in modelli .ifc. in quanto direttamente relazionata alle Classi Ifc. Seguendo 

questo principio di scomposizione degli elementi, l’operatore dovrà declinare e specificare nel 

Piano di Gestione Informativa (pGI) un abaco dei prodotti digitali elaborati. Per tutti quegli 

elementi privi di una classe di esportazione direttamente collegata, l’OE dovrà rendere noto 

alla SA i criteri di classificazione ed esportazione utilizzati. 

6.3. Livello di Fabbisogno Informativo del Modello Digitale 

Al fine di realizzare dei Modelli rispondenti alle esigenze della SA, è richiesto all’OE di 

sviluppare gli stessi con un adeguato livello di fabbisogno geometrico, alfanumerico e 

documentale. Per adeguato si intende un livello di dettaglio che sia sufficientemente 

approfondito da supportare gli Usi identificati dall’Agenzia per il Servizio in oggetto. 

Il contenuto informativo dei Modelli richiesti dall’Agenzia deve essere organizzato in: 

• Bene: Fabbricato/insieme di Fabbricati 

• Fabbricato: edificio, costruzione 

• Spazio: stanza o locale all’interno di un Fabbricato 

 
 
6 Elenco esemplificativo e non esaustivo di elementi riscontrabili in un modello per la Gestione della 
Sicurezza: macchine, ponteggi, recinzioni, ma anche paratie, pareti armate, elementi di fondazione, 
impianti di sollevamento, ecc. 
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• Impianto: aggregazione di Elementi che insieme realizzano una funzione, o 

insieme concorrono ad uno stesso fine 

• Elemento: oggetto 3D o 2D presente nel modello 

Si riportano di seguito i livelli di fabbisogno geometrico, alfanumerico e documentale 

richiesti. 

6.3.1.  Livello di fabbisogno geometrico 

Sulla base di quanto esposto nel paragrafo precedente, i Modelli devono essere realizzati con 

un livello di contenuto geometrico adeguato agli Usi specifici previsti dal Servizio. 

Il fabbisogno geometrico dell’Agenzia è espresso attraverso la definizione dei requisiti minimi 

ascrivibili alla Forma7 e alla Posizione degli elementi inseriti nel Modello, così come meglio 

dettagliato al paragrafo 4.3.1 delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la 

Produzione Informativa). 

Per il servizio in oggetto, la posizione sarà di progetto. 

Posizione 
Di progetto 

Definita secondo i diversi livelli di progettazione. 

Gli elementi sono raggruppati in elementi principali ed elementi secondari, come indicato 

nelle tabelle 36 e 37 delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione 

Informativa). 

L’Agenzia richiede che i Modelli disciplinari vengano definiti in accordo al fabbisogno 

geometrico definito in Tabella 10.  

 
 
7  Forma: descrive il dettaglio della forma, in termini di dimensioni e componenti, con cui gli elementi 
devono essere rappresentati. La forma può essere, come di seguito indicato, semplice, definita o com-
plessa. 
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Tabella 10– Fabbisogno geometrico minimo richiesto 

MODELLI DISCIPLINARI CSP 

H&S 

Elementi Principali 
FORMA Complessa 

POSIZIONE di progetto 

Elementi secondari 
FORMA Complessa 

POSIZIONE di progetto 

In fase di redazione dell’oGI, l’OE deve esplicitare in modo chiaro, anche mediante l’utilizzo di 

esempi grafici, il livello di dettaglio geometrico dei Modelli, tenendo sempre presente:  

• il livello di fabbisogno geometrico minimo richiesto Tabella 10 

• la specifica Attività, Servizio e gli Usi del modello. 

6.3.2.  Livello di fabbisogno alfanumerico 

I Modelli per la Gestione della Sicurezza prodotti nell’ambito del presente servizio dovranno 

contenere le seguenti proprietà, la cui compilazione è responsabilità del Coordinatore della 

Sicurezza in fase di Progettazione: 

Tabella 11 – Fabbisogno Alfanumerico 

FABBISOGNO ALFANUMERICO  

Concetto 
ADD PSet Proprieta Classe 

Bene BeneDatiAnagrafici CodiceBene IfcSite 
Bene BeneDatiAnagrafici Comune IfcSite 
Bene BeneDatiAnagrafici Denominazione IfcSite 
Bene BeneDatiAnagrafici DestinazioneUso IfcSite 
Bene BeneDatiAnagrafici Elevazione IfcSite 
Bene BeneDatiAnagrafici Indirizzo IfcSite 
Bene BeneDatiAnagrafici Latitudine IfcSite 
Bene BeneDatiAnagrafici Longitudine IfcSite 
Bene BeneDatiAnagrafici Provincia IfcSite 
Bene BeneDatiAnagrafici Regione IfcSite 
Bene BeneDatiQualitativi ZonaClimatica IfcSite 
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Bene BeneDatiQualitativi ZonaSismica IfcSite 
Bene BeneDatiQuantitativi SupCalpestabile IfcSite 
Bene BeneDatiQuantitativi SupCoperta IfcSite 
Bene BeneDatiQuantitativi SupLorda IfcSite 
Bene BeneDatiQuantitativi SupRiscaldata IfcSite 
Bene BeneDatiQuantitativi SupScoperta IfcSite 
Bene BeneDatiQuantitativi VolumeLordo IfcSite 
Bene BeneDatiQuantitativi VolumeNetto IfcSite 
Bene BeneDocumenti PianoEvacuazione IfcSite 

Elemento ElementoCodifica ClasseElementoTecnico 

IfcCovering; IfcSlab; 
IfcCurtainWall; IfcDoor; 
IfcRoof; IfcWindow; 
IfcWall; IfcRamp; IfcStair; 
IfcBeam; IfcPlate; 
IfcColumn; IfcRailing; 
IfcReinforcingBar; 
IfcReinforcingMesh; 
IfcTendon; IfcFooting; 
IfcMember; IfcPile; 
IfcFastener; 
IfcDistributionControlEle
ment; 
IfcDistributionChamberEl
ement; 
IfcEnergyConversionDevi
ce; IfcFlowController; 
IfcFlowFitting; 
IfcFlowMovingDevice ; 
IfcFlowSegment; 
IfcFlowStorageDevice; 
IfcFlowTerminal; 
IfcFlowTreatmentDevice; 
IfcTransportElement; 
IfcFurnishingElement 

Elemento ElementoCodifica 
DescrizioneElementoTe
cnico 

IfcCovering; IfcSlab; 
IfcCurtainWall; IfcDoor; 
IfcRoof; IfcWindow; 
IfcWall; IfcRamp; IfcStair; 
IfcBeam; IfcPlate; 
IfcColumn; IfcRailing; 
IfcReinforcingBar; 
IfcReinforcingMesh; 
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IfcTendon; IfcFooting; 
IfcMember; IfcPile; 
IfcFastener; 
IfcDistributionControlEle
ment; 
IfcDistributionChamberEl
ement; 
IfcEnergyConversionDevi
ce; IfcFlowController; 
IfcFlowFitting; 
IfcFlowMovingDevice ; 
IfcFlowSegment; 
IfcFlowStorageDevice; 
IfcFlowTerminal; 
IfcFlowTreatmentDevice; 
IfcTransportElement; 
IfcFurnishingElement 

Elemento ElementoDatiAnagrafici Descrizione 

IfcCovering; IfcSlab; 
IfcCurtainWall; IfcDoor; 
IfcRoof; IfcWindow; 
IfcWall; IfcRamp; IfcStair; 
IfcBeam; IfcPlate; 
IfcColumn; IfcRailing; 
IfcReinforcingBar; 
IfcReinforcingMesh; 
IfcTendon; IfcFooting; 
IfcMember; IfcPile; 
IfcFastener; 
IfcDistributionControlEle
ment; 
IfcDistributionChamberEl
ement; 
IfcEnergyConversionDevi
ce; IfcFlowController; 
IfcFlowFitting; 
IfcFlowMovingDevice ; 
IfcFlowSegment; 
IfcFlowStorageDevice; 
IfcFlowTerminal; 
IfcFlowTreatmentDevice; 
IfcTransportElement; 
IfcFurnishingElement 
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Elemento ElementoDatiAntincendio ClassePropagazioneFia
mma 

IfcCovering; IfcSlab; 
IfcCurtainWall; IfcDoor; 
IfcRoof; IfcWindow; 
IfcWall; IfcRamp; IfcStair; 
IfcBeam; IfcPlate; 
IfcColumn; IfcRailing; 
IfcFooting; IfcMember; 
IfcPile; IfcFastener; 
IfcFurnishingElement 

Elemento ElementoDatiAntincendio REI 

IfcSlab; IfcCurtainWall; 
IfcDoor; IfcWindow; 
IfcWall; IfcBeam; 
IfcColumn 

Elemento ElementoDatiAntincendio UscitaEmergenza IfcDoor; IfcRamp; IfcStair; 
IfcTransportElement 

Elemento ElementoDatiQualitativi Esterno 

IfcCovering; IfcSlab; 
IfcCurtainWall; IfcDoor; 
IfcRoof; IfcWindow; 
IfcWall; IfcRamp; IfcStair; 
IfcBeam; IfcPlate; 
IfcColumn; IfcRailing; 
IfcReinforcingBar; 
IfcReinforcingMesh; 
IfcTendon; IfcFooting; 
IfcMember; IfcPile; 
IfcFastener; 
IfcDistributionControlEle
ment; 
IfcDistributionChamberEl
ement; 
IfcEnergyConversionDevi
ce; IfcFlowController; 
IfcFlowFitting; 
IfcFlowMovingDevice ; 
IfcFlowSegment; 
IfcFlowStorageDevice; 
IfcFlowTerminal; 
IfcFlowTreatmentDevice; 
IfcTransportElement; 
IfcFurnishingElement 

Elemento ElementoFase Stato 
IfcCovering; IfcSlab; 
IfcCurtainWall; IfcDoor; 
IfcRoof; IfcWindow; 
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IfcWall; IfcRamp; IfcStair; 
IfcBeam; IfcPlate; 
IfcColumn; IfcRailing; 
IfcReinforcingBar; 
IfcReinforcingMesh; 
IfcTendon; IfcFooting; 
IfcMember; IfcPile; 
IfcFastener; 
IfcDistributionControlEle
ment; 
IfcDistributionChamberEl
ement; 
IfcEnergyConversionDevi
ce; IfcFlowController; 
IfcFlowFitting; 
IfcFlowMovingDevice ; 
IfcFlowSegment; 
IfcFlowStorageDevice; 
IfcFlowTerminal; 
IfcFlowTreatmentDevice; 
IfcTransportElement; 
IfcFurnishingElement 

Elemento ElementoSicurezza PericolositaLavorazione 

IfcCovering; IfcSlab; 
IfcCurtainWall; IfcDoor; 
IfcRoof; IfcWindow; 
IfcWall; IfcRamp; IfcStair; 
IfcBeam; IfcPlate; 
IfcColumn; IfcRailing; 
IfcReinforcingBar; 
IfcReinforcingMesh; 
IfcTendon; IfcFooting; 
IfcPile; IfcFastener; 
IfcDistributionControlEle
ment; 
IfcDistributionChamberEl
ement; 
IfcEnergyConversionDevi
ce; IfcFlowController; 
IfcFlowFitting; 
IfcFlowMovingDevice ; 
IfcFlowSegment; 
IfcFlowStorageDevice; 
IfcFlowTerminal; 
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IfcFlowTreatmentDevice; 
IfcTransportElement; 
IfcFurnishingElement 

Elemento ElementoSicurezza PericolositaMateriale 

IfcCovering; IfcSlab; 
IfcCurtainWall; IfcDoor; 
IfcRoof; IfcWindow; 
IfcWall; IfcRamp; IfcStair; 
IfcBeam; IfcPlate; 
IfcColumn; IfcRailing; 
IfcReinforcingBar; 
IfcReinforcingMesh; 
IfcTendon; IfcPile; 
IfcDistributionControlEle
ment; 
IfcDistributionChamberEl
ement; 
IfcEnergyConversionDevi
ce; IfcFlowController; 
IfcFlowMovingDevice ; 
IfcFlowStorageDevice; 
IfcFlowTerminal; 
IfcFlowTreatmentDevice; 
IfcTransportElement; 
IfcFurnishingElement 

Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici CodiceFabbricato IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici ComuneAmministrativo IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici ComuneCatastale IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici Denominazione IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici DestinazioneUso IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici Foglio IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici ParticellaEdificiale IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici ParticellaFondiaria IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici Particelle IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici PartitaTavolare IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici PorzioneMateriale IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici Sezione IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici Sub IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi AccessibilitaDisabili IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi AttualmenteUtilizzato IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi ImmobileCieloTerra IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi PianiFuoriTerra IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi PianiInterrati IfcBuilding 



 

RMB1901-ADD-SPECIFCSP-XX-SM-Z-C00001 

 

—41— 

 

Uso interno  

Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi PianiTotali IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi SupCalpestabile IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi SupCoperta IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi SupLorda IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi VolumeLordo IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi VolumeNetto IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi VolumeRiscaldato IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiStrutturali ClasseDiRischioSismico IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiStrutturali TecnologiaCostruttiva IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiStrutturali TipologiaFondazioni IfcBuilding 

 

Come specificato nelle BIMMS - Method Statement, al paragrafo 4.4.2.8 parte del fabbisogno 

alfanumerico andrà valorizzato in altri Modelli disciplinari (architettonico, strutturale, 

impiantistico ecc), in accordo tra i relativi Responsabili di Disciplina  e il Coordinatore della 

Sicurezza in fase di Progettazione. 

6.3.3. Livello di fabbisogno documentale 

L’OE deve fornire all’Agenzia la documentazione richiesta per ogni entità, come riportato nella 

seguente tabella, associando le informazioni alle specifiche Proprietà e raggruppandole nei 

Pset pertinenti. Le Proprietà relative alla documentazione saranno valorizzate con il nome 

dello specifico documento (es. CBENNN-ADD-RAPPROVA-XX-RP-S-S00001). 

Tabella 12 – Fabbisogno Documentale 

FABBISOGNO DOCUMENTALE 
Concetto ADD PSet Proprietà Classe 
Bene BeneDocumenti PianoEvacuazione IfcSite 

L’Agenzia richiede inoltre che l’Aggiudicatario indichi nell’oGI, per ogni elaborato richiesto nel 

“Capitolato Speciale d’Appalto”, l’origine del documento e la relazione con il Modello, secondo 

quanto riportato nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa). 

6.3.4.  Livello di fabbisogno alfanumerico in upDATe 
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L’Agenzia richiede di fornire una serie di informazioni relative al Bene da descrivere all’interno 

di una scheda sintetica da compilare direttamente all’interno della piattaforma upDATe, a 

seguito della consegna del Servizio così come indicato nel Capitolato Tecnico Prestazionale. 

Si faccia riferimento a quanto richiesto nelle BIMMS paragrafo 4.3.3. 

7. STRUMENTI INFORMATIVI 

7.1. Caratteristiche delle infrastrutture hardware e software 
messa a disposizione dall’Agenzia 

L’Agenzia utilizza, ai fini dello scambio informativo, la piattaforma upDATe: un ambiente 

digitale di raccolta organizzata e di condivisione di dati relativi alle singole Opere, basato su 

un’infrastruttura informatica la cui condivisione è regolata da precisi sistemi di sicurezza per 

l’accesso, di tracciabilità e di successione storica delle variazioni apportate ai contenuti 

informativi, di conservazione nel tempo e della relativa accessibilità del patrimonio 

informativo contenuto, di definizione delle responsabilità nell’elaborazione e di tutela della 

proprietà intellettuale. 

L’Agenzia richiede che lo strumento di consegna e condivisione utilizzato per il Servizio sia la 

piattaforma upDATe, nella forma e nei contenuti previsti ai paragrafo 5.4 e specificati nelle 

BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa).  

7.1.1. Accesso alla piattaforma upDATe 

Alla firma del contratto, l’Aggiudicatario riceverà le indicazioni per il collegamento all’upDATe, 

al quale potrà accedere tramite riconoscimento per CNS o SPID. 

L’OE è tenuto ad indicare nell’oGI e successivamente nel pGI il gruppo di lavoro, specificando 

quali figure avranno accesso alla piattaforma e con quale ruolo. Qualsiasi variazione a riguardo 

va tempestivamente comunicata alla SA, aggiornando le utenze e gli accessi.  
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Si specifica che all’avvio del servizio il Responsabile BIM dell’Aggiudicatario avrà accesso 

diretto alla piattaforma, e potrà associare i suoi collaboratori ai profili previsti in upDATe 

autonomamente. 

7.2. Caratteristiche dell’ Infrastruttura hardware e software 
richiesta all'Aggiudicatario  

L’Agenzia richiede che l’Aggiudicatario si doti delle infrastrutture hardware e software che 

presentino le caratteristiche specificate di seguito.  

- Hardware: 

L'Aggiudicatario dovrà dotare il proprio staff di hardware idoneo alle attività di gestione 

digitale dei processi informativi offerti in sede di gara.  

- Software: 

I software utilizzati dall'Aggiudicatario dovranno essere in grado di leggere, scrivere e 

gestire, oltre al formato proprietario, anche i file in formato aperto non proprietario (*.IFC 

e *.BCF)  nella versione indicata dall’Agenzia. L'Aggiudicatario è tenuto a utilizzare 

software dotati di regolare contratto di licenza d’uso.  

Qualsiasi aggiornamento e/o cambiamento di versioni del software da parte 

dell’Aggiudicatario dovrà essere concordato e autorizzato preventivamente dall’Agenzia. 

L’OE è tenuto ad indicare nell’oGI le caratteristiche dell’infrastruttura hardware e sofware che 

intende utilizzare per lo svolgimento del Servizio, strutturando le informazioni in formato 

tabellare, come rappresentato nel Template BIMSO – Specifica Operativa per oGI al paragrafo 

6.2. 

7.3. Formati e dimensioni 

7.3.1.  Formati dei documenti e degli elaborati 
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Si richiede all’Aggiudicatario di consegnare i documenti nei formati e con i limiti dimensionali 

specificati all’interno delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione 

Informativa). 

Il contenuto minimo di documenti ed elaborati da produrre è indicato all’art. 30 del Capitolato 

Speciale d’Appalto. 

7.3.2. Formati dei Modelli 

È richiesto all’Aggiudicatario di consegnare i Modelli sia in formato nativo che in formato *.IFC. 

All’interno delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa), 

l’Aggiudicatario trova ulteriori specifiche relative al mapping IFC e alle specifiche limitazioni 

dimensionali dei Modelli richieste.  

8. SICUREZZA E GESTIONE DEL CONTENUTO 
INFORMATIVO 

8.1. Tutela e sicurezza del contenuto informativo 

Tutte le informazioni inerenti il presente servizio dovranno essere trattate con il massimo 

riserbo e non potranno essere rese pubbliche in alcun modo senza uno specifico consenso 

dell’Agenzia. Tutta la catena di fornitura dovrà adottare queste politiche per la tutela e la 

sicurezza del contenuto informativo. Tutte le informazioni saranno conservate e scambiate 

all’interno della piattaforma upDATe messa a disposizione dall’Agenzia. 

8.2. Proprietà delle risultanze del Servizio 

Tutti gli esiti del Servizio, nonché i documenti ad esso preparatori, restano di proprietà 

dell’Agenzia, fatta salva la proprietà intellettuale dell’Appaltatore. 

Tutti i documenti preparatori dovranno essere forniti all’Agenzia, qualora richiesto. 
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Il Responsabile Unico di Progetto 

F.to dgt Arch. Daniela Sorana 
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