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1. PREMESSA

Nellambito delle attivita volte alla riduzione del rischio sismico attraverso la
riqualificazione degli immobili di proprieta dello Stato, 'Agenzia del Demanio ha previsto
'adeguamento sismico, nonché interventi di efficientamento energetico, del’immobile cui si
riferisce il presente documento.

A tal fine, & indetta una gara per l'affidamento dei servizi tecnici di Ingegneria ed
Architettura di redazione del Progetto di Fattibilita Tecnico Economica e relative prove ed
indagini sui terreni e materiali, nonché del Progetto Esecutivo.

A seguito dell'attivita di progettazione di Fattibilita Tecnica ed Economica ed esecutiva,
sara indetta una gara per I'esecuzione dei lavori. Cid presuppone che gli elaborati di
progetto debbano essere redatti, nella forma e nei contenuti, in maniera da garantire
limmediata cantierabilita dell'intervento.

La progettazione ha come fine la realizzazione di un intervento di qualita e tecnicamente
valido, nel rispetto del miglior rapporto tra benefici e costi globali di intervento, manutenzione
e gestione. La progettazione deve essere altresi improntata a principi di sostenibilita
ambientale e di massima manutenibilita, durabilita dei materiali e dei componenti con
I'obiettivo di garantire il massimo livello di sicurezza.

In linea generale I'obiettivo progettuale & quello di un immobile innovativo e funzionale, in
linea con i piu evoluti standard di sicurezza sismica e tecnologica nonché di qualita e
sostenibilita ambientale.

Le soluzioni progettuali dovranno tener conto dei seguenti molteplici aspetti:

e adozione di un sistema costruttivo scelto perseguendo gli obiettivi generali di

sicurezza sismica, sostenibilita, efficienza energetica e comfort;

e rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) nelle varie fasi del processo di
progettazione ed esecuzione, con il fine di individuare la soluzione progettuale
migliore sotto il profilo ambientale;

e soluzioni tecniche che minimizzino i tempi di esecuzione e manutenzione, senza
dimenticare i requisiti prestazionali in termini di sicurezza;

¢ limitate distanze di approvvigionamento dei prodotti da costruzione da utilizzare;

e introduzione di sistemi di monitoraggio dei consumi d’energia;

e utilizzo di materiali tali da garantire ottime prestazioni ed un’adeguata durabilita nel
tempo, soprattutto nella previsione di mantenere bassi i costi di manutenzione;

e sostenibilita finalizzata alla realizzazione di un manufatto edilizio in grado di garantire

risultati in termini di performance da misurare attraverso un percorso di certificazione
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(LEED, BREAM, Itaca, CasaClima, etc.) che attesti il grado di prestazione del
fabbricato (certificazione), il tutto affinché risulti una visione di cio che il realizzato

potra performare in termini di risultato.

Il presente documento, dunque, € redatto con l'obiettivo di accompagnare ed indirizzare
I'attivita di progettazione relativa all'intervento in questione in considerazione delle risultanze
delle attivita di audit sismico ed energetico condotte sullimmobile in questione
precedentemente affidate, nonché delle previsioni progettuali ad esse connesso.
Le prestazioni richieste per I'espletamento dei servizi tecnici di progettazione e CSP
riguardano le seguenti attivita:
e esecuzione delle prove ed indagini integrative sui terreni;
e elaborazione del PFTE da restituirsi in modalita BIM e svolgimento delle funzioni di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
e elaborazione completa del progetto esecutivo da restituirsi in modalita BIM e
svolgimento delle funzioni di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

come di seguito articolate:

FASI PRESTAZIONI DURATA

Piano di Lavoro e Cronoprogramma delle attivita, oltre che Piano di
A Gestione Informativa (pGl), in continuita con quanto dichiarato in fase 15 giorni

di gara con I'Offerta di Gestione Informativa (0Gl).

B Eventuali integrazioni a Rilievi, indagini, relazione geologica, relazione 40 giomni
: . o Lo giorni
archeologica; studi preliminari, stime preliminari

c Progetto di fattibilita tecnica ed economica (PFTE) e coordinamento 55 qiorni
. . ) ] giorni
della sicurezza in fase di progettazione (CSP)

D Progetto Esecutivo 30 giorni

Per il dettaglio di tutte le attivita sopra elencate si rimanda al Capitolato Tecnico
Prestazionale.

2. LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO

2.1.Inquadramento generale

L’edificio oggetto del presente documento & sito nel Comune di Borbona (RI) in via

Pio Troiani n. 2.
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Si riporta di seguito la fotografia aerea e lo stralcio della Carta Tecnica Regionale con
individuazione dell’edificio in oggetto:

P
FOTOGRAFIA AEREA Caserma Carabinieri Comando Stazione di Borbona l\ \'
-
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C.T.R. - Elemento 348062

Caserma Carabinieri Comando Stazione di Borbona l\‘l
stralcio - scala 1:5.000

Dal punto di vista urbanistico, il Programma di Fabbricazione vigente prevede per I'edificio

in oggetto la zona S3: Aree di interesse pubblico — attrezzature di interesse collettivo
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per quanto riguarda i vincoli ambientali e paesaggistici il PTPR prevede la seguente

Zonizzazione:

Legenda

Sistema del Paesaggio Naturale

Paesaggio Naturale

Paesaggio Naturale di Continuita

Paesaggio Naturale Agrario

——————— Coste marine, lacuali e corsi d'acqua

Sistema del Paesaggio Agrario

Paesaggio Agrario di Rilevante Valore

Paesaggio Agrario diValore

Paesaggio Agrario di Continuita

Sistema del Paesaggio Insediativo

Paesaggio dei Centri e Nuclei Storici con relativa fascia di rispetto

Parchi,Ville e Giardini Storici

Paesaggio degli Insediamenti Urbani

Paesaggio degli Insediamenti in Evoluzione

Paesaggio dell'Insediamento Storico Diffuso

Reti, Infrastrutture e Servizi

\\\ Aree diVisuale
N\
"

Punti diVisuale

YYVyY)
A A A
/ Ambiti di recupero e valorizzazione paesistica
/

Piani attuativi con valenza paesistica

Percorsi panoramici

P.T.P.R. — Tavola A Sistemi e ambiti del paesaggio: legenda
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P.T.P.R. — Tavola A Sistemi e ambiti del paesaggio
Stralcio - Scala 1:25.000

Caserma Carabinieri Comando Stazione di Borbona
Zonizzazione:

Paesaggio dei Centri e Nuclei Storici e relativa fascia di rispetto.

)

I

aal

n.rul

I3

P.T.P.R. — Tavola B Beni paesaggistici
Stralcio - Scala 1:25.000

Caserma Carabinieri Comando Stazione di Borbona
Zonizzazione:

Insediamenti urbani storici e relativa fascia di rispetto;
Aree urbanizzate del PTPR.
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Legenda

Individuazione degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico
art. 134 co. | lett. a e art. 136 D.Lgs. 42/2004
ab058_001 |lett. a) e b) beni singoli: naturali, geologici, ville, parchi e giardini art. 8 NTA
=
& lett. ¢) e d) beni d'insieme: vaste localita con valore
;';3 €d058_001 | osretico tradizionale, bellezze panoramiche art. 8 NTA
o
< lett. ¢) e d) beni d'insieme: vaste localita per zone
E & & & & 1cdm058 001 | 4inaresse archeologico art. 8 NTA
ab: riferimenta alla lettera dell'art. 136 co. | Dlgs. 4272004
ab058 00| |058: codice ISTAT della provincia
=t 001: numero progressivo
Ricognizione delle aree tutelate per legge
art. 134 co. | lett. b) e art. 142 co. | D.Lgs. 42/2004
a058_001 |a) protezione delle fasce costiere marittime art. 34
b058 001 |b) protezione delle coste dei laghi art. 35
= 058_00] |c) protezione dei fiumi, torrenti, corsi d'acqua art. 36
d058 001 |d) protezione delle montagne sopra quota di 1.200 mt. s.lm. art. 37
1058 _001 |f) protezione dei parchi e delle riserve naturali art. 38
o g058_001 |g) protezione delle aree boscate art.39 NTA
©
£ hO58 001 h) disciplina per le aree assegnate alle universita agrarie art. 40
§° = e per le aree gravate da uso civico
g
= i058_001 |i) protezione delle zone umide art. 41
b
m058_001 |m) protezione delle aree di interesse archeologico art. 42
m058_001 |m) protezione ambiti di interesse archeologico art. 42
m058 00| | M) protezione punti di interesse archeologico art. 42
= e relativa fascia di rispetto ’
m) protezione linee di interesse archeologico
0SS 001 e relativa fascia di rispetto art A2
a riferimento alla lettera dell'art. 142 co. | D.Lgs. 4272004
a058_001 | 058: codice ISTAT della provincia
- 001: numero progressivo
N.B.: le aree indicate nel co. 2 art, 142 DiLgs. 42/2004 non sono individuate nel presente elaborato
Individuazione del patrimonio identitario regionale
art. |34 co. | lett. c) D.Lgs. 42/2004
aree agricole della campagna romana
taa_00I e delle bonifiche agrarie art. 43
insediamenti urbani storici
cs_001 e relativa fascia di rispetto art. 44
tra_001 borghi dell'architettura rurale art. 45
o
=
] . . .
= beni singoli dell'architettura rurale
;:—:' trp_001 e relativa fascia di rispetto art. 45
= beni puntuali testimonianza dei caratteri archeologici
& tp_00! e storici e relativa fascia di rispetto art. 46
)
o
= beni lineari testimonianza dei caratteri archeologici
z t_ool e storici e relativa fascia di rispetto are.46 NTA
=]
tc_001 canali delle bonifiche agrarie e relative fasce di rispetto art. 47
beni testimonianza dei caratteri identitari regionali
tg 001 geomorfologici e carso ipogei e relativa fascia di rispetto art. 48
t.._001 (lﬁﬁ:ljiﬂ?nf:-g pc:n"?::isaiudnd bene identitario
aree urbanizzate del PTPR
limiti comunali

P.T.P.R. — Tavola B Beni paesaggistici: legenda
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Zonizzazione:
- Ambiti di protezione delle attivita venatorie;
- Schema del Piano Regionale dei Parchi;
- Tessuto urbano.
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Beni del patrimonio naturale e culturale
e azioni strategiche del PTPR

Beni del Patrimonio Naturale
‘ Zone a conservazione speciale
sic 001 | Siej di interesse comunitario
FExx=x Ny : Direttiva Comunitaria 52/43/CEE
o« s x| s opt |Zorsacorseruzion specle
iy — DIM.03/04/2000
rrr T 00l Zone a conservazione speciale
ey ¥ & 5 — Siti di interesse regionale
Zone a protezione speciale T B
zps_001 (Cnmaw:pzmne uccell ule.ua] %a g'sﬁi‘*l,';?a'gﬂ;zg"
Ambiti di protezione delle attiviti venatorie LR.02105/1595 n. 17
apv_001 | (AFV Bandite, ZAC, ZRC, FC) DCR 29/07/1998 n. 450
| of oor | Sasifaunistiche incluse nell'elenco ufficiale Suta-Regioni
SR = delle Aree Protette S T e aggio 2003
| ‘ ‘ | [ | | zci_001 | Zone a conservazione indiretta
Schema del Piano Regionale dei Parchi
001 RN <2 45 LR 2901997
DGR | 1746/1993
sp_001 xhedma del Piano Regionale dei Parchi R 11002002
- intuali
Pascoli, rocce, aree nude
o001 | e e i) Carta delluso del suolo (1999)
Reticolo idrografico ntese Stato Regiond
s a | geo 00l %re&?siu (ambiti geclogici e geomorfalogici)
— i
Direzione Reglonale Culturale
ge0_001 gﬁﬁnlﬁ'll (ambiti geologici e geomorfologici)
® ® ® ®| bnl 001 | Filari alberature
Beni del Patrimonio Culturale
bpu_ 001 Beni della Lista del patrimonio mondiale Comenzione di Parigi 1972
Pu del'UNESCO (siti culturali) Legge 1 rathea 184 del 0610471577
Beni del patrimonio archeologico
ara_001 E o |Benidelp 2
Z o Art. 10 DlLgs 4212004
" < ' |Beni del patrimonio ar:heolo ico
arp_001 é g g P e rispetto 100 mi #
o
0B W i " *Forma ltaliae®
ca_001 3 % 5 Centri antichi. necropoli. abitati I\Jn\oﬂeﬁu«duﬁlu Nazionale
= sitto diTopog
< . ) dell'Universita di Rom:
va_001 ] g‘?_"ii"c'i‘fiip'xg'a ot Archeslogicar - Pt Gueppe Lugh
Beni del patrimonio monumentale
sam_001 smﬂco e architettonico
Art. 10 Ol 422004
Beni del patrimonio monumentale s
spm_001 storico e architettonico
- Puntuali - fascia di rispetta 100 mt.
@
poool | £ E 8 Parchi, giardini e ville storiche A o
(ol
vs_ 5 Z iabilita e infrastrutture storiche co,
001 @ Viabilita e infrastrutture storiche Art 80 e0.2 LR.38/199%
=
m
sac_001 s} Beni areali
A 60 ca2 LR 3811999
Beni puntuali LR a8
spe_001 Fascia d rispetta |00 m
cc_00l Beni areali
Beni puntuali
cc_ool Poch B rispetto 100 mt,
ic_00l g o E‘:‘Ij ';";‘P'(im . Carta dellUsa del Suola (1995)
5 Z
cp ool | F z g Viabilica di grande comunicazione
Bge
ca_001 a E E Ferrovia LR 27 del 20/1 172001
NNREN e - pe—
L o (aeroportl,porti € centr intermodali)
Tessuto urbano
Carta dell'Uso del Suale (1999)
Aree ricreative interne al tessuto urbano
(parchi urbani, aree sportive, cimpega, etc.)

Art. 143 Dlgs. 42/2004

Ambiti prioritari per i progetti di conservazione, recupero, riqualificazione,
gestione e valorizzazione del paesaggio regionale

*

Punti di vista

> -
- -
- -

visuAL

Percorsi panoramici

Arte 31bis e 16 LR 24/1998

pac_001

Parchi archeologici & culturali

Sistema agrario a carattere permanente

Art.3lter LR.24/1998

Arte 3bis @ 31bis.| LR 24/1998

processi insediativi

Aree con fenomeni d;f!razinnamen[l fondiari e
usi

Discariche, depositi, cave

AREEA RISCHIC
PAESAGGISTICO

Arte31bis e 16 LR 24/1998

P.T.P.R. — Tavola C Beni del Patrimonio Naturale e Culturale: legenda
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2.2.Inquadramento catastale

L’immobile oggetto di intervento non risulta inserito nella mappa catastale e non risulta

censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Borbona (RI).

L’intero cespite demaniale risulta censito nel Catasto Terreni al Foglio n. 10, particelle n.721,
722,733,735, 737, 740, 742, 745, 747, 749 e 750 intestate al DEMANIO DELLO STATO.

Di seguito si riporta I'estratto di mappa:

e la sovrapposizione tra mappa catastale ed immagine satellitare per l'individuazione del

fabbricato:
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3. STATO DI FATTO DEL BENE
3.1.Descrizione del fabbricato

L’immobile &€ composto da 3 piani fuori terra (terra, primo e secondo piano) oltre al
piano copertura occupato da un locale tecnico e dal volume ricavato dalla realizzazione di
una copertura prefabbricata a falde. Al piano terra sono presenti i locali operativi della
Caserma e le autorimesse, al piano primo sono presenti un alloggio di servizio e tre
camerate, al piano secondo sono presenti due alloggi di servizio mentre il piano terzo e
occupato da un locale tecnico e dal volume del sottotetto ricavato dopo la realizzazione della
nuova copertura a falde. | collegamenti verticali tra i piani avvengono con due corpi scale
interni.
Per quanto riguarda la struttura portante il fabbricato & stato realizzato con fondazioni su
pali e struttura portante in cemento armato, la copertura a falde e stata realizzata con
pannelli di lamiera su struttura metallica, i solai sono latero cementizi e a predalles;
tamponature e tramezzi sono con elementi in laterizio e finitura ad intonaco, i rivestimenti

dei servizi igienici sono in ceramica, i pavimenti sono in ceramica e gres negli ambienti
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interni, gli infissi interni sono in legno, mentre quelli esterni sono in alluminio. Le facciate
esterne sono state realizzate con finitura ad intonaco.
L’edificio & dotato di impianto elettrico, impianto idrico-sanitario, idrico-antincendio, impianto

di riscaldamento alimentato a gpl, nonché impianti di trasmissione dati e controllo accessi.

3.2.Superfice complessiva immobile oggetto di intervento

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo della superficie lorda dellimmobile oggetto

d’intervento:
Immobile n. piani f.t. Superficie lorda (mq)
3
RIB0623 ) 2.720
(+ 1 piano sottotetto)
TOTALE 2.720

4. PROPOSTA PROGETTUALE
4.1.Criteri di progettazione

L’intervento in oggetto e finalizzato, sostanzialmente, ai sensi della normativa vigente, al
raggiungimento dei livelli di sicurezza strutturale attraverso interventi di adeguamento
sismico ed efficientamento energetico dellimmobile in uso al Ministero dell’Interno, sito in
via Pio Troiani n. 2 — Borbona (RI) - scheda RIB0623, in rapporto alla destinazione d'uso
degli stessi e tenendo presente le risultanze dell’analisi di vulnerabilita sismica e della

diagnosi energetica effettuate.

5. ELABORATI ED INDAGINI  SPECIALISTICHE DI SUPPORTO ALLA
PROGETTAZIONE
Il compendio é stato oggetto dello studio dal titolo VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA
STRUTTURALE, DIAGNOSI ENERGETICA, E RILIEVO GEOMETRICO, TECNOLOGICO
ED IMPIANTISTICO DA RESTITUIRE IN MODALITA” BIM PER TALUNI BENI DI
PROPRIETA’ DELLO STATO, SITUATI NELLA REGIONE LAZIO — LOTTO 3”(in allegato)

del quale si allega copia degli elaborati:
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PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO-ECONOMICA - ELABORATI RICHIEST

che in alcun caso risultano vincolanti.

Pertanto, sara cura dei soggetti affidatari della progettazione di fattibilita tecnica ed
economica ed esecutiva valutare, per il buon esito della stessa, la bonta, la correttezza e
'adeguatezza dei suddetti elaborati in virtu di quanto disposto dalle Norme Tecniche per le
Costruzioni (N.T.C. 2018), dalla Circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 21
gennaio 2019, n. 7 recante “Istruzioni per I'applicazione dell’Aggiornamento delle “Norme
Tecniche per le Costruzioni” di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018, e da ogni altra

norma applicabile al caso di specie.

Sara cura quindi degli stessi, individuare e valutare la necessita di approfondimenti e di
ulteriori campagne di indagini da effettuare sul compendio per una corretta progettazione
come disposto dalle N.T.C. 2018, dalla relativa Circolare n. 7 del 21 gennaio 2019 del
Consiglio Superiore del Lavori Pubblici e dal Regolamento Regionale n. 26 del 26 ottobre
2020 e s.m.i..

Il cespite dovra e potra altresi essere oggetto di ulteriori indagini geologiche e
geotecniche, volte a definire la caratterizzazione strutturale del complesso edilizio secondo
le normative vigenti.

Analogamente dovra e potra essere valutata 'opportunita di espletare ulteriori attivita
volte all’'ottenimento delle verifiche sismiche previste dalle normative vigenti, necessarie a
determinare eventuali interventi di tipo strutturale dei quali dovra tenersi conto in fase
progettuale.

Per quanto sopra, € valutata tra gli oneri di Progettazione di fattibilita tecnica ed

economica ed esecutiva anche la corretta individuazione di tali ulteriori indagini, nonché la
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loro interpretazione progettuale e la loro esecuzione, i cui oneri saranno completamente a
carico del progettista incaricato.

| risultati e i dati di riferimento di dette prove saranno raccolti in un’apposita relazione
inserita come parte integrante del PFTE.

Sono altresi posti a carico della progettazione I'acquisizione di eventuali ulteriori dati
geologici, geotecnici, idrologici, ecc. necessari per la progettazione rispetto a quanto gia
fornito nello studio di Valutazione della sicurezza strutturale, diagnosi energetica e rilievo
geometrico, tecnologico ed impiantistico, intendendosi da ricomprendere nella
documentazione progettuale successiva alla presente.

Rimarra comunque in capo al progettista I'eventuale integrazione di ogni altro tipo di
indagini o prove effettuate in sede di redazione del progetto di fattibilita tecnica ed
economica e/o quant‘altro venga ritenuto necessario, senza alcun onere aggiuntivo per la

Stazione Appaltante.

6. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Le categorie principali di lavorazione necessarie alla realizzazione dell'intervento
comprendono le seguenti lavorazioni:

> opere edili ed affini:

e interventi sullinvolucro esterno dell’edificio (tinteggiature, ripristino elementi
decorativi, ripristino lattonerie, manti di copertura e impermeabilizzazioni
riconducibili ai lavori strettamente necessari alladeguamento sismico e
all’efficientamento energetico, ecc.);

» opere strutturali finalizzate al’adeguamento sismico e all’efficientamento energetico,
che saranno definite dai soggetti incaricati del progetto definitivo ed esecutivo;
» impianti:

e lavori sugli impianti necessari, funzionali e strettamente riconducibili alle opere di
adeguamento sismico e di efficientamento energetico;

» Opere per 'efficientamento energetico del complesso “EDIFICIO”;
» opere e/o lavorazioni accessorie:

e conferimento in discarica autorizzata di tutto il materiale proveniente dalle
lavorazioni di cui sopra;

e sgombero e/o spostamento degli arredi dai luoghi interessati dai lavori, per

permetterne I'esecuzione.
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6.1. Interventi di adeguamento sismico

L’intervento € finalizzato alladeguamento strutturale ed efficientamento energetico
dellimmobile in uso al Ministero dell’'Interno, sito in via Pio Troiani n. 2 — Borbona (RI) -
scheda RIB0623.

L’edificio dovra essere oggetto di un intervento complessivo di adeguamento strutturale
conforme alle attuali Norme Tecniche per le Costruzioni (N.T.C. 2018).

Dovra essere effettuata una verifica della resistenza al sisma del fabbricato e dovranno
essere messi in atto gli adeguamenti che tale indagine dovesse rivelare necessari alla luce
di quanto disposto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni (N.T.C. 2018), dal D.P.R.
380/2001 e s.m.i., dalla Circolare del Consiglio Superiore del Lavori Pubblici n. 7 del 21
gennaio 2019, recante “Istruzioni per I'applicazione dell’Aggiornamento delle “Norme
Tecniche per le Costruzioni” di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018” e dal
Regolamento Regionale n. 26 del 26 ottobre 2020 e s.m.i..

Il cespite dovra essere oggetto di ulteriori indagini geologiche sui terreni secondo le
normative vigenti.

Per quanto sopra, e valutata tra gli oneri di Progettazione di fattibilita tecnica ed economica
ed esecutiva anche la corretta individuazione di tali ulteriori indagini, nonché la loro
interpretazione progettuale e la loro esecuzione, i cui oneri saranno completamente a carico
del progettista incaricato.

| risultati e i dati di riferimento di dette prove saranno raccolti in un’apposita relazione inserita
come parte integrante del PFTE.

Sono altresi posti a carico della progettazione, I'acquisizione di eventuali ulteriori dati
geologici, geotecnici e idrologici necessari per la progettazione rispetto a quanto fornito dalla
Stazione Appaltante nell’ambito della procedura d’appalto. Rimarra comunque in capo al
progettista I'eventuale integrazione di ogni altro tipo di indagini o prove effettuate in sede di
redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica e/o quant'altro venga ritenuto
necessario, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante.

Nel corso delle successive fasi di progettazione dovranno essere previste e messe in
atto, a totale carico dei progettisti incaricati, tutte le attivita di indagine e rilievo, le prove e le
analisi necessarie ai fini della definizione specifica degli interventi da realizzare come, a
mero titolo esemplificativo e non esaustivo, rilievi geometrici, impiantistici e strutturali, rilievi
dello stato manutentivo e del degrado, analisi di quadri fessurativi, verifiche sismiche, analisi
per I'accertamento della presenza di amianto o di altri materiali inquinanti o potenzialmente

nocivi e successivi piani di caratterizzazione, ecc..
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Dovranno essere effettuati tutti gli approfondimenti e le elaborazioni necessarie a
garantire il rispetto di tutte le normative applicabili al caso di specie nonché I'ottenimento, a
lavori ultimati, di tutte le certificazioni ed attestazioni di legge.

Inoltre, dovranno essere acquisiti tutti i pareri, autorizzazioni, nulla osta necessari per la
realizzazione dell’intervento da parte degli Enti competenti.

E necessario che, nella definizione dei progetti preliminare ed esecutivo, il progettista
incaricato si interfacci con la Stazione Appaltante e ne recepisca le indicazioni al fine di
massimizzare il livello di soddisfazione delle esigenze espresse.

In occasione degli approfondimenti connessi alle successive fasi progettuali, tutte le
indicazioni contenute nei documenti progettuali saranno pertanto suscettibili di modifiche

anche di rilevante entita.
6.2. Interventi di efficientamento energetico

Il compendio dovra essere oggetto di un intervento complessivo di efficientamento
energetico che dovra avere un elevato livello di sostenibilita energetico-ambientale secondo
i principi espressi dai Criteri Ambientali Minimi (CAM), secondo le direttive del Decreto del
Ministero della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022, “Criteri ambientali minimi per
I'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per I'affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per I'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.”.
Sulla base delle risultanze della diagnosi energetica del servizio precedentemente
appaltato, ovvero sulla base di ulteriori approfondimenti ed indagini ritenuti necessari,
I'aggiudicatario dell’appalto dovra attuare le scelte progettuali che ritiene piu opportune al
fine del raggiungimento del livello di efficientamento energetico consentito e conforme a
guanto prescritto dalla normativa vigente in materia, anche ai fini del perseguimento
dell’'obiettivo di sostenibilita ambientale dei consumi nel settore della Pubblica
Amministrazione.

Tali scelte progettuali, opportunamente motivate, potranno essere in linea con lo scenario
di efficientamento energetico redatto in ambito del precedente appalto ovvero differire da
€ss0.

Nella progettazione degli impianti dovranno essere, altresi, privilegiate ed attuate scelte
tecniche e tecnologiche atte a garantire la massima efficienza energetica dell'immobile.
Sono, pertanto, posti a carico della progettazione I'acquisizione di eventuali ulteriori dati
impiantistici necessari per la progettazione volta all’efficientamento energetico dei fabbricati

rispetto a quanto gia fornito dalla Stazione Appaltante nellambito della procedura d’appalto.
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Rimarra comunque in capo al progettista, in sede di redazione del progetto di fattibilita
tecnica ed economica, la valutazione dell’esigenza di ogni altro approfondimento, senza
alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante.

Si sottolinea, inoltre, che lintervento nel suo complesso, comportera inevitabilmente
l'interazione tra opere di miglioramento sismico ed impianti tecnologici presenti nel
fabbricato.

A tal riguardo, per i suddetti impianti tecnologici (elettrici, di messa a terra, scariche
atmosferiche, illuminazione, emergenza, sicurezza, allarme, antincendio, rete LAN, rete
telefonica e rete dati, riscaldamento, videosorveglianza, antintrusione, idrico-sanitario,
depurazione, ecc.) che necessariamente saranno oggetto di modifiche poiché interferenti
ed interagenti con i lavori specifici di miglioramento sismico ed efficientamento energetico,
sara necessario mettere in atto una progettazione ed una realizzazione conformemente a
guanto richiesto dalla normativa vigente (UNI, CEI, D.M. 37/08 s.m.i., Legge 10/1991 s.m.i.,
D.Lgs. 192/2005 s.m.i., regole tecniche antincendio, ecc.) e dalla regola dell'arte.

7. ACCESSIBILITA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

La suddetta progettazione riferendosi al solo adeguamento sismico delle strutture, non
riguardera I'aspetto dell’abbattimento delle barriere architettoniche, ancorché esso non sia
strettamente connesso agli interventi strutturali necessari. In tal caso, gli interventi in
progetto dovranno tenere in considerazione la possibilita di rendere accessibili i luoghi
garantendo cosi il soddisfacimento dei requisiti previsti dalle norme per il superamento delle

barriere architettoniche.

8. MODALITA DI AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO

Vista la tipologia e I'importo dell’appalto da affidare si procedera, ai sensi dell’art. 50
comma 1 del D.Igs. 36/2023, per I'affidamento dei servizi tecnici di progettazione, CSP,
CSE, Direzione Lavori e prestazioni per accatastamento mediante Procedura aperta, per i
servizi tecnici di Collaudo e di Verifica tramite Affidamento diretto previa consultazione di

almeno cinque operatori economici, per I'affidamento dei Lavori tramite Procedura aperta.

9. ORGANIZZAZIONE E TIPOLOGIA DI INTERVENTO
Le fasi costituenti la procedura per [I'esecuzione dell'intervento in oggetto,
sommariamente si possono cosi elencare:
1. espletamento della procedura di affidamento dei servizi tecnici e di progettazione, ai
sensi del D.Lgs. 36/2023;
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10.
11.

12.
13.

14.
15.

16.

esecuzione delle attivita di indagine e rilievo propedeutiche alla progettazione ed

esecuzione della progettazione di fattibilita tecnico economica ed esecutiva;

redazione del progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica e del Progetto Esecutivo degli

interventi di adeguamento sismico ed efficientamento energetico in cui dovranno essere

precisati i livelli di sicurezza attuali e quelli raggiunti con l'intervento, nonché le eventuali

conseguenti limitazioni nell’'uso della costruzione, tenendo presente anche il livello di

sicurezza degli elementi costruttivi non strettamente strutturali, garantendo almeno i

seguenti contenuti minimi:

a. verifica della struttura prima dell’intervento;

b. scelta motivata del tipo di intervento;

c. scelta delle tecniche e/o dei materiali;

d. dimensionamento preliminare dei rinforzi e degli eventuali elementi strutturali
aggiuntivi,

e. analisi strutturale considerando le caratteristiche della struttura post-intervento;

f. verifica della struttura post-intervento;

verifica del progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica ai sensi del D.Lgs. 36/2023;

validazione del progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica da parte del R.U.P. ai sensi

del D.Lgs. 36/2023;

redazione del Progetto Esecutivo;

acquisizione degli eventuali pareri che dovessero rendersi necessari, propedeutici alla

verifica del Progetto Esecutivo;

verifica del Progetto Esecutivo ai sensi del D.Lgs. 36/2023;

deposito AINOP del progetto esecutivo;

validazione del Progetto Esecutivo da parte del R.U.P.;

approvazione del Progetto Esecutivo da parte della Direzione Regionale Lazio

dellAgenzia del Demanio;

espletamento della procedura di affidamento dei lavori ai sensi del D.Lgs. 36/2023;

affidamento e consegna dei lavori all'operatore aggiudicatario della procedura di cui al

punto precedente;

realizzazione dell'impianto di cantiere;

predisposizione da parte dellimpresa esecutrice dei piani di sicurezza ex D.Lgs.

81/2008 s.m.i.;

esecuzione dei lavori:

a. demolizioni e rimozioni;
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17.
18.
19.
20.
21.

b. opere di adeguamento sismico;

c. modifica degli impianti relativamente alla sola parte strettamente connessa alla
realizzazione delle opere di adeguamento sismico (incluse opere di assistenza
muraria);

d. efficientamento energetico;

e. interventi di manutenzione esterna e/o interna (ripristino intonaci esterni, opere da
pittore strettamente connesse alle opere per l'adeguamento sismico e
I'efficientamento energetico, ecc.).

smontaggio dell'impianto di cantiere;

ottenimento di tutte le certificazioni ed omologazioni di materiali ed impianti;

attestazione di ultimazione lavori;

collaudi;

ulteriori adempimenti finali da parte del R.U.P. propedeutici al pagamento

dell’appaltatore.

10.NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO

Nella progettazione ed esecuzione dellintervento dovranno essere rispettate tutte le

leggi, regolamenti e norme tecniche in materia di “appalti pubblici” o comunque applicabili

al caso di specie.

Dovra altresi essere rispettato appieno quanto dettato da norme e regolamenti a livello

sovranazionale (ad es. norme UNI o CEIl ecc.), nazionale, regionale e locale e quanto

prescritto dagli Enti territorialmente competenti.

Devono inoltre essere rispettati tutti i vigenti strumenti di pianificazione urbanistica e

territoriale di diverso livello.

Si riportano di seguito a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo alcune delle

principali norme di riferimento:

Norme in materia di contratti pubblici:

D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e relativi allegati e s.m.i.;
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (per la parte non abrogata);
D.M. n. 145 del 19 aprile 2000 (per quanto in vigore).

Norme in materia edilizia — urbanistica:

D.P.R. 380/2001 s.m.i. Testo Unico dell'Edilizia;
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D.P.R. 383/1994;

D.P.R. 447 del 20/10/1998 e s.m.i.;

Decreto 11/01/2017 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare
"Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per I'edilizia e per i

prodotti tessili".

Norme in materia strutturale e antisismica:

Legge n. 1086 del 1971,

Legge n. 64 del 1974,

L. 77/2009 e s.m.i.;

O.P.C.M. 3274 del 20/03/2003 e s.m.i.;

D.P.C.M. 21 ottobre 2003 Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della
Protezione Civile;

O.P.C.M. 3431 del 03 maggio 2005 e s.m.i.;

Decreto 17 gennaio 2018 Aggiornamento delle «kNorme tecniche per le costruzioni» (GU
Serie Generale n. 42 del 20/02/2018 - Suppl. Ordinario n. 8);

Circolare 21/01/2019 n. 7, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 11/02/2019 n. 35 — Suppl.
Ordinario n. 5);

Regolamento Regionale 26 ottobre 2020, n. 26 Regolamento regionale per la
semplificazione e I'aggiornamento delle procedure per I'esercizio delle funzioni regionali
in materia di prevenzione del rischio sismico. Abrogazione del regolamento regionale
13 luglio 2016, n. 14 e successive modifiche pubblicato sul BUR 27/10/2020 n. 129;
D.M. n. 58 del 28 febbraio 2017 Sisma Bonus — Linee guida per la classificazione del
rischio sismico delle costruzioni nonché la modalita per I'attestazione da parte di

professionisti abilitati dell’efficacia degli interventi effettuati.

Norme in materia igienico sanitaria, di sicurezza, di prevenzione incendi e di

superamento delle barriere architettoniche

L. 13 del 09 gennaio 1989, D.M. 236 del 14 giugno 1989, D.P.R. 503 del 24 luglio 1996
e s.m.i.

DM 10 marzo 1998, DM 22 febbraio 2006, DM 14 aprile 1996, DM 28 aprile 2005, DM
13 luglio 2011, DM 20 dicembre 2012; DM 03 novembre 2004, DPR 151 del 1 agosto
2011, DM 3 agosto 2015, DM 8 giugno 2016 e s.m.i.; regole tecniche antincendio;
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- CPT/Inf/lE (2002) 1 — Rev. 2006 — Standard dimensionali e tipologici fissati dal Comitato
Europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti
(CPT);

- D.M.I. del 07 agosto 2012;

- D. Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

- D.M. 05/07/1975 “Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente
all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali d'abitazione”;

- D.M.l. del 7 agosto 2012;

- Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 12 dicembre 1985 “Norme tecniche relative alle
tubazioni”;

- D. Lgs. 152/2006 s.m.i. “Norme in materia ambientale”.

- Decreto 18 ottobre 2019 “Modifiche all’allegato 1 al Decreto del Ministro dell'Interno 3
agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi
dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139»;

- Decreto del Ministero dell’'Interno 8 novembre 2019 “Approvazione della regola tecnica
di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e I'esercizio degli impianti
per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi. (19A07240) (GU Serie
Generale n.273 del 21/11/2019)”.

Norme in materia di impianti tecnologici

- Legge n. 186 del 01 marzo 1968 — Disposizioni concernenti la produzione dei materiali
e l'installazione degli impianti elettrici;

- D.M. 37 del 22 gennaio 2008 e s.m.i. — Regolamento concernente attivita di installazione
degli impianti all'interno degli edifici;

- CEl 64-8 — Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in
corrente alternata e a 1500 V in corrente continua;

- CEI EN 60947 — Apparecchiature a bassa tensione.

Norme in materia di risparmio e contenimento energetico

- L.10del 09 gennaio 1991, D.P.R. 412/1993, Direttiva 2002/91/CE (detta EPBD), D.Igs.
192 del 19 agosto 2005 s.m.i., D.Igs n. 311 del 29 dicembre 2006, D.P.R. 59/2009, DM
26 giugno 2009, D.Igs 28/2011;

- D.L. 63/2013 convertito in Legge n. 90/2013 e relativi Decreti Attuativi;
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- D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74;

- Decreto 10 febbraio 2014;

- Decreto interministeriale 26 giugno 2015 “Requisiti minimi”: Applicazione delle
metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prestazioni e dei
requisiti minimi degli edifici;

- Decreto interministeriale 26 giugno 2015 “Relazione tecnica”: Schemi e modalita di
riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini del’applicazione
delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici;

- Decreto interministeriale 26 giugno 2015 “Linee guida APE 2015”: Adeguamento del
decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 — Linee guida nazionali
per la certificazione energetica degli edifici;

- Decreto interministeriale del 16 settembre 2016 recante le modalita attuative del
programma di interventi di miglioramento della prestazione energetica degli immobili
della PA centrale e relative Linee Guida;

- D.lgs. 48/2020 (attua la Direttiva 30/05/2018 n. 844 sulla prestazione energetica degli
edifici e modifica il D. Lgs. 192/2005)

- D.lgs 73/2020 (Attuazione della Direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva
2012/27/UE sull’efficienza energetica);

- UNI 11300 e UNI 10349;

- UNITR 11428.

Norme in materia di acustica

- Legge 447/95 s.m.i. Legge quadro sullinquinamento acustico;

- D.P.C.M. del 05 dicembre 1997 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici;

- D.Lgs. n. 194 del 19 agosto 2005 — Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla
determinazione e alla gestione del rumore ambientale;

- D.P.C.M. del 01 marzo 1991 — Limiti massimi di esposizione del rumore negli ambienti
abitativi e nellambiente esterno;

- D.P.C.M. del 14 novembre 1997 — Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;

- D.M. Ministro Ambiente del 16 marzo 1998 — Tecniche di rilevamento e di misurazione

dellinquinamento acustico.

Norme in materia di gestione informativa e BIM:
- Serie ISO 19650
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- Serie UNI 11337
- D.M. 560/2017 e successive integrazioni.

Norme in materia di Criteri Ambientali Minimi:

- D.M. 23 giugno 2022 , in G.U. Serie Generale n. 183 del 6 agosto 2022
- D.M. 23 giugno 2022, in G.U. Serie Generale n. 182 del 5 agosto 2022
- D.M. 7 marzo 2012, in G.U. n.74 del 28 marzo 2012

Si precisa che, nell'espletamento dell'incarico, sara comunque cura ed onere del
soggetto incaricato individuare e garantire il rispetto di tutta la legislazione sovranazionale,
nazionale, regionale, provinciale e locale vigente. La determinazione completa delle regole
e delle norme applicabili nello svolgimento delle attivita di appalto & pertanto demandata ai

tecnici incaricati.

11. DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO A BASE DI GARA

La stima sommaria del costo dei lavori dell’'intervento & stata stimata sulla base dello
studio di verifica della vulnerabilita sismica sopra richiamato ed & pari ad un importo di
€1.009.477,85 esclusa IVA, compresi costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad
€144.646,25 esclusa IVA, di cui € 829.440,61 per adeguamento sismico ed € 35.591,00 per
efficientamento energetico stimati nello studio di diagnosi energetica.

Negli allegati la determinazione dei predetti importi.

Il costo unitario parametrico per 'adeguamento strutturale e I'efficientamento energetico
dellimmobile oggetto del presente documento & pari a 371,13 €/mq, come riportato nelle
seguenti tabelle. In tali costi rientrano anche quelli attinenti ai lavori di efficientamento

energetico previsti nello studio di diagnosi energetica.

Importo lavori € 674.568,65
Importo manodopera (da D.M. 143 del 25/06/2021) € 190.262,95
Importo sicurezza (non soggetto a ribasso) € 144.646,25
TOTALE € 1.009.477,85
COSTO
IMPORTO IMPORTO

SUPERFICIE | COSTO UNITARIO | IMPORTO LAVORI TOTALE

(ma) (€hma) © MANODOPERA | SICUREZZA ©

mq mq
(€) (€)

2.720 371,13 674.568,65 190.262,95 144.646,25 |1.009.477,85

TOTALE INTERVENTO (€) 1.009.477,85
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E stato stimato per servizi tecnici da affidare all’esterno complessivamente un importo

totale pari ad € 281.365,76 oltre iva ed oneri di legge.

In particolare, I'importo complessivo dell'intervento risulta suddiviso nelle seguenti

categorie di opere secondo il D.M. 17 giugno 2016:

CAT. DESCRIZIONE IMPORTO

Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione,

E.20
su edifici e manufatti esistenti 160.643,53 €

Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative —

S.03
Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni 740.080,70 €

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione

IA.03 | incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza 108.753,62 €

corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice

1.009.477,85 €

Nel calcolo dellimporto lavori, si € tenuto conto oltre ai costi strettamente legati
al’adeguamento strutturale, anche della quota parte di lavori che riguardano l'interazione in
fase di realizzazione dell'intervento sulle strutture con gli impianti tecnologici nonché di tutti
I ripristini e degli interventi strettamente necessari atti a migliorare energeticamente |l

complesso “Edificio”.

12.IMPORTI PER SERVIZI TECNICI

Effettuata la stima sommaria del costo complessivo dell’intervento & stato possibile
procedere alla determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara per 'affidamento
delle successive fasi di progettazione e dei servizi tecnici connessi, secondo quanto
disposto dal decreto del Ministero della Giustizia del 17/06/2016 nei modi e nei termini
stabiliti dall’art. 41 del D.Igs. 36/2023 e dall’allegato 1.13 ivi richiamato.

L’'importo complessivo per servizi tecnici e di progettazione, direzione lavori, collaudo
tecnico funzionale/statico e verifica della progettazione € pertanto cosi determinabile in
misura pari a:

e € 132.283,04 oltre IVA ed oneri di legge per la progettazione di fattibilita tecnica
ed economica, la progettazione esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in
fase di progettazione comprensive dell'incremento del 10% per l'uso della
metodologia BIM e delle spese; sono altresi compresi indagini, prove e sondaggi

integrativi comprensivi delle spese;
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o € 82.245,49 oltre IVA ed oneri per la direzione lavori, il coordinamento per la
sicurezza in fase di esecuzione, comprensive dell'incremento del 10% per I'uso
della metodologia BIM, I'aggiornamento catastale, tutte comprensive delle spese;

o € 34.225,06 oltre IVA ed oneri di legge per le attivita di verifica e validazione dei
progetti definitivo ed esecutivo comprensive dell’incremento del 10% per 'uso
della metodologia BIM e delle spese;

e € 32.612,17 oltre IVA ed oneri di legge per le attivita di collaudo comprensive
dellincremento del 10% per I'uso della metodologia BIM e delle spese.

Sono previsti nelle somme dovute per la progettazione € 13.123,21 oltre IVA per
I'esecuzione di tutte le indagini supplementari, prove (in sito e in laboratorio) e sondaggi da
effettuare sul compendio ai sensi della vigente normativa, compresi i relativi costi per la
sicurezza pari ad € 624,91 ed i costi della manodopera pari ad € 1.249,83.

Tali costi sono stati stimati con riferimento alla circolare n° 0000484 del 05/01/2010 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri inerente il contributo massimo ammissibile per le prove
riferibili ad edifici o aggregati.

Nel caso in esame, sono previste le seguenti indagini:

INDAGINI IMPORTO
STRU + GEO €13.123,21
TOTALE €13.123,21

A tal proposito si riporta quanto previsto nell’allegato 4 alla Circolare n. 1 del 20/01/2016
della Direzione Generale Archeologia del Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali e del
Turismo “Allo scopo di evitare inutili danneggiamenti al patrimonio archeologico sepolto e,
allo stesso tempo, per ottimizzare le risorse, le obbligatorie campagne di indagini condotte
dalla committenza tramite carotaggi per lo studio dei terreni (bonifica di ordigni bellici,
valutazioni sismiche e geotecniche ecc.), dovranno essere utilizzate anche per la
comprensione dei depositi archeologici — mediante la lettura dei campioni prelevati da parte
di soggetti dotati di adeguata professionalita”. Il costo di eventuali ulteriori indagini che
risultassero comunque necessarie per I'espletamento delle attivita di verifica preventiva
dell'interesse archeologico & da ritenersi in ogni caso ricompreso negli importi sopra
determinati.

Sono previsti nelle somme dovute per la D.L. € 9.352,20 oltre oneri di legge per I'esecuzione
di tutte le prestazioni di tipo catastale da effettuare sul compendio ai sensi della vigente
normativa, comprese le spese pari ad € 874,20. Il compenso per le attivita catastali & stato
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in base alla Determinazione 29 settembre 2009 dell’Agenzia del Territorio “Oneri dovuti per

la redazione d’ufficio degli atti di aggiornamento catastali, da porre a carico dei soggetti

inadempienti all'obbligo di presentazione”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana Serie Generale n. 232 del 06/10/2009.

Si evidenzia che l'importo complessivo che sara posto a base di gara comprende le

seguenti prestazioni accessorie che sono tutte comprese nella corrispondente voce per

spese tecniche indicate nelle somme a disposizione:

1.

tutte le attivitd che lo stesso riterra necessarie per ulteriori rilievi delle strutture e degl
impianti, ulteriori prove e sondaggi, rilievo e verifica dello stato di fatto sia dell'edificio
oggetto d’intervento che della situazione circostante, verifica della dotazione
impiantistica presso le centrali tecnologiche e qualunque altra prova, verifica, ispezione
0 attivita necessaria volta a conoscere lo stato di fatto;

la redazione di tutte le relazioni necessarie per il completamento dei progetti in relazione
alle disposizioni legislative nazionali e locali (relazione impianti elettrici, relazione
impianti termici, relazione acustica, ecc.) ed in relazione alla tipologia di intervento;

la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire le autorizzazioni, pareri e
guant'altro previsto dalle Leggi nazionali e/o locali vigenti;

la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire le autorizzazioni, pareri
interni delle diverse unita organizzative dell’Amministrazione;

la redazione delle certificazioni/dichiarazioni necessarie per il rilascio di tutti i documenti
richiesti dagli enti gestori di servizi per rilasciare le autorizzazioni propedeutiche per
l'avvio dell'attivita;

I'assistenza alle prove di collaudo e alla redazione dei verbali/certificati sui lavori e
verifica durante i lavori;

'assistenza alla predisposizione dei documenti da produrre per le richieste delle
autorizzazioni;

la verifica e attivita di collaborazione con il Responsabile del Procedimento per le attivita
di validazione delle varie fasi progettuali;

'assistenza alla redazione della relazione, a fine lavori, con la descrizione delle
prestazioni impiantistiche ottenute in relazione agli obiettivi progettuali, con I'elencazione
delle dichiarazioni/certificazioni predisposte dalle imprese e dal direttore dei lavori, con
la descrizione del nome commerciale dei materiali impiegati ed il nominativo del relativo

fornitore completo di indirizzo;
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10.l'assistenza ai collaudi;
11.il rilievo e restituzione grafica di qualunque infrastruttura di servizio e/o rete tecnologica
interessata dalla progettazione;

12.le attivita relative a tutti gli adempimenti ed aggiornamenti catastali.

Si riportano a seguire le tabelle riepilogative della determinazione degli oneri

professionali sopra esposti:
12.1. Compenso prestazioni professionali PFTE + C.S.P.

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Descrizione Importo

euro

1) Edilizia_E15_PFTE+CSP
Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine

Valore dell'opera [V]: 160'643.53 €

Categoria dell'opera: EDILIZIA

Destinazione funzionale: Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine

Parametro sul valore dell'opera [P]: 11.2728%

Grado di complessita [G]: 0.95

Descrizione grado di complessita: [E.15] Caserme con corredi tecnici di importanza corrente.
Specifiche incidenze [Q]:

Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 172.04 €
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto [QbI.05=0.07] 1'204.25 €
Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbI.12=0.02] 344.07 €
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza [QbI.16=0.01] 172.04 €
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali

relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.23] 3'956.82 €
Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 172.04 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07] 1'204.25 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 860.18 €
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 172.02 €
Totale 8'257.71 €

2) Strutture_S03_PFTE+CSP
Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche

Valore dell'opera [V]: 740'080.70 €
Categoria dell'opera: STRUTTURE

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni
sismiche

Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.4904%
Grado di complessita [G]: 0.95

Descrizione grado di complessita: [S.03] Strutture o parti di strutture in cemento armato di media
complessita o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e
strutture provvisionali complesse.

Specifiche incidenze [Q]:
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 526.63 €
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto [QbI.05=0.07] 3'686.43 €
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Relazione geotecnica [QbI.06=0.03] 1'579.90 €

Relazione sismica [QbI.09=0.015] 789.95 €
Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbI.12=0.02] 1'053.27 €
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza [QbI.16=0.01] 526.63 €
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII1.01=0.18] 9'479.39 €
Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 526.63 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07] 3'686.43 €
Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 3'159.80 €
Relazione sismica [QbII.12=0.03] 1'579.90 €
Relazione geologica:

- Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.064 1'138.54 €

- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbII.13=0.019 338.00 €

- Sull'eccedenza fino a 740'080.70 €: QbII.13=0.01996 340.99 €
Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali [QbII.16=0.18] 9'479.39 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 2'633.16 €
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 526.61 €
Totale 41'051.65 €

3) Impianti_IAO0O3_PFTE+CSP
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e
impianti pilota
Valore dell'opera [V]: 108'753.62 €
Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole
apparecchiature per laboratori e impianti pilota

Parametro sul valore dell'opera [P]: 12.6699%
Grado di complessita [G]: 1.15

Descrizione grado di complessita: [IA.03] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione,
telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente
- Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice.

Specifiche incidenze [Q]:

Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 158.46 €
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto [QbI.05=0.07] 1'109.21 €
Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbI.12=0.02] 316.92 €
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza [QbI.16=0.01] 158.46 €
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.16] 2'535.33 €
Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 158.46 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.08] 1'267.67 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 792.29 €
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03] 475.37 €
Diagnosi energetica (ex Legge 10/1991 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini
[@QbIl.22=0.02] 316.92 €
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 158.45 €
Totale 7'447.54 €
TOTALE PRESTAZIONI 56'756.90 €
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PRESTAZIONE IN BIM

Descrizione Importo
euro
Prestazioni professionali:
Compenso per prestazioni professional 56'756.90 €
Incremento prestazione in BIM (10%) 5'675.69 €
Totale PFTE + CSP + BIM 62'432.59 €
SPESE E ONERI ACCESSORI
Descrizione Importo
euro
1) Spese generali di studio (10%) 6'243.26 €
TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 6'243.26 €
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA
Descrizione Importo
euro
Prestazioni professionali:
Compenso per prestazioni professionali 62'432.59 €
Spese ed oneri accessori 6'243.26 €
RIEPILOGO FINALE
Descrizione Importo
euro
Imponibile 68'675.85 €
TOTALE 68'675.85 €
12.2. Compenso prestazioni professionali per PE e C.S.P.
COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI
Descrizione Importo
euro

1) Edilizia_E15_PE+CSP

Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine

Valore dell'opera [V]: 160'643.53 €
Categoria dell'opera: EDILIZIA

Destinazione funzionale: Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine

Parametro sul valore dell'opera [P]: 11.2728%

Grado di complessita [G]: 0.95

Descrizione grado di complessita: [E.15] Caserme con corredi tecnici di importanza corrente.

Specifiche incidenze [Q]:
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Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 1'204.25 €

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.07] 1'204.25 €
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 2'236.46 €
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro

dell'incidenza percentuale della quantita’ di manodopera [QbIII.03=0.04] 688.14 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 344.07 €
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02] 344.07 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 516.11 €
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 1'720.36 €
Totale 8'257.71 €

2) Strutture_S03_PE+CSP

Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche

Valore dell'opera [V]: 740'080.70 €
Categoria dell'opera: STRUTTURE

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni
sismiche

Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.4904%
Grado di complessita [G]: 0.95

Descrizione grado di complessita: [S.03] Strutture o parti di strutture in cemento armato di media
complessita o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e
strutture provvisionali complesse.

Specifiche incidenze [Q]:

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.04] 2'106.53 €
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.12] 6'319.59 €
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 6'846.22 €
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro

dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03] 1'579.90 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.01] 526.63 €
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.025] 1'316.58 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 1'579.90 €
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 5'266.33 €
Totale 25'541.68 €

3) Impianti_IA03_PE+CSP

Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e
impianti pilota

Valore dell'opera [V]: 108'753.62 €

Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole
apparecchiature per laboratori e impianti pilota

Parametro sul valore dell'opera [P]: 12.6699%
Grado di complessita [G]: 1.15

Descrizione grado di complessita: [IA.03] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione,
telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente
- Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice.

Specifiche incidenze [Q]:

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 1'109.21 €
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15] 2'376.87 €
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 792.29 €

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita’ di manodopera [QbIII.03=0.05] 792.29 €
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Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 316.92 €
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 475.37 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 475.37 €
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 1'584.59 €
Totale 7'922.91 €
TOTALE PRESTAZIONI 41'722.30 €
S.E.&0.
PRESTAZIONE IN BIM
Descrizione Importo
euro
Prestazioni professionali:
Compenso per prestazioni professional 41'722.30 €
Incremento prestazione in BIM (10%) 4'172.23 €
Totale PE + CSP + BIM 45'894.53 €
SPESE E ONERI ACCESSORI
Descrizione Importo
euro
1) Spese generali di studio (10%) 4'589.45 €
TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 4'589.45 €
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA
Descrizione Importo
euro
Prestazioni professionali:
Compenso per prestazioni professionali 45'894.53 €
Spese ed oneri accessori 4'589.45 €
RIEPILOGO FINALE
Descrizione Importo
euro
Imponibile 50'483.98 €
TOTALE 50'483.98 €
12.3. Compenso prestazioni professionali per Direzione Lavori e CSE
COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI
Descrizione Importo
euro
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1)

2)

3)

Edilizia_E15_DL+CSE

Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine

Valore dell'opera [V]: 160'643.53 €

Categoria dell'opera: EDILIZIA

Destinazione funzionale: Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine

Parametro sul valore dell'opera [P]: 11.2728%

Grado di complessita [G]: 0.95

Descrizione grado di complessita: [E.15] Caserme con corredi tecnici di importanza corrente.
Specifiche incidenze [Q]:

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [Qcl.01=0.32]

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
[QcI.02=0.03]

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
[QcI.03=0.02]

Contabilita' dei lavori a corpo:
- Fino a 160'643.53 €: Qcl.10=0.045

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25]
Totale
Strutture_S03_DL+CSE

Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche

Valore dell'opera [V]: 740'080.70 €
Categoria dell'opera: STRUTTURE

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni
sismiche

Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.4904%
Grado di complessita [G]: 0.95

Descrizione grado di complessita: [S.03] Strutture o parti di strutture in cemento armato di media
complessita o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e
strutture provvisionali complesse.

Specifiche incidenze [Q]:
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [Qcl.01=0.38]

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
[QcL.02=0.02]

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso € manutenzione
[QcI.03=0.02]

Contabilita' dei lavori a corpo:
- Fino a 500'000.00 €: QcI.10=0.045
- Sull'eccedenza fino a 740'080.70 €: Qcl.10=0.09

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25]
Totale
Impianti_IA03_DL+CSE

Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e
impianti pilota

Valore dell'opera [V]: 108'753.62 €

Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole
apparecchiature per laboratori e impianti pilota

Parametro sul valore dell'opera [P]: 12.6699%
Grado di complessita [G]: 1.15

5'505.14 €

516.11 €

344.07 €

774.16 €
4'300.90 €

11'440.38 €

20'012.04 €

1'053.27 €

1'053.27 €

1'601.07 €
1'537.55 €
13'165.80 €

38'423.00 €
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Descrizione grado di complessita: [IA.03] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione,
telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente
- Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice.

Specifiche incidenze [Q]:

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [Qcl.01=0.32] 5'070.66 €
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
[Qcl.02=0.03] 47537 €
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
[Qcl.03=0.02] 316.92 €
Contabilita' dei lavori a corpo:
- Fino a 108'753.62 €: Qcl.10=0.035 554.60 €
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25] 3'961.46 €
Totale 10'379.01 €
TOTALE PRESTAZIONI 60'242.39 €
PRESTAZIONE IN BIM
Descrizione Importo
euro
Prestazioni professionali:
Compenso per prestazioni professional 60'242.39 €
Incremento prestazione in BIM (10%) 6'024.24 €
Totale DL + CSE + BIM 66'266.63 €
SPESE E ONERI ACCESSORI
Descrizione Importo
euro
1) Spese generali di studio (10%) 6'626.66 €
TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 6'626.66 €
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA
Descrizione Importo
euro
Prestazioni professionali:
Compenso per prestazioni professionali 66'266.63 €
Spese ed oneri accessori 6'626.66 €
RIEPILOGO FINALE
Descrizione Importo
euro
Imponibile 72'893.29 €
TOTALE 72'893.29 €
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12.4. Compenso prestazioni professionali per verifica e validazione dei progetti
di fattibilita tecnico economica ed esecutivo

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Descrizione Importo

euro

1) Edilizia_E15_VERIFICA PROG
Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine

Valore dell'opera [V]: 160'643.53 €

Categoria dell'opera: EDILIZIA

Destinazione funzionale: Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine

Parametro sul valore dell'opera [P]: 11.2728%

Grado di complessita [G]: 0.95

Descrizione grado di complessita: [E.15] Caserme con corredi tecnici di importanza corrente.
Specifiche incidenze [Q]:

Supporto al RUP: verifica della progettazione progettazione preliminare [QbI.20=0.06] 1'032.21 €
Supporto al RUP: verifica della prog. def. [QbII.27=0.13] 2'236.46 €
Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva [QbIII.09=0.13] 2'236.46 €
Supporto al RUP: per la validazione del progetto [QbIII.11=0.01] 172.05 €
Totale 5'677.18 €

2) Strutture_S03_VERIFICA PROG
Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche

Valore dell'opera [V]: 740'080.70 €
Categoria dell'opera: STRUTTURE

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni
sismiche

Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.4904%
Grado di complessita [G]: 0.95

Descrizione grado di complessita: [S.03] Strutture o parti di strutture in cemento armato di media
complessita o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e
strutture provvisionali complesse.

Specifiche incidenze [Q]:

Supporto al RUP: verifica della progettazione progettazione preliminare [QbI.20=0.06] 3'159.80 €
Supporto al RUP: verifica della prog. def. [QbIL.27=0.13] 6'846.22 €
Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva [QbIII.09=0.13] 6'846.22 €
Supporto al RUP: per la validazione del progetto [QbIII.11=0.01] 526.63 €
Totale 17'378.87 €

3) Impianti_IA03_VERIFICA PROG
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e
impianti pilota
Valore dell'opera [V]: 108'753.62 €
Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole
apparecchiature per laboratori e impianti pilota

Parametro sul valore dell'opera [P]: 12.6699%
Grado di complessita [G]: 1.15

Descrizione grado di complessita: [IA.03] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione,
telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente
- Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice.

Specifiche incidenze [Q]:
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Supporto al RUP: verifica della progettazione progettazione preliminare [QbI.20=0.06] 950.75 €
Supporto al RUP: verifica della prog. def. [QbII.27=0.13] 2'059.96 €
Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva [QbIII.09=0.13] 2'059.96 €
Supporto al RUP: per la validazione del progetto [QbIII.11=0.01] 158.45 €
Totale 5229.12 €
TOTALE PRESTAZIONI 28'285.17 €
S.E.&0.
PRESTAZIONE IN BIM
Descrizione Importo
euro
Prestazioni professionali:
Compenso per prestazioni professional 28'285.17 €
Incremento prestazione in BIM (10%) 2'828.52 €
Totale 31'113.69 €
SPESE E ONERI ACCESSORI
Descrizione Importo
euro
1) Spese generali di studio (10%) 3'111.37 €
TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 3'111.37 €
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA
Descrizione Importo
euro
Prestazioni professionali:
Compenso per prestazioni professionali 31'113.69 €
Spese ed oneri accessori 3'111.37 €
RIEPILOGO FINALE
Descrizione Importo
euro
Imponibile 34'225.06 €
TOTALE DOCUMENTO 34'225.06 €
12.5. Compenso per prestazioni accessorie per il collaudo
COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI
Descrizione Importo
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euro

1) Edilizia_E15_COLLAUDO
Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine
Valore dell'opera [V]: 160'643.53 €
Categoria dell'opera: EDILIZIA
Destinazione funzionale: Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine
Parametro sul valore dell'opera [P]: 11.2728%
Grado di complessita [G]: 0.95
Descrizione grado di complessita: [E.15] Caserme con corredi tecnici di importanza corrente.
Specifiche incidenze [Q]:

Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera - Il compenso €' aumentato del 20%

[Qd1.01=0.096] 1'651.54 €
Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/2010) [QdI.02=0.02] 344.07 €
Attestato di certificazione energetica (art. 6, d.Lgs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica

[Qd1.05=0.03] 516.11 €
Totale 2'511.72 €

2) Strutture_S03_COLLAUDO
Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche

Valore dell'opera [V]: 740'080.70 €
Categoria dell'opera: STRUTTURE

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni
sismiche

Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.4904%
Grado di complessita [G]: 0.95

Descrizione grado di complessita: [S.03] Strutture o parti di strutture in cemento armato di media
complessita o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e
strutture provvisionali complesse.

Specifiche incidenze [Q]:

Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera - Il compenso e' aumentato del 20%

[Qd1.01=0.096] 5'055.67 €
Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/2010) [QdI.02=0.02] 1'053.27 €
Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008) [QdI.03=0.22] 11'585.92 €
Attestato di certificazione energetica (art. 6, d.Lgs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica

[QdI1.05=0.03] 1'579.89 €
Totale 19'274.75 €

3) Impianti_IA03_COLLAUDO
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e
impianti pilota
Valore dell'opera [V]: 108'753.62 €
Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole
apparecchiature per laboratori e impianti pilota

Parametro sul valore dell'opera [P]: 12.6699%
Grado di complessita [G]: 1.15

Descrizione grado di complessita: [IA.03] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione,
telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente
- Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice.

Specifiche incidenze [Q]:

Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera - Il compenso e' aumentato del 20%

[Qd1.01=0.096] 1'521.20 €
Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/2010) [QdI.02=0.02] 316.92 €
Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008, n. 37) [QdI.04=0.18] 2'852.25 €
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Attestato di certificazione energetica (art. 6, d.Lgs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica

[Qd1.05=0.03] 475.37 €
Totale 5'165.74 €
TOTALE PRESTAZIONI 26'952.21 €
S.E.&0.
PRESTAZIONE IN BIM
Descrizione Importo
euro
Prestazioni professionali:
Compenso per prestazioni professionali 26'952.21 €
Incremento prestazione in BIM (10%) 2'695.22 €
Totale 29'647.43 €
SPESE E ONERI ACCESSORI
Descrizione Importo
euro
1) Spese generali di studio (10%) 2'964.74 €
TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 2'964.74 €
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA
Descrizione Importo
euro
Prestazioni professionali:
Compenso per prestazioni professionali 29'647.43 €
Spese ed oneri accessori 2'964.74 €
RIEPILOGO FINALE
Descrizione Importo
euro
Imponibile 32'612.17 €
TOTALE DOCUMENTO 32'612.17 €
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1Compenso per prestazioni accessorie
{‘;&\()V/[\U]IIvl!\!\\ln
Direzione Regionale Lazio
NOME LOTTO:
BENE: Cod. ADDRRESS: RIB0623
X CASERMA CARABINIERI COMANDO STAZIONE DI BORBONA (RI)
DENOMINAZIONE BENE: VIA PIO TROIANI, 2
La parcella professionale delle prestazioni & stata determinata in base alle attivita da svolgere ed ai relativi costi , facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della
Giustizia del 17.06.2016 reso obbligatorio dal nuovo codice degli appalti , D.Igs. 50/2016 (cosi come modificato dal relativo correttivo D.lgs. 56/2017).
Al Importo dei lavori 864 831,60 €
A2 di cui costi della manodopera 190 262,95 €|
A3 Costi della sicurezza 144 646,25 €|
A (A1+A3) Importo totale dei lavori 1009 477,85 €
COSTO CATEGORIE (CCi)
Costo Categorie S.03 73,31% 740 080,70 €
Costo Categorie E.15 15,91% 160 643,53 €|
Costo Categorie IA.03 10,77% 108 753,62 €|
Nota : il compenso viene determinato con riferimento alla stima del costo di costruzione della relativa categoria presa in considerazione (CCi).
A. COMPENSO INDAGINI INTEGRATIVE
Spese ed accessori comprensivo di costi relativi ad: indagini geologiche, geotecniche ecc, spese di laboratorio e per rilascio certificati di prova, nonché per il ripristino 1249830 €
post indagine. !
di cui oneri per la manodopera pari al 10%| €1249,83
B. ONERI SICUREZZA
Il compenso é relativo alle indagini e alle opere di ripristino post indagini
Compenso per oneri della sicurezza (5%) di "spese ed accessori" | €624,92
arrotondamento -0,01€
TOTALE COMPENSO (A+B)| €13 123,21
C. COMPENSO PER PRESTAZIONI DI TIPO CATASTALE
Il compenso fa riferimento alla DETERMINAZIONE 29 settembre 2009
Oneri dovuti per la redazione d'ufficio degli atti di aggiornamento catastali, da porre a carico dei soggetti inadempienti all'obbligo di presentazione.
A) ATTIVITA' ISTRUTTORIA PRELIMINARE
A.1. Spese generali e di notifica delle comunicazioni € 150,00| 1| € 150,00
tot.| €150,00
C) CATASTO EDILIZIO URBANO
C.1. ELABORATO PLANIMETRICO
Rappresentazione grafica fino a cinque u.i.u. (0 BCNC*) \ € 100,00| 1| € 100,00
tot.| €100,00
C.2. PLANIMETRIE UNITA' IMMOBILIARI
1. Attivita istruttorie e complementari { € 52,00[ 1] €52,00
tot.|  €52,00
3. Predisposizione planimetria per singola u.i.u.:
CASERMA CARABINIERI (2720 mq)
a) categorie dei gruppi A e B fino a m2 100 di superficie I ] € 100,00| 1| €100,00
1. per ogni m2 100 (o frazione) di superficie le oltre i m2 100 ] € 30,00| 262| € 7 860,00
tot.| € 7 960,00
C.3. CLASSAMENTO ED ATTIVITA' ESTIMALI
1. U.i.u. dei gruppi di categorie A, B, C - cadauna l € 120,00[ 1| € 120,00
tot| €120,00
C.4. COMPILAZIONE DOCUMENTI TECNICI (DOCFA)
Per la prima u.i.u. (0 BCNC*) ‘ € 120,00| 1| €120,00
a) ogni u.i.u. (0 BCNC*) fino alla quinta - cadauna ‘ € 60,00| 0 €0,00
tot.| €120,00
SOMMA] €8 502,00
| TOTALE COMPENSO TIPO CATASTALEl € 8 502,00
D. SPESE ED ACCESSORI PER PRESTAZIONI DI TIPO CATASTALE
Compenso per spese ed accessori comprensivo quanto occorre per prestazioni di tipo catastale (10%). ‘ € 850,20
| TOTALE COMPENSO INCLUSE LE SPESE (C+D)| €9 352,20
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13.RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO - CRITERI DI PIANIFICAZIONE DEGLI
INTERVENTI

Coerentemente con i principi ed in criteri indicati nella nota della Direzione Servizi al
Patrimonio — Piani Manutentivi e Performance Immobili prot. n. 2019/9102/DSP del
24/05/2019 si procede a calcolare il Rischio Globale e quindi a determinare la Priorita
d’Intervento mediante la “matrice delle Priorita” che permette di classificare ciascun
immobile secondo un corrispondente grado di priorita e consente, pertanto, la definizione di
un ordine che tutela le situazioni di rischio piu elevate.

Per far cio é stato necessario preliminarmente determinare i valori di rischio riferiti alla
capacita della struttura ed alla tipologia d’uso secondo i criteri riportati nella suddetta
nota.

Nella fattispecie, I'immobile sede della Caserma dei Carabinieri Comando Stazione di
Borbona sito in via Pio Troiani 2 — Comune di Borbona (RI) - scheda RIB0623, risulta avere
un indice di rischio complessivo, legato alla capacita della struttura pari ad 0, e un indice di
rischio legato alla tipologia d’'uso pari ad 1.

CAPACITA DELLA STRUTTURA

Dati immobile Riferimenti nota metodologica
RIB0623 (prot. n. 2019/9102/DSP del 24/05/2019)
Indice di rischio derivante dalle analisi di Descrizione Valore
vulnerabilita in possesso RISCHIO
. Indice di rischio sismico da
Fabbricato 0,1391 00a0.2 0

TIPOLOGIA D’USO

Dati immobile Riferimenti nota metodologica
RIB0224 (prot. n. 2019/9102/DSP del 24/05/2019)
Tipologia di Immobile Descrizione R\Ilgg-rlleo
Immobile strategico Immobile strategico in emergenza 1

| valori cosi ottenuti sono stati inseriti in una matrice e moltiplicati tra loro consentendo
di ottenere un punteggio complessivo espresso in termini di rischio globale pari a 0 come
meglio indicata nella matrice di seguito riportata

RISCHIO CONNESSO ALLA TIPOLOGIA D'USO

RISCHIO CONNESSO ALLA
CAPACITA' DELLA
STRUTTURA

A suddetto valore corrisponde conseguentemente un livello di priorita pari a 0 come
meglio indicato nella matrice di seguito riportata
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TIPOLOGIA D'USO

immobili a
rischio danni
opere d'arte

immobili
aperti al
pubblico

Immobili
strategici in
emergenza

immobili non
rilevanti

non resistenti
ai carichi
verticali

indice di
rischioda0,0a

indice di
rischioda0,2a
0,4
indice di
rischio da 0,4a| PRIORITA' 2 | PRIORITA' 3 | PRIORITA' 3 | PRIORITA' 4 |

0,6 y ' 8§
indice di e =
rischio da 0,6 a| PRIORITA' 3 | PRIORITA' 4 | PRIORITA' 4
0,8 L m emgas o1, m.n. U
indice di
rischioda 0,8a
1

PRIORITA'2 | PRIORITA' 2

CAPACITA' DELLA STRUTTURA

14.RISPETTO DEGLI OBIETTIVI ESG DELL’AGENZIA DEL DEMANIO

L’Agenzia persegue e attua metodi di valutazione della sostenibilita secondo i principi
ESG, ossia che tengono conto degli impatti di natura ambientale, sociale e di governance.

L’Agenzia ha individuato specifici obiettivi da raggiungere per la riduzione degli effetti del
cambiamento climatico, dell’energia, dellimpronta ambientale e dellimpatto sociale
dell'intervento.

Gli obiettivi individuati sono di natura sia qualitativa che quantitativa; ai fini del
soddisfacimento degli obiettivi ESG_AdD, il progettista dovra avere un approccio olistico
agli aspetti di sostenibilita ambientale ed urbana, valutando a 360° gli impatti dell’'intervento.

Il progettista nellambito della “Relazione di sostenibilita dellopera” da redigere nella
progettazione di Fattibilita Tecnica ed Economica e limitatamente all’intervento affidato, in
un apposito capitolo denominato “Relazione sugli obiettivi ESG_AdD”, dovra analizzare

puntualmente i requisiti individuati, li dove eventualmente applicabili, e dovra fornire una
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rendicontazione di dettaglio, eventualmente facendo anche riferimento alle rendicontazioni
relative a CAM ed agli eventuali PEA adottati, ove gli obiettivi siano sovrapponibili.

Si precisa che nell’applicazione degli obiettivi ESG_AdD, come di seguito indicati, il
progettista dovra sempre tenere in considerazione le norme ed i regolamenti tecnici

nazionali, regionali o comunali, ed eventualmente allineare il livello prestazionale a quello

piu restrittivo.

Obiettivi ESG_AdD:

AMBIENTALI

Per il sistema edificio-impianto

classe di prestazione energeti-

) . Riduzione del s
Ridurre i ) ca non inferiore ad A4 e valore
) consumo di . . . o o
consumi ) dell'indice di prestazione ener- | Analisi quantitativa
o energia . .
energetici o getica globale espresso in ener-
primaria . T . .
gia primaria non rinnovabile,
(Epgl,nren) pari a zero.
Analisi qualitativa: dettaglia-
) ) re tutte le scelte progettuali
Ridurre i . . o . . _—
) Risparmio Massima riduzione dei consumi | volte al raggiungimento del-
consumi “ g g s y . . . . P
idric idrico idrici. I'obiettivo, evidenziando i ri-
idrici

sultati raggiungibili in termini

di risparmio idrico

Riduzione delle
emissioni di

CO2 attraverso

Riduzione delle emissioni di
CO2 attraverso [I'utilizzo di
sistemi di produzione di energia
da fonti rinnovabili in sito, al fine

di tendere ad una produzione di

Analisi quantitativa: fornire il
dettaglio del fabbisogno
elettrico dell’edificio e la
quantita di energia prodotta
da FER, evidenziando la

percentuale di copertura, i

effetto isola di

calore

dice SRI (indice di riflessione
solare) di almeno 80 per le
superfici orizzontali (inclinazio-
ne <= 15%) o 35 per le superfici

inclinate.

FER.
energia da FER pari al 100% |tep/anno risparmiati e la
Ridurre gli effetti del fabbisogno. riduzione delle emissioni di
del CO2.

cambiamento Tutte le superfici esposte (con

climatico esclusione delle superfici dedi- . o

) L Analisi quantitativa:
cate ad ospitare impianti FER) e
o . . Produrre un riepilogo

Mitigazione dovranno essere verdi o con in-

tabellare di tutte le superfici
esposte dell'intervento con
I'indicazione della finitura e
dell’'indice SRI.
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Inserimento di nuove alberature

e/o il mantenimento di quelle

Analisi quantitativa:

Riduzione ) o ) dettagliare gli interventi
o . esistenti, al fine di avere una co- R ) )
inquinanti 5 | previsti, evidenziando i
) pertura arborea della superficie | )
aerei . risultati eventualmente
scoperta del lotto almeno pari al o
raggiungibili.
50%.
Mitigazione e Risparmio idrico attraverso riu-
adattamento soin sito dell'acqua meteorica a | Analisi quali-quantitativa:
agli eventi 6 scopo irriguo e per alimentare | dettagliare gli interventi
metereologici le cassette di accumulo dei |eventualmente previsti
estremi servizi igienici.
Installazione di almeno 2 punti | Analisi quantitativa:
7 di ricarica elettrica nel’ambito | dettagliare gli interventi
dei posti auto. eventualmente previsti
Mobilita
sostenibile
Presenza di spazi per le |Analisi quantitativa:
biciclette. Dovranno essere | dettagliare gli interventi
8 previsti stalli per il 30% del |eventualmente previsti,
personale e il 10% dei fruitori | evidenziando i risultati
teorici in contemporanea. raggiungibili
Ottenimento di una certificazio- o ) o
Valutare la o ) Analisi quali-quantitativa:
L Protocolli di ne dell'intervento secondo un o
sostenibilita o ) L produrre un riepilogo sulle
. certificazione protocollo di sostenibilita ener- o
energetico ) 9 ) ) o certificazioni secondo un
) energetico getico-ambientale di livello na- ) N
ambientale ) ) ) ) _ | protocollo di sostenibilita
. ambientale zionale o internazionale, di o
dell'intervento . ottenibili
livello alto
Raggiungimento di condizioni di
benessere termo-igrometrico
(Predicted Mean Vote e |Analisi quantitativa:
Valutare la Conf Predicted Percentage of | produrre un report con gli
onfort
salubrita termi 10 | Dissatisfied) conformi alla clas- | ambienti analizzati ed i
ermico
degli spazi, il se A, secondo quanto previsto | risultati eventualmente
livello dalla norma ISO 7730:2006, |raggiunti
di comfort/ per almeno il 50% dei locali
SOCIALI . o S .
benessere di adibiti ad attivita lavorativa
utenti Prevedere un assetto organiz-
e fruitori esterni, Miglioramento zativo degli spazi che consenta o o
o . L . . | Analisi qualitativa:
il rispetto dei delle condizioni di lavorare in modo sano, agile . .
L o ) ) ) descrivere le eventuali
principi di biofilia di fruizione e 11 | e innovativo, (es. spazi attrez-

uso degli spazi

di lavoro

zati per la condivisione e il lavo-
ro di gruppo, aree break e di

ristoro, ecc.)

scelte progettuali

Intraprese
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GOVERNANCE

Valutare il livello
di
innovazione
connesso al
funzionamento

dell'edificio

Building
Automations
and Control
System (BACS)

12

Prevedere linstallazione di si-
stemi di monitoraggio e control-
lo connessi a un sistema per
I'automazione, il controllo, la re-
golazione e la gestione delle
tecnologie dell'edificio e degli
impianti, di classe A, secondo
quanto definito dalla norma UNI
EN 15232.

Analisi quali-quantitativa:
descrivere le eventuali
scelte progettuali intraprese

e la classe raggiunta

15.COPERTURA ECONOMICA
La procedura di affidamento di cui al presente DIP trova copertura economica nel

Bilancio di Previsione (Budget) 2022 e dei piani di investimenti 2023-2025 con il quale si &

resa disponibile, al’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Lazio, la copertura

economica per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, per un importo pari a
€1.693.732,00 a valere sui fondi del CAP. 7759 comma 140 linea C di cui alla commessa

P759RERIB062323 e per i nuovi interventi di efficientamento energetico del servizio in

oggetto, per un importo pari a € 46.268,00 a valere sui fondi del CAP. 7759 comma 14 di
cui alla commessa C14EFFRIB062323.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Pietro Servadio
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