
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA 

 

 

 

 

 

 

 

               

          

IL RESPONSABILE AREA TECNICA                               ING. SALVATORE CONCETTINO  

IL RESPONSABILE SERVIZI TECNICI E RUP                                     ING. GERARDO SPINA 

IL RESPONSABILE GARE E APPALTI                                             DOTT. ANNALISA GIGLIO 

 

      

CODICE ELABORATO 

R02 

 

SCALA 

 

DATA DEL PROTOCOLLO 

 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMMOBILE 

DENOMINATO CASERMA DEI CARABINIERI COMANDO 

STAZIONE DI BORBONA SITO IN VIA PIO TROIANI 2, 

COMUNE DI BORBONA (RI) - SCHEDA RIB0623 

DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE 

CRONOPROGRAMMA 

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO    

  

PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO  
DEGLI ATTI DELLA PROCEDURA DI GARA 

 
 

DOTT. LUDOVICA DIONISI  

ING. PIETRO SERVADIO 
 

 

DOTT. LUDOVICA DIONISI 

  

 

AGENZIA DEL DEMANIO 

DIREZIONE REGIONALE LAZIO 

SERVIZI TECNICI  

 



Fase Attività 
Durata

(mesi)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

pubblicazione/ricezione offerte (servizi tecnici) 2

attività del seggio/commissione 1

contrattualizzazione 2

attività preliminari 2

progettazione di fattibilità tecnica ed economica 2

acquisizione pareri e verifiche 5

progettazione esecutiva 1

verifiche 2

pubblicazione/ricezione offerte (lavori) 2

attività del seggio/commissione 2

contrattualizzazione 2

Esecuzione lavori 12

3
collaudo

collaudo o certificazioni equivalenti 3
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1
progettazione

2
esecuzione
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